

Bijlage totaaloverzicht voorzieningen binnen exploitatiegebied

werk			begroting				Toerekeningspercentage	begroot in EP	Status werkzaamheden (gerealiseerd=boekwaarde leidend, in uitvoering=begroting minus boekwaarde, nog te realiseren=begroting)	Totaal bkwd per 1-1-2023	restant begroot (begroot minus boekwaarde)
			hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal					
1. Herinrichting Grasweg											
	Verharding						100%				
		herprofilering doorgaand	13.667	m2	€ 243,29	€ 3.325.006,81	100%	€ 3.325.006,81	nog te realiseren	€ -	€ 3.325.007
	Totaal verharding					€ 3.325.006,81		€ 3.325.006,81		€ -	
										€ -	
2. Herinrichting Kop Distelweg										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		herprofilering doorgaand	4.987	m2	€ 243,29	€ 1.213.273,50	100%	€ 1.213.273,50	nog te realiseren	€ -	€ 1.213.274
	Totaal verharding					€ 1.213.273,50		€ 1.213.273,50		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	325	m1	€ 7.200,50	€ 2.340.162,36	100%	€ 2.340.162,36	nog te realiseren	€ -	€ 2.340.162
	Totaal civiele constructies					€ 2.340.162,36		€ 2.340.162,36		€ -	
										€ -	
3. Parkje bij Grasweg en brug										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		herprofilering binnenweg	997	m2	€ 262,39	€ 261.607,27	100%	€ 261.607,27	nog te realiseren	€ -	€ 261.607
	Totaal verharding					€ 261.607,27		€ 261.607,27		€ -	
										€ -	
	Groen									€ -	
		park	737	m2	€ 44,71	€ 32.950,63	100%	€ 32.950,63	nog te realiseren	€ -	€ 32.951
	Totaal groen					€ 32.950,63		€ 32.950,63		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	64	m1	€ 7.200,50	€ 460.831,97	100%	€ 460.831,97	nog te realiseren	€ -	€ 460.832
	Totaal civiele constructies					€ 460.831,97		€ 460.831,97		€ -	
										€ -	
4. Park tussen IJ en kavel 39										€ -	
	Groen						100%			€ -	
		park	3.527	m2	€ 44,71	€ 157.689,12	100%	€ 157.689,12	nog te realiseren	€ -	€ 157.689
	Totaal groen					€ 157.689,12		€ 157.689,12		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	173	m1	€ 7.200,50	€ 1.245.686,43	100%	€ 1.245.686,43	nog te realiseren	€ -	€ 1.245.686
	Totaal civiele constructies					€ 1.245.686,43		€ 1.245.686,43		€ -	
										€ -	
5. Park naast kavel 39										€ -	
	Groen						100%			€ -	
		park	4.691	m2	€ 44,71	€ 209.730,55	100%	€ 209.730,55	nog te realiseren	€ -	€ 209.731
	Totaal groen					€ 209.730,55		€ 209.730,55		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	44	m1	€ 7.200,50	€ 316.821,98	100%	€ 316.821,98	nog te realiseren	€ -	€ 316.822
	Totaal civiele constructies					€ 316.821,98		€ 316.821,98		€ -	
										€ -	
6a. Westelijke ontsluiting langs kavel 18										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	4.753	m2	€ 175,54	€ 834.325,65	100%	€ 834.325,65	nog te realiseren	€ -	€ 834.326
	Totaal verharding					€ 834.325,65		€ 834.325,65		€ -	
										€ -	
6b. Westelijke ontsluiting langs kavel 39										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	2.777	m2	€ 175,54	€ 487.465,25	100%	€ 487.465,25	nog te realiseren	€ -	€ 487.465
	Totaal verharding					€ 487.465,25		€ 487.465,25		€ -	
										€ -	
7a. Westelijke ontsluiting langs kavel 1										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	1.994	m2	€ 175,54	€ 350.020,06	100%	€ 350.020,06	nog te realiseren	€ -	€ 350.020
	Totaal verharding					€ 350.020,06		€ 350.020,06		€ -	
										€ -	
7b. Westelijke ontsluiting langs kavel 8										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		Nieuwe aanleg doorgaand	2.074	m2	€ 175,54	€ 364.062,99	100%	€ 364.062,99	nog te realiseren	€ -	€ 364.063
	Totaal verharding					€ 364.062,99		€ 364.062,99		€ -	
										€ -	
	Civiele constructies									€ -	
		kade	0	m1	€ 7.200,50	€ -	100%	€ -		€ -	€ -
	Totaal civiele constructies					€ -		€ -		€ -	
										€ -	
8. Herinrichting Distelweg										€ -	
	Verharding						92%			€ -	
		herprofilering doorgaand	21.304	m2	€ 243,29	€ 5.182.991,52	92%	€ 4.768.352,20	nog te realiseren	€ -	€ 4.768.352
	Totaal verharding					€ 5.182.991,52		€ 4.768.352,20		€ -	
										€ -	
9. Maaiveld kavel 43/44										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		nieuwe aanleg binnenweg	2.142	m2	€ 194,64	€ 377.645	100%	€ 377.644,90	gerealiseerd	€ 377.645	€ -
	Totaal verharding					€ 377.644,90		€ 377.644,90		€ 377.645	
										€ -	
10. Herinrichting Asterdwarweg/Chrysantenstraat/park										€ -	
	Verharding						100%			€ -	
		herprofilering binnenweg	5.033	m2	€ 262,39	€ 1.320.631,29	100%	€ 1.320.631,29	nog te realiseren	€ -	€ 1.320.631
	Totaal verharding					€ 1.320.631,29		€ 1.320.631,29		€ -	
										€ -	
	Groen									€ -	
		park	1.418	m2	€ 44,71	€ 63.397,55	100%	€ 63.397,55	nog te realiseren	€ -	€ 63.398
	Totaal groen					€ 63.397,55		€ 63.397,55		€ -	
										€ -	
11. Herinrichting Asterweg										€ -	
	Verharding						18%			€ -	
		herprofilering doorgaand	16.810	m2	€ 243,29	€ 4.089.658,63	18%	€ 871.670,83	in uitvoering	€ 871.671	€ -
	Totaal verharding					€ 4.089.658,63		€ 871.670,83		€ 871.671	
										€ -	

12. Parkje langs water thv kavel 1											
	Groen						100%			€ -	-
										€ -	-
										€ -	-
		park	3.194	m2	€ 44,71	€ 142.800,98	100%	€ 142.800,98	nog te realiseren	€ -	€ 142.801
	Totaal groen					€ 142.800,98		€ 142.800,98		€ -	-
										€ -	-
										€ -	-
13. Parkje langs water thv kavel 18											
							100%			€ -	-
	Verharding									€ -	-
		nieuwe aanleg binnenweg	737	m2	€ 194,64	€ 143.452,51	100%	€ 143.452,51	nog te realiseren	€ -	€ 143.453
	Totaal verharding					€ 143.452,51		€ 143.452,51		€ -	-
										€ -	-
	Groen									€ -	-
		park	14.817	m2	€ 44,71	€ 662.455,25	100%	€ 662.455,25	nog te realiseren	€ -	€ 662.455
	Totaal groen					€ 662.455,25		€ 662.455,25		€ -	-
										€ -	-
	Civiele constructies									€ -	-
		kade	178	m1	€ 7.200,50	€ 1.267.287,93	100%	€ 1.267.287,93	nog te realiseren	€ -	€ 1.267.288
	Totaal civiele constructies					€ 1.267.287,93		€ 1.267.287,93		€ -	-
										€ -	-
14. Boulevard Van Hasseltkade langs kavel 18/19/20											
							49%			€ -	-
	Verharding									€ -	-
		nieuwe aanleg langs kade	10.263	m2	€ 232,47	€ 2.385.793,10	49%	€ 1.169.038,62	nog te realiseren	€ -	€ 1.169.039
	Totaal verharding					€ 2.385.793,10		€ 1.169.038,62		€ -	-
										€ -	-
15. Boulevard Van Hasseltkade langs kavel 21 t/m 25											
							49%			€ -	-
	Verharding									€ -	-
		nieuwe aanleg langs kade	7.362	m2	€ 232,47	€ 1.711.410,78	49%	€ 838.591,28	nog te realiseren	€ -	€ 838.591
	Totaal verharding					€ 1.711.410,78		€ 838.591,28		€ -	-
										€ -	-
16. Boulevard Van Hasseltkade langs kavel 27 t/m 38											
							49%			€ -	-
	Verharding									€ -	-
		nieuwe aanleg langs kade	9.024	m2	€ 232,47	€ 2.097.768,39	49%	€ 1.027.906,51	nog te realiseren	€ -	€ 1.027.907
	Totaal verharding					€ 2.097.768,39		€ 1.027.906,51		€ -	-
										€ -	-
	Civiele constructies									€ -	-
		kade	211	m1	€ 7.200,50	€ 1.519.305,41	49%	€ 744.459,65	nog te realiseren	€ -	€ 744.460
	Totaal civiele constructies					€ 1.519.305,41		€ 744.459,65		€ -	-
										€ -	-
17. Herinrichting Papaverweg											
							100%			€ -	-
	Verharding									€ -	-
		herprofilering doorgaand	28.012	m2	€ 243,29	€ 6.814.962,38	100%	€ 6.814.962,38	nog te realiseren	€ -	€ 6.814.962
	Totaal verharding					€ 6.814.962,38		€ 6.814.962,38		€ -	-
										€ -	-
18. Park en inrichting kavel 3											
							100%			€ -	-
	Verharding									€ -	-
		nieuwe aanleg binnenweg	4.120	m2		€ -	100%	€ 467.632,47	gerealiseerd	€ 467.632	€ -
	Totaal verharding					€ -		€ 467.632,47		€ 467.632	-
										€ -	-
	Groen									€ -	-
		park									

25. Bosrankstraat							100%			€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		nieuwe aanleg binnenweg	2.250	m2		€	-	100%	€	223.648,00	gerealiseerd	€	223.648	€	-	
	Totaal verharding					€	-		€	223.648,00		€	223.648			
												€	-			
												€	-			
26. Inrichting Groene Oever							50%			€	-					
										€	-					
	Groen		5.081	m2	€	44,71	€	227.167,11	50%	€	113.583,56	nog te realiseren	€	-	€	113.584
	Totaal groen									€	113.583,56		€	-		
												€	-			
	Civiele constructies											€	-			
		kade	184	m1	€	7.200,50	€	1.324.891,92	50%	€	662.445,96	in uitvoering	€	224.398	€	438.048
	Totaal civiele constructies						€	1.324.891,92		€	662.445,96		€	224.398		
												€	-			
27. Verlengde groene oever							50%			€	-					
										€	-					
	Groen		13.854	m2	€	44,71	€	619.400,36	50%	€	309.700,18	nog te realiseren	€	-	€	309.700
	Totaal groen									€	309.700,18		€	-		
												€	-			
	Civiele constructies											€	-			
		kade	298	m1	€	7.200,50	€	2.145.748,88	50%	€	1.072.874,44	nog te realiseren	€	-	€	1.072.874
	Totaal civiele constructies						€	2.145.748,88		€	1.072.874,44		€	-		
												€	-			
28. Ridderspoorweg							36%			€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering doorgaand	14.357	m2		€	-	36%	€	459.046,36	gerealiseerd	€	459.046	€	-	
	Totaal verharding						€	-		€	459.046,36		€	459.046		
												€	-			
29. Hulstweg										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	3.571	m2	€	262,39	€	937.010,59	100%	€	937.010,59	nog te realiseren	€	-	€	937.011
	Totaal verharding						€	937.010,59		€	937.010,59		€	-		
												€	-			
												€	-			
30. Vlierweg										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	2.637	m2	€	262,39	€	691.934,17	100%	€	691.934,17	nog te realiseren	€	-	€	691.934
	Totaal verharding						€	691.934,17		€	691.934,17		€	-		
												€	-			
31. Verbinding tussen Papaverweg en Vlierweg										€	-					
										€	-					
	Verharding									€	-					
		herprofilering binnenweg	555	m2	€	262,39	€	145.628,92	100%	€						

onderdeel	per 1-1-2023	eenheid
Nieuwe aanleg doorgaand	€ 175,54	m2
nieuwe aanleg binnenweg	€ 194,64	m2
nieuwe aanleg langs kade	€ 232,47	m2
herprofilering doorgaand	€ 243,29	m2
herprofilering binnenweg	€ 262,39	m2
herprofilering langs kade	nvt	m2
m2 park	€ 44,71	m2
kade	€ 7.200,50	m1