

AANGEPAST VERZOEK TOT DUBBELDRAAIEN WINDTURBINES

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

p/a Omgevingsdienst NZKG, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

Ondergetekenden:

- Windcollectief Noord-Holland BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6597235 en vertegenwoordigd door de heer Felix Olthuis en de heer Jan Pronk, (het "**Windcollectief**");
- Windcollectief mede namens de turbine-eigenaren die het verzoek mede hebben ingediend, gevestigd op de adressen die zijn opgenomen in Bijlage 1,

Windcollectief en de turbine-eigenaren, gezamenlijk hierna te noemen "**Verzoekers**",

geven te kennen:

Dit verzoek heeft betrekking op het mogen dubbeldraaien van windturbines zoals bedoeld in artikel 32 lid 6 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (de "**Verordening**").

Verzoekers zijn een samenwerking aangegaan met Windpark Ferrum B.V. ("**WINDPARK FERRUM BV**") voorheen bekend onder de werknaam Windpark Tata. Onderdeel van de samenwerking is de ontmanteling en sanering van maximaal 16 van de windturbines opgenomen in Bijlage 1.

WINDPARK FERRUM BV heeft plannen ontwikkeld om een windpark van maximaal 8 turbines ("**Windpark**") te realiseren in de gemeenten Velsen en Beverwijk, in het zoekgebied zoals aangegeven in Bijlage 2 (het "**Zoekgebied**").

Voor de realisatie van het Windpark moeten onder meer percelen beschikbaar worden gesteld in het Zoekgebied; WINDPARK FERRUM BV is in dit kader vergaand in gesprek met Tata Steel IJmuiden B.V. over de ontwikkeling van het Windpark op de site van Tata Steel.

In overeenstemming met het beleidskader Wind op Land van de provincie Noord-Holland en artikel 32 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening dienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het Windpark windturbines in de provincie Noord-Holland beschikbaar te worden gesteld voor ontmanteling en sanering (twee saneringsturbines voor iedere nieuwe turbine).

De turbine-eigenaren zijn bereid om (de economische rechten met betrekking tot) windturbines in te brengen in Windcollectief tegen uitgifte van aandelen in Windcollectief, om de turbines ter beschikking te stellen voor ontmanteling en sanering ten behoeve van het Windpark, zodat bij de realisatie van het Windpark aan de provinciale regels wordt voldaan, met een maximum van 16 windturbines (het aantal turbines dat vereist zou zijn indien het Windpark uiteindelijk uit 8 windturbines gaat bestaan). De turbines die uiteindelijk zullen worden gesaneerd worden hierna de "**Saneringsturbines**" genoemd.

De omgevingsvergunning voor het Windpark is op uiterlijk 15 mei 2016 aangevraagd, overeenkomstig het bepaalde in het programma "*Herstructurering Wind op Land*". Dit verzoek maakt onderdeel uit van de stukken en bescheiden die bij u zijn ingediend in het kader van de aanvraag om deze vergunning. De Vereniging Herstructurering Windturbines (die het initiële verzoek mede heeft ingediend) is hierbij vervangen door Windcollectief waarin de turbine-eigenaren participeren, welk Windcollectief participeert in WINDPARK FERRUM.

Voor iedere windturbine die in het Windpark wordt gerealiseerd zullen twee turbines opgenomen in Bijlage 1 worden ontmanteld en gesaneerd ("**Ontmanteling en Sanering**"), nadat

omgevingsvergunning voor het Windpark is verleend en onherroepelijk is geworden (**"Opschortende Voorwaarde"**).

De turbine-eigenaren en Windcollectief hebben bij het bevoegd gezagen verzoeken ingediend tot intrekking van omgevingsvergunningen voor maximaal 16 te saneren windturbines. Deze verzoeken zijn gedaan onder de Opschortende voorwaarde. Afschriften van de intrekkingverzoeken zijn bij deze aanvraag gevoegd (Bijlage 3).

Aangezien nog niet vaststaat uit hoeveel turbines het Windpark zal bestaan, is op dit moment ook nog niet zeker hoeveel en welke turbines uiteindelijk zullen worden gesaneerd. Uiterlijk zes weken nadat de onherroepelijke omgevingsvergunning voor het windpark is verleend, zullen Verzoekers de desbetreffende bevoegde gezagen hierover informeren. Alsdan zullen de voorwaardelijke intrekkingverzoeken worden ingetrokken die betrekking hebben op de turbines die niet gesaneerd zullen worden. Uw college zal alsdan afschriften van de correspondentie met de bevoegde gezagen ontvangen.

Dit verzoek heeft tevens betrekking op het mogen dubbeldraaien zoals bedoeld in artikel 32 lid 6 van de Verordening. Zo spoedig mogelijk nadat de Opschortende Voorwaarde is vervuld zullen Verzoekers toelichten dat het tijdelijk laten dubbeldraaien van de Saneringsturbines noodzakelijk is voor de economische uitvoerbaarheid zoals bedoeld in het genoemde artikel 32 lid 6.

Indien het dubbeldraaiverzoek ex artikel 32 lid 6 van de Verordening wordt gehonoreerd, zullen de omgevingsvergunningen voor de desbetreffende te saneren turbines in stand moeten blijven gedurende de dubbeldraaiperiode. De verzoeken om intrekking van de omgevingsvergunningen zijn dan ook gedaan tegen de datum dat de desbetreffende dubbeldraaiperiode is geëindigd, voor zover het dubbeldraaiverzoek wordt gehonoreerd.

verzoeken hierbij zoals reeds opgenomen in het verzoek van 9 mei 2016:

onder de Opschortende Voorwaarde:

toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 32 lid 6 van de Verordening, zodat de Saneringsturbines gelijktijdig met de turbines van het Windpark in werking mogen blijven voor de periode van overlap die voor de economische uitvoerbaarheid noodzakelijk is, zoals bedoeld in dat artikel 32 lid 6, tussen de start van de bouw van het Windpark en de afronding van de Ontmanteling en Sanering van de Saneringsturbines (verzoek tot dubbeldraaien).

De economische noodzakelijkheid is nader toegelicht in Bijlage 4A en Bijlage 4B. In die bijlagen is voor een scenario van 3 en van 5 nieuwe molens aangegeven welke turbines worden gesaneerd.

[Handtekeningenpagina volgt]

Aldus getekend op 27 juni 2016 ter aanpassing op het verzoek van 9 mei 2016



Windcollectief Noord-Holland B.V.
Door: Felix Hans Olthuis
Titel: Directeur



Windcollectief Noord-Holland B.V.
Door: Jan Pronk
Titel: Directeur


De handtekeningen van turbine-eigenaren zijn opgenomen in het oorspronkelijke verzoek van 9 mei 2016.

Bijlage 1 – Windturbines

XY Coördinaten saneringsturbines Tata windproject

	Naam	Adres	Gemeente	X	Y	KvK	Type wt
1	Kenemerwind 09	Noordhollandsch Kanaal	Zijpe	4,687262°	52,739851°		LW18/80
2	Kenemerwind 08	Noordhollandsch Kanaal	Zijpe	4,687031°	52,740560°		LW18/80
3	Niedorp solitair	Valbrugweg	Hollands Kroon	4,894693°	52,741064°		LW18/80
4	Belkmerweg 20a	Belkmerweg 20a	Zijpe	4,678224°	52,758401°		LW18/80
5	Belkmerweg 22	Belkmerweg 22	Zijpe	4,679890°	52,761763°		LW18/80
6	Schagerweg	Schagerweg 18	Zijpe	4,743591°	52,807315°		Proven2,5
7	Schagen Solitair	Bosweg	Schagen	4,738082°	52,828560°		LW18/80
8	Anna Paulowna Solitair	Grasweg	Hollands Kroon	4,777357°	52,872137°		LW18/80
9	Pennings	Schorweg	Hollands Kroon	4,783614°	52,888849°		LW/30
10	Anna Paulowna Solitair	Meerweg	Hollands Kroon	4,837005°	52,883172°		LW18/80
11	Westerkerkweg 58	Westerkerkweg 58	Drechterland	5,193692°	52,667974°		V29/225
12	Langelaan	Bedrijfsweg	Den Helder	4,781901°	52,942396°		LW18/80
13	Langelaan	Ambachtsweg	Den Helder	4,782034°	52,941302°		LW18/80
14	Grote Sloot 29	Grote Sloot 29	Zijpe	4,694635°	52,741057°		LW18/80
15	Kenemerwind 04	Noordhollandsch Kanaal	Zijpe	4,685385°	52,745502°		LW18/80
16	Kenemerwind 06	Noordhollandsch Kanaal	Zijpe	4,685870°	52,744098°		LW18/80
<i>Reserve turbines, mocht (bijvoorbeeld) een turbine-eigenaar uit de Vereniging stappen.</i>							
A	Kenemerwind 05	Noordhollandsch Kanaal	Zijpe	4,685613°	52,744804°		LW18/80

Bijlage 2 – Zoekgebied



Bijlage 3 – Intrekkingsverzoeken

Bijlage 4A – Economische uitvoerbaarheid, Scenario 3 Nieuwe Turbines

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

p/a Omgevingsdienst NZKG, Ebbenhout 31, 1507 EA Zaandam

Windcollectief Noord-Holland BV heeft een verzoek met betrekking op het mogen dubbeldraaien van windturbines zoals bedoeld in artikel 32 lid 6 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (de “**Verordening**”) ingediend. Deze bijlage dient ter onderbouwing dat het tijdelijk laten dubbeldraaien van de Saneringsturbines noodzakelijk is voor de economische uitvoerbaarheid van het Windproject zoals bedoeld in het genoemde artikel 32 lid 6.

Uitgangssituatie

- Windcollectief Noord-Holland B.V. is een samenwerking aangegaan met Infinergy Ltd. Voornoemde partijen zijn eigenaar van een gezamenlijk entiteit, namelijk Windpark Ferrum B.V. (“**Windpark Ferrum**”) voorheen bekend onder de werknaam Windpark Tata.
- Windpark Ferrum heeft plannen ontwikkeld om 8 turbines te realiseren op het terrein van Tata Steel B.V. waarbij in het voorliggende scenario een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor 3 turbines (“**Windpark**”).
- In overeenstemming met het beleidskader Wind op Land van de provincie Noord-Holland en artikel 32 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening dienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het Windpark windturbines in de provincie Noord-Holland beschikbaar te worden gesteld voor ontmanteling en sanering (twee saneringsturbines voor iedere nieuwe turbine).
- Als onderdeel van de realisatie van het Windpark dienen derhalve 6 turbines te worden ontmanteld en gesaneerd (“**Saneringsturbines**”).
- Windcollectief Noord-Holland B.V. beschikt over 17 turbines, uit deze 17 turbines heeft zij de Saneringsturbines ter beschikking gesteld voor ontmanteling en sanering ten behoeve van het Windpark. In ruil waarvoor zij mede ontwikkelaar en initiatiefnemer is geworden van het Windpark.

Economische uitvoerbaarheid

Als onderdeel van de samenwerking t.a.v. het Windpark en de sanering van de Saneringsturbines moet het Windcollectief Noord-Holland kosten maken. De voornaamste inkomstenbron van het Windcollectief Noord-Holland zijn de inkomsten uit de Saneringsturbines. De aanvullende kosten t.g.v. het nieuw te ontwikkelen Windpark moet Windcollectief Noord-Holland derhalve financieren uit de opbrengsten van deze turbines. De schatting van de aanvullende kosten en opbrengsten is als volgt (bedragen afgerond op EUR 1.000):

Kosten van ontmanteling (afgerond)	EUR 98.000	
Kosten van ontwikkeling Windpark*	<u>EUR 601.000</u>	
Totale kosten		EUR 699.000
Inkomsten Saneringsturbines en overige turbines**		<u>EUR 555.000</u>
Aanvullend te financieren		EUR 144.000

De inkomsten uit dubbeldraaien zijn nodig als bijdrage in de financiering van het deel van de ontwikkelingskosten welke voor rekening komen van Windcollectief Noord-Holland en ter betaling van de verwachte saneringskosten. De inkomsten uit dubbeldraaien zijn daarmee derhalve noodzakelijk voor de Economische uitvoerbaarheid van het Windpark.

Annex 1 - Economische uitvoerbaarheid – Turbine overzicht

Overzicht van turbines waarvoor verzoek tot dubbeldraaien wordt ingediend

Nr.	Naam	Adres	Gemeente	X	Y	Type WT
1	Schagerweg	Schagerweg 18	Zijpe	4,743591°	52,807315°	Proven2,5
2	Schagen Solitair	Bosweg	Schagen	4,738082°	52,828560°	LW18/80
3	Anna Paulowna Solitair	Grasweg	Hollands Kroon	4,777357°	52,872137°	LW18/80
4	Pennings	Schorweg	Hollands Kroon	4,783614°	52,888849°	LW/30
5	Westerkerkweg 58	Westerkerkweg 58	Drechterland	5,193692°	52,667974°	V29/225
6	Langelaan	Ambachtsweg	Den Helder	4,782034°	52,941302°	LW18/80

Bijlage 4B – Economische uitvoerbaarheid, Scenario 5 Nieuwe Turbines

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

p/a Omgevingsdienst NZKG, Ebbenhout 31, 1507 EA Zaandam

Windcollectief Noord-Holland BV heeft een verzoek met betrekking op het mogen dubbeldraaien van windturbines zoals bedoeld in artikel 32 lid 6 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (de “**Verordening**”) ingediend. Deze bijlage dient ter onderbouwing dat het tijdelijk laten dubbeldraaien van de Saneringsturbines noodzakelijk is voor de economische uitvoerbaarheid van het Windproject zoals bedoeld in het genoemde artikel 32 lid 6.

Uitgangssituatie

- Windcollectief Noord-Holland B.V. is een samenwerking aangegaan met Infinergy Ltd. Voornoemde partijen zijn eigenaar van een gezamenlijk entiteit, namelijk Windpark Ferrum B.V. (“**Windpark Ferrum**”) voorheen bekend onder de werknaam Windpark Tata.
- Windpark Ferrum heeft plannen ontwikkeld om 8 turbines te realiseren op het terrein van Tata Steel B.V. waarbij in het voorliggende scenario een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor 5 turbines (“**Windpark**”).
- In overeenstemming met het beleidskader Wind op Land van de provincie Noord-Holland en artikel 32 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening dienen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het Windpark windturbines in de provincie Noord-Holland beschikbaar te worden gesteld voor ontmanteling en sanering (twee saneringsturbines voor iedere nieuwe turbine).
- Als onderdeel van de realisatie van het Windpark dienen derhalve 10 turbines te worden ontmanteld en gesaneerd (“**Saneringsturbines**”).
- Windcollectief Noord-Holland B.V. beschikt over 17 turbines, uit deze 17 turbines heeft zij de Saneringsturbines ter beschikking gesteld voor ontmanteling en sanering ten behoeve van het Windpark. In ruil waarvoor zij mede ontwikkelaar en initiatiefnemer is geworden van het Windpark.

Economische uitvoerbaarheid

Als onderdeel van de samenwerking t.a.v. het Windpark en de sanering van de Saneringsturbines moet het Windcollectief Noord-Holland kosten maken. De voornaamste inkomstenbron van het Windcollectief Noord-Holland zijn de inkomsten uit de Saneringsturbines. De aanvullende kosten t.g.v. het nieuw te ontwikkelen Windpark moet Windcollectief Noord-Holland derhalve financieren uit de opbrengsten van deze turbines. De schatting van de aanvullende kosten en opbrengsten is als volgt (afgerond op EUR 1.000):

Kosten van ontmanteling	EUR 160.000	
Kosten van ontwikkeling Windpark*	<u>EUR 601.000</u>	
Totale kosten		EUR 761.000
Inkomsten Saneringsturbines en overige turbines**		<u>EUR 555.000</u>
Aanvullend te financieren		EUR 206.000

De inkomsten uit dubbeldraaien zijn nodig als bijdrage in de financiering van het deel van de ontwikkelingskosten welke voor rekening komen van Windcollectief Noord-Holland en ter betaling van de verwachte saneringskosten. De inkomsten uit dubbeldraaien zijn daarmee derhalve noodzakelijk voor de Economische uitvoerbaarheid van het Windpark.

Annex 1 - Economische uitvoerbaarheid – Turbine overzicht

Overzicht van turbines waarvoor verzoek tot dubbeldraaien wordt ingediend

Nr.	Naam	Adres	Gemeente	X	Y	Type WT
1	Schagerweg	Schagerweg 18	Zijpe	4,743591°	52,807315°	Proven2,5
2	Schagen Solitair	Bosweg	Schagen	4,738082°	52,828560°	LW18/80
3	Anna Paulowna Solitair	Grasweg	Hollands Kroon	4,777357°	52,872137°	LW18/80
4	Pennings	Schorweg	Hollands Kroon	4,783614°	52,888849°	LW/30
5	Westerkerkweg 58	Westerkerkweg 58	Drechterland	5,193692°	52,667974°	V29/225
6	Langelaan	Ambachtsweg	Den Helder	4,782034°	52,941302°	LW18/80
7	Niedorp solitair	Valbrugweg	Hollands Kroon	4,894693°	52,741064°	LW18/80
8	Anna Paulowna Solitair	Meerweg	Hollands Kroon	4,837005°	52,883172°	LW18/80
9	Langelaan	Bedrijfsweg	Den Helder	4,781901°	52,942396°	LW18/80
10	Kennemerwind 06	Noordhollandsch Kanaal	Zijpe	4,685870°	52,744098°	LW18/80