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Datum:  10 februari 2020 
Opsteller:  M.A. Bootsma 

Team Projecten, realisatie en beheer 
 

Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming 
 
1.1. Algemeen 
 Voor de exploitatie van A1Bedrijvenpark is een civieltechnische raming opgesteld Deze notitie geeft 
de gehanteerde uitgangspunten weer. 
 
In algemene zin zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De hoeveelheden zijn berekend op basis van het Inrichtingsplan d.d. 18 december 2019, 
afgeleide hoeveelheden worden beschreven in 1.2. 

• Hoeveelheden zijn naar boven afgerond tot maximaal 5% extra. 

• Kosten voor het aanleggen van infiltratievoorzieningen op eigen terrein zijn voor rekening van 
de bedrijven. 

• Kosten voor het plaatsen van hekwerken op de grens tussen kavels en openbaar gebied zijn 
voor rekening van de bedrijven, met uitzondering van een hekwerk tussen de kavels in het 
westelijk gebied en de openbare ruimte langs de Molbergsteeg. 

• De raming heeft het prijspeil 1 januari 2020 

• De hoeveelheden hebben grotendeels betrekking op fase West. Fase Oost is voor een groot 
deel al bouw- en woonrijp gemaakt. Hiervoor is in 2013 een aanbesteding geweest. De 
resterende deelopdrachten die nog uitgevoerd moeten worden zijn opgenomen in de raming. 

 
1.2. Specifieke posten 
In deze paragraaf wordt voor de aangegeven posten een onderbouwing gegeven. Posten die niet 
worden genoemd zijn niet opgebouwd uit meerdere elementen. 
 
Sloopkosten 
Post C1.1: sloopwerkzaamheden 
In het gebied dienen op 6 locaties opstallen gesloopt te worden. Er is rekening gehouden met het 
afsluiten van nutsvoorzieningen, eventuele normale asbestverwijdering in de opstallen en eventuele 
kleine saneringen op de te slopen percelen, maar niet met onvoorziene omstandigheden zoals 
asbesthoudende grond.  
 
Post C1.2: Bouwrijpmaken nieuwe woonkavel Molbergsteeg 2 
In het bestemmingsplan is een woonbestemming opgenomen op het perceel Molbergsteeg 2. Deze 
kavel moet nog bouwrijp gemaakt worden. Dit betreft het kappen van bomen, verwijderen begroeiing, 
aanleg rioolaansluiting etc. 
 
Hoofdstructuur 
Post F1.1: verkeersmaatregelen Deventerweg 
In deze post zijn opgenomen de kosten voor bebording, belijning, omleidingen, tijdelijke VRI’s etc. 
voor het maken van de definitieve aansluiting op de Deventerweg, afgestemd op de fasering. 
 
Post F1.2: VRI Deventerweg 
Betreft de verkeersregelinstallatie bij de ontsluiting van het bedrijvenpark aan de westzijde op de 
Deventerweg. Raming is inclusief de kosten voor aanpassing van bestaande verkeersregelinstallaties 
en voorzieningen voor de onderlinge communicatie. 
 
Post F1.3: Bijdrage aan RWS t.b.v. reconstructie N348 incl. dassentunnel 
De Deventerweg/ N348 valt binnen het Tracébesluit van Rijkswaterstaat voor het verbreden van de 
A1. De reconstructie van de N348 conform Tracébesluit zal uitgevoerd worden door Rijkswaterstaat. 
In een bestuursovereenkomst is geregeld dat een bijdrage betaald wordt voor de reconstructie 
inclusief uitbuiging, grondwal voor de woningen Deventerweg en de aanleg van een dassentunnel.  
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Post F1.4: Aanleg afslagen Deventerweg t.b.v. aansluiting A1 Bedrijvenpark. 
De aanpassing van de N348 in het kader van het Tracébesluit wordt uitgevoerd t.b.v. de goede 
aansluiting op de afslag Deventer van de A1. Voor de aansluiting van A1 Bedrijvenpark op de N348 
moeten nog extra afslagen gemaakt worden voor een goede verkeersdoorstroming. Deze 
werkzaamheden vallen buiten het Tracébesluit. 
 
Bouwrijpmaken 
Post G0.1 en G0.2 
Deze posten zijn niet meer van toepassing. Fase Oost is bouwrijp. 
 
Post G1.1: opruimingswerkzaamheden. 
In deze post zijn de kosten opgenomen voor het verwijderen van hekken, dammen, duikers, 
afrasteringen, bomen, begroeiing etc. 
 
Post G1.2: verkeersmaatregelen bouwrijpmaken 
In deze post zijn opgenomen de kosten voor tijdelijke bebording, belijning, omleidingen, etc. 
afgestemd op de fasering in de uitvoering van het plan. 
 
Post G1.3: tijdelijke bouwwegen 
Deze post wordt opgenomen voor de aanleg en het opruimen van tijdelijke bouwwegen in het gebied 
voor b.v. grondtransport, bodemsanering e.d. 
 
Post G3.5 en G3.13: aanbrengen inspectieputten 
Voor het aantal putten wordt uitgegaan van een gemiddelde h.o.h. afstand van 60 meter. 
 
Post G3.17 t.m G3.19 
Overstortputten HWA stelsel op oppervlaktewater. Diverse afmetingen i.v.m. leidingdiameter en 
benodigde afvoercapaciteit. 
 
Post G3.21: rioolgemaal West 
Dit betreft het rioolgemaal aan de westzijde van het plan. Het afvalwater en het eerste vuile 
hemelwater wordt naar het hoofdgemaal op Oost gepompt. Het overige hemelwater wordt naar het 
oppervlaktewater gepompt. Capaciteit van het gemaal (uit waterhuishoudingsplan): 

- DWA 14,0 m3/h met een reservepomp 

- HWA first flush 1,4 m3/h 

- HWA 28,2 m3/h 

 
Post G3.21 t/m G3.23: aanbrengen persleiding HDPE ø90 mm, incl. grondwerk 
Dit betreft de persleiding op het bedrijventerrein van gemaal West naar het hoofdgemaal op Oost.  
 
Post G4.1: aanbrengen bluswatervoorziening 
Er is rekening gehouden met 3 geboorde putten, capaciteit minimaal 60 m3/h t.b.v. algemene 
bluswatervoorziening. 
 
Post G4.2: aanbrengen bodem- en taludvoorzieningen 
Constructie bestaande uit prefab betonblokkenmatten op een geotextiel of stampbeton. 
 
Post G4.3: Aanbrengen L- wand 
Aan de zijde van het bedrijvenpark wordt de grondwal tussen bedrijvenpark en bufferzone voorzien 
van een betonnen L- wand. 
 
Post G5.1: aanbrengen asfaltverharding hoofdontsluiting (bouwrijp) 
Er is rekening gehouden met een wegbreedte van 9 meter met onderstaande constructieopbouw: 

- Zandcunet 500 mm 

- Hydraulisch menggranulaat dik 300 mm 
- Onderlaag asfalt AC 22 base 60 mm 

- Tussenlaag asfalt AC 22 base 60 mm 

- Tijdelijke deklaag asfalt AC 16 bind 45 mm 
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Post G5.2: aanbrengen asfaltverharding subontsluiting (bouwrijp) 
Er is rekening gehouden met een wegbreedte van 8 meter met onderstaande constructieopbouw: 

- Zandcunet 500 mm 

- Hydraulisch menggranulaat dik 300 mm 

- Onderlaag asfalt AC 22 base 60 mm 

- Tussenlaag asfalt AC 22 base 60 mm 
- Tijdelijke deklaag asfalt AC 16 bind 45 mm 

 
Post G5.3 en 5.4: aanleg subinfra (bouwrijpmaken) 
Naast de hoofdinfra zal er ook subinfra noodzakelijk zijn om tot een goede verkaveling te kunnen 
komen van het plangebied. Gerekend is met 6% van het totaal uitgeefbaar gebied, waarbij in Oost 
rekening is gehouden met de gronden die op 31-12-2019 nog niet uitgegeven waren. In deze post 
zitten de totale kosten opgenomen van grondwerk, riolering, bouwweg (asfalt) en tijdelijke verlichting. 
 
Woonrijpmaken 
Post 0.1 en 0.2: 
Dit betreft de lopende opdrachten voor het woonrijpmaken van het restant van de hoofd- en subinfra  
in fase Oost. 
 
Post H1.2: aanbrengen straat/trottoirkolken, incl. PP hulpstukken 
Het betreft gietijzeren kolken. 
 
Post H2.1: aanbrengen asfaltverharding hoofdontsluiting (woonrijp) 
Er is rekening gehouden met het aanbrengen van een deklaag SMA-nl 11B dik 35 mm en breed 6 
meter, 2 fietsstroken SMA-nl 11B rood van 1,5 meter breed en het aanbrengen van een rollaag in 
specie en het stellen van de kantopsluiting  in beton. 
 
Post H2.2: aanbrengen asfaltverharding subontsluiting (woonrijp) 
Er is rekening gehouden met het aanbrengen van een deklaag SMA-nl 11B dik 35 mm en breed 5 
meter, 2 fietsstroken SMA-nl 11B rood van 1,5 meter breed en en het aanbrengen van een rollaag in 
specie en het stellen van de kantopsluiting  in beton. 
 
Post H2.3: aanbrengen asfaltverharding fietspaden 
Voor de vrijliggende fietspaden is rekening gehouden met de volgende constructieopbouw: 

- Zandcunet 500 mm 

- Menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm 

- Onderlaag asfalt AC 22 base 70 mm 
- Deklaag SMA-nl 8B rood, dik 30 mm 

 
Post H2.4: aanbrengen voetpadverharding, grauwacke 
Voor de constructieopbouw is rekening gehouden met: 

- Zandcunet 500 mm 
- Menggranulaat 0/31,5150 mm 

- Halfverharding Grauwacke, dik 100 mm 
 
Post H2.5: aanbrengen inritten 
Er is uitgegaan van inritten van betonstraatstenen grijs, op een fundering van 500 mm zand en 250 
mm mengranulaat. Voor de hoeveelheid is uitgegaan van 1 inrit per 20 m langs wegen die kavels 
ontsluiten, enkelzijdig. 
 
Post H2.6 en H2.7: Herstraten Waterdijk en Profileren Kruklandsweg 
Dit zijn bestaande wegen in de bufferzone. Er is rekening mee gehouden dat deze na afloop van de 
werkzaamheden hersteld moeten worden waarbij ze hetzelfde karakter houden als in de bestaande 
situatie. 
 
Post H2.8: aanbrengen busperrons met abri 
Er is uitgegaan wordt van een busperron volgens de nieuwste richtlijnen en een abri.  
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Post H2.9 en H2.10: aanleg subinfra (woonrijpmaken) 
Naast de hoofdinfra zal er ook subinfra noodzakelijk zijn om tot een goede verkaveling te kunnen 
komen van het plangebied. Gerekend is met 6% van het totaal uitgeefbaar gebied, waarbij in Oost 
rekening is gehouden met de uitgeefbare gronden die op 31-12-2019 nog niet overgedragen waren. In 
de post woonrijpmaken zitten de totale kosten opgenomen van aanbrengen asfaltdeklaag, aanleg 
trottoirs, groen, kolken en definitieve verlichting. 
 
Post H3.2: lev. en aanbr. straatmeubilair, markering, borden, infoborden etc. 
Verzamelpost voor de noodzakelijke voorzieningen binnen het plangebied. 
 
Post H3.3: VRI plangebied- Oost  
Betreft de VRI op de hoofdontsluiting in fase Oost. Incl. kosten voor verbindingskabels met bestaande 
VRI bij Siemelinksweg t.b.v. de onderlinge communicatie. 
 
Groenvoorzieningen 
Post 0.1. Restant opdracht groenaanleg Oost 
Dit betreft de lopende opdracht voor de aanleg van het resterende groen in fase Oost. 
 
Post K1.4: aanbrengen sol. Bomen (incl. plantgatverbetering) 
Er is rekening gehouden met groeiplaatsverbetering voor de te plaatsen bomen. 
 
Nutsvoorzieningen 
Post M1.1: Leveren en aanbrengen OV- kabel 
Kosten voor het leveren en aanbrengen van een laagspanningskabel met OV- ader danwel een aparte 
laagspanningskabel incl. voorzieningen t.b.v. de voeding van de openbare verlichting (exclusief het 
aansluiten van de lichtmasten zelf). 
 
Post M1.2: aanbrengen tijdelijke lichtmasten in BRM fase 
Voor de hoeveelheden wordt uitgegaan van tijdelijke lichtmasten h.o.h. 75 m. 
 
Post M1.3: aanbrengen  lichtmasten 
Voor de hoeveelheden wordt uitgegaan van lichtmasten h.o.h. 25 m in de definitieve fase langs wegen 
en fietspaden. Kosten zijn inclusief het verwijderen en afvoeren van de tijdelijke lichtmasten, plaatsen, 
aan- en afkoppelen en aansluiten op netwerk. 
 
Post M1.4: verleggen kabels en leidingen 
Dit zijn vooral kosten voor het verleggen van kabels en leidingen bij de Deventerweg, in het gebied 
zelf en bij de oostelijke ontsluiting.  
 
Post M1.5: (Bijdrage) Kosten aanleg nutsvoorzieningen algemeen 
Er is rekening gehouden met te maken kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen (met name 
elektra en mantelbuizen glasvezel) op het terrein en het aansluiten van de nutsvoorzieningen op het 
bestaande netwerk buiten het bedrijventerrein om de nutsvoorzieningen te laten functioneren.  
 
Bijkomende werken 
Post L1.1: Beheerskosten tijdens bouwrijpfase 
Het beheer van het terrein wordt pas door de gemeente overgenomen als het terrein woonrijp is 
gemaakt en de onderhoudstermijn is afgelopen. Tot die tijd moet het beheer van de infrastructuur, 
groen en bouwrijpe gronden vanuit de exploitatie bekostigd worden.  
 
Post L1.2: Extra kosten bluswatervoorziening west 
In west is het noodzakelijk een extra secundaire bluswatervoorziening aan te leggen om voldoende 
bluswater te kunnen waarborgen.  
 
Post L1.3: Mitigerende maatregelen i.v.m. ontheffing wet natuurbescherming 
Er wordt rekening mee gehouden dat er permanente mitigerende maatregelen genomen moeten 
worden t.b.v. fauna i.v.m. de ontheffing wet natuurbescherming zoals vleermuisverblijven, permanente 
nestkasten etc. 
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1.3. Hoeveelheden en eenheden bij civieltechnische kostenraming 
 

C   SLOOPKOSTEN     

  1.1 sloopwerkzaamheden 1 PM 

  1.2 Bouwrijpmaken nieuwe woonkavel Molbergsteeg 2 1 PM 

     
F   HOOFDSTRUCTUUR     

  1.1 verkeersmaatregelen Deventerweg 1 EUR 

  1.2 VRI Deventerweg 1 st 

  1.3 
Bijdrage aan RWS t.b.v. reconstructie N348 o.b.v. Tracé besluit incl. 
dassentunnel 1 PM 

  1.4 Aanleg afslagen Deventerweg t.b.v. aansluiting A1 Bedrijvenpark 1 PM 

     
G   BOUWRIJPMAKEN     

    Restant werkzaamheden fase Oost (lopende opdracht)     

  0.1 Restant opdracht bouwrijpmaken hoofdinfrastructuur (Oost) 0 PM 

  0.2 Restant opdracht bouwijpmaken subinfrastructuur (Oost) 0 PM 

     

    Aanvangswerkzaamheden     

  1.1 opruimingswerkzaamheden 1.084.400 m2 

  1.2 verkeersmaatregelen overig terrein 1 PM 

  1.3 tijdelijke bouwwegen 1 PM 

          

    Grondwerk     

  2.1 frezen terrein 3.750 are 

  2.2 grond ontgraven uit cunets wegen, voet- en fietspaden 44.100 m3 

  2.3 grond ontgraven uit retentievijvers/watergangen 43.000 m3 

  2.4 grond ontgraven uit terrein (bouwrijp) 6.400 m3 

  2.5 grond ontgraven uit tijdelijk depot 82.500 m3 

  2.6 grond vervoeren naar plaats verwerking (max. 1500 m) 176.000 m3 

 2.7 Grond/ zand verwerken in tijdelijk depot 93.500 m3 

  2.8 grond verwerken in terrein (bouwrijp) 50.800 m3 

  2.9 grond verwerken in profiel watergang 3.700 m3 

 2.10 Teelaarde leveren en verwerken in groenstroken 1.000 m3 

  2.11 grond verwerken in grondwallen 28.500 m3 

  2.12 zand leveren en verwerken in cunet wegen 12.000 m3 

  2.13 zand leveren en verwerken in cunet fiets- en voetpaden 2.300 m3 

 2.14 Grond/ zand afvoeren 11.000 m3 

          

    Leidingwerk     

  3.1 
aanbrengen duikers diam. 500 mm langs Dortherweg in dam (incl. 
verharding) 120 m1 

  3.2 aanbrengen duikers diam. 900 mm (gewapend) in retentievoorzieningen 55 m1 

  3.3 ontgraven en aanvullen sleuven riolering (12 m3/m) 2.510 m1 

  3.4 aanbrengen DWA riool PP diam. 315 mm 2.370 m1 

  3.5 aanbrengen inspectieputten DWA, beton 1000x1000 mm, hoog 3000 mm 40 st 

  3.6 aanbrengen uitleggers PP diam. 160 mm, h.o.h  20 m, incl hulpstukken 1.200 m1 

  3.7 aanbrengen ontstoppingsstukken 100 st 

  3.8 aanbrengen RWA riool, beton diam. 300 mm 350 m1 

  3.9 aanbrengen RWA riool, beton diam. 400 mm 595 m1 

  3.10 aanbrengen RWA riool, beton diam. 500 mm 675 m1 

  3.11 aanbrengen RWA riool, beton diam. 700 mm 100 m1 

  3.12 aanbrengen RWA riool, beton diam. 800 mm 790 m1 
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  3.13 aanbrengen inspectieputten RWA, beton 1000x1000  mm, hoog 3000 mm 35 st 

  3.14 aanbrengen uitleggers PP diam. 160 mm, h.o.h  20 m, incl hulpst. (terrein) 2.200 m1 

  3.15 aanbrengen ontstoppingsstukken 100 st 

  3.16 aanbrengen uitleggers (PP diam 125 mm) tbv kolken 2.200 m1 

  3.17 aanbrengen overstortputten, inw. 2500x2500 1 st 

 3.18 aanbrengen overstortputten, inw. 3000x3000 2 st 

 3.19 aanbrengen overstortputten, inw. 5000x5000 2s st 

  3.20 rioolgemaal West (2x14,0 m3/h DWA, 1x28,2 + 1x1,4 m3/h RWA) 1 st 

  3.21 aanbrengen persleiding HDPE diam. 90 mm, incl. grondwerk 1.100 m1 

 3.22 aanbrengen persleiding HDPE diam. 90 mm, incl. grond- en straatwerk 350 m1 

 3.23 aanbrengen persleiding HDPE diam. 125 mm, incl. grondwerk (RWA) 10 m1 

  3.24 aanbrengen bronnering 2.510 m1 

  3.25 controle riool (waterdichtheid en visuele inspectie) 4.880 m1 

  3.26 revisie 6.330 m1 

          

    Oever- en bouwwerken     

  4.1 aanbrengen bluswatervoorzieningen 3 st 

  4.2 aanbrengen bodem- en taludvoorzieningen 400 m2 

  4.3 Aanbrengen L-wand, hoog  1000 mm 630 m1 

          

    Verhardingen     

  5.1 Aanbrengen asfaltverharding hoofdontsluiting (incl. fietsstrook (bouwrijp) 7.450 m2 

  5.2 Aanbrengen asfaltverhardingen subontsluiting (bouwrijpmaken) 9.000 m2 

  5.3 Aanleg subinfra Oost (bouwrijpmaken, nader te detaileren) 13.500 m2 

 5.4 Aanleg subinfra West (bouwrijpmaken, nader te detaileren) 15.500 m2 

     
H   WOONRIJPMAKEN     

  Restant werkzaamheden fase Oost (opdracht)   

 0.1 Restant opdracht woonrijpmaken (Oost) 1 PM 

 0.2 Restant opdracht woonrijpmaken subinfra (Oost) 1 PM 

     

    Leidingwerk     

  1.1 op hoogte brengen putten DWA in WR fase 40 st 

  1.2 aanbrengen straat/trottoirkolken, incl. PP, hulpst. 350 st 

  1.3 op hoogte brengen putten HWA in WR fase 40 st 

          

    Verhardingen     

  2.1 Aanbrengen asfaltverharding hoofdontsluiting incl. fietsstroken (woonrijp) 7.450 m2 

  2.2 Aanbrengen asfaltverharding subontsluiting incl. fietstroken (woonrijp) 9.000 m2 

  2.3 Aanbrengen asfaltverharding fietspaden, incl. fundering 7.300 m2 

  2.4 Aanbrengen voetpadverharding tegels 0,30x0,30x0,08 m 4.550 m2 

  2.5 Aanbrengen inritten 100 st 

  2.6 Herstraten Waterdijk 725 m2 

  2.7 Profileren Kruklandsweg 500 m2 

  2.8 Aanbrengen busperrons met abri 2 st 

  2.9 Aanleg subinfra Oost  (woonrijpmaken, nader te detaileren) 13.500 m2 

 2.10 Aanleg subinfra West (woonrijpmaken, nader te detaileren) 15.500 m2 

          

    Inrichting     

  3.1 aanbrengen hekwerk Molbergsteeg 400 m1 

  3.2 lev. en aanbr. straatmeubilair, markering, borden, infoborden etc 57.300 m2 

  3.3 VRI plangebied-Oost 1 st 
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K   GROENVOORZIENINGEN     

  Restant werkzaamheden Oost  (lopende opdracht)   

 0.1 Restant opdracht groenaanleg Oost 1 PM 

     

    Groenvoorzieningen     

  1.1 inzaaien bermen en taluds 565 are 

  1.2 inrichten bermen: struiken en bodembedekkers 50 are 

  1.3 aanbrengen bosplantsoen 200 are 

  1.4 aanbrengen sol. bomen (incl. plantgatverbetering) 300 st 

     

     
M   NUTSVOORZIENINGEN     

  1.1 leveren en aanbrengen OV- kabel 2.500 m1  

  1.2 aanbrengen tijdelijke lichtmasten in BRM 10 st 

  1.3 leveren en aanbrengen lichtmasten, h.o.h. 25 m 80 st 

  1.4 verleggen kabels en leidingen 1 st 

  1.5 (Bijdrage) kosten aanleg nutsvoorzieningen algemeen  1 st 

     
L   BIJKOMENDE WERKEN     

  1.1 beheerkosten tijdens bouwrijpfase 1 PM 

  1.2 Extra kosten bluswatervoorziening west 1 PM 

 1.3 Mitigerende maatregelen i.v.m. ontheffing wet natuurbescherming 1 PM 
 


