
Grondexploitatie 2023
0

10-okt-23

1-jan-20
31-dec-26

4,00%
0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseer

d Totaal
742.271 318.729 69,96% 1.061.000

0 0 0
259.456 229.460 53,07% 488.916

0 411.880 0,00% 411.880
Groenvoorziening 0 159.280 159.280

822 46.400 47.222
475.555 232.003 67,21% 707.558

Planschade 0 25.000 25.000
27.805 0 0,00% 27.805
34.732 111.500 23,75% 146.232

141.831 0 141.831
0 0 0,00% 0
0 0 0,00% 0

1.682.472 1.534.252 52,30% 3.216.724

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseer

d Totaal
1.318.010 2.682.915 32,94% 4.000.925

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

15.347 0 15.347
0 0 0
0 0 0

1.333.357 2.682.915 33,20% 4.016.272

349.115 -1.148.663 -799.548
68.614 68.614

0 0
-25.360 -25.360

31-dec-26 V 756.294
1-jan-23 V 698.699

Projectnaam 67- Luttenbergerweg Datum actualisatie

Parameters
Startdatum Prijspeil datum 1-jan-23

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-23
Kostenstijging Rente 1,20%
Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken
Woonrijp maken

Openbare verlichting
Plankosten intern

Financieringskosten
Beheerkosten
Tussentijdse winstneming
Bijdragen en fondsen
Niet terugvorderbare BTW

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen
Bedrijventerrein
Overige kavelverkopen
Bijdragen derden
Subsidies
Huur en pacht
Overige bijdragen
Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging
Opbrengstenstijging
Rente

Overschot op eindwaarde
Overschot op startwaarde




