
Grondexploitatie 2025

3-mrt-25

1-jan-25
31-dec-28

3,50%
2,00% Disconteringsvoet

Boek-
waarde Prognose % gerealiseerd Totaal

39.575 0 100,00% 39.575
0 0 0,00% 0
0 235.325 0,00% 235.325
0 147.408 0,00% 147.408

Groenvoorziening 0 64.491 0,00% 64.491
0 17.000 0,00% 17.000

19.722 237.084 7,68% 256.806
Overige kosten (o.a. verkoop) 0 25.000 0,00% 25.000

2.848 0 100,00% 2.848
30.153 92.500 24,58% 122.653

0 0 0,00% 0
0 0 0,00% 0
0 0 0,00% 0

92.298 818.808 10,13% 911.106

Boek-
waarde Prognose % gerealiseerd Totaal

0 1.285.784 0,00% 1.285.784
0 0 0,00% 0
0 0 0,00% 0
0 0 0,00% 0

750 0 100,00% 750
0 0 0,00% 0
0 0 0,00% 0

750 1.285.784 0,06% 1.286.534

91.548 -466.976 -375.428
35.737 35.737
32.273 32.273

-15.385 -15.385

31-dec-28 V 387.349
1-jan-25 V 357.851

Projectnaam Lierderholthuis F3 Datum actualisatie

Parameters
Startdatum Prijspeil datum 1-jan-25

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-25
Kostenstijging Rente 2,40%
Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken
Woonrijp maken

Openbare verlichting
Plankosten intern

Financieringskosten
Beheerkosten
Tussentijdse winstneming
Bijdragen en fondsen
Niet terugvorderbare BTW

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen
Bijdragen derden
Subsidies
Huur en pacht
Overige bijdragen
Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging
Opbrengstenstijging
Rente

Overschot op eindwaarde
Overschot op startwaarde


