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VOORWOORD 
 
Bij de ontwikkeling van een locatie zoals Zenderink worden veel kosten gemaakt. Ook 
worden veel inkomsten gerealiseerd door de verkoop van uitgeefbare gronden. De kosten 
moeten op een eerlijke manier verdeeld worden, waarbij het streven is dat de uitgeefbare 
gronden die relatief meer inkomsten genereren, verhoudingsgewijs ook een groter deel van 
de kosten dragen. Dit kostenverhaal speelt als de gemeente niet alle gronden die voor de 
ontwikkeling nodig zijn, zelf in handen heeft.  
 
Door invoering van de grondexploitatiewet (afdeling 6.4 in de Wet op de ruimtelijke ordening) 
heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat een gemeente de kosten die gemaakt worden 
voor een locatieontwikkeling, verhaalt op de grondeigenaren die door de locatieontwikkeling 
uitgeefbare gronden tot hun beschikking krijgen. De gemeente hoeft dan niet alle gronden 
zelf te verwerven. De gemeente doet dit door een Exploitatieplan vast te stellen en jaarlijks te 
herzien.  
 
Het exploitatieplan biedt ook de mogelijkheid om aan de grondeigenaren eisen en regels op 
te leggen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van een weg die aangelegd moet worden of over 
aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat een bepaald deel van de ontwikkeling 
mag of moet zijn gerealiseerd. 
 
Het exploitatieplan is dus bedoeld om: 
- de kosten te verhalen bij en eisen te stellen aan grondeigenaren die geen 

overeenkomst met de gemeente wensen te sluiten over de ontwikkeling; 
- de kaders aan te geven waaraan overeenkomsten moeten voldoen die de gemeente 

sluit met grondeigenaren. 
 
De grondeigenaar wordt verplicht een exploitatiebijdrage te betalen en/of aan de eisen en 
regels van het exploitatieplan te voldoen door het stellen van voorschriften aan de 
Omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen. Hiermee is het kostenverhaal 
voor de gemeente verzekerd en zorgt de gemeente ervoor dat de ontwikkeling wordt 
gerealiseerd op de manier die haar voor ogen staat. 
 
De gemeente kan na het vaststellen van een exploitatieplan ook nog steeds overeenkomsten 
sluiten met grondeigenaren. Deze overeenkomsten mogen niet in strijd zijn met het 
exploitatieplan. 
 
Het exploitatieplan geldt voor heel het exploitatiegebied, maar geeft slechts een gedeelte of 
meerdere gedeelten vrij waar omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van woningen 
kan worden gegeven. Dit zijn de gedeelten waarvoor een Uitwerkingsplan geldt.  
 
Het exploitatieplan wordt jaarlijks herzien. Grondeigenaren hebben de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen, bezwaar te maken en in beroep te gaan (afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht is van toepassing). Grondeigenaren worden schriftelijk 
geïnformeerd over deze procedure. Afdeling 3.4 van de Awb is niet van toepassing als de 
herziening slechts betrekking heeft op: 

a. uitwerking en detaillering van ramingen van kosten en opbrengsten; 
b. een aanpassing van deze ramingen vanwege indexering; 
c. een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten; 
d. andere niet-structurele voorzieningen. 

 
De herziening van een exploitatieplan vindt plaats door middel van een besluit van de 
gemeenteraad. 
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LEESWIJZER 

 
Het exploitatieplan bestaat uit twee delen: 
Deel A: De kaders (inclusief de financiën, de kaarten en de bijlagen)  
Deel B: De toelichting op deze kaders 
  
Deel A is formeel van aard, Deel B is meer beschrijvend. Om een beeld te krijgen van de 
ontwikkeling en de gevolgen voor grondeigenaren kan het praktisch zijn om eerst Deel B te 
lezen, en daarna pas Deel A.  
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DEEL A: HET EXPLOITATIEPLAN 
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1 DE STATUS VAN HET EXPLOITATIEPLAN 

1.1 Koppeling met het ruimtelijk besluit 

Dit exploitatieplan hoort bij het Bestemmingsplan Zenderink en bij Zenderink, uitwerkingsplan 
1e fase.  
 
Het uitwerkingsplan Zenderink, uitwerkingsplan 1e fase maakt het samen met dit 
Exploitatieplan mogelijk Omgevingsvergunningen af te geven voor Fase 1 van Zenderink. 
 

1.2 Begrenzing van het exploitatiegebied 

De begrenzing van het exploitatiegebied is aangegeven op de kaart Exploitatiegebied, die 
als Kaart 1: Exploitatiegebied onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. 
 

1.3 Voorgenomen grondgebruik 

De gemeente heeft het grondgebruik voorgenomen zoals aangegeven op de kaart 
Voorgenomen grondgebruik die als Kaart 2: Voorgenomen grondgebruik onderdeel uitmaakt 
van dit exploitatieplan.  
 

1.4 Te verwerven gronden 

De gemeente beoogt de gronden te verwerven danwel te belasten met een zakelijk recht 
zoals aangegeven op de Kaart 3: Grondverwerving door de gemeente, die onderdeel 
uitmaakt van dit exploitatieplan. 
 
In dit Exploitatieplan wordt uitgegaan van de voorlopige fasering van de verwerving: 
- Fase 1: gereed 
- Fase 2: in 2016 
- Fase 3: in 2020 
 
De fasering is aangegeven op Kaart 4: Fasering. 
 

1.5 Citeertitel 

Dit exploitatieplan wordt aangehaald als Exploitatieplan Zenderink, 3e herziening 2015. 
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2 HET EXPLOITATIEGEBIED 

2.1 Bouwrijp maken van het exploitatiegebied 

In het exploitatiegebied zijn de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken voorzien 
zoals zijn omschreven in het Kwaliteitshandboek Inrichting Het Zenderink, dat als Bijlage 1 
onderdeel uitmaakt van dit Exploitatieplan. 
 

2.2 Aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied 

In het exploitatiegebied zijn werken en werkzaamheden voor de aanleg van 
nutsvoorzieningen voorzien zoals omschreven in het Kwaliteitshandboek Inrichting Het 
Zenderink, dat als Bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit Exploitatieplan. 
 

2.3 Inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied 

In het exploitatiegebied zijn de werken en werkzaamheden voor het inrichten van de 
openbare ruimte voorzien zoals omschreven in het Kwaliteitshandboek Inrichting Het 
Zenderink, dat als Bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit Exploitatieplan. 
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3 DE EISEN EN REGELS 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

In deze eisen en regels wordt verstaan onder: 
a. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; 
b. Raad: de gemeenteraad van de gemeente Wierden; 
c. Fase 1: het gebied aangegeven met W-1-U  (Wonen – 1 – Uit te werken) op kaart 

NL.IMRO.0189.BP2009000006-0003 d.d. 7 december 2010, vastgesteld door de raad op 
7 december 2010, of de rechtgeldige opvolger van deze kaart. Een tekening met fasering 
overeenkomstig deze kaart is opgenomen als Kaart 4 Fasering; 

d. Fase 2: het gebied aangegeven met W-2-U  (Wonen – 2 – Uit te werken) op kaart 
NL.IMRO.0189.BP2009000006-0003 d.d. 7 december 2010, vastgesteld door de raad op 
7 december 2010, of de rechtgeldige opvolger van deze kaart. Een tekening met fasering 
overeenkomstig deze kaart is opgenomen als Kaart 4 Fasering; 

e. Fase 3: het gebied aangegeven met W-3-U  (Wonen – 3 – Uit te werken) op kaart 
NL.IMRO.0189.BP2009000006-0003 d.d. 7 december 2010, vastgesteld door de raad op 
7 december 2010, of de rechtgeldige opvolger van deze kaart. Een tekening met fasering 
overeenkomstig deze kaart is opgenomen als Kaart 4 Fasering; 

f. Bestemmingsplan: het Bestemmingsplan Zenderink zoals dit is vastgesteld door de raad 
op 7 december 2010; 

g. Uitwerkingsplan 1e fase: Bij het bestemmingsplan behorende uitwerking als bedoeld in 
artikel 3.6.3 Wro, die betrekking heeft op Fase 1; 

h. Uitwerkingsplan 2e fase: Bij het bestemmingsplan behorende uitwerking als bedoeld in 
artikel 3.6.3 Wro, die betrekking zal hebben op Fase 2; 

i. Uitwerkingsplan 3e fase: Bij het bestemmingsplan behorende uitwerking als bedoeld in 
artikel 3.6.3 Wro, die betrekking zal hebben op Fase 3; 

j. Beeldkwaliteitsplan: het Beeldkwaliteitsplan Zenderink zoals dit is vastgesteld door de 
raad in oktober 2011; 

k. Kwaliteitshandboek Inrichting Het Zenderink: document waarin staat aangegeven aan 
welke eisen en regels de werken en werkzaamheden binnen het Exploitatiegebied 
dienen te voldoen (KIHZ), maakt als Bijlage 1 onderdeel uit van dit exploitatieplan; 

l. Werken en werkzaamheden: de werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 
6.2.4. b t/m f Bro; 

m. Waterhuishoudkundig plan: het rapport “Uitbreidingslocatie “Zenderink” te Wierden 
Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan” GM-0010902, revisie 0 d.d. 21 april 2011 van 
Grontmij; 

n. Rioleringsplan: het rapport “Uitbreidingslocatie “Zenderink” te Wierden 
Waterhuishoudkundig- en rioleringsplan” GM-0010902, revisie 0 d.d. 21 april 2011 van 
Grontmij; 

o. Particulier opdrachtgeverschap: particulier opdrachtgeverschap zoals omschreven in 
artikel 1.1.1 lid 1f van het Besluit ruimtelijke ordening; 

p. Vrije sector woning: woning niet zijnde een sociale huurwoning zoals bedoeld in art 1.1.1 
lid1.d Bro en niet zijnde een sociale koopwoning zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1.e Bro; 

q. Lijst met gegadigden Zenderink: door de gemeente Wierden bijgehouden lijst waarop 
staan genoteerd de NAW-gegevens van personen die zich bij de gemeente hebben 
aangemeld als zijnde geïnteresseerd in de aankoop van een kavel in Zenderink, alsmede 
per persoon een datum van inschrijving en een door het college aangegeven 
rangnummer; 

r. Kavelzoekende: een persoon vermeld op de Lijst met gegadigden Zenderink; 
s. Uitgifteplan Zenderink: Fase 1: het door het college op 16 augustus 2011 vastgestelde 

uitgifteprotocol voor kavels in Zenderink; 
t. Protocol Aanbesteding Zenderink (PAZ): het door het college vast te stellen 

aanbestedingsbeleid; 
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u. Exploitatieplan: Het geldende exploitatieplan Zenderink bestaande uit een toelichting, 
regels, exploitatieopzet, exploitatiekaart en eventuele Bijlagen; 

v. Exploitatiegebied: het zodanig op de Kaart 1 Exploitatiegebied aangegeven gebied; 
w. Categorie A: gronden die de gemeente in eigendom moet verwerven (zie Kaart 3 

Grondverwerving door de gemeente); 
x. Categorie B: gronden die de gemeente in eigendom wil verwerven(zie Kaart  3 

Grondverwerving door de gemeente); 
y. Categorie C: -vervallen; niet meer relevant door aankoop in 2013-; 
z. Beschikbaar stellen: het verlenen van toestemming van Exploitant aan het College voor 

het (laten) verrichten van de in artikel 6.13.2.b Wro bedoelde werken en 
werkzaamheden, de aanleg van nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare 
ruimte, alsmede het verlenen van toestemming tot toevoeging aan het openbaar gebied 
van die gronden die als zodanig bestemd zijn, en het verlenen van toestemming tot het 
onderhouden van dit openbaar gebied door of namens het college, één en ander vast te 
leggen in een overeenkomst tot het vestigen van een zakelijk recht; 

aa. Exploitant: eigenaar van een (gedeelte van een) perceel grond gelegen in het 
exploitatiegebied, die een overeenkomst inzake grondexploitatie met de gemeente heeft 
gesloten danwel eigenaar van een perceel grond gelegen in het exploitatiegebied, die 
een omgevingsvergunning aanvraagt die betrekking heeft op een bouwplan, zoals 
bedoeld in art 6.12.1 Wro, binnen het exploitatiegebied. In aanvulling hierop kan door het 
college voor het sluiten van een Exploitatieovereenkomst of het verlenen van een 
omgevingsvergunning als Exploitant worden aangemerkt de rechtspersoon die een 
onherroepelijke overeenkomst tot het afnemen van gronden met een bovenbedoelde 
eigenaar heeft; 

bb. Omgevingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

Artikel 2  Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de 
uitvoering ervan 

Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden en de uitvoering 
2.1.1 Op de kwaliteit van de werken en werkzaamheden is het KIHZ van toepassing; 
2.1.2 Werken en werkzaamheden moeten worden aanbesteed overeenkomstig het  

Protocol Aanbesteding Zenderink. In het geval dit niet is of wordt vastgesteld dan 
worden werken en werkzaamheden aanbesteed overeenkomstig het algemeen en 
vigerend Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Wierden zoals dit door het 
college is vastgesteld op 14 oktober b2013 (Nota-13-05607); 

2.1.3 De gemeente voert de werken en werkzaamheden uit. 
 

Artikel 3  Regels met betrekking tot de fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen 

Fase 1 
3. 1.1 Op de uitvoering en fasering van werken en werkzaamheden, maatregelen en 

plannen in Fase 1 is het KIHZ van toepassing. 
3.1.2 Bij de verwerving ten behoeve van Fase 1 wordt de volgende fasering aangehouden: 

-  Categorie A: de gronden dienen uiterlijk binnen 6 weken na realisatie van de 
werken en werkzaamheden aan de gemeente te zijn overgedragen. Het 
zakelijk recht dient uiterlijk binnen 6 weken na onherroepelijk worden van het 
Bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan Fase 1 te zijn gevestigd. Indien op 
deze datum het zakelijk recht niet is gevestigd, kan het college overgaan tot 
het starten van een procedure tot onteigening van de gronden; 
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- Categorie B: het zakelijk recht dient uiterlijk binnen 6 weken na onherroepelijk 
worden van het Bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan Fase 1 te zijn 
gevestigd. Indien op deze datum het zakelijk recht niet is gevestigd, kan het 
college overgaan tot het starten van een procedure tot onteigening van de 
gronden. 

 
Fase 2 
3.2.1 Op de uitvoering en fasering van werken en werkzaamheden, maatregelen en 

plannen in Fase 2 is het KIHZ van toepassing. 
3.2.2 Bij de verwerving ten behoeve van Fase 2 wordt de volgende fasering aangehouden: 

-  Categorie A: de gronden dienen uiterlijk binnen 6 weken na realisatie van de 
werken en werkzaamheden aan de gemeente te zijn overgedragen. Het 
zakelijk recht dient uiterlijk binnen 6 weken na onherroepelijk worden van het 
Bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan Fase 2 te zijn gevestigd. Indien op 
deze datum het zakelijk recht niet is gevestigd, kan het college overgaan tot 
het starten van een procedure tot onteigening van de gronden; 

- Categorie B: het zakelijk recht dient uiterlijk binnen 6 weken na onherroepelijk 
worden van het Bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan Fase 2 te zijn 
gevestigd. Indien op deze datum het zakelijk recht niet is gevestigd, kan het 
college overgaan tot het starten van een procedure tot onteigening van de 
gronden. 

3.2.3 De uitvoering van werken en werkzaamheden, maatregelen en plannen in Fase 2 
mag niet eerder plaatsvinden dan: 

i. dat Omgevingsvergunning is verleend voor 75% van de totaal uitgeefbare 
oppervlakte ten behoeve van wonen die in Fase 1 gerealiseerd mag worden, 
en; 

ii. tenminste ten aanzien van 50% van de kavels in Fase 2 voorlopige 
koopovereenkomsten zijn afgesloten tussen het College en Kavelzoekenden 
danwel door Exploitant(en) en Kavelzoekenden zijn gesloten en aan het 
college ter goedkeuring zijn overlegd; 

iii. het college daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend; 
iv. het college kan aan de schriftelijke toestemming een termijn koppelen 

waarbinnen de werken en werkzaamheden moeten zijn afgerond; 
 
Fase 3 
3.3.1 Op de uitvoering en fasering van werken en werkzaamheden, maatregelen en 

plannen in Fase 3 is het KIHZ van toepassing. 
3.3.2 Bij de verwerving ten behoeve van Fase 3 wordt de volgende fasering aangehouden: 

-  Categorie A: de gronden dienen uiterlijk binnen 6 weken na realisatie van de 
werken en werkzaamheden aan de gemeente te zijn overgedragen. Het 
zakelijk recht dient uiterlijk binnen 6 weken na onherroepelijk worden van het 
Bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan Fase 3 te zijn gevestigd. Indien op 
deze datum het zakelijk recht niet is gevestigd, kan het college overgaan tot 
het starten van een procedure tot onteigening van de gronden; 

- Categorie B: het zakelijk recht dient uiterlijk binnen 6 weken na onherroepelijk 
worden van het Bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan Fase 3 te zijn 
gevestigd. Indien op deze datum het zakelijk recht niet is gevestigd, kan het 
college overgaan tot het starten van een procedure tot onteigening van de 
gronden; 

3.3.3 De uitvoering van werken en werkzaamheden, maatregelen en plannen in Fase 3 
mag niet eerder plaatsvinden dan: 

i. dat Omgevingsvergunning is verleend voor 75% van de totaal uitgeefbare 
oppervlakte ten behoeve van wonen die in Fase 2 gerealiseerd mag worden, en; 

ii. tenminste ten aanzien van 50% van de kavels in Fase 3 voorlopige 
koopovereenkomsten zijn afgesloten tussen het College en Kavelzoekenden danwel 
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door Exploitant(en) en Kavelzoekenden zijn gesloten en aan het college ter 
goedkeuring zijn overlegd; 

iii. het college daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend; 
iv. het college kan aan de schriftelijke toestemming een termijn koppelen waarbinnen de 

werken en werkzaamheden moeten zijn afgerond. 
 

Artikel 4 Regels met betrekking tot koppelingen tussen werken, werkzaamheden, 
maatregelen en bouwplannen 

Koppelingen 
Op de uitvoering van werken en werkzaamheden zijn de volgende koppelingen van 
toepassing: 
4. 1  Fase 1: 

a.  Omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat het betreffende 
perceel is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op de nutsvoorzieningen 
en riolering. 

4.2 Fase 2:  
a. Wonen-2-Uit te werken wordt voor verdere uitwerking niet eerder in procedure 

gebracht, nadat vergunning is verleend voor de bouw van minimaal 75% van de 
totaal uitgeefbare oppervlakte ten behoeve van de bestemming Wonen in Fase 1; 

b.  Omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat het betreffende 
perceel is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op de nutsvoorzieningen 
en riolering. 

4.3 Fase 3:  
a.  Wonen-3-Uit te werken wordt voor verdere uitwerking niet eerder in procedure 

gebracht, nadat vergunning is verleend voor de bouw van minimaal 75% van de 
totaal uitgeefbare oppervlakte ten behoeve van de bestemming Wonen in Fase 2; 

b.  Omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat het betreffende 
perceel is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op de nutsvoorzieningen 
en riolering. 

 

Artikel 5  Uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid: 
aangewezen woningbouwcategorieën 

Aantal en situering woningen en percelen aangewezen woningbouwcategorieën 
5.1 Voor de ontwikkelingen van de percelen in particulier opdrachtgeverschap in de vrije 

sector worden voor Fase 1 aangewezen de kavels die met de aanduiding PO zijn 
opgenomen op Kaart 5 Aangewezen woningbouwcategorieën die onderdeel uitmaakt 
van dit exploitatieplan; 

5.2 Voor de ontwikkeling van de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije 
sector worden voor Fase 2 en Fase 3 bij de uitwerking van Fase 2 en Fase 3 kavels 
aangewezen. 

 
Categorieën woningzoekenden en wijze van toewijzing voor particulier opdrachtgeverschap 
5.3 Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector wordt verkocht aan 

een kavelzoekende die staat ingeschreven op de Lijst met gegadigden Zenderink; 
5.4 Toewijzing van de kavels voor particulier opdrachtgeverschap gelegen in Fase 1 vindt 

plaats overeenkomstig het Uitgifteplan Zenderink Fase 1; 
5.5 Toewijzing van de kavels voor particulier opdrachtgeverschap in Fase 2 en Fase 3 zal 

plaatsvinden overeenkomstig de nog door het college vast te stellen Uitgifteplan Fase 
2 en Uitgifteplan Fase 3. 
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Prijsvorming van kavels voor particulier opdrachtgeverschap 
5.6 De Exploitant is vrij zelf een verkoopprijs van een kavel voor particulier 

opdrachtgeverschap te bepalen. De berekening van de exploitatiebijdrage vindt plaats 
op basis van de taxatie van alle uitgeefbare percelen door een door de gemeente 
ingeschakelde externe onafhankelijk taxateur. 

  
Vervreemding van kavels voor particulier opdrachtgeverschap 
5.7 Op het sluiten van een overeenkomst tot vervreemding van een kavel voor particulier 

opdrachtgeverschap en de overdracht van de voor de kavel verstrekte 
omgevingsvergunning tot aan het moment van voltooiing van de bouw van de woning 
zijn de artikelen 6.1 tot en met 6.6 van overeenkomstige toepassing; 

 

Artikel 6  Verbodsbepalingen 

Handelen in strijd met deze eisen en regels 
6.1 Het is verboden te (laten) handelen of handelingen uit te (laten) voeren in strijd met of 

in afwijking van het Exploitatieplan; 
6.2 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de 

genoemde en uit te werken eisen in dit Exploitatieplan;  
6.3 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te voeren totdat voor de betreffende 

gronden een uitwerkingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b. Wro, in 
werking is getreden; 

6.4 Het is verboden een omgevingsvergunning te verstrekken die vergunning geeft voor 
activiteiten in strijd met of in afwijking van het Exploitatieplan; 

6.5  Het is verboden te starten met de bouw waarvoor omgevingsvergunning is verleend, 
als de Exploitatiebijdrage die is opgelegd in de omgevingsvergunning nog niet is 
betaald. 

 
Strafbaar feit 
6.5 Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikelen 6.1 t/m 6.5 wordt aangemerkt 

als een strafbaar feit als bedoeld in de Wet economische delicten. 
 
Schadevergoeding 
6.6 Het al dan niet vervolgen door het openbaar ministerie op grond van de Wet 

economische delicten laat de mogelijkheid voor de gemeente om bij niet naleving van 
de regels en voorschriften uit dit Exploitatieplan door een Exploitant alle schade die 
de gemeente loopt in rekening te brengen bij die exploitant via de daartoe geëigende 
rechtswegen, onverlet. 

 
 
 

Artikel 7 Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit 
exploitatieplan aangegeven regels 

Ontheffing 
7.1 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 

2 t/m 6 als het voldoen aan de eisen en regels, genoemd dit Exploitatieplan niet 
uitvoerbaar blijkt te zijn; 

7.2 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van overige eisen, 
voorschriften en verboden (eventueel onder oplegging van aanvullende voorwaarden 
in overeenstemming met de in voorbereiding zijnde of vastgestelde maar nog niet in 
werking getreden herziening), als dit past in een in voorbereiding zijnde herziening 
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(vanaf het moment van de ter inzage legging van de herziening) of van een 
vastgestelde maar nog niet in werking getreden herziening van het Exploitatieplan; 

7.3 Burgemeester en wethouder kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 
2.1.3, als naar het oordeel van burgemeester en wethouders uit het oogpunt van 
efficiency en het tijdig functioneren van voorzieningen geen afbreuk wordt gedaan 
aan een integrale uitvoering en goed gefaseerde en met andere werken afgestemde 
fasering; 

7.4 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 
6.4, als naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen afbreuk wordt 
gedaan aan de goede werking van het Bestemmingsplan en het Exploitatieplan en 
mits belangen van derden door de ontheffing niet worden geschaad; 

7.4 Het bepaalde in artikel 3 t/m 6 geldt niet voor het handelen en handelingen uit (laten) 
voeren, het (laten) uitvoeren van werken en werkzaamheden en/of het verstrekken 
van een omgevingsvergunning op gronden die eigendom zijn van de gemeente 
Wierden. 
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4 DE EXPLOITATIEOPZET 

 

4.1 Aanduiding van het tijdvak 

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden bedraagt 16 jaren (vanaf 
01-01-2011 t/m 31-12-2026). De exploitatieberekening beslaat 12 jaren (vanaf prijspeildatum 
1-1-2015 t/m 31-12-2026).   
 

4.2 Aanduiding van de fasering en koppelingen 

Zie tabel 1: Fasering en koppelingen 
 

4.3 Raming van de inbrengwaarden van de gronden 

Zie tabel 2: Raming van de inbrengwaarden 
 

4.4 Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

Zie tabel 3: Raming andere kosten 
Zie tabel 4: Raming andere kosten inclusief prijsstijging 
Zie tabel 5: Raming andere kosten inclusief prijsstijging, rente en NCW 
Zie tabel 6: Rentetoerekening 
 

4.5 Raming van de opbrengsten van de exploitatie 

Zie tabel 7: Raming opbrengsten nominaal 
Zie tabel 8: Raming opbrengsten inclusief opbrengstenstijging 
Zie tabel 9: Raming opbrengsten inclusief opbrengstenstijging, rente en NCW 
 

4.6 Wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

Zie Tabel 10: Maximaal te verhalen kosten 
Zie Tabel 11: Gewogen eenheden 
Zie Tabel 12: Verhaalbaar bedrag per eenheid 
Zie Tabel 13: Exploitatiebijdrage perceel M00340 
Zie Tabel 14: Exploitatiebijdrage perceel N01852 
Zie Tabel 15: Exploitatiebijdrage perceel N02399 
Zie Tabel 16: Exploitatiebijdrage perceel N02404 
Zie Tabel 17: Exploitatiebijdrage perceel N02464 
Zie Tabel 18: Exploitatiebijdrage perceel N02581 
Zie Tabel 19: Exploitatiebijdrage perceel N02603 
Zie Tabel 20: Exploitatiebijdrage perceel N02604 
Zie Tabel 21: Exploitatiebijdrage perceel N02605 
Zie Tabel 22: Exploitatiebijdrage perceel N02764 
Zie Tabel 23: Exploitatiebijdrage perceel N02766 
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4.7 Percentage gerealiseerde kosten 

Het percentage gerealiseerde kosten bedraagt 16%. 
 

4.8 Gehanteerde parameters en wijze van indexeren 

In de exploitatieopzet is gerekend met de volgende parameters: 
- Kostenstijging: 1,5% 
- Opbrengstenstijging woningbouw: 0% 
- Opbrengstenstijging overige opbrengsten: 0% 
- Rente: 4% 
- Prijspeil: 1-1-2015 (dit is ook de datum van de NCW) 
 
De percentages komen overeen met de percentages zoals deze gelden voor gemeentelijke 
exploitaties per 1 januari van het jaar waarin het Exploitatieplan wordt vastgesteld door de 
raad. 
 
De inbrengwaarden en de uitgifteprijzen zijn gebaseerd op taxaties van externe 
onafhankelijke taxateurs. De inbrengwaarden zijn een vast gegeven en worden niet 
geïndexeerd. Over de inbrengwaarde wordt rente gerekend overeenkomstig de rente die in 
dat jaar geldt.  
 
Over de uitgifteprijzen wordt het percentage opbrengstenstijging gerekend (momenteel 0%).  
De uitgifteprijzen worden jaarlijks aangepast op basis van het gehanteerde percentage 
opbrengstenstijging woningbouw dat wordt gehanteerd in de gemeentelijke exploitaties.   
 
Als een Uitwerkingsplan 2e fase of een Uitwerkingsplan 3e fase wordt vastgesteld, vindt 
structurele herziening van het exploitatieplan plaats en zal ook een nieuwe taxatie van de 
inbrengwaarden en van de kavelprijzen worden opgesteld. De hertaxatie van de 
inbrengwaarde heeft geen gevolgen voor de reeds bijgeboekte rente op de inbrengwaarde.  
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5 KAARTEN 

 
1. Kaart 1 Exploitatiegebied  
2. Kaart 2: Voorgenomen grondgebruik 
3. Kaart 3: Grondenverwerving door de gemeente 
4. Kaart 4: Fasering 
5. Kaart 5: Aangewezen woningbouwcategorieën (particulier opdrachtgeverschap) 
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: KIHZ (Kwaliteitshandboek  Inrichting Het Zenderink) 
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DEEL B: DE TOELICHTING 
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1 TOELICHTING OP DE STATUS VAN HET EXPLOITATIEPLAN 

1.1 Koppeling met het ruimtelijk besluit 

Op 7 december 2010 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Zenderink en het 
Exploitatieplan Zenderink vastgesteld. In dit bestemmingsplan is bepaald dat burgemeester 
en wethouders het plan moeten uitwerken. Deze uitwerking heeft haar weerslag gevonden in 
het plan Zenderink, Uitwerkingsplan 1e fase. De vaststelling van het plan Zenderink, 
Uitwerkingsplan 1e fase, is aanleiding tot een herziening van het Exploitatieplan Zenderink. 
Die herziening kreeg haar weerslag in het exploitatieplan “Zenderink, 1e herziening 2011”. 
 
Het exploitatieplan Zenderink is door de gemeenteraad vastgesteld omdat het kostenverhaal 
ten tijde van de vaststelling van het Bestemmingsplan en het exploitatieplan Zenderink niet 
was verzekerd, tijdvakken en fasering nader bepaald dienden te worden en omdat de 
gemeente het noodzakelijk vond om nadere locatie-eisen te (kunnen) stellen. Hiermee gaf de 
gemeenteraad uitvoering aan afdeling 6.4 van de Wro. De gemeenteraad wenst nog steeds 
het kostenverhaal te verzekeren, tijdvakken en faseringen te bepalen en nadere locatie-eisen 
te stellen. De gemeenteraad herziet het Exploitatieplan Zenderink jaarlijks, nu met het 
Exploitatieplan Zenderink, 3e herziening 2015. 
 
Deze herziening is gebaseerd op het Bestemmingsplan Zenderink, uitwerkingsplan 1e fase.  
 
In deze herziening vinden geen structurele  wijzigingen plaats. 
  
De vaststelling van dit exploitatieplan (Zenderink, 3e herziening 2015) dient om: 
- de noodzakelijke publiekrechtelijke basis te leggen voor het kostenverhaal en 

verevening, dat plaatsvindt door middel van de voorschriften zoals opgenomen in 
hoofdstuk 3 Eisen en regels te verbinden aan te verlenen omgevingsvergunningen, dan 
wel in het verband van overeenkomsten die worden gesloten na vaststelling van dit 
Exploitatieplan;  

- een omschrijving te geven van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 
van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de 
openbare ruimte in het exploitatiegebied; 

- eisen en regels te stellen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 
van het exploitatiegebied, de aanleg van de nutsvoorzieningen, en het inrichten van de 
openbare ruimte in het exploitatiegebied en het uitvoeren van deze werken en 
werkzaamheden; 

- regels te stellen aan het ontwikkelen en het uitvoeren van de aangewezen 
woningbouwcategorie particulier opdrachtgeverschap;  

- het tijdvak te bepalen waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden, 
alsmede regels te stellen aan de fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, en zo nodig te koppeling hiertussen. 

 

1.2 Begrenzing van het exploitatiegebied 

De begrenzing van het exploitatiegebied is ingegeven door de volgende argumenten: 
- De grenzen van het Bestemmingsplan Zenderink leggen de uiterste mogelijkheden vast 

waar de exploitatieplangrenzen kunnen komen te liggen (de exploitatieplangrenzen 
mogen de bestemmingsplangrens niet overschrijden). De bestemmingsplangrenzen 
worden grofweg gevormd door de Hexelseweg, de West Kluiveenweg, het voetpad 
tussen de Hexelsweg en de West Kluinveenweg, de 1e Lageveldsweg, de Woestendijk, 
en de noordzijde van de percelen N02764, N02812, N02734, N02811, N02766, N2734 
en N02024, en de westzijde van de percelen N02024, N02399, N02579 en N02581; 
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- De in te passen percelen of perceeldelen zijn buiten het exploitatieplangebied gehouden. 
Het betreft de percelen Gemeente Wierden, M00340 (circa de helft), M00339, M00338, 
M01087, M01086, M01032, M01031, N01504, N02732, N00008, N01851, N02603 (circa 
een derde), N00905, en N02026; 

- De begrenzing aan de westzijde is het gevolg van de bestaande bebouwing, aan de 
zuidzijde de milieucontouren van het bedrijventerrein Kluinveen en de wensen van 
bewoners, aan de oostzijde door bestaande bebouwing en de milieucontour van het 
bedrijventerrein en aan de noordzijde door de benodigde afstand tot de 
hoogspanningskabels.  

 
Het exploitatiegebied is in het Exploitatieplan, 1e herziening 2012 aangepast ter plaatse van: 
- perceel M00340 (ten oosten van de woning Hexelseweg 32). In het voorgaande 

exploitatieplan was een groter deel van dit perceel opgenomen binnen de 
exploitatiegrenzen. De grenzen zijn zo aangepast dat het huidige gebruik van het deel 
van perceel M00340 dat buiten de exploitatiegrenzen valt (speelgelegenheid in tuin) 
voortgezet kan worden; 

- perceel M01896 (tussen de Lage Eggeweg 5 en de Woestendijk 8). In het voorgaande 
exploitatieplan was dit perceel meegenomen omdat voorzien was dat dit perceel nodig 
was ten behoeve van de waterhuishouding. Inmiddels is een Waterhuishoudkundig plan 
opgesteld waaruit blijkt dat dit perceel niet nodig is voor de waterhuishouding; 

- perceel N01504 (ten oosten van de woning Lage Eggeweg 19): In het voorgaande 
exploitatieplan was een groter deel van het perceel, dat nu wordt gebruikt als tuin, 
aangemerkt als groenstrook. Omdat de omzetting van tuin naar groenstrook geen 
toegevoegde waarde heeft voor het omliggend gebied en wel beperkend is voor de 
eigenaar is dit gedeelte buiten het exploitatiegebied gehouden. 

 
Het exploitatiegebied is in het Exploitatieplan, 2e herziening 2013 aangepast ter plaatse van: 
- perceel N01504 (ten oosten van de woning Lage Eggeweg 19): In sommige tekeningen 

was het gehele perceel als buiten het exploitatiegebied te houden aangemerkt, in andere 
tekeningen was er nog rekening mee gehouden dat een strook met een oppervlakte van 
146 m2 bij de kavels 42 en 43 zou worden gevoegd. In dit exploitatieplan wordt 
uitgegaan van het buiten het Exploitatieplan houden van de gehele kavel.   

 
Het exploitatiegebied is in dit Exploitatieplan, 3e herziening 2015 niet in begrenzing 
aangepast. 

1.3 Voorgenomen grondgebruik 

Het voorgenomen grondgebruik bestaat uit:  
- woningbouw (Fase 1, 2, 3); 
- wegen, fietspaden, voetpaden (Fase 1, 2, 3); 
- wadi‟s, groen (Fasen 1, 2, 3); 
- houtwallen (Fasen 1, 2); 
- speelgelegenheid (Fase 1, 2); 
- paardenweiden (Fase 2); 
- kabels, leidingen en rioleringenstrook (voor zover niet opgenomen onder wegen, 

fietspaden en voetpaden (ten behoeve van Fase 1, gelegen in Fase 3). 
De functies zijn, voor zover relevant, nader uitgewerkt in het Bestemmingsplan, het 
Uitwerkingsplan 1e fase en het Beeldkwaliteitsplan Zenderink. 

1.4 Te verwerven gronden 

De gemeente onderscheidt twee categorieën te verwerven gronden (zie Kaart 3 
Grondverwerving door de gemeente): 
- Categorie A: gronden die de gemeente moet verwerven;  
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- Categorie B: gronden die de gemeente beoogt te verwerven. 
Verwerving kan voorkomen worden door het tijdig vestigen van een zakelijk recht, waarvan 
de inhoud is afgestemd op het beoogde gebruik.  
 
Gronden zijn in categorie A ingedeeld als deze gronden na realisatie van de beoogde 
bestemmingen een openbaar karakter krijgen, in de gronden voorzieningen van 
nutsbedrijven moeten worden aangebracht en/of de gemeente als wegbeheerder 
verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud. Een integrale uitvoering en goed gefaseerde 
en met andere werken afgestemde fasering kan hierbij cruciaal zijn, zowel uit het oogpunt 
van efficiency als uit het oogpunt van het tijdig functioneren van voorzieningen.  
 
Gronden zijn in categorie B ingedeeld als de gronden noodzakelijk zijn om de werken en 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn integraal uit te voeren maar die geen openbaar 
karakter krijgen, die de  gemeente niet hoeft te beheren en onderhouden en/of waar geen 
voorzieningen in hoeven te worden aangebracht door nutsbedrijven in opdracht van de 
gemeente.  
 
Voor de opgelegde medewerking aan het vestigen van een zakelijk recht is gekozen omdat: 
- Hiermee voor eigenaren op de minst belastende wijze en zonder een keuze te maken 

voor een Exploitatieovereenkomst of een Exploitatiebijdrage of het voor het overige geen 
uitvoering geven aan de beoogde bestemmingen die zaken worden geregeld die de 
gewenste planontwikkeling overeenkomstig de gewenste integraliteit en op 
kostenefficiënte wijze mogelijk maken; 

- hiermee voldoende zekerheid wordt verschaft aan de gemeente dat de werken en 
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden overeenkomstig haar planning; 

- duidelijk wordt welke eigenaren wel mee willen werken en welke niet, zodat ook 
ondubbelzinnig duidelijk wordt waar tot onteigening moet worden overgegaan, en dit ook 
als kostenpost in een volgende herziening van het Exploitatieplan kan worden 
opgenomen; 

- Bij het afsluiten van een overeenkomst de gemeente het risico loopt in geval van 
faillissement, overlijden of andere onvoorziene omstandigheden nog geen uitvoering te 
kunnen geven aan de werken en werkzaamheden. 

 
Fasering in de verwerving 
Bij de verwerving ten behoeve van Fase 1 wordt de volgende fasering aangehouden:  
- Categorie A: de gronden dienen uiterlijk binnen 6 weken na realisatie van de werken en 

werkzaamheden aan de gemeente te zijn overgedragen. Het zakelijk recht dient uiterlijk 
binnen 6 weken na onherroepelijk worden van het plan Bestemmingsplan en het 
Uitwerkingsplan Fase 1 te zijn gevestigd. Indien op deze datum het zakelijk recht niet is 
gevestigd, kan het college overgaan tot het starten van een procedure tot onteigening 
van de gronden; 

- Categorie B: het zakelijk recht dient uiterlijk binnen 6 weken na onherroepelijk worden 
van het Bestemmingsplan en het Uitwerkingsplan Fase 1 te zijn gevestigd. Indien op 
deze datum het zakelijk recht niet is gevestigd, kan het college overgaan tot het starten 
van een procedure tot onteigening van de gronden; 

- De fasering in de verwerving voor de Fasen 2 en 3 zal worden opgenomen bij de 
herzieningen van het Exploitatieplan die plaats zullen vinden als gevolg van het in 
procedure brengen van het Uitwerkingsplan Fase 2 respectievelijk het Uitwerkingsplan 
Fase 3, of, als daar aanleiding toe is, bij een eerdere herziening. 

 
In dit Exploitatieplan wordt uitgegaan van de voorlopige fasering van de verwerving: 
- Fase 1: gereed  
- Fase 2: in 2016 
- Fase 3: in 2020 
De fasering is aangegeven op Kaart 4: Fasering. 
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1.5 Citeertitel 

Het oorspronkelijk globaal exploitatieplan is vastgesteld op 7 december 2010, dit 
exploitatieplan is gelijktijdig vastgesteld met het Bestemmingsplan Zenderink. Dit 
bestemmingsplan had, net als het Exploitatieplan, ook een globaal karakter. Inmiddels is het 
bestemmingsplan deels uitgewerkt in het Plan Zenderink, uitwerkingsplan 1e fase, welk plan 
vanaf de vaststelling onderdeel uitmaakt van het Bestemmingsplan Zenderink. Dit 
uitwerkingsplan kende structurele wijzigingen (uitwerkingen) en daarom is in 
overeenstemming met artikel 6.15 een herziening van het Exploitatieplan Zenderink 
opgesteld, waarbij artikel 6.14 lid 1 (afdeling 3.4 van de Abw is van toepassing) is toegepast.   
 
Dit exploitatieplan is de 3e herziening. Omdat geen sprake is van structurele wijzigingen, is 
voor dit Exploitatieplan Zenderink, 3e herziening 2015 is artikel 6.14 lid 1 (afdeling 3.4 van de 
Abw) niet toegepast. 
 
Het exploitatieplan Zenderink zal jaarlijks herzien worden totdat alle in het plan voorziene 
werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. Deze herzieningen kunnen 
leiden tot een verhoging of een verlaging van de exploitatiebijdrage (met uitzondering van de 
percelen waarvoor op het moment van een herziening een exploitatiebijdrage zonder 
toepassing van een verrekenclausule bij overeenkomst is vastgelegd).   
 
Bij elke jaarlijkse herziening zal een openbare voorbereidingsprocedure worden gevolgd, 
tenzij de herziening uitsluitend betrekking heeft op: 

a. een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten; 
b. een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
c. een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, of; 
d. andere niet-structurele onderdelen. 

 
Het exploitatieplan geldt vanaf het moment dat het onherroepelijk is geworden. Vanaf dat 
moment komt het voorgaande exploitatieplan te vervallen. Er is dus altijd slechts één 
exploitatieplan geldig.  
Artikel 7 geeft de mogelijkheid aan het college om ontheffing te verlenen van het 
Exploitatieplan, als dit past in een in voorbereiding zijnde of reeds vastgestelde maar nog 
niet onherroepelijke herziening van het Exploitatieplan. 
 
Korte historie: 
- Globaal exploitatieplan Zenderink vastgesteld door de raad op 7 december 2010. 
- Exploitatieplan Zenderink 1e  herziening 2012 vastgesteld door de raad op 14 februari 

2012. 
- Exploitatieplan Zenderink 2e herziening 2013 vastgesteld door de raad op 6 mei 2014. 
 
 
Belangrijkste wijzigingen dit exploitatieplan ten opzichte van het vorige exploitatieplan: 
Het Exploitatieplan Zenderink, 3e herziening 2015 betreft een herziening van niet-structurele 
van het reeds vastgestelde Exploitatieplan Zenderink.  
 
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn: 
Deel A: 
- Niet aan de orde bij Exploitatieplan Zenderink, 3e herziening 2015.  
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Tekstuele verbeteringen, de belangrijkste zijn: 
Deel A 
- Artikel 3.3.3 sublidnummering  “V, Vi, VII en Viii” vervangen door sublidnummering “i, II, 

III en IV” (betreft correctie onterechte automatische doornummering); 
- Artikel 7.2 “In overeenstemming de in voorbereiding” vervangen door “In 

overeenstemming met de in voorbereiding”  (zin liep niet); 
- Artikel 7.3 “met andere werken afgestemde fasering” vervangen door “met andere 

werken afgestemde uitvoering” (verkeerde woordkeus gecorrigeerd). 
Deel B 
- 1.4 “waar geen voorzieningen in worden aangebracht door nutsbedrijven” vervangen 

door “waar geen voorzieningen hoeven te worden aangebracht door nutsbedrijven in 
opdracht van de gemeente” (specificatie van de toelichting op Categorie B-gronden); 

- 3 toelichting op de eisen en regels Artikel 5 “ten behoeve van particulier 
opdrachtgeverschap zullen worden uitgegeven” vervangen door “ten behoeve van 
particulier opdrachtgeverschap zal worden uitgegeven (zin liep niet) 

 
Daarnaast zijn op diverse plekken het Exploitatieplan, de Exploitatieopzet en daaruit 
overgenomen bedragen en getallen geactualiseerd, o.a.: 

- datum prijspeil; 
- financieel verwerken overige aanpassingen in het Exploitatieplan; 
- vervanging ramingen door werkelijk gemaakte kosten; 
- actualiseren parameters; 
- actualisering percentage gerealiseerde kosten; 
- actualisering inbrengwaarden op basis van geactualiseerde taxatie; 
- hernummering kadastrale perceelnummers; 
- hernummering tabellen. 
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2 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEGEBIED 

2.1 Bouwrijp maken van het exploitatiegebied 

Het bouwrijp maken van het exploitatiegebied is onderstaand nader beschreven. In het KIHZ 
is nader omschreven hoe de werken moeten worden uitgevoerd en welke eisen aan kwaliteit 
en hoeveelheden worden gesteld. 
1. Grondwerken 

a. Bodemsanering: voor zover bekend niet van toepassing; 
b. Dempen oppervlaktewater: de watergang in het noorden van het exploitatiegebied die 

een verbinding vormt tussen de Hexelseweg en de Woestendijk zal tijdens Fase 1 ter 
plaatse van Fase 1 gedeeltelijk verlegd worden en tijdens Fase 2 gedempt worden; 

c. Verrichten van grondwerken (inclusief egaliseren, ophogen en afgraven): gronden 
zullen per fase overeenkomstig het Waterhuishoudingsplan (en in een later stadium 
het nog op te stellen bestek) op hoogte worden gebracht, rekening houdend met het 
bouwpeil van de woningen. De wegcunnetten worden uitgegraven tot aan het vaste 
zand, en worden met zand op de juiste hoogte gebracht. De wadi‟s (fase 1, 2, en 3) 
worden uitgegraven en de houtwallen in fase 1, 2 en 3 worden op hoogte gebracht. In 
voorkomende gevallen kan in plaats van de ontgraving van de wadi uit overwegingen 
van doelmatigheid gekozen worden om in eerste instantie (grondwerk, bouwrijp 
maken) slechts een watergang te graven en pas in een later stadium (woonrijp 
maken) de wadi te realiseren. Op het moment van in procedure brengen van dit plan 
is nog geen grondbalans beschikbaar. Uitgegaan wordt van een gesloten 
grondbalans voor de zwarte grond en aanvoer van het zand voor de wegcunnetten.  

2. Voorzieningen (voor zover vallend onder bouwrijp maken) 
a. Nutsvoorzieningen: (zie 2.2); 
b. Riolering (inclusief bijbehorende werken en werkzaamheden): in het wegcunnet wordt 

een hoofdriool gelegd. Deze hoofdriolering krijgt uitleggers naar de percelen. Om de 
nodige flexibiliteit in het plan te houden, worden meer uitleggers gerealiseerd dan nu 
percelen voorzien zijn. Dit maakt (beperkte) aanpassing van perceelsgrenzen 
mogelijk als de verdere planontwikkeling en het uitgifteproces hierom vragen. In en 
ten behoeve van het plan zal een gemaal van voldoende capaciteit worden 
gerealiseerd. Het zuidelijk deel van het plan (ten zuiden en westen van de West 
Kluinveenweg) wordt voorzien van drukriolering. Uit overweging van doelmatigheid is 
het in Fase 1 niet toegestaan aan exploitanten om zelf hoofdriolering aan te leggen; 

c. Wegen, ongebouwde openbare parkeergelegenheid, pleinen, trottoirs, voet- en 
rijwielpaden, waterpartijen, watergangen, voorzieningen ten behoeve van de 
waterhuishouding, bruggen, tunnels, duikers, kades, steigers en andere rechtstreeks 
met de aanleg van deze voorzieningen verband houdende werken en bouwwerken: in 
het exploitatiegebied worden nieuwe wegen en fietspaden gerealiseerd 
overeenkomstig het Bestemmingsplan en de Uitwerkingsplannen Fase1, Fase 2 (nog 
vast te stellen) en Fase 3 (nog vast te stellen) en overeenkomstig de profielen zoals 
opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan. Bestaande wegen (West Kluinveenweg, 
Woestendijk, 1e Lage Eggeweg) zullen worden aangepast als en voorzover de aanleg 
van riolering en/of kabels en leidingen en/of de bouwwerkzaamheden dit noodzakelijk 
maken. In het exploitatiegebied (Fase 1, 2 en 3) worden wadi‟s gerealiseerd. Uit 
overwegingen van doelmatigheid is het in Fase 1 niet toegestaan aan exploitanten 
om zelf voorzieningen als bedoeld in dit artikel aan te leggen; 

d. Infrastructuur voor openbaar vervoervoorzieningen: niet van toepassing; 
e. Groenvoorzieningen, waaronder begrepen openbare parken, plantsoenen, 

speelplaatsen, trapvelden en speelweiden, natuurvoorzieningen en openbare niet-
commerciële sportvoorzieningen: De grote wadi(„s) worden ingepast in een 
parkachtige omgeving. Langs de kleinere wadi‟s die van oost naar west lopen, komen 
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houtwallen. In het westelijk deel worden paardenweitjes gerealiseerd. In het 
Exploitatiegebied wordt een speelplaats gerealiseerd. 

3. Maatregelen: In Fase 3 dient de omgevingsvergunning die rust op perceel N01852 voor 
het houden van vee ingetrokken te zijn.  

4. Werken in een toekomstig exploitatiegebied: niet van toepassing. 
 

2.2 Aanleg nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied 

De realisatie van de nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied is onderstaand nader 
beschreven. In het KIHZ is nader omschreven hoe de werken moeten worden uitgevoerd en 
welke eisen aan kwaliteit en hoeveelheden worden gesteld. 
1. De verlegging dan wel verdieping van de persleidingen die ligt langs de watergang 

tussen de Hexelseweg en de Woestendijk. Dit werk zal voor een klein deel in Fase 1, en 
voor het overgrote deel in Fase 2 worden uitgevoerd;  

2. De aanleg van de diverse nutsvoorzieningen, te weten gas, water, electriciteit, 
datacommunicatie door de nutsbedrijven. Uit oogpunt van doelmatigheid worden de 
tracés door de gemeente aangewezen na overleg met de nutsbedrijven en wordt de 
planning in overleg tussen de gemeente en de nutsbedrijven bepaald. Exploitanten 
dienen de aangewezen tracés beschikbaar te stellen, medewerking te verlenen aan het 
vestigen van zakelijk recht overeenkomstig de voorwaarden zoals deze overeengekomen 
worden tussen de gemeente en de nutsbedrijven en dienen de planning van gemeente 
en nutsbedrijven te volgen.  

2.3 Inrichten van de openbare ruimte 

Het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied is onderstaand nader 
beschreven. In het KIHZ is nader omschreven hoe de werken moeten worden uitgevoerd en 
welke eisen aan kwaliteit en hoeveelheden worden gesteld. 
1. Openbare verlichting en brandkranen: langs de wegenstructuur worden openbare 

verlichting en brandkranen aangebracht; 
2. Uit overweging van doelmatigheid is het in Fase 1 niet toegestaan aan exploitanten om 

zelf openbare verlichting en brandkranen aan te leggen; 
3. Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in 

de openbare ruimte: op een of meer nog te benoemen speelplaats(en) binnen het 
plangebied worden speeltoestellen geplaatst. Ook zal op diverse nog te bepalen plaatsen 
straatmeubilair (bankjes, straatnaamborden, prullenbakken etc.) worden geplaatst; 

4. Gebouwde parkeervoorzieningen: niet van toepassing; 
5. Voorzieningen noodzakelijk uit het oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of 

volksgezondheid: niet van toepassing. 
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3 TOELICHTING OP DE EISEN EN REGELS 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Geen toelichting voorzien. 
 

Artikel 2 De eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de 
uitvoering daarvan 

Het Kwaliteitshandboek Inrichting Het Zenderink  zal in ieder geval kunnen bestaan uit: 
- technische eisen aan de werken en werkzaamheden; 
- eisen ten aanzien van de procedure waaraan een Exploitant dient te voldoen om te 

waarborgen dat het College in staat is te beoordelen of de werken en werkzaamheden 
overeenkomstig het KIHZ worden en zijn uitgevoerd en hier zo nodig sturing aan te 
geven; 

- eisen ten aanzien van de aanbesteding van de werken en diensten. 
Het KIHZ wordt door het college vastgesteld en maakt na vaststelling onderdeel uit van het 
op dat moment geldende Exploitatieplan. Het KIHZ blijft onderdeel uitmaken van het 
geldende Exploitatieplan, totdat door het college een nieuw KIHZ wordt vastgesteld of het 
KIHZ wordt ingetrokken. 
 
Het KIHZ wordt vastgesteld voor die delen van het Exploitatiegebied, waar het college het 
noodzakelijk vindt om eisen en regels te stellen. Voor gronden waar door exploitanten geen 
openbaar gebied wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat er geen openbaar gebied voorzien 
is op de betreffende gronden, omdat de gronden in eigendom zijn van de gemeente, omdat 
tussen Exploitant en het college een overeenkomst is gesloten over de werken en 
werkzaamheden en de betaling van kosten, of omdat het verboden is voor Exploitant om de 
werken en werkzaamheden uit te voeren. 
 

Artikel 3 De regels met betrekking tot de fasering van de uitvoering van werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen 

Het exploitatiegebied is onderverdeeld in drie fasen. Fase 3 wordt bepaald door gronden 
waar geen woningen gerealiseerd kunnen worden zo lang deze binnen een stankcirkel 
liggen. Op dit moment is nog niet zeker wanneer de stankcirkel zal zijn opgeheven.  
Het overige plangebied bestaat uit twee delen: enerzijds het midden en zuidelijk deel van het 
plangebied (Fase 1) en anderzijds het westelijk deel van het plangebied, dat bestaat uit twee 
woonclusters (Fase 2).  
 
Omdat in Fase 1 de centrale weg van het plangebied wordt gerealiseerd en de benodigde 
waterberging voor deze fase binnen de fase zelf kan worden opgelost, is ervoor gekozen met 
deze fase te starten.  
 
De Fasen 1, 2 en 3 worden na elkaar in exploitatie gebracht, waarbij enige overlap mogelijk 
is. Hiervoor is gekozen omdat zo het risico op de grondexploitatie (met name het afzetrisico 
dat een groot effect heeft op de hoogte van de aan het project toe te schrijven rente en de 
looptijd van het project) beperkt blijft. Dit omdat de investeringen niet te ver vooruit lopen op 
de opbrengsten. 
 
In Fase 2 en Fase 3 zullen wel eisen worden gesteld aan het moment waarop de 
grondwerken en aanleg van de wegen en nutsvoorzieningen moet plaats vinden. Door deze 
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eisen wordt zeker gesteld dat de realisatie overeenkomstig de planning van de gemeente 
wordt gerealiseerd. Zo niet, dan kan tot onteigening worden overgegaan.  
Ook aan het aanbrengen van de permanente wegverharding en de eindinrichting openbare 
ruimte worden voor Fase 2 en Fase 3 eisen ten aanzien van de fasering gesteld. Op deze 
manier wordt voorkomen dat toekomstige bewoners onaanvaardbaar lang in een niet 
volledig afgewerkt gebied moeten vertoeven.   
 
Aan het beschikbaar stellen van het “Beschikbaar te stellen gebied” zijn voor alle fasen eisen 
gesteld. Deze eisen worden gesteld om te waarborgen dat de betreffende gronden integraal 
bouwrijp kunnen worden gemaakt en dat de openbare ruimte integraal gerealiseerd kan 
worden. Op deze wijze ontstaat ook duidelijkheid over de bereidheid tot medewerking van 
exploitanten aan de realisatie van het plan op de voor exploitanten minst bezwarende manier 
en kan onteigening mogelijk voorkomen worden. 
 
Aan de afgifte van de Omgevingsvergunning is de voorwaarde gekoppeld dat de 
exploitatiebijdrage die verschuldigd is over de in exploitatie gebrachte gronden is betaald, 
voordat met de bouw gestart wordt. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente een 
incassorisico loopt. 
 

Artikel 4 De regels met betrekking tot de koppeling tussen werken, 
werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen 

Dit artikel sluit aan bij de eerder opgenomen Fasering en zorgt ervoor dat de investeringen 
niet te ver vooruitlopen op de opbrengsten en dat niet teveel woningen gelijktijdig op de 
markt komen. 
 

Artikel 5 uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid: 
aangewezen woningbouwcategorieën 

Het bestemmingsplan geeft aan dat minimaal 60% van het totale uit te geven plangebied ten 
behoeve van particulier opdrachtgeverschap zal worden uitgegeven. Dit betekent dat de 
koper in de gelegenheid wordt gesteld om alleen de kavel te kopen en zelf een aannemer en 
een architect te selecteren. Ook mag de koper een ontwikkelaar inschakelen die zorg draagt 
voor het bouwplan en de bouw.  
 
De berekening van de totale opbrengstpotentie van de uitgeefbare gronden in het 
exploitatiegebied, en ook de exploitatiebijdrage die een exploitant verschuldigd is, is 
gebaseerd op het taxatierapport van een externe onafhankelijke taxateur. De exploitant, 
maar ook de gemeente die als eigenaar van gronden deze gronden verkoopt, is zelf vrij om 
een prijs hoger of lager dan de getaxeerde prijs te vragen of overeen te komen. Dit leidt niet 
tot een aanpassing van exploitatiebijdrage.  
 

Artikel 6 Verbodsbepalingen 

Geen toelichting voorzien. 
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Artikel 7 Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit 
exploitatieplan aangegeven regels 

Het exploitatieplan is bedoeld om kostenverhaal en realisatie overeenkomstig de 
gemeentelijke planning te waarborgen. Als gronden in eigendom zijn van de gemeente is 
daarmee dit belang afdoende verzekerd. Daarom is het gestelde in het exploitatieplan niet 
van toepassing op de gronden in eigendom van de gemeente. 
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4 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEOPZET 

4.1 Aanduiding van het tijdvak 

De exploitatie loopt vanaf 1 januari 2011 t/m 31 december 2026. Het is de verwachting dat in 
2026 de laatste werkzaamheden zullen worden afgerond en de exploitatie gesloten kan 
worden. Al voor 2011 werd gewerkt aan het plan. De kosten die eerder gemaakt zijn, zijn 
opgenomen in de boekwaarde (Geïnvesteerd Vermogen) van de exploitatie. Ook de kosten 
die zijn gemaakt tussen 1 januari 2011 en de prijspeildatum (1 januari 2015) zijn opgenomen 
in de boekwaarde.  
 

4.2 Aanduiding van de fasering en de koppelingen 

De fasering is een raming die nagestreefd wordt. De realiteit kan schuiven in jaren van zowel 
kosten als opbrengsten met zich meebrengen. Dit wordt niet perse gezien als een 
aanpassing op of een activiteit in strijd met het exploitatieplan en wordt aangemerkt als een 
aanpassing van niet-structurele aard. Als in het Exploitatieplan staat aangegeven dat 
bijvoorbeeld Kavel 18 in 2014 wordt uitgegeven, is er geen belemmering om deze kavel al in 
2013 of pas in 2018 uit te geven. Of als bedacht is dat een speelvoorziening in 2015 wordt 
gerealiseerd, zou deze ook als daar aanleiding toe bestaat al in 2014 of pas in 2019 kunnen 
worden gerealiseerd.  
  
Indien bijvoorbeeld wordt besloten om niet eerst het gebied in Fase 2 te ontwikkelen na Fase 
1, maar het gebied in Fase 3 te ontwikkelen na Fase 1, zou dat wel een aanpassing van 
structurele aard zijn (waarop de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.6 van de Algemene 
wet bestuursrecht  van toepassing is). Hiervoor zou overigens ook het Bestemmingsplan 
moeten worden gewijzigd. 
 
In deze tabel is aangegeven welke activiteiten aan andere activiteiten zijn gekoppeld.  
 

4.3 Raming van de inbrengwaarden van de gronden 

De inbrengwaarden van het exploitatieplan Zenderink, 1e herziening 2012 zijn gebaseerd op 
het taxatierapport ZENDERINK gemeente Wierden van februari 2010, opgesteld door ing. 
G.J.M. Takkenkamp, Rentmeester NVR/taxateur RT.  
 
Onder de kosten voor het vrijmaken van gronden zijn de taxatiekosten (€ 12.922,40) en de 
notariskosten (€ 62.473,25) opgenomen. De notariskosten zijn berekend als 2,5% over de 
inbrengwaarde van de nog te verwerven gronden. 
 
Ook de sloopkosten van de opstallen op de percelen M01033  (€ 64.611,90,- inclusief € 
20.600 voor aanpassingen aan blijvende schuren ter plaatse van de perceelgrens) en 
N01852 (€ 32.305,95) zijn in deze tabel opgenomen. In beide opstallen wordt asbest 
voorzien.  
 

4.4 Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

In hoofdstuk 2 van dit Exploitatieplan staat per kostensoort weergegeven of deze in dit plan 
wordt gerealiseerd en zo ja in welke fase. In Hoofdstuk 2 van de Toelichting zijn deze werken 
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en werkzaamheden toegelicht. In het KIHZ zijn de werken en werkzaamheden verder 
uitgedetailleerd. 
 
De hoeveelheden die in de raming zijn opgenomen, zijn afgeleid van Kaart 2 Voorgenomen 
grondgebruik. De prijzen komen overeen met de prijzen die ook in de gemeentelijke 
exploitaties worden gehanteerd.  
 
Onderzoeken 
Aan diverse onderzoeken ten behoeve van Zenderink is per 1 januari 2015 reeds  
€ 116.472,35 uitgegeven. Verrichte onderzoeken zijn: Flora en Fauna, aanvullend 
steenuilenonderzoek, bomen- en groenonderzoek, verkeersonderzoek, 
geurcontouronderzoek, woningbehoefteonderzoek, onderzoek ten behoeve van het 
waterhuishoudkundig plan en algemeen gebiedsonderzoek. Er is nog voor € 10.000 
onderzoek voorzien. Het gaat hier met name om onderzoeken benodigd om 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen.. 
 
Grondwerk 
Op het moment van opstellen van dit exploitatieplan is nog geen grondbalans beschikbaar. 
De grondwerken zijn begroot door € 6,03 over elke vierkante meter binnen het 
exploitatiegebied te rekenen. Daarnaast wordt € 0,33 berekend per m2 exploitatiegebied 
voor het opschonen van het terrein en is een stelpost van € 59.227,56 voor het inrichten van 
een gronddepot voorzien. 
 
Nutsvoorzieningen 
Voor de nutsvoorzieningen is € 25.000 voor datakabels opgenomen. De verlegging van 
persleiding heeft plaatsgevonden en is opgenomen in de boekwaarde. 
 
Riolering 
Onder riolering € 77.717,88 voor 6 stuks drukrioleringsgemaaltjes, € 34.669,80 voor een 
persleiding en € 8.673 voor videoinspecties opgenomen. De strekkende meters riolering zijn 
opgenomen in de wegprofielen. 
 
Wegen, water etc. 
In het plangebied zijn een aantal verschillende wegprofielen te onderscheiden: 
Profiel 1: Op de Es (in Fase 2) 
Profiel 2: de Noord-Zuidweg (grens tussen Fase 1 en Fase 3); 
Profiel 3: de Oost-Westweggetjes ten oosten en westen van de Noord-Zuidweg; 
Profiel 4: Weg in zuidelijk deel van Fase 1 
 
De kosten per profiel zijn berekend door het cunnet (€ 29,62 per m2), de verharding weg (€ 
76,17 per m2), de verharding parkeren (€ 67,30 per m2), de riolering (€ 323,06 per 
strekkende meter weg), de huisaansluitingen (€ 430,75 per stuk) en herstraten voor woonrijp 
maken (€ 43,07 per m2 verharding en € 10,20 per strekkende meter band te nemen. 
 
Voor de wadi is een bedrag begroot van € 5,21 per m2. Daarnaast zijn voor de wadi nog 4 
oversteekplaatsen van € 5.000 per stuk voorzien. Verder is een duiker door de wadi (€ 
820,00) en 5 duikers voor de rest van het gebied begroot („€ 861,39 per stuk). Ook wordt 
rekening gehouden met 3 stuwen van € 15.991,45 per stuk. Tot slot is een brug over de wadi 
voorzien van € 59.227,58.  
 
 
In het exploitatiegebied is aan de noordkant een fietspad voorzien. Voor de aanleg is € 48,46 
per m2 begroot. 
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Daarnaast is voor herstel en aanpassing van de bestaande wegen € 75,38 per m2 te 
handhaven weg opgenomen voor herstel en aanpassing. De kosten zijn redelijk hoog 
ingeschat omdat het bestaande wegprofiel zeer krap is (en zich daarnaast veel grote bomen 
in de zeer smalle bermen bevinden) en het moeilijk zal worden voldoende ruimte naast de 
weg, of zelfs onder de weg te vinden voor rabatstroken. 
 
Voor de afronding van het nu woonrijpmaken van het nu nog bouwrijp zijnde deel van fase 1 
is een post van € 37.651,- opgenomen. 
 
Groenvoorzieningen 
Voor groen is een bedrag van € 12,95 per m2 groen en houtwal opgenomen. Daarnaast is 
de aankoop en inplant van 400 bomen van € 323,06 per stuk voorzien. 
 
Lichtmasten en brandkranen 
In het exploitatiegebied zijn nog 59 lichtmasten (€ 2.261,42 per stuk) en 25 brandkranen (€ 
1.641,14) voorzien. 
 
Straatmeubilair en speeltoestellen 
Tot slot is geld gereserveerd voor speeltoestellen/plekken inclusief ondergrond van € 
41.459,31 per stuk, en voor 70 stuks straatmeubilair met een gemiddelde kostprijs van € 
296,15. 
 
Maatregelen 
Onder de post Maatregelen is € 32.305,95 opgenomen voor de heffing Bronbemaling.  
 
Plankosten 
De plankosten zijn gebaseerd op de ureninschatting per discipline per jaar en de 
gemeentelijke tarieven (prijspeil 1-1-2015). Op het moment van ter visie legging van dit 
exploitatieplan is de zogenaamde plankostenscan nog niet vastgesteld. Dit betekent dat de 
verhaalbaarheid van de plankosten dus niet begrensd is.  
De plankostenscan kwam in 2011 uit op een bedrag van € 2.725.581 aan maximaal 
verhaalbare plankosten. In het exploitatieplan zit € 1.583.025,06  (€779.690 nog te maken en 
€ 803.335,06 al gemaakte kosten) opgenomen. Indien de plankostenscan alsnog door de 
minister wordt vastgesteld en de inhoud van de regeling dit mogelijk maakt zal de 
gemeentelijke kostenraming vervangen worden door de plankostenscan.  
 
Tijdelijk beheer 
Voor tijdelijk beheer zijn bedragen opgenomen van € 5.384,33 per jaar in de jaren 2015 t/m 
2026. 
 
Planschade 
Voor planschade is een stelpost van € 100.000 opgenomen. 
 
Rente 
De rente is overeenkomstig de opzet van artikel 6.2.4.n van het Besluit ruimtelijke ordening 
opgenomen als kostenpost. Om inzichtelijk te maken hoe de rente berekend wordt, is 
hiervoor een aparte tabel opgenomen (Tabel Rentetoerekening). De uitkomst van deze 
rentetoerekening is vervolgens opgenomen in de Tabel Andere kosten inclusief prijsstijging, 
rente en NCW. 
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4.5  Raming van de opbrengsten van de exploitatie 

De opbrengsten zijn gebaseerd op het taxatierapport Nieuwbouwkavels plan Zenderink d.d. 
9 juni 2011, opgesteld door Velten Makelaars uit Rijssen (R.J. ten Dam RT) en Ten Hag 
Makelaarsgroep uit Almelo (dhr. R.J.A.W.M. Schuurman, Register Makelaar Taxateur). 
 
Aan de inbrengwaarde is toegevoegd de opbrengst van de paardenweiden die zijn voorzien 
in Fase 2. Deze zijn gewaardeerd op € 25,00 per m². 

4.6 Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

De wijze van toerekenen van de te verhalen kosten begint bij de tabel Maximaal te verhalen 
kosten. De inbrengwaarde en de overige kosten zijn bij elkaar opgeteld. Dit zijn de bruto te 
verhalen kosten van de exploitatie. Hier worden de inkomsten uit bijdragen van derden en 
subsidies en uit naaste ontwikkelingen vanaf gehaald. Wat overblijft zijn de Netto te verhalen 
kosten. Vervolgens wordt gekeken of te Netto te verhalen kosten niet hoger zijn dan de 
Totale opbrengsten uit uitgifte van gronden (grondverkopen). Zolang de Netto te verhalen 
kosten lager zijn de dan Totale opbrengsten, mogen alle kosten verhaald worden (=in 
rekening gebracht bij de exploitanten). Als de kosten hoger zouden zijn dan de opbrengsten, 
mogen de kosten tot maximaal het bedrag van de opbrengsten worden verhaald op de 
exploitanten. 
 
Vervolgens wordt in de tabel Gewogen eenheden gewichten toegekend aan de verschillende 
kavels.  Dit gebeurt aan de hand van de basiseenheid Uitgeefbaar Weiland (€ 25,- per m²).  
Per uitgeefbare kavel is de waarde getaxeerd. Dit levert een per uitgeefbare kavel een prijs 
per m² op. De prijs per m² van een compacte kavel zal hoger liggen dan de prijs per m² van 
een zeer grote kavel. De gewichtsfactor geeft aan hoeveel meer per m² de betreffende m² 
waard is als de basiskavel per m² waard is. Vervolgens wordt weergeven hoeveel van de 
betreffende m² er zijn (programma). Dit wordt vermenigvuldigd met de gewichtsfactoren en 
dat levert per kavel een aantal Gewogen eenheden op. Alle gewogen eenheden van alle 
uitgeefbare kavels levert een totaal aantal Gewogen eenheden op.  
 
De totale netto verhaalbare kosten worden verdeeld over het totaal van de Gewogen 
eenheden. Dit levert een bedrag aan dat per gewogen eenheid betaald moet worden 
(zieTabel Verhaalbaar bedrag per eenheid). 
 
Vervolgens wordt per perceel uitgerekend hoeveel uitgeefbare grond per categorie (in dit 
exploitatieplan is iedere uitgeefbare kavel een aparte categorie) aanwezig is. Dit levert een 
aantal gewichten op, en aan de hand van het verhaalbaar bedrag per eenheid levert dit een 
exploitatiebijdrage op. Bij elkaar opgeteld geeft dit een Bruto exploitatiebijdrage. Hier wordt 
de inbrengwaarde van het uitgeefbaar gebied vanaf getrokken. Ook de inbrengwaarde van 
de openbare ruimte wordt ervan afgetrokken (ervan uitgaande dat de exploitant de openbare 
ruimte voor dit bedrag aan de gemeente verkoopt). Vervolgens resteert de per saldo per 
NCW 1-1-2015 te betalen exploitatiebijdrage per perceel.  
 
Voor het moment van bepalen en betalen van de exploitatiebijdrage zullen indien 
noodzakelijk correcties in verband met rentetoerekening plaatsvinden bij het sluiten van 
exploitatieovereenkomsten.  
 

4.7 Het percentage gerealiseerde kosten 

Voor het bepalen van het percentage aan gerealiseerde kosten worden voor het bepalen van 
het gerealiseerde deel van de Inbrengwaarde de kosten die betrekking hebben op gronden 
die in eigendom zijn van de gemeente, de gronden waarover de gemeente een 
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exploitatieovereenkomst heeft gesloten en de gronden waarvoor een exploitatiebijdrage is 
betaald, geschaard onder gerealiseerde kosten. 
 
Dit levert het volgende beeld op: 
Totale begrote kosten (eindwaarde): 
- Inbrengwaarde    €   6.565.756,89 
- Andere kosten  € 10.741.252,08 
Totale begrote kosten € 17.267.008,97 
 
Totale gerealiseerde kosten 
- Inbrengwaarde  € 1.272.050,00 
- Andere kosten  € 1.547.322,77 
    € 2.819.372,77 
 
Het percentage gerealiseerde kosten bedraagt dus € 2.819.372,77/€ 17.267.008,97 = 16% 
 
Dit percentage wordt relevant als 90% van de begrote kosten is gerealiseerd, omdat dan 
degene die op het moment van betalen van de exploitatiebijdrage houder van de 
omgevingsvergunning was, om een eindafrekening mag verzoeken.  
 
Dan wordt de exploitatiebijdrage opnieuw berekend, maar dan op basis van werkelijke 
kosten in plaats van begrote kosten. Als het verschil groter is dan 5%, wordt het meerdere 
terugbetaald aan de houder van de omgevingsvergunning ten tijde van het betalen van de 
exploitatiebijdrage. 
 

4.8 De gehanteerde parameters en wijze van indexeren 

Kostenstijging 
Het prijspeil van de kosten (uitgezonderd de Inbrengwaarden van de gronden) wordt jaarlijks 
geïndexeerd met het kostenindexatiepercentage dat ook de gemeente hanteert in haar 
exploitaties. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de kosten per de helft van het jaar gemaakt 
worden en dat er dan dus ook een half jaar kostenstijging heeft plaatsgevonden. Dit betekent 
dat als bijvoorbeeld de aanleg van een wegprofiel per prijspeil 1 januari 2015 € 110,- per m² 
kost, dit met een kostenstijgingspercentage van 3,5% € 113,85 per januari 2016 kost. Als 
voorzien wordt dat het bedrag over 2 jaar wordt uitgegeven (halverwege het jaar 2017) zal 
dus € 110 *(1+i)^n = € 110* 1,035^2,5= € 119,88 per m² uitgegeven worden. . 
 
Om alle bedragen met elkaar te kunnen vergelijken, worden de geïndexeerde bedragen ook 
weer contant gemaakt. Dit gebeurt door het bedrag dat in totaal aan het einde van de 
exploitatie zal zijn uitgegeven, te delen door (1+i)^n (waarbij i deze keer niet het 
kostenstijgingspercentage is, maar het rentepercentage). Dus als over  in totaal € 119,88 zal 
zijn uitgegeven, dan geeft dit per 1-1-2015 een Netto Contante Waarde van € 
119,88/(1,05)^(10) = € 73,59.  
 
Dit betekent dat als per 1-1-2024 € 119,88 afgelost moet worden, per 1 januari 2015 € 73,60 
op de bank gezet zou moeten worden (bij 5% rente). 
 
De basistabel geeft alle kosten tegen het huidige prijspeil weer (nominaal). De tabel inclusief 
kostenstijging geeft aan wat de verwachtte kosten inclusief prijsontwikkeling zullen zijn op 
het moment waarop verwacht wordt dat de kosten gemaakt gaan worden.  
 
De tabel waaraan de NCW is toegevoegd, geeft de huidige waarde van de waarde inclusief 
kostenontwikkeling aan.  
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Bij de opbrengsten werkt dit op vergelijkbare wijze. 
 
Opbrengstenstijging 
Het prijspeil van de kosten wordt jaarlijks geïndexeerd  met het 
opbrengstenindexatiepercentage dat ook de gemeente hanteert in haar exploitaties. 
Dit betekent dat als de opbrengst van een bepaald perceel is getaxeerd op € 225,- per m² 
prijspeil 2015, dit perceel met een opbrengstenstijgingspercentage van 1% volgend jaar € 
227,25 per m² op moet brengen en het jaar daarop € 229,52 
 
Rente 
Over de al gerealiseerde kosten wordt rente bijgeschreven, en ook over de inbrengwaarden 
van de gronden. Het rentepercentage komt overeen met het rentepercentage dat de 
gemeente hanteert in haar exploitaties.   
 
Moment van hertaxatie uitgeefbare kavels en inbrengwaarde 
Als een Uitwerkingsplan 2e fase of een Uitwerkingsplan 3e fase wordt vastgesteld, vindt 
structurele herziening van het exploitatieplan plaats en zal ook een nieuwe taxatie van de 
inbrengwaarden en van de kavelprijzen worden opgesteld. De hertaxatie van de 
inbrengwaarde heeft geen gevolgen voor de reeds bijgeboekte rente op de inbrengwaarde.  
 


