
Kennis- en
adviescentrum

Historisch
vooronderzoek

Risicoanalyse

Detectie

Benaderen en
veiligstellen

Offshore

Vliegtuigberging

Archeologie

Sanering

Proces-verbaal van oplevering

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten
Duiven De Ploen Noord



www.denoudengroep.com/bodac

Pagina 2 van 22

Proces-verbaal van oplevering - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Duiven
De Ploen Noord

Voorwoord

Achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (OO) op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de
verantwoordelijkheden?

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren is nog een aanzienlijke hoeveelheid ontplofbare
oorlogsresten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van deze oorlogsresten
kan gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken,
bouwprojecten en andere grondroerende werkzaamheden.

Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor u bepalen of een plangebied verdacht is op de
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten en zo ja, welke soorten ontplofbare oorlogsresten er nog in de
bodem aanwezig kunnen zijn. Om het uiteindelijke onderzoeksgebied te definiëren bepalen wij zorgvuldig
zowel de horizontale als de verticale afbakening van het verdachte gebied.

Indien er gedegen redenen zijn om aan te nemen dat er nog ontplofbare oorlogsresten aanwezig kunnen
zijn op uw projectlocatie dan kunnen wij doormiddel van ons brede scala aan detectie en
opsporingsmethoden altijd een praktische oplossing voor u realiseren. Doormiddel van maatwerk sporen
wij de eventueel aanwezige ontplofbare oorlogsresten op uw projectlocatie op zodat uw voorgenomen
werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Onze toegevoegde waarde dient maar één doel: het beheersbaar maken van de risico’s die optreden,
mocht een ontplofbaar oorlogsrest alsnog tot uitwerking komen. Wij nemen adequate maatregelen om
deze risico’s aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs
impliceert dat, dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door
kosten van de maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering.

Het vermogen te innoveren, technieken en equipment te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger
niveau, waardoor u als klant verzekerd bent van de economisch meest voordelige uitvoeringswijze. Onze
aanpak is succesvol gebleken, we passen deze dagelijks toe met een team van ruim 50 specialisten die
zowel de land- als de waterbodem onderzoeken.

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, België, Duitsland, de Noord- en de Oostzee. Met de nieuwste en
meest geavanceerde technologieën en veel kennis van geofysica onderzoeken we nauwkeurig en
doelmatig uw plangebied om uiteindelijk een certificaat af te geven zodat u veilig de geplande
werkzaamheden kunt uitvoeren.

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk…

Den Ouden Bodac B.V.
Duurzaam groeien begint bij ons.
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1.1 Aanleiding
Ter plaatse van de Westsingel (binnen het ontwikkelgebied “De Ploen Noord”) is men voornemens om
diverse grondroerende werkzaamheden te gaan uitvoeren ten behoeve van het bouwrijp maken van het
terrein. Door middel van een vooronderzoek is aangegeven dat deze locatie deels gelegen is in OO
verdacht gebied. Conform de Arbowetgeving dient voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden
het terrein onderzocht te worden op de mogelijke aanwezigheid van OO. Dit om te voorkomen dat tijdens
grondroerende werkzaamheden een OO wordt aangetroffen wat een gevaar voor de werknemers en
openbare orde en veiligheid kan vormen.

1.2 Wettelijk kader onderzoek naar OO
Op 1 januari 2021 is het Arbobesluit aangepast en is in artikel 4.10, leden 2 t/m 15 opgenomen dat men
verplicht is onderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van OO en de risico’s die hiermee
samenhangen/ kunnen optreden weg te nemen. Zie voor wettelijke kader/ bedoeld artikel hieronder:

Artikel 4.10 Ontplofbare Oorlogsresten

Lid 2: In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de
mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, wordt, alvorens werkzaamheden worden
aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld.

Lid 3: Indien het oriënterend onderzoek de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten die
gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van werknemers niet uitsluit wordt een nader
onderzoek ingesteld.

Lid 4: Indien uit het onderzoek blijkt dat gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid van werknemers
door de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, worden die ontplofbare oorlogsresten opgespoord
of andere passende maatregelen getroffen om dit gevaar te voorkomen.

Lid 5: Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten wordt uitsluitend verricht door een bedrijf dat voor de te
verrichten arbeid in het bezit is van een certificaat opsporen ontplofbare oorlogsresten dat is afgegeven
voor Onze Minister of een door hem aangewezen certificerende instelling.

1.3 Doelstelling van de opdracht
De doelstelling voor het onderzoek was om het bovenmatig risico met betrekking tot OO weg te nemen, om
hiermee een veilige werkomgeving te creëren voor het regulier uitvoeren van de voorgenomen
grondroerende werkzaamheden.

1.4 Omschrijving van de opdracht
Als eerste is een projectplan OOO opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag van de gemeente
waarbinnen de opsporing is uitgevoerd. Nadat het projectplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag
zijn de werkzaamheden ingepland en uitgevoerd.

Binnen het projectgebied zijn diverse locaties aangeduid als zijnde op OO verdacht gebied. Deze verdachte
gebieden, met totaal een oppervlakte van ca. 2.750 m2, zal op de aanwezigheid van OO worden onderzocht
d.m.v. het uitvoeren van passieve non realtime oppervlaktedetectie. De hierbij gemeten significante
objecten worden direct benaderd, geïdentificeerd en verwijderd en/of veiliggesteld.

Aangezien het gebied binnen een archeologisch interessant gebied valt, zullen bovenstaande
werkzaamheden (indien nodig) onder toezicht van een archeoloog plaatsvinden.

1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht
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Bij het daadwerkelijk aantreffen van een OO zal een VTVS worden aangevoerd waarin de aangetroffen OO
zal worden veiliggesteld tot moment van overdracht aan de EODD.

Na afloop van de werkzaamheden is dit Proces-verbaal van Oplevering opgesteld waarmee het project is
afgerond.

1.5 Planning en uitvoeringsgegevens
De opsporing is uitgevoerd in week 10 van 2024.
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2.1 Situering projectlocatie
De projectlocatie, en daarbinnen het opsporingsgebied, is gelegen aan de Westsingel te Duiven in de
gemeente Duiven. In onderstaande Figuur 1 is de exacte situering van de projectlocatie t.o.v. het
Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T.) met de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet
(door middel van RD-coördinaten). De rode gebieden zijn verdacht op de aanwezigheid van OO.

Figuur 1. Exacte situering projectlocatie t.o.v. het Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T.).

2 Werk- en projectlocatie
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3.1 Uitgevoerde vooronderzoeken
De navolgende vooronderzoeken zijn beschikbaar gesteld door de opdrachtgever en liggen te grondslag
aan dit project:

 Historisch vooronderzoek OO door BeoBom(ref. BB23-417-OC-01);
 Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door BAAC (ref. V-23.0370).

3.2 Te verwachten OO & verticale afbakening
Uit bovengenoemde vooronderzoeken komt naar voren dat de projectlocatie verdacht is op de mogelijke
aanwezigheid van onderstaande hoofdgroepen ontplofbare oorlogsresten;

 Geschutmunitie (kalibers: 8,8 cm, 25 ponder en 2 cm) tot een maximale diepte van 2,50 m1 min
maaiveld ten tijden van WOII ofwel 7,80 m+NAP.

3 Vooronderzoek
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4.1 Algemeen
Om de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 1.3 te bereiken is voor het opsporingsdeelgebied bepaald
hoe wordt omgegaan met de mogelijk aanwezige OO.

4.2 Detectiemethoden
De keuze van de toe te passen detectiemethode is bepaald aan de hand van de volgende gegevens:

 Vereiste onderzoek diepte;
 Oppervlakte van het te onderzoeken gebied;
 Niet wegneembare verstoringen binnen het opsporingsgebied;
 Te verwachten OO artikelen en de verticale afbakening hiervan;
 Reeds uitgevoerde opsporingen.

In de navolgende paragrafen wordt behandeld welke detectiemethoden er voor dit project zijn toegepast
en wat hierbij de werkwijze is geweest.

4.3 Passieve non realtime oppervlaktedetectie
Het uitvoeren van passieve oppervlaktedetectie is een vorm van magnetometrie waarbij lokale
verstoringen in het aardmagnetisch veld, als gevolg van (Ferro houdende) objecten in de bodem, worden
gedetecteerd. De magnetometer registreert het aardmagnetisch vlak aan het maaiveld. De laterale
variaties in het aardmagnetisch vlak worden veroorzaakt door lokale veranderingen in de magnetische
eigenschappen van de bodem of objecten daarin. In onderstaand Figuur 2 is het principe werking van
passieve non realtime oppervlaktedetectie/ magnetometrie weergegeven.

Figuur 2. Principe weergave werking passieve oppervlaktedetectie.

4.3.1 Apparatuur t.b.v. passieve non realtime oppervlaktedetectie
Passieve non realtime oppervlaktedetectie is uitgevoerd met het Vallon Multisondesysteem VXV4. Dit
systeem bestaat uit 16 meetsondes, een schokbestendige laptop met Vallon EVA 2000-2 software en een
Omnistar DGPS systeem. Het geheel wordt getrokken door een vierwiel aangedreven voertuig. De
verzamelde meetdata wordt digitaal opgeslagen en doormiddel van het DGPS-systeem worden RD-
coördinaten aan de posities van significante objecten gekoppeld. De verkregen meetdata is op een later
moment door een Senior Deskundige OOO geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Omdat de penetratiediepte van de te verwachten OO binnen het detectiebereik van dit systeem ligt was
de Vallon VXV16 het meest geschikte systeem.

4 De opsporing
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Figuur 3. Passieve non realtime oppervlaktedetectie met het Vallon Multisondesysteem VXV4 en een staafdiagram
waarop het maximale detectiebereik (m1 – maaiveld) per kaliber.

De magnetometers meten verstoringen van het aardmagnetisch veld welke worden veroorzaakt door
Ferro-metalen. Het maximale detectiebereik van betreffende magnetometers is afhankelijk van de soort,
het kaliber en de ligging van de te verwachten OO alsmede de omgevingsfactoren. Het detectiebereik per
kaliber, wanneer er geen omgevingsfactoren van toepassing zijn, staat vertaald in bovenstaande tabel.

4.3.2 Interpretatie detectiedata
De verkregen detectiedata zijn door een Senior Deskundige OOO van Den Ouden Bodac B.V.
geïnterpreteerd conform de overeengekomen zoekopdracht. Hierbij is gebruik gemaakt van het
softwareprogramma Vallon EVA 2000-2. De meetdata is door de Senior Deskundige OOO geïnterpreteerd
op aanwezigheid van significante objecten die v.w.b. hun waarden overeenkomen met OO zoals deze in
het onderzoeksgebied worden verwacht conform het Historisch Vooronderzoek OO.

De interpretatie van de uitgevoerde passieve non realtime oppervlaktedetectie heeft geresulteerd in een
objectenlijst waarin per significant object de volgende gegevens zijn opgenomen:

 Uniek nummer per significant object;
 X en Y coördinaten in RD-coördinatiestelsel;
 Indicatieve diepte onder maaiveld (z waarde);
 Magnetisch moment (Am2);
 Maximale magnetische waarde (nT);
 Fit Area (m2).

De resultaten van de uitgevoerde passieve non realtime oppervlaktedetectie zijn verder uitgewerkt in een
tekening waarop de significante objecten middels kleuren gevisualiseerd staan weergegeven. In
onderstaand Figuur 4 is weergegeven wat deze gevisualiseerde data betekenen.

Figuur 4. Visuele weergaven resultaten passieve non realtime oppervlaktedetectie.
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Daarnaast is het projectgebied na de interpretatie van de detectiegegevens opgedeeld in een aantal
deelgebieden, te weten:

 A-gebied, gebieden waar geen significante objecten zijn waargenomen;
 B-gebied, gebieden waar significante objecten zijn waargenomen die individueel van elkaar te

onderscheiden zijn;
 C-gebied, gebieden waar significante objecten niet individueel van elkaar te onderscheiden zijn. Dit

wordt meestal veroorzaakt door puin of andere aanwezigheid van bodemvreemde materialen. Ook
kan dit veroorzaakt worden door de invloedssfeer van ijzerhoudende bovengrondse obstakels op de
detectiedata. Denk hierbij aan damwanden, hekwerken, kabels & leidingen, hoogspanningsmasten,
etc.;

 D-gebied, gebieden waar geen detectiedata van beschikbaar is doordat deze gebieden niet
toegankelijk waren voor het detectievoertuig.

Figuur 5. Visualisatie A, B, C en D gebieden.

De verschillende deelgebieden zijn visueel zichtbaar gemaakt in een tekening met de detectieresultaten.

4.4 Benaderen van significante objecten
Wanneer een significant object benaderd diende te worden heeft men eerst met een magnetometer of
metaaldetector de exacte locatie van het significante object bepaald. Het benaderen bestond vervolgens
uit het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en verwijderen van de vrijgegeven
bodemlaag waardoor het significante object uiteindelijk kon worden waargenomen met als doel dit veilig
en doelmatig te kunnen identificeren. Wanneer handmatige benadering niet doeltreffend bleek door een
extreem harde bodem, een groot object of wanneer het significante object zich dieper dan 0,50 m1 –
maaiveld bevond heeft men een hydraulische beveiligde graafmachine ingezet. Hierbij is een afgebakend
gebied op aanwijzing van de aanwezige (Senior) Deskundige OOO laagsgewijs gedetecteerd, vrijgegeven
en verwijderd zodat het significante object kon worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig
te identificeren. Na het verwijderen van het geïdentificeerde object is een controle meting uitgevoerd om te
bepalen of er nog een dieper gelegen verdacht object aanwezig was.

Figuur 6. Benaderen van een significant object m.b.v. een hydraulische graafmachine.
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Tijdens het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten zijn er
diverse locatie specifieke omstandigheden welke invloed kunnen hebben op het opsporingsproces. Tijdens
het onderzoek was er sprake van de navolgende omstandigheden:

 Akkerland;
 Aanwezige pony’s binnen onderzoeksgebied;
 Aanwezige bebouwing binnen onderzoeksgebied

Tijdens de opsporing zijn enkele foto’s gemaakt waaruit blijkt hoe de situatie ter plaatse was. In de
navolgende figuren staan deze foto’s weergegeven.

Aanwezige pony’s Foto van terrein

Door de aanwezige pony’s en bebouwing konden enkel verdachte locaties niet worden onderzocht. Deze
zijn op de revisietekening in bijlage weergegeven als “niet onderzocht / niet vrijgegeven”.

5 Locatie specifieke omstandigheden
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6.1 Resultaten
Tijdens de opsporingswerkzaamheden zijn geen OO of OO gerelateerde objecten aangetroffen.

6.2 Conclusie
Den Ouden Bodac B.V. heeft de op de revisietekening in Bijlage 1 weergegeven gebieden onderzocht op de
aanwezigheid van OO en per gebied is aangegeven tot op welke diepte het gebied is vrijgegeven op de
aanwezigheid van OO. Middels dit proces verbaal van oplevering verklaart Den Ouden Bodac B.V. het
onderzoeksgebied naar beste inzicht en zo ver de huidige stand der techniek dit toelaat te hebben
onderzocht en vrijgegeven van OO tot op de aangegeven diepte, voor alle aankomende grondroerende
werkzaamheden. Op de revisietekening in Bijlage 1 is weergegeven welke gebieden tot welke diepte zijn
vrijgegeven.

6.3 Advies
Het advies van Den Ouden Bodac B.V. luidt dat binnen de in de revisietekening vrijgegeven dimensies
grondroerende werkzaamheden zonder aanvullende maatregelen, in relatie tot ontplofbare oorlogsresten,
kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer werkzaamheden buiten de door Den Ouden Bodac B.V. onderzocht en vrijgegeven gebieden
gaan plaatsvinden is aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Den Ouden Bodac B.V. stelt het bevoegde gezag waarbinnen dit explosievenonderzoek is uitgevoerd op de
hoogte van deze bevindingen en zendt hen een kopie van dit Proces-verbaal van Oplevering toe ter
archivering en verdere (administratieve) verwerking.

6 Resultaten, conclusie en advies
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Bijlage 1. Revisietekening



Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community Powered by Esri 
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Een toeval vondst houdt in dat er een OO (Ontplofbaar oorlogsrest) wordt aangetroffen op een locatie
en/of tijdstip dat niet in de risicobeoordeling is voorzien. Een toeval vondst kan plaatsvinden in gebieden
die als “onverdacht op OO” zijn aangemerkt, maar ook binnen gebieden die als “verdacht op OO” zijn
aangemerkt maar waar op dat moment geen geplande grondroerende en/of opsporingswerkzaamheden
plaatsvinden of wanneer alleen in reeds aantoonbaar geroerde grond gewerkt zal gaan worden.

Stappenplan bij aantreffen “vermoedelijk” OO
 Het mogelijk OO nooit beroeren, verplaatsen, weggooien, schoonkloppen of schoonvegen;
 Zet de vindplaats/ locatie af en markeer deze. Informeer de omgeving/derden;
 Ter plaatse de werkzaamheden staken en de projectleiding informeren;
 Informeer de politie (evt. via projectleiding) via 0900 8844;
 De politie stuurt waarschijnlijk een explosievenverkenner om de situatie en het mogelijke OO te

beoordelen;
 De politie geeft de melding door aan de EODD en zal de urgentie voor eventuele ruiming van de

aangetroffen OO bepalen;
 De ruimploeg van de EODD komt ter plaatse om het OO onschadelijk te maken / te vernietigen;
 Indien dit noodzakelijk wordt geacht zal het gebied afgebakend worden als zijnde “verdacht”

gebied. Wanneer het geen OO betreft kunnen de werkzaamheden regulier worden hervat.

Wanneer een OO onschadelijk moet worden gemaakt waarbij er een risico voor de openbare orde en
veiligheid kan ontstaan, informeert de politie de burgemeester en Ambtenaar openbare Orde en Veiligheid.
Indien voor de ruiming van het OO een (woon)gebied moet worden ontruimd, dan zal de burgemeester in
combinatie met de veiligheidsregio en de EODD de benodigde maatregelen treffen.

Enkele voorbeelden van OO welke veelvuldig in de Nederlandse bodem worden aangetroffen:

Bijlage 2. Protocol toevalstreffer OO

Klein kaliber munitie (KKM) Mortiergranaat (5 cm Duits) Artilleriegranaten (25 lb. UK)

Geweergranaat (Sprenggranate 30
Duits)

Anti-tankmijnen (Tellermine 42
Duits)

Vliegtuigbom (500 lb. UK)

Protocol toevalstreffer OO
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Benaderen Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en
verwijderen van de vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object
uiteindelijk kan worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te
kunnen identificeren.

Bevoegd Gezag Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de Openbare Veiligheid binnen de
gemeente en die wettelijk de mogelijkheid heeft en in staat is om toezicht uit te
oefenen of te doen uitoefenen.

CI Certificerende instelling die geaccrediteerd is voor dit certificatieschema door
de Raad voor Accreditatie en aangewezen is door de Minister van SZW op grond
van artikel 1.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

CS-OOO Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

Deskundige Persoon die arbeid verricht ten behoeve van het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten en daartoe geregistreerd krachtens artikel 4.10, zesde lid, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de in het CS-OOO genoemde vier
categorieën deskundigen bestaan overeenkomstige categorieën registraties.

Detecteren Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) ontplofbare oorlogsresten
door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de
interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime
detectie en non realtime detectie.

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Identificeren Het vaststellen of men al dan niet met ontplofbare oorlogsresten te maken heeft
en daarna het bepalen van het aantal, hoofdsoort, subsoort en
wapeningstoestand (gewapende of ongewapende ontplofbare oorlogsresten)
van eventueel geplaatste ontsteker(s), kaliber en nationaliteit.

Arbeidsinspectie
Nederland

Organisatie vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
die de minister adviseert over het erkennen van CKI’s.

Interpretatie Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het
vaststellen van significante objecten. De beoordeling resulteert in een
locatieaanduiding van het significante object.

Laagsgewijze
detectie

Het cyclisch detecteren van een bodemlaag waarna de vrijgegeven laag wordt
verwijderd zodat de volgende bodemlaag kan worden gedetecteerd.

Lokaliseren Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten.

Munitiescheiding Het scheiden van ontplofbare oorlogsresten van (water)bodemmateriaal door
middel van een scheidingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden.

Non-realtime
detectie

Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen zodat deze op een
later moment kunnen worden geïnterpreteerd.

Objectenlijst Lijst van significante objecten met ten minste:
a) Coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van

het Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten).
b) Indicatieve diepte (z)

Bijlage 3. Begrippenlijst en definities
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c) Gemeten meetwaarden.

Ontplofbare
oorlogsresten (OO)

Achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie als bedoeld in
artikel 4.10, eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

OOO Opsporen van ontplofbare oorlogsresten

OOV Openbare orde en veiligheid

Opsporing De organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren en
laagsgewijze detectie, identificeren van de vermoede ontplofbare oorlogsresten,
tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdracht aan de EODD en Proces-
verbaal van oplevering.

Opsporingsbedrijf Certificaathouder die binnen het kader van de CS-OOO werkzaamheden uitvoert
ten behoeven van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

Opsporingsgebied Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder
opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

Overdracht aan de
EODD

Het in persoon van de Senior Deskundige OOO door middel van het
overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen van het
overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten
door de certificaathouder (deelgebied A) aan EODD. De overdracht vindt plaats
op de locatie waar de ontplofbare oorlogsresten zijn aangetroffen c.q. in de
voorziening voor het veiligstellen van de situatie zijn gebracht en in fysieke
aanwezigheid van beide partijen.

Projectlocatie Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de certificaathouder op dat
moment opsporingswerkzaamheden worden verricht inclusief het terrein in de
directe omgeving waar ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden.

Projectplan Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen,
alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en
procedures zijn vastgelegd ten einde het project adequate en veilige wijze uit te
kunnen voeren.

Realtime detectie Detecteren waarbij de meetgegevens direct wordt geïnterpreteerd en over wordt
gegaan tot het lokaliseren van het object. De meetgegevens worden niet
vastgelegd en opgeslagen.

Significant object Een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de
detectiemethode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is voor de
mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

Tijdelijk veilig stellen
van de situatie

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de risico’s
van ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan
het tijdstip van overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD. Er
worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen
aan ontplofbare oorlogsresten zelf verricht.

Verdacht gebied Het deel van de projectlocatie waarbinnen op basis van vooronderzoeken de
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten verwacht wordt.

VTVS Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie.
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Bijlage 4. Ontheffingen en vergunningen
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Bijlage 5. Certificaten
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