
 

 

 

  

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden 

OCE Nijmegen Groesbeekseweg 



 

Voorwoord 

Achtergebleven oorlogstuig op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de verantwoordelijkheden? 

 

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren is nog een aanzienlijke hoeveelheid conventionele ex-

plosieven (CE) uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van dit achtergebleven 

oorlogstuig kan gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken 

en bouwprojecten. 

 

Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor u bepalen of een plangebied verdacht is op de aanwe-

zigheid van oorlogstuig en zo ja, welke explosieven nog in de bodem aanwezig kunnen zijn. Om het uiteinde-

lijke onderzoeksgebied te definiëren bepalen wij zorgvuldig zowel de horizontale als de verticale afbakening 

van het verdachte gebied. Onze toegevoegde waarde dient maar één doel: het beheersbaar maken van de 

risico’s die optreden, mocht een explosief alsnog tot uitwerking komen. Wij nemen adequate maatregelen om 

deze risico’s aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs 

impliceert dat, dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door kosten 

van de maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering. 

 

Het vermogen te innoveren, technieken en equipment te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger ni-

veau, waardoor u als klant verzekerd bent van de economisch meest voordelige uitvoeringswijze. Onze aanpak 

is succesvol gebleken, we passen deze dagelijks toe met een team van ruim 30 specialisten die zowel de land- 

als de waterbodem onderzoeken. 

 

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, België en Duitsland, de Noord- en de Oostzee. Met de nieuwste 

en meest geavanceerde technologieën en veel kennis van geofysica onderzoeken we nauwkeurig en doelmatig 

uw plangebied om uiteindelijk een certificaat af te geven zodat u veilig de geplande werkzaamheden kunt 

uitvoeren. 

 

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk… 

 

Dirk van de Vleuten 

Manager BODAC 
The UXO Clearance Company 
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 Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming 
van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toe-
stemming van de auteur.



 

Begrippenlijst en definities 
 

Benaderen Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ont-

graven om de aanwezigheid van een vermoedelijk CE veilig en doelmatig vast te kun-

nen stellen. 

 

Bevoegd Gezag Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de Openbare Veiligheid binnen de gemeente 

en die wettelijk de mogelijkheid heeft en in staat is om toezicht uit te oefenen of te 

doen uitoefenen. 

 

CE Conventionele Explosieven, elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair of che-

misch kan worden aangemerkt.  

Aan CE wordt gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 

✓ CE die geen explosieve stof (meer) bevatten; 
✓ Restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 

✓ Voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE; 
✓ Wapens en onderdelen daarvan. 

 

CKI Certificerings- en keuringsinstelling. 

 

Deskundige  Persoon met aantoonbare kennis en ervaring om in overeenstemming met de eisen 

van de WSCS-OCE als zodanig te worden aangemerkt. 

 

Detecteren Het vaststellen van de aanwezigheid van objecten m.b.v. detectie methodiek (opper-

vlakte- / dieptedetectie) en het beoordelen van de meetgegevens (interpreteren). 

Er wordt onderscheid gemaakt in: 

✓ Analoge detectie: detecteren waarbij direct wordt overgaan tot het lokalise-
ren van het object en de meetgegevens niet worden vastgelegd; 

✓ Computerondersteunde detectie: het verzamelen van meetgegevens in een 
computer, waarna op een later tijdstip interpretatie plaatsvindt en de meet-

gegevens automatisch worden vastgelegd. 

 

Detonatie Explosie waarbij het reactiefront in de explosieve stof zich sneller voortplant dan de 

geluidssnelheid in de stof. 

 

EODD   Explosieven Opruimingsdienst Defensie. 

 

Identificeren Het volgens een vastgelegd proces vaststellen of men al dan niet met een explosief 

te maken heeft en daarna het bepalen van soort, subsoort, wapeningstoestand, kali-

ber en nationaliteit van het explosief en eventueel geplaatste ontstekers. 

 

Inspectie SZW Organisatie vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die 

de minister adviseert over het erkennen van CKI’s 

 

Interpreteren Door middel van detectie verkregen meet data bewerken, waarbij beoogd wordt om 

daarin aanwezige verstoringen van het (elektro-) magnetisch veld te onderscheiden 

en deze verstoringen al dan niet te duiden als mogelijk CE. 

 

Laagsgewijs  Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, 

ontgraven waardoor deze kan worden waargenomen. 

 

Lokaliseren Het 3-dimensionaal vaststellen van de ligplaats van het gedetecteerde object 

 

OCE Opsporen Conventionele Explosieven. 

 



 

OCE werkgebied Vrije werkruimte van ca. 50 m¹ tijdens de OCE werkzaamheden. Binnen deze werk-

ruimte mag alleen functioneel noodzakelijk personeel aanwezig zijn. Tijdens bezoek 

of onbevoegde presentie worden de werkzaamheden onmiddellijk gestaakt. 

 

Opsporingsgebied Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de opsporingswerkzaamheden 

dienen te worden uitgevoerd. 

 

OOV   Openbare Orde en Veiligheid. 

 

Opsporing  Opsporing omvat binnen het opsporingsgebied het geheel van: 

✓ Detecteren; 
✓ Lokaliseren; 

✓ Laagsgewijs ontgraven (benaderen); 
✓ Identificeren; 

✓ Tijdelijk veiligstellen van de situatie; 

✓ Overdracht aan EODDD (ruiming); 
✓ Proces-verbaal van oplevering. 

 

Overdracht EODD Het in persoon van de Senior OCE-deskundige door middel van het 

overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen explosieven door de organisatie 

(deelgebied A) aan EODD. De overdracht vindt plaats op de locatie waar het explosief 

is aangetroffen c.q. in tijdelijke opslag is gebracht en bij fysieke aanwezigheid van 

beide partijen. 

 

Tijdelijk veiligstellen Alle activiteiten na benadering en identificatie die nodig zijn om de uitwerkingsrisico’s 

van het explosief in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van 

overdracht aan de EODD. Er worden bij het tijdelijk veiligstellen geen handelingen 

aan het explosief zelf verricht anders dan het eventueel verplaatsen ervan naar een 

tijdelijke opslagvoorziening. 

 

Verdacht gebied Het deel van het onderzoeksgebied waarbinnen op basis van vooronderzoek de aan-

wezigheid van CE wordt verwacht. 

 

VTVS Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie.  

 

Werkgebied Het gebied waar reguliere civieltechnische werkzaamheden dienen te worden uitge-

voerd. 

 

WSCS-OCE Werkveld specifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conven-

tionele Explosieven (WSCS-OCE). 
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1.1 Aanleiding 
Ter plaatse van de Groesbeekseweg die kruist met Villandry te Nijmegen gaat Geofoxx een bodem- en arche-

ologisch onderzoek uitvoeren. Een gedeelte van het werkgebied is aangemerkt als verdacht op aanwezigheid 

van mogelijke CE (dumpmunitie).  

Om de bodemonderzoekswerkzaamheden (grondboringen) veilig uit te voeren worden de werkzaamheden 

begeleid door een WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf (Bodac B.V.). 

1.2 Doelstelling van de opdracht 
De doelstelling voor het CE onderzoek is om het bovenmatig risico met betrekking tot CE weg te nemen, om 

daarmee een veilige werk- en leefomgeving te creëren tijdens de regulier uit te voeren onderzoek werkzaam-

heden van Geofoxx. 

1.3 Omschrijving van de opdracht 
De onderzoeklocatie dient voor aanvang van de boorwerkzaamheden te worden gedetecteerd op mogelijk 

aanwezige CE. Indien hierbij geen verstoringen worden gedetecteerd die wijzen op mogelijk aanwezige CE 

worden de locaties vrij gegeven voor het uitvoeren van het onderzoek. 

1.4 Betrokken gemeente 
In verband met openbare orde en veiligheid dient de burgemeester van de gemeente waarbinnen de OCE-

werkzaamheden plaatsvinden, te worden betrokken bij de voorbereiding van de OCE-werkzaamheden. Dit 

omdat het wettelijk bepaald is dat wanneer er daadwerkelijk een CE artikel wordt aangetroffen deze op het 

moment van vinden onder de verantwoording valt van het bevoegde gezag waarin dit CE artikel gevonden 

wordt. Alle handelingen die hierna uitgevoerd worden zullen dus feitelijk uitgevoerd worden onder verant-

woordelijkheid van het bevoegde gezag.  Omdat het in dit geval alleen gaat om detectie waarbij geen ver-

dachte objecten worden benaderd wordt dit plan ter kennisgeving verstuurd naar de betrokken gemeente 

Nijmegen.  

1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 
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2.1 Situering projectlocatie 
De projectlocatie is gelegen aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. 

 

 
Figuur 1. Overzichtstekening 

Het rood gearceerde gebied binnen de zwarte grenzen is verdacht op aanwezigheid van dumpmunitie. 

 
Figuur 2. Milieuatlas Nijmegen 

2 Projectlocatie en onderzoekslocaties 
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Er zullen ca. 30 st boorpunten tot  max. 2,0 m -m.v. onderzocht worden. De boringen zullen handmatig 

uitgevoerd worden middels het gebruik van een edelmanboor. 

 

In bijlage 3 van dit projectplan is bovenstaande overzichtstekening en de tekeningen met de locaties van de 

boringen toegevoegd. 
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3.1 Algemeen 
Om het onderzoek conform planning en budget uit te voeren is projectmanagement noodzakelijk. In dit hoofd-

stuk worden de organisatie en processen toegelicht zoals wij die voorstellen in te richten voor dit project. Uit 

de navolgende paragrafen zal blijken hoe wij de projectorganisatie, communicatie, risicomanagement en plan-

ningsmanagement uitvoeren en beheersen.  

3.2 Projectorganisatie 
In onderstaande figuur is het organogram van de projectorganisatie weergegeven. De taken, verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden van de personen per functie zijn toegelicht. 

 

 

 
 

 

 
    

       

 
Figuur 3. Organogram projectorganisatie 

3.2.1 Gegevens betrokken partijen 

OPDRACHTGEVER: 

Naam: 

Adres: 

Geofoxx Milieu Expertise 

Jules Verneweg 21-15 

Plaats: Tilburg 

Contactpersoon: Dhr. N. Lurvink 

Telefoon: 06 13 67 61 55 

Email: N.lurvink@geofoxx.nl 

 

BEVOEGD GEZAG: 

Naam: Gemeente Nijmegen 

Adres: Korte Nieuwstraat 6 

Plaats: Nijmegen 

Contactpersoon: Dhr. H. (Hans) Visser 

Telefoon: (0)6 51 01 98 50 

E-mail: 

 

h.visser@nijmegen.nl 

OPDRACHTNEMER: 

Naam: Bodac B.V. 

Adres: Hermalen 7 

Postbus: 12 

Plaats: Schijndel 

Contactpersoon: Dhr. F. van Cuijk 

Telefoon: 06 82 21 78 75 

E-mail: F.vancuijk@bodac.nl 

 

EXPLOSIEVENOPRUIMING: 

Naam: EOD (meldingsbureau) 

Adres: Zeisterspoor 19 

Postbus: 109 

Postcode: 3769 ZJ 

Plaats: Soesterberg 

Telefoon: (0)33 421 94 44 

E-mail: EOD.R3@mindef.nl 

3 PROJECTMANAGEMENT 

Opsporingsbedrijf Bodac B.V. 

Projectleider 

Dhr. F. van Cuijk 

06 82 21 78 75  

Opdrachtgever Geofoxx Milieu Expertise 

Dhr. N. Lurvink 

06 13 67 61 55 

 

 

 
Bevoegde gezag Gemeente Nijmegen 

 

Dhr. H. Visser 

06 51 01 98 50 

Opsporingsbedrijf Bodac B.V. 

Senior OCE-deskundige 

Dhr. G. Asveld 

06 22 90 79 56 
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3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betrokken partijen 
 

 

 

Actoren Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Opdrachtgever 

Geofoxx Milieu Expertise 

Taken: 

✓ Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de OCE-werkzaamheden; 
✓ Zorgen voor een schoon en opgeruimd werkterrein; 
✓ Zorgen dat alle bovengrondse obstakels binnen het projectgebied ver-

wijderd zijn. 
Bevoegdheden: 

✓ Werkzaamheden stil leggen a.g.v. planning of financiën.  
Verantwoordelijkheden: 

✓ Is opdrachtgever van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als zodanig 
verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 

Bevoegd Gezag 

Gemeente Nijmegen 

Taken: 

✓ Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de OCE-werkzaamheden; 

✓ Beschikbaar stellen van vernietigingslocatie. 
Bevoegdheden: 

✓ De OCE-werkzaamheden stilleggen. 
Verantwoordelijkheden: 

✓ De burgemeester, of ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid, van de 
gemeente binnen wiens grenzen de OCE werkzaamheden plaatsvinden, 
is verantwoordelijk voor het opsporen en verwijderen van conventionele 
explosieven. Dit vloeit voort uit de taak van Openbare Orde en Veilig-
heid. 

Opdrachtnemer 

Bodac B.V. 

Taken: 

✓ Conform de vigerende regelgeving, WSCS-OCE, uitvoeren van het explo-

sievenonderzoek; 

✓ Bewaken van de veiligheid voor de omgeving; 

✓ Identificeren van eventuele CE en deze overdragen aan de EODD; 

✓ Vrij maken van het projectgebied op CE tot de afgesproken diepte. 

Bevoegdheden: 

✓ OCE-werkzaamheden stilleggen; 
✓ Opschalen veiligheidsmaatregelen i.o.m. opdrachtgever en bevoegd ge-

zag; 
✓ Afspraken maken met de EODD voor overdragen CE. 

Verantwoordelijkheden: 

✓ Is aannemer van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als zodanig 
verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 

EODD Taken: 

✓ Het verlenen van technische assistentie aan het bevoegd gezag t.b.v. 
van het ruimen (onschadelijk) maken van de aangetroffen CE. 

✓ Uitvoeren van de werkzaamheden zodanig dat de veiligheid van eventu-

ele aanwezigen en omwonenden wordt gewaarborgd. 

Bevoegdheden: 

✓ Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de vigerende richtlijnen 

van het Ministerie van Defensie. 

Verantwoordelijkheden: 

✓ C-Ruimploeg is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van de 
ruimploeg. 

TüV Nederland (CKI) Taken: 

✓ Uitvoeren van initiële en tussentijdse audits. 
✓ Afgifte van certificaten. 

Bevoegdheden: 

✓ Verlengen of vernieuwen van certificaten. 
✓ Schorsen of intrekken van certificaten. 

Verantwoordelijkheden: 

✓ De CKI dient de aanvraag voor een certificaat in overeenstemming met 

het binnen deze CKI geldende reglement te behandelen. 
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4.1 Externe Communicatie 
In de voorbereidings- en uitvoeringsfase wordt met de volgende instanties overleg gepleegd: 

✓ Opdrachtgever; 

✓ EODD (middels aanvragen UO-nummer); 

✓ Bevoegd gezag (middels indienen projectplan); 

Zie Figuur 3 in dit projectplan voor een stroomschema waarin duidelijk staat aangegeven hoe de informatie-

stromen zullen gaan lopen.  

4.1.1 Opdrachtgever 

Voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is onze projectleider en Senior OCE-deskun-

dige verantwoordelijk. De projectleider zorgt ervoor dat er op een actieve wijze voldoende en tijdig gecom-

municeerd wordt met de opdrachtgever betreffende planning en financiën. De projectleider communiceert met 

de opdrachtgever over de algemene voortgang van de werkzaamheden, ontvangen meldingen en financiële 

en administratieve zaken. De Senior OCE deskundige communiceert met de opdrachtgever over aangetroffen 

CE en het veiligstellen van gevonden CE. 

4.1.2 Bevoegd gezag 

Het bevoegde gezag zal vooraf geïnformeerd worden over de werkzaamheden door het indienen en laten 

beoordelen van het projectplan. Deze dient het bevoegde gezag vooraf goed te keuren. Gedurende de duur 

van de werkzaamheden wordt het bevoegde gezag alleen geïnformeerd over de volgende zaken: 

✓ Exacte start van de werkzaamheden middels een e-mail; 

✓ Melden wanneer CE wordt veiliggesteld in het veld incl. locatie waar deze is veiliggesteld; 

✓ Beëindiging van de werkzaamheden middels een e-mail; 

✓ Moment van overdracht/ vernietigen van eventuele gevonden CE artikelen met de EODD; 

✓ Afwijkingen t.o.v. dit projectplan. 

4.1.3 Ingehuurde bedrijven 

Indien door Bodac B.V. bedrijven worden ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden worden deze op 

dezelfde wijze geïnformeerd als eigen personeel conform paragraaf 5.2 interne communicatie. 

4.2 Interne Communicatie  
In de uitvoeringsfase worden de volgende interne communicatiemiddelen ingezet: 

✓ Startwerkoverleg;  

✓ Werkoverleg; 

✓ Toolbox. 

4.2.1 Startwerkoverleg 

Iedere persoon welke werkzaamheden binnen de projectlocatie komt uitvoeren wordt vóór aanvang van de 

werkzaamheden door middel van een startwerkoverleg geïnformeerd over de project specifieke werkzaamhe-

den en voorwaarden. Bij dit overleg worden het projectplan OCE en VGM plan besproken. In de dagstaat 

zoekactie wordt geregistreerd wie heeft deelgenomen aan het startwerkoverleg. 

4.2.2 Werkoverleg 

Minimaal één keer per dag vindt er overleg plaats tussen betrokken medewerkers en uitvoerder over de uit-

gevoerde en uit te voeren werkzaamheden, bijzonderheden worden hierbij besproken en afgehandeld. 

4.2.3 Toolbox 

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt er een toolbox gehouden, welke maandelijks wordt herhaald. Hierin 

worden bepaalde veiligheidsonderwerpen onder de aandacht gebracht. Mochten er tijdens de uitvoering van 

dit project bepaalde onderwerpen extra aandacht nodig hebben dan kan hiervoor een extra toolbox worden 

ingelast. 

  

4 Communicatie 
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4.3 Overlegmomenten tijdens voorbereiding/uitvoering 

 

  

Soort overleg Min. fre-

quentie  

Functie / Doel Minimaal aanwezi-

gen 

Verslaglegging 

Werkoverleg Variabel ✓ Nemen van operatio-

nele (Arbo) beslissin-

gen binnen het raam-

werk van het project, 

zoals is vastgelegd in 

projectdocumenten. 

Vertegenwoordiger 

Bodac B.V., 

vertegenwoordiger 

van betrokken partijen 

op de werkplek. 

Projectmap. 
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5.1 Algemeen 
Om de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 0 te bereiken is voor het opsporingsdeelgebied bepaald hoe 

wordt omgegaan met de mogelijk aanwezige CE. Uit de analyse van reeds uitgevoerde onderzoeken en de 

locatie van het opsporingsgebied is geconcludeerd dat er opsporing nodig is.  

5.2 Voorbereiding 
Na goedkeuring projectplan zal door Bodac B.V. bij de EOD een UO-nummer worden aangevraagd. Hierdoor 

kunnen eventuele vondsten van explosieven rechtstreeks aan de EOD gemeld worden zonder tussenkomst 

van de politie. Standaard zal Bodac B.V. zijn werkzaamheden bij de certificerende instantie (TUV) conform 

WSCS-OCE  aanmelden.  

5.2.1 Klic-melding 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een klic-melding worden gedaan zodat de actuele ligging van de 

kabels en leidingen in het gebied duidelijk worden.  

5.2.2 Benodigde vergunningen 

Alle benodigde vergunningen worden vooraf door Bodac gecontroleerd of geregeld. De volgende meldin-

gen/vergunning dienen vooraf geregeld te zijn: 

5.2.3 Inrichten OCE-werkgebied 

Het detectie gebied dient vlak, begaanbaar en geschoond te zijn van verstorende ijzerhoudende obstakels.  

Om het gebied goed te kunnen detecteren zal de opdrachtgever voor de volgende zaken zorgen: 

✓ Uitzetten van het opsporingsgebieden; 

✓ Binnen een straal van 5 m1 van het uitgezette onderzoeksgebied alle wegneembare verstoringen (denk 

hierbij aan auto’s, hekwerk, containers, etc.) tijdelijk wegnemen zodat deze geen verstoring op de 

apparatuur kunnen geven; 

✓ Verwijderen van alle bovengrondse begroeiing tot een minimale hoogte van 0,10 m1 boven het maai-

veld; 

✓ Het terrein vlak, egaal en beloopbaar maken. 

5.3 Projectplanning 
De werkzaamheden staan gepland op 25 mei 2018. 

5.4 Toe te passen detectietechnieken 
De keuze van de toe te passen detectietechniek is bepaald aan de hand van de volgende gegevens: 

✓ Diepte die onderzocht dient te worden; 

✓ Oppervlakte van het te onderzoeken gebied; 

✓ Niet wegneembare verstoringen binnen het onderzoeksgebied; 

✓ Te verwachten CE artikelen en de verticale afbakening hiervan; 

✓ Reeds eerder uitgevoerde explosieven-/ detectie onderzoeken. 

De onderzoek locaties worden gedetecteerd door middel van passieve analoge oppervlaktedetectie. Indien de 

locatie niet kan worden vrijgegeven wordt gekeken of deze verplaatst kan worden naar een wel vrij te geven 

locatie.  

5.4.1 Passieve analoge oppervlaktedetectie 

In eerste instantie zal het gebied onderzocht worden door het toepassen van passieve analoge oppervlakte-

detectie. De hierbij toe te passen werkwijze is (globaal) als volgt: 

✓ Passieve analoog uitgevoerde oppervlaktedetectie zal worden uitgevoerd m.b.v. een Vallon bomlcator; 

✓ In het onderzoeksgebieden worden voorafgaand aan de detectiewerkzaamheden uitgezet; 

✓ In de meetvakken zal systematisch oppervlaktedetectie worden uitgevoerd in banen met een onder-

linge afstand van ca. 0,50m1; 

✓ De beoordeling van de detectiemeetgegevens wordt direct tijdens de uitvoering van de meting beoor-

deeld door de Senior OCE deskundige; 

  

5 Beschrijving van de werkzaamheden 
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5.4.2 Apparatuur t.b.v. uitvoeren passieve analoge oppervlaktedetectie 

 

Vallon EL 1300 serie en VX1 Magnetometer 

 
Figuur 4. Uitvoeren passieve analoge oppervlaktedetectie met VX1 Ferrous Locator. 

 

Deze Vallon magnetometer meet verstoringen van het aardmagnetisch veld welke worden veroorzaakt door 

ferro-metalen. De mogelijk aan te treffen explosieven bevatten allen ferro-metalen (ijzerhoudende metalen). 

De effectieve zoekdiepte van de gebruikte magnetometers is tot 4,50 meter beneden maaiveld. De zoekdiepte 

is echter mede afhankelijk van de grootte en de ligging van een object alsmede de omgevingsfactoren. Als 

maatstaf wordt voor projectielen met een kaliber tot 2 centimeter een detectiegrens van 0,35 meter aange-

houden. Projectielen met een kaliber van 2 tot 5 centimeter worden tot een diepte van 0,50 meter gevonden. 

Zwaardere projectielen (kaliber 5 tot 10 centimeter) kunnen tot 1,50 meter diep worden waargenomen. 

5.4.3 Veldwerkregistratie 

De uitgevoerde OCE-werkzaamheden worden dagelijks geregistreerd onder minimale vermelding van: 

✓ Datum van detectie; 

✓ Projectgegevens (ten minste opdrachtgever, gemeente(n) en locatie); 

✓ Naam van de persoon die de detectie heeft uitgevoerd; 

✓ Gebruikte detectieapparatuur, configuratie en apparaat instellingen; 

✓ Weersomstandigheden (ten minste temperatuur en neerslag); 

✓ Afgezocht gebied; 

✓ Relevante visuele waarnemingen; 

✓ Afwijkingen t.o.v. projectplan; 

✓ Verificatie aangeleverde gegevens. 

5.4.4 Wijze van registratie 

De uitgevoerde werkzaamheden worden dagelijks digitaal vastgelegd op de “Dagstaat zoekactie”. De dagsta-

ten worden tevens op het bedrijfsnetwerk opgeslagen. 
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6.1 Projectgebonden risico-evaluatie 
De werkzaamheden vinden plaats in een CE verdacht gebied. In deze paragraaf worden risico’s omschreven 

die door mogelijk aanwezige CE kunnen ontstaan.  

6.1.1 Inventarisatie risico’s per projectfase 

6.1.2 Beheersmaatregelen van de risico’s per projectfase 

6.1.3 Beschermende maatregelen van de risico’s per projectfase 

6  Veiligheid, gezondheid en milieu 

Projectfase: Risico: 

Oppervlaktedetectie 1 Uitvallen van detectieapparatuur; 
2 Struikelen 

Projectfase: Beheersmaatregelen: 

Oppervlaktedetectie 1 Detectieapparatuur meermaals per dag controleren; 
2 Terrein dient vlak en vrij van verwijderbare obstakels te zijn. 

Projectfase: ✓ Beschermende maatregelen: 

Oppervlaktedetectie 1. Detectieapparatuur vervangen bij onjuiste werking; 
2. Voorafgaande aan detectie obstakels verwijderen en terrein vlak maken; 
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7.1 Personeel 

7.2 Detectieapparatuur 

7.3 Relevante instellingen detectieapparatuur 
De zoekapparatuur wordt, mede afhankelijk van omgevingsfactoren ingesteld op de meest gevoelige stand. 

7.4 Validatie detectieapparatuur 
De door Bodac gebruikte zoekapparatuur wordt jaarlijks gekeurd, gekalibreerd en gevalideerd. Voor aanvang 

van de werkzaamheden wordt de te gebruiken zoekapparatuur gecontroleerd en getest, ook tijdens de werk-

zaamheden wordt de zoekapparatuur tussentijds gecontroleerd. 

7 In te zetten personeel en materieel 

Werkzaamheden 

 

OCE-personeel 

 

Analoge  oppervlaktedetectie (Senior) OCE-deskundige  

Werkzaamheden: 

 

In te zetten detectieapparatuur: 

 

Oppervlaktedetectie (passief en actief) Vallon magnetometer 1300 serie/VX1 
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Bijlage 1. Certificaten, ontheffingen en verzekeringen 
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Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  17 

 

 
 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 18 

 

 



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  19 

 

 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 20 

 



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  21 

 

 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 22 

 



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  23 

 

 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 24 

 
 

 

  



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  25 

 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 26 

 



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  27 

 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 28 

 
 



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  29 

 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 30 

 
 



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  31 

 
 



 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg 32 

 



 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OCE Nijmegen Groesbeekseweg  33 

 

Afwijkingsformulier  projectplan 

                                                                                                     
Projectnummer   :  

Projectnaam   :  

Volgnummer   :  

Datum    :  

Omschrijving afwijking  

 

 

 

 

 

 

Vermoedelijke oorzaak 

 

 

 

 

 

Voorstel corrigerende maatregel 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden voor de wijziging 

 

 

 

 

 

 

Reeds uitgevoerde werkzaamheden 

 

 

 

 

 

 

 

Projectleider Bodac B.V.  Paraaf  Datum  

Senior OCE-deskundige 

Bodac B.V. 

 Paraaf  Datum  

Opdrachtgever  Paraaf  Datum  

Bevoegd gezag  Paraaf  Datum  

 

 

 

 

Bijlage 2. Afwijkingsformulier projectplan 
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Bijlage 3.  Situatie tekening opsporingsgebied 



Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.

Opdrachtgever:
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Formaat:
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