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Deel 1 Toelichting exploitatieplan 7Poort fase II 
  



 

 
 pagina  5 van 32 
 

1 Inleiding 
 

1.1 De ontwikkeling 
Business park 7Poort is hét bedrijventerrein voor slimme logistiek en moderne industrie. De ligging, de 
groene omgeving en de mogelijkheden om flexibiliteit in kavelomvang te bieden, maken dat 7Poort fase II 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft om optimaal te kunnen ondernemen. Er wordt voorzien in een 
mix van (maak)industriële, logistieke en klassiek-gemengde bedrijven. Met deze mix wordt goed 
aangesloten op de werkmilieus die reeds op 7PoortI zijn gevestigd. De uitgiftes van de afgelopen jaren 
laten zien dat er vanuit de markt behoefte is aan dit type bedrijventerrein. De totale netto omvang van de 
bedrijfskavels op 7Poort fase II bedraagt ca. 36,6 ha. 
 
7Poort fase II biedt de mogelijkheden om te voorzien in de versterking van de duurzame en slimme 
logistiek, de hoogwaardige industrie en de clusters Health & hightech, energy en food. Enerzijds doordat 
er ruimte is voor de ontwikkeling van slimme, innovatieve stadsdistributie en anderzijds doordat er binnen 
Knooppunt EMZ uitstekende multimodale mogelijkheden zijn om te voorzien in efficiënte en duurzame 
handel-, opslag- en supplychain concepten. Hiermee draagt 7Poort fase II bij aan het versterken van 
duurzame logistiek in de regio. 
 

1.2 Bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Zevenaar Noord 2018’, vastgesteld op 2 februari 2022, 
voorziet op de betrokken percelen in de bestemming overwegend ‘Agrarisch’ en op een aantal percelen 
zijn de bestemmingen ‘Bos’, ‘Water’ en ‘Wonen – 1’ gelegen. 
 
Het bestemmingsplan ‘Businesspark 7Poort fase II’, voorziet in een planologische wijziging waarmee de 
bestemmingen ‘Bedrijventerrein’, ‘Groen’, ‘Verkeer’, ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ en ‘Water’ mogelijk wordt 
gemaakt. De huidige percelen zijn of worden hiervoor kadastraal opgesplitst. De ontwikkeling betreft 
feitelijk een bouwmogelijkheid voor circa 36,6 hectare bedrijventerrein. 
 
Op afbeelding 1 is de verbeelding van het vigerende bestemmingsplangebied weergegeven. De 
verbeelding van het bestemmingsplan is tevens opgenomen in bijlage 1. 
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Afbeelding 1. Vigerend bestemmingsplan 
 

1.3 Doel exploitatieplan 
Artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijk ordening (hierna: ‘Wro’) bepaalt dat de gemeenteraad, als er sprake is van 
één of meerdere aangewezen bouwplannen, verplicht is een exploitatieplan vast te stellen indien: 
 het verhaal van kosten van grondexploitatie niet anderszins is verzekerd; 
 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c 4°, 

onderscheidenlijk 5° Wro noodzakelijk is; 
 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d Wro noodzakelijk is. 
 
Binnen het plangebied is het overgrote deel van de gronden in eigendom van particuliere eigenaren. De 
gemeente is voornemens om de gronden in het plangebied te verwerven. Het bestemmingsplan voorziet 
op genoemde percelen in het ontwikkelen van ‘Bedrijventerrein’. 
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1.4 Leeswijzer 
Het exploitatieplan begint met een inleidend hoofdstuk. In hoofdstuk 2 wordt het ruimtelijke kader van 
het plan nader uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de werken en 
werkzaamheden die in het plangebied zullen worden uitgevoerd. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting 
gegeven op kosten en opbrengsten in de exploitatieopzet en de toerekeningsystematiek. In hoofdstuk 5 
wordt ingegaan op de jaarlijkse herziening van het exploitatieplan en de eindafrekening en in hoofdstuk 6 
wordt ingegaan op de procedure van het exploitatieplan en de rechtsbescherming. 
 
In deel 2 van onderhavig exploitatieplan zijn de regels die gelden voor het plangebied ‘BusinessPark 7Poort 
fase II’ opgenomen. 
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2 Toelichting exploitatie(plan)gebied 
 

2.1 Het exploitatie(plan)gebied 
Het plangebied in gelegen ten zuidoosten van het reeds gerealiseerde 7Poort. Dit is langs ten zuiden van 
de A12 richting de Duitse landsgrens.  
 
7Poort fase II is een uitbreiding van 7Poort. De vraag van 7Poort fase II ligt hoog en er is dus behoefte aan 
meer kavels in dit gebied. De gemeente Zevenaar heeft geen grondpositie in het plangebied. Momenteel 
is er voorkeursrecht gevestigd op een gedeelte van de beoogde percelen. 
 
Het bruto plangebied heeft een oppervlakte van circa 64,2  hectare en in de huidige situatie heeft het een 
agrarische bestemming. In afbeelding 1 is de situering van het gebied weergegeven. 

 
Afbeelding 2. Plangebied 7Poort fase II 
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2.2 Relatie planologische maatregel 
Het voorliggende exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan ‘Businesspark 7Poort fase II in 
Zevenaar’. 
 
De uitgangspunten in het bestemmingsplan gelden ook voor dit exploitatieplan. 
 

2.3 De exploitatiegrens 
2.3.1 Algemeen 
Ingevolge de Wro moeten de grenzen van het exploitatieplangebied gelijk zijn aan de grenzen van het 
bestemmingsplan of daarbinnen vallen. Met betrekking tot de begrenzing van exploitatieplangebieden 
staat in de memorie van toelichting bij de Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de 
grondexploitatie het volgende: 
 
"Het exploitatiegebied dient zo te worden begrensd dat alle onderdelen van de desbetreffende 
grondexploitatie erin vallen. Onderdelen welke tevens ten dienste staan van andere locaties of anderszins een 
bovenwijks karakter hebben en die aan de rand van het gebied gelegen zijn, kunnen worden meegenomen in 
het exploitatiegebied of worden aangemerkt als bovenwijkse elementen. Voor het kostenverhaal maakt dit 
geen verschil. Een exploitatiegebied kan uit verschillende niet-aaneengesloten delen bestaan, als er 
planologisch of functioneel maar een duidelijke samenhang is tussen de delen." 1  
 
  

 
1 Kamerstukken II 2004/2005, 30 218, nr. 3, p. 17 
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2.3.2 Exploitatieplangrens Businesspark 7Poort fase II  
Het plangebied wordt grofweg begrensd door: 
 

- Rijksweg A12 
- Businesspark 7poort  
- Watergang Hengelder Leigraaf 

 
Hieronder de kaart van het plangebied: 

 
Afbeelding 3. Exploitatieplangrens Businesspark 7Poort fase II (Bijlage 2) 
 
Het plangebied krijgt toegang via een nieuw aan te leggen weg die verbonden is met de Exa/7poort 
rotonde. Deze weg zal langs de zuidkant van het plangebied lopen en twee rotondes omvatten. Eén van de 
takken van deze rotonde zal noordwaarts het plangebied in lopen en aansluiten op de Micro-weg. 
 
Daarnaast worden er fietspaden aangelegd in het plangebied. Vanaf de Exa/7poort rotonde komt er een 
fietspad dat het plangebied van west naar oost doorkruist. 
 
In de afbeelding hieronder is het ruimtelijk ontwerp weergegeven: 
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Afbeelding 4. Ruimtelijk ontwerp Businesspark 7Poort fase II 
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2.4 De Eigendomssituatie / te verwerven gronden  
De gemeente Zevenaar heeft in dit plangebied geen volledige eigendommen. Het plangebied kent negen 
verschillende grondeigenaren en deze gronden dienen verworven te worden. Reeds is er op een gedeelte 
van de percelen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd.  
 
Hieronder een kaart van de eigendomssituatie van het plangebied: 
 

 
Afbeelding 5. Eigendomssituatie 
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3 Omschrijving werken en werkzaamheden 
 

3.1 Omschrijving bouwrijp maken 
Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 
werkzaamheden uitgevoerd: 
 
 Verwijderen opstallen, bovengrondse- en ondergrondse obstakels; bouwresten, verhardingen en 

opschonen exploitatiegebied. 
 Het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken. 
 Grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren, voorbelasten en ophogen. 
 Aanleg (tijdelijke) bouwwegen voorafgaand aan het starten met de bouw van het vastgoed. 
 Aanleg (tijdelijke) vuilwaterriolering, infiltratieriolering, gescheiden rioolsysteem en de aanleg van 

rioolafvoergemalen. 
 Het dempen van bestaande watergangen. 
 Het treffen van grondwater regulerende maatregelen. 
 
 

3.2 Omschrijving nutsvoorzieningen 
Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden in hoofdlijnen de volgende werken aangelegd en 
werkzaamheden verricht:  
 Aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassing van onder andere (tijdelijke) leidingen 

voor gas, water, elektra, telefoon, centraal antenne systeem, inclusief de nodige bovengrondse 
voorzieningen, zoals transformatorhuisjes, verdeelkasten, waarbij de bovengrondse voorzieningen 
zodanig zijn ingepast en verfraaid dat deze stedenbouwkundig aansluiten op de kwaliteit van het 
omliggende vastgoed. 

 Aanbrengen openbare verlichting door aanleg van leidingen en het plaatsen van lichtmasten. 
 

3.3 Omschrijving inrichting openbaar gebied 
 
Voor de inrichting van het openbaar gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken aangelegd en 
werkzaamheden verricht: 
 Aanleg van fietspaden, voetpaden en bijbehorende bermen, inclusief het herstellen van wegen na aan 

de oplevering van het laatste vastgoed en aanleg van een parkeervoorziening voor vrachtwagens. 
 Planten van bomen en struiken in bermen langs wegen; aanleg van een groenzone, inclusief 

straatmeubilair. 
 Aanbrengen van bebording, bebakening en belijning maximaal.  
 Aanleg van waterhuishoudkundige werken zoals uitstroom-voorzieningen en waterbergingen. 
 Aanleg van bluswatervoorzieningen. 
 Plaatsen van (tijdelijke) straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwingsborden. 
 Aanleg van ontsluitingen van het plangebied. 
 Aanleg van inritten vanaf de kavels naar de openbare weg. 
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4 De exploitatieopzet 
 

4.1 Algemeen 
In de exploitatieopzet worden de kosten, opbrengsten en fasering beschreven en gekwantificeerd. Om het 
resultaat van de exploitatieopzet te bepalen is een dynamische eindwaardeberekening uitgevoerd. Bij 
toepassing van deze methode wordt rekening gehouden met rente en prijsstijgingen gedurende de 
looptijd van het project.  
 
Bij de methode komen een aantal begrippen voor, te weten de nominale waarde, eindwaarde en contante 
waarde. Deze worden hieronder nader toegelicht.  
 
Onder nominale waarde wordt verstaan: het saldo van kosten en opbrengsten zoals deze bekend zijn op 
het moment dat grondexploitatie en de exploitatieopzet worden opgesteld. 
 
De invloed van rente, prijsstijgingen (inflatie) en fasering spelen een rol op het moment dat de eindwaarde 
van een project wordt bepaald. Dan wordt rekening gehouden met de vermoedelijke einddatum waarop 
het betreffende project gereed is. Het saldo dat ontstaat op het eind van de looptijd, dus wanneer de 
vermoedelijke einddatum is bereikt, wordt het resultaat op eindwaarde genoemd. In dit resultaat zijn de 
invloeden van rente en inflatie verwerkt.  
 
Om terug te rekenen naar één moment wordt de eindwaarde contant gemaakt naar, in onderhavig 
exploitatieplan, 1 januari 2024. Het aldus berekende resultaat, wordt de contante waarde genoemd. 
Wanneer aan dit ‘resultaat op contante waarde’ rentekosten of –opbrengsten worden toegevoegd 
passend bij de looptijd van het project resulteert dit weer in de eindwaarde. Voor de rente en kosten- en 
opbrengstenstijging worden de parameters uit paragraaf 4.2 gehanteerd.  
 
Vervolgens wordt aangegeven hoe de kosten worden toegerekend aan de verschillende kostendragers. De 
exploitatieopzet is gebaseerd op de grondexploitatie behorende bij het plangebied 7Poort fase II. 
 
Voor de raming van de kosten en opbrengsten is ervan uitgegaan dat het exploitatiegebied in zijn geheel 
in exploitatie wordt gebracht. Ingevolge de Wro is het uitgangspunt bij het opstellen van het 
exploitatieplan dat de gemeente de enige exploitant is. 
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4.2 Parameters  
De exploitatieopzet houdt rekening met een fasering van de kosten en de opbrengsten met de daarbij 
gepaard gaande rente- en inflatie-invloeden. Ten behoeve van de rente- en inflatie-invloeden zijn de 
volgende financiële parameters gebruikt in de exploitatieopzet: 
 
Prijspeildatum: 1 januari 2024 
 

 2024 2025 2026 e.v. 
Rente 2,0% 2,0% 2,0% 
Parameter kostenstijging 2,5% 2,5% 2,0% 
Parameter plankostenstijging 3,0% 3,0% 2,5% 
Parameter opbrengstenstijging 1,0% 1,0% 1,0% 

Tabel 1. Parameters 
 
Bij een herziening van het exploitatieplan wordt, op basis van de markt- en prijsontwikkelingen, bepaald of 
de gehanteerde parameters nog kloppen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de 
consumentenprijsindex (CPI) voor de inflatiecorrecties en de GWW-index (Grond- weg en waterbouw 
index) voor de civiel technische ramingen (bouw- en woonrijp maken). 
 

4.3 Ruimtegebruik  
In de huidige situatie wordt het grondgebruik in het plangebied gekenmerkt door de aanwezigheid van 
agrarische gronden en bijbehorende bebouwing, waaronder ook bedrijfswoningen. 
 
Het voorgenomen ruimtegebruik voor de gronden is aangegeven op de bij dit exploitatieplan onderdeel 
uitmakende kaart ‘Verbeelding ruimtegebruik’. Deze kaart is opgenomen in bijlage 3. In de nieuwe situatie 
zal het gebied worden omgezet in een bedrijventerrein. 
 
Ruimtegebruik Aantal ha Percentage 
 Uitgeefbaar   36,56 56,9% 
 Groen (incl. water) 16,44 25,6% 
 Verharding 11,22 17,5% 
 Totaal   64,22                       100% 

Tabel 2. Tabel ruimtegebruik 
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4.4 Programma  
Binnen het plangebied wordt ten behoeve van de bedrijvigheid circa 36,6 hectare (netto)mogelijk 
gemaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 

 12,6 hectare aan klassiek-gemengd 
 7,0 hectare aan XXL-logistiek 
 8,0 hectare aan reguliere logistiek 
 9,0 hectare aan maakindustrie 

 

4.5 Fasering 
Vanwege de eigendomsposities in het plangebied en de ingeschatte marktsituatie is het niet mogelijk en 
niet gewenst om het plangebied als één geheel gelijktijdig in ontwikkeling te nemen. Het is voor een 
efficiënte exploitatie niet gewenst om grote hoeveelheden bouwrijpe grond langdurig braak te laten 
liggen.  
 
Voor de ontwikkeling van het plangebied is een logische fasering opgenomen in de exploitatieopzet. 
 

4.6 Kosten  
In deze paragraaf worden de belangrijkste kostenposten toegelicht en onderbouwd. Welke kosten mogen 
worden meegenomen in het exploitatieplan is vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 Bro.  
 
De kosten, zoals vastgelegd in de hiervoor genoemde artikelen uit het Bro, kunnen in principe verhaald 
worden op het exploitatiegebied. Hierbij dienen de kosten, alvorens ze worden opgevoerd, te worden 
getoetst aan de volgende drie criteria: 
 
Profijt: de grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen voorzieningen en maatregelen. Veelal 
betreft het fysiek nut voor het exploitatiegebied.  

 
Toerekenbaarheid: er bestaat een causaal verband (de kosten zouden niet 
gemaakt worden zonder het plan), of de kosten worden mede gemaakt 
ten behoeve van het plan.  
 
Proportionaliteit: als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, 
worden de kosten naar rato verdeeld; naarmate de locatie er meer profijt van heeft, draagt deze meer bij 
aan de kosten. 
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Gezien deze drie toetsingscriteria ontstaan er, ten aanzien van de aanleg van en te treffen voorzieningen 
in verband met de ruimtelijke ontwikkeling, artikel 6.2.5 Bro, drie categorieën kosten. Deze categorieën 
zijn in tabel 3 opgenomen. 
 

Categorie 1 Voorzieningen binnen een 
exploitatiegebied en alleen ten dienste van 
dat exploitatie- gebied. 

100% toerekenbaar aan 
exploitatiegebied  

   
Categorie 2 Voorzieningen buiten een 

exploitatiegebied, maar alleen ten dienste 
van dat exploitatiegebied. 

100% toerekenbaar aan 
exploitatiegebied 

   
Categorie 3 Voorzieningen binnen of buiten een 

exploitatiegebied die ten dienste zijn voor 
dat exploitatie- gebied en een of meer 
exploitatie- gebieden en / of bestaand 
gebied. 

Bovenwijkse voorzieningen 
waarvan de toerekening aan de 
hand van ‘profijt’, 
‘toerekenbaarheid’ en 
‘proportionaliteit’ plaatsvindt  

Tabel 3. Onderscheid in toerekenbaarheid van kosten 
 

4.6.1 Kosten exploitatieplangebied  
De totaal geraamde kosten, in verband met de ontwikkeling van het plan7Poort fase II, zijn per onderdeel 
opgenomen in tabel 4. Dit zijn de nominale kosten op prijspeil 1 januari 2024. 
 

Omschrijving Kosten (nominaal) 
Inbrengwaarde gronden € 24.731.279 
Planschade - 
Sloopwerken  - 
Onderzoekskosten € 880.000 
Bouw- en woonrijpmaken  € 19.180.000 
Plankosten  € 7.877.437 
Planstructurele elementen  € 1.650.000 
Bovenwijkse voorzieningen  - 
Rente - 
Totaal € 54.318.716 

Tabel 4. Specificering kosten 
 

4.6.2 Inbrengwaarden gronden  
De inbrengwaarde van de gronden in het exploitatieplangebied is gebaseerd op een taxatie van het 
rentmeesterskantoor Drie Zwaluwen o.g. te Geldermalsen. Artikel 6.13.5 van de Wro geeft aan hoe de 
inbrengwaarde van de gronden in het exploitatieplangebied moet worden bepaald. 
 
Bij het bepalen van de inbrengwaarden is uitgegaan van artikelen 40b t/m 40f onteigeningswet. Dit 
betekent dat bij het bepalen van de inbrengwaarde is uitgegaan van de werkelijke waarde in het 
economische verkeer. De inbrengwaarde is dus niet de waarde waarvoor de gronden in het verleden zijn 
verworven. 
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Het ‘Taxatierapport Raming Inbrengwaarden 7Poort fase II’ is opgenomen in bijlage 9. 
 

4.6.3 Planschade  
De gemeente zal nog een planschaderisicoanalyse laten uitvoeren. Het resultaat van deze risicoanalyse zal 
bij de eerstvolgende herziening van onderhavig exploitatieplan worden verwerkt. 
 

4.6.4 Sloopwerken en saneringen (categorie 1) 
In het exploitatieplangebied zijn diverse opstallen aanwezig op verschillende (bouw)percelen. Dit 
betreffen voornamelijk schuren en een aantal bedrijfsgebouwen. Deze zullen gesloopt moeten worden.  
 
De kosten van de sloopwerken zijn, op basis van artikel 6.2.3 Besluit ruimtelijke ordening, door de taxateur 
meegenomen in de waardering van de gronden ten behoeve van de inbrengwaarde (paragraaf 4.6.2). Deze 
kosten zijn daarom niet opgenomen in de kosten van dit exploitatieplan.  
 

4.6.5 Onderzoekskosten  
Ten behoeve van de voorgenomen grondexploitatie moeten diverse onderzoeken plaatsvinden. 
Genoemde onderzoeken betreffen onder meer: akoestisch onderzoek, een AERIUS, rapportage externe 
veiligheid, onderzoek geur, flora en fauna onderzoek, NGE-onderzoek, verkeersonderzoek, onderzoek 
archeologie, historisch bodemonderzoek en een vormvrij m.e.r.-beoordeling. 
 

4.6.6 Bouw- en woonrijp maken (categorie 1) 
De kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op civiele ramingen. Omdat de 
besteksvoorbereiding nog moet plaatsvinden wordt in dit exploitatieplan volstaan met de totaalramingen.  
 
Het bouwrijp maken bestaat onder andere uit het terrein vrij maken, het voorbelasten / ophogen van het 
terrein waar nodig, de aanleg van (tijdelijke) bouwwegen, de aanleg van voorlopige straatverlichting, de 
aanleg van riolering en andere gebruikelijke werkzaamheden. De totale nominale kosten voor bouwrijp 
maken zijn geraamd op € 10,8,= mln. (nominaal). 
 
Het woonrijp maken bestaat uit de definitieve inrichting van het openbare gebied, zoals de aanleg van de 
hoofdplanstructuur en de afwerking daarvan, de aanleg van straatverlichting, de aanleg van kunstwerken 
en dergelijke. De totale nominale kosten voor woonrijp maken zijn geraamd op € 8,3,= mln. (nominaal). 
 
Voor een overzicht van de werken en werkzaamheden die onder de voorziene bouw- en woonrijp maken 
vallen, wordt hier volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk 3 van dit exploitatieplan.  
 

4.6.7 Plankosten  
Bij het toepassen van het exploitatieplan is voor het bepalen van de plankosten een plankostenscan 
voorgeschreven via een ministeriële regeling. Met de plankostenscan is een methodiek ontwikkeld die 
plankosten opbouwt vanuit de producten en diensten die nodig zijn om een ruimtelijke ontwikkeling te 
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kunnen realiseren. Daarbij zijn invloeds- en complexiteitsfactoren ontwikkeld die het unieke karakter van 
elk project weerspiegelen.  
 
De uitkomsten van de plankostenscan 2023 geven een forfaitair maximum aan van de raming van 
plankosten. Onder de plankosten vallen onder andere kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, 
programma van eisen, gemeentelijke apparaatskosten en VTU. 
 
De plankostenscan leidt tot de volgende resultaten, tabel 5. In de bijlage is een uitdraai van de 
plankostenscan opgenomen, bijlage 4. 
 

Plankostenpost Kosten (nominaal) 
Verwerving € 602.013 
Stedenbouw € 783.404 
Ruimtelijke ordening € 208.474 
Civiele techniek € 4.366.963 
Landmeten / vastgoedinformatie € 98.914 
Communicatie  € - 
Management  € 1.261.399 
Planeconomie € 556.269  
Totaal € 7.877.437 

Tabel 5. Overzicht plankosten 
 

4.6.8 Planstructurele elementen (categorie 1 & 2 ) 
Voor een exploitatiegebied kunnen voorzieningen of maatregelen nodig zijn die binnen, dan wel buiten, 
het exploitatieplangebied liggen. Dit kunnen voorzieningen zijn die geheel dan wel gedeeltelijk kunnen 
worden toegerekend aan het exploitatieplangebied. 
 
Zoals beschreven in paragraaf 2.3.1. (exploitatiegrens Businesspark 7Poort fase II) is in het plangebied een 
ontsluitingsweg opgenomen inclusief twee rotonden. De werken en werkzaamheden van deze 
voorzieningen zijn omschreven in paragraaf 3.3. 
 
De beoogde werkzaamheden zijn nu op € 1,65,- mln geraamd. 
 

4.6.9 Rentekosten 
Ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het  mogelijk om rentekosten van geïnvesteerde 
kapitalen en overige lasten in rekening te brengen via het exploitatieplan. Eventuele renteopbrengsten 
worden van deze kosten afgetrokken. 
 
De gronden zijn deels in in eigendom van de gemeente en deze gronden worden geactiveerd. Aangezien 
de gronden pas in 2024 aangekocht zijn, kunnen hiervoor dus ook nog geen rentekosten worden gemaakt. 
Tot nu toe zijn er alleen kosten gemaakt om Businesspark 7Poort fase II planologisch mogelijk te maken. 
Deze kosten zijn forfaitair en zijn volledig als reeds gemaakt kosten opgenomen. Derhalve zijn er geen 
rentekosten op te nemen in de exploitatieopzet. 
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4.7 Opbrengsten 
 

4.7.1 Grondopbrengsten  
Artikel 6.2.7 van het Bro onderkent drie soorten opbrengsten;  
 Uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied.  
 Bijdragen en subsidies van derden. 
 Opbrengsten welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van 

gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen. 
 
Binnen de systematiek van het Wro (exploitatieplan) worden de kosten van de grondexploitatie (de lasten) 
verdeeld naar rato van de opbrengstpotenties van de ‘uit te geven’ gronden. De opbrengstpotentie wordt 
afgeleid van de uitgifteprijzen van bouwrijpe grond, aan de hand van marktconforme uitgifteprijzen. Een 
eigenaar van een perceel met een hoge opbrengstpotentie betaalt hierdoor verhoudingsgewijs meer 
kosten dan een eigenaar van een perceel met een geringere opbrengstpotentie, de zogenaamde 
binnenplanse verevening.  
 
De grondprijzen van de te realiseren bedrijventerrein zijn bepaald op basis van de comparatieve methode. 
Hierbij is aan de hand van een ‘benchmark’ onderzoek gedaan naar de uitgifteprijzen van diverse 
bedrijventerreinen in omliggende bedrijventerreinen en vergelijkbare locaties. Op basis van deze 
resultaten wordt voor de  grondprijs uitgegaan van € 190,- per vierkante meter voor zichtlocaties en€ 170,= 
per vierkante meter voor niet – zichtlocaties op prijspeildatum 1 januari 2024. 
 
Tabel 6 geeft de geraamde opbrengsten van het exploitatieplangebied weer. Alle bedragen zijn exclusief 
B.T.W.  
 

Functie Opbrengsten (nominaal) 
Bedrijven zichtlocaties 100.000 m² x €190 € 19.000.000 
Bedrijven niet-zichtlocaties 265.600 m² x €170 € 45.152.000 
Totaal € 64.152.000 

Tabel 6. Geraamde opbrengsten 
 
 

4.7.2 Subsidies  
Op dit moment is in de exploitatieopzet geen rekening gehouden met te ontvangen subsidies.  
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4.8 Exploitatieopzet 
 

4.8.1 Gewogen basiseenheden 
Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdragen worden de kosten omgeslagen over de 
uitgeefbare gronden. Conform de in de Wro voorgeschreven methode wordt het programma omgezet in 
gewogen eenheden op basis van de gemiddelde grondprijzen. In tabel 7 wordt de systematiek 
weergegeven. Het bepaalde gewicht per m² bedrijventerrein vermenigvuldigt met het aantal te realiseren 
vierkante meters uitgeefbare bedrijventerrein resulteert in de gewogen basiseenheden. Aangezien in het 
plangebied voor nu geen differentiatie is aangebracht in de te hanteren grondprijzen (zie ook paragraaf 
4.7.1), resulteert dit in een totaal aantal gewogen basiseenheden van. 
 

Soort Aantal 
m² 

Grondprijs 
gemiddeld 

Gewicht Gew. 
Basisehd 

Grondopbrengst 

Bedrijven zichtlocaties 100.000 € 190,- 1,00 100.000 € 19.000.000 
Bedrijven niet-zichtlocaties 265.600 € 170,- 0,89 237.642 € 45.152.000 
Totaal 365.600   337.642 € 64.152.000 

Tabel 7. Gewogen eenheden op basis van de grondprijzen (nominaal) 
 
Aangezien de grondopbrengsten gefaseerd in de tijd worden ontvangen dient rekening te worden 
gehouden met opbrengstenstijging en rente. Om deze reden worden de gewogen basiseenheden contant 
gemaakt naar 1 januari 2024. Dit resulteert in contant gewogen basiseenheden van 318.310.81 (zie ook 
overzicht van de uitgebreide exploitatieopzet, bijlage 5.  
 

4.8.2  Exploitatiebijdrage 
De exploitatiebijdrage van de particulieren bij eventuele zelfrealisatie in het exploitatieplangebied is 
momenteel niet exact aan te geven. Immers, de grootte van de uit te geven percelen is niet bekend 
evenals de verkaveling van de uitgeefbare gronden. Hierdoor is op voorhand niet aan te geven wat de 
particulier, in het geval van zelfrealisatie, zal gaan dan wel kan realiseren. Dit zal moeten blijken bij een 
eventuele aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen.  
 
Gezien het voorgaande is er voor gekozen om de exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid te 
berekenen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal de totale exploitatiebijdrage van de betreffende 
exploitant worden berekend, omdat dit afhankelijk is van de op dat moment in eigendom zijnde gronden 
en het te realiseren programma op deze gronden.  
 
Macro aftopping kosten 
Ingevolge de Wro mogen er niet meer kosten worden verhaald dan er aan opbrengsten binnenkomen2. Als 
de totale kosten (netto contante waarde), minus eventuele bijdragen van derden en bijdragen van andere 
grondexploitaties, hoger zijn dan de geraamde opbrengsten (netto contant waarde), dan kunnen kosten 
worden verhaald tot maximaal het niveau van de grondopbrengsten. Dit is de zogenaamde ‘macro 
aftopping’. 

 
2 Artikel 6.16 Wro 
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Uit tabel 8 blijkt dat in onderhavig exploitatieplangebied geen sprake is van een macro aftopping. De 
geraamde kosten op contante waarde bedragen minder dan de geraamde grondopbrengsten op contante 
waarde. Derhalve zijn alle kosten te verhalen.  
 
Tot slot worden de te verhalen kosten gedeeld door het totaal van het aantal contant gewogen 
basiseenheden (artikel 6.18 lid 5 Wro), waardoor het bedrag per gewogen basiseenheid bekend wordt. De 
bruto exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid bedraagt € 168,= op contante waarde 1 januari 2024.  
 

 Contante waarde 01-01-2024 in € 
Te verhalen kosten € 53.611.640 
Minus subsidies en/of bijdragen  
Netto te verhalen kosten € 53.611.640 
Totale opbrengsten(drempel) € 60.479.054 
Mogelijke te verhalen kosten € 53.611.640 
Aantal gewogen basiseenheden 318.311 
Te verhalen kosten per gewogen eenheid € 168 

Tabel 8. Bedrag per gewogen basiseenheid 
 
De uitgebreide berekening van de exploitatieopzet is opgenomen in bijlage 5 en maakt onlosmakelijk 
onderdeel uit van dit exploitatieplan.  
 

4.8.3 Exploitatiebijdrage en omgevingsvergunning 
De exploitatiebijdrage is het bedrag per gewogen basiseenheid in de aanvraag omgevingsvergunning voor 
een bouwplan. De exploitatiebijdrage wordt in rekening gebracht bij de omgevingsvergunning voor een 
bouwplan. Bij een omgevingsvergunning geldt de netto contante berekende exploitatiebijdrage 
vermeerderd met rente (2,0%) over deze bijdrage vanaf het geldende prijspeil tot het moment dat de 
bouwvergunning wordt aangevraagd. 
 
De inbrengwaarde van de gronden en kosten, die in de exploitatieopzet zijn opgenomen, die de aanvrager 
van de omgevingsvergunning zelf maakt worden op de te betalen exploitatiebijdrage in mindering 
gebracht. Indien de exploitatiebijdrage negatief uitkomt, betekent dit dat er geen exploitatiebijdrage 
verschuldigd is.  
 
Tenslotte kunnen wijzigingen, die in het exploitatieplan worden doorgevoerd, leiden tot een hogere of 
lagere exploitatiebijdrage. Deze wijziging in de hoogte van de exploitatiebijdrage is niet van toepassing op 
houders van reeds verleende omgevingsvergunningen.  
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5 Herziening en afrekening 
 

5.1 Jaarlijkse herziening 
Nadat het exploitatieplan onherroepelijk is geworden, wordt dit tenminste eenmaal per jaar herzien door 
de gemeente Zevenaar, totdat alle werken, werkzaamheden en bouwwerken, die voorzien zijn in het 
exploitatieplan, zijn gerealiseerd. Tegen een herziening kan alleen bezwaar en beroep worden ingesteld 
als het een herziening betreft van structurele onderdelen. 
 
Een structurele herziening betreft een wijziging anders dan de volgende gevallen: 
a. Uitwerking en detaillering van ramingen van kosten en opbrengsten. 
b. Aanpassing ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven methoden van 

indexering. 
c. Vervanging van ramingen gemeentelijke kosten door gerealiseerde kosten. 
 
Ad a. 
Naarmate het planproces vordert, worden de ontwerpen steeds gedetailleerder. Het is dan bijvoorbeeld 
bekend welk soort straatsteen er wordt gebruikt. De bedragen in de ramingen worden dan daarop 
aangepast.  
 
Ad b. 
De kosten worden nu geraamd, maar pas in de toekomst gemaakt. Door marktontwikkelingen en 
prijsveranderingen, veranderen deze kosten. Het is echter niet precies te voorspellen hoe de 
prijsontwikkeling in de komende jaren is.  
 
Wanneer het exploitatieplan wordt herzien wordt, op basis van de markt- en prijsontwikkelingen, bepaald 
of de gehanteerde parameters nog kloppen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de consumentenprijsindex 
(CPI) voor de inflatiecorrecties en de GWW-index (grond, weg en waterbouw index) voor de civiel 
technische ramingen. 
 
Ad c. 
Tijdens de looptijd van het project worden daadwerkelijk kosten gemaakt. Ieder jaar wordt de 
exploitatieopzet bijgewerkt door ramingen te vervangen door boekwaardes (gerealiseerde kosten en 
opbrengsten). 
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5.2 Eindafrekening  
Aan het einde van de exploitatie vindt een eindafrekening plaats. Binnen drie maanden na uitvoering van 
de werken, werkzaamheden en maatregelen, welke voorzien zijn in het exploitatieplan, stellen 
burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar een afrekening van het exploitatieplan vast 
(artikel 6.20 lid 1 Wro). Daarbij worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend volgens de methode 
van artikel 6.20 lid 2 Wro. Lid 3 van dat artikel bepaalt dat, indien een herberekende exploitatiebijdrage 
meer dan vijf procent lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, de gemeente het verschil, voor zover 
het verschil groter is dan vijf procent, naar evenredigheid met rente terugbetaalt aan degene die houder 
was van de omgevingsvergunning (of aan diens rechtsopvolger).  
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6 Rechtsbescherming exploitatieplan 
 
Op de voorbereiding van een exploitatieplan is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van 
toepassing. Dit betekent dat het exploitatieplan zes weken ter inzage moet liggen en dat 
belanghebbenden gedurende deze periode van zes weken hun zienswijze bij de gemeente kunnen 
indienen.  
 
De terinzagelegging moet vooraf worden aangekondigd in één of meerdere dag-, nieuws-, of huis-aan-
huisbladen of op andere geschikte wijze. Daarnaast dient aan de eigenaren van gronden in het 
exploitatiegebied schriftelijk mede te worden gedeeld dat een exploitatieplan in voorbereiding is. 
 
Tegen een vastgesteld exploitatieplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep 
tegen een exploitatieplan is hierbij gekoppeld aan het beroep tegen het bijbehorende ruimtelijke besluit. 
Voor het instellen en behandelen van beroep worden het besluit tot vaststellen van het ruimtelijke besluit 
en het besluit tot vaststellen van het exploitatieplan als één besluit gezien (op basis van artikel 8.3, lid 3, 
Wro). Bij een koppeling bestemmingsplan-exploitatieplan en wijzigingsplan-exploitatieplan staat er 
rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
 
 

6.1 Ter inzage legging ontwerpexploitatieplan  
 
Het ontwerpexploitatieplan Businesspark 7 Poort fase II heeft van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 
ter inzage gelegen. Gedurende de terinzagelegging is een zienswijzen ingediend.  
 

6.2 Zienswijzen 
 
Voor de beantwoording van de ingebrachte zienswijze en wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpexploitatieplan naar aanleiding van de zienswijze, wordt hier volstaan met een verwijzing naar de 
nota ‘Reactienota in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpexploitatieplan Businesspark 7 
Poort fase II’. Deze nota is opgenomen in bijlage 8. 
 
 

6.3 Wijzigingen exploitatieplan ten opzichte van 

ontwerpexploitatieplan 
 
Naar aanleiding van de zienswijze is de volgende wijziging doorgevoerd ten opzichte van het 
ontwerpexploitatieplan: 
 
Paragraaf 2.4 De Eigendomssituatie / te verwerven gronden: afbeelding 5 is gewijzigd met de actuele 
weergave van de eigendomssituatie. 
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DEEL 2   Regels exploitatieplan Bedrijventerrein 
7Poort fase II 
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Artikel 1.  Begripsbepalingen  
In deze regels wordt verstaan onder:  
  
Bestemmingsplan: het bestemmingsplan ‘Businesspark 7Poort fase II’, vervat in de toelichting, 
verbeelding en regels.  
 
Bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk. 
 
Bouwperceel: aaneengesloten stuk grond waarop zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegestaan. 
 
Bouwrijp maken: slopen, ophogen, aansluitingen en andere gebruikelijke werkzaamheden. 
  
Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.  
 
Exploitatieplan: het exploitatieplan Businesspark 7Poort fase II.  
 
Exploitatieplangebied: als zodanig aangewezen gebied van dit Exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 
Wro, vervat in de kaart die is opgenomen als bijlage 2 van dit Exploitatieplan. 
 
Geohydrologisch onderzoek onderzoek dat inzicht moeten bieden in de eventuele noodzaak tot 
voorbelasting van de gronden binnen het exploitatiegebied: een nog uit te voeren geohydrologisch. 
 
Omgevingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wabo eerste lid onder a. 
 
Openbaar gebied: het gedeelte van het Exploitatieplangebied waarop infrastructurele werken, 
voorzieningen van openbaar nut, groen en watervoorzieningen worden aangelegd. 
 
Uitgeefbare terrein: de gronden waarop één of meer aangewezen bouwplannen mogelijk zijn. 
 
Verbeelding: kaart met de bijbehorende verklaring waarop, als onderdeel van het Bestemmingsplan, de 
bestemmingen van de in het bestemmingsplan begrepen gronden zijn aangeven.  
 
Werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in hoofdstuk 3.1 ‘Omschrijving 
bouwrijp maken’ van dit Exploitatieplan binnen het Exploitatieplangebied. 
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Artikel 2  Eisen aan werken en werkzaamheden  
1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar stellen vóór 29 mei 2024 voor de gronden 

in het exploitatieplangebied de volgende documenten vast: 
- een beeldkwaliteitsplan. 
 
Hierbij maakt het vast te stellen beeldkwaliteitsplan onderdeel uit van het exploitatieplan voor zover 
deze ziet op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Deze zal worden toegevoegd bij vaststelling 
van het definitieve exploitatieplan. 
 

2 De Gemeente Zevenaar heeft reeds voor de gronden in het exploitatieplangebied de volgende 
documenten vastgesteld: 
- een Handboek Inrichting Openbare Ruimte (opgenomen als bijlage 6). 

 
3 Een exploitant die de werken en werkzaamheden zal uitvoeren dient zich bij de uitvoering van 

werken en werkzaamheden, zoals bepaald in artikel 1, te houden aan de door de gemeente 
Zevenaar gestelde eisen in de documenten als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel.  

 
 
Artikel 3  Eisen voor uitvoering werken en werkzaamheden 
3.1 Goedkeuring plan van aanpak 
1 Uiterlijk 6 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en werkzaamheden 

worden door exploitant de volgende gegevens ter goedkeuring aan de Gemeente Zevenaar 
voorgelegd: 
a. Een aanduiding van de voorgenomen werken en werkzaamheden. 
b. Een plan van aanpak waarin het proces van bouwrijp maken van het exploitatiegebied, aanleg 

nutsvoorzieningen en inrichting van de openbare ruimte tot en met de overdracht van de 
openbare ruimte aan de gemeente Zevenaar is beschreven. 

 
3 De Gemeente Zevenaar maakt binnen zes weken na het indienen van de in lid 1, onder a en b, 

bedoelde gegevens hun beslissing schriftelijk bekend aan de exploitant. De Gemeente kan deze 
termijn met eenmaal vier weken verlengen. 

 
4 Zodra de werken en werkzaamheden, waarop de in lid 1 bedoelde werken en werkzaamheden 

betrekking heeft, zijn voltooid wordt door de exploitant een voltooiingsverslag ter goedkeuring aan 
de Gemeente voorgelegd. 

 
5 Het voltooiingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van de Gemeente.  Uiterlijk 8 weken na 

ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming besloten.  
 
6 De Gemeente onthoudt zich van instemming met een verslag, indien daarin naar hun oordeel niet 

aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met artikel 2 van deze regels.  

  
7 De leden 1 tot en met 6 van dit artikel zijn niet van toepassing, indien de Gemeente Zevenaar zelf als 

exploitant optreedt. 
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 3.2 Goedkeuring bestekken  
1 Uiterlijk 8 weken vóór de aanvang van werken, werkzaamheden en bouwwerken die zijn voorzien in 

het bestemmingsplan Businesspark 7Poort fase II en dit exploitatieplan en die zijn voorzien binnen 
het exploitatiegebied, dient de exploitant aan het de Gemeente Zevenaar  een inrichtingsplan 
conform de eisen, zoals opgenomen in artikel 2 van de regels en de bestekken, zoals bedoeld in 
artikel 1 (Begripsbepalingen), voor het gebied waar de werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn 
voorzien, ter goedkeuring voor te leggen. 

2 Uiterlijk 6 weken na ontvangst van het inrichtingsplan en de bestekken, maakt de Gemeente hun 
beslissing schriftelijk bekend aan de indiener van genoemd inrichtingsplan c.q. bestekken. 

3 De Gemeente Zevenaar onthouden goedkeuring indien het inrichtingsplan en de bestekken niet 
voldoen aan het voorgenomen grondgebruik zoals aangegeven op verbeelding bij het 
bestemmingsplan ‘Businesspark 7Poort fase II’ en het bepaalde in dit exploitatieplan. 

4 De leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn niet van toepassing, indien de Gemeente zelf als 
exploitant optreedt 

 
 
Artikel 4 Regels met betrekking tot aanbesteding werken en werkzaamheden  
1 Op de aanbesteding van de in dit exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden en de 

daarop betrekking hebbende diensten zijn de volgende regels van toepassing: 
a. De Europese regels betreffende aanbesteding, zijnde wet van 1 november 2012, houdende 

nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012). De wet is gewijzigd in 
verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 
2014/25/EU (Stb. 2016, 241). De Wijzigingswet is op 1 juli 2016 in werking getreden (Stb. 2016, 
243).  

b. Het Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Besluit aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten). 

c. De Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Zevenaar, opgenomen in bijlage 7. 
3 Voorafgaand aan de uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden 

wordt door exploitant een aanbestedingsprotocol ter goedkeuring aan de gemeente Zevenaar 
voorgelegd. 

4 De gemeente Zevenaar beslist binnen zes weken na ontvangst van het aanbestedingsprotocol over 
de goedkeuring ervan. De gemeente Zevenaar kunnen deze termijn eenmalig verlengen met vier 
weken indien zij verwachten dat een beslissing niet genomen kan worden binnen de vier weken als 
bedoeld in de eerste zin. 

5 Na goedkeuring van het aanbestedingsprotocol en uiterlijk vier weken voorafgaand aan de 
uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden wordt een 
aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning door exploitant ter goedkeuring 
aan de gemeente Zevenaar voorgelegd met als doel te controleren of de aanbestedingsprocedure is 
verlopen overeenkomstig het bepaalde in lid 1; 

6 De gemeente Zevenaar beslist binnen vier weken na het indienen van het aanbestedingsverslag en 
het voorgenomen besluit tot gunning, als bedoeld in lid 5.  



 

 
 pagina  30 van 32 
 

7 Het is verboden te starten met de uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken en 
werkzaamheden, voordat burgemeester en wethouders het in lid 5 bedoelde aanbestedingsverslag 
en het voorgenomen besluit tot gunning hebben goedgekeurd. 

 
 
Artikel 5 Regels met betrekking tot inspecties en oplevering openbaar gebied 
1 In verband met de oplevering en overdracht van het beheer van de openbare voorzieningen aan de 

gemeente Zevenaar en van de overdracht van de nutsvoorzieningen vinden tussentijdse inspecties, 
en direct voorafgaande aan deze overdracht een eindinspectie, plaats waarbij de gemeente Zevenaar 
rekening houdt met de in artikel 2 gestelde eisen en het in artikel 3.2 bedoelde inrichtingsplan en 
bestekken. 

2 In verband met de eindinspecties dienen vooraf kwaliteitsverklaringen dan wel kwaliteitscertificaten 
van de toegepaste materialen en plannen met betrekking revisie en inspectie van de aangelegde 
riolering ter goedkeuring te worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders. 

3 Na goedkeuring van de openbare voorzieningen en de nutsvoorzieningen, als bedoeld in lid 1 en 2 van 
dit artikel, wordt het werk als opgeleverd beschouwd en treedt een onderhoudstermijn in van 3 jaar. 
 
 

Artikel 6  Regels met betrekking tot koppelingen  
Op de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, voor in het 
Exploitatieplangebied, zoals aangegeven op de kaart ‘Exploitatiegrens’ (bijlage 2), zijn de volgende 
koppelingen van toepassing: 

 
1 De uitvoering van werken en werkzaamheden als bedoeld in de hoofdstuk 3 van dit exploitatieplan 

mag niet eerder plaatsvinden dan  nadat het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het 
kwaliteitshandboek openbare ruimte door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zevenaar is vastgesteld. 

2 De uitvoering van de in hoofdstuk 3 (Omschrijving van werken en werkzaamheden) bedoelde werken 
en werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een inrichtingsplan en een civieltechnisch ontwerp 
voor de gronden waarop deze werken en werkzaamheden betrekking hebben door de gemeente 
Zevenaar schriftelijk zijn goedgekeurd. 

3 Met de uitvoering van een bouwplan, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, mag pas worden begonnen, nadat dit bouwplan rechtstreeks ontsloten is via een bouwweg 
of bouwwegen, die voldoet aan artikel 2 van dit exploitatieplan. 
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Artikel 7 Verbodsbepalingen  
1 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de eisen genoemd artikel 

2 van deze regels. 
2 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de regels genoemd in 

artikel  3 en 4 van deze regels. 
3 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren dan wel te (laten) bouwen in strijd met 

de in artikel 6 genoemde koppelingsregels. 
4 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, 

voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de werken en werkzaamheden en geen 
(onevenredige) afbreuk doen aan de realisatie van het plan. 

5 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van overige regels en verbodsbepalingen in 
dit exploitatieplan, indien dit past in een in voorbereiding zijnde herziening van het exploitatieplan.  

 
 
Artikel 8  Strafbepaling 
Het handelen in strijd met de verbodsbepalingen van artikel 8 is een strafbaar feit als bedoeld in de Wet 
economische delicten. 
 
 
Artikel 9  Slotbepaling 
Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels exploitatieplan Businesspark 7Poort fase II’. 
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