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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De gemeente Bunschoten heeft in 2001 in haar Toekomstvisie het gebied aan de oostzijde van
Bunschoten aangewezen als te ontwikkelen woningbouwgebied om in de woningbehoefte te
kunnen voorzien. In 2004 heeft de Provincie Utrecht dit in haar streekplan 2005 - 2015 overge-
nomen als stedelijke uitbreidingslocatie. Ook wordt hier aangegeven dat de totale capaciteit van
deze uitbreiding 1.600 woningen mag bedragen. De ontwikkeling van het gebied is gecontinu-
eerd in het coalitieakkoord 2010 - 2014 van 21 april 2010, waarin de volgende tekst is opgeno-
men: ‘De coalitie stemt in met concentratie van de uitbreiding van de bebouwing in
Rengerswetering en de Zuyderzee. Gezien de verscheidenheid in behoefte wordt gestreefd
naar differentiatie in de bouw van woningen. Er moet op basis van onderzoek evenwicht zijn
tussen goedkopere en duurdere woningen, ruime en minder ruime woningen. Er zal oog zijn
voor duurzaamheid’.

Op grond van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is er een nieuw coalitieakkoord
(periode 2014 - 20180 vastgesteld. In dit akkoord is aangegeven dat wordt ingezet op de reali-
satie van de aangewezen ontwikkelingslocaties en lopende projecten.

In het gehele gebied Rengerswetering, dat wordt begrensd door de Oostelijke Randweg, de
Nij-kerkerweg, de Rengerswetering en de achterzijde van de woningen aan de Zuidwenk, is een
totaal van 1.600 woningen beoogd.
In figuur 1.1 is de begrenzing van het plangebied weergegeven.
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Figuur 1. Plangebied bestemmingsplan

Een deel van de 1.600 woningen is reeds gebouwd en verkocht. Dit zijn de woningen in het zui-
delijke wooneiland van de Zuidelijke Kampen. De overige gronden worden in verschillende fa-
sen gerealiseerd. In 2005 is een bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van de woningen
mogelijk maakte. Hierin is een uit te werken bestemming opgenomen voor de te bouwen wo-
ningen, zodat deze woningen gerealiseerd konden worden na uitwerking van het plan. Een deel
van het bestemmingsplan uit 2005 is in 2009 uitgewerkt. Dit betreft de twee meest zuidelijke
wooneilanden. Bestemmingsplannen moeten conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) iedere
tien jaar worden geactualiseerd. Omdat het geldende bestemmingsplan voor het plangebied
zoals aangegeven in figuur 1.1 uit 2005 stamt, is een actualisatie nodig voor het jaar 2015. Het
bij dit exploitatieplan behorende bestemmingsplan vormt deze actualisatie.

De gemeente is volgens de Wro (artikel 6.12) verplicht om tegelijkertijd met het bestemmings-
plan een exploitatieplan vast te stellen, als het kostenverhaal van het te ontwikkelen gebied niet
anderszins is verzekerd, het bepalen van een tijdvak of fasering noodzakelijk is of het stellen
van eisen, regels of een uitwerking van regels noodzakelijk is. Deze situatie doet zich hier voor.

Een exploitatieplan kan echter meer onderwerpen regelen. In de Wro is bepaald dat een exploi-
tatieplan eisen kan bevatten voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van
het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte
in het exploitatiegebied. Ook kunnen regels aan de uitvoering van de werken en werkzaamhe-
den worden gesteld, zoals een fasering, en regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid, waar-
onder het programma voor sociale bouw en kavels voor particulier opdrachtgeverschap.
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1.2 Noodzaak voor het vaststellen van het exploitatieplan
In het exploitatiegebied van het bestemmingsplan bevinden zich eigenaren waarmee de ge-
meente, op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan, geen overeenkomst over de
grondexploitatie heeft gesloten. Op de gronden van één particuliere eigenaar wordt in het be-
stemmingsplan het realiseren van bouwplannen met een directe bouwtitel (artikel 6.12, lid 1
Wro juncto, artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) mogelijk gemaakt. Het is een smalle
strook grond, echter kan niet uitgesloten worden dat hierop zelfstandig ontwikkeld kan worden
omdat hierop circa 32 woningen zijn geprojecteerd. De gemeente moet in deze situatie het kos-
tenverhaal verzekeren door dit exploitatieplan vast te stellen. Het exploitatieplan geeft tegelijker-
tijd het financieel en inhoudelijke kader aan voor een exploitatieovereenkomst die na vaststel-
ling wordt afgesloten.

Daarnaast bevat het bestemmingsplan een gebied met een uit te werken woonbestemming, dat
vrijwel geheel in particuliere handen is. Bij de uitwerking zal blijken of er exploitatieovereenkom-
sten zijn gesloten met alle eigenaren of dat de gemeente de gronden inmiddels zelf heeft ver-
worven. Indien dat niet of niet geheel het geval is, dan zal gelijk met de uitwerking van het be-
stemmingsplan, een uitwerking van dit exploitatieplan nodig zijn. In dit exploitatieplan wordt die
verplichting van uitwerking opgenomen, waarmee het verhaal van kosten voor de publieke
voorzieningen op de opbrengsten van de uit te geven gronden is verzekerd.
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2 Exploitatieplan en bestemmingsplan

2.1 Doel van het exploitatieplan
De gemeente moet om tot vaststelling te komen van het bestemmingsplan en van het exploita-
tieplan kosten maken. Ook zijn werken en werkzaamheden noodzakelijk voor de realisatie en
bebouwing en van openbare voorzieningen. Hiervoor moeten eveneens kosten worden ge-
maakt. De kosten, verbonden aan de exploitatie van de gronden, dienen op grond van afdeling
6.4 van de Wro op de eigenaren van de gronden te worden verhaald. Met dit exploitatieplan
wordt de systematiek van het kostenverhaal vastgelegd.

In afdeling 6.4 van de Wro is tevens bepaald dat in een exploitatieplan locatie- en faseringsei-
sen opgenomen kunnen worden. De gemeente wenst in het plan Rengerswetering gebruik te
maken van deze mogelijkheid. Het betreft een relatief grote gebiedsontwikkeling met ‘eilanden’,
die gefaseerd wordt uitgevoerd. De gemeente wenst daarom de regie te voeren om te waarbor-
gen dat het plan binnen de daarvoor voorgeziene tijd en kwaliteit wordt uitgevoerd.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen dient de gemeente de aanvraag
te toetsen aan het exploitatieplan. Tevens dient de exploitatiebijdrage bij de aanvrager van de
omgevingsvergunning in rekening te worden gebracht. Voldoet een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning niet aan de eisen die het exploitatieplan stelt, dan is het de gemeente niet toe-
gestaan om een omgevingsvergunning te verlenen. De in het exploitatieplan opgenomen eisen
en regels hebben bovendien rechtstreekse werking, hetgeen betekent dat deze ook gelden
zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd.

2.2 Relatie met het bestemmingsplan
Het exploitatieplan Rengerswetering 2014 vormt samen met het bestemmingsplan
Rengerswetering 2014 het juridisch, planologische en financieel economische kader voor de
ontwikkeling conform de Wro. Het bestemmingsplan legt de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijk-
heden vast en het exploitatieplan legt het kostenverhaal, de fasering en locatie-eisen vast.

De geldende bestemmingsplannen voor het plangebied waren:
1. Bestemmingsplan “Nieuwe begraafplaats De Akker", vastgesteld op 27 september 2001,

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 mei 2002, onherroepelijk bij Kroonbesluit op
13 november 2002.

2. Bestemmingsplan “Rengerswetering”, vastgesteld op 2 juni 2005, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten op 10 januari 2006, grotendeels onherroepelijk op 28 februari 2007.

3. Bestemmingplan “Rengerswetering, 1e partiële herziening”, vastgesteld op 13 maart 2008,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 10 juni 2008, onherroepelijk op
7 augustus 2008.

4. Uitwerkingsplan “Rengerswetering uitwerking De Zuidelijke Kampen”, vastgesteld op
2 december 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 13 januari 2009 en onher-
roepelijk op 2 september 2009.

In figuur 1.2 is per gebied binnen het plangebied van voorliggend bestemmingsplan aangege-
ven welk bestemmingsplan vigeert.
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De partiële herziening van het bestemmingsplan Rengerswetering uit 2005 ziet op de wijziging
in de regel over het aantal woningen dat binnen het gehele plangebied mogelijk wordt gemaakt.
Hier is de voorwaarde dat moet worden voldaan aan het migratiesaldo nul, geschrapt, als ge-
volg van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over dit as-
pect van het plan. Daarnaast zijn ondergeschikte wijzigingen aangebracht ten aanzien van de
hoeveelheid oppervlaktewater in het plangebied en de woningtypologie.

Figuur 2 Vigerende plannen binnen plangebied

Het kostenverhaal waar dit exploitatieplan voor opgesteld wordt, is niet van toepassing op de
delen van het bestemmingsplan waarvoor op grond van de vigerende bestemming een bouw-
vergunning had kunnen worden verleend, als er bij herziening geen andere bestemmingsrege-
ling wordt vastgesteld (art. 9.1.20 Invoeringswet Wro). Die situatie doet zich voor in het gebied
van de Zuidelijke kampen: Uitwerkingsplan “Rengerswetering uitwerking De Zuidelijke Kam-
pen”, en in het Bestemmingsplan “Nieuwe begraafplaats De Akker".

Bestemmingsplan Ren-
gerswetering en 1e parti-
ele herziening

Bestemmingsplan Nieu-
we Begraafplaats De
Akker

Rengerswetering Uit-
werking de Zuidelijke
Kampen
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Voor de Zuidelijke Kampen heeft de raad bij vaststelling van de uitwerking op 2 december 2008
besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal afdoende was verzekerd.
De vaststelling van het bestemmingsplan Rengerswetering 2014 brengt daar geen verandering
in nu de regels zijn over genomen uit het bestemmingsplan van 2008 en de samenwerkings-
overeenkomst met de projectontwikkelaar voor deze gronden nog steeds van toepassing is.
Deze samenwerkingsovereenkomst kwalificeert zich als overeenkomst als genoemd in 6.24
Wro. Het kostenverhaal is eveneens verzekerd voor het bestemmingsplandeel dat betrekking
heeft op de Nieuwe Begraafplaats De Akker. Ook hier wordt conserverend bestemd en zijn
geen bouwplannen ex 6.2.1. Bro aan de voorschriften toegevoegd.

2.3 Masterplannen
2.3.1 Stedenbouwkundig masterplan
Voor de inrichting van Rengerswetering is in 2007 een Masterplan Rengerswetering
Bunschoten opgesteld. Dit plan van 22 mei 2007 (bijlage 2) is op 5 juli 2007 door de raad vast-
gesteld. Het planconcept is daarin als volgt omschreven:

‘Door het landschap als belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp te kiezen, is de hoofdrich-
ting van de verkaveling vastgelegd in oost-west lopende lijnen, evenwijdig aan en tussen de
Smeerweg en Nijkerkerweg. Tussen de lijnen liggen de eilanden, in totaal zeven stuks in het
zuidelijke deel. Het gebied direct ten noorden van de Smeerweg neemt een bijzondere positie
in. Hier zullen enkele voorzieningen worden gerealiseerd (waaronder een kerk en een sporthal),
maar ook een redelijk groot aantal woningen. In het noordelijke deel van het plangebied is een
verknoping met de bestaande dorpsstructuur gemaakt. Dat kan hier, omdat hier geen open
groenstrook tussen dorp en nieuwe uitbreiding ligt en de intensiteit van de Oostelijke Randweg
aanmerkelijk lager is dan in het zuidelijke deel. Hier is een hoofdopzet gekozen die enerzijds
recht doet aan de richting van het onderliggende landschap, maar die tegelijkertijd goed aan-
sluit op de openbare ruimtes uit Koenraadswetering en Zuidwenk Zuid’.

Dit planconcept is uitgewerkt in de structuur zoals die op onderstaand figuur is weergegeven:

Figuur 1 Indeling plangebieden volgens masterplan Rengerswetering Bunschoten
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Voor het vaststellen van de begrenzing van het exploitatiegebied is de conclusie:
Num
mer

Plandeel Nieuwe bouwtitels art. 6.2.1. Bro Opnemen in
exploitatieplan

1. Zuidelijke Kampen, eiland 1 Neen, gerealiseerd Nee
2. Zuidelijke Kampen, eiland 2 Neen, uitwerkingsplan, in 2008

vastgesteld, 1-op-1 overgenomen.
Nee

3. Noordelijke Kampen, eiland 3 Ja, direct bestemd in dit bestem-
mingsplan

Ja.

4. Zuiderland, centrale voorzieningen Ja, direct bestemd in dit bestem-
mingsplan

Ja.

5. Zuidelijke Hoven, eiland 5 Ja, direct bestemd in dit bestem-
mingsplan

Ja.

6. Rengerswetering Noord Nee, nader uit te werken Ja.
7. Begraafplaats Nee, reeds bestemd in 2001 Nee.

2.3.2 Masterplan waterstructuur
Het waterstructuurplan voor Rengerswetering van Kuiper Compagons (bijlage 4) is een inte-
graal document dat als basis dient voor het ontwerp van het stedelijk watersysteem in het plan-
gebied. Hierin zijn de eisen vastgelegd waaraan het watersysteem moet voldoen, alsmede een
aantal aandachtspunten voor het definitieve ontwerp. De componenten van het watersysteem
en -keten die hierbij zijn betrokken betreffen: oppervlaktewater, grondwater en riolering. Af-
stemming met meerdere functies van omgeving is belangrijk:
· natuurbeheer en ecologische verbindingszone (EHS);
· recreatieve mogelijkheden;
· stedenbouwkundige opgave is enerzijds leidend en anderzijds is goede waterstructuur een

meerwaarde voor woningbouw;
· waterberging als compensatie voor stedenbouw met haar toegenomen waterafvoer;
· goede landschappelijke inpassing.

2.4 Stedenbouwkundig plan
Het masterplan is alleen voor de drie zuidelijke eilanden, De Zuidelijke en Noordelijk Kampen,
uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan van Amer Adviseurs
B.V. 15 juli 2008 (bijlage 3) ligt, samen met het Masterplan, ten grondslag aan de het nieuwe
bestemmingsplan.
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Figuur 2: Verbeelding stedenbouwkundig plan

Het eerste eiland, de Zuidelijke kampen, is vrijwel geheel gerealiseerd. Het tweede eiland is in
2013 in productie gegaan. Het derde eiland, Noordelijke kampen, wordt in productie genomen
als het tweede eiland nagenoeg is verkocht. Alleen dit derde eiland valt binnen het exploitatie-
gebied van dit exploitatieplan.

De rest van het bestemmingsplan c.q. exploitatiegebied heeft nog geen stedenbouwkundige
uitwerking gekregen.

2.5 Uitwerking bestemmingsplan en consequenties exploitatieplan
De Wro bepaalt (artikel 6.13, derde lid) dat voor gronden, waarvoor nog een uitwerking
(artikel 3.6, eerste lid, onder b) moet worden vastgesteld of waar door de fasering geen omge-
vingsvergunning (artikel 6.17, eerste lid) kan worden verleend, de onderdelen van het exploita-
tieplan, een globale inhoud kunnen hebben.

In dit exploitatieplan is een W-U (Wonen – Uit te werken) bestemming in het bestemmingsplan
opgenomen voor plandeel 6 Regerswetering Noord. Van dit gebied is alleen een voornemen
bekend om, van 2021 tot 2025, woningbouw te plegen. Er is nog geen stedenbouwkundig plan
vastgesteld en ook de differentiatie is nog niet bekend. In de komende 7 jaren kan er nog zo
veel veranderen op het gebied van gebiedsinrichting, woningbouw en regelgeving dat het op-
zetten van een berekening van kostenverhaal nu niet onderbouwd kan worden. De uitwerking
van dit gebied is derhalve even globaal als het bestemmingsplan: nader uit te werken.

Deelplannen 4 en 5, het Zuiderland en de Noordelijke hoven in dit exploitatieplan, zijn globaal
bestemd. Ook hiervan is nog geen stedenbouwkundig plan opgesteld, maar wel een globaal
ruimtegebruiks- en bouwprogramma in het masterplan. Op basis hiervan is een globale exploi-
tatie opgesteld. Deze exploitatie en het daarmee samenhangende kostenverhaal, zal gelijk met
het opstellen van het stedenbouwkundig plan worden uitgewerkt en gepreciseerd. Overigens is
de gemeente zelf eigenaar van deze gronden en vindt er geen kostenverhaal op particulieren
plaats voor deze eilanden.

3

2

1
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We constateren dat uitsluitend het derde eiland, Noordelijke Kampen en eerste fase in dit ex-
ploitatieplan, is uitgewerkt in het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan. Dit eiland wordt
in dit exploitatieplan ook uitgewerkt.

Gelet op het ontbreken van stedenbouwkundig kader voor de overige deelplannen, zal dit ex-
ploitatieplan bepalen dat voor de andere delen van het bestemmingsplan eerst een uitwerking
moet plaats vinden, die vervolgens in een herziening van dit exploitatieplan worden uitgewerkt,
indien de raad zich op het standpunt stelt dat het kostenverhaal nog immer niet is verzekerd.
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3 Het exploitatiegebied

3.1 Ligging en begrenzing exploitatiegebied
Het exploitatiegebied omvat die delen van het bestemmingsplan die nog in exploitatie genomen
moeten worden. Dit gebied is aangeduid in onderstaande figuur en bijlage 1.

Figuur 3 Exploitatiegebied

Het exploitatiegebied bestaat uit twee delen. Een noordelijk deel aangeduid met ‘UW’, geschei-
den door de begraafplaats, waarvan de bestemming in het bestemmingsplan en hier de exploi-
tatie in het exploitatieplan nog uitgewerkt moet worden. En een zuidelijk deel dat in het be-
stemmingsplan actief bestemd is. De begraafplaats zelf valt buiten het exploitatiegebied omdat
de regels in dit deel met herziening van het bestemmingsplan niet zijn gewijzigd voor wat de
bouwplannen betreft.
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3.2 Huidige eigenaren
De gronden in het exploitatiegebied waarvan de bestemming nog moet worden uitgewerkt zijn
in eigendom van:

Figuur 4 Eigenaren in het uit te werken deel van het bestemmingsplan/exploitatiegebied

Kadastrale
gemeente

Sec-
tie Nr.

Kadastrale
oppervlakte Kavel eigenaar

Deelgebied 3
Bunschoten N 64 Geheel 2.54.00 ha. Gemeente Bunschoten
Bunschoten N 91 Gedeeltelijk 0.22.47 ha. Gemeente Bunschoten
Bunschoten N 102 Geheel 1.95.65 ha. Gemeente Bunschoten

Bunschoten N 103 D1 Geheel 0.05.34 ha.
Eigendom belast met opstal:

½ Lambert Visser en ½ Spui Bun-
schoten Vastgoed b.v.

Bunschoten N 103 D2 Geheel 1.81.01 ha. ½ Lambert Visser en ½ Spui Bun-
schoten Vastgoed b.v.

Sub. Totaal 6.58.47 ha.
Deelgebied 4
Bunschoten N 706 Gedeeltelijk 7.12.61 ha. Gemeente Bunschoten

Deelgebied 5
Bunschoten N 706 Gedeeltelijk 6.33.04 ha. Gemeente Bunschoten

Bestaande
sloot
Bunschoten N 63 Gedeeltelijk 0.15.64 ha. Waterschap

Oost. Rand-
weg
Bunschoten N 1416 Gedeeltelijk 1.01.80 ha. Gemeente Bunschoten
Bunschoten N 1429 Gedeeltelijk 0.08.75 ha. Gemeente Bunschoten

Sub. Totaal 1.10.55 ha.
Totaal exploitatiegebied 21.30.31 ha.

Figuur 5 Eigenaren in het actief bestemde exploitatiegebied

Kadastrale
gemeente Sectie Nummer

Kadastrale oppervlakte in
uit te werken gebied Kavel eigenaar

Buschoten N 1438 8 Gemeente Bunschoten
Buschoten N 1 19.730 Gemeente Bunschoten
Buschoten N 2 8.445 M. Beekhuis
Buschoten N 3 6.944 K. Huijgen
Buschoten N 4 4.640 Gemeente Bunschoten
Buschoten N 5 7.111 S. Huijgen
Buschoten N 6 7.112 G.J. Veldhuizen
Buschoten N 7 7.112 J. Veldhuizen
Buschoten N 56 16.600 Vahstal
Buschoten N 578 43.621 Schaap
Buschoten N 24 4.989 Gemeente Bunschoten
Buschoten N 1430 6.481 Gemeente Bunschoten
Buschoten N 707 110.750 Schaap
Buschoten N 61 8.320 Van Halteren
Buschoten N 99 11.890 Van Halteren

263.753
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De eigendommen zijn op onderstaande kaart geprojecteerd (zie ook bijlage 6)

Figuur 6 Eigendommen

Er is alleen een inbrengwaarde geraamd van de gronden waarvan het bestemmingsplan voor-
ziet in een directe bouwtitel. Het is nu niet nodig (artikel 6.13 eerste lid onder c, ten eerste Wro)
om van de nader Uit te Werken (UW) bestemmingen een raming van de inbrengwaarde op te
stellen. Dit uit te werken gebied is dermate globaal en de woningmarkt dermate onzeker, dat het
bepalen van een inbrengwaarde pas zinvol is, als het programma is uitgewerkt en er een ra-
ming van andere kosten (artikel 6.13 eerste lid onder c, ten tweede Wro) kan worden bepaald
om naast een comperatieve ook een residuele complexwaarde te kunnen maken. Hiervoor zal
bij de uitwerking van het bestemmingsplan, ook een uitwerking van het exploitatieplan met ra-
ming van inbrengwaarden, worden opgesteld. Een en ander staat gepland voor 2021.

De enige particuliere eigenaar in het gebied met directe bouwtitels wordt in het vervolg van dit
exploitatieplan aangeduid als Eigenaar A.

3.3 Ruimtegebruik
Van het nog uit te werken (UW) gedeelte is nog geen ruimtegebruik bekend. Van de wel uitge-
werkte delen met een directe bouwtitel, het zuidelijke deel op de tekening, is het volgende ruim-
tegebruik vastgesteld.
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Het ruimtegebruik is van belang om tot een goede toerekening van kosten te komen. In dit ex-
ploitatieplan loopt het eigendom van de particulier dwars door het stedenbouwkundig plan heen
van het derde eiland ‘Noordelijke Kampen’. In de tabel van het ruimtegebruik is een verbijzon-
dering opgenomen van het ruimtegebruik bij de particulier en de gemeente als eigenaar van de
overige gronden.

Figuur 7 Tabel ruimtegebruik

Figuur 8 Exploitatiegebied (rood) en particulier eigendom (blauw) geprojecteerd op bestemmings-
plankaart met actief bestemde gebieden.

Ruimtegebruik Rengerswetering
[m2] exclusief randweg

Noordelijke
Kampen (3)

 Noordelijke
Kampen (3)
Eigenaar A

Noordelijke Kampen
(3) gemeentelijk

eigendom Zuiderland (4)
Zuidelijke
Hoven (5) Totaal plangebied

Uitgeefbaar 33.266 8.943 24.323 21.111 32.649 87.026

Openbaar
rijweg 4.493 2.144 2.349 4.712 6.224 15.429
parkeren 3.405 927 2.478 1.184 3.982 8.571
water 8.902 2.159 6.743 18.545 10.406 37.853
groen 6.280 2.047 4.233 24.803 6.610 37.693
fietspad 987 320 667 1.059 943 2.989
voetpad 7.416 2.095 5.321 902 4.097 12.415

totaal 64.749 18.635 46.114 72.316 64.911 201.976
Randweg (kadastraal) 11.055
Totaal exploitatiegebied 213.031
Kadastrale gegevens 213.031
Verschil 0,00% -
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3.4 Mogelijkheden voor particuliere ontwikkeling
Eigenaar A heeft op zijn grond beperkte mogelijkheden om tot zelfrealisatie van het bestem-
mingsplan over te gaan. Ter informatie hebben wij op onderstaande kaart aangeduid welke ge-
hele kavels met een bestemming voor een bouwplan door de eigenaar ontwikkeld zouden kun-
nen worden. Alle kavels waar de eigenaar slechts een gedeelte van in eigendom heeft, kunnen
niet door de eigenaar worden ontwikkeld conform het stedenbouwkundig plan.
Hetzelfde geldt voor de openbare voorzieningen. Alleen gehele stukken weg, riolering, nuts-
voorzieningen e.d. welke aangelegd moeten worden voor de bouwplannen die de eigenaar zelf
kan realiseren, kunnen door de eigenaar gerealiseerd worden om zijn percelen te ontsluiten.
Alle andere stukken eigendom zijn gedeelde stukken openbare voorzieningen of bouwkavel. De
gemeente wenst deze te verwerven. Het ruimtegebruik is dan als volgt:

Figuur 9 Verbijzondering ruimtegebruik particulier A op Noordelijke Kampen

Het ruimtegebruik dat de particulier zelf kan realiseren is op onderstaande figuur aangegeven:

Figuur 10 Indicatie ontwikkelmogelijkheden particulier met in grijs het deel dat de gemeente wenst
in eigendom te verkrijgen.

Er is altijd de mogelijkheid om binnen het raamwerk van dit exploitatieplan een overeenkomst te
sluiten waarin afspraken worden gemaakt over het kopen en verkopen van nog in exploitatie te
nemen gronden. In de berekeningen verderop in dit exploitatieplan is gerekend met de uitgeef-
bare vierkante meters waarop deze particulier zelfstandig een bouwplan kan realiseren, zoals
hierboven op tekening is aangegeven. Zijn exploitatiebijdrage komt overeen met het programma
dat hier op mogelijk is.

Ruimtegebruik
Noordelijke

Kampen Eig. A.

 Noordelijke
Kampen Eig. A
realiseerbaar

 Noordelijke
Kampen Eig.

A. te
verwerven Totaal

Uitgeefbaar 4.788 46% 4.155 50% 8.943 48%

Openbaar
rijweg 1.524 15% 620 8% 2.144 12%
parkeren 632 6% 295 4% 927 5%
water 841 8% 1.318 16% 2.159 12%
groen 1.267 12% 780 9% 2.047 11%
fietspad 115 1% 205 2% 320 2%
voetpad 1.210 12% 885 11% 2.095 11%

totaal 10.377 100% 8.258 100% 18.635 100%
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4 Locatie-eisen

De Wro maakt het mogelijk om eisen te stellen aan de ligging en kwaliteit van de inrichting van
de locatie. Dit is van belang als een particuliere partij zelf wenst over te gaan tot het bouwrijp
maken van de grond en de realisatie van het openbare gebied. De eisen kunnen zowel betrek-
king hebben op de uitgeefbare grond als het openbare gebied. Daarnaast maakt de Wro het
mogelijk om naast locatie-eisen ook regels te stellen voor het uitvoeren van de werken en werk-
zaamheden voor het bouwrijp maken, inclusief de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrich-
ten van de openbare ruimte. De gemeente wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot het
stellen van eisen en regels om regie te kunnen voeren met betrekking tot de kwaliteit van de
werken en werkzaamheden en over de wijze waarop de grondexploitatie wordt gevoerd.

4.1 Uit te voeren werken en werkzaamheden
4.1.1 Referenties
De inrichting van het gebied van de zuidelijke eilanden, waarvan er één binnen het exploitatie-
gebied valt, staat gedetailleerd omschreven in:
· Stedenbouwkundig plan, Amer Adviseurs 2008, bijlage 3;
· Beeldkwaliteitsplan van Amer Adviseurs 2008 bijlage 4;
· Waterstructuurplan van Kuiper Compagnons 2007, bijlage 5;
· Rioleringsplan Rengerswetering fase 1, gemeente Bunschoten, 5 augustus 2008, bijlage 7;
· Geotechnisch en geohydrologische onderzoek van Fugro, bijlage 8.

Hierop is door de gemeente het Algemeen programma van eisen ‘Woonwijk Rengerswetering’
geschreven (bijlage 9). Hierin zijn heel specifieke aanvullingen opgenomen over de kwaliteit van
de openbare en de nutsvoorzieningen. De gemeente geeft er de voorkeur aan de openbare
werken en voorzieningen per eiland in één werkgang aan te leggen, veelal ook omdat nutsvoor-
zieningen zoals rioleringen, zich niet laten opdelen, maar één integraal stelsel vormen.

4.1.2 Bouwrijp maken
Onder bouwrijp maken wordt verstaan het uitvoeren van al die werkzaamheden en werken
waardoor de grond geschikt is om te bebouwen, inclusief de aanleg van nutsvoorzieningen.
Hieronder vallen onder andere de volgende werkzaamheden:
· verwijderen opstallen, bovengrondse- en ondergrondse obstakels, bouwresten, verhardin-

gen en het opschonen van het exploitatiegebied;
· het verwijderen van struiken, bomen en boomstronken;
· grondwerkzaamheden: afgraven en afvoeren respectievelijk aanvoeren en ophogen;
· het treffen van grondwaterregulerende maatregelen;
· voor zover nodig het afvoeren van grondwater;
· uitvoeren sanering bodem en/of grondwater afgestemd op de functie van de bodem;
· voorzieningen voor het afvoeren van regenwater;
· het aanleggen van waterhuishoudkundige maatregelen;
· aanleg van nutsvoorzieningen;
· aanleg bouwwegen en tijdelijke bouwwegen inclusief ontgraven cunetten en aanbrengen

fundering;
· aanleg bouwontsluiting;
· aanleg van tijdelijke duikers;
· aanleg riolen voor droogweerafvoer en hemelwater, controleputten, drainage (indien nodig),

gemalen en persleiding naar hoofdgemaal;
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· aanbrengen van huisaansluitingen van de droogweerafvoerriolering en hemelwaterafvoer
vanaf het hoofdriool tot de perceelsgrens;

· aanleg van waterhuishoudkundige werken zoals uitstroomvoorzieningen en waterafvoeren-
de sloten;

· plaatsen van tijdelijke straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwingsborden;
· aanleg tijdelijke inritten vanaf de kavels naar de openbare weg op het moment dat de wo-

ning gereed is;
· de aanleg van tijdelijke oriënterende openbare verlichting.

4.1.3 Aanleg nutsvoorzieningen
Voor de aanleg van nutsvoorzieningen worden onder andere de volgende werken aangelegd en
werkzaamheden verricht:
· aanleg van onder andere leidingen voor water (waaronder ook bluswatervoorzieningen),

elektra, data- en communicatie systeem, lichtmasten, inclusief de nodige bovengrondse
voorzieningen zoals transformatorhuisjes en verdeelkasten;

· indien van toepassing het verplaatsen of aanpassen van onder andere bestaande leidingen
voor gas, water (waaronder ook bluswatervoorzieningen), data- en communicatie systeem,
inclusief de nodige bovengrondse voorzieningen, zoals transformatorhuisjes en verdeelkas-
ten.

4.1.4 Woonrijp maken
Onder woonrijp maken wordt verstaan het definitief inrichten van het openbare gebied. Het gaat
hierbij niet alleen om het aanbrengen van definitieve verhardingen op wegen, fietspa-
den,enzovoort, maar ook om de inrichting hiervan, zoals het aanbrengen van straatmeubilair,
openbare verlichting, verkeersborden en dergelijke. Het woonrijp vindt plaats zo spoedig moge-
lijk plaats, afhankelijk van de bouwfasering, nadat de (woning-)bouw gereed is gemeld en er
maatregelen getroffen kunnen worden waardoor er geen bouwverkeer meer door betreffende
straat gaat.

In de fase van het woonrijp maken worden voor de inrichting van het openbaar gebied de vol-
gende werken aangelegd en werkzaamheden verricht (een en ander conform de fasering zoals
is weergegeven in de bijlagen):
· aanleg definitieve wegen, pleinen, voetpaden, fietspaden en bijbehorende bermen, inclusief

het herstellen van wegen en inritten;
· planten van bomen en struiken in bermen langs wegen;
· aanleg plantsoenen en pleinen;
· aanbrengen straatmeubilair;
· aanleg openbare voorzieningen voor afvalverzameling;
· aanleg ondergrondse huisvuilcontainers bij gestapelde bouw;
· aanleg definitieve parkeerkoffers met afgrenzende hagen;
· aanleg overige openbare parkeerplaatsen;
· aanleg openbare verlichting;
· bebording, bebakening en belijning;
· de bouw van bruggen en dammen met duikers;
· aanleg speelvoorzieningen.

4.1.5 Procedure voor werken en werkzaamheden
4.1.5.1 Plan van Aanpak
De gemeente is voornemens om het (toekomstige) openbare gebied zelf bouw- en woonrijp te
maken. Mocht een ontwikkelaar deze werkzaamheden uitvoeren dan gelden eisen aan het pro-
ces om te komen tot het ontwerp en de uitvoering van deze werkzaamheden.

Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden is het van belang te kunnen waarborgen dat
tijdens de uitvoering overeenkomstig de eisen en regels van dit exploitatieplan wordt gewerkt
ten aanzien van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van de nutsvoorzie-
ningen en de definitieve inrichting van de openbare ruimte.
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Om te voorkomen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden handhavend opgetreden
moet worden, is het opstellen van een plan van aanpak noodzakelijk. Hierin moet onder andere
aandacht worden besteed aan de procesmatige kant van de uitvoering. Het plan van aanpak
heeft voorafgaand aan de uitvoering de goedkeuring nodig van het College van Bunschoten.
Het plan van aanpak dient te voldoen aan de eisen en documenten die in dit hoofdstuk zijn op-
gesomd en in de bijlagen zijn opgenomen.

4.1.5.2 Voorbereiding en goedkeuring bestekken
Het betreft hier de bestekken van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg
van nutsvoorzieningen en de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Voorafgaand aan de
uitvoering dient een plan van aanpak te worden opgesteld. Het plan van aanpak behoeft de
voorafgaande goedkeuring van het College van Bunschoten.

4.1.5.3 Voorbereiding van de realisatie en aanbesteding
Op grond van Europees recht en – in lijn daarmee – op grond van gemeentelijk beleid rekent de
gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstellingen als het gaat om werken, leve-
ringen en diensten, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012. In de Aanbestedingswet 2012
zijn de desbetreffende Europese regels en beginselen voor Nederland vervat. Ingevolge artikel
6.2.9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn deze regels ook van toepassing op dit ex-
ploitatieplan.

4.1.5.4 Uitvoering en oplevering. Toezicht op de werken en eindinspectie
De definitieve inrichting van de openbare ruimte voorziet in het aanbrengen en aanleggen van
openbare voorzieningen. Hieronder worden de voorzieningen verstaan zoals aangegeven in
artikel 6.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Na de aanleg van de werken en werk-
zaamheden vindt een eindinspectie plaats. Tijdens het proces van uitvoering van de werken is
toezicht en directievoering nodig. De gemeente dient te allen tijde vrije toegang te hebben tot
het exploitatiegebied. Haar inspecterende bevoegdheid is daarmee niet beperkt tot de (toekom-
stige) openbare ruimte, maar heeft ook betrekking op het uitgeefbare gebied. Inspectie is im-
mers ook nodig voor bijvoorbeeld zaken met betrekking tot het creëren van de juiste maaiveld-
hoogte, tot het treffen van maatregelen voor hemelwaterafvoer en het streven naar een geslo-
ten grondbalans. Na gereedkomen van de werkzaamheden toetst de gemeente het resultaat
aan het gestelde gemeentelijk beleid, eisen en vereiste kwaliteit.
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4.2 Regels omtrent woningbouwcategorieën
4.2.1 Woningbouwcategorieën en differentiatie in het bestemmingsplan
In de exploitatieopzet wordt rekening gehouden met het volgende programma op basis van het
stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan:

Figuur 11: Bouwprogramma

Uit dit programma volgt dat er een aandeel sociale bouw is voorgenomen. De situering hiervan
is nog niet uitgewerkt en wordt in dit exploitatieplan ook niet verder uitgewerkt. De reden daar-
voor is enerzijds dat de gemeente geen verordening als genoemd in artikel 1.1.1. Bro heeft
vastgesteld waarin de doelgroepen voor deze categorieën zijn omschreven. Anderzijds zal voor
de gronden waarop deze bouw wordt voorgenomen een geringer aantal basiseenheden worden
vastgesteld, waardoor het kostenverhaal pro rato gelijk, maar de facto veel lager is. Voor de
particulier is het uit oogpunt van de exploitatiebijdrage niet van belang welke woningbouwcate-
gorie er wordt gerealiseerd. Gelet op de grootte van het plan en het bescheiden oppervlak in
particulier bezit, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat het gehele programma niet ge-
realiseerd zou kunnen worden, ongeacht welk deel de particulier op zijn kavels zal realiseren.

Er zijn geen kavels opgenomen waarvoor de verplichting geldt dat deze uitgegeven moeten
worden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dat wil niet zeggen dat dit niet is toege-
staan. De gemeente staat positief tegenover de verschillende vormen van particulier opdracht-
geverschap, zowel individueel als collectief. In de wijze van uitgifte van haar eigen gronden is
de gemeente vrij.

Programma

Categorie Aantal Eenheid
Programma subtotaal -
Sociaal
A Appartement koop 48 appartementen
B Appartement huur 49 appartementen
C Rijwoning 77 stuks
D Rijwoning huur 61 stuks

Marktsector
E Appartement duur (huur) 16 appartementen
F Appartement koop (middelduur) 36 appartementen
G Appartement koop (duur) 5 appartementen
H Rijwoning huur (duur) 23 stuks
I Rijwoning koop (middelduur) 54 stuks
J Rijwoning koop (duur) 7 stuks
K Tweekapper koop goedkoop 15 stuks
L Tweekapper koop (middelduur) 51 stuks
M Tweekapper koop (duur) 12 stuks
N Vrijstaand koop (middelduur) 13 stuks
O Vrijstaand koop (duur) 38 stuks

Overige functies
R Woon & werken (super / winkel) 1500 m2 bvo
S Maatschappelijke functies 2500 m2 bvo
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5 Fasering en koppeling

5.1 Tijdvak
De fasering is in onderstaande tabel opgenomen. De nummers van de fase corresponderen
met de kaart in de volgende figuur, die ook in de bijlage 10 is opgenomen.

Aantal woningen in exploitatiegebied fase 0 t/m 4          1357
Figuur 12 Faseringstabel

Deze fasering heeft betrekking op afgifte van de omgevingsvergunningen voor woningbouw. Als
gebruikelijk kan tot twee jaar voor de uitgifte van de eerste omgevingsvergunningen voor de
bouw begonnen worden met de technische werkzaamheden in het betreffende gebied, waaron-
der begrepen het obstakel vrij maken van het gebied, voorbelasten indien nodig, het aanleggen
van de waterstructuur en kunstwerken.

De afwerking van de straten tot een gereed eindproduct dient binnen drie maanden na de inge-
bruikneming van de aan de straat liggende bebouwing te zijn afgerond, mits het bouwverkeer
over betreffende straat of deel van de straat geweerd kan worden.

De groenvoorzieningen worden gelijk met de oplevering van de woningen aangelegd. Vrij
staande bomen die geen relatie hebben met de ontwikkeling van de bouw, worden bij voorkeur
zo snel mogelijk geplant, de overige beplantingen hoeven pas te worden aangelegd als ook de
bebouwing is voltooid. Met betrekking tot de aanleg van groenvoorzieningen dient rekening ge-
houden te worden met het plantseizoen.

De fasering van het 3e tot en met het 5e eiland is niet verder gedifferentieerd. De ontwikkeling is
binnen vier jaar voorzien en gelet op het gemengde karakter van de woningtypes, is geen be-
lemmering opgeworpen. Het vierde eiland is bedoeld voor voorzieningen voor het hele plan en
heeft om die reden geen einddatum.

Fasering Rengerswetering
Fase Eiland Naam Van Tot Woningen

0 2e De Zuidelijke Kampen Noord 2013 2015 190

1 3e De Noordelijke Kampen 2016 2020 189
2 4e Zuiderland - woningbouw 2016 121
3 5e Zuidelijke Hoven 2016 2020 197

4a en 4b Uit te werken Rengerswetering Noord 2021 2025 660
Aantal woningen in exploitatiegebied fase 1 t/m 4 1167
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Figuur 13 Faseringskaart

De faseringskaart bevat een fase 0 (nul) die buiten het exploitatiegebied ligt. Dit betreft het
tweede eiland ‘De Zuidelijke Kampen Zuid’ in het bestemmingsplan. Aanduiding van deze fase
is van belang omdat er een koppeling ligt tussen de realisatie van het bestemmingsplan en de
start van de bouw in het exploitatiegebied.

5.2 Fasering en koppelingen
5.2.1 Algemeen
De exploitatieberekening in het exploitatieplan, gaat ervan uit dat er steeds één eiland ontwik-
keld wordt. Echter wordt niet uitgesloten dat omwille van het aanbod al begonnen wordt met
een volgend eiland indien op een van de eilanden onvoldoende programma beschikbaar is. Het
vierde eiland, Zuiderland, hier fase 2, is bedoeld voor de algemeen voorzieningen van de wijk,
zoals een park, detailhandel en onderwijs, en maar beperkt woningbouw. Dit eiland staat wat
‘losser’ gefaseerd.

5.2.2 Fase 0, tweede eiland
Dit eiland valt buiten het exploitatiegebied, wel in het bestemmingsplan en dient als toetsings-
kader voor het kunnen starten met de eerste fase.

5.2.3 Fase 1, derde eiland
Voor dit gedeelte is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat ten grondslag ligt aan dit exploi-
tatieplan. Echter kan niet eerder begonnen worden met het verlenen van omgevingsvergunnin-
gen voor woningbouw, dan nadat 80% van de omgevingsvergunningen voor woningbouw in de
vorige fase 0 zijn verleend.
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5.2.4 Fase 2, vierde eiland
Dit onderdeel van het exploitatieplan is nog niet uitgewerkt. De voorzieningen in dit deel zullen
pas worden aangelegd nadat een stedenbouwkundig plan is vastgesteld.

Het eiland bevat naast woningen, voor de het hele plangebied Rengerswetering centrale voor-
zieningen. De uitwerking van de voorzieningen is afhankelijk van de behoefte. Het zijn voorzie-
ningen van uiteenlopende aard: maatschappelijke-, zorg-, sport-, en speelvoorzieningen zoals
een school en overige voorzieningen zoals een supermarkt. Het bestemmingsplan biedt een
juridische regeling met een directe bestemming zonder uitwerkingsplicht. Het moment waarop
dit vierde eiland mag worden uitgewerkt is in dit exploitatieplan daarom onbepaald. Het is als
het ware ‘niet in fase’.

5.2.5 Fase 3, vijfde eiland
Ook voor dit eiland is nog geen stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Tot de vaststelling van een
stedenbouwkundige uitwerking, mogen geen omgevingsvergunningen voor woningbouw wor-
den verleend. Omgevingsvergunningen voor andere doeleinden dan voor woningbouw worden
buiten beschouwing gelaten bij deze beoordeling.

5.2.6 Fase 4, nader uit te werken
Deze fase bestaat uit het nog uit te werken deel van het bestemmingsplan. Volgens het be-
stemmingsplan kunnen binnen deze fases bij uitwerking deel-fases onderscheiden worden.
Uitwerking is echter niet eerder aan de orde dan nadat de omgevingsvergunningen voor wo-
ningbouw van alle voorgaande fases voor 80% zijn verleend.
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6 Rekentechnische uitgangspunten

6.1 Rekentechnische uitgangspunten
De gemeente heeft voor de delen van het bestemmingsplan, waarvoor een directe bouwtitel
geldt, een grondexploitatie opgesteld. Deze grondexploitatie is gebaseerd op het stedenbouw-
kundig plan zoals in de bijlage opgenomen. Voor de fase 2 tot en met 4, zoals in paragraaf 5.1
aangegeven, bevat de gemeentelijke grondexploitatie uitgangspunten voor het ruimtegebruik en
het programma. Deze uitgangspunten zijn integraal over genomen in dit exploitatieplan. De
grondexploitatie is nader opgedeeld naar de verschillende deelgebieden. In het exploitatieplan
is op basis van de ruimtegebruik analyse een verdeling van kosten per eigenaar aangegeven.
Voor fase 4A en 4B, nader uit te werken, is geen grondexploitatie opgesteld.
Voor de verdere uitgangspunten, als onderbouwing voor de herziening van de grondexploitatie
wordt verwezen naar paragraaf 4.1 ‘Uit te voeren werken en werkzaamheden’.
In bijlage 15 is de exploitatieopzet van dit exploitatieplan weergegeven.

6.1.1 Eenheidsprijzen
De civieltechnische kosten zijn gebaseerd op eenheidsprijzen waarin opgenomen:
· arbeid;
· materiaal;
· materieel;
· eenmalige kosten.

Eenmalige kosten betreft onder andere bouwplaatsinrichting en opruimen, transport materieel,
aansluitkosten et cetera.

Bovenop deze ‘kale’ eenheidsprijs is een percentage van 20% toeslagen opgenomen voor de
volgende kosten:
· winst en risico;
· algemene kosten;
· uitvoeringskosten.

Nb. Kosten met betrekking tot voorbereiding en toezicht maken onderdeel uit van de planontwikkelings-
kosten en zijn opgenomen in de plankostenscan (zie paragraaf 6.1.9).

6.1.2 Peildatum en rente
Het gehanteerde prijspeildatum en startdatum van de gemeentelijke grondexploitatie
d.d. 30 augustus 2011 is 1 januari 2011. Voor het exploitatieplan is de grondexploitatie getoetst
en zijn de vermelde kostensoorten geïndexeerd naar 1 januari 2014. De rente is gelijk aan de
rente die de gemeente berekend over haar kapitaalgoederen als grondexploitaties: 3,5%.

Voor de kostenstijging is dezelfde indexering opgenomen als in de gemeentelijke grondexploita-
tie, te weten:
· kostenstijging 2,5%;
· opbrengstenstijging 2,5%.

Een kostenstijging van 2,5% per jaar is conform de consumenten inflatie van de afgelopen jaren
en nipt boven het streven van de Europese Centrale Bank tot het beperken van een kerninflatie
van 2% per jaar.
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De opbrengsten zijn opnieuw getoetst aan de markt per 1-1-2014. Een onderbouwing hiervan
treft u aan in bijlage 14. Vanuit het huidige dal waarin de grondprijzen zich bevinden, gaan wij
ervan uit dat een opbrengstenstijging gelijk aan de kosteninflatie van 2,5% haalbaar is.

Uit de jaarlijkse herzieningen zal blijken wat de werkelijke inflatie zal zijn.

6.1.3 Kostensoorten
De kostenverdeling binnen het exploitatieplan is opgesteld op basis van de kostensoortenlijst. In
het overzicht van het exploitatieplan is per kostensoort de koppeling gelegd naar de relevante
wetgeving (Wro en Bro).

6.1.4 Gronden en opstallen
De inbrengwaarde van de grond vertegenwoordigd de waarde van de grond in huidige staat bij
aanvang van de exploitatieperiode. Volgens het Bro (art. 6.2.3) bestaat deze waarde uit:
· de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
· de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden niet gehand-

haafd kunnen worden;
· de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rech-

ten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;
· de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, ka-

bels en leidingen in het exploitatiegebied.

De waarde is door een onafhankelijke gecertificeerde taxateur vastgesteld. Het rapport is in de
bijlage 11 opgenomen.

6.1.4.1 Planschaderisicoanalyse (artikel 6.2.4.l Bro)
Grontmij heeft voor het exploitatieplangebied Rengerswetering een planschaderisico-analyse
opgesteld (rapport: ‘Advies, inzake het eventueel ontstaan van schade aan 36 objecten als be-
doeld in artikel 6.1 Wro als gevolg van de inwerkingtreding van het concept bestemmingsplan
‘Rengerswetering 2014 te Bunschoten’). In de opdrachtformulering is het aantal objecten be-
perkt tot 36 specifiek benoemde objecten. Het rapport is opgenomen als bijlage 12.
Op basis van het rapport wordt geconcludeerd dat de kans op planschade ten gevolge van de
planontwikkeling nihil is. Conclusie, er ontstaat geen schade die boven het normaal maat-
schappelijke risico van 2% komt. Er is dan ook geen planschade die voor vergoeding in aan-
merking komt. In de kostenopstelling is rekening gehouden met onderzoekskosten ten aanzien
van planschade.

6.1.4.2 Sloop en verwijderingen ondergrond (6.2.3.d Bro)
In het gebied bevinden zich geen opstallen welke gesloopt dienen te worden. De kosten voor
verwijderen van obstakels als dammen en duikers zijn in de post bouwrijp maken meegenomen.

6.1.5 Kosten binnen het exploitatiegebied
6.1.5.1 Onderzoekskosten (artikel 6.2.4.a Bro)
In de kostenopstelling is ten behoeve van onderzoekskosten een bedrag opgenomen van
€ 110.658,00. Deze kosten zijn als volgt te specificeren:
· grondonderzoeken;
· maatregelen ten aanzien van fauna.

6.1.5.2 Bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4.b Bro)
Opschonen terrein
Er is rekening gehouden met beperkte kosten voor het opschonen van het terrein, het verwijde-
ren van verharding en het dempen van sloten.

Sanering
Ten aanzien van de kosten met betrekking to eventueel noodzakelijke sanering is vooralsnog
een PM post opgenomen.
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Voorbelasting en grondwerken
Ten aanzien van het bouwrijp maken van het terrein is uitgegaan van partieel ophogen. De uit
de cunetten en watergangen vrijgekomen grond wordt gebruikt voor het ophogen van de uit-
geefbare terreinen en de groengebieden. Voor het ophogen van de uitgeefbare terreinen is
vooralsnog een toeslag gerekend om een deel met (te leveren) zand te kunnen ophogen.
De cunetten worden ontgraven tot de vaste zandlaag en vervolgens aangevuld met (te leveren)
zand. De kosten hiervan zijn sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid. Vooralsnog is uitge-
gaan van een 2,3 m dik zandpakket, inclusief overhoogte (voorbelasting). Dit is gebaseerd op
de bodemgegevens van De Zuidelijke Kampen. Op basis van nader grondonderzoek moet de
definitieve dikte van het zandpakket, per deelgebied, worden bepaald. Voor het oppervlak van
de zandophoging is gerekend is met het oppervlak van de rijwegen (inclusief toeslag in verband
met breder cunet), de parkeerplaatsen en de voet- en fietspaden. De uitkomende humusachtige
grond wordt getransporteerd naar een tijdelijk depot, binnen het plangebied, om uiteindelijk
weer te gebruiken voor de leeflaag binnen het plangebied.

De totale kosten voor de post ‘bodemsanering en grondwerken’ bedragen € 2.754.717,00.

6.1.5.3 Bouw- en woonrijp maken (artikel 6.2.4.c Bro resp. 6.2.5. Bro)
De kosten voor bouw- en woonrijpmaken zijn onder te verdelen naar de volgende posten.

Riolering en infiltratie
Er is uitgegaan van een gescheiden rioolsysteem (droogweerafvoer en hemelwaterafvoer).In de
eenheidsprijzen zijn tevens de kosten voor putten en uitstroomvoorzieningen opgenomen. Er is
nog geen rioleringplan voor de betreffende deelgebieden. Aangesloten wordt bij de gehanteer-
de uitgangspunten in het ‘Rioleringsplan Rengerswetering fase 1, gemeente Bunschoten,
d.d. 5 augustus 2008’. De benodigde rioollengte is afgeleid van de weglengte. Uitgangspunt is
dat het zand voor de rioolsleuf al aanwezig is, als gevolg van de aanvulling en ophoging van de
cunetten met zand tot aan de vaste zandlaag.

Per eiland is rekening gehouden met de aanleg van een klein pompgemaal voor de droogweer-
afvoer, inclusief een korte persleiding. Voor de afvoer van het regenwater is gekozen voor aan-
leg van een riool. Ten aanzien van de plaatsing van kolken is uitgegaan van een hart op hart
18 meter aan beide kanten van de woonstraat worden geplaatst. Per woning is gerekend met
een aansluiting op het DWA-riool en een aansluiting op het HWA-riool. Tot slot is nog een be-
perkt budget opgenomen voor overige afwateringsvoorzieningen.

Verharding
Voor de bouwwegen wordt een tijdelijke verharding toegepast van puinfundering. Deze funde-
ring zal tevens dienst doen als fundering voor de definitieve verharding. De woonstraten en de
parkeerplaatsen worden uitgevoerd in gebakken klinkers, uitgezonderd de parkeerhoven, waar
betonstraatstenen worden toegepast. Voor trottoirs worden tegels toegepast. Voor de voetpa-
den in de groenzone wordt asfalt toegepast. Fietspaden worden in rood asfalt uitgevoerd.

Groen
Voor de groenvoorzieningen is uitgegaan van ‘basisgroen’ bestaande uit:
· een groot aandeel gazon;
· lage beplanting;
· hagen.

In Zuiderland is voor de grote groenzone uitgegaan van een hoger kwaliteitsniveau, gericht op
een inrichting als ‘park’. Daarnaast zijn apart posten voor bomen opgenomen, waarbij wordt
uitgegaan van jonge bomen (maat 18-20, 0,5 stuks/wng). 60% van de bomen wordt in groen
geplaatst en 40% in verharding. Hiervoor zijn meerkosten gerekend ten behoeve van bodem-
verbetering en eenvoudige boomroosters. In de post ‘Voorbelasting en grondwerken’ is het
overgrote deel van het grondwerk reeds opgenomen. In de begroting is nog rekening gehouden
met aanvullende grondwerken, zoals aanvulling met grond afkomstig uit ontgravingen binnen
het plan.
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Water
De ontgravingsdiepte van de watergangen is maximaal 1,9 m, gerekend vanaf het huidige
maaiveld. Deze kosten zijn gerekend bij het groot grondwerk, zie de post ‘Voorbelasting en
grondwerken’. Langs de watergangen is rekening gehouden met het aanbrengen van een be-
schoeiing. Daarnaast is in elk deelgebied een stelpost opgenomen voor de aanleg van waterke-
rende constructies. Verder is een post opgenomen voor inlaat-/opstelplaatsen voor een maai-
boot.

Nutsvoorzieningen
Ten aanzien van de kosten voor nutsvoorzieningen is geen rekening gehouden met de kosten
welke voor rekening komen van de nutsbedrijven (elektra, gas, water en kabel). Het betreft uit-
sluitend de bekostiging van gemeentelijke nutsvoorzieningen, brandkranen en verzwaren van
de VRU leidingen. Voor het verwijderen en verleggen van kabels en leidingen is een stelpost
opgenomen. Er is verder geen rekening gehouden met het verleggen van hoofdtracés.
In de exploitatie is rekening gehouden met de plaatsing van gemiddeld 2,5 brandkranen per
hectare exploitatiegebied. Voor lichtmasten is uitgegaan van enkelzijdige plaatsing langs de
woonstraten met een hart op hart afstand van 20 m. Daarnaast zijn lichtmasten gerekend in de
parkeerhoven en langs vrij liggende paden.

Kunstwerken
Er is rekening gehouden met aansluitingen op de bestaande infrastructuur. Dit betreft:
· een aansluiting op de bestaande rotonde bij deelgebied Zuiderland;
· een aansluiting op overige kruisingen en aansluitingen.

In het plangebied wordt voorzien in de aanleg van bruggen. Deze zijn als volgt te onderschei-
den:
· verkeersbruggen, 3 stuks;
· calamiteitenverkeersbruggen, 3 stuks;
· voetgangers-/fietsbruggen, 4 stuks.

Uitgangspunt is een uitvoering in ‘basiskwaliteit’. Dit betekent vaste bruggen, een licht getoogd
brugdek, voornamelijk uitgevoerd in beton (verkeerbruggen met gemetselde landhoofden en
langzaam verkeer bruggen ten behoeve van calamiteiten) of hout (langzaam verkeer bruggen).
In verband met een variërend waterpeil binnen het plangebied zijn de volgende werken voor-
zien:
· overige kunstwerken zoals kleine duikers en dergelijke.

Opgemerkt wordt dat op basis van eisen te stellen door het waterschap (in verband met be-
heersbaarheid) besloten kan worden een elektrische stuw te plaatsen.

Diversen, inrichtingselementen en meubilair
Er is rekening gehouden met kosten voor:
· bebording;
· overig straatmeubilair;
· speelvoorzieningen (6 speelplekken voor de leeftijdscategorie 0-6 jaar en 2 speelplekken

voor de leeftijdscategorie 6-12 jaar);
· een trapveld (post buurtgroen);
· inzamelcontainers;
· tijdelijke maatregelen.

Voor tijdelijke maatregelen en tijdelijk beheer is een percentage van 3% over de kosten voor het
bouw- en woonrijp maken aangehouden. In de begrotingspost ‘Bijdrage aan gemeente (alge-
mene dienst)’ is nog aanvullende bijdragen toegerekend voor herstelwerkzaamheden tijdens de
bouw voor een bedrag ter grootte van € 90.963,00.
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Ter plaatse van de appartement locaties zijn ondergrondse afval inzamelcontainers opgeno-
men. Hiervoor zijn de volgende bedragen gereserveerd:
· eiland 3 € 30.000;
· eiland 4 € 40.000;
· eiland 5 € 30.000.

Voor de post ‘bouw- en woonrijp maken’ is een totaalbedrag opgenomen van € 10.414.147,00.

6.1.5.4 Milieu-, veiligheidsmaatregelen, rechtshandelingen (artikel 6.2.4.d Bro)
Kosten ten laste van deze kostensoort zijn niet in de grondexploitatie opgenomen.

6.1.6 Kosten buiten het exploitatiegebied (artikel 6.2.4.e Bro)

6.1.6.1 Onderzoekskosten (artikel 6.2.4.a Bro)
Kosten ten laste van deze kostensoort zijn niet in de grondexploitatie opgenomen.

6.1.6.2 Bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4.b Bro)
Kosten ten laste van deze kostensoort zijn niet in de grondexploitatie opgenomen.

6.1.6.3 Bouw- en woonrijp maken (artikel 6.2.4.c Bro resp. 6.2.5. Bro)
De deelgebied overstijgende kosten zijn verwerkt in de post ‘Bijdragen uit exploitatie’.

6.1.6.4 Milieu-, veiligheidsmaatregelen, rechtshandelingen (artikel 6.2.4.d Bro)
Kosten ten laste van deze kostensoort zijn niet in de grondexploitatie opgenomen.

6.1.7 Kosten voor gronden buiten het exploitatiegebied (art. 6.2.4.e Bro)
Onder de post ‘bijdragen uit exploitatie’ zijn de volgende posten gevat:
· bijdrage aan gebiedsoverstijgende kosten;
· bijdrage aan gemeente (algemene dienst);
· bijdrage aan fonds stadsuitleg.

De totale kosten bedragen totaal € 6.852.557,00. Navolgend is dit bedrag nader gespecificeerd.

Bijdrage Gebiedsoverstijgende kosten
Er zijn reeds diverse kosten gemaakt ten behoeve van gebiedsoverstijgende elementen. Deze
kosten zijn op te splitsen in:
· reeds gemaakte kosten (boekwaarden);
· nog te realiseren voorzieningen.

Het gaat om een totale boekwaarde van € 3.959.678,00. Dit betreft kosten ten aanzien van:
· planschade;
· schadeloosstelling nertsfarm;
· verdeling voorbereidingskosten derden;
· verdeling kosten uren;
· ontsluiting Masterplan;
· bijdrage in ondergrond park;
· planvoorbereiding Masterplan.

Daarnaast is er nog een reservering ter grootte van € 1.398.700,00 voor nog te verrichten werk-
zaamheden.

Deze deelgebied overstijgende kosten betreffen:
· Oostelijke Randweg, fietspad noordelijk deel, inclusief verlichting;
· aanleg dijk ter hoogte van eilanden 4, 5 en 6, inclusief voet- en fietspad;
· dynamische stuw;
· tijdelijke voorziening voor scheiding inlaat sloot bestaande kern;
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· tijdelijke stuwconstructie voor afvoer stedelijk water in Rengerswetering;
· bijdrage aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten groenvoorzieningen;
· overige bijdragen aan nog te maken deelgebiedoverstijgende kosten.

De inlaatvoorzieningen, aan de west- en oostkant van het plangebied ter plaatse van
Zuiderland, worden onderling verbonden door een sloot met hetzelfde waterpeil als buiten het
plangebied (sifon).

De kosten zijn gebaseerd op een raming van de gemeente d.d. december 2012 en is geïn-
dexeerd naar prijspeil 1 januari 2014.

Bijdrage aan gemeente (algemene dienst)
In deze post zijn boekwaarden opgenomen met betrekking tot algemene kosten. Verder zijn er
nog boekwaarden opgenomen met betrekking tot ‘diverse kosten bouwrijp maken’ en een voor-
ziening met betrekking tot ‘herstelwerkzaamheden tijdens de bouw’.

De opgenomen kosten bedragen totaal € 178.949,00. Deze post is als volgt onder te verdelen:
· boekwaarde verdeling algemene kosten € 81.816,00;
· diverse kosten bouwrijp maken € 6.170,00;
· herstelwerkzaamheden tijdens de bouw € 90.963,00.

Een onderverdeling van de bijdrage van de exploitatie ten aanzien van gebiedsoverstijgende
kosten naar deelgebied staat in navolgende tabel.

6.1.8 Bovenplanse kosten, bijdrage aan fonds stadsuitleg (artikel 6.13 lid 7 Wro)
Voor het fonds stadsuitleg is een post van € 1.315.230,00 opgenomen, hetgeen overeenkomt
met € 15,00 per m² uitgeefbaar.

Bijgaand een totaal overzicht met betrekking tot de bijdragen uit de exploitatie en het fonds
stadsuitleg.

Figuur 12, overzicht bijdragen uit exploitatie.
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De doorbelasting van de boekwaarden en van de deelgebied overstijgende kosten is gebaseerd
op de uitgeefbare oppervlakken per deelgebied. Dit komt neer op de volgende verdeling.

Deelgebied Deelgebied 1 en 2 Deelgebied 3 Deelgebied 4 Deelgebied 5

Percentage 24% 28% 20% 28%

Dit betreft dan de volgende posten:
· aanleg van het park;
· de dynamische stuw;
· de inlaat voorziening (sifon).

De bijdragen aan het fonds stadsuitleg geschiedt op basis van uitgeefbare m2.

Bovenplanse kosten (artikel 6.13 lid 7 Wro)
Mede voor dit exploitatieplan worden investeringen gedaan voor een aantal aanpassingen van
de openbare ruime. Het exploitatiegebied heeft daar profijt van. Een deel van de kosten van
deze investeringen is in de exploitatieopzet opgenomen. Eén en ander is verwoord in ten eerste
de ‘Juridische aanvulling uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 2015’, vastgesteld door de raad
van de gemeente Bunschoten op 2 juli 2009, in welk vaststellingsbesluit deze aanvulling is aan-
gemerkt als structuurvisie in de zin van artikel 2 Wro (bijlage 18) en in ten tweede de Nota bo-
venplanse voorzieningen (bijlage 19). In deze nota is een bedrag ten aanzien van het aandeel
Rengerswetering opgenomen van € 5.376.250,00 (prijspeil 01-01-2009),zie navolgende tabel.

De nota Bovenplanse voorzieningen wordt binnen afzienbare tijd herzien. Bij de herziening van
het exploitatieplan zal dan aangesloten worden op deze herziene Nota. In de vigerende nota
zijn ten laste van Rengerswetering de volgende kostenposten opgenomen:

Figuur 13, overzicht onderbouwing bovenplanse voorzieningen.

6.1.9 Planontwikkelingskosten (artikel 6.2.4.g tot en met j Bro)
De planontwikkelingskosten zijn op basis van de plankostenscan opgenomen in het exploitatie-
plan in bijlage 13. Het totaal bedrag aan plankosten bedraagt € 3.682.095,00. Op dit bedrag
worden de reeds gemaakte plankosten, de boekwaarden ter grootte van € 62.466,00 in minde-
ring gebracht. Hierdoor wordt er een bedrag van € 3.619.629,00 opgenomen in de kosten.

Bovenplanse voorzieningen

specificatie onderbouwing herzienen versie bovenplanse voorzieningen

omschrijving
 aandeel

Rengerswetering
in % van

totaal
bovenwijkse trapvelden 150.000,00€ 50%
verbetering infrstructuur zuidzijde
Oost. Randweg/Amersfoortseweg 1.925.000,00€ 50%
Projecten IVBP 943.750,00€ 50%
Bijdragen aan St. Gelderse Vallei 100.000,00€ 50%
Aanleg uniforme bewegwijzering 150.000,00€ 50%
Projecten Spakenburg Centrum o.a. parkeerregulering 2.062.500,00€ 50%
Bijdragen aan Nationaal Landschap 45.000,00€ 30%

5.376.250,00€
Basis: Oorspronkelijk plan Rengerswetering met totaal 339728 m² uitgeefbaar terrein
          (geen rekening gehouden met gestapelde bouw)
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6.1.9.1 Ontwerpcompetities (art. 6.2.4.i Bro)
Er zijn geen kosten opgenomen voor ontwerp competities.

6.1.9.2 Ruimtelijke plannen (art. 6.2.4.h Bro)
De kosten voor ruimtelijke plannen zijn opgenomen in de plankostenscan.

6.1.9.3 Projectkosten (artikel 6.2.4.j Bro
De kosten van de projectorganisatie zijn opgenomen in de plankostenscan

6.1.10 Tijdelijk beheer (artikel 6.2.4.k Bro)
Deze kosten zijn opgenomen in de post ‘Diversen, inrichtingselementen en meubilair’.

6.1.11 Belastingen (artikel 6.2.4.m Bro)
Er zijn geen kosten opgenomen met betrekking tot belastingen.

6.1.12 Rente (artikel 6.2.4.n Bro)
Op basis van de reeds gemaakte kosten zijn rentelasten doorberekend. Deze rentelasten heb-
ben betrekking op:
· planschade;
· onteigening nertsfarm;
· onsluiting Masterplan
· kosten ondergrond park;
· kosten in kader masterplan;
· diverse kosten als planvoorbereiding MP.

De rentelasten hebben betrekking op de periode 2007 tot en met 2013. Dit resulteerde in de
volgende verdeling van de rentelasten:
· deelgebied 3: € 634.504,00;
· deelgebied 4: € 995.091,00;
· deelgebied 5: € 1.337.487,00.

Totaal is een bedrag aan rentelasten opgenomen van € 2.967.082,00.

6.1.13 Percentage gerealiseerde kosten (artikel 6.2.8.Bro)
Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie kan geconcludeerd worden dat er circa 55%
van de te maken kosten reeds zijn gerealiseerd. Dit overzicht ziet er als volgt uit.

MACRO AFTOPPING

A. INBRENGWAARDEN

B. BEGROTING VOORZIENINGEN

C. BIJDRAGEN EN SUBSIDIES

VERHAALBARE KOSTEN (= A+B-C)

Figuur 14, overzicht percentage gerealiseerde kosten (onderdeel tabel van macro aftopping).

Indien een exploitatiebijdrage gefaseerd betaald wordt, streeft de gemeente er naar tenminste
dit percentage van de verhaalbare kosten bij de eerste termijn in rekening te brengen, onder
aftrek van de reeds gerealiseerde eigen werken, zoals de inbrengwaarde van de grond.

Totaal Totaal Boekw aarde Percentage
contant nominaal - gerealiseerd

8.073.991 8.073.991 8.073.991 100%

26.348.685 26.828.055 7.464.012 28%

2.062.687 2.062.687 2.062.687 100%

32.359.989 32.839.359 56%
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6.2 Overzicht van de kosten
Het totaal overzicht van kosten met betrekking tot het exploitatieplan ziet er op hoofdkosten-
soorten als volgt uit.

Figuur 15, overzicht kosten

De onderbouwing van de civieltechnische kosten en de bijdragen uit exploitatie zijn opgenomen
in bijlage 17.

6.3 Opbrengsten
Voor de opbrengsten van de deelgebieden 3, 4 en 5 zijn de transacties van deelgebied 2 als
referentie gebruikt. Ook ten aanzien van ruimtegebruik en VON opbrengsten en bouwvolume
van de verschillende woningtypen is het stedenbouwkundig plan van deelgebied 2 als referentie
gehanteerd. Daarnaast zijn de marktomstandigheden meegewogen. Een vierde uitgangspunt is
het beschikbare oppervlak aan uitgeefbare m2 in de betreffende deelgebieden 3, 4 en 5.
Op basis van deze uitgangspunten en kengetallen is een residuele berekening opgezet met
betrekking tot de te hanteren opbrengsten per woningtype. Voor de sociale woningen is een
vaste grondprijs gehanteerd. Deze zijn gebaseerd op indexering van eerder gehanteerde be-
dragen uit de gemeentelijke grondexploitatie van 2011. Voor de goedkope koopwoningen is
afgeweken van het gestelde grensbedrag voor sociale woningen en is een residuele benadering
gekozen.

6.3.1 Opbrengsten gronduitgifte (artikel 6.2.7.a Bro)
In paragraaf 4.2.1 is het programma gedetailleerd weergegeven.
Met betrekking tot de opbrengsten in het plangebied van eigenaar A is als uitgangspunt gehan-
teerd het programma wat is opgenomen in het aanbod van de gemeente d.d. 8 februari 2012,
met dien verstande dat aan deze eigenaar alleen de opbrengsten zijn toegerekend die zelfstan-
dig kunnen worden ontwikkeld (zie kaart paragraaf 3.4). Dit betreft in totaal 32 woningen.

De post ‘overige functies’, zijn gesitueerd in deelgebied 4, Zuiderland en bestaan uit:
· wonen & werken (super/winkels);
· maatschappelijke functies.

KOSTEN
Boekw aarde

Jaartal Totaal Totaal 31-12-2013
Volgnr. van het jaar Wro Bro Bro contant generaal -

INBRENGWAARDEN Subtotaal 8.073.991 8.073.991 8.073.991
Gemeente Bunschoten 6.2.3.a.b.c. 7.266.536 7.266.536 7.266.536
Waterschap 6.2.3.a.b.c. 62.521 62.521 62.521
Eigenaar A 6.2.3.a.b.c. 744.934 744.934 744.934

0 0 0
OVERIGE KOSTENSOORTEN Subtotaal 26.348.685 26.828.055 7.464.012
onderzoek (gebiedsonderzoeken) 6.13.1.c.2 6.2.4.a 109.567 110.658 0
bodemsanering en grondw erken 6.13.1.c.2 6.2.4.b 2.697.474 2.754.717 0
nutsvoorzieningen 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a 561.660 581.606 0
riolering 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b 2.008.314 2.042.695 0
verharding, kunstw erken en w ater 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c 5.335.886 5.498.649 0
infrastructuur voor O.V.-voorzieningen 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d 0 0 0
groenvoorzieningen 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e 1.278.431 1.337.428 0
openbare verlichting en brandkranen 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f 0 0 0
straatmeubilair 6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g 924.789 953.768 0
opstellen ruimtelijke plannen (of plankostenscan) 6.13.1.c.2 6.2.4.h 3.682.095 3.682.095 62.466
vergoeding voor prijsvragen en ontw erpcompetities 6.13.1.c.2 6.2.4.i 0 0 0
plankosten voor voorzieningen en w erken buiten het plangebied 6.13.1.c.2 6.2.4.j 0 0 0
tijdelijk beheer 6.13.1.c.2 6.2.4.k 0 0 0
planschade 6.13.1.c.2 6.2.4.l 46.800 46.800 46.800
niet terugvorderbare BTW 6.13.1.c.2 6.2.4.m 0 0 0
rente boekw aarde 6.13.1.c.2 6.2.4.n 2.967.082 2.967.082 2.967.082

0 0 0
Bijdragen uit exploitatie 6.736.587 6.852.557 4.387.664

Totaal kosten excl. inf latie 34.422.676 34.902.046 15.538.002
Totaal kostenstijging a.g.v. inf latie 1.542.700 0
Totaal kosten incl. inf latie 36.444.745 15.538.002
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Het totaal aan opbrengsten is als volgt onder te verdelen.

Figuur 16, overzicht opbrengsten

6.3.2 Bijdragen en subsidies van derden (artikel 6.2.7.b Bro)
Ten behoeve van levering van bouwrijpe grond door de gemeente aan de oorspronkelijke eige-
naar van perceel N64 is een bedrag ontvangen van € 220.000,00. Deze bijdrage is opgenomen
in de boekwaarde van deelgebied 3, de Noordelijke Kampen.

Daarnaast wordt er voor deelgebied 4 een bijdrage ontvangen ten behoeve van de deelgebied
overstijgende kosten ten behoeve van de aanleg van de ondergrond van het park. Dit betreft
conform opgave gemeente een bedrag van € 1.842.687,00. De totale bijdrage betreft zo
€ 2.062.687,00.

6.3.3 Bijdragen uit andere exploitaties (artikel 6.2.7.c Bro)
Er worden geen bijdrage uit andere exploitaties gerekend tot de opbrengsten.

Programma

Categorie Aantal Eenheid
Prijs per
eenheid

Totaal
nominaal

c
oNCW

Programma subtotaal - 32.466.911€ 31.457.494€
Sociaal
A Appartement koop 48 appartementen 15.138€ 726.624€ 704.577€
B Appartement huur 49 appartementen 15.138€ 741.762€ 719.122€
C Rijwoning 77 stuks 49.251€ 3.792.327€ 3.667.733€
D Rijwoning huur 61 stuks 18.209€ 1.110.749€ 1.077.636€

Marktsector
E Appartement duur (huur) 16 appartementen 72.072€ 1.153.152€ 1.119.323€
F Appartement koop (middelduur) 36 appartementen 49.410€ 1.778.760€ 1.726.585€
G Appartement koop (duur) 5 appartementen 72.072€ 360.360€ 349.791€
H Rijwoning huur (duur) 23 stuks 76.687€ 1.763.801€ 1.715.788€
I Rijwoning koop (middelduur) 54 stuks 70.990€ 3.833.460€ 3.716.879€
J Rijwoning koop (duur) 7 stuks 87.185€ 610.295€ 594.080€
K Tweekapper koop goedkoop 15 stuks 85.677€ 1.285.155€ 1.247.462€
L Tweekapper koop (middelduur) 51 stuks 92.345€ 4.709.595€ 4.573.259€
M Tweekapper koop (duur) 12 stuks 107.684€ 1.292.208€ 1.255.333€
N Vrijstaand koop (middelduur) 13 stuks 132.609€ 1.723.917€ 1.678.468€
O Vrijstaand koop (duur) 38 stuks 151.617€ 5.761.446€ 5.593.874€

Overige functies
R Woon & werken (super / winkel) 1500 m2 bvo 897€ 1.345.800€ 1.267.770€
S Maatschappelijke functies 2500 m2 bvo 191€ 477.500€ 449.814€
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7 Berekening exploitatiebijdrage

7.1 Toerekening van kosten
7.1.1 Maximaal te verhalen kosten
Bij de berekening van de exploitatiebijdrage wordt ook rekening gehouden met de factor tijd in
de zin dat kosten worden teruggerekend naar netto contante waarde per 1-1-2013 en dat het
aandeel (de Wro spreekt van basiseenheden) in opbrengsten per eigendom eveneens naar net-
to contante waarde per 1-1-2013 wordt teruggerekend.

Conform deze systematiek zullen onderstaande bedragen op netto contante waarde worden
gepresenteerd. Alle investeringen en opbrengsten voor het exploitatieplangebied zijn in tabel xx
weergegeven op nominale waarde en netto contante waarde per 1-1-2013. De kosten voor toe-
komstige locaties (art. 6.2.4.f. Bro) en de Opbrengsten voor toekomstige locaties (art. 6.2.7.c.
Bro) zijn in het resultaat en de macro-aftopping niet opgenomen. Deze kosten zijn vervat onder
Bijdragen en subsidies (deel C).

De maximaal te verhalen kosten zijn begrensd (art. 6.16 Wro). Als de totale kosten, na aftrek
van bijdragen van derden (provincie of Rijk) en subsidies hoger zijn dan de geraamde op-
brengstpotentie van alle uitgeefbare m2 grond, kunnen slechts kosten worden verhaald tot
maximaal het niveau van die opbrengstpotentie. Dit wordt macro aftopping genoemd. Daarbij
zijn de kosten en opbrengsten berekend naar de waarde op 1 januari 2013 (netto contante
waarde).

MACRO AFTOPPING Totaal
Bro contant

A. INBRENGWAARDEN Totaal 6.2.3. lid a t/m lid d          8.073.991

B. BEGROTING VOORZIENINGEN Totaal 6.2.4. lid a t/m lid n        26.348.685

C. BIJDRAGEN EN SUBSIDIES Totaal 6.2.3. lid b t/m lid d          2.062.687

VERHAALBARE KOSTEN (= A+B-C) 1-1 2014        32.359.989

D. GRONDOPBRENGSTEN Totaal
6.2.3. lid
a        31.457.494

MAXIMAAL TE VERHALEN        31.457.494

De conclusie voor het exploitatieplan Rengerswetering is dat de verhaalbare kosten hoger zijn
dan de opbrengsten. Hierdoor bedragen de te verhalen kosten maximaal € 31.457.494,00 (net-
to contante waarde per 1-1-2014)

Tekort exploitatieplan
Het tekort geldt voor de exploitatieplan berekening. De exploitatieplan berekening volgt metho-
den en normeringen als door de wet bepaald. Hierdoor kan afwijking ten opzichte van reguliere
interne grondexploitatieberekening voor betreffend plan ontstaan. Het tekort, in de vorm van
een derving van kostenverhaalopbrengsten ten opzichte van de verhaalbare kosten, ter grootte
van € 982.611,00, wordt indien mogelijk gedekt binnen de gemeentelijke grondexploitatiebere-
kening.
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Omslagmethode
Artikel 6.18 Wro geeft aan op welke wijze de toedeling van te verhalen kosten wordt berekend.
De toedeling dient plaats te vinden per uitgiftecategorie basiseenheden, vermenigvuldigd met
de aan die categorieën verbonden gewogen eenheden. De basiseenheid is vastgesteld op de
uitgifteprijs per uitgiftecategorie gedeeld door 1.000.
In de onderstaande tabel is de basiseenheid per uitgiftecategorie weergegeven.

De gewogen eenheden zijn vervolgens in de tijd gezet en teruggerekend naar 1 januari 2014
(NCW). Dit geeft de netto contante waarde van het aantal gewogen basiseenheden. Het exploi-
tatieplan heeft 31.457 contante gewogen eenheden. De bruto exploitatiebijdrage per gewogen
basiseenheid is € 1.000,00. Vanwege de macro-aftopping, het exploitatieplan heeft een licht
verlies, worden alle (grond-)opbrengsten aangewend om de kosten te dekken.

In bijlage 16 is een tabel opgenomen met de verdeling van het programma tussen de eigena-
ren. De verdeling heeft plaatsgevonden op basis van het stedenbouwkundig plan en het be-
stemmingsplan.

Berekening op basis van basiseenhedenmethode

Categorie Eenheid Prijs per eenheid
Gewicht per
basiseenheid Aantal

Totaal gewogen
basiseenheden
(nominaal)

Totaal gewogen
basiseenheden
(contant)

Verhaalbare kosten
per eenheid
(contant)

Programma subtotaal Opbrengst/1.000 32.467 31.457  €                   31.457.494
A Appartement koop Stuk 15.138€ 15,138 48 727 705 14.679€
B Appartement huur Stuk 15.138€ 15,138 49 742 719 14.676€
C Rijwoning Stuk 49.251€ 49,251 77 3.792 3.668 47.633€
D Rijwoning huur Stuk 18.209€ 18,209 61 1.111 1.078 17.666€
E Appartement duur (huur) Stuk 72.072€ 72,072 16 1.153 1.119 69.958€
F Appartement koop (middelduur)Stuk 49.410€ 49,410 36 1.779 1.727 47.961€
G Appartement koop (duur) Stuk 72.072€ 72,072 5 360 350 69.958€
H Rijwoning huur (duur) Stuk 76.687€ 76,687 23 1.764 1.716 74.599€
I Rijwoning koop (middelduur) Stuk 70.990€ 70,990 54 3.833 3.717 68.831€
J Rijwoning koop (duur) Stuk 87.185€ 87,185 7 610 594 84.869€
K Tweekapper koop goedkoop Stuk 85.677€ 85,677 15 1.285 1.247 83.164€
L Tweekapper koop (middelduur)Stuk 92.345€ 92,345 51 4.710 4.573 89.672€
M Tweekapper koop (duur) Stuk 107.684€ 107,684 12 1.292 1.255 104.611€
N Vrijstaand koop (middelduur)Stuk 132.609€ 132,609 13 1.724 1.678 129.113€
O Vrijstaand koop (duur) Stuk 151.617€ 151,617 38 5.761 5.594 147.207€
P Kantoor m2 BVO -€ 0,000 0 - -
Q Bedrijventerrein m2 BVO -€ 0,000 0 - -
R Woon & werken (super / winkel)m2 BVO 897€ 0,897 1.500 1.346 1.268 845€
S Maatschappelijke functies m2 BVO 191€ 0,191 2.500 478 450 180€

Exploitatiebijdrage per gewogen basiseenheid (contant): 1.000€
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7.1.2 Gewogen basiseenheden per exploitant
Op basis van de verdeling het programma zijn in de onderstaande tabel de basiseenheden per
eigenaar weergegeven.

Door het totaal aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1-1-2014 te delen door
de te verhalen kosten ontstaat een tarief per gewogen eenheid (NCW). Dit tarief bedraagt
€ 1.000,00 per gewogen eenheid (NCW).

Programma per eigenaar 0 1 2 3 4 5 6

Categorie

NCW gewogen
basiseenheden
per eigenaar

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gemeente Bunschoten 29.530 0 4.704 4.738 7.603 5.655 5.988 1.823
A Appartement koop 630 - 91 91 167 151 151 -
B Appartement huur 659 - 91 91 197 151 151 -
C Rijwoning 3.522 - 394 394 1.034 887 936 -
D Rijwoning huur 1.078 - 200 200 273 219 219 -
E Appartement duur (huur) 977 - 144 144 288 216 216 -
F Appartement koop (middelduur) 1.532 - 247 247 395 346 346 -
G Appartement koop (duur) 279 - 72 - 72 72 72 -
H Rijwoning huur (duur) 1.489 - 307 307 307 307 307 -
I Rijwoning koop (middelduur) 3.717 - 639 639 994 781 781 -
J Rijwoning koop (duur) 594 - 174 87 174 87 87 -
K Tweekapper koop goedkoop 1.163 - 171 257 257 257 257 -
L Tweekapper koop (middelduur) 4.118 - 739 739 923 923 923 -
M Tweekapper koop (duur) 1.043 - 108 215 323 215 215 -
N Vrijstaand koop (middelduur) 1.417 - 265 265 530 133 265 -
O Vrijstaand koop (duur) 5.594 - 1.061 1.061 1.668 910 1.061 -
P Kantoor - - - - - - - -
Q Bedrijventerrein - - - - - - - -
R Woon & werken (super / winkel) 1.268 - - - - - - 1.346
S Maatschappelijke functies 450 - - - - - - 478
Eigenaar A 1.928 - 1.037 919 - - - -
A Appartement koop 74 - 30 45 - - - -
B Appartement huur 60 - 30 30 - - - -
C Rijwoning 145 - 49 99 - - - -
D Rijwoning huur - - - - - - - -
E Appartement duur (huur) 142 - 72 72 - - - -
F Appartement koop (middelduur) 195 - 99 99 - - - -
G Appartement koop (duur) 71 - - 72 - - - -
H Rijwoning huur (duur) 227 - 153 77 - - - -
I Rijwoning koop (middelduur) - - - - - - - -
J Rijwoning koop (duur) - - - - - - - -
K Tweekapper koop goedkoop 85 - 86 - - - - -
L Tweekapper koop (middelduur) 455 - 277 185 - - - -
M Tweekapper koop (duur) 212 - 108 108 - - - -
N Vrijstaand koop (middelduur) 261 - 133 133 - - - -
O Vrijstaand koop (duur) - - - - - - - -
P Kantoor - - - - - - - -
Q Bedrijventerrein - - - - - - - -
R Woon & werken (super / winkel) - - - - - - - -
S Maatschappelijke functies - - - - - - - -
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7.1.3 Bruto exploitatiebijdrage
Door de gewogen eenheden per eigendom (NCW) vervolgens te vermenigvuldigen met het ta-
rief per eenheid ontstaat de bruto exploitatiebijdrage per eigendom (NCW). Met deze methodiek
wordt voldaan aan de in artikel 6.18 Wro vastgelegde methode voor berekenen van het aandeel
kostenverhaal per eigenaar (zie Memorie van Toelichting blz. 27 TK 30312).

De bovenstaande tabel laat zien op welke wijze de bruto exploitatiebijdrage per eigendom is
bepaald. De bruto exploitatiebijdrage is de per eigendom toegerekende totaal te verhalen kos-
ten, zonder correctie voor door de eigenaren zelf te verrichten werkzaamheden en zonder cor-
rectie voor de inbrengwaarde van zijn of haar uitgeefbare m2 grond. De toerekening per eigen-
dom vindt plaats op basis van de NCW van het aantal gewogen eenheden van het eigendom
vermenigvuldigd met het tarief (€ 1.000,00). Dit resulteert in de gemiddelde bruto exploitatiebij-
drage per eigendom.

Programma per eigenaar

Categorie Aantal Eenheid Prijs per eenheid

Contante gewogen
basiseenheden per
eigenaar

Bruto Exploitatie-
bijdrage

Gemeente Bunschoten Subtotaal 0 0 29.530 29.529.967€
A Appartement koop 43                      appartementen 15.138€ 630 630.082
B Appartement huur 45                      appartementen 15.138€ 659 659.466
C Rijwoning 74                      stuks 49.251€ 3.522 3.522.408
D Rijwoning huur 61                      stuks 18.209€ 1.078 1.077.636
E Appartement duur (huur) 14                      appartementen 72.072€ 977 977.313
F Appartement koop (middelduur) 32                      appartementen 49.410€ 1.532 1.531.870
G Appartement koop (duur) 4                        appartementen 72.072€ 279 279.139
H Rijwoning huur (duur) 20                      stuks 76.687€ 1.489 1.488.756
I Rijwoning koop (middelduur) 54                      stuks 70.990€ 3.717 3.716.879
J Rijwoning koop (duur) 7                        stuks 87.185€ 594 594.080
K Tweekapper koop goedkoop 14                      stuks 85.677€ 1.163 1.162.633
L Tweekapper koop (middelduur) 46                      stuks 92.345€ 4.118 4.117.916
M Tweekapper koop (duur) 10                      stuks 107.684€ 1.043 1.043.153
N Vrijstaand koop (middelduur) 11                      stuks 132.609€ 1.417 1.417.176
O Vrijstaand koop (duur) 38                      stuks 151.617€ 5.594 5.593.874
P Kantoor - m2 uitgeefbaar -€ - -
Q Bedrijventerrein - m2 uitgeefbaar -€ - -
R Woon & werken (super / winkel) 1.500 m2 bvo 897€ 1.268 1.267.770
S Maatschappelijke functies 2.500 m2 bvo 191€ 450 449.814
Eigenaar A Subtotaal 0 0 1.928 1.927.527€
A Appartement koop 5                        appartementen 15.138€ 74 74.495
B Appartement huur 4                        appartementen 15.138€ 60 59.655,7
C Rijwoning 3                        stuks 49.251€ 145 145.324,5
D Rijwoning huur - stuks 18.209€ - -
E Appartement duur (huur) 2                        appartementen 72.072€ 142 142.010,3
F Appartement koop (middelduur) 4                        appartementen 49.410€ 195 194.714,4
G Appartement koop (duur) 1                        appartementen 72.072€ 71 70.651,9
H Rijwoning huur (duur) 3                        stuks 76.687€ 227 227.031,4
I Rijwoning koop (middelduur) - stuks 70.990€ - -
J Rijwoning koop (duur) - stuks 87.185€ - -
K Tweekapper koop goedkoop 1                        stuks 85.677€ 85 84.828,7
L Tweekapper koop (middelduur) 5                        stuks 92.345€ 455 455.343,0
M Tweekapper koop (duur) 2                        stuks 107.684€ 212 212.180,0
N Vrijstaand koop (middelduur) 2                        stuks 132.609€ 261 261.292,1
O Vrijstaand koop (duur) - stuks 151.617€ - -
P Kantoor - m2 uitgeefbaar 85.677€ - -
Q Bedrijventerrein - m2 uitgeefbaar 92.345€ - -
R Woon & werken (super / winkel) - m2 bvo 132.609€ - -
S Maatschappelijke functies - m2 bvo 151.617€ - -



Berekening exploitatiebijdrage

GM-0137528, revisie 0004
Pagina 40 van 48

7.1.4 Van bruto naar netto exploitatiebijdrage
De bruto exploitatiebijdrage is niet het bedrag dat als financiële voorwaarde, gekoppeld aan een
omgevingsvergunning, in rekening wordt gebracht. Dit bedrag moet worden verminderd met de
inbrengwaarde van de gronden voor het uitgeefbare deel en indien van toepassing de door be-
treffende grondeigenaar zelf verrichte werkzaamheden. Het resultaat (netto contante waarde
per 1-1-2014) is de netto exploitatiebijdrage per exploitant (NCW). De berekening is weergeven
in de onderstaande tabel.

Programma per eigenaar

Categorie
Bruto Exploitatie-
bijdrage

Aftrek inbrengwaarde
uitgeefbaar gebied

Aftrek zelfverrichte
werkzaamheden

Netto Exploitatie-
bijdrage

Gemeente Bunschoten 29.529.967€ 3.287.464€ -€ 26.242.503€
Eigenaar A 1.927.527€ 191.400€ -€ 1.736.127€
A Appartement koop 74.495
B Appartement huur 59.655,7
C Rijwoning 145.324,5
D Rijwoning huur -
E Appartement duur (huur) 142.010,3
F Appartement koop (middelduur) 194.714,4
G Appartement koop (duur) 70.651,9
H Rijwoning huur (duur) 227.031,4
I Rijwoning koop (middelduur) -
J Rijwoning koop (duur) -
K Tweekapper koop goedkoop 84.828,7
L Tweekapper koop (middelduur) 455.343,0
M Tweekapper koop (duur) 212.180,0
N Vrijstaand koop (middelduur) 261.292,1
O Vrijstaand koop (duur) -

0 -
Overige functies -
P Kantoor -
Q Bedrijventerrein -
R Woon & werken (super / winkel) -
S Maatschappelijke functies -
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8 Juridische aspecten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rechtsgevolgen van het exploitatieplan, de vaststellings-
procedure en de herzieningsprocedure.

8.1 Rechtsgevolgen
Een exploitatieplan heeft een aantal rechtsgevolgen. Het belangrijkste rechtsgevolg is dat aan
de omgevingsvergunning een voorschrift kan worden verbonden tot betaling van een exploita-
tiebijdrage. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is voorts geregeld dat een
omgevingsvergunning geweigerd moet worden bij strijdigheid met een exploitatieplan(artikel
2.10 Wabo). In artikel 3.5 van de Wabo wordt eveneens geregeld dat zolang een exploitatieplan
niet onherroepelijk is, het College van burgemeester en wethouders een aanvraag om een om-
gevingsvergunning moet aanhouden. Wordt in strijd gehandeld met bepalingen uit het exploita-
tieplan, dan is het college op grond van artikel 7 Wro en artikel 5.2 van de Wabo bevoegd om
handhavend op te treden.

8.2 Procedures
8.2.1 Bestemmingsplan
In artikel 3.1, lid 2 Wro is geregeld dat een bestemmingsplan een maximale looptijd heeft van
tien jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om, indien hij van oordeel is dat de in het
bestemmingsplan aangewezen bestemmingen en de met het oog daarop gegeven regels in
overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening, in afwijking van het tweede lid, te
besluiten tot verlenging van de periode van tien jaar, genoemd in dat lid, met tien jaar.
Het toenmalige Ministerie van VROM is van oordeel dat uit de jurisprudentie moet worden afge-
leid dat, uit het oogpunt van rechtszekerheid, een nieuwe bestemming binnen tien jaar uitge-
voerd moet kunnen worden, althans er moet een reëel zicht zijn op uitvoering binnen tien jaar.
Daarbij kan uitvoering zo worden gelezen dat gestart moet zijn met de feitelijke uitvoering,
bijvoorbeeld het bouwrijp maken. De exploitatie op zich mag dus nog wel enkele jaren doorlo-
pen. Een bestemmingsplan moet er daarom in voorzien dat er binnen tien jaar moet zijn gestart
met de realisatie. Het exploitatieplan gaat uit van een ontwikkeling binnen een periode van de
bedoelde tien jaar en van afronding van de grondexploitatie in het elfde jaar.

8.2.2 Exploitatieplan
Het exploitatieplan wordt voorbereid met inachtneming van de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat
de kennisgeving van de ter inzage legging tevens geschiedt aan degenen die in het kadaster
als eigenaar van de gronden in het exploitatiegebied staan vermeld. Het ontwerp van het exploi-
tatieplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het exploitatieplan liggen gedurende zes we-
ken ter inzage in het gemeentehuis van Bunschoten. Gedurende deze periode kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Vervolgens zal de gemeenteraad het exploitatieplan gelijktijdig met het bestemmingsplan
Rengerswetering vaststellen en bekend maken. Na bekendmaking van de vaststelling van het
exploitatieplan kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Er staat echter geen beroep open als geen zienswijze is inge-
diend, tenzij het beroep zich richt tegen een wijziging bij de vaststelling van het exploitatieplan.
Verder wordt voor alle kadastrale percelen waarvoor de verplichting bestaat aan een omge-
vingsvergunning een voorschrift tot betaling van een exploitatiebijdrage te verbinden, een aan-
tekening ingeschreven in het gemeentelijke register van publiekrechtelijke beperkingen onroe-
rende zaken.
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8.2.3 Herzieningsprocedure
Het exploitatieplan moet ten minste eenmaal per jaar worden herzien, voor het eerst binnen een
jaar na het onherroepelijk worden van het exploitatieplan, totdat alle werken, werkzaamheden
en bouwwerken die voorzien in het exploitatieplan zijn gerealiseerd. Deze herziening vindt
plaats los van het bestemmingsplan. Alleen indien de herziening van het exploitatieplan zou
leiden tot strijdigheid met het bestemmingsplan, moet tegelijkertijd het bestemmingsplan her-
zien worden.

Er zijn twee soorten herzieningen:
· een herziening van uitsluitend niet-structurele onderwerpen;
· een herziening die (mede) structurele onderwerpen van het exploitatieplan betreft.

Een herziening heeft geen gevolgen voor reeds verleende omgevingsvergunningen, maar wel
voor nog niet verleende omgevingsvergunningen waarbij een exploitatiebijdrage in rekening
wordt gebracht.

8.2.3.1 Niet-structurele herziening
Er is sprake van een niet-structurele herziening voor zover de herziening uitsluitend betrekking
heeft op:
· uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten;
· aanpassing van de ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven

methoden van indexering;
· vervanging van de ramingen van de gemeentelijke kosten door gerealiseerde kosten;
· andere niet-structurele onderdelen.

Een niet-structurele herziening van een exploitatieplan wordt vastgesteld door de gemeente-
raad en treedt in werking na bekendmaking in een huis-aan-huisblad of op een andere gebrui-
kelijke wijze. De herziening is vrijgesteld van een verplichte voorbereidingsprocedure en er is
geen bezwaar of beroep mogelijk.

8.2.3.2 Structurele herziening
Indien geen sprake is van een niet-structurele herziening, zoals hiervoor is aangegeven, dan is
er sprake van een structurele herziening. Deze herziening dient te worden voorbereid met in-
achtneming van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat de kennisgeving van de ter inzage legging
tevens geschiedt aan degenen die in het Kadaster als eigenaar van de gronden in het exploita-
tiegebied staan vermeld. Het ontwerp van de herziening dient gedurende een periode van zes
weken ter inzage te worden gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun
zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen. Na vaststelling en bekendmaking van
de herziening kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Er staat echter geen beroep open als geen zienswijze is inge-
diend, tenzij het beroep zich richt tegen een wijziging bij de vaststelling van de herziening.
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8.2.4 Eindafrekening exploitatiebijdrage
Een aanvrager van een omgevingsvergunning betaalt bij het verlenen van de omgevingsver-
gunning een bijdrage die gebaseerd is op (de laatste herziening van) het exploitatieplan. Het
kan zijn dat achteraf de totale kosten van de exploitatie lager blijken te zijn, waardoor de aan-
vrager een te hoge bijdrage heeft betaald. Aan het einde van de exploitatieperiode stellen bur-
gemeester en wethouders binnen drie maanden na de uitvoering van de werken, werkzaamhe-
den en maatregelen, welke voorzien zijn in het exploitatieplan, een afrekening van het exploita-
tieplan vast (artikel 6.20 lid 1 Wro). De betaalde exploitatiebijdragen worden herberekend vol-
gens artikel 6.20 lid 2 Wro. Lid 3 van dat artikel bepaalt dat, indien een herberekende exploita-
tiebijdrage meer dan 5% lager is dan een betaalde exploitatiebijdrage, de gemeente het ver-
schil, voor zover het verschil groter is dan 5%, naar evenredigheid met rente terugbetaalt aan
degene die houder was van de omgevingsvergunning (of aan diens rechtsopvolger). Indien de
uiteindelijke kosten hoger zijn dan de betaalde bijdrage, is dit risico voor rekening van de ge-
meente. Indien de aanvrager een overeenkomst met de gemeente heeft gesloten, vindt geen
terugbetaling van het verschil plaats, tenzij ter zake in de overeenkomst hiervoor bepalingen
zijn opgenomen. Deze bepalingen kunnen dan ook eventuele bijbetalingen regelen.
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9 Voorschriften en regels

Artikel 1 Begrippen
Tenzij anders vermeld gelden de definities en begrippen die in het bestemmingsplan
Rengerswetering zijn opgenomen ook voor het exploitatieplan, voor zover deze begrippen ook
in het exploitatieplan voorkomen.

Daarnaast geldt dat in deze regels wordt verstaan onder.

Aanbestedingsprotocol: Een document waarin staan aangegeven voor welke werken en werk-
zaamheden welke vorm van aanbesteding wordt gekozen.

Aanbestedingsverslag: Een document waarin staat aangegeven hoe het proces van aanbeste-
ding is verlopen en waarin een voorgenomen besluit tot gunning van de werken en werkzaam-
heden zijn opgenomen.

Besluit ruimtelijke ordening (Bro): Besluit van 21 april 2008 tot uitvoering van de Wet
ruimtelijke ordening, inclusief hierin aangebrachte wijzigingen.

Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan Rengerswetering 2014 van de gemeente Bunschoten,
bestaande uit regels, een toelichting en een plankaart.

Bouwweg: Een weg al dan niet met een tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van de
kavels in het uitgeefbare gebied, die voldoet aan de eisen zoals in de voorschriften van dit
hoofdstuk zijn gesteld.

Deelfase: fase zoals aangeduid op de bijlage fasering.

Eigenaar: De rechthebbende van een eigendom die ingeschreven staat bij het Kadaster.

Exploitatiegrens: De grens van het exploitatiegebied zoals weergegeven op bijlage 1 van dit
exploitatieplan.

Fasering: Ontwikkeling van het plangebied in de tijd zoals opgenomen in de paragraaf 5.1en in
bijlage 10.

Flora- en faunawet: Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild le-
vende planten- en diersoorten.

Locatie-eisen: Eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van dit exploitatieplan en in de bijlagen 2
tot en met 5 en 7 tot en met 9.

Masterplan Rengerswetering: het plan van Kuipercompagnon zoals opgenomen in bijlage 2.

Stedenbouwkundig plan: het stedenbouwkundig plan van Amer Adviseurs als opgenomen in
bijlage 3.

Beeldkwaliteitsplan: het beeldkwaliteitsplan van Amer Adviseurs als opgenomen in bijlage 4
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Waterstructuurplan: het waterstructuurplan van Kuiper Compagnons als opgenomen in
bijlage 5.

Rioleringsplan: het rioleringsplan van de gemeente Bunschoten als opgenomen in bijlage 7.

Geotechnisch plan: het geotechnische en geohydrologisch plan als opgenomen in bijlage 8.

Algemeen programma van eisen: het programma van eisen als opgenomen in bijlage 9.

Wet ruimtelijke ordening (Wro): Wet van 20 oktober 2006, bevattende regels omtrent de
ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Faseringen en koppelingen

Artikel 2.1 Faseringen en tijdvakken
Voor de fasering van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de verlening van de om-
gevingsvergunning voor bouwen en het woonrijp maken gelden de faseringen met bijbehorende
tijdvakken zoals opgenomen in figuur 10, de toelichting in daarop in paragraaf 5.1. en zoals
aangegeven op de kaart faseringen, bijlage 10.

Artikel 2.2 Koppelingen
1 Een omgevingvergunning voor woningbouw voor een deelfase wordt niet verleend zolang

het bouwrijp maken van de desbetreffende deelfase niet is afgerond. Omgevingsvergunnin-
gen voor bouwen worden niet eerder verleend dan het beginjaartal zoals aangegeven in fi-
guur 12 van paragraaf 5.1.

2 Een omgevingsvergunning voor woningbouw voor een deelfase wordt niet verleend zolang
nog geen 80% van de te verstrekken omgevingsvergunningen van de voorgaande fase als
genoemd in de tabel van figuur 12 in paragraaf 5.1. is verleend.

3 In een deelfase kan niet eerder worden gestart met bouwrijp maken of met woonrijp maken
dan twee jaren voor het beginjaartal zoals voor de desbetreffende deelfase is aangegeven in
tabel van figuur 12 in paragraaf 5.1.

Artikel 3 Eisen voor de werken en werkzaamheden

Artikel 3.1 Bouwrijp maken uitgeefbaar gebied
Het bouwrijp maken van de uitgeefbare delen in het exploitatiegebied vindt plaats volgens de
eisen zoals genoemd in hoofdstuk 4, en de bijlagen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9.

Artikel 3.2 Aanleg nutsvoorzieningen
De aanleg van de nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied vindt plaats volgens de eisen zoals
genoemd het algemeen programma van eisen zoals opgenomen in bijlage 9.

Artikel 3.3 Aanleg waterstructuur
De aanleg van het water respectievelijk de waterstructuur in het exploitatiegebied vindt plaats
volgens de eisen zoals genoemd in het waterstructuurplan in bijlage 5.

Artikel 3.4 Woonrijp maken en inrichten openbare ruimte
1 Het woonrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatieplan vindt

plaats volgens de eisen zoals genoemd hoofdstuk 4 en de bijlagen 4 en 9.
2 Het woonrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatieplan vindt

plaats binnen per straat, drie maanden na de gereedmelding van betreffende woningen aan
de gemeente.

3 De gemeente geeft bij omgevingsvergunning voor de woningbouw aanwijzingen over het
indelen van het gebied welke in samenhang woonrijp moeten worden gemaakt.
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Artikel 4 Regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden
Artikel 4.1 Goedkeuring plan van aanpak
1 Het proces van bouwrijp maken van het exploitatiegebied, aanleg nutsvoorzieningen, woon-

rijp maken en inrichten openbare ruimte tot en met de overdracht van de openbare ruimte
aan de gemeente dient te worden beschreven in een plan van aanpak. Dit plan dient te vol-
doen aan ‘Algemeen programma van eisen ‘Woonwijk Rengerswetering’.

2 Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden, als bedoeld in
het eerste lid van onderhavig artikel, voordat het plan van aanpak ter goedkeuring is voorge-
legd aan en is goedgekeurd door burgemeester en wethouders.

3 Het is verboden de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatie-
gebied, als bedoeld in het eerste lid van onderhavig artikel, uit te voeren in strijd met het
door burgemeester en wethouders goedgekeurde plan van aanpak als bedoeld in het eerste
lid van onderhavig artikel.

Artikel 4.2 Aanbesteding
1 Het is verboden opdrachten aan derden te verstrekken die in strijd zijn met de Europese re-

gels en beginselen die voor aanbesteding gelden, zoals vervat in de Aanbestedingswet
2012.

2 Voorafgaand aan de uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken en werk-
zaamheden wordt een aanbestedingsprotocol aan burgemeester en wethouders ter goed-
keuring voorgelegd.

3 Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na ontvangst van het aanbeste-
dingsprotocol omtrent de goedkeuring ervan. Burgemeester en wethouders kunnen deze
termijn eenmalig verlengen met vier weken indien zij verwachten dat een beslissing niet ge-
nomen kan worden binnen de vier weken als bedoeld in de eerst zin.

4 Na goedkeuring van het aanbestedingsprotocol en voorafgaand aan de uitvoering van de in
dit exploitatieplan genoemde werken en werkzaamheden wordt een aanbestedingsverslag
met een voorgenomen besluit tot gunning ter goedkeuring aan burgemeester en wethouders
voorgelegd met als doel te controleren of de aanbestedingsprocedure is verlopen overeen-
komst het bepaald in lid 1.

5 Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na het indienen van het aanbe-
stedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning, als bedoeld in het vierde lid van dit
artikel. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn eenmalig verlengen met vier we-
ken indien zij verwachten dat een beslissing niet genomen kan worden binnen de vier weken
als bedoeld in de eerste zin van dit artikel.

6 Het is verboden te starten met de uitvoering van de in dit exploitatieplan genoemde werken
en werkzaamheden, voordat burgemeester en wethouders het in het vierde lid bedoelde
aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning hebben goedgekeurd.

Artikel 4.3 Eindinspectie en tussentijdse inspecties
Met het oog op de naleving van de voorschriften van dit exploitatieplan vinden inspecties plaats.
In het bijzonder met het oog op de overdracht van openbare voorzieningen in beheer aan de
gemeente vinden zowel tussentijds als direct voorafgaande aan deze overdracht inspecties
plaats. In het document ‘Algemeen programma van eisen ‘Woonwijk Rengerswetering’ staat
omschreven welke eisen hieraan worden gesteld (bijlage 9).

De inspecteurs van de gemeente dienen te allen tijde vrije toegang te hebben tot het exploita-
tiegebied inclusief de uitgeefbare gronden.

Artikel 4.4 Verkaveling en programma
1 Het is verboden voor de eerste fase af te wijken van de in bijlage 2 opgenomen verkaveling

van het stedenbouwkundig plan en van het in bijlage 14. opgenomen woningbouwprogram-
ma.

2 In afwijking van het eerste lid van onderhavig artikel valt een afwijking met een marge van
maximaal 20% van het in de verkaveling en het woningbouwprogramma niet onder de ver-
bodsbepaling.
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Artikel 5 Verbods- en ontheffingsbepalingen
1 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren dan wel te (laten) bouwen

in strijd met de in artikel 2 genoemde faserings- en koppelingsvoorschriften.
2 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in strijd met de in de artike-

len 3 en 4 genoemde voorschriften.
3 Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren in het exploitatiegebied dat

is aangeduid met “UW” uit te werken.
4 Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van verbodsbepalingen in dit arti-

kel indien de ontheffing dienstbaar is aan het realiseren dit exploitatieplan en aan de be-
stemmingen van het bestemmingsplan en/of daar geen inbreuk op maken.

Artikel 6 Slotbepalingen
1 Overtreding van het bepaalde in de artikelen 2, 4 en 5 is een strafbaar feit.
2 Deze voorschriften en regels kunnen worden aangehaald als ‘Voorschriften en regels exploi-

tatieplan Rengerswetering.
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