
Bijlage faseringsoverzicht gemeentelijke werkzaamheden 
 

 
  

Werkzaamheden openbare ruimte

Nog te realiseren

Nummer Onderdeel subonderdeel Gerealiseerd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Herinrichting Grasweg grondwerk/sanering 33% 34% 33%

maaiveldinrichting 33% 34% 33%

2 Herinrichting Kop Distelweg grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

3 Parkje bij Grasweg en brug grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

4 Park tussen IJ en kavel 39 grondwerk/sanering 75% 25%

maaiveldinrichting 50% 50%

5 Park naast kavel 39 grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

6a Westelijke ontsluiting langs kavel 18 grondwerk/sanering 50% 50%

maaiveldinrichting 50% 50%

6b Westelijke ontsluiting langs kavel 39 grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 50% 50%

7a Westelijke ontsluiting langs kavel 1 grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 50% 50%

7b Westelijke ontsluiting langs kavel 8 grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 50% 50%

8 Herinrichting Distelweg grondwerk/sanering 25% 25% 25% 25%

maaiveldinrichting 25% 25% 25% 25%

9 Maaiveld tussen kavel 43 en 44 (Vrije Kade) grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

10 Herinrichting Asterdwarsweg / Chrysantenstraat / parkgrondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 50% 50%

11 Herinrichting Asterweg grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

12 Parkjes langs water t.h.v. kavel 1 grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

13 Parkjes langs water t.h.v. kavel 18 grondwerk/sanering 50% 50%

maaiveldinrichting 50% 50%

14 Boulevard van Hasseltkade langs kavel 18/19/20 grondwerk/sanering 50% 50%

maaiveldinrichting 50% 50%

15 Boulevard van Hasseltkade langs kavel 21 t/m 25 grondwerk/sanering 50% 50%

maaiveldinrichting 50% 50%

16 Boulevard van Hasseltkade langs kavel 27 en 28 grondwerk/sanering 50% 50%

maaiveldinrichting 50% 50%

17 Herinrichting Papaverweg grondwerk/sanering 33% 34% 33%

maaiveldinrichting 50% 50%

18 Park en weg kavel 3 grondwerk/sanering

maaiveldinrichting 100%

19 Park en inrichting kavel 2 grondwerk/sanering

maaiveldinrichting 100%

20 Verharding en kadeconstructie t.h.v. kavel 1 grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

21 Binnenweg tussen kavel 18 en 19 grondwerk/sanering 50% 50%

maaiveldinrichting 100%

22 Binnenweg tussen kavel 19 en 20 grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

23 Christoffelkruidstraat grondwerk/sanering

maaiveldinrichting 100%

24a Fonteinkruidstraat grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

24b Struisgrasstraat grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

25 Bosrankweg t.h.v. kavel 5 grondwerk/sanering

maaiveldinrichting 100%

26 Inrichting groene oever grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

27 Verlengde groene oever grondwerk/sanering 50% 50%

maaiveldinrichting 50% 50%

28 Ridderspoorweg grondwerk/sanering

maaiveldinrichting 100%

29 Hulstweg grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

30 Vlierweg grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

31 Verbinding tussen Papaverweg en Vlierweg grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

32 Witbolstraat grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

33 Kropaarstraat grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

34 Korte Papaverweg grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

35 Papaverhoek grondwerk/sanering 100%

maaiveldinrichting 100%

B1 Brug Zijkanaal I nvt 100%

B2 Brug Papaverkanaal nvt 100%

B3 Brug Tolhuiskanaal nvt 100%

B4 Brug Johan van Hasseltkanaal nvt 100%

B5 Brug Johan van Hasseltkanaal langs IJ nvt 50% 50%

B6 Brug Buiksloterkanaal nvt 100%

B7 Brug Distelkanaal nvt 100%



 
 
 
 
 

Gemeentelijke kavels

Nummer Onderdeel subonderdeel Gerealiseerd 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1a grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

2 grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

3a grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

3b grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

3c grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

3d grondwerk/sanering

grondopbrengst 100%

4a grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

4b grondwerk/sanering

grondopbrengst 100%

5a grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

8a grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 50% 50%

8b (toren) grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 50% 50%

8c grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 50% 50%

12 grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

18 grondwerk/sanering 50% 50%

grondopbrengst 33% 34% 33%

18a grondwerk/sanering 50% 50%

grondopbrengst 33% 34% 33%

19 grondwerk/sanering 50% 50%

grondopbrengst 50% 50%

20 grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

21 grondwerk/sanering

grondopbrengst 100%

22 grondwerk/sanering

grondopbrengst 100%

24 grondwerk/sanering 50% 50%

grondopbrengst 100%

25 grondwerk/sanering 50% 50%

grondopbrengst 50% 50%

39 grondwerk/sanering 75% 25%

grondopbrengst 33% 34% 33%

39a grondwerk/sanering

grondopbrengst 33% 34% 33%

41 grondwerk/sanering

grondopbrengst 100%

43 grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

44 grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

52 grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

56a grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

56c grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%

57 grondwerk/sanering 100%

grondopbrengst 100%


