MANAGEMENT RAPPORTAGE EXPLOITATIE

totale periode:

20160818 - exploitatieplan Oosterzij

2016 tot en met 2020

Project Exploitatieplan "De Lus"
Variant nvt ov E R
Status Definitief M o RG E N
Berekeningsdatum 16-8-2016
Beheerder / auteur David Witvoet
Consolidatie deelpla Saldo contante w. Saldo eindw.
Boekdatum 1-1-2016 Exploitatie De Lus aan 6.560 7.243
Einddatum 31-12-2020
Contantewaarde datum 1-1-2016
Historische startdatum 1-1-2016
Creditrente 3,18%
Debetrente 3,18%
Discontovoet 2,00%
INVESTERINGEN gem. index Totaal Gerealiseerd Prognose
6.2.3.a- Inbrengwaarde grond & opstal 1,80% 3.931.560 - 3.931.560
6.2.3.c- Inbrengwaarde sloop grond & opstal 1,80% 237.244 - 237.244
6.2.4.a Onderzoeken 1,80% 37.305 - 37.305
6.2.4.b Saneren & grondwerken 1,80% 125.445 - 125.445
Voorzieningen bouwrijp 1,80% 84.300 - 84.300
. Voorzieningen woonrijp 1,80% 504.872 - 504.872
.g- Plankosten (POK & VTU) 1,80% 707.758 - 707.758
Tijdelijk beheer 1,80% - - -
Planschade 1,80% - - -
Niet compensabele BTW 1,80% - - -
Overige maatregelen 1,80% - - -
i Bijdrage bovenwijks 1,80% 48.014 - 48.014
Totaal 5.676.497 - 5.676.497
OPBRENGSTEN gem. index Totaal Gerealiseerd Prognose
6.2.7(1) Wonen | 1,76% 5.816.113 - 5.816.113
6.2.7(8) Tijdelijke exploitatie 1,40% - - -
6.2.7(9) Subsidie 0,00% - - -
Totaal 5.816.113 - 5.816.113
Kasstroom
Saldo nominaal 139.616 - 139.616
Index investeringen 1,80% 50.997 - 50.997
Index opbrengsten 1,76% 136.113 - 136.113
Totale kasstroom geindexeerd 224.732 - 224.732
Rente en saldoverloop
Rente -217.490 | 59.735-] 157.755-
Saldo Eindwaarde per 31-12-2020 7.243 | 59.735-]
Saldo Netto Cont. waarde per 1-1-2016 6.560 positief
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