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1. Toelichting op de status van het exploitatieplan 3 

1.1. Toelichting bij de koppeling met het ruimtelijk besluit (Bro artikel 6.2.11. sub a) 

1.1.1. Planvorming Bloemendalerpolder 

Het project Bloemendalerpolder is gelegen op het grondgebied van de gemeente Weesp en het voormalig 
grondgebied van de gemeente Muiden. Na de gemeentelijke herindeling is vanaf 1 januari 2016 het pro‐
ject Bloemendalerpolder volledig gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Weesp. Binnen het 
project Bloemdalerpolder wordt gewerkt aan plannen om een woonwijk te realiseren in het gebied tussen 
de verlegde Rijksweg A‐1 en Weesp. Deze woonwijk voorziet in de ontwikkeling van maximaal 2.750 wo‐
ningen en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast  is ruimte gereserveerd voor de 
aanleg van een goede  landschappelijke  inpassing van de  locatie  in de vorm van “structureel groen en 
water” en voor de aanleg van een ontsluitingsweg tussen de A1, de Bloemendalerpolder en Weesp. Om 
de ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan Bloemendalerpolder in twee delen (namelijk: 
‘Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden’ en ‘Bloemendalerpolder Weesp’) vastgesteld op 11 
juli 2016. Gelijktijdig met dit bestemmingsplan is het exploitatieplan Bloemendalerpolder vastgesteld.  

Op 21 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) naar aan‐
leiding van ingestelde beroepen uitspraak gedaan en de meerderheid van de beroepen ongegrond ver‐
klaard. Het bestemmingsplan ‘1e herziening Bloemendalerpolder Weesp’ is vastgesteld op 14 juni 2018 
als  invulling van het door de Afdeling gevraagde nieuwe besluit voor de twee percelen  langs de Korte 
Muiderweg. Als gevolg van deze herzien is het, in ieder geval op korte termijn, niet mogelijk om het woon‐
gebied binnen de ‘milieuzone – geurzone – 1’ tot ontwikkeling te brengen. Het maximaal aantal woningen 
wijzigt overigens niet. Het kostenverhaal voor de ontwikkelingen, die binnen deze herziening mogelijk 
zijn, is anderszins verzekerd. Aanpassing van het exploitatieplan was niet nodig. Hiermee zijn het bestem‐
mingsplan en het exploitatieplan onherroepelijk geworden.  

Op kaarten A‐1 en A‐2 zijn de verbeeldingen van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder weergegeven. 
Hierbij is onderscheid gemaakte in een deel dat gelegen is binnen de gemeente Weesp en een gedeelte 
dat gelegen is op het grondgebied van de voormalige gemeente Muiden. Op kaart A‐3 is de verbeelding 
van de 1e herziening van het bestemmingsplan weergegeven. 

1.1.2. Noodzaak exploitatieplan 

Het bestemmingsplan Bloemendalerpolder biedt de juridische basis voor de beoogde ruimtelijke ontwik‐
keling. Aangezien het kostenverhaal niet volledig anderszins is verzekerd, heeft de gemeenteraad van de 
gemeente Weesp ter uitvoering van de wettelijke regeling een exploitatieplan vastgesteld.  

Het grootste deel van de percelen in het exploitatiegebied is in eigendom van bij het project betrokken 
partijen (ontwikkelende partijen, het Rijk, provincie, waterschap AGV) waarmee de gemeente Weesp een 
anterieure overeenkomst van grondexploitatie heeft gesloten.  
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Daarnaast is een aantal percelen in eigendom van particulieren waarmee de ontwikkelende partijen en 
de gemeente  (nog) geen koopovereenkomsten dan wel overeenkomsten van grondexploitatie hebben 
gesloten. Daarom heeft de gemeente op grond van artikel 6.12 lid 1 Wro bij de vaststelling van het be‐
stemmingsplan tevens een exploitatieplan vastgesteld, waarin genoemde percelen zijn opgenomen. De 
gemeente beoogt met het vaststellen van dit exploitatieplan allereerst het verhaal van kosten van grond‐
exploitatie  te waarborgen. Daarnaast wil de gemeente het  tijdvak bepalen waarbinnen de exploitatie 
plaatsvindt, een fasering en koppelingen opnemen en eisen en regels stellen met betrekking tot de wer‐
ken en werkzaamheden. Het exploitatieplan zorgt ervoor dat de wijze waarop dit moet worden uitge‐
voerd, gewaarborgd is. 
 
 
1.1.3. Functie van het exploitatieplan 

 
Het exploitatieplan biedt de grondslag voor publiekrechtelijk kostenverhaal en bevat de noodzakelijke 
locatie‐eisen, waaronder eisen aan de wijze van bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de 
inrichting van de openbare ruimte.  
 
Dit exploitatieplan bestaat uit de volgende (wettelijk vereiste) onderdelen: 

 een kaart van het exploitatiegebied; 
 een exploitatieopzet; 
 een omschrijving van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, het inrichten van de 

openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied; 
Bij dit exploitatieplan zijn, in aanvulling op de wettelijk vereiste onderdelen, eisen en regels opgenomen 
ten behoeve van de uit te voeren werken en werkzaamheden. 
 
Het exploitatieplan gaat vergezeld van een toelichting (artikel 6.2.11 Bro). De toelichting bevat een moti‐
vering van de in of inzake het exploitatieplan gemaakte keuzes en dient om de status, de inhoud en de 
rechtsgevolgen van het exploitatieplan te verklaren. 
 
 
1.1.4. 1e herziening van het exploitatieplan 

 
De grondexploitatie van bouwlocaties kan een langdurig en complex proces zijn. Daarom is het gebruike‐
lijk om het exploitatieplan regelmatig te herzien. In het stelsel van de Wro is opgenomen dat het exploi‐
tatieplan minimaal eenmaal per jaar moet worden herzien (artikel 6.15, lid 1, Wro), uiterlijk tot het mo‐
ment dat alle in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd 
en het exploitatieplan kan worden afgesloten (artikel 6.20, Wro). 
 
Deze eerste herziening van het exploitatieplan ‘Bloemendalerpolder’ houdt een aanpassingen van de vol‐
gende onderdelen uit het exploitatieplan in: 

 De fasering en koppelingen tussen werken, werkzaamheden en bouwplannen (artikel 4): 
o Het strikte onderscheid tussen fase 1 en 2 uit artikel 4.1 van het exploitatieplan wordt 

vervangen met een nieuwe faseringsregeling in artikel 4.1 die uitgaat van het realiseren 

van een aaneensluitend ontwikkelgebied. Artikel 4.2 over het wijzigingsgebied  is hier 

vervolgens zo beleidsneutraal mogelijk op aangepast. 
o De kwantitatieve koppeling met een factor 1,37 tussen het realiseren van woongebied 

en groengebieden is in dit exploitatieplan vervangen door een kwalitatieve koppeling in 

artikel 4.3 en een koppeling tussen het verlenen van de vergunning voor de 1.500e wo‐

ning en het in ontwikkeling brengen van 50% van het structurele groen en water in arti‐

kel 4.4, omwille van een werkbare toetsing van individuele bouwplanvergunningen.  
o De formulering van de koppelingen tussen werken, werkzaamheden en bouwplannen uit 

artikel 4.7 en 4.8 is aangepast, zodat bouwplannen meer gelijktijdig met de uitvoering 

van werken en werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden. 
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 De woningbouwcategorieën: aan het percentage van de sociale huur‐ en/of koopwoningen, zoals 
bedoeld in artikel 5.1.1., van 5%, is een aanvullende afspraak toegevoegd voor het realiseren van 

150 sociale huurwoningen. Dit brengt het totale percentage sociale huur‐ en koopwoningen op 

10,5% (uitgaande van in totaal 2.750 woningen) van het totaal aantal woningen. Deze afspraak 

is dus een aanvulling op de 10% bereikbare woningen (waarvan 5% sociale huur‐ en/of koopwo‐

ningen, zoals vastgelegd in artikel 5.1.1) die in de samenwerkingsovereenkomst tussen publieke 

en private partijen (de SUOK, zoals beschreven in paragraaf 2.3) zijn vastgelegd.. 
 De exploitatieopzet: de oorspronkelijk exploitatieopzet ging uit van een globaal grondgebruik en 

ontwerp. Inmiddels is er een gedetailleerder plan gemaakt voor de ontwikkeling. Dit betekent dat 

de kostenraming volledig is herzien. De grondopbrengsten en de rekentechnische uitgangspunten 

zijn geactualiseerd op basis van de meest recente marktinformatie. De  inbrengwaarde van de 

gronden is eveneens geactualiseerd; de rapportage is opgenomen in bijlage 2. 
 
Deze eerste herziening van het exploitatieplan ‘Bloemendalerpolder’ betreft enkele structurele wijzigin‐
gen van onderdelen van het exploitatieplan, zoals de wijziging van het woningbouwprogramma en aan‐
passingen in de fasering. Dit betekent dat er tegen deze herziening beroep open staat. 
 
Een herziening kan mogelijk leiden tot een verhoging of verlaging van de exploitatiebijdrage, met uitzon‐
dering van percelen waarvoor op het moment van herziening een exploitatiebijdrage bij overeenkomst is 
vastgelegd. 
 
Het ontwerpbesluit van de 1ste herziening van het exploitatieplan ‘Bloemendalerpolder’ heeft van 13 fe‐
bruari 2020 tot en met 25 maart 2020 ter inzage gelegen. Gedurende de ter inzagelegging zijn twee ziens‐
wijzen  ingediend. Deze zienswijzen hebben niet tot  inhoudelijke aanpassing geleid van het exploitatie‐
plan. In paragraaf 4.4. is een tekstuele aanpassing doorgevoerd. De reactienota zienswijzen is opgenomen 
in bijlage 3. 
 
 
1.2. Toelichting bij de citeertitel 

Deze herziening van het exploitatieplan wordt aangehaald als  '1e herziening exploitatieplan Bloemen‐
dalerpolder'. 
 
 
1.3. Leeswijzer bij het exploitatieplan 

Dit exploitatieplan is als volgt opgebouwd: 
 
Deel A: 

Dit deel bestaat uit 4 hoofdstukken die de toelichting vormen op het exploitatieplan dat in deel B is opge‐
nomen. 
 
Deel B: 

Dit deel bestaat uit 4 hoofdstukken die achtereenvolgens ingaan op:  
Hoofdstuk 1: de status van dit exploitatieplan (koppeling met ruimtelijk besluit en citeertitel). 
Hoofdstuk 2: aspecten van het exploitatiegebied (begrenzing exploitatiegebied, voorgenomen grondge‐
bruik, te verwerven gronden en omschrijving van werken en werkzaamheden). 
Hoofdstuk 3: de eisen en regels die worden gesteld in het exploitatieplan. 
Hoofdstuk 4: de exploitatieopzet met een overzicht van de raming van kosten en opbrengsten van het 
exploitatiegebied en de exploitatiebijdrage. 
   



6  Toelichting op de status van het exploitatieplan 

045700.20190526    Rho adviseurs  
     

 



7 

Rho adviseurs 045700.20190526 

2. Toelichting bij het exploitatiegebied

2.1. Toelichting op de begrenzing van het exploitatiegebied 

Het exploitatiegebied heeft betrekking op die delen van het bestemmingsplangebied waar nieuwe ont‐
wikkelingen plaatsvinden. Dat is niet overal het geval, daarom wijkt de begrenzing van het exploitatiege‐
bied af van de begrenzing van het bestemmingsplangebied. De volgende gronden zijn buiten het exploi‐
tatiegebied gehouden. 

2.1.1. Bestaande woonpercelen (bestemmingen Wonen – W‐1, W‐2 en Tuin – T)  

Ten westen en ten oosten van de Korte Muiderweg en  langs de Papelaan bevinden zich op een aantal 
locaties bestaande woningen, waar in principe geen (woningbouw)ontwikkeling plaatsvindt. Met de ‘1e 
herziening Bloemendalerpolder Weesp’ is wel een nieuw bouwplan mogelijk gemaakt, maar het kosten‐
verhaal is via een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd. 

2.1.2. Bestaand bedrijf (bestemming Bedrijf – B) 

In de oksel van de aansluiting op de A1 bevindt zich een bestaand bedrijf. Voor dit perceel blijft de vige‐
rende bestemmingsregeling gehandhaafd. Ter plaatse zijn geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. 

2.1.3. Bestaande bedrijven (bestemming Bedrijf – B met functieaanduiding nv en sb‐mr) 

Aan de westzijde langs het Amsterdam‐Rijnkanaal bevinden zich twee bestaande nutsvoorzieningen, te 
weten een gemaal (met functieaanduiding nv) en een meet‐ en regelstation (met functieaanduiding sb‐
mr) die gehandhaafd blijven. Ook bij de kruising van de Westelijk Randweg‐Leeuwenveldseweg‐Hogewey‐
selaan bevindt  zich een bestaande nutsvoorziening die eveneens gehandhaafd wordt. Ter plaatse  zijn 
geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. 

2.1.4. Bestaand agrarisch gebied met waarden (bestemming Agrarisch met waarden ‐ AW–wijzi‐

gingsgebied) 

Ten westen van de Papelaan ligt een gebied dat vooralsnog de vigerende (agrarische) bestemming met 
waarden behoudt. Met een wijzigingsbevoegdheid is een wijziging naar woongebied mogelijk. Gelet op 
het handhaven van de vigerende bestemming blijft dit gebied buiten het exploitatiegebied. 

2.1.5. Bestaand water (bestemming Water ‐ WA) 

Aan de oostkant van het plangebied  ligt de Vecht. Deze krijgt  in het bestemmingsplan de bestemming 
water. Ter plaatse zijn geen ontwikkelingen voorzien.  

Verder blijft aan de oostzijde van de Korte Muiderweg de tussen de Vecht en de woonbestemming gele‐
gen Molensloot gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de sloot op het gedeelte tussen het Amsterdam Rijn‐
kanaal en het tracé van de Westelijke Ontsluitingsweg. Deze waterlopen kunnen wel verbreed worden, 
maar blijven in ieder geval op het deel waarop de bestemming water rust een waterloop en blijven om 
die reden buiten het exploitatieplan. 
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2.1.6. Overige gronden 

Ten aanzien van de overige gronden binnen het bestemmingsplangebied zijn werken en werkzaamheden 
voorzien die een relatie hebben met de ontwikkeling van de locatie. Deze gronden maken deel uit van het 
exploitatiegebied. Vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang van de ontwikkelingen in het gebied 
is sprake van één exploitatiegebied. 
 
De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op Kaart A‐4, die onder‐
deel uitmaakt van dit exploitatieplan. 
 
Een overzicht van de afpelling van het bestemmingsplangebied naar het exploitatiegebied is opgenomen 
in onderstaande tabel. 
 
Bestemmingplan      3.245.310 m2 
       
Te handhaven       
  Bestaande woonpercelen  44.731 m2   
  Bestaand bedrijf  5.692 m2   

Bestaande nutsvoorzieningen  31.362 m2   
Agrarisch gebied (wijzigingsgebied)  126.532 m2   

  Infrastructuur 
Water 

18.694 m2 

38.815 m2 

 

 

      265.826 m2 
Exploitatiegebied      2.979.484 m2 

 
 
2.2. Toelichting op het voorgenomen grondgebruik 

Het bestemmingsplan voorziet in een gevarieerd woningbouwprogramma (binnen de bestemming Woon‐
gebied – WG) dat een aanvulling is op het huidige aanbod in de gemeente Weesp, maar ook in de regio. 
Niet alleen op programmatisch vlak is aansluiting gezocht bij de directe omgeving, ook op het gebied van 
water‐, groen‐ en  landschapsstructuren en  infrastructuur. De opzet van de wijk dient ruim en groen te 
zijn. De kwaliteit van de wijk komt tevens naar voren in waterpartijen, singels, groenelementen en lanen. 
Er wordt diversiteit aangebracht  tussen de buurten  in de Bloemendalerpolder waardoor verschillende 
woonmilieus zullen ontstaan. De invulling van deze ambities zal gefaseerd plaatsvinden in deelplannen. 
Binnen de bestemming Woongebied – WG is een gedetailleerd ontwerp gemaakt voor de opzet met de 
verschillende woningtypen en het oppervlak water, wegen en groen binnen dit woongebied. 
 
Daarnaast  is ervoor gekozen een bij de omvang van de nieuwe wijk passend voorzieningencentrum te 
realiseren. Binnen de specifieke bouwaanduiding centrum (sba‐c) zullen gefaseerd commerciële en maat‐
schappelijke centrumvoorzieningen, een school en daaraan gerelateerde voorzieningen als een kinder‐
dagverblijf worden gerealiseerd. 
 
Voor een deel van de niet‐woonbestemmingen in het plangebied is al wel een nadere ruimtereservering 
bekend. Het betreft de verkeersbestemming (de westelijke ontsluitingsweg, de noordelijke ontsluitings‐
weg van het woongebied, de Korte Muiderweg/Weesperweg en de aansluiting westelijke ontsluitings‐
weg/Leeuwenveldseweg/Hogeweyselaan  (bestemmingen  V1  en  V2)),  onderdelen  van  het  structurele 
groen en water (bestemmingen R, G en N), de sluis (bestemming R‐J) en de recreatieve (park) gebieden 
(bestemming R‐P).  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het voorgenomen grondgebruik binnen het exploitatiege‐
bied. 
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Niet uitgeefbare gronden       
Planstructureel  Recreatie (bestemming R)  952.584 m2   

  Natuur (bestemming N)  28.194 m2   
  Groen (bestemming G)  46.871 m2   
       
  Groen (bestemming G)  

geen onderdeel van strate‐
gisch groen/water 

3.626 m2   

  Water (bestemming W)  1.848 m2   
  Verkeer (bestemming V1/ V2)  118.490 m2   
  Sluis (bestemming R‐J)  51.578 m2   
  Parken (bestemming R‐P)  86.856 m2   
       

Binnen bestemming  
Woongebied 

Wijkwegen, Buurtwegen, 
Groen en Water 

940.552 m2   

       
      2.230.299 m2 
Uitgeefbare gronden       

Te handhaven woningen  Wonen 1 (W‐1)  10.383 m2   
  Tuin (T)  3.193 m2   
  Agrarisch met waarden (A‐W)   158.109 m2   
      171.685 m2 
       

Binnen bestemming  Wonen  567.850 m2   
Woongebied  Commerciële centrumvoor‐

zieningen 
2.450 m2   

  Maatschappelijke centrum‐
voorzieningen 

7.200 m2   

      577.500 m2 
       
Exploitatiegebied      2.979.484 m2 

 
 
2.3. Toelichting op de te verwerven gronden 

De gemeente Weesp is eigenaar van een beperkt deel van de gronden in het exploitatiegebied. Het over‐
grote deel van de gronden in het exploitatiegebied is in eigendom van of komt onherroepelijk en onvoor‐
waardelijk in eigendom van marktpartijen, de provincie en het Rijk, waarmee de gemeente een overeen‐
komst van grondexploitatie (Samenwerkings‐ en Uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder; hierna: 
SUOK) heeft gesloten. Binnen het exploitatiegebied is daarnaast sprake van 8 eigenaren waarmee de ge‐
meente geen overeenkomst heeft gesloten. Daarbij wordt voor het volkstuinencomplex in dit exploitatie‐
plan uitgegaan van één eigenaar. 
 
Een overzicht van de eigendomssituatie (situatie per oktober 2019) is opgenomen in de als toelichtende 
bijlage opgenomen Kaart A‐5. Op de kaart in deze bijlage is onderscheid gemaakt in: 
- Eigendom SUOK‐partners (waaronder ook de gemeente); 
- Eigendom particulieren. 
 
De gemeente wil alle gronden die nog geen eigendom zijn van de SUOK‐partners verwerven. Redenen om 
tot verwerving van deze gronden over te gaan vóór uitvoering van de werken en werkzaamheden zijn: 
- een integrale planuitvoering: binnen de uitwerking van de verschillende bestemmingen dient sprake 

te zijn van een ruimtelijke samenhang tussen de gebieden. Ook ten behoeve van de uitvoering van 
de ophogingswerkzaamheden en de aanleg van de hoofdinfrastructuur dient per fase sprake te zijn 
van een aaneensluitend geheel; 
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- kostenefficiëntie: bij een integrale planuitvoering voor de ophoging en de hoofdinfrastructuur geldt 
dat deze werken en werkzaamheden tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd dan wanneer 
de verschillende eigenaren dat elk voor hun eigen grondeigendom moeten doen. 

 
De gemeente wil in eerste instantie via minnelijk overleg tot verwerving komen. Als dit niet lukken en een 
eigenaar kan geen beroep doen op zelfrealisatie, dan zal de gemeente overgaan tot een onteigeningspro‐
cedure. 
 
De te verwerven gronden zijn aangegeven op Kaart A‐6 dat onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. 
 
 
2.4. Toelichting op het structureel groen en water 

In de Bloemendalerpolder wordt een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling voorgestaan met een onder‐
linge samenhang van rode, groene, grijze en blauwe functies. Daarom vindt de gemeente het van belang 
dat de in de SUOK gemaakte afspraak dat twee derde van het plangebied (exclusief de nieuw te realiseren 
Rijksweg A‐1) ingericht dient te worden als strategisch groen‐blauw ook als zodanig wordt opgenomen in 
dit exploitatieplan. Dit plangebied betreft echter een groter gebied dan het exploitatiegebied zoals dat is 
opgenomen in dit exploitatieplan. Op kaart A‐7 staat aangegeven welk oppervlak strategisch groen‐blauw 
gerealiseerd zou moeten worden in het plangebied Bloemendalerpolder en haar omgeving. 
 
Kaart A‐7 is verdeeld in vijf deelgebieden (A t/m E). Van de vijf deelgebieden vallen twee deelgebieden 
buiten het gebied, waarover het exploitatieplan van toepassing  is verklaard. De  in de SUOK gemaakte 
afspraken ten aanzien van die deelgebieden (A en B) worden om die reden niet direct meegenomen in dit 
exploitatieplan. Alleen voor zover (een deel van de) kosten voor werken en werkzaamheden in deze twee 
deelgebieden op basis van de criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid kunnen worden toe‐
gerekend aan het exploitatieplangebied, worden deze kosten opgenomen in de exploitatieopzet (hoofd‐
stuk 4). 
 
In deelgebied C liggen de bestemmingen Recreatie ‐ Jachthaven (bestemming R‐J), Agrarisch met Waar‐
den  (bestemming AW)  en Wonen  (bestemming W‐1)  in het  exploitatiegebied. De  enige bestemming 
waarop ontwikkelingen voorzien zijn is de bestemming R‐J. De overige bestemmingen zijn conserverend 
bestemd. De bestemming R‐J heeft afgerond een oppervlak van circa 5,2 ha. Op kaart A‐7 staat aangege‐
ven dat de sluis voor 0,8 ha niet als groen beschouwd wordt. Daarmee wordt de rest van de bestemming 
R‐J wel als strategisch groen‐blauw meegerekend. Uitgaande van de regels  in het bestemmingsplan zal 
zeker niet meer dan 0,8 ha bebouwd en of verhard worden. Op die wijze wordt in voldoende mate ge‐
borgd dat de hoeveelheid strategisch groen‐blauw in de bestemming R‐J gezekerd is zonder aanvullende 
eisen op te nemen in dit exploitatieplan.  
 
In deelgebied D dient volgens kaart A‐7 110,2 ha aan strategisch groen‐blauw gerealiseerd te worden. Het 
bij elkaar opgetelde oppervlak van de bestemmingen Recreatie  (R), Groen  (G) en Natuur  (N) bedraagt 
afgerond 102,8 ha. Daar zit een verschil tussen van 7,4 ha. Dat verschil wordt veroorzaakt door de niet in 
het exploitatieplan opgenomen nutsvoorzieningen (meet‐ en regelstations) alsmede de breedte van het 
oppervlak voor de bestemming Verkeer. Met de invulling van de bestemmingen Recreatie (R), Groen (G) 
en Natuur (N) en deels de bedachte wegprofielen binnen de bestemming V1/V2 wordt voldaan aan de 
afspraken van de SUOK en is geborgd dat in deelgebied D voldoende structureel groen en blauw wordt 
gerealiseerd. 
 
In deelgebied E dient volgens kaart A‐7 67,3 ha aan strategisch groen‐blauw gerealiseerd te worden. Dit 
groen en water wordt voor circa 8,7 ha gerealiseerd in de bestemming Recreatie‐Parken (R‐P). Zo lang de 
wijzigingsbevoegdheid voor het gebied ten westen van de Papelaan niet wordt ingevuld heeft het wijzi‐
gingsgebied een agrarische bestemming dat in dit verband als strategisch groen‐blauw wordt beschouwd. 
Zo lang de wijzigingsbevoegdheid niet is ingevuld houdt dat in dat binnen de bestemming Woongebied 
(WG) in de bestemmingsplannen Bloemendalerpolder Weesp en Muiden samen minimaal 37,6 (67,3 – 8,7 
– 21,0) ha aan oppervlak structureel groen en blauw gerealiseerd dient te worden. Op het moment dat 
gebruik gemaakt wordt van de wijzigingsbevoegdheid en dat gebied ook ingevuld wordt als woongebied, 
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dient minimaal 58,6 (67,3 – 8,7) ha aan oppervlak groen en water met een breedte groter dan 50 meter 
gerealiseerd te worden binnen de dan ontstane bestemming Woongebied. 
 
Naast afspraken over het oppervlak te realiseren strategisch groen‐blauw stellen de gemeenten ook eisen 
aan een gelijktijdige ontwikkeling van het structureel groen en water in relatie tot de ontwikkeling van 
het woongebied. In hoofdstuk 2.6 wordt deze koppeling tussen “groen en rood” verder uitgewerkt. 
 
 
2.5. Toelichting op de omschrijving van werken en werkzaamheden 

Het  bestemmingsplan  biedt  voor  nagenoeg  het  gehele  plangebied  eindbestemmingen.  Uitzondering 
daarop vormt het wijzigingsgebied met de bestemming Agrarisch met waarden. Dit gebied is conserve‐
rend bestemd met een mogelijkheid tot wijziging in woongebied. 
 
De werken en werkzaamheden die van toepassing zijn op alle bestemmingen met uitzondering van het 
wijzigingsgebied kunnen direct worden uitgevoerd. Voor deze werken en werkzaamheden zijn de om‐
schrijving van werken en werkzaamheden en de aan deze werken en werkzaamheden te stellen eisen, 
waaronder de afspraken ten aanzien van de fasering van de realisering, beschreven in dit exploitatieplan.  
 
 
2.6. Toelichting op de beleidskeuzen in het exploitatieplan 

De gemeente is voornemens om, in samenwerking met de SUOK‐partners, de locatie gefaseerd tot ont‐
wikkeling te brengen. 
 
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op ontwikkelingen, heeft de gemeente ervoor gekozen om een 
globaal bestemmingsplan vast te stellen met gedetailleerde bestemmingen voor de gebieden waar speci‐
fieke voorzieningen worden gerealiseerd, waar extra garanties voor invulling noodzakelijk zijn of waar de 
vigerende bestemmingen zijn gehandhaafd.  
 
Woningbouwprogramma 

Het beoogde woningbouwprogramma  is gevarieerd en afgestemd op de  lokale en regionale behoefte. 
Conform het bestemmingsplan mogen er maximaal 2.750 woningen gerealiseerd worden binnen de be‐
stemming Woongebied. Ten aanzien van het woongebied wordt onderscheid gemaakt in vier woningca‐
tegorieën: 

 Appartementen; 
 Rijwoningen; 
 Twee onder één kapwoningen; 
 Vrijstaande woningen en/of kavels. 

 
De ontwikkelende partijen hebben de vrijheid om het woningbouwprogramma binnen de bestemming 
Woongebied zelf in te vullen. De SUOK‐partners hebben met elkaar afgesproken dat minimaal 10% van 
alle woningen wordt gerealiseerd als bereikbare woning. Een bereikbare woning wordt gerealiseerd voor 
een doelgroep met  lagere  inkomens en heeft een V.O.N.‐prijs van maximaal € 265.000,‐  (prijspeil 1‐1‐
2016). Van deze bereikbare woningen dient 50% (dus effectief 5% van de 2.750 woningen) een sociale 
koop‐ en/of huurwoning te zijn met een V.O.N.‐prijs van ten hoogste € 195.000,‐ (prijspeil 1‐1‐2016) of 
een vergelijkbare huurprijs (€ 710,‐ per maand (prijspeil 1‐1‐2016)). Alleen de afspraak over de sociale 
koop‐ en/of huurwoningen kan in de regels van het exploitatieplan worden overgenomen, omdat er op 
basis van het Besluit ruimtelijke ordening alleen voor bepaalde categorieën woningen regels opgenomen 
mogen worden in het exploitatieplan. 
 
Aanvullend op de afspraak dat 5% van alle woningen als sociale koop‐ en/of huurwoning gerealiseerd 
wordt, is door partijen afgesproken om nog eens 150 sociale huurwoningen te realiseren binnen het maxi‐
mum van 2.750 woningen. Omgerekend houdt deze extra afspraak in dat naast de bovengenoemde 5% 
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sociale koop‐ en/of huurwoningen, aanvullend 5,5% van de 2.750 woningen als sociale huurwoning met 
een huurprijs van € 710,‐ per maand (prijspeil 1‐1‐2016) gerealiseerd worden, aanvullend op de afspraak 
uit de voorgaande alinea. 
  
Een ontwikkelende partij is gerechtigd af te zien van deze plicht op het moment dat die partij kan aanto‐
nen dat zij het betreffende aantal sociale koop‐ en/of huurwoningen op een andere locatie binnen het 
exploitatiegebied zal/kan realiseren.  
 
Ontwikkeling structureel groen en water 
Bij de realisatie van de Bloemendalerpolder gelden hoge ambities ten aanzien van de  invulling van het 
plangebied en een gelijktijdige ontwikkeling van het structureel groen en water in relatie tot de ontwik‐
keling van de bestemming Woongebied (WG). Om te voorkomen dat de bestemming woongebied (WG) 
ontwikkeld wordt en de groenontwikkeling achterblijft, geldt de volgende verplichting ten aanzien van de 
realisering van het structureel groen en water.  
 
De bestemming woongebied (WG) binnen het exploitatiegebied heeft een totaaloppervlak van 151,8 ha. 
Zo  lang de wijzigingsbevoegdheid nog niet aan de orde  is, telt het wijzigingsgebied mee als structureel 
groen en water en dient binnen het woongebied 37,6 ha aan structureel groen en water gerealiseerd te 
worden. Het resterende deel van het woongebied geldt dan als “rood”. Dat gebied heeft een oppervlak 
van 114,2 ha (151,8 – 37,6).  
 
Binnen het exploitatiegebied worden de volgende gebieden aangemerkt als structureel groen en water: 
bestemmingen Recreatie, Groen, Natuur en deels Verkeer met een gezamenlijk oppervlak van 110,2 ha. 
Verder gelden als structureel groen en water de bestemming Recreatie Parken (met een oppervlak van 
8,7 ha en, zo lang de wijzigingsbevoegdheid niet aan de orde is, de opgave om 37,6 ha aan structureel 
groen en water te maken binnen de bestemming Woongebied. In totaal 156,6 ha (110,2 + 8,7 + 37,6). 
 
In de SUOK hebben de SUOK‐partners afspraken gemaakt over het samen ontwikkelen van “rood” en 
“groen”. Deze afspraken zijn ook in de regels van het exploitatieplan opgenomen om het belang van een 
evenwichtige ontwikkeling van het gebied veilig te stellen. In het exploitatieplan dat in 2016 is vastgesteld, 
waren deze afspraken vertaald in een factor 1,37 die de verdeling tussen rood en groen vastlegde. Toe‐
passing van deze factor in het kader van de toetsing van individuele bouwplannen is niet werkbaar geble‐
ken. Hierbij wordt opgemerkt dat door de verplichtingen die voortkomen uit de Wet Natuurbescherming 
het realiseren van groen voorafgaand aan de bouwplanvergunning al in ruime mate plaatsvindt. Daarom 
is ervoor gekozen om deze afspraken anders te beschrijven. Naast de algemene koppeling tussen “rood” 
en “groen” met een verwijzing naar de SUOK, zoals beschreven in artikel 4.3, is aanvullend in artikel 4.4 
opgenomen dat het verlenen van de vergunning voor het realiseren van de 1.500e woning niet eerder 
mag plaatsvinden dan nadat 50% van het structureel groen en blauw gerealiseerd is.  
 
Naast de koppeling tussen het te realiseren oppervlak woongebied en structureel groen en water wordt 
het ook van belang geacht dat bepaalde “groene” elementen gerealiseerd worden in samenhang met de 
in de directe omgeving gelegen woningbouw. Dit om te voorkomen dat de toekomstige bewoners in be‐
paalde delen van de Bloemendalerpolder geen “groene” voorzieningen in hun directe nabijheid hebben.  
 
Fasering 

De realisering van het woongebied in de Bloemendalerpolder zal gefaseerd plaatsvinden. Hierbij worden 
in het exploitatieplan 2 fasen onderscheiden. Fase 2 komt overeen met het wijzigingsgebied en valt der‐
halve buiten het kader van dit exploitatieplan zolang de wijzigingsbevoegdheid niet van toepassing is. Om 
te garanderen dat de ruimtelijke samenhang in de ontwikkeling gewaarborgd blijft zijn in hoofdstuk 3 van 
deel B van dit exploitatieplan regels opgenomen. 
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Basis voor de ruimtelijke uitwerking 
De basis voor de  ruimtelijke uitwerking wordt gevormd door de afspraken  in de SUOK, het Ruimtelijk 
kader1,  het  Landschapsontwikkelingsplan  (LOP)2,  het  Beeldkwaliteitplan  op  hoofdlijnen3,  de  bestem‐
mingsplannen en het exploitatieplan. 
 
Toerekenbaarheid van kosten aan de exploitatieopzet 
Binnen het exploitatiegebied  is een aantal werken en werkzaamheden voorzien die onlosmakelijk zijn 
verbonden aan de woningbouwontwikkeling van Bloemendalerpolder, maar waarvan ook andere gebie‐
den dan de Bloemendalerpolder profiteren. Het betreft het recreatiegebied (bestemming R), de weste‐
lijke ontsluitingsweg (bestemming V) en het zuidelijke park (bestemming R‐P). Deze werken en werkzaam‐
heden zijn opgenomen in het exploitatiegebied en de kosten zijn voor een in hoofdstuk 4.5 nader beschre‐
ven percentage opgenomen in de exploitatieopzet.  
   

                                                                 
1 Bloemendalerpolder, een uniek woonlandschap tussen Muiden en Weesp aan de Vecht, Ruimtelijk Kader 
2 Landschapsontwikkelingsplan Bloemendalerpolder 
3 Beeldkwaliteitplan op hoofdlijnen Bloemendalerpolder 
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3. Toelichting bij de eisen en regels 15 

In dit exploitatieplan zijn eisen opgenomen voor de werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied 
en zijn regels opgenomen omtrent de uitvoering van de genoemde werken en werkzaamheden (artikel 
6.13, lid 2, respectievelijk sub b en sub c, Wro). Daarnaast is in het exploitatieplan een uitwerking gegeven 
van de in het bestemmingsplan opgenomen regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid (artikel 6.13, lid 
2, sub d, Wro).  

De eisen en regels hebben de vorm van voorschriften en vormen gezamenlijk hoofdstuk 3 van het exploi‐
tatieplan.  

De eisen zijn geschikt in 5 artikelen: 

3.1. Toelichting op artikel 1: Begripsbepalingen 

In dit artikel zijn  aanvullend op de begrippen zoals die te ontlenen zijn aan de Wro en/of Bro  enkele 
begripsbepalingen opgenomen. 

3.2. Toelichting op artikel 2: Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden 

en de uitvoering ervan 

In dit artikel wordt ingegaan op de eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 
van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte in 
het exploitatiegebied (hierna ook kortweg te noemen: de werken en werkzaamheden) en regels omtrent 
het uitvoeren van de genoemde werken en werkzaamheden.  

Voor deze werken en werkzaamheden is een aantal Programma’s van Eisen gemaakt, waarin specifieke 
eisen per soort werk of werkzaamheid staan beschreven.  

Om te borgen dat de uitvoering van werken en werkzaamheden plaats vindt op basis van de in de pro‐
gramma’s van eisen verwoorde kwaliteitsniveaus dient een melding van de uitvoering van werken en 
werkzaamheden plaats te vinden (artikel 2, tweede  lid), een melding van de voltooiing van werken en 
werkzaamheden (artikel 2, derde lid) en een instemming van de voltooiing. Dit stelsel moet zorg dragen 
dat de exploitant voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau en de gemeente weet welke werken en werk‐
zaamheden in ontwikkeling gebracht zijn. Daarmee kan de gemeente de voortgang van de realisering van 
de Bloemendalerpolder bijhouden. Deze voortgang heeft een  relatie met koppelingen  tussen werken, 
werkzaamheden en bouwplannen. 
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3.3. Toelichting op artikel 3: Regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering van 

werken en werkzaamheden en daarop betrekking hebbende diensten 

Om te borgen dat voor de uitvoering van werken en/of diensten de ter zake geldende regelgeving op het 
gebied van Europese en nationale aanbestedingen in acht wordt genomen door de ontwikkelende par‐
tijen dient een melding van de gunning van een opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamhe‐
den in het exploitatiegebied (artikel 3, tweede lid) en een instemming van het college van burgemeester 
en wethouders (artikel 3, derde lid) overlegd te worden. Dit stelsel moet zorg dragen dat de exploitant de 
opdrachten gunt  in overeenstemming met het geldende aanbestedingsrecht, zodat de gemeenten niet 
kunnen worden aangesproken op handelen in strijd met het aanbestedingsrecht. 
 
 
3.4. Toelichting op artikel 4: Regels met betrekking tot de koppelingen tussen werken, werk‐

zaamheden en bouwplannen 

Om te voorkomen dat de ruimtelijke samenhang in het totale plangebied gedurende de ontwikkeling van 
het gebied verloren gaat en het risico te vermijden dat er een ’rode’ ontwikkeling ontstaat in een over‐
wegend ‘groen’ gebied zijn in het exploitatieplan regels opgenomen. Het gaat om het realiseren van aan‐
eensluitende ontwikkelgebieden bestaande uit gerealiseerde woningbouw en de bijbehorende groen‐ en 
waterstructuur. In aanvulling hierop wordt ook een ontwikkelgebied ten noorden van de centrale water‐
partij en grenzend aan en ten westen van de Korte Muiderweg in ontwikkeling gebracht. 
 
Om te borgen dat de realisering van het structureel groen en water parallel loopt met de realisering van 
de woongebieden zijn in het exploitatieplan regels opgenomen ten aanzien van de realisering van struc‐
tureel groen en water in relatie tot de realisering van woningen. De koppeling houdt in dat omgevings‐
vergunningen voor bouwen niet worden verleend als er onvoldoende structureel groen en water is gere‐
aliseerd. 
 
Om te garanderen dat de Bloemendalerpolder gedurende de ontwikkeling goed ontsloten zal blijven en 
te voorkomen dat de verkeersbelasting op de huidige ontsluitingsweg  (de Korte Muiderweg/Weesper‐
weg) niet onaanvaardbaar hoog wordt, is er een koppeling gecreëerd tussen het moment van de realise‐
ring van de Westelijke Ontsluitingsweg en het aantal in de Bloemendalerpolder gerealiseerde woningen. 
De koppeling houdt in dat omgevingsvergunningen voor het bouwen van de 840ste woning in de bestem‐
ming Woongebied pas mag worden verleend als voldoende verzekerd is dat de Westelijke Ontsluitingsweg 
zal zijn opgeleverd en aangesloten op de Rijksweg A‐1 en daarmee geschikt zal zijn voor de afwikkeling 
van woonverkeer op het moment dat de 840ste woning in gebruik gaat worden genomen.  
 
Zodra de Westelijke Ontsluitingsweg gerealiseerd is verliest de Korte Muiderweg haar functie als ontslui‐
tingsweg op de Rijksweg A‐1. Op dat moment kan het karakter van de Korte Muiderweg veranderen en 
kan de Korte Muiderweg geschikt gemaakt worden voor de functie van deze weg binnen de Bloemen‐
dalerpolder. Om te garanderen dat de Korte Muiderweg wordt gereconstrueerd en aangepast aan haar 
nieuwe functie is een koppeling gecreëerd tussen de oplevering van de Westelijke Ontsluitingsweg en de 
herinrichting van de Korte Muiderweg. 
 
Om te garanderen dat de verkeersbelasting op de ontsluitingswegen in/nabij Leeuwenveld (en dan met 
name de verkeersbelasting op de Bloemendalerpoldersingel) niet te hoog wordt dient er op het moment 
dat de vergunning voor de 340e woning in de Bloemendalerpolder wordt verleend, voldoende verzekerd 
te zijn dat er op het moment van in gebruik name een tweede ontsluitingsweg gereed is om de op dat 
moment gerealiseerde woongebieden in de Bloemendalerpolder te ontsluiten voor woonverkeer. 
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Om te garanderen dat de bewoners van de nabij de Bloemendalerpolder gelegen wijk Leeuwenveld een 
deugdelijke groenvoorziening in hun woonomgeving krijgen is in het exploitatieplan een koppeling opge‐
nomen over de realisering van het park ten noorden van de wijk Leeuwenveld in relatie tot de realisering 
van woningen. 
 
Om te garanderen dat de bewoners de koppeling met de Vechtzone ervaren, is in het exploitatieplan een 
koppeling opgenomen over de realisering van een waterplas nabij de specifieke bouwaanduiding centrum 
in het woongebied als belangrijke ruimtelijke drager van de gewenste identiteit van de Bloemendalerpol‐
der.  
 
Om te garanderen dat de bewoners aan de westzijde van de Bloemendalerpolder een deugdelijke groen‐
voorziening  in hun woonomgeving krijgen  is  in het exploitatieplan een koppeling opgenomen over de 
realisering van de bestemming Natuur in relatie tot de realisering van woningen. 
 
Binnen de bestemming ‘Recreatie – Jachthaven’ is het toegestaan om een horecavoorziening te realise‐
ren. Om te voorkomen dat de horecavoorziening gerealiseerd wordt zonder dat invulling wordt gegeven 
aan de realisering van de sluis, is een koppeling gelegd tussen de afgifte van een omgevingsvergunning 
voor de realisatie van een horecavoorziening binnen de bestemming R‐J in relatie tot de realisatie van een 
sluis.  
 
 
3.5. Toelichting op artikel 5: Uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaar‐

heid: woningbouwcategorieën 

De Wro bepaalt dat het exploitatieplan een uitwerking kan bevatten van de in de Wro opgenomen regels 
met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Op grond van deze bepaling wordt in dit exploitatieplan een na‐
dere invulling gegeven met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de twee aangewezen woningbouwca‐
tegorieën sociale huurwoningen en/of sociale koopwoningen. 
 
Het eerste artikellid heeft betrekking op aantal en situering van sociale huurwoningen en sociale koop‐
woningen (en geeft hiermee toepassing aan artikel 6.2.10, sub a, Bro). Dit artikellid bevat een aanvullende 
afspraak over het aantal sociale huurwoningen ten opzichte van de oorspronkelijke regels uit het exploi‐
tatieplan. De maximale hoogte van de aanvangshuurprijs van de sociale huurwoningen wordt geregeld in 
artikel 1.1.1, Bro en artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag. 
 
Het  tweede artikellid betreft een verbodsbepaling om  speculatie met betrekking  tot  sociale huur‐ en 
koopwoningen tegen te gaan (en geeft toepassing aan artikel 6.2.10, sub f, Bro). 
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4. Toelichting bij de exploitatieopzet

De Wro bepaalt, dat een exploitatieplan een exploitatieopzet bevat (artikel 6.13, lid 1, sub c, Wro) die de 
grondslag vormt voor het kostenverhaal. In de exploitatieopzet worden de kosten met betrekking tot de 
grondexploitatie afgezet  tegen de opbrengsten. Op basis van dit vergelijk van kosten en opbrengsten 
wordt de exploitatiebijdrage berekend die als voorschrift aan de bouwvergunning zal worden verbonden, 
of die via een posterieure overeenkomst zal worden geïnd. 

De exploitatieopzet bestaat uit zeven onderdelen. De eerste zes onderdelen zijn de onderdelen die de 
Wro noemt als onderdelen van de exploitatieopzet (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste tot en met ten 
zesde, Wro). Het zevende onderdeel van de exploitatieopzet wordt gevormd door de aanduiding van het 
percentage van de totale kosten dat gerealiseerd is. Op grondslag van artikel 6.2.8 Bro dient in de exploi‐
tatieopzet te worden vermeld, welk percentage van de totale kosten gerealiseerd is. Dit percentage is van 
belang voor de mogelijkheid om een verzoek tot vervroegde afrekening van het exploitatieplan te komen 
(artikel 6.20, lid 4, Wro). 

De exploitatieopzet bestaat uit achtereenvolgens: 
1. de aanduiding van een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden (artikel

6.13, lid 1, sub c, ten vierde, Wro);
2. een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen en zo

nodig de koppelingen hiertussen (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten vijfde, Wro);
3. een raming van de inbrengwaarden van de gronden (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste, Wro);
4. een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede,

Wro);
5. een raming van de opbrengsten van de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten derde, Wro);
6. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden (artikel 6.13, lid 1,

sub c, ten zesde, Wro);
7. het percentage gerealiseerde kosten (artikel 6.2.8 Bro).

De fictie van gemeentelijke grondexploitatie in het exploitatiegebied 

Voor het opstellen van de exploitatieopzet moet worden uitgegaan van de  fictie dat de gemeente als 
enige exploitant optreedt in het exploitatiegebied. De systematiek gaat daarmee uit van de fictie dat de 
gemeente de gronden verwerft (kosten voor de gemeente), alle handelingen verricht of in opdracht laat 
verrichten op het gebied van werken en werkzaamheden  in het exploitatiegebied  (kosten voor de ge‐
meente) en de gronden uiteindelijk uitgeeft in bouwplanklare kavels (opbrengsten voor de gemeente). 

De exploitatieopzet is derhalve een rekenkundige omslagmethode uitgaande van de fictieve situatie dat 
de gemeente de gehele exploitatie actief ter hand zou nemen. Voor zover het  in werkelijkheid niet de 
gemeente is die als enige exploitant optreedt, maar het juist de particuliere eigenaren zijn die (een ge‐
deelte van) de locatie ontwikkelen, voorziet het stelsel van het kostenverhaal vervolgens in een correctie 
waardoor kosten die door de exploitant zijn gemaakt en niet door de gemeente, in aftrek komen op de 
exploitatiebijdrage. 
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Profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit 

Kosten in verband met werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan het exploitatiegebied of een 
gedeelte daarvan profijt heeft, en welke toerekenbaar zijn aan het exploitatieplan, worden naar evenre‐
digheid opgenomen in de exploitatieopzet (artikel 6.13, lid 6, Wro). Dat betekent dat om bepaalde kosten 
(geheel of gedeeltelijk) op te kunnen nemen in de exploitatieopzet, de kosten ook in een directe relatie 
moeten staan tot de ontwikkeling waarop het exploitatieplan betrekking heeft. 
 
 
4.1. Toelichting op de rekentechnische uitgangspunten voor de exploitatieopzet 

Bij de rekentechnische uitgangspunten gaat het om de bepaling van de startdatum van het project, de 
einddatum van het project, de faseringsperiode (in deze exploitatieopzet per jaar), de rentevoet, de kos‐
tenstijging en opbrengstenstijging. De gehanteerde uitgangspunten zijn gebaseerd op de thans bekende 
inzichten inzake de ontwikkeling van de locatie en sluiten overigens aan bij bestendig gemeentelijk beleid. 
De kosten‐ en opbrengstenstijgingen en de rentevoet zijn geactualiseerd op basis  indexen van o.a. het 
CBS en andere databases. 
 
Voor de onderstaande exploitatieopzet gelden de volgende rekentechnische uitgangspunten: 
- de startdatum van de exploitatie is 1 januari 2016; 
- de rentevoet is gesteld op 3,25%; 
- de jaarlijkse kostenstijging bedraagt 3,0% voor de eerste vijf jaar en daarna 2,0%; 
- de jaarlijkse opbrengstenstijging bedraagt 2,0% voor de eerste vijf jaar en daarna 1,0%; 
- de uitgaven en ontvangsten zullen op één moment van enig jaar plaatsvinden (per 1 januari); 
- de prijspeildatum is 1 juli 2019. 
 
 
4.2. Toelichting op de aanduiding van het tijdvak 

Het exploitatieplan gaat uit van een ontwikkeling waarvan de realisatie binnen 15 jaar na de vaststelling 
is voorzien. 
 
De begindatum van het tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden is gekoppeld aan 
de eerste vaststelling van het exploitatieplan (2016). De einddatum van het tijdvak is per 2031. 
 
 
4.3. Toelichting op de aanduiding van de fasering 

Ten behoeve van de planvorming is een planning gemaakt voor het ophogen en voorbelasten, bouwrijp 
maken, het bouwen en de inrichting van de openbare ruimte, die in de exploitatieopzet is ingebracht. Dit 
is een fasering, die uitgaat van een opeenvolgende ontwikkeling van de verschillende deelgebieden en de 
bijbehorende realisatie van de werken en werkzaamheden conform de bij dit exploitatieplan horende 
regels. 
 
4.4. Toelichting op de raming van de inbrengwaarden van de gronden 

Door een onafhankelijke deskundige is de inbrengwaarde van alle gronden in het exploitatiegebied geac‐
tualiseerd1. De inbrengwaarde is bepaald per 19 december 2019. De rapportage is opgenomen in bijlage 
2. 
 
 

                                                                 
1 Rapportage actualisatie inbrengwaarde Bloemendalerpolder Gloudemans december 2019 
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4.5. Toelichting op de raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

De in de exploitatieopzet opgenomen kosten zijn of gebaseerd op een gedetailleerde civieltechnische ra‐
ming die is opgesteld voor de ontwikkeling van de locatie of zijn gebaseerd op een separate raming.  
 
De toerekenbaarheid van kosten aan de exploitatieopzet 

Met betrekking tot de toerekenbaarheid van de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soor‐
ten kosten.  
 
In de eerste plaats zijn er de kosten van werken, maatregelen en voorzieningen die uitsluitend ten dienste 
van dit exploitatiegebied worden gemaakt. Het gaat hier om de kosten van bodemsanering, ophoging, de 
aanleg van riolering, de aanleg van woonstraten, woonerven en buurtgroen,  investeringen  in de sluis, 
natuurcompensatie, waterberging en ontsluitingswegen voor zover deze alleen een functie hebben voor 
het betreffende gebied (en dus volledig toerekenbaar zijn aan het betreffende gebied). Deze kosten wor‐
den dan ook volledig aan dit betreffende exploitatiegebied toegerekend. De planstructurele voorzienin‐
gen zijn eveneens volledig toerekenbaar aan het exploitatiegebied. Voor zover het gaat om de aanleg van 
infrastructuur is de dimensionering afgestemd op het gebruik door verkeer vanuit de locatie. Er is geen 
sprake van overdimensionering ten behoeve van gebruik vanuit andere gebieden. 
 
In de tweede plaats kan er sprake zijn van kosten van werken, maatregelen en voorzieningen die mede 
van belang  zijn  voor  andere  exploitatiegebieden  en/of bestaande wijken  (bovenwijkse of meerwijkse 
voorzieningen). Het betreft: 
- Het recreatiegebied (bestemming R); 
- het zuidelijke park (bestemming R‐P)  
- de Westelijke Ontsluitingsweg (bestemming V) en de aansluiting van de Westelijk ontsluitingsweg 

op Leeuwenveldseweg / Hogeweyselaan (bestemming V); 
- de Korte Muiderweg/Weesperweg (bestemming V); 
 
Deze werken en werkzaamheden zijn opgenomen in het exploitatiegebied en de kosten worden toegere‐
kend aan de exploitatieopzet voor het proportionele deel dat de functies in het exploitatiegebied profijt 
hebben van deze werken en werkzaamheden. 
 
Verder is er sprake van kosten, maatregelen, werken en werkzaamheden buiten het exploitatiegebied die 
(mede) van belang zijn voor het exploitatiegebied. Het betreft een bijdrage aan bereikbaarheidsvoorzie‐
ningen. De bereikbaarheidsvoorzieningen hebben tot doel om het nieuwe gebied Weespersluis beter aan 
te sluiten op bestaand Weesp en de daar aanwezige voorzieningen. Uiteraard kan ook andersom gebruik 
worden gemaakt door bestaand Weesp van de voorzieningen in Weespersluis. Daarom is de bijdrage aan 
de bereikbaarheidsvoorzieningen slechts een deel van de bekostiging van deze bereikbaarheidsopgave. 
 
In navolgende tabel wordt aangegeven welke vormen van grondgebruik in het exploitatieplan volledig of 
deels ten laste vallen van dit exploitatieplan. In paragrafen 4.5.1 t/m 4.5.4 wordt een toelichting gegeven 
op de vormen van grondgebruik waarvoor de kosten deels zijn toe te rekenen aan het exploitatieplan op 
basis van de criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid. 
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Niet uitgeefbare gronden     
Planstructureel  Recreatie (bestemming R)  deels 

  Natuur (bestemming N)  deels 
  Groen (bestemming G)  deels 
     
  Groen (bestemming G)  

geen onderdeel van strategisch 
groen/water 

volledig 

  Water (bestemming W)  volledig 
  Verkeer (bestemming V1/ V2)  deels 
  Sluis (bestemming R‐J)  volledig 
  Parken (bestemming R‐P)  deels 
     

Binnen bestemming Woongebied  Wijkwegen, Buurtwegen, Groen 
en Water 

volledig 

     
 
Tot slot betreft de derde kostensoort de bovenplanse kosten waarvoor de gemeente in het exploitatieplan 
een  fondsbijdrage mag opnemen  (op grond van artikel 6.13,  lid 7, Wro). Hiervan  is geen sprake  in dit 
exploitatieplan. 
 
De kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht 

Bij de raming van de kosten van voorbereiding, toezicht en administratie wordt uitgegaan van de Minis‐
teriële “Regeling plankosten exploitatieplan”. De gemeente heeft niet gekozen voor een andere wijze van 
ramen van plankosten. Dit omdat vanwege de complexiteit en lange ontwikkelingsperiode van de locatie 
er behoefte is aan een eenduidig en algemeen geaccepteerd instrument om op onafhankelijke wijze de 
plankosten te ramen. 
 
De raming van de andere kosten in verband met de grondexploitatie heeft de vorm van een tabel, waarin 
per kostensoort, af te leiden uit de artikelen 6.2.4 en 6.2.5 Bro, een contante waarde per peildatum wordt 
berekend. De contante waarden per kostensoort worden opgeteld tot een totaal van de andere kosten in 
verband met de grondexploitatie. 
 
 
4.5.1. Toelichting op de toerekenbaarheid: Recreatiegebied (bestemming Recreatie – R, Groen ‐ G en 

Natuur – N) 

Het recreatie‐ en natuurgebied (hierna te noemen: recreatiegebied) is één van de belangrijkste dragers 
van de locatie en voorwaarde voor ontwikkeling van de Bloemendalerpolder als aantrekkelijk woonmilieu. 
Het gebied krijgt een inrichting met veel gebruiksgroen en ‐water. Met de verandering van agrarisch ge‐
bied in recreatief gebied zijn aanzienlijke investeringen gemoeid die (deels) ten laste van de exploitatie 
van Bloemendalerpolder komen. 
 
Toetsing aan de criteria: 
Profijt: Het exploitatiegebied heeft profijt van de verandering van een agrarische naar een recreatieve 
functie. Het is een uitloopgebied voor bewoners van de Bloemendalerpolder. Daarnaast is dit gebied een 
ruimtelijke buffer tussen de Rijksweg A‐1 en het woongebied. 
Toerekenbaarheid: De recreatieve inrichting van het gebied zou niet plaatsvinden als het exploitatiege‐
bied niet ontwikkeld zou worden. 
Proportionaliteit: Het recreatiegebied is van belang voor een groter gebied dan het exploitatiegebied. Het 
gebied heeft een recreatieve functie voor de Bloemendalerpolder en de inwoners van Weesp en Muiden.  
Toerekening van kosten aan het exploitatiegebied vindt plaats op basis van de volgende berekening:  

 50% van de aanlegkosten van het recreatiegebied worden gezien als verhoging van de ruimtelijke 
kwaliteit van het woongebied vanwege de bufferwerking tussen het woongebied en de Rijksweg 
A‐1; 
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 25% van de aanlegkosten van het recreatiegebied worden gezien als investering ten faveure van 
de bewoners ten noorden van de spoorlijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in Leeuwenveld 
494 woningen komen, die hiervan gebruik maken, en dat in de Bloemendalerpolder 2.750 wo‐
ningen komen die recreëren in dit gebied; 

 25% van de aanlegkosten van het recreatiegebied worden gezien als investering ten faveure van 
de overige bewoners van Weesp en Muiden. 

Toepassing van deze berekening heeft tot gevolg dat 71% van de aanlegkosten van het recreatiegebied 
ten laste komen van het exploitatiegebied. 
 
 
4.5.2. Toelichting op de toerekenbaarheid: Parken (bestemming Recreatie‐Park – R‐P) 

In het exploitatiegebied worden twee parken aangelegd op basis van een specifieke bestemming: één 
park direct ten noorden van Leeuwenveld (verder te noemen het zuidelijk park) en één park ten westen 
van de Korte Muiderweg (verder te noemen het noordelijk park).  
 
Toetsing aan de criteria: 
Toerekenbaarheid: De aanleg van de parken zou niet plaatsvinden als het exploitatiegebied niet ontwik‐
keld zou worden. 
Profijt en proportionaliteit: Het noordelijk gelegen park is volledig bestemd voor het woongebied Bloe‐
mendalerpolder en de aanlegkosten van dit park vallen dan ook voor 100% ten laste van het exploitatie‐
gebied. 
Het zuidelijk gelegen park heeft naast een  functie voor het woongebied Bloemendalerpolder ook een 
functie voor het woongebied Leeuwenveld. Om die reden wordt 50% van de aanlegkosten van dit deel 
van het park ten laste gebracht van het exploitatiegebied.  
 
 
4.5.3. Toelichting op de toerekenbaarheid: Westelijke Ontsluitingsweg (bestemming Verkeer – V) 

Vanaf de aansluiting op de verlegde A1 wordt een ontsluitingsweg aangelegd aan de westzijde van het 
plangebied. Zie kaart A‐8 voor de ligging van de westelijke ontsluitingsweg en de verschillende wegvakken. 
 
Toetsing aan de criteria: 
1. Wegvak deel A1 – Noordelijke ontsluitingsweg van de westelijke ontsluitingsweg: 

Profijt: De bewoners van het woongebied in de Bloemendalerpolder hebben profijt van de wes‐
telijke ontsluitingsweg (deel A‐1 – Noordelijke ontsluitingsweg). Dit deel van de westelijke ont‐
sluitingsweg vormt de ontsluiting van de Bloemendalerpolder van/naar het noorden. Daarnaast 
heeft dit deel van de westelijke ontsluitingsweg een functie voor ontsluiting van Weesp op de 
verlegde A1.  
Toerekenbaarheid: De westelijke ontsluitingsweg zou niet worden aangelegd als het exploitatie‐
gebied niet ontwikkeld zou worden 
Proportionaliteit: De westelijke ontsluitingsweg deel A‐1 – Noordelijke ontsluitingsweg is van be‐
lang voor een groter gebied dan het exploitatiegebied. De weg heeft een ontsluitingsfunctie voor 
de Bloemendalerpolder en voor de rest van Weesp. Toerekening van kosten aan het exploitatie‐
gebied vindt plaats op basis van de verdeling van de verkeersintensiteiten uit de MER en de ver‐
keersberekeningen van Goudappel.  
Op basis van het bovenstaande komt 37% van de aanlegkosten van de westelijke Randweg ten 
laste van het exploitatiegebied. 

2. Wegvak deel Noordelijke ontsluitingsweg‐Leeuwenveldseweg van de westelijke ontsluitingsweg: 
Profijt: De bewoners van het woongebied in de Bloemendalerpolder hebben profijt van de wes‐
telijke ontsluitingsweg  (deel Noordelijke ontsluitingsweg‐Leeuwenveldseweg). Dit deel van de 
westelijke ontsluitingsweg vormt de ontsluiting van de Bloemendalerpolder van/naar het noor‐
den en van/naar het zuiden. Daarnaast heeft dit deel van de westelijke ontsluitingsweg een func‐
tie voor ontsluiting van Weesp op de verlegde A1.  
Toerekenbaarheid: De westelijke ontsluitingsweg zou niet worden aangelegd als het exploitatie‐
gebied niet ontwikkeld zou worden 
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Proportionaliteit: De westelijke ontsluitingsweg is van belang voor een groter gebied dan het ex‐
ploitatiegebied. De weg heeft een ontsluitingsfunctie voor de Bloemendalerpolder en voor de 
rest van Weesp. Toerekening van kosten aan het exploitatiegebied vindt plaats op basis van de 
verdeling van de verkeersintensiteiten uit de MER en de verkeersberekeningen van Goudappel.  
Op basis van het bovenstaande komt 29% van de aanlegkosten van de westelijke Randweg ten 
laste van het exploitatiegebied. 

3. Wegvak aansluiting westelijke ontsluitingsweg op Hogeweyselaan / Leeuwenveldseweg: 
Profijt: Het exploitatiegebied heeft profijt van de verandering van verkeersfunctie van deze aan‐
sluiting. 
Toerekenbaarheid: Deze aansluiting  zou niet worden aangepast als het exploitatiegebied niet 
ontwikkeld zou worden. 
Proportionaliteit: Deze aansluiting heeft een ontsluitingsfunctie voor de Bloemendalerpolder, 
maar ook voor de wijk Leeuwenveld. Toerekening van kosten aan het exploitatiegebied vindt 
plaats op basis van de verdeling van de verkeersintensiteiten uit de MER en de verkeersbereke‐
ningen van Goudappel.  
Op basis van het bovenstaande komt 85% van de aanlegkosten van de aanpassing van de aan‐
sluiting van de Westelijke Ontsluitingsweg op de Hogeweyselaan / Leeuwenveldseweg ten laste 
van het exploitatiegebied. 

4. Wegvak noordelijke ontsluitingsweg: 
Profijt: De bewoners van het woongebied in de Bloemendalerpolder hebben profijt van de noor‐
delijke ontsluitingsweg. Deze noordelijke ontsluitingsweg vormt de verbindingsweg tussen het 
woongebied en de westelijke ontsluitingsweg richting de A1. 
Toerekenbaarheid: Deze aansluiting  zou niet worden aangepast als het exploitatiegebied niet 
ontwikkeld zou worden. 
Proportionaliteit: Deze aansluiting heeft een ontsluitingsfunctie voor uitsluitend de Bloemen‐
dalerpolder.  
Op basis van het bovenstaande komt 100% van de aanlegkosten van de noordelijke ontsluitings‐
weg ten laste van het exploitatiegebied. 

 
Toepassing van de vier afzonderlijke percentages van de toerekenbare aanlegkosten van de ontsluitings‐
wegen resulteert  in een percentage van 36,2% van de totale aanlegkosten van deze ontsluitingswegen 
tezamen dat ten laste komt van het exploitatiegebied. 
 
 
4.5.4. Toelichting op de toerekenbaarheid: Korte Muiderweg/Weesperweg (bestemming Verkeer V) 

De Korte Muiderweg/Weesperweg  is  in de huidige situatie de verkeersontsluiting voor Weesp naar de 
Rijksweg A1. Bij de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder wordt deze functie op enig moment overge‐
nomen door de Westelijke Ontsluitingsweg. De verkeersfunctie van de Korte Muiderweg/Weesperweg 
verandert daarmee van hoofdontsluiting van/naar de Rijksweg A1 tot gebiedsontsluiting van de Bloemen‐
dalerpolder. De verandering van de verkeersfunctie leidt tot aanpassingen aan het wegprofiel om de Korte 
Muiderweg een uitstraling te geven die past bij haar autoluwe functie. 
 
Toetsing aan de criteria: 
Profijt: Het exploitatiegebied heeft profijt van de verandering van de verkeersfunctie van de Korte Mui‐
derweg/Weesperweg. 
Toerekenbaarheid: De Korte Muiderweg/Weesperweg zou niet worden gereconstrueerd als het exploita‐
tiegebied niet ontwikkeld zou worden. 
Proportionaliteit: De ontsluitingsfunctie van de Korte Muiderweg/Weesperweg wordt vervangen door de 
Westelijke Ontsluitingsweg. Daarmee  verandert de  functie  van de Korte Muiderweg/Weesperweg en 
dient het wegprofiel aangepast  te worden om een veilige en kwalitatieve ontsluiting voor het nieuwe 
woongebied te maken. De aanlegkosten van de reconstructie vallen voor 100% ten laste van het exploi‐
tatiegebied.  
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Toelichting op de kostenraming 

 
Grondwerken (Bro 6.2.4 b) 

Er worden grondwerken verricht in het exploitatiegebied. Dit betreft bodemsanering op een viertal loca‐
ties. Verder gaat het om het opruimen, egaliseren en ophogen van het exploitatiegebied en het opscho‐
nen van watergangen, alsmede het partieel voorbelasten van woonvelden.  
De kosten voor de bodemsanering zijn op basis van onderzoek, offertes en ervaringscijfers voor  twee 
uitgevoerde saneringen bepaald. De kosten voor de overige grondwerkzaamheden zijn middels een ge‐
detailleerde civieltechnische kostenraming bepaald. Bij deze kostenraming  is ook gebruik gemaakt van 
ervaringscijfers van de eerste uitgevoerde werken en werkzaamheden.  
 
Voorzieningen, binnenplans (Bro 6.2.4 c) 

Er is een kostenraming opgesteld voor het bouw‐ en woonrijp maken van het plangebied. De hieruit re‐
sulterende bedragen zijn opgenomen in de exploitatieopzet. Hieronder staan de afgeronde bedragen op 
prijspeil 1  juli 2019 benoemd, rekening houdend met de toerekenbare percentages uit paragraaf 4.5.1 
t/m 4.5.4. 
De eisen voor de inrichting van de openbare ruimte zijn opgenomen in deel B, hoofdstuk 3, artikel 2.1. De 
definitief toe te passen materialen in het exploitatiegebied worden in de planuitwerking alsmede in het 
Beeldkwaliteitplan en het Landschapsontwikkelingsplan bepaald. In deel B, hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.1 
t/m 2.4.3 zijn de verschillende werkzaamheden die moeten worden verricht aangegeven. 
 
Voorzieningen, binnenplans 

Kostenraming bouw‐ en woonrijp maken 

Bedrag 

   
Recreatie   € 7.426.000,‐ 
Groen en water  € 6.834.000,‐ 
Noordelijk park  € 580.000,‐ 
Zuidelijk park  € 166.000,‐ 
Sluis  € 3.305.000,‐ 
Westelijke Ontsluitingsweg  € 3.762.000,‐ 
Korte Muiderweg  € 2.830.000,‐ 
Planstructurele voorzieningen  € 1.117.000,‐ 
Bruggen   € 11.372.000,‐ 
Duikers, damwanden en andere constructies  € 15.565.000,‐ 
Bereikbaarheidsvoorzieningen  € 6.000.000,‐ 

 
Kosten voor toekomstige grondexploitaties (Bro 6.2.4 f) 

Hiervan is in dit exploitatieplan geen sprake. 
 
Planontwikkelingskosten (Bro 6.2.4 g t/m j)

Op basis van de plankostenscan1 is een berekening gemaakt van de hoogte van de toe te rekenen plan‐
kosten voor het onderhavige exploitatiegebied. 
 
Kosten voor tijdelijk beheer (Bro 6.2.4 k) 

Voor tijdelijk beheer van het gebied is rekening gehouden met de volgende kosten: 0,5 % van de inbreng‐
waarde. 
 
Kosten van planschade‐uitkeringen (Bro 6.2.4 l) 
In opdracht van de gemeenten is een planschade risicoanalyse uitgevoerd2. Het bedrag uit dit rapport is 
 geïndexeerd naar het huidige prijspeil  opgenomen in de exploitatieopzet. 

                                                                 
1 Rekenmodel bij de ministeriële “Regeling plankosten exploitatieplan” 
2 Rapport planschade risicoanalyse (in verband met het woningbouwplan voor de Bloemendalerpolder te 
Weesp/Muiden); Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur, 27 september 2012 
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Niet terugvorderbare BTW of andere niet terugvorderbare belastingen (Bro 6.2.4 m) 

Hiervan is in dit exploitatieplan geen sprake. 
 
Rentekosten en baten over geïnvesteerde kapitalen en lasten (Bro 6.2.4 n) 

De kosten en opbrengsten van het project zijn conform de fasering in de tijd uitgezet. In de exploitatieop‐
zet wordt een rentepercentage gehanteerd, zoals beschreven in paragraaf 4.1. 
 
 
4.6. Toelichting op de raming van de opbrengsten van de exploitatie 

Tot de opbrengsten van de exploitatie worden gerekend (de ramingen van): 
a. de grondopbrengsten van de te ontwikkelen woningen worden weergegeven als een gewogen ge‐

middelde per woning per woningcategorie, waarvoor de grondprijzen marktconform zijn bepaald; 
b. de grondopbrengsten voor de overige te bouwen (centrum)voorzieningen. 
 
Bij de bepaling van de grondopbrengsten is uitgegaan van het gemeentelijk grondprijsbeleid. In haar be‐
leid kiezen de gemeenten ervoor om uit te gaan van een residuele grondwaardebepaling, waarbij een 
optimum gezocht wordt tussen rendement, kwaliteit en looptijd.  
 
Als input voor de residuele grondwaardeberekening is uitgegaan van de verkoopprijzen voor nieuwbouw‐
woningen  in het plangebied en  in de omgeving van het plangebied. Vervolgens  is de residuele grond‐
waarde berekend, uitgaande van marktconforme bouwkosten en bijkomende kosten. 
 
Voor  de  centrumvoorzieningen  is  als  input  voor  de  residuele  grondwaardeberekening  uitgegaan  van 
grondprijzen uit vergelijkbare ontwikkelingen in de regio. 
 
Woningbouwcategorie  Aantal  Gewogen gemiddelde grondprijs 
     
Appartement  425 woningen  € 20.000,‐ per woning 
Rijwoningen  1.325 woningen  € 113.208,‐ per woning 
Twee‐onder‐één‐kap woningen  750 woningen  € 187.733,‐ per woning 
Vrijstaande woningen & kavels  250 woningen  € 306.800,‐ per woning 
     
(Centrum)voorzieningen     
Commerciële centrumvoorzieningen  2.450 m2  € 1.000,‐ per m2 
Maatschappelijke centrumvoorzieningen  7.200 m2  € 97,‐ per m2 
     

 

 

4.7. Toelichting op de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven 

gronden 

De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden omvat twee stappen: (1) 
het bepalen van de maximaal  te verhalen kosten, en  (2) de  toerekening van de maximaal  te verhalen 
kosten aan de uit te geven gronden. 
 
Ad 1: het bepalen van de maximaal te verhalen kosten 

De raming van de opbrengsten is van belang voor de omvang van de te verhalen kosten. Van de verhaal‐
bare kosten worden de opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden en  indien daarvan sprake 
is  de opbrengsten, welke worden verkregen of toegekend in verband met het in exploitatie brengen van 
gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen, afgetrokken. De na aftrek van 
deze posten resterende kosten zijn de maximaal te verhalen kosten. 
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Ad 2: de toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage worden  in het exploitatieplan woning catego‐
rieën en categorieën voorzieningen vastgesteld  (artikel 6.18,  lid 1, Wro). Per onderscheiden categorie 
wordt een gewogen gemiddelde grondprijs per woning gegeven (artikel 6.18, lid 2, Wro).  
 
Ingeval de maximaal te verhalen kosten lager zijn dan de totale opbrengsten van de uitgifte van gronden 
in het exploitatiegebied, kan de gemeente alle kosten van grondexploitatie verhalen op de exploitanten, 
mits deze exploitanten een omgevingsvergunning aanvragen. 
 
Indien de maximaal te verhalen kosten hoger zijn dan de totale opbrengsten van gronden in het exploita‐
tiegebied, kunnen slechts de kosten tot maximaal het bedrag van de opbrengsten verhaald worden. In die 
situatie kunnen niet alle kosten worden verhaald op de exploitanten en wordt de gemeente geconfron‐
teerd met een tekort. Voor zo'n tekort moet de gemeente dekking zien te vinden uit andere middelen en 
zal de gemeente een omschrijving moeten geven van de wijze waarop het tekort wordt gedekt (artikel 
6.2.11, sub m, Bro). 
 
 
4.8. Toelichting bij het percentage gerealiseerde kosten 

Het college van burgemeester en wethouders stelt, binnen drie maanden na uitvoering van de in het ex‐
ploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen, een afrekening van het exploitatieplan 
vast (artikel 6.20, lid 1, Wro). Bij de afrekening worden de betaalde exploitatiebijdragen herberekend op 
grond van de werkelijk gemaakte kosten en het totale aantal gewogen eenheden in het exploitatiegebied. 
De basiseenheden en gewichtsfactoren die zijn toegepast bij de berekening van een betaalde exploitatie‐
bijdrage (artikel 6.18, lid 2 en lid 3, Wro), worden ook toegepast bij de herberekening. 
 
Indien een herberekende exploitatiebijdrage bij de eindafrekening meer dan vijf procent lager is dan een 
betaalde exploitatiebijdrage, dan betaalt de gemeente dit verschil, voor zover het groter  is dan de ge‐
noemde vijf procent, terug aan de houder van de bouwvergunning, of in het voorkomende geval aan diens 
rechtsopvolger (artikel 6.20, lid 3, Wro). Deze terugbetaling dient binnen een maand plaats te vinden en 
bovendien met rente (gelijk aan de rente in de laatste herziening van het exploitatieplan). 
 
Degene die ten tijde van betaling van een exploitatiebijdrage houder was van de betreffende bouwver‐
gunning, of diens rechtsopvolger, kan bij het college van burgemeester en wethouders ook vroegtijdig 
een verzoek tot afrekening indienen (artikel 6.20, lid 4, Wro). Dat verzoek kan worden ingediend vanaf 
het moment dat  ten minste negentig procent van de geraamde kosten als werkelijk gemaakte kosten 
bekend zijn. In de exploitatieopzet dient daarom te worden vermeld, welk percentage van de totale kos‐
ten gerealiseerd is (artikel 6.2.8 Bro). 
 
In deze herziening van het exploitatieplan is het percentage gerealiseerde kosten opgenomen. 
 
 
4.9. De exploitatiebijdrage verbinden als voorschrift aan de omgevingsvergunning voor bou‐

wen 

De Wro bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders de kosten, verbonden aan exploitatie 
van de gronden gelegen in een exploitatiegebied, verhaalt door aan een omgevingsvergunning voor bou‐
wen, af te geven voor een bouwplan als bedoeld  in artikel 6.2.1 Bro, of voor een gedeelte van een zo 
bedoeld bouwplan, het voorschrift te verbinden dat de vergunningverkrijger een exploitatiebijdrage  is 
verschuldigd (artikel 6.17, lid 1, Wro). 
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De exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen eenheden en gedeeltes van eenheden, 
dat  in het exploitatieplan  is toegedeeld aan de  in de vergunningaanvraag betrokken gronden, dan wel 
indien dit tot een hoger aantal leidt, het aantal gewogen eenheden dat is opgenomen in de vergunning‐
aanvraag, te vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.19 Wro). Deze 
uitkomst moet vervolgens worden verminderd met de inbrengwaarde van de in de vergunningaanvraag 
betrokken gronden en de kosten die door de aanvrager in verband met de betreffende gronden zijn ge‐
maakt (artikel 6.19, respectievelijk sub a en sub b, Wro). 
 
Bij de verlening van de bouwvergunning stelt het college van burgemeester en wethouders een termijn 
waarbinnen de exploitatiebijdrage betaald dient te worden en legt hierbij eveneens een betalingsregeling 
op (artikel 6.17, lid 2, Wro). In het voorkomende geval dat na het overschrijden van de genoemde termijn 
nog geen exploitatiebijdrage is voldaan, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten dat 
het bouwen niet kan aanvangen of moet worden gestaakt totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan 
(artikel 6.21, lid 1, Wro). Indien na verloop van een maand na het verstrijken van de betalingstermijn nog 
immer geen betaling heeft plaatsgehad, kan het college van burgemeester en wethouders bij dwangbevel 
het verschuldigde bedrag vorderen, te verhogen met de op de invordering vallende kosten (artikel 6.21, 
lid 2, Wro).  In het geval dat binnen drie maanden na het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders om de betreffende bouwactiviteiten niet te laten aanvangen of in het voorkomende geval te 
staken, de exploitatiebijdrage nog niet is voldaan, dan kan het college van burgemeester en wethouders 
de verleende bouwvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken (artikel 6.21, lid 3, Wro). 
 
In het exploitatieplan Bloemendalerpolder is een voorbeeldberekening opgenomen van een exploitatie‐
bijdrage op grond van een concreet bouwplan. 
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Deel B 
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1. De status van dit exploitatieplan 31 

1.1. Koppeling met het ruimtelijk besluit 

De eerste herziening van het exploitatieplan (hierna genoemd: exploitatieplan) behoort bij de bestem‐
mingsplannen  ‘Bloemendalerpolder Weesp’  en  ‘Bloemendalerpolder  voormalig  grondgebied Muiden’, 
vastgesteld door de gemeente Weesp op 11  juli 2016  (inclusief de  ‘1e herziening Bloemendalerpolder 
Weesp’), hierna gezamenlijk genoemd: bestemmingsplan Bloemendalerpolder. 

1.2. Het exploitatieplan 

Dit exploitatieplan bestaat uit: 
. een beschrijving van de status van dit exploitatieplan (hoofdstuk 1); 
. een beschrijving van het exploitatiegebied, bestaande uit: 

o de begrenzing van het exploitatiegebied (hoofdstuk 2.1);
o het voorgenomen grondgebruik (hoofdstuk 2.2);
o te verwerven gronden (hoofdstuk 2.3);
o een omschrijving van werken en werkzaamheden (hoofdstuk 2.4);

. eisen en regels (hoofdstuk 3); 

. de exploitatieopzet (hoofdstuk 4). 

1.3. Citeertitel 

De herziening van dit exploitatieplan wordt aangehaald als '1e Herziening exploitatieplan Bloemendaler‐
polder'. 
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2. Het exploitatiegebied 33 

2.1. Begrenzing van het exploitatiegebied 

De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op de Kaart B‐1 Exploita‐
tiegebied die als bijlage deel uitmaakt van dit exploitatieplan. 

2.2. Voorgenomen grondgebruik 

De gemeente heeft het grondgebruik voorgenomen  zoals aangegeven op de Kaart B‐2 Voorgenomen 
grondgebruik die als bijlage deel uitmaakt van dit exploitatieplan. 

2.3. Te verwerven gronden 

De gemeente beoogt de gronden te verwerven zoals aangegeven op de Kaart B‐3 Te verwerven gronden 
die als bijlage deel uitmaakt van dit exploitatieplan. 

2.4. Omschrijving van werken en werkzaamheden 

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden  in het exploitatiegebied voorzien 
voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van 
de openbare ruimte. Deze werkzaamheden kunnen voorkomen in alle fasen en deelplannen. 

2.4.1. Bouwrijp maken en aanleg nutsvoorzieningen 

Deze werkzaamheden hebben betrekking op de gronden in het exploitatiegebied. Op de gronden in het 
exploitatiegebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden uitgevoerd in het kader 
van het bouwrijp maken: 
- opruimwerkzaamheden zoals het slopen van bestaande gebouwen, verwijderen van bestaande ver‐

hardingen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, enz.;
- het opschonen en dempen van watergangen;
- het partieel ophogen en voorbelasten van het terrein;
- het verwijderen van de voorbelasting;
- aanleggen riolering met bijbehorende voorzieningen;
- aanleggen en wijzigen van waterhuishoudkundige zaken zoals watergangen, duikers, dijken, oevers,

stuwen, sluizen, e.d.;
- aanleggen en aanpassen nutsvoorzieningen (derden);
- aanleggen en verwijderen van bouwwegen en omleidingsroutes met bijbehorende voorzieningen

zoals o.a. funderingen en kolken;
- het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van de ontsluiting van het bouwterrein.
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2.4.2. Inrichting openbare ruimte 

 
Deze werken en werkzaamheden hebben betrekking op de niet‐uitgeefbare gronden binnen het woonge‐
bied. In het exploitatiegebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en werkzaamheden uitgevoerd 
voor het inrichten van de openbare ruimte: 
- het aanleggen van bruggen; 
- verwijderen van bouwwegen en andere tijdelijke verhardingen; 
- aanleggen straten, parkeerplaatsen, pleinen,  trottoirs en andere verhardingen met bijbehorende 

voorzieningen, zoals onder andere afwatering, verkeersborden, markeringen, verkeersregelinstalla‐
ties en aansluitingen op bestaande infrastructuur en openbare ruimte; 

- aanleggen c.q. aanbrengen van openbare verlichting en straatmeubilair; 
- aanleggen c.q. plaatsen van speelvoorzieningen en speelvelden; 
- het inrichten van oevers en watergangen inclusief de bijbehorende voorzieningen als o.a. damwan‐

den, kadewanden en taluds; 
- aanleggen van groenvoorzieningen (onder andere beplanting, bomen en inzaaien bermen) met bij‐

behorende voorzieningen; 
- aanleggen van geluidwerende voorzieningen met bijbehorende voorzieningen; 
- instellen en opheffen van tijdelijke verkeersmaatregelen inclusief bijbehorende voorzieningen. 
 
2.4.3. Planstructurele voorzieningen 

 
Voor de  realisatie van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder worden de volgende planstructurele 
voorzieningen aangelegd: 
- aanleg van het structureel groen en water; 
- aanleg van de parken; 
- aanleg van de sluis; 
- aanleg van de Westelijke ontsluitingsweg; 
- herinrichting van de Korte Muiderweg/Weesperweg; 
- aanleg van Noordelijke ontsluitingsweg;  
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3. Eisen en regels

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze eisen en regels wordt verstaan onder: 
a. proces‐verbaal van aanbesteding: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de op‐

dracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund;
b. voltooiingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de werken en werkzaam‐

heden zijn uitgevoerd;
c. werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in de omschrijving van wer‐

ken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nuts‐
voorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied, zoals weergegeven
op kaart B‐1;

d. exploitant: degene die gronden binnen het exploitatiegebied in exploitatie brengt, door aldaar wer‐
ken en werkzaamheden te verrichten, of voornemens is aldaar werken en werkzaamheden te ver‐
richten;

e. gedetailleerde uitvoeringsplanning: een jaarlijks te actualiseren planning waarin voor het volledige
exploitatiegebied op basis van de fasering en de, binnen de fasering te onderscheiden deelgebieden,
wordt aangegeven op welke datum de start van de uitvoering van de werkzaamheden voor dat deel‐
gebied is voorzien alsmede, voor zover van toepassing, het in het betreffende deelgebied aantal te
realiseren woningen.

f. structureel groen en water: groen‐ en waterelementen met een minimale breedte van 50 m.
g. Westelijke ontsluitingsweg: de te realiseren verkeersweg tussen de Rijksweg A‐1 en de aansluiting

op de Hogeweyselaan/Leeuwenveldseweg aan de westkant van het exploitatiegebied in de bestem‐
ming Verkeer V‐1 en V‐2;

h. Noordelijke ontsluitingsweg: de te realiseren verkeersweg tussen de Westelijke ontsluitingsweg en
het noordelijk gelegen deel van de bestemming Woongebied van het exploitatiegebied  in de be‐
stemming Verkeer V‐2.

Artikel 2 Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan 

Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden en de uitvoering 

2.1  Op werken en werkzaamheden zijn de volgende documenten van toepassing: 
 Definitief Programma van Eisen Rood d.d. 14 juni 2012 (pag. 1 t/m 52) 
 Programma van Eisen Robuust Groen‐Blauw Bloemendalerpolder d.d. 1 maart 2012 (pag. 1 

t/m 6); 
 Definitief Programma Van Eisen Blauw Bloemendalerpolder Hoogheemraadschap Amstel 

Gooi en Vecht d.d. maart 2012 (pag. 1 t/m 9); 
 Definitief programma van Eisen Grijs d.d. 14 juni 2012 (pag. 1 t/m 3). 
Deze documenten maken deel uit van de eisen en regels van dit exploitatieplan. 

Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden  

2.2 
2.2.1  Ten minste 8 weken vóór de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en werkzaam‐

heden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wet‐
houders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden worden uitgevoerd.  
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2.2.2  Bij die melding wordt het proces‐verbaal van aanbesteding gevoegd, dat in ieder geval inhoudt 
op welke wijze de opdracht voor de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund.  

 
Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 

2.3 
2.3.1  Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding, als bedoeld in artikel 2.2 betrekking 

heeft, zijn voltooid wordt hiervan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemees‐
ter en wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden worden uitge‐
voerd.  

2.3.2  Naast de in artikel 2.3.1. genoemde melding dient de exploitant tevens te voldoen aan de eisen 
en voorwaarden die vermeld staan ten aanzien van de oplevering van werken en werkzaamhe‐
den in het Definitief Programma van Eisen Rood d.d. 14 juni 2012. 

 
Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden 

2.4 
2.4.1  De goedkeuring van de melding van voltooiing van werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in 

artikel 2.3.1, vindt plaats op basis van de voorwaarden en procedures zoals die vermeld staan 
ten aanzien van de oplevering van werken en werkzaamheden in het Definitief Programma van 
Eisen Rood d.d. 14 juni 2012. 

 
Uitzonderingsbepaling 

2.5  De artikelen 2.2 tot en met 2.4 zijn niet van toepassing, indien de gemeente waarbinnen de wer‐
ken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter zake als exploitant optreedt. 

 
 
Artikel 3 Regels met betrekking tot aanbesteding van de uitvoering van werken en werkzaam‐

heden en daarop betrekking hebbende diensten 

Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden 

3.1  De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden dient in overeen‐
stemming te zijn met de daarvoor geldende voorwaarden uit de Europese en nationale regelge‐
ving ten aanzien van de aanbesteding van werken en diensten. 

 
Melding van gunning van werken en werkzaamheden 

3.2 
3.2.1  Ten minste 8 weken voor de voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden wordt daar‐

van door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester en wethouders van de ge‐
meente waarbinnen de werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. 

3.2.2  Bij die melding wordt een proces‐verbaal van aanbesteding gevoegd, dat in ieder geval inhoudt 
een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft en een 
onderbouwing van de wijze waarop rekening is gehouden met het aanbestedingsreglement. 

 
Instemming met gunning van werken en werkzaamheden 

3.3 
3.3.1  Een proces‐verbaal van aanbesteding behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en 

wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Ten minste 8 weken na ontvangst van een proces‐verbaal van aanbesteding beslissen burge‐
meester en wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden worden 
uitgevoerd omtrent de instemming daarmee.  

3.3.2  Burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de werken en werkzaamheden wor‐
den uitgevoerd onthouden zich van  instemming met een proces‐verbaal van aanbesteding,  in‐
dien daarin naar hun oordeel niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor 
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de uitvoering van de betrokken werken en werkzaamheden niet is gegund in overeenstemming 
met artikel 3.1. 

 
 
Artikel 4 Regels met betrekking tot de fasering en koppelingen tussen werken, werkzaamhe‐

den en bouwplannen 

4.1  Het verlenen van vergunningen voor het bouwen van woningen is uitsluitend toegestaan als het 
gebied, waarop  deze  vergunningen  betrekking  hebben,  een  aaneensluitend  ontwikkelgebied 
vormt met in ontwikkeling zijnde of reeds gerealiseerde woningbouw en bijbehorende groen‐ en 
waterstructuur. In aanvulling hierop wordt ook een ontwikkelgebied ten noorden van de centrale 
waterpartij en grenzend aan de Korte Muiderweg in ontwikkeling gebracht.  

4.2  Het verlenen van vergunningen voor bouwen van woningen voor fase 2 (het wijzigingsgebied) is 
pas toegestaan zodra in fase 1 90% van het in die fase geprognosticeerde aantal woningen op 
basis van de gedetailleerde uitvoeringsplanning is opgeleverd aan de koper/verhuurder. 

4.3  Om te voldoen aan de afspraken in de SUOK dient de ontwikkeling van groengebieden parallel 
plaats te vinden aan de ontwikkeling van woongebieden. 

4.4  de vergunning voor het bouwen van de 1500e woning in het exploitatiegebied kan niet worden 
verleend voordat 50% van het  te  realiseren structureel groen en blauw  in ontwikkeling  is ge‐
bracht. Onder ‘in ontwikkeling is gebracht’ wordt verstaan: gronden waarvoor ten minste werken 
en werkzaamheden zijn gemeld, zoals bedoeld in 2.2. 

4.5  5 jaar na de verlening van de eerste vergunning voor het bouwen van woningen binnen het ex‐
ploitatiegebied kunnen vergunningen voor het bouwen van woningen niet worden verleend zo‐
lang het park ten noorden van de wijk Leeuwenveld niet in ontwikkeling is gebracht. Onder ‘in 
ontwikkeling is gebracht’ wordt verstaan: gronden waarvoor ten minste werken en werkzaam‐
heden zijn gemeld, zoals bedoeld in 2.2. 

4.6  de vergunning voor het bouwen van de 501e woning  in het exploitatiegebied kan niet worden 
verleend voordat de binnen de bestemming Woongebied te realiseren centrale waterplas in ont‐
wikkeling is gebracht. Deze waterplas heeft een omvang van minimaal 6,5 hectare en dient nabij 
de specifieke bouwaanduiding centrum gesitueerd te worden. Onder ‘in ontwikkeling is gebracht’ 
wordt verstaan: gronden waarvoor ten minste werken en werkzaamheden zijn gemeld, zoals be‐
doeld in 2.2. 

4.7  de vergunning voor het bouwen van de 840e woning  in het exploitatiegebied kan niet worden 
verleend voordat voldoende verzekerd is dat de westelijke ontsluitingsweg gereed zal zijn, aan‐
gesloten zal zijn op de Rijksweg A‐1 én geschikt is voor woonverkeer op het moment dat de 840e 
woning in gebruik zal worden genomen. 

4.8  de vergunning voor het bouwen van de 340e woning  in het exploitatiegebied kan niet worden 
verleend voordat voldoende verzekerd  is dat er minimaal twee ontsluitingswegen zijn gereali‐
seerd waardoor deze woningen worden ontsloten en die geschikt zijn voor woonverkeer op het 
moment dat de 340e woning in gebruik zal worden genomen. 

4.9  1 jaar na de oplevering van de westelijke ontsluitingsweg, kunnen vergunningen voor het bouwen 
van hoofdgebouwen niet worden verleend zolang de Korte Muiderweg niet heringericht is.  

4.10   de vergunning voor het bouwen van de 2.340e woning in het exploitatiegebied kan niet worden 
verleend voordat de bestemming Natuur in ontwikkeling is gebracht. Onder ‘in ontwikkeling is 
gebracht’ wordt verstaan: gronden waarvoor ten minste werken en werkzaamheden zijn gemeld, 
zoals bedoeld in 2.2.  

4.11  De vergunning voor het bouwen van de horecavoorziening kan niet worden verleend voordat de 
sluis binnen de bestemming Recreatie‐Jachthaven in ontwikkeling is gebracht. Onder in ontwik‐
keling is gebracht wordt verstaan gronden waarvoor ten minste werken en werkzaamheden zijn 
gemeld, zoals bedoeld in 2.2. 

4.12  de in artikel 4 genoemde aantallen zullen zo nodig in de (jaarlijkse) actualisatie van het exploita‐
tieplan worden herberekend. 
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Artikel 5 Uitwerking van de regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid: woningbouwcate‐

gorieën 

Minimum percentage sociale huur‐ en koopwoningen 

5.1 
5.1.1  Minimaal 5% van de  te  realiseren woningen dienen een VON‐prijs  te hebben  tot € 195.000,‐ 

(prijspeil 1‐1‐2016). Deze woningen of een deel daarvan mogen ook als huurwoningen worden 
gerealiseerd, waarbij de maximale huur € 710,‐ per maand bedraagt (prijspeil 1‐1‐2016). 

5.1.2  Aanvullend op het gestelde in artikel 5.1.1. dient een extra 5,5% van de te realiseren woningen 
een maximale huur van € 710,‐ per maand te hebben (prijspeil 1‐1‐2016).  

5.1.3  De in artikel 5.1.1 en 5.1.2 genoemde VON‐prijzen en maximale huurbedragen kunnen in de jaar‐
lijkse actualisatie van het exploitatieplan worden geïndexeerd in de exploitatieopzet. 

5.1.4  Een exploitant is gerechtigd af te zien van de in 5.1.1 en 5.1.2 benoemde plicht als die exploitant 
kan aantonen dat het van toepassing zijnde percentage elders in het plangebied wordt gecom‐
penseerd, dan wel dat het benoemde percentage voor het gehele plangebied reeds  is gereali‐
seerd. 

5.1.5  Indien een exploitant gebruik maakt van de uitzonderingsbepaling in 5.1.4 dient die exploitant 
dit uiterlijk 8 weken voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 
woningen schriftelijk aan burgemeester en wethouders voor te leggen.  

 
Tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huur‐ en koopwoningen 
5.2 
5.2.1  Een sociale huurwoning wordt verhuurd aan een woningzoekende die past binnen een doelgroep 

zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke huisvestingsverordening. 
5.2.2  Een sociale koopwoning wordt vervreemd aan een woningzoekende die past binnen een doel‐

groep zoals daartoe omschreven in de gemeentelijke huisvestingsverordening. 
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4. Exploitatieopzet

4.1. Aanduiding van het tijdvak 

Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden, bedraagt 15 jaren. 

4.2. Aanduiding van koppelingen 

Om te garanderen dat de ruimtelijke samenhang in de ontwikkeling gewaarborgd blijft, zijn in de regels 
koppelingen gemaakt tussen de aanleg van de planstructurele elementen en het verlenen van vergunnin‐
gen voor het bouwen van woningen.  

4.3. Raming van de inbrengwaarden van de gronden 

De inbrengwaarde van de gronden bedraagt: € 140.142.093,‐ exclusief de sloopkosten.  
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4.4. Raming van de andere kosten in verband met de exploitatie 

 
Kostenposten  Contante waarde  1‐1‐2016  1‐1‐2017  1‐1‐2018  1‐1‐2019  1‐1‐2020  1‐1‐2021  1‐1‐2022  1‐1‐2023  1‐1‐2024 
Tijdelijk beheer  € 693.285  15%  15%  10%  10%  10%  10%  5%  5%  5% 
Grondwerkzaamheden  € 89.201.062  11%    19%  24%      8%  18%  7% 
Bodemsanering  € 2.373.323      41%      17%  42%     
Bouwrijp maken  € 47.527.467    12%  0%  14%  12%  10%  3%  3%  18% 
Woonrijp maken  € 3.635.454      52%    10%  15%      9% 
Overige binnenplanse 
voorzieningen 

€ 36.096.578    3%  6%  15%  24%  17%  9%  9%  18% 

Plankosten  € 29.602.611  10%  10%  10%  10%  10%  5%  5%  5%  5% 
Planschade en overige kos‐
ten 

€ 6.246.394      96%  2%  2%         

                     
Totaal aan andere kosten 
in exploitatie 

€ 215.376.173                   

 

  1‐1‐2025  1‐1‐2026  1‐1‐2027  1‐1‐2028  1‐1‐2029  1‐1‐2030  1‐1‐2031 
Tijdelijk beheer  5%  5%  5%         
Grondwerkzaamheden  7%  6%           
Bodemsanering               
Bouwrijp maken  9%  5%  5%  5%  3%     
Woonrijp maken  13%      1%       
Overige binnenplanse 
voorzieningen 

             

Plankosten  5%  5%  5%  5%  5%  5%   
Planschade en overige kos‐
ten 

             

               
Totaal aan andere kosten 
in exploitatie 
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4.5. Raming van de opbrengsten van de exploitatie 

Opbrengsten  Contante waarde  1‐1‐2016  1‐1‐2017  1‐1‐2018  1‐1‐2019  1‐1‐2020  1‐1‐2021  1‐1‐2022  1‐1‐2023  1‐1‐2024 
Uit woningen  € 354.915.052    3%  5%  8%  13%  12%  9%  9%  9% 
Uit voorzieningen  € 3.030.623              100%     
                     
Totaal aan opbrengsten in 
exploitatie 

€ 357.945.674                   

 
  1‐1‐2025  1‐1‐2026  1‐1‐2027  1‐1‐2028  1‐1‐2029  1‐1‐2030  1‐1‐2031 
Uit woningen  9%  9%  9%  5%       
Uit voorzieningen               
               
Totaal aan opbrengsten in 
exploitatie 

             

 
De totale kosten bedragen ruim € 358 miljoen (op prijspeil). De opbrengsten bedragen ruim € 379 miljoen (op prijspeil). Het resultaat van de exploitatieopzet bedraagt € 
2,4 miljoen (netto contante waarde) Op grond van de uitkomsten van de exploitatieopzet is sprake van een overschotlocatie.  
 
Het kostenverhaal is derhalve verzekerd. 
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4.6. Wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de uit te geven gronden 

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage worden de kosten omgeslagen over het pro‐
gramma. Conform de in de wet voorgeschreven methodiek dient het programma omgezet te worden in 
gewogen eenheden. Als referentie voor de gewogen eenheid wordt uitgegaan van de grondopbrengst van 
de gronduitgifte voor de appartementen (€ 20.000,‐ per woning). 
 
In onderstaande tabel wordt de berekeningssystematiek per soort grondopbrengst in gewogen eenheden 
verder uitgewerkt. 
 
Tabel 6: Berekening gewogen eenheden 
            

Berekening gewogen  
basiseenheid  Aantal 

 
 

Eenheid 

Gewogen 
basiseen‐

heid 

Opbrengst  
(contante 
waarde) 

Opbrengst om‐
gerekend naar 
basiseenheden 

           
Appartementen  425  woningen  1,000  € 8.023.346  425 
Rijwoningen  1.325  woningen  5,660  € 141.588.452  7.500 
Twee‐onder‐één‐kap wonin‐
gen  750  woningen  9,387  € 132.904.360  7.040 

Vrijstaande woningen & kavels  250  woningen  15,340  € 72.398.895  3.835 
           
Commerciële voorzieningen  2.450  m2 b.v.o.  0,051  € 2.357.151  125 
Maatschappelijke voorzienin‐
gen  7.200  m b.v.o.  0.005  € 673.472  36 

           
Totaal opbrengsten      € 357.945.674 
Totaal gewogen eenheden          18.961 

 
Onderstaand  is  een  rekenvoorbeeld  toegevoegd om  te  verduidelijken op welke wijze de  systematiek 
werkt op basis van een fictief voorbeeld. 
 
Hierbij is uitgegaan van het volgende voorbeeld: 
− Aantal appartementen: 30; 
− Aantal rijwoningen: 20; 
− Aantal m2 commerciële voorzieningen: 300 m2; 
 
Berekening bijdrage kostenverhaal (prijspeil 1 juli 2019):  
− Totaal aantal gewogen eenheden: 18.961; 
− Totaal te verhalen kosten (netto contante waarde): € 355.518.265; 
− Te verhalen kosten per gewogen eenheid: € 355.518.265 / 18.961 = € 18.750,44; 
 
Berekening te verhalen kosten voor voorbeeld 
− Aantal gewogen eenheden = (30 * 1,000) + (20 * 5,660) + (300 * 0,051) = 158,50; 
− Totaal te verhalen kosten = 158,50 * € 18.750,44 = € 2.971.877,‐. 
− Op dit bedrag wordt in mindering gebracht de inbrengwaarde van de zelfrealisator, en op basis van 

nadere afspraken: de gemaakte sloopkosten, de gemaakte kosten voor de realisering van infrastruc‐
tuur en eventuele andere werkzaamheden die de zelfrealisator heeft verricht ten behoeve van de 
inrichting van de openbare ruimte op het eigendom van de zelfrealisator.  
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4.7. Percentage gerealiseerde kosten 

Het percentage gerealiseerde kosten is 20% op prijspeil (excl. rente en verwervingen). 
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