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 INHOUDSOPGAVE blz 
   
A ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  
   
A 0 OMSCHRIJVING VAN HET WERK  
    
A 1 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN  
    
A 2 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 1989  
    
A 3 VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BOUWSTOFFEN   
    
A 4 NADERE BEPALINGEN  
  - Opdrachtgever  
  - Directie  
  - Aannemer  
  - Bij het werk behorende bestek  
    
A 5 OPLEVERINGSTERMIJN / OPLEVERING  
    
A 6 BETALINGEN EN TERMIJNEN  
    
A 7 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN  
  - Werkterrein  
  - Afscheiding, bewaking e.d  
  - Bouwaansluitingen  
  - Verzekering CAR  
    
A 8 WET KETEN AANSPRAKELIJKHEID  
    
A 9 WERKEN UIT TE VOEREN DOOR DERDEN  
    
A 10 WERKEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN  
    
A 11 MEER- EN MINDERWERK  
    
A 12 OVERZICHT STELPOSTEN  
    
A 13 GARANTIE BEPALINGEN  
    
A 14 VGM-PLAN  
    
A 15 MAATVOERING  
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 INHOUDSOPGAVE blz 
   
B TECHNISCHE OMSCHRIJVING  
 De technische eisen zijn omschreven per (bouw) element 

gebaseerd op het NL-SFB classificatiesysteem. 
 

   
B 0 SLOOPWERK  
B 0    
    
B 1  FUNDERING  
B 1 11 Bodemvoorzieningen  
B 1 16 Funderingsconstructie  
     
B 2  RUWBOUW  
  21 Buitenwanden  
  22 Binnenwanden  
  23 Vloeren  
  27  Daken  
  28 Constructieve onderdelen  
     
B 3  AFBOUW  
  31 Wandopening buiten  
  32 Wandopening binnen  
     
B 4  AFWERKINGEN  
  42 Wandafwerking binnen  
  43 Vloerafwerkingen  
  44 Trap- en hellingafwerkingen  
  45 Plafondafwerkingen  
  48 Afwerking overig  
     
B 5/6 INSTALLATIE VOORZIENINGEN WTB  
  51 Verwarming  
  53 Waterbehandelings- en distribuitievoorzieningen  
  55 Ventilatie, koeling  
  57 luchtbehandelings- en distributievoorzieningen  
  62 (kracht-)stroomvoorzieningen  
  63 verlichtingsvoorzieningen  
  64 Communicatie en gebouwbeheerssystemen  
  65 Detectie en alarmering  
  66 Transportvoorzieningen  
     
B 7  VASTE INRICHTING  
  73 Vaste keukenvoorzieningen  
  74 Vaste sanitaire voorzieningen  
     
B  9  TERREIN  
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 INHOUDSOPGAVE blz 
   
C ACCOORDERING  
     
   N.V.T  
 

   
   
D BIJLAGE  
     
     
     
 



 technische omschrijving_bouwbesluit 20112 versie 01-02-2019.doc 7 van 59 

 Van  

PROGAM Bouwmanagement B.V. Augustapolder 66 telefoon: 078 – 68 18 022 
 Barendrecht email: info@progam.nl  
technische omschrijving versie 17-09-2018  website: www.progam.nl 

 

A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.0.    OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
 
  01   De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit: 
      - Sloopwerkzaamheden: 
 
       Hiervoor wordt verwezen naar het Bouwhistorisch onderzoek. 
       De bestaande kopgevel welke aansluit op de Nieuwbouw dient  
       deels het stucwerk te worden afgebikt zodat de oude IJsselstenen  
       zichtbaar worden. 
 
      - Funderingswerkzaamheden: 
 
       Een nieuw aan te brengen fundering op palen van de Nieuwbouw. 
 

- Ruwbouwwerkzaamheden: 
 
Het maken van een nieuwe constructie van de Nieuwbouw en het 
herstellen van diverse constructie onderdelen van de Oudbouw. 

 
- Afbouwwerkzaamheden: 

 
Het realiseren van diverse afbouwwerkzaamheden in de 
Nieuwbouw en Oudbouw. 
 

- Inrichtingswerkzaamheden: 
 

Het leveren en plaatsen van een pantry en diverse kasten. 
 

- Installaties: 
 

Het leveren en monteren van geheel nieuwe Technische 
Installaties voor de Nieuwbouw alsmede Oudbouw. 
 

  02    Het werk is gelegen in de Gemeente Hendrik Ido Ambacht aan de 
Dorpsstraat/Smidshoeve. 

 
  03    Het werk dient te worden uitgevoerd overeenkomstig deze 

omschrijving, de constructietekeningen en berekeningen, de 
bouwkundige tekeningen en de nader te verstrekken werk- en 
detailtekeningen, alsmede de in het werk te geven aanwijzingen door 
de directie, volgorde conform A.1.16 en document Gunter + rapport 
Monumentenwacht. 
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A.-    ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.1    VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
 

  01    Voor zover in dit bestek niet anders wordt vermeld, zijn onderstaande 
voorschriften van toepassing, als ware zij letterlijk in dit bestek 
opgenomen. 

 

   01   T.a.v. de voorschriften wordt steeds bedoeld de laatst bekende uitgave 
c.q. versie zoals deze 30 dagen voor de contractondertekening luidde. 

 

  02    De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van 
Werken 2012 (UAV 2012). 

 

   01   Het bovenstaande leidt uitzondering op hetgeen bepaald is in 
paragraaf A.2. 

 

  03    De Algemene Bepalingen voor de uitvoering van de bouwwerken ABB 
1968, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening d.d. 10 februari 1969, nr. 0207957, afdeling 
Juridische Zaken (A.B.B. 1968) 

 

  04    De A.V.W. 
 

  05    Voor zover op dit bestek van toepassing en niet reeds eerder vallend 
onder ABB 1968 gelden in ieder geval: 

 - KVT 1980 Kwaliteitseisen voor timmerwerk met bijlage 1985; 
 - KHV 1980 Keuringsvoorschriften van hout; 
 - NEN-EN 1990 Grondslagen van het ontwerp 
 -   NEN-EN 1991 Belastingen op constructies 
 -   NEN-EN 1992 Betonconstructies 
 -   NEN-EN 1993 Staalconstructies 
 -   NEN-EN 1995 Houtconstructies 
 -   NEN-EN 1996 Metselwerkconstructies 
 -  CUR   Aanbeveling 36 
 - NPR 3218 Buitenriolering onder vrij verval 
 -  De kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen welke door 

de leden van de VECIBIN verbindend zijn verklaard als grondslag 
voor de afgifte van een kwaliteitsverklaring voor materialen en / of 
systemen. 

 - de “publicatie van de arbeidsinspectie betreffende voorschriften voor 
de bouwplaats”, uitgegeven door de Centrale Dienst 
Arbeidsinspectie te Den Haag. 

 -  overeenkomstig eisen dienen voor de NL-codes de gelijkwaardige 
EURO-codes gehanteerd te worden. Indien er onduidelijkheid 
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bestaat dienen de mogelijke gelijkwaardige codes ter goedkeuring 
aan de directie / opdrachtgever worden voorgelegd.   

 
  06    Het bouwbesluit en de Model Bouwverordening (MBV) voor zover deze 

een aanvulling is op het bouwbesluit ingevolge artikel 8 van de 
woningwet. 

 

  07    De voorschriften van openbare diensten van rijk, provincie, gemeente 
en van alle nutsbedrijven. 

 

  08    De plaatselijke verordening van politie en brandweer. 
 

  09    De van toepassing zijnde voorschriften en verordeningen van de 
arbeidsinspectie en de veiligheidsinspectie.  

 
  10    De in dit bestek van toepassing zijnde verklaarde normen, 

normontwerpen, kwaliteits- en keuringseisen, beoordelingsrichtlijnen, 
andere richtlijnen, voorlichtingsbladen en -rapporten, alsmede de 
gemeentelijke en/of provinciale voorwaarden van gas-, water-, en 
elektriciteitsbedrijven gelden, zoals deze op de dag van aanbesteding 
luiden. 

 

  11    De standaard meetmethode voor de burgerlijke en utiliteitsbouw, 
publicaties 16a en b van de Stichting Bouwresearch. 

 

  12    De algemene voorschriften van administratieve aard AVTI 1978 voor 
levering, uitvoering en onderhoud van technische installaties, met de 
daarbij behorende aanvullingsbladen van de afdeling elektrotechniek, 
verwarming en ventilatie, voor zover geen aanvullingen en/of 
wijzigingen door opdrachtgever en/of aannemer zijn aangebracht en 
voor zover niet in strijd met het gestelde in punt A1.02. 

 

  13    Het basis verfbestek 1980 nieuwbouw, zoals gedeponeerd ter griffie 
van de arrondissementsrechtbank te Den Haag vanaf “administratieve 
bepalingen”. 

 

  14    Alle constructieve elementen dienen de goedkeuring te hebben van de 
gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht (BOWOTO), conform 
de bepalingen in de Omgevingsvergunning. 

 

  15    De “eisen voor bouwstoffen in de wegenbouw 1978”. 
 
  16    Indien in deze omschrijving nota’s of tekeningen onderling strijdige 

bepalingen voorkomen, dan is de volgorde van geldigheid in afdalende 
vorm als volgt: 

 - Overeenkomst, contract van aanneming; 
 - Verslagen van bouwvergaderingen; 
 -  Bestekstekst / tekst technische omschrijving,  
  de eventuele nota’s van aanvulling en wijziging; 
 - Bestekstekeningen; 
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 - U.A.V. 1989 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van werken 1989; 

 - U.A.V. TI 1992 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 
uitvoering van Technische Installatiewerken 1992; 

 - Nederlandse Normbladen; 
 - Nederlandse Praktijkrichtlijnen; 
 - Voorschriften en richtlijnen van fabrikanten en leveranciers;  

- Richtlijnen volgens KOMO; 
 
  17    Voor de brandveiligheid, indien van toepassing, te voldoen aan de 

onderstaande brandveiligheideisen. 
       
      Brandcompartimentering: 

- NEN 6068:2008; Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag tussen ruimten, 

- NEN 6090:2006; Bepaling van de vuurbelasting, 
- NEN 6091:2009 in de norm verwerkt; Brandveiligheid van 

gebouwen. Branddoorslag door straling tussen ruimten, 
- NEN 6076:1991, met wijzigingsblad A2:2001; Experimentele 

bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen zonder 
brandkleppen, 

- NEN 6077:1993, met wijzigingsblad A2:2001; Experimentele 
bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen voorzien 
van brandkleppen. 

 
Rookcompartimentering: 
- NEN 6075:1991, met wijzigingsblad C1:2005; Bepaling van de 

weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. 
 

      Vluchten: 
- NEN 2555:2008; Brandveiligheid van gebouwen. Rookmelders voor 

woonfuncties. 
 
Constructieve veiligheid: 
- NEN 6069:2005, met wijzigingsblad A1:2005; Experimentele 

bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen, 
 
Materiaaltoepassing: 
- NEN 1775 :1991, met wijzigingsblad A1 :1997; Bepaling van de 

bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, 
- NEN 6061:1991, met wijzigingsblad A2:2002; Bepaling van de 

weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen, 
- NEN 6062:1991, met wijzigingsblad A1 (1997); Bepaling van de 

brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen, 
- NEN 8062:1995, met wijzigingsblad A1:1997; Brandveiligheid van 

gebouwen. Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid 
van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen. 

- NEN 6063:2008; Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken, 
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- NEN 6064:1991), met wijzigingsblad A2:2001; Bepaling van de 
onbrandheid van bouwmaterialen, 

- NEN 6065:1991, met wijzigingsblad A1:1997; Bepaling van de 
bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), 

- NEN 6066:1991, met wijzigingsblad A1:1997; Bepaling van de 
rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties). 

 
Installaties: 
- NEN 1594:2006, met wijzigingsblad C1:2007; Droge blusleidingen 

in en aan gebouwen, 
- Andere installaties zoals brandmeldinstallaties (NEN 2535:2009, 

C1:2010-06), ontruimingsalarmstallaties (NEN 2575:2004, 
C1:2006), of brandslanghaspels (NEN-EN 675-1) worden via de 
Model-Bouwverordening verplicht gesteld. 
De daarin aangewezen uitgave van de Nederlandse 
Brandweerfederatie: Een brandveilig gebouw installeren is komen 
te vervallen. 
 

18       Het Bouwbesluit 2012. 
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A.-    ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.2    WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012 

 
 

 01 Paragraaf 2 UAV, van toepassing zijnde voorschriften   
     

   01   Lid 2 
      Het in paragraaf 2 lid 2 van de UAV wordt gewijzigd in: 
      “Voor zover met UAV niet in strijd, behoren hiertoe mede, als waren zij 

letterlijk opgenomen, de op het werk betrekking hebbende normbladen 
en voorschriften van de Stichting Nederland Normalisatie Instituut, 
zoals deze gelden 30 dagen voor contractondertekening.” 

 

   02   Lid 4 
      Het in paragraaf 2, lid 4 van de UAV bepaalde aan te vullen met nieuw 

lid 4: 
      “Wanneer een van de bepalingen van dit bestek met een of meer 

bepalingen van de in dit bestek van toepassing verklaarde 
voorschriften, normen of richtlijnen in strijd is of, wanneer bepalingen 
uit deze voorschriften, enz., in strijd met elkaar zijn, bestaat voorrang in 
deze volgorde:” 

 a  de tekst bouwvergunning voor zover niet strijdig met de contract 
stukken; 

 b  de voorschriften en eisen van de openbare diensten en bedrijven; 
 c  het contract van aanneming; 
 d  de nota’s van inlichtingen in omgekeerde volgorde; 
 e  het bestek: 1. de tekst; 
     2. de tekeningen; 
 f  de UAV en de daarin of elders in het bestek van toepassing 

verklaarde normen, voor zover niet reeds van toepassing 
verklaard en een geheel vormend met de bouwverordening; 

 g  werktekeningen en details. 
 

      De besluiten in de te houden bouwvergaderingen hebben prevalentie 
boven de onder punt c t/m g genoemde bepalingen. 

 

  02    Paragraaf 3 UAV, de directie 
 

   01   Algemeen 
      De namen en bevoegdheden van de met de directievoering belaste 

personen zullen voor de aanvang van het werk bekend worden 
gemaakt. 

 

   02   Lid 2 
      Paragraaf 3, lid 2 van de UAV wordt gewijzigd in: 
      “De opdrachtgever geeft van elke wijziging of intrekking daarvan, 

onverwijld kennis aan de aannemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling 
tijdens een bouwvergadering, welke kennisgeving in het verslag van de 
bouwvergaderingen wordt opgenomen.” 
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  03    Paragraaf 4 UAV, gevolmachtigde van de aannemer 
 
   01   Algemeen 
      Indien de aannemer zich overeenkomstig paragraaf 4 van de UAV laat 

vertegenwoordigen, moeten de namen van de daartoe aan te wijzen 
personen voor de aanvang van het werk bekend worden gemaakt. 

 

  04    Paragraaf 5 UAV, verplichtingen van de opdrachtgever 
 

   01   Algemeen 
      Onder het bouwterrein wordt verstaan het terrein waarop en waarin het 

werk moet worden uitgevoerd. 
 

   02   Lid 1 
      Het in paragraaf 5, lid 1 van de UAV bepaalde wordt aangevuld met: 
      “Tenzij zulks nadrukkelijk anders in het bestek is beschreven.” 
 
   03   Lid 2 
      Niet van toepassing. 
 
  05    Paragraaf 7 UAV, datum en aanvang 
 
   01   Lid 1 
      Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de dag die zal worden 

genoemd in de aannemingsovereenkomst. Bij het ontbreken hiervan 
geldt als datum de start van de sloopwerkzaamheden of anderzijds 
bepaald in de eerste bouwvergadering. 

 

  06    Paragraaf 8 UAV, uitvoeringsduur, uitstel van oplevering 
 
   01   Lid 1 
      Het tijdstip waarop het gehele werk of gedeelten zal worden 

opgeleverd, zal in de aannemingsovereenkomst worden aangegeven. 
 
  07    Paragraaf 11 UAV, onderhoudstermijn 
 
   01   Lid 1 

- De in paragraaf 1, lid 1 van de UAV bedoelde onderhoudstermijn 
bedraagt drie kalendermaanden, behoudens de onderhoudstermijn 
voor de installaties. 

 - Bij eventueel eerder in gebruik nemen van een onderdeel door de 
huurder, zullen onderhouds- en garantietermijnen voor dat 
onderdeel ingaan op de dag van ingebruikname. 

 

  08    Paragraaf 14 UAV, schorsing van het werk en beëindiging van het 
werk in onvoltooide staat 

 
   01   Lid 1 
      Het in paragraaf 14, lid 1 van de UAV bepaalde wordt aangevuld met: 
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      “De aannemer zal door de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis 
worden gesteld.” 

 

  09    Paragraaf 17 UAV, Verwerking van bouwstoffen 
 

   01   Lid 2 
      De bouwstoffen zullen niet alleen door de directie gekeurd worden. De 

aannemer mag niet gekeurde bouwstoffen verwerken. Voor de kwaliteit 
blijft aannemer te allen tijde verantwoordelijk. 

 

  10    Paragraaf 26 UAV, Algemeen tijdschema werkplan 
 

   01   Lid 6 
      Van de aannemer wordt naast een algemeen tijdschema tevens een 

gedetailleerd werkplan verlangd.  
      Vanaf  de voorbereiding tot aan start van het werk levert de aannemer 

een gegevensverstrekkingslijst alsmede een voorbereidingsplanning 
aan ter goedkeuring.  

 

  11    Paragraaf 27 UAV, Dagboek, lijsten, rapporten 
 

   01   Lid 1 
      Door de directie zullen geen weekrapporten worden gemaakt, in plaats 

hiervan zullen door de directie, voorzover zij dit nodig acht, 
bouwvergaderingen worden gehouden. De directie verplicht daarmee 
de aannemer werkvergaderingen te houden, waar de directie bij 
aanwezig zal zijn. 

 

   02   Wijzigingen in het plan zullen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens 
een bouwvergadering aan de aannemer worden medegedeeld, welke 
kennisgeving in het verslag van de bouwvergadering wordt 
opgenomen. 

 

  12    Paragraaf 35 UAV, Verrekening van meer- en minderwerk 
 

   01   Lid 7 
      Het in paragraaf 35 aan de UAV bepaalde aan te vullen met nieuw lid 

7: 
      “Meer- en minderwerken zullen worden verrekend overeenkomstig een 

standaard aannemingsprovisie, zijnde 10 % over het saldo van de 
goedgekeurde meer- en minderoverzicht.” Hiervoor zal een 
inspanningsverplichting aan beide zijden worden verricht. 
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A.-    ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.3    VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BOUWSTOFFEN 

 
  01    Zie hiervoor UAV 2012 en Algemene Besteksbepalingen 1968 en het 

gestelde in punt A.2-09. 
 

  02    De bouwmaterialen, bouwdelen en bouwsystemen dienen te voldoen 
aan de eisen gesteld in de richtlijnen en normbladen, voor zover deze 
betrekking hebben op de desbetreffende bouwmaterialen, bouwdelen 
en/of bouwsystemen. 

 

   01   Bij de aflevering van die bouwmaterialen, bouwdelen en/of 
bouwsystemen moet een bewijs worden overlegd waaruit blijkt dat 
deze aan de bovengestelde eisen voldoen. 

 

   02   Een algemeen geldige kwaliteitsverklaring, afgegeven door een 
deskundig, onpartijdig en algemeen aanvaard instituut kan als zodanig 
bewijs gelden. 

 

   03   Indien een als zodanig bedoelde verklaring wordt overlegd, dienen de 
bouwmaterialen, bouwdelen en/of bouwsystemen de verklaring 
betrekking hebbende, worden verwerkt geheel overeenkomstig de in 
de kwaliteitswaarborg gegeven voorschriften ter zake. 

 

  03    Deze beoordelingsrichtlijnen werden vroeger opgesteld en uitgegeven 
door de Stichting KOMO. Haar coördinerende taken zijn overgenomen 
door de Stichting Bouwkwaliteit, terwijl als certificerende instellingen 
actief zijn de KIWA, SKH, IKOB en BKB. 

      Nadere informatie over een en ander kan worden verkregen bij de 
Stichting Bouwkwaliteit. 

 

  04    De volgende bouwstoffen worden geacht aan de in deze technische 
omschrijving van toepassing verklaarde normen te voldoen, indien zij 
worden afgeleverd met een van de volgende garantie- c.q. 
keurmerken: 

 * Waar hieronder wordt vermeld “KOMO”, wordt automatisch verwezen 
naar hetgeen onder punt 03 is vermeld.* 

 - het KIWA garantiemerk; 
 - het KOMO keurmerk, uitsluitend met KOMO certificaat, dan wel met 

KOMO / Bouwcentrum attest en certificaat, tenzij uitdrukkelijk 
anders bepaald; 

 - het KOMO partijkeurmerk; uit deze technische omschrijving 
genoemde eisen bij de keuring in aanmerking zijn genomen, 

 * buitenriolering van PVC; 
 * rubber ringen bestemd voor verbindingen in de buitenriolering; 
 * betonstaal en gepuntlaste wapeningnetten; 
 * verankering voorspansystemen; 
 * hemelwaterafvoeren en -hulpstukken van PVC; 
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 * binnenriolering van PVC, ABS, PE verzinkte en/of met kunststof 
beklede stalen pijpen en alle hulpstukken; 

 * rubber ringen bestemd voor verbindingen in de binnenriolering; 
 * water- en gasleidingen binnenleidingen; 
 * pijpen, fittingen, muurplaten, kranen, drukketels closetpotten, 

stortbakken, valpijpen, soldeervloeistof c.q. -pasta; 
 * kunststof platen van hard PS-schuim voor thermische isolatie; 
 * steen- en glaswolisolatie; 
 * opsluitbanden van beton; 
 * meerbladig geprefabriceerd glas; 
 * spaanplaten; 
 * geprefabriceerde betonpalen; 
 * systeemvloeren van beton; 
 * voorgespannen vloeren en lateien; 
 * gevelvullingen; kozijnen, ramen, deuren en borstweringen; 
 * dakisolatie en dakbedekking. 
 

  05    Hang- en sluitwerk zal voldoen aan de eisen gesteld in NEN 5089 
(inbraakveiligheid), alsmede aan de SKG - norm (**). 

 

  06    Alle betonconstructies dienen de goedkeuring van BOWOTO te 
hebben. De constructies uit te voeren volgens de voorschriften beton 
(VBC ’95,VBU ’88 en VBT ’95) 

 

  07    Een geldig exemplaar van de betreffende certificaten door de 
aannemer aan de directie te verstrekken. 

 

  08    Te verwerken bouwstoffen te allen tijde transporteren, opslaan en 
verwerken geheel overeenkomstig de voorschriften van 
fabrikant/leverancier en de desbetreffende normen, normontwerpen, 
kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, dan wel overeenkomstig de 
richtlijnen opgenomen in de certificaten en attesten. 
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A.-    ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.3    NADERE BEPALINGEN 

 

  01    Opdrachtgever 
 

   01   De opdrachtgever van het werk is: 
 
      Naam  : Historisch Genootschap Henrik Ido Ambacht 
      Adres  : p/a De Schoof 206 
      Plaats  : Hendrik Ido Ambacht 
      Telefoon  : 06-22130438 
       
       
   02   De kosten van definitieve aansluiting van gas, water, elektra, KPN en 

(eventueel) CAI komen voor rekening van de opdrachtgever. Alle 
kosten tot aan de erfgrens zijn voor rekening van de aannemer. In het 
gebouw is een bestaande aansluiting elektra en water aanwezig. Deze 
aansluiting mag niet worden gebruikt als bouwaansluiting. 

 

   03   Na de Omgevingsvergunning en contract zullen de opdrachtgever en 
aannemer de complete besteksbescheiden waarmerken, waarna deze 
als contractstukken zullen worden beschouwd. 

 

  02    Directie 
 

   01   De directie van het werk wordt gevoerd door: 
 
      Naam  : PROGAM Bouwmanagement B.V. 
      Adres  : Augustapolder 66 
      Postcode  : 2992 SZ  
      Plaats  : Barendrecht 
      Telefoon  : 078 – 68 18 022 
       
 

   02   Tijdens de bouw zullen, volgens een vooraf te bepalen schema, 
bouwvergaderingen worden gehouden, zulks de directie dit nodig acht. 

 

   03   Van de werkvergaderingen zullen door de aannemer notulen worden 
gemaakt, van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen 
gemaakt. De notulen zullen aan alle betrokken partijen worden 
verzonden. 

 

  03    Aannemer 
 

   01   De risicoregeling Utiliteitsbouw is niet van toepassing. 
 

   02   Alle kosten van Nutsleveranties en “tijdelijke” aansluitingen tot op de 
dag van oplevering zijn voor rekening van de aannemer. 
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   03   De gebruikskosten van alle Nutsleveranties tot aan de oplevering zijn 
eveneens voor rekening van de aannemer, inclusief de kosten voor het 
droog stoken. Hiertoe zullen de meterstanden na plaatsing van de 
meters en tijdens de oplevering worden opgenomen. 

 

   04   Eventuele loon- en prijsverhogingen worden niet doorberekend. 
 
   05   Indien niet anders is vermeld, behoort bij elke in deze omschrijving 

genoemde “levering” ook het compleet aanbrengen, stellen en 
afwerken met alles wat daarbij behoort en omgekeerd behoort bij elk 
stellen verwerken, maken, aanbrengen, plaatsen, leggen etc. in deze 
omschrijving genoemd, ook het compleet leveren van datgene wat 
omschreven is. 

 

   06   Onderdelen, welke niet met name in deze omschrijving worden 
genoemd, maar duidelijk wel tot de werkzaamheden of leveranties van 
de aannemer behoren, dan wel nodig zijn om een afgewerkt en goed 
functionerend geheel te verkrijgen, dienen te worden uitgevoerd als 
waren zij letterlijk in deze omschrijving opgenomen. 

 

   07   Met de uitvoering van meer- en minderwerken mag eerst dan een 
aanvang worden gemaakt indien deze schriftelijk door de directie zijn 
goedgekeurd of als zodanig zijn goedgekeurd in de bouwvergadering. 
De aannemer verstrekt opgave meer-en minderwerken uiterlijk 2 
weken voor uitvoering ter controle aan de directie. 

 
   08   De aannemer zal binnen veertien (14) dagen na de gunning een door 

de directie goed te keuren gedetailleerd werkschema overleggen. In 
aansluiting hierop deelt de aannemer binnen veertien dagen na 
bouwopdracht aan de directie mede op welke data de benodigde 
gegevens volgens par. 5 lid 1 van de UAV beschikbaar moet zijn. 

 

   09   De aannemer dient wekelijks, maar in ieder geval bij elke vergadering 
nauwkeurig de stand van het werk t.o.v. de in het werkschema 
weergegeven prognose op te geven en toe te lichten. 

 

   10   De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de 
situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden 
tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. 

 

   11   Van de diverse onderdelen worden garantieverklaringen gevraagd, 
welke zijn opgenomen en vermeld onder paragraaf A.13. 

 

   12   De aannemer dient voor de aanvang van het werk een bankgarantie 
aan de opdrachtgever te stellen groot 2,5% van de aanneemsom bij de 
bouwstart tot en met de datum waarop het werk naar genoegen van de 
directie is opgeleverd inclusief de afwikkeling van de restpunten.  

      Nadere bepalingen hieromtrent zullen worden beschreven in het 
contract van aanneming. 
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   13   Het aanbrengen, plaatsen en/of aansluiten, alsmede het transport, evt. 
lossen en de aannemersprovisie wordt geacht te zijn begrepen in de 
aanneemsom tenzij anders vermeld. 

 

   14   De aannemer is vanaf de ontvangst op het werk verantwoordelijk voor 
de uit stelposten aangeschafte goederen. 

 

   15   De aannemer zal voor leveringen buiten de omschrijving of contract 
geen enkele provisie of handelskorting worden toegekend. Hiermee 
worden de aan derden uitbesteedde werken bedoeld. 

 
   16   De onderlinge verhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer zullen 

tevens nader worden bepaald en beschreven in het contract van 
aanneming. 

 
   17   De aannemer is verplicht voorafgaande aan de uitvoering van het werk 

zich op de hoogte te stellen omtrent de ligging van kabels en/of 
leidingen. Tevens zijn kosten verbonden aan de gevolgen van op de 
grond aanwezige voorwerpen niet verrekenbaar. 

 

   18   Na de gunning zullen de opdrachtgever en aannemer de complete 
besteksbescheiden waarmerken, waarna deze als contractstukken 
zullen worden beschouwd. 

 
  04    Bij het werk behorende bestekgegevens en tekeningen 
 

   01   Wijzigingen op de tekeningen worden door middel van een nieuwe 
datum in de tekening - onderhoek aangegeven. Bij de uitvoering dient 
steeds de meest recente tekening te worden aangehouden. 

 

   02   Voor alle in deze omschrijving of op tekening vermelde kleuren etc. 
geldt, dat steeds het door nog op te stellen of reeds door de architect 
opgestelde en door de directie goedgekeurde kleuren- en 
materiaalschema prevaleert.  

 

   03   Uit eventueel door de aannemer voor te stellen andere constructie- 
en/of uitvoeringswijze met de daaruit voortvloeiende aanpassingen van 
ander werk- en werkzaamheden, waarvan de beslissing bij de directie 
berust, mogen in geen geval rechten worden ontleend tot het in 
rekening brengen van meerwerk. 

      De directie aanvaardt, ondanks haar goedkeuring, geen 
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de desbetreffende 
voorstellen van de aannemer. 

 
   04   De kosten voor het eventueel vervaardigen van de daarvoor nodige 

nieuwe en/of wijzigingen van tekeningen en de kosten voor eventueel 
in te schakelen adviseurs, zijn voor rekening van de aannemer. 

 

   05   Behoudens de bestek- en werktekeningen dienen alle tekeningen en 
berekeningen van de door de aannemer te leveren onderdelen, welke 
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de uitvoering betreffen, door de aannemer te worden vervaardigd en 
ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd, welke na 
goedkeuring een voor akkoord getekend exemplaar aan de aannemer 
zal verstrekken. De kosten van deze stukken, inclusief eventuele 
(licht)drukkosten zijn voor rekening van de aannemer. 

 
   06   Voor berekeningen en tekeningen ten behoeve van de uitvoering van 

de werkzaamheden door of namens de aannemer gemaakt, draagt de 
aannemer hiervoor de in dit lid genoemde verantwoordelijkheid en 
vrijwaart de opdrachtgeefster en directie tegen eventuele nadelige 
gevolgen. 

      Eveneens ten aanzien van gegevens, verstrekt door de aannemer ten 
behoeve van constructieberekeningen en -tekeningen, berust de 
aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid voor deze gegevens bij 
de aannemer. 

 

   07   Goedkeuring ontheft de aannemer niet zijn verantwoordelijkheid. 
 
   08   Tekeningen van onderaannemers, leverancier en overige partijen 

dienen aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd. Deze 
onderdelen mogen slechts in uitvoering worden genomen indien de 
tekeningen e.d. zijn goedgekeurd en voorzien van een waarmerk van 
de directie. 

 

   09   De opgegeven maten en aantallen voor de vervaardiging en voor de 
uitvoering door de aannemer te controleren. Kleine afwijkingen in de 
maten zullen geen aanleiding zijn voor enigerlei verrekening. 

 

  05    Revisietekeningen 
 

   01   Gedurende het werk dient de aannemer alle wijzigingen in de 
tekeningen nauwkeurig bij te houden t.b.v. revisietekeningen en bij 
oplevering dienen 2 sets tekeningen ten behoeve van de 
opdrachtgever en 1 set tekeningen ten behoeve van de directie te 
worden afgegeven. 

 

  06    Nota van inlichtingen 
     
   01   De nota’s van inlichtingen vormen een eenheid met dit bestek. Het 

daarin genoemde wordt als onderdeel van dit bestek beschouwd. 
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A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.0.    OPLEVERINGSTERMIJN / OPLEVERING 
 
  01    De oplevering van het werk zal plaatsvinden voor of uiterlijk op een 

nader in het contract overeen te komen datum. 
 

  02    De oplevering is vastgesteld op conform aan te leveren planning van 
de aannemer. 

 

   01   De onwerkbare werkdagen zullen in de bouwvergaderingen worden 
bijgehouden, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

  03    Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van twaalf maanden. 
      De onderhoudsperioden voor de installaties volgens de betreffende 

omschrijvingen. 
 

  04    Bij de oplevering wordt een door partijen ondertekend Proces-verbaal 
opgemaakt, waaruit blijkt dat de directie / opdrachtgever het werk 
accepteert, behoudens gemaakte voorbehouden c.q. bemerkingen en 
tekortkomingen. 

 

  05    De aannemer verplicht zich de eventuele opmerkingen, die op een 
aangehechte lijst dienen te worden vermeld, binnen 1 maand te 
herstellen of op te heffen. Het geheel met inbegrip van het onder A.13 
vermelde. 

 

  06    De aannemer moet tevens zorgdragen dat alle loodsen, stellingen, 
hulpmiddelen etc. die zich bevinden in het bouwwerk of haar directe 
omgeving, uiterlijk 1 week voor de oplevering van het bouwwerk zijn 
verwijderd, tenzij opgedragen meer- en minderwerken aanleiding 
kunnen zijn tot handhaving hiervan. 

 

  07    Wanneer de oplevering niet voor of op de uiterste in lid 2 van dit artikel 
genoemde datum heeft plaatsgevonden, of niet is opgeleverd ten 
genoegen van de directie, stelt zij de aannemer namens de 
opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en kosten, welke daaruit 
direct en/of indirect ten laste van haar voortvloeit. 

 

   01   Overmacht tijdens de ruwbouwfase door onwerkbaar weer is hiervan 
uitgesloten, tenzij duidelijk aanwijsbaar slechtere omstandigheden 
aanwezig zijn dan gemiddeld mag worden verwacht (e.e.a. conform 
prognoseschaal c.q. het aantal in het contract opgenomen werkbare 
werkdagen), zulks ter beoordeling van de directie. 

 

   02   Op te late oplevering als gevolg van meer- en minderwerk en/of 
ingrijpende wijzigingen in het plan vanwege de opdrachtgever is het 
bovenstaande niet van toepassing, zulks ter beoordeling van de 
directie. 
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  08    Het gebouw zal voor de oplevering, in het bijzijn van de opdrachtgever, 
directie, architect en de aannemer, gebruiksschoon worden 
opgeleverd. Tevens dienen al het tegelwerk, in het zicht blijvende 
staalconstructies, wanden, plafonds, sanitair en ruiten zeemschoon te 
zijn. 

 

  09    De opdrachtgever dient i.v.m. beëindiging CAR-verzekering rekening 
te houden met verzekering van het project direct vanaf de datum van 
oplevering. 

 

  10    De werkzaamheden op de lijst van oplevering zullen als regel binnen 1 
week na de oplevering uitgevoerd worden (gedurende welke periode 
de aannemer vrijelijk toegang krijgt t.b.v. het verrichten van de 
werkzaamheden), tenzij dit door leveringsproblemen of andere externe 
factoren niet goed mogelijk is. 



 technische omschrijving_bouwbesluit 20112 versie 01-02-2019.doc 23 van 59 

 Van  

PROGAM Bouwmanagement B.V. Augustapolder 66 telefoon: 078 – 68 18 022 
 Barendrecht email: info@progam.nl  
technische omschrijving versie 17-09-2018  website: www.progam.nl 

 

A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.6.    BETALINGEN EN TERMIJNEN 
 
  01    De betaling zal geschieden volgens een nader in het contract vast te 

stellen regeling en een aantal termijnen welke worden vastgesteld op 
basis van het reeds gemaakte en goedgekeurde werk en de kosten 
van op het werk aangevoerde niet verwerkte materialen. 

 

  02    De betalingen zullen plaatsvinden binnen 4 weken na indiening van de 
declaratie door de aannemer, mits voorzien van akkoordbevinding van 
de algemene en financiële directie. 

      De declaraties in 3-voud bij de algemene en financiële directie in te 
dienen. 

 

  03    De afrekening van meer- en minderwerken zal geschieden met de 
laatste termijn niet zijnde de bankgarantie, tenzij de hoogte hiervan een 
eerdere betaling rechtvaardigt. 

 

  04    Tot betaling van de laatste termijn zijnde de bankgarantie zal niet 
eerder worden overgegaan dan nadat overeenstemming is bereikt over 
de meer- en minderwerken, terwijl de onderhoudsperiode moet zijn 
verstreken. 

 

  05    De verrekening van meer- en minderwerken zal plaatsvinden op basis 
van de in de door de aannemer afgegeven open begroting vermelde 
netto prijzen, het saldo vermeerdert met de standaard 
aannemersprovisie (zie ook A.2.12). 

 

  06    Alle in deze omschrijving genoemde bedragen van stel posten zijn 
strikt netto voor de aankoop en franco levering van deze goederen op 
of voor het werk. 
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A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.7.    TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
 
  10    Werkterrein 
 

    
    01  Ten behoeve van het eigen personeel dienen de nodige schaftlokalen 

en sanitaire voorzieningen worden getroffen. Deze voorzieningen 
dienen eveneens afgestemd te zijn op het (kosteloos) gebruik hiervan 
door de onderaannemers/installateurs/derden of door de 
opdrachtgever gecontracteerde nevenaannemers. 

 

    02  Opslagvoorzieningen t.b.v. onderaannemers derden zullen door hen 
worden verzorgd en komen niet voor rekening van de aannemer. 

 

   02   Aannemer, onderaannemers en leveranciers mogen na toestemming 
van de directie voor eigen rekening een naambord, afgestemd op het 
totaal, doen aanbrengen. 

 

    01  Afwijkende en losstaande reclames zijn in principe niet toegestaan. 
 

   03   De aannemer heeft vanaf de gunning tot aan oplevering de kostenloze 
beschikking over het te bebouwen gedeelte alsmede het buitenterrein. 

      De eventuele te betalen precario aan de gemeente is wel voor 
rekening van de aannemer. 

 

   04   De aannemer dient de ruimten en terrein voor oplevering geheel 
ontruimd op te leveren. 

 

   05   De indeling van de bouwplaats in overleg en ter nadere goedkeuring 
van de directie. 

   
   06   Puin, afval en verpakkingsmateriaal van de aannemer en van derden, 

alsmede de door de opdrachtgever gecontracteerde nevenaannemers, 
dient minimaal wekelijks door de aannemer uit het werk en van het 
werkterrein te worden verwijderd. Het bouwterrein dient dagelijks op 
orde en netheid te worden gecontroleerd en zodanig te worden 
opgeruimd.  

 
   07   Verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet 

toegestaan. 
 
   08   Wegen en verkeersroutes mogen niet door de aannemer worden 

geblokkeerd. 
  

   09   De aannemer dient ter goedkeuring een bouwplaats indelingstekening 
in waarop de door de aannemer beoogde indeling staat vermeld.   
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   10   Door de aannemer dient er een Bouwplaatsinrichting tekening alsmede 
een Verkeerscirculatieplan te worden opgesteld ter goedkeuring van 
de directie en de gemeente. 

 
   11   De aannemer dient het project aan te melden bij de Bewuste Bouwer 

en regelmatig middels te verstrekken nieuwsbrieven de omwonenden 
op de hoogte te stellen. 

 
  20    Afscheidingen, bewaking e.d. 
 

01          Een goed afsluitbaar hekwerk is gewenst. Dit dient te zijn afgedekt met 
groendoek. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de 
bewaking van het bouwwerk, het na de arbeidsgang afsluiten van in 
uitvoering zijnde gedeelten en het rondom en in het pand opgeslagen 
materiaal en materieel. De plaatsing van een bord met instructies dient 
aan het hek bij de ingang te worden bevestigd. 

 
02          De Smidshoef dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor omwonenden. 

In voorkomende gevallen van afwijking hierop dient de aannemer dit af 
te stemmen met zijn werkzaamheden en de omwonenden op de 
hoogte stellen. 

 

03         De aannemer maakt vooraf een schouw de openbare bestrating in bij 
zijn BoWoTo. Deze schouw zal door de aannemer worden vastgelegd. 

 

  30    Bouwaansluitingen 
 

   01   De kosten van Nutsleveranties en "tijdelijke" aansluitingen tot op de 
dag van oplevering zijn voor rekening van de aannemer. 

 

   02   Aan de onderaannemers/installateurs zal door de aannemer 
(kosteloos) de nodige water en elektriciteit ter beschikking worden 
gesteld, benevens het gebruik van de op het werk aanwezige telefoon 
zulks tegen betaling van de gesprekskosten. 

 

  40    Verzekering – CAR 
 

   01   Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, 
verzekert de aannemer tot en met de dag van de oplevering van het 
werk de risico's van verlies of beschadiging van het werk, met inbegrip 
van de fundering, alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke 
t.b.v. het werk op de bouwplaats of elders aanwezig zijn. (Constructive 
All Risk verzekering (CAR)). 

 

   02   Onder de verzekering zijn begrepen verlies of beschadiging uit eigen 
gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke 
materialen en onvoldoende deskundigheid, e.e.a. met terzijdestelling 
van het bepaalde in de art. 249 en 276 van het Wetboek van 
Koophandel. Tevens begrepen dienen te zijn; de werkzaamheden van 
de onderaannemers/installateurs, architecten(en) constructeur(s), 
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alsmede adviseur(s) en derden niet vallend onder het contract met de 
aannemer. 

 

   03   De verzekering omvat mede schade, die door de uitvoering van het 
werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de opdrachtgeefster 
alsmede schade respectievelijk letsel toegebracht aan derden; 
krachtens de verzekering zullen alle bij de uitvoering van het werk 
betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden 
worden aangemerkt. 

 

   04   De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet, het bestek of 
uit andere overeenkomsten wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit bestek. 

 

   05   Een afschrift van de polis zal de opdrachtgever op zijn verzoek worden 
verstrekt. 

 

   06   Leveranties, werkzaamheden en/of overige zaken welke niet binnen de 
aanneemovereenkomst vallen en welke voor de 1e oplevering worden 
verricht geschieden geheel op eigen risico en dienen derhalve door de 
opdrachtgever volledig te worden verzekerd. 

 
   07   Door de aannemer zal er een opname worden gedaan van de 

omliggende belendingen. Hiervoor zal er een opname rapportage 
worden opgesteld door een onafhankelijk buro. Het de taak van de 
aannemer om de omwonenden hiervan in kennis te stellen. 
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A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.8.    WET KETEKAANSPRAKELIJKHEID 
 

  01    Door de directie wordt van de aannemer verlangd dat deze garant 
staat t.o.v. het bepaalde in de "Wet Keten Aansprakelijkheid". 

 

  02    Om dit mede te kunnen waarborgen dient bij de prijsaanbieding een 
overzicht bij de directie ingediend te worden waarop aangegeven: 

 
 - aansluitnummer bedrijfsvereniging; 
 - inschrijfnummer Kamer van Koophandel; 
 - nummer G- rekening; 
 - gecalculeerde manuren inclusief het loonkosten -bestanddeel. 
 

  03    In aanvulling op het bovenstaande dient de aannemer een verklaring 
van goedgedrag opgesteld door de bedrijfsvereniging en de 
belastingdienst aan de directie te verstrekken. 
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A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.9.    WERKEN UIT TE VOEREN DOOR DERDEN 
 
  01    Buiten de werken, welke zijn genoemd in deze omschrijving zijn de 

volgende posten voor rekening van de opdrachtgever, dan wel worden 
deze uitgevoerd door een derde partij, niet zijnde de aannemer van dit 
bestek: 

  
 - Diverse leveranties vanuit de opdrachtgever. 

 
Opdrachtgever staat garant voor een tijdige, goede en complete 
aanlevering van de door hem te verkrijgen leveranties. 
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A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.10.    WERKEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN 
 
  01    De nodige mantelbuizen, loze buisleidingen en andere voorzieningen 

aanbrengen t.b.v. o.a. de Nutsbedrijven, KPN, e.d. volgens opgave van 
deze instanties en installateur(s). 

 

  02    Voor de onderaannemers / installateurs dienen de nodige sparingen, 
sleuven, ankers, schroefhulzen, doorvoeringen etc. in de constructies 
te worden opgenomen c.q. te worden gemaakt. Deze voorzieningen en 
aanhelingen, inclusief het brandwerend afdichten van sparingen, 
dienen te gebeuren volledig volgens opgave van de betreffende 
installateurs en opgave brandweer. 

 
  03    De aannemer zal de coördinatie verzorgen van het gehele project, 

inclusief de onderaannemers en derde partijen, welke niet onder het 
contract van aanneming vallen. Hiervoor wordt in het contract een 
kostenvergoeding vastgelegd indien meer van de aannemer verlangd 
wordt dan gebruikelijk is. 

 
  04    De aannemer zal binnen 2 dagen zorg dragen voor hijsmaterieel 

gevraagd door derden.  
 
 

A.11   MEER- EN MINDERWERK 
 

  01    Indien de aannemer een meer- of minderwerk voorziet of signaleert, 
dient hij dit schriftelijk en na uiterlijk 2 dagen te melden bij de directie. 

      Voordat de aannemer kan aanvangen met de uitvoering van de 
meerwerken dienen de aannemer en de directie een overeenstemming 
te hebben betreffende de meerwerkopstelling. 

      De meerwerken welke uitgevoerd zijn zonder overeenkomst komen 
niet voor verrekening in aanmerking. 

 

  02    Opdrachten voor meer-/ minderwerk worden ofwel schriftelijk verstrekt 
op basis van een schriftelijke offerte, ofwel op basis van een 
schriftelijke meerwerk opdracht van de directie.     

      
03   Verrekeningen meer- en minderwerk; zie de paragrafen A.2 12 en A.6 

06. 



 technische omschrijving_bouwbesluit 20112 versie 01-02-2019.doc 30 van 59 

 Van  

PROGAM Bouwmanagement B.V. Augustapolder 66 telefoon: 078 – 68 18 022 
 Barendrecht email: info@progam.nl  
technische omschrijving versie 17-09-2018  website: www.progam.nl 

 

A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.12.    OVERZICHT STELPOSTEN 
 
  01    De volgende stelpposten zijn opgenomen: 
 

- Stelpost €  ,00 /m2 
   
      N.B. De stelposten zijn exclusief BTW en inclusief aannemersprovisie. 
 
 
A.13   GARANTIE BEPALINGEN 
 
  01    Voor de diverse onderdelen worden garantieverklaringen gevraagd, 

welke hieronder zijn opgenomen. 
 

  02    De navolgende garantiebepalingen zijn van toepassing vanaf de 
oplevering en gedurende de aangegeven periode: 

 

   01   10 jaar 
 
 - dat de bitumineuze dakbedekking, met inbegrip van alle 

aansluitingen aan de overige constructies en dakdoorvoeringen ten 
behoeve van de op het dak opgestelde installaties waterdicht zijn en 
dat de dakbedekking verzekerd is gegarandeerd; 

 - dat de fundering en andere constructieve elementen geen gebreken 
vertonen; 

- dat het doorzichtige en ondoorzichtige glas onveranderd blijft, met 
dien verstande dat in de eerste vijf jaren levering en herplaatsing 
plaatsvindt en de daarop volgende vijf jaren opnieuw wordt 
geleverd, indien doorzicht bij normaal gebruik door kleurverandering 
wordt beïnvloed, stofcondensatie of een film tussen de ruiten 
ontstaat; 

  E.e.a. conform de garanties volgens de VMGR. 
 - dat de gevel inclusief aansluitingen en opgenomen beglazing en/of 

panelen waterdicht blijven; 
 - opdat de moffellaag op al het toegepaste aluminium en staal goed 

hecht en geen gebreken vertoont. 
    E.e.a. conform de aflopende garanties volgens VMGR. 
  

   02   5 jaar 
  

- dat de rioleringswerken in staat zijn hun functie te vervullen en niet 
deformeren; 

   Zie ook het installatiebestek. 
-  dat het toegepaste neopreen enz. waterdicht, mechanisch sterk en 

het materiaal weerbestendig blijft; 
 - dat de kitten niet uitdrogen, hittebestendig blijven, niet uitzakken of 

druipen en weerstand bieden tegen blijvende rek; 
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 - dat van de toiletruimte, alsmede van de technische ruimten de 
vloeren niet lekken  en de wanden geen vochtdoorslag vertonen; 

 - dat de tegels niet losraken van de ondergrond en geen scheuren 
vertonen in de glazuurlaag; 

 - dat de stukadoorswerken en spuitpleisterlagen niet losraken van de 
ondergrond; 

 - dat de binnenriolering niet lekt en stankvrij functioneert;  
 - dat de timmerwerken geen houtrot vertonen. 
 
   03   4 jaar (aflopend) 
  

 - dat het schilderwerk niet bladdert, niet loslaat van de ondergrond en 
een goede bescherming aan de onderliggende materialen en 
constructie biedt.  

  

   04   1 jaar 
 

 - dat het toegepaste ventilatiesysteem goed werkt; 
 - dat het transparante schilderwerk onderhoudsvrij is; 
 - dat het hang- en sluitwerk goed functioneert; 
 - dat de houten buitendeuren niet meer dan 9 mm. wijken ten 

opzichte van de  loodlijn; 
- dat de centrale verwarmingsinstallatie met inbegrip van de 

warmwatertoestellen en de heaters en alle overige installaties bij 
normaal gebruik geen gebreken vertonen.  

- op de volledige bestrating tegen verzakkingen en behoud van 
voldoende afschot en afwatering. 

 

  03    Niet onder de hiervoor genoemde garanties vallen: 
 

 - gebreken ten gevolge van normale slijtage, de verwaarlozing van 
het onderhoud, het onjuist onderhouden en het onjuist gebruik; 

 - gebreken ten gevolge van overstroming en/of andere calamiteiten 
en gevolgen voortkomend uit windkrachten die een grotere snelheid 
hebben dan 21 m/sec. 

 
      De uit de hiervoor omschreven voortvloeiende garantieverklaring zullen 

expliciet door de hoofdaannemer en de onderaannemers worden 
afgegeven. 

      De tenaamstelling zal door de directie nader worden gegeven. 
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A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.14    VEILIGHEID-, GEZONDHEID- en MILIEUPLAN (VGM-plan) 
  
      Bouwprocesbesluit (Bpb) en Arbeidsomstandighedenwet 
 
      De aannemer is gehouden aan de regels met betrekking tot het 

verrichten van arbeid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen ingevolge 
het besluit van 3 augustus 1994 bouwprocesbesluit 
arbeidsomstandighedenwet (Stb 1004 597). 

 
      Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van het besluit: 
 
      a)  zorgt de aannemer ervoor dat er een coördinator voor de 

uitvoeringsfase wordt aangesteld; 
 
      b)  neemt de aannemer dusdanige maatregelen en richt hij de 

werkzaamheden zodanig in dat; 
         -  door de coördinator voor de uitvoeringsfase taken worden 

uitgeoefend als bedoeld in artikel 12; 
         -  de coördinator voor de uitvoeringsfase zijn taken naar behoren kan 

vervullen; 
 
      c)  zorgt de aannemer ervoor dat de wijze waarop uitvoering wordt 

gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers 
en werknemers op de bouwplaats op passende wijze wordt 
gecoördineerd. 

 
 
      Het VGM-plan, dat op grond van artikel 5 wordt geëist, wordt door de 

opdrachtgever aangestelde coördinator ontwerpfase ter 
aanvulling/aanpassing overgedragen aan de coördinator 
uitvoeringsfase. 

      De, namens de aannemer optredende, coördinator uitvoeringsfase 
dient gedurende de uitvoering het VGM-plan aan te vullen en bij te 
houden. 

      Wijzigingen dienen tevens aan de directie te worden verstrekt. 
      Dit heeft betrekking op de volgende hoofdstukken van het plan; 
 
      2. Organisatie en fasering van het bouwproces; 
         Het per bouwvergadering actualiseren van de bij het werk 

betrokken (onder)aannemers. Het per bouwvergadering 
actualiseren van de planning. 

 
      3. Coördinatie en samenwerkingsafspraken; 
       Het vastleggen van ARBO-afspraken ten tijde van de uitvoering. 
 
      4. Overleg en voorlichting/instructie werknemers; 
         Het vastleggen van afspraken e.d. op uitvoeringsniveau. 
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      5. Veiligheid en gezondheidsrisico’s; 
         Het opstellen en bijhouden van een risicoanalyse van de 

bouwplaats en met de bouw samenhangende werkzaamheden. 
 
      6. Bouwplaatsvoorzieningen en regels 
         Het aangeven van bouwplaatsvoorzieningen op tekening. 
         Het aangeven wie waar voor verantwoordelijk is en wie de 

gebruikers zijn. 
         Het aangeven van risico’s, maatregelen en voorzieningen. 
 
      7. Procedure afvalopslag en -afvoer 
         De aannemer geeft aan en houdt bij hoe de afvalverwerking 

plaatsvindt. 
 
      8. Materieel en materialen 
         De aannemer dient aan te geven welk materieel op het werk wordt 

ingezet. 
         Alleen goedgekeurd materieel mag op het werk worden gebruikt. 
 
      9. Rapportage en evaluatie 
         De aannemer dient ongevallen te rapporteren. 
 
      10. bijlagen 
 
       A. Kennisgeving Arbeidsinspectie. 
       Het werk zal voor de aanvang van de werkzaamheden door de 

directie worden aangemeld bij de Arbeidsinspectie. De directie zal 
een kopie van het schrijven naar alle betrokken partijen versturen. 
De aannemer ziet erop toe dat het formulier goed zichtbaar op de 
bouwplaats wordt opgehangen. 

  
       B. Kopie vergunningen 
       De op het werk betrekking hebbende vergunningen dienen op het 

werk aanwezig te zijn. De aannemer ziet erop toe dat deze in het 
VGM-plan worden c.q. zijn opgenomen. 

 
       C. Tekeninglijsten 
       Per bouwvergadering dienen de tekeninglijsten geactualiseerd te 

worden.  
  
       D. Bouwplaatsregels 
       De aannemer stelt bouwplaatsregels op en ziet erop toe dat een 

ieder zich hieraan houdt. (Zie ook hfd. 3 en 4) 
 
 
       E. Brandpreventie 
       De aannemer dient aan te geven welke voorzieningen op het werk 

aanwezig zijn. 
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       F. Lijst met belangrijke telefoonnummers 
       De aannemer moet ervoor zorg dragen dat de lijst met 

telefoonnummers voor een ieder toegankelijk en goed op de 
bouwplaats zichtbaar is, en de aanwezige werknemers en 
bezoekers hierop te wijzen. 

 
       G. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
       De aannemer is verplicht de werknemers en bezoekers 

persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. 
       De aannemer dient zich te richten naar de geldende 

veiligheidsnormen. (o.a. helm dragen is verplicht, 
veiligheidsschoenen zijn verplicht, veiligheidsbril is verplicht) 

 
       H. EHBO-voorzieningen 
       De aannemer moet ervoor zorg dragen dat er minimaal één 

voorgeschreven verbanddoos op het werk aanwezig is en ziet erop 
toe dat er minimaal één medewerker op de bouwplaats is met een 
EHBO diploma. 

 
       I. Ongeval procedure 
       De aannemer geeft richtlijnen aan voor wat te doen bij een 

ongeval. 
 
       K. Lijst van medewerkers bij ongeval te waarschuwen 
       De aannemer wordt geadviseerd van de medewerkers persoonlijke 

gegevens in het VGM-plan aan te tekenen. 
 
       L. Ondergrondse infrastructuur 
       Voor zover aanwezig en noodzakelijk dienen tekeningen waarop 

leidingen, kabels e.d. zijn aangegeven in het VGM-plan door de 
aannemer te worden opgenomen. 
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A.     ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
A.15    MAATVOERING 
 
  01    De aannemer dient de directie tijdig in kennis te stellen van de 

tijdstippen waarop de controle op maatafwijkingen zal plaatsvinden. 
 
  02    De aannemer dient op verzoek van de directie controle metingen te 

verrichten van zijn werk. 
 
  03    Het uitzetten van de hoofdmaten dient in overleg met de directie te 

worden bepaald. De aannemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de 
juiste maatvoering. 

  
    04     Van de aannemer wordt een maatvoeringsplan verlangd. Hierin dient 

de aannemer aan te geven hoe hij de, volgens deze specificaties de 
vereiste toleranties, zal waarborgen. 

   
  05    Detaillering van aansluitconstructies dient afgestemd te worden op de 

toelaatbare maatonnauwkeurigheden. 
 
  06    De aannemer stelt een plan op ter controle van de voorgeschreven 

dan wel overeengekomen toleranties. Overeenkomstig dit plan overlegt 
de aannemer de resultaten van de controlemetingen aan de directie 
tezamen met de voorstellen om de geconstateerde overschrijdingen te 
corrigeren. De directie beslist over, de bij overschrijding, te nemen 
maatregelen, waarbij de door de aannemer voorgestelde oplossingen 
in overweging worden genomen.  

 
    07    Controle door de directie op de uitvoering van het werk, in het 

bijzonder op de maatvoering, dient als een gratis dienst te worden 
beschouwd van de aannemer aan de directie. Het ontheft de 
aannemer geenszins van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in de 
U.A.V. 1989. 

        
  08    De aannemer dient na het uitzetten van de hoofdmaten vaste en 

onuitwisbare referentiepunten te plaatsen. 
 
  09    Naast de volgens het Bouwbesluit van toepassing verklaarde normen 

zijn tevens de volgende Nederlandse Normen van toepassing: 
  
      - NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw; 
      - NEN 2886 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen; 
      - NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten 

op de  bouwplaats; 
      - NEN 2888 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen 

van draagconstructies van gebouwen; 
      - NEN 3682 Maatcontrole in de bouw; 
      - NEN 6000 Modulaire coördinatie voor gebouwen. 
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B.    TECHNISCHE EISEN 
 
B.0-   TECHNISCHE EISEN - STUT- EN SLOOPWERK 
 
10    STUT- EN SLOOPWERK 
  
 00   Algemeen 
 

01 Het verwijderen van indeling en vaste inrichtingen in de Oudbouw conform 
tekening. 

 
02 Het verwijderen van de buitengevelkozijnen van de Oudbouw conform 

tekening. 
 

03 Het verwijderen van de bestaande installaties van de Oudbouw. 
 

04 Het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden conform het Bouwhistorisch 
onderzoek dd 26-01-2016 en het Rapport van de Monumentenwacht maart 
2018 

 

05 Het slopen van de bestaande opstallen t.p.v de Nieuwbouw. 
 

06 Het maken van een sloop en amoveerplan en omschrijving ter goedkeuring 
van BoWoTo en de Monumentenwacht. 

 

07 De bestaande kopgevel ter plaatse van de aansluiting nieuwbouw deels het 
bestaande stucwerk eraf bikken op aanwijzing van de opdrachtgever. 

 

08 De opdrachtgever dient in de gelegenheid te worden gesteld om tot 
zelfwerkzaamheid te komen voor het schoonbikken van de uitkomende 
stenen het sorteren van de bestaande pannen. 

 
 01   Verwijderen Indeling en vaste Inrichting 
 

01 Het verwijderen van binnenwanden en vaste inrichtingen van de Oudbouw.  
 
02 Kolommen en dragende wanden dienen in overleg met de constructeur te 

worden verwijderd. 
 
 

 02   Verwijderen van de gevelkozijnen Oudbouw 
 

01  Het verwijderen van enkele buitengevelkozijnen van de Oudbouw conform  
       tekeningen van de architect.. 

 
 
 03   Controleberekening tijdens sloop-en nieuwbouw  
 

01 De hoofdconstructeur zal tijdens de sloop- en nieuwbouw een 
controleberekening uitvoeren op de stabiliteit van het te handhaven gebouw. 
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 04   Sloopveiligheidsplan  

 
01 In de door het sloopbedrijf opgestelde sloopveiligheidsplan dienen alle 

veiligheidsmaatregelen te worden omschreven conform de geldende 
regelgeving. 

 
02 Door Rontrex B.V.  is d.m.v. een asbestinventarisatie aangetoond dat er 

geen asbest is aangetroffen in het te slopen gebouw. 
 

 07   Restmaterialen  
 

01 De restmaterialen dienen te worden ingezameld en te worden afgevoerd 
conform de geldende regelgeving. Behoudens de restmaterialen welke naar 
inzicht van de Monumentenwacht en de Stichting behouden dienen te 
worden. 

 
11    BODEMVOORZIENING 
  
 00   Algemeen 
 

01 Het nemen van voorzieningen bij het ontgraven van de liftput. Een eventuele 
liftput is afhankelijk van de te kiezen  lift. 

  
02 Alle transport-,  stort- en overige kosten voor het aan- of afvoeren van grond 

komen volledig voor rekening van de aannemer. 
 

03 De aannemer dient, indien nodig, in goed overleg met de gemeente Hendrik 
Ido Ambacht een stortlocatie te vinden en de hiertoe benodigde 
grondanalyse t.b.v. het certificeren van de af te voeren grond te verzorgen. 

 

 10   Grond 
 

01 Het verwijderen en afvoeren van de grond t.b.v. het aanbrengen van de 
liftput en overige ontgravingen. 

 
12        BUITENRIOLERING 
 

00 Algemeen 
 

Rioleringen moeten worden aangelegd op basis van de 
ontwerptekeningen van architect. De nadere uitwerking en 
capaciteitsbepaling dient door installateur plaats te vinden. Alle 
leidingwerken dienen waterdicht, gestabiliseerd, op afschot en met 
flexibele verbindingen te worden aangelegd. 
Direct na aanleg dient een gemaatvoerde revisietekening te worden 
gemaakt. Opdrachtgever moet gelegenheid worden geboden om alles 
voor het aanaarden op foto digitaal vast te leggen.  

  



 technische omschrijving_bouwbesluit 20112 versie 01-02-2019.doc 38 van 59 

 Van  

PROGAM Bouwmanagement B.V. Augustapolder 66 telefoon: 078 – 68 18 022 
 Barendrecht email: info@progam.nl  
technische omschrijving versie 17-09-2018  website: www.progam.nl 

 

  De aannemer treed in overleg met de Gemeente over de wijze van  
  aansluiten. De algehele coordinatie vind door de aannemer plaats. 
 
 
15       TERREINWERKZAAMHEDEN 
 

00 Algemeen 
 

Rondom het gebouw moet de bestrating hersteld en aangeheeld 
worden. Deze verharding strekt vanaf de gevel en sluit aan tot de 
perceelgrenzen. In principe wordt hiervoor het bestaand gebakken 
materiaal toegepast en aangevuld met nieuw of gebruikt gebakken 
materiaal.  
Het zandbed onder de bestrating bestaat uit ophoogzand met een dikte 
van tenminste 10 centimeter en wordt mechanisch verdicht. 

     
16    Funderingsconstructies 
 
 00   Algemeen 
 

01 De tekeningen en berekeningen van het in het werk te storten beton 
worden door de constructeur vervaardigd. 

 
02 Betonkwaliteit voor in het werk te storten betonconstructies, 

      Sterkteklasse  : conform opgave constructeur 
      Milieuklasse   : conform opgave constructeur 
      Consistentiegebied : conform opgave constructeur 
      Cement   : conform opgave constructeur 
 
   02   Het verdichten van de betonspecie dient op oordeelkundige wijze te 

geschieden volgens de ”Richtlijnen voor het trillen van betonspecie”. 
 
   03   Alle als zodanig op de tekeningen aangegeven constructies en verder 

alle onderdelen, welke, hoewel niet verder aangeduid of genoemd, uit 
de aard van hun constructies om een uitvoering in beton vragen, 
moeten in gewapend beton worden uit gevoerd. 

 

  10    Werkvloeren 
 

   01   Een werkvloer onder de betonwerken aan te brengen, dik 50mm waar 
de constructie in aanraking komt met de grond en niet van isolatie is 
voorzien. 

 

    01  De werkvloeren dicht en vlak afwerken. 
 

    02  De werkvloeren samenstellen van schrale beton, 200 kg cement per 
m3 consistentiegebied 2 of B15. 

 

  20    Betonwerken 
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   01   Alle betonwerken te vervaardigen, in afmeting en aantallen zoals 
aangegeven op de constructietekening(en). Bij voorkeur het toepassen 
van een PS-isolatiekist. 

 
   02   De wapening, inclusief alle hulpwapening is niet verrekenbaar. 
 
    
 17    PAALFUNDERINGEN 
 
  00    Algemeen 
 

   01   De sonderingen zijn reeds uitgevoerd alsmede een funderingsadvies. 
Aan de hand hiervan heeft de constructeur het grondonderzoek, de 
toelaatbaar geachte paalbelasting alsmede het palenplan en de 
funderingstekening bepaald. 

 
   02   Aan de hand van deze gegevens dient de aannemer de tekeningen en 

berekeningen van de in de grondgevormde palen (trillingsarm) in 2-
voud in te dienen bij de directie en in 3-voud bij Bouw en 
Woningtoezicht. 

 
      Op de tekeningen dient te zijn aangegeven: 
 * de doorsnede van de paalschachten en eventuele verzwaarde 

voeten en lengte hiervan; 
 * de paalwapening; 
 * de betonkwaliteit en cementsoort; 
 * het voor het werk in aanmerking komende systeem en de werkwijze; 
  

   03   De keuze van het funderingssysteem dient te geschieden in overleg 
met de constructeur. 

 

   04   Na goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht de bescheiden in 3-
voud aan de directie te verstrekken. 

  

   05   De paalberekening van de palen te maken op basis van de opgegeven 
berekeningen en palenplan, conform de NEN normen en in overleg 
met de constructeur.  

 

   06   De aannemer dient op de paaltekeningen en -berekeningen 
goedkeuring te hebben gekregen van Bouw- en Woningtoezicht en de 
constructeur, voordat met het heiwerk een aanvang wordt gemaakt. 

 
  10    In de grondgevormde palen 
 
   01   Voor fundering dienen in de grondgevormde palen gebruikt te worden 

aangezien er trillingsarm een fundering aangebracht dient te worden. 
De aannemer dient diverse trillingsmeters te voorzien conform de 
voorschriften en eisen vanuit de verzekering. 

  



 technische omschrijving_bouwbesluit 20112 versie 01-02-2019.doc 40 van 59 

 Van  

PROGAM Bouwmanagement B.V. Augustapolder 66 telefoon: 078 – 68 18 022 
 Barendrecht email: info@progam.nl  
technische omschrijving versie 17-09-2018  website: www.progam.nl 

 

   02   Alle palen dienen te worden voorzien van goedgekeurde hoofd– en 
verdeelwapening. 

 
   03   Te rekenen op het aantal palen conform tekening constructeur. 
 
   04   De aarding volgens de uitvoeringtekeningen installaties meenemen in 

de daarvoor bestemde palen. 
 
 
  20    Het Heiwerk 
  

   01   Met het heiwerk dient begonnen te worden in de directe nabijheid van 
een sondering. 

 

   02   De ingeheide palen dienen door de aannemer ingemeten te worden. 
      De inmetingen op een funderingstekening verwerken en aan de 

constructeur ter controle sturen. 
 

    01  Indien door foutief uitzetten, verlopen e.d. de paalafstand afwijkt van 
die welke op tekening is aangegeven zal de directie verlangen dat voor 
rekening van de aannemer palen worden bij gevormd en/of de 
betonconstructie wordt aangepast / verzwaard. 

 
    02  Paalmisstanden dienen direct door de aannemer te worden 

doorgegeven aan de directie. Indien er aanpassingen voor de 
funderingsbalken volgen uit de misstanden van de palen komen deze 
aanpassingen voor rekening van de aannemer. 

      De aannemer dient ter goedkeuring voorstellen in bij de directie. 
      Goedkeuring ontheft de aannemer nimmer van zijn 

verantwoordelijkheid t.a.v. de aangedragen oplossingen.  
 
   03   Alle palen dienen akoestisch doorgemeten te worden.  
 
    01  Het rapport betreffende de doormetingen en de drukproeven in 2-voud 

in te dienen bij de directie en in 3-voud bij Bouw en Woningtoezicht 
 
    02  Indien uit het rapport blijkt dat aan de integriteit van palen getwijfeld 

wordt zullen voor rekening van de aannemer nieuwe palen gevormd 
moeten worden. 

 
 
  30    Koppensnellen - opstorten 
 

   01   Ten behoeve van de verankering van de palen in de balken dient de 
wapening van de paal, voldoende boven de bovenzijde van de paal uit 
te steken en dienen de palen eventueel te worden gesneld. De te 
snellen hoogte dient afgestemd te zijn op de door de constructeur 
opgegeven hoogte van de bovenzijde van de paal.  

      De bovenzijde van de palen dient 30 mm in de onderzijde van de 
balken te steken. De palen dienen op de juiste hoogte strak en 
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waterpas gesneld te worden, waarbij de langswapening van de palen 
in tact gehouden dient te worden. 

 
   02   Indien palen niet lang genoeg zijn of paalkopschade vertonen dienen 

deze middels opstorting op de juiste hoogte te worden gebracht. De 
aannemer doet hiertoe voorstellen ter goedkeuring aan de directie. 
Goedkeuring van het voorstel ontheft de aannemer nimmer van zijn 
verantwoordelijkheid t.a.v. de aangedragen oplossingen.  

 

    01  De aan te brengen hoofdwapening moet van dezelfde zwaarte zijn als 
die van de paal, met een las -lengte van minimaal 500 mm. 

      De hoofdwapening van de opstorten moeten minimaal 600 mm. in de 
funderingsconstructie worden ingevlochten. Genoemde opstortingen 
zijn voor de aannemer niet te verrekenen. 

 
  40    Heiplan en Controles 
 
   01   De aannemer dient een heiplan ter goedkeuring te overleggen aan de 

directie: 
      - maatvoeringsplan, hierin dient te worden beschreven hoe de 

aannemer de maatvoering in het werk realiseert en welke 
maatregelen er worden getroffen om paalmisstanden te 
voorkomen. 

      -  volgorde; 
      - paalnummering; 
      - tijdsduur. 
 
   02   De aannemer dient te verstrekken: 
      - ter goedkeuring : 2 stuks; 
      - goedgekeurde : 2 stuks. 
      Er kan pas met de heiwerkzaamheden worden aangevangen indien dit 

heiplan is goedgekeurd. 
 
20    BETONNEN GEPRAFABRICEERDE ONDERDELEN 
 
 00   Algemeen 
 

01 De begane grondvloer en 1e verdiepingsvloer van de nieuwbouw 
 
 01   Begane grondvloer 
 
    De begane grondvloer Nieuwbouw uitvoeren als een geisoleerde  
    kanaalplaatvloer met een Rc waarde van 4,5. De begane grondvloer te  
    voorzien van de benodigde kruipluiken voor de bereikbaarheid van  
    leidingen. 
 
 02   1e verdiepingsvloer 
 
    De 1e verdiepingsvloer van de Nieuwbouw uitvoeren als een  
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    kanaalplaatvloer. Dikte en overspanning conform de tekeningen van de  
    constructeur. De 1e verdiepingsvloer te voorzien van de benodigde  
    ravelingen/doorvoeringen en sparingen. 
 
 

B.2-   TECHNISCHE EISEN - RUWBOUW 
 
 
21    BUITENWANDEN 
 
 00   Algemeen      
      

01 De gevels worden niet gereinigd.  
02 Het vervangen van beschadigd en uitgespoeld voegwerk van de Oudbouw 

conform de voorschriften Monumentenwacht. 
03 Het herstellen van gescheurd metselwerk Oudbouw conform de 

voorschriften van de Monumentenwacht en volgens tekening. 
04 Het gedeeltelijk herstellen van het metselwerk, het inboetwerk in de kleur 

brengen van het bestaande metselwerk en het aanbrengen voegwerk 
conform bestaand. 

05 Het aanbrengen van nieuw metselwerk tpv de Nieuwbouw. 
06 Trasramen in het renovatiedeel herstellen en waar nodig opnieuw schilderen 

met Keimverf in Nieuwbouw dit trasraam doorzetten. 
 
 10   Mestelwerk 
  00  Algemeen: 
 
    Alle gevelmetselwerk uit te voeren in baksteen. Voor het buitenwerk de uit 

de sloop gekomen steen verwerken en (eventueel) aanvullen met gelijke 
gebruikte steen. Hierbij moet de gepatineerde kant (de vroegere buitenkant) 
van de stenen opnieuw aan de zichtkant worden geplaatst. Aanvullingen aan 
de niet zichtzijde verwerken. Maatvoering zoals koppenmaat en lagenmaat 
uitvoeren als het bestaande gevelmetselwerk. Het metselverband voor het 
buitenwerk is (overeenkomstig het bestaande werk) kruisverband met een 
10 lagenmaat van 48,5 cm . Voor het metselwerk wordt kalkmortel of een 
deel kalkmortel toegepast.    

    Waar nodig in het metselwerk waterkeringen opnemen, zoals loodslabben 
en folie. Spouwankers in RVS . Het metselwerk plat vol af te voegen met 
kalkhoudende voegmortel die afgestemd op de hardheid van de steen.  

    Vooraf dient een voegmonster ter goedkeuring te worden opgezet.  
 
 

01 Het  te maken metselwerk gedeelte bestaat uit het volgende: 
- het inboeten waar nodig is in overleg met de directie. 

 
02 Het vervangen van het voegwerk daar waar het beschadigd en of 

uitgespoeld is.  
 

03 Het aanbrengen van nieuw metselwerk. 
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 01  Metselwerk Nieuwbouw 
 
    01  De nieuw gemetselde buitengevels zoals op tekening aangegeven  

worden uitgevoerd als een geïsoleerde spouwmuur opgebouwd uit 
respectievelijk een buitenblad, een luchtspouw, een spouwisolatie en 
een binnenblad. 

 
    02  Het buitenblad uit te voeren in een historische IJsselsteen. Leverancier 

Kersbergen uit Ameide. 
 
    03  Dilataties in het gevelmetselwerk uitvoeren conform de CUR-

aanbeveling 71 en het aan te vragen dilatatieadvies bij de leverancier 
van de steen. 

 
    04  De luchtspouw dient minimaal 30 mm te bedragen. 

 

    05  De spouwisolatie uitvoeren met een gesloten cellenstructuur en een Rc 
waarde van minimaal 4,5. 

 
    06  Het leveren en aanbrengen van nieuwe geveldragers bij aansluiting 

opgaand werk incl. loodslabbes,gasbeton etc. (zie detail 08) 
 

 

 

  01  Metselwerk, aanhelen 
 

01 Het nieuw te maken metselwerk dient vertand aangeheeld te worden 
aan het bestaande metselwerk. 

  
02 Het eerder inboetwerk met afwijkende steenkleur dient opnieuw te 

worden aangebracht.  
 

03 Het herstellen van het metselwerk daar waar beschadigingen zijn 
opgetreden. 

 
04 De nieuwe steen dient eerst bemonsterd te worden en door de directie 

goedgekeurd te worden alvorens de steen in bestelling genomen kan 
worden. 

 
05 Het metselwerk dient te worden opgebouwd conform het uiterlijk van 

de bestaande metselwerk. 
 

06 Alle toebehoren van verankeringen e.d. dienen te worden aangebracht. 
 

07 Het repareren en herstellen van bestaande schoorstenen. 
 

    
22    BINNENWANDEN 
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 00   Algemeen 
    

   01   Er zijn 3 typen binnenwanden te onderscheiden: 
 

- Scheidende wanden van Metal Stud. 
- Voorzetwanden van Metal Stud. 
- Binnenspouwblad kalkzandsteen. 

    
   02   Alle binnenwanden zoals hierboven genoemd zijn van het type niet 

dragend. 
 
   03   Alle binnenwanden dienen naadloos aan te sluiten op vloeren, 

gevelconstructies en daken. Eventuele naden voorzien van een pur of 
kitvoeg. 

 
   04   Ter voorkoming van branddoorslag en -overslag, moeten de in 

aanmerking komende binnenwandconstructies voldoen aan de eisen 
en voorwaarden van het centrum voor brandveiligheid van TNO Bouw. 

 
   05   De voorzieningen als luiksparingen, leidingsparingen, elektriciteits-

inbouwdozen, hoekstalen etc. zoals op de tekeningen aangegeven 
dienen te worden opgenomen. Het maken van gaten en sparingen 
dient in overleg met de constructeur te geschieden.     

 
 
 

 10     Scheidende wanden van Metal Stud 
 
   00   Algemeen 
 
    01  Voor de uitvoering van deze wanden dient te worden voldaan aan de 

Beoordelingsrichtlijn BRL 1003 voor Niet-dragende binnenwanden, 
waarin eisen worden gesteld aan de sterkte van de wand ten aanzien 
van de veiligheid van de zich aan de andere zijde van de wand 
bevindende bewoners c.q. gebruikers van die ruimte. 

  
    02  Voor de uitvoering van deze wanden dient te worden voldaan aan de 

Beoordelingsrichtlijn BRL 1009, waarin practische bepalingsmethoden 
bestaande uit zandzakslinger-, oppervlakte-, belastings- en 
consolebelastingsproeven om de sterkte conform BRL 1003 te 
beoordelen. 

 
    03  Niet-dragende binnenwanden die worden toegepast ter plaatse van 

niveauverschillen, zoals bijvoorbeeld de trappenhal, dienen conform 
het Bouwbesluit (bepaald volgens NEN 6702) te voldoen aan de 
beproevingen gemeld in SBR-publicatie B 40-1 "Richtlijnen voor 
balustraden". Deze beproeving bestaat uit een zware stootbelasting. 
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   10   Dilataties 
 
    01  De aannemer dient de benodigde dilataties door te spreken met de 

constructeur en zich op de hoogte te stellen van de voorgeschreven 
dilatatie afstanden, conform de algemene uitvoeringsvoorschriften van 
de leverancier van deze wanden. 

 

    02  De voegvullingen zorgvuldig vlak uit te voeren. 
 
   20   Uitvoering 
 

    01  Gipsplaten toepassen met afgeschuinde langskanten / facetkanten met 
vlies als naadvulling en strak volgezet met voegvulling. 

      Na droging eventueel opnieuw vlak en strak trekken alvorens te 
behangen. 

 

    02  De aannemer draagt zorg dat tijdens de bouwperiode de als 
schoonwerk uit te voeren wanden afdoende worden beschermd tegen 
beschadigingen en vuil worden. 

 

    03  Alle in het bestek beschreven en hiervoor in aanmerking komende 
onderdelen zoals klossen, ankers, mantelbuizen, roosters, beugels 
e.d., opnemen in de wanden. 

 
    04  Alle wanden uit te voeren geheel volgens de algemene uitvoerings- en 

verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier dat wil zeggen 
compleet met voorgeschreven voegvulling, dilataties etc. 

 
    05  Aansluitingen van niet dragende wanden op vloeren en daken 

dichtzetten met plastisch blijvend materiaal zoals cellenband met 
butyleen kitvoeg en zonodig afschuimen met polyurethaan schuim 
(PUR). 

 

    06  Ter plaatse van aansluitingen met kozijnen, vloerplaten en overige 
onderdelen, zoals aangegeven op de principedetails te rekenen op het 
toepassen van cellenband of eventueel afschuimen met 
Polyurethaanschuim (PUR). 

 

    07  Alle wanden daar waar noodzakelijk te koppelen aan de 
achterliggende (stalen) constructie met daartoe geschikte ankers. 

 
    08  Ter plaatse van toiletgroepen en pantry de wanden uit te voeren met 

50 mm minerale wol om te voldoen aan het maximale geluidsniveau, 
conform bouwbesluit. Idem ter plaatse van dakdoorvoeringen. 

 
   40   Scheidingswanden van Metal Stud. 
 
    01  De op de tekeningen aangegeven scheidende wanden samenstellen 

als Metal Stud wanden inclusief de . E.e.a. conform tekeningen 
architect. 
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      Fabrikant  :  Gyproc Nederland BV 
      Type  : MS 100/2.50.2.A (afgewerkt met Fermacell) 
      Soort afwerking : zie afwerkstaat verschillende ruimten. 
 
    02  Opslag van de platen vrij van de vloer en conform de 

verwerkingsvoorschriften. 
 
    03  Alle binnenwanden dienen naadloos aan te sluiten op vloeren en 

bouwmuren 
      Eventuele naden voorzien van een purvoeg, al dan niet in een 

brandwerende uitvoering, conform de eisen van de brandweer. 
 
 10     Voorzetwanden van Metal Stud 
 
   00   Algemeen 
 
    01  Het plaatsen van voorzetwanden aan de buitengevel van het gebouw 

zoals op tekening is aangegeven. 
  
   10   Dilataties 
 
    01  De aannemer dient de benodigde dilataties door te spreken met de 

constructeur en zich op de hoogte te stellen van de voorgeschreven 
dilatatie afstanden, conform de algemene uitvoeringsvoorschriften van 
de leverancier van deze wanden. 

 

    02  De voegvullingen zorgvuldig vlak uit te voeren. 
 
   20   Uitvoering 
 

    01  Gipsplaten toepassen met afgeschuinde langskanten / facetkanten met 
vlies als naadvulling en strak volgezet met voegvulling. 

      Na droging eventueel opnieuw vlak en strak trekken alvorens te 
behangen. 

 
    02  Multiplexplaten toepassen met een dikte conform detail. 
 

    02  De aannemer draagt zorg dat tijdens de bouwperiode de als 
schoonwerk uit te voeren wanden afdoende worden beschermd tegen 
beschadigingen en vuil worden. 

 

    03  Alle in het bestek beschreven en hiervoor in aanmerking komende 
onderdelen zoals klossen, ankers, mantelbuizen, roosters, beugels 
e.d., opnemen in de wanden. 

 
    04  Alle wanden uit te voeren geheel volgens de algemene uitvoerings- en 

verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier dat wil zeggen 
compleet met voorgeschreven voegvulling, dilataties etc. 
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    05  Aansluitingen van niet dragende wanden op vloeren en daken 
dichtzetten met plastisch blijvend materiaal zoals cellenband met 
butyleen kitvoeg en zonodig afschuimen met polyurethaan schuim 
(PUR). 

 

    06  Ter plaatse van aansluitingen met kozijnen, vloerplaten en overige 
onderdelen, zoals aangegeven op de principedetails te rekenen op het 
toepassen van cellenband of eventueel afschuimen met 
Polyurethaanschuim (PUR). 

 

    07  Alle wanden daar waar noodzakelijk te koppelen aan de 
achterliggende (stalen) constructie met daartoe geschikte ankers. 

  
    08  Boven de systeemwanden dienen Sonorex geluidschotten te worden 

geplaatst, deze schotten dienen qua brand- en rookwerendheid en 
geluidsisolatie gelijkwaardig te zijn aan de ondergelegen wanden.   

 
   40   Voorzetwanden van Metal Stud. 
 
    01  De op de tekeningen aangegeven voorzet wanden samenstellen als 

Metal Stud wanden inclusief de . E.e.a. conform tekeningen architect. 
       
 
      Fabrikant  :  Gyproc Nederland BV 
      Type  : MS 88V/75.1  
      Beplating  : Fermacell / multiplex    
      Soort afwerking : zie afwerkstaat verschillende ruimten. 
 
    02  Opslag van de platen vrij van de vloer en conform de 

verwerkingsvoorschriften. 
 
    03  Alle binnenwanden dienen naadloos aan te sluiten op vloeren en 

bouwmuren 
      Eventuele naden voorzien van een purvoeg, al dan niet in een 

brandwerende uitvoering, conform de eisen van de brandweer. 
 
  10    BINNENSPOUWBLAD KZ-STEEN 
 
    01  De binnenspouwblad van de Nieuwbouw uitvoeren als kz-steen met 

een dikte van 100 mm en een druksterkte en rekenwaarde CS16. E.e.a 
conform de tekeningen van de architect. 

 
 23    VLOEREN 
 

  00    Algemeen 
    

01 De aannemer dient de bestaande vloeren daar waar nodig aan te 
helen en te voorzien van een nieuwe raveling met vloerbalken met 
gelijke afmetingen als de bestaande balken.  
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02 Het vloerbeschot tpv de Oudbouw herstellen daar waar nodig. 

 
03 Het aanbrengen van geluidsreducerend met een db waarde van 

minimaal 42 db Fermacell op het vloerbeschot. 
 

04 De aannemer draagt zorg voor de tijdige indiening en goedkeuring van 
alle tekeningen en berekeningen van de elementen via de 
constructeur, welke de goedkeuring van Bouw en Woning Toezicht 
behoeven. 

 

05 De vloeren van de Nieuwbouw te voorzien van zandcementdekvloeren 
D20. 

 
 
  10    Afwerkvloersysteem droogbouw 
 

   01   De vloeren dienen te worden voorzien van een geïsoleerd element met 
een isolatie zoals aangegeven op tekening. 

      Dikte plaat   : volgens vereiste isolatiewaarde Rc 2,5. 
      Fabrikaat    : Knauf. 
 
    01  De vloeren te voorzien van alle op de tekeningen aangegeven 

voorzieningen, zoals ankers ,verankering , enz.  
 
    03  De vloeren volgens opgaven leverancier aanbrengen en geheel 

volgens goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht. 
       
  20    Aan te brengen voorzieningen 
 

   01   De voorzieningen als ravelingen, vloerluiksparingen, leidingsparingen, 
elektriciteits-inbouwdozen, hoekstalen etc. zoals op de tekeningen 
aangegeven dienen te worden opgenomen. Het maken van gaten en 
sparingen dient in overleg met de constructeur te geschieden en zijn 
niet verrekenbaar. 

 
   02   De aannemer dient ter goedkeuring een leg-/montageplan (tekeningen) 

te overleggen aan de directie. 
      Op dit legplan dienen de benodigde sparingen en ravelingen te worden 

aangegeven. 
 
  10    Afwerkvloersysteem ruwbouw 
 
   01   De ruwe betonvloeren dienen te worden gezuiverd van oneffendheden 

en betonresten. Hierna te voorzien van een zandcement dekvloer 
kwaliteit D 20. 

      Dikte : conform tekening 70 mm rekening houdend met 
vloerverwarming en overig leidingwerk. 
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   02   De vloeren te voorzien van alle op de tekeningen aangegeven 
voorzieningen, zoals ankers ,verankering , leidingwerk enz.  

 
 

27    DAKEN 
 
 00   Algemeen 
 

01 Uitgangspunt voor het dak Oudbouw is als volgt : 
- Bestaande kraaldelen handhaven. 
- Bestaande gordingen handhaven. 
- Bestaande dakbeschot handhaven. 
- Nieuw aan te brengen dakisolatie :harde isolatie Resol dikte 50 

mm. 
- Nieuw damp openfolie en waterkerende folie. 
- Nieuw aan te brengen gordingen,tengels en panlatten. 

 
02 Het bestaande pannendak Oudbouw opnemen en opnieuw leggen. 

Gebroken en beschadigde pannen te leveren conform bestaande 
dakpannen. 

 
03 Het aanvullen van de dakpannen zal op een door de directie te bepalen 

dakvlak gebeuren. 
 

04 Het herstellen van het dakbeschot daar waar nodig. De structuur van het 
nieuw aan te brengen dakbeschot dient conform het bestaande dakbeschot 
te zijn.  

 
05 Het aanbrengen van de dakisolatie inclusief dampremmende folie op het 

dakbeschot. 
 

06 De kapconstructie dient een houtconservering te ondergaan. 
  
 

 10   Hellend Dak Oudbouw 
 

01 De aannemer dient de pannen Oudbouw op de hellende daken op te 
nemen. 

  
02 Na het aanbrengen cq. aanhelen van het dakbeschot en het aanbrengen 

van isolatie dienen de pannen opnieuw te worden gelegd. 
 

03 Op een door de directie aan te wijzen dakvlak dienen de eventueel door 
aanvulling vereiste pannen te worden gelegd. 

 
04 De nieuw aan te leveren en aan te brengen dakpannen dienen alvorens te 

worden gelegd eerst ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. 
 
 40   Dakdoorvoeren 
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01 De rookgasafvoeren, de afvoerkanalen van de mechanische ventilatie, 
 ontluchtingen van de riolering, hemelwaterafvoeren e.d. door de aannemer 

te leveren en bevestigen, inclusief het maken van de benodigde sparingen. 
 E.e.a. conform de tekeningen van de installateurs. 
 
02 Het aanbrengen van nieuwe loketten bij opgaand werk. 

  
 10  Hellend dak Nieuwbouw 
 
  01 Het hellend dak van de Nieuwbouw uitvoeren als een geisoleerde  
   gordingen kap conform tekening. 
 
  02 De opbouw van het nieuwe hellend dak als volgt : 
    -  Gipskartonplaat 12,5 mm 
    -  Dampremmende folie 
    -  Houten gordingen 75x250 mm tussen de stalen spanten. 
    -  Isolatie, minerale wol dikte 240 mm. 
    -  Damp open waterkerende folie. 
    -  Houten tengels 18x32 mm 
    -  Houten panlatten 22x50 mm 
    -  Bestaande pannen zoveel mogelijk hadndaven en hergebruiken. 

- Aanbrengen van loketten,aansluitingen tpv opgaand werk (detail 
08) 

 
  03 De rookgasafvoeren, de afvoerkanalen van de mechanische ventilatie, 
      ontluchtingen van de riolering, hemelwaterafvoeren e.d. door de  
    aannemer te leveren en bevestigen, inclusief het maken van de  
    benodigde sparingen. 
   E.e.a. conform de tekeningen van de installateurs  
 

27    CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN 
 
 00   Algemeen 
 

01 Het aanbrengen van de constructie zoals op tekening is aangegeven door 
de constructeur. 

 
02 Het aanpassen en aanhelen van de bestaande staalconstructie conform 

opgave constructeur. 
 

03 Het aanbrengen van stalen liggers t.b.v. het opvangen van het 
bovenliggend metselwerk , conform opgave constructeur. 

 

B.3- TECHNISCHE EISEN - AFBOUW  
 

31    BUITENWAND OPENINGEN 
 

 00   Algemeen 
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Alle nieuwe kozijnen ramen en deuren te vervaardigen van eerste klas 
grenenhout.  
Uitvoeringstekeningen die door de timmerfabriek worden vervaardigd 
dienen door de opdrachtgever te worden goedgekeurd alvorens het werk 
in productie te nemen.  
Met nadruk wordt erop gewezen dat er rekening gehouden moet worden 
met ambachtelijke en traditionele detailleringen. 
Profileringen, sponningmaat etc. moet worden afgestemd op de te 
plaatsen beglazing.    
Alle gevelelementen dienen te zijn voorzien van spouwlatten en beslag.  
Alle elementen dienen op de bouwplaats te worden afgeleverd in een 
alkydhars voorlak verfsysteem.  
De te restaureren kozijnen en ramen dienen ambachtelijk en duurzaam te 
worden hersteld.     
Van het toe te passen hang- en sluitwerk zal een aparte opgave worden 
verstrekt. Uitgangspunt is weerstandsklasse 3 en een éénsleutel systeem 
voor het gehele pand. 
De kozijnen van de lange dakkapel uitvoeren in een stalen raam profiel. 
Vooraf dient een bemonstering van het raam en de naam van de fabrikant 
ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Het gehele 
kozijn dient fabrieksmatig in kleur te zijn gecoat.  
De pui in de voorgevel compleet met lijstwerken en betimmeringen uit te 
voeren volgens tekening. Eventuele uitvoeringstekeningen die door de 
timmerfabriek worden gemaakt vooraf ter goedkeuring aan opdrachtgever 
voorleggen. 
De nieuw te plaatsen buitendeur in het bestaande pand uitvoeren in 
hardhout en voorzien van een gietijzeren deurrooster. 

 
   

01 De aannemer vervaardigt van alle vullingen van gevelopeningen de werk- en 
productietekeningen, met daarop aangegeven de wijze van bevestigen aan 
de gevels en alle overig voorzieningen. 

 

 

 10   Gevelkozijnen, ramen 
   

00 Algemeen 
 

01 De gevelkozijnen in de uitvoering: 
 
Fabrikant  : ter goedkeuring van de directie 
Type  : authentieke detaillering en conform bestaand. 
Kleur  : conform bestaande kozijnen 
 

02 De nieuw aan te brengen gevelkozijnen dienen de bestaande authentieke 
detaillering te hebben en de draaiende delen dienen naar binnen te gaan. 
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10 Materiaal en samenstelling  
 

01 De nieuw aan te brengen houten gevelkozijnen dienen de bestaande 
authentieke detaillering te hebben en de te open delen dienen als 
bestaand te zijn (schuif). En in de dakapellen opgenomen draai-
kiepramen. 

  
02 De nieuwe kozijnen dienen te worden voorzien van blank en helder 

isolerend HR++ -beglazing. U-waarde conform EPN-berekening. 
 

03 De bestaande gevelkozijnen te voorzien historische beglazing van het 
fabrikaat Stolker Glas. 

 

04 De kozijnen te voorzien van de nodige ankers, vochtkerende stroken, 
conservering, ventilatieroosters, e.d. 

 
20  Isolerende Beglazing  
 

01 Al het als zodanig aangegeven glas in de kozijnen, ramen en deuren 
zetten met isolerend vensterglas (HR++), dikten volgens NEN 2608, 
samengesteld uit vensterglas, kwaliteit A, en waar nodig veiligheidsglas, 
Rc-waarde ((m2.K)/W) , conform EPN-berekening. 

 
Isolerende beglazing: 
Merk   : n.t.b. 

  Type    : monster ter goedkeuring van de directie.  
   Kleur    :  blank helder 

 

 

02 De beglazing dient te voldoen aan de normen gesteld aan de doorval- en 
doorloopbeveiling. zoals beschreven is conform NEN 3569. 

03 De beglazing in de bestaande kozijnen uitvoeren als Stolker Monuglas R 
met Neutral S. Meerbladig isolerend glas Monumentaal 0. 
Warmtereflecterend isolerend dubbelglas (BRL 2201/2202) Fabrikaat: 
Stolker Glas Monuglas R Type: gekitte randverbinding door middel van 
Hotmeltbutyl, dubbele barrière, droogmiddel in de aluminium 
afstandhouder opgenomen. Opbouw (mm): - binnenruit, echter minimaal 
4mm Neutral S - spouw 3mm - buitenruit, echter minimaal 3mm restover 
Spouwvulling: lucht Kleur: blank Coating glasblad (BRL 2203/01): 
neutrale transparante metaallaag Positie van de coating: op zijde 3 U-
waarde: luchtgevuld K = 3.1 W/m²K LTA waarde : 0.81 ZTA waarde : 
0.64 Warmtereflecterend isolerend dubbel monumentenglas produceren 
conform KOMO/CE richtlijnen. Gasvulling Krypton met een U-waarde van 
2,0. 

 

 

50 Hang- en sluitwerk: 
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    01  Alle nieuwe kozijnen deuren af te hangen met hisorische (fabricaat 
Intersteel) veiligheidsknopscharnieren van voldoende zwaarte volgens 
de SKG-norm klasse ** (zwaar). 

 

    02  Alle beslag op binnendeuren – en binnenkozijnen uitvoeren in 
Intersteel.  

 
    03  De deuren voorzien van inbraakwerende cilindersloten met dito 

deurkrukken en schilden en een veiligheidssluitkom. 
 
    04  Het hang- en sluitwerk uitvoeren als uitzet systeem, voorzien van 

een raamsluiting met één-greep bediening. 
 
    05  Alle ramen af te hangen met veiligheidsscharnieren en sluitingen van 

voldoende zwaarte volgens de SKG-norm klasse ** (zwaar). 
      Alle ramen voorzien van aluminium beslag. 
      De aluminiumdelen zijn naturel geanodiseerd in matte uitvoering. 
 
 
 

   32. Afbouw 

 

32.1 Wandopeningen, buiten 
32.1 Buitenkozijnen 

- Houten buitenkozijnen in bestaande authentieke detaillering in een naar 
binnendraaiende en schuivende uitvoering conform tekening. 

 
32.2 Beglazing 

- Blank en helder isolerende HR++-beglazing met een u-waarde en een ZTA 
conform EPN-berekening. 

- Binnenbeglazing in binnenwanden en deuren, waar nodig voorzien van 
veiligheidsbeglazing en/of brandwerende beglazing. 

- Traditioneel beglazingssysteem behoudens tpv de Oudbouw. 
- Beglazing tpv de vide hekwerken op de 1e verdieping uit voeren in een RVS 

uitvoering; type Glasrailing merk Q-railing. 
 
32. Wandopeningen, binnen 
32.1 Hang- en sluitwerk 

- Klassiek hang- en sluitwerk in koperen uitvoering bij de houten 
binnendeurkozijnen. 

- Voor het vervangen cq aanpassen van het bestaande hang-en sluitwerk een 
stelpost opnemen van € 250,= per deur. 

- SKG ** (geld alleen voor de nieuwbouw) 
- Sleutel en cilinderplan in overleg met de directie. 

 
32.2 Binnenkozijnen 

- Nieuwe houten binnenkozijnen in hardhout. 
- De binnenkozijnen te voorzien van MDF sierlijstwerk 12x70 mm FSC. 
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32.3 Binnendeuren Nieuwbouw 
- Houten stompe binnendeuren, type n.t.b. en in overleg met de directie, in de 

houten binnenkozijnen in de torens en de pantry’s en de sanitaire groepen, in 
klassieke uitvoering met profiellatten, panelen en beglazing. 

- Brandwerendheid puien en deuren. 
 
32.4 Plinten 

- Langs alle vloer-en wandaansluitingen een MDF sierplint 18x120 mm type 
V313 wit. 

 
 
35 TRAPPEN 
 
01 Algemeen 
 
 Trappen en balustraden: 

In het nieuwbouwdeel een houten trap conform tekening te plaatsen. Als 
houtsoort dient een harde niet slijtgevoelige houtsoort te worden toegepast. 
De treden voorzien van RVS antislip strips. 
In het bestaande gebouw een nieuwe trap te plaatsen die in ontwerp en 
detaillering afgeleid is van de aanwezige monumentale trap. Aan de zijde van 
de muur een muurleuning uitgevoerd in ronde doorsnede en  hardhout. 
 
De nieuwe balustrade op de verdieping en langs de trappen te maken in RVS 
met hardglas. Een uitvoeringstekening van de fabrikant voor aanvang van de 
productie ter goedkeuring voorleggen aan opdrachtgever. 

 
 
37 NATUURSTEEN 
 
01 Algemeen 
 
 Natuur en kunststeen: 

Onder de buitenkozijnen en deuren hardsteendorpels toe passen. Van de 
afmeting en doorsnede moet vooraf een schets ter goedkeuring worden 
overlegd.   
Uitgangspunt is toepassing van Belgisch hardsteen, geschuurd en kanten 
gebroken. Bij de raamdorpels moeten de hoeken worden gefrijnd en er mogen 
in principe geen opgelijmde delen direct zichtbaar zijn. Een materiaal 
bemonstering wordt vooraf ter beoordeling verwacht. 
Bij de tuitgevel op de top en schouders een hardsteen afdekplaat dikte 5 cm 
en aan alle zijden een overstek van 2 cm. 

 
40. Afwerkingen conform afwerkstaat 
 
42. Wandafwerkingen, binnen 
42.1 Afwerklagen 

- Glasvlies met op de voorzetwanden tegen de gevels en de metal stud 
binnenwanden. 
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- Kalkzandsteen binnenspouwblad afwerken met stucwerk, glasvlies en 
sauswerk. 

- Wandtegelwerk in luxe uitvoering; de sanitaire groepen en pantry’s. Stelpost € 
40,--/m2. 

- De binnenzijde van de kap nieuwbouw naden van de gipsplaten dichtzetten, 
voorzien van glasvlies en sauswerk. 

 
42.2 Vensterbanken 

- Houten vensterbanken, multiplex met een massief houten geprofileerde 
afwerking als bestaand en conform werkdetails. 

 
42.3 Voorzetwanden 

- Langs de buitengevels Metal Stud voorzetwanden, met enkele gipsplaten. 
- Steenwolisolatie, conform EPN berekening. 
- Dagkanten van multiplex met een massief houden geprofileerde afwerking als 

bestaand en conform werkdetails. 
 
43. Vloerafwerkingen 
43.2 Kunststof 

- Vloerafwerking in de expositieruimte afwerken met een vloercoating van het 
type Bolidt geschikt voor expositieruimtes.  

- Vloerafwerking in de bergingen. 
 
43.5.1 Vloerbedekking 

- Houten vloerafwerking in de verkeersruimten op de verdiepingen, inclusief de 
tussenbordessen van de (nood-)trappenhuizen. 

- Vloerbedekking in de vergaderruimte en studieruimte. Stelpost incl. leggen 
van € 45,=/m2. 

 
 
43.5.2 Vloertegelwerk 

- Vloertegelwerk in luxe uitvoering, recht gelegd niet strokend met het 
wandtegelwerk; de sanitaire groepen en pantry’s. Stelpost € 40,--/m2. 

- Ter plaatse van de vloerrand afscheiding van de vides een bakstenen rand 
opnemen van IJsselsteentjes. 

 
44. Trap- en hellingafwerkingen 
44.1 Trapafwerking 

- Renoveren monumentale trappenhuizen; oude staat. 
- Afwerking traptreden en bordessen, aansluitend op houten vloerbekleding van 

de gangen en openbare ruimten. 
 
45. Plafondafwerkingen 
45.1 Verlaagde plafonds 

- Systeem plafonds type Rockfon 60x60 cm in de sanitaire ruimtes. 
- Plafond in de bergingen te voorzien van sauswerk. 

 
48. Afwerkingen, overig 

- Alle aftimmeringen met bestaande profileringen, conform werkdetails architect. 
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- Buiten- en binnenschilderwerk van een hoog niveau, conform schilderbestek. 
- Al het leidingwerk van de diverse installaties uit het zicht monteren en 

weggewerkt in plafonds en voorzet- c.q. binnenwanden. 
- Betimmeringen: 
- Geprofileerde betimmeringen aanbrengen rondom de deur en raamkozijnen. 
- Vensterbanken: maken van multiplex in een dikte van 32 mm. Bij de 

dakkapellen standaard kunststof vensterbanken in de kleur wit.  
-  
- Vloerplinten: 
- in alle ruimten met uitzondering van de sanitaire ruimten vloerplinten 

aanbrengen met een hoogte van tenminste 120mm. 
- Het knieschot onder de dakkapellen en de binnenzijde van de wangen en 

plafonds bekleden met Fins berken multiplex (blank afgewerkt)  
- Het geheel zodanig detailleren dat afwerklatten e.d. niet nodig zijn.  

 
 
50./60. Installatievoorzieningen  
 
51. Verwarming 
51.2 Radiatoren 

- Geen radiatoren. 
- Vloerverwarming op laag temperatuur systeem aangesloten op de 

warmtepomp. 
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53. Waterbehandelings- en distributievoorzieningen 
53.2 Drinkwater 

- Koudwatertappunten t.b.v. pantry’s, close-in boilers, toiletten, wastafels, 
uitstortgootsteen in de werkkast. 

- Warmwatertappunten t.b.v. pantry’s, wastafels. 
- Op het drinkwaternet aangesloten brandslanghaspels volledig verzonken in de 

binnenwanden c.q. voorzetwanden in een daartoe geschikte 
brandslanghaspelkast (eventueel voorzien van een los blustoestel) en 
voorzien van een sticker, uitvoering(en) en positie(s) conform opgave en 
overleg met plaatselijk overheden en brandweer. 

- Hydrofoorinstallatie indien noodzakelijk en te onderzoeken. 
 
55. Ventilatie, koeling 

- Koel-/verwarmingssysteem op elektriciteit met behulp van inblaasunits (Colt 
og) in combinatie met een WTW mechanische ventilatie. Uitgangspunt is 
gasloos bouwen. 

- Als alternatief dient er te worden aangeboden op basis van infra rood van de 
leverancier Holland Infrarood Techniek. 

- Als alternatief dient er te worden aangeboden op basis van elektrische 
verwarming van de leverancier Masterwatt. 

 
57. Luchtbehandelings- en distributievoorzieningen 
57.1 Ventilatie 

 
- Het ventilatie systeem uitvoeren op basis van een WTW-unit en warmtepomp. 

 
57.2 Mechanische afzuiging 

- Mechanische ventilatie t.b.v. afzuiging pantry’s en toiletten, inclusief 
voorportalen. 

 
62. (Kracht-)stroomvoorzieningen 

- Schakelmateriaal inbouwuitvoering, aantallen conform tekeningen en 
installatiebestek. 

- Vloergoten integreren in de vloeren. Hierbij rekening houden met de houten 
balklagen. Bij voorkeur geen wandgoten toepassen. In de vloergoten 
voldoende data- en elektrapunten op te nemen. 

- Krachtstroomvoorziening daar waar nodig. 
 
63. Verlichtingsvoorzieningen 

- Ter controle een daglichtberekening te maken voor m.n. de verdieping. 
- Basisverlichting uitvoering en schakeling conform tekeningen. 
- Zelfregulerende verlichting vrij hangend onder de stucplafonds, de 

verkeersruimten en de overige ruimten. 
- Luxe verlichting gemonteerd op de wanden of opgehangen aan het plafond 

van de (nood-) trappenhuizen. 
- Verlichtingsniveaus conform regelgeving en normbladen. 
- Benodigde algemene noodverlichting en transparantverlichting 

(vluchtwegaanduiding), conform regelgeving en normbladen. 
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64. Communicatie en gebouwbeheerssystemen 
Voor deze onderdelen een PvE opstellen, als onderdeel van het installatiebestek. 
- IS/RA punt KPN in de centrale meterkast. 

Interne telecom-installatie; des huurders. 
- CAI-aansluiting in de centrale meterkast. 

Interne data-installatie; des huurders. 
 
65. Detectie en alarmering 

- Inbraakinstallatie conform BORG certificatie. 
- Ontruimingsinstallatie, brandmeldinstallatie en overige brandtechnische 

voorzieningen in overleg met plaatselijk overheden en brandweer en 
brandtechnisch advies.  

 
66. Zonnepanelen 
 

- De zonbeschenen gevels van de nieuwbouw te voorzien van zonnepanelen 
incl. omvormer en aansluiting op de installaties/ 

 
 
70. Vaste inrichting 
 
73. Vaste keukenvoorzieningen 
73.1 Keukenmeubilering 

- Pantry op de verdieping, uitgevoerd met aan- en afvoeren en elektrische 
aansluitpunten t.b.v. een vaatwasser, een close-in boiler, een koelkast. Naast 
voor bovenstaande apparaten wandcontactdozen opnemen voor waterkoker 
en een koffiemachine, een tweetal vrije contacten.  

 
74. Vaste sanitaire voorzieningen 
74.1 Sanitaire toestellen 

- Sanitair in normale uitvoering, onderhoudsarme uitvoering. 
- Type Villeroy en Boch 
- Geheel compleet met borstelhouder,wc rol houder, spiegel etc. 
- MIVA toilet uitvoeren conform wet-en regelgeving. 

 
 
 
 


