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Kwaliteitsimpuls Oosterpark

Compenserende maatregelen in verband met geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

Aanleiding

In het Oosterpark zijn twee ruimtelijke ontwikkelingen gepland, te weten de aanleg van een geluidsscherm en de aanpassing van soft- en
honkbal velden van vereniging Rowdies. Het geluidsscherm wordt gerealiseerd langs de zuidkant van het park, tegen de A15 aan.

Bij de Rowdies wordt het huidige grote veld vervangen voor nieuw. Het softbalveld wordt verplaatst van de westkant van het grote veld,
naar de zuidkant van het grote veld. De werkzaamheden, raakvlakken en invloed op de omgeving zijn beschreven in het projectplan.



Uitvoering

Werkzaamheden en raakvlakken

Voor het kunnen bereiken van beide te realiseren ontwik-
kelingen dient voor een periode van ongeveer 3 jaar een
bouwroute aangelegd te worden. Deze route doorkruist een
groot deel van de zuidkant van het Oosterpark van oost naar
west. Voor de locatie zie bijlage afbeelding. De bouwroute
wordt 3,5 tot 4 meter breed en zal op enkele plaatsen een
passeerstrook krijgen van ongeveer 25 meter lang. Aan

het einde van de bouwweg dient een keerlus te komen. De
ontsluiting van de bouwroute vindt plaats bij de kruising van
de N915/Rotterdamseweg. De aanleg van de bouwroute kan
grotendeels via de bestaande onderhoud,- en wandelroutes,
hierdoor kan veel bestaand groen behouden blijven. Ter
plaatse van de oversteek vanaf de Rotterdamseweg en de
diverse bochten in de bouwroute zal een deel van bestaand
groen verwijderd moeten worden. Bij gebruik van de onder-

houdsroute van het Waterschap zal de natuurvriendelijke oever

deels worden aangetast. De impact van de totale aantasting
en verwijdering van groen voor de bouwroute wordt nader
onderzocht, zodra de aanbesteding voor de werkzaamheden
heeft plaatsgevonden.

Voor de ontwikkelingen zullen op sommige plekken bomen
verwijderd moeten worden om de werkzaamheden uit te
voeren. Dit vindt plaats door kappen en verplanten van bomen
en het verwijderen van onderbeplanting.

Het groen dat verloren gaat, wordt:
Deels ter plekke hersteld na de realisatie van de
ontwikkelingen.

. Deels verplant naar andere locaties binnen het
Oosterpark.
. Deels gecompenseerd op andere locaties binnen het

Oosterpark. Het compenseren vindt waar mogelijk plaats
voorafgaand aan de uitvoering van de ontwikkelingen.

Door de ligging van het nieuwe softbalveld blijft het Essen-
laantje behouden. Tussen het Essenlaantje en het sportpark
wordt een groenstrook met een watergang gerealiseerd. Dit
levert een meerwaarde voor de natuur ten opzichte van de
huidige situatie.

Met dit plan leveren we ook een kwaliteitsimpuls, die past

in de Aanpak Oosterpark. In deze Aanpak is verhoging van
de natuurwaarde één van de beoogde doelen. Hierbij is
tevens een link met het vastgestelde beleid van de gemeente
Ridderkerk om te werken aan het herstel van biodiversiteit:
Werken vanuit ecologie.

De aanvraag voor de ontheffing Wnb wordt parallel gedaan
met de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan en de
omgevingsvergunningsaanvraag voor kap- en verplant van de
bomen.



Planning

Planning geluidsscherm

. Voorjaar 2024: vaststellen bestemmingsplan Oosterpark
waarmee de aanleg van het geluidsscherm mogelijk
wordt gemaakt.

. Juni 2024 (of zoveel eerder als mogelijk): Aanvraag ver
gunningen/ontheffingen t.b.v. aanleg bouwweg en aan
passing kruising Rotterdamseweg.

. Juli 2024: Aanbestedingen werkzaamheden.

o] Mogelijk meerdere aanbestedingen i.v.m. planningen
en verschillende werkzaamheden (aanpassing kruising/
aanleg bouwweg/tijdelijke overkluizing, kappen en ver
planten bomen, bouw geluidsscherm).

. Augustus/september 2024: Aanpassing kruising Rotter
damseweg / N915 t.b.v. aansluiting bouwweg.

. Oktober/november 2024: Aanleggen bouwweg oostelijke
deel (tussen Rotterdamseweg en te verwijderen bomen).

. November 2024: Start kappen/verplanten bomen en
verwijderen overig groen in werkstrook tot aan
overkluizing.

. November 2024: Realiseren van tijdelijke overkluizing
nabij kruising met gas,- en waterleiding.

. November/december 2024: Kappen/verplanten bo

men en verwijderen overig groen vanaf overkluizing tot
einde werkstrook.

. December 2024 / januari 2025: Aanleggen resterende
deel bouwweg.

. Februari / maart 2025: Start uitvoering geluidsscherm.

. Verwachting tussen 34 en 40 weken bouwtijd (excl. va
kanties).

. December 2025: Uitvoering geluidsscherm gereed.

. November/december 2025: Aanbrengen groen naast/
tegen geluidsscherm.

. December 2025: Opruimen werkstrook.

Dit is een voorlopige planning. Deze hangt af van de
doorlooptijd van de verschillende vergunningprocedures,
planning van de nog te selecteren aannemer en andere meer
praktische zaken (zoals werkbaar weer e.d.).

Planning Rowdies

. Voorjaar 2024: vaststellen bestemmingsplan Oosterpark
waarmee de aanleg van het nieuwe softbalveld mogelijk
wordt gemaakt.

. Juni 2024 (of zoveel eerder als mogelijk): Aanvraag
vergunningen/ontheffingen t.b.v. aanleg bouwweg en
aanpassing kruising Rotterdamseweg.

. Juli 2024: Aanbestedingen werkzaamheden.

0 Mogelijk meerdere aanbestedingen i.v.m. planningen
en verschillende werkzaamheden (aanpassing kruising/
aanleg bouwweg/tijdelijke overkluizing, kappen en ver
planten bomen, bouw geluidsscherm).

. Augustus/september 2024: Aanpassing kruising Rotter
damseweg / N915 t.b.v. aansluiting bouwweg.

. Oktober/november 2024: Aanleggen bouwweg oostelijke
deel (tussen Rotterdamseweg en te verwijderen bomen).

. December 2024: Start voorbereiden van percelen voor
aanleg nieuwe veld.

. Januari 2025: Start uitvoering project Rowdies.

. December 2025: Project Rowdies gereed.

. November/december 2025: Aanbrengen groen rondom
Rowdies.

. December 2025: Opruimen werkstrook.

Dit is een voorlopige planning. Deze hangt af van de
doorlooptijd van de verschillende vergunningprocedures,
planning van de nog te selecteren aannemer en andere meer
praktische zaken (zoals werkbaar weer e.d.).



Compenserende maatregelen Oosterpark

Ontheffing Wet Natuurbescherming

Voor de realisatie van het geluidsscherm is het noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen voor de Wet natuurbescherming. Dit
document (Oosterpark compenserende maatregelen - VXX) is onderdeel van de ontheffingsaanvraag en concentreert zich op de
compensatie en maatregelen voor de getroffen soorten (vleermuis en buizerd).

Uit de quickscan (Elzerman, 2020) blijkt dat het Oosterpark op de beoogde projectlocaties potentie heeft voor beschermde soorten.
Aanvullend soortenonderzoek bevestigd dit (Elzerman, 2023).

Samenvattend zijn de conclusies van deze onderzoeken:

. De aanleg van het nieuwe softbalveld van de Rowdies (en verdere aanpassing van het sportpark) heeft geen impact op
beschermde soorten.

. De plaatsing van het geluidsscherm gaat ten koste van een essentieel foerageergebied van vleermuizen en een buizerd nest
(jaarrond beschermd).

. Om het verlies aan foerageergebied van vleermuizen en het nest van de buizerd te compenseren, zijn vijf maatregelen

geformuleerd om de impact te verkleinen en/of te compenseren.



Maatregel 1: Impact van de ruimtelijke ontwikkelingen zo veel
mogelijk beperken

Een smallere werkstrook

Uit het onderzoek blijkt dat het hele park door vleermuizen wordt gebruikt als foerageergebied. Langs de zuidelijke watergang blijkt de meest
waardevolle foerageerplek, aangezien daar de meeste activiteit werd waargenomen de hoogste variatie aan soorten vlieermuizen. Hier is aan
weerszijden van de watergang sprake van. De overhangende bomen zorgen voor een “tunnel”, waar de lucht vaak wat minder snel afkoelt dan
de rest van de omgeving. Dit zorgt voor lokaal een groter insectenaanbod. Daarnaast schermen de bomen af tegen het strooilicht vanaf de
snelweg en tegen weer en wind. Dat is de reden dat vleermuizen hier graag foerageren. De bomenrij direct langs de watergang kan behouden

blijven.

Bij de realisatie van het geluidsscherm is het nodig om een bouwroute en een werkstrook aan te leggen. Op de werkstrook wordt het scherm
geplaatst — dit zal dus breder zijn dan de benodigde ruimte voor het scherm zelf. De breedte van de werkstrook is afhankelijk van hoe het
scherm wordt gerealiseerd. En daarmee is er ruimte om de impact van de aanleg te verkleinen: in de aanbesteding van het scherm wordt dit
een belangrijke eis: de werkstrook mag maximaal 20 meter breed worden, zodat de impact beperkt wordt.

Als een aannemer het scherm kan aanleggen in een smallere werkstrook, heeft dat de voorkeur (en wordt dat in de aanbesteding positiever
beoordeeld)—- dan hoeven er minder bomen gekapt te worden. Zo kan een deel van de bomen, die nu zorgen voor het foerageergebied,
behouden blijven. De te selecteren aannemer krijgt extra punten als zij de werkstrook zo klein mogelijk houdt en als zij aantoont het werk uit te
kunnen voeren met zo min mogelijk schade maken aan het park. In de aanneemovereenkomst wordt dit bindend opgenomen.

Uiteindelijk zal ook een smallere werkstrook impact hebben: daarom is compensatie van foerageergebied sowieso benodigd — zie maatregel 3.
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Maatregel 2: Compensatie buizerd nest

Bomen aanplanten

Het verlies aan nestgelegenheid voor de Buizerd (verwijdering nest en diverse potentiéle nestbomen in de omgeving) wordt
gecompenseerd worden door kunsthorsten (nepnest) in bijvoorbeeld populieren in het westelijke deel van het Oosterpark te plaatsen.
Het aantal alternatieve/potentiéle nestbomen wordt door de ruimtelijke ontwikkelingen verkleind. Om dat te compenseren, worden er

extra bomen gepland die hoog kunnen worden



Maatregel 3: Uitbreiding foerageergebied vieermuizen

Om het verlies aan foerageergebied voor vleermuizen te compenseren, wordt ingezet op maatregelen die lokaal zorgen voor een groter
voedselaanbod en verbetering van de kwaliteit om te foerageren in andere delen van het Oosterpark:

(1) Realisatie extra mantelzomen

Op dit moment zijn op veel plekken in het Oosterpark

harde overgangen van bos naar gazon en/of pad. Een
graduele overgang in de vorm van een mantelzoom is voor
veel soorten positief, waaronder insecten. Hiermee wordt extra
foerageergebied voor vleermuizen gerealiseerd.

(2) Realisatie kruidenrijke vegetatie

Op dit moment wordt veel gras in het Oosterpark nog als
gazon onderhouden, waardoor kruiden geen kans krijgen

om tot bloei te komen. Door dit deels om te vormen naar
kruidenrijke vegetatie, wordt extra leefgebied gecreéerd voor
insecten. Dit heeft dan weer een positieve invioed op de rest
van de voedselketen: vogels en vleermuizen profiteren van
het grotere voedselaanbod. Net als bij mantelzomen vormt
een kruidenrijke vegetatie een potentieel foerageergebied voor
vleermuizen. In het park zijn verschillende stroken kruidenrijke
vegetatie ingetekend. Gezien het karakter van het Oosterpark
(gericht op recreatie, deels oude landschapsstijl) krijgen deze
stroken de vorm van een slinger.

(3) Realisatie extra watervegetatie

Binnen het plan Oosterpark wordt extra wateropperviak gereali-
seerd, wat positief is voor vleermuizen. Zij werden in het onder-
zoek het meeste aangetroffen boven het water, foeragerend.
Net als bij de bosranden, zijn de overgangen bij waterpartijen
nu veelal hard, meestal is er beschoeiing en worden de wa-
terplanten bij de randen (riet) twee maal per jaar in zijn geheel
gemaaid.

Er worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, waarbij het
land met een flauwe helling overgaat in water (minimaal 1:10).
Dit zorgt voor variatie in standplaatsen, wat zorgt voor varia-
tie in planten. Daarbij wordt ook het beheer aangepast naar
ecologisch beheer: gefaseerd maaien, waarbij een deel van
de watervegetatie blijft staan. Door elke keer een ander stuk
te laten staan, ontstaat er variatie in leeftijdsopbouw van de
vegetatie. Hier hebben vele soorten profijt van, bijvoorbeeld li-
bellen en rietvogels. Deze maatregel zorgt voor extra potentieel
foerageergebied voor vleermuizen. Bovendien helpt het om de
waterkwaliteit in het gehele park te verbeteren.



Visualisatie compenserende maatregelen



Maatregel 4: Compensatie verwijderde bomen

Maatregel: Balans tussen compensatie bomen en biodiversiteitsdoelstellingen

Voor de te kappen bomen wordt ingezet op compensatie in de vorm van aanplant van nieuwe bomen en waar mogelijk verplanten van
bestaande bomen. Dat laatste blijkt lastig om in de praktijk te brengen. In 2022 is onderzoek gedaan naar de conditie van de te kappen
bomen (Idverde). Uit dit onderzoek bleek dat een groot deel van de te verwijderen bomen niet geschikt zijn om te verplanten, aangezien
door hun slechte conditie verplanten hoogstwaarschijnlijk leidt tot sterven van de boom.

De compensatie van te kappen bomen staat deels haaks op de doelstelling om de biodiversiteit in het park te verhogen. Het park bevat
nu al veel volle bosvakken. De aanplant van nieuwe bomen gaat ten koste van de open plekken. Ook hebben de ruimtelijke ontwik-
kelingen en dan vooral de plaatsing van het geluidsscherm tot gevolg dat het areaal aan groen verkleint. Door op het kleinere areaal aan
groen extra bomen aan te planten, wordt het park eentoniger. Juist de variatie tussen bos, struiken, en kruiden zorgt voor biodiversiteit.
We kiezen daarom stratische plekken waar de bomen terug worden gepland zonder dat het ten koste gaat van de waardevolle open

gebieden.

Maatregel: Plant bomen rondom scherm

Rond het geluidsscherm is na realisatie ruimte voor
compensatie van bomen. In de gebruikte werkstrook worden
bomen aangeplant. Hierbij moet wel rekening worden
gehouden met een onderhoudsstrook (van 3,5 meter aan één
kant) waar geen bomen geplant kunnen worden. Tevens wordt
het geluiddscherm voorzien van klimplanten, om de wand

een groene uitstraling te geven en op termijn ook bijdrage te
leveren aan de biodiversiteit. Bloeiende (inheemse) klimplanten
leveren een bijdrage aan verschillende insecten. Op termijn,
als de klimplanten meer volume hebben gekregen, kan het
tevens een potentiéle nestlocatie vormen voor verschillende
vogels.
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Maatregel 5: Aanpassing beheer

Meer variatie in bomenbestand

Naast de hierboven genoemde maatregelen, is het van belang om het beheer aan te passen naar meer ecologisch beheer. Dit komt
de biodiversiteit ten goede. Een belangrijk onderdeel hierbij is gefaseerd werken: in plaats van het onderhoud in €én keer uit te voeren,
wordt dit op verschillende momenten in de tijd uitgevoerd. Dit zorgt voor minder verstoring en voor het behoud van belangrijke functies
(voedsel, schuilplek). Concreet betekent dit:

. Bij kruidenrijke vegetatie wordt maximaal 2 maal per jaar gemaaid, bij elke maaironde blijft minstens 15% van het oppervlak staan;

. Voor de mantels bij mantelzomen wordt onderhoud ingepland om de drie jaar, waarbij de successie wordt tegengegaan. De aan
wezige struiken worden waar nodig teruggesnoeid, zaailingen worden verwijderd.

o] De planning verdeelt het werk over meerdere jaren, per jaar wordt maximaal 1/3 deel aangepakt;

o] Voor de zomen bij mantelzomen geldt uiteraard hetzelfde beheer als bij kruidenrijke vegetatie;

In het Oosterpark zijn op dit moment veel van de bosvakken eentonig voor wat betreft variatie van bomen in soorten en leeftijdsopbouw.
Het beheer richt zich de komende jaren op het creéren en/of behouden van variatie. Dit gebeurt ook door een bewuste keuze van welke
soorten worden aangeplant. Ook wordt er ingezet op het creéren van open plekken. Hier kan deels ook spontane vestiging van bomen
plaats vinden. Dit alles zorgt voor meer variatie in soorten bomen, en in meer variatie in leeftijd.

Een andere mogelijkheid om meer variatie aan te brengen is het laten verlanden van bestaande greppels tussen bosvakken. Bij alle
greppels is nu nog een onderhoudsstrook benodigd, dat kan dan vervallen. Hiermee worden nieuwe open plekken gecreéerd, waar met
beheer ingezet wordt op variatie.



Visualisatie compenserende maatregelen

Realisatie extra watervegetatie

Huidige situatie

Streefbeeld
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Visualisatie compenserende maatregelen

Realisatie extra mantelzomen

Huidige situatie

Streefbeeld



Visualisatie compenserende maatregelen

Realisatie kruidenrijke vegetatie

Huidige situatie

Streefbeeld
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Te verwijderen bomen plangebied geluidsscherm en Rowdi
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Schetsontwerp met te compenseren bomen
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Bomencompensatie
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