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Paragraaf 1. Aanleiding 1e herziening exploitatieplan Hoef en Haag 

Het bestemmingsplan Hoef en Haag is vanaf 10 december 2014 een onherroepelijk plan wat betekent 
dat het bestemmingsplan formeel geldt. Ook het Exploitatieplan Hoef en Haag is een geldend plan. 
Beide plannen voorzien in de bouw van maximaal 1500 woningen met bijbehorende voorzieningen 
zoals wegen, riolering, water, groen etc. in het gebied Hoef en Haag.  

Het bestemmingsplan Hoef en Haag is een globaal plan dat verder wordt ingevuld met toepassing 
van het Exploitatieplan. Het Exploitatieplan voorziet in 5 deelgebieden waarvan het de bedoeling is 
dat deze gebieden met inachtneming van de hoofdcontouren van het gehele woongebied Hoef en 
Haag als ‘zelfstandig’ deel worden gerealiseerd. Om deze reden bepaalt het exploitatieplan dat voor 
elk deelgebied een inrichtingsplan moet worden opgesteld. Dit inrichtingsplan is vervolgens onderdeel 
van een herziening van het exploitatieplan voor het desbetreffende deelgebied. Op dit moment is de 
herziening van het exploitatieplan voor het eerste deelgebied aan de orde.  

De herziening van het exploitatieplan is ook op grond van wettelijke voorschriften nodig. Artikel 6.15 
van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) bepaalt dat een exploitatieplan tenminste een keer per 
jaar wordt herzien. Deze termijn van 1 jaar vangt aan na het onherroepelijk worden.  

De derde reden waarom de herziening van het exploitatieplan aan de orde is, is dat de 
grondexploitatie dient te worden aangepast vanwege nieuwe inzichten, feiten en gegevens. De 
belangrijkste wijzigingen zijn: 

• De aanpassing van de begrenzing van de deelgebieden. Van het nieuwe deelgebied 1 
maken ook gronden deel uit die aanvankelijk waren opgenomen in deelgebied 2, 3 en 5. De 
begrenzing van het gehele exploitatiegebied van Hoef en Haag verandert niet; 

• Op basis van nieuwe berekeningen van het Waterschap blijkt dat het niet nodig is om in het 
gebied Hoef en Haag rekening te houden met extra-wateropvang voor het gebied De Hagen. 
Dit betekent dat de omvang van de beoogde waterpartij kan worden aangepast.  

• Mede ten gevolge van de aanpassing van de waterpartij wijzigen ook de openbare ruimte 
(wordt kleiner) en de oppervlakte van de gronden die zijn bedoeld voor woningbouw en 
andere functies (het uitgeefbaar gebied wordt groter).  

• Het aantal woningen stijgt van 1459 naar 1500 woningen omdat meer ruimte beschikbaar 
komt.  

• Alle punten hebben gevolgen voor de geraamde kosten en opbrengsten wijzigen. 

Daarnaast is er behoefte aan grotere ruimte om in te kunnen spelen op marktomstandigheden. Tegen 
deze achtergrond is het ook nodig om meer flexibiliteit in het exploitatieplan op te nemen.  

Ondanks de noodzaak om een aantal wijzigingen door te voeren, is het tevens nodig om bepaalde 
uitgangspunten van het woongebied Hoef en Haag te blijven waarborgen. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat de hoofdindeling van de woonwijk bestaande uit het ‘compact dorps’, ‘Erven aan de dijk’ en 
‘Wonen aan en achter het Lint’, blijft gehandhaafd. Ook het percentage van sociale woningen (30 %, 
onderverdeeld in 20 % sociale huur en 10% sociale koop) verandert niet. Daarnaast is het 
noodzakelijk om vast te houden aan de kwaliteit van de openbare ruimte.  

De herziening van het exploitatieplan die nu voorligt, beoogt te voldoen aan zowel de benodigde 
actualisatie en flexibilisering als het behoud van bepaalde uitgangspunten.  
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Structurele herziening 

Een herziening van een exploitatieplan kan structureel of niet-structureel zijn. Artikel 6.15, lid 3 Wro 
bepaalt dat een niet-structurele herziening bestaande uit: 

a. Een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten; 
b. Een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan 

aangegeven methoden van indexering; 
c. Een vervanging van de ramingen van kosten door gerealiseerde kosten, of 
d. Andere niet-structurele onderdelen.  

De onderhavige herziening omvat meer dan de hiervoor genoemde onderdelen en dient dan ook te 
worden aangemerkt als een structurele herziening.  

 

Leeswijzer 

Hiervoor is inzicht gegeven in de aanleiding van de eerste herziening van het Exploitatieplan Hoef en 
Haag. Paragraaf 2 beschrijft de wijze waarop deze herziening is opgebouwd. Paragraaf 3 bevat een 
algemene toelichting op de eerste herziening en de aanpassingen die in deelgebied 1 zijn 
opgenomen. In paragraaf 4 is een toelichting op de wijzigingen van de regels opgenomen. Paragraaf 
5 bevat een toelichting op de nieuwe exploitatieopzet en in paragraaf 6 zijn de bijlagen beschreven 
die zijn aangepast. Paragraaf 7 geeft een toelichting op de overgang van het geldende exploitatieplan 
naar de onderhavige eerste herziening oftewel het overgangsrecht.  

 

Paragraaf 2. Opbouw van herziening 

De onderhavige herziening heeft uitsluitend betrekking op onderdelen van het geldende 
exploitatieplan die worden gewijzigd. Het bestemmingsplan Hoef en Haag ondergaat geen wijziging, 
dit plan wordt gehandhaafd overeenkomstig het plan zoals dat door gemeenteraad in zijn vergadering 
van 25 maart 2014 is vastgesteld en op 10 december 2014 onherroepelijk is geworden.  

De herziening van het exploitatieplan betreft alleen een aanpassing van die onderdelen van het 
geldende exploitatieplan die een bindende werking hebben. Dit betekent dat de onderdelen van het 
geldende exploitatieplan die een toelichtende functie hebben niet in deze herziening zijn opgenomen. 
Op deze wijze wordt duidelijk welke onderdelen zijn aangepast en tegen welke onderdelen 
zienswijzen en/of beroep kan worden ingesteld. Deze aanpak komt de rechtszekerheid ten goede.  

Het gevolg van bovenstaande methode is wel dat de toegankelijkheid van het gehele exploitatieplan 
onder druk komt te staan. Om een goed inzicht te krijgen in het geheel van gegevens, cijfers, regels 
en bijlagen die van toepassing zijn op het gebied Hoef en Haag dienen immers zowel het 
exploitatieplan als de bijbehorende herziening te worden geraadpleegd. Om deze toegankelijkheid 
toch enigszins te borgen is er van het exploitatieplan en de herziening een geconsolideerde versie 
opgesteld waarin beide documenten zijn geïntegreerd. Het is wel belangrijk te vermelden dat deze 
geconsolideerde versie geen juridische bindend document is.  

In het geldende exploitatieplan zijn meerdere onderdelen opgenomen zoals:  

• Toelichting 
• Regels  
• Exploitatieopzet  
• Bijlagen 

In de onderhavige herziening worden de regels, de exploitatieopzet en meerdere bijlagen gewijzigd. 
De onderhavige herziening bevat een toelichting op deze wijzigingen. In de volgende paragrafen 
wordt op de wijzigingen ingegaan.  
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Paraaf 3. Algemene Toelichting herziening deelgebied 1 

De onderhavige herziening heeft betrekking op Deelgebied 1. Het nieuwe Deelgebied 1 is groter ten 
opzichte van Deelgebied 1 van het geldende exploitatieplan. Zo zijn delen van de Deelgebieden 2, 3 
en 5 toegevoegd aan het nieuwe Deelgebied 1. 

Het is vanaf het begin van de plannen over Hoef en Haag de bedoeling om te starten met deelgebied 
1. De reden hiervan zijn: 

1. Dit deelgebied is gelegen buiten de geluidscontouren van de A-27 en kan daardoor worden 
ontwikkeld voordat de geluidschermen noodzakelijk zijn; 

2. Het gebied ligt grotendeels op de juiste hoogte zodat het niet nodig is om dit volledige 
deelgebied op te hogen, maar slechts een gedeelte daarvan; 

3. Het gebied sluit aan bij de kern Hagestein zodat de nieuwe wijk aansluit bij een bestaande 
kern; 

4. Vanuit het perspectief van de markt voorziet het deelgebied in toegankelijke en gevarieerde 
bouwmogelijkheden; 

5. De kosten- en batenanalyse maakt dat deelgebied 1 het meest gunstige gebied is om te 
starten.  

 

Voor het Deelgebied 1 gelden de volgende uitgangspunten: 

1. De begrenzing van Deelgebied 1 is aangeduid in bijlage 2; 
2. Het gebied zal voorzien in de bouw van 370 woningen; 
3. Het aantal sociale woningen bedraagt 115, onder te verdelen naar 20 % sociale huur en 10 % 

sociale koop. In Deelgebied 1 bedraagt het percentage sociale woningen 31 %. Om te 
bereiken dat in het gehele plangebied 30 % sociale woningen worden gerealiseerd, zal in de 
andere deelgebieden met het percentage van 31 % in Deelgebied 1 rekening worden 
gehouden; 

4. De exacte situering van de woningen ligt niet vast om daarmee zo goed mogelijk te kunnen 
inspelen op marktomstandigheden. Uiteraard wordt in de situering van de nog te realiseren 
woningen wel rekening gehouden met de bindende onderdelen voor de inrichting van 
Deelgebied 1 zoals deze in punt 6 zijn vermeld; 

5. Voor de kwaliteit van de openbare ruimte gelden naast de eisen voor het gehele plan die al 
zijn opgenomen in het huidige exploitatieplan nog specifieke eisen die zijn vastgelegd in het 
document: Inrichtingsaspecten openbaar gebied Fase 1 Hoef en Haag, Voorlopig ontwerp 
d.d. 13 maart 2015; 

6. Voor de inrichting zijn de volgende onderdelen vastgelegd in bijlage 23; 
a. de inpassing van de functies die het deelgebied overschrijden zoals water en wegen; 
b. de hoofdstructuur van het deelgebied; 
c. de aanduiding van het uitgeefbaar terrein binnen het deelgebied. 

In Deelgebied 1 zoals dat onderdeel uitmaakt van het ‘oude’ programma was voorzien in totaal 347 
woningen waarbij ook een voorgenomen inrichting hoorde. Dit aantal woningen en de inrichting 
wijzigen door deze herziening. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de andere deelgebieden en in ieder 
geval voor de deelgebieden: 

• Deelgebied 2 
• Deelgebied 3 
• Deelgebied 5 

 

Het Deelgebied 1 is voor wat betreft de inrichting en de aantallen woningen zowel in de vrije sector 
als sociale bouw afgestemd op het gehele woongebied van het bestemmingsplan Hoef en Haag. De 
inrichting van het gehele woongebied is opgenomen in bijlage 22 oftewel de proeve van inrichting. 
Deze proeve is aangepast als gevolg van de onderhavige eerste herziening. Deze nieuwe proeve van 
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inrichting heeft net zoals in het geldende exploitatieplan tot doel om te laten zien op welke wijze het 
gebied kan worden ontwikkeld en te laten zien dat het totale bouwprogramma past binnen de 
begrenzing van het exploitatieplan. Voor de deelgebieden 2, 3 en 5, maar ook voor de andere 
deelgebieden geldt dan ook dat de inrichting en de aantallen en soort woningen zoals deze zijn 
opgenomen in de proeve slechts een indicatieve status hebben. Deze deelgebieden kunnen op dit 
moment ook niet tot ontwikkeling worden gebracht omdat de fasering zoals deze in het exploitatieplan 
is opgenomen dit niet toestaat.  

 

Paragraaf 4. Aanpassing Regels 

De nieuwe inzichten en gegevens in de beoogde grondexploitatie van het woongebied Hoef en Haag 
maken het ook noodzakelijk om de regels van het geldende exploitatieplan aan te passen. De 
aanpassingen betreffen zowel regels over de methode van inrichtingsplannen als regels op specifieke 
onderdelen zoals fasering, ruimtegebruik etc. In deze paragraaf worden deze regels waarin 
wijzigingen worden aangebracht toegelicht.  

Aanpassen inrichtingsplan 

In het huidige exploitatieplan is bepaald dat een op te stellen inrichtingsplan de basis is voor een 
herziening van het exploitatieplan. Het exploitatieplan schrijft voor waaraan een inrichtingsplan dient 
te voldoen. Elk inrichtingsplan heeft betrekking op een deelgebied. Zoals aangegeven, kent het 
huidige exploitatieplan 5 deelgebieden. Deze deelgebieden zijn vastgesteld op een kaart en per 
deelgebied zijn meerdere onderwerpen vastgelegd: 

• De begrenzing van het deelgebied; 
• De start van het bouwrijpmaken;  
• De start van de inrichting van de openbare ruimte; 
• Het moment waarop omgevingsvergunningen voor bouwen kunnen worden verleend. 

Met het oog op een betere afstemming op de markt is het nodig de voorgeschreven inhoud van 
inrichtingsplannen en de andere regels nader te herijken. Per saldo leidt dit er toe dat deze herziening 
meer ruimte biedt aan invulling van de wijk Hoef en Haag op maat.  

Het bovenstaande neemt niet weg dat het noodzakelijk is om te bewaken dat aan de 
hoofddoelstellingen van het gehele plan wordt voldaan. Deze hoofddoelstelling zijn: 

• Het realiseren van de hoofdinfra voor het gehele plan bestaande uit de aanleg van de 
Berchmanswweg, de centrale meandering, de watergangen, en centrale ontsluitingsweg. In 
feite zijn dit de voorzieningen die elk deelgebied sec overstijgen;  

• De inpassing in en afstemming van elk deelgebied op de deelgebiedoverstijgende 
voorzieningen; 

• Het aantal beoogde woningen binnen het gehele exploitatiegebied bedraagt maximaal 1500;  
• Het percentage sociale huur- en koopwoningen van 30 % waarvan: 

- 20 % sociale huurwoning; 
- 10 % sociale koopwoning; 

• Het behoud van het systeem van deelgebieden; 
• Het behoud van een gefaseerde uitvoering en de doorwerking hiervan in relatie tot de aanleg 

van de openbare ruimte en de afgifte van omgevingsvergunningen; 
• Het bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimte; 
• Een differentiatie in aard van woongebieden bestaande uit ‘compact dorps’, ‘Erven aan de 

dijk’ en ‘Wonen aan en achter het Lint’; 
• Een evenwichtige spreiding van woningen over het gehele exploitatiegebied als binnen een 

deelgebied, een en ander met in achtneming van voorgaande punten. 

Om te kunnen toetsen of aan de eisen wordt voldaan, is in de nieuwe regels opgenomen dat per 
deelgebied een inrichtingsplan moet worden opgesteld. Uit dit inrichtingsplan moet blijken dat aan de 
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beschreven eisen wordt voldaan en moet tevens duidelijk zijn de wijze waarop hieraan wordt voldaan. 
Mocht het inrichtingsplan blijken te voldoen dan wordt het inrichtingsplan een belangrijk onderdeel 
voorde verdere invulling van het deelgebied. Het toetsen van het inrichtingsplan en het nemen van 
een beslissing hierover geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. De vervolgstap 
t.w. het verankeren van het inrichtingsplan in een herziening van het exploitatieplan geschiedt door de 
gemeenteraad bij de vaststelling van de herziening.  

Het voorafgaande brengt met zich mee dat in de regels in ieder geval de definitie van het begrip 
‘inrichtingsplan’ dient te worden gewijzigd. De nieuwe definitie is opgenomen in de nieuwe regels, 
bijlage I van het raadsbesluit.  

Aanpassen faseringstabel 

Vanwege de aanpassing van de begrenzingen van de deelgebieden is het ook noodzakelijk om te 
bezien in hoeverre de termijnen die voor elk deelgebied in het geldende exploitatieplan zijn 
opgenomen, dienen te worden aangepast. Deze noodzaak is aanwezig omdat er ten gevolge van de 
voorgenomen wijzigingen een nieuwe planning is.  

De nieuwe faseringstabel is opgenomen in bijlage IV van het raadsbesluit. De wijzigingen die zijn 
opgenomen, zijn: 

• het veranderen van het jaartal ‘2016’ in ‘2015’ bij het onderdeel ‘Start verlening
omgevingsvergunning voor het bouwen’ voor deelgebied 1. De reden hiervan is dat de
verwachting is dat in 2015 nog omgevingsvergunningen worden aangevraagd en verleend om
te kunnen staren met de bouw van woningen.

• Het veranderen van het jaartal ‘2017’ in ‘2016’ bij het onderdeel ‘Start inrichting openbare
ruimte’. De reden hiervan is dat vanwege het feit dat het tijdstip en het verlenen is vervroegd
ook de mogelijkheid aanwezig is dat ook de inrichting van de openbare ruimte worden
vervroegd.

Voor overige zijn in de faseringstabel geen wijzigingen aangebracht. 

Aanpassing ruimtegebruik 

In het geldende exploitatieplan is een ruimtegebruikskaart opgenomen voor het gehele 
exploitatiegebied. Deze kaart heeft in het geldende exploitatieplan een bindende werking in die zin 
dat er voor alle deelgebieden een onderscheid is gemaakt tussen de gronden die dienen te worden 
aangewend voor ‘openbare ruimte’ en ‘uitgeefbaar gebied’.  

De bijlage is gewijzigd omdat in deze herziening is opgenomen dat een inrichtingsplan vereist is als 
onderdeel van een herziening van het exploitatieplan voor het desbetreffende deelgebied. De 
wijziging in de bijlage betreft niet alleen de nieuwe indeling van de deelgebieden maar ook de nadere 
detaillering van de inrichting van Deelgebied 1. In de nieuwe bijlage zijn de volgende elementen 
vastgelegd: 

• De Openbare ruimte: Hoofdinfrastructuur bestaande uit de gebiedsoverschrijdende functies
zoals Berchmanswweg, de centrale meandering, de watergangen en centrale
ontsluitingsweg;

• De openbare ruimte: Deelgebied, van het Deelgebied 1 zelf;
• Het uitgeefbaar gebied van Deelgebied 1.
• De aanduiding van de nog nadere te detailleren deelgebieden

In de regels is vastgelegd dat de daartoe aangeduide gronden uitsluitend voor de desbetreffende 
functies openbare ruimte danwel uitgeefbaar gebied mogen worden gebruikt. De nieuwe 
ruimtegebruikskaart is opgenomen als bijlage 3.  
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Overige aanpassingen regels 

Op detailniveau zijn in de regels van het huidige exploitatieplan ook wijzigingen noodzakelijk. De 
reden hiervan is dat deze regels dienen te worden afgestemd op de nieuwe inzichten, feiten en 
gegevens die hiervoor zijn beschreven. Daarnaast is het ook noodzakelijk de regels aan te passen 
om daarmee beter te kunnen inspelen op de actuele vraagstukken die zich in de verdere detaillering 
en realisatie van het woongebied met bijbehorende functies, kunnen voordoen. Dit betekent dat 
bestaande regels dienen te worden aangepast, maar ook dat bepaalde mogelijkheden tot het kunnen 
afwijken van regels dienen te worden opgenomen. In onderstaand overzicht is in het kort aangegeven 
in welke regels wijzigingen worden aangebracht:  

Definities 

• Ophogen 
• Inrichtingsplan 
• Openbare ruimte 
• Ruimtegebruik 

Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in de artikelen: 

• 5. Ruimtegebruik  
• 12. Afwijkingsmogelijkheden 

Vervolgens zijn aan de regels nieuwe artikelen toegevoegd zoals: 

• Verplichting van een vastgesteld inrichtingsplan, nieuw artikel 3 
• Overgangsrecht, nieuw artikel 14 

Bovenstaande aanpassingen hebben er toe geleid dat bij deze herziening van het exploitatieplan de 
regels op meerdere punten zijn aangepast. Om deze reden zijn de nieuwe regels integraal 
opgenomen in deze herziening. De nieuwe regels maken als bijlage I onderdeel uit van het besluit 
van de gemeenteraad tot vaststelling van de eerste herziening van het exploitatieplan Hoef en Haag.  

 

Toepassing Deelgebied 1 

De onderhavige herziening is een gevolg van het inrichtingsplan voor Deelgebied 1. Het 
inrichtingsplan voor dit deelgebied is getoetst aan de gestelde eisen en voldoet hieraan. Zo voorziet 
Deelgebied 1 in de bouw van 370 woningen hetgeen betekent dat er in dit deelgebied ten opzichte 
van het gehele exploitatiegebied er een evenredig deel wordt gebouwd. In het deelgebied is voorzien 
in de bouw van 31 % sociale woningen waarbij de onderverdeling van 20 % sociale huur en 10 % 
sociale koop tevens in acht wordt genomen. Vervolgens geldt dat de deelgebiedsoverstijgende 
voorzieningen in het deelgebied zijn verwerkt en dat ook het ook interne ruimtegebruik binnen dit 
deelgebied is verankerd. Het inrichtingsplan maakt deel uit van het exploitatieplan.  

 

Paragraaf 5. Aanpassing exploitatieopzet  

Het behoeft geen nadere toelichting dat de wijzigingen zoals deze in de voorafgaande paragrafen zijn 
beschreven ook invloed hebben op de kosten en opbrengsten die met de uitvoering van het plan Hoef 
en Haag zijn gemoeid. De wijzigingen hebben betrekking op het Deelgebied 1 zelf als op het 
exploitatiegebied in zijn geheel. Dit betekent dat ook de exploitatieopzet van het geldende 
exploitatieplan dient te worden herzien. 

 

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in de exploitatieopzet doorgevoerd 
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• Uitwerken gewijzigde kosten op niveau gehele exploitatiegebied 
• Uitwerken gewijzigde opbrengsten op niveau gehele exploitatiegebied 

De nieuwe gegevens zijn verwerkt in een nieuwe exploitatieopzet. Voor de duidelijkheid is er niet voor 
gekozen om te volstaan met het wijzigen van de financiële gegevens van het geldende 
exploitatieplan. In plaats hiervan zijn de nieuwe financiële gegevens verwerkt in nieuwe elementen 
die vervolgens onderdeel uitmaken van de onderhavige herziening. Dit betekent dat de nieuwe 
exploitatieopzet is verwerkt in een nieuw hoofdstuk 5 en nieuwe bijlagen 11 (kosten) en 12 
(opbrengsten). Omdat deze nieuwe gegevens ook invloed hebben op andere bijlagen zoals de hoogte 
van de te verhalen kosten en de toerekening van kosten aan de individuele eigenaren in het gebied 
zijn ook de bijlagen die hiermee samenhangen volledig vernieuwd en als zodanig opgenomen in de 
onderhavige herziening. Dit betreft de bijlagen: 13, 17 tot en met 21. 

Het nieuwe hoofdstuk 5 maakt als bijlage II onderdeel uit van het raadsbesluit tot herziening van het 
exploitatieplan. Ook de gewijzigde financiële bijlagen maken onderdeel uit van het bedoelde 
raadsbesluit, kortheidshalve wordt verwezen naar paragraaf 6.  

 

Paragraaf 6. Aanpassing Bijlagen 

Op basis van de wijzigingen die hiervoor zijn beschreven, is het noodzakelijk ten opzichte van het 
geldende exploitatieplan meerdere bijlagen te wijzigen. In deze paragraaf worden de bijlagen die 
worden gewijzigd, vermeld en in het kort toegelicht. Daarnaast is beschreven of de bijlage een 
bindende of toelichtende functie heeft.  

Overzicht te wijzigen bijlagen 

• Bijlage 2: faseringskaart: op deze kaart is de nieuwe indeling van de deelgebieden 
vastgelegd. De nummering en de volgorde van de deelgebieden is op zichzelf bezien niet 
gewijzigd. Deze bijlage heeft ook in de herziening van het exploitatieplan een bindende 
functie.  

• Bijlage 3: ruimtegebruikskaart: deze kaart is aangepast aan de nieuwe gebiedsindeling en 
bevat een nieuwe indeling van de gronden met de functies openbare ruimte, uitgeefbaar 
gebied en nog te detailleren deelgebieden. Deze kaart heeft een bindende functie. 

• Bijlage 4: Kaart uitgiftecategorieën: deze kaart een toelichtende functie voor de berekening 
van de opbrengsten en de toerekening van de kosten naar de individuele eigenaren.  

• Bijlage 5: eigendommenkaart: in verband met de nieuwe indeling van de deelgebieden is 
deze bijlage aangepast.  

• Bijlage 7: verwervingskaart: in verband met de nieuwe indeling van de deelgebieden is deze 
bijlage aangepast. 

• Bijlage 8: plankostenscan: deze bijlage bevat een berekening van de ambtelijke kosten die 
met de onderhavige exploitatiegebied samenhangen. Deze bijlage heeft een toelichting status 
voor de exploitatieopzet;  

• Bijlage 9: bouwrijpmaken, nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte. Aan deze bijlage 
is toegevoegd het document: Inrichtingsaspecten openbaar gebied Fase 1 Hoef en Haag, 
Voorlopig ontwerp d.d. 13 maart 2015;. 

• Bijlage 11: detailuitwerkingen raming kosten exploitatieopzet. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie, in die zin dat deze bijlage de directe onderbouwing vormt voor de 
bedragen en berekeningen in hoofdstuk 5, Exploitatieopzet.  

• Bijlage 12: detailuitwerkingen raming opbrengsten exploitatieopzet. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie, in die zin dat deze bijlage de directe onderbouwing vormt voor de 
bedragen en berekeningen in hoofdstuk 5, Exploitatieopzet.   

• Bijlage 13: overzicht ruimtegebruik per eigendom. In het exploitatiegebied liggen meerdere 
eigendommen. Het ruimtegebruik per eigendom is gewijzigd als gevolg van de ruimtelijke 
aanpassing in het exploitatiegebied en is afgestemd op de nieuwe proeve van inrichting. De 
nieuwe bijlage geeft inzicht in het nieuw grondgebruik per eigendom. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie.  
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De financiële gegevens van het geldende exploitatieplan zijn gewijzigd ten gevolge van de punten 
die zijn vermeld in paragraaf 1. Dit betekent dat alle bijlagen met een financiële inhoud wijzigen. 
Dit zijn de bijlagen 17 tot en met 21.  

• Bijlage 17: jaarschijven grondexploitaties:  
• Bijlage 18: overzicht macroaftopping 
• Bijlage 19: overzicht gewogen eenheden totaal uitgeefbaar gebied 
• Bijlage 20: gewogen eenheden per eigendom 
• Bijlage 21: specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 

 

• Bijlage 22: proeve van inrichting. De proeve van inrichting is gewijzigd ten gevolge van de 
wijzigingen van de deelgebieden, de aanpassing van de openbare ruimte en de verhouding 
openbare 

• Bijlage 23: inrichtingsplan Deelgebied 1. Dit inrichtingsplan heeft op onderdelen een bindende 
status. Voor zover dit inrichtingsplan een bindende status heeft, is dit opgenomen in de 
regels.  

De gewijzigde/nieuwe bijlagen zijn opgenomen in bijlage III van het raadsbesluit tot herziening van 
het exploitatieplan. 

 

Paragraaf 7. Overgangsrecht 
Bij een herziening van een exploitatieplan is het noodzakelijk om overgangsrecht op te nemen. Er 
dient immers voorkomen te worden dat aanvragen om omgevingsvergunning die zijn ingediend onder 
de werking van het geldende exploitatieplan niet worden geconfronteerd met een nieuwe 
exploitatieplan. Dit is immers in strijd met de rechtszekerheid. Om deze reden is in de onderhavige 
herziening van het exploitatieplan een regel opgenomen die borgt dat aanvragen die in behandeling 
zijn, worden beoordeeld op basis van het geldende exploitatieplan en niet op basis van het geldend 
exploitatieplan met bijbehorende eerste herziening (artikel 14).  

 

Paragraaf 8. Voorstel besluit gemeenteraad 

De gemeenteraad wordt voorgesteld het geldende exploitatieplan voor het gebied Hoef en Haag te 
herzien door het vast te stellen de ‘1e herziening Exploitatieplan Hoef en Haag’ overeenkomstig de 
volgende bijlagen: 

• I, de regels 
• II, het hoofdstuk 5 
• III, de bijlagen 
• IV. faseringstabel  
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Bijlage I, Regels  

artikel 1. Begrippen 
1. De begrippen, die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan Hoef en Haag’, zijn 

van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen regels exploitatieplan Hoef en Haag, 
tenzij in deze regels anders is aangegeven. 

2. Daarnaast wordt in deze regels verstaan onder: 
a. Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 

omschreven in paragraaf 4.3 
b. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Vianen voor het inkopen en 

aanbesteden van leveringen, werken en diensten, zoals dat als bijlage 10 bij dit 
exploitatieplan is opgenomen. 

c. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, 
werkzaamheid, levering of dienst inzake de aanleg van de openbare ruimte wordt gegund. 

d. Bestemmingsplan: het Bestemmingsplan Hoef en Haag. 
e. Bouwrijp maken: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in 

paragraaf 4.2. 
f. Bouwweg: een weg al dan niet met een tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van 

een deelgebied en de beoogde bebouwing in dit deelgebied die voldoet aan de eisen die in 
het exploitatieplan zijn gesteld. 

g. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Vianen. 
h. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde 

eigenaar. 
i. Deelgebied: een aaneengesloten gedeelte van de openbare ruimte en het uitgeefbaar 

gebied, een en ander zoals aangeduid op de faseringskaart onderscheiden naar de 
deelgebieden 1 tot en met 5. 

j. Deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploitatiegebied: de Berchmanswweg, de 
centrale meandering, de watergangen en centrale ontsluitingsweg. 

k. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als 
zodanig is aangeduid in bijlage 1. 

l. Fase: een tijdvak waarbinnen een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden 
inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte alsmede de 
verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen is voorzien, als zodanig aangeduid 
in de faseringstabel. 

m. Faseringskaart: de als bijlage 2 bij dit exploitatieplan opgenomen kaart, waarin een 
visualisatie is opgenomen van de deelgebieden en de nummering hiervan, zoals is 
opgenomen in de faseringstabel. 

n. Faseringstabel: de tabel, opgenomen in paragraaf 3.3, waarin een beschrijving is 
opgenomen van de fasegewijze uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake het 
bouwrijp maken, de aanleg nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de 
verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen voor de deelgebieden; 

o. Inrichtingsplan: een plan per deelgebied waarin zijn vastgelegd: 
1. de wijze van aansluiting van het deelgebied op het exploitatiegebied voor zover het 

betreft de aanleg van de Berchmanswweg, de centrale meandering, de watergangen en 
centrale ontsluitingsweg;  

2. De afstemming van het aantal woningen binnen het deelgebied op het gehele 
exploitatiegebied;  

3. Het percentage sociale huur- en koopwoningen; 
4. De inrichting van de openbare ruimte binnen het deelgebied; 
5. De uitgeefbare ruimte binnen het deelgebied; 
6. De inpassing van de woongebieden bestaande uit ‘compact dorps’, ‘Erven aan de dijk’ 

en ‘Wonen aan en achter het Lint’; 
7. De wijze van spreiding van woningen binnen het deelgebied.  

p. Inrichting openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 
omschreven in paragraaf 4.4. 
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q. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken 
en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de 
aan te leggen inrichting van de openbare ruimte, zoals deze is opgenomen als bijlage 9 bij 
dit exploitatieplan. 

r. Openbare ruimte: gebied dat wordt ingericht en aangewend als de toekomstige openbare 
ruimte en op de ruimtegebruikskaart is aangeduid als:  
- Openbare ruimte: hoofdinfrastructuur, bestaande uit de deelgebiedsoverstijgende inrichting 
van het exploitatiegebied; en 
- Openbare ruimte: Deelgebied. 

s. Ophogen: het opbrengen van zand of andersoortige materialen en het verrichten van de 
volgende activiteiten: 
1. het slopen van bestaande opstallen; 
2. het verwijderen van bovengrondse en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen en explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende 
grond geschikt is voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting; 

3. het verrichten van werkzaamheden in het kader van onderzoek naar archeologie; 
4. het ontgraven van gronden voor de centrale meandering en het aanwenden van de 

vrijkomende gronden voor ophogen. 
t. Ophoogplan: een plan inhoudende: 

1. een overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele sanerings-
maatregelen; 

2. een onderbouwing van de resultaten van de eindzettingen en de wijze waarop deze 
worden behaald; 

3. de wijze van ontsluiting van het op te hogen gebied. 
u. Sociale huurwoning: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.55. 
v. Sociale koopwoningen: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.56, met dien verstande 

dat de koopprijs vrij op naam maximaal € 200.000,-- bedraagt. 
w. Gemeente: de gemeente Vianen. 
x. Regels: de onderhavige ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’. 
y. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 3 bij dit exploitatieplan behorende kaart waarin de 

gronden zijn aangeduid met de functies:  
a.  ‘Openbare ruimte’; 
b.  ‘Uitgeefbaar deelgebied’; 
c. ‘Te detailleren deelgebieden’. 

z. Uitgeefbaar deelgebied: gebied dat wordt aangewend voor gronduitgifte ten behoeve van de 
bestemmingen Woongebied, Gemengd - uit te werken en Recreatie - uit te werken, zoals 
dat als zodanig is aangeduid op de ruimtegebruikskaart, 

aa. Voorzieningen: de werken zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals 
die in kader van de aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte binnen dan wel 
buiten het exploitatieplangebied worden gerealiseerd. 

bb. Werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde. 
3. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid. 
 

artikel 2. Ophogen 
1. Voorafgaand het ophogen van het exploitatiegebied, één of meerdere deelgebieden dient een 

ophoogplan te worden opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en 
wethouders moet worden voorgelegd. De instemming met een ophoogplan wordt geweigerd, 
indien: 
a. de noodzakelijke bodemonderzoeken in het kader van eventuele bodemverontreiniging niet 

zijn uitgevoerd en/of niet is aangetoond dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde 
gebruik; 

b. niet afdoende is onderbouwd dat en op welke wijze voldaan wordt aan de eindzettingen 
zoals vermeld in de het ‘Geotechnisch ophoogadvies’ van Oranjewoud van 1 mei 2012, 
opgenomen in bijlage 11.2;. 
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c. de bouwweg van het gebied waarop het ophoogplan betrekking heeft, wordt ontsloten via de
Lekdijk.

2. Het is verboden te starten met het ophogen voordat de instemming op het ophoogplan zoals
bedoeld in artikel 2.1, heeft plaatsgevonden.

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 2.1
bedoelde ophoogplan of met het ophoogplan wordt ingestemd.

artikel 3. Inrichtingsplan 
1. Voor elk deelgebied dient een inrichtingsplan te zijn opgesteld dat door burgemeester en

wethouders is goedgekeurd.
2. Burgemeester en wethouders betrekken het besluit over goedkeuring als bedoeld in lid 1 de

volgende aspecten:
a. De aansluiting van het deelgebied op het exploitatiegebied voor zover het betreft de

aanleg van de Berchmanswweg, de centrale meandering, de watergangen en
centrale ontsluitingsweg.

b. De afstemming van het deelgebied op het exploitatiegebied voor het aantal beoogde
woningen met dien verstande dat binnen het exploitatiegebied niet meer dan 1500
woningen zijn toegestaan;

c. Het percentage sociale huur- en koopwoningen inclusief de onderverdeling van:
- 20 % sociale huurwoning;
- 10 % sociale koopwoning;

d. De inrichting van de openbare ruimte binnen het deelgebied;
e. De uitgeefbare ruimte binnen het deelgebied;
f. Een differentiatie in aard van woongebieden bestaande uit ‘compact dorps’, ‘Erven

aan de dijk’ en ‘Wonen aan en achter het Lint’;
g. Een evenwichtige spreiding van woningen over zowel het exploitatiegebied als

binnen een deelgebied:

3. Het is verboden aan te vangen met het bouwrijp maken van een deelgebied indien voor dit
deelgebied niet aan het gestelde in lid 1 is voldaan.

artikel 4. Fasering 
1. Met het bouwrijp maken per deelgebied, de aanleg van nutsvoorzieningen per deelgebied, de

inrichting van de openbare ruimte per deelgebied mag niet worden gestart voor de aanvang van
het in de faseringstabel daartoe genoemde kalenderjaar.

2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van een deelgebied
op te richten bebouwing wordt geweigerd indien de aanvraag wordt ingediend voor aanvang van
het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar in de kolom ‘Verlenen omgevingsvergunning voor
het bouwen’.

3. Het gestelde in dit artikel is niet van toepassing op ophogen.

artikel 5. Koppelingen 
1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar deelgebied van Deelgebied 1

op te richten bebouwing mag niet worden verleend voordat:
- het deelgebied is voorzien van een bouwweg welke is aangesloten op de bestaande rotonde
nabij de rijksweg A27;
- met het bouwrijp maken van het deelgebied is gestart; én
- de noodzakelijke ophoging van het deelgebied is uitgevoerd.

2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van deelgebieden 2
tot en met 5 op te richten bebouwing mag niet worden verleend voordat:
- het desbetreffende deelgebied is voorzien van een bouwweg welke is aangesloten op de
bestaande rotonde nabij de rijksweg A27;
- met het bouwrijp maken in het desbetreffende deelgebied is gestart; én
- de noodzakelijke ophoging van het deelgebied is uitgevoerd.
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artikel 6. Ruimtegebruik 
1. De oprichting van gebouwen en bouwwerken voor respectievelijk de bestemmingen Woongebied, 

Gemengd - uit te werken en Recreatie - uit te werken dient plaats te vinden binnen de in de 
ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar deelgebied’ aangeduide gronden. Binnen dit uitgeefbaar 
deelgebied zijn maximaal 370 woningen toegestaan. 

2. De openbare ruimte dient te worden aangelegd binnen de in de ruimtegebruikskaart als 
‘openbare ruimte: hoofdinfrastructuur’ en ‘openbare ruimte: Deelgebied’ ’ aangeduide gronden. 

 

artikel 7. Eisen voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg 
van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
1. Het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 

vindt plaats volgens de eisen zoals opgenomen in de kwaliteitsomschrijving en overeenkomstig 
het in artikel 8 bedoelde bestek waarmee door burgemeester en wethouders ingevolge artikel 8.2 
is ingestemd, dan wel, in geval van toepassing van artikel 8.4, waarbij het bestek voldoet aan de 
in artikel 8.4 bedoelde eisen. 

 

artikel 8. Bestekken 
1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte dient een bestek te worden opgesteld 
dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd. Een 
bestek dient te voldoen aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de kwaliteitsomschrijving. 
Een bestek dient ten minste de omvang te hebben van de werken en werkzaamheden voor zover 
die zien op een deelgebied. De instemming met een bestek wordt geweigerd, indien het bestek in 
strijd is met de kwaliteitsomschrijving en/of met een inrichtingsplan. Het bestek dient erin te 
voorzien dat de bouwweg van het desbetreffende deelgebied niet wordt ontsloten via de Lekdijk.  

2. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 8.1 bedoelde werken en werkzaam-
heden, voordat de instemming op het bestek zoals bedoeld in artikel 8.1 heeft plaatsgevonden. 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 8.1 
bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 en artikel 8.3 is geen expliciet instemmingsbesluit 
vereist indien de bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande 
dat het bepaalde in artikel 8.1, tweede volzin en verder van overeenkomstige toepassing is op 
een bestek dat door of namens de gemeente is opgesteld. 

 

artikel 9. Aanbesteding 
1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare 

ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen is het Aanbestedingskader bijlage 
10 van toepassing. 

2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaam-
heden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan 
burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 
geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in artikel 9.1. 

3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedings-
protocol over de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal 
verlengen met acht weken.  

4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol wordt, voorafgaand aan de 
start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en 
diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming 
voorgelegd aan Burgemeester en wethouders. In het aanbestedingsverslag wordt ten minste 
vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt 
geweigerd indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot 
gunning in strijd zijn met het aanbestedingsprotocol. Het bepaalde in artikel 9.3 is van overeen-
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komstige toepassing op het besluit omtrent instemming met het aanbestedingsverslag met een 
voorgenomen besluit tot gunning. 

5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaam-
heden, leveringen en diensten voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 9.4
bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd.

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2, artikel 9.3 en artikel 9.4 is geen expliciet
instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders vereist indien het aanbestedingsprotocol,
het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning worden opgesteld door of
namens de gemeente, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 9.1, artikel 9.2, tweede
volzin, artikel 9.4 tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is indien de gemeente
geldt als opdrachtgever voor de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en/of
diensten.

artikel 10. Eindinspecties en tussentijdse inspecties 
1. Met het oog op het voldoen aan de regels vinden:

cc. inspecties plaats van de uitvoering van het bouwrijp maken;
dd. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de onder- en bovengrondse aanleg van

nutsvoorzieningen; 
ee. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte en 

de oplevering daarvan aan de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en 
wethouders wordt getoetst of de voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrijving en het 
bestek, waarmee tevoren is ingestemd. 

2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen met betrekking tot de revisie van
aangelegde riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de
vorige volzin bedoelde inspecties monden uit in een verklaring door of namens burgemeester en
wethouders, waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de regels.

3. De personen belast met de inspecties hebben te allen tijde vrije toegang tot het exploitatieplan-
gebied.

artikel 11. Sociale huurwoningen en sociale koopwoningen 
1. Een omgevingsvergunning voor het oprichten van sociale huurwoning of een sociale koopwoning

dient te voldoen aan de regels.
2. In het exploitatiegebied moet 30% van het aantal te realiseren woningen voldoen aan een van de

categorieën sociale huur of sociale koop.
3. In het exploitatiegebied dienen 20% sociale huurwoningen en 10% sociale koopwoningen te

worden gerealiseerd.
4. Het aantal sociale huurwoningen en sociale koopwoningen in een deelgebied dient te voldoen

aan de aantallen die zijn opgenomen in het inrichtingsplan van het desbetreffende deelgebied.

artikel 12. Verbodsbepaling 
1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met artikel 12 opgenomen regels en

eisen.
2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 12.1 wordt aangemerkt als een strafbaar

feit.

artikel 13. Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit 
exploitatieplan opgenomen regels 
1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met

artikel 11, mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De
omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de voorgenomen afwijking past in een
ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van de ontvangst van de
vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4 Awb, ter inzage is gelegd.
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2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan die
betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte en uitgeefbaar gebied,
wanneer uit inmeting, andere feitelijke oorzaken danwel een doelmatige invulling van het
exploitatieplangebied geringe maatverschillen zouden blijken ten opzichte van de in de
ruimtegebruikskaart opgenomen maatvoering. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend
indien de voorgenomen afwijking ten hoogste 10 meter verschilt van de situering zoals
aangegeven op de ruimtegebruikskaart en voor het overige aan de regels van dit exploitatieplan
wordt voldaan.

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van artikel 6,
artikel 8.1, en artikel 11.3, indien de aanvraag van de vergunning voldoet aan het
ontwerpinrichtingsplan zoals dat als onderdeel van een ontwerpbesluit tot herziening van het
exploitatieplan, en ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag met toepassing van
afdeling 3.4 Awb ter visie is gelegd.

4. Bij een omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het gestelde in
artikel 6, lid 1 in die zin dat de openbare ruimte binnen een deelgebied behorende bij de
woningen en/of andere bebouwing die onderdeel uitmaken van de aanvraag van bedoelde
omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd binnen het gebied dat is aangeduid als
‘Uitgeefbaar Deelgebied’ op de ruimtegebruikskaart. Voor de openbare ruimte als bedoeld in de
vorige volzin is het gestelde in de artikelen 7 en 8 van toepassing.

artikel 14. Overgangsbepaling 
1. Het besluit tot 1e herziening van het Exploitatieplan treedt in werking met ingang van de dag na

die van de bekendmaking. Het exploitatieplan zoals dit luidt vóór de datum van inwerkingtreding
van het herzieningsbesluit, blijft van toepassing op aanvragen om een omgevingsvergunning voor
het bouwen in het exploitatiegebied waarop door voor die datum van inwerkingtreding van het
herzieningsbesluit nog niet is beslist.

artikel 15. Slotbepalingen 
1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’.
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5.DE EXPLOITATIEOPZET 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het 
kostenverhaal via de omgevingsvergunning en de door de gemeente te sluiten posterieure 
overeenkomsten in het exploitatiegebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in verband met de 
grondexploitatie afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatiebijdrage 
berekend die in rekening wordt gebracht bij een omgevingsvergunning. 

Volgens artikel 6.13 Wro bestaat de exploitatieopzet uit: 
• een raming van de inbrengwaarde van de gronden;
• een raming van de andere kosten in verband met de grondexploitatie;
• een raming van de opbrengsten van de exploitatie;
• een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;
• een fasering van de uitvoering van de werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen,

en zo nodig koppelingen hiertussen;
• de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.

Tot de kosten die voor verhaal in aanmerking komen, behoren niet de kosten die betrekking hebben 
op bouwen. Deze kosten zijn dan ook niet in de exploitatieopzet verwerkt. 

Op grond van artikel 6.13, vierde lid Wro geldt voor het exploitatieplan de fictie dat de gemeente het 
gehele gebied exploiteert. Dit betekent dat de gemeente de kosten en opbrengsten raamt als ware zij 
de enige exploitant in het exploitatiegebied. 

Voor de kosten geldt dat niet alle kosten van het bestemmingsplan aan het exploitatiegebied kunnen 
worden toegerekend. Een gedeelte van de kosten dient immers te worden toegerekend aan gronden 
die zijn gelegen buiten het exploitatiegebied; dit is niet alleen van toepassing op de reeds gemaakte 
kosten, maar ook op de nog te maken kosten. Ook moet bij de toerekening van de kosten rekening 
worden gehouden met opbrengstpotentie van de gronden die buiten het exploitatieplan zijn gelegen. 
In dit hoofdstuk is in samenhang met bijlage 11 (detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet) 
en bijlage 12 (detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet) aangegeven op welke wijze 
hiermee rekening is gehouden. 

Parameters  

In het exploitatieplan worden de volgende algemene gegevens gehanteerd: 
• startdatum van de grondexploitatie: 1 januari 2014
• herziening van de grondexploitatie per: 1 januari 2015
• looptijd exploitatie: 10 jaar na onherroepelijk worden bestemmings- en exploitatieplan
• verwachte einddatum van de grondexploitatie: 31 december 2024
• rente: 4,5%. Dit rentepercentage is de rente die de gemeente als interne rekenrente hanteert
• jaarlijkse stijging kosten: 1,75% met ingang van 1 januari 2015
• jaarlijkse stijging opbrengsten: 1,0% met ingang van 1 januari 2016
• datum prijspeil: 1 juli 2013
• de kosten zijn geraamd per valutadatum 1 juli van ieder jaar
• Alle bedragen in de exploitatieopzet zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
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Ruimtegebruik 

Het exploitatiegebied omvat een oppervlakte van 827.255 m². Aan de gronden in het exploitatie-
gebied worden de volgende functies toegekend: 

Bestemming Oppervlakte, 
  in m2: 

Uitgeefbaar woningbouw 314.671 
maatschappelijk 5.466 

Verharding wegen 98.569 
parkeren 21.954 
fietspaden 5.194 
voetpaden 47.489 

Groen Inclusief ruiterpaden 246.352 
Water 83.595 
Recreatie speelterreinen en recreatie 3.964 
Totaal 827.254 

Programma 

Het programma binnen het exploitatiegebied op basis van de Proeve (Bijlage 22) bestaat uit de 
realisatie van: 

Categorie Type Aantal 
Woningbouw 
sociale bouw waaronder 
sociale huur en sociale 
koop  

grondgebonden 445 

appartementen 6 
vrije sector koop grondgebonden, 2 onder 1 kap, 

vrijstaand 
930 

vrije sector koop grondgebonden, vrije kavel 73 
Vrije sector appartementen 46 
Totaal aantal woningen 1.500 
Niet-woningbouw 
maatschappelijk * 4.325 m2 bvo 12.000 m² terrein 
detailhandel ** 3.000 m2 bvo 3.000 m² terrein 

Kosten 

In onderstaand overzicht is per kostenpost het totaal van de kosten vermeld dat in de exploitatieopzet 
is opgenomen. Basis voor het opstellen van dit overzicht is de kostensoortenlijst zoals deze 
voortvloeit uit de artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro. 

Een uitwerking van de individuele kostenposten is per kostenpost opgenomen in bijlage 11. In deze 
bijlage is per kostenpost nagegaan in hoeverre er sprake is van profijt, causaliteit en proportionaliteit 
van kosten. Bij het onderdeel proportionaliteit is een onderscheid gemaakt tussen de aan het 
exploitatiegebied toe te rekenen kosten, de aan het binnen het bestemmingsplan maar buiten het 
exploitatieplan gelegen eigendommen toe te rekenen kosten, alsmede aan andere kostendragers toe 
te rekenen kosten. Met andere kostendragers worden bedoeld de buiten het bestemmingsplan 
gelegen gronden. 

Tenzij anders vermeld, worden de raming weergegeven tegen contante waarde per 1 januari 2015. 

* maatschappelijke en culturele voorzieningen
** detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel
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Artikel Bro Aard kosten Bedrag, in € 
6.2.3 a inbrengwaarde gronden 24.205.481 
6.2.3 b Inbrengwaarde te slopen opstallen 114.950 
6.2.3 c kosten vrijmaken van gronden 0 
6.2.3 d sloopkosten 26.125 
6.2.4 a onderzoek 336.437 
6.2.4 b bodemsanering en grondwerken 7.323.920 
6.2.4 c voorzieningen binnen plangebied 32.491.792 
6.2.4.d maatregelen 701.330 
6.2.4 e voorzieningen buiten plangebied 5.938.358 
6.2.4 f voorzieningen toekomstige locaties 1.788.108 
6.2.4 g t/m j plankosten 11.312.436 
6.2.4 l planschade 262.561 
6.2.4 n rentekosten 0 
Totaal 84.501.498 

Bovenwijkse voorzieningen 

Binnen het exploitatieplan worden ook kostencomponenten betrokken die niet voor 100% aan het 
exploitatiegebied kunnen worden toegerekend. In dit plan worden drie groepen van kosten 
onderscheiden: 
• Voorzieningen die in het plan worden gerealiseerd met een functie die het exploitatiegebied

overstijgt, zoals:
o de Berchmansweg, die tevens een functie heeft voor het bedrijventerrein Gaasperwaard;
o een waterpartij ten behoeve van waterberging;

• Voorzieningen die buiten het plangebied worden gerealiseerd, (mede) met het oog op de
ontwikkeling van Hoef en Haag, maar daar niet volledig aan kunnen worden toegerekend, zoals:
o de fietsinfrastructuur richting het centrum van Vianen;
o de (reeds aangelegde) noordelijke rotonde bij de aansluiting met de A27.

• Voorzieningen die nu worden aangelegd, maar waarvan nu al duidelijk is dat deze tevens van
belang zijn voor (c.q. zijn afgestemd op) toekomstige ontwikkellocaties. In het geval van Hoef en
Haag is er een masterplan opgesteld voor de realisatie van 1800 woningen. In het bij dit
exploitatieplan behorende bestemmingsplan wordt de realisatie van 1500 woningen mogelijk
gemaakt. Het voornemen is in een latere fase de resterende 300 woningen te realiseren. Omdat
dit een voorzienbare ontwikkeling is, wordt daarmee rekening gehouden. Bijvoorbeeld bij de
aanlegkosten van de waterpartij, die is ontworpen om ook als retentiegebied te dienen voor die
toekomstige ontwikkeling.
Het bestemmingsplan maakt realisatie van 1.500 woningen mogelijk.

In bijlage 11 is per kostencomponent aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met het 
toedelen van kosten van deze bovenwijkse voorzieningen aan het voorliggende exploitatieplan.  

Bij de toedeling van kosten is rekening gehouden met een correctie van de inbrengwaarde van de 
gronden. Tevens is in de raming rekening gehouden met de zogenaamde VTU-kosten (voorbereiding 
en toezicht op de uitvoering); deze kosten zijn niet betrokken bij de berekening van plankosten op 
basis van de plankostenscan.  

Bij de toedeling van kosten is rekening gehouden met de omvang van de te verwachten verkeers-
stromen. 
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Opbrengsten 

In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten opgenomen. Basis voor het opstellen van dit overzicht 
is artikel 6.2.7 Bro, waarin de opbrengsten zijn vermeld die in een exploitatieopzet kunnen worden 
opgenomen. De opbrengsten zijn uitgewerkt in bijlage 12. 

Artikel Bro Aard opbrengst Bedrag, 
in € 

6.2.7 a gronduitgifte 77.116.854 
6.2.7 b subsidies 0 
6.2.7 c bijdragen van toekomstige locaties 1.597.163 
Totaal 78.714.017 

Gemeentelijke bijdrage 

Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie. De gemeente heeft met een 
consortium van marktpartijen een anterieure overeenkomst gesloten. Daarin is onder meer geregeld 
dat het consortium het volledige exploitatierisico draagt voor de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan en uitvoering van het exploitatieplan Hoef en Haag. 
Op basis van deze anterieure overeenkomst worden gronden van de gemeente – voor zover niet 
toekomstig openbaar gebied betreft – overgedragen aan het consortium en vindt verrekening plaats 
van door de gemeente gemaakte historische kosten. De afspraken die zijn vastgelegd in de 
anterieure overeenkomst, hebben geen invloed op de opbouw en inhoud van de onderhavige 
exploitatieopzet. 

Vaststelling hoogte maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten worden begrensd door het niveau van de te verwachten toereken-
bare opbrengsten; dit als gevolg van de zogenaamde macroaftopping. Als de toerekenbare kosten 
lager zijn dan de opbrengsten, worden de toerekenbare kosten volledig verhaald. Is dat niet het geval, 
dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot het niveau van de opbrengsten. 

Omschrijving Bedrag, in € 
Toerekenbare kosten 84.501.498 
Bijdragen van toekomstige locaties 1.597.163 
Netto kosten 82.904.335 
Toerekenbare opbrengsten 77.116.854 
Maximaal te verhalen kosten 77.116.854 

Omslagmethode 

De kosten worden omgeslagen over eigenaren in het exploitatiegebied aan de hand van het 
opbrengstpotentieel van de door hen te realiseren bouwplannen. 

Bestemming Programma Opper-
vlakte 

Prijs/m² Factor Gewogen 
eenheden 

Woongebied sociaal 123 201 0,67 82,41 
Woongebied vrije sector 257 300 1 257,0 
Woongebied vrije kavel 550 350 1,17 643,5 
Woongebied appartementen 60 500 1,67 100,2 

4.325 125 0,42 1.816,5 Maatschappelijk maatschappelijk* 
Maatschappelijk detailhandel ** 3.000 200 0,67 2.010,0 

* maatschappelijke en culturele voorzieningen
** detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel
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Het totale aantal gewogen eenheden bedraagt 308.912,7. Het aantal contante gewogen eenheden 
per 1 januari 2015 bedraagt 257.056,2. 

Bruto- en netto-exploitatiebijdrage per eigendom 

Aan de hand van de voorgaande resultaten van berekeningen wordt bepaald welk bedrag per 
gewogen eenheid maximaal zal worden verhaald. De maximaal te verhalen kosten worden gedeeld 
door het aantal gewogen eenheden.  

De maximaal te verhalen kosten bedragen € 77.116.854 
Het aantal contante gewogen eenheden bedraagt 257.056,2 
Maximaal te verhalen per contante gewogen eenheid € 300 

De hier berekende kosten zijn gebaseerd op de contante waarde per 1 januari 2015. Bij de 
uiteindelijke afrekening zal het bedrag per gewogen eenheid hiervan afwijken als gevolg van 
rentekosten en prijsinvloeden. 

Hieronder is een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van de toerekening aan de 
verschillende eigendommen. Een eigendom is een cluster van aaneengesloten percelen met dezelfde 
eigenaar. Een eigenaar kan beschikken over meerdere eigendommen in het gebied. 

Een nadere specificatie van deze tabel is te vinden in bijlage 21 . 

Percentage gerealiseerde kosten 

Op grond van artikel 6.2.8 Bro dient de exploitatieopzet inzicht te geven in de reeds gerealiseerde 
kosten. Dit percentage bedraagt 1% van de kosten (grondslag exclusief inbrengwaarden en 
plankostenscan). 

Eigendom Omschrijving eigenaar totale oppervlakte
Aantal contante 

gewogen 
eenheden

 bijdrage per 
gewogen eenheid 

NCW 1-1-2015 
 te betalen bijdrage 

1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. 33.043 18.339,3  € 300,00  € 5.501.790 
2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. 77.187 26.246,5  € 300,00  € 7.873.961 
2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. 17.966 6.351,9  € 300,00  € 1.905.562 
2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V. 14.479 -    € 300,00  € -   

3 BOSGOED B.V. 690 -    € 300,00  € -   
4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. 36.726 -    € 300,00  € -   

5.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B. 183.493 46.223,24  € 300,00  € 13.866.971 
5.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B. 25.841 9.817,44  € 300,00  € 2.945.231 

6 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; X; BAM VASTGOED 
B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; LEE, dhr. J.F.R. VAN DER; LEE, dhr. 
E.R.J. VAN DER; LEE, dhr. N.C.J. VAN DER; LEE, dhr. T.H. VAN DER 41.439 -    € 300,00  € -   

7.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V. 34.742 16.485,58  € 300,00  € 4.945.675 
7.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V. 57.075 22.598,73  € 300,00  € 6.779.620 

8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG 100.797 47.487,25  € 300,00  € 14.246.174 
9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING 12.295 1.963,48  € 300,00  € 589.045 

10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN 20.292 2.522,70  € 300,00  € 756.811 
11.1 GEMEENTE VIANEN 30.545 2.289,43  € 300,00  € 686.828 
11.2 GEMEENTE VIANEN 1.239 -    € 300,00  € -   
11.3 GEMEENTE VIANEN 3.518 -    € 300,00  € -   

12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER 101 -    € 300,00  € -   
13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V. 196 -    € 300,00  € -   
14 KEMP, dhr. J. 20.789 9.176,37  € 300,00  € 2.752.912 
15 STICHTING RECREATIECENTRUM EVERSTEIN; LOK, mevr. C.; LOK, 

dhr. J. 1.749 -    € 300,00  € -   
16 WATERSCHAP RIVIERENLAND 11.400 3.242,47  € 300,00  € 972.741 
17 WITH, dhr. A. DE 10.440 5.455,89  € 300,00  € 1.636.768 

18.1 WITH, dhr. W. DE 24.292 8.803,64  € 300,00  € 2.641.091 
18.2 WITH, dhr. W. DE 66.921 30.052,25  € 300,00  € 9.015.675 

Totaal 827.255              257.056,18  € 77.116.854 
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BIJLAGE 7 VERWERVINGSKAART
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 31-5-2015 Complexiteit 129%
Gemeente Vianen
Projectnaam Hoef en Haag
Projectnummer 1
Datum prijspeil 1-1-2010
Looptijd project in jaren 12

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 870                 104.400€                   1%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 810                  97.200€                     1%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                  -€                           0%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60                   7.200€                       0%

Stedenbouw 11.954             1.434.455€                13%
2.1 Programma van Eisen -                  -€                           0%
2.2 Prijsvraag -                  -€                           0%
2.3 Masterplan 2.985               358.256€                    3%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 1.570               188.348€                    2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 5.010               601.156€                    6%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 2.389               286.695€                    3%

Ruimtelijke Ordening 1.245              149.379€                   1%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 866                  103.929€                    1%
3.2 Opstellen en procedure wijziging -                  -€                           0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 379                  45.450€                     0%

Civiele en cultuur techniek 1.622              5.683.313€                53%
4.1 Planontwikkeling 1.622               163.794€                    2%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 5.519.519€                 51%

Landmeten/vastgoedinformatie 1.085              98.729€                     1%
5.1 Kaartmateriaal 1.085               98.729€                     1%

Communicatie 649                 297.193€                   3%
6.1 Omgevingsmanagement 649                  297.193€                    3%

Gronduitgifte 5.980              729.560€                   7%
7.1 Gronduitgiftecontracten 5.980               729.560€                    7%

Management 15.189             1.798.821€                17%
8.1 Projectmanagement 8.679               1.206.447€                 11%
8.2 Projectmanagementassistentie 6.510               592.374€                    5%

Planeconomie 4.340              529.448€                   5%
9.1 Planeconomie 4.340               529.448€                    5%

totaal 42.933     10.825.297€   100%

print
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BIJLAGE 9. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE BESCHRIJVING BOUWRIJP MAKEN, 
NUTSVOORZIENINGEN EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE  

 

Toevoegen:  

punt e.  Voorlopig ontwerp: inrichtingsaspecten openbaar gebied, fase 1 Hoef en Haag, 13 maart 
2015 
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BIJLAGE 11.DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN KOSTEN EXPLOITATIEOPZET  
 
De Proeve van inrichting (bijlage 22, verkavelingsplan) heeft mede als basis gediend voor de raming 
van de kosten voor zover het betreft aantallen woningen, verharding, inrichtingsvoorstel, etc. Hierbij 
wordt er nog nadrukkelijk op gewezen dat deze Proeve slechts een toelichtende functie heeft en geen 
bindend verkavelingsplan is. 
 
Inbrengwaarden 
De inbrengwaarden van alle in het exploitatiegebied gelegen gronden en opstallen zijn getaxeerd 
door de heer B. Huijts van RW Grondzaken. De ramingen zijn gebaseerd op het taxatierapport van 
23 september 2013.  
 

 
 
Voorzieningen 
 
Algemeen 
Hierna wordt een specificatie gegeven van de verschillende kostenposten zoals genoemd in 
hoofdstuk 5 van dit exploitatieplan. Per kostenpost wordt de toerekenbaarheid van deze kostenpost 
aan dit exploitatieplan beoordeeld door een aantal vragen te beantwoorden: 
• Heeft dit exploitatieplan profijt van het maken van deze kosten? 
• Is er een oorzakelijk verband tussen de te maken kosten en dit exploitatieplan? Zouden deze 

kosten ook zijn gemaakt zonder dit exploitatieplan? 
• In hoeverre zijn de kosten geheel of gedeeltelijk aan dit exploitatieplan toe te rekenen? Daarbij 

wordt onder meer gekeken naar: 
o Toerekening aan het deel van het bestemmingsplan dat niet in het exploitatieplan wordt 

betrokken. Dit betreffen drie bestaande en te handhaven eigendommen waarvan de 
oppervlakte ten opzichte van het geheel verwaarloosbaar klein is (in woningaantallen 
uitgedrukt: 2 woningen ten opzichte van 1500 woningen). 

Eigendom eigenaar Oppervlakte 
in m2 

Grondprijs 
per m2 

inbrengwaarde 
gronden

waarde te 
slopen 

opstallen

vrijmaken 
gronden

sloop, 
verwijdering 

en 
verplaatsing

1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.
            33.043 28,00€      925.204€          

2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V.             77.187 28,00€      2.161.236€       
2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V.             17.966 28,00€      503.048€          
2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V.             14.479 28,00€      405.412€          

3 BOSGOED B.V.                 690 28,00€      19.320€            
4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.             36.726 28,00€      1.028.328€       

5.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.           183.493 28,00€      5.137.804€       

5.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.             25.841 28,00€      723.548€          

6 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
B.V.; X; BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. 
M.G. VAN DER; LEE, dhr. J.F.R. VAN DER; 
LEE, dhr. E.R.J. VAN DER; LEE, dhr. N.C.J. 
VAN DER; LEE, dhr. T.H. VAN DER             41.439 28,00€      1.160.292€       

7.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V.             34.742 28,00€      972.776€          

7.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V.             57.075 28,00€      1.598.100€       

8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG           100.797 28,00€      2.822.316€       
9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING             12.295 28,00€      344.260€          

10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN             20.292 28,00€      568.176€          
11.1 GEMEENTE VIANEN             30.545 28,00€      855.260€          
11.2 GEMEENTE VIANEN               1.239 28,00€      34.692€            
11.3 GEMEENTE VIANEN               3.518 28,00€      98.504€            

12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER                 101 28,00€      2.828€             
13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V.                 196 28,00€      5.488€             
14 KEMP, dhr. J.             20.789 28,00€      582.092€          110.000€     25.000€        
15 STICHTING RECREATIECENTRUM 

EVERSTEIN; LOK, mevr. C.; LOK, dhr. J.               1.749 28,00€      48.972€            
16 WATERSCHAP RIVIERENLAND             11.400 28,00€      319.200€          
17 WITH, dhr. A. DE             10.440 28,00€      292.320€          

18.1 WITH, dhr. W. DE             24.292 28,00€      680.176€          
18.2 WITH, dhr. W. DE             66.921 28,00€      1.873.788€       

totaal         827.255 23.163.140€   110.000€  -€        25.000€      
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o Toerekening aan toekomstige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de 300 woningen die na de
planperiode van dit plan nog nabij Hoef en Haag worden gerealiseerd.

o Toerekening aan andere kostendragers, bijvoorbeeld de bestaande stad, ingeval inwoners
van bestaande wijken mede profijt hebben van de getroffen voorziening.

In het ontwerp bestemmingsplan werd uitgegaan van een programma van 1.500 woningen. Bij de 
gefaseerde uitwerking van de proeve van verkaveling zal blijken of en zo ja waar deze woningen 
kunnen worden gerealiseerd. Het exploitatieplan zal naar aanleiding van die uitwerking worden 
aangepast. In het exploitatieplan wordt nu uitgegaan van een programma van 1.500 woningen binnen 
deze planperiode en in de toekomst nog te realiseren 300 woningen. 

Bij de individuele beoordeling van kostenposten is gekeken naar de aard van de voorzieningen en 
voor wie deze worden gerealiseerd. In grote lijnen kan worden gesteld dat alle voorzieningen die 
betrekking hebben op het grondwerk en het bouw- en woonrijp maken van de woongebieden, ook 
volledig aan die woongebieden kunnen worden toegerekend. Kosten van voorzieningen en onder-
zoeken met betrekking tot de planstructuur van het plan hebben in een aantal gevallen ook effect op 
buiten het plan gelegen gebieden. Wanneer een min of meer lineair verband wordt verondersteld met 
het aantal woningen, is 16,7% gecorrigeerd op de totale kosten, wegens toerekening aan toekomstige 
locaties (300 / 1800 = 16,7%, was 18,9%). Bijvoorbeeld bij de aanleg van de waterpartij, die tevens 
als retentiegebied dienst zal gaan doen voor toekomstige bebouwing, na realisatie van dit plan. 
Echter, niet in alle gevallen is er sprake van een lineair verband tussen de te maken kosten en het 
aantal woningen; in die gevallen waar geen volledige samenhang is met het aantal woningen, is een 
correctie van 5% op de totale kosten toegepast, bijvoorbeeld het onderzoek naar niet-geëxplodeerde 
explosieven. 
Ook zijn er situaties waar voorzieningen mogelijk profijt opleveren voor toekomstige ontwikkellocaties, 
maar dat ook zonder die toekomstige ontwikkelingen de kosten van die voorzieningen volledig 
moeten worden gemaakt ten behoeve van dit plan; in die gevallen zijn de kosten volledig aan dit 
exploitatieplan toegerekend. Bijvoorbeeld het geluidsscherm, dat ook al voor 1500 woningen moet 
worden gerealiseerd. 
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Onderzoeken 

De onderzoekskosten zijn deels toegerekend aan toekomstige locaties, omdat de meeste onder-
zoeken zijn uitgevoerd met het oog op integrale uitvoering van het Masterplan (1800 woningen). 

Bodemsanering en grondwerken 

In juli 2013 is een historisch onderzoek uitgevoerd naar de (voormalige) activiteiten in relatie tot de 
bodemkwaliteit op en in de directe omgeving van plangebied Hoef en Haag. Daarbij zijn twee locaties 
naar voren gekomen, die bij de verdere planvorming aandacht verdienen: Lekdijk 28 en 30, beide 
gelegen buiten het exploitatiegebied. De daar mogelijk aanwezige verontreiniging zou ook van invloed 
kunnen zijn op gronden binnen het exploitatiegebied. De kosten van eventuele sanering van deze 
verontreiniging worden geraamd op € 347.257,-- (stelpost). 

Belangrijke componenten bij de raming van grondwerken zijn: 
• de aanleg van een waterpartij (inclusief meanderende uitlopers) van in totaal ruim 6 ha, met een

diepte van maximaal 2 meter; 
• de (integrale) ophoging van het plangebied, met tot 1,5 m1 zand.

Er is rekening gehouden met gedeeltelijke toerekening van kosten van de aanleg van de plas aan 
toekomstige locaties (de 300 woningen, 16,7%). 

De ramingen voor deze grondwerken zijn gebaseerd op de volumes zoals berekend in het volgende 
onderzoek: 
• Grondbalans, Anteagroep, d.d. 6 mei 2015

Voorzieningen in het plangebied 
De belangrijkste kostenposten worden hieronder toegelicht. 

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan
rest 

bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 
archeologisch onderzoek 1   st 58.664,00€     58.664€     ja ja 100,0% 58.664€     
milieu effectrapportage 1   st 164.993,00€     164.993€     ja ja 83,3% 16,7% 137.494€     
niet geexplodeerde explosieven 1   st 5.986,00€     5.986€     ja ja 95,0% 5% 5.687€     
flora en fauna 1   st 63.013,00€     63.013€     ja ja 83,3% 16,7% 52.511€     
verkeerskundig onderzoek 1   st 31.170,00€     31.170€     ja ja 83,3% 16,7% 25.975€     
voorzieningenonderzoek 1   st 7.300,00€     7.300€     ja ja 83,3% 16,7% 6.083€     
planschaderisicoonderzoek 1   st 13.821,00€     13.821€     ja ja 83,3% 16,7% 11.518€     
watertoets 1   st 8.880,00€     8.880€     ja ja 95,0% 5% 8.436€     
externe veiligheid 1   st 4.560,00€     4.560€     ja ja 95,0% 5% 4.332€     
geluidonderzoek 1   st 13.500,00€     13.500€     ja ja 83,3% 16,7% 11.250€     
Totaal onderzoekskosten 371.887€     321.950€     

artikel omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan
rest 

bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 
6.2.4 b Bro Kabels en leidingen 445.201   stelpost 1,98€     881.498€     ja ja 100,0% 881.498€     
6.2.4 b Bro Opschonen terrein 445.201   stelpost 0,29€     127.327€     ja ja 100,0% 127.327€     
6.2.4 b Bro Bodemsanering 445.201   stelpost 0,78€     347.257€     ja ja 100,0% 347.257€     
6.2.4 b Bro Ontgraven cunetten -€     
6.2.4 b Bro Ontgraven rioolcunet 71.718   m3 2,75€     197.225€     ja ja 100,0% 197.225€     

-€     
6.2.4 b Bro ophogen: ja ja 100,0% -€     

grond voor ophoging  (te ontgraven uit het plangebied) 343.000   m3 6,00€     2.058.000€     ja ja 100,0% 2.058.000€      
-€     

6.2.4 b Bro ontgraven: -€     
te ontgraven binnen het plangebied 382.000   m3 6,00€     2.292.000€     ja ja 83,3% 16,7% 1.910.000€      

-€     
6.2.4 b Bro aan en afvoer grond: -€     

grond voor ophoging (aan te voeren van buiten het plangebied) 64.000   m3 15,00€     960.000€     ja ja 100,0% 960.000€     
-€     

6.2.4 b Bro verticale drainage 8,2 m diep hoh 1,5 m (60%) 254.883   m2 5,00€     1.274.415€     ja ja 100,0% 1.274.415€      
Totaal Bodemsanering en grondwerken 8.137.722€      7.755.722€     
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De ramingen voor het bouw- en woonrijp maken van woonstraten zijn gebaseerd op de kostenraming 
voor de profielen, zoals die zijn opgenomen in het Masterplan. Deze profielen zijn toegepast op de 
ingemeten lengte van die profielen in de proefverkaveling (de Proeve). Voor het overige zijn ramingen 
toegevoegd voor zover de kosten niet in de profielberekening zijn meegenomen. 
Een uitgebreide toelichting op de gehanteerde profielen is opgenomen in bijlage 11.3. 

Een specificatie van geraamde civieltechnische kunstwerken (bruggen, etc.) is opgenomen in bijlage 
11.4. 

In het kader van natuurcompensatie is rekening gehouden met € 35.000,-- voor maatregelen bestemd 
voor de leefomgeving van de steenuil (inrichting slootbermen), de huismus (voorzieningen onder 
dakpannen), de vleermuis (aanplant grote bomen), de rugstreeppad en de heikikker (poelen graven 
en verplaatsen). 

Tot de planstructuur behoren: 
• aanleg van de Berchmansweg;
• twee rotondes;
• de hoofdontsluiting;
• een waterpartij, uitlopend in een meanderend wadigebied, van in totaal ruim 10 ha;
• bovenwijkse groenvoorzieningen;

• een centraal voorzieningengebied, met ruimte voor onder meer detailhandel, scholen en
kinder-opvangvoorzieningen en dergelijke;

• het kasteelterrein, met daarin spelvoorzieningen en volkstuinen.
Voor de laatste twee categorieën geldt dat deze geen onderdeel uitmaken van de verhaalbare kosten. 

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-plan
rest 

bestemmings-
plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 

Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€     

Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken 5.970.475€      5.970.475€     
Riolering in profielen (zie specificatie) 1   post 3.835.630,00€     3.835.630€     ja ja 100,0% 3.835.630€      
Riolering in parkeerplaatsen achter woningen 1.500   m1 155,00€     232.500€     ja ja 100,0% 232.500€     
Riolering in achterpaden 3.750   m1 155,00€     581.250€     ja ja 100,0% 581.250€     
BRM: drainage 15.520   m1 18,70€     290.224€     ja ja 100,0% 290.224€     
BRM: bronbemaling 15.520   m1 22,30€     346.096€     ja ja 100,0% 346.096€     
BRM: gemaal/persleiding 1   st 556.000,00€     556.000€     ja ja 100,0% 556.000€     
WRM: ophalen inspectieputten 750   st 171,70€     128.775€     ja ja 100,0% 128.775€     

Infrastructuur 23.156.469€    21.960.836€  
Bouw- en woonrijpmaken in profielen (zie spec., excl. Berchmansw 1   post 12.919.041,00€     12.919.041€     ja ja 100,0% 12.919.041€    
Planstructuur: Berchmansweg 671   m1 1.946,00€     1.305.766€     ja ja 33,3% 0,0% 66,7% 435.342€     
WRM: parkeerplaatsen beton (df. excl. zand) 21.957   m2 45,00€     988.065€     ja ja 100,0% 988.065€     
WRM: achterterrein parkeerhoven 34.499   m2 45,00€     1.552.455€     ja ja 100,0% 1.552.455€      
WRM: fietspad (asfalt) 5.194   m2 44,00€     228.536€     ja ja 100,0% 228.536€     
WRM: plein 6.200   m2 70,00€     434.000€     ja ja 100,0% 434.000€     
Water in profielen (incl kademuren, zie specificatie) 1   post 1.378.037,00€     1.378.037€     ja ja 83,3% 16,7% 1.148.364€      
Waterpartijen: natuurlijke oever 1.200   m1 51,00€     61.200€     ja ja 83,3% 16,7% 51.000€     
Waterpartijen: beschoeiing op grens Centrum-Achter de dijk 1   post 67.000,00€     67.000€     ja ja 100,0% 0,0% 67.000€     
Waterpartijen: duikers 1   post 76.625,00€     76.625€     ja ja 83,3% 16,7% 63.854€     
Waterpartijen: stuwen 1   post 87.000,00€     87.000€     ja ja 83,3% 16,7% 72.500€     
Waterpartijen: voetgangersbruggen 1   post 265.657,50€     265.658€     ja ja 100,0% 0,0% 265.658€     
Waterpartijen: autobruggen 1   post 2.931.630,00€     2.931.630€     ja ja 100,0% 0,0% 2.931.630€      
Waterpartijen: calamiteiten fietsbruggen 1   post 513.059,34€     513.059€     ja ja 100,0% 0,0% 513.059€     
Waterpartijen: aanleg wadi/overloopgebied 12.300   m2 28,33€     348.398€     ja ja 83,3% 16,7% 290.331€     

Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via 
gebruikerstarieven -€     

Groenvoorzieningen 3.445.399€      3.052.649€     
Groen in profielen (zie specificatie) 1   post 975.597,00€     975.597€     ja ja 100,0% 975.597€     
WRM: volwassen aanplant 1   stelpost 113.300,00€     113.300€     ja ja 100,0% 113.300€     
Planstructuur: stelpost groene kwaliteitsimpuls Kasteelterrein 63.872   m2 10,00€     638.720€     ja ja 83,3% 16,7% 532.267€     
Planstructuur: Bovenwijks groen (excl. Groen Berchmansweg) 104.108   m2 16,50€     1.717.782€     ja ja 83,3% 16,7% 1.431.485€      

Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen 2.339.404€      2.339.404€     
Verlichting en brandkranen in profielen (zie specificatie) 1   post 2.339.404,00€     2.339.404€     ja ja 100,0% 2.339.404€      

Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, 
kunstobjecten 825.000€     825.000€     

straat- en terreinmeubilair 1.500   won 275,00€     412.500€     ja ja 100,0% 412.500€     
speelvoorzieningen 1.500   won 275,00€     412.500€     ja ja 100,0% 412.500€     
Planstructuur: sport en spel m2 28,33€     -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     

Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€     

Noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en 
volksgezondheid 2.235.000€      2.235.000€     

voorzieningen natuurcompensatie 1   post 35.000,00€     35.000€     ja ja 100,0% 0,0% 35.000€     
Planstructuur: Geluidwerende voorzieningen aan woningen 500   m1 4.400,00€     2.200.000€     ja ja 100,0% 0,0% 2.200.000€      
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Maatregelen (artikel 6.2.4.d Bro) 

Er is onderzocht in hoeverre de voorgenomen bouwplannen in het exploitatiegebied milieuhinder 
ondervinden van (agrarische) activiteiten buiten het exploitatiegebied (‘Milieuhinderonderzoek’, 
Oranjewoud, 23 augustus 2013). Op basis van dit onderzoek is een stelpost voor afkoop van 
hindercirkels geraamd van € 714.000,--. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 11.8. 

Voorzieningen buiten het plangebied 

Om het exploitatiegebied te verbinden met de kern Vianen zijn diverse maatregelen nodig, vooral 
voor fietsers. Het betreft: 
• rotonde Hagenweg/toe- en afrit A27 (noord, reeds aangelegd mede met het oog op Hoef en

Haag); 
• aanbrengen rotonde Hagenweg-Stuartweg;
• reconstructie en verkeersregelinstallatie Stuartweg-Lange Dreef;
• verbeteren fietsoversteekvoorzieningen kruising Lange Dreef-ir. D.S. Tuijnmanweg;
• verbeteren fietsstructuur Hagenweg-West tussen kruising Hagenweg-rotonde Julianabrug;
• aanbrengen rechtsafstrook richting oostelijke turborotonde vanuit Hoef en Haag, het aanleggen

van een bypass langs de bestaande rotonde en verbreden toerit A27;
• aanbrengen fietssuggestiestroken op de ir. D.S. Tuijnmanweg;

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit exploitatie-
plan

rest 
bestemmings-

plan

toekomstige 
locaties anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan EP 
Infrastructuur 3.423.624€      1.896.094€     

Planstructuur: bestaande rotonde buiten plangebied (noord) 515.000€     ja ja 75,0% 0,0% 25,0% 386.250€     

inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 75,0% 0,0% 25,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 75,0% 0,0% 25,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 447.826,09€     447.826€     ja ja 75,0% 0,0% 25,0% 335.870€     
VTU-kosten 15   % 447.826,09€     67.174€     ja ja 75,0% 0,0% 25,0% 50.380€     

Aanbrengen rotonde Hagenweg-Stuartweg 700.000€     ja ja 17,0% 0,0% 83,0% 119.000€     
inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 17,0% 0,0% 83,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 17,0% 0,0% 83,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 608.695,65€     608.696€     ja ja 17,0% 0,0% 83,0% 103.478€     
VTU-kosten 15   % 608.695,65€     91.304€     ja ja 17,0% 0,0% 83,0% 15.522€     

Reconstructie en verkeersregelinstallatie Stuartweg-Lange 
Dreef 510.000€     ja ja 3,2% 0,0% 96,8% 16.320€     

inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 3,2% 0,0% 96,8% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 3,2% 0,0% 96,8% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 443.478,26€     443.478€     ja ja 3,2% 0,0% 96,8% 14.191€     
VTU-kosten 15   % 443.478,26€     66.522€     ja ja 3,2% 0,0% 96,8% 2.129€     

Verbeteren fietsoversteekvoorzieningen kruising Lange 
Dreef-Ir. D.S. Tuijnmanweg 100.000€     ja ja 5,9% 0,0% 94,1% 5.900€     

inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 5,9% 0,0% 94,1% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 5,9% 0,0% 94,1% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 86.956,52€     86.957€     ja ja 5,9% 0,0% 94,1% 5.130€     
VTU-kosten 15   % 86.956,52€     13.043€     ja ja 5,9% 0,0% 94,1% 770€     

Verbeteren fietsstructuur Hagenweg-West tussen kruising 
Hagenweg-rotonde Julianabrug 370.000€     ja ja 50,0% 0,0% 50,0% 185.000€     

inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 50,0% 0,0% 50,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 50,0% 0,0% 50,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 321.739,13€     321.739€     ja ja 50,0% 0,0% 50,0% 160.870€     
VTU-kosten 15   % 321.739,13€     48.261€     ja ja 50,0% 0,0% 50,0% 24.130€     

Aanbrengen rechtstafstrook richting oostelijke turborotonde 
vanuit Hoef en Haag, het aanleggen van een bypass langs 
de bestaande rotonde en verbreden toerit A27 

425.500€     ja ja 100,0% 0,0% 425.500€     

inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 370.000,00€     370.000€     ja ja 100,0% 0,0% 370.000€     
VTU-kosten 15   % 370.000,00€     55.500€     ja ja 100,0% 0,0% 55.500€     

Aanbrengen fietssuggestiestroken op de ir. D.S. 
Tuijnmanweg 50.000€     ja ja 10,0% 0,0% 90,0% 5.000€     

inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 10,0% 0,0% 90,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 10,0% 0,0% 90,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 43.478,26€     43.478€     ja ja 10,0% 0,0% 90,0% 4.348€     
VTU-kosten 15   % 43.478,26€     6.522€     ja ja 10,0% 0,0% 90,0% 652€     

Fietspad Hoekenstraat + plateau W. van Duvenvoordestraat 626.792€     ja ja 100,0% 0,0% 626.792€     

inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 545.036,52€     545.037€     ja ja 100,0% 0,0% 545.037€     
VTU-kosten 15   % 545.036,52€     81.755€     ja ja 100,0% 0,0% 81.755€     

Fietspad Hagenweg 126.332€     ja ja 100,0% 0,0% 126.332€     
inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   st 109.853,91€     109.854€     ja ja 100,0% 0,0% 109.854€     
VTU-kosten 15   % 109.853,91€     16.478€     ja ja 100,0% 0,0% 16.478€     

Noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en 
volksgezondheid 4.070.000€      4.070.000€     

Planstructuur: Geluidscherm, 3m1 hoog, stelpost 4.070.000€      ja ja 100,0% 0,0% 4.070.000€     
inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 100,0% 0,0% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1.850   st 1.913,04€     3.539.130€     ja ja 100,0% 0,0% 3.539.130€      
VTU-kosten 15   % 3.539.130,43€     530.870€     ja ja 100,0% 0,0% 530.870€     
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• fietspad Hoekenstraat + plateau W. van Duvenvoordestraat;
• fietspad Hagenweg.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op rapporten van onderzoeksbureau Megaborn, die als bijlage zijn 
toegevoegd. 

Tevens is rekening gehouden met de aanleg van een geluidsscherm langs de A27 ter hoogte van 
Hoef en Haag, over een lengte van 1850 meter, met een hoogte van 3 meter. Deze voorziening is 
een noodzakelijke maatregel om het geluidsniveau op een wettelijk aanvaardbaar peil te houden. 

Voorzieningen voor toekomstige locaties 

In dit onderdeel wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de te maken kosten betrekking heeft op 
toekomstige locaties.  

Bij de toedeling van kosten wordt rekening gehouden met de inbrengwaarde (getaxeerde waarde van 
de grond), eventuele onderzoekskosten, kosten van civieltechnische werken en kosten van 
voorbereiding en toezicht op de uitvoering (VTU). 

Plankosten 
De plankosten zijn geraamd op basis van de plankostenscan. De uitkomst daarvan bedraagt 
nominaal € 10.932.642,-- Dit bedrag wordt als een forfaitair bedrag geraamd in het jaar dat het 
ruimtelijke besluit wordt genomen en niet nader gefaseerd. 

Ter toelichting zijn in bijlage 8 opgenomen de vragenlijst, het productblad en het resultaatblad. 

Bijlagen bij bijlage 11 
11.1 Grondbalans, Anteagroep, d.d. 6 mei 2015 
11.2 vervallen 
11.3 Profielen Hoef en Haag 
11.4 Overzichtskaart geraamde kunstwerken 
11.5 rapport ‘Fietsroute Hoef en Haag – Centrum Vianen’, Megaborn, d.d. 23 mei 2013 
11.6 rapport ‘Verkeersstructuur Hoef en Haag’, Megaborn, d.d. 15 mei 2012 
11.7 rapport ‘Financiële consequenties Hoef en Haag’, Megaborn, d.d. 13 april 2012 
11.8 rapport ‘Milieuhinderonderzoek’, Oranjewoud, 23 augustus 2013 

omschrijving  aantal eenheid  prijs  totaal nominaal profijt causaliteit toekomstige 
locaties

rest 
bestemmings-

plan

toerekenbaar 
aan dit 

exploitatie-
plan

anders

 totaal 
toerekenbaar 

aan 
toekomstige 

locaties 

Infrastructuur 5.572.939€      928.823€     

Waterpartijen: natuurlijke oever 72.485€     ja ja 17% 83,3% 12.081€     
inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 17% 83,3% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 17% 83,3% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1.200   m1 52,53€     63.030€     ja ja 17% 83,3% 10.505€     
VTU-kosten 15   % 63.030,00€     9.455€     ja ja 17% 83,3% 1.576€     

Waterpartijen: duikers 13.283€     ja ja 17% 83,3% 2.214€     
inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 17% 83,3% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 17% 83,3% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   post 11.550,00€     11.550€     ja ja 17% 83,3% 1.925€     
VTU-kosten 15   % 11.550,00€     1.733€     ja ja 17% 83,3% 289€     

Waterpartijen: stuwen 110.055€     ja ja 17% 83,3% 18.343€     
inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 17% 83,3% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 17% 83,3% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   post 95.700,00€     95.700€     ja ja 17% 83,3% 15.950€     
VTU-kosten 15   % 95.700,00€     14.355€     ja ja 17% 83,3% 2.393€     

Waterpartijen: aanleg wadi/overloopgebied 400.657€     ja ja 17% 83,3% 66.776€     
inbrengwaarde -   m2 -€     ja ja 17% 83,3% -€     
onderzoekskosten -€     ja ja 17% 83,3% -€     
(overige) civieltechnische kosten 12.300   m2 28,33€     348.398€     ja ja 17% 83,3% 58.066€     
VTU-kosten 15   % 348.397,50€     52.260€     ja ja 17% 83,3% 8.710€     

Waterpartijen: ontgraven 4.976.460€      ja ja 17% 83,3% 829.410€     
inbrengwaarde 83.595   m2 28,00€     2.340.660€     ja ja 17% 83,3% 390.110€     
onderzoekskosten -€     ja ja 17% 83,3% -€     
(overige) civieltechnische kosten 1   post 2.292.000,00€     2.292.000€     ja ja 17% 83,3% 382.000€     
VTU-kosten 15   % 2.292.000,00€     343.800€     ja ja 17% 83,3% 57.300€     

Groenvoorzieningen 7.413.417€      1.235.570€     

Planstructuur: Bovenwijks groen (incl. Kasteelpark, excl. Groen Berchmansweg) 7.413.417€      ja ja 17% 83,3% 1.235.570€     
inbrengwaarde 167.980   m2 28,00€     4.703.440€     ja ja 17% 83,3% 783.907€     
onderzoekskosten -€     ja ja 17% 83,3% -€     
stelpost groene kwaliteitsimpuls Kasteelterrein 63.872   m2 10,00€     638.720€     ja ja 17% 83,3% 106.453€     
(overige) civieltechnische kosten 104.108   m2 16,50€     1.717.782€     ja ja 17% 83,3% 286.297€     
VTU-kosten 15   % 2.356.502,00€     353.475€     ja ja 17% 83,3% 58.913€     
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Directe bouwkosten/m1 Indirecte bouwkosten

Profielen Masterplan Algemene bouwplaatskosten Algemene kosten Winst en risico Nader te detailleren Objectrisico's

Totaal direct + 

indirect 

 Toegepaste 

profiellengte Raming

2% 8% 5% 15% 10% 40%

profiel 1 Berchmansweg/oever plas 1.390€     28€    111€     70€    209€     139€     1.946€     671 1.305.766€     

profiel 1a Bestaand profiel groen randweg -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

profiel 2 Westgrens 1.070€     21€    86€     54€    161€     107€     1.498€     350 524.300€     

profiel 3 Lekdijk -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

profiel 4 Hoevenweg/plas Everstein -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

profiel 5 Lint t.b.v. archeologisch terrein -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

profiel 6 Meander -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

profiel 7 Wijkontsluiting 1.551€     31€    124€     78€    233€     155€     2.171€     638 1.385.353€     

profiel 8 Straat richting dijk 1.116€     22€    89€     56€    167€     112€     1.562€     453 707.767€     

profiel 9 Gracht 3.057€     61€    245€     153€     459€     306€     4.280€     558 2.388.128€     

profiel 10 Lint 1.072€     21€    86€     54€    161€     107€     1.501€     1.149 1.724.419€     

profiel 11 Groene dooradering van het lint 1.002€     20€    80€     50€    150€     100€     1.403€     1.186 1.663.721€     

profiel 11a Groene dooradering van het lint -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

profiel 12 Woonstraat compact dorps 1.138€     23€    91€     57€    171€     114€     1.593€     1.038 1.653.733€     

profiel 13 Lekdijk -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

profiel 13 Straat richting dijk 1.425€     29€    114€     71€    214€     143€     1.995€     760 1.516.588€     

profiel 14 Woonstraat /erf bij de dijk 1.226€     25€    98€     61€    184€     123€     1.716€     1.899 3.259.401€     

profiel 15 Woonstraat/erf achter het lint 1.131€     23€    90€     57€    170€     113€     1.583€     3.358 5.317.189€     

Totaal 12.060 21.446.365€    



Profiel

Directe bouwkosten per kostensoort/profiel 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaal

Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 9.226€     3.938€     7.178€     4.813€     9.765€     10.772€    9.636€     11.677€     12.163€     21.363€     37.778€     138.310€     

Voetpad

Tegels 30x30x6 cm -€     35.000,00€     63.800,00€     22.650,00€     97.650,00€     57.450,00€     -€     103.799,44€     119.730,60€     94.948,77€       -€     595.029€     

zand 0,30 m1 dik -€     6.300,00€     11.484,00€     5.096,25€     17.577,00€     10.341,00€     -€     18.683,90€     23.261,95€     17.090,78€       -€     109.835€     

OB 6/20 in de specie, grijs -€     12.600,00€     22.968,00€     8.154,00€     30.132,00€     20.682,00€     -€     18.683,90€     13.683,50€     34.181,56€       -€     161.085€     

OB 10/20 in de specie, grijs -€     -€     -€     -€     6.138,00€     -€     -€     22.835,88€     33.448,55€     20.888,73€       -€     83.311€     

OB 12/25 in de specie, grijs -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

Rijbaan

riolering ø315, PVC -€     63.000,00€     -€     81.540,00€     100.440,00€     206.820,00€      213.480,00€      186.838,99€     136.834,97€     341.815,56€     604.454,97€     1.935.224€     

riolering ø500, beton ongewap. 134.200,00€     -€     127.600,00€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     261.800€     

huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 30.195€     15.750€    28.710€     20.385€    25.110€     51.705€    53.370€    46.710€     34.209€     85.454€     151.114€     542.711€     

gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin 317.048€     78.750€    287.100€     112.118€     175.770€     284.378€     320.220€     303.613€     188.148€     683.631€    1.208.910€     3.959.685€     

herstraten inclusief breuk in wrn fase 105.683€     26.250€    57.420€     37.373€    33.480€     94.793€    106.740€     70.065€     62.716€     227.877€    402.970€     1.225.365€     

zand 0,50 m1 dik 30.195€     15.750€    28.710€     20.385€    33.480€     51.705€    57.818€    54.495€     34.209€     128.181€    226.671€     681.597€     

zand 0,30 m1 dik -€     -€     11.484€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     11.484€     

mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 30.531€     11.375€    24.882€     14.723€    18.135€     37.343€    38.545€    30.361€     27.177€     61.717€     98.224€     393.011€     

Brekerzand 0,05 m1/m2 -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

TB 13/15x25, grijs 67.100€     17.500€    63.800€     22.650€    27.900€     57.450€    59.300€    51.900€     114.029€     94.949€     167.904€     744.482€     

Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs 40.260€     10.500€    38.280€     13.590€    16.740€     34.470€    35.580€    31.140€     22.806€     56.969€     100.742€     401.077€     

molgoot 50 cm breed 40.260€     21.000€    38.280€     27.180€    33.480€     68.940€    71.160€    62.280€     45.612€     113.939€    201.485€     723.615€     

halfverharding, dik 0,10 m -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

zand 0,50 m1 dik -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

Lichtmast 70.455€     36.750€    133.980€     47.565€    58.590€     120.645€     124.530€     108.989€     79.820€     199.392€    352.599€     1.333.316€     

Hydrant, ondergronds 16.775€     8.750€     15.950€     11.325€    13.950€     28.725€    29.650€    25.950€     19.005€     47.474€     83.952€     301.506€     

wegmarkering (Borden) 2.013€     1.050€     1.914€     1.359€     1.674€     3.447€     3.558€     3.114€     2.281€     5.697€     10.074€     36.181€     

Groenstrook -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     -€     

grondwerk bermen, prof+inzaaien -€     -€     7.656€     6.342€     5.580€     21.831€    28.464€    -€     41.050€     -€     20.148€     131.072€     

grondwerk bomen 9 m3/st 13.588€     3.544€     6.460€     13.760€    5.650€     24.818€    12.809€    10.510€     23.091€     19.227€     34.001€     167.456€     

bomen 25.163€     6.563€     11.963€     25.481€    10.463€     45.960€    23.720€    19.462€     42.761€     35.606€     62.964€     310.104€     

Haag -€     -€     -€     9.060€     -€     -€     -€     -€     7.602€     37.980€     33.581€     88.222€     

Water -€     

damwand (beton, zonder hekwerk) 957.528€     957.528€     

ontgraven en afvoeren grond 26.784€     26.784€     

Totaal directe kosten 932.690€     374.369€     989.618€     505.548€     1.706.015€     1.232.274€     1.188.580€     1.181.108€     1.083.638€     2.328.381€       3.797.572€    15.319.792€     



Totalen per kostensoort Grondwerk Riolering BRM/WRM Verlichting etc Groen

Water in 

profielen Totaal

Cunet ontgraven, gem 0,5 m3/m1 138.310€     

Voetpad

Tegels 30x30x6 cm 595.029€     

zand 0,30 m1 dik 109.835€     

OB 6/20 in de specie, grijs 161.085€     

OB 10/20 in de specie, grijs 83.311€     

OB 12/25 in de specie, grijs -€     

Rijbaan

riolering ø315, PVC 1.935.224€     

riolering ø500, beton ongewap. 261.800€     

huisaansluiting, pvc 125, lengte 15 m1 542.711€     

gebakken kk, 45 st/m2, rood-bruin 3.959.685€     

herstraten inclusief breuk in wrn fase 1.225.365€     

zand 0,50 m1 dik 681.597€     

zand 0,30 m1 dik 11.484€     

mengpuin 0,25 m1, sw 1,85 ton/m2 393.011€     

Brekerzand 0,05 m1/m2 -€     

TB 13/15x25, grijs 744.482€     

Herstellen TB 13/15x25 in specie, grijs 401.077€     

molgoot 50 cm breed 723.615€     

halfverharding, dik 0,10 m -€     

zand 0,50 m1 dik -€     

Lichtmast 1.333.316€     

Hydrant, ondergronds 301.506€     

wegmarkering (Borden) 36.181€    

Groenstrook

grondwerk bermen, prof+inzaaien 131.072€     

grondwerk bomen 9 m3/st 167.456€     

bomen 310.104€     

Haag 88.222€     

Water

damwand (beton, zonder hekwerk) 957.528€     

ontgraven en afvoeren grond 26.784€    

Totaal directe kosten -€     2.739.736€     9.227.887€     1.671.003€     696.855€     984.312€     15.319.792€      

Totaal bijkomende kosten -€     1.095.894€     3.691.155€     668.401€     278.742€     393.725€     6.127.917€     

Totaal raming -€     3.835.630€     12.919.041€     2.339.404€     975.597€     1.378.037€     21.447.709€      
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11.4 OVERZICHTSKAART GERAAMDE KUNSTWERKEN 
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BIJLAGE 12.DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN OPBRENGSTEN EXPLOITATIEOPZET 

Gronduitgifte 
De opbrengsten door gronduitgifte worden geraamd op nominaal € 92.673.823 en zijn als volgt 
berekend. 

De raming van de opbrengsten is gebaseerd op een proefverkaveling, die er in hoofdzaak toe dient 
om te bepalen of uitvoering van het Masterplan haalbaar is. Deze proefverkaveling zal fasegewijs 
worden uitgewerkt in inrichtingsplannen, die de basis vormen voor wijziging van dit exploitatieplan. De 
nu gehanteerde opbrengstverdeling per fase en eigendom heeft daarom een voorlopig karakter. 

De raming van opbrengsten in het centrale centrumgebied bestaat uit 3000 m² bvo voor detailhandel 
en 4325 m² bvo voor maatschappelijke voorzieningen. De stedenbouwkundige invulling van voor-
zieningen in het centrum is nog niet bepaald. Het centrale voorzieningengebied beslaat een deel van 
twee eigendommen: eigendom 5.2 en eigendom 18.2. Rekenkundig is in deze bijlage uitgegaan van 
een gelijke verdeling van de opbrengsten van deze voorzieningen over beide eigendommen – 5.2 en 
18.2 – in gelijke delen. 

De raming is gebaseerd op de volgende grondprijzen. 

Bestemming Programma Prijs/m² in € 
Woongebied sociaal 201 
Woongebied vrije sector 300 
Woongebied vrije kavel 350 
Woongebied appartementen 500 
Maatschappelijk maatschappelijk* 125 
Maatschappelijk detailhandel** 200 

De grondprijzen voor sociale huur en sociale koop zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van 
de kavelgrootte en grondprijzen voor sociale huur (300 woningen voor € 167,-- per m2) en sociale 
koop (150 woningen voor € 265,-- per m2). Bij de vaststelling van het inrichtingsplan voor een bepaald 
deelgebied wordt de exacte onderverdeling tussen sociale huur en koop voor dat gebied bepaald. 

Woningbouw Niet woningbouw
Eigenaar Eigendom Gerechtigd Omschrijving Oppervlakte Grondprijs Grondopbrengst Oppervlakteeenheid grondprijs opbrengst Totale opbrengsten

1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. sociaal 653 201€             131.253€             131.253€  
1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. vrije sector 16.297              300€             4.889.100€          4.889.100€             
1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. vrije kavel 4.702                 350€             1.645.700€          1.645.700€             

Totaal 1 21.652              6.666.053€          -           0 6.666.053€             
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 7.783                 201€             1.564.383€          1.564.383€             
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 24.358              300€             7.307.400€          7.307.400€             
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 3.724                 350€             1.303.400€          1.303.400€             

Totaal 2.1 35.865              10.175.183€       -           0 10.175.183€           
2 2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 2.054                 201€             412.854€             412.854€  
2 2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 5.072                 300€             1.521.600€          1.521.600€             
2 2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 660 350€             231.000€             231.000€  

Totaal 2.2 7.786                 2.165.454€          -           0 2.165.454€             
5 5.1

 
OOSTEROM, dhr. J.B. 41 zorgwoningen (50%) m2 terrein 265 0 -€  

5 5.1
 

OOSTEROM, dhr. J.B. volkstuinen + kinderboerderij (50%) m2 terrein 25 0 -€  
5 5.1

 
OOSTEROM, dhr. J.B. sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) m2 terrein 25 0 -€  

5 5.1
 

OOSTEROM, dhr. J.B. sociaal 7.167                 201€             1.440.567€          1.440.567€             
5 5.1

 
OOSTEROM, dhr. J.B. vrije sector 41.440              300€             12.432.000€       12.432.000€           

5 5.1
 

OOSTEROM, dhr. J.B. vrije kavel 5.344                 350€             1.870.400€          1.870.400€             
Totaal 5.1 53.951              15.742.967€       -           0 15.742.967€           

5 5.2
 

OOSTEROM, dhr. J.B. maatschappeljk * 2.163          m2 bvo 125,00€        270.313€         270.313€  
5 5.2

 
OOSTEROM, dhr. J.B. detailhandel** 1.500          m2 bvo 200,00€        300.000€         300.000€  

5 5.2
 

OOSTEROM, dhr. J.B. sociaal 4.957                 201€             996.357€             996.357€  
5 5.2

 
OOSTEROM, dhr. J.B. vrije sector 4.833                 300€             1.449.900€          1.449.900€             

5 5.2
 

OOSTEROM, dhr. J.B. appartementen 903 500€             451.500€             451.500€  
Totaal 5.2 10.693              2.897.757€          3.663       570.313€         3.468.070€             

6 6
    

BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; 41 zorgwoningen (50%) m2 terrein 265,00€        -€                  -€  
6 6

    
BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; volkstuinen + kinderboerderij (50%) m2 terrein 25,00€          -€                  -€  

6 6
    

BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) m2 terrein 25,00€          -€                  -€  
Totaal 6 - 0 -              -€                  -€  

7 7.1
 

GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 2.455                 201€             493.455€             493.455€  
7 7.1

 
GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 13.791              300€             4.137.300€          4.137.300€             

7 7.1
 

GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 3.060                 350€             1.071.000€          1.071.000€             
7 7.1

 
GRONDBEDRIJF B.V. appartementen 581 500€             290.500€             290.500€  

Totaal 7.1 19.887              5.992.255€          -           0 5.992.255€             
7 7.2

 
GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 8.080                 201€             1.624.080€          1.624.080€             

7 7.2
 

GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 19.086              300€             5.725.800€          5.725.800€             
7 7.2

 
GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 2.486                 350€             870.100€             870.100€  

Totaal 7.2 29.652              8.219.980€          -           0 8.219.980€             
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Subsidies en bijdragen 
In de exploitatieberekening is geen raming opgenomen voor subsidies; vooralsnog wordt ervan 
uitgegaan dat er geen subsidies worden ontvangen. 

Wel is rekening gehouden met de verrekening van de bijdrage van toekomstige locaties, die verband 
houdt met de toerekening van kosten uit deze grondexploitatie voor toekomstige ontwikkelingen. Dit 
plan is aanvankelijk opgezet voor een groter plangebied van 1800 woningen, waarvan er nu 1500 
worden gerealiseerd. De contante waarde van deze bijdrage € 1.597.163,--. 

Woningbouw Niet woningbouw
Eigenaar Eigendom Gerechtigd Omschrijving Oppervlakte Grondprijs Grondopbrengst Oppervlakteeenheid grondprijs opbrengst Totale opbrengsten

8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG sociaal 7.889                 201€             1.585.689€          1.585.689€             
8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG vrije sector 40.832              300€             12.249.600€       12.249.600€           
8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG vrije kavel 6.265                 350€             2.192.750€          2.192.750€             
8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG appartementen 37 500€             18.500€                18.500€  

Totaal 8 55.023              16.046.539€       -           0 16.046.539€           
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING sociaal 692 201€             139.092€             139.092€  
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING vrije kavel 958 350€             335.300€             335.300€  
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING vrije sector 718 300€             215.400€             215.400€  

Totaal 9 2.368                 689.792€             -           0 689.792€  
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN sociaal 96 201€             19.296€                19.296€  
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN vrije kavel 675 350€             236.250€             236.250€  
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN vrije sector 2.468                 300€             740.400€             740.400€  

Totaal 10 3.239                 995.946€             -           0 995.946€  
11 11.1 GEMEENTE VIANEN appartementen 1.116                 500€             558.000€             558.000€  
11 11.1 GEMEENTE VIANEN vrije sector 821 300€             246.300€             246.300€  

Totaal 11.1 1.937                 804.300€             -           0 804.300€  
14 14 KEMP, dhr. J. sociaal 2.320                 201€             466.320€             466.320€  
14 14 KEMP, dhr. J. vrije sector 8.956                 300€             2.686.800€          2.686.800€             
14 14 KEMP, dhr. J. vrije kavel 521 350€             182.350€             182.350€  

Totaal 14 11.797              3.335.470€          -           0 3.335.470€             
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND sociaal 1.164                 201€             233.964€             233.964€  
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND vrije sector 2.275                 300€             682.500€             682.500€  
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND vrije kavel 172 350€             60.200€                60.200€  
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND appartementen 393 500€             196.500€             196.500€  

Totaal 16 4.004                 1.173.164€          -           0 1.173.164€             
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije sector 1.382                 300€             414.600€             414.600€  
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije kavel 3.116                 350€             1.090.600€          1.090.600€             
17 17 WITH, dhr. A. DE appartementen 1.307                 500€             653.500€             653.500€  

Totaal 17 5.805                 2.158.700€          -           0 2.158.700€             
18 18.1 WITH, dhr. W. DE sociaal 4.086                 201€             821.286€             821.286€  
18 18.1 WITH, dhr. W. DE vrije sector 7.929                 300€             2.378.700€          2.378.700€             

Totaal 18.1 12.015              3.199.986€          -           0 3.199.986€             
18 18.2 WITH, dhr. W. DE maatschappeljk* - 2.163          m2 bvo 125,00€        270.313€         270.313€  
18 18.2 WITH, dhr. W. DE detailhandel** - 1.500          m2 bvo 200,00€        300.000€         300.000€  
18 18.2 WITH, dhr. W. DE sociaal 11.702              201€             2.352.102€          2.352.102€             
18 18.2 WITH, dhr. W. DE vrije sector 23.134              300€             6.940.200€          6.940.200€             
19 18.2 WITH, dhr. W. DE vrije kavel 4.581                 350€             1.603.350€          1.603.350€             
18 18.2 WITH, dhr. W. DE appartementen 748 500€             374.000€             374.000€  

Totaal 18.2 40.165              11.269.652€       3.663          570.313€         11.839.965€           

Eindtotaal 315.839            91.533.198€       7.325          1.140.625€      92.673.823€           

* maatschappelijke en culturele voorzieningen
** detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel
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BIJLAGE 13.OVERZICHT RUIMTEGEBRUIK PER EIGENDOM : 

De hier weergegeven oppervlakten zijn uitgedrukt in m2 terreinoppervlakte (de zogenaamde footprint). 
Deze oppervlakten zijn op onderdelen niet vergelijkbaar met oppervlakten elders in dit exploitatieplan, 
als het gaat om functies die worden uitgedrukt in m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Immers, bepaalde 
functies kunnen over meerdere bouwlagen worden gerealiseerd. 

Omschrijving
Eigendom Gerechtigd Fietspad Groen Parkeren Nuts-voor-

zieiningen
Speelterrein Parkeren 

parkeer-
hoven

Verharding 
parkeer-
hoven

Voetpad Water Wegen Woning-
bouw

Maatschappelijk Eindtotaal

1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. 29   3.791  205  1.155  3.501  3  2.710  21.651  33.045  
2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. 339   12.278  77  467   2.548  5.837  6.946  4.536  8.293  35.865  77.186  
2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. 4.445  771  33  99  858  1.635  2.336  7.789  17.966  
2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V. 5     5.615 546  8.313  14.479  

3 BOSGOED B.V. 142     272 19  257  690  
4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. 1.552     19.697 742  11.529  3.206  36.726  

5.1
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; 
OOSTEROM, dhr. J.B. 426     79.805 2.354  31  438   1.911  5.195  8.927  19.742  10.536  53.954  173   183.492  

5.2
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; 
OOSTEROM, dhr. J.B. 354     4.229 1.648  3.037  1.477  -  1.850  10.693  2.554   25.842  

6

BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; X; 
BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; 
LEE, dhr. J.F.R. VAN DER; LEE, dhr. E.R.J. VAN 
DER; LEE, dhr. N.C.J. VAN DER; LEE, dhr. T.H. 
VAN DER   35.654 1.476  4.309  41.439  

7.1
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V. 154     6.176 722  2.635  1.687  1.346  2.122  19.900  34.742  

7.2
BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM 
GRONDBEDRIJF B.V. 248     9.446 741   1.225  3.672  3.793  3.769  4.542  29.641  57.077  

8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG   16.609 1.863  81  577   1.995  3.385  6.149  4.226  10.891  54.986  37   100.799  
9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING 494     6.510 374   300  487  278  752  731  2.368  12.294  

10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN 245     7.053 330  719   54  950  6.233  1.470  3.238  20.292  
11.1 GEMEENTE VIANEN 607     11.127 165  328  777  603  12.511  2.490  1.937  30.545  
11.2 GEMEENTE VIANEN   1.138 101  1.239  
11.3 GEMEENTE VIANEN 402     1.669 71  1.376  3.518  

12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER   47 54  101  
13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V. 36     159 195  
14 KEMP, dhr. J.   3.508 631   495  1.374  803  1.125  1.058  11.795  20.789  

15
STICHTING RECREATIECENTRUM EVERSTEIN; 
LOK, mevr. C.; LOK, dhr. J.   1.584 164  1.748  

16 WATERSCHAP RIVIERENLAND 26     2.988 103  10  16   39  262  1.623  1.229  1.101  3.618  386   11.401  
17 WITH, dhr. A. DE 135     1.887 307  645  418  318  924  5.805  10.439  

18.1 WITH, dhr. W. DE   5.413 438  175  370  2.042  1.437  2.402  12.016  24.293  
18.2 WITH, dhr. W. DE   5.098 995  2.963  5.515  4.316  583  5.719  39.417  2.316   66.922  

5.194   246.198 7.096   155   3.963   14.861  34.499  47.490 83.596  64.068 314.673  5.466   827.259 
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BIJLAGE 17: JAARSCHIJVEN GRONDEXPLOITATIES: 
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*

Rente 4,50% per jaar
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015)
Opbrengstenstijging 1,0% per jaar (vanaf 2016)
Eindwaardefactor
Start looptijd 1-1-2014

Einde looptijd 31-12-2024

Gerealiseerde 
kosten en 
opbrengsten Rente

Contante waarde per 
1-1-2015 van 
geraliseerde kosten Fasering nog te maken kosten in %

Valutadatum 1-jul
Juridische grondslag Omschrijving aantal eenheid prijs nominale 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal
Wro Bro Bro ramingen

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden 23.163.140€          23.163.140€            1.042.341€          24.205.481€  0%
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen 110.000€                110.000€  4.950€  114.950€  0%
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden -€  -€  -€  -€  0%
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing 25.000€  25.000€  1.125€  26.125€  0%

-€  -€  -€  0%
6.13.1.c.2 Onderzoeken 321.950€                321.950€  14.488€               336.437€  0%

0%
6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken 7.755.722€             20% 20% 20% 20% 20% 100%

0%
Voorzieningen IN het exploitatiegebied 0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken 5.970.475€             7,5% 7,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur 21.960.836€          7,5% 7,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen 3.052.649€             25% 25% 25% 25% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen 2.339.404€             12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten 825.000€                12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 2.235.000€             50% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen 714.000€                50% 50% 100%

0%
Kosten BUITEN exploitatiegebied 0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur 1.896.094€             100% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 4.070.000€             100% 100%

0%
Kosten voor toekomstige locaties -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur 928.823€                50% 50% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen 1.235.570€             50% 50% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid -€  0%

6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade 1 stelpost 268.000€      268.000€                50% 40% 10% 100%
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW -€  0%
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente -€  0%

0%
plankosten op basis van de plankostenscan 0%
6.13.1.c.2 verwerving 1 stelpost 104.400€                104.400€  4.698€  109.098€  0%
6.13.1.c.2 stedenbouw 1 stelpost 1.434.455€             1.434.455€              64.550€               1.499.005€  0%
6.13.1.c.2 ruimtelijke ordening 1 stelpost 149.379€                149.379€  6.722€  156.101€  0%
6.13.1.c.2 civiele en cultuurtechniek 1 stelpost 5.683.313€             5.683.313€              255.749€             5.939.062€  0%
6.13.1.c.2 landmeten en vastgoedinformatie 1 stelpost 98.729€  98.729€  4.443€  103.172€  0%
6.13.1.c.2 communicatie 1 stelpost 297.193€                297.193€  13.374€               310.567€  0%
6.13.1.c.2 gronduitgifte 1 stelpost 729.560€                729.560€  32.830€               762.390€  0%
6.13.1.c.2 management 1 stelpost 1.798.821€             1.798.821€              80.947€               1.879.768€  0%
6.13.1.c.2 planeconomie 1 stelpost 529.448€                529.448€  23.825€               553.273€  0%

bijdragen -€  0%

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal 87.696.959€          34.445.388€            1.550.042€          35.995.430€  
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen 57.551.646€          
effect kostenstijgingen 30.145.313€          
contante waarde  Investeringen per 1-1-2015

Opbrengsten
opbrengst gronduitgifte 92.673.823€          0%
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie 2.164.393€             50,0% 50,0% 100%
subsidies -€  0%
TOTALE OPBRENGSTEN nominaal 94.838.216€          
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Rente 4,50% per jaar
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015) 1 100,0% 101,8% 103,5% 105,3% 107,2% 109,1% 111,0% 112,9% 114,9% 116,9% 118,9%
Opbrengstenstijging 1,0% per jaar (vanaf 2016) 1 100,0% 100,0% 101,0% 102,0% 103,0% 104,1% 105,1% 106,2% 107,2% 108,3% 109,4%
Eindwaardefactor 11,5 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
Start looptijd 1-1-2014

Einde looptijd 31-12-2024 Ramingen inclusief prijs- en opbrengststijging
Valutadatum 1-jul
Juridische grondslag Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Wro Bro Bro

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 Onderzoeken -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken -€  -€  1.551.144€               1.551.144€               1.551.144€               1.551.144€               1.551.144€               -€  -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
Voorzieningen IN het exploitatiegebied -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€  -€  447.786€  447.786€  746.309€  746.309€  746.309€  746.309€  746.309€  746.309€  597.048€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur -€  -€  1.647.063€               1.647.063€               2.745.104€               2.745.104€               2.745.104€               2.745.104€               2.745.104€               2.745.104€               2.196.084€             -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen -€  -€  -€  763.162€  -€  763.162€  -€  763.162€  -€  763.162€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€  -€  -€  292.426€  292.426€  292.426€  292.426€  292.426€  292.426€  292.426€  292.426€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€  -€  -€  103.125€  103.125€  103.125€  103.125€  103.125€  103.125€  103.125€  103.125€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid -€  -€  -€  1.117.500€               223.500€  223.500€  223.500€  223.500€  223.500€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen -€  -€  357.000€  357.000€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
Kosten BUITEN exploitatiegebied -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur -€  -€  1.896.094€               -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid -€  -€  4.070.000€               -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
Kosten voor toekomstige locaties -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  464.412€  -€  464.412€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  617.785€  -€  617.785€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

-€  
6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade -€  -€  134.000€  107.200€  26.800€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
plankosten op basis van de plankostenscan -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 verwerving -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 stedenbouw -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 ruimtelijke ordening -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 civiele en cultuurtechniek -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 landmeten en vastgoedinformatie -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 communicatie -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 gronduitgifte -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 management -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 planeconomie -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

bijdragen -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal -€  -€  10.103.087€            6.386.405€               5.688.409€               6.424.771€               5.661.609€               4.873.627€               5.192.661€               4.650.127€               4.270.878€             -€  
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen -€  -€  10.279.891€            6.611.885€               5.992.307€               6.886.449€               6.174.644€               5.408.275€               5.863.148€               5.342.446€               4.992.602€             -€  
effect kostenstijgingen -€  -€  -176.804€  -225.480€  -303.898€  -461.678€  -513.036€  -534.648€  -670.487€  -692.319€  -721.724€               -€  
contante waarde  Investeringen per 1-1-2015

Opbrengsten
opbrengst gronduitgifte -€  -€  -€  6.213.606€               6.213.606€               10.420.886€            21.057.722€            14.844.116€            16.458.599€            5.821.763€               5.821.763€             5.821.763€               
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  1.082.196€               -€  1.082.196€             -€  
subsidies -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  -€  
TOTALE OPBRENGSTEN -€  -€  -€  6.213.606€               6.213.606€               10.420.886€            21.057.722€            14.844.116€            17.540.795€            5.821.763€               6.903.959€             5.821.763€               
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Rente 4,50% per jaar
Kostenstijging 1,75% per jaar (vanaf 2015)
Opbrengstenstijging 1,0% per jaar (vanaf 2016)
Eindwaardefactor
Start looptijd 1-1-2014

Einde looptijd 31-12-2024
gerealiseerde 
kosten

nog te maken 
kosten totaal 

Valutadatum 1-jul
Juridische grondslag Omschrijving Totaal contante waarde contante waarde contante waarde 
Wro Bro Bro 1-1-2015 1-1-2015 1-1-2015

Inbrengwaarde 
6.13.1.c.1 6.2.3.a inbrengwaarde gronden -€  24.205.481€               -€  24.205.481€          
6.13.1.c.1 6.2.3.b waarde te slopen opstallen -€  114.950€  -€  114.950€                
6.13.1.c.1 6.2.3.c vrijmaken gronden -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.1 6.2.3.d sloop, verwijdering en verplaatsing -€  26.125€  -€  26.125€  

-€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 Onderzoeken -€  336.437€  -€  336.437€                

-€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.b Bodemsanering, dempen van oppervlaktewateren en grondwerken 7.755.722€             -€  7.323.920€             7.323.920€             

-€  -€  -€  -€  
Voorzieningen IN het exploitatiegebied -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken 5.970.475€             -€  5.316.889€             5.316.889€             
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c Infrastructuur 21.960.836€          -€  19.556.790€          19.556.790€          
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e groenvoorzieningen 3.052.649€             -€  2.735.883€             2.735.883€             
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen 2.339.404€             -€  2.069.062€             2.069.062€             
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten 825.000€                -€  729.663€                729.663€                
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 2.235.000€             -€  2.083.506€             2.083.506€             
6.13.1.c.2 6.2.4.d Kosten van maatregelen 714.000€                -€  701.330€                701.330€                

-€  -€  -€  -€  
Kosten BUITEN exploitatiegebied -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c Infrastructuur 1.896.094€             -€  1.887.279€             1.887.279€             
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.d openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.e groenvoorzieningen -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.f openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid 4.070.000€             -€  4.051.079€             4.051.079€             

-€  -€  -€  -€  
Kosten voor toekomstige locaties -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.a Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.b Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.c Infrastructuur 928.823€                -€  767.345€                767.345€                
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.d Openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.e Groenvoorzieningen 1.235.570€             -€  1.020.763€             1.020.763€             
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.f Openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.g Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.h Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.f 6.2.5.i noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.k Tijdelijk beheer -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.l Raming planschade 268.000€                -€  262.561€                262.561€                
6.13.1.c.2 6.2.4.m Niet terugvorderbare BTW -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 6.2.4.n Rente -€  -€  -€  -€  

-€  -€  -€  -€  
plankosten op basis van de plankostenscan -€  -€  -€  -€  
6.13.1.c.2 verwerving -€  109.098€  -€  109.098€                
6.13.1.c.2 stedenbouw -€  1.499.005€  -€  1.499.005€             
6.13.1.c.2 ruimtelijke ordening -€  156.101€  -€  156.101€                
6.13.1.c.2 civiele en cultuurtechniek -€  5.939.062€  -€  5.939.062€             
6.13.1.c.2 landmeten en vastgoedinformatie -€  103.172€  -€  103.172€                
6.13.1.c.2 communicatie -€  310.567€  -€  310.567€                
6.13.1.c.2 gronduitgifte -€  762.390€  -€  762.390€                
6.13.1.c.2 management -€  1.879.768€  -€  1.879.768€             
6.13.1.c.2 planeconomie -€  553.273€  -€  553.273€                

-€  -€  -€  
bijdragen -€  -€  -€  -€  

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal 53.251.572€          35.995.430€               48.506.068€          84.501.498€          
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen 57.551.646€          
effect kostenstijgingen -4.300.074€           
contante waarde  Investeringen per 1-1-2015 35.995.430€               48.506.068€          84.501.498€          

Opbrengsten
opbrengst gronduitgifte 92.673.823€          77.116.854€          77.116.854€          
bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie 2.164.393€             1.597.163€             1.597.163€             
subsidies -€  -€  -€  
TOTALE OPBRENGSTEN 94.838.216€          -€  78.714.017€          78.714.017€          
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BIJLAGE 18.OVERZICHT MACROAFTOPPING 

Het vastgestelde exploitatieplan gaat uit van contante gewogen eenheden, aan de hand waarvan het 
maximaal bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald. Zowel de te verhalen kosten als de gewogen 
eenheden zijn teruggebracht naar één moment, 1 januari 2015.  

De uiteindelijk door eigenaren per eigendom te betalen bijdrage is afhankelijk van het moment van 
betalen. De bijdrage wordt gecorrigeerd voor renteaspecten. 

Berekening macroaftopping 
 contante waarde 

1-1-2015 
Geraamde kosten 84.501.498€     
Bijdrage provincie -€  
Bijdrage toekomstige gebiedsexploitatie 1.597.163€   
Netto kosten 82.904.335€     

Geraamde opbrengsten 77.116.854€     

maximaal te verhalen kosten 77.116.854€     

aantal contante gewogen eenheden 257.056,2  

maximaal te verhalen per contante gewogen eenheid 300,00€  
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BIJLAGE 19: OVERZICHT GEWOGEN EENHEDEN TOTAAL UITGEEFBAAR GEBIED 

Bestemming Programma Oppervlakte Aantal
Gemiddelde 

kavel- 
oppervlakte

Prijs/m² Factor
Gewogen 
eenheden 

contant
Woongebied sociaal            61.098 451 135  €         201 0,67        33.806,8 
Woongebied vrije sector          213.392 930 229  €         300 1,00      178.415,8 
Woongebied vrije kavel            36.264 73 497  €         350 1,17        34.881,4 
Woongebied appartementen 5.085 46 111  €         500 1,67         6.814,1 
Maatschappelijk maatschappelijk* 4.325  €         125 0,42         1.487,3 
Maatschappelijk detailhandel** 3.000  €         200 0,67         1.650,7 
Totaal          323.164 1.500    257.056,18   

* maatschappelijke en culturele voorzieningen
** detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel
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BIJLAGE 20.GEWOGEN EENHEDEN PER EIGENDOM 

Woningbouw Gewogen eenheden Contante gewogen eenheden
Eigenaar Eigendom Gerechtigd Omschrijving Oppervlakte Grondprijs factor aantal per categorie per eigendom

1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. sociaal 653 201€             0,67         437,5                 361,1 
1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. vrije sector 16.297              300€             1,00         16.297,0           13.450,6                
1 1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V. vrije kavel 4.702                 350€             1,17         5.485,7             4.527,6                  

Totaal 1 21.652              22.220,2           - 18.339,3              
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 7.783                 201€             0,67         5.214,6             4.037,2                  
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 24.358              300€             1,00         24.358,0           18.873,2                
2 2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 3.724                 350€             1,17         4.344,7             3.336,1                  

Totaal 2.1 35.865              33.917,3           - 26.246,5              
2 2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 2.054                 201€             0,67         1.376,2             1.234,7                  
2 2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 5.072                 300€             1,00         5.072,0             4.481,7                  
2 2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 660 350€             1,17         770,0                 635,5 

Totaal 2.2 7.786                 7.218,2             - 6.351,9                
5 5.1

 
OOSTEROM, dhr. J.B. 41 zorgwoningen (50%) 0,88         - - 

5 5.1
 

OOSTEROM, dhr. J.B. volkstuinen + kinderboerderij (50%) 0,08         - - 
5 5.1

 
OOSTEROM, dhr. J.B. sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) 0,08         - - 

5 5.1
 

OOSTEROM, dhr. J.B. sociaal 7.167                 201€             0,67         4.801,9             4.282,2                  
5 5.1

 
OOSTEROM, dhr. J.B. vrije sector 41.440              300€             1,00         41.440,0           36.439,4                

5 5.1
 

OOSTEROM, dhr. J.B. vrije kavel 5.344                 350€             1,17         6.234,7             5.501,6                  
Totaal 5.1 53.951              52.476,6           - 46.223,2              

5 5.2
 

OOSTEROM, dhr. J.B. maatschappeljk 0,42         901,0                 743,7 
5 5.2

 
OOSTEROM, dhr. J.B. detailhandel 0,67         1.000,0             825,3 

5 5.2
 

OOSTEROM, dhr. J.B. sociaal 4.957                 201€             0,67         3.321,2             2.836,1                  
5 5.2

 
OOSTEROM, dhr. J.B. vrije sector 4.833                 300€             1,00         4.833,0             4.127,1                  

5 5.2
 

OOSTEROM, dhr. J.B. appartementen 903 500€             1,67         1.505,0             1.285,2                  
Totaal 5.2 10.693              11.560,2           - 9.817,4                

6 6
    

BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; 41 zorgwoningen (50%) 0,88         - - 
6 6

    
BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; volkstuinen + kinderboerderij (50%) 0,08         - - 

6 6
    

BAM VASTGOED B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; sportvelden (2 hockeyvelden) (50%) 0,08         - - 
Totaal 6 - - - - 

7 7.1
 

GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 2.455                 201€             0,67         1.644,9             1.357,6                  
7 7.1

 
GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 13.791              300€             1,00         13.791,0           11.382,3                

7 7.1
 

GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 3.060                 350€             1,17         3.570,0             2.946,5                  
7 7.1

 
GRONDBEDRIJF B.V. appartementen 581 500€             1,67         968,3                 799,2 

Totaal 7.1 19.887              19.974,2           - 16.485,6              
7 7.2

 
GRONDBEDRIJF B.V. sociaal 8.080                 201€             0,67         5.413,6             4.452,4                  

7 7.2
 

GRONDBEDRIJF B.V. vrije sector 19.086              300€             1,00         19.086,0           15.752,5                
7 7.2

 
GRONDBEDRIJF B.V. vrije kavel 2.486                 350€             1,17         2.900,3             2.393,8                  

Totaal 7.2 29.652              27.399,9           - 22.598,7              



Pagina 61 van 67 
Datum: 1 juni 2015 
Kenmerk: Vianen 15006003 

Woningbouw Gewogen eenheden Contante gewogen eenheden
Eigenaar Eigendom Gerechtigd Omschrijving Oppervlakte Grondprijs factor aantal per categorie per eigendom

8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG sociaal 7.889                 201€             0,67         5.285,6             4.680,0                  
8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG vrije sector 40.832              300€             1,00         40.832,0           36.247,7                
8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG vrije kavel 6.265                 350€             1,17         7.309,2             6.512,8                  
8 8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG appartementen 37 500€             1,67         61,7                   46,8 

Totaal 8 55.023              53.488,5           - 47.487,2              
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING sociaal 692 201€             0,67         463,6                 395,9 
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING vrije kavel 958 350€             1,17         1.117,7             954,4 
9 9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING vrije sector 718 300€             1,00         718,0                 613,1 

Totaal 9 2.368                 2.299,3             - 1.963,5                
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN sociaal 96 201€             0,67         64,3                   48,8 
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN vrije kavel 675 350€             1,17         787,5                 597,1 
10 10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN vrije sector 2.468                 300€             1,00         2.468,0             1.876,8                  

Totaal 10 3.239                 3.319,8             - 2.522,7                
11 11.1 GEMEENTE VIANEN appartementen 1.116                 500€             1,67         1.860,0             1.588,3                  
11 11.1 GEMEENTE VIANEN vrije sector 821 300€             1,00         821,0                 701,1 

Totaal 11.1 1.937                 2.681,0             - 2.289,4                
14 14 KEMP, dhr. J. sociaal 2.320                 201€             0,67         1.554,4             1.282,9                  
14 14 KEMP, dhr. J. vrije sector 8.956                 300€             1,00         8.956,0             7.391,8                  
14 14 KEMP, dhr. J. vrije kavel 521 350€             1,17         607,8                 501,7 

Totaal 14 11.797              11.118,2           - 9.176,4                
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND sociaal 1.164                 201€             0,67         779,9                 633,8 
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND vrije sector 2.275                 300€             1,00         2.275,0             1.945,3                  
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND vrije kavel 172 350€             1,17         200,7                 165,6 
16 16 WATERSCHAP RIVIERENLAND appartementen 393 500€             1,67         655,0                 497,8 

Totaal 16 4.004                 3.910,5             - 3.242,5                
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije sector 1.382                 300€             1,00         1.382,0             1.047,9                  
17 17 WITH, dhr. A. DE vrije kavel 3.116                 350€             1,17         3.635,3             2.756,4                  
17 17 WITH, dhr. A. DE appartementen 1.307                 500€             1,67         2.178,3             1.651,7                  

Totaal 17 5.805                 7.195,7             - 5.455,9                
18 18.1 WITH, dhr. W. DE sociaal 4.086                 201€             0,67         2.737,6             2.259,5                  
18 18.1 WITH, dhr. W. DE vrije sector 7.929                 300€             1,00         7.929,0             6.544,2                  

Totaal 18.1 12.015              10.666,6           - 8.803,6                
18 18.2 WITH, dhr. W. DE maatschappeljk - 0,42         901,0                 743,7 
18 18.2 WITH, dhr. W. DE detailhandel - 0,67         1.000,0             825,3 
18 18.2 WITH, dhr. W. DE sociaal 11.702              201€             0,67         7.840,3             5.944,7                  
18 18.2 WITH, dhr. W. DE vrije sector 23.134              300€             1,00         23.134,0           17.541,0                
19 18.2 WITH, dhr. W. DE vrije kavel 4.581                 350€             1,17         5.344,5             4.052,3                  
18 18.2 WITH, dhr. W. DE appartementen 748 500€             1,67         1.246,7             945,2 

Totaal 18.2 40.165              39.466,5           30.052,2              

Eindtotaal 315.839            308.912,74      257.056,18           257.056,18         
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BIJLAGE 21.SPECIFICATIE EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  
 
 
 
Eigendom Omschrijving eigenaar totale oppervlakte

Aantal contante 
gewogen 
eenheden

 bijdrage per 
gewogen eenheid 

NCW 1-1-2015 
 te betalen bijdrage 

oppervlakte 
uitgeefbaar

 inbrengwaarde /m2 
uitgeefbaar terein 

 inbrengwaarde 
opstallen 

 te corrigeren 
inbrengwaarde 

uitgeefbaar terrein 
 te betalen  

 door gemeente aan 
te kopen ondergrond 

openbare ruimte 
 saldo voor eigenaar 

1 AM B.V.; BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.                   33.043                18.339,3  €               300,00  €                   5.501.790                   21.651  €                   633.508  €              633.508  €     4.868.282  €                 333.330  €              4.534.952 
2.1 AM GRONDBEDRIJF B.V.                   77.187                26.246,5  €               300,00  €                   7.873.961                   35.865  €                 1.049.410  €           1.049.410  €     6.824.551  €              1.209.082  €              5.615.469 
2.2 AM GRONDBEDRIJF B.V.                   17.966                  6.351,9  €               300,00  €                   1.905.562                    7.789  €                   227.906  €              227.906  €     1.677.656  €                 297.779  €              1.379.877 
2.3 AM GRONDBEDRIJF B.V.                   14.479                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €                 423.656  €               -423.656 

3 BOSGOED B.V.                       690                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €                   20.189  €                 -20.189 
4 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.                   36.726                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €              1.074.603  €            -1.074.603 

5.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.                 183.493              46.223,24  €               300,00  €                  13.866.971                   54.127  €                 1.583.756  €           1.583.756  €   12.283.215  €              3.785.249  €              8.497.966 
5.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; OOSTEROM, dhr. J.B.                   25.841                9.817,44  €               300,00  €                   2.945.231                   13.247  €                   387.607  €              387.607  €     2.557.624  €                 368.500  €              2.189.123 

6 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM B.V.; X; BAM VASTGOED 
B.V.; LEE, dhr. M.G. VAN DER; LEE, dhr. J.F.R. VAN DER; LEE, dhr. 
E.R.J. VAN DER; LEE, dhr. N.C.J. VAN DER; LEE, dhr. T.H. VAN DER                   41.439                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €              1.212.505  €            -1.212.505 

7.1 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V.                   34.742              16.485,58  €               300,00  €                   4.945.675                   19.900  €                   582.274  €              582.274  €     4.363.401  €                 434.277  €              3.929.124 
7.2 BOUWFONDS ONTWIKKELING B.V.; AM GRONDBEDRIJF B.V.                   57.075              22.598,73  €               300,00  €                   6.779.620                   29.641  €                   867.296  €              867.296  €     5.912.324  €                 802.719  €              5.109.605 

8 BOUWVEREENIGING VOLKSBELANG                 100.797              47.487,25  €               300,00  €                  14.246.174                   55.023  €                 1.609.973  €           1.609.973  €   12.636.201  €              1.339.347  €            11.296.854 
9 BV GIESSEN PROJEKTONTWIKKELING                   12.295                1.963,48  €               300,00  €                      589.045                    2.368  €                     69.288  €                69.288  €       519.757  €                 290.464  €                229.293 

10 DE ERVEN dhr. T.VAN STRAATEN                   20.292                2.522,70  €               300,00  €                      756.811                    3.238  €                     94.744  €                94.744  €       662.067  €                 499.000  €                163.067 
11.1 GEMEENTE VIANEN                   30.545                2.289,43  €               300,00  €                      686.828                    1.937  €                     56.677  €                56.677  €       630.152  €                 837.070  €               -206.918 
11.2 GEMEENTE VIANEN                    1.239                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €                   36.253  €                 -36.253 
11.3 GEMEENTE VIANEN                    3.518                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €                 102.937  €               -102.937 

12 GEMEENTE VIANEN; N.V. ENECO BEHEER                       101                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €                    2.955  €                  -2.955 
13 GROOT, mevr. J.M.A. DE; BOSGOED B.V.                       196                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €                    5.735  €                  -5.735 
14 KEMP, dhr. J.                   20.789                9.176,37  €               300,00  €                   2.752.912                   11.795  €                   345.122  €         114.950  €              460.072  €     2.292.840  €                 263.164  €              2.029.676 
15 STICHTING RECREATIECENTRUM EVERSTEIN; LOK, mevr. C.; LOK, 

dhr. J.                    1.749                        -    €               300,00  €                             -                          -    €                          -    €                     -    €              -    €                   51.176  €                 -51.176 
16 WATERSCHAP RIVIERENLAND                   11.400                3.242,47  €               300,00  €                      972.741                    4.004  €                   117.157  €              117.157  €       855.584  €                 216.407  €                639.177 
17 WITH, dhr. A. DE                   10.440                5.455,89  €               300,00  €                   1.636.768                    5.805  €                   169.854  €              169.854  €     1.466.914  €                 135.620  €              1.331.294 

18.1 WITH, dhr. W. DE                   24.292                8.803,64  €               300,00  €                   2.641.091                   12.016  €                   351.588  €              351.588  €     2.289.503  €                 359.196  €              1.930.307 
18.2 WITH, dhr. W. DE                   66.921              30.052,25  €               300,00  €                   9.015.675                   41.733  €                 1.221.108  €           1.221.108  €     7.794.567  €                 737.001  €              7.057.566 

Totaal                    827.255              257.056,18  €                    77.116.854                   320.139  €                   9.367.267  €          114.950  €            9.482.217  € 67.634.637  €              14.838.214  €             52.796.423 
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BIJLAGE 22 PROEVE VAN INRICHTING 
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BIJLAGE 23: INRICHTINGSPLAN DEELGEBIED 1  
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Bijlage IV, faseringstabel  

Onderstaande tabel dient ter vervanging van de faseringstabel als aangegeven op par. 3.3 van het 
exploitatieplan Hoef en Haag en als bedoeld in de Regels Exploitatieplan Hoef en Haag, definitie n, 
faseringstabel 

 

Fase Deelgebied Start Bouw-
rijpmaken 

Start 
inrichting 
openbare 
ruimte 

Start verlening 
omgevingsvergunningen 
voor het bouwen 

1 Deelgebied 1 2015 2016 2015 t/m 2019 
2 Deelgebied 2 2017 2018 2018t./m 2020 
3 Deelgebied 3 2018 2019 2019 t/m 2022 
4 Deelgebied 4 2020 2021 2021 t/m 2024 
5 Deelgebied 5  2020 2021 2021 
 


	artikel 1. Begrippen
	1. De begrippen, die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan Hoef en Haag’, zijn van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen regels exploitatieplan Hoef en Haag, tenzij in deze regels anders is aangegeven.
	2. Daarnaast wordt in deze regels verstaan onder:
	a. Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 4.3
	b. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Vianen voor het inkopen en aanbesteden van leveringen, werken en diensten, zoals dat als bijlage 10 bij dit exploitatieplan is opgenomen.
	c. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, werkzaamheid, levering of dienst inzake de aanleg van de openbare ruimte wordt gegund.
	d. Bestemmingsplan: het Bestemmingsplan Hoef en Haag.
	e. Bouwrijp maken: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 4.2.
	f. Bouwweg: een weg al dan niet met een tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van een deelgebied en de beoogde bebouwing in dit deelgebied die voldoet aan de eisen die in het exploitatieplan zijn gesteld.
	g. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Vianen.
	h. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde eigenaar.
	i. Deelgebied: een aaneengesloten gedeelte van de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied, een en ander zoals aangeduid op de faseringskaart onderscheiden naar de deelgebieden 1 tot en met 5.
	j. Deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploitatiegebied: de Berchmanswweg, de centrale meandering, de watergangen en centrale ontsluitingsweg.
	k. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als zodanig is aangeduid in bijlage 1.
	l. Fase: een tijdvak waarbinnen een afgebakend geheel van werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte alsmede de verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen is voorzien, als zodanig aan...
	m. Faseringskaart: de als bijlage 2 bij dit exploitatieplan opgenomen kaart, waarin een visualisatie is opgenomen van de deelgebieden en de nummering hiervan, zoals is opgenomen in de faseringstabel.
	n. Faseringstabel: de tabel, opgenomen in paragraaf 3.3, waarin een beschrijving is opgenomen van de fasegewijze uitvoering van de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en ...
	o. Inrichtingsplan: een plan per deelgebied waarin zijn vastgelegd:
	p. Inrichting openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 4.4.
	q. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aan te leggen nutsvoorzieningen en de aan te leggen inrichting van de openbare ruimte, zoals deze is opgenomen ...
	r. Openbare ruimte: gebied dat wordt ingericht en aangewend als de toekomstige openbare ruimte en op de ruimtegebruikskaart is aangeduid als:  - Openbare ruimte: hoofdinfrastructuur, bestaande uit de deelgebiedsoverstijgende inrichting van het exploit...
	s. Ophogen: het opbrengen van zand of andersoortige materialen en het verrichten van de volgende activiteiten:
	1. het slopen van bestaande opstallen;
	2. het verwijderen van bovengrondse en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en leidingen en explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende grond geschikt is voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting;
	3. het verrichten van werkzaamheden in het kader van onderzoek naar archeologie;
	4. het ontgraven van gronden voor de centrale meandering en het aanwenden van de vrijkomende gronden voor ophogen.
	t. Ophoogplan: een plan inhoudende:
	1. een overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken en eventuele saneringsmaatregelen;
	2. een onderbouwing van de resultaten van de eindzettingen en de wijze waarop deze worden behaald;
	3. de wijze van ontsluiting van het op te hogen gebied.
	u. Sociale huurwoning: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.55.
	v. Sociale koopwoningen: zie bestemmingsplan, artikel 1, definitie 1.56, met dien verstande dat de koopprijs vrij op naam maximaal € 200.000,-- bedraagt.
	w. Gemeente: de gemeente Vianen.
	x. Regels: de onderhavige ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’.
	y. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 3 bij dit exploitatieplan behorende kaart waarin de gronden zijn aangeduid met de functies:  a.  ‘Openbare ruimte’; b.  ‘Uitgeefbaar deelgebied’; c. ‘Te detailleren deelgebieden’.
	z. Uitgeefbaar deelgebied: gebied dat wordt aangewend voor gronduitgifte ten behoeve van de bestemmingen Woongebied, Gemengd - uit te werken en Recreatie - uit te werken, zoals dat als zodanig is aangeduid op de ruimtegebruikskaart,
	aa. Voorzieningen: de werken zoals bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in kader van de aanleg nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte binnen dan wel buiten het exploitatieplangebied worden gerealiseerd.
	bb. Werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde.

	3. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid.

	artikel 2. Ophogen
	1. Voorafgaand het ophogen van het exploitatiegebied, één of meerdere deelgebieden dient een ophoogplan te worden opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd. De instemming met een ophoogplan wordt ...
	a. de noodzakelijke bodemonderzoeken in het kader van eventuele bodemverontreiniging niet zijn uitgevoerd en/of niet is aangetoond dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
	b. niet afdoende is onderbouwd dat en op welke wijze voldaan wordt aan de eindzettingen zoals vermeld in de het ‘Geotechnisch ophoogadvies’ van Oranjewoud van 1 mei 2012, opgenomen in bijlage 11.2;.
	c. de bouwweg van het gebied waarop het ophoogplan betrekking heeft, wordt ontsloten via de Lekdijk.
	2. Het is verboden te starten met het ophogen voordat de instemming op het ophoogplan zoals bedoeld in artikel 2.1, heeft plaatsgevonden.
	3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 2.1 bedoelde ophoogplan of met het ophoogplan wordt ingestemd.

	artikel 3. Inrichtingsplan
	1. Voor elk deelgebied dient een inrichtingsplan te zijn opgesteld dat door burgemeester en wethouders is goedgekeurd.
	2. Burgemeester en wethouders betrekken het besluit over goedkeuring als bedoeld in lid 1 de volgende aspecten:
	3. Het is verboden aan te vangen met het bouwrijp maken van een deelgebied indien voor dit deelgebied niet aan het gestelde in lid 1 is voldaan.

	artikel 4. Fasering
	1. Met het bouwrijp maken per deelgebied, de aanleg van nutsvoorzieningen per deelgebied, de inrichting van de openbare ruimte per deelgebied mag niet worden gestart voor de aanvang van het in de faseringstabel daartoe genoemde kalenderjaar.
	2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van een deelgebied op te richten bebouwing wordt geweigerd indien de aanvraag wordt ingediend voor aanvang van het in de faseringstabel genoemde kalenderjaar in de kolom ‘Verlen...
	3. Het gestelde in dit artikel is niet van toepassing op ophogen.

	artikel 5. Koppelingen
	1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar deelgebied van Deelgebied 1 op te richten bebouwing mag niet worden verleend voordat: - het deelgebied is voorzien van een bouwweg welke is aangesloten op de bestaande rotonde nabij de...
	2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen voor in het uitgeefbaar gebied van deelgebieden 2 tot en met 5 op te richten bebouwing mag niet worden verleend voordat: - het desbetreffende deelgebied is voorzien van een bouwweg welke is aangesloten op de ...

	artikel 6. Ruimtegebruik
	1. De oprichting van gebouwen en bouwwerken voor respectievelijk de bestemmingen Woongebied, Gemengd - uit te werken en Recreatie - uit te werken dient plaats te vinden binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar deelgebied’ aangeduide gronde...
	2. De openbare ruimte dient te worden aangelegd binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘openbare ruimte: hoofdinfrastructuur’ en ‘openbare ruimte: Deelgebied’ ’ aangeduide gronden.

	artikel 7. Eisen voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte
	1. Het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte vindt plaats volgens de eisen zoals opgenomen in de kwaliteitsomschrijving en overeenkomstig het in artikel 8 bedoelde bestek waarmee door burgemeester en w...

	artikel 8. Bestekken
	1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte dient een bestek te worden opgesteld dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders m...
	2. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 8.1 bedoelde werken en werkzaamheden, voordat de instemming op het bestek zoals bedoeld in artikel 8.1 heeft plaatsgevonden.
	3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 8.1 bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd.
	4. In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 en artikel 8.3 is geen expliciet instemmingsbesluit vereist indien de bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 8.1, tweede volzin en verder va...

	artikel 9. Aanbesteding
	1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden inzake de inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen is het Aanbestedingskader bijlage 10 van toepassing.
	2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingspr...
	3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedingsprotocol over de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal verlengen met acht weken.
	4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol wordt, voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit t...
	5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 9.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en diensten voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 9.4 bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning h...
	6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2, artikel 9.3 en artikel 9.4 is geen expliciet instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders vereist indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag en het voorgenomen besluit tot gunning ...

	artikel 10. Eindinspecties en tussentijdse inspecties
	1. Met het oog op het voldoen aan de regels vinden:
	cc. inspecties plaats van de uitvoering van het bouwrijp maken;
	dd. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de onder- en bovengrondse aanleg van nutsvoorzieningen;
	ee. (tussentijdse) inspecties plaats van de uitvoering van de aanleg van de openbare ruimte en de oplevering daarvan aan de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en wethouders wordt getoetst of de voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschri...

	2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen met betrekking tot de revisie van aangelegde riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de vorige volzin bedoelde inspecties monden uit in een verklaring do...
	3. De personen belast met de inspecties hebben te allen tijde vrije toegang tot het exploitatieplangebied.

	artikel 11. Sociale huurwoningen en sociale koopwoningen
	1. Een omgevingsvergunning voor het oprichten van sociale huurwoning of een sociale koopwoning dient te voldoen aan de regels.
	2. In het exploitatiegebied moet 30% van het aantal te realiseren woningen voldoen aan een van de categorieën sociale huur of sociale koop.
	3. In het exploitatiegebied dienen 20% sociale huurwoningen en 10% sociale koopwoningen te worden gerealiseerd.
	4. Het aantal sociale huurwoningen en sociale koopwoningen in een deelgebied dient te voldoen aan de aantallen die zijn opgenomen in het inrichtingsplan van het desbetreffende deelgebied.

	artikel 12. Verbodsbepaling
	1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met artikel 12 opgenomen regels en eisen.
	2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 12.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit.

	artikel 13. Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan opgenomen regels
	1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met artikel 11, mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend indien de voorgenomen a...
	2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan die betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte en uitgeefbaar gebied, wanneer uit inmeting, andere feitelijke oorzaken danwel een doelm...
	3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij omgevingsvergunning af te wijken van artikel 6, artikel 8.1, en artikel 11.3, indien de aanvraag van de vergunning voldoet aan het ontwerpinrichtingsplan zoals dat als onderdeel van een ontwerpbesluit ...
	4. Bij een omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het gestelde in artikel 6, lid 1 in die zin dat de openbare ruimte binnen een deelgebied behorende bij de woningen en/of andere bebouwing die onderdeel uitmaken van de aanvr...

	artikel 14. Overgangsbepaling
	artikel 15. Slotbepalingen
	1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels Exploitatieplan Hoef en Haag’.
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