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Onderwerp
Bestemmingsplan Diepveldenweg

Voorstel
De raad voor te stellen:
1. de zienswijze ontvankelijk te verklaren;
2. de zienswijze deels over te nemen, conform bijgevoegde nota zienswijzen en ambtshalve 

aanpassingen bestemmingsplan Diepveldenweg;
3. het bestemmingsplan "Diepveldenweg" vast te stellen (NL.IMRO.0770.BPBdvw0062-VAST), 

met als ondergrond basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2019-06-13), conform het 
ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0770.BPBdvw0062-ONTW) van 5 juli 2019;

4. het krediet Verkeerstructuur Eersel-Bergeijk te verhogen met C 1.703.169,--;
5. de onder punt 4 genoemde verhoging van het krediet te dekken middels: een subsidiebijdrage 

ad 6 100.000,-- van het MRE, 6 70.877,-- vanuit de bestemmingsreserve Nulplus 
maatregelenpakket, een provinciale subsidieverlening ad 61.190.000,-- en 6 342.292,-- te 
dekken middels een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar;

6. voor punt 4 en 5 de.... begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Inleidĩng/aanleiding
De verkeersproblematiek tussen Eersel en Bergeijk kent een lange voorgeschiedenis. Al geruime 
tijd wordt samen gestudeerd op een oplossing voor dit probleem. Voor Eersel gaat het vooral om 
het terugdringen van het sluipverkeer, met name in de Hazenstraat en op Stokkelen. Het belang 
van Bergeijk is de verbetering van de ontsluiting van Bergeijk, 't Loo en Luyksgestel en de 
bedrijventerreinen Waterlaat en het Stoom. Deze liggen aan de westzijde van de kern Bergeijk, 
maar worden aan de oostzijde via de Enderakkers ontsloten. Daarnaast is er ook sprake van 
sluipverkeer in het buitengebied. De Diepveldenweg betekent een verbetering van de 
verkeersstructuur. Ook de provincie is partij vanwege de aansluiting op de N397 bij de 
Boevenheuvel. De gemeenten Eersel en Bergeijk en de provincie Noord-Brabant hebben een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor dit project.
Het project is een onderdeel van het Nulplusmaatregelenpakket Gebiedsakkoord N69.

Medio 2018 heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn 
(voor een deel) verwerkt in het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan dat vanaf 12 augustus 
2019 zes weken ter inzage heeft gelegen.
Om de aanleg van de Diepveldenweg mogelijk te maken, dient er een bestemmingsplan op 
grondgebied van de gemeente Eersel en op grondgebied van de gemeente Bergeijk te worden 
vastgesteld. Dit besluit heeft logischerwijs betrekking op het grondgebied van de gemeente 
Eersel.

Het bestemmingsplan voor het deel op Bergeijks grondgebied wordt ter vaststelling aan de 
gemeenteraad van Bergeijk aangeboden in de vergadering van februari.
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Wettelijk en/of beleidskader
Het bestemmingsplan van de Diepveldenweg Eersel - Bergeijk - N397 is een uitwerking van de 
afspraken uit het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Voor een verdere onderbouwing verwijzen 
we naar het bestemmingsplan.

Argumenten
1.1 De zienswijze is binnen de termijn ingediend.
De zienswijze is ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn. De zienswijze is gelet daarop 
ontvankelijk.

2.1 Aan de zienswijze wordt tegemoetgekomen, dit gebeurt via een aanpassing van het 
bestemmingsplan in de gemeente Bergeijk
Naar aanleiding van de zienswijze is overleg geweest met de provincie over de 
natuurcompensatie. Dit heeft geleid tot een aangepaste natuurcompensatie op grondgebied van 
de gemeente Bergeijk. De provincie heeft aangegeven dat ze hiermee kunnen instemmen. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor het bestemmingsplan van de gemeente Bergeijk. Niet voor het deel 
van het bestemmingsplan van de gemeente Eersel. De wijziging in de gemeente Bergeijk is van 
belang voor de planrealisatie.

3.1 De Diepveldenweg zorgt voor een verbetering van de verkeerstructuur Eersel-Bergeijk.
De realisatie van de Diepveldenweg is een uitwerking van het Nulplusmaatregelenpakket zoals 
opgenomen in het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. De nieuwe weg draagt daarmee bij aan 
een bevordering van de verkeersstructuur in de bredere regio.

4.1 Het krediet Verkeersstructuur Eersel - Bergeijk te verhogen.
Na de vaststelling van het voorkeurstracé is het plan verder uitgewerkt. Op een aantal onderdelen 
hebben er veranderingen plaatsgevonden die ervoor zorgen dat de totale plankosten hoger zijn 
dan de eerder geraamde Ċ 8,0 mln. Bij het onderdeel Financieel wordt deze plankosten stijging 
nader benoemd en verklaard.

Alternatieven
Dit voorstel is een logisch vervolg op eerder gemaakte afspraken tussen de gemeenten Eersel en 
Bergeijk en de provincie Noord-Brabant. Daarom stellen we geen alternatieven voor.

Risico’s
Volledigheidshalve is op te merken dat aan het vaststellen van het bestemmingsplan zijn risico’s 
verbonden. Financieel bestaat de kans dat de aanbesteding hoger uitvalt dan de nu berekende 
uitvoeringskosten. Ook onvoorziene vertraging in de voortgang kan ervoor zorgen dan de kosten 
hoger kunnen uitvallen. Het projectbudget voorziet overigens wel in een risicoreservering.

Financieel
Met de vaststelling van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is de verkeersproblematiek tussen 
Eersel en Bergeijk onderdeel geworden van het totale pakket aan maatregelen rondom de N69 
corridor. De gemeente Eersel en gemeente Bergeijk hebben een samenwerkingsovereenkomst 
voor de uitvoering van het project afgesloten op basis van een kostenverdeling 6607o voor 
gemeente Bergeijk en 34 “/o voor gemeente Eersel. De provincie Noord-Brabant doet een 
éénmalige bijdrage aan het project van C 3.500.000,-.

Bij de vaststelling van het voorkeurstracé is krediet beschikbaar gesteld voor het Eerselse deel 
van de weg. De totale projectkosten ad ê 8.000.000,- (exclusief de kosten voor 
haalbaarheidsonderzoek en tracéstudie ad ê 193.045,-) waren destijds geraamd op basis van het
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voorkeurstracé. Op basis van de meest recente calculaties is er een totaal uitvoeringsbudget 
noodzakelijk van C 9.300.000,--.
De toename van de ê 1.300.000,-- (C 9.300.000,-- -/- C 8.000.000,-) wordt in grote lijnen 
veroorzaakt door de volgende zaken:

Kosten verstoring NNB (Natuurnetwerk Brabant). Als gevolg van de aanleg van de weg zal 
het bestaande NNB worden verstoord. Deze verstoring moet gecompenseerd worden. Dat 
doen we door op andere plekken landbouwpercelen om te vormen tot natuur. De meerkosten 
bestaan uit inrichtingskosten en de financiële afwaardering van landbouwpercelen naar 
natuur. Daarnaast wordt de bovenste asfalt laag van de nieuwe weg voorzien van stil asfalt 
zodat de uiteindelijke verstoring door geluid minder groot zal zijn. Deze stille asfalt laag brengt 
meerkosten met zich mee ten opzichte van de eerste ramingen.
Algemene prijsstijging van de bouwkosten.
Kruising van de Diepveldenweg ter hoogte van Stokkelen. Deze was in eerste voorzien als 
voorrangskruispunt (bajonet). Echter voor de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling is 
er uiteindelijk gekozen voor een kleine ovatonde.
Landbouw oversteek Hooge Berkt - De oversteek van de Hooge Berkt was in het 
voorkeurstracé uitgevoerd als oversteek die alleen voor fietsers toegankelijk was. Echter in 
overleg met de agrariërs en ZLTO is ervoor gekozen om de oversteek ook voor 
landbouwverkeer toegankelijk te maken. Deze aanpassing brengt onvoorziene kosten met 
zich mee.
Hogere kosten voor de aanleg van de fietstunnels als gevolg van hoge grondwaterstanden.
Dit betekent dat over een groter deel een waterdichte constructie gemaakt moet worden.
Deze aanpassing werkt kostenverhogend.
Aanleg geluidsschermen Waterlaat in Bergeijk. Ter hoogte van de Waterlaat nabij het Ronsel 
worden een aantal geluidsschermen geplaatst ter vermindering van geluidtoename. Dit was in 
het oorspronkelijke plan niet voorzien.

Op basis van het bijgesteld totaalkrediet ad C 9.300.000,- bedraagt de bijdrage voor de gemeente 
Eersel C 3.169.124,-. In deze toerekening worden alle kosten voor 3407o toegerekend aan de 
gemeente Eersel, behoudens de kostprijs van de grond onder de aan te leggen weg. De totale 
kosten inclusief de voorbereidingskosten voor de gemeente Eersel komen hierdoor uit op 
ê 3.362.169,- (C 3.169.124,- * C 193.045,- kosten haalbaarheidsonderzoek en tracéstudie).

Door de raad is reeds een (netto) krediet beschikbaar gesteld ad ê 1.659.000,-. De toename van 
het krediet bedraagt C 1.703.169,— (C 3.362.169,- -I- C 1.659.000,—). Bij de oorspronkelijke 
kredietaanvraag is geen rekening gehouden met een subsidie voor de gemeente Eersel van het 
MRE van C 100.000,- voor verbetering van de ontsluitingsstructuur middengebied Eersel. 
Daarnaast was de provinciale subsidie ad C 3.500.000,-, wat voor de gemeente Eersel een 
bedrag betekent van C 1.190.000,- (C 3.500.000,- * 3407o), niet bruto geraamd, wat we in dit 
raadsvoorstel nu meenemen.

Voorgesteld wordt om in 2020 een aanvullend bruto investeringskrediet beschikbaar te stellen ad 
C 1.703.169,- en dit aanvullend krediet als volgt te dekken:

» C 1.190.000,- Provinciale subsidie 
» C 100.000,-Subsidie van het MRE 
» ë 70.877,- Bestemmingsreserve Nul Plus maatregelen 
» C 342.292,- Algemene reserve vrij besteedbaar

Het extra netto investeringsbedrag in dit voorstel bedraagt C 413.169,- (C 1.703.169,- minus 
6 1.190.000,- minus C 100.000,-). Deze netto investering zal worden geactiveerd en vervolgens 
worden afgeschreven in 60 jaar. De kapitaallasten van deze netto-investering worden gedekt via 
de bruto methode middels een beschikking over de bestemmingsreserve Nulplusmaatregelen ad
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C 70.877,-- (geraamd saldo per 1-1-2020) en een beschikking ad C 342.292,-- over de algemene 
reserve vrij besteedbaar.

Volledigheidshalve merken we onderstaande op voor het totaalbeeld: De kapitaallasten van de 
totale netto-investering groot C 2.072.169,-- (C 3.362.169,-- -/-ë 1.190.000,-- -/-C 100.000,--) 
worden gedekt via de bruto-methode middels een beschikking over de bestemmingsreserve Nul 
Plus maatregelen en de algemene reserve vrij besteedbaar groot C 342.292,-.

Tevens zal een subsidieaanvraag gedaan worden voor de aanleg van fietstunnels. Omdat de 
fietstunnels onderdeel gaan uitmaken van het fietsroute netwerk komen is het aannemelijk dat ze 
in aanmerking komen voor een uitvoeringsubsidie. Deze aanvraag wordt in 2020 gedaan. Mocht 
deze subsidie toegekend worden dan zullen wij uw raad hierover informeren.

In het kader van de nog af te ronden grondverwerving(en) en projectaanbesteding zijn deze 
gegevens vertrouwelijk en daarom niet in dit raadsvoorstel inzichtelijk gemaakt. Indien u inzage 
wilt hebben in deze cijfers kunt u een afspraak maken met team Vastgoed.

Communicatie/Participatie
Voor het project zijn meerdere bijeenkomsten met belangstellende geweest om hun te informeren 
over de nieuwe weg. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop 
hebben mensen ook kunnen reageren. Tijdens deze termijn is er een informatiebijeenkomst 
geweest. Naast de wettelijke zienswijzentermijn van zes weken hebben de gemeenten nog een 
gezamenlijke inloopbijeenkomst georganiseerd waar een toelichting op het bestemmingsplan en 
het project is gegeven. De indieners van een zienswijze worden over de vaststelling 
geïnformeerd. Tevens wordt de vaststelling van het bestemmingsplan bekend gemaakt in het 
Gemeenteblad en de Staatscourant.

Naast de zienswijze van de provincie heeft de gemeente Bergeijk ook een zienswijze gekregen 
van Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieuwerkgroep Kempenland. De zienswijze heeft 
betrekking op de tracékeuze en op het onderdeel stikstof. Deze zienswijze is ontvankelijk. In 
beantwoording door gemeente Bergeijk wordt onderbouwd waarom de zienswijze niet tot een 
aanpassing van het bestemmingsplan leidt. Op het onderdeel stikstof is daarbij de onderstaande 
argumentatie gebruikt:

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan 
in een aantal geschillen waarin stikstof centraal stond. De uitspraak van 29 mei 2019, 
ECU:NL:RVS:2019:1603, heeft samen met een aantal daaropvolgende uitspraken van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, gevolgen gehad voor de toetsing van het 
onderwerp stikstofdepositie in het kader van vergunningen en bestemmingsplanprocedures.

De in december 2018 uitgevoerde voortoets, voor de Diepveldenweg, bleek qua aanpak ook na 
deze uitspraak te voldoen. De voortoets is in die zin dus ongewijzigd een goede toets geweest. 
Wel is ten gevolge van de uitspraak van 29 mei 2019 de Aerius Calculator vernieuwd. Hierbij is 
rekening gehouden met de strekking van deze uitspraak.

Op basis van de nieuwe Aerius calculator heeft in november 2019 een nieuwe berekening 
plaatsgevonden voor de aanleg van de Diepveldenweg. De uitkomst van die berekening is 
opnieuw dat er geen sprake is van een stikstofdepositietoename ter plaatse van Natura-2000 
gebieden, ten gevolge van de aanleg van de Diepveldenweg en bijbehorende 
verkeersontwikkeling. Dit nieuwe onderzoek zal als bijlage worden opgenomen bij het vast te 
stellen bestemmingsplan, ter vervanging van het onderzoek uit december 2018.
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Planning
Momenteel wordt het plan verder uitgewerkt zodat we in maart/ april kunnen starten met de 
aanbesteding van de uitvoering. Naar verwachting kan na de bouwvakantie definitieve gunning 
plaatsvinden.
De uitvoeringsduur wordt geschat op ruim één jaar zodat de weg naar verwachting in het 4e 
kwartaal van 2021 in gebruik genomen kan worden.

Bijlagen
Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMR0.0770.BPBdvw0062-ONTW van 5 juli 2019) 
(website).
Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan "Diepveldenweg” 
(19.22320).
Concept plankaarten vastgestelde plan (20.01819 en 20.01820).

Eersel, 4 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Eersel 
secretaris burgemeester

da heeri iffermans leer drs. W.A.C.M. Wouters
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Raadsbesluit
R19.071

Onderwerp: Bestemmingsplan Diepveldenweg

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2020; 

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 18 februari 2020; 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening; 

gelet op het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69;

besluit:

1. de zienswijze ontvankelijk te verklaren;
2. de zienswijze deels over te nemen, conform bijgevoegde nota zienswijzen en ambtshalve 

aanpassingen bestemmingsplan Diepveldenweg;
3. het bestemmingsplan "Diepveldenweg" vast te stellen (NLIMR0.0770.BPBdvw0062-VAST), 

met als ondergrond basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2019-06-13), conform het 
ontwerpbestemmingsplan (NL.IMR0.0770.BPBdvw0062-ONTW) van 5 juli 2019;

4. het krediet Verkeerstructuur Eersel-Bergeijk te verhogen met C 1.703.169,--;
5. de onder punt 4 genoemde verhoging van het krediet te dekken middels: een subsidiebijdrage 

ad ê 100.000,-- van het MRE, ê 70.877,-- vanuit de bestemmingsreserve Nulplus 
maatregelenpakket, een provinciale subsidieverlening ad C1.190.000,-- en C 342.292,- te 
dekken middels een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar;

6. voor punt 4 en 5 de 9e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeenti 
van 3 maart 2020 Z
De raad voornoemd ZZ 
griffier, ZZ y.

de hei .Vv.G. van Bree

voorzitter,

heer drs. W.A.C.M. Wptíters
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Overzicht begrotingswijziging
BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 9

Bestemmingsplan Diepveldenweg

De raad van Gemeente Eersel

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van 

begrotingswijzigingsnummer 9 Bestemmingsplan Diepveldenweg

van het begrotingsjaar 2020 als volgt te wijzigen:

\

V J
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Primitieve Beg ratings Voorgestelde Totaal na
Totaal begrotingswijzigingsnummer begroting wijzigingen wijziging wijziging

9 Bestemmingsplan Diepveldenweg Uitgaven
Inkomsten

289.944
805.473

385.653
7.499.277

2.559.805
2.559.805

2.464.096
10.864.555

Saldo 515.529 - 7.884.930 0 8.400.459

Primitieve Beg ratings Voorgestelde Totaal na
begroting wijzigingen wijziging wijziging

Decimale rubriek 6 - Exploitatie Uitgaven 222.019 180.259 428.318 470.078
Inkomsten 805.473 18.900 428.318 1.252.691

Saldo 583.454 199.159 0 782.613

Grootboeknummer
Kosten/opbrengstsoort

80580500 Overige verkeersvoorzieningen Uitgaven 36.975 0 15.149 52.124
Inkomsten 25.000 0 0 25.000

Saldo 11.975 0 15.149 27.124

38024 Voorlichting/ bekendmaking Uitgaven 400 0 0 400
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 400 0 0 400

38028 Verzekeringen (premies) Uitgaven 75 0 0 75
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 75 0 0 75

38049 Onderh machines/ techn installaties Uitgaven 100 0 0 100
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 100 0 0 100

38058 Verkeerstellingen Uitgaven 600 0 0 600
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 600 0 0 600

38078 Advieskosten Uitgaven 5.000 0 0 5.000
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 5.000 0 0 5.000

42000 Subsidies Uitgaven 15.000 0 0 15.000
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 15.000 0 0 15.000
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Grootboeknummer
Kosten/opbrengstsoort

80580500 Overige verkeersvoorzieningen
43400 Inkomensoverdracht Provincies Uitgaven 15.800 0 0 15.800

Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 15.800 0 0 15.800

Uitgaven 0 0 0 0
44400 Kapitaaloverdracht Provincies Inkomsten 25.000 0 0 25.000

Saldo 25.000 0 0 25.000

73999 Kapitaallasten afschrijving Uitgaven 0 0 6.886 6.886
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 0 6.886 6.886

74999 Kapitaallasten rente Uitgaven 0 0 8.263 8.263
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 0 8.263 8.263

80589999 Verkeersmaatr. en voorz. (via reserves) Uitgaven 0 0 413.169 413.169
Inkomsten 0 0 413.169 413.169

Saldo 0 0 0 0

71000 Toevoeging aan reserve Uitgaven 0 0 413.169 413.169
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 0 413.169 413.169

Uitgaven 0 0 0 0
71001 Beschikking over reserve Inkomsten 0 0 413.169 413.169

Saldo 0 0 413.169 413.169

89049999 Algemene uitgaven en inkomsten (via reserves) Uitgaven 185.049 157.259 0 27.790
Inkomsten 780.473 18.900 15.149 814.522

Saldo 595.424 176.159 15.149 786.732

71000 Toevoeging aan reserve Uitgaven 185.049 157.259 0 27.790
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 185.049 157.259 0 27.790



ŗ
25-02-2020 Overzicht begrotingswijziging

Grootboeknummer
Kosten/opbrengstsoort

89049999 Algemene uitgaven en inkomsten (via reserves)
Uitgaven
Inkomsten

Saldo

71999 Beschikking over reserve (tbv kaplst)
Uitgaven
Inkomsten

Saldo

89058100 Kapitaallasten Uitgaven
Inkomsten

Saldo

51000 Rente van geldleningen Uitgaven
Inkomsten

Saldo

73000 Afschrijving Uitgaven
Inkomsten

Saldo

74000 Rente eigen financieringsmiddelen Uitgaven
Inkomsten

Saldo

89058101 Kapitaallasten doorbelasting Uitgaven
Inkomsten

Saldo

73999 Kapitaallasten afschrijving Uitgaven
Inkomsten

Saldo

74999 Kapitaallasten rente Uitgaven
Inkomsten

Saldo
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o
o
o

o
780.473

780.473

3.934.940
O

3.934.940

361.122
O

361.122

2.340.418
O

2.340.418

1.233.400
O

1.233.400

3.934.945
O

3.934.945

2.340.419 
O

2.340.419

1.594.526
O

1.594.526

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
18.900 15.149 814.522

18.900 - 15.149 814.522

1.233.913 15.149 5.184.002
0 0 0

1.233.913 15.149 5.184.002

0 0 361.122
0 0 0

0 0 361.122

1.169.272 6.886 3.516.576
0 0 0

1.169.272 6.886 3.516.576

64.641 8.263 1.306.304
0 0 0

64.641 8.263 1.306.304

1.256.913 15.149 5.207.007
0 0 0

1.256.913 - 15.149 5.207.007

1.192.272 . 6.886 3.539.577
0 0 0

1.192.272 - 6.886 3.539.577

64.641 . 8.263 1.667.430
0 0 0

64.641 - 8.263 1.667.430
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Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na
begroting wijzigingen wijziging wijziging

Decimale rubriek 7 - Investeringen Uitgaven 67.925 205.394 2.131.487 1.994.018
Inkomsten 0 7.480.377 2.131.487 9.611.864

Saldo 67.925 7.685.771 0 7.617.846
Grootboeknummer

Kosten/opbrengstsoort

90581700 Middenweg Eersel - Bergeijk - N397 (MIP'09t17t Uitgaven 0 0 1.703.169 1.703.169
Inkomsten 0 0 1.290.000 1.290.000

Saldo 0 0 413.169 413.169

32004 Werkzaamheden tbv kapitaalwerken Uitgaven 0 0 1.703.169 1.703.169
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 0 1.703.169 1.703.169

Uitgaven 0 0 0 0
43200 Inkomensoverdracht Gemeente Inkomsten 0 0 1.190.000 1.190.000

Saldo 0 0 1.190.000 1.190.000

Uitgaven 0 0 0 0
43300 Inkomensoverdracht Gemeensch Regeling Inkomsten 0 0 100.000 100.000

Saldo 0 0 100.000 100.000

99010102 Algemene reserve (vrij besteedbaar) Uitgaven 0 109.606 342.292 451.898
Inkomsten 0 536.769 0 536.769

Saldo 0 427.163 342.292 84.871

Uitgaven 0 0 0 0
71000 Toevoeging aan reserve Inkomsten 0 536.769 0 536.769

Saldo 0 536.769 0 536.769

71001 Beschikking over reserve Uitgaven 0 610.394 342.292 268.102
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 610.394 342.292 268.102

71999 Beschikking over reserve (tbv kaplst) Uitgaven 0 720.000 0 720.000
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 720.000 0 720.000

99030253 BR Nulplusmaatregelen sluipverkeer Eersel-Bergeijk Uitgaven 0 0 70.877 70.877
Inkomsten 0 0 0 0
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Grootboeknummer
Kosten/opbrengstsoort

99030253 BR Nulplusmaatregelen sluipverkeer Eersel-Bergeijk Saldo 0 0 70.877 70.877

71001 Beschikking over reserve Uitgaven 0 0 70.877 70.877
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 0 70.877 70.877

99030301 Egalisatiereserve bruto-methode Uitgaven 0 18.900 15.149 34.049
Inkomsten 0 1.015.000 413.169 1.428.169

Saldo 0 996.100 - 398.020 1.394.120

Uitgaven 0 0 0 0
71000 Toevoeging aan reserve Inkomsten 0 1.015.000 413.169 1.428.169

Saldo 0 1.015.000 - 413.169 1.428.169

71999 Beschikking over reserve (tbv kaplst) Uitgaven 0 18.900 15.149 34.049
Inkomsten 0 0 0 0

Saldo 0 18.900 15.149 34.049

99999999 Sluitrek.rubr. 7 (t.b.v. begr.wijz.) Uitgaven 67.925 333.900 0 265.975
Inkomsten 0 5.928.608 428.318 6.356.926

Saldo 67.925 6.262.508 - 428.318 6.622.901

38099 Sluitecl rubr 7 (tbv begr wijz) Uitgaven 67.925 333.900 0 265.975
38099 Sluitecl rubr 7 (tbv begr wijz) Inkomsten 0 5.928.608 428.318 6.356.926

Saldo 67.925 6.262.508 428.318 6.622.901
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Bestemmingsplan Diepveidenweg

V.

Aldus vastgesteld door de raad van Gemeente Eersel

in zijn openbare vergadering van 03-03-2020

De griffier, De voorzittei

drs. W.A.C.M. Wout. van Bree

J


