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Onderdeel A: Toelichting bij het exploitatieplan 

woningbouwlocatie Hooivork II De Moer 
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1. Status exploitatieplan 

1.1. Inleiding 
Voor u ligt een toelichting op een exploitatieplan, conform art. 6.2.11 Bro opgesteld door de afdeling 

Ruimtelijke Ontwikkeling van Gemeente Loon op Zand. Dit exploitatieplan hoort bij het 

bestemmingsplan Hooivork II, De Moer. Met behulp van deze toelichting worden de kosten en 

kwaliteitseisen onderbouwd. Hierdoor wordt voldaan aan de eisen van een exploitatieplan, zoals de 

Wro beschrijft (artikelen 6.13 t/m 6.25) en Bro (artikelen 6.2.1. t/m 6.2.12). Het exploitatieplan is 

gebaseerd op gegevens van de uitbreiding van de woningbouwlocatie, “Hooivork II” in De Moer. De 

toelichting legt uit hoe de exploitatieopzet is opgebouwd en motiveert de gemaakte keuzes, eisen en 

regels en verbindt deze met andere documenten als onderbouwing.  

Het exploitatieplan woningbouwlocatie Hooivork II - de Moer is geactualiseerd naar de stand per 1-1-

2016. Ten opzichte van de actualisatie uit 2015 is de opzet van dit document aangepast waardoor er 

een duidelijker onderscheid ontstaan is tussen de toelichting en de regels. Vanwege een aantal 

aanpassingen in het exploitatieplan wordt de actualisatie van dit exploitatieplan aangemerkt als een 

structurele-herziening (Wro art. 6.15). Dit document geeft een beeld van de aanpassingen die in het 

kader van de actualisatie van het exploitatieplan zijn doorgevoerd.  

1.2. Aanleiding exploitatieplan 

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Een belangrijk onderdeel daarvan 

vormt de Grondexploitatiewet. Deze geldt voor alle plannen die vallen onder het begrip bouwplan (Bro 

art. 6.2.1). De uitbreiding van “Hooivork II” valt onder het regiem Wro, afdeling 6.4, 

grondexploitatiewet. Er is in 2011 een bestemmingsplan vastgesteld. De uitbreiding van het 

woongebied wordt conform de Bro aangemerkt als een bouwplan. Ten tijde van de vaststelling van het 

bestemmingsplan was het kostenverhaal in het plangebied “Hooivork II” niet volledig verzekerd. Om 

deze reden heeft de Gemeente Loon op Zand een exploitatieplan opgesteld.  

1.3. Toelichting op het plan 

De oppervlakte van het totale exploitatiegebied is gelijk aan het gebied van het bestemmingsplan en 

bedraagt circa 2 hectare. Bij het ter inzage gaan van het ontwerpbestemmingsplan was circa 78% van 

de grondoppervlakte in eigendom van gemeente Loon op Zand. Circa 22% wordt gebruikt door 

initiatiefnemers voor zelfrealisatie. Met een aantal initiatiefnemers voor zelfrealisatie is voor het 

kostenverhaal een anterieure overeenkomst gesloten. Met de andere initiatiefnemers voor 

zelfrealisatie zal het kostenverhaal worden toegepast door middel van dit exploitatieplan. 

1.4. Leeswijzer bij het exploitatieplan 
Het exploitatieplan is onderverdeeld in de toelichting (A) en het exploitatieplan (B). In de toelichting (A) 

zijn de volgende zaken toegelicht: 

• In hoofdstuk 2 worden de algemene kenmerken van het gebied, waaronder de begrenzing van 

het exploitatiegebied, beschreven. 

• Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van werken en werkzaamheden in het exploitatiegebied. 

• In hoofdstuk 4 worden de regels die zijn opgenomen in het exploitatieplan toegelicht.  

• In hoofdstuk 5 worden de bijlagen toegelicht die zijn opgenomen in dit exploitatieplan. 

• In hoofdstuk 6 is de exploitatieopzet opgenomen en nader toegelicht. De verschillende 

kostensoorten en de opbrengsten worden nader toegelicht en ten slotte schematisch 

samengevat. Dit hoofdstuk sluit af met de toerekening van de exploitatiebijdrage per 

eigendom; 

• Hoofdstuk 7 gaat in op de procedure van het exploitatieplan. 

Het exploitatieplan (B) bevat het bindende gedeelte van het exploitatieplan, vervat in de regels 

(hoofdstuk 8), de exploitatieopzet (hoofdstuk 9) en de bijlagen bij het exploitatieplan.  
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2. Algemene kenmerken exploitatiegebied 

2.1. Koppeling met het ruimtelijk besluit (art. 6.12 lid 1 Wro)

Dit exploitatieplan hoort bij het bestemmingsplan De Hooivork II (met identificatie 

NL.IMRO.0809.DeHooivorkII-oh01), opgesteld voor de realisering van de woningbouwlocatie 

“Hooivork II” in De Moer. 

Begrenzing exploitatiegebied (art. 6.13 lid 1 sub a Wro) 

De gemeente Loon op Zand ligt in het groene hart van de provincie Noord-Brabant tussen de steden 

Waalwijk en Tilburg. Het kerkdorp De Moer ligt aan de westzijde van de gemeente. Het plangebied 

zelf is gelegen aan de noordoostzijde van De Moer, nabij de kruising Middelstraat/Zijstraat en gelegen 

aan “De Hooivork”. 

De begrenzing van het plangebied wordt aan de noordzijde gevormd door de “Hooivork I” en aan de 

west- en zuidzijde door de percelen van de woningen aan de Zijstraat en de Middelstraat. 

De oostelijke begrenzing van het plangebied wordt gevormd door het perceel van het bedrijf 

Hazenberg. Het zuidelijkste punt van het plangebied komt uit op de Middelstraat en het westelijkste 

punt op de Zijstraat. Centraal gepositioneerd in het plangebied bevindt zich tevens reeds aanwezige 

bebouwing. Deze blijft bij het voorliggend initiatief gehandhaafd en ligt om deze reden buiten de 

begrenzing van het plangebied. 

In bijlage 1 is de bestemmingsplankaart opgenomen van het plangebied waarop het exploitatieplan 

woningbouwlocatie Hooivork II, betrekking heeft. Het exploitatiegebied komt overeen met het 

bestemmingsplangebied. De oppervlakte van het plangebied is ca 20.300 m²  De plankaart geeft het 

bestemmingsgebied en de begrenzing van exploitatiegebied weer. 

2.2. Voorgenomen grondgebruik (art. 6.13 lid 2 sub a Wro)

In tabel 2.1. Is het voorgenomen grondgebruik weergegeven. In bijlage 1 is op tekening 1 tevens het 

grondgebruik op tekening weergegeven.   

Tabel 2.1. Voorgenomen grondgebruik 

verdeling oppervlakte (ca.) %

uitgeefbaar 12.078 m² 59,5 %

verharding 6.055 m² 29,8 %

groen 1.471 m² 7,3 %

water 696 m²    3,4 %

totaal                    20.300 m² 100,0 %

De eigendommen van derden bevinden zich volledig op uitgeefbaar gebied. De openbare ruimte 

bevindt zich volledig op het eigendom van de gemeente.   
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2.3. Eigendomssituatie en te verwerven gronden (art. 6.13 lid 2 sub a Wro) 

Op het moment van in procedure brengen van het bestemmingsplan was er sprake van acht 

eigendommen. In tabel 2.2. wordt de eigendomssituatie in het plangebied weergegeven.  

Tabel 2.2. Eigendomssituatie*  

eigenaar percelen bouwkavel 
nr. 

oppervlakte (ca.)

A.J.M.M. de Bie Q, 735, 535 ged. 534 23, 24, 25 1.524 
Gemeente Loon op Zand Q, 736, 530, 720, 535 ged., 536, 537, 538 ged. 1 tm 22 13.042 
A.M. Verboven Q 538 26 706 
J.A.M. Verboven Q 544 28,29 700 
J.A.M. de Bie Q 694 27 551 
A.C.H.L. Jansen Q 542 30 500 
H.J.N. Sinner Q 541 31 500 
L.J.M. van der Borg (gemeente) Q 540 32, 33, 34 2.575 

Totaal 20.098

*Conform taxatie inbrengwaarde 2011 
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3. Omschrijving werken en werkzaamheden (art. 6.13 lid 1, sub b Wro)

3.1. Bouwrijp maken 
Het bouwrijp maken bestaat uit het terrein vrij maken, het waar nodig ophogen van het terrein, de 

aanleg van bouwwegen, de aanleg van riolering en de aanleg van voorlopige straatverlichting.  

3.2. Nutsvoorzieningen 
De nutsvoorzieningen betreffen de aanleg van kabels en leidingen in het exploitatieplangebied. 

3.3. Inrichten van de openbare ruimte (woonrijp maken) 
Het woonrijp maken bestaat uit de definitieve inrichting van het openbaar gebied, zoals de wegaanleg 

c.q. de afwerking daarvan, de aanleg van straatverlichting en de aanleg van groenvoorzieningen. 
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4. Toelichting op de regels van het exploitatieplan  

In onderdeel B exploitatieplan zijn geen regels opgenomen met betrekking tot: 

1. Eisen aan werken en werkzaamheden; 

2. De aanbesteding van werken en werkzaamheden; 

3. De uitvoering van werkzaamheden. 

Er zijn geen regels opgenomen vanwege het feit dat het openbaar gebied volledig in eigendom is bij 

de gemeente Loon op Zand. De nog te verrichten werken en werkzaamheden worden in opdracht van 

de gemeente Loon op Zand uitgevoerd.    
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5. Toelichting op de bijlagen in het exploitatieplan 

Bijlage 1: kaarten plangebied  

In bijlage 1 is een aantal tekeningen opgenomen. Ten eerste de bestemmingplankaart omdat de 

grenzen van het bestemmingsplan tevens de grenzen van het exploitatieplan zijn.  Vervolgens is op 

tekening 1 het toekomstig grondgebruik binnen het plangebied weergegeven. Deze gegevens zijn van 

belang voor de raming van de kosten en de bepaling van de opbrengstpotentie in het exploitatieplan. 

Tekeningen 2 tot en met 4 geven nader inzicht in de eigendomen, uitgifte en het grondgebruik per 

eigenaar.   

Bijlage 2: deskundigenadvies inbrengwaarde 

In deze bijlage is het deskundigenadvies inbrengwaarde opgenomen voor het exploitatieplan 

woningbouwlocatie Hooivork II, De Moer. Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de 

financiële onderbouwing van de in de exploitatieopzet opgenomen raming van de inbrengwaarden. 

Bijlage 3: plankostenscan 

Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te 

verhalen kosten van de grondexploitatie, is gebruik gemaakt van het ontwerp van de ministeriële 

regeling plankosten exploitatieplan, zoals deze door de betreffende minister is vrijgegeven voor 

inspraak in januari 2010. Een digitale plankostenscan maakt deel uit van de ontwerpregeling. Hierin 

zijn een vragenlijst, productenlijst en resultaatblad is opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende 

functie. 
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6. Exploitatieopzet (artikel 6.13 lid 1 sub c Wro) 

6.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. Volgens art. 6.13 Wro lid 1c bestaat een 

exploitatieopzet uit: 

• een raming van de inbrengwaarden (inclusief peildatum); 

• een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie (inclusief peildatum); 

• een raming van de opbrengsten (inclusief peildatum); 

• een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 

• zo nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 

• de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

Onderstaand zijn de uitgangspunten, kosten en te realiseren opbrengsten toegelicht, zodanig dat 

duidelijk wordt op welke wijze de exploitatiebijdrage per exploitant is berekend. 

In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op: 

6.2. Rekentechnische uitgangspunten 

6.3.  Tijdvak 

6.4.  Fasering 

6.5.  Ruimtegebruik en programma 

6.6. Kosten van exploitatie 

6.7.  Raming van opbrengsten van de exploitatie 

6.8.  Exploitatiesaldo 

6.9.  Wijze van toerekenen 

6.10.  Percentage gerealiseerde kosten 

6.2. Rekentechnische uitgangspunten 
In de exploitatieberekeningen is rekening gehouden met de volgende rekentechnische uitgangspunten 

benoemd in de tabellen 6.1. en 6.2.   

Tabel 6.1. Uitgangspunten parameters  

omschrijving

Rentepercentage bij negatief saldo op jaarbasis 3,00% 

Rentepercentage bij positief saldo op jaarbasis 3,00% 

Rentepercentage netto contante waarde op jaarbasis (disconteringsvoet) 3,00% 

Kostenstijging op jaarbasis 2,00% 

Opbrengstenstijging op jaarbasis 0,50% 

De renteparameter en de disconteringsvoet zijn ten opzichte van de vierde herziening 

(NL.IMRO.0809.DeHooivorkII-EP05) naar beneden bijgesteld. Door de lagere renteparameter worden 

voor de resterende exploitatieperiode minder rentekosten toegerekend aan dit exploitatieplan.   

Tabel 6.2. Uitgangspunten tijd 

omschrijving

Fasering o.b.v. jaar/halfjaar/kwartaal Jaar 
Prijspeildatum civiel technische werken 1-1-2016 
Startdatum  1 januari 2016 
Boekwaarde datum 31 december 2015 

6.3. Tijdvak 

Het tijdvak geeft de periode weer waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden. De 

looptijd van het plan is gepland op 10 jaar van 1 januari 2011 tot en met 31-12-2020.  
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6.4. Fasering 

In tabel 6.3. is de fasering weergegeven die rekenkundig opgenomen is in dit exploitatieplan. De 

fasering van de nog te realiseren kosten zijn rekenkundig opgenomen conform de fasering in tabel 

6.3. 

Tabel 6.3 Fasering exploitatieplan Hooivork II 

fasering start eind

Kosten   
Inbrengwaarde 2011 2011 
Bijkomende verwervingskosten en tijdelijk beheer 2010 2020 
Onderzoeken 2010 n.v.t. 
Sloopwerken en saneringen n.v.t. n.v.t. 
Bouw- en woonrijp maken (incl. nutsvoorzieningen) 2011 2020 
Plankosten 2011 2011 
Rente 2009 2020 
Opbrengsten   
Uitgifte woningbouw 2012 2020 
Bijdragen van derden 2016 2016 
Bijdragen provincie en rijk 2016 2016 

6.5. Programma en uitgeefbaar gebied 
Het exploitatieplan gaat uit van de realisatie van totaal 34 woningen. In de exploitatieopzet is de 

programmering in tabel 6.4. opgenomen.   

Tabel 6.4. Programmering en oppervlakte per woningtype 

Type aantal gem. kavelopp. totaal opp.

sociale koop 9 144 1.295

Doorstroom 8 329 2.632

Vrijstaand 8 463 3.701

Derden 9 494 4.450

Totaal 34 355 12.078

6.6. Kosten van exploitatie  
Inbrengwaarde 

Begin 2011 is de inbrengwaarde van de percelen bepaald op basis van een extern deskundigenadvies 

inbrengwaarde. Het deskundigenadvies inbrengwaarde is als bijlage 2 toegevoegd aan dit 

exploitatieplan. In tabel 6.5. is een overzicht opgenomen van de inbrengwaarde per kavel/eigenaar. Er 

is onderscheid gemaakt tussen de inbrengwaarde op prijspeil 1-1-2011 en prijspeil 1-1-2016. Het 

verschil tussen de twee prijspeilen is volledig te verklaren door rentetoerekening aan de 

inbrengwaarde per 1-1-2016.      

Tabel 6.5. Ontwikkeling inbrengwaarde per bouwkavel

Jaar  2011 2012 2013 2014 2015 2016

Renteparameter 5% 4% 4% 4% 4%

Inbrengwaarde  per 1 januari 1.060.022 1.113.023 1.157.544 1.203.846 1.252.000 1.302.080

Gemeente 791.162 830.720 863.949 898.507 934.447 971.825

Kavel 23 37.185 39.044 40.606 42.230 43.919 45.676

Kavel 24 21.905 23.000 23.920 24.877 25.872 26.907

Kavel 25 32.350 33.968 35.326 36.739 38.209 39.737

Kavel 26 42.360 44.478 46.257 48.107 50.032 52.033

Kavel 27 33.060 34.713 36.102 37.546 39.047 40.609

Kavel 28 21.000 22.050 22.932 23.849 24.803 25.795

Kavel 29 21.000 22.050 22.932 23.849 24.803 25.795

Kavel 30 30.000 31.500 32.760 34.070 35.433 36.851

Kavel 31 30.000 31.500 32.760 34.070 35.433 36.851
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Van de hoeveelheid grond die de gemeente inbrengt in het project is ca. 2.640 m² in gebruik als 

ondergrond van de bestaande openbare ruimte binnen het plangebied. Deze ondergrond is bij de 

inbrengwaarde gewaardeerd tegen  € 1,-. 

Bijkomende kosten verwerving en tijdelijk beheer 

De boekwaarde bedraagt € 14.095,=. In de exploitatieopzet is nog te realiseren bedrag van                 

€ 378.000,= geraamd ten behoeve van schadeloosstellingen en tijdelijk beheer.  

Onderzoeken 

Ten behoeve van onderzoeken en milieuvoorzieningen is voor € 28.173,= aan kosten gerealiseerd. Er 

worden geen kosten meer verwacht gedurende de resterende exploitatieperiode. 

Sloopwerken en saneringen 

In dit exploitatieplan zijn geen kosten opgenomen voor sloopwerken en saneringen.  

Bouw- en woonrijp maken (incl. nutsvoorzieningen) 

De totale kosten voor het bouw- en woonrijp maken worden geraamd op € 624.962,=. Per 1-1-2016 is 

voor € 579.829,= aan kosten gerealiseerd. Voor de resterende exploitatieperiode wordt nog voor ca.  

€ 45.133,= aan kosten verwacht.    

Plankosten 

De raming conform de plankostenscan (bijlage 3) bedraagt in totaal € 881.716,=.     

Rente 

Over de  gerealiseerde kosten exclusief de inbrengwaarde is per 1-1-2016 voor € 46.391,= aan rente 

toegerekend. De rente over de gerealiseerde opbrengsten is de rente aan de grondopbrengsten (per 

kavel) toegerekend.    

6.7. Raming van opbrengsten van de exploitatie 

In tabel 6.6. is per woningtype een raming weergegeven van de grondopbrengsten die zijn 

opgenomen in het exploitatieplan. Ten opzichte van het eerste vastgestelde exploitatieplan in 2011 

zijn de geraamde grondopbrengsten in de afgelopen jaren met ca. 20% naar beneden bijgesteld naar 

€ 250,= per vierkante meter exclusief BTW (1-1-2015). Ten opzichte van de actualisatie uit 2015 zijn 

de nog te realiseren grondopbrengsten met € 10,= per vierkante meter gestegen naar € 260,= per 

vierkante meter. Deze grondprijs is in lijn met de laatste transacties die zijn gerealiseerd in het 

plangebied.  

Tabel 6.6. grondopbrengsten per woningtype 

type aantal totaal opp. grondprijs/m² Grondopbrengst

gerealiseerd sociale koop (1 tm 9) 9 144 221 286.711

gerealiseerd doorstroom (10,11,13,14,16,17) 6 306 385 706.896

gerealiseerd vrijstaand (22) 1 336 347 116.744

gerealiseerd derden (kavelnr. 24) 1 367 401 147.350

nog te realiseren doorstroom (19,20) 2 399 260 207.480

nog te realiseren vrijstaand (12,15,18,21,22,32,33,34) 8 421 260 874.900

nog te realiseren derden (kavelnr. 23 en 25 tm 29) 5 617 260 801.580

nog te realiseren derden (kavelnr. 30 en 31) 2 500 260 260.000

totaal 34 355 282 3.401.660
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6.8. Exploitatiesaldo 
In tabel 6.7. wordt de opbouw van het exploitatiesaldo weergegeven. In de kolom contante waarde is 

rekening gehouden met de factor tijd (kostenstijging, opbrengstenstijging, rente en disconteringsvoet). 

Zowel dat nominale waarden en de contante waarden worden gepresenteerd per 1-1-2016. 

Tabel 6.7. Resultaat exploitatieplan Hooivork II 

artikel (Bro) omschrijving nominale waarde contante waarde

kosten 

art. 6.2.3 a,b,c Inbrengwaarde  1.302.080 1.302.080

art. 6.2.4 k,l Bijkomende kosten verwerving  en tijdelijk beheer  392.095 390.109

art. 6.2.4. a Onderzoeken  28.173 28.173

art. 6.2.3. d. / 6.2.4. b Sloopwerken en saneringen  0 0

Art. 6.2.4. c,d,e Bouw- en woonrijpmaken (incl. nutsvoorzieningen)  624.962 624.288

art. 6.2.4. g,h,i,j Plankosten  881.716 881.716

art. 6.2.4. n Rente  46.391 46.391

Totaal 3.275.417 3.272.757

opbrengsten 

art. 6.2.7. a opbrengsten grondverkopen 3.401.660 3.301.832

art. 6.2.7. b,c bijdragen van derden 2.000 1.981

art. 6.2.7. b,c bijdragen van gemeentelijke fondsen 0 0

art. 6.2.7. b,c bijdragen provincie en rijk 69.225 68.552

Totaal 3.472.885 3.372.365

saldo   197.468 99.608

6.9. Wijze van toerekenen  
De maximaal te verhalen kosten zijn begrensd (art. 6.16 Wro). Als de totale kosten, na aftrek van 

bijdragen van derden (provincie of Rijk) en subsidies hoger zijn dan de geraamde opbrengstpotentie 

van alle uitgeefbare m² grond, kunnen kosten worden verhaald tot maximaal het niveau van die 

opbrengstpotentie. Dit wordt macro aftopping genoemd. Daarbij zijn de kosten en opbrengsten 

berekend naar de waarde op 1 januari 2016 (netto contante waarde). 

Tabel 6.8. Macro aftopping (verhaalbare kosten minus bijdragen) 

Omschrijving contante waarde

Totaal inbrengwaarden 1.302.080

Totaal andere kosten 1.970.677

Bruto te verhalen kosten 3.272.757

- minus subsidies en bijdragen 70.532

Netto te verhalen kosten 3.202.224

Totaal opbrengsten (excl. subsidies en bijdragen) 3.301.832

Maximaal te verhalen kosten 3.202.224

Uit tabel 6.8 is af te lezen dat de geraamde (netto te verhalen) kosten lager zijn dan de opbrengsten in 

het plan. Dit betekent dat alle te verwachten kosten door het exploitatieplan gedekt kunnen worden. 

Artikel 6.18 Wro geeft aan op welke wijze de toedeling van te verhalen kosten is berekend. De 

toedeling dient plaats te vinden per uitgiftecategorie basiseenheden, vermenigvuldigd met de aan die 

categorieën verbonden gewogen eenheden. In tabel 6.9 is het programma en de opbrengstpotentie 

(op nominale waarde) weergegeven. 
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Tabel 6.9. Grondopbrengsten, gewichtsfactoren en gewogen eenheden per woningbouwkavel 

type bouwkavel 
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gemeente - sociale koop  (gerealiseerd) 221 1.295 0,85 286.711 1.103

gemeente - doorstroom    (gerealiseerd) 385 1.834 1,48 706.896 2.719

gemeente - vrijstaand       (gerealiseerd) 347 336 1,34 116.744 449

gemeente - doorstroom  260 798 1,00 207.480 798

gemeente - vrijstaand     260 3.365 1,00 874.900 3.365

     

derden - kavel 23 260 623 1,00 161.980 623

derden - kavel 24 (gerealiseerd) 401 367 1,54 147.350 567

derden - kavel 25 260 542 1,00 140.920 542

derden - kavel 26 260 706 1,00 183.560 706

derden - kavel 27 260 512 1,00 133.120 512

derden - kavel 28 260 350 1,00 91.000 350

derden - kavel 29 260 350 1,00 91.000 350

derden - kavel 30 260 500 1,00 130.000 500

derden - kavel 31 260 500 1,00 130.000 500

totaal               12.078   3.401.660 13.083

De basiseenheid is in tabel 6.9. vastgesteld op de uitgifteprijs van € 260,= per m². Op basis van de 

uitgifteprijzen per type bouwkavel zijn de gewichtsfactoren per kavel bepaald. Vervolgens zijn de 

gewogen eenheden per kavel bepaald. In tabel 6.10 is op basis van de uitgifteprognose het gewicht 

op netto contante waarde per type bouwkavel weergegeven.  

De gerealiseerde opbrengsten zijn opgenomen in het exploitatieplan tegen de uitgifteprijzen die in dat 

specifiek jaar van uitgifte op waren genomen in het exploitatieplan. Omdat de uitgifteprijzen destijds 

hoger zijn ingeschat (en gerealiseerd) kennen deze kavels een hogere grondprijs en wegingsfactor. 

De bedragen van de gerealiseerde opbrengsten betreffen de uitgifteprijs met daarbij opgeteld de rente 

die vanaf het moment van uitgifte fictief ten gunste kwam van de exploitant van de kavels. 

Tabel 6.10 Aantal gewogen eenheden per eigendom Netto Contante Waarde 

type bouwkavel 
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sociale koop - gerealiseerd 0,85 1.103 1.103 1.103 0 0 0 0 0

doorstroom - gerealiseerd 1,48 2.719 2.719 2.719 0 0 0 0 0

vrijstaand  - gerealiseerd 1,34 449 449 449 0 0 0 0 0

derden -  gerealiseerd (kavel 24) 1,54 567 567 567 0 0 0 0 0

doorstroom -  te realiseren 1,00 798 788 0 798 0 0 0 0

vrijstaand -  te realiseren 1,00 3.365 3.243 0 0 3.365 0 0 0

derden -  te realiseren (kavelnr. 23, 25 tm 29) 1,00 3.083 2.901 0 617 617 617 617 617

derden -  te realiseren (kavelnr. 30 en 31) 1,00 1.000 929 0 0 0 500 500 0

Totaal   13.083 12.699 4.837 1.415 3.982 1.117 1.117 617
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Door het aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1-1-2016 

te delen door de te verhalen kosten ontstaat een tarief per gewogen eenheid (NCW). Dit tarief 

bedraagt € 252,= per gewogen eenheid (NCW), zijnde € 3.202.224,= gedeeld door 12.699 gewogen 

eenheden. 

Door de gewogen eenheden per eigendom (NCW) vervolgens te vermenigvuldigen met het tarief per 

eenheid ontstaat de bruto exploitatiebijdrage per eigendom (NCW). Met deze methodiek is voldaan 

aan de in artikel 6.18 Wro vastgelegde methode voor berekenen van het aandeel kostenverhaal per 

eigenaar. De berekening van de bruto exploitatiebijdrage is weergegeven in tabel 6.11. De bruto 

exploitatiebijdrage is niet het bedrag dat als financiële voorwaarde, gekoppeld aan een 

omgevingsvergunning, in rekening wordt gebracht. Dit bedrag moet worden verminderd met de 

inbrengwaarde van de gronden voor het uitgeefbare deel zoals dit is geprojecteerd op de 

ruimtegebruikskaart die opgenomen is in bijlage 1, en indien van toepassing de door betreffende 

grondeigenaar zelf verrichte werkzaamheden. Het resultaat (netto contante waarde per 1-1-2016) is 

de netto-exploitatiebijdrage per kavel (NCW). Met de netto-exploitatiebijdrage wordt het bedrag 

bedoeld dat geldt als financiële voorwaarde bij de omgevingsvergunning. Dit bedrag wordt bij de 

betreffende eigenaar van de kavel in rekening gebracht. Het overzicht hiervan is eveneens 

weergegeven in tabel 6.11. Gezien het feit dat de openbare ruimte volledig in eigendom is bij de 

gemeente Loon op Zand is het (vrijwel) uitgesloten dat grondeigenaren zelf werkzaamheden gaan 

verrichten. 

Tabel 6.11 Resultaat exploitatiebijdrage per eigendom (bruto en netto) 

grond-eigendom oppervlakte
uitgeefbaar  

aantal gewogen
eenheden NCW  

tarief/ 
gewogen
eenheid 

bruto exploitatie
bijdrage NCW  

inbreng-
waarde 

netto 
exploitatie
bijdrage NCW 

gemeente 7.628 8.302 252 2.093.476 971.825 1.121.651

kavel 23 623 586 252 147.832 39.596 108.236

kavel 24 367 567 252 142.905 38.276 104.629

kavel 25 542 510 252 128.612 34.448 94.164

kavel 26 706 664 252 167.527 52.033 115.494

kavel 27 512 482 252 121.493 40.609 80.884

kavel 28 350 329 252 83.052 25.795 57.256

kavel 29 350 329 252 83.052 25.795 57.256

kavel 30 500 465 252 117.137 36.851 80.287

kavel 31 500 465 252 117.137 36.851 80.287

totaal 12.078 12.699   3.202.224 1.302.080 1.900.145

6.10. Percentage gerealiseerde kosten 

Het percentage gerealiseerde kosten bedraagt 87% per 1-1-2016 en is weergegeven in tabel 6.14. Dit 

is de verhouding van de gerealiseerde kosten, gedeeld door het totaal aan kosten in het 

exploitatieplan. De inbrengwaarde is in de berekening van het percentage gerealiseerd kosten 

meegenomen. Naar verwachting zal het percentage gerealiseerde kosten per 1-1-2017 de 90% 

gepasseerd zijn.     

Tabel 6.13 percentage gerealiseerde kosten 

kosten totaal (NCW 1-1-2016) 3.272.757

kosten gerealiseerd (p.p. 1-1-2016) 2.852.284

percentage gerealiseerde kosten 87%
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7. Procedure en handhaving 

7.1. Vaststelling exploitatieplan 
De vaststelling van het exploitatieplan is de wettelijke basis om langs publiekrechtelijke weg het 

kostenverhaal toe te passen, namelijk door financiële voorwaarden (tot kostenverhaal) te verbinden 

aan het verlenen van een omgevingsvergunning bouwen, conform het bepaalde in artikel 6.17 lid 1 

Wro. Het wettelijk afdwingbare aandeel kostenverhaal kan, na de vaststelling van een exploitatieplan, 

overigens ook verankerd worden in een zogenaamde posterieure overeenkomst, zoals bepaald in 

artikel 6.24 lid 2 Wro. 

7.2. Verdere procedure en handhaving 

Proces omgevingsvergunning 

Bij de verlening van de omgevingsvergunning bouwen wordt een financiële voorwaarde opgelegd 

waarin de exploitatiebijdrage is vervat. Aan deze omgevingsvergunning verbindt de gemeente Loon 

op Zand dan ook een voorwaarde die strekt tot betaling van de exploitatiebijdrage door de 

vergunninghouder. Er zijn ten aanzien van de betaling van de verschuldigde kosten meerdere 

mogelijkheden. 

• De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente voorafgaand aan het vaststellen van het 

exploitatieplan een anterieure overeenkomst. 

• De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente na het vaststellen van het exploitatieplan een 

posterieure overeenkomst. 

• De eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en betaalt bij de verlening van de 

omgevingsvergunning een exploitatiebijdrage (zie hiervoor). 

Procedure exploitatieplan 

De verdere procedure van vaststelling, herziening en eindafrekening van het exploitatieplan is als 

volgt: 

Vaststelling 

Op de vaststelling van het exploitatieplan is afdeling 3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht) van 

toepassing. Na vaststelling van het exploitatieplan is er voor belanghebbenden die een zienswijze 

hebben ingediend en voor overige belanghebbenden, waar het gaat om wijzigingen die ten opzichte 

van het ontwerp zijn doorgevoerd, gedurende 6 weken na de ter visie legging van het 

vaststellingsbesluit een beroepsmogelijkheid bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. 

Herziening 

Voor het exploitatieplan geldt de verplichting tot jaarlijkse actualisatie (ingaande 1 jaar na het 

onherroepelijk worden van het exploitatieplan). Bij wijzigingen van niet-structurele onderdelen, zoals 

een aanpassing van de ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven 

methoden van indexering, een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten, 

of andere niet-structurele onderdelen (conform artikel 6.14 Wro) bestaat er geen bezwaar- en 

beroepsmogelijkheid en eindigt de procedure met een besluit van de raad tot herziening van het 

exploitatieplan. Als er sprake is van wijzigingen van structurele onderdelen, dan is daarop de uniforme 

voorbereidingsprocedure van toepassing (dus start met ter visie leggen en zienswijzen inwinnen) en 

staat tegen de vaststelling van de wijziging wederom beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Herziening kan leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage of 

aanpassing van de regels. 
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Eindafrekening 

De eindafrekening dient binnen 3 maanden te geschieden nadat alle werken, werkzaamheden en 

maatregelen zijn uitgevoerd. Burgemeester en wethouders stellen dan een eindafrekening vast van 

het exploitatieplan en doet de eindafrekening plaatsvinden zoals is bedoeld in art 6.20 Wro. Bijbetaling 

is niet mogelijk wanneer achteraf de kosten hoger uitvallen dan via omgevingsvergunningen op de 

eigenaren zijn verhaald. Een terugbetaling is echter wel verplicht indien blijkt dat de exploitatiebijdrage 

na herberekening meer dan 5 % lager is dan de betaalde exploitatiebijdrage bij de 

omgevingsvergunning. De handhaving van de eisen en regels in het exploitatieplan vindt plaats in het 

kader van de verlening van de omgevingsvergunning. 

• De toetsing aan de eisen en regels in het exploitatieplan vindt plaats in het kader van de verlening 

van de omgevingsvergunning. 

• Burgemeester en wethouders kunnen binnen 4 weken na het overschrijden van de betalingstermijn 

besluiten dat het bouwen niet kan aanvangen of moet worden gestaakt totdat aan de 

betalingsverplichting is voldaan (art. 6.21 lid 1 Wro). 

• Burgemeester en wethouders kunnen na verloop van een maand na het verstrijken van de 

betalingstermijn het bedrag invorderen. Dit is inclusief de op de invordering vallende kosten (art. 

6.21 lid 2 Wro). 

• Indien niet binnen drie maanden na het verstrijken van het besluit dat de bouw niet kan aanvangen 

of moet worden gestaakt, de exploitatiebijdrage door de gemeente is ontvangen, kunnen 

burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken (art. 6.21 

lid 3 Wro). 
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Onderdeel B: Exploitatieplan woningbouwlocatie 

Hooivork II De Moer 



Pagina 18 van 21

8. Regels 

In dit exploitatieplan zijn geen regels opgenomen. 
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9. Exploitatieopzet 

Hieronder volgt de exploitatieopzet zoals deze is toegelicht in hoofdstuk 6.  

VOORGENOMEN GRONGEBRUIK  

verdeling oppervlakte %

uitgeefbaar 12.078 m² 59,5 %

verharding 6.055 m² 29,8 %
groen 1.471 m² 7,3 %

water 696 m²    3,4 %

totaal                    20.300 m² 100,0 %

UITGANGSPUNTEN PARAMETERS

omschrijving

rentepercentage bij negatief saldo op jaarbasis 3,00% 

rentepercentage bij positief saldo op jaarbasis 3,00% 

rentepercentage netto contante waarde op jaarbasis 3,00% 

kostenstijging op jaarbasis 2,00% 

opbrengstenstijging op jaarbasis 0,50% 

UITGANGSPUNTEN TIJD

omschrijving

fasering o.b.v. jaar/halfjaar/kwartaal jaar 
prijspeildatum civiel technische werken 1-1-2016 
startdatum  1 januari 2016 
boekwaarde datum 31 december 2015 

FASERING KOSTEN EN OPBRENGSTEN

omschrijving Start Eind

Kosten   
Inbrengwaarde   
verwervingskosten en tijdelijk beheer 2011 2011 
Onderzoeken 2010 2020 
Sloopwerken en saneringen 2010 n.v.t. 
Bouw- en woonrijp maken (incl. nutsvoorzieningen) n.v.t. n.v.t. 
Plankosten 2011 2020 
Rente 2011 2011 
Opbrengsten 2009 2020 
Uitgifte woningbouw   
Bijdragen van derden 2012 2020 
Bijdragen provincie en rijk 2016 2016 

PROGRAMMA 

type aantal gem. kavelopp. totaal opp.

sociale koop 9 144 1.295

doorstroom 8 329 2.632

vrijstaand 8 463 3.701

derden 9 494 4.450

totaal 34 355 12.078
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INBRENGWAARDE

kavel/eigenaar Inbrengwaarde
p.p. 1-1-2011 

Inbrengwaarde
p.p. 1-1-2016 

Inbrengwaarde gemeente 
Openbaar gebied en kavels 1-22 , 32-34 

791.162 971.825 

Kavel  23 36.417 45.676 

Kavel  24 23.340 26.907 

Kavel  25 31.682 39.737 

Kavel  26 42.360 52.033 

Kavel  27 33.060 40.609 

Kavel  28 21.000 25.795 

Kavel  29 21.000 25.795 

Kavel  30 30.000 36.851 

Kavel  31 30.000 36.851 

Totale inbrengwaarde 1.060.022 1.302.080

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN RESULTAAT

artikel (Bro) omschrijving nominale waarde contante waarde

kosten 

art. 6.2.3 a,b,c inbrengwaarde  1.302.080 1.302.080

art. 6.2.4 k,l bijkomende kosten verwerving en tijdelijk beheer  392.095 390.109

art. 6.2.4. a onderzoeken  28.173 28.173

art. 6.2.3. d. / 6.2.4. b sloopwerken en saneringen  0 0

Art. 6.2.4. c,d,e bouw- en woonrijpmaken (incl. nutsvoorzieningen)  624.962 624.288

art. 6.2.4. g,h,i,j plankosten  881.716 881.716

art. 6.2.4. n rente  46.391 46.391

Totaal 3.275.417 3.272.757

opbrengsten 

art. 6.2.7. a opbrengsten grondverkopen 3.401.660 3.301.832

art. 6.2.7. b,c bijdragen van derden 2.000 1.981

art. 6.2.7. b,c bijdragen van gemeentelijke fondsen 0 0

art. 6.2.7. b,c bijdragen provincie en rijk 69.225 68.552

Totaal 3.472.885 3.372.365

saldo   197.468 99.608

MACRO AFTOPPING

Omschrijving contante waarde

Totaal inbrengwaarden 1.302.080

Totaal andere kosten 1.970.677

Bruto te verhalen kosten 3.272.757

- minus subsidies en bijdragen 70.532

Netto te verhalen kosten 3.202.224

Totaal opbrengsten (excl. subsidies en bijdragen) 3.301.832

Maximaal te verhalen kosten 3.202.224
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GRONDOPBRENGSTEN, GEWICHTSFACTOREN EN GEWOGEN EENHEDEN PER WONINGBOUWKAVEL

type bouwkavel 
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sociale koop - gerealiseerd 221 1.295 0,85 286.711 1.103

doorstroom - gerealiseerd 385 1.834 1,48 706.896 2.719

vrijstaand  - gerealiseerd 347 336 1,34 116.744 449

derden -  gerealiseerd (kavel 24) 260 798 1,00 207.480 798

doorstroom -  te realiseren 260 3.365 1,00 874.900 3.365

vrijstaand -  te realiseren      

derden -  te realiseren (kavelnr. 23, 25 tm 29) 260 623 1,00 161.980 623

derden -  te realiseren (kavelnr. 30 en 31) 401 367 1,54 147.350 567

sociale koop - gerealiseerd 260 542 1,00 140.920 542

doorstroom - gerealiseerd 260 706 1,00 183.560 706

vrijstaand  - gerealiseerd 260 512 1,00 133.120 512

derden -  gerealiseerd (kavel 24) 260 350 1,00 91.000 350

doorstroom -  te realiseren 260 350 1,00 91.000 350

vrijstaand -  te realiseren 260 500 1,00 130.000 500

derden -  te realiseren (kavelnr. 23, 25 tm 29) 260 500 1,00 130.000 500

totaal               12.078   3.401.660 13.083

AANTAL GEWOGEN EENHEDEN PER EIGENDOM NETTO CONTANTE WAARDE
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sociale koop - gerealiseerd 0,85 1.103 1.103 1.103 0 0 0 0 0

doorstroom - gerealiseerd 1,48 2.719 2.719 2.719 0 0 0 0 0

vrijstaand  - gerealiseerd 1,34 449 449 449 0 0 0 0 0

derden -  gerealiseerd (kavel 24) 1,54 567 567 567 0 0 0 0 0

doorstroom -  te realiseren 1,00 798 788 0 798 0 0 0 0

vrijstaand -  te realiseren 1,00 3.365 3.243 0 0 3.365 0 0 0

derden -  te realiseren (kavelnr. 23, 25 tm 29) 1,00 3.083 2.901 0 617 617 617 617 617

derden -  te realiseren (kavelnr. 30 en 31) 1,00 1.000 929 0 0 0 500 500 0

totaal   13.083 12.699 4.837 1.415 3.982 1.117 1.117 617

RESULTAAT EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM (BRUTO EN NETTO)

grond-eigendom 
oppervlakte
uitgeefbaar  aantal gewogen 

tarief/ 
gewogen 

bruto 
exploitatie- inbreng- 

netto 
exploitatie- 

  eenheden NCW eenheid Bijdrage NCW waarde bijdrage NCW 

Gemeente 7.628 8.302 252 2.093.476 971.825 1.121.651

Kavel 23 623 586 252 147.832 39.596 108.236

Kavel 24 367 567 252 142.905 38.276 104.629

Kavel 25 542 510 252 128.612 34.448 94.164

Kavel 26 706 664 252 167.527 52.033 115.494

Kavel 27 512 482 252 121.493 40.609 80.884

Kavel 28 350 329 252 83.052 25.795 57.256

Kavel 29 350 329 252 83.052 25.795 57.256

Kavel 30 500 465 252 117.137 36.851 80.287

Kavel 31 500 465 252 117.137 36.851 80.287

totaal 12.078 12.699   3.202.224 1.302.080 1.900.145



Bijlage 1:  
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Bijlage 2:  

deskundigenadvies inbrengwaarde 
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Vragenlijst ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 5-10-2016

Gemeente Loon op Zand

Projectnaam Hooivork II

Projectnummer 1176

Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 12

Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen
1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 10 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied (netto) ? 2 ha

3 Waar ligt het exploitatiegebied ? historisch gebied

binnenstedelijke locatie

inbreidingslocatie

uitleglocatie

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Eigendomsituatie
5 Hoeveel onroerende zaken dienen verworven te worden ? 6 totaal

a waarvan percelen (onbebouwd) 6 stuks

b waarvan woningen 0 stuks

c waarvan (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren 0 stuks

d waarvan bijzondere objecten 0 stuks

6 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? 0 stuks

7 Wordt er met een onteigeningsplan gewerkt (administratieve procedure) ?

a zo ja voor hoeveel onroerende zaken ? 0 stuks

b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? 0 stuks

8 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd ?

C Beoogde programma
9 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen 34 aantal

bedrijvigheid 0 m2 uitgeefbaar

commercieel/retail 0 m2 bvo

maatschappelijk 0 m2 bvo

recreatie 0 m2

D Onderzoeken
10 a Is een Milieu Effect Rapportage (MER) benodigd ?

b Is nader onderzoek nodig naar luchtkwaliteit ? 

c Is aanvullend archeologisch onderzoek nodig ?

d Is saneringsonderzoek nodig naar bodemverontreiniging ?

E Ruimtelijke ordeningsprocedures 

11 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld: 

a middels een globaal uit te werken plan of projectbesluit of projectafwijkingsbesluit ?

Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      Aantal 0

b of middels een gedetailleerd bestemmingsplan ?

12 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het bestemmingsplan ?

13 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter bestemmingsplan ? 

zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit bestemmingsplan ? 0,00

F Civiele en cultuurtechniek
14 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied? Slecht

Normaal

Goed

15 Wat zijn de (te verwachten) sloopkosten? -€                              

16 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?

Indien er opgehoogd/voorbelast wordt,  de volgende vragen invullen: vraag 16 a t/m d NIET invullen

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd? integraal fout

partieel

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? 0 deelplan/fase

c Wat is de te verwachten zettingstijd? 0 jaar

d Wat is de hoogte van de voorbelasting? 0 m1

17 Wat zijn de (te verwachten) kosten voor bouw en woonrijpmaken ? 625.000€                  

G Gronduitgifte
18 a hoeveel vrije kavels worden uitgegeven ? 17 stuks

b hoeveel uitgiftecontracten woningbouw verwacht u ? 2 stuks

c hoeveel uitgiftecontracten bedrijvigheid verwacht u ? 0 stuks

d hoeveel uitgiftecontracten commercieel vastgoed verwacht u ? 0 stuks

e hoeveel uitgiftecontracten maatschappelijke voorzieningen verwacht u ? 0 stuks

f hoeveel uitgiftecontracten met gemengde uitgiften verwacht u ? 0 stuks

ja nee
ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee
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Produkten/activiteitenlijst  

ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 5-10-2016

Gemeente Loon op Zand

Projectnaam Hooivork II

Projectnummer 1176

invullen! Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 12

Produkt/activiteit

Verwerving
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak

uur per onbebouwde perceel

uur per woning (ook huur/pachtontbinding)

uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor

uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering

uur per byzonder object

uur per byzonder object in herstructurering

1.2 Onteigenen van onroerende zaken

uur per administratieve procedure

uur per gerechtelijke procedure

vast bedrag advocaatkosten per onteigening

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente

uur voor vestiging voorkeursrecht

Stedenbouw

2.1 Programma van Eisen

uur voor opstellen pve

uur bij maatschappelijk programa

2.2 Prijsvraag uur voor organiseren

2.3 Masterplan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.4 Beeldkwaliteitsplan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

2.5 Stedenbouwkundig plan

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

uur bij maatschappelijk programa

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte

uur per woning

uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw

Ruimtelijke ordening
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit

uur per globaal uit te werken plan of project (afwijkings)besluit

uur per uitwerkingsplan 

uur per gedetailleerd bestemmingsplan

3.2 Opstellen en procedure wijziging uur per wijziging

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per plan

Civiele en cultuur techniek
4.1 Planontwikkeling uur per week

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 

% over sloopkosten

uren en bedragen per activiteit ophogen/voorbelasten

% over bouw en woonrijpmaken

Landmeten/vastgoedinformatie
5.1 Kaartmateriaal uur per week

Communicatie
6.1 Omgevingsmanagement

Uur per week 

kosten gemid per jaar woningbouw

kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel

Gronduitgifte
7.1 Gronduitgiftecontracten

uur per contract vrije kavel

uur per contract overige woningbouw

uur per contract bedrijvigheid

uur per contract commercieel vastgoed

uur per contract maatschappelijke voorzieningen

uur per contract gemengde uitgiften

Management
8.1 Projectmanagement uur per week

8.2 Projectmanagementassistentie uur per week

Planeconomie
9.1 Planeconomie uur per week
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Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 5-10-2016 Complexiteit 96%

Gemeente Loon op Zand

Projectnaam Hooivork II

Projectnummer 1176

Datum prijspeil 1-1-2010

Looptijd project in jaren 12

euro's

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 180                   21.600€                        3%

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 180                    21.600€                        3%

1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                     -€                              0%

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                     -€                              0%

Stedenbouw 119                   14.280€                        2%

2.1 Programma van Eisen -                     -€                              0%

2.2 Prijsvraag -                     -€                              0%

2.3 Masterplan -                     -€                              0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 34                      4.080€                          1%

2.5 Stedenbouwkundig plan 85                      10.200€                        1%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte -                     -€                              0%

Ruimtelijke Ordening 427                   51.188€                        7%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 341                    40.950€                        6%

3.2 Opstellen en procedure wijziging -                     -€                              0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 85                      10.238€                        1%

Civiele en cultuur techniek 969                   191.655€                      27%

4.1 Planontwikkeling 969                    97.905€                        14%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 93.750€                        13%

Landmeten/vastgoedinformatie 107                   9.703€                          1%

5.1 Kaartmateriaal 107                    9.703€                          1%

Communicatie 485                   106.653€                      15%

6.1 Omgevingsmanagement 485                    106.653€                      15%

Gronduitgifte 1.140                139.080€                      20%

7.1 Gronduitgiftecontracten 1.140                 139.080€                      20%

Management 853                   118.572€                      17%

8.1 Projectmanagement 853                    118.572€                      17%

8.2 Projectmanagementassistentie -                     -€                              0%

Planeconomie 427                   52.035€                        7%

9.1 Planeconomie 427                    52.035€                        7%

totaal 4.706        704.766€          100%
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  Het Klavier      

Bezoekadres Anton Pieckplein 1, 5171 CV Kaatsheuvel  
Postadres Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel   
  Telefoon 0416 - 289111      
  Fax 0416 - 289289   
  Website: www.loonopzand.nl 
  E-mail: info@loonopzand.nl 
  Open: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
  van 8.30 - 12.30 uur 
  en woensdag van 13.30 - 19.30 uur. 


