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SAMENVATTING 
INLEIDING

Onderdeel van het Afsprakenkader wonen, oktober 2017 is de bestuursopdracht ten aanzien van de negen 

majeure locaties. Het betreft Aarle, Brandevoort, Blixembosch, Ekenrooi Zuid, Nuenen West, Meerhoven Bosrijk 

en Meerrijk, Tongelresche Akkers, Waalre Noord en Zilverackers. 

AFSPRA AK F

“Het SGE heeft een bestuursopdracht voor de aanpak van een negental majeure projecten gegeven. Deze 

opdracht wordt in 2018 concreet uitgewerkt  en vervolgens jaarlijks gemonitord in SGE verband en met de 

provincie. Het gaat hierbij vooral om een nadere positionering en profilering van de locatie in de regio, de 

daarop afgestemde programmering en de fasering in tijd.

Wanneer een gemeente naar aanleiding van de uitwerking van de negen majeure projecten een flankerend 

arrangement wenst op te stellen vindt dit ook in 2018 plaats. “

Hierbij wordt dus de nadruk gelegd op een nadere positionering en profilering in de regio, de daarop afgestemde 

programmering en de fasering in tijd. Het coördinatieteam is aan de slag gegaan met deze opdracht en heeft 

reeds per majeure locatie aanbevelingen en suggesties aan de projectleiders van de locaties meegegeven. 

De bestuurders hebben in het portefeuillehoudersoverleg van 21 december 2017 deze aanbevelingen en 

suggesties overgenomen. 

Het onderdeel programmering kan echter volgens het coördinatieteam op dit moment niet voldoende 

worden uitgewerkt. Hiervoor heeft zij kaders in de vorm van een regionale visie op wonen en bijbehorende 

marktonderzoek(en) nodig. Deze visie wordt echter pas dit jaar opgesteld. Dat zou betekenen dat de 

bestuursopdracht pas eind 2018/begin 2019 afgerond zou kunnen worden. Het merendeel van de majeure 

projecten kan daar niet op wachten omdat er enerzijds behoefte is aan deze woningen en anderzijds 

bestemmingsplannen geactualiseerd, gewijzigd dan wel opgesteld moeten worden. Daarom is in het 

portefeuillehoudersoverleg van 26 oktober en 21 december 2017 besloten het onderdeel programmeren, voor 

nu uit de Bestuursopdracht te halen en ten aanzien van de locaties planologische voorwaarden in de nieuwe 

bestemmingsplannen mee te geven. 
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RESULTAAT
VISIE OP WONEN

Zoals al eerder aangegeven  heeft het SGE op dit moment geen regionale visie op wonen. Inmiddels is gestart 

met de voorbereidingen voor deze visie en de verwachting is dat deze eind 2018 gereed is. In deze visie wordt 

op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingen van de woningmarkt binnen het SGE omschreven, zowel op de 

middellange termijn (tot aan 2028) als op de lange termijn (tot aan 2040). Het  uitgangspunt van deze visie 

is dat er voldoende woningen zijn om de groei van de bevolking op te vangen, instromers aan te trekken 

en doorstromers vast te houden voor de regio. Maar ook streven we als SGE naar betaalbaarheid, kwaliteit 

en een aanbod van aantrekkelijke, unieke, toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmilieus. De 

kwadrantenbenadering en de brainportprinciples worden nader uitgewerkt en krijgen hun plek in deze visie.

Deze regionale visie op wonen wordt  vervolgens gebruikt om te helpen bij het programmeren van de benodigde 

en of gewenste woningen in nieuwe bestemmingsplannen.

AFSTEMMEN VAN PROJECTEN

In het Afsprakenkader is onder Afspraak Q aangegeven welke plannen regionaal afgestemd worden. Via het 

coördinatieteam worden deze plannen aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. De provincie ziet er op toe 

dat de plannen regionaal afgestemd worden, wanneer bij het vooroverleg blijkt dat dat niet het geval is worden de 

plannen door de provincie niet in behandeling genomen.

Voor de majeure projecten betekent dit dat bij een nieuw bestemmingsplan van meer dan 75 woningen in 

stedelijke kernen en in landelijke kernen meer dan 25 woningen, deze regionaal afgestemd dient te worden. 

A ANBEVELINGEN EN SUGGESTIES

Het coördinatieteam heeft de majeure locaties vooral op onderstaande onderdelen beoordeeld: 

• De doelgroepen, voor wie wordt het plan gebouwd?

• Past het gekozen woonmilieu bij deze doelgroep?

• De wijze waarop met de Brainport principles rekening is gehouden

•  De faseerbaarheid van de ontwikkeling, kan de wijk zelfstandig functioneren wanneer tussentijds de vraag 

naar woningen (al dan niet tijdelijk) uitvalt?

• Flexibiliteit van de plannen om in te kunnen spelen op gewijzigde marktomstandigheden en of doelgroepen

• Wat is het onderscheidene voor de regio? Is de plek herkenbaar in de regio? Weet je waar je bent?

• Goede verbindingen met de regio (denk aan HOV, fietssnelwegen etc.)

•  Consequent uitwerken van het (stedenbouwkundig) concept, bijvoorbeeld in overeenkomsten of in 

beeldkwaliteitsplannen.

• Kunnen zekerheden geboden worden dat de kwalitatieve adviezen geborgd worden. 

Per locatie zijn bovenstaande onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde en of van belang.. 

Het coördinatieteam heeft per locatie aanbevelingen en suggesties meegegeven.
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PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN

Bij de beoordeling van de locaties is de faseerbaarheid een belangrijk onderwerp. Dit zorgt ervoor dat de 

flexibiliteit binnen de totale planontwikkeling wordt behouden. Elke te realiseren fase dient als zelfstandig 

stedenbouwkundig geheel te kunnen functioneren. Ook moet worden voorkomen dat de wijk als geheel 

‘onafgerond’ oogt doordat een fase onvoldoende aansluit bij bestaande bebouwing en/of reeds gerealiseerde 

delen van het plan. We streven een vorm van organisch ontwikkelen na. Mocht in de toekomst blijken dat een 

latere fase niet gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld omdat er geen behoefte is), dan is er altijd sprake van 

een goede afronding. 

Om tegemoet te komen aan de huidige markt en de fasering en flexibiliteit maximaal in te kunnen zetten 

gaan we in principe1 uit van een directe bouwcapaciteit voor ca 5 jaar (2018-2022). Voor deze delen van 

het bestemmingsplan wordt een directe bouwtitel meegegeven. Voor de bouwcapaciteit daarna wordt een 

uitwerkingsplicht opgenomen. Wanneer het bouwtempo hoger is dan gedacht, kan natuurlijk eerder de 

uitwerkingsplicht ingezet worden. De behoefte dient nog wel via de Ladder van duurzame verstedelijking te 

worden aangetoond. 

1  De bestuurders zijn hier bij enkele projecten van afgeweken.
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DE AANBEVELINGEN, SUGGESTIES EN 
PLANOLOGISCHE VOORWAARDEN PER 
GEBIEDSONTWIKKELING:
A ARLE

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Werk het stedenbouwkundig plan/woonmilieus nader uit aan de hand van de doelgroepen zoals ze bepaald 

zijn. Aandachtspunt daarbij is de aansluiting van een blauwe leefwereld met collectieve woonerven. 
•  Biedt ook kavels voor PO en CPO aan.
•  Houd de hoge duurzaamheidsambities vast en neem deze ook op in de overeenkomst(en) met derden.
•  Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
•  Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport principles op en houd hieraan vast
•  Een goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel zijn van het plan. Wanneer de vraag naar 

woningen afneemt of stilvalt, dient het al gebouwde deel van de wijk zelfstandig te kunnen functioneren en 
afgerond te ogen. Volgens de toelichting wordt in een aantal kleinere fasen gebouwd, houdt dit vast en houd 
hier ook rekening mee in de aanleg van het openbaar gebied. 

•  Probeer de voorgestelde bijzondere woonmilieus al in een vroeg stadium te realiseren en onderzoek of deze 
wellicht deels ook meer in het centrum van het plan mogelijk zijn;

•  Wanneer de Ruimte voor Ruimteregeling toegepast wordt tellen deze woningen wel mee in de aantallen in 
relatie tot de provinciale prognoses, denk dus goed na over het toepassen van deze regeling.    

•  De mogelijkheid van een supermarkt lijkt op gespannen voet te staan met de regionale detailhandel visie. 
 Leg dit voor aan de regionale detailhandelscommissie. 

SUGGESTIES VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Wellicht kan de onderscheidenheid van het plan vergroot worden door de relatie tussen het landschap 

(Groene Woud) en de thematisering (kleinschaligheid, voedselproductie en duurzaamheid/circulair bouwen) 
nog steviger aangezet worden. Bijvoorbeeld door het bevorderen van houtskeletbouw. 

PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
In Aarle worden maximaal 880 woningen gerealiseerd. De verwachting is dat de looptijd van het project langer is 
dan vijf jaar. Daarom wordt er in het ontwerp bestemmingsplan gewerkt met een rechtstreekse bouwtitel en met 
een uitwerkingsplicht. Voor ca 570 woningen wordt een directe bouwtitel opgenomen en voor ca 310 woningen 
wordt gewerkt met een uitwerkingsplicht. De 570 woningen worden in 6 fasen gerealiseerd (donkergeel).Elke 
fase vormt een afgerond geheel. 

BRANDEVOORT

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel zijn van het plan. Heb aandacht  voor de 

faseerbaarheid van de verschillende deelplannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stilvalt het gebouwde 
deel van de  wijk kan functioneren en afgerond oogt.

•  Zet vol in op het BSD. Dit is tenslotte het onderscheidende in woonmilieus dat Helmond de regio te bieden 
heeft. Zorg wel dat dit niet gaat concurreren met Brandevoort Zuid.

•  In de presentatie is niet nadrukkelijk ingegaan op de duurzaamheidsambities. Wij verwachten dat hier 
maximaal  op wordt ingezet,  E dat deze, waar nog mogelijk  ook opgenomen worden in de overeenkomst(en) 
met derden.
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• Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport principles op en houd hieraan vast
• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
•  Breng in beeld op welke wijze de bestaande bedrijven in plandeel Kranenbroek ingepast kunnen worden en 

wat voor gevolgen dit heeft voor de planontwikkeling.
•  Wanneer het niet lukt om het concept voor BSD vast te houden, dient het aangepaste plan weer aan de 

portefeuillehouders te worden voorgelegd.

SUGGESTIES VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Ten aanzien van de ontwikkelingen ten noorden van het spoor adviseert het coördinatieteam dit los te koppelen 

van Brandevoort zuid en een separate ontwikkeling van te maken, in ieder geval wat betreft thematisering, 
uitstraling, marketing. Sluit hierin aan bij het beeld van Smart District/de wijk van de toekomst. 

PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
Voor Brandevoort Noord (BSD), wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het gaat in totaal om ca 1.500 
woningen en deze worden niet binnen 5 jaar gerealiseerd. Vandaar dat in het bestemmingsplan gewerkt gaat 
worden met een rechtstreekse bouwtitel en uit te werken bestemmingen. Voor het gebied de Marke (ca 900 
woningen) wordt een directe bouwtitel gebruikt en voor Kranenbroek (ca 600 woningen) een uit te werken 
bestemming.

BLIXEMBOSCH

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
• Biedt ook kavels voor PO en CPO aan om te komen tot een meer gevarieerd woonmilieu.
•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities vast in de 

overeenkomst met ontwikkelaar(s).
• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.

SUGGESTIES VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  De  hoogteverschillen in het plan zouden nog meer kunnen worden gebruikt om tot een uitdagend 

woonklimaat te komen, bijvoorbeeld door ook aan de zuidelijke begrenzing woningen in de rand van het 
plateau te plaatsen. De beoogde architectuur met antracietkleurige daken leent zich bij uitstek voor de 
geïntegreerde toepassing van PV-panelen. Onderzoek of dit mogelijk is in aanvulling op de  reeds geuite 
ambitie om de wijk gasloos te realiseren

•  De noord-zuidstraten lijken vooral ingericht t.b.v. ontsluiting van de parkeerhoven. Door deze als 
verblijfsgebied in te richten, waarbij de auto te gast is, wordt de relatie met de groene randen versterkt. 

• Noem Blixembosch geen stedelijk woonmilieu.

PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
In Blixembosch/plateau worden nog ca 180 woningen gebouwd en deze worden volgens het projectteam binnen 
5 jaar gerealiseerd. Binnenkort wordt het bestemmingsplan voor het plateau opgesteld. Hierin wordt voor deze 
180 woningen een rechtstreekse bouwtitel opgenomen.  

NUENEN WEST

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Uitgangspunt is dat Nuenen west een regionale uitbreidingswijk is. Actualiseer daarop de kernwaarden en 

breng in beeld voor wie gebouwd wordt, wie de doelgroep is. Ontwikkel daar het passende woonmilieu bij. 
•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities vast in de 

overeenkomst met ontwikkelaar(s). 
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• Neem, vooruitlopend op de regionale visie op wonen (meer) middeldure huurwoningen op in het plan.
• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
• Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport Principles op en houd hieraan vast. 
•  Goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel zijn van het plan. Heb aandacht  voor de 

faseerbaarheid van de verschillende deelplannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stilvalt het 
 gebouwde deel van de  wijk kan functioneren en afgerond 
•  Breng de meerwaarde van de planvorming  in de groenblauwe mantel nadrukkelijk(er) in beeld en breng, 

eventueel met extra investeringen de natuurwaarden omhoog. 

SUGGESTIE VAN HET COÖRDINATIETEAM
Op dit moment zijn er geen suggesties.

PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
In Nuenen west worden nog ca 1.475 woningen gerealiseerd, hiervan zijn al ca 250 woningen zeer ver in de 
planontwikkeling. Voor de overige woningen (ca 800) ten zuiden van de Europalaan wordt een rechtstreekse 
bouwtitel opgenomen. De overige 425 woningen ten noorden van de Europalaan krijgen een uit te werken 
bestemming mee in het op te stellen bestemmingsplan.

MEERHOVEN: MEERRIJK

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
Wij verwachten dat hier – binnen de ruimte die de huidige fase qua contractvorming en planning nog biedt – 
maximaal op de duurzaamheidsambities wordt ingezet.

PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
De plancapaciteit voor Meerrijk (ca 300) wordt volgens het projectteam binnen 5 jaar gerealiseerd. Binnenkort 
wordt het bestemmingsplan hiervoor opgesteld dan wel geactualiseerd. In het plan wordt voor deze capaciteit 
een directe bouwtitel opgenomen. 

TONGELRESCHE AKKERS

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Neem de versnellingsopgave op in de te maken afspraken met de ontwikkelaar. 
•  Neem de uitgesproken duurzaamheidsambities op in de te maken afspraken met de ontwikkelaar en laat zien 

waar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in terug komen. 
•  Vraag de gemeente Eindhoven of zij op een andere wijze met de parkeernormen om kan gaan waardoor 

appartementen aan de kade wel mogelijk zijn en er meer verdicht kan worden. 
•  Behoud de ingeslagen weg qua stedenbouwkundigplan in het nieuwe beeldkwaliteitsplan.  Neem de Brainport 

principles hierin op een houdt er bij de uitwerking aan vast. Zoek eventueel moderne en hoogwaardige 
bouwstijlen op om daarmee meer nuancering aan te geven t.o.v. andere majeure projecten zoals Nuenen West. 
In dat kader adviseren wij ook om elke verwijzing naar landelijk en of dorps wonen weg te halen.

SUGGESTIES VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Door in de marketing meer gebruik te maken van alle sportfaciliteiten die al in het gebied aanwezig zijn 
 (roei verenigingen, voetbal & tennis) kan meer tegemoet worden gekomen aan de Brainport Principles.
• Benut de kwaliteiten van het kanaal en aangrenzende openbare ruimte.
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PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
In Tongelresche Akkers worden nog ca 600 woningen gebouwd en deze worden volgens het projectteam binnen 
5 jaar gerealiseerd.  Met de ontwikkelaar zijn reeds versnellingsafspraken gemaakt. Binnenkort wordt het 
bestemmingsplan opgesteld. Hierin kan voor deze 600 woningen een rechtstreekse bouwtitel opgenomen worden.  

WA ALRE NOORD EN EKENROOI ZUID

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
•  Breng in beeld voor wie fase 2 (Heistraat zuid) gebouwd wordt, wie de doelgroep is en ontwikkel daar het 

gewenste (exclusieve) woonmilieu bij. Maar daarbij gebruik van de Brainport Principles.
•  Maak onderscheid tussen het woonmilieu van fase 2 (Heistraat zuid) en dat van Ekenrooi en/of Waalre Noord 

fase 3. 
• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities vast in de 

overeenkomst met ontwikkelaar(s). 
•  Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport Principles op en houd hieraan vast in de onderhandelingen 
 met derden.
•  Bepaal aan de hand van de nog op te stellen Visie op wonen welke locatie Fase 3 in Waalre Noord of Ekenrooi 

Zuid het beste als eerste tot ontwikkeling gebracht kan worden en de andere locatie dan na 2025.

SUGGESTIES VAN HET COÖRDINATIETEAM
Gezien de fase van de planvorming zijn er op dit moment geen suggesties.

PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
In Waalre noord fase 1 en 2 worden nog ca 200 woningen gebouwd en deze worden volgens het projectteam 
binnen 5 jaar gerealiseerd.  Per fase wordt een bestemmingsplan opgesteld. Hierin worden rechtstreekse 
bouwtitels opgenomen.  Wanneer te zijne tijd of Ekenrooi Zuid of fase 3 in Waalre Noord aan bod is kan hiervoor 
een bestemmingsplan met een rechtstreekse bouwtitel opgesteld worden (beide locaties hebben een capaciteit 
van ca 200 woningen). 

ZILVERACKERS

A ANBEVELINGEN VAN HET COÖRDINATIETEAM
• Ontwikkel gewenste woonmilieus passend bij de benoemde doelgroepen
•  Een goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel zijn van het plan. Uitgangspunt is dat de wijk 

zelfstandig moet kunnen functioneren en afgerond moet ogen bij een stilvallende of afnemende vraag naar 
woningen. Volgens het coördinatieteam is dat bij een combinatie van linten en patchwork minder goed 
mogelijk. Maak een plan waarbij de faseerbaarheid en flexibiliteit maximaal is.

• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/auto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities vast in 

onderhandelingen met derden. 
•  Bied meer zekerheid dat de gepresenteerde trendontwikkelingen landen in de gebiedsontwikkeling en dat het 

concept behouden wordt.

SUGGESTIES VAN HET COÖRDINATIETEAM
Kijk of het mogelijk is om op korte termijn al initiatieven te ontplooien waarmee het dorp Huysackers verbonden 
wordt.



10RESULTAAT BESTUURSOPDRACHT NEGEN MAJEURE LOCATIES

STEDELIJK GEBIED!
BEST - EINDHOVEN - GELDROP-MIERLO - HELMOND - NUENEN - OIRSCHOT - SON EN BREUGEL - VELDHOVEN - WAALRE

PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
Het planconcept Zilverackers-overige twee dorpen is op dit moment onvoldoende uitgewerkt om plandelen met 
een directe bouwtitel en delen met een uitwerkingsplicht te benoemen. 

De gemeente heeft een viertal ruimtelijke scenario’s aan de raad voorgelegd. Alle ruimtelijke scenario’s spelen 
onder andere in op de gewenste flexibiliteit. Rekening houdend met de opmerkingen van het coördinatieteam 
wordt de komende tijd het scenario “onthaast wonen”  uitgewerkt tot een concreet planconcept. Dit concept wordt 
voorzien van een ontwikkelstrategie. Op basis van planconcept en ontwikkelstrategie kan bepaald worden welke 
delen gaan vallen onder bestemmingsplannen met een directe bouwtitel dan wel bestemmingsplannen met een 
uitwerkingsplicht.

PROCESAFSPRAKEN
In deze notitie is per locatie een advies gegeven over de profilering, positionering, fasering en de planologische 
voorwaarden van het project. Bij deze adviezen horen de volgende procesafspraken. 

1.  De projectteams gaan aan de slag met de aanbevelingen. Voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd wordt de wijze waarop de aanbevelingen opgevolgd zijn door het gemeentelijk projectteam aan 
het coördinatieteam voorgelegd. Het coördinatieteam toetst of dit op een juiste wijze is gebeurd. Zij adviseert 
het portefeuillehoudersoverleg hierover. 

2.  Als het ontwerp bestemmingsplan pas in procedure wordt gebracht wanneer de regionale visie op wonen 
gereed is, wordt dit ontwerp plan alsnog getoetst aan deze visie op wonen. De toetsing wordt uitgevoerd door 
het coördinatieteam en aan de portefeuillehouders voorgelegd.

3.  Wanneer een uitwerkingsplicht wordt uitgewerkt in een uitwerkingsplan wordt dit plan aan de 
portefeuillehoudersoverleg voorgelegd, dit wordt ook opgenomen in de uitwerkingsregels van het op te stellen 
bestemmingsplan

4.  Tevens wordt in de uitwerkingsregels opgenomen dat de regionale behoefte aan de uitwerking aangetoond 
moet worden (ook als de Ladder van duurzame Verstedelijking tegen die tijd niet meer zou bestaan).

5.  Wanneer het opnemen van een uitwerkingsplicht in het bestemmingsplan niet past bij de reeds gemaakte 
afspraken tussen gemeente en private partijen dient de overeenkomst tussen deze partijen hierop aangepast 
te worden.

6.  Alle nieuwe bestemmingsplannen worden regionaal afgestemd volgens de spelregels die door de bestuurders 
zijn opgesteld.

7.  1 maal per jaar worden de gemaakte afspraken geëvalueerd door het coördinatieteam en voorgelegd aan het 
portefeuillehoudersoverleg.2

2  De Provincie toetst  in het kader van de eigen verantwoordelijkheid, vastgelegd in de Verordening Ruimte,  de bestemmingsplannen op de hiervoor geldende regels en 
handelt hierbij in de geest van het mede door de provincie vastgestelde Afsprakenkader en deze bestuursopdracht.



11RESULTAAT BESTUURSOPDRACHT NEGEN MAJEURE LOCATIES

STEDELIJK GEBIED!
BEST - EINDHOVEN - GELDROP-MIERLO - HELMOND - NUENEN - OIRSCHOT - SON EN BREUGEL - VELDHOVEN - WAALRE

1.   INLEIDING

1.1.  VOORAF

Het Stedelijk Gebied Eindhoven wenst krachtig samen op te trekken door gezamenlijk afspraken te maken op 
het gebied van wonen. De negen gemeenten willen een passend en flexibel woningaanbod ontwikkelen met de 
daarbij behorende gevarieerde woonmilieus. Woningen en woongebieden moeten beide de hoge en innovatieve 
kwaliteit hebben die past bij de Mainport Brainport status en het DNA van dit gebied. Zij wenst aantrekkelijke 
woonmilieus te ontwikkelen. Daarmee kunnen woningzoekenden van binnen en buiten de regio worden 
geaccommodeerd. 

Hiertoe hebben de negen gemeenten een Afsprakenkader Wonen 20173 opgesteld. In dit Afsprakenkader  
hebben  de colleges en gemeenteraden niet alleen afspraken over het bouwen van voldoende woningen 
gemaakt, maar ook over de kwaliteit daarvan. Bovendien wordt hiermee ervoor gezorgd dat de bouwlocaties 
elkaar versterken in plaats van beconcurreren, vanuit de overtuiging dat daarmee zowel de gezamenlijke als 
lokale belangen zijn gediend.  De eerste opgave is het bouwen van voldoende woningen om de groei van de 
bevolking te faciliteren en het huisvesten van de instroom. De tweede opgave is het realiseren van een aanbod 
van hoge, toonaangevende en innovatieve kwaliteit in gevarieerde woonmilieus: De juiste woningen voor de 
juiste doelgroepen op de juiste plekken.

Afgesproken is onder andere dat zoveel mogelijk ingezet wordt op de inbreidings-, herstructurerings en 
transformatie locaties. Er worden in principe geen nieuwe uitleglocaties ontwikkeld. En voor alle nieuwe 
woningbouwplannen geldt dat de Brainport principles4 toegepast moeten worden. Daarnaast wordt 
een visie op wonen opgesteld en worden alle woningbouwplannen gemonitord. Ook worden alle nieuwe 
bestemmingsplannen, met uitzondering van inbreiding, herstructurering en transformatieplannen op elkaar 
afgestemd. 

Over een aantal majeure locaties is een afzonderlijke afspraak gemaakt. Het betreft Aarle, Brandevoort, 
Blixembosch, Ekenrooi Zuid, Nuenen West, Meerhoven Bosrijk en Meerrijk, Tongelresche Akkers, Waalre 
Noord en Zilverackers. Deze locaties worden aan de hand van advies van het coördinatieteam, bekrachtigd 
door de portefeuillehouders door afzonderlijke gemeenten uitgewerkt. De woningen binnen deze locaties die 
al ver in de planvoorbereiding zijn, kunnen zonder verdere afspraken gerealiseerd worden. 

In deze notitie wordt het resultaat van deze bestuursopdracht weergegeven. 

3  Afsprakenkader wonen 2017, Aantrekkelijke woonmilieus in Stedelijk Gebied Eindhoven, oktober 2017. Vastgesteld door alle negen gemeenteraden en 13 december 2017 
vastgesteld in het Regionaal Ruimtelijk Overleg. 

4 Zie hoofdstuk 2 voor nadere toelichting van de Brainport principles
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1.2. DE BESTUURSOPDRACHT IN HET AFSPRAKENK ADER WONEN 2017
In het Afsprakenkader wonen 2017 is onder afspraak F aangegeven dat:

“Het SGE heeft een bestuursopdracht voor de aanpak van een negental majeure projecten gegeven. 
Deze opdracht wordt in 2018 concreet uitgewerkt  en vervolgens jaarlijks gemonitord in SGE verband en 
met de provincie. Het gaat hierbij vooral om een nadere positionering en profilering van de locatie in de 
regio, de daarop afgestemde programmering en de fasering in tijd.
Wanneer een gemeente naar aanleiding van de uitwerking van de negen majeure projecten een flankerend 
arrangement wenst op te stellen vindt dit ook in 2018 plaats. “

In datzelfde Afsprakenkader zijn over deze uitwerking nadere afspraken gemaakt:

“Nadere afspraak over de negen majeure locaties
Het coördinatieteam werkt onder begeleiding van een bestuurder die geen belang heeft bij de negen 
majeure locaties nader uit. Het gaat om Aarle, Brandevoort, Blixembosch, Ekenrooi-Zuid, Nuenen West, 
Meerhoven, Bosrijk, Meerhoven Meerrijk, Tongelrese Akkers, Waalre Noord en Zilverackers. Dit omvat 
de positionering en profilering van de locaties, de bijbehorende programmering en een fasering voor de 
oplevering. Deze uitwerking vindt in 2018 plaats.  
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
•  Het Stedelijk Gebied opereert als één woningmarkt, waarbij elke gemeente eigen potenties en 

doelen heeft die duidelijk op elkaar zijn afgestemd. Eindhoven (en Helmond) vervullen de functie van 
arrival city, waar relatief veel nieuwkomers komen en mensen hun wooncarrière starten. Voor een 
deel stromen zij door naar andere gemeenten in het SGE. De randgemeenten zorgen er met hun 
woningbouwplannen voor dat deze doorstroom mogelijk is (de functie van ‘roltrap’). 

•  De woningmarkt is veelal een bovenlokale opgave, waarbij de woningmarkt een groter gebied kan 
bestrijken dan alleen de eigen gemeente of het SGE.

• Locaties beconcurreren elkaar niet.
•  De kwadrantenbenadering en de gedachte van meerdere roltrappen staan aan de basis van de 

positionering en profilering van de locaties. 
•  Per locatie wordt data gedreven gekeken naar voor wie gebouwd wordt, lokaal en of regionaal. Daar 

wordt de programmering op afgestemd. 

De ontwikkelingen die al in gang zijn gezet vormen het vertrekpunt voor deze verdieping. Deze 
aanpassingen zijn voortgekomen uit eerder aangeleverde informatie door de betreffende gemeenten en 
datgeen in de gesprekken met de bestuurders en gedeputeerde is besproken (zie tabel 1 en 2)”
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1.3 PROCES
Het coördinatieteam is na de zomer van 2017 onder begeleiding van wethouder Piet Machielsen (gemeente 
Oirschot) met de bestuursopdracht aan de slag gegaan. Daartoe heeft zij o.a. de afgelopen maanden aan de 
gemeentelijke projectteams van de majeure projecten om een nadere toelichting gevraagd, zowel schriftelijk 
als mondeling. Op basis daarvan zijn bij enkele locaties al tussentijds mondelinge adviezen gegeven. Enkele 
projectteams zijn aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het Afsprakenkader en de tussentijdse 
adviezen van het coördinatieteam. 

In het Afsprakenkader is opgenomen dat de locaties uitgewerkt worden, Hierbij wordt de nadruk gelegd op een 
nadere positionering en profilering in de regio, de daarop afgestemde programmering en de fasering in tijd. 
Vooral het onderdeel programmering kan volgens het coördinatieteam op dit moment niet uitgewerkt worden. 
Hiervoor heeft zij kaders in de vorm van een regionale visie op wonen en bijbehorende marktonderzoek(en) 
nodig. Deze visie wordt echter pas volgend jaar opgesteld. Dat zou betekenen dat de bestuursopdracht dan pas 
afgerond zou kunnen worden (eind 2018/begin 2019).Het merendeel van de majeure projecten kan daar niet op 
wachten omdat bestemmingsplannen geactualiseerd, gewijzigd dan wel opgesteld moeten worden. Daarom 
is in het portefeuillehoudersoverleg van 26 oktober 2017 voorgesteld het onderdeel programmeren uit de 
Bestuursopdracht te halen en ten aanzien van de locaties planologische voorwaarden in het bestemmingsplan 
mee te geven. Onder planologische voorwaarden wordt de bestemming van de gronden verstaan, krijgen de 
gronden een directe bouwtitel mee of juist niet.

Met het opnemen van de planologische voorwaarden kan dan de bestuursopdracht afgerond worden.
Dit betekent dat voor alle locaties adviezen  over de positionering, profilering en fasering worden gegeven. 
En daarnaast krijgen alle locaties planologische voorwaarden mee. 

De aanbevelingen en suggesties zijn door de bestuurders in het portefeuillehoudersoverleg van 
21 december 2017 reeds vastgesteld. In het overleg van 8 maart 2018 is het voorstel over de planologische 
voorwaarden door de bestuurders bekrachtigd. Voor een viertal locaties diende het voorstel door de 
projectteams samen met het coordinatieteam nader uitgewerkt te worden. Dat heeft plaatsgevonden en 
het resultaat ervan is opgenomen in deze eindrapportage. 

1.4 BOSRIJK EN BLIXEMBOSCH
De plannen Bosrijk en Blixembosch hebben vooruitlopend op het afronden van de bestuursopdracht reeds 
bij het portefeuillehoudersoverleg verzoeken ingediend om door te kunnen gaan met de planontwikkeling.

Voor Bosrijk hebben de bestuurders het volgende besloten5:
1. In te stemmen met het in uitgifte brengen van Bosrijk
2.  Wanneer het concept: beelden in de beeldentuin wijzigt, of er concessies worden gedaan t.a.v. de 

huidige ambities op het gebied van duurzaamheid, beeldkwaliteit en inrichting van de openbare ruimte 
(ondergronds parkeren daar waar mogelijk) het nieuwe plan weer aan het Portefeuillehoudersoverleg 
Wonen dient te worden voorgelegd.

3.   Bosrijk geen onderdeel meer te laten zijn van de bestuursopdracht in het kader van
 het genoemde Afsprakenkader Wonen  2017. 
4.  de verdere ontwikkeling van Bosrijk past binnen het “Afsprakenkader Wonen 2017”;
5.  hiermee ook de regionale afstemming heeft plaatsgevonden

Het project Bosrijk komt dus ook niet meer terug in deze rapportage.

5  19 september 2017
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Voor Blixembosch hebben de bestuurders het volgende aangegeven6:
“dat de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken het opvolgen van de reeds gegeven 
aanbevelingen en suggesties vanuit de bestuursopdracht niet in de weg staan.”

Blixembosch kan dus doorgaan met de voorbereiding van het bouwrijpmaken, maar dient nog wel aan te geven 
op welke wijze zij de aanbevelingen hebben opgevolgd.

1.5  PROCESAFSPRAKEN VOOR HET VERVOLG
In deze notitie wordt dus per locatie een advies gegeven over de profilering, positionering, fasering en de 
planologische voorwaarden van het project. De projectleiders is gevraagd te reageren op deze conceptadviezen 
waarna het coördinatieteam een definitief advies heeft opgesteld voor de portefeuillehouders. Indien de 
bestuurders  hiermee akkoord gaan wordt hiermee de bestuursopdracht als afgerond beschouwd. 
Bij deze bestuursopdracht horen nog wel een aantal procesafspraken:

8.  De projectteams gaan aan de slag met de aanbevelingen. Voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd wordt de wijze waarop de aanbevelingen opgevolgd zijn door het gemeentelijk projectteam 
aan het coördinatieteam voorgelegd. Het coördinatieteam toetst of dit op een juiste wijze is gebeurd. Zij 
adviseert het portefeuillehoudersoverleg hierover. 

9.  Als het ontwerp bestemmingsplan pas in procedure wordt gebracht wanneer de regionale visie op wonen 
gereed is, wordt dit ontwerp plan alsnog getoetst aan deze visie op wonen. De toetsing wordt uitgevoerd 
door het coördinatieteam en aan de portefeuillehouders voorgelegd.

10.  Wanneer een uitwerkingsplicht wordt uitgewerkt in een uitwerkingsplan wordt dit plan aan de 
portefeuillehoudersoverleg voorgelegd, dit wordt ook opgenomen in de uitwerkingsregels van het op te 
stellen bestemmingsplan

11.  Tevens wordt in de uitwerkingsregels opgenomen dat de regionale behoefte aan de uitwerking aangetoond 
moet worden (ook als de Ladder van duurzame Verstedelijking tegen die tijd niet meer zou bestaan).

12.  Wanneer het opnemen van een uitwerkingsplicht in het bestemmingsplan niet past bij de reeds gemaakte 
afspraken tussen gemeente en private partijen dient de overeenkomst tussen deze partijen hierop 
aangepast te worden.

13.  Alle nieuwe bestemmingsplannen worden regionaal afgestemd volgens de spelregels die door de 
bestuurders zijn bekrachtigd

14.  1 maal per jaar worden de gemaakte afspraken geëvalueerd door het coördinatieteam en voorgelegd aan 
het portefeuillehoudersoverleg.7

1.6 LEESWIJZER
In hoofdstuk twee wordt nog eens de context geschetst waarbinnen op dit moment de majeure locaties 
uitgewerkt moeten worden. Hoofdstuk drie gaat in op de wijze waarop het coördinatieteam de plannen heeft 
beoordeeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier per majeur project ingegaan op de afspraken die gemaakt zijn 
in het Afsprakenkader, de bevindingen, aanbevelingen, suggesties en planologische voorwaarden.  

Voor een totaal overzicht met alle kenmerken van de projecten wordt verwezen naar de bijgevoegde 
overzichtstabel.

6  25 januari 2018
7  De Provincie toetst  in het kader van de eigen verantwoordelijkheid, vastgelegd in de Verordening Ruimte,  de bestemmingsplannen op de hiervoor geldende regels en 

handelt hierbij in de geest van het mede door de provincie vastgestelde Afsprakenkader en deze bestuursopdracht. 
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2.  CONTEXT

2.1 K WADRANTENBENADERING

In het Afsprakenkader wonen is reeds een eerste aanzet voor de kwadrantenbenadering gegeven, Hierin heeft 
elk deel van de regio haar eigen woonsfeer. Zie onderstaand figuur. 

KWADRANTEN

Binnen de regio is een aantal kwadranten te benoemen die elk hun eigen specifieke woonmilieus kennen. 
Met behulp van deze benadering is voor de 9 majeure locaties thematisering aangebracht. Deze manier van 
denken helpt bij de positionering en profilering van woningbouwontwikkelingen in de regio. De roltraptheorie 
is hierbij ook van belang waarbij we niet uitgaan van 1 roltrap (van het centrum naar de randgemeenten), maar 
van minimaal 4 roltrappen, van het centrum naar het noorden, naar het zuiden, naar het westen en naar het 
oosten, en ook omgekeerd. Deze roltrappen kennen elk hun eigen dynamiek.

In steekwoorden zijn de kwadranten vooralsnog als volgt getypeerd:
CENTRUM EINDHOVEN: 
• Internationaal vestigingsmilieu
• Hart van Brainport
• Magneetfunctie
• Visitekaartje techniek en design
• Creatieve woonmilieus
• Jongeren
NOORDRAND:
• Groen en recreatief
• Landschappelijke kwaliteit
• (Auto)bereikbaarheid Midden-Brabant en Randstad
• Gericht op forensen
DORPSE RAND (OOSTELIJK):
• Dorps sub urbaan wonen
• Landelijke parkachtige kwaliteiten
• Goed HOV ontsloten
• Goede fietsverbinding naar Eindhoven en Helmond
• Dorpse uitbreidingswijken van Eindhoven

WEST RAND:
• Sub urbaan
• Wonen en werken
• Roltrap voor Eindhoven
• Instroom vanuit de Kempen
•  Mix van Eindhovenaren, dorpse gezinnen en 

kenniswerkers van buiten
CHIQUE ZUID:
• Luxe en status
• Internationale allure
• Kenniswerkers en expats
• Rust en ruimte
OOSTELIJK: HELMOND:
• Centrum
• Shops&culture
• Bedrijvigheid
• eigenheid

NB deze benadering is een eerste exercitie om de regio in woonsferen te duiden. Het is de bedoeling  deze denkwijze 
nader te onderbouwen en aan te scherpen met data die gedurende 2018 via diverse bronnen beschikbaar komen 
en dat deze data ook gebruikt worden voor de regionale visie op wonen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten over de 
gehanteerde indeling en aandachtpunten.
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2.2 BRAINPORT PRINCIPLES
In het Afsprakenkader is aangegeven dat de Brainport Principles (BPP) bij alle nieuwe 
woningbouwontwikkelingen van toepassing zijn ( Afspraak B).
Deze dienen nog nader uitgewerkt te worden in praktisch hanteerbare principes, maar vooralsnog luiden deze 
als volgt;

1. Koesteren van identiteit 
  Veel nieuwbouwplannen zijn anoniem. Ze missen een identiteit, een ziel. Vaak zijn bewoners trots op 

elementen uit de wijk die van ‘vroeger’ zijn, van voor dat de wijk werd ontwikkeld. We willen dat de nieuwe 
bewoners, of zelfs alle inwoners van onze Brainport-regio, trots zijn op de nieuwe wijken. Daarom kiezen 
we als vertrekpunt is het uitbouwen van de kwaliteit die je aantreft vanuit een besef van de (bijzondere) 
plek waar je woont. Dit kunnen fysieke elementen zijn, maar ook bestaande sociale structuren. Dit 
versterkt de identiteit en de binding met een gebied. 

2. Ruimte voor innovatie 
  Gelet op de Brainport ambities en de pas verworven mainport status ‘past het ons’ om voorop te lopen 

als regio, zeker als het gaat om thema’s als duurzaamheid, gezondheid en klimaatadaptatie. We zijn 
klaar voor de techniek van morgen: ‘6G’. De uitdaging zit hem daarbij niet alleen in de harde kant (het 
bouwen) maar ook in het meenemen van de toekomstige bewoners. Voor hen hoeft het nu wellicht nog 
niet, maar ze krijgen er wel een meer toekomstbestendige en meer comfortabele woning voor. Wat betreft 
energieneutraal / nul-op-de-meter moet de focus liggen op de ontwikkeling als geheel en niet op de 
individuele woningen. 

3. Vraaggericht ontwikkelen: de wauw-factor 
  De woning moet passen bij de vraag. Dat gaat over o.a. de grootte van de woning, de betaalbaarheid van 

de woning, het type woning en flexibiliteit. De gebruiker stellen we centraal. Er is ruimte voor variatie en 
diversiteit binnen een plan. De projecten bieden ruimte voor wonen met de wauw-factor. Dit houdt wellicht 
ook in dat niet elke individuele woning ‘wauw’ moet zijn, maar wel de wijk als geheel en ook enkele 
woningen en/of voorzieningen op sleutellocaties moeten deze wauw-factor bezitten. 

4. Invloed voor bewoners 
  We geven (toekomstige) bewoners invloed op het plan. We handelen vanuit het principe ‘vraag het aan de 

gebruiker’. Dit kan zijn door mee te laten ontwerpen, maar ook door ze fysiek of financieel ruimte te bieden 
voor eigen projecten. Er moet ruimte zijn om te experimenteren. We moeten de kanteling van de bouw 
faciliteren, daardoor ontstaan aansprekende kleinschalige bouw-initiatieven, die een wijk ook karakter 
geven. Daarbij gaat het ook om de sociale aspecten. Saamhorigheid, gemeenschapszin, thuis voelen, 
veiligheid, erbij horen. Op het niveau van de wijk is er ruimte voor functiemenging, bijv. wonen-werken. 
Dat vraagt om het niet vooraf exact bepalen waar alles komt. Bestem een deel van de wijk nog niet. Creëer 
ruimte voor de uitzondering die we nog niet kennen. 

5. Aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus 
  De woonomgeving heeft een publieke/openbare ruimte die faciliteert, adaptief is en maat heeft. De 

publieke ruimte stimuleert of maakt eigenaarschap/ondernemerschap mogelijk. Die ruimte biedt voor 
ontmoeting. Die ook rust en ruimte biedt. De wijken moeten een sfeer hebben die aanspreekt, ze moeten 
gevoel uitstralen. Dit vraagt om een samenhangende beeldkwaliteit. Aantrekkelijke woonmilieus, bij de 
doelgroep of bewoners passende voorzieningen, bereikbaar en ontsloten 
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6. Benutting regionaal schaalniveau 
  Wonen in het SGE betekent het combineren van de functies stad en dorp. In de zin dat sprake is van ‘best 

of both worlds’. Daarom beginnen we bijvoorbeeld met denken over voorzieningen op niveau van stad en 
regio en niet op niveau wijk. Vanuit bestaand aanbod kijken we kritisch wat aanvullend nodig en passend 
is op projectniveau. Daarbij is een belangrijke randvoorwaarde de bereikbaarheid van locaties en de 
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. 

Bovenstaande onderwerpen worden aangevuld met de volgende thema’s die bij de uitwerking van de Brainport 
principles worden betrokken:
• Inclusiviteit
• Duurzaamheid
• Thuis en Gastvrij
• State of the art in technology
• Gezond wonen
• Ruimte voor ontplooiing
• Recht op inspiratie
• 100% gasloos, energieleverend, klimaatadaptief
• Co-creatie

NB deze Brainport principles worden in  2018 nader uitgewerkt en meer smart (praktisch toepasbaar)  
gemaakt.

2.3 REGIONALE VISIE OP WONEN
Zoals al eerder aangegeven  heeft het SGE op dit moment geen regionale visie op wonen. Inmiddels is gestart 
met de voorbereidingen voor deze visie en de verwachting is dat deze eind 2018 gereed is. In deze visie wordt 
op hoofdlijnen de gewenste ontwikkelingen van de woningmarkt binnen het SGE omschreven, zowel op de 
middellange termijn (tot aan 2028) als op de lange termijn (tot aan 2040). Het  uitgangspunt van deze visie 
is dat er voldoende woningen zijn om de groei van de bevolking op te vangen, instromers aan te trekken en 
doorstromers vast te houden voor de regio. Maar ook streven we als SGE naar betaalbaarheid, kwaliteit en een 
aanbod van aantrekkelijke, unieke, toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmilieus.
De kwadrantenbenadering en de brainportprinciples worden nader uitgewerkt en krijgen hun plek in deze visie.

Deze regionale visie op wonen wordt  vervolgens gebruikt om te helpen bij het programmeren van de 
benodigde en of gewenste woningen in nieuwe bestemmingsplannen.
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2.4 AFSTEMMEN VAN PROJECTEN8

In het Afsprakenkader is onder Afspraak Q aangegeven welke plannen regionaal afgestemd worden. Via het 
coördinatieteam worden deze plannen aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. De provincie ziet er op 
toe dat de plannen regionaal afgestemd worden, wanneer bij het vooroverleg blijkt dat dat niet het geval is 
worden de plannen door de provincie niet in behandeling genomen.

Het regionaal afstemmen betreft niet de bestemmingsplannen in herstructurering, inbreiding en 
transformatie, maar wel om de volgende plannen: 
a) Alle plannen gerelateerd aan de negen majeure locaties.
b)  Alle plannen niet gelegen in ‘bestaand stedelijk gebied’ en dus binnen de aanduiding ‘zoekgebied 

verstedelijking’ of ‘integratie stad-land’ of daarbuiten.
c)  Alle huidige uitbreidingslocaties, niet zijnde de negen majeure locaties die aangepast worden oftewel in 

aantallen oftewel ruimtelijk (bijvoorbeeld plangrenzen).
d)  Alle plannen in bestaand stedelijk gebied, -voor zover sprake is van een nieuwe stedelijke 
 ontwikkeling-niet zijnde een inbreiding, transformatie of herstructurering.
e)  Bovenstaande plannen zijn in stedelijke concentratiegebieden groter dan 75 woningen en in 
 de kernen in landelijk gebied groter dan 25 woningen.

6  Zie ook procesvoorstel afstemmen van projecten, poho 19 oktober 2017

Afspraak Q: Afstemmen 

Type plannen regionale afstemming 

*	Stedelijke	kernen>	75	woningen,	landelijke	kernen>	25	woningen
Best   Eindhoven   Geldrop-Mierlo   Helmond   Nuenen   Oirschot   Son en Breugel   Veldhoven   Waalre

1.		Majeure	locaties	*

2.	Locaties	buiten	bestaand	stedelijk	
gebied	*

3.	Huidige	uitbreidingslocaties	
binnen	bestaand	stedelijk	gebied	*

4.	Nieuwe	ontwikkelingen	niet	
zijnde	inbreiding,	herstructurering	of	
transformatie	*

Inbreiding,	herstructurering	en	
transformatie

En	bij	verhoging	
aantallen:	

compenseren	en	of	
motiveren

Unaniem	besluit	
poho

t/m	2020	geen	
(kwantitatieve)	
afstemming,	wel	

monitoring
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2.5 VERSNELLEN VAN PROJECTEN9

In het Afsprakenkader Wonen is ook een afspraak gemaakt over het versnellen van projecten. Het gaat hierbij 
dan vooral om de inbreiding, herstructurering en transformatie plannen. Het is niet gewenst dat deze plannen 
geweigerd moeten worden vanwege mogelijke overprogrammering ten opzichte van de provinciale prognoses 
2017.

Tijdens een portefeuillehoudersoverleg is door bestuurders ook gevraagd of Nuenen west zou kunnen 
versnellen, dit mede om de krapte op de Eindhovense markt te verlichten. De gemeente heeft ingestemd 
om dit te onderzoeken.

Een belangrijk onderdeel van deze afspraak tot versnellen is dat regelmatig alle woningbouwontwikkelingen in 
de regio gemonitord worden.
 

9  Zie ook Voorstel Versnelling, poho 1 november 2017
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3.   BEOORDELING VAN DE PLANNEN DOOR HET COÖRDINATIETEAMIN 

3.1 ALGEMENE BEOORDELING
Het coördinatieteam heeft de majeure locaties vooral op onderstaande onderdelen beoordeeld: 
• De doelgroepen, voor wie wordt het plan gebouwd?
• Past het gekozen woonmilieu bij deze doelgroep?
• De wijze waarop met de Brainport principles rekening is gehouden
•  De faseerbaarheid van de ontwikkeling, kan de wijk zelfstandig functioneren wanneer tussentijds de vraag 

naar woningen (al dan niet tijdelijk) uitvalt?
• Flexibiliteit van de plannen om in te kunnen spelen op gewijzigde marktomstandigheden en of doelgroepen
• Wat is het onderscheidene voor de regio? Is de plek herkenbaar in de regio? Weet je waar je bent?
• Goede verbindingen met de regio (denk aan HOV, fietssnelwegen etc.)
•  Consequent uitwerken van het (stedenbouwkundig) concept, bijvoorbeeld in overeenkomsten of in 

beeldkwaliteitsplannen.
• Kunnen zekerheden geboden worden dat de kwalitatieve adviezen geborgd worden. 

Per locatie zijn bovenstaande onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde en of van belang.

3.2 DOELGROEPEN
Het coördinatieteam vindt het belangrijk dat nagedacht wordt wat de doelgroep is en voor wie een locatie 
ontwikkeld wordt. Maar ook dat de gekozen woonmilieus bij de doelgroep passen. Er zijn diverse methodieken 
om de doelgroepen te bepalen. Hieronder geven we een tweetal voorbeelden aan. 

In de projecten Aarle, Zilverackers, Blixembosch en Nuenen-west hebben de projectteams gebruik gemaakt 
van een tweetal methodieken om de doelgroepen voor de betreffende locatie te kunnen duiden.

Voor Aarle en Zilverackers is het BSR10-model gebruikt om leefstijlen te duiden. De sociologische dimensie 
(horizontale as) geeft aan in welke mate men op zichzelf (individu of ego) of op zijn/haar omgeving (groep) 
is gericht. Mensen aan de egokant zijn meer individualistisch: de eigen doelen en ambities worden als het 
belangrijkste gezien, en zijn de leidraad voor hun gedrag. Ze hebben behoefte aan waardering, erkenning 
of goedkeuring door anderen. Mensen aan de groepskant passen zich makkelijker aan en richten zich op 
de sociale omgeving. Erbij horen geeft voldoening. Met de psychologische dimensie (de verticale as) wordt 
onderscheid gemaakt tussen een meer extraverte of open houding naar de samenleving en een meer 
introverte of afsluitende houding: 
•  rode wereld: zoekt avontuur, cultuur en sportiviteit. Men wil eropuit trekken, actie en avontuur 
 beleven en de eigen horizon verbreden.
•  blauwe wereld: zoekt rust en ontspanning, wil nieuwe dingen zien en bijkomen. Genieten in een luxe 

omgeving is noodzakelijk voor een doelgroep die graag pronkt en showt.
•  groene wereld: zoekt rust en ontspanning en wil door een dagje weg de dagelijkse sleur doorbreken en 

zich terugtrekken uit de dagelijkse beslommeringen.
•  gele wereld: stelt dagjes weg gelijk aan lekker eten en genieten. Tijdens hun vrijetijdsbesteding wil men 

gezellig samen zijn met vrienden

 

10  Brand Strategy Research



21RESULTAAT BESTUURSOPDRACHT NEGEN MAJEURE LOCATIES

STEDELIJK GEBIED!
BEST - EINDHOVEN - GELDROP-MIERLO - HELMOND - NUENEN - OIRSCHOT - SON EN BREUGEL - VELDHOVEN - WAALRE

Smart Agent heeft dit model gebruikt om onderstaande belevingswerelden in kaar te brengen, zie onderstaand 
figuur.  

Voor Blixembosch en Nuenen west is gebruik gemaakt van BPD Mosaic 2016, doelgroepensegmentatie en 
woon(milieu)voorkeuren.  Mosaic is een segmentatiesysteem, dat consumenten in groepen en typen verdeelt 
op basis van demografische, psychologische en lifestyle kenmerken die deze consumenten gemeen hebben. 
Hierbij wordt een unieke koppeling gemaakt tussen huishoudens- en buurtkenmerken. Mosaic werkt met 
veertien hoofdgroepen en vijftig subgroepen. In deze segmentatie is er voor gekozen om op hoofdgroep niveau 
de woon- en buurtvoorkeuren te beschrijven. De hoofdgroepen zijn:
a) Jonge Digitalen
b) Stedelijke Balanceerders
c) Samen starten
d) Goed stadsleven
e) Modale koopgezinnen
f) Kind en carrière
g) Sociale huurders

h) Rijpe middenklasse
i) Vrijheid en ruimte
j) Gouden rand
k) Elitaire topklasse
l) Landelijk leven
m) Welverdiend genieten
n) Vergrijsde eenvoud
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Bij elke doelgroep hoort een woonmilieu ( centrum stedelijk, buiten centrum, groen stedelijk, centrum dorps 
en landelijk wonen). BPD heeft op eigen initiatief voor het Stedelijk Gebied Eindhoven onderstaande globale 
kaart met diverse woonmilieus opgesteld (NB een aantal gemeenten herkent zich niet in deze verdeling).

In de door het Stedelijk Gebied nog op te stellen Visie op wonen wordt vanzelfsprekend ook aandacht besteed 
aan vraag en aanbodzijde, doelgroepen, migratiestromen, woonmilieus  etc.  

3.3  MIGRATIESTROMEN BINNEN HET STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN
In september 2015 zijn de migratiestromen binnen het Stedelijk gebied geanalyseerd.
Hieruit is de conclusie getrokken dat de migratie het beeld bevestigt dat Eindhoven en omliggende gemeenten 
als een ‘roltrapregio’ functioneert. De regio groeit en kent een positief migratiesaldo. Nieuwkomers, 
waarvan de meerderheid uit het buitenland en in de leeftijd 15-30 jaar, vestigen zich in Eindhoven. De andere 
gemeenten hebben vooral een rol voor de vestiging van mensen in de leeftijdscategorie 30-40 jaar. Opvallend 
is de sterke relatie tussen Eindhoven en de andere gemeenten en dat er een beperkte relatie is tussen de 
andere gemeenten onderling. Ook valt op dat er sprake is van een sterke lokale en regionale binding.
Op dit moment wordt een verhuisstromenonderzoek in het MRE uitgevoerd (“De regio als garderobe”). We 
verwachten de resultaten hiervan in  2018. Deze informatie wordt gebruikt bij de nog op te stellen regionale 
visie op wonen. 

3.4  FASERING: PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
Bij de beoordeling van de locaties is de faseerbaarheid een belangrijk onderwerp. Dit zorgt ervoor dat de 
flexibiliteit binnen de totale planontwikkeling wordt behouden. Voorgesteld wordt om de fasering via een 
wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht in het bestemmingsplan op te nemen. Elke te realiseren fase dient 
als zelfstandig stedenbouwkundig geheel te kunnen functioneren. Ook moet worden voorkomen dat de wijk 
als geheel ‘onafgerond’ oogt doordat een fase onvoldoende aansluit bij bestaande bebouwing en/of reeds 
gerealiseerde delen van het plan. We streven een vorm van organisch ontwikkelen na. Mocht in de toekomst 
blijken dat een latere fase niet gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld omdat er geen behoefte is), dan is er 
altijd sprake van een goede afronding. 
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Om tegemoet te komen aan de huidige markt en de fasering en flexibiliteit maximaal in te kunnen zetten 
heeft het coördinatieteam voorgesteld uit te gaan van een bouwcapaciteit van ca 5 jaar (2018-2022). Voor 
deze delen van het bestemmingsplan wordt een directe bouwtitel meegegeven. Voor de bouwcapaciteit 
daarna wordt een uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Of een uitwerkingsplicht dan wel 
wijzigingsbevoegdheid aan de orde is, is afhankelijk van diverse factoren o.a. afspraken met derden en de 
status van het huidige bestemmingsplan.
Wanneer het bouwtempo hoger is dan gedacht, kan natuurlijk eerder de uitwerking of wijzigingsbevoegdheid 
ingezet worden. De behoefte dient nog wel via de Ladder van duurzame verstedelijking te worden aangetoond. 
Volgens ons kan op deze manier flexibel en maximaal ingespeeld worden op de (markt) situatie over 5 jaar. In 
de bijlage is aangegeven op welke wijze tot bovenstaande denkwijze is gekomen.

Concreet betekent dit dat naar aanleiding van het voorstel van het coördinatieteam door de bestuurders 
het volgende is afgesproken:

Directe bouwtitel:
In de volgende bestemmingsplannen wordt, indien aan de orde een directe bouwtitel opgenomen: 

Directe bouwtitel en uitwerkingsplicht
In de volgende bestemmingsplannen wordt voor een deel van het plan een directe bouwtitel opgenomen en 
voor het overige deel een uitwerkingsplicht.

De projectteams van Aarle, Zilverackers (overige dorpen), Brandevoort BSD en Nuenen-west hebben, indachtig 
bovenstaande door bestuurders afgesproken aantallen, gezamenlijk met het coördinatieteam bepaald voor 
welke delen van het plan een directe bouwtitel gegeven wordt en voor welke delen een uitwerkingsplicht. 

Jaren: 2018-2022 >2022

Locatie/planologie capaciteit voor directe bouwtitel capaciteit voor directe bouwtitel

Blixembosch Ca 180  

Ekenrooi zuid Ca 200

Meerhoven Meerrijk Ca 300  

Tongelresche akkers Ca 600  

Waalre noord, fase  1 en 2 Ca 200 Ca 115

Waalre noord, fase 3 (reserve)  Ca 200 

Jaren: 2018-2022 >2022

Locatie/planologie capaciteit voor directe bouwtitel capaciteit voor uit te werken plannen

Aarle Ca 570 Ca 310

Brandevoort noord (BSD) Ca 900 Ca 600

Nuenen west Ca 1.050 Ca 425

Zilverackers-overige twee dorpen 0 Ca 800
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4.  MA JEURE LOCATIES

OPBOUW VAN DIT HOOFDSTUK
In dit hoofdstuk wordt bij elke locatie  eerst teruggeblikt op wat in het Afsprakenkader is afgesproken. 
Vervolgens worden de bevindingen van het coördinatieteam weergeven. In de aanbevelingen worden 
adviezen gegeven waar  de projectgroep daadwerkelijk mee aan de slag moet, in de suggesties geeft het 
coördinatieteam vrijblijvende voorstellen. De planologische voorwaarden geven aan welk deel van het 
bestemmingsplan rechtstreekse bouwtitel krijgt en welk deel een uitwerkingsplicht.
Voordat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd wordt de wijze waarop de aanbevelingen en 
de planologische voorwaarden opgevolgd zijn door het gemeentelijk projectteam aan het coördinatieteam 
voorgelegd. Het coördinatieteam toetst of dit op een juiste wijze is gebeurd. Zij adviseert het 
portefeuillehoudersoverleg hierover.
In bijgevoegde tabel is de informatie uit de gesprekken, toelichtingen en presentaties opgenomen. Deze 
gegevens vormen de basis voor onze adviezen en suggesties.

Bestuursopdracht 9 majeure locaties
positioneren, profileren, faseren, 

programmeren 

Best   Eindhoven   Geldrop-Mierlo   Helmond   Nuenen   Oirschot   Son en Breugel   Veldhoven   Waalre
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4.1 A ARLE
1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Aarle het volgende aangegeven:

Het projectteam van Aarle heeft deze opdracht opgepakt door o.a. een nieuw stedenbouwkundigplan op 
te stellen, een heisessie met ontwikkelaars te organiseren, onderzoek naar doelgroepen uit te voeren en 
meerdere gesprekken met het coördinatieteam te voeren.

2. Bevindingen van het coördinatieteam
  Het nieuwe stedenbouwkundig plan heeft duidelijk een kwaliteitsverbetering gekregen ten op zichtte van 

het oude plan. Daarnaast is de aangereikte thematisering kleinschalige voedselproductie meegenomen 
in het plan. Wel oogt deze thematisering nog moeizaam, door dit in eerste instantie voornamelijk in de 
randen te faciliteren. 

  In het huidige plan is bedacht dat de kleinschalige bijzondere woonmilieus in de randen komen. Dit 
maakt, gelet op de gepresenteerde fasering dat de bijzondere woonmilieus pas in een laat stadium 
worden gerealiseerd dan wel ‘aanhaken’ op de rest van de wijk. Terwijl volgens het coördinatieteam deze 
woonmilieus juist bijdragen aan de kwaliteit en de ‘branding’ van de gebiedsontwikkeling. 

  Door in kleinere bouwvelden te ontwikkelen lijkt het plan flexibel ten aanzien van de faseerbaarheid.
  Aan de hand van het leefstijlenmodel BSR11 door Heijmans en analyses van BPD en van Wanrooi bv zijn 

de doelgroepen voor deze locatie in beeld gebracht. Volgens hen wordt Aarle gebouwd voor mensen 
met een blauwe leefwereld (kernwoorden die hierbij passen zijn carrièregericht, intelligent, assertief, 
weloverwogen, status, erkenning. Zij zijn trendvolgend) 

  Het coördinatieteam vraagt zich af of deze doelgroepen/leefwerelden passen bij het stedenbouwkundig 
concept: wonen aan linten, groene plaatsen en groene erven. 

  Een groot deel van de toekomstige bewoners lijkt uit Eindhoven, Best en Oirschot te komen. Volgens het 
coördinatieteam is het ook zeer goed mogelijk dat er mensen vanuit de regio ‘s-Hertogenbosch hier willen 
komen wonen. 

  Het coördinatieteam is zeer positief over de duurzaamheidsambities. Deze gaan veel verder dan alleen 
gasloos bouwen en nul op de meter woningen. Zo wil het projectteam o.a. een gesloten water(energie) 
kringloopsysteem, circulaire woningbouw en hergebruik sloopmaterialen. Wel vraagt het coördinatieteam 
aandacht voor het vasthouden van deze ambities. 

 Stedenbouwkundig plan, september 2017:

Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in de 
bestuursopdracht

Aarle • Programma   
  teruggebracht van 2.000 

naar 1.015 naar 880 
woningen.

• Fasering is aangepast:  
 2019-2030

• Thematisering:  
 kleinschalige  
 voedselproductie
• Maximale flexibiliteit  
 met kleine bouwvelden
• Voor lokale en regionale  
 behoefte

Herijking van de 
positionering en 
profilering in de regio, 
daarop afgestemde 
programmering en 
fasering. Waarbij het 
huidig financieel kader 
(NCW 1/1/2017) nagenoeg 
gelijk blijft

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Aarle 1.015 0 135 880

11  Brand Strategy Reserach. Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting
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3. Aanbevelingen van het coördinatieteam
•  Werk het stedenbouwkundig plan/woonmilieus nader uit aan de 

hand van de doelgroepen zoals ze bepaald zijn. Aandachtspunt 
daarbij is de aansluiting van een blauwe leefwereld met 
collectieve woonerven. 

• Biedt ook kavels voor PO en CPO aan.
• Houd de hoge duurzaamheidsambities vast en neem deze ook  
 op in de overeenkomst(en) met derden.
•  Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) 

naar werklocaties en voorzieningen.
• Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport principles op en  
 houd hieraan vast
•  Een goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel 

zijn van het plan. Wanneer de vraag naar woningen afneemt 
of stilvalt, dient het al gebouwde deel van de wijk zelfstandig 
te kunnen functioneren en afgerond te ogen. Volgens de 
toelichting wordt in een aantal kleinere fasen gebouwd, houdt 
dit vast en houd hier ook rekening mee in de aanleg van het openbaar gebied. 

•  Probeer de voorgestelde bijzondere woonmilieus al in een vroeg stadium te realiseren en onderzoek of 
deze wellicht deels ook meer in het centrum van het plan mogelijk zijn;

•  Wanneer de Ruimte voor Ruimteregeling toegepast wordt tellen deze woningen wel mee in de aantallen 
in relatie tot de provinciale prognoses, denk dus goed na over het toepassen van deze regeling.

•  De mogelijkheid van een supermarkt lijkt op gespannen voet te staan met de regionale detailhandel 
visie. Leg dit voor aan de regionale detailhandelscommissie. 

4. Suggesties van het coördinatieteam
•  Wellicht kan de onderscheidenheid van het plan vergroot worden door de relatie tussen het landschap 

(Groene Woud) en de thematisering (kleinschaligheid, voedselproductie en duurzaamheid/circulair 
bouwen) nog steviger aangezet worden. Bijvoorbeeld door het bevorderen van houtskeletbouw. 

5. Planologische voorwaarden
  In Aarle worden maximaal 880 woningen gerealiseerd. De verwachting is dat de looptijd van het 

project langer is dan vijf jaar. Daarom wordt er in het ontwerp bestemmingsplan gewerkt met een 
rechtstreekse bouwtitel en met een uitwerkingsplicht. Voor ca 570 woningen wordt een directe 
bouwtitel opgenomen en voor ca 310 woningen wordt gewerkt met een uitwerkingsplicht. De 570 
woningen worden in 6 fasen gerealiseerd (donkergeel).Elke fase vormt een afgerond geheel. De 
lichtgele delen krijgen een uit te werken bestemming mee.
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4.2 BRANDEVOORT
1. In het  Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Brandevoort het volgende aangegeven:

Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in de 
bestuursopdracht

Brandevoort •  Kwaliteit voor 
Brandevoort 2 minimaal 
opschroeven naar niveau 
van Brandevoort 1

•  Inzet Brandevoort 
Brainport Smart District 
(ca 1.000 woningen)

•  Planperiode is verlengd 
naar 2032

•  Bij de uitwerkingen 
wordt kwaliteitsslag 
via programmeren en 
wellicht verdunnen 
meegenomen

•  Op dit moment levert 
Brandevoort een 
bijdrage aan de lokale 
behoefte (72%)

Nadere positionering, 
profilering 
programmering in 
de regio, en daarop 
afgestemde fasering

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Brandevoort 2.500 1.000 0 1.500

In het Afsprakenkader is aangegeven  dat 1.000 woningen in ieder geval gerealiseerd worden en dat deze niet 
wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht. 
De projectleiders van Brandevoort en van het Brainport Smart District hebben de plannen toegelicht in het 
coördinatieteam.

2. Bevindingen van het coördinatieteam
  Uit de toelichtingen is gebleken dat merendeel van de woningen in Brandevoort zuid reeds in voorbereiding 

dan wel in ontwikkeling zijn. Hiervoor zijn de bestemmingsplannen ook al uitgewerkt. Voor Brandevoort 
Noord, oftewel Brainport Smart District worden op dit moment de plannen opgestart. De realisatie van 
BSD vindt op zijn vroegst vanaf  2020 plaats. 

 Stedenbouwkundig plan, augustus 2017

1 dd-mm-jjjj

Plankaart Brandevoort
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Brandevoort Zuid
Het coördinatieteam is positief dat de gemeente het oorspronkelijk beeldkwaliteitsniveau van Brandevoort 
terugbrengt. Middels oa evaluatiegesprekken met alle realisatoren is duidelijk gemaakt dat de bestaande 
kwaliteitskaders weer strak gehanteerd gaan worden. Afgelopen jaar is in enkele gevallen de realisator 
‘verplicht’ tot een upgrading van het ontwerp plan. Inmiddels is het hoge kwaliteitsniveau weer de norm 
geworden. 

Het coördinatieteam concludeert op basis van de toelichting dat in Brandevoort Zuid ca 950 woningen al 
gerealiseerd, in aanbouw of in verkoop zijn. En er dus ca 600 woningenin voorbereiding en ontwikkeling zijn.  
Deze woningen liggen zowel in de Veste(175) als in de Buitens (425). Het coördinatieteam hecht sterk aan 
het principe van zoveel mogelijk afronden van een deelplan voordat het volgende deelplan wordt gestart. De 
gelijktijdige realisering in de Veste en in de Buitens is echter logisch omdat de Veste hiermee afgerond wordt. 
Naar verwachting zijn deze woningen in 2020 gebouwd. 
Recentelijk heeft Helmond een overeenkomst gesloten om vanaf 2018 enkel nog aardgasvrij te bouwen. Dit 
wordt in de bouwverordening opgenomen. Op welke wijze overige duurzaamheidsambities in Brandevoort zuid 
vorm krijgen is niet bekend. 
Inmiddels blijkt uit definitieve gegevens van 2016 dat 60% van de nieuwe vestigers in Brandevoort van buiten 
Helmond komt. 

Brainport Smart District (BSD)
De procesaanpak met betrekking tot het BSD vindt het coördinatieteam indrukwekkend. Veel partijen 
worden betrokken en zijn gecommitteerd aan het proces. Wij verwachten dat dit concreet uitgewerkt wordt 
in stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen. En ook dat deze aanpak geborgd wordt in 
overeenkomsten met derden. 
De grondexploitatie van Brandevoort staat met een fors negatief resultaat onder druk. Dat roept bij het 
coördinatieteam zorgen op ten aanzien van het vasthouden van het concept. Stroken de ambities in het 
BSD  met de verwachte opbrengsten in de grondexploitatie van de gemeente? Hoe gaat de gemeente dat 
vasthouden? Of wordt dit de eerste knop die bij tegenspoed naar beneden wordt bijgesteld? 

3.  Aanbevelingen van het coördinatieteam
•  Goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel zijn van het plan. Heb aandacht  voor de 

faseerbaarheid van de verschillende deelplannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stilvalt het 
gebouwde deel van de  wijk kan functioneren en afgerond oogt.

•  Zet vol in op het BSD. Dit is tenslotte het onderscheidende in woonmilieus dat Helmond de regio te bieden 
heeft. Zorg wel dat dit niet gaat concurreren met Brandevoort Zuid.

•  In de presentatie is niet nadrukkelijk ingegaan op de duurzaamheidsambities. Wij verwachten dat 
hier maximaal  op wordt ingezet,  E dat deze, waar nog mogelijk  ook opgenomen worden in de 
overeenkomst(en) met derden.

•  Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport principles op en houd hieraan vast
•  Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
•  Breng in beeld op welke wijze de bestaande bedrijven in plandeel Kranenbroek ingepast kunnen worden en 

wat voor gevolgen dit heeft voor de planontwikkeling.
•  Wanneer het niet lukt om het concept voor BSD vast te houden, dient het aangepaste plan weer aan de 

portefeuillehouders te worden voorgelegd.

4. Suggesties van het coördinatieteam
•  Ten aanzien van de ontwikkelingen ten noorden van het spoor adviseert het coördinatieteam dit los te 

koppelen van Brandevoort zuid en een separate ontwikkeling van te maken, in ieder geval wat betreft 
thematisering, uitstraling, marketing. Sluit hierin aan bij het beeld van Smart District/de wijk van de 
toekomst. 
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5. Planologische voorwaarden
Voor Brandevoort Noord (BSD), wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het gaat in totaal om ca 1.500 
woningen en deze worden niet binnen 5 jaar gerealiseerd. Vandaar dat in het bestemmingsplan gewerkt gaat 
worden met een rechtstreekse bouwtitel en uit te werken bestemmingen. Voor het gebied de Marke (roze deel, 
ca 900 woningen) wordt een directe bouwtitel gebruikt en voor het gele deel (Kranenbroek, ca 600 woningen) 
een uit te werken bestemming.

Gestart gaat worden in de Marke, meer specifiek het gebied tussen station en het Carolus college 
(rechtsonder, waar de pijl begint). Daarvandaan wordt aaneensluitend de Marke volgebouwd. Er wordt in 
clusters gebouwd van 50 a 100 woningen. 
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4.3 BLIXEMBOSCH
1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Blixembosch het volgende aangegeven:

Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in 
de bestuursopdracht

Blixembosch •  Programmatische 
wijziging passend 
bij marktsituatie: 
middeldure 
huurwoningen

•  Nieuw stedenbouwkundig 
plan tbv markt en 
technische haalbaarheid

•  Verstedelijken is hier 
niet mogelijk 

•  Versnelling aanbrengen 
is wenselijk en mogelijk

•  Mn voor doorstromers 
uit bestaande wijk

Fasering

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Blixembosch 180 0 n.v.t. 180

Het projectteam heeft het plan aan het coördinatieteam toegelicht. 

2. Bevindingen van het coördinatieteam
  Het stedenbouwkundig plan is recent aangepast omdat het oorspronkelijke plan met een 

terrassenstructuur technisch niet haalbaar bleek. De terrassenstructuur is vervangen door een plateau 
waardoor het plan nog slechts 3 hoogteniveaus kent (laagte, plateau en wal).

  Het plan biedt nauwelijks mogelijkheden om nu te versnellen in verband met het nog uit te voeren 
grondwerk en de voorbelastingstijd van het plateau. Gelet op het stedenbouwkundig concept lijkt fasering 
en flexibiliteit beperkt mogelijk. Het gaat echter om een ontwikkeling van 180 woningen op een plateau. 
Indien de vraag wegvalt, kan volgens het projectteam de gerealiseerde delen toch zelfstandig  functioneren 
doordat het plan in kleinere fasen wordt ontwikkeld (zie faseringstekening). 

  Door de te realiseren hoogteverschillen in combinatie met de groene invulling van de geluidwal en de 
laagte ontstaan aanknopingspunten voor een uniek woonmilieu. De beoogde verkeerstructuur maakt 
dat er geen auto’s parkeren in de noord-zuid straten. Gezien de vergaande planontwikkeling en (on) 
mogelijkheden vanwege diverse aspecten (o.a. geluid, techniek, contractuele afspraken) concludeert het 
coördinatieteam dat verstedelijken hier niet mogelijk is. Dit planonderdeel kun je dan ook niet als stedelijk 
woonmilieu benoemen.  

 Het stedenbouwkundig plan, augustus 20172. Stedenbouwkundig plan, het Plateau 2017

de Velden

het Plateau
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3. Aanbevelingen van het coördinatieteam
• Biedt ook kavels voor PO en CPO aan om te komen tot een meer gevarieerd woonmilieu.
•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities vast in de 

overeenkomst met ontwikkelaar(s).
• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
 
4. Suggesties van het coördinatieteam
•  De hoogteverschillen in het plan zouden nog meer kunnen worden gebruikt om tot een uitdagend 

woonklimaat te komen, bijvoorbeeld door ook aan de zuidelijke begrenzing woningen in de rand van het 
plateau te plaatsen. De beoogde architectuur met antracietkleurige daken leent zich bij uitstek voor de 
geïntegreerde toepassing van PV-panelen. Onderzoek of dit mogelijk is in aanvulling op de  reeds geuite 
ambitie om de wijk gasloos te realiseren

•  De noord-zuidstraten lijken vooral ingericht t.b.v. ontsluiting van de parkeerhoven. Door deze als 
verblijfsgebied in te richten, waarbij de auto te gast is, wordt de relatie met de groene randen versterkt. 

• Noem Blixembosch geen stedelijk woonmilieu.

5. Planologische voorwaarden
  In Blixembosch/plateau worden nog ca 180 woningen gebouwd en deze worden volgens het projectteam 

binnen 5 jaar gerealiseerd. Binnenkort wordt het bestemmingsplan voor het plateau opgesteld. Hierin 
wordt voor deze 180 woningen een rechtstreekse bouwtitel opgenomen.  
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Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in de 
bestuursopdracht

Nuenen West •  Aanscherpen plan, 
passend bij huidige 
markt

•  Aanscherpen 
planconcept: nadruk op 
sociale samenhang

•  Dommeldal wordt 
door Eindhoven, 
Nuenen en provincie bij 
ontwikkeling betrokken

•  Planperiode is verlengd 
naar 2035

•  Thematisering: sociale 
samenhang met 
uitwerking in Smart City

•  Flexibiliteit door 
uitwerking in kleine 
buurten

•  Dommeldal nog 
nadrukkelijker 
betrekken bij 
planvorming

•  Nu versnellen en op 
termijn temporiseren is 
mogelijk

•  Bij de uitwerkingen 
wordt kwaliteitsslag 
via programmeren en 
wellicht verdunnen 
meegenomen, maar 
is vanwege de huidige 
afspraken met private 
partij complex

•  Mn voor regionale 
behoefte

•  Komende jaren wordt 
uitsluitend gebouwd 
ten zuiden van de 
Europalaan. Noordelijk 
deel (8 ha) komt pas na 
2030 eventueel aan de 
orde

Nadere positionering, 
profilering, 
programmering in 
de regio en daarop 
afgestemde fasering, 
Waarbij het huidig 
financieel kader (NCW 
1/1/2017) nagenoeg gelijk 
blijft

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Nuenen West 1.475 250 0 1.225

4.4 NUENEN WEST 
1. In het Afsprakenkader wonen 2017 is voor Nuenen west het volgende opgenomen:

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven  dat 250 woningen in ieder geval gerealiseerd worden en niet 
wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht. 
Het projectteam Nuenen West heeft een nadere toelichting gegeven van het actuele plan aan het 
coördinatieteam. 
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2. Bevindingen van het coördinatieteam
  Tijdens de presentatie is een nadere onderbouwing gegeven op de positionering van Nuenen West in het 

stedelijk gebied Eindhoven. De doelgroepen zijn bepaald met behulp van Mosaic zoals eerder beschreven 
in dit memo. Het merendeel van de toekomstige bewoners komt uit Eindhoven en dan met name uit het 
noordoostelijk deel. De gemeente Nuenen geeft aan dat Nuenen West met name gebouwd wordt voor 
de regionale behoefte.  In 2015 zijn de kernwaarden herijkt en uitgewerkt in de vorm van  2 soorten 
doelgroepen: ‘vrijheid en ruimte’ en ‘kind en carrière’. Voor deze doelgroepen is belangrijk, is gesteld, 
dat zij dicht bij de stad wonen met kwaliteiten van een dorp.  In de kwadrantenbenadering en de recente 
discussies in het SGE is  Nuenen West echter gepositioneerd als een wijk voor de regionale behoefte en als 
een uitbreidingswijk van Eindhoven. Het coördinatieteam vraagt zich af of de twee doelgroepen hier nog 
bij passen, c.q. of ze de woningbehoefte van de regionale zoekers en de uit- en overstroom uit Eindhoven 
dekken. 

 
   Daarnaast vraagt het coördinatieteam zich af waarom het feit dat de locatie als een uitbreiding van 

Eindhoven wordt gepositioneerd niet terug te zien is in de beeldregie. In de toelichting werd aangegeven 
dat het  projectteam nu inzet op een Nuenens Beeldregie.

  Het is voor het coördinatieteam onduidelijk in welke mate het nu voorliggende stedenbouwkundige plan 
een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls geeft met betrekking tot de aanhaking op het Dommeldal (totale 
gebied tussen Eindhoven en Nuenen west). Het oude stedenbouwkundigplan lijkt meer groenontwikkeling 
in zich te hebben. Los van de discussie met de provincie over de bestemmingswijziging van deze 
groenblauwe zone lijkt de stedenbouwkundige aanpassing eerder ingegeven te zijn vanuit financiële 
overwegingen dan vanuit een beter of mooier plan. Op dit moment wordt samen met vertegenwoordigers 
van de gemeente Eindhoven en de provincie gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor het Dommeldal. 

   Dat het gebied ten noorden van de Europalaan pas na 2030 eventueel tot ontwikkeling wordt gebracht is 
een mooie geste. 

 Stedenbouwkundig plan augustus 2017:

3. Aanbevelingen van het coördinatieteam
•  Uitgangspunt is dat Nuenen west een regionale uitbreidingswijk 

is. Actualiseer daarop de kernwaarden en breng in beeld voor wie 
gebouwd wordt, wie de doelgroep is. Ontwikkel daar het passende 
woonmilieu bij. 

•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is 
verplicht. En leg deze ambities vast in de overeenkomst met 
ontwikkelaar(s). 

•  Neem, vooruitlopend op de regionale visie op wonen (meer) 
middeldure huurwoningen op in het plan.

•  Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar 
werklocaties en voorzieningen.

•  Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport Principles op en 
houd hieraan vast. 

•  Goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel zijn van het 
plan. Heb aandacht  voor de faseerbaarheid van de verschillende 
deelplannen en zorg ervoor dat wanneer de vraagt stilvalt het 
gebouwde deel van de  wijk kan functioneren en afgerond 

•  Breng de meerwaarde van de planvorming  in de groenblauwe 
mantel nadrukkelijk(er) in beeld en breng, eventueel met extra 
investeringen de natuurwaarden omhoog. 

De	bebouwing	heeft	een	aflopende	dichtheid	richting	
het	landschap

Woonmilieus
- Dorpse buurten
- Landelijke buitens

1
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4. Suggestie van het coördinatieteam
 Op dit moment zijn er geen suggesties.

5. Planologische voorwaarden
  In Nuenen west worden nog ca 1.475 woningen gerealiseerd, hiervan zijn al ca 250 woningen zeer ver 

in de planontwikkeling. Voor de overige woningen (ca 800) ten zuiden van de Europalaan wordt een 
rechtstreekse bouwtitel opgenomen. De overige 425 woningen ten noorden van de Europalaan krijgen 

 een uit te werken bestemming mee in het op te stellen bestemmingsplan.
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Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in de 
bestuursopdracht

Meerhoven Bosrijk 
en Meerrijk

•  Plannen zijn aangepast 
op marktbehoefte, (C) 
PO en middeldure huur, 
meer flexibiliteit en 
versnelling (o.a. door 
droomhuisboek)

•  Bosrijk: regie weer bij 
de gemeente, plan van 
aanpak opgesteld o.a. 
meer mogelijkheden 
voor (C) PO.

•  Totaal in Meerhoven 
reductie van ca 550 
woningen.

•  Bosrijk: is al een 
bijzonder plan (niche)

•  Meerrijk: wordt al 
in hoge dichtheden 
gebouwd, meer 
verstedelijken is niet 
mogelijk.

•  Versnelling is reeds in 
gang gezet

•  Worden beiden voor 
lokale behoefte 
gebouwd.

Programmering Bosrijk

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Meerhoven 
Bosrijk

280 0 n.v.t. 280

Meerhoven 
Meerrijk 

300 150 n.v.t. 150

4.5 MEERHOVEN BOSRIJK & MEERRIJK
1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Bosrijk en Meerrijk het volgende opgenomen:

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven dat in Meerrijk in ieder geval 150 woningen gerealiseerd worden en 
niet wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht. 
Het projectteam heeft beide plannen toegelicht aan het coördinatieteam. Naar aanleiding van een verzoek van 
de gemeente Eindhoven is Bosrijk reeds besproken in het Portefeuillehoudersoverleg (dd. 14 september 2017) 
en akkoord bevonden om verder in ontwikkeling te nemen. Hier wordt dus niet meer op ingegaan.

2. Bevindingen van het coördinatieteam
  Het plan voor Meerrijk is al aangepast, waarbij enkele geplande grondgebonden woningen zijn vervangen 

door appartementen. Een nog te realiseren woontoren zal hoger worden dan oorspronkelijk bedoeld. 
Daarmee wordt (beperkt) invulling gegeven aan de geadviseerde verdichting. Een verdere verdichting lijkt 
echter ten koste te gaan van de kwaliteiten van het ontwerp en/of zou gevolgen hebben voor de groene 
structuren rondom het plan. Dit is beiden onwenselijk omdat daarmee het concept van Meerrijk als 
hoogstedelijke concentratie in een groene parkachtige setting teveel wordt aangetast. In plaats van 300 
woningen worden nu nog 386 woningen gerealiseerd. 

  De geplande nieuw woningen in Meerrijk ( nog meer verdichting) worden aangesloten op de BIO Massa 
Centrale in Meerhoven voor de warmte levering. De gemeente heeft in Meerhoven een aparte eigen bio 
massacentrale voor dat doel op gericht. Dat vervangt dus gaslevering. En draagt bij aan de CO2 reductie.

 Hiermee concluderen wij dat met de huidige planaanpassing aan de bestuursopdracht is voldaan. 
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3. Aanbevelingen van het coördinatieteam
  Wij verwachten dat hier – binnen de ruimte die de huidige fase qua contractvorming en planning nog biedt 

– maximaal op de duurzaamheidsambities wordt ingezet. 

4. Planologische voorwaarden
  De plancapaciteit voor zowel Bosrijk (volgens huidige inzichten ca 200 woningen) als Meerrijk (ca 300) 

wordt volgens het projectteam binnen 5 jaar gerealiseerd. Binnenkort worden de bestemmingsplannen 
hiervoor opgesteld dan wel geactualiseerd. In beide bestemmingsplannen wordt voor deze capaciteit een 
directe bouwtitel opgenomen. 
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Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in de 
bestuursopdracht

Tongelresche akkers •  Gesprekken met 
ontwikkelaar over 
verstedelijken en 
versnellen zijn in gang 
gezet

•  Kwaliteitsverbetering 
door verdergaande 
duurzaamheid in de wijk

•  Versnelling is reeds 
afgesproken

•  Verstedelijking wordt 
onderzocht

•  Mn voor doorstromers 
uit centrum Eindhoven 
en bestaande wijk

Verstedelijken
en fasering

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Tongelresche 
akkers

600 278 n.v.t. 322

4.6  TONGELRESCHE AKKERS
1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Tongerlesche Akkers het volgende opgenomen:

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven dat in ieder geval 278 woningen worden gerealiseerd en niet 
wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht. 
Het projectteam heeft gezamenlijk met de ontwikkelaar een nadere toelichting gegeven van het actuele plan 
aan het coördinatieteam Ook hebben zij een toelichting gegeven op de onderhandelingen die nu lopen tussen 
de gemeente en Ballast Nedam, hierin wordt de nadere uitwerking uit de bestuursopdracht meegenomen. 

2. Bevindingen van het coördinatieteam
  Het projectteam heeft aangegeven dat verdichting met name tot stand is gekomen door minder vrijstaand 

te bouwen en meer twee-onder-een-kap woningen en geschakelde woningen. Verdichting langs het 
kanaal door middel van appartementen is onderzocht, maar vooralsnog niet haalbaar bevonden i.v.m. 
ingewikkelde parkeerproblemen. Volgens het coördinatieteam sluit deze wijze van beide verdichtingen 
onvoldoende aan bij de meegegeven vraag om te verstedelijken.

  Het coördinatieteam is enthousiast over de uitgesproken duurzaamheidsambities, en dat BNO het 
Sustainable Development Goals Charter12 (Duurzame ontwikkelingsdoelen) heeft ondertekend. 

  Door het projectteam is een toelichting gegeven op de fasering van Tongelresche Akkers. Deze lijkt mede 
door allerlei belemmeringen wat betreft geluid en huidige woonwagens in het plangebied niet flexibel. 
Wel is aangegeven dat BNO aan de versnellingsvraag kan voldoen en dat zij ca 200 woningen per jaar gaat 
realiseren. De wijk is hiermee rond 2021 gereed. Ook is men met elkaar in gesprek over het realiseren van 
middelduren huurwoningen op deze locatie.

 Stedenbouwkundig plan augustus 2017

12  De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten 
maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid 
en klimaatverandering, en het is heel belangrijk dat niemand wordt achtergelaten in het werken aan de doelen. Met het ondertekenen hiervan committeert 
Ballast Nedam zich aan het creëren van een positieve bijdrage aan de 17 doelen.
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3.  Aanbevelingen van het 
coördinatieteam

 •  Neem de versnellingsopgave op 
in de te maken afspraken met de 
ontwikkelaar. 

•  Neem de uitgesproken 
duurzaamheidsambities op in 
de te maken afspraken met de 
ontwikkelaar en laat zien waar de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 
terug komen. 

•  Vraag de gemeente Eindhoven 
of zij op een andere wijze met 
de parkeernormen om kan gaan 
waardoor appartementen aan de 
kade wel mogelijk zijn en er meer 
verdicht kan worden. 

•  Behoud de ingeslagen weg qua stedenbouwkundigplan in het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Neem 
de Brainport principles hierin op een houdt er bij de uitwerking aan vast. Zoek eventueel moderne 
en hoogwaardige bouwstijlen op om daarmee meer nuancering aan te geven t.o.v. andere majeure 
projecten zoals Nuenen West. In dat kader adviseren wij ook om elke verwijzing naar landelijk en of 
dorps wonen weg te halen.

4. Suggesties van het coördinatieteam
•  Door in de marketing meer gebruik te maken van alle sportfaciliteiten die al in het gebied aanwezig 

zijn (roei verenigingen, voetbal & tennis) kan meer tegemoet worden gekomen aan de Brainport 
Principles.

• Benut de kwaliteiten van het kanaal en aangrenzende openbare ruimte.

5. Planologische voorwaarden
In Tongelresche Akkers worden nog ca 600 woningen gebouwd en deze worden volgens het projectteam 
binnen 5 jaar gerealiseerd.  Met de ontwikkelaar zijn reeds versnellingsafspraken gemaakt. Binnenkort 
wordt het bestemmingsplan opgesteld. Hierin wordt voor deze 600 woningen een rechtstreekse 
bouwtitel opgenomen.  
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Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in de 
bestuursopdracht

Waalre Noord  • ? •  Thematisering exclusief 
woonmilieu, mits 
goedkoop programma 
in inbreidingslocaties 
kan landen

•  Flexibiliteit door kleine 
bouwvelden

•  Fase 3, ca 200 woningen 
kunnen als reserve 
fungeren

•  Versnellen is mogelijk, 
maar past dat bij het 
gewenste woonmilieu

•  Mn voor regionale 
behoefte

Nadere positionering, 
profilering, 
programmering in 
de regio en daarop 
afgestemde fasering 

Ekenrooi Zuid • N.v.t. •  Thematisering: 
exclusief woonmilieu

•  Staat nu gepland voor 
2027, maar kan naar 
voren getrokken worden

•  Mn voor regionale 
behoefte

Nadere positionering, 
profilering, 
programmering in 
de regio en daarop 
afgestemde fasering

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Waalre 
Noord  

515 105 200 als reserve 210

Ekenrooi 
Zuid 

200 0 0 200 woningen, 
gepland in 2027

4.7 WA ALRE NOORD EN EKENROOI ZUID 
1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Waalre Noord en Ekenrooi zuid het volgende opgenomen:

Ook is in het Afsprakenkader aangegeven dat in ieder geval 105 woningen gerealiseerd worden en deze niet 
wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht. 
De projectleider heeft beide plannen toegelicht aan het coördinatieteam.

2. Bevindingen van het coördinatieteam
  De gemeente Waalre heeft een voorzichtige verwervingsstrategie gevolgd. Hierdoor heeft de gemeente 

Waalre strategische percelen in eigendom en voert het tevens een faciliterende grondpolitiek voor de 
overige percelen., Voor alle gronden geldt dat deelplannen pas planologisch worden voorbereid wanneer 
de markt daarom vraagt. Geen grootschalig bestemmingsplan met veel woningbouwcapaciteit. Wel de 
gehele ontwikkeling vastgelegd in een Gebiedsvisie en stedenbouwkundig plan. Per deelplan wordt een 
bestemmingsplan gemaakt.
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  Hiermee heeft de gemeente de financiële risico’s beperkt en kan zij maximaal inspelen op de 
marktomstandigheden. Dit betekent dus een grote mate van flexibiliteit in de plannen.

  Waalre Noord is tot op heden ontwikkeld in een hoog kwaliteitsniveau, die is uniek voor de regio. 
  De gemeente is voornemens dit niveau vast te houden en te verhogen en schakelt voor fase 2 (Heistraat 

zuid 2, ca 200 woningen) een landschapsarchitect in om de kaders vast te stellen voor de volgende fase. 
Hier wordt verwacht dat er als gevolg van het exclusieve(re) milieu minder woningen gerealiseerd worden 
(ca 50 minder). Ook zal een onderzoek plaatsvinden naar de beoogde doelgroepen. 

  De gemeente stelt voor fase 3 in Waalre Noord vooralsnog niet in ontwikkeling te nemen en daarvoor 
in de plaats te starten met Ekenrooi Zuid. Deze laatste locatie wordt dan ontwikkeld voor het zeer 
exclusieve woningbouwmilieu in een lage dichtheid. Ook hier is de verwachting dat vanwege het exclusieve 
milieu minder woningen gerealiseerd worden dan de eerder gedachte 200. Ekenrooi Zuid zou in 2020 in 
voorbereiding genomen kunnen worden. 

  Fase 3 uit Waalre Noord kan doorgeschoven worden naar 2025/2026. 
  Gezien de ligging van beide locaties in de regio (en ze liggen beiden in zoekgebied stedelijke ontwikkeling) 

vraagt het coördinatieteam zich af of deze uitruil de meest optimale is voor de regio. 
  Zowel fase 2 en 3 in Waalre Noord als Ekenrooi zuid worden volgens de gemeente ontwikkeld voor de 

regionale behoefte.

3. Aanbevelingen van het coördinatieteam
•  Breng in beeld voor wie fase 2 (Heistraat zuid) gebouwd wordt, wie de doelgroep is en ontwikkel daar het 

gewenste (exclusieve) woonmilieu bij. Maar daarbij gebruik van de Brainport Principles.
•  Maak onderscheid tussen het woonmilieu van fase 2 (Heistraat zuid) en dat van Ekenrooi en/of Waalre 

Noord fase 3. 
• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities vast in de 

overeenkomst met ontwikkelaar(s). 
•  Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport Principles op en houd hieraan vast in de onderhandelingen 

met derden.
•  Bepaal aan de hand van de nog op te stellen Visie op wonen welke locatie Fase 3 in Waalre Noord of 

Ekenrooi Zuid het beste als eerste tot ontwikkeling gebracht kan worden en de andere locatie dan na 2025.

4. Suggesties van het coördinatieteam
 Gezien de fase van de planvorming zijn er op dit moment geen suggesties.

5. Planologische voorwaarden
  In Waalre noord fase 1 en 2 worden nog ca 200 woningen gebouwd en deze worden volgens het projectteam 

binnen 5 jaar gerealiseerd. Per fase wordt een bestemmingsplan opgesteld. Hierin worden rechtstreekse 
bouwtitels opgenomen.  Wanneer te zijner tijd of Ekenrooi Zuid of fase 3 in Waalre Noord aan bod is kan 
hiervoor een bestemmingsplan met een rechtstreekse bouwtitel opgesteld worden (beide locaties hebben 
een capaciteit van ca 200 woningen). 
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Woningbouw Maatregelen die al zijn 
genomen

Aanvullend besproken in 
het bestuurlijk gesprek

Nader uit te werken in de 
bestuursopdracht

Zilverackers •  Ca 635 woningen 
geschrapt in 
structuurvisie

•  Verdunning 1250 
woningen

•  Strategische verkenning 
opgestart (o.a. 
duurzaamheid, smart 
city, woonbehoefte)

•  Aandacht voor 
bijzondere woonvormen

•  Planperiode verlengd 
naar 2030

•  Thematisering dorps 
wonen betrekken 
bij strategische 
verkenningen

•  Versnellen is mogelijk, 
daarna temporiseren

•  Wordt voor zowel lokale 
als regionale behoefte 
gebouwd

Nadere positionering, 
profilering, 
programmering in 
de regio en daarop 
afgestemde fasering.

4.8 ZILVERACKERS 
1. In het Afsprakenkader Wonen 2017 is voor Zilverackers het volgende opgenomen:

Woningbouw 
Plan

Aantal geplande woningen 
vóór de woningbouw
afspraken (dus exclusief al 
gerealiseerde woningen)

Woningen die buiten 
de nadere uitwerking 
vallen, ze zijn al ver in 
planontwikkeling

Reductie n.a.v. 
de 1e voorstellen 
(voorjaar 2017)

Aantal woningen 
als vertrekpunt 
voor de 
uitwerking *

Zilverackers 1.500 450 250 800

In het Afsprakenkader is aangegeven dat 450 woningen (dorp Huysackers) in ieder geval gerealiseerd worden 
en dat deze niet wachten op de uitwerking van de bestuursopdracht. 
Het projectteam van Zilverackers heeft eerst het actuele stedenbouwkundigplan toegelicht. Daarnaast heeft 
de gemeente intern een inspiratiesessie georganiseerd en volgt ook nog een inspiratiesessie met externen. 
Naar aanleiding van de eerste toelichting en reactie uit het coördinatieteam is  tevens de strategische 
verkenning uit december 2016 weer opgepakt en nader uitgevoerd voor twee nog niet uitontwikkelde delen 
(dorpen) van het plangebied. Deze zijn vervolgens weer besproken met het coördinatieteam. Eind oktober 2017 
heeft de gemeente het coördinatieteam een nieuwe (concept) strategische visie gestuurd met als status ‘work 
in progress’.

2. Bevindingen van het coördinatieteam 
  Het projectteam is voortvarend aan de slag gegaan. Zij besteden  aandacht aan de doelgroepen en 

leefstijlen voor wie gebouwd wordt en betrekken de Brainport principles bij de strategische visie. Ook 
zijn diverse trends voor de toekomst onderzocht. Tijdens de inspiratiesessie sprak de presentatie 
over trendontwikkeling van Justien Marseille erg tot de verbeelding. Onduidelijk is nog hoe deze 
trendontwikkelingen ook daadwerkelijk gaan landen in de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling.  

  Voor de doelgroepenbenadering is men uitgegaan van het BSR13 model. Op basis hiervan zijn voor de 
ontwikkeling van de 800 woningen in Zilverackers de volgende leefstijlen benoemd: internationaal blauw, 
vitaal grijs en techno geel. 

13  Zie hoofdstuk X voor nadere uitleg
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  Van de majeure locaties waar nog een groot bouwvolume gerealiseerd kan worden (Aarle, Brandevoort, 
Nuenen West & Zilverackers) heeft Zilverackers het grote voordeel dat er slechts beperkte contractuele 
verplichtingen zijn. Dit biedt meer mogelijkheden om vrijer te denken. Dit is ook terug te zien in de 
gepresenteerde strategische verkenning. De gepresenteerde varianten hebben de potentie om een voor 
de regio uniek concept te ontwikkelen. Met name het ‘Patchwork’ concept sprak het coördinatieteam erg 
aan. Hiermee kan een organische ontwikkeling worden opgezet. Dit concept leent zich ook goed voor het 
toepassen van diverse experimenten zoals een ecodorp. De laatst toegestuurde visie gaat echter uit van 
een combinatie van ‘linten’ en ‘patchwork’ (zie onderstaand beeld). Het coördinatieteam vraagt zich af of 
dit concept het beste is voor de gewenste fasering en maximale flexibiliteit. 

  Het toekomstige dorp Huysackers is al volledig uit ontwikkeld. Vervolgens wordt voor het overige 
gebied een nieuw concept ontwikkeld. Het is voor het coördinatieteam erg onduidelijk hoe deze twee 
ontwikkelingen één geheel gaan worden en of deze elkaar  gaan versterken. Door  juist te starten met het 
dorp Huysackers wordt naar de mening van het coördinatieteam  op een plek in de gebiedsontwikkeling 
begonnen waardoor de  de faseerbaarheid en flexibiliteit van de totale gebiedsontwikkeling een groot 
punt van zorg is. Het is een uitdaging om een flexibel planconcept te bedenken waarin Huysackers als 
vanzelfsprekend wordt opgenomen. 

  Goede verbindingen naar en vanuit Zilverackers naar werklocaties (campussen) en voorzieningen 
(Veldhoven Dorp, City Centrum en Centrum Eindhoven)  zijn cruciaal in het vervullen van de regionale 
behoefte.

  In dit stadium lijkt duurzaamheid nog onvoldoende vorm te krijgen. Gasloos bouwen is inmiddels de norm, 
echter behelst duurzaamheid meer dan dat. 

3. Aanbevelingen van het coördinatieteam
• Ontwikkel gewenste woonmilieus passend bij de benoemde doelgroepen
•  Een goede faseerbaarheid en flexibiliteit moeten onderdeel zijn van het plan. Uitgangspunt is dat de wijk 

zelfstandig moet kunnen functioneren en afgerond moet ogen bij een stilvallende of afnemende vraag naar 
woningen. Volgens het coördinatieteam is dat bij een combinatie van linten en patchwork minder goed 
mogelijk. Maak een plan waarbij de faseerbaarheid en flexibiliteit maximaal is.

• Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzieningen.
•  Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities vast in 

onderhandelingen met derden. 
•  Bied meer zekerheid dat de gepresenteerde trendontwikkelingen landen in de gebiedsontwikkeling en dat 

het concept behouden wordt.

4. Suggesties van het coördinatieteam
  Kijk of het mogelijk is om op korte termijn al initiatieven te ontplooien waarmee het dorp Huysackers 

verbonden wordt.

5. Planologische voorwaarden
  Het planconcept Zilverackers-overige twee dorpen is op dit moment onvoldoende uitgewerkt om plandelen 

met een directe bouwtitel en delen met een uitwerkingsplicht te benoemen. 

  De gemeente heeft een viertal ruimtelijke scenario’s aan de raad voorgelegd. Alle ruimtelijke scenario’s 
spelen onder andere in op de gewenste flexibiliteit. Rekening houdend met de opmerkingen van het 
coördinatieteam wordt de komende tijd het scenario “onthaast wonen”  uitgewerkt tot een concreet 
planconcept. Dit concept wordt voorzien van een ontwikkelstrategie. Op basis van planconcept en 
ontwikkelstrategie kan bepaald worden welke delen gaan vallen onder bestemmingsplannen met een 
directe bouwtitel dan wel bestemmingsplannen met een uitwerkingsplicht.
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Plan Deelplan Verordening ruimte Planologisch Aandachtspunten Acties/maatregelen na 
vaststellen afspraken-
kader

Aantal woningen 
volgens presen-
tatie

Fasering Contractuele verplich-
tingen

Realisatieter-
mijn

Concept Locatie Duurzaamheid algemeen USP's Doelgroepen

Aarle Zoekgebied 
verstelijking

Plan in voorbereiding Enige grote locatie die nog niet 
planologisch is geborgd 
(verordening ruimte en/of 
bestemmingsplan). Tevens enige 
grote bouwlocatie aan noordzijde 
van eindhoven (naast afronding 
Dijkstraten, Steegse Velden, 
Sonniuspark en Blixembosch-
buiten).

Fasering verder 
aangepast, planconcept 
aangepast. Besluit raad 
geen nieuwe grondaan- 
kopen. Doelgroepen nader 
onderzocht (samen met 
ontwikkelaars)

Niet minder dan 
880, 930 in bouw-
claims, gemid 22 
won/ha (variatie: 
25, 20 en 15 won/ha)

6 afgeronde deelgebieden. 
Start bouw 2019.

930 woningen in bouw-
claims, waarvan 162 
resultaatsverplichting en 
overige inspannings- 
verplichting.

2019-2030 Landelijk wonen, lage 
dichtheden. 'Rits' met 
bijzondere woonmi-
lieuws in de randen.  
Aandacht voor voedsel- 
en energieproductie. 
Leven in en met de 
natuur. Blurring:  
wonen/werken/ 
recreeren en  
produceren.

Noordzijde Best. Goed 
bereikbaar vanaf A58 en 
A2. Ligging nabij Groene 
Woud.

gesloten watersysteem, 
100% gasloos

gezondheid, 
duurzaamheid, 
waterhuishouding

50% lokaal en 50% regionaal. Eigen 
groei bevolking/huishoudens is groot. 
Doelgroep 35-55jr trekt aan in Best. 
Vooral vraag naar koop. Woonwens 
14% goedkoop, 56% middelduur, 30% 
duur (koop en huur). Vanwege ligging 
aantrekkelijk voor kenniswerkers en 
forensen.

Brandevoort Afronding
Brandevoort-
zuid

Bestaand stedelijk 
gebied

Globaal bestemmings-
plan met onherroe- 
pelijke uitwerkings-
plannen

Smart District verder 
opgepakt. Besluit college 
inzake gasloos bouwen. 
Eerder al besluit om 'oude 
kwaliteit' weer op te pak-
ken, meer vraaggericht 
te bouwen (bungalows, 
hofjes, CPO).

1550: 675 nog te 
starten (Veste en 
Hazenwinkel), 875 
in realisatie of 
ontwikkeling

Bouwclaimmodel. 
Gemeente heeft 850 
woningen teruggenomen 
van corporatie. Geen 
volumes afsproken, 
alleen afnamerecht?

Zuid: 2020 
(m.u.v. deel 
Hazenwinkel 
en deel veste). 
Restant Hazen-
winkel en Veste 
voor 2025

Brabantse vestingstad 
met daaromheen 
dorpse woonmileus 
(buitens).

Westzijde Helmond, 
nabij A270. eigen station. 
Ten zuiden van spoor.

Romantisch wonen. 
Voorzieningen in 
Veste. Station. 
'Sterk merk'.

Gevarieerd. Ca. 20% sociaal.

Brandevoort: 
Brainport 
Smart District

Bestaand stedelijk 
gebied

Globaal bestemmings-
plan met uitwerkings- 
plicht

Smart District blijkt niet 'ver in de 
planontwikkeling'. Verhoudt zich 
daarmee niet tot de deelplannen 
van andere gemeenten die vooruit-
lopend op de uitwerking van het 
afsprakenkader al in ontwikkeling 
kunnen worden genomen.

1400-1800 
(De Marke en 
Kranenbroek)

Eerste fase 
voor 2025, 
restant 
(Kranenbroek 
en restant 
Marke) voor 
2032.

Proeftuin voor smart 
city.

idem, maar dan ten 
noorden van spoor.

Blixembosch-
buiten

Bestaand stedelijk 
gebied

globaal bestemmings-
plan met uitwerkings- 
plicht

Betreft laatste deelplan van 
Blixembosch-noord.

Geen specifieke acties. 180 Vanwege realisatie plateau 
één bouwstroom. 

Hurks en BPD 2020-2024 Woningen gelegen 
op plateau. Langs  
zuidelijke rand lager 
gelegen park. Noor-
delijke rand betreft 
geluidswal met daarin 
enkele 'wal-woningen'.

Gasloos, warmtepomp, 
zonnepanelen (ambitie).

Plateau. "Overloop bestaand Blixembosch 
(roltrap - huidige bewoners betreffen 
jonge gezinnen en starters, mn <35 jr.). 
86% uit Eindhoven.
Doorstromers stad (roltrap)
Kenniswerkers (internationaal  
vestigingsmilieu)

Ekenrooij-zuid Zoekgebied verste-
lijking

Betreft nieuw concept n.a.v. 
afsprakenkader. 

Geen specifieke acties. 
Landschapsarchitect  
ingehuurd. Planvorming 
moet nog opgestart 
worden

200, maar waar-
schijnlijk minder 
agv zeer exclusief 
woonmilieu

Kan vanaf 2020,  
ca. 10 won./jaar.

geen, wel 9 verschillende 
grondeigenaren, gemeente 
is grootste partij

2020-2030? zeer exclusief  
woonmilieu.

In kern Aalst, ten zuiden 
van wijk Ekenrooij, ten 
oosten van N69.

n.n.b. Kavelgrootte die 
elders niet of lastig 
te krijgen is.

Top-segment. Zeer Exclusief  
woonmilieu. Voor de regio

Nuenen-west Bestaand stedelijk 
gebied

Onherroepelijk globaal 
bestemmingsplan met 
uitwerkingsplicht

Verzoek ingediend om begrenzing 
groenblauwe mantel aan te 
passen. Fase 3 boven Europa-
laan wordt eventueel na 2030 
gerealiseerd

in 2013 is het plan herzien 
wb fasering en positione-
ring. In 2015 is hierover 
besloten.

Totaal 1575 wonin-
gen (waarvan 100 al 
gerealiseerd)

3 fases: fase 1 (midden):  
730 woningen, fase 2  
(zuidelijk gebied)395) en  
fase 3 (noordelijk deel) 450

Samenwerkingsovereen-
komst Nuenen-west bv 
(BPD). Afnamegarantie 
gronden gedurende 20 jr. 

tot 2035, ca 80 
woningen per 
jaar

Gemoedelijke  
brabantse wijk.

Tussen Nuenen en  
Eindhoven, ten  
noorden en zuiden  
van Europalaan.

BENG vanaf 2020, gebruik 
van zonne-energie en 
smart-lighting.

Dommeldal als 
belangrijkste  
oriëntatie.  
Smart Society

23,4% sociaal (huur en koop).  
150 zelfbouwkavels.  60 woningen  
met zorg, 12 woningen beschermd 
wonen.

Meerhoven Bosrijk Bestaand stedelijk 
gebied

Onherroepelijk plan, 
moederpllan Meer-
hoven

bestemmingsplan aan te passen, 
afronding wijk (150 gerealiseerd, 
nog 280 woningen te gaan)

386 overeenkomst met 
consortium is beeindigd, 
gemeente voert nu regie

2019-2020  
1e cluster,  
laatste  
oplevering 
2022

beelden in een 
beeldentuin, enkel 
bezoekersparkeren in 
openbare ruimte, geen 
privetuinen, groen-
structuur handhaven, 

Ten westen van A2/N2. (deel) aansluiten op 
biomassacentrale, 
duurzaamheid is een 
selectiecriterium

het stedenbouwkun-
dig concept: beelden 
in een beeldentuin, 
nicheprodukt voor 
de regio

doorstromers van Meerhoven, expats, 

Meerrijk Bestaand stedelijk 
gebied

Onherroepelijk plan ze zijn bezig met planaanpassing, 
minder grondgebonden, nakijken 
in aantallen of hier al rekening 
mee is gehouden

Geen specifieke acties. 
Verdichting eerder al in 
gang gezet. 

2018 t/m 2022 Centurm van  
Meerhoven:  
voorzieningen en 
woningen

Ten westen van A2/N2. Voorzieningen, 
stedelijkheid,  
nabij N2, HOV.

Eindhovenaren, expats. Doorstromers. 

Tongelrese 
Akkers

Onherroepelijk plan 
sinds 2008

bestemmingsplan dient geactuali-
seerd te worden, ontwikkelaar en 
gemeenten willen versnellen

verdichting onderzocht, 
en aandeel middenduur 
huurwoningen

900 op basis van 
oorspronkelijk plan 
(na de verwerking 
van de verdichting 
worden dit er  
ca. 950) 

diverse deelplannen in een 
opeenvologende bouwstroom. 
Afhankelijkheid zit in de deel-
plannen aan de kanaalzone 
(deze werken als de geluids-
werende voorziening tav de 
geluidscirkel van DAF)

"Ontwikkel- en exploitatie-
overeenkomst en allonges 
en anterieure overeen-
komsten met Ballast 
Nedam gesloten 

57 woningen in 2 deel- 
plannen doorgelegd naar 
BL Huisvesting.”

2022 jaren dertig stijl aan de oostzijde van 
de stad gelegen, direct 
naast het spoor,  
Eindhovens kanaal 
gelegen aan de zuidzijde, 
tegen de wijk  
Doornakkers aan  

"reeds aantal  
IQ-woningen gerealiseerd,
groot aandeel nog te 
realiseren krijgen een hoog 
duurzaamheidsniveau, 
ook duurzaaamheid in de 
openbare ruimte wordt 
onderzocht door BNO” 

duurzaamheid, 
woonwijk in een 
groene setting,  
ligging nabij 
centrum Eindhoven, 
jaren 30 stijl

Eindhovenaren, doorstromers  
nabijgelegen wijken, starters

Waalre-noord Heistraat zoekgebied verstede-
lijking

200 woningen in fase 2, maar  
kunnen er uiteinelijke ook  
150 worden agv exclusief  
woonmilieu.

landschapsarchitect 
ingeschakeld en bureau 
om doelgroep nader te 
bepalen

200, wellicht 150 150-200 woningen fase 2 tot 
2025. Kleinere deelplannen 
binnen fase. BP pas als 
deelplan aan bod komt.  
Ca. 40 won. per jaar.

35 won. Dura Vermeer en 
fase 1 heistraat zuid van 
Grunsven

40 won per jaar exclusief woonmlieu Noordzijde Waalre. 
Bereikbaar vanaf A2 
via Veldhoven. Ligging 
nabij werklocaties (fiets). 
Onderdeel ontwikkeling 
landschapspark De Hogt 
(recreatie). 

Hoge ambitie, streevn NOM, 
score GPR 10 op  energie 
en 9 overige criteria

Dorps wonen nabij 
(centrum) stad.  
Hoger kwaliteit 
openbare ruimte, 
bos tot in achtertuin

oorspronkelijk: 30% goedkoop,  
40% middelduur, 30% duur.  
Differtentiatie is afhankelijk van 
nieuwe ontwikkeling en beoogde 
doelgroep.

West Zoekgebied verste-
lijking

on hold 200

Zilverackers Huysackers Bestaand stedelijk 
gebied

Globaal bestem-
mingsplan. Nieuw 
bestemmignsplan 
Huysackers in oktober 
vast te stellen.

430 Dorp wordt gerealiseerd in 
snelheid van ca. 100-150 
won. jaar. 

2018-2021 Oorspronkelijk concept: 
Kempische dorpen in 
het groen.

Ten westen van wijk 
Zonderwijk. Ten noorden 
van A67. Nabij bedrijven-
terrein De Run

Ambitie: gasloos en  
0 op de meter.

Dorp in het groen, 
ontsloten via A67.

22% sociale huur. Goedkope koop. 
Middeldure huur en koop, dure koop. 

Bosackers en 
Schootackers

Bestaand stedelijk 
gebied

Globaal bestemmings-
plan

Strategische verkenning 
naar fase 2 drie dorpen 
(voor heen deelplannnen 
Bosackers en  
Schootsackers) gestart. 

Bouwstroom aansluitend aan 
Huysackers. Volgens nieuw 
concept (nog geen besluit- 
vorming) eerst verdichten 
langs bestaande linten, 
daarna verder invullen gebied 
met kleine projecten.

2022-2030 Nieuw concept: wonen 
in het landschap, met 
1 dorp als kern voor 
voorzieningen.

idem Ambitie: gasloos en  
0 op de meter.

Wonen in het  
landschap. Groen  
tot aan de voordeur.

Vooralsnog: 22% sociale huur.  
Goedkope koop. Middeldure huur  
en koop, dure koop. 

BIJLAGE 1: INFORMATIEMATRIX MA JEURE LOCATIES
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BIJLAGE 2: ONDERBOUWING PLANOLOGISCHE VOORWA ARDEN
1.HUIDIGE PLANOLOGIE EN WONINGBOUWCAPACITEIT
In merendeel van de locaties is reeds sprake van een woonbestemming. Merendeel van de 
bestemmingsplannen zijn reeds onherroepelijk en globaal van aard met een uitwerkingsplicht. In een aantal 
gevallen is actualisatie gewenst ivm de 10 jaarstermijn (Nuenen west, Meerhoven en Tongelresche akkers) 

• Aarle: ontwerp bestemmingsplan, 880 won
• Blixembosch: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, 180 won
• Brandevoort BSD: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, 1.500 won
• Brandevoort zuid: onherroepelijk bestemmingsplan, reeds uitgewerkt, 1.000 won  
• Ekenrooi zuid: agrarische bestemming, 150 a 200 woningen
• Nuenen west: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, 1.475 won
• Meerhoven Meerrijk: onherroepelijk bestemmingsplan, reeds uitgewerkt, 300 won
• Tongelresche Akkers: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, 600 won
• Waalre noord fase 1 en 2: agrarische bestemming, 315 woningen
• Waalre noord fase 3: agrarische bestemming, 200 woningen
• Zilverackers Huysackers: onherroepelijk bestemmingsplan, 450 woningen
• Zilverackers overige twee dorpen: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, 800 won

Conclusie: Aan de hand van de woningbouwaantallen worden de plannen Blixembosch, Brandevoort zuid, 
Meerrijk, Tongelresche Akkers en Huysakkers naar verwachting vóór 2022 gerealiseerd. Deze plannen krijgen 
bij een wijziging of actualisatie een directe bouwtitel mee. 
De bestemmingsplannen voor Ekenrooi zuid en Waalre noord worden pas opgesteld en in procedure gebracht 
wanneer er een duidelijke marktvraag is. Deze (kleinere)bestemmingsplannen krijgen dan een directe 
bouwtitel.
De locaties Aarle, Brandevoort Noord, Nuenen west en Zilverackers(twee dorpen) hebben een langere 
looptijd en realiseren ook woningen na 2022. Wanneer hiervoor bestemmingsplannen opgesteld dan 
wel geactualiseerd worden geldt dat zij voor een deel een directe bouwtitel en voor een ander deel 
uitwerkingsplicht dan wel wijzigingsbevoegdheid opnemen.

2.PLANSCHADE EN VOORZIENBA ARHEID ORGANISEREN
Wanneer in de plannen een uitwerkingsplicht dan wel wijzigingsbevoegdheid opgenomen wordt bestaat 
de kans dat planschadeclaims ingediend worden. Met name wanneer de locatie niet in handen is van een 
gemeente maar van een derde. Immers de nieuwe planologische maatregel beïnvloedt in negatieve zin de 
gebruiks-en bouwmogelijkheden van de eigenaar.
Wanneer de gemeente  voorzienbaarheid  organiseert krijgt de eigenaar van de grond de tijd om binnen een 
afzienbare tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) het woningbouwplan te ontwikkelen. De gemeente kan voorzienbaarheid 
creëren in de vorm van bijvoorbeeld het uitbrengen van een visie waarin zij aangeeft de bestemming van de 
locatie te willen wijzigen. Wanneer de eigenaar voldoende tijd krijgt om de bestemming alsnog te realiseren 
vermindert dat de kans op het succesvolle planschadeclaims. 
Het organiseren van voorzienbaarheid is dus aan de orde wanneer sprake is van een vastgesteld 
bestemmingsplan dat een directe bouwtitel geeft en waar de grond in eigendom is van derden.
Een bestemmingsplan met uitwerkingsplannen heeft geen directe bouwtitel. In theorie zou hier geen 
planschadeclaim ingediend kunnen worden. Echter  zijn er natuurlijk wel verwachtingen gewekt naar de 
grondeigenaar. Met deze partijen moet de gemeente in ieder geval het gesprek aangaan.
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Eigendomsituatie en type bestemmingsplan:
• Aarle: ontwerp bestemmingsplan, gemeentelijk eigendom, overeenkomsten met derden
• Brandevoort BSD: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, gemengd eigendom
•  Nuenen west: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, gemengd eigendom, 
 overeenkomsten met derden
• Zilverackers twee dorpen: onherroepelijk bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, gemengd eigendom

Conclusie: uit bovenstaande opsomming blijkt dat op dit moment geen enkele locatie een bestemmingsplan 
met directe bouwtitel heeft. Om planschadeclaims voor te zijn zou het creëren van voorzienbaarheid dus 
niet nodig zijn. Echter in de meeste locaties zijn reeds overeenkomsten met private partijen gesloten. De 
bestemming wijzigen van wonen naar bijvoorbeeld agrarisch, ingeval een wijzigingsbevoegdheid betekent 
bijna vanzelfsprekend dat zij toch planschade in gaan dienen. Ook al heeft het bestemmingsplan geen directe 
bouwtitel, er zijn wel verwachtingen gewekt en contracten gesloten. De gemeente dient dus op zijn minst in 
gesprek te gaan met de contractanten wanneer de wijzigingsbevoegdheid opgenomen wordt in de nieuwe 
bestemmingsplannen. En een duidelijke visie en motivering aan te geven waarom zij de bestemming wenst te 
wijzigen.
Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid kan enkel daar waar nog geen bestemmingsplan met bestemming 
wonen vigeert. Dit zou dus enkel voor Aarle gelden, maar in dit project heeft de gemeente al geruime tijd 
geleden vele overeenkomsten met derden gesloten (bouwclaimmodellen). 

3. LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING
Uit jurisprudentie blijkt dat voor wonen geldt, dat voor nieuwe woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen 
sprake is van een stedelijke ontwikkeling die Ladderplichtig is. 
Dit betekent dat de behoefte aan het voorgenomen plan aangetoond moet worden, zowel in kwantitatief als 
kwalitatief opzicht.  
Wanneer de locatie binnen bestaand stedelijk gebied ligt en de behoefte is aangetoond voldoet de locatie aan de 
ladder. Het is primair aan het bevoegd gezag om op basis van het ruimtelijk verzorgingsgebied van de stedelijke 
ontwikkeling te bepalen tot welk gebied de beschrijving van de behoefte zich moet uitstrekken. 
Als de woningbouwontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied is gepland, moet volgens artikel 3.1.6 lid 2 Bro 
gemotiveerd worden waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Daarbij 
spelen de beschikbaarheid en geschiktheid van locaties binnen bestaand stedelijk gebied een rol (hier geldt dus 
een uitgebreide motiveringsplicht).

Locaties binnen of buiten bestaand stedelijk gebied:
• Aarle:     zoekgebied bestaand stedelijk gebied
• Brandevoort BSD:    binnen bestaand stedelijk gebied
• Nuenen west:     binnen bestaand stedelijk gebied
• Zilverackers twee dorpen:   binnen bestaand stedelijk gebied

Bij zowel uitwerkings- als wijzigingsplannen kan de Laddertoets  worden doorgeschoven naar het moment 
van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. In de planregels van het moederplan moet dan 
expliciet worden bepaald dat in het kader van het uitwerkings- of wijzigingsplan een Laddertoets moet worden 
uitgevoerd.
Op het niveau van het moederplan zal de uitwerkingsplicht of wijzigingsbevoegheid natuurlijk wel moeten 
voldoen aan de eisen van artikel 3.1 van de Wro (toets aan het beginsel van een goede ruimtelijke ordening) 
en artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro (de uitvoerbaarheidstoets). Dat betekent dat aannemelijk moet worden 
gemaakt dat er binnen de planperiode behoefte bestaat aan de in het moederplan voorziene ontwikkeling. Voor 
wijzigingsbevoegdheden geldt dat de behoefte aan een ontwikkeling nog niet vast behoeft te staan. Wel moet 
duidelijk worden gemaakt dat de behoefte aan de ontwikkeling zich binnen de planperiode zal kunnen voordoen.
Er zijn verschillen tussen de Laddertoets en de uitvoerbaarheidstoets. Het belangrijkste is dat in het kader 
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van de uitvoerbaarheidstoets, de behoefte niet zonder meer aan de hand van een vraag- en aanbodanalyse 
onderbouwd behoeft te worden. Bovendien lijkt minder betekenis toe te komen aan de in het kader van de 
Ladder vereiste inventarisatie van de ontwikkelmogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied (voor zover het 
planologisch besluit betrekking heeft op een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied). Door in het kader 
van de uitvoerbaarheid zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Ladder kunnen procesrisico’s geëlimineerd 
worden.

Conclusie: enkel voor de locatie Aarle geldt dat zij uitgebreid moeten motiveren waarom niet binnen bestaand 
stedelijk gebied in  de behoefte kan worden voorzien. Wanneer in het bestemmingsplan voor delen een 
wijzigingsbevoegdheid dan wel een uitwerkingsplicht wordt opgenomen kan deze motivering deels worden 
doorgeschoven naar het moment van vaststellen van het wijzigingsplan of uitwerkingsplan. Op dat moment 
kan de behoefte (wellicht) eenvoudiger gemotiveerd worden. In het moederplan moet nog wel (op hoofdlijnen) 
aangetoond worden dat de bestemming realiseerbaar is. 

4. MOGELIJKHEDEN VAN DE CRISIS EN HERSTELWET
De Crisis- en herstelwet biedt mogelijkheden om nu al te experimenteren met de mogelijkheden die de 
Omgevingswet in de toekomst zal gaan bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten waarvoor een 
bestemmingsplan met verruimde reikwijdte kan worden vastgesteld. Deze projecten worden opgesomd in het 
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet dat periodiek wordt aangevuld met nieuwe projecten (de zogenoemde 
tranches). 
Voor bestemmingsplannen met een verruimde reikwijdte is het mogelijk om een planperiode van twintig jaar 
te hanteren, in plaats van een reguliere planperiode van tien jaar. Ook op deze bestemmingsplannen is -als 
het een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft- de Ladder van toepassing. Maar het is vaak eenvoudiger om de 
behoefte bij een bestemmingsplan met een looptijd van twintig jaar te onderbouwen dan bij tien jaar. 

Nuenen west is reeds voor de 16e tranche14  aangemeld, de looptijd van het oroject kan hiermee verlengd 
worden tot 20 jaar. Ook voor Brandevoort BSD is de crisis en herstelwet van toepassing. 
Wellicht kunnen ook Aarle en Zilverackers (twee dorpen) hiervoor aangemeld worden.

5. VORMEN VAN BESTEMMINGSPLANNEN
Bij het opstellen van bestemmingsplannen kan gekozen worden uit verschillende planvormen:
• Gedetailleerd bestemmingsplan
  Voor bestaande woonwijken, bedrijventerreinen etc. is een gedetailleerd bestemmingsplan de meest 

aangewezen vorm. 
• Gedetailleerd bestemmingsplan
  Bij te ontwikkelen gebieden kan er gekozen worden voor een globaal bestemmingsplan, al dan niet 

met uitwerkingsplicht. Hierbij worden de belangrijkste uitgangspunten voor een gebied vastgelegd. Op 
basis van een gedetailleerd bestemmingsplan en een globaal bestemmingsplan kunnen rechtstreeks 
omgevingsvergunningen verleend worden. Bij een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht moet het 
bestemmingsplan eerst uitgewerkt worden voordat er vergunningen verleend kunnen worden. 

• Combinatie
 Binnen een bestemmingsplan kunnen meerdere planvormen gecombineerd worden.
• Uitwerkingsplicht
  Een bestemmingsplan kan een rechtstreekse bouwtitel hebben, maar er kan ook gekozen worden voor 

een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. Deze planvorm kan bijvoorbeeld zinvol zijn wanneer bij het 
mogelijk maken van een nieuwe ontwikkeling nog niet precies duidelijk is hoe deze ontwikkeling eruit gaat 
zien. Een dergelijk bestemmingsplan moet eerst worden uitgewerkt voordat er omgevingsvergunningen 
voor het bouwen kunnen worden verleend.

13  De Rijksoverheid moet overigens nog een besluit nemen over de 16e tranche.
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  De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast met daarin een uitwerkingsplicht met daarbij 
uitwerkingsregels. Hiermee geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders 
de plicht mee om tijdens de duur van het bestemmingsplan een uitwerkingsplan op te stellen binnen 
de kaders van de uitwerkingsregels. Met deze planvorm heeft de gemeenteraad invloed op de verdere 
uitwerking van een ontwikkeling.

  Het uitwerkingsplan moet binnen de planperiode (10 jaar) van het moederplan uitgewerkt worden. Het 
uitwerkingsplan gaat deel uit maken van het bestemmingsplan. Toetsing aan de Lader voor duurzame 
verstedelijking kan worden naar geschoven naar het moment van vaststelling van het uitwerkingsplan. 

  Op hoofdlijnen moet bij het uit te werken bestemmingsplan (=moederplan) de haalbaarheid 
worden aangetoond (oa ook behoeftetoets). Een deel van de onderzoeken kan als voorwaarde in de 
uitwerkingsregels worden opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat aangetoond dient 
te worden dat de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie op een bepaalde locatie. Je hoeft 
deze onderzoeken (die niet perse noodzakelijk zijn in het kader van de haalbaarheidstoetsing) dan nog 
niet bij het ‘moederplan’ uit te voeren, maar pas bij het uitwerkingsplan. 

• Wijzigingsbevoegdheid
  Bij nieuwe ontwikkelingen die nog niet geheel duidelijk zijn bij het opstellen van het bestemmingsplan 

kan ook gekozen worden voor het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. De 
wijzigingsbevoegdheid mag geen structurele wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk maken. De 
onderliggende bestemming blijft gelden tot van de wijziging gebruik is gemaakt.

  De haalbaarheid van een wijzigingsbevoegdheid moet in het bestemmingsplan aangetoond worden. 
  Het verschil met de uitwerkingsplicht is dat een plan met een wijzigingsbevoegdheid zelf al een 

compleet bestemmingsplan is waarop bouwvergunningen kunnen worden verleend. Daarnaast is het een 
bevoegdheid en niet een verplichting. Burgemeester en wethouders mogen de bevoegdheid gebruiken 
maar zijn het niet verplicht.

 De wijzigingsbevoegdheid wordt via het moederplan aan burgemeester en wethouders gegeven. 

Met een wijzigingsbevoegdheid wordt door de gemeente aangegeven wat de toekomstige functie op een 
bepaald perceel zou kunnen zijn. Tot het moment dat van de wijziging gebruik wordt gemaakt blijft de 
onderliggende bestemming van toepassing. Daarna komt de onderliggende  bestemming te vervallen. 
Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking kan worden doorgeschoven naar het moment van 
vaststelling van het wijzigingsplan.  
De wijzigingsbevoegdheid bevat voorwaarden waaronder het college van Burgemeester en Wethouders 
medewerking kunnen verlenen aan het wijzigen van de bestemming op een perceel om deze functie mogelijk 
te maken.
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Het college van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Nuenen c.a.
Postbus 10000 
5670 GA Nuenen

INGEK. 1 6 MEI 2018

AFD. KOPIE

Helmond, 24 april 2018 
Onderwerp: Besluit Nuenen-West

Ons kenmerk: Doorkiesnr.: 0492-587182
Uw kenmerk: Uw brief d.d.:

Geacht college,

In het Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven is aangegeven dat 
9 majeure projecten, waaronder Nuenen west, nader uitgewerkt worden. Totdat 
de bestuursopdracht hierover gereed is, kunnen in deze majeure projecten, behal­
ve de aantallen die al ver in de planontwikkeling zijn, geen woningen gerealiseerd 
worden. Inmiddels is de bestuursopdracht afgerond en in het Portefeuillehouders- 
overleg van 18 april j.l. geaccordeerd. Helaas heeft geen programmatische toets 
kunnen plaatsvinden. De Regionale Visie op Wonen, die de basis voor deze toets 
is, zal pas eind van dit jaar gereed zijn. Daarom heeft het Portefeuillehoudersover- 
leg planologische voorwaarden en bijbehorende procesafspraken ontwikkeld.

U verzoekt het Portefeuillehoudersoverleg in te stemmen met de wijze waarop u 
aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen en de uitwerking van de Brainport 
Principles. Daarmee zal het ontwerp bestemmingsplan voor Nuenen-West dan in 
procedure genomen kunnen worden.

Het Portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven heeft deze ca­
sus in haar vergadering van 18 april 2018 besproken.

Overwegende dat:
* Het Coördinatieteam betreurt dat het projectteam nog steeds vasthoudt aan de 

positionering en ruimtelijke uitgangspunten, die gebaseerd zijn op een markt­
analyse uit 2016, terwijl het Coördinatieteam pleit voor een continue monito­
ring van de markt;

» Het projectteam van Nuenen-West stelt dat zij reeds zeer ver gevorderde af­
spraken met de bv Nuenen-West had waardoor het voor hen ingewikkeld is 
nadere eisen/wensen te stellen t.a.v. o.a. duurzaamheid en middeldure huur­
woningen.

« Er een heldere fasering is afgesproken;
* Er een versnelling in bouwproductie geïnitieerd wordt;
» Het Coördinatieteam een positief advies heeft uitgebracht;
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heeft het Portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven besloten
in te stemmen met uw verzoek onder de volgende voorwaarden:
1. Monitoor en evalueer continu de relatie tussen het woonmilieu dat aangeboden 

wordt en de doelgroep waarvoor deze regionale uitbreidingswijk wordt opge­
zet.

2. Maak gebruik van de kennis en ervaring in andere (majeure) projecten in de 
regio, om de duurzaamheidsambities te verhogen en niet enkel de regel- en 
wetgeving op dat gebied te volgen (dit geldt ook voor het aandeel middeldure 
huurwoningen).

3. Versnel de woningbouwproductie, en verdubbel deze naar 160 woningen per 
jaar.

4. Maak meer vaart met de planontwikkeling voor het Dommeldal.
5. Als het ontwerp bestemmingsplan pas in procedure wordt gebracht wanneer de 

regionale visie op wonen al gereed is, wordt dit ontwerp plan alsnog getoetst 
aan deze visie op wonen. De toetsing wordt uitgevoerd door het Coördinatie- 
team en aan de portefeuillehouders voorgelegd.

6. De bouwvelden binnen een fase sluiten in fysieke zin op elkaar aan.
7. Wanneer onverhoopt de voorgestelde fasering van het plan (zowel in de delen 

met directe bouwtitel als delen met een uitwerkingsplicht) niet door kan gaan, 
wordt een nieuwe fasering aan de portefeuillehouders voorgelegd.

8. De uitwerkingsplannen worden te zijner tijd voorgelegd aan de portefeuille­
houders, dit wordt ook opgenomen in de uitwerkingsregels in het op te stellen 
bestemmingsplan.

9. Tevens wordt in de uitwerkingsregels opgenomen dat de regionale behoefte 
aan het uit te werken deel aangetoond moet worden (ook als de Ladder van 
duurzame Verstedelijking tegen die tijd niet meer zou bestaan).

10. Volgend jaar worden de gemaakte afspraken geëvalueerd door het Coördina- 
tieteam en voorgelegd aan het Portefeuillehoudersoverleg.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het Portefeuillehoudersoverleg Stedelijk Gebied Eindhoven,

F.P.CJ.G. Stiënen 
Voorzitter I



 

 

 
 

notitie 

Onderwerp : Aanvulling uitwerking aanbevelingen coördinatieteam 

Van : Suzanne Willems 

Aan : Coördinatieteam poho Wonen 

Datum : 29 oktober 2018 

Corsanr. : 2018.21930 

 
Aanleiding 
Resultaat Bestuurlijke opdracht negen majeure locaties 
Nuenen West is in het Afsprakenkader Wonen 2017 aangemerkt als een van de majeure lo-
caties in de regio. In december 2017 is in het poho Wonen het advies majeure projecten 
vastgesteld, als uitwerking van dit Afsprakenkader Wonen. Uit het advies is de volgende be-
stuursopdracht voortgekomen: 
 

“Het SGE heeft een bestuursopdracht voor de aanpak van een negental 
majeure projecten gegeven. Deze opdracht wordt in 2018 concreet uitge-
werkt en vervolgens jaarlijks gemonitord in SGE verband en met de pro-
vincie. Het gaat hierbij vooral om nadere positionering van de locatie in de 
regio, de daarop afgestemde programmering en fasering in de tijd. 
Wanneer de gemeente naar aanleiding van de uitwerking van de negen 
majeure projecten een flankerend arrangement wenst op te stellen vindt 
dit ook in 2018 plaats.” 
 
 

De bestuurlijke opdracht heeft geleid tot het rapport Resultaat bestuurlijke opdracht negen 
majeure locaties d.d. 18 april 2018 opgesteld door het coördinatieteam. Daarin zijn de negen 
majeure projecten beoordeeld op een aantal onderdelen. Per project zijn aanbevelingen ge-
daan. Per brief, ontvangen op 16 mei 2018, is de gemeente geïnformeerd over het besluit 
van het Poho Wonen SGE ten aanzien van het project Nuenen West. De daaraan gekoppel-
de voorwaarden komen nagenoeg overeen met de aanbevelingen uit bovengenoemd rap-
port. 
 
Uitwerking Nuenen West 
Het project Nuenen West is al meerdere keren besproken in het coördinatieteam. Het coör-
dinatieteam ontving al eerder notities over het project. De laatste notitie dateert van april 
2018. De voorliggende notitie vertoont veel gelijkenissen maar is op veel punten aangevuld 
of verder uitwerkt. In deze notitie gaan we in op de onderdelen waaraan het project Nuenen 
West is getoetst en lichten we toe, hoe we binnen Nuenen West aan de slag zijn gegaan met 
de aanbevelingen en de uitwerking van de Brainport Principles. Ook op de voorwaarden die 
gekoppeld zijn aan het besluit van Poho wonen SGE wordt verder ingegaan. De laatste 
stand van zaken in het project is verwerkt in deze notitie.  
 
Vraagstelling 
Op basis van de voorliggende notitie verzoeken we het coördinatieteam een positief advies 
uit te brengen aan het poho zodat het ontwerp bestemmingsplan voor Nuenen West eind 
2018 in procedure kan worden genomen.  
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Advies majeure projecten 
Uitgangspunt is dat Nuenen West een regionale uitbreidingswijk is. Actualiseer daarop de 
kernwaarden en breng in beeld voor wie gebouwd wordt, wie de doelgroep is. Ontwikkel daar 
het passende woonmilieu bij.  

Nuenen West is een dorpse uit-
breiding van Nuenen in overeen-
stemming met de kwadrantenbe-
nadering en biedt ruimte voor in-
woners uit de regio. Nuenen West 
is een wijk die in de Eindhovense 
sub urbane woonvraag voorziet. 
Om Nuenen West onderschei-
dend te maken van vergelijkbare 
wijken aan de rand van Eindho-
ven kiezen wij voor de Nuenen-
se/dorpse kwaliteit (Nuenens-
DNA). Dit maakt Nuenen West 
aantrekkelijk. De woonkwaliteit 
van Nuenen is niet voor niets een 
begrip in de regio. Hier sluiten 

beeldkwaliteit, doelgroepen en positionering naadloos op elkaar aan. 
 
De ontwikkelaar monitort continu of de oorspronkelijke uitgangspunten passen bij huidige 
woningmarkt. Zo nodig worden uitgangspunten bijgestuurd.  
Voor de planontwikkeling is begin 2016 een marktanalyse uitgevoerd. Op basis van deze 
analyse zijn de 4 primaire doelgroepen voor de ontwikkeling van Nuenen West vastgesteld. 
Dit zijn de startersdoelgroepen ‘Jonge Digitalen’ en ‘Samen Starten’ en de gezinsdoelgroe-
pen ‘Kind en Carrière’ en ‘Modale Koopgezinnen’. Een analyse van het kopers- en belang-
stellendenbestand per oktober 2018 wijst erop dat het aanspreken van deze doelgroepen is 
geslaagd, aangezien een meerderheid van de kopers en belangstellenden tot deze doel-
groepen behoort. De recente analyse wijst ook uit dat Nuenen-West een regionale aantrek-
kingskracht heeft: ‘slechts’ 20% van de kopers en belangstellenden komt uit Nuenen zelf. 
Het merendeel van de kopers/belangstellenden (bijna 60%) komt uit Eindhoven. Doordat 
voornamelijk jongere huishoudens: 25 tot 35 jarigen en (in 
mindere mate) 35 tot 45 jarigen vanuit Eindhoven interesse 
hebben in Nuenen West komt duidelijk de doorstromende 
functie van de ontwikkeling in het roltrap-model terug. Dit 
kwam ook duidelijk naar voren uit een enquête die begin 
2018 onder belangstellenden is gehouden. De belangrijkste 
verhuisredenen waren: 

 Huidige woning/woonomgeving past niet goed bij 
(volgende) levensfase; 

 Zoek meer wooncomfort; en 

 Huidige woning is te klein. 
Uit de enquête bleek ook dat de belangstellenden vooral 
worden aangesproken door een landelijke en dorpse woon-
sfeer. Onze kernwaarden passen bij de doelgroepen en de 
woonsferen die hen aanspreken. 
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Herkenbaarheid; 
Bij binnenkomst is Nuenen West duidelijk herkenbaar. De Europalaan vormt de markante entree ervan, aan beide 
zijden van de weg verrijst Nuenen West. De ietwat statige, traditionele architectuur vormt voor de achterliggende 
linten een mooie entree. Deze zijn in architectuur en opzet duidelijk herkenbaar. Je herkent en weet waar je heen 
moet. De parken vormen grote groene structuren die overgaan in het Dommeldal. Ideaal voor mensen die houden 
van overzicht en zekerheid. 
 
Gemoedelijkheid; 
Brabantser dan in Nuenen West wordt het niet. Vrienden van de kinderen komen graag even aanwaaien. Buurt-
genoten ontmoeten elkaar bij de grote boom op de brink in hun eigen buurt. Elke zomeravond is het troef, vaak 
haalt iemand er een fles wijn bij. Aanbellen hoeft niet: hier staat de achterdeur altijd open. 

 
Tevredenheid; 
Nuenen West is een plan voor mensen die kiezen voor kwaliteit en comfort. Lekker wonen tussen buren die je 
kent, in een comfortabele tweekapper in een groene omgeving; dat is hun grootste wens. En die komt uit in Nue-
nen West: Nuenen West is de luxe van het dorp waar je trots voor hebt gekozen. 

 
Allure;  
Nuenen West is ook voor volwassen gezinnen uit Nuenen zelf. Verhuizen naar Nuenen West biedt gegarandeerd 
díe kwaliteit, het comfort en de rust waarnaar zij op zoek zijn en die past bij het ‘merk’ Nuenen. Hierdoor voelen 
deze doelgroepen zich zeker van hun keuze, en met de ruimte die het wonen hen hier biedt, zijn ze content. 
 
Ontmoeting; 
Juist in ontmoetingen onderscheidt het dorp zich van de stad. Op de (openbare) plekken in de wijk, vlak bij huis, 
zijn altijd wel buren of andere bekenden. Volwassenen maken er een praatje; de kinderen spelen met elkaar. 

 
De kernwaarden en doelgroepen hebben zich vertaald in de volgende bijpassende woonmili-
eus: 
 

Dorpse buurten 
De dorpse buurten van Nuenen West zijn bij uitstek geschikt voor volwassen gezinnen uit Eindhoven die het bes-
te van twee werelden zoeken: de voorzieningen van Eindhoven, maar ook het daarna weer thuis komen in een 
vertrouwde groene omgeving in het prachtige dorp Nuenen. Mensen die een grote rijwoning of kleine tweekapper 
in de jaren zeventig wijken in Tongelre of Woensel bewonen en die zoeken naar een betaalbare gezinswoning 
waar ze met hun tieners oud kunnen worden.  
 
Deze mensen houden van zekerheid en verzicht: in hun woonwijk zoeken zij daar ook naar. De structuur van bij-
voorbeeld een tuindorp, waarin groene ruimtes de structurerende elementen vormen, is voor hen dan ook heel 
geschikt. Dit ‘dorps’ woonmilieu vindt zijn neerslag in het oostelijk deel van het plangebied. Het kent een – voor 
deze wijk –iets hogere dichtheid. De brinken zijn, als openbare ruimtes op buurtniveau, een belangrijk element 
voor ontmoeting, spelen en wat ‘lucht’ in de wijk. 
 
Landelijke buitens 
Naast bewoners afkomstig uit Eindhoven, biedt Nuenen West uitdrukkelijk ook aanbod aan (volwassen) gezinnen 
uit Nuenen (of andere dorpen in de omgeving). Doorstromers die gewend zijn aan ruime woningen, ruime kavels 
en wonen in een groene en rustige omgeving. 
 
De randen van Nuenen West kunnen de woonmilieus vormen die voor deze groep interessant zijn. Zo’n buurt be-
hoeft én verdient een eigen sfeer en branding. Het voorname, ontspannen wonen worden in Nuenen West ver-
taald in het ‘landelijk’ woonmilieu, dat zich ten westen van de Dorpslaan bevindt. Hier wordt gewoond in een lage 
dichtheid en met het grote groen nog meer nabij dan elders in Nuenen West. 
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Ga uit van hoge(re) duurzaamheidsambities dan wettelijk is verplicht. En leg deze ambities 
vast in de overeenkomst met ontwikkelaar(s). 
Nuenen West kiest voor de toekomst. Partijen hebben contractueel vastgelegd dat alle wo-
ningen binnen het plangebied Nuenen-West een maximale EPC van 0,26 hebben. Dit is 35% 
lager ten opzichte van de eis in het Bouwbesluit. Daarnaast zijn in het eerstkomende bouw-
veld afspraken gemaakt voor minimaal 32 ‘nul-op-de-meter’ woningen. Een deel van deze 
woningen is al in aanbouw.  
 
Na dit bouwveld heeft de ontwikkelaar zich gecommitteerd tot de bouw van uitsluitend ‘nul-
op-de-meter’ woningen. Ook zullen vanaf dat moment de woningen in Nuenen West geen 
gasaansluiting meer kennen. Inmiddels heeft de rijksoverheid gasloos bouwen verplicht bij 
wet. De gemeente Nuenen heeft er voor gekozen geen gebruik te maken van de escape die 
wet biedt. Alle projecten binnen de gemeente Nuenen moeten gasloos worden gerealiseerd. 
 
Naast het energiezuinig maken van de woningen zelf wordt 
voortdurend in de gaten gehouden wat nieuwste ontwikkelin-
gen op het gebied van duurzame energieopwekking zijn en 
hoe die in de vorm van nieuwe energieconcepten toepasbaar 
kunnen zijn op buurt- of zelfs wijkniveau. Ook circulaire sloop 
en hergebruik van bouwmaterialen wordt toegepast binnen 
Nuenen West. Herbestemmen van bestaande panden (in 
plaats van slopen) was een van de aanleidingen voor nieuwe 
planvorming. Een duurzamere oplossing. 
 
 
 
 
 
Basisschool Het mooiste blauw, die centraal in het plangebied wordt gerealiseerd, is met een 
duurzame gedachte ontwikkeld. Zo is er rekening gehouden met de oriëntatie, plaatsen van 
raamopeningen en toepassen van overstekken. Een gedeelte van de school wordt in een 
half klimaat gerealiseerd. De basisschool heeft EPC 0 en wordt gasloos. 
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Ook aan de thema’s klimaatadaptatie en hittestress wordt aandacht besteed bij de inrichting 
van de openbare ruimte. Langs de lanen, linten en parken worden greppels gerealiseerd. In 
de grote parken worden zones gerealiseerd die bij hevige regenval dienst doen als extra buf-
fer. Naast het feit dat deze elementen zorgdragen voor infiltratie en berging van regenwater, 
dragen ze ook bij aan de bewustwording van water bij bewoners in de wijk. Het overtollige 
water wordt vervolgens gedoseerd afgevoerd richting het Dommelpark. 
 
 
Bij de keuze van bomen en planten zal bewust worden gekozen voor soorten die zorgdragen 
voor een gunstig biotoop voor insecten, bijen en vogels. Door het toepassen van de juiste 
planten en bomen ontstaat er op die manier een kleinschalig netwerk door de buurten en 
straten die de verbinding worden gebracht met het toekomstige Dommelpark.  
 
In overleg met Vogelbescherming Neder-
land wordt gekeken naar het aanbrengen 
van voldoende nieuwe nestgelegenheden 
voor vogels in gevels van nieuw te realise-
ren woningen.  
Naast voldoende nestgelegenheden is de 
aanwezigheid van voldoende voedsel in de 
omgeving van groot belang. Vandaar dat 
een uitgebalanceerde keuze van de juiste 
bomen, planten en struiken hierbij van 
groot belang is. Hierover zijn afspraken 
vastgelegd in een beleidsnotitie bij het be-
stemmingsplan. 
 
 
 
Neem, vooruitlopend op de regionale visie op wonen (meer) middeldure huurwoningen op in 
het plan. 
In de oorspronkelijke afspraken met de ontwikkelaar zijn geen afspraken gemaakt over een 
verdeling van vrije sector huur en koopprogramma. De praktijk laat zien dat beleggers – net 
voor het plan Luistruik- interesse hebben in Nuenen West. In het eerstkomende bouwveld 
worden daarom op initiatief van de ontwikkelaar 32 vrije sector huurwoningen gerealiseerd. 
De eerste woningen zijn al in aanbouw. Verdere uitbreiding van het huurprogramma wordt 
opgepakt door de markt. Het lijkt ons goed te vermelden dat de categorie Middeldure huur-
woningen al sterk vertegenwoordigd zijn in Nuenen (o.a. binnen het plan Weverstraat en 
Luistruik). 
 
De categorie sociale huur is niet sterk vertegenwoordigd in Nuenen en ook niet in Nuenen 
West. Afspraken uit het verleden zorgen er voor dat het maken van nieuwe afspraken hier-
over moeilijk is. De gemeente is op zoek naar mogelijkheden om het aantal sociale huurwo-
ningen uit te breiden binnen het plan Nuenen West. Daarover zijn we in gesprek met wo-
ningbouwverenigingen (Helpt Elkander en Woonbedrijf). Maar ook met bestuurders van de 
gemeente Eindhoven en Veldhoven die met dezelfde problematiek te kampen hebben.  
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Garandeer goede duurzame verbindingen (fiets/ov/deelauto’s) naar werklocaties en voorzie-
ningen.  
Nuenen-West ligt aan de westkant van Nuenen en grenst daarmee aan de stad Eindhoven. 
Het plan ligt op korte afstand (slechts 5 km) van het Centraal station waar veel openbaarver-
voerverbindingen bij elkaar komen.  
 
Door het plangebied Nuenen-West lopen de HOV2 en de regionale fietsverbinding. Daarmee 
is de snelle verbinding met het Centraal station, en dus ook de rest van Nederland, gegaran-
deerd. Als onderdeel van het smart-society concept zal de mogelijkheid voor deelauto’s wor-
den onderzocht.  
 
Daarnaast neemt de gemeente Nuenen in de regio haar verantwoordelijkheid in studies naar 
bundelroutes die een oplossing kunnen bieden rondom de problematiek van het afwikkelen 
van regionaal autoverkeer. 
 

    
 
 
 
Neem in het Beeldkwaliteitsplan de Brainport Principles op en houd hieraan vast  
In het opgestelde beeldkwaliteitsplan zijn verschillende elementen van de brainport principles 
opgenomen. Niet alle onderdelen vertalen zich echter naar beeldkwaliteit. Andere elementen 
zijn opgenomen in de herziene samenwerkingsafspraken met ontwikkelaar BPD Ontwikke-
ling. Voor wat betreft inhoudelijke uitwerking verwijzen we naar de toelichting verderop in de-
ze notitie.  
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Goede faseerbaarheid en flexibiliteit moet onderdeel zijn van het plan. Heb aandacht voor 
faseerbaarheid van de verschillende deelplannen en zorg er voor dat wanneer de vraag stil 
valt het gebouwde deel van de wijk kan functioneren en is afgerond.  
Nuenen West kent een strikte fasering met 3 hoofdfases. In het op te stellen bestemmings-
plan zullen bouwtitels worden opgenomen voor de eerste 2 fases (1150 woningen waarvan 
een deel al is gerealiseerd). Voor fase 3 wordt een uit te werken bestemming opgenomen 
voor 425 woningen (boven de Europalaan). Met ontwikkelaar BPD is afgesproken dat pas 
aan een volgende fase mag worden gestart, na afronding van de voorgaande fase. Met na-
druk op de te realiseren sociale woningbouw per fase (evenredig verdeeld conform contrac-
tuele afspraak). Dit wordt ook zo opgenomen in het bestemmingsplan. 
 
Binnen deze hoofdfases worden bouwvelden gerealiseerd. Binnen deze bouwvelden maken 
we enerzijds bouwvelden in het dorpse woonmilieu en anderzijds bouwvelden in het landelij-
ke woonmilieu. Hierdoor kunnen binnen een fase verschillende woonmilieu’s en prijsklasses 
gelijktijdig worden aangeboden, waarmee voorzien wordt in de gewenste flexibiliteit.  
 
De bouwvelden zijn op zichzelf afgeronde delen van het plan. Met ontwikkelaar BPD Ontwik-
keling zijn afspraken gemaakt over het tijdig opleveren van de openbare ruimte binnen een 
bouwveld.  
 
De afspraken die gemaakt zijn over recht-
streekse bouwtitels maken het mogelijk de 
ontwikkeling van Nuenen West verder te ver-
snellen. Op basis van het vigerende bestem-
mingsplan is dat niet mogelijk. Het in voorbe-
reiding zijnde ontwerp bestemmingsplan (ver-
brede reikwijdte) biedt deze ruimte wel. Af-
spraken over woonprogramma en fasering 
liggen vast in beleidsregels die flexibiliteit ge-
ven aan het bestemmingsplan. Op dit punt 
wijkt het bestemmingsplan af van traditionele 
bestemmingsplannen. De gekoppelde be-
leidsregels kunnen tussentijds (tijdens de 
looptijd van het bestemmingsplan) eenvoudig 
worden bijgesteld op de ontwikkelingen in de 
woningmarkt. 
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Breng de meerwaarde van de planvorming in de groenblauwe mantel nadrukkelijker in beeld 
en breng, eventueel met extra investeringen de natuurwaarde omhoog.  
Om planvorming binnen de groenblauwe mantel mogelijk te maken moet op basis van de 
Provinciale Verordening Ruimte een aanvraag worden ingediend bij de provincie. Bij deze 
aanvraag wordt de planvorming en voorgeschreven compensatie maatregelingen getoetst. 
Hierover zijn we geruime tijd in gesprek met de provincie. Het coördinatieteam heeft aange-
geven het advies van de provincie ten aanzien van planvorming in de groenblauwe mantel 
op te volgen. Ondanks dat de beoordeling door de provincie zal worden uitgevoerd nemen 
wij jullie mee in de ontwikkelingen op dit vlak. 
 
Na vaststelling van het oorspronkelijke plan Nuenen West (medio 2008) is een deel van het 
gebied aangemerkt als Groenblauwe Mantel zoals opgenomen in de provinciale Verordening 
Ruimte. Als onderdeel van de herijking blijft een deel van de bestaande bebouwing in het 
gebied gehandhaafd. Daarnaast zal op beperkte schaal nieuwbouw worden gepleegd.  
 
De gedachte is dat per saldo deze nieuwbouw meer ruimte biedt aan groen en recreatie. Dit 
gebeurt op drie manieren:  
 
 
 
 
door bestaande landschappelijke kwaliteiten in 
het gebied in te passen en te versterken;  
 
 
 
 
 
 
 
door in samenspraak met de gemeente Eindho-
ven en de provincie Noord-Brabant te investeren 
in de ontwikkeling van een Dommelpark.  
Naast de € 880.000,-, die al gereserveerd stond 
voor compensatie, stelt het project extra middelen 
ter beschikking ter hoogte van ca. € 200.000,-. De 
extra inbreng wordt in samenspraak met de pro-
vincie vastgesteld. De totale middelen worden in-
gezet om de eerste fase van het Dommelpark te 
realiseren;  

 
 
 
 

door te kiezen voor landschapsbouw in combina-
tie met bijzondere landschappelijke woonmilieus 
ter plaatse van in het plan aangewezen hotspots. 
 
 
 
 
Verdere afspraken hierover worden gemaakt met de provincie in aanloop naar de bestem-
mingsplanherziening.  
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Brainport principles 
Met Nuenen West geven we nadrukkelijk invulling aan de afgesproken Brainport Principles. 
We lichten deze kort toe: 
 

Koesteren 
van identiteit  

Nuenen West wordt een Nuenense wijk. Dit zal zichtbaar zijn in het behou-
den van bestaande linten en bebouwing, de herkenbaarheid van landschap-
pelijke structuren en de geleidelijke overgang van de huidige kern Nuenen 
West richting het Dommeldal.  
 

 
Oud en nieuw verbinden 

 
In de stijlkenmerken zal worden gerefereerd (in typologie en verschijnings-
vorm) aan bestaande architectuur in Nuenen en Oost Brabant, gebaseerd op 
architectuurhistorisch onderzoek.  

    
 

    
 
Maar koesteren van identiteit gaat verder dan stedenbouwkundige opzet en 
architectuurkenmerken. Nuenen West koestert ook de Nuenense (dorpse) 
identiteit met sociale samenhang en een sterk verenigingsleven. Ondanks dat 
Nuenen West een wijk voor de regio is en een hoge aantrekking heeft vanuit 
de stad Eindhoven wil Nuenen haar (dorpse) identiteit behouden. Dit punt 
komt bij meerdere brainport principles aan de orde. 
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Ruimte voor 
innovatie 

In Nuenen West wordt actief gezocht naar technolo-
gische toepassingen om de wijk, de buurt en de wonin-
gen op een ‘slimme’ manier sociale samenhang te ge-
ven. Uiteraard kan daar veiligheidsgevoel en comfort 
niet in ontbreken. Dit sluit aan op de kernwaarden van 
Nuenen West: ontmoeting, tevredenheid en gemoede-
lijkheid. ‘Smart village’ wordt vertaald naar ‘smart socie-
ty’. Mensen vinden en helpen elkaar door technolo-

gische toepassingen. 
Dit begint met de implementatie van een speciaal voor 
Nuenen West ontworpen buurtapp met specifieke loka-
le mogelijkheden.  
Veiligheid op straat en in de parken door slimme ver-
lichting. Echter rekening houdend met de bewoners van 
het aangrenzende Dommelpark. Hierover heeft ook 
overleg plaats gevonden met de gemeente Helmond 
waar de toepassing van slimme verlichting al verder is 
uitgewerkt. 
Innovatie is een doorlopend proces gezien de doorlooptijd van dit project.  
 
In het plan Nuenen West wordt afval ondergronds ingezameld en op een 
duurzame wijze afgevoerd. 

Vraaggericht 
ontwikkelen: 
de wauw-
factor 

De wauw-factor in Nuenen West bevindt zich op verschillende vlakken.  
 
Wauw door de ligging.  
Hét unieke punt dat Nuenen West onderscheidt van de andere majeure loca-
ties in de regio is de ligging van de wijk. Bewoners profiteren van de nabijheid 
van de stad en het groen. Nuenen West betekent landelijk wonen aan het 
groene Dommeldal met het centrum van Eindhoven op steenworp afstand.  
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Wauw door de grote groene parken. 
Deze parken reiken tot ver in het plan en 
vormen een verbinding van de wijk (en het 
dorp) met het Dommelpark. Het Dommelpark 
wordt ontwikkeld waarmee het toegangkelijk 
gemaakt wordt voor bewoners van Nuenen 
West en inwoners van Nuenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot Wauw op de diversiteit in bebouwingsdichtheden, bouwhoogtes en vormen 
van wonen.  
De bestaande linten worden gerespecteerd en geïntegreerd. Met een lage 
bebouwingsdichtheid in één laag met kap. Diversiteit in de bouwvelden. Dorpse 
buurten (twee lagen met kap) met ruimte voor sociale woningbouw (23,4%) en 
Landelijke buitens (50% één laag met kap) met ruime kavels.   
Daar bovenop de hotspots met bijzondere manieren van wonen op een erf of in de 
kerm van het plan. Binnen het plan zijn plekken aangewezen waar gestapelde bouw 
mogelijk is. Dit geeft ruimte voor het 
huisvesten van 1 en 2 persoonshuishoudens. 
Over het hele plan verspreidt liggen vrijekavels 
voor zelfbouwers (10%). In Nuenen West 
komen minimaal 15 solciale huurwoningen. Er 
zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling 
van zorgwoningen al dan niet in de vorm van 
beschermt wonen. Dit alles maakt dat er sprake 
is van inclusiviteit.  
In de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan is 
bewust ingezet op de ontwikkeling van 
onderscheidende en herkenbare plekken in het 
plan, o.a. door architectonische differentiatie. 
Met enquêtes worden klantenwensen gepeild 
die vervolgens worden ingepast in het plan. 

Invloed voor 
bewoners  

(C)PO 
In de eerste plaats is er de al genoemde ruimte voor zelfbouw waarbij bewo-
ners binnen de gestelde kaders maximale invloed krijgen om hun eigen 
woonwens in te vullen. 
Daarnaast is er ruimte voor speciale woonvormen binnen de hotspots die met 
CPO tot stand kunnen komen. Ruime erven die in gezamenlijkheid tot stand 
komen met respect voor het landschap en het aangrenzende Dommelpark.  
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Buurtschuur 
Nuenen West krijgt een ‘buurt-
schuur’. Een unieke gebouwde 
voorziening die flexibel te gebruiken 
is door bewoners, ondernemers, het 
verenigingsleven, overheids- en on-
derwijsinstanties, om feestjes, hob-
by’s, bijeenkomsten, dienstverlening 
en evenementen te faciliteren. Zo’n 
ruimte combineert het gemoedelijke 
dorpse van Nuenen met het dienst-
verleningsniveau van een stad. De-

ze voorziening sluit aan bij de kernwaarden van Nuenen West: ontmoeting, 
tevredenheid en gemoedelijkheid. Met deze ‘buurtschuur’ krijgen bewoners 
van Nuenen West directe (fysieke) mogelijkheden om invloed te hebben op 
hun leefomgeving en de sociale samenhang te bevorderen.  
 
 
Spelen en bewegen 
Nuenen heeft beleid ontwikkeld voor al haar bewoners op het gebied van 
spelen en bewegen. Middels co-creatie met alle betrokken partijen, en dus 
ook met bewoners, worden plannen ontwikkeld die het spelen en bewegen in 
de openbare ruimte bevorderen. Ook Nuenen West haakt aan op deze me-
thode. In eerste instantie wordt door de ontwikkelaar een ’tijdelijke’ speel-
voorziening aangelegd. Nadat bewoners genesteld zijn en de openbare ruim-
te functioneert zet de gemeente in op een buurtgerichte aanpak. 
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Aantrekkelijke 
en gevarieer-
de woonmili-
eus  

Hier is ook al uitgebreid op ingegaan onder Nuenen West een regionale uit-
breidingswijk en Vraaggericht ontwikkelen: de wauw-factor . 
 
Nuenen West wil een rijke variatie in woonmilieus bieden, variërend van een 
centrum-dorps milieu tot een landelijk woonmilieu. Hierbij is sprake van een 
afnemende dichtheid in de richting van het Dommeldal. Binnen de woonmili-
eus wordt gestreefd naar variatie per buurtje. 
 
Het structureel groen vormt het verbindende netwerk tussen de verschillende 
buurten. Daarbovenop krijgt iedere buurt en ieder veld eigen kenmerken met 
thema’s als Aan de dorpstafel, De boomgaard of Het buurtlandje. 

                      
 
 

Benutting re-
gionaal 
schaalniveau  

Ondanks de inhoudelijke kwaliteiten van het plan Nuenen West, is de belang-
rijkste kwaliteit van Nuenen West de ligging van het plan. Van de majeure lo-
caties ligt het plan het dichtst bij het centrum van Eindhoven en grenst het 
aan het groen van het Dommeldal en op steenworp afstand van het centrum 
van Nuenen. In Nuenen West worden geen/nauwelijks voorzieningen gereali-
seerd die in de nabijheid al aanwezig zijn (denk aan detailhandel). Het is uit-
drukkelijk de bedoeling dat de bewoners gebruik maken van bestaande voor-
zieningen in Nuenen en Eindhoven. 
 
Met de ligging aan de recent opgeleverde HOV-verbinding is Nuenen West 
ook qua bereikbaarheid sterk verbonden met de regio. Voorzieningen op het 
gebied van (middelbaar) onderwijs (Pleincollege, ROC/Summa, Novalis, 
Eckart) en zorg (Lunet en Archipel) liggen letterlijk om de hoek.  
 
Nuenen West levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een 
derde stadspark Het Dommelpark – naast de Genneper Parken en het Brain-
port Park- aan de oostzijde van Eindhoven. Een voorziening waar inwoners 
van Eindhoven, Nuenen en omgeving gebruik van kunnen maken. Nuenen 
West voorziet in wandelpaden aan de Nuenense zijde van het park en sluit 
daarbij aan op bestaande paden in Eindhoven. De aanleg van twee wandel-
bruggen moeten er voor zorgen dat de wandelpaden je brengen in gebieden 
die nu nog niet bereikbaar zijn. Uiteraard met respect voor de natuur en de 
nodige natuurinbreng vanuit de compensatiemiddelen die worden ingebracht 
door het verleggen van de contouren groenblauwe mantel. Compenserende 
maatregelingen worden gekoppeld aan het bestemmingsplan (waarschijnlijk 
met een voorwaardelijke verplichting). Daarmee is geborgd dat deze maatre-
gelingen binnen afzienbare termijn worden gerealiseerd nadat het bestem-
mingsplan onherroepelijk is. 
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Procesafspraken 
1. Projectteams gaan aan de slag met aanbevelingen (voordat het ontwerp be-

stemmingsplan ter inzage wordt gelegd) en presenteren dit in het coördinatie-
team. Het coördinatieteam adviseert het Poho;  
Ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding. Volgens huidige planning 
wordt het plan eind 2018 in procedure gebracht. 

2. Als ontwerp bestemmingsplan in procedure wordt gebracht na vaststellen van 
de regionale visie wonen wordt het plan daaraan getoetst;  
Regionale visie wonen is weliswaar in voorbereiding maar nog niet vastge-
steld door het Poho. 

3. Wanneer een uitwerkingsplicht wordt uitgewerkt wordt deze voorgelegd aan 
het coördinatieteam/poho;  
Opgenomen in de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan. 

4. In uitwerkingsregels opnemen dat regionale behoefte aan de uitwerking aan 
getoond moet worden (ook als Ladder duurzame verstedelijking niet eer be-
staat);  
Opgenomen in de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan. 

5. Wanneer de uitwerkingsplicht niet passen binnen de afspraken tussen ge-
meente en private partijen, dan moet daar de overeenkomst op worden aan-
gepast;  
Uitwerkingsplicht is opgenomen in de overeenkomst. 

 



 

 

 
 

memo 

Onderwerp : Regionale afstemming Nuenen-West 

Van : Gemeente Nuenen 

Aan : Poho wonen 

Cc : Regionaal Coördinatieteam 

Datum : 19 december 2018 

Bijlagen : 2 

Corsanr. : 2018.26232 

 
Aanleiding 
De gemeente Nuenen wil graag op korte termijn het bestemmingsplan Nuenen-West (herijk-
te plan) ter visie leggen. Het plan moet daarvoor regionaal worden afgestemd in het Poho 
wonen SGE. Op 29 november 2018 is het plan voor de tweede keer besproken in het Poho 
wonen SGE. Eerdere aanbevelingen waren (nagenoeg) verwerkt in het plan (zie memo in bij-
lage 1). Het Poho wonen heeft het advies van het coördinatieteam ten aanzien van het pro-
ject overgenomen. 
 

 
 

Daarop is de gemeente Nuenen met BPD (ontwikkelaar Nuenen-West) in gesprek gegaan 
om te onderzoeken of aan de bovenstaande voorwaarde kan worden voldaan. Dit heeft ge-
leid tot aanvullende afspraken (zie memo in bijlage 2). Deze aanvullende afspraken zijn op 
12 december 2018 besproken in het extra Poho wonen SGE.  
 
Poho wonen SGE 12 december 2018 
De aanvullende afspraken worden gewaardeerd in het Poho wonen. Ondanks dat er vanuit 
de regio niet meer op kwantiteit maar op kwaliteit gestuurd wordt, ligt het toevoegen van ex-
tra woningen in Nuenen-West gevoelig. Om willen van extra sociaal huurprogramma bestaat 
er bereidheid om mee te werken aan extra woningen voor Nuenen-West. Dit mag echter niet 
leiden tot precedentwerking in de regio. 
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Bestuurlijk overleg 19 december 2018 
Op het verzoek van Poho wonen SGE heeft er bestuurlijk overleg plaats gevonden met de 
voorzitter van het Poho wonen SGE, de heer Van Schuppen, Regiomanager van BPD, de 
heer Van der Horst een Wethouder Van Brakel van de gemeente Nuenen. Tijdens het over-
leg is de regionale positie van BPD besproken. De regionale problematiek rond om realisatie 
sociale huurwoningen is ook van toepassing in Nuenen-West. Gesprekken tussen BPD en 
corporaties gaan onder meer over het te ontwikkelen woonproduct: hoe ziet een sociale 
huurwoning eruit en wat mag het kosten? Door de toename van kleine huishoudens is er be-
hoefte aan een kleiner woonproduct.  Ook stijgende bouwkosten vragen om andere woon-
producten om toch tot realisatie te kunnen komen. Portefeuillehouders erkennen het pro-
bleem en zullen in eerst volgende regionaal overleg met woningcorporaties het onderwerp 
aan de orde brengen. 
Er is gesproken over uitruil van contingent met Best cq Geldorp-Mierlo. Dit leidt echter niet 
tot een oplossing omdat BPD in het merendeel van deze projecten te maken heeft met con-
tractpartners die geen belang hebben in het Nuenne-West. De extra woningen zijn nodig om 
er voor te zorgen dat het uitgeefbaargebied in het project Nuenen-West niet afneemt en 
daarmee de GREX in balans blijft. Bovendien werkt het vertragend om in dit kader ook af-
spraken te maken over andere projecten. Er is kenbaar gemaakt dat het toevoegen van wo-
ningen ten behoeve van sociale huurwoning alleen op Nuenen-West van toepassing is.  
Het gesprek heeft geleid tot een aantal extra toezeggingen vanuit BPD voor het project Nue-
nen-West.  
 
Totale aanvullende afspraken 
Ter verduidelijking staan alle aanvullende afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van het 
besluit van het Poho wonen SGE d.d. 29 november 2018 op een rijtje: 
 
Differentiatie van het bouwprogramma, realisatie van sociale huurwoningen 

 Toevoegen sociale huurwoningen 
Binnen het plangebied Nuenen-West worden 80 extra sociale huurwoningen gereali-
seerd. In het totaal worden in Nuenen-West (naast de al gerealiseerde sociale huurwo-
ningen) 95 sociale huurwoningen gerealiseerd. Hiertoe wordt het totale aantal uitgebreid 
met 40 woningen van 1575 naar 1615 woningen; 

 Aan het begin van het project 
De 80 extra sociale huurwoningen worden in fase 1 en 2 van het project gerealiseerd. 
Onder voorwaarde dat er geen onevenwichtige wijk zal ontstaan. Om aan deze afspraak 
te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat alle partijen rekening houden met de huidige 
marktomstandigheden (denk aan kleiner woonproduct). BPD realiseert 20 sociale zorg-
woningen (huur) en 10 sociale huurwoningen in het eerst volgende bouwveld (kan op 
korte termijn in ontwikkeling); 

 Tijdelijke woonunits 
Gemeente Nuenen en BPD zijn bereid op korte termijn tijdelijke woonunits ten behoeve 
van sociale huur te faciliteren binnen het plangebied. Daarvoor stellen beide partijen 
gronden ter beschikking. BPD zal, vooruitlopend op de definitieve situatie, het bouw- en 
woonrijp maken van de nader te duiden locatie tbv tijdelijke huisvesting binnen het plan-
gebied ter hand nemen. Hierdoor is het eenvoudiger/sneller om tot afspraken te komen 
met (woon)corporaties dan wel andere partijen over de exploitatie. De gemeente start 
vooraf een communicatietraject zodat de procedure soepel verloopt. 

 Middeldure huurwoningen 
BDP zal zich inspannen om 60 middeldure huurwoningen te ontwikkelen in de 1e en 2e 
fase. Hierbij zal steeds worden bekeken of er in het betreffende deelplan een evenwichti-
ge verhouding ontstaat tussen sociale huur, beleggershuur en goedkope en middel dure 
koop.  

 Uitwerkingsplicht fase 3 
Op basis van eerdere afspraken krijgt de derde fase een uit te werken bestemming. In de 
uitwerkingsregels van het bestemmingsplan is opgenomen dat voorafgaand, aan het in 
procedure brengen van het uitwerkingsplan, regionale afstemming moet plaats vinden. 
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Op dat moment wordt opnieuw gekeken naar de regionale behoefte en kan het pro-
gramma worden bijgesteld. 

 
Meer ruimte voor innovatie 
Binnen het project Nuenen-West worden innovaties toegejuicht en actief opgezocht. Naast 
eerder genoemde maatregelen zijn afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: 

 Circulaire bouw 
De buurtschuur wordt circulair gebouwd.  

 Zonneweide met warmtecollectoren 
Voor het project wordt onderzocht of een zonneweide die ook warmte opwekt toegepast 
kan worden. Helaas zijn de resultaten nog niet zo ver dat hierover definitieve uitspraken 
kunnen worden gedaan. 

 Duurzaam 
Ook tijdelijke woonproducten vormen een bijdragen aan innovatie. Voor de tijdelijke 
woonunits wordt onderzocht om deze op een duurzame wijze in houtskeletbouw uit te 
voeren. 

 Deelauto’s 
Nuenen-West is gelegen aan een goede HOV verbinding met het centrum van de stad. 
Om de extra parkeerdruk, ten gevolgen van toevoegen contingent of plaatsen tijdelijk 
huurwoningen, op te vangen wordt onderzocht om deelauto’s in het project te introduce-
ren. BPD is opzoek naar een partij die bereid is om in een randgemeente een dergelijk 
product aan te bieden; 

 Co-creatie 
Nuenen heeft beleid ontwikkeld voor al haar bewoners op het gebied van spelen en be-
wegen. Middels co-creatie met alle betrokken partijen, en dus ook met bewoners, worden 
plannen ontwikkeld die het spelen en bewegen in de openbare ruimte bevorderen. Ook 
Nuenen West haakt aan op deze methode. In eerste instantie wordt door de ontwikkelaar 
een ’tijdelijke’ speelvoorziening aangelegd.  

 Bestemmingsplan verbrede reikwijdte 
Ook qua proces proberen we innovatief te zijn: bijvoorbeeld het gebruik van een beleids-
regel bij het bestemmingsplan om flexibel te kunnen inspelen op omstandigheden (op 
basis van crisis- en herstelwet). 

 
 
Conclusie: Met het voorstel zoals voorgelegd aan het poho 12 december en daarna het be-
stuurlijke gesprek met BPD is sprake van een beter plan met een gevarieerder programma  
(meer sociale huur, middeldure huur en tijdelijke huisvesting) en meer ruimte voor innovatie. 
Alle uitgangspunten zijn vertaald in een concept-bestemmingsplan waarmee wij in procedure 
willen gaan.  






