
Regeling plankosten exploitatieplan 2018

Resultaat
Datum 4-7-2018 Complexiteit 101%
Gemeente Werkendam
Projectnaam Uitbreiding Kern Werkendam
Projectnummer ….
Datum prijspeil 1-1-2018
Looptijd project in jaren 12

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 331  40.021€   3%

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 89  10.739€   1%

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 72  8.712€   1%

1.3 Onteigenen van onroerende zaken 110  13.310€   1%

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente 60  7.260€   1%

Stedenbouw 600  72.600€   5%

2.1 Programma van Eisen -  -€   0%

2.2 Prijsvraag -  -€   0%

2.3 Masterplan -  -€   0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan -  -€   0%

2.5 Stedenbouwkundig plan 375  45.375€   3%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 225  27.225€   2%

Ruimtelijke Ordening 717                   86.780€   6%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit394                   47.644€   3%

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan -  -€   0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 323  39.136€   3%

Civiele en cultuur techniek 5.708 731.573€  52%

4.1 Planontwikkeling 1.525 184.477€   13%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 4.184 547.097€   39%

Landmeten/vastgoedinformatie 280  26.274€  2%

5.1 Kaartmateriaal 280  26.274€   2%

Communicatie -  -€   0%

6.1 Omgevingsmanagement -  -€   0%

Management 2.236  306.343€   22%

7.1 Projectmanagement 2.236 306.343€   22%

7.2 Projectmanagementassistentie -  -€   0%

Planeconomie 1.118  135.283€   10%

8.1 Planeconomie 1.118 135.283€   10%

totaal 10.990 1.398.874€  100%

print 

Bijlage 6


