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1. Inleiding  
Roerdalen wil in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken. Dit betekent dat er 

minder moet worden verbruikt, en dat de energie die wordt verbruikt, uit hernieuwbare bronnen moet 

worden opgewekt. De belangrijkste reden om dit te willen, is het tegengaan van klimaatverandering. 

Huizen worden geïsoleerd of klimaatneutraal gebouwd, we gaan elektrisch rijden, er komen meer 

windmolens en we plaatsen meer zonnepanelen op daken en in velden. De energietransitie gaan 

we daardoor op steeds meer plekken zien en ervaren.  

 

1.1. Leeswijzer 

Allereerst, leggen wij uit wat onze visie en aanpak is als het gaat over communicatie en 

procesparticipatie. In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de omgeving en welke aspecten op 

lokaal niveau belangrijk zijn om rekening mee te houden. Hoofdstuk 4 gaat concreet in op de 

communicatie en participatie die met de omgeving is doorlopen tijdens de tenderfase en de 

vergunningsaanvraagfase. Met deze informatie uit de eerste gesprekken hebben wij een 

stakeholderanalyse uitgevoerd in hoofdstuk 5.  
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2. Communicatie- en participatie 
We willen onze projecten altijd in samenspraak met de omgeving vormgeven en liefst een sterk en 

duurzaam draagvlak organiseren. Niet alleen door te informeren over de plannen die we 

voornemens zijn, maar ook door te luisteren naar de omgeving en hun input zo goed mogelijk te 

integreren in de plannen. Wij blijven actief met de omgeving in gesprek en doen dit zorgvuldig en 

met respect. Onze ambitie is een voorbeeld te stellen voor toekomstige zonnepark projecten en luidt 

als volgt:  

 

‘Proactief en persoonlijk contact met de stakeholders mogelijk maken, met als doel samenspraak 

te organiseren en mogelijk draagvlak te creëren en te behouden’. 

 

2.1. Visie 

Onze communicatievisie bestaat uit een aantal onderdelen: 

➢ ‘Een persoonlijk en duurzame relatie met de omgeving’ 

We willen een persoonlijke relatie opbouwen met de omgeving zodat zij ons gaandeweg 

steeds beter leren kennen en weten wat ze van ons kan verwachten. Dat betekent dat we 

zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, zowel in communicatie als in participatie. 

Vooral in de begin fase focussen wij op persoonlijk contact met de nabije stakeholders.  

 

➢ ‘Managen van verwachtingen van de omgeving’ 

We zijn open over de mate waarin de belanghebbenden kunnen participeren en wanneer we 

wel en niet aangedragen ideeën vanuit de omgeving integreren. Als we hierin de 

verwachtingen goed managen, leidt dit minder snel tot weerstand.  

 

➢ ‘In ons gedrag zijn we daarnaast persoonlijk, zorgvuldig, respectvol en proactief’ 

We willen een goede buur zijn.  

 

➢ ‘Op tijd communiceren’ 

We zijn tijdig in onze communicatie en dus proactief. Dit geeft de omgeving de kans om te 

wennen aan het idee van het zonnepark en eventueel mee te denken over o.a. de 

landschappelijke inpassing. 

 

➢ ‘Op tijd reageren – op vragen, klachten en opmerkingen’.  

Voortvarend en oplossingsgericht geven wij antwoord, want een snelle reactie zorgt ervoor 

dat stakeholders de input tijdig kunnen verwerken.  

 

2.1. Doel communicatie en procesparticipatie 

Voor de ontwikkeling van Zonnepark Kleine Bergerweg is het communiceren en participeren met de 

omgeving cruciaal. Vandaar ook dat communicatie en participatie een van onze vier pijlers is tijdens 

het ontwikkelproces. Ons doel wat betreft communicatie en procesparticipatie is om de stakeholders 

ruimte te geven om input te leveren op onze plannen, zodat op deze manier wij als ontwikkelaar 

rekening kunnen houden met hun belangen. Voor ons betekend samenspraak dat de stakeholders 

alle benodigde informatie tot hun beschikking hebben om commentaar en feedback te geven, niet 

zozeer het overtuigen van de stakeholders dat zij positief moeten zijn over het initiatief. In dit 

‘Communicatie- en participatieverslag’ staat beschreven op welke wijze wij hieraan invulling hebben 

gegeven en in de toekomst nog willen geven. 
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Onze beproefde methode van haal-/ werk- en brengsessies 
Om met de omgeving op interactieve en snelle wijze te komen tot een gedragen vormgeving 
van het zonnepark, maken wij gebruik van drie type sessies.  

1. Haalsessie: een plenaire (informatie-)avond waarin wij alle bewoners informeren over 
het proces, maar dit moment ook direct benutten om zoveel mogelijk input (vooral 
knelpunten) bij belanghebbenden op te halen; 

2. Werksessie: geïnteresseerden gaan in werksessies actief aan de slag met het bepalen 
van de oplossingsrichtingen; 

3. Brengsessie: een informatieavond waarop bewoners het resultaat kunnen zien van 
wat wij met de geïnteresseerden hebben bereikt: een ontwerp met de vormgeving van 
het zonnepark. 

 

2.2. Aanpak 
Om te komen tot een project wat onze ambitie en visie nastreeft, verdelen wij onze aanpak in vier 

verschillende fasen, dit zijn i) voorbereiding, ii) uitwerking, iii) realisatie en iv) exploitatie (zie illustratie 

1). In elke fase specificeren wij het gebruik van verschillende soorten communicatie, ook wel sessies 

genoemd.  

 

 

In de eerste fase maken wij vooral gebruik van haal- en brengsessies. In het begin van de 

communicatie en participatie focussen wij ons op het verzamelen en delen van informatie. Dit 

gebeurt vooral doormiddel van persoonlijke gesprekken. In de tweede fase maken wij gebruik van 

voornamelijk haal-, breng- en werksessie(s) om de belangen te inventariseren en verzamelen. Het 

uiteindelijke aantal sessies wordt altijd specifiek aangepast naar de behoefte van de omgeving. In 

de tweede fase kunnen werksessies meer naar voren om ook samen met de stakeholders de 

plannen actief vorm te geven. In de realisatie- en exploitatiefase maken wij alleen gebruik van 

brengsessies. In deze twee fases is er minder ruimte voor input en zal de omgeving vooral op de 

hoogte worden gehouden van o.a. de bouw en productie van het zonnepark. Onze aanpak maakt 

dat wij het burgerparticipatietraject zeer effectief doorlopen en dat wij naast een zichtbaar resultaat 

ook werken aan een voelbaar resultaat onder bewoners en betrokkenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om onze initiatieven tot een succes te maken, positioneren wij onze project- en omgevingsmanager 

centraal in het project. Deze is vanaf het begin betrokken bij het project en kent alle omwonenden 

en hun verhalen persoonlijk. Wij hebben oog en oor voor de omgeving, verzorgen de communicatie 

met stakeholders en doet dit op een persoonlijke manier. De intensieve betrokkenheid van onze 

Illustratie 1: Vier fase aanpak (Bron: Solar Provider Group B.V.) 
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manager stelt ons in staat om in goed overleg en samenspraak met de omgeving de verschillende 

fasen van Zonnepark Kleine Bergerweg door te lopen. 

 

Deze volgende aspecten zijn kenmerkend voor onze aanpak: 

1. De aanpak hangen wij op aan onze beproefde methode van haal-, werk- en brengsessies; 

2. Wij doorlopen het inhoudelijke proces in samenwerking met de belanghebbenden van onze 

inventarisatie; 

3. Wij hanteren het open-keuken-principe: wij delen zoveel mogelijk informatie die relevant is 

voor de stakeholders; 

4. Wij zorgen voor verwachtingsmanagement, zodat voor bewoners bij de start duidelijk is wat 

zij van ons kunnen verwachten en vice versa; 

5. Wij zorgen voor eenduidige communicatie en transparantie van het proces; 

6. Wij werken zoveel mogelijk met (referentie)beelden, omdat dat meer zegt dan 1.000 

woorden. 

7. Wij werken en communiceren zoveel mogelijk persoonlijk met de stakeholders. De 

medewerkers van Solar Provider Group zijn bij het hele traject betrokken.  

 

2.3. Strategie per fase 

Zonder de inzet en persoonlijke betrokkenheid van de omgeving zal het burgerparticipatietraject niet 

slagen. Het is daarom van groot belang dat de direct omwonenden uitgenodigd worden om mee te 

denken en te doen. Wij motiveren ze om in beweging te komen en hun kennis in te brengen. Maar 

hoe komen de bewoners in beweging? Dit maken wij mogelijk door het inzetten van een mix van 

communicatiemiddelen. Ons belangrijkste middel is onze projectmanager. Deze is bij elke 

projectfase altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen over het zonnepark. De contactgegevens 

vermelden wij in elk communicatiemiddel. Hieronder is per projectfase een overzicht van de mogelijk 

in te zetten middelen: 

 

Fase 1: Voorbereiding 

Tijdens deze eerste fase maken wij met name gebruik van keukentafelgesprekken en/of 

telefoongesprekken. Dit is voor ons het belangrijkste communicatiemiddel doordat je persoonlijk 

contact krijgt en een band kan opbouwen. Daarnaast ontstaan korte lijnen met de stakeholders en 

verlaag je de drempel voor de omgeving tot het stellen van vragen. In de eerste fasen focussen wij 

ons op het ophalen van informatie uit de omgeving. Onze ervaring in gemeente waaronder Echt-

Susteren leert dat door plaats te nemen aan de keukentafel van de omwonende(n) zelf, deze 

gesprekken het beste op gang komen. In de twee fase gaan wij ook informatieavonden organiseren.    

 

Fase 2: Uitwerken 

Na het principeakkoord start de uitwerking van de plannen met de omgeving. In deze fase ligt de 

focus op het betrekken van de wijdere omgeving en in werksessie concreet aan de plannen werken. 

Hiervoor zetten wij diverse middelen in: 

• Bewonersbrief 

o Alle huishoudens in de buurt ontvangen een brief waarin wij in heldere taal uitleggen 

waarom het traject wordt georganiseerd, wat dit voor hen betekent en dat een 

succesvol ontwerp alleen mogelijk is door samen te werken. Vanuit het 

duurzaamheidsaspect verspreiden wij alleen bewonersbrieven als andere 

communicatiemiddelen onzes inziens ontoereikend zijn om de 

communicatieboodschap te verspreiden. 

 

• Telefoongesprekken 
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o Een aantal dagen na verspreiden van de bewonersbrief nemen wij telefonisch contact 

op met de belanghebbenden rond de projectlocatie. Doel van dit contactmoment is 

de belanghebbende de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen en ze te 

motiveren om deel te nemen aan het proces. Dit betreft namelijk de belangrijkste 

doelgroep, te weten de primair en secundair omwonenden. 

 

• Website 

o Wij kunnen een projectpagina op de website voorzien waar we alle relevante 

informatie over het initiatief vermelden. Onze omgevingsmanager maakt een 

afspraak met de afdeling communicatie van de gemeente om afspraken te maken 

over het aanleveren van informatie voor deze projectwebsite. 

 

• Nieuwsberichten 

o In samenspraak met de gemeente adviseren wij om in dezelfde week dat de 

bewonersbrief wordt verstuurd, ook een nieuwsbericht op de website van de 

gemeente te plaatsen. Hierdoor vergroten wij het bereik. Onze omgevingsmanager 

maakt een afspraak met de afdeling communicatie van de gemeente om afspraken 

te maken betreffende het aanleveren van informatie voor dit nieuwsbericht. 

 

• Workshop 

o Wij organiseren een open ruimte in de buurt van Sint Odiliënberg waar omwonenden 

en andere stakeholders zich kunnen verzamelen. Tijdens deze avond voorzien wij 

groot kaartmateriaal, kleuren en andere benodigdheden, zodat de aanwezigen hun 

input kunnen geven op de eerste plannen. De landschapsarchitect en de ecoloog 

zullen ook bij deze werksessie aanwezig zijn om de input meteen te kunnen 

evalueren.  

 

• Informatieavond 

o Een plenaire informatieavond zal worden gebruikt om de wijdere omgeving op de 

hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Er zal door de Solar Provider Group meer 

worden verteld over de onderzoeken, landschappelijke inpassingen en financiële 

participatie. Ook is het tijdens informatieavond nuttig als de gemeente Roerdalen 

aanwezig is, om vragen te beantwoorden.   

 

Fase 3: Realisatie 

Minimaal acht weken voor aanvang bouwwerkzaamheden zal er afstemming vinden met de 

omgeving over de bouw. Het type communicatiemiddel en de frequentie is afgestemd op de 

individuele stakeholder. Tijdens dit gesprek informeren wij over de planning van de werkzaamheden, 

de uitvoeringswijze en de hinder die zij mogelijk kunnen ervaren. De overige bewoners en bedrijven 

binnen een straal van circa 750 meter van de projectlocatie ontvangen een op maat gemaakte 

bewonersbrief. Daarnaast plaatsen we een nieuwsbericht op projectpagina en de facebookpagina 

van de gemeente als ook in lokale media om het bereik te vergroten. 

 

Fase 4: Exploitatie 

Tijdens de exploitatiefase communiceren wij enkel door middel van digitale communicatie met 

diegene die betrokken zijn bij de financiële participatie. De frequentie van de projectcommunicatie 

is in het begin van de exploitatie fase intensiever. Naarmate de looptijd van het zonnepark zal de 

projectcommunicatie afnemen tot ongeveer twee keer per jaar. 
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2.4. Vastlegging en monitoren afspraken 
Elk contactmoment met een stakeholder leggen wij vast in ons stakeholderdossier. Zo is in één 

oogopslag duidelijk welke contactmomenten er hebben plaatsgevonden, welke documenten de 

betreffende stakeholder heeft ontvangen en op welke wijze de terugkoppeling van de afspraken 

hebben plaatsgevonden (zie bijlage).  
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3. Gebiedsbeschrijving 
3.1. Motivatie locatie 

Binnen de gemeentelijke grenzen hebben wij naar de mogelijkheden gezocht voor een combinatie 

van het opwekken van zonne-energie en (het behoud van) landbouw, groen en water. De locatie 

tussen de Kleine Bergerweg en Grote Bergerweg is daarvoor kansrijk. Wij hebben een gewogen 

afweging gemaakt om met de landeigenaren van deze percelen in gesprek te gaan en 

overeenkomsten te sluiten. Er zijn verschillende fysieke en infrastructurele aanknopingspunten 

waarom deze locatie geschikt kan zijn voor een zonnepark (zie figuur 1). Ten eerste bieden de 

bestaande groenstructuren een kans om hierop aan te sluiten en de natuurlijke en toeristische 

waarde van de omgeving te verbeteren. Rond het plangebied zullen de bestaande groenelementen 

worden versterkt en ook maatregelen worden genomen om de fauna in dit gebied een boost te 

geven. Ten tweede ligt het project Zonnepark Kleine Bergerweg op korte afstand, ongeveer 600 

meter, van de stort en Zonnepark Montfort. Hiermee vinden vergelijkbare initiatieven op dichte 

afstand van elkaar plaats, maar is er nog genoeg ruimte om te voorkomen dat er een groot 

energielandschap (zoals Energielandgoed Wells Meer) ontstaat. De twee zonneparken hebben elk 

hun eigen meerwaarde voor de omgeving. Verder ligt de snelweg A73 op niet meer dan 300 meter 

van de locatie. Overige ontwikkelingen in de omgeving hebben het gebied kleinschaliger gemaakt 

zoals de komst van een grote fruitkwekerij (ten zuidwesten) en het aanplanten van verschillende 

bospercelen (ten zuiden en noordoosten) en de aanwezigheid van de stortplaats (ten zuidwesten). 

Het zonnepark past binnen deze mix van ontwikkelingen. Als laatste, is deze locatie geschikt om 

een zonnepark te ontwikkelen, vanwege de korte afstand naar het aansluitingspunt van het 

elektriciteitsnet. Voor Zonnepark Kleine Bergerweg zijn er twee stations op korte afstand gelegen, 

namelijk in Maasbracht en Merum. Voor Zonnepark Kleine Bergerweg hebben wij bij Enexis een 

offerte gekregen en bevestigd en zullen wij aansluiten op het station in Merum op een afstand van 

2110 meter. Dit is het dichtstbijzijnde station, waardoor Enexis zo min mogelijk werkzaamheden en 

kosten hoeft te maken. Deze verschillende factoren maken dat wij als initiatiefnemer dit project als 

kansrijk zien voor het ontwikkelen van een zonnepark en daarom aangedragen bij de gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Zonnepark Kleine Bergerweg en de fysieke en infrastructurele omgeving (bron: Google Earth)  
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3.2. Lokale omgeving 

Om de communicatie en procesparticipatie voorbereid door te lopen, maken wij altijd een eerste 
analyse van de lokale omgeving. In het geval van Zonnepark Kleine Bergerweg hebben wij ons 
voornamelijk gefocust op de dorpskern Sint Odiliënberg. Wel moeten wij de opmerking maken dat 
uit de gesprekken met de omwonenden rond het plangebied bleek dat er voor de komst van de A73 
meer aansluiting en connectie was met de kern Linne.  
 

3.2.1. Demografie 

Het project Zonnepark Kleine Bergerweg is gelegen in de gemeente Roerdalen, ten westen van Sint 

Odiliënberg. In Sint Odiliënberg wonen ongeveer 3340 mensen. Voordat de A73 werd aangelegd, 

behoorde de omgeving rond de Kleine en Grote Bergerweg meer tot de kern Linne. 

 

3.2.2. Economische activiteiten 

Sint Odiliënberg is ontstaan uit een landbouwgemeenschap. De landbouw is altijd een belangrijke 

economische factor geweest in de buurtschap. Net zoals in veel agrarische gemeenten in Nederland, 

loopt het aantal agrariërs in Sint Odiliënberg terug en blijft er een beperkt aantal grotere bedrijven 

over. Naast de landbouw zijn er nog vele andere bedrijven gevestigd in en rond Sint Odiliënberg. In 

het dorp bevinden zich ook handel en horecagelegenheden, daarnaast is de zakelijke 

dienstverlening en toerisme ook een belangrijke toestroom van economische activiteiten. Mede door 

het Pieterpad trekt het toerisme in de buurt aan en is het natuurlijke aspect van groot belang. 

 

3.2.3. Sociaal maatschappelijk 

De bewoners uit Sint Odiliënberg vormen een hechte en sportieve gemeenschap van jonge en 

oudere inwoners. Door de kleinschaligheid van de buurtschap heerst er een vertrouwelijke en 

gemoedelijke sfeer. Dit wordt weerspiegelt door de verschillende activiteiten zoals de 

Zomeravondwandeling, Festival Postert Laef! en klassieke muziekconcerten in de basiliek.   

 

Zoals bekend is er de laatste tijd veel discussie binnen de gemeente, maar ook bij de inwoners van 

Sint Odiliënberg over het realiseren van industriegebied, windmolens en/of zonneparken in de 

omgeving. Dit geeft aan dat de inwoners zeer begaan zijn met hun leefomgeving en dat zij hun 

woon- en leefomgeving zeer belangrijk vinden. Het tot stand komen van de groep Behoud Linnerveld 

is een voorbeeld van een hechte gemeenschap die zich snel kan organiseren om hun belangen te 

behartigen.  

 

3.2.4. Landschap 

Naast het agrarische karakter van de buurtschap, staat Sint Odiliënberg ook bekend om het 

natuurlijke landschap. Binnen het Nationaal Landschap Roerdalen is het natuurgebied Roer 

gelegen. De Roer is 160  kilometer lang en kent veel bezienswaardigheden zoals de basiliek en 

kapel gevestigd aan de rand van het dorp. Tijdens het wandelen kunnen de bewoners genieten van 

moerasgebieden en landgoederen Huize Hoosden (herenhuis) en het kasteel Freymersom. 

Daarnaast, heeft het landschap veel wandelgebieden met als exponent het Pieterpad. Ook is het 

Linnerveld een belangrijk landschap. Het Linnerveld is een historisch landschap wat zich kenmerkt 

door de open coulissen en weidse uitzichten. 

 

3.2.5. Inventarisatie stakeholders 

Wij hebben zeer zorgvuldig gekeken naar de stakeholders die een belang hebben bij de ontwikkeling 

van het zonnepark, deze onderscheiden wij in tien categorieën bij Zonnepark Kleine Bergerweg, te 

weten 1) primair omwonenden, 2) secundair omwonenden, 3) gemeente Roerdalen, 4) 

landeigenaren,  5) bedrijven 6) belangengroepen/organisaties, 7) lokale energie coöperatie, 8) 

netbeheerder en nutsbedrijven, 9) media en 10) overige (zoals recreanten).  
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Als we kijken naar een van de belangrijkste stakeholder, de primair en secundair omwonenden, is 

het van belang om rekening te houden met de afstand van de woningen van de omwonenden tot 

het zonnepark. Zo wonen primair omwonenden binnen een straal van ongeveer 250 meter en 

secundair omwonenden binnen een straal van 500 meter (gele cirkel op figuur 2 is 500 meter). Naast 

de afstand houden wij ook rekening met de zichtlijnen vanaf de woonhuizen naar het zonnepark. Zo 

kan het zijn dat omwonenden die verder van het project wonen, maar een open zichtlijn hebben naar 

het park, toch nog als primair omwonende worden geïdentificeerd. Op onderstaand tabel en 

afbeelding zijn de primair omwonenden en de secundair omwonenden weergegeven (zie tabel 1 en 

figuur 2). De volledige inventarisatie van de belanghebbenden en contactmomenten is opgenomen 

in de bijlage (zie bijlage 3.1.). 

 

 Kenmerk of naam Adres 

Primair omwonenden (PO) PO1 Kleine Bergerweg 7 

 PO2 Kleine Bergerweg 9 

 PO3 Kraamweg 1 

 PO4 Kraamweg 9 

 PO5 (ook B2) Berkenallee 2a 

 PO6 (ook B3) Berkenallee 2 

 PO7 Berkenallee 4 

Secundair omwonenden (SO) SO1 1ste Hobertseweg 3 

 SO2 1ste Hobertseweg 

Gemeente Roerdalen (G) G1 Schaapseweg 20 

Landeigenaar (LE) LE1 Kleine Bergerweg 2 

 LE2 Kleine Bergerweg 3 

 LE3  

 LE4  

 LE5  

 LE6  

Bedrijven (B) B1; Hannen Hoveniersbedrijf Oude Montforterweg 10 

 B2; Hoeve Linnerveld (ook PO5) Berkenallee 2a 

 B3; Mijn Akkertje (ook PO6) Berkenallee 2 

Belangengroepen (BG) BG1; Werkgroep Behoud Linnerveld  

 BG2; Lokale ecoloog  

Lokale energie coöperatie (LEC) LEC1; Coöperatie Duurzaam Roerdalen Lindelaan 3 

Nutsbedrijven (NB) NB1; Waterleiding Maatschappij 

Limburg (WML) 

Limburglaan 25 

 NB2; Waterschap Limburg (WL) Maria Theresialaan 99 

 NB3; Enexis Magistratenlaan 116 

 NB4; Veiligheidsregio Limburg-Noord Nijmeegseweg 42 

Media (M) M1; Roerdalen Nu  

Overige (O) OV1; Omwonende Linne  

 OV2; Omwonende Linne  

 OV3; Omwonende Linne  

 OV4; Omwonende Linne  

 OV5; Omwonende Linne  

 OV6; Omwonende Linne  

 OV7; Omwonende Linne  
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 OV8; Omwonende Linne  

 OV9; Omwonende  

Figuur 2: Inventarisatie stakeholders Zonnepark Kleine Bergerweg (bron: Google Earth) 
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4. Procesparticipatie Zonnepark Kleine Bergerweg 
Na het in kaart brengen van de ruimtelijke aspecten zullen wij in dit hoofdstuk beschrijven hoe wij 

concreet met de procesparticipatie aan de slag zijn gegaan en hoe wij dit in de toekomst nog vorm 

willen geven.  

  

4.1. Uitgevoerde communicatie 

4.1.1. Fase 1: Voorbereiding 

De eerste fase is uitgevoerd voor en tijdens de tender fase tussen oktober 2021 en oktober 2022  

conform het beleidskader van de gemeente Roerdalen en volgens onze aanpak. Deze fase is 

afgesloten nadat wij een principemedewerking hebben ontvangen en is overgaan in fase 2 tijdens 

de vergunningsaanvraag (zie 4.1.2.).  

 

De voorbereidingen voor Zonnepark Kleine Bergerweg zijn door de Solar Provider Group gestart in 

oktober 2021. Tijdens deze eerste gesprekken hebben wij de primaire en secundaire omwonenden 

een eerste keer geïnformeerd. Na dit eerste gesprek zijn er nog 2 officiële keukentafelgesprekken 

geweest met de omwonenden en veel tussentijds contact. In deze voorbereidingsfase willen wij 

vooral openheid en transparantie creëren. Ook hebben wij duidelijk aangegeven op welke aspecten 

de omgeving wel en niet kan participeren. Na het bericht vanuit de gemeente dat wij verder konden 

gaan in fase 2, is nog extra communicatie geweest richting de omwonenden. Hieronder is een 

overzicht gemaakt van de activiteiten die zijn georganiseerd. Elke activiteit wordt hieronder nog 

verder toegelicht.  

 

 

Haalsessie 1: Persoonlijke gesprekken omwonenden 

Het eerste contactmoment met de omwonenden heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2021.  

projectmanager van de Solar Provider Group, is naar de locatie gegaan om met de 

aanwezige omwonenden in gesprek te gaan over het mogelijke initiatief. Met dit eerste bezoek 

hebben wij zeven primaire omwonenden gesproken en hebben wij een brief achtergelaten met uitleg 

en onze contactgegevens (zie bijlage 1). De achtste primaire omwonende hebben wij later 

telefonisch gesproken.  

 

Illustratie 2: Overzicht uitgevoerde activiteiten in voorbereidingsfase (bron: Solar Provider Group B.V.) 
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Tijdens de eerste gesprekken hebben wij een korte introductie gegeven over de Solar Provider 

Group, het zonnepark initiatief, gemeentelijk beleid en wat wij samen met de omgeving willen 

bereiken. Tevens hebben wij vermeld dat het project zich nog in de beginfase bevindt. Wij hebben 

benadrukt dat er nog geen principeverzoek of -akkoord is en dat wij in deze fase aan het kijken zijn 

naar wat er allemaal wel of niet mogelijk is. Wij hebben ook duidelijk onze waarden gedeeld over 

open communicatie met de omgeving, maatschappelijke meerwaarde creëren en geschikte 

landschappelijke inpassing.  

 

Vanuit zes omwonenden (PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 en B1) kregen wij kritische geluiden te horen. 

De twee andere omwonenden (PO2 en PO3) waren neutraal of positief over het initiatief. De 

voornaamste bezwaren die tijdens deze gesprekken naar voren kwamen, waren dat het zoekgebied 

van het zonnepark, gelegen in het Linnerveld gebied, niet geschikt is voor een zonnepark. De 

landschappelijke waarde van het Linnerveld zou door de komst van een zonnepark aanzienlijk 

aangetast kunnen worden. Ook werd er ons gezegd dat eerst de daken en restgronden vol zouden 

moeten worden gelegd met panelen. Het zonnepark zou nu op goede landbouwgrond worden 

ontwikkeld.    

 

Deze eerste gesprekken waren over het algemeen kort en wij hebben iedereen uitgenodigd om een 

persoonlijk vervolggesprek te plannen. Er moest tijdens deze gesprekken in deze periode rekening 

worden gehouden met de covid-19 maatregelen.  

 

Tussentijdse communicatie: Primair en secundair omwonenden 

Na het plaatsvinden van het eerste bezoek op 18 oktober 2021, hebben wij verscheidene 

tussentijdse communicatie gehad met de omwonenden. Op 4 november 2021 hebben wij drie primair 

omwonenden (van wie wij een e-mailadres ontvingen) een e-mail gestuurd en twee primair 

omwonenden gebeld of er nog behoefte was aan een persoonlijk gesprek, gezien de korte eerste 

kennismaking. Hier kregen wij weinig reactie op, maar vernamen wel dat de zes omwonenden 

negatief waren over de komst van een zonnepark op deze locatie. 

 

Op 25 november 2021 hebben wij nogmaals vier omwonenden een e-mail gestuurd en twee 

omwonenden gebeld om te kijken of er persoonlijke gesprekken konden worden gepland. Hier kwam 

ook geen reactie op. 

 

Op 14 december 2021 stuurde een van de primair omwonenden een reactie met een voorstel om 

voor begin 2022 een afspraak in te plannen. Op dit bericht is door de Solar Provider Group 

gereageerd en een voorstel gedaan voor verschillende data en tijden. Uiteindelijk werd er na 

verschillende communicatie over en weer een afspraak gepland voor 24 februari 2022.   

 

Haalsessie 2: Overleg Duurzaam Roerdalen 

Op 13 januari 2022 hebben wij een startoverleg gehad met de energie coöperatie, Duurzaam 

Roerdalen, om ons initiatief te bespreken. Tijdens dit gesprek hebben wij onze plannen voor 

Zonnepark Kleine Bergerweg verder toegelicht op het gebied van opwek, landschappelijke inpassing 

en procesparticipatie. Belangrijk punt om aan de coöperatie duidelijk te maken was ons uitgangspunt 

en streven om 50% lokaal eigenaarschap te organiseren. 

 

De coöperatie gaf op haar beurt duidelijk aan graag op de hoogte te worden gehouden van de 

verdere ontwikkelingen. Ook werd er vermeld dat de coöperatie de procesparticipatie met de 

omwonenden heel belangrijk acht.  
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Haalsessie 3: Overleg met lokale ecoloog 

Op 16 februari 2022 hebben wij een overleg gehad met de lokale ecoloog,  

heeft in het verleden gewerkt voor Natuurlijk Limburg en heeft zeer specifieke kennis over 

de lokale flora en fauna rond het plangebied van Zonnepark Kleine Bergerweg. In het gesprek met 

 werd het duidelijk dat het belangrijk is om een initiatief te realiseren wat bijdraagt aan 

de natuurlijke omgeving.  heeft vooral aangegeven wat de kwaliteiten en uitdagingen 

zijn in en rond het plangebied aan de Kleine Bergerweg. Zo suggereerde  om aansluiting 

te zoeken bij het patrijzenakker project wat op omliggende percelen loopt. Er is tijdens dit overleg 

afstemming geweest met tussen  de landschapsarchitect van Eelerwoude en de Solar 

Provider Group.  

 

Haalsessie 4: Afstemming nutsbedrijven 

De Solar Provider Group heeft in een vroeg stadium van het project contact gezocht met 

verschillende nutsbedrijven waaronder Watermaatschappij Limburg, Waterschap Limburg en 

Veiligheidsregio Noord-Limburg. Tussen 14 februari en 24 februari 2022 heeft een eerste 

afstemming per e-mail en/of telefonisch plaatsgevonden.  

 

Uit het schrijven en gesprekken met deze organisaties bleek dat er geen grote belemmeringen zijn 

door Zonnepark Kleine Bergerweg op waterwegen of drinkwatervoorzieningen. Met de 

Veiligheidsregio is contact geweest om maatregelen te bespreken voor de brandveiligheid. Door de 

Solar Provider Group is ook een calamiteitenplan opgesteld, zo is bijvoorbeeld het zonnepark 

opgedeeld in verschillende vlakken en het inkoopstation geplaatst langs de openbare weg waar deze 

goed toegankelijk is. Dit plan is ook gedeeld met de Veiligheidsregio. Tijdens de 

vergunningsaanvraag zal ook verder contact worden onderhouden met deze instanties.  

 

Haalsessie 5: Keukentafelgesprek met omwonenden 

Op 24 februari 2022 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de omwonenden PO1, PO4, PO5, 

PO6, en B1. Vanuit Solar Provider Group was onze projectmanager  aanwezig die 

werd bijgestaan door  als omgevingsmanager. Tijdens dit constructieve 

gesprek heeft Solar Provider Group vooral kunnen vragen aan de omwonenden wat dit landschap 

zo bijzonder maakt en konden de omwonenden vertellen waarom een ruimtelijke ontwikkeling zoals 

een zonnepark volgens hen niet past op deze locatie. Hieronder een samenvatting van de meest 

belangrijke vragen en opmerkingen.  

 

Wat maakt het gebied voor de omgeving uniek? 

• Wijds zicht (de openheid van het gebied). Je kunt ver kijken. 

• Fietsgebied. 

• Ongerept natuurgebied en landbouwgebied. 

• Kleine Bergerweg is de entrée van Roerdalen. 

• Hechte gemeenschap. 

 

Waar komt de tegenstand vandaan? Waar zit tegenstand? 

• In de ogen van de omwonenden zijn er veel gebieden die beter voldoen aan de uitvraag van 

de gemeente. Denk hierbij aan diverse percelen langs de snelweg en direct rond de vuilstort. 

De omwonenden willen dan ook dat alternatieven locaties worden onderzocht.  

• Er is veel gebeurd de afgelopen jaren in dit gebied: 

o Eerst hoorde de omwonenden bij Linne, maar door de komst van de A73 horen ze bij 

Sint Odiliënberg. Voor de A73 hebben ze moeten ‘strijden’ om deze ter hoogte van 

het Linnerveld verdiept te krijgen.  
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o Nu horen ze bij Sint Odiliënberg, maar ze hebben het idee soms vergeten te worden 

door de gemeente. Als voorbeeld halen ze het strooibeleid aan, in de winter wordt er 

soms niet gestrooid. Vanuit de strooiers krijgen ze dan de reactie: ‘hoort dit gebied er 

ook bij?’ 

o Het industriegebied langs de snelweg heeft voor veel onrust gezorgd. Mede hierdoor 

ook de oprichting van de werkgroep Behoud Linnerveld.  

 

Vragen van de aanwezigen 

• Worden de panelen opgeruimd? 

o Reactie SPG: Er wordt budget gereserveerd om de panelen te verwijderen en het 

gebied te herstellen in haar originele staat. Bewoners verwachten echter niet dat het 

geplante groen dan ook weer wordt verwijderd om de openheid van het gebied terug 

te krijgen. 

• Er zijn zonnepanelen in ontwikkeling die langer bruikbaar zijn. Waarom dan maar een 

zonnepark voor ‘beperkt’ aantal jaar van de levensduur? 

o Reactie SPG: Dit heeft mede te maken met de omgevingsvergunning. Deze wordt 

voor 25 jaar afgegeven. Na deze periode moet er weer een vergunning aangevraagd 

én verleend worden. 

• Worden er verzekeringen afgesloten en zo ja welke? 

o Reactie SPG: Er worden diverse verzekeringen afgesloten. Of er een losse 

verzekering is voor de opruimkosten zal worden nagevraagd. 

• Een van de omliggende percelen maakt gebruikt van een beregeningsinstallatie. Hij gebruikt 

hiervoor grondwater. In dit gebied zit in het water veel ijzer. Bij een stevige wind kan het dus 

voorkomen dat dit water zich over enkele zonnepanelen verspreid. Dit heeft een roestlaagje 

op zonnepaneel tot gevolg. En dit is voor de opwekking van de stroom en de levensduur van 

de panelen niet wenselijk. Hij geeft dit aan, omdat hij niet aansprakelijk gesteld wil worden 

voor schade als gevolg van dit water. 

o Reactie SPG: wij zullen hier verder over in contact blijven.  

 

Wat vooral van belang was voor de omwonenden dat er nogmaals werd gekeken naar alternatieven 

locaties door de Solar Provider Group. De omwonenden hebben een aantal suggesties en namen 

meegegeven van percelen en landeigenaren die mogelijk dichter bij de stort of dichter langs de 

snelweg zijn gelegen. Wij hebben de omwonenden laten weten deze alternatieven serieus te 

onderzoeken en overwegen mits de perceeloppervlakte niet kleiner is dan 20 hectare en de 

aansluiting nabij is gelegen. Er is met de omwonenden afgesproken om één omwonende (PO6) als 

contactpersoon te hebben voor de toekomstige communicatie.  

 

Tussentijdse communicatie: Primair en secundair omwonenden 

Na de afspraak van 24 februari zijn er verschillende contactmomenten geweest tussen de Solar 

Provider Group en de omwonenden per e-mail en telefoon. Op 1 maart 2022, 12 april 2022 en 17 

mei 2022 zijn er door Solar Provider Group updates per e-mail gestuurd over de zoektocht naar 

alternatieve percelen in de omgeving. In totaal hebben wij met zes landeigenaren gesprekken 

gevoerd over alternatieve locaties. Een deel van de gecontacteerde landeigenaren had geen 

interesse of had al afspraken gemaakt met andere zonnepark ontwikkelaars.  

 

Na het doorgeven van de updates aan de omwonenden is er weer een afspraak gepland om verder 

in gesprek te gaan. Deze afspraak werd per e-mail gemaakt voor 31 mei 2022. Op 30 mei 2022 

heeft Solar Provider Group de eerste concept landschappelijke inpassingen van Zonnepark Kleine 

Bergerweg met de omwonenden gedeeld.   
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Brengsessie 1: Profijtplan Duurzaam Roerdalen  

Om de coöperatie Duurzaam Roerdalen op de hoogte te houden is door Solar Provider Group het 

concept profijtplan gedeeld op 7 april 2022. Dit plan beschrijf de aanpak vanuit ons over hoe lokaal 

eigenaarschap zou kunnen worden georganiseerd. Op 31 mei 2022 kregen wij de input vanuit de 

leden om rekening mee te houden tijdens het opstellen van het profijtplan. Deze feedback ging 

vooral over het verduidelijken van de uitleg over lokaal eigenaarschap.   

 

Haalsessie 6 en brengsessie 2: Keukentafelgesprek met omwonenden 

Op 31 mei 2022 heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden met de omwonenden PO1, PO4, PO5, 

PO6, en B1. Vanuit Solar Provider Group was onze projectmanager  aanwezig die 

werd bijgestaan door  als omgevingsmanager. Tijdens dit gesprek hebben de 

omwonenden voornamelijk vragen gesteld over o.a. de beoordelingsmatrix, tender procedure, 

concept landschappelijke inpassing en vervolg proces. Verder heeft de Solar Provider Group meer 

aan de omwonenden verteld over de eerste conceptplannen voor de landschappelijke inpassing.  

 

Hoe werkt de tender en hoe ziet de Solar Provider Group procesparticipatie en samenspraak? 

• Er is meer uitleg gegeven over de tender procedure zoals die door de gemeente is 

opengesteld. 

o Een aparte beoordelingscommissie is aangesteld om de ingediende plannen te 

beoordelen; 

o SPG is de procesparticipatie zo vroeg mogelijk gestart om omwonenden te 

informeren over dit mogelijke initiatief; 

o Samenspraak ziet SPG als het inzichtelijk maken van de (concept)plannen en input 

vanuit de omwonenden of stakeholders zo goed mogelijk verwerken. SPG wil de 

omwonenden niet overtuigen van de komst van een zonnepark, maar de 

omwonenden mogelijkheden bieden om mee te kunnen praten.  

• De mogelijke procedure voor de tender, vergunning en bouw is verder toegelicht. 

o Tussen 16 mei en 11 juli 2022 tender opengesteld; 

o Tot december 2022 neemt de gemeente de tijd om een selectie te maken; 

o Mogelijke start vergunningsaanvraag begin 2023; 

o 6 maanden nodig om vergunningsaanvraag in orde te brengen, medio 2023; 

o 6 maanden nodig om vergunning te verlenen door gemeente, eind 2023; 

o Inzage periode eind 2023. Tijdens inzage periode mag iedereen, ook mensen die 

input hebben gegeven, een zienswijze indienen; 

o Vergunningverlening begin 2024; 

o SDE-subsidie aanvraag medio 2024; 

o Financial close zonnepark eind 2024; 

o Start bouw zonnepark medio 2025; 

• Verificatie van communicatie- en participatieplan door omwonenden 

o De omwonenden gaven aan inzage te willen hebben in de ingediende stukken die 

betrekking hebben op de gevoerde gesprekken. Dit om te kunnen verifiëren hoe de 

stukken zijn geschreven; 

o Wij hebben afgesproken binnen twee weken na deze afspraak het communicatie- en 

participatieplan naar de omwonenden te sturen; 

 

Hoe zijn de conceptplannen voor landschappelijke inpassing opgesteld?  
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• De Solar Provider Group heeft aangegeven te focussen op het zoekgebied zoals eerder 

aangegeven bij gebrek aan geschikte alternatieve locaties. Voor dit zoekgebied is een eerste 

landschappelijke inpassing gemaakt met drie verschillende versies.  

o Voor deze percelen heeft Eelerwoude een eerste landschappelijke inpassing 

gemaakt, gebaseerd op de kennis, input van de omwonenden, input van lokale 

ecoloog en beleidskaders; 

o De panelen (voorzien op 2 meter hoogte) zullen altijd aan het zicht onttrokken worden 

door de omliggende landschappelijke inpassing; 

o Er wordt een wandelpad, wadi, groenstroken en schapen tussen de panelen voorzien 

voor meervoudig ruimtegebruik; 

o Het onderhoud van de landschappelijke inpassing zal zoveel mogelijk lokaal worden 

uitbesteed; 

o Er zijn drie verschillende varianten opgesteld met het idee dat de omwonenden input 

kunnen geven op de varianten en hun voorkeur kunnen aangeven; 

o Wij hebben afgesproken dat binnen twee weken na deze afspraak de omwonenden 

hun input en voorkeur op het concept landschappelijke inpassing zouden delen; 

• Een van de omwonende merkte op dat het zonnepark voorziet in gras en bloemen stroken 

voor de patrijs.  

o Deze groenstroken concurreren met het lopende patrijzenproject van de omwonende; 

o Wij hebben aangegeven geen beschikking te willen maken op de subsidie die hij 

ontvangen voor het patrijzenproject; 

o Wij hebben aangegeven te kijken naar alternatieven zoals het stimuleren van 

weidevogels of kieviet met de gronden om het zonnepark; 

• Waarop kan de omgeving input geven? 

o Voorstellen voor landschappelijke inpassing; 

o Beheer en onderhoud; 

o Hoogte panelen; 

o Opties voor meervoudig ruimtegebruik; 

o Rangschikking van de verschillende varianten; 

 

Hoe gaat de Solar Provider Group financiële participatie en voordelen mogelijk maken voor 

de omwonenden? 

• Wij hebben verschillende manieren toegelicht waar financiële participatie mogelijk zal 

worden gemaakt voor de omwonenden: 

o Lokaal eigenaarschap in het zonnepark. Dit kan via de coöperatie worden 

georganiseerd of via een andere lokale organisatie. 

o Korting zon-op-dak. Via onze partner Zelfstroom kunnen omwonenden profiteren van 

korting als zij zonnepanelen op dak laten installeren.  

o Korting op energierekening. Via de toekomstige afnemer van de stroom kunnen 

omwonenden profiteren van korting op de energierekening. 

o Afdracht aan omgevingsfonds. Via het zonnepark zal er een afdracht worden gedaan 

aan een lokaal fonds wat kan worden gebruikt in de omgeving.  

 

Tijdens deze afspraak is er in goede verstandhouding gesproken tussen de omwonenden en de 

Solar Provider Group. Er zijn afspraken gemaakt over het delen van documenten en het geven van 

input. Verder is er feedback meegegeven die wij hebben genoteerd en zullen meenemen in de 

totstandkoming van de definitieve plannen. Ondanks dit gesprek, is het standpunt vanuit de 

omwonenden over Zonnepark Kleine Bergerweg nog ongewijzigd en zij zijn niet positief over het 

initiatief. Vanuit de Solar Provider Group focussen wij ons vooral op samenspraak en daarvoor was 

dit gesprek nuttig.    
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Haalsessie 7: Overleg met dassenexpert 

Uit het ecologisch onderzoek uitgevoerd door Eelerwoude zijn enkele maatregelen toegevoegd om 

de das in het gebied te stimuleren. Naar aanleiding hiervan kwamen wij in contact met  

 die veel onderzoek heeft gedaan naar de dassensterfte aan de Grote Bergerweg. Wij hebben 

overleg gehad met Steven om te bespreken hoe Zonnepark Kleine Bergerweg de dassensterfte kan 

terugdringen. In het plan waren al bloemen en kruidenakkers voorzien voor de o.a. de das. Hieraan 

hebben wij nog een faunatunnel toegevoegd aan de zuidzijde van het project. Deze maatregel werd 

ook door  positief bevonden zodat de dassen (en misschien andere dieren) een veilige 

oversteek kunnen maken over de Grote Bergerweg. De technische tekening is ook met de heer 

Jansen gedeeld.  

 

Tussentijdse communicatie: Primair en secundair omwonenden 

Na het plaatsvinden van het tweede keukentafelgesprek is er nog verschillende malen tussentijds 

contact geweest per telefoon en e-mail. Wij hebben aan de omwonenden gevraagd of er nog 

feedback was op de landschappelijke inpassing. De omwonenden hebben geen feedback meer 

gegeven dan tijdens de afspraak op 31 mei 2022.  

 

Uitkomst: Indiening principe verzoek 

Na het doorlopen van bovenstaand beschreven sessies, heeft de Solar Provider Group verschillende 

activiteiten ondernomen om de plannen zo compleet mogelijk in te dienen voor de tender. Wij 

hebben ons gefocust op persoonlijk contact met de omwonenden tijdens deze fase. Na onze 

ervaring werkt persoonlijk contact in de beginfase beter dan een plenaire informatieavond, omdat 

we nu de bewoners persoonlijk spreken in een voor hun veilige omgeving. Dit principeverzoek en 

de beschreven plannen zijn in hoge maten besproken met de omgeving. Dit is een eerste aanzet 

om het plan verder vorm te geven met de input vanuit de omgeving. Dit biedt een goede basis om 

fase 2, de uitwerking, verder op te pakken.  

 

Tussentijdse communicatie: Primair en secundair omwonenden 

Wij hebben na het ontvangen van het bericht dat Zonnepark Kleine Bergerweg doorgaat naar fase 

2 de omwonenden ingelicht. Via een e-mail is uitgelegd dat wij in de top 5 van de 14 initiatieven zijn 

geëindigd en nu de mogelijkheid hebben om de plannen te verbeteren om basis van de gekregen 

feedback. Een van de omwonenden had vooral nog vragen over de beoordeling van de niet 

geselecteerde initiatieven. Wij hebben meermaals met de omwonenden telefonisch overleg gehad 

en hun zorgen vernomen over de initiatieven in de buurt.  

 

Resultaat: De directe omgeving en andere stakeholders zijn geïnformeerd en hebben ideeën 

kunnen delen over Zonnepark Kleine Bergerweg die zijn meegenomen in het principeverzoek. 

Belanghebbenden en bewoners zijn op de hoogte waarom er mogelijk een zonnepark bij hen in de 

omgeving komt, waarom dit proces georganiseerd wordt, welke kaders er gelden, het mogelijk 

verloop van de planning, welke financiële voordelen er zijn en welke rol zij als belanghebbenden 

kunnen vervullen in het geheel. Concreet is er onderstaande input vanuit stakeholders gegeven. 

Deels is de feedback verwerkt en deels zal deze tijdens de mogelijke vergunningsaanvraag worden 

verwerkt in de plannen:  

- Groenstroken voorzien voor weide vogels en kieviet, minder focus op de patrijs. Dit zal 

worden meegenomen tijdens mogelijk vergunningsprocedure. 

- Voorzien van Wadi op laagste punt project. 

- Aansluiten op toeristische karakter gebied, aanleggen van mogelijk wandelpad en 

uitzichtpunt. 
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- Picknick banken voor de stimulering van recreatieve en educatieve doeleinde in de 

omgeving. 

- Faunatunnel aan de Grote Bergerweg om dassensterfte te voorkomen.  

 

4.1.2. Fase 2: Uitwerken 

Na het indienen van het principeverzoek en het verkrijgen van een principemedewerking op 6 

december 2022, zijn wij gestart met de vergunningsaanvraag. Vanaf dit moment zijn wij begonnen 

met de tweede fase, namelijk het uitwerken van de plannen. Hieronder is wederom een overzicht 

gemaakt van de activiteiten die hebben plaatsvinden in de tweede fase. Elke activiteit wordt nog 

verder toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussentijdse communicatie omwonenden 

Na het besluit van het college is de omgeving persoonlijk aangeschreven (via brief of e-mail) met 

het bericht te delen dat er een principemedewerking is ontvangen voor het zonnepark aan de Kleine 

Bergerweg. Er is daarna telefonisch contact opgenomen om het e.a. toe te lichten en te bespreken 

of een nieuwe afspraak gepland kon worden.  

 

Uitnodiging inloopavond en publicatie Roerdalen Nu 

Op 17 januari zijn alle direct omwonenden uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens een door SPG 
georganiseerde inloopavond (zie bijlage 2). Ook is de uitnodiging in Roerdalen Nu geplaatst om de 
mensen in de kernen ook te bereiken (zie bijlage 3).  
 
De opzet van de avond was om met aanwezigen in gesprek te gaan aan drie verschillende thema 
tafels. Deze tafels waren 1) landschappelijke inpassing, 2) financiële participatie en 3) 
procesparticipatie.  Aan de eerste tafel, landschappelijke inpassing, zou meer duiding worden 
gegeven over de eerste en tweede concept tekeningen van het zonnepark en groenvoorzieningen 
naar aanleiding van de gesprekken die al zijn gevoerd met de verschillende stakeholders. Bij de 
tweede tafel, financiële participatie, wilden we graag toelichten welke financiële voordelen er van het 
zonnepark zijn en hoe er via een mogelijke samenwerking met de energie coöperatie geprofiteerd 
kan worden in het zonnepark. Bij de derde tafel, procesparticipatie, vertelden wij meer over de 
activiteiten die zijn uitgevoerd, de aanpassingen die zijn gemaakt aan de plannen en welke 

Illustratie 3: Overzicht activiteiten, uitgevoerd en gepland, in voorbereidingsfase (bron: Solar Provider Group B.V.) 
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activiteiten in de toekomst nog volgen. Alle aanwezigen konden vrij langs deze tafels lopen om 
persoonlijk met de medewerkers van SPG in gesprek te gaan, vragen te stellen en feedback te 
geven.  
 

Haalsessie 8 en brengsessie 3: Keukentafelgesprek met omwonenden 

In de aanloop naar de inloopavond is er de avond van te voren (op 24 januari 2023) een 
keukentafelgesprek opgezet met PO1, PO4, PO5, PO6 en B1. De aanwezigen hadden enkele 
vragen en punten van kritiek over de beoordeling van de initiatieven die was verstuurd door de 
gemeente. Zij zijn nog altijd van oordeel dat een zonnepark op deze locatie niet passend is en dat 
er andere locaties beter geschikt zijn. Dit zou volgens hen niet correct zijn meegenomen en 
weergegeven in de beoordeling. Hieronder zijn enkele aspecten vanuit deze afspraak samengevat.  
 

• Gemeente heeft niet goed nagedacht over de aanpak van duurzame energie - er is volgens 
omwonenden geen verplichting/boete vanuit de nationale overheid als Roerdalen niet 
doorzet.  

  

• SPG heeft nog meer toelichting gegeven over de zon-op-dak compensatie. 
Hiervoor is gebeld met dak eigenaren in de omgeving 
SPG heeft dit niet bij de omwonenden aangedragen als mogelijk optie voor profijt 
Dit was voor de omwonenden niet correct 
Alsnog willen wij nu de eigenaren voorzien van zonnepanelen op dak 

  

• SPG heeft meer toelichting gegeven over de opzet van de informatieavond. Iedereen is vrij 
om binnen te lopen. 

Verschillende thema tafels: 
Landschappelijke inpassing 
Proces participatie 
Financiële participatie 

 

• SPG heeft meer toelichting gegeven over het voorzien van een informatiepunt en wat het 
nut en noodzaak is hiervan. 

Concrete punten die wij zullen onderzoek om aan te passen na dit gesprek was de hoogte van de 
panelen en het wijzigen van de patrijzenakker.  
 

Haalsessie 9, brengsessie 4, werksessie 1: Inloopavond 

Op 25 januari 2023 is er een open inloopavond gehouden door SPG in Sint Odiliënberg in de 
bibliotheek van de Roerparel. SPG had drie verschillende tafels opgezet waar mensen langs konden 
komen om persoonlijk met ons in gesprek te gaan en feedback te geven. Zo hadden we meer 
informatie voorzien over de landschappelijke inpassing en technische uitwerking, doorgelopen 
proces en communicatie en de mogelijkheden voor financiële participatie.  
 
Bij de avond waren z’n 40 mensen aanwezig, waaronder omwonenden rond het zonnepark, 
inwoners uit Linne, een landeigenaar, enkele leden van de coöperatie, enkele raadsleden, een 
gemeenteambtenaar en de wethouder.  
 
Vanaf de start van de avond liep deze anders dan wij hadden beoogd. Enkele aanwezigen vroegen 
SPG om plenair meer uitleg te geven over het zonnepark en antwoord te geven op hun vragen. Dit 
hebben wij ook gedaan, maar de rest van de avond bleef in een plenaire stijl waardoor er niet 
persoonlijk met omwonenden in gesprek kon worden gegaan.  
 
De meeste van de vragen en opmerkingen vanuit het publiek gingen over het gemeentelijke beleid. 
Sommige aanwezigen vermelden dat zij het niet eens waren met het gebruik van agrarisch grond 
en dat de participatie bij het opstellen van het beleid voor zon- en windpark niet goed is opgepakt 
door de gemeente. Enkele vragen gingen over het zonnepark inhoudelijk zoals overlast door geluid 
of straling. Deze vragen hebben wij dan ook zo goed mogelijk beantwoord door uit te leggen dat er 
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ruim voldoende afstand wordt gehouden tot de woningen en de straling buiten een straal van 5 meter 
niet aanwezig is.  
 
Nadat er ruim de tijd werd genomen om over het beleid en de politiek te spreken, werd vanuit SPG 
de vraag gesteld of er nog aanwezigen interesse hadden om concreet naar de technische tekening 
en inpassing van Zonnepark Kleine Bergerweg te kijken en mee te denken. Op deze vraag stond 
bijna iedereen op om te vertrekken. Er waren nog enkele aanwezigen met wie SPG concreet vragen 
heeft kunnen beantwoorden over het zonnepark initiatief. Onder bijlage 4 is de Nieuwsbrief te lezen 
die na de inloopavond is opgesteld en verstuurd naar de omwonenden en geïnteresseerden. 
 

Verslag keukentafelgesprek en tender documentatie 

Op 2 februari 2023 is naar de direct omwonenden een verslag gestuurd van het gesprek gevoerd 
op 24 januari en zijn ook de verschillende documenten gedeeld zoals de finale beoordeling van de 
gemeente en bijlagen over de communicatie en landschappelijke inpassing.  
 

Haalsessie 10: Persoonlijk bezoek en foto’s  

Op maandag 13 februari 2023 is er door SPG bezoek gebracht aan PO1 en PO4 om foto’s te nemen 
vanuit de woonpercelen zodat deze kunnen worden gebruikt voor visualisaties.  
 
Verder is er nog door PO1 aangegeven dat zij geen rij bomen direct voor de woning willen omdat dit 
schaduw geeft op hun woonperceel. Beide PO1 en PO4 vonden nog dat de panelen zo laag mogelijk 
zouden moeten komen staan om visuele hinder te voorkomen.  
 

Brengsessie 5: Nieuwsbrief  

Op 15 februari 2023 is naar 25 e-mail adressen (van omwonenden, geïnteresseerde en andere 
stakeholders) de nieuwsbrief verstuurd met het verslag van de inloopavond (zie bijlage 4). 
 

Tussentijdse communicatie omwonenden 

In de maand juni 2023 is er meermaals contact geweest met de omwonenden over het plannen van 
een nieuwe afspraak. Ook zijn de meest recente technische tekeningen, landschappelijke inpassing 
en visualisaties gedeeld.  
 

Haalsessie 11, brengsessie 6, werksessie 2: Keukentafelgesprek omwonenden  

Op 29 juni 2023 is er keukentafelgesprek georganiseerd met PO1, PO4, PO5, PO6 en B1.  
 
Terugkoppeling van de informatieavond 

Dit was een beladen avond met een grote opkomst. 

• Er werd niet zozeer inhoudelijk gesproken over het zonnepark, maar meer over het proces. 

Het doel van dit keukentafelgesprek was waarom inhoudelijk toelichting te geven over hoe 

de ontwerpen er verder uitzien en welke aanpassingen er zijn gedaan ten opzichte van de 

vorige bijeenkomst. 

 
Veranderingen in het ontwerp 

• De hoogte van de panelen is verlaagd naar 1.7 meter. Voorheen waren de panelen voorzien 

op 2 meter hoog. Hiermee wordt rekening gehouden met de wens van de omwonenden om 

de installatie zo laag mogelijk te houden. Dit zorgt voor minder belemmering van het visuele 

uitzicht. 

 
Nadere uitleg over veranderingen in het ontwerp door middel van kaarten en schematische 

dwarsdoorsnedes 

• Eerst wordt ingegaan op de dwarsdoorsnedes van het zonnepark. De hoogte van de panelen 

en het hekwerk worden getoond. Het hekwerk is 2.5 meter hoog en loopt rondom het hele 

perceel van het zonnepark. Er wordt ook uitgelegd dat het plaatsen van hekwerk en camera’s 

rond het zonnepark noodzakelijk is voor de verzekering. 
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• Daarnaast wordt ook de bomenhaag aan de Kleine Bergerweg getoond. Deze bomenrij wordt 

verlengd. Er wordt ook toegelicht waar het inkoopstation komt. Deze is verplaatst naar de 

zuidwestelijke kant van het perceel en bevindt zich nu aan de Grote Bergerweg. Dit is gedaan 

in samenspraak met Enexis. 

 

Terugkoppeling van omwonende 

• Er is onduidelijkheid over waar de bomenrij precies komt. De omwonenden willen dit graag 

weten. Bij het bespreken van de bomenrij gaven de omwonenden aan dat ze gemengde 

gevoelens hebben. Aangezien de Kleine Bergerweg een smalle straat is, is er al weinig 

ruimte om elkaar te passeren, ook voor fietsers. Het verlengen van deze bomenrij zal dit 

verder belemmeren. 

• Ook is de berm onverhard. Is het mogelijk om aan de rand grasstenen te plaatsen, zodat de 

berm beter gebruikt kan worden voor wegverkeer wanneer ze elkaar passeren. 

• Ook kwam de vraag of de bomenrij op de percelen of gemeentegrond komt. 

 
Nadere uitleg over wijzigingen in het ontwerp: het verwijderen van het wandelpad 

• Het wandelpad is verwijderd na overleg met de veiligheidsregio/omgevingscommissie. Dit is 

gedaan vanwege veiligheidsoverwegingen. Het oorspronkelijke plan was om het wandelpad 

te laten beginnen op de Kleine bergerweg en naar het zuiden te leiden richting de Grote 

bergerweg. Echter, omdat de Grote bergerweg een drukke straat is met snel rijdend verkeer, 

wil de commissie liever geen oversteekplaats voor voetgangers. 

 
Nadere uitleg over wijzigingen in het ontwerp: de verplaatsing van het informatiepunt 

• De locatie van het informatiepunt is veranderd op verzoek van de omgevingscommissie van 

de regio. 

 

Terugkoppeling van omwonenden: 

• Er is discussie onder omwonenden, maar ze zijn het erover eens dat de nieuwe locatie niets 

toevoegt. Ze zijn echter bezorgd dat het een extra hangplek zal worden voor de jeugd in de 

omgeving, wat voor overlast kan zorgen. 

• Volgens de omwonenden zijn er al drie andere hangplekken in de buurt waar dit probleem 

zich voordoet. 

 
Nadere uitleg over wijzigingen in het ontwerp: de toevoeging van cameramasten 

• SPG legt uit dat er cameramasten komen op verschillende punten in het zonnepark, met een 

maximale hoogte van 6 meter. Dit is een nieuwe toevoeging en is nodig voor de verzekering 

en beveiliging van het park. Er is sprake van een groeiend probleem van diefstal op 

zonneparken. 

 

Terugkoppeling van omwonenden: 

• Omwonenden zijn niet blij met de camera's en vragen zich af of dit een inbreuk op hun privacy 

betekent. 

 

Toelichting SPG: 

• SPG legt uit dat er verschillende methoden en technieken zijn om ervoor te zorgen dat deze 

camera's alleen het zonnepark in de gaten houden. De camera's zijn puur bedoeld om het 

zonnepark te bewaken. 

 

 
Andere vragen vanuit de omwonenden 

• Er is nog een vraag over het zicht op de panelen in de winter. Omwonenden vragen zich af 

of de beplanting wel bladdragend is in de winter. 
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Toelichting van SPG: 

• SPG geeft aan dat het hek rondom het park hoger zal zijn dan de panelen en begroeid zal 

worden met klimop. Deze plantensoort (kamperfoelie) is bladhoudend in de winter en zal 

zoveel mogelijk het zicht op de panelen ontnemen. 

 
Andere vragen vanuit de omwonenden 

• Er komt een vraag over een leeggehouden stuk grond naast de noordkant van het 

zonnepark. En er is een vraag of dit geen inbreuk zal doen op de subsidie die een van de 

omwonenden ontvangt voor een stuk dat zij/hij exploiteert. 

 

Toelichting van SPG: 

• Er is navraag gedaan bij Limburgs Landschap en de toevoeging van deze strook zal niet als 

gevolg hebben dat er minder kruidenrijkgrasland in aanmerking komt voor subsidie.  

 

Andere vragen vanuit de omwonenden 

• De omwonenden vinden dat het proces vanuit de gemeente niet transparant is verlopen en 

voelen zich het afvoerputje van de gemeente. Ze lichten dit verder toe aan de hand van 

projecten die in hun buurt hebben plaatsgevonden of waar plannen voor waren. Ze bevinden 

zich op de gemeentegrens, waardoor er weinig verzet buiten hen plaatsvindt. Bij andere 

projecten in de gemeente was er zoveel weerstand dat ze niet doorgingen. Kortom, de 

omwonenden voelen zich buitenspel gezet doordat ze geen inspraak hebben gehad of 

geïnformeerd zijn over het beleid en de tender. 

 

Toelichting van SPG: 

• SPG geeft kort aan dat we het proces van de gemeente hebben gevolgd en ons best hebben 

gedaan om zo goed mogelijk aan de gestelde voorwaarden en wettelijke kaders te voldoen. 

 
Andere vragen vanuit de omwonenden 

• Een andere vraag is wat SPG precies doet voor de omwonenden. Ze hebben het gevoel dat 

er geen rekening met hen wordt gehouden of dat er iets voor hen in zit. 

 

Toelichting van SPG: 

•  legt uit welke voordelen er voor de omwonenden zijn, zoals financiële participatie en 

de mogelijkheid om duurzame energie af te nemen. 

 
Laatste opmerkingen van de omwonenden 

• De omwonenden geven nogmaals aan het niet eens te zijn met het project en van plan te 

zijn om beroep aan te tekenen tegen het project. 

 

Brengsessie 7: Nieuwsbrief  

Op 2 oktober 2023 is naar 25 e-mail adressen (van omwonenden, geïnteresseerde en andere 
stakeholders) een nieuwsbrief verstuurd (zie bijlage 4). 
 

Uitkomst: Indiening vergunningsaanvraag 

Na het doorlopen van de nodige stappen heeft de Solar Provider Group de vergunningsaanvraag 

ingediend bij de gemeente Roerdalen. Deze aanvraag is in hoge mate met de omgeving afgestemd 

en mogelijk ook vormgegeven.  

 

Resultaat: Bewoners zijn actief betrokken bij het vormgeven van de plannen en zijn op de hoogte 
van de keuzes die zijn gemaakt. De landschappelijke inpassingsmaatregelen passen binnen de 
omgeving en ook de financiële participaties die worden geboden passen bij de behoefte van de 
omgeving.  
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In totaal zijn er 12 contactmomenten geweest in de periode van oktober 2021 tot en met september 
2022 voor het principeverzoek en 13 contactmomenten in de periode van december 2022 tot en met 
september 2023 voor de vergunningsaanvraag. Van de in totaal 25 contactmomenten zijn er 12 
momenten geweest waarop persoonlijk contact heeft plaatsgevonden met de verschillende 
stakeholders. De overige 13 contactmomenten ging eerder over het delen van schriftelijke 
informatie.  
 
Los van het aantal contactmomenten is het belangrijker om te omschrijven wat wij hebben gedaan 
met de gegeven input. Concreet zijn de onderstaande aspecten aangepast na gesprekken met de 
omgeving: 

- Aanleg van een faunatunnel om dassensterfte te voorkomen. 
- Aanpassing van de hoogte van de panelen van 2 meter naar 1,7 meter om visuele hinder te 

beperken. 
- Verplaatsing van het inkoopstation naar de Grote Bergerweg om zo ver mogelijk van 

woningen af te staan. 
- Voorzien van een informatiepunt langs de toeristische fiets- en wandelroute langs de Kleine 

Bergerweg. 
- Niet door trekken van de aan te planten bomenrij aan de Kleine Bergerweg op 

schaduwwerking te voorkomen. 
- Verwijdering van wandelroute van de Kleine Bergerweg naar de Grote Bergerweg omdat de 

meerwaarde hiervan klein was en de oversteek gevaarlijk. 
- Klimplanten op hekwerk laten groeien wat visuele barrière vormt tussen woningen en 

zonnepanelen. 
- Voorzien van Wadi op laagste punt project. 

- Picknick banken voor de stimulering van recreatieve en educatieve doeleinde in de 

omgeving. 

 
Een aspect dat niet volledig is aangepast: 

- Patrijzenakker is behouden omdat dit een grote ecologische toevoeging is voor de natuurlijke 
omgeving. Wel is er meer aandacht besteed aan kieviet en andere vogels. Wij benadrukken 
nogmaals geen subsidie aan te willen vragen voor het aanplanten van de landschappelijke 
inpassing. 

 

4.2. Geplande communicatie 

4.2.1. Fase 3: Realisatie 
De realisatie van het zonnepark vindt plaats conform het samen met de omgeving opgestelde 

vormgevingsontwerp, de afgestemde wijze van uitvoeren en de eventuele aanvullende punten die 

voortvloeien uit de verleende omgevingsvergunning. Zonder een vergunde omgevingsvergunning 

start de bouw niet. Voorafgaand aan de werkzaamheden informeren wij de direct omwonenden door 

middel van een bewonersbrief. In deze bewonersbrief beschrijven wij de werkzaamheden en de 

mogelijke hinder die zij van de bouw kunnen ervaren. Het participatieniveau tijdens deze fase betreft 

informeren. 

 

4.2.2. Fase 4: Exploitatie 
De formele organisatie voor de financiële participatie start als het principeakkoord is gegeven en 

loopt parallel door in fase 2 en 3. Afhankelijk van de samenwerkingsvorm met de betrokken energie 

coöperatie kan dit proces enkele maanden duren om te formaliseren. Op het moment dat de 

exploitatiefase start, is de financiële participatie met de omgeving rond en betreft het 

participatieniveau informeren. Tijdens deze fase zal de omgeving ook op de hoogte worden 

gehouden mocht er onderhoud plaatsvinden of andere relevante zaken.  
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5. Stakeholderanalyse 
Nadat de gesprekken zijn gevoerd met de omgeving en andere stakeholder kunnen wij belangrijke 

thema’s en belangen die spelen binnen de omgeving in kaart brengen die cruciaal zijn voor het 

omgevingsmanagement. Elke omgeving is uniek met een eigen karakter, geschiedenis en 

behoeften. Daarom is een analyse hiervan nuttig. 

 

5.1. Thema 1: Belang stakeholders 
Sinds oktober 2021 staan wij in persoonlijk contact met de verschillende stakeholders. Uit deze 

eerste gesprekken willen wij, naar ons inzicht, aangeven welke belangen de verschillende 

stakeholders hebben. Dit gaat vooral over het belang van de primair en secundair omwonenden. 

Het belang van de stakeholders is voor ons anders dan hun standpunt (d.w.z. voor of tegen). Het 

belang gaat meer in op welke aspecten belangrijk zijn voor de omwonenden.  

 

Uit deze gesprekken blijkt dat er een aantal omwonenden (PO2, PO3 en SO1) neutraal staan tegen 

over het zonnepark. Hun belang bij het zonnepark is dat zij het zonnepark niet willen zien of geen 

last willen ervaren van het zonnepark. Deze omwonenden vinden het verder belangrijk dat zij op de 

hoogte worden gehouden van verdere ontwikkelingen. 

 

De bewoners van PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 en B1 waren kritischer. Een deel van deze 

omwonenden hebben zich ook verenigd als Werkgroep Behoud Linnerveld. In de omgeving van het 

Linnerveld is afgelopen tijd onrust over toekomstige ontwikkelingen zoals logistieke centra, 

windmolens en zonneparken. Al deze ontwikkelingen doen volgens de Werkgroep afbreuk aan hun 

belang van een rustige en gezonde leef- en werkomgeving. Wat Zonnepark Kleine Bergerweg 

betreft, vindt deze groep omwonenden dat zon op land niet passend is in de omgeving. Zij hebben 

aangegeven te vrezen voor een belemmering van het uitzicht, een negatieve impact op natuur en 

dat andere locaties beter geschikt zijn.  

 

Verder is een belangrijke stakeholder de lokale energie coöperatie, Duurzaam Roerdalen. Zij staan 

positief tegenover het initiatief, maar willen dat er een goed proces wordt georganiseerd en dat er 

financiële participatie mogelijkheden zijn voor de omwonenden.  

 

5.2. Thema 2: Gemeentelijk beleid 
Uit het vooronderzoek van de Solar Provider Group is duidelijk dat de gemeente Roerdalen proactief 

aan de slag gaat met duurzaamheid. Ook is het duidelijk dat de gemeente niet wil dat haar inwoners 

hierin over het hoofd worden gezien. Na studie en beraad heeft de gemeente actie ondernomen om 

een specifiek beleid op te stellen voor grootschalige opwek van duurzame energie. Dit geeft 

initiatiefnemers een kader waarin projecten kunnen worden afgestemd. Dit is belangrijk om naar de 

omgeving te communiceren tijdens de gesprekken. Bepalende documenten hiervoor zijn o.a. het 

Beleidskader Zonne- en Windenergie Gemeente Roerdalen 2021 – 2030. In dit kader zijn 

voorwaarden opgenomen zoals bepaalde uitsluitingsgebieden. Voor omwonenden is het soms 

moeilijk te accepteren dat hun leefomgeving niet in een uitsluitingsgebied is gelegen. Wij proberen 

hier mee om te gaan door, in zoverre mogelijk, inzicht te geven in de afweging die de gemeente 

heeft gemaakt over het al dan niet uitsluiten van een gebied.  

 

5.3. Thema 3: Natuurlijke omgeving en landschappelijke inpassing 
Een ander thema dat vaak naar voren komt binnen de omgeving, is hoe een zonnepark wordt 

ingepast in de natuurlijk omgeving van het gebied. Landschappelijke inpassing is belangrijk, omdat 

er rekening moet worden gehouden met mens en natuur, zodat beide geen hinder ondervinden van 

de ontwikkelingen. Voor ons als ontwikkelaar is het belangrijk om vanuit de omgeving te horen 
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waarom het gebied rond Zonnepark Kleine Bergerweg bijzonder is. Met deze informatie kunnen wij 

dan bepaalde elementen integreren in de landschappelijke inpassing. Wij werken hiervoor samen 

met een lokale ecoloog en een gespecialiseerde landschapsarchitect van Eelerwoude. Deze partijen 

adviseren over de maatregelen die wij moeten nemen om een zonnepark landschappelijk in te 

passen. Zij kijken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van speciale soorten, zichtlijnen en historische 

ontwikkelingen. Door uit verschillende punten naar het plan te kijken (omwonenden, ecoloog, 

landschapsarchitect) stellen wij voor onze projecten plannen op die zeer compleet zijn qua 

landschappelijke inpassing. 

 

Voor Zonnepark Kleine Bergerweg werd na de eerste gesprekken met de omwonenden aangegeven 

dat er rekening moet worden gehouden met de omliggende patrijzenakker. Mochten deze ook het 

zonnepark worden voorzien, dan concurreren deze met elkaar. Dit zullen wij ook meenemen in de 

vergunningsaanvraag voor de landschappelijke inrichting. Verder willen wij de natuur stimuleren 

door ecologische versterkingen aan te brengen in het plangebied. 

 

Verder is dit gebied ook zeer toeristisch. De Kleine Bergerweg is een weg waar veel recreanten 

fietsen die vanuit het bos verder naar het zuiden fietsen. Dichter tegen het dorp Sint Odiliënberg, 

loopt het befaamde Pieterpad, wat ook veel toeristen aantrekt die van de natuur willen genieten. Het 

zonnepark moet hier in eerste instantie geen afbreuk aan doen. Wij zouden een plan willen 

realiseren wat hier juist op aansluit en de toeristische waarde van het gebied versterkt. Dit nemen 

wij ook mee in de landschappelijke inpassing door wandelpaden en uitzichtpunt te voorzien.  

 

5.4. Thema 4: Gebruik van landbouwgrond 
Een ander thema dat speelt binnen een gemeente Roerdalen met een sterk agrarisch karakter is 

het gebruik van landbouwgronden voor de opwek van duurzame energie. Dit is natuurlijk een 

gevoelig onderwerp waar de omgeving vaak veel vragen over heeft. Wij gaan hiermee om door 

transparant te communiceren en eerlijk antwoord te geven op de vragen. Het gebruik van 

landbouwgronden biedt namelijk ook kansen voor de omgeving omdat deze gronden goedkoper zijn 

dan bijvoorbeeld industriegronden. Hierdoor kunnen wij juist meer maatschappelijke meerwaarde 

creëren en betere investeringsmogelijkheden aanbieden voor de omgeving. Bovendien is een 

zonnepark een ‘tijdelijk’ element in het landschap. In de periode dat het zonnepark in het landschap 

staat zal deze ook worden onderhouden. Dit wordt concreter vastgesteld in het beheerplan dat 

onderdeel is van de landschappelijke inpassing. Aan het einde van de looptijd ontmantelen we het 

complete systeem. Alle onderdelen van het zonnepark voeren we af en het perceel herstellen wij 

weer naar de huidige agrarische staat. Om het landschap in een gelijke of zelfs betere staat achter 

te laten, nemen wij ook de nodige maatregelen zoals het aanplanten van bloemen en kruiden tussen 

de rijen panelen. Op deze manier blijven de ecologische waarden van de grond behouden.  

 

5.5. Thema 5: Lokale betrekking 
Een ander thema dat de Solar Provider Group identificeert binnen de gemeente Roerdalen, is de 

aandacht voor lokale betrekking en het creëren van versterkingsmogelijkheden voor de omgeving. 

De gemeente stimuleert dit door dit op te nemen in de beoordelingsmatrix. Wij gaan voor al onze 

projecten, zo ook voor Zonnepark Kleine Bergerweg, vroegtijdig met de omwonenden en andere 

organisaties in gesprek om iedereen te betrekken bij het initiatief.  

 

5.6. Thema 6: Zichthinder 
Een van de meest veelvoorkomende zorgen en dus ook thema, gaat over het zicht vanuit de 

woningen of vanaf de openbare wegen op de zonnepanelen. Zo ook bij de omwonenden rond 

Zonnepark Kleine Bergerweg. Het projectgebied ligt in een omgeving waar openheid wordt 

afgewisseld met dichte coulissen. Op zicht op de panelen zorgt vaak voor zorgen bij omwonenden 
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die vrezen voor horizonvervuiling. Wij hebben dit thema op verschillende momenten besproken met 

de omgeving en zullen hiermee rekening houden voor het ontwerp van het zonnepark, zo wordt er 

een struweelhaag gepland op plekken waar vrij zicht is op de panelen.  

 

5.7. Thema 7: Geluidshinder 
Het laatste thema wat in deze omgeving naar voren kwam, is geluidshinder. Er waren bij de 

omwonenden verschillende vragen over geluid. Zij dachten hierbij vooral aan geluid dat tijdens de 

operationele fase kan ontstaan door het inkoopstation. Het inkoopstation produceert minder dan 50 

dB en het geluid heeft een maximale reikwijdte van ongeveer 50 meter. Door deze transformators 

niet binnen een straal van 50 meter in de nabijheid van een woning te positioneren, voorkomen wij 

geluidsoverlast. Mocht er wel geluidshinder ontstaan is het mogelijk om het inkoopstation te isoleren.  

 

5.8. Synthese 
Uit deze eerste analyse van de omgeving na de eerste gesprekken gevoerd te hebben, kunnen wij 

een aantal bevindingen opdoen die ook mee zullen worden genomen in de verdere planvorming. 

Ten eerste, hebben wij kunnen constateren hoe hecht de gemeenschap is in dit gebied. Tijdens de 

verschillende contactmomenten met de omwonenden bleek dat enkele huishoudens familie van 

elkaar zijn en dat iedereen elkaar kent. Als ontwikkelaar willen wij de omwonenden als een geheel 

beschouwen. Wij hebben het initiatief genomen om de omwonenden in een vroeg stadium van de 

planvorming in te lichten, zodat er met input vanuit de omgeving rekening kan worden gehouden 

voor de tender. Ten tweede kwam tijdens de gesprekken naar voren dat er in de omgeving 

verschillende initiatieven spelen waar de omwonenden een duidelijke mening over hebben. De 

omwonenden zijn niet positief over de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die spelen met name 

wat betreft het logistiek centra en zonneparken. De voornaamste reden die wordt aangehaald, is dat 

deze ontwikkelingen niet passen binnen het landschap Linnerveld. Wij zijn ons ervan bewust hoe 

gevoelig dit soort ontwikkelingen zijn. Voor het opstellen van de plannen voor Zonnepark Kleine 

Bergerweg zoeken wij zo veel mogelijk aansluiting bij het gebied, want hier liggen mogelijkheden 

met halfopen coulissen. Verder integreren wij zoveel mogelijk feedback die door de omwonenden 

wordt gegeven. Door al ruim voor de openstelling van de tender met de omwonenden in gesprek te 

gaan, kunnen wij de tijd nemen om de plannen aan te passen. Ook is dit communicatie- en 

participatieplan gedeeld met de omwonenden, zodat iedereen duidelijkheid heeft over de 

verschillende contactmomenten.   

 

 

 

 



Pagina 29 van 39 
Laatste aanpassing: 25/01/2024 

 

6. Bijlage 
Bijlage 1: Brief 
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Bijlage 2: Uitnodiging inloopavond 
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Bijlage 3: Bericht Roerdalen Nu 
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Bijlage 4: Nieuwsbrief 
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Bijlage 5: Nieuwsbrief 

 
 



Pagina 38 van 39 
Laatste aanpassing: 25/01/2024 

 

 
 



Pagina 39 van 39 
Laatste aanpassing: 25/01/2024 

 

 
 

 


