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Naar aanleiding van het overleg op 18 juni, volgt zoals afgesproken een korte memo met overeengekomen acties 

en enkele aanbevelingen tot vervolgstappen in het archeologisch onderzoek voor het plangebied Achteromweg 

(Peize-zuid).  

 

Advies vervolg proefsleuvenonderzoek 

Tijdens het veldwerk (4 - 11 maart 2019) bleek het niet mogelijk om alle proefsleuven aan te leggen zoals was 

voorgeschreven conform het PvE. De werkputten 9, 13, 15, 20, 21 en 27 konden niet worden aangelegd (Figuur 

1). In het overleg is afgestemd dat op basis van een AHN-analyse zal worden vastgesteld welke werkputten 

alsnog aangelegd moeten worden. Wij doen op basis daarvan de volgende aanbevelingen:  

 

• Werkput 9 en 13: In het gehele plangebied werden vrijwel nergens intacte podzolbodems aangetroffen. 

Dat gold me name voor de lager gelegen zones binnen het plangebied. Gezien de ligging van werkput 9 

en 13 in een dergelijke lager gelegen zone binnen het plangebied, is de kans op het aantreffen van een 

intacte archeologische vondstlaag middels deze proefsleuven laag. De aanleg van deze werkputten 

wordt niet noodzakelijk geacht. Voor dit perceel behoeft ook geen betredingstoestemming geregeld te 

worden. 

• Werkput 15 en 20: In het aangrenzende perceel werd in werkput 24 een concentratie (vermoedelijk) 

mesolitische haardkuilen aangetroffen. Ter plaatse was geen intacte podzolbodem aanwezig, maar 

onder de bouwvoor was nog wel een restant van een B-horizont zichtbaar. Werkput 20 is gelegen op 

een vergelijkbare hoogte binnen het plangebied. Het is onduidelijk of het bodemprofiel reeds is 

vergraven. Er bestaat een kans op het aantreffen van een archeologische vondstlaag en daarom wordt 

geadviseerd deze werkput wel aan te leggen. Dat kan in combinatie met werkput 15. Op basis van het 

verloop van het reliëf ter plaatse wordt daarbij wel geadviseerd de noord-zuid oriëntatie van werkput 15 

te wijzigen naar een oost-west oriëntatie.  

• Werkput 21: Deze werkput werd niet aangelegd omdat dit perceel grotendeels begroeid was met bomen 
en struikgewas. Dit perceel was daarom niet toegankelijk voor de graafmachine.  
 

 
 
Op basis van een AHN-analyse is echter vastgesteld zich ter hoogte van werkput 21 een relatieve kleine 
hoogte aanwezig is, waarvan onduidelijk is of het bodemprofiel reeds is verstoord. Ondanks de 
begroeiing blijft de kans op het aantreffen van een archeologische vondslaag aanwezig. Het aanleggen 
van deze proefsleuf is noodzakelijk om het risico uit te sluiten. Voor de te betreden percelen zullen 
betredingstoestemming geregeld moeten worden. 

 

• Werkput 27: Deze werkput zou op verzoek van de gemeente Noordenveld extra worden aangelegd 
omdat het perceel binnen het plangebied van de voorgenomen ontwikkelingen valt. Door het ontbreken 
van betredingstoestemmingen werd hiermee niet aangevangen. Het perceel blijkt echter niet te worden 
betrokken bij de voorgenomen ontwikkelingen en zal in gebruik blijven als grasland. De bodem zal niet 
worden verstoord en het aanleggen van de proefsleuf wordt daarom ook niet noodzakelijk geacht. 
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De verwachting dat op dit perceel nog intacte sporen waargenomen kunnen worden is minimaal. 

De doorworteling zal de bodemopbouw grotendeels al verstoord hebben of er zal verstoring 

optreden wanneer de bomen en struiken gerooid worden. 
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Samenvattend wordt geadviseerd de proefsleuven 15, 20 en 21 alsnog aan te leggen omdat op deze locaties de 
kans op het aantreffen van een archeologische vondstlaag aanwezig is. Het aanleggen van de proefsleuven 9 en 
13 wordt niet noodzakelijk geacht in verband met de lage verwachting op het aantreffen van een intacte 
vondstlaag. Proefsleuf 27 kan vervallen, omdat dit perceel niet betrokken zal worden bij de ruimtelijke 
ontwikkelingen.  
 

Advies vervolg opgraving 

 
 

Zoals tijdens het overleg is besproken, bestaat tevens de mogelijkheid de planuitwerking van de voorgenomen 

woonwijk aan te passen op de eventuele archeologische vindplaatsen om deze in situ te behouden. Indien dit 

mogelijk is dan kan de vindplaats in-situ behouden worden en is een opgraving niet nodig. 

 

 
Figuur 1. Overzicht van de werkputten en de locatie van de gedocumenteerde profielen. In rood zijn de 
aangelegde werkputten afgebeeld en in blauw de oorspronkelijke geplande, maar (nog) niet aangelegde 
werkputten, afgebeeld. Inzet: detail van de aanvullend gezette boringen ten noorden van werkput 24 
(Selectierapport figuur 2). 
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Vooruitlopend op de definitieve rapportage wordt voor het deel van het onderzoekgebied rondom de 
haardkuilen in werkput 24, waarin zich het kopje bevindt en waar meer bewoningsporen te verwachten zijn, 
geadviseerd dit op te graven (40x50 m) mocht de archeologie niet in situ behouden kunnen blijven. 
Voorgesteld wordt om de oorspronkelijke proefsleuf naar het noorden te verlengen en vervolgens oosten 
westwaarts uit te breiden om zo het gebied met haardkuilen te kunnen begrenzen. In het overgrote deel van 
het onderzoeksgebied zijn geen intacte vondstlagen te verwachten en is de bodem opbouw veelal verstoord 
tot in de B-horizont. 
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Figuur 2. Overzicht van de globale ligging van de proefsleuven 9, 13, 21, 15 en 20 binnen van het plangebied 
Achteromweg in combinatie met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 2).  

 

 

 

 

 


