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1 INLEIDING 
 

1.1 ALGEMEEN 

 

Op een onbekend aantal plaatsen in Nederland liggen nog bommen, granaten en andere 

munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens algemene inschatting is van al het explosieve 

materiaal dat gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) ingezet, verschoten of afgeworpen 

is, tussen de 7% en 15% om verschillende redenen niet tot uitwerking gekomen. Wanneer deze 

Ontplofbare Oorlogsresten (hierna: OO)  bij werkzaamheden worden aangetroffen, kunnen deze 

gevaar opleveren voor de publieke veiligheid. Om de kans te verkleinen op het onverhoeds 

aantreffen van OO bij het uitvoeren van werkzaamheden in de (water)bodem en/of de ondeskundige 

en onzorgvuldige omgang met OO, kan een opsporingsproces in gang gezet worden. Op basis van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)1 mag een dergelijk proces enkel uitgevoerd worden 

door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en bedrijven die in het bezit zijn van een 

certificaat voor het opsporen van OO. Om dit certificaat te verkrijgen dient het bedrijf te voldoen aan 

de eisen zoals gesteld in het 'Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten 

(hierna: CS-OOO). 

 

Het voorliggende projectplan beschrijft de wijze waarop Explosive Clearance Group (hierna: ECG), als 

CS-OOO gecertificeerd bedrijf, de opsporingswerkzaamheden in het projectgebied uit zal voeren. 

 

1.2 AANLEIDING 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van een detectie-onderzoek is de geplande nieuwbouw en daaruit 

voortkomende grondroerende werkzaamheden op het perceel. 

Daarnaast is uit de Projectleiderssamenvatting (PLS)2 van het gemeentedekkend vooronderzoek 

gebleken dat er binnen het onderzoeksgebied een verhoogd risico is op het aantreffen van OO. 

 

1.3 DOEL VAN HET PROJECTPLAN 

 

ECG heeft dit projectplan opgesteld om de processen die nodig zijn voor een veilige, deskundige en 

juiste uitvoering van het project te identificeren en te plannen. In dit projectplan is aandacht besteed 

aan de navolgende onderwerpen: 

 

- Verantwoordelijkheden (inclusief vaststelling en goedkeuring projectplan); 

- Samenwerking , identificatie en communicatie met verschillende disciplines; 

- Planning; 

- Documentatie en registraties. 

 

 
1 Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage XII, behorend bij Artikel 4.17F, geldend van 5-7-2016 t/m heden. 
2 Gemeente Lingewaard, Projectleiderssamenvatting Ontplofbare Oorlogsresten Clivia Huissen, documentnr: 
BB22-296-PLS-01, dd. 30-09-2022 
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1.4 WERKWIJZE 

 

Conform het gestelde in paragraaf 4.1 van het CS-OOO zijn in het projectplan verschillende 

onderdelen opgenomen die van belang zijn voor een goede voorbereiding van de geplande 

werkzaamheden. Ten behoeve van de opsporing wordt door de certificaathouder een projectplan 

opgesteld. Het projectplan omvat ten minste de volgende onderdelen: 

 

1. een omschrijving en doelstelling van de opdracht, gebaseerd op de verwachte ontplofbare 

oorlogsresten in het opsporingsgebied gespecificeerd naar hoofdsoort, subsoort, kaliber, type 

en nationaliteit [paragraaf 2.4]; 

2. een beschrijving van de projectorganisatie met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

[paragrafen 2.5 en 6.2]; 

3. een beschrijving hoe om te gaan met wijzigingen lopende het project [paragraaf 3.9]; 

4. een beschrijving van de wijze van interne en externe communicatie [paragraaf 2.5 en 5.3 tot en 

met 5.7]; 

5. de planning van de werkzaamheden en inzet van personeel [paragraaf 3.6.2 en 3.6.3]; 

6. bepalingen ten aanzien van de juiste toepassing van PBM en de PBM dienen afgestemd te zijn 

op de uit te voeren activiteiten en de geïdentificeerde risico’s [paragraaf 5.2.2]; 

7. een werktekening met daarop ten minste de ligging van het werk-/opsporingsgebied, 

geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (gebaseerd op de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (B.G.T)) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het 

Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coördinaten) dan wel, indien het opsporingsgebied zich 

aan de zeezijde van de kustlijn bevindt, in overleg met de opdrachtgever een ander 

coördinatenstelsel, mits dit voor de certificaathouder uitvoerbaar is [bijlage 2]; 

8. een omschrijving van de wijze van detectie en daarbij te gebruiken detectiemethoden en 

apparatuur, inclusief de configuratie en validatiegegevens [paragraaf 3.3 en 3.4]; 

9. een beschrijving van de wijze van lokaliseren, laagsgewijze detectie en identificatie en daarbij te 

gebruiken arbeidsmiddelen, indien nodig, PBM en, indien aan de orde, informatie over het 

toepassen van munitiescheiding conform paragraaf 4.6 [paragraaf 3.6 en 3.7]; 

10. een beschrijving van de wijze van tijdelijk veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten [paragraaf 

3.7]; 

11. de wijze van overdracht van de mogelijk aan te treffen ontplofbare oorlogsresten aan de EODD 

en -indien van toepassing- de vernietigingslocatie, waarbij wordt voldaan aan de richtlijnen van 

de EODD [paragraaf 3.7]; 

12. een projectgebonden RI&E en een beschrijving van de op basis daarvan te treffen 

veiligheidsmaatregelen in de onderscheiden procesfasen [hoofdstuk 4]; 

13. indien van toepassing een beschrijving van de beschermende maatregelen voor de omgeving, 

die worden bepaald in overleg met de gemeente(n), de opdrachtgever en de EODD [paragraaf 

5.2.4]; 

14. de toegangsregeling, begaanbaarheid en de bewaking van de projectlocatie [paragraaf 4.3]; 

15. een actuele en voor de projectlocatie geschikte beschrijving van de handelwijze bij calamiteiten 

[paragraaf 5.6]; 

16. een protocol voor de inschakeling van hulpverleningsdiensten [bijlage 5]; 
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17. een beschrijving van aansprakelijkheden en verzekeringen [paragraaf 6.1]; 

18. een beschrijving van de projectcontroles (wat, wie en hoe controleren op welk moment), 

inclusief de wijze van registratie en de terugkoppeling daarvan[hoofdstuk 5, paragraaf 5.7]; 

19. een beschrijving van de wijze van oplevering [3.8]. 

 

De relevante aspecten voor de openbare orde en veiligheid binnen een gemeente zijn in het blauw 

aangegeven. 

 

1.5 ONDERTEKENING PROJECTPLAN 

 

Conform de eisen gesteld in het CS-OOO dient het projectplan in ieder geval ondertekend te zijn door 

de opdrachtgever, de senior deskundige opsporen ontplofbare oorlogsresten (hierna: senior 

deskundige OOO) en een bevoegd lid van het management van ECG. Het onderliggend document 

dient door de volgende partijen getekend te worden: 

 

- Royal Berry; 

- Senior deskundige OOO; 

- Bevoegd lid van het management van ECG.  

 

Aanvullend zal ECG de gemeente ook vragen om het document te ondertekenen met het oogpunt op 

de relevante punten welke betrekking hebben op de openbare orde en veiligheid binnen de 

gemeente. De EODD vereist voor het ruimen van eventuele aangetroffen OO een door de gemeente 

ondertekend document waarin zij akkoord zijn met het uitvoeren van de opsporingswerkzaamheden. 

Tevens dient het bevoegd gezag van de gemeente een springlocatie beschikbaar te stellen wanneer 

deze noodzakelijk is.  
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2 DOELSTELLING, PROJECTORGANISATIE EN COMMUNICATIE 
 

2.1 INLEIDING 

 

Dit hoofdstuk omvat de eerste drie onderdelen die conform paragraaf 4.1 van het CS-OOO 

opgenomen dienen te worden in een projectplan. Daarnaast worden hieronder de randvoorwaarden 

vastgesteld voor de uitvoering van de in dit projectplan beschreven opsporingswerkzaamheden. 

 

2.2 CONCLUSIE PLS 

 

De verwachte OO binnen het onderzoeksgebied zijn gebaseerd op de conclusie zoals omschreven in 

de projectleiderssamenvatting OO van de gemeente Lingewaard. De mogelijke OO die aangetroffen 

kunnen worden in het opsporingsgebied zijn: 

 
Tabel 1: Aan te treffen ontplofbare oorlogsresten 

 

2.3 ZOEKDOEL 

 
Het zoekdoel is gebaseerd op de mogelijk aan te treffen OO in relatie tot de geplande 

bodemingrepen. Voor dit onderzoek geldt het zoekdoel zoals omschreven in paragraaf 2.2 

De onderzoeksdiepte is bepaald aan de hand van de geplande bodemingrepen in relatie met de 

mogelijk aan te treffen OO. De maximale onderzoeksdiepte is 4,5m1 -mv. OO die buiten het zoekdoel 

vallen worden bij aantreffen veiliggesteld. Het zoekdoel kan tijdens het project worden bijgesteld 

door de senior deskundige OOO in overleg met de opdrachtgever. 

 

2.4 DOELSTELLING VAN DE OPDRACHT 
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ECG verricht in opdracht van Royal Berry opsporingswerkzaamheden, bestaande uit detectie- en 

benaderwerkzaamheden, naar de mogelijke aanwezigheid van OO zoals opgenomen in paragraaf 2.3 

en omschreven in paragraaf 3.6.4. Het doel van de detectiewerkzaamheden is het vast stellen of, en 

zo ja: op welke locatie(s), er binnen het opsporingsgebied significante objecten in de bodem 

aanwezig kunnen zijn. Het doel van het benaderen en, wanneer het een OO betreft, verwijderen van 

de significante objecten is het vrijgeven van het opsporingsgebied op de aanwezigheid van OO. 

 

Door het opsporen, en het eventueel verwijderen, van munitieverdachte objecten wordt de kans op 

het ongewenst tot (uit)werking komen van een OO, ten gevolge van een toevallige vondst of 

onzorgvuldige omgang, bij de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden gereduceerd. Het 

beoogde resultaat van de opsporingswerkzaamheden is het voorkomen van schade aan mens, dier, 

milieu en (on)roerende goederen. 

 

2.5 BESCHRIJVING VAN DE PROJECTORGANISATIE 

 

Bij het voorbereiden en uitvoeren van opsporingswerkzaamheden zijn verschillende medewerkers 

van ECG betrokken. In het navolgende diagram zijn de personen en organisaties opgenomen die bij 

de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden in het kader van het voorliggende project 

betrokken zijn. 

  

Opdrachtgever 
Royal Berry 

Explosievenopsporingsbedrijf 
Explosive Clearance Group 

Directie 
Dhr. R.E.A.G. Jacobs / Dhr. F.G. Pas 

06-53242182 / 06-51548384 

Projectleider ECG 
Wesley van Rijsbergen 

06-51667489 
 

Projectleider 
Mw. N. de Graaf 

06-18595679 
 

Assistent Deskundige OOO 
(Kraanmachinist) 

Deskundige OOO 

Uitvoerend personeel 
Senior deskundige OOO 

Steven Jonkers 
06-30712620 

 

Project administrator 
Marvin van Gelder 

024-6452409 
 



  

 
 
 

376-022-PP-01  Pagina 10 van 62 

 

3 UITVOERING 
 

3.1 INLEIDING 

 

De relevante gegevens met betrekking tot de uitvoering van de opsporingswerkzaamheden (punt 4 

t/m 6 uit paragraaf 1.4) staan in dit hoofdstuk centraal.  

 

3.2 HET OPSPORINGSGEBIED 

 

Op basis van de OO-bodembelastingkaart en de geplande bodemingrepen is het opsporingsgebied 

bepaald. Het opsporingsgebied is weergegeven in bijlage 2.  

 

3.3 VOORGENOMEN WERKZAAMHEDEN 

 

Aan de hand van de beschikbare informatie is voor het onderhavige project de navolgende 

uitvoeringswijze gekozen.  

 

- Non-realtime detectie met behulp van een passief multisonde meetsysteem; 

- Realtime detectie met behulp van een enkelsondig actief/passief meetsysteem met gelijktijdige 

benadering van significante objecten; 

 

3.4 SELECTIE EN CONFIGURATIE DETECTIEMIDDELEN 

 

Op basis van de combinatie van het vooronderzoek, de randvoorwaarden voor het 

opsporingsonderzoek, de inrichting van het opsporingsgebied en de beschikbare detectiemiddelen is 

voor het onderhavige onderzoek gekozen voor non-realtime detectie. De detectiewerkzaamheden 

zullen uitgevoerd worden met één of meerdere meetsystemen. Hieronder vindt u voor welk 

systeem, of systemen, gekozen is: 

 

- Sensys DLMMX 8-kanaals meetsysteem; 

- Sensys SBL10 bomblocator/magnetometer; 

- Vallon VMH3/4 minedetector/metaaldetector. 

 

De hoogte van de sondes tegenover het maaiveld is afhankelijk van het gebruikte meetsysteem. 

Maar deze zal voor landdetectie tussen de 10cm1 tot 30cm1 boven het maaiveld zijn. Voor 

waterdetectie is de hoogte van de sondes ten opzichte van de waterbodem afhankelijk van die 

diepte van het te detecteren waterlichaam en de vlakheid van de bodem. 

 

Het dieptebereik van de detectiemiddelen is afhankelijk van meerdere factoren. De factoren die de 

detectie kunnen beïnvloeden zijn als volgt omschreven: 
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- Het kaliber of gewicht van een object: de diameter of het gewicht van een object heeft een grote 

invloed op het dieptebereik van een detectiemiddel. 

- Oriëntatie van de objecten ten opzichte van het detectiemiddel: als een object rechtop in de 

grond zit, zal het een kleinere verstoring in het magnetisch veld veroorzaken dan een object dat 

plat in de grond zit.  

 

In de navolgende grafiek is, voor zowel een passief als actief meetsysteem, globaal weergegeven tot 

welke diepte OO gedetecteerd kunnen worden onder optimale omstandigheden. De maximale 

diepte van circa 4m1 -mv is een aannemelijke diepte waarop een OO met een kaliber van minimaal 

30cm1 onder optimale omstandigheden gedetecteerd kan worden middels passieve detectie. OO met 

een kaliber van 2- tot 5cm1 is onder optimale omstandigheden tot een diepte van circa 0,4m1 -mv te 

detecteren. In het algemeen is de indringingsdiepte bij kleinere kalibers geringer. Wanneer de 

detectie met een passief meetinstrument niet mogelijk is door verstorende elementen, wordt er 

gekozen voor actieve detectie. De maximale detectiediepte voor de actieve meetsystemen VMH3/4 

en de EMD2 is circa 1,5m1 -mv. Deze systemen worden gebruikt wanneer er OO met een klein kaliber 

opgespoord worden daar deze gevoeliger zijn dan de UPEX 2D welke geschikt is voor grotere kalibers 

tot een diepte van 3,5m1 -mv. 

 

Indien OO worden verwacht die zich buiten het detectiebereik van het meetinstrument bevinden, 

kan in overleg met de opdrachtgever de onderzoeksmethodiek worden aangepast. Gebeurd dit niet, 

dan zal in het PVvO worden vermeld dat vrijgave zich beperkt tot de OO welke zich binnen het 

meetbereik van de ingezette detectiesystemen bevinden.  

 

 
 

Figuur 1: Overzicht van het aannemelijke maximale dieptebereik. 
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De plaatsbepaling (bij het bepalen van het de te onderzoeken gebieden en bij het aantreffen van 

explosieven) wordt gedaan met behulp van een Trimble Differential Global Positioning System 

(DGPS). 

 

3.4.1 NON-REALTIME OPPERVLAKTEDETECTIE 

 

Non-realtime detectie is een vorm van detectie waarbij een gebied met meerdere sondes of spoelen 

wordt ingemeten. De data wordt opgeslagen op een computer en na de detectie geïnterpreteerd op 

het zoekdoel. ECG hanteert diverse meetsystemen om verschillende bodemsamenstellingen te 

onderzoeken. Hierna vindt u een overzicht van de meetsystemen die ECG hanteert: 

 

SYSTEEM CONFIGURATIE AFBEELDING MEETSYSTEEM 

Multisonde 
meetsysteem - 
8- of 16-kanaals 
(DLMMX) 

Producent: 
Sensys 
Soort systeem: 
Passief meetsysteem 
Aantal sondes: 
8 of 16 
Hoogte van de spoelen 
t.o.v. het maaiveld: 
 20cm1 

Voordeel: 
- Groter dieptebereik dan 

een actief meetsysteem. 
Nadeel: 
- Gevoeliger voor boven-en 

ondergrondse 
verstoringen. 

Inzet: 
Land 
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3.4.2 INTERPRETATIE VAN DE MEETGEGEVENS 

 

Nadat een gebied is ingemeten middels één of meerdere van de bovengenoemde methodieken, gaat 

een senior deskundige OOO de meetgegevens interpreteren. We onderscheiden 3 categorieën die 

een senior deskundige OOO kan tegenkomen. Deze categorieën zijn: 

 

   
(1) Geïnterpreteerd gebied: 

Een geïnterpreteerd gebied, is 

een gebied waarbinnen de 

significante objecten duidelijk te 

onderscheiden zijn. 

(2) Niet te interpreteren gebied: 

Een niet te interpreteren gebied, 

is een gebied waarbij het niet 

mogelijk is om individuele 

objecten te onderscheiden.  

(3) Niet gedetecteerd gebied: 

Niet gedetecteerde gebieden, zijn 

gebieden waar het meetsysteem 

niet kan meten door de 

aanwezigheid van b.v. begroeiing. 

Een senior deskundige OOO bekijkt de meetdata en markeert, wanneer het een gebied uit categorie 

1 betreft, de objecten die mogelijk, conform het zoekdoel, OO kunnen zijn. Het programma 

(Magneto) berekend na de selectie van een significant object een diepte, diameter en volume. Deze 

gegevens zijn niet exact, maar een benadering en dienen als leidraad voor de 

vervolgwerkzaamheden. 

 

Mogelijk bevat de meetdata gebieden uit de 2e categorie. Het is niet dan mogelijk om individuele 

objecten te selecteren. Deze gebieden dienen op een andere manier onderzocht te worden. Een 

advies wordt dan door ECG gegeven in paragraaf 4.2. Hetzelfde geldt voor gebieden uit categorie 3. 

Deze zijn niet begaanbaar voor het non-realtime meetsysteem. 

 

Alle gegevens met betrekking tot de categorie van het gebied en de eventuele als OO gemarkeerde 

objecten, worden verwerkt in detectierapportage. 

 

3.4.3 OVERZICHT CONFIGURATIE  TE GEBRUIKEN MEETSYSTEMEN 

 

Realtime oppervlaktedetectie is een manier van detecteren waarbij gebruik gemaakt wordt van een 

enkelsondig meetsysteem, of een meetsysteem met 1 spoel. In het navolgende overzicht is het 

meetsysteem, of zijn de meetsystemen, beschreven welke voor het project gebruikt gaat of gaan 

worden: 
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SYSTEEM CONFIGURATIE AFBEELDING MEETSYSTEEM 

SBL10 

bomblocator/ 

magnetometer 

Producent: 

Sensys 

Soort systeem: 

Passief meetsysteem 

Aantal sondes: 

1 

Hoogte van de sonde t.o.v. 

het maaiveld: 

 10cm1 

Voordeel: 

- Groter dieptebereik dan 
een actief meetsysteem. 

Nadeel: 

- Gevoeliger voor boven-en 
ondergrondse 
verstoringen. (2m -mv) 

Inzet: 

Land en  watergangen waar 

doorheen gewaad kan 

worden. 

 

 
 

VMH3/4 

mijndetector/ 

metaaldetector 

Producent: 

Vallon 

Soort systeem: 

Actief meetsysteem 

Aantal spoelen: 

1 

Hoogte van de spoel t.o.v. 

het maaiveld: 

 10cm1 

Voordeel: 

- Minder gevoelig voor 
verstoringen. 

Nadeel: 

- Dieptebereik is beperkt 
tegenover een passief 
meetsysteem. 

Inzet: 

Land en  watergangen waar 

doorheen gewaad kan 

worden. 
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3.5 WERKVOORBEREIDING & UITVOERINGSWIJZE 

 

Bij aanvang van de werkzaamheden dient het terrein zo veel als mogelijk geschikt te worden 

gemaakt voor de inzet van de te hanteren opsporingsmiddelen. Vastgesteld is dat binnen het 

opsporingsgebied zich enkele detectiebelemmerende obstakels bevinden, te weten: hekwerken. Om 

de aangeboden opsporingswerkzaamheden kwalitatief en efficiënt uit te kunnen voeren, dienen de 

waargenomen obstakels voorafgaand aan de uitvoering van de geplande opsporingswerkzaamheden 

verwijderd te worden door, of in naam van, opdrachtgever.  

Verder houdt het geschikt maken van het terrein in dat eventuele begroeiing wordt teruggebracht 

tot een hoogte van maximaal 10cm1 boven het maaiveld. Ook moeten, wanneer mogelijk, eventuele 

overige detectieverstorende of -belemmerende objecten zoals onder- en bovengrondse 

infrastructuur, kabels en leidingen, levende have enzovoort worden verwijderd. Indien dit 

onwenselijk of onmogelijk is, worden de daaruitvolgende onderzoeksbeperkingen in de 

detectierapportage opgenomen. Het regelen van de benodigde vergunningen en toestemmingen om 

het terrein te mogen betreden dient ook vooraf door de opdrachtgever uitgevoerd te worden. De 

voornoemde werkzaamheden dienen voorafgaande aan de werkzaamheden door of namens de 

opdrachtgever uitgevoerd te worden, zodat ECG haar werkzaamheden kan aanvangen op de 

geplande startdatum. 

 

3.5.1 KLIC-MELDING 

 

Om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen, dient voorafgaand aan het 

“mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond”3 een zogenaamde KLIC-melding 

(Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te worden gedaan.4 De geldigheid van de KLIC-melding is 

twintig dagen, daarbinnen moet men beginnen met de werkzaamheden. In artikel 8 van de Wet 

informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) is voorts bepaald dat er 

geen KLIC-melding aangevraagd dient te worden indien: “de graafwerkzaamheden ten hoogste een 

bij algemene maatregel van bestuur te bepalen diepgang hebben [50cm1, ECG5] en uitgevoerd zullen 

worden in grond die in eigendom of beheer is van de grondroerder en hij weet dat sinds de 

voorafgaande graafmelding de ligging van de netten in deze grond niet is veranderd.”6  

 

Ten behoeve van de voorgenomen opsporingswerkzaamheden doet ECG voor aanvang van de 

werkzaamheden een KLIC-melding bij het Kadaster. Het uitvoerend personeel van ECG krijgt voor 

aanvang van het project de aangevraagde informatie betreffende kabels en leidingen digitaal 

aangeleverd. Hierdoor zijn zij in staat om ter plaatse vast te stellen waar ondergrondse infrastructuur 

is gelegen.  

Indien er, ondanks de door ECG genomen voorzorgsmaatregelen en in acht te nemen zorgvuldigheid, 

schade aan kabels en/of leidingen ontstaat dan wordt dit door de projectmedewerkers van ECG 

direct digitaal geregistreerd en gerapporteerd. 

 
3 Artikel 1, Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON). 
4 Informatie op basis van www.kadasterdata.nl/klic-melding. 
5 Artikel 9, lid 1, Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON). 
6 Artikel 8, lid 3, WIBON. 
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3.5.2 PLANNING WERKZAAMHEDEN 

 

De startdatum van de OOO-werkzaamheden wordt gepland in overleg met opdrachtgever. De 

doorlooptijd van de opsporingswerkzaamheden is bepaald aan de hand van de grootte van het 

gebied, de werkzaamheden en de manier waarop gedetecteerd wordt. De detectiewerkzaamheden 

voor het onderhavige project zal circa 1 werkdagen in beslag gaan nemen. Na afloop van de 

detectiewerkzaamheden stelt ECG een detectierapportage op met daarin een advies voor de te 

nemen vervolgstappen. 

 

Na afloop van de opsporing en eventuele benadering wordt een Proces-Verbaal van Oplevering 

(PVvO) opgesteld. De doorlooptijd daarvan bedraagt circa 10 werkdagen. 

 

3.5.3 PERSONEEL EN MATERIEEL  

 

Bij de voorbereiding en uitvoering van de opsporingswerkzaamheden zijn verschillende medewerkers 

van ECG betrokken (zie hiervoor ook het schema in paragraaf 2.5). Het team dat de werkzaamheden 

uitvoert bestaat uit één senior deskundige OOO, één (assistent) deskundige opsporen ontplofbare 

oorlogsresten (hierna: deskundige OOO of assistent deskundige OOO) aangevuld met een beveiligde 

graafmachine. De graafmachine machinist dient minimaal in bezit te zijn van het certificaat 

basiskennis OOO. 

 

3.5.4 UITVOERINGSWIJZE 

 

Non-realtime oppervlaktedetectie: 

Non-realtime oppervlaktedetectie wordt ingezet wanneer een groot en voor het meetsysteem 

begaanbaar gebied gedetecteerd dient te worden. Een multisonde meetsysteem kan middels een 

voertuig of met de hand voortbewogen worden. De detectiedata wordt digitaal opgeslagen en 

verwerkt in Magneto of EPAS; een programma voor de interpretatie van de meetgegevens. De data 

wordt door een senior deskundige opsporingen ontplofbare oorlogsresten geïnterpreteerd op het 

zoekdoel. De significante objecten en de daarbij horende gegevens, worden verwerkt in een 

detectierapportage. Tevens zal een advies gegeven worden voor de eventuele vervolgstappen voor de 

benaderwerkzaamheden. 

 

Benaderen van specifieke objecten: 

Voor de benaderwerkzaamheden, welke plaats vinden op basis van non-realtime detectie, wordt van 

het significante object, met behulp van de reeds beschikbare coördinaten, de globale ligging van het 

object in het veld opgezocht. Vervolgens wordt met behulp van realtime detectieapparatuur de 

ligplaats van het gedetecteerde object exact vastgesteld. Nadat de ligplaats is vastgesteld, wordt het 

object blootgelegd middels laagsgewijze ontgraving van de bodem waardoor het kan worden 

waargenomen. De identificatie volgt op het aantreffen van het object en heeft tot doel om vast te 

stellen of sprake is van een OO, en zo ja, om de soort, subsoort en wapeningstoestand (gewapende of 

ongewapende OO) van eventueel geplaatste ontstekers te bepalen. 
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3.6 AANTREFFEN VAN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 

 

Voordat objecten uit de bodem worden gehaald (geroerd), worden deze eerst door de senior 

deskundige OOO geïdentificeerd. Het doel van de identificatie is vast te stellen of er sprake is van een 

OO, en zo ja, om de soort, subsoort en wapeningstoestand van eventueel geplaatste ontstekers te 

bepalen. Indien het aangetroffen object geen (restant van) ontplofbare oorlogsresten betreft, dan 

wordt het aangemerkt als schroot. Van objecten waarvan na identificatie vastgesteld wordt dat het 

(vermoedelijk) een OO betreft, worden de navolgende gegevens geregistreerd: 

 

- De ligging van het aangetroffen OO ten opzichte van het Rijksdriehoekstelsel  

(X-, Y-coördinaat); 

- De uiteindelijke diepte (Z) waarop het OO is aangetroffen; 

- De soort en subsoort; 

- Het type van eventueel geplaatste ontstekers; 

- De wapeningstoestand, het kaliber en de nationaliteit; 

- De naam van de persoon die de identificatie heeft uitgevoerd. 

 

Alle gegevens worden opgenomen in het projectdossier. 

 

Indien een OO7 naar het oordeel van de senior deskundige OOO direct gevaar oplevert voor de 

openbare orde en veiligheid, dan dienen er maatregelen getroffen te worden om de ligplaats en de 

directe omgeving af te schermen. Bovendien dient onverwijld melding van de vondst te worden 

gedaan aan de EODD en aan het bevoegd gezag. 

 

Na aantreffen van een (restant van) ontplofbare oorlogsresten of wapens afkomstig uit WOII dient de 

situatie tijdelijk veiliggesteld te worden. Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle 

activiteiten na de benadering en identificatie die benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van 

ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht 

van ontplofbare oorlogsresten aan EODD. Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen 

demontagehandelingen aan de OO zelf verricht. Het veiligstellen kan op drie, hieronder beschreven, 

manieren geschieden: 

- Het tijdelijk veiligstellen door middel van ‘in situ’ en de locatie ontoegankelijk te maken voor 

derden; 

- Het tijdelijk veiligstellen door de OO in te graven of toe te dekken en de locatie ontoegankelijk 

te maken voor derden; 

- Het veiligstellen door de OO op te slaan in een speciaal daarvoor ontworpen ‘Voorziening voor 

het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie’ (VTVS). Dit is een mobiele container die voldoet aan de 

voorwaarden gesteld in bijlage 1 van het CS-OOO. In de VTVS mag maximaal 10 kilogram 

explosieve stof worden opgeslagen.8  

 
7 CS-OOO, bijlage 1 A.4. 
8 CS-OOO bijlage 1 A.7. Hiervan mag afgeweken worden indien de gemeente als bevoegd gezag voor de openbare orde en 
veiligheid op basis van een gedegen risicoanalyse schriftelijk toestemming geeft voor een afwijkende hoeveelheid Netto 
Explosief Gewicht. 
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Aan de buitenzijde (voorzijde) van de VTVS dienen onderstaand gevaarsbord, brandklassebord en 

verbodsbord aangebracht te worden. Het gevaarsbord en brandklassebord zijn alleen aangebracht 

ingeval er zich daadwerkelijk (restanten van) ontplofbare oorlogsresten in de VTVS bevinden. 

 

 

Figuur 2: Bebording VTVS. 

 

Rondom de VTVS wordt een hekwerk geplaatst waarop aan alle zijden het volgende bord is 

aangebracht: 

 

 

Figuur 3: Aanduiding op hekwerk VTVS 

 

De OO worden, afhankelijk van het aantal kilogram springstof, tijdens of na de 

benaderwerkzaamheden ter vernietiging overgedragen aan de EODD. De gemeente wordt verzocht 

om een springlocatie aan te dragen voor de vernietiging van de OO. De locatie dient 

gecommuniceerd te worden aan de regionale politie en de EODD.9 Wanneer de gemeente geen 

springlocatie voorhanden heeft, zal in overleg met de EODD en ECG een geschikte locatie gezocht 

worden. 

 

3.7 OPLEVERING 

 

Het terrein wordt opgeleverd conform de afspraken met Royal Berry. 

 

Een proces-verbaal van oplevering wordt opgesteld door of namens de opdrachtnemer en bevat ten 

minste de volgende gegevens: 

 

- het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving met daarop 

aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet; 

- een omschrijving van de opdracht; 

- een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden; 

- de onderzoeksresultaten waaronder de ligging (X, Y-waarde) van de aangetroffen OO ten opzichte 

van het Rijksdriehoeksnet, en de diepte waarop het OO is aangetroffen (Z-waarde); 

 
9 Ministerie van Defensie/ Explosieven Opruimingsdienst Defensie, Brief Nedl Gemeenten versie 1.0, 
Procedure ruimen munitie WO II en geïmproviseerde explosieven (IED’s), p2. 
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- de gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de 

verwijderde objecten. 

- de digitale bestanden van de detectie/benaderwerkzaamheden gescheiden in minimaal de 

categorieën: gedetecteerde/geïnterpreteerde gebieden, benaderde/onderzochte gebieden 

inclusief vrijgavediepte, niet te interpreteren gebied en niet te detecteren gebieden. 

 

ECG stuurt een afschrift van het proces-verbaal van oplevering aan het bevoegd gezag van de 

gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen. 

 

3.8 WIJZIGINGEN LOPENDE HET PROJECT 

 

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in projectorganisatie, zoekdoel, uitvoeringsmethodiek en 

overige niet benoemde zaken in voorgaande paragrafen, worden deze middels een addendum op dit 

projectplan vastgelegd. 
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4 PROJECTGEBONDEN RISICO-EVALUATIE EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

4.1 INLEIDING 

 

In dit hoofdstuk staan de projectgebonden risico-evaluatie en de te treffen veiligheidsmaatregelen in 

de onderscheiden procesfasen centraal. 

 

4.2 DE PROJECTGEBONDEN RISICO-EVALUATIE  

 

De projectgebonden risico-evaluatie (PRE) bestaat uit een adequate risico-inventarisatie en -

evaluatie voor de opsporing. Uit de PRE volgen ten minste de benodigde acties gericht op:  

 

- De te treffen beschermende maatregelen voor personen op de projectlocatie en de omgeving;  

- Het tijdelijk veiligstellen van de situatie; 

- De toegangsregeling en bewaking van de projectlocatie; 

- De verkeersmaatregelen en begaanbaarheid van de projectlocatie.  

 

4.2.1 MAATREGELEN VOOR PERSONEN EN OMGEVING 

 

Om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s en de daaruit voorvloeiende benodigde 

maatregelen voor het opsporingsproces, wordt gebruik gemaakt van een objectieve risico inschatting 

gebaseerd op de methode ontwikkeld door G.F. Kinney en A.D. Wiruth10 en aangepast aan 

werkzaamheden in het kader van het opsporen van OO. Deze kwantitatieve methode resulteert in 

een objectieve en meetbare inschatting van de risico’s welke zijn verbonden aan dergelijke 

werkzaamheden. De formule die hierbij wordt gehanteerd luidt als volgt:  

 

Risico = Effect x Blootstellingfrequentie x Waarschijnlijkheid (R = E x B x W). 

 

In de navolgende overzichten zijn per onderdeel van deze formule de bijbehorende coëfficiënten, en 

een toelichting daarop, weergegeven. De resultaten van de formule met betrekking tot de voor dit 

project voorgenomen werkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 3. Voor ieder voorzienbaar risico 

zijn in de genoemde bijlage de te nemen maatregelen opgenomen, evenals de eisen waaraan het 

personeel dient te voldoen om de risico’s beheersbaar te houden. 

 

  

 
10 Kinney, G.F. en A.D. Wiruth, Practical risk Analysis for safety management (1976 China Lake). 



  

 
 
 

376-022-PP-01  Pagina 21 van 62 

 

Effect (E): 

 

COËFFICIËNT ERNST UITWERKING OP MENS UITWERKING OP MILIEU 

100 Catastrofe Vele doden Onherstelbare aantasting 

40 Ramp Enkele doden Ernstige langdurige aantasting 

15 Zeer ernstig Eén dode Ernstige aantasting 

7 Ernstig Chronische ziekte, blijvend letsel en/of 
mentale schade 

Aantasting 

3 Belangrijk Ziekte, letsel en/of mentale schade met 
verzuim 

Langdurige hinder 

1 Gering Letsel zonder verzuim, EHBO of hinder Tijdelijke hinder 

 

Blootstellingfrequentie (B): 

 

COËFFICIËNT FREQUENTIE OMSCHRIJVING 

10 Doorlopend Continu 

6 Vaak Dagelijks 

3 Regelmatig Wekelijks 

2 Incidenteel Maandelijks 

1 Zelden Een paar keer per jaar 

0,5 Zeer zelden Maximaal eens per jaar 

 

Waarschijnlijkheid (W): 

 

COËFFICIËNT VERWACHTING 

10 Te verwachten 

6 Zeer wel mogelijk 

3 Onwaarschijnlijk, maar mogelijk 

1 Onwaarschijnlijk 

0,5 Zeer onwaarschijnlijk 

0,2 Haast onmogelijk 

0.1 Onmogelijk 

 

Risico (R): 

 

SCORE RISICO TE NEMEN MAATREGELEN EISEN AAN PERSONEEL 

> 400 Zeer hoog Werkzaamheden niet uitvoeren EODD 

200 – 400 Hoog Uitvoering alleen na het nemen van extra 
maatregelen11 

(Senior) deskundige OOO 

70 – 200 Substantieel Gebruik van beveiligd materieel (Assistent) Deskundige OOO 

20 – 70 Mogelijk Gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen  

(Assistent) Deskundige OOO 

< 20 Laag Geen extra maatregelen nemen Basiskennis OOO 

 

  

 
11 Onder ‘extra maatregelen’ wordt hier verstaan: scherfwerende maatregelen (kevlardekens, muur van legoblokken), 
evacuatie van de omgeving, bombunkers, etc.  
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4.3 TOEGANGSREGELING EN BEWAKING VAN DE PROJECTLOCATIE 

 

Gedurende de OOO-werkzaamheden wordt onbevoegden de toegang tot de opsporingslocatie(s) 

ontzegd. De senior deskundige OOO kan besluiten tot het afzetten van de omgeving van de 

werkzaamheden (zie ook: paragraaf 5.2.4.). De wijze waarop deze afzetting wordt toegepast, is 

afhankelijk van verschillende factoren (Netto Explosief Gewicht, toegankelijkheid locatie, soort 

ontsteker, etc.) en dient derhalve per situatie te worden bepaald. 

 

Het betreden van de opsporingslocatie wordt alleen toegestaan na goedkeuring van de senior 

deskundige OOO en onder begeleiding van minimaal een assistent deskundige OOO. Een 

uitzondering hierop wordt gemaakt voor medewerkers van ECG of derden welke in het bezit van ten 

minste een certificaat ‘basiskennis OOO’. Deze medewerkers mogen de projectlocatie ook zonder 

begeleiding van een assistent deskundige OOO betreden. Wel dienen zij zich ten alle tijden vooraf te 

melden bij de senior deskundige OOO. 

  

Tijdens het benaderen van (mogelijke) OO mag alleen functioneel noodzakelijk personeel in de 

directe omgeving van het te benaderen object aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat al het personeel dat 

niet betrokken is bij het benaderen en eventueel ruimen van het object zich buiten een door de 

senior deskundige OOO aangegeven veiligheidsstraal dient te bevinden. De grootte van de 

veiligheidsstraal wordt bepaald door de senior deskundige OOO. In principe wordt een minimale 

veiligheidsstraal van 50 meter gehanteerd. De wijze waarop deze straal wordt aangegeven, is ter 

bepaling van de senior deskundige OOO.  

 

Indien er tijdens benaderwerkzaamheden toch onbevoegde personen binnen de veiligheidsstraal 

aanwezig zijn, dan worden de werkzaamheden direct gestaakt. Het benaderen van het 

(vermoedelijke) explosief vangt in een dergelijk geval pas weer aan nadat de onbevoegde personen 

zich buiten de veiligheidsstraal bevinden. 

 

4.4 VERKEERSMAATREGELEN 

 

Voor het project zullen er door ECG geen preventieve verkeersmaatregelen worden getroffen. 

Mogelijk heeft de opdrachtgever verkeersmaatregelen getroffen. ECG zal zich dan aan deze regels 

conformeren. De senior deskundige OOO kan, in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd 

gezag, besluiten tot het nemen van (aanvullende) verkeersmaatregelen indien hij daartoe de 

noodzaak ziet.  
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5 VEILIGHEID- GEZONDHEID- EN MILIEU 
 

5.1 INLEIDING 

 

Opsporing van ontplofbare oorlogsresten kan grote risico’s met zich meebrengen voor zowel mens 

als milieu. De risico’s die met het project samenhangen, zijn reeds in het voorgaande hoofdstuk 

geïnventariseerd. Het hoofdstuk veiligheid- gezondheid- en milieu is erop gericht om de 

arbeidsomstandigheden van de medewerkers te waarborgen, te verbeteren en ongevallen en schade 

aan mens en milieu te voorkomen. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 

- De beheersmaatregelen die naar aanleiding van de project specifieke risico’s genomen dienen te 

worden; 

- Een overzicht van de gezagsverhoudingen tussen de betrokken partijen in het kader van de 

veiligheid en gezondheid; 

- De wijze van samenwerking en overleg; 

- Voorlichting en onderricht van de medewerkers; 

- Hoe te handelen in geval van incidenten en noodgevallen; 

- De wijze waarop de veiligheidsinspecties zijn georganiseerd. 

 

De basis van het hoofdstuk VGM wordt gevormd door de omschrijving van het werk zoals 

opgenomen in paragraaf 3.6.4 en de projectgebonden risico-evaluatie zoals opgenomen in het 

voorgaande hoofdstuk. 

 

De voorliggende paragrafen hebben specifiek betrekking op werkzaamheden en risico’s die verband 

houden met het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.  

 

5.2 BEHEERSMAATREGELEN 

 

In deze paragraaf worden de beheersmaatregelen beschreven welke genomen worden bij de uit te 

voeren werkzaamheden. Deze maatregelen hebben betrekking op het beheersen van de risico’s voor 

mens en milieu die met de opsporingswerkzaamheden gepaard kunnen gaan. 

 

5.2.1 VAARDIGHEDEN EN ERVARING UITVOEREND PERSONEEL 

 

Het personeel van ECG dat is belast met de uitvoering van opsporingswerkzaamheden is 

gecertificeerd conform de eisen gesteld in het CS-OOO. Alle medewerkers bezitten derhalve de 

benodigde vaardigheden en ervaring om op een verantwoorde manier om te gaan met de risico’s die 

samenhangen met de door hen uitgevoerde werkzaamheden. 
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5.2.2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

 

Medewerkers die de opsporingslocatie betreden dienen bij opsporingswerkzaamheden de 

navolgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen: 

 

- Oranje veiligheidsvest of bovenkleding voorzien van fluorescerend en/of 
reflecterend materiaal.  

- Beschermende schoenen of -laarzen zonder stalen neuzen (in verband met 
verstoring van detectie).   

- Gehoorbescherming: bij een geluidsniveau boven 85dB(A). 

 
- Veiligheidshelm: op bouwplaatsen waar gebruik wordt gemaakt van bouwkranen of 

andere hijsinstallaties en bij werkzaamheden binnen het draaibereik van een 
graafmachine of aan een boorstelling.12   

 

Bij het benaderen van vermoedelijke conventionele explosieven dienen daarnaast de volgende 

aanvullende PBM’s gedragen te worden: 

 

- Veiligheidshandschoenen 

 
- Beschermende werkkleding: bij werkzaamheden in verontreinigde grond. 

 
 

5.2.3 BEVEILIGD MATERIEEL 

 

Opsporingswerkzaamheden waarbij een graafmachine ingezet wordt, zoals bij laagsgewijze detectie 

in verstoorde gebieden of bij het benaderen van een (vermoedelijk) ontplofbare oorlogsresten, 

moeten voldoen aan de eisen uit het ‘Warenwetbesluit Machines’13 en voldoen aan de ‘Richtlijn inzet 

beveiligd materieel bij opsporing van ontplofbare oorlogsresten’14 zoals opgesteld door de VEO. Het 

door ECG in te zetten materieel voldoet aan de hiervoor genoemde eis. 

 

5.2.4 BESCHERMENDE MAATREGELEN VOOR DE OMGEVING 

 

Bij het benaderen en ontgraven van vermoede OO dienen ten behoeve van de veiligheid van de 

omgeving extra beschermende maatregelen te worden genomen. Deze maatregelen omvatten waar 

mogelijk het instellen van een vrije werkruimte van tenminste 50 meter rondom de werkzaamheden. 

Binnen deze werkruimte mogen zich geen onbevoegde personen begeven. In het  

geval een dergelijke vrije ruimte niet ingesteld kan worden, beslist de senior deskundige OOO of, en 

zo ja welke, aanvullende maatregelen genomen dienen te worden. Mogelijke maatregelen zijn o.a.: 

scherfwerende dekens, een muur van stapelbare legoblokken, evacuatie van de omgeving enz. 

 

 
12 Artikel 70a, CAO voor de Bouwnijverheid 2014. 
13 https://wetten.overheid.nl/BWBR0005577/2020-02-01 
14 Vereniging voor Explosieve Opsporing, Richtlijn inzet beveiligd materieel bij opsporing van ontplofbare 
oorlogsresten’. 
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Indien bij de opsporingswerkzaamheden een OO wordt aangetroffen dan wordt de afstand van de 

vrije werkruimte aangepast aan de hand van de uitwerkingsfactoren15 van het gevonden ontplofbare 

oorlogsrestant. De wijze van instellen van deze vrije ruimte, wordt (in verband met de specifieke 

omstandigheden) ter plaatse door de senior deskundige OOO bepaald. Binnen deze ruimte mogen 

alleen bevoegde personen aanwezig zijn welke direct betrokken zijn bij het benaderen en eventueel 

ruimen van het OO. Deze personen dienen minstens in het bezit te zijn van het certificaat assistent 

deskundige OOO of gekwalificeerde werknemers van de EODD. De wijze waarop de werkruimte 

wordt afgezet, wordt bepaald door de senior deskundige OOO (en in voorkomende gevallen door de 

EODD). 

 

Binnen de 50 meter buffer bevinden zich openbare wegen, woonhuizen, tuinbouwkassen en 

landbouwgronden. In dergelijke gevallen hanteert ECG een zo groot mogelijke veiligheidszone. Bij de 

start van de werkzaamheden is het niet noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen te treffen. Tijdens 

het detecteren en benaderen is er voor de omgeving geen gevaar. Voordat een significant object 

geroerd mag worden, wordt deze eerst blootgelegd zodat de senior deskundige OOO het object kan 

identificeren. Blijkt het aangetroffen object een OO te zijn, dan bepaald de senior deskundige OOO 

aan de hand van de identificatie of het OO geroerd kan worden voor veiligstelling. Wanneer een OO 

niet geroerd kan worden door b.v. een gespannen slagpin in het geval van een handgranaat, dan 

wordt het OO geregistreerd, gefotografeerd en in situ veilig gesteld. De regie over het ruimen van 

het OO wordt dan overgedragen aan de EODD. ECG is dan enkel nog faciliterend en bepaald niet 

welke veiligheidsmaatregelen getroffen dienen te worden. Wanneer de senior deskundige OOO 

bepaald dat het object een direct gevaar vormt voor de omgeving, wordt direct, in overleg met de 

opdrachtgever en het bevoegd gezag van de gemeente, de omgeving veilig gesteld door afzetting van 

de weg, evacuatie van woningen/bedrijfspanden in de buurt en staking van de spoordienst op het 

aangrenzende spoor. De EODD zal direct ingelicht worden en neemt vanaf dat moment de regie over 

het ruimen van het aangetroffen OO over. ECG is ook vanaf dat moment alleen faciliterend. 

 

Indien het aangetroffen OO naar oordeel van de senior deskundige OOO of de EODD niet verplaatst 

kan worden, dan bestaat er de mogelijkheid om extra beschermende maatregelen te treffen om de 

uitwerkingseffecten van een tot werking komend OO te voorkomen of te beperken.16 De te treffen 

maatregelen zijn afhankelijk van het Netto Explosief Gewicht (NEG) van het aangetroffen OO en de 

eventuele aanwezigheid van brandbare stoffen (bijvoorbeeld: fosfor). Een overzicht van de 

maatregelen is opgenomen in het ‘Voorschrift opruimen en ruimen van explosieven’ (VS 9-861, 2e 

druk, paragraaf 5.6). De senior deskundige OOO en/of de EODD bepalen (in onderling overleg) welke 

van de maatregelen uit voornoemde paragraaf toegepast dienen te worden. 

 

Ten aanzien van de demontage en gecontroleerde vernietiging van de OO (alleen voorbehouden aan 

de EODD) dienen extra beschermende maatregelen te worden genomen. Ook hier is de hoeveelheid 

NEG en de eventuele aanwezigheid van brandbare stoffen maatgevend. Indien de OO, naar oordeel 

van de EODD, niet zonder risico vervoerd kan worden, dient het gebied rond de ligplaats van het 

 
15 Zoals vastgesteld in hoofdstuk 5 van de VS 9-861. 
16 Kenniscentrum van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (KC-EOD), Voorschrift opruimen en ruimen van 
explosieven, VS 9-861 (2e druk; z.p. 29 september 2010) 5-8 - 5-10. 
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ontplofbare oorlogsrestant dat binnen de directe uitwerkingssfeer ligt volledig ontruimd te worden. 

Uit het volledig te ontruimen gebied moeten alle niet tot de EODD-ruimploeg behorende personen, 

levende have en al het kwetsbaar materiaal dat verplaatsbaar is, worden verwijderd.17 

 

5.2.5 BESCHERMENDE MAATREGELEN VOOR HET MILIEU 

 

De opdrachtgever is verplicht een verkennend bodem- (NEN 5725) en milieukundig onderzoek (NEN 

5740) uit te voeren alvorens de grondroerende werkzaamheden kunnen aanvangen. De kans blijft 

echter bestaan, gezien het verkennende karakter van de onderzoeken, dat lokaal voorkomende 

verontreinigingen niet zijn ontdekt.  

 

Voor zover bij ECG bekend, is de kans op het aantreffen van (bodem)verontreiniging binnen het  

opsporingsgebied niet aanwezig. Er hoeven derhalve geen aanvullende beschermende maatregelen 

te worden getroffen ten aanzien van aanwezige milieuverontreiniging.  

 

Bij het voorgaande dient een kanttekening te worden geplaatst: eventueel in de bodem aanwezige 

ontplofbare oorlogsresten kunnen milieuverontreinigende stoffen (zoals: springstof; fosfor; kerosine, 

waterstofperoxide, etc.) bevatten. Voor het projectgebied is er een kans op het aantreffen van OO 

met springstof en/of fosfor. De stoffen worden tegelijk met overige (restanten van) OO uit de bodem 

verwijderd en vernietigd. Er hoeven in dit kader geen aanvullende maatregelen getroffen te worden.  

Indien er op de locatie onverwacht puin of resten van puin worden aangetroffen is de locatie per 

definitie asbestverdacht. De grondroerende werkzaamheden mogen na het aantreffen niet 

continueren. Voor de asbestverdachte locatie dient er door de opdrachtgever een aanvullend 

asbestonderzoek conform de NEN 5707 en NEN 5725 te worden uitgevoerd. Na het onderzoek dient 

deze rapportage aan ECG overhandigd te worden.  

 

5.2.6 FLORA EN FAUNA 

 

Er zijn geen aanvullende bepalingen ten aanzien van flora en fauna bekend bij ECG. Er zullen derhalve 

door ECG geen aanvullende maatregelen genomen worden. ECG conformeert zich aan de wet 

natuurbescherming18 wanneer er geen aanvullend ecologisch protocol is opgesteld. 

 

5.2.7 ARCHEOLOGIE 

 

Indien er tijdens de opsporingswerkzaamheden archeologisch of cultuurhistorisch relevante 

vondsten worden gedaan dan wordt daar direct melding van gemaakt bij de gemeente Lingewaard. 

In de directe omgeving van de vondst zullen de werkzaamheden tijdelijk gestaakt worden in 

afwachting van een professioneel waardeoordeel van een archeologisch waarnemer. 

 

5.2.8 STOFFELIJKE RESTEN 

 

 
17 KC-EOD, VS 9-861, 5-12 - 5-15. 
18 Wet natuurbescherming, geldend van 01-01-2020. 
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Wanneer er tijdens de werkzaamheden stoffelijke resten (bijvoorbeeld afkomstig uit de Tweede 

Wereldoorlog) aangetroffen worden, dan wordt de vondst door de senior deskundige OOO bij de 

opdrachtgever en de plaatselijke politie gemeld. De locatie wordt veiliggesteld van ontplofbare 

oorlogsresten waarna de werkzaamheden in de directe omgeving van de stoffelijke resten worden 

gestaakt. Op aangeven van de senior deskundige OOO maakt de plaatselijke politie melding van de 

vondst bij de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL). De BIDKL wordt in de 

gelegenheid gesteld om de stoffelijke resten vakkundig te verwijderen. 

 

5.2.9 AANTREFFEN VAN (RESTANTEN VAN) VLIEGTUIGEN  

 

Bij het aantreffen van vliegtuigonderdelen of restanten worden de opdrachtgever, gemeente 

Lingewaard en de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht geïnformeerd. Restanten worden na 

overleg met Majoor Ing. H.P.M. Schuncken van de Bergingsdienst KLu tijdelijk veiliggesteld. 

 

5.2.10 OVERIGE VONDSTEN 

 

Bij de vondst van op misdaad significante objecten (zoals: nummerborden, kluizen, wapens, etc.) 

wordt de plaatselijke politie direct op de hoogte gesteld. Hetzelfde geldt bij het aantreffen van 

objecten die duiden op milieudelicten (zoals: gedumpte olievaten of chemicaliën; asbestplaten, etc.). 

 

5.3 GEZAGSVERHOUDINGEN BETROKKEN PARTIJEN 

 

Het opsporen van ontplofbare oorlogsresten vormt een onderdeel van het gehele project. Bij het 

project zijn verschillende partijen betrokken. Een deel van deze partijen is direct betrokken bij het 

opsporingsproces. In het navolgende stroomdiagram zijn de betrokken partijen weergegeven en is 

tevens hun gezagsverhouding ten opzichte van elkaar uitgewerkt.  
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5.4 SAMENWERKING EN OVERLEG 

 

Voor een veilige en goede uitvoering van de geplande opsporingswerkzaamheden is het belangrijk 

dat de verschillende partijen goed samenwerken en regelmatig onderling overleg voeren. Daarbij is 

het van belang dat alle partijen op de hoogte zijn van de specifieke gevaren en risico’s die met een 

explosievenonderzoek samenhangen. Om dit te bewerkstelligen wordt dit projectplan aan alle 

betrokken partijen verstrekt. Bij aanvang van de (opsporings)werkzaamheden wordt een ‘kick-off 

meeting’ gehouden voor alle bij de uitvoeringsfase betrokken personeel. Bij een kick-off worden 

minimaal onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld:  

 

- aanleiding project;  

- historische achtergronden;  

- opdracht;  

- werkwijze;  

- controle opleidingsniveau betrokken personeel;  

- communicatie (persvoorlichting / telefoonlijst);  

- taken en verantwoordelijkheden;  

- risico’s, veiligheids- en beschermende maatregelen;  

Bevoegd gezag 
Mw. N. Kalfs 
026-3260111 

Projectleider opdrachtgever 
Mw. N. de Graaf 

06-18595679 
 

Projectleider ECG 
Wesley van Rijsbergen 

06-51667489 
 

Senior deskundige OOO 
Steven Jonkers 
06-30712620 

 

 Deskundige OOO 

Hulpdiensten (spoed) 
112  

Politie (geen spoed) 
0900-8844 

EODD 
033-4219640 

 VGM-coördinator 
Dhr. F. Lefering 
06-51369166 

 Uitvoerend personeel 
opdrachtgever 

Assistent Deskundige OOO 
Kraanmachinist 
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- procedure spontaan aantreffen OO;  

- protocol voor de hulpverleningsdiensten; 

- Toegangsbeleid projectlocatie. 

 

Lopende het opsporingsproject is de projectleider van ECG het eerste aanspreekpunt voor de 

betrokken partijen. Bij relevante wijzigingen, afwijkingen of incidenten neemt de projectleider 

contact op met de opdrachtgever en vice versa. Periodiek vindt er een overleg plaats waarbij 

aanwezig de opdrachtgever, de projectleider en senior deskundige OOO. In dit overleg worden onder 

andere de voortgang, munitievondsten e.d. besproken. 
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DIRECTIE ECG X        

PROJECTLEIDER ECG X X X  X  X  

SENIOR DESKUNDIGE OOO X X X X  X  X 

DESKUNDIGE OOO   X    X X 

ASSISTENT DESKUNDIGE OOO       X X 
  

Tabel 2: Overzicht van interne en externe communicatie bij een opsporingsproject. 

 

5.5 VOORLICHTING EN INSTRUCTIE 

 

Zoals in de voorgaande paragraaf reeds is aangehaald, worden werknemers van ECG en overige 

uitvoerende partijen ter plaatse van de projectlocatie middels een kick-off en tenminste één toolbox-

bijeenkomst voorgelicht over de risico’s en te nemen maatregelen bij de opsporing van ontplofbare 

oorlogsresten. Indien er behoefte bestaat aan verdere instructie dan kan dit aangegeven worden bij 

de senior deskundige OOO. In overleg met de betrokken personen kan dan besloten worden tot 

aanvullende voorlichting en instructie. Indien één of meerdere deskundige OOO gedurende de 

opsporingswerkzaamheden vaststelt dat er behoefte is aan aanvullende voorlichting en instructies 

met betrekking tot de veiligheid dan wordt deze op initiatief van de senior deskundige OOO 

georganiseerd. 

 

De voorlichting van derden en naar de media geschiedt in eerste instantie middels een door de 

opdrachtgever aangestelde (pers)voorlichter. Namens ECG houdt de senior deskundige OOO contact 

met deze voorlichter. ECG doet geen uitlatingen naar de media zonder voorafgaande toestemming 

van de opdrachtgever.  

 

5.6 INCIDENTEN EN ONGEVALLEN  

 

Bij incidenten of ongevallen ter plaatse van een opsporingslocatie dient zo goed als mogelijk getracht 

te worden schade aan mens, milieu en omgeving te voorkomen of te beperken. Afhankelijk van het 

incident of ongeval dienen verschillende stappen te worden genomen. Deze stappen zijn hierna 
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beschreven. Een protocol voor de hulpverleningsdiensten is als bijlage 5 opgenomen in dit 

projectplan. 

 

Ongeval (geen betrokkenheid OO) 

- Door een bedrijfshulpverlener wordt indien nodig eerste hulp toegepast. 

- Indien de ernst van het ongeval daartoe aanleiding geeft, worden de werkzaamheden stilgelegd. 

- Indien de ernst van het ongeval daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokkene naar de 

plaatselijke huisarts of het ziekenhuis gebracht. Het ongeval wordt door de senior deskundige 

OOO doorgegeven aan de VGM-coördinator. 

- Ongevallen worden gemeld bij het bevoegd gezag van de gemeente. 

- Indien de ernst van het ongeval daartoe aanleiding geeft, worden de hulpdiensten ingeschakeld. 

Het ongeval wordt door de senior deskundige OOO doorgegeven aan de VGM-coördinator. 

Daarbij worden tenminste de locatie en de aard van het ongeval doorgegeven. 

- Bij ernstige ongevallen (resulterend in ziekte, letsel, en/of mentale schade met verzuim tot 

gevolg) maakt de senior deskundige OOO foto’s van de ongeval situatie en verstrekt zo spoedig 

mogelijk een ongevalsrapport aan de VGM-coördinator. 

- Bij ernstige ongevallen laat de VGM-coördinator zo spoedig mogelijk (bij voorkeur op dezelfde 

dag) door een externe partij een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het ongeval. 

 

Ongeval waarbij OO zijn betrokken 

- De senior deskundige OOO stelt vast of het slachtoffer veilig benaderd kan worden. Indien er door 

de aanwezigheid van OO gevaar voor de hulpverlener(s) bestaat dan dienen er in overleg met de 

senior deskundige OOO aanvullende beschermende maatregelen te worden getroffen.  

- Door een bedrijfshulpverlener wordt indien nodig eerste hulp toegepast. 

- De werkzaamheden worden stilgelegd. 

- Ongevallen worden gemeld bij het bevoegd gezag van de gemeente. 

- Indien de ernst van het ongeval daartoe aanleiding geeft, wordt de betrokkene naar de 

plaatselijke huisarts of het ziekenhuis gebracht. Het ongeval wordt door de senior deskundige 

OOO doorgegeven aan de VGM-coördinator. Daarbij worden tenminste de locatie en de aard van 

het ongeval doorgegeven. 

- Indien de ernst van het ongeval daartoe aanleiding geeft, worden de hulpdiensten ingeschakeld. 

Daarbij worden eventueel getroffen beschermende maatregelen ten aanzien van OO aan de 

hulpdiensten gemeld. Het ongeval wordt door de senior deskundige OOO doorgegeven aan de 

VGM-coördinator. 

- De senior deskundige OOO maakt foto’s van de ongeval situatie en verstrekt zo spoedig mogelijk 

een ongevalsrapport aan de VGM-coördinator. 

- De VGM-coördinator laat zo spoedig mogelijk (bij voorkeur op dezelfde dag) door een externe 

partij een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het ongeval. 

 

Incidenten (meerdere gewonden en/of schade aan omgeving, ongeacht betrokkenheid OO) 

- De senior deskundige OOO stelt vast of het slachtoffer veilig benaderd kan worden. Indien er door 

de aanwezigheid van OO gevaar voor de hulpverlener(s) bestaat dan dienen er in overleg met de 

senior deskundige OOO aanvullende beschermende maatregelen te worden getroffen.  
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- Door één of meerdere bedrijfshulpverleners wordt eerste hulp toegepast. 

- De werkzaamheden worden stilgelegd. 

- De hulpdiensten worden ingeschakeld. Daarbij worden eventueel getroffen beschermende 

maatregelen ten aanzien van OO aan de hulpdiensten gemeld. 

- De VGM-coördinator, het bevoegd gezag en de opdrachtgever worden door de senior deskundige 

OOO van de situatie (inclusief getroffen beschermende maatregelen) op de hoogte gesteld. 

- Het bevoegd gezag besluit naar aanleiding van het incident tot opschaling van de Gecoördineerde 

Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) naar fase 1 of 2. 

- De senior deskundige OOO maakt indien mogelijk foto’s van het incident en verstrekt zo spoedig 

mogelijk een ongevalsrapport aan de VGM-coördinator. 

- De VGM-coördinator laat zo spoedig mogelijk (bij voorkeur op dezelfde dag) door een externe 

partij een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het incident. 

 

5.7 ORGANISATIE VAN DE VEILIGHEIDSINSPECTIES 

 

Ten behoeve van de veiligheid van mens en milieu dient zowel het uitvoerend personeel als het 

ingezette materiaal bij opsporingswerkzaamheden aan strenge eisen te voldoen. Deze eisen worden 

door ECG aan een regelmatige controle onderworpen. In het onderstaande overzicht (tabel 4) zijn 

per onderdeel de frequentie en de controleur weergegeven. In de laatste kolom staat aangegeven in 

welke documenten de controle van het betreffende onderdeel staat geregistreerd.  

 

TE CONTROLEREN ONDERDEEL FREQUENTIE CONTROLEUR REGISTRATIE* 

Werkadministratie Eenmalig (voor aanvang 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO ECG 2.0 

Keuze van 

detectiemiddelen 

Eenmalig (voor aanvang 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO §3.4. van 

projectplan 

Volledigheid  

veldwerkregistraties 

Eenmalig (na beëindiging 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO ECG 2.0 

Kalibratie / valideren van 

middelen 

Jaarlijks Leverancier SF04 

Uitvoering kick-off Eenmalig (voor aanvang 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO ECG 2.0 

Uitvoering tool box Maandelijks Sr. Desk. OOO ECG 2.0 

Aangeleverde gegevens Eenmalig (voor aanvang 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO ECG 2.0 

Uitvoering 

werkplekinspectie 

Maandelijks Sr. Desk. OOO / 

KAM-coördinator 

ECG 2.0 

Toepassing beschermende 

maatregelen 

Continu (gedurende 

opsporing)  

Sr. Desk. OOO / 

KAM-coördinator 

SF04 

Gebruik van PBM’s Continu (gedurende 

opsporing)  

Sr. Desk. OOO / 

KAM-coördinator 

SF04 
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TE CONTROLEREN ONDERDEEL FREQUENTIE CONTROLEUR REGISTRATIE* 

Conditie van PBM’s 

 

Continu (gedurende 

opsporing) 

Gebruiker SF04 

Blusmiddelen Eenmalig (voor aanvang 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO / 

KAM-coördinator 

SF04 

EHBO-middelen Eenmalig (voor aanvang 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO / 

KAM-coördinator 

SF04 

Sanitaire voorzieningen Eenmalig (voor aanvang 

opsporing) 

Sr. Desk. OOO / 

KAM-coördinator 

SF04 

VTVS Jaarlijks KAM-coördinator ECG 2.0 

Certificering personeel Tenminste eens in de drie 

jaar. 

KAM-coördinator / 

personeel manager 

ECG 2.0 

Ontheffing Wet Wapens en 

Munitie 

Jaarlijks Directie Ontheffing 

WWM 

Bedrijfscertificering CS-

OOO 

Eens per drie jaar Directie Systeem-

certificaat  
 

Tabel 3: Projectcontroleplan (* SF04 = VAK-formulier). Dit document is opgenomen in de 
projectdocumentatie). ECG 2.0 is de geautomatiseerde gegevensregistratie. 
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6 OVERIGE ZAKEN 
 

6.1 AANSPRAKELIJKHEDEN, VERZEKERINGEN EN VERGUNNINGEN 

 

Ten behoeve van de uitvoering van opsporingswerkzaamheden in het kader van 

explosievenonderzoek heeft ECG de navolgende verzekeringen afgesloten: 

 

6.1.1 ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor werkzaamheden die onder andere verband houden 

met het melden, het verrichten van onderzoek, het opsporen en benaderen van ontplofbare 

oorlogsresten, alsmede het aannemen en het civieltechnisch opsporingsproces. Het verzekerde 

bedrag bedraagt € 5.000.000,- als maximum per aanspraak en € 10.000.000,- als maximum per 

verzekeringsjaar. Het document is als bijlage 9 bij dit document gevoegd. 

 

6.1.2 COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING 

Voor het project is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor de medewerkers van ECG, 

en 3 externe personen (opdrachtgever, bevoegd gezag, milieukundige begeleiding e.d.). De 

verzekerde bedragen per jaar zijn in geval van overlijden €100.000,- en in geval van algehele 

blijvende invaliditeit €200.000,-. Een kopie van de polis is op te vragen bij het kantoor van ECG. 

Het document is als bijlage 10 bij dit document gevoegd. 

 

De verzekeringen zijn conform de CS-OOO19 dekkend voor de voorgenomen werkzaamheden. Er is in 

de lopende verzekeringsperiode nog geen aanspraak gemaakt op de verzekeringen. Als er na het 

opstellen van het projectplan alsnog een beroep op de verzekering wordt gedaan, dan wordt dat 

gemeld bij het bevoegd gezag OOV van de gemeente. Er dient dan bekeken te worden of de 

verzekeringen nog steeds dekkend zijn voor de voorgenomen werkzaamheden. 

 

6.1.3 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 

Ten behoeve van de uitvoering van dit project zijn een aantal vergunningen en ontheffingen van 

toepassing. In onderstaand overzicht zijn de ontheffingen en vergunningen weergegeven. 

 

VERGUNNING/ONTHEFFING: BEVOEGDE INSTANTIE: AANGEVRAAGD OP: GELDIG TOT: 

CS-OOO deelgebied A+B TUV Nederland 19-12-2021 20-12-2024 

Ontheffing Wet Wapens en 

Munitie 

Ministerie van Justitie 24-09-2020 26-01-2026 

  

Tabel 4: Vergunningen en Ontheffing voor het project: ‘Clivia Huissen’.  

 

  

 
19 CS-OOO, 6.4.1, 11/12. 
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6.2 TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

 

Directie ECG 

- Controleert en ondertekent het projectplan; 

- Draagt zorg voor de certificering en ontheffingen die nodig zijn voor het uitvoeren van 

opsporingswerkzaamheden in het kader van explosievenonderzoek; 

- Is eindverantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de opsporingswerkzaamheden; 

- Is verantwoordelijk voor de benodigde verzekeringen ten aanzien van de 

opsporingswerkzaamheden en het uitvoerend personeel. 

 

Projectleider ECG 

- Is verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan en het projectcontroleplan; 

- Verzorgt de planning van personeel en materieel; 

- Draagt zorg voor de ondertekening van het projectplan door Royal Berry en het bevoegd gezag; 

- Regelt de benodigde vergunningen en ontheffingen; 

- Draagt zorg voor het uitvoeren van een KLIC-melding binnen de daarvoor gestelde termijn; 

- Zorgt dat het uitvoerend personeel over de juiste informatie met betrekking tot de 

opsporingswerkzaamheden beschikt; 

- Draagt zorg voor een goede communicatie met Royal Berry en eventuele in het opsporingsgebied 

aanwezige (onder)aannemers; 

- Is verantwoordelijk voor de (eind)rapportage van de opsporingswerkzaamheden; 

- Meldt namens de gemeente de datum van beëindiging van de opsporingswerkzaamheden 

schriftelijk aan de EODD. 

- Is het aanspreekpunt in geval van geconstateerde problemen tijdens of na de uitvoering van het 

werk. 

 

Senior deskundige OOO 

- Voldoet aan de eindtermen deskundige OOO zoals geregistreerd conform artikel 4.10, zesde lid, 

van het Arbeidsomstandighedenbesluit; 

- Is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de opsporingswerkzaamheden; 

- Controleert en ondertekent het projectplan; 

- Draagt zorg voor een goede communicatie met het uitvoerend personeel van de opdrachtgever 

en/of de in het opsporingsgebied aanwezige (onder)aannemer(s); 

- Is verantwoordelijk voor de interpretatie van de meetgegevens (bij non-realtime detectie);  

- Zorgt voor de identificatie van aangetroffen OO; 

- Is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van personeel en milieu in (de directe 

omgeving van) het opsporingsgebied; 

- Draagt zorg voor de administratie van de opsporingswerkzaamheden (meetgegevens, incidenten, 

locaties OO, werkveldregistraties, aangetroffen OO);  

- Is verantwoordelijk voor een veilige opslag van aangetroffen OO in een VTVS; 

- Is verantwoordelijk voor de eindcontrole en (namens het bevoegd gezag) overdracht van 

aangetroffen conventionele explosieven aan de EODD; 

- Controleert en ondertekent de (eind)rapportage(s) van de opsporingswerkzaamheden; 
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- Is bevoegd tot het (tijdelijk) stilleggen van de opsporingswerkzaamheden met het oog op de 

veiligheid en gezondheid van mens en milieu; 

- Meldt incidenten, ongevallen en/of onveilige situaties bij de KAM-coördinator; 

- Verleent eerste hulp bij ongelukken. 

 

Deskundige OOO 

- Voldoet aan de eindtermen deskundige OOO zoals geregistreerd conform artikel 4.10, zesde lid, 

van het Arbeidsomstandighedenbesluit; 

- Verzorgt voor aanvang van de opsporingswerkzaamheden de tool box instructie voor het 

uitvoerend personeel; 

- Houdt voor aanvang van de opsporingswerkzaamheden een startoverleg veiligheid, gezondheid 

en milieu; 

- Instrueert het uitvoerend personeel ter plaatse van de locatie van de projectlocatie over de 

specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op opsporingswerkzaamheden; 

- Voert werkplekinspecties uit ter plaatse van de opsporingswerkzaamheden;  

- Neemt bij afwezigheid van de senior deskundige OOO diens taken waar; 

- Meldt incidenten, ongevallen en/of onveilige situaties bij de s senior deskundige OOO. Bij 

afwezigheid van de senior deskundige OOO wordt de melding gedaan bij de KAM-coördinator; 

- Voert non-realtime en realtime detectie uit; 

- Zorgt voor het veilig ontgraven van significante objecten zodat volledige identificatie plaats kan 

vinden; 

- Stelt vast of er een aangetroffen object een OO betreft; 

- Houdt toezicht op de veiligheid en gezondheid van personeel en milieu in (de directe omgeving 

van) het opsporingsgebied; 

- Verleent eerste hulp bij ongelukken. 

 

Assistent deskundige OOO 

- Voldoet aan de eindtermen deskundige OOO zoals geregistreerd conform artikel 4.10, zesde lid, 

van het Arbeidsomstandighedenbesluit; 

- Meldt incidenten, ongevallen en/of onveilige situaties bij de senior deskundige OOO. Bij 

afwezigheid van de senior deskundige OOO wordt de melding gedaan bij de deskundige OOO; 

- Voert onder begeleiding van een (senior) deskundige OOO non-realtime en realtime detectie uit; 

- Verleent eerste hulp bij ongelukken. 

 

Bevoegd gezag 

- Draagt eindverantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid en dient uit dien hoofde 

toestemming te verlenen voor de uitvoering van de opsporingswerkzaamheden; 

- Stelt in overleg met de senior deskundige OOO en eventueel de EODD een geschikt 

vernietigingsterrein voor aangetroffen OO beschikbaar;  

- Zorgt in samenwerking met de senior deskundige OOO voor de aanwezigheid van de politie 

tijdens de ruiming van aangetroffen explosieven door de EODD. 

 

Opdrachtgever 
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- Is verantwoordelijk voor het aansturen van het gehele project; 

- Stelt het terrein beschikbaar voor de opsporingswerkzaamheden; 

- Zorgt, na overleg met de senior deskundige OOO, voor afzettingen tussen verkeerswegen en de 

opsporingsgebieden; 

- Maakt het terrein begaanbaar voor de opsporingswerkzaamheden; 

- Controleert en ondertekent het projectplan; 

- Verleent haar volledige medewerking bij het uitvoeren van de opsporingswerkzaamheden. 

 

EODD 

- Het beoordelen van de urgentie van het ruimen van de aangetroffen conventionele explosieven, 

het plannen van het daaraan gerelateerde moment van ruimen en het daadwerkelijk vernietigen 

of afvoeren van ontplofbare oorlogsresten; 

- Het geven van aanwijzingen of opdrachten van de EODD dienen te allen tijde opgevolgd te 

worden; 

- De EODD verleent technische assistentie aan het Bevoegd Gezag voor de ruiming; 

- Het vernietigen, onschadelijk maken of afvoeren van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten 

en strategisch schroot. 
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6.3 CONTACTGEGEVENS BETROKKEN PARTIJEN 
 

Explosive Clearance Group 

Naam : Explosive Clearance Group BV 

Contactpersoon 1 : Dhr. R.E.A.G. Jacobs 

Telefoon : 06-53242182 

E-mail : r.jacobs@ecg-group.nl 

Contactpersoon 2 : Dhr. F. Pas 

Telefoon : 06-51548384 

E-mail : f.pas@ecg-group.nl 

Adres : Nieuweweg 210 

Postcode / plaats : 6603 BV Wijchen 

Postbus : 332 

Postcode / plaats : 6500 AH Nijmegen 

Telefoon : 024-6452409 

Fax : 024-6452423 

 

Projectleider ECG 

Naam : Wesley van Rijsbergen 

Telefoon : 06-51667489 

Email : w.vanrijsbergen@ecg-group.nl 

 

Senior deskundige OOO - ECG 

Naam : Steven Jonkers 

Telefoon : 06-30712620 

Email : s.jonkers@ecg-group.nl 

 

Opdrachtgever 

Naam : Royal Berry 

Contactpersoon : Mw. N. de Graaf 

Telefoon : 06-18595679 

Email : ninadegraaf@lat.nl 

 

Bevoegd Gezag 

Naam : Gemeente Lingewaard 

Burgemeester : Mw. N. Kalfs 

Adres : Kinkelenburglaan 6 

Postcode/plaats : 6681 BJ Bemmel 

Telefoon gemeente : 026-3260111 

Contactpersoon : Mevr. L. den Daas 

Telefoon : 06-25187925 

Email : l.dendaas@lingewaard.nl 
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Toezichthouder OCE   

Contactpersoon  :  Dhr. H. Ousen  

Telefoon  :  06-29032502  

E-mail  :  huib@BeoBOM.nl  

 

Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

Contactpersoon : Bedrijfsbureau 

Telefoon : 033-4219640 

Fax : 033-4219555 

Adres : Zeisterspoor 19 

Postcode / plaats : 3769 AP Soesterberg  

 

OpCo Rivierenland-West (voor overdracht aangetroffen OO) 

Telefoon OpCo Elst : 088-9659246 / 06-53731050 

E-mail : Opco.rivierenland-west@politie.nl 

 

Brandweer Huissen 

Telefoon : 0900-0904 

Adres : Kampstuk 21 

Postcode / plaats : 6852 AC Huissen 

 

Huisarts 

Naam : Huisartsenpraktijk Jupiter 

Telefoon : 026-3251628 

Adres : Van Gelrestraat 4 

Postcode / plaats : 6851 LG Huissen 

 

Ziekenhuis 

Naam : Rijnstate 

Telefoon : 088-0058888 (algemeen) 

Telefoon : 088-0056680 (spoed) 

Adres : Wagnerlaan 55 

Postcode / plaats : 6815 AD Arnhem 

 

  



  

 
 
 

376-022-PP-01  Pagina 39 van 62 

 

7 BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1: PROJECTSAMENVATTING  

 

Projectnaam : Clivia Huissen 

Projectnummer : 376-022 

Gemeente(n) : Gemeente Lingewaard 

Adres werkzaamheden : Hoek Clivia/Bergerdensestraat te Huissen 

Senior deskundige OOO  : Steven Jonkers (06-30712620) 

Projectleider : Wesley van Rijsbergen (Wesley van Rijsbergen) 

VGM-coördinator : Dhr. F. Lefering (06-51369166) 

Werkzaamheden : De werkzaamheden bestaan uit non-realtime detectie 

Onderzoeksdiepte : De maximale onderzoeksdiepte is 4,5m1 -mv. 

Zoekdoel : Het zoekdoel is omschreven in paragraaf 2.2. 

Detectiematerieel : Sensys DLMMX 8-kanaals meetsysteem; 

Sensys SBL10 bomblocator/magnetometer;  

Vallon VMH3/4 minedetector/metaaldetector. 

Trimble Differential Global Positioning System (DGPS); 

(eventueel) Voorziening voor Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie. 

Start werk : Het werk is gepland in overleg met opdrachtgever. 

Doorlooptijd : Detectie- en benaderwerkzaamheden: 1 werkdagen. 

Opstellen PVvO: circa 10 werkdagen. 

Locatie keet : Nader te bepalen. 

UO-nummer : Na ondertekening bevoegd gezag beschikbaar. 

Toegangsregeling : Geen toegang: onbevoegden. 

Toegang onder begeleiding (senior) Deskundige OOO: werknemers 

ECG en (onderaannemers van) opdrachtgever. 

Toegang: personeel van ECG in bezit van ten minste certificaat 

basiskennis OOO.  

Verkeersmaatregelen : Niet van toepassing. 

Bewaking : Geen extra maatregelen. 

Locatie VTVS : Wordt (indien nodig) afgestemd met de senior deskundige OOO van 

ECG, de opdrachtgever en de gemeente Lingewaard indien daartoe de 

noodzaak bestaat. 

Springlocatie : De gemeente Lingewaard dient voorafgaande aan de OOO-

werkzaamheden een springlocatie beschikbaar te stellen. De locatie 

van de springlocatie dient gecommuniceerd te worden met de 

gemeentelijke politie en de EODD.  

Bijzonderheden : Geen 
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BIJLAGE 2: LOCATIES VAN DE OPSPORINGSGEBIEDEN 
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Tekening XXX-XXX-PPTE-01 invoegen 
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BIJLAGE 3: RESULTATEN PROJECTGEBONDEN RISICO-EVALUATIE  

 

Risico's opsporing Explosieven 
Risico’s  E B W R Maatregel(en) E B W R 

Spontane detonatie afwerpmunitie 40 6 3 720 Bron: 
- Uitvoering door CS-OOO gecertificeerd personeel 
- Kick-off en werkinstructie door de senior deskundige OOO 
Collectief: 
- Gebruik van beveiligd materieel 
- Hanteren veiligheidsbuffer van 50m rondom de werkzaamheden 
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

40 6 0,2 48 

Spontane detonatie grotere kalibers 
geschutmunitie 

15 6 3 270 Bron: 
- Uitvoering door CS-OOO gecertificeerd personeel 
- Kick-off en werkinstructie door de senior deskundige OOO 
Collectief: 
- Gebruik van beveiligd materieel 
- Hanteren veiligheidsbuffer van 50m rondom de werkzaamheden 
- Inzetten 'Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de 
Situatie' (VTVS) 
- Werk stilleggen 
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

15 6 0,2 18 

Onverwacht aantreffen van fosforhoudende 
munitie 

7 2 6 84 Bron: 
- Uitvoering door CS-OOO gecertificeerd personeel 
- Kick-off en werkinstructie door de senior deskundige OOO 
- Gekeurd detectieapparatuur 
Collectief: 
- Beschikbaarheid van een waterreservoir  
- Juist en voldoende blusmateriaal  
- Juist en voldoende EHBO-materiaal (burnkit) 
- Werk stilleggen 
- Gecontroleerd laten opbranden van de fosfor 
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

7 3 0,5 10,5 

Verwacht aantreffen van fosforhoudende 
munitie 

7 2 10 140 Bron: 
- Uitvoering door CS-OOO gecertificeerd personeel 
- Kick-off en werkinstructie door de senior deskundige OOO 
- Gekeurd detectieapparatuur 
Collectief: 
- Beschikbaarheid van een waterreservoir  
- Juist en voldoende blusmateriaal  
- Juist en voldoende EHBO-materiaal (burnkit) 
- Werk stilleggen 
- Gecontroleerd laten opbranden van de fosfor 
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

3 2 10 60 

Onvoorziene aanwezigheid van explosieven  1 2 6 12 Bron: 
- Uitvoering door CS-OOO gecertificeerd personeel 
- Kick-off en werkinstructie door de senior deskundige OOO 
- Gekeurd detectieapparatuur 
Collectief: 
- Werk stilleggen 
- Locatie veiligstellen en afzetten 
- Munitie of explosieven afdekken en markeren 
- Inzetten 'Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de 
Situatie' (VTVS) 
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

1 2 1 2 
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Risico's Klimaat en weersomstandigheden  
Risico’s  E B W R Maatregel(en) E B W R 

Elektrocutie door blikseminslag 40 1 1 40 Bron: 
- Werk stopzetten 
- Voortijdig bestuderen weerbericht 
Collectief: 
-  
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

40 1 0,2 8 

Onderkoeling en bevriezen bij werken in lage 
temperaturen 

7 3 6 126 Bron: 
- Afscherming van de werkplek 
- Voldoende opwarmpauzes inlassen 
- Beschikbare verwarmde droge pauzeruimtes 
- Gebruik van de correcte PBM's 
Collectief: 
- Werk stilleggen 
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

3 3 0,5 4,5 

Ongelukken door werken in schermer/donker 3 3 6 54 Bron: 
- Goede verlichting 
Collectief: 
-  
PBM's: 
- Gebruik van de voorgeschreven PBM's  

3 3 1 9 

 

Risico's Grondwerk, putten en sleuven 
Risico’s  E B W R Maatregel(en) E B W R 

Fysieke overbelasting 3 6 3 54 Bron: 
- Taakroulatie 
- Werkinstructie 
- Zorgen voor een correcte werkhouding 
Collectief: 
- Ontgraven onder natuurlijk talud 
- Indien graven onder natuurlijk talud niet mogelijk is 
sleufbekisting toepassen 
PBM's: 
- Gebruik van voorgeschreven PBM's 

3 6 1 18 

Bedelving door inkalven sleuf/put 3 3 3 27 Bron: 
- Putten en sleuven dieper dan 1 m zijn voorzien van minimaal 2 
vluchtweg, werkzaamheden uitvoeren als zijnde werken in 
besloten ruimte 
- Geen zwaar materiaal/materieel op de rand van de put of sleuf  
- Treffen van veiligheidsmaatregelen conform de CROW 335 
'werken met stabiele grond' plaatsen 
Collectief: 
- Ontgraven onder natuurlijk talud 
- Indien graven onder natuurlijk talud niet mogelijk is 
sleufbekisting toepassen 
PBM's: 
- Gebruik van voorgeschreven PBM's 

3 3 1 9 

Geraakt worden door de giek van de 
graafmachine 

7 3 6 126 Bron: 
- Projectlocatie graafmachine zonodig afzetten 
- Voorlichting en werkinstructie 
Collectief: 
- Buiten het draaibereik van de graafmachine blijven 
PBM's: 
- Gebruik van zichtbare en voorgeschreven PBM's 

7 3 3 63 

Aanrijding door graafmachine en/of overige 
materieel 

15 3 1 22,5 Bron: 
- Projectlocatie graafmachine zonodig afzetten 
- Voorlichting en werkinstructie 
- Gebruik van verlichting, zwaailichten en achteruitrijsignaal 
Collectief: 
- 
PBM's: 
- Gebruik van zichtbare en voorgeschreven PBM's 

15 3 0,2 9 
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Risico's Grondwerk, putten en sleuven 
Risico’s  E B W R Maatregel(en) E B W R 

Beschadigen ondergrondse infrastructuur 3 3 6 54 Bron: 
- Graafwerkzaamheden conform richtlijn CROW 250 'Zorgvuldig 
graafproces' 
- Klic-melding 
- Zorg voor de aanwezigheid van leiding- en kabeldetectie-
apparatuur 
Collectief: 
-Controleren of er elektriciteits-, gas-, of andere 
transportleidingen aanwezig zijn 
PBM's: 
- Dragen van zichtbare en voorgeschreven PBM's 

3 3 0,5 4,5 

Wegzakken/kantelen graafmachine 1 6 3 18 Bron: 
- Graafmachine loodrecht op de sleuf/put opstellen 
- Voldoende afstand behouden tussen de sleuf en kraan 
- Bij geringe ontgravingsdiepte (minder dan 1 meter) een 
veiligheidsafstand van 50 cm tot 1 m hanteren 
- Naast een talud dat dieper is dan 1 meter een veiligheidsafstand 
van tenminste 50 cm hanteren 
Collectief: 
- Zorg voor voldoende ruimte van de kraan 
- Voldoende afstand behouden tussen de sleuf en kraan 
PBM's: 
- Gebruik van voorgeschreven PBM's 

1 6 0,2 1,2 

Onvoorziene bodemverontreiniging: 7 3 6 126 Bron: 
- Maatregelen conform CROW 400 'Werken in of met 
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water' 
Collectief: 
- Werk direct stilleggen 
- Locatie afzetten 
PBM's: 
- Gebruik van voorgeschreven PBM's 

3 3 6 54 
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BIJLAGE 4: LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) 

  NEE JA 
1. Weet ik welk werk ik moet doen en hoe?   
2. Heb ik de juiste, gekeurde detectiemiddelen en gereedschappen.   
3. Heb ik de beschikking over de juiste PBM’s?   
4. Is de werkomgeving veilig?   

 

Wat doe ik bij een ‘NEE’ 
Volg de onderstaande stappen: 

 

1. Stop! Start het werk niet. 

2. Raadpleeg uw leidinggevende. 

3. Neem maatregelen. 

4. Start/hervat het werk nadat de nodige maatregelen zijn genomen. 
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BIJLAGE 5: ALARMKAART 
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ALARM: 112 VOOR POLITIE, BRANDWEER EN AMBULANCE 

PROCEDURE BIJ EEN ERNSTIG ONGEVAL 

1. De senior deskundige OOO meldt het ongeval telefonisch aan de VGM-coördinator. 

2. De VGM-coördinator meldt het ongeval telefonisch aan de Inspectie SZW (bij ziekenhuisopname of 

blijvend letsel), directie en personeelsfunctionaris. 

3. De senior deskundige OOO onderzoekt de oorzaak van het ongeval, maakt foto’s van de 

ongevalsituatie en verstrekt zo spoedig mogelijk een ongevalrapport aan de VGM-coördinator. 

4. De VGM-coördinator laat door een externe partij zo spoedig mogelijk (bij voorkeur op dezelfde dag) 

een onderzoek  uitvoeren naar de oorzaak van het ongeval. 

MELDT BIJ EEN ONGEVAL ALTIJD: 

- De locatie van het ongeval 

- De aard van het ongeval 

- Of er OO bij betrokken zijn 

- Het aantal gewonden / doden 

- De aard van de verwondingen 

- De plaats van opvang 

PROJECTNAAM : Clivia Huissen 
ADRES WERKZAAMHEDEN : Hoek Clivia/Bergerdensestraat te Huissen 
PROJECTLEIDER : Wesley van Rijsbergen (06-51667489) 
VGM-COÖRDINATOR : Frank Lefering (06-51369166) 
BHV’ER : Steven Jonkers (06-30712620) 
   
ZIEKENHUIS   
NAAM : Rijnstate 
TELEFOONNUMMER : 088-0058888 (algemeen) 
TELEFOONNUMMER : 088-0056680 (spoed) 
ADRES : Wagnerlaan 55 
POSTCODE/PLAATS : 6815 AD Arnhem 
   
HUISARTS   
NAAM : Huisartsenpraktijk Jupiter 
TELEFOONNUMMER : 026-3251628 
ADRES : Van Gelrestraat 4 
POSTCODE/PLAATS : 6851 LG Huissen 
   
ALGEMENE NUMMERS   
BRANDWEER : 0900-0904 
POLITIE (GEEN SPOED) : 0900-8844 
OPCO RIV-WEST : 088-9659246 / 06-53731050 
INSPECTIE SZW : 0800-5151 
DIRECTIE ECG : 024-6452409 

  ALARMKAART    
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BIJLAGE 6: REVISIE(S) EN BEDRIJFSGEGEVENS 

 

Houders van het projectplan WIJZIGINGSNUMMER DATUM VERWERKT AKKOORD 

Royal Berry 

    

 

Projectleider / senior 

deskundige OOO 

 

    

Projectadministratie ECG 

    

Gemeente Lingewaard 

    

 

Explosive Clearance Group BV 

 

Adres : Nieuweweg 210 

Postcode / plaats : 6603 BV Wijchen 

Postbus : 332 

Postcode / plaats : 6500 AH Nijmegen 

Telefoon : 024-6452409 

Fax : 024-6452423 

E-mail : info@ecg-group.nl 

Website : www.ecg-group.nl 

Directie : Dhr. ing. F.G. Pas en dhr. ing. R.E.A.G. Jacobs 

KvK-nummer : 09155853 
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BIJLAGE 7: CERTIFICAAT CS-OOO 
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BIJLAGE 8: ONTHEFFING WET WAPENS EN MUNITIE 
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BIJLAGE 9: VERZEKERINGSPOLIS 
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BIJLAGE 10: COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING 
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BIJLAGE 11: STROOMSCHEMA SPONTAAN AANTREFFEN VAN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 
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