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2.  PROJECTGEGEVENS 
 
2.1 Projectomschrijving:   

 
Totaalsloop voormalig tuincentrum, loods en woonhuis 

 
2.2 Adres / ligging van het project 

 

  
 2.3   Planning en uitvoeringsgegevens 

2.3.1 Planning 

De geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden : n.t.b. 
 
Geplande uitvoeringstijd    : n.t.b.  
 
Uiterste opleverdatum      : n.t.b. 
 
Voor een gedetailleerde planning zie bijlage  : n.t.b. 

2.3.2 Werkgevers en werknemers op de bouwplaats 

1. Maximaal aantal werknemers aanwezig op bouwlocatie : 5 
 
2. Aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats : 3 

2.3.3 Personeel, werk en rusttijden 

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van deskundig personeel bij het slopen, het hanteren van 
machines en het transporteren. Het sloop- en veiligheidsplan wordt met het personeel besproken. De 
sloopwerken worden uitgevoerd onder leiding van een verantwoordelijke hoofduitvoerder sloop. Er 
wordt pas met de sloop aangevangen als het asbest is verwijderd en het te slopen object is 
vrijgegeven middels een asbestvrijgave opgesteld door een SC-540 gecertificeerd bedrijf. 
 
Het personeel is werkzaam van maandag t/m. vrijdag tussen 7:00 en 16:00 uur. 
In de winter kunnen de werktijden een half uur later beginnen en een half uur later stoppen. 
Aan aantal factoren kunnen meespelen in de keuze van de werkperiodes. Deze factoren kunnen zijn: 
► de weersomstandigheden; 

► de temperatuur; 

► de aard van de werkzaamheden. 

 
Onder invloed van deze factoren kan besloten worden kortere werkperiodes in te voeren van 1,5 uur 
of 1 uur. 
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Tijdstip Slooppersoneel Tijdstip Slooppersoneel 

07.00 1e werkperiode 13.00 3e werkperiode 

09.00 koffiepauze 16.30 einde werkzaamheden 

09.15 2e werkperiode 16.30 en later onderhoud materieel, afsluiten 
keten en afsluiten werkterrein 

12.30 lunchpauze 

2.3.4 Materieel 

Het materieel dat wordt ingezet bij de sloopwerkzaamheden moet voldoen aan alle wettelijke normen 
en eisen. Alle materieel is minimaal CE-gekeurd en overeenkomstig gemarkeerd. Het materieel wordt 
onderhouden en gekeurd conform de wettelijke eisen die daarvoor zijn gesteld. De keuringstermijnen 
zijn vastgesteld in het KAM –handboek  
Het materieel wat voor deze sloop wordt ingezet: 
 

Materieel Type Keuringsdatum tot 

n.t.b. n.t.b.       

                  

                  

                  

 

2.3.5 Werkaanvraag beoordeling/ aanwezige vergunningen / rapporten 

 

Onderdeel 
Aanwezig 

Afspraken / toelichting 
Ja Nee NVT 

Zijn werkzaamheden goed 
omschreven 

x   
      

Sloopmelding aanwezig    
      

Asbestinventarisatie 
(conform SC540) 

x   
      

Bodemonderzoek x   
      

V&G-plan ontwerpfase    
      

Bestek    
      

KLIC-melding    
      

Stoffeninventarisatie    
      

Inkoopvoorwaarden van 
toepassing 

  x 
      

Inkoopvoorwaarden 
acceptabel 

  x 
      

Materieel en kennis voldoet x   
      

Voldoen aan eisen 
opdrachtgever 

x   
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2.3.6 Vrijkomende materialen (stoffeninventarisatie) 

Omschrijving Prognose 
(ton) of (m3) 

verwerker Werkelijk 
afgevoerd 

Verschil analyse 

mengpuin ± 3500 ton                   

B&S afval ± 75 ton                   

                              

                              

                              

                              

Verklaring verschil (bij meer dan 10 % afwijking): 

 

 

2.3.7 Inspectie sloopobject 

 
Bouwjaar:  Boerderij 1954      
   Loods  1964 
   Tuincentrum 1995  
 
Voormalig gebruik: Tuincentrum en woonhuis  

 

Onderdeel 
Aanwezig 

Afspraken / toelichting 
Ja Nee Aantal 

Koelinstallaties  X       
      

Olietanks  X       
      

Brandmelders  X       
      

Verwarming x        
Brandstof:gas 

Trafo’s  X       
      

Luchtbehandelingsysteem  X       
      

Hoofdafsluiters bekend en 
afgesloten 

X        
      

Ruimten goed bereikbaar X        
      

Verdiepingen bereikbaar x        
      

Terrein goed begaanbaar X        
Type bodem:Zand 

Andere gevaarlijke stoffen 
aanwezig 

 X       
      

Gevaar voor belendende 
panden en omgeving 

 x       
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2.3.8  Inrichting en controle sloopwerk 

 

Checklist inrichten slooplocatie Akkoord 

 Ja Nee nvt 

Werkplan met opdrachtgever besproken?    

Benodigde werkdocumenten aanwezig en volledig?    

Terreinafzetting, markering en verkeersvoorzieningen gereed?    

Opslagvoorzieningen aanwezig / opgesteld?     

Kabels / leidingen afgesloten / medium vrij?    

Voldoende materieel aanwezig?    

Benodigde elektriciteit en wateraansluiting geregeld?    

Veiligheidsmaatregelen getroffen?    

Afvalafhandeling en transport geregeld?    

Situatie omgeving opgenomen?    

EHBO-middelen en brandblusmiddelen aanwezig?    

Ingevulde alarmkaart aanwezig?    

Schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen aanwezig?    

Opmerkingen en bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:       Naam: 
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2.3.9  Situatietekening 

 

 

 
      
Omschrijving situatietekening : Te slopen binnen de gele lijnen 
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3. PROJECTORGANISATIE 
 
3.1 Namen en adressen van de betrokken partijen 
 
A) Opdrachtgever (s)  

Naam        

Adres        

Postcode / plaats        

Contactpersoon        

Telefoon        

Fax             

E_mail       

 

 B) Directie C) V&G Coördinator ontwerpfase 

Naam             

Adres             

Postcode / plaats             

Contactpersoon             

Telefoon             

Fax             

E_mail             

 
D) Uitvoerende 
partij(en) 

Hoofdaannemer Neven/onde aannemer 

Naam Gebr. v.d. Brand en van Oort BV       

Adres Koperslagerstraat 17        

Postcode / plaats 5405 BS Uden       

Contactpersoon             

Telefoon 0413 – 273033 / 06-            

Fax 0413 - 274375       

E_mail info@g-b-o.nl       

 

 Onderaannemer Onderaannemer 

Naam             

Adres             

Postcode / plaats             

Contactpersoon             

Telefoon             

Fax             

E_mail        

 
F) V&G coördinator(en) uitvoeringsfase 

Naam             

Adres             

Postcode / plaats             

Contactpersoon             

Telefoon             

Fax             

E_mail             
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3.2 Projectorganisatie 
 
Hieronder de belangrijkste functies van de projectorganisatie 
 
Functie: Naam: Mobiel: Telefoon: Fax: 
Projectverantwoordelijke                         
Machinist                          
                              
                              
                              
KAM-coördinator                         
 
 
3.3 (Onder- / neven)aannemers en leveranciers 
De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor werkzaamheden uitgevoerd door 
onderaannemers en leveranciers en ziet toe dat:  

 Zij zich houden aan het gestelde in dit projectplan; 

 Zij ongevallen, gevaarlijke situaties en incidenten zullen voorkomen, alsmede de veiligheid en 
gezondheid van alle medewerkers op het project zullen beschermen; 

 Zij milieuschade ten gevolge van hun activiteiten zullen voorkomen; 

 Zij de vooraf afgesproken kwaliteit behalen en de bewijsvoering hiervan leveren. 
 
3.4 Coördinatie met onderaannemers 
De coördinatie van de werkzaamheden van de aannemer en van onderaannemers op de bouwplaats 
zal worden verzorgd door de projectverantwoordelijke e.g. uitvoerder. 
 
De samenwerking tussen de contactpersonen van de verschillende bedrijven tijdens de 
werkzaamheden en eventuele bouwfasen houdt naast de technische / organisatorische coördinatie en 
samenwerking ook de onderlinge afstemming van veiligheidsmaatregelen in. 
 
3.5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

3.5.1 Projectverantwoordelijke / uitvoerder sloop 

 Beoordelen van de inhoud van het V&G plan; 

 Autoriseren van het V&G plan; 

 Plaatsen van personen en instellingen op de distributielijst van het V&G plan en het daarmee 
uitgeven van V&G plannen; 

 Het voorbereiden en plannen van de uitvoering van de opdracht; 

 Het coördineren van eigen werkzaamheden en werkzaamheden van onderaannemers; 

 Het overdragen van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht (bestek, 
aanvullende eisen, interne procedures en werkinstructies) middels overleg of verslaglegging; 

 Het controleren van de uitvoering van eigen werkzaamheden en werkzaamheden van 
onderaannemers; 

 Het selecteren en beschikbaar stellen van benodigd personeel en materieel op locatie; 

 De zorg voor het veilig werken op locaties, één en ander zoals vastgelegd in de Arbo-wet , de 
interne veiligheidsvoorschriften en aanvullende voorschriften van de opdrachtgever, zonodig 
raadpleegt hij de veiligheidsdeskundige; 

 De zorg voor de schriftelijke melding van ongevallen en incidenten aan de opdrachtgever; 

 Het toezicht dat de veiligheidsvoorschriften, normen en bepalingen in acht worden genomen; 

 Creëren van een zodanige werksituatie dat veilig kan worden gewerkt; 

 Kennis van de te gebruiken apparatuur met bijbehorende veiligheidsvoorschriften om een 
veilig gebruik te waarborgen; 

 Het bekend maken van de alarm- en telefoonnummers en het verspreiden van de overige 
veiligheidsinstructies en informatie; 

 Het beheer van materieel en materialen; 
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 De veilige staat van het materieel en de controle van de voorzieningen en het treffen van 
maatregelen, indien noodzakelijk; 

 Toezicht houden op werkzaamheden van onderaannemers; 

 Het melden van mogelijke afwijkingen ten aanzien van het bestek, de aanvullende eisen en/of 
interne procedures en werkinstructies. 

 
De projectverantwoordelijke / uitvoerder sloop beschikt over alle bevoegdheden welke 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden, waaronder: 

 Het instrueren en corrigeren van medewerkers van de locatie; 

 Het delegeren van taken aan medewerkers van de locatie; 

 Het aandragen van mogelijke maatregelen ten aanzien van geconstateerde afwijkingen en 
tekortkomingen. 

3.5.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de machinist 

Machinist is verantwoordelijk voor het volgen van de aangeboden instructie. Hij dient de instructie van 
de projectleider op te volgen, tenzij dit leidt tot gevaar voor de eigen veiligheid en die van anderen op 
de bouwplaats. De machinist heeft de volgende taken: 

- Het op veilige manier slopen van de opstanden op de bouwplaats, conform het sloopplan. 
- Het scheiden (uitsorteren) van materialen die vrijkomen bij de sloop en deze op juiste 

wijze opslaan, waarbij de kans op milieuvervuiling wordt geminimaliseerd 
- Het bijhouden van het logboek 
- Het op juiste wijze beladen van containers met (afval)stoffen conform de product 

informatiebladen van de betreffende afnemer 
 
De machinist vervangt de projectverantwoordelijke uitvoerder sloop bij diens afwezigheid en heeft dan 
alle bevoegdheden om besluiten te nemen, op de betreffende sloop. 
 
 
3.5.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerker 
Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het volgen van de aangeboden instructie. Zij dienen 
instructies van hun leidinggevende op te volgen, tenzij hiermee hun veiligheid in gevaar komt. Zij 
hebben het recht werk te weigeren indien dit expliciet het geval is. Daarnaast zijn zij verplicht 
ongevallen en incidenten te melden aan de uitvoerder. Medewerkers hebben het recht op goede 
persoonlijke beschermingsmiddelen, welke aansluiten bij de risico’s van het werk. Ze zijn verplicht om 
de persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn voorgeschreven te gebruiken en de voorgeschreven 
veiligheidsprocedures te volgen. 
 
n.b. De chauffeur tekent de geleideformulieren. Hierbij controleert hij of de af te voeren container 
daadwerkelijk het materiaal bevat, wat voldoet aan de acceptatievoorwaarden / productbladen, zoals 
die aangeleverd moeten worden bij betreffende verwerker. 

3.5.4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de KAM-coördinator 

 Het coördineren van de door de werkgevers en/of zelfstandig werkenden te treffen 
maatregelen, zodat de voor de bouwplaats bedoelde maatregelen en voorschriften op de 
samenhangende wijze worden toegepast; 

 Het organiseren en coördineren van de samenwerking tussen onderaannemers die op de 
bouwplaats aanwezig zijn en die elkaar opvolgen; 

 Het geven van aanwijzingen indien werkgevers naar zijn oordeel de bepalingen uit het V&G 
plan onvoldoende nakomen of naleven; 

 Het coördineren van voorlichting van werknemers op de bouwplaats; 

 Het coördineren van toezicht op voorzieningen die worden getroffen ten behoeve van de 
samenwerking tussen onderaannemers op de bouwplaats; 

 Het treffen van maatregelen opdat enkel bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden. 
De KAM-coördinator beschikt over alle bevoegdheden welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
zijn verantwoordelijkheden. 
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4. VOORBEREIDING/COMMUNICATIE  
 
4.1       Afkoppelen nutsvoorzieningen 
Alle af te koppelen nutsvoorzieningen zijn onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
afgesloten. De wateraansluiting zal zo nodig tijdelijk aangesloten blijven. 
 
4.2       Voorlichting en instructie 
Tijdens de uitvoering dienen alle medewerkers die op de bouwplaats zijn, op regelmatige basis 
voorlichting en instructie te krijgen over de Kwaliteit- / V&G- aspecten op het werk. Dit dient voor 
aanvang van de werkzaamheden te gebeuren d.m.v. een éénmalig startwerkoverleg. Verder zijn er 
periodieke toolbox-meeting waarin specifieke VGM-onderwerpen aan de orde dienen te komen. 
De frequentie hangt af van de risico’s, het aantal werknemers dat tegelijkertijd aanwezig is, en de duur 
van het project. Registratie vindt plaats door instructieformulier voorlichting, dat tevens dienst doet als 
presentielijst.  
 
Planning voorlichting en instructie: 
Soort overleg Frequentie Deelnemers - Vastlegging 
Start-werkoverleg, 
instructie 
werkzaamheden 

Bij aanvang van 
werkzaamheden 

Allen (incl. 
onderaannemer) 

Kort verslag en 
presentielijst 

                        
                        
 
4.3 Overlegstructuren 
De technische / organisatorische aspecten van het project worden, indien dit door de opdrachtgever 
wordt gewenst, met de opdrachtgever / directie besproken in de bouwvergaderingen. Voor alle 
vergaderingen geldt dat gemaakte afspraken dienen te worden vastgelegd in een verslag.  
 
Planning overlegstructuren: 
Naam vergadering Frequentie Deelnemers Notulen door 
                        
                        
 
Aandachtpunten (m.b.t. kwaliteit, veiligheid en gezondheid): 

 Eventuele ongevallen en incidenten; 

 Eventuele geconstateerde tekortkomingen en afwijkingen; 

 Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen; 

 Voortgang van de werkzaamheden, planning 

 Overleg met, en instructie / voorlichting van werknemers; 

 Nieuwe gesignaleerde risico’s; 

 Rapportages V&G coördinator, uitvoerende partij en deskundige; 

 Naleving projectplan, V&G plan; 

 Actualiseren projectplan, V&G plan, planning. 
 
4.4 Coördinatieoverleg 
Indien er met meerdere aannemers tegelijkertijd op de bouwplaats aan het werk zijn is een is een 
coördinatieoverleg verplicht. Hierbij worden met de uitvoeringsverantwoordelijken van 
onderaannemers, nevenaannemers en zzp’er afspraken vastgelegd. 
 
Planning coördinatieoverleg: 
Bouwfase Deelnemers Afspraken / 

maatregelen / 
voorzieningen 

Vastgelegd d.m.v. 

Voor aanvang van de 
werkzaamheden 
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5.0 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN REGELS 
 
5.1 Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen 
Langs de openbare weg wordt de bouwplaats afgezet met stalen hekwerk met een hoogte van 2 
meter. Dit om te voorkomen dat er onbevoegden zich op de bouwplaats begeven. Indien er sprake 
kan zijn van verkeershinder worden hierover afspraken gemaakt met de wegbeheerder. Binnen het 
hekwerk worden alleen eigen personeel en toezichthouders toegelaten. Het hekwerk zal bij het 
verlaten van het werk, steeds worden afgesloten. Verder zijn op bouwplaats voorzieningen aanwezig 
ten behoeve van het personeel. Hieronder wordt aangegeven welke voorzieningen aanwezig zijn: 
 
bouwplaatsvoorziening en inrichtingen 
Collectieve voorzieningen Verzorgd door Gebruikers Locatie 
Hekwerk GBO n.v.t.       
Borden, pictogrammen GBO Allen Aan het hekwerk 
Blusmiddelen GBO Allen       
EHBO voorzieningen GBO Allen       
Wasgelegenheid/ toilet                   
Schaftkeet                   
 
Indien er met snijbranders wordt gewerkt zijn er extra blusmiddelen binnen handbereik. 
 
5.2 Bouwplaatsregels 
Voor de bouwplaats gelden regels om de veiligheid van de medewerkers en de omgeving te 
waarborgen. Deze regels zijn mede afhankelijk van de risico’s van het project. Indien er toch iets fout 
gaat of bijna fout gaat dient er een ongevalrapport / kwaliteitsformulier ingevuld te worden. Er is steeds 
minstens 1 exemplaar hiervan aanwezig. 
 
bouwplaatsregels 
Bouwplaatsregels Toezicht/rapportage door Verwijzing naar procedures 
Procedure bij ongevallen       Ongevallenprocedure GBO BV  

VGM-voorschriften       VCA-systeem GBO BV 
                  
 
5.3 Bedrijfshulpverlening 
Onder bedrijfshulpverlening vallen de volgende activiteiten: 

 EHBO verlenen; 

 Brandbestrijding; 

 Uitvoeren / oefenen van alarmprocedures; 

 Hulp bij evacuaties ten gevolgen van calamiteiten; 

 Communicatie met bedrijfshulpverlenende instantie. 
 
Bedrijfshulpverlener(s): 
Naam  : 
Functie  : 
Tel  : 

 
 

 

      
      
      

 
De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het onderhoud en volledigheid van de gebruikte 
EHBO-middelen en brandblusmiddelen. Gebruikers zijn verplicht om het gebruik te melden. 
 
5.4 Toegangsregeling 
Eenieder is verplicht zich de eerste keer voor aanvang van zijn/haar werkzaamheden te melden bij de 
verantwoordelijke uitvoerder, om zich op de hoogte te stellen van de veiligheids- , gezondheids- en 
gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. 
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6. RISICOINVENTARISATIE & EVALUATIE / MILIEU  
 
6.1 Projectplan / V&G plan 
Het projectplan dient de navolgende doelen: 

 Het vertaalt de standaard beheerssystematiek (KAM systeem en handboek) naar project 
specifieke omstandigheden. Met ander woorden het maakt onderscheid tussen wel en niet 
van toepassing zijnde beheersmaatregelen op basis van een gedegen risico analyse; 

 Het brengt bijzondere (afwijkend van het gangbare) processen en/of proces specificaties en 
eisen in beeld; 

 Het biedt inzicht in de wijze waarop deze bijzondere processen en/of producttoepassingen in 
het onderhavige project kunne worden beheerd (keuringen, metingen, inspecties etc.); 

 Het biedt een leidraad voor het projectteam om de beheerssystematiek af te stemmen op alle 
bij het project betrokken partijen. 

 
Een projectplan dient een praktisch hulpmiddel te zijn en bevat daarom slechts die zaken die van de 
uitvoering een meer dan normale aandacht vereisen. In voorkomende gevallen kunnen deze zaken in 
deelplannen worden ondergebracht. Het is dus niet zo dat in projectplannen alle bestekeisen en 
voorwaarden worden opgenomen. Dit zou namelijk de toegevoegde waarde van een projectplan 
onderuit halen door de vervaging van wel en niet relevante zaken. 
 
6.2 Projectgericht risico inventarisatie 

6.2.1 Veiligheid  

Aan de reguliere werkzaamheden zijn geen andere risico’s verbonden dan normaal. Om deze 
reguliere risico’s beheersbaar te houden wordt gewerkt vanuit een viertal aandachtpunten: 

1. Opleiding / scholing van medewerkers op niveau Basisveiligheid VCA en veiligheid langs de 
weg; 

2. Bijzondere en gericht start werkoverleg op dit project (mede aan de hand van projectinstructie 
en eventuele bijzondere risico’s (zie § 5.2.2); 

3. Periodieke Toolbox meeting zoals voorgeschreven door het VCA-systeem. 
4. Periodieke veiligheidsinspecties door uitvoerder op basis van de veiligheidscontrolelijst, met 

een frequentie zoals voorgeschreven door het VCA-systeem 

6.2.2 Bijzondere veiligheidsrisico’s 

personeel 
V&G risico’s, voortvloeiend uit werkzaamheden in de uitvoeringsfase,  zijn aan de orde van de dag 
voor Gebr. v.d. Brand en van Oort BV. Tijdens de uitvoering van de sloop zal het personeel op de 
volgende wijze beschermd worden: 

a. Afscherming van de mens:  
 Afzetten van het werkgebied 
 Gesloten houden van cabines van het materieel wat is voorzien van overdruk met 

filterunit en klimaatbeheersing. 
 Gebruik van steigers, randbeveiliging (indien noodzakelijk) 
 Opgeruimd houden van de bouwlocatie 

b. persoonlijke beschermingsmiddelen  
 veiligheidsschoenen 
 werkhandschoenen 
 veiligheidshelm 
 stoffilters (indien noodzakelijk) 
 valbeveiliging (indien noodzakelijk) 

 
derden en verkeersmaatregelen 
Voor derden die bij het werkbetrokken zijn wordt voorzien , gelden dezelfde regels en voorzieningen 
als het eigen personeel.  
De veiligheid van niet bij het werk betrokken derden wordt gewaarborgd middels de hekwerken langs 
het werkgebied. De wijze van slopen is gericht op het voorkomen van gevaar voor derden welke zich 
buiten het werkgebied bevinden (er wordt naar binnen toe gesloopt). 
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Wanneer onderdelen moeten worden gesloopt waarbij enig risico aanwezig is voor vallend puin op de 
openbare weg, zal in overleg met de wegbeheerder voor een beperkte tijd de openbare weg worden 
afgesloten totdat de werkzaamheden gereed zijn. Tijdens het transporteren van containers worden, 
indien nodig in overleg met de wegbeheerder, verkeersmaatregelen genomen conform de afspraken. 
Indien noodzakelijk worden in overleg met de wegbeheerder transportroutes vastgesteld, om 
zodoende de veiligheid voor de omgeving te waarborgen. 

 
 Objecten 

De sloopwerken worden zodanig  uitgevoerd dat geen gevaar zal ontstaan voor instorting van delen 
van gebouwen of voor stabiliteitsverlies van constructies. Dit geldt tevens voor het sloopwerk in de 
nabijheid van de aan dit werk grenzende gebouwen van derden. 

 
Openingen in vloeren waarbij gevaar aanwezig is voor naar beneden vallen, zullen afdoende worden 
gemarkeerd of voorzien van dekplaten. 
 
Na beëindiging van het sloopproject zal het uitgevlakte terrein geen gevaarlijke obstakels bevatten. 
Buiten werktijden zal het terrein afgesloten zijn voor onbevoegden. 
 
Overige veiligheidsrisico’s 
Voor dit project heeft de veiligheidsinventarisatie en evaluatie op dit project geleid tot de volgende 
bijzondere risico’s: 
 
Zie bijlage: projectrisico sloop  
 
6.3 Gevaarlijke stoffen (aankruisen wat van toepassing is) 

x 6.3.1 Asbest 

Indien er asbesthoudende materialen in het sloopwerk aanwezig (zie asbestinventarisatie), worden 
deze voorafgaand aan het sloopwerk verwijderd door een daartoe gecertificeerd bedrijf (conform 
Bijlage XIIIA § 5 / SC 530). De uitvoering hiervan is gedetailleerd vastgelegd in een specifiek hiertoe 
opgesteld asbestverwijderingsplan en is geheel conform alle wettelijke eisen en richtlijnen De 
uitvoering de overige sloopwerkzaamheden vinden pas plaats, als het object is vrijgegeven middels 
een vrijgavemeting  
Verwijdering van asbest vindt altijd plaats door een gecertificeerde onderaannemer. 

 6.3.2 Koelinstallaties en Freon 

Indien er koelinstallaties en airco’s aanwezig zijn zullen deze voor demontage worden afgetapt door 
een erkend bedrijf. Vervolgens worden de installaties afgevoerd naar een verschrotingsinrichting. 

 6.3.3 Oliehoudende installaties, opslagtanks etc. 

Indien olie- of brandstoftanks aanwezig zijn zullen deze worden verwijderd en afgevoerd door een 
daartoe deskundig bedrijf. 

x 6.3.4 Teerhoudende stoffen 

Indien er teerhoudende stoffen (o.a. dakbedekking) aanwezig zijn, worden deze apart gehouden en 
afgevoerd. De volgende teerhoudende afvalstoffen worden apart afgevoerd: 

- Teerhoudend dakbedekking eventueel met dakbeschot 
- Teerhoudend asfalt 

x 6.3.5 Overige gevaarlijke stoffen 

Alle overige gevaarlijke stoffen, zoals rookmelders, gas-ontladingslampen, condensatoren, armaturen 
etc. worden op deskundige wijze worden gedemonteerd en worden afgevoerd conform de regelgeving 
naar een verwerker. Voorkomen wordt dat gevaarlijke afvalstoffen worden vermengd met schoon 
sloopafval. 
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 6.3.6 Gipsblokken / Gipsplaten 

Gipsblokken / gipsplaten worden apart verwijderd en afgevoerd naar de verwerker 

x 6.3.7 Bodemverontreinigingen 

Voorkomen zal worden dat vervuiling van de bodem ontstaat door de uitvoering van de 
sloopwerkzaamheden. Sanering van eventueel reeds binnen het werkgebied aanwezige 
bodemvervuiling wordt uitgevoerd volgens eisen en richtlijnen voor bodemsanering. Afhankelijk van 
het definitieve bodemonderzoek, wanneer de gebouwen verwijderd zijn, zullen deze werkzaamheden 
in overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd. 
 
6.4 Afval / Milieu 
Tijdens de werkzaamheden komen afvalstromen vrij die afgevoerd moeten worden naar erkende 
verwerkers. De vrijkomende afvalstromen worden zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd, tenzij dit niet 
mogelijk is omdat de hoeveelheid te klein is. In dat geval wordt het vrijkomende afval afgevoerd naar 
een sorteerinstallatie. Tijdens de sloopwerkzaamheden worden in elk geval de volgende afvalstromen 
gescheiden gehouden: 

 Vrijkomend hout 

 Vrijkomend gevaarlijk afval (elke deelstroom apart) 

 Vrijkomend puin 
Voor het project is voorzien in de volgende afvalstromen: 
 
afvalstromen / vrijkomende materialen 
Afvalstoffen Afvalstroomnummer Ontdoener Transporteur ontvanger 

                         
B&S afval n.t.b. GBO GBO n.t.b. 
A-hout n.t.b. GBO GBO n.t.b. 
B-hout n.t.b. GBO GBO n.t.b. 
Dakleer n.t.b. GBO GBO n.t.b. 
Metaal n.t.b. GBO GBO n.t.b. 
Puin n.t.b. GBO GBO n.t.b. 
                              
                              
 
Indien er afvalstromen vrijkomen waarin niet is voorzien, zal dit met de opdrachtgever worden 
besproken en wordt hiervoor een oplossing aangeboden. 
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7. VOLGORDE EN METHODE VAN SLOPEN (aankruisen wat van toepassing is) 
 
x 7.1 Asbesthoudende materialen 
Gestart wordt met het saneren van alle asbesthoudende materialen door een daartoe deskundig 
bedrijf (SC 530 gecertificeerd). Hiervoor is een specifiek asbestverwijderingsplan opgesteld. De 
asbestverwijderingswerkzaamheden worden gemeld aan de Arbeidsinspectie en de certificerende 
instelling en de dienst bouw en woningtoezicht van de Gemeente. Er moet een sloopvergunning 
aanwezig zijn. 
Alle werkzaamheden ten aanzien van het verwijderen, verpakken en afvoeren van asbest worden 
uitgevoerd volgens de eisen van het KOMO-procescertificaat asbestverwijderen. 
 
x 7.2 Verwijderen van los afval, inboedel etc. (strippen van het gebouw) 
Alle nog in de panden aanwezige losse afval en inboedel wordt zoveel mogelijk verwijderd zodat geen 
vermenging ontstaat met het slooppuin. Dit afval wordt verzameld in een containerbak. Het strippen 
geschiedt door een onderaannemer. 
 
X 7.3 Verwijdering alle dakbedekking en schoorsteen 
Alle teerhoudende dakbedekkingen worden verwijderd en apart opgeslagen in een containerbak. Het 
verwijderen gebeurt zo veel mogelijk machinaal (hydraulische kraan met sorteerknijper). Indien dit 
handmatig moet gebeuren worden veiligheidsvoorzieningen voorgeschreven ter bescherming van 
personeel.  

 
x 7.4  Slopen gehele kap van de gebouwen 
De sloop van (houten) dakconstructies vindt zoveel mogelijk machinaal plaats (hydraulische kraan met 
sorteerknijper) plaats. Indien dit handmatig moet gebeuren worden veiligheidsvoorzieningen 
voorgeschreven ter bescherming van personeel. Alle hout wordt in containers afgevoerd naar een 
erkende houtverwerkingsinstallatie of wordt voor hergebruik apart gehouden. 

 
x 7.5 Slopen niet constructieve binnenvloeren, wanden en gevels 
Met behulp van een hydraulische kraan worden de gevels, vloeren en binnenwanden, die geen 
constructief element zijn voor de stabiliteit, naar binnen toe gesloopt. Hout wordt met behulp van een 
sorteerknijper verzameld in de container voor houtresten.  
Puin wordt verzameld in containers of apart geladen op vrachtauto’s. 

 
x 7.6 Slopen constructieve onderdelen, vloeren, wanden, balken en kolommen 
Wanneer de niet-constructieve elementen zijn gesloopt wordt direct hierna per gebouwdeel of 
verdieping de draagconstructie gesloopt. Bij het slopen wordt, afhankelijk van het te slopen gedeelte, 
middels stutwerk voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan. Bij het slopen van de constructies zal 
de voorman scherp letten op het werkgebied en voorkomen dat personeel of derden gevaar lopen. 

 
x 7.7 Verwijderen terreinverhardingen etc. 
Tegels en verhardingen worden in de puincontainer verzameld en afgevoerd naar een puinbreker of 
verzameld voor hergebruik. 
 
X 7.8 Slopen funderingen 
De funderingen worden gesloopt en uitgegraven zoals omschreven in het werkbestek. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de (mogelijk) reeds aanwezige bodemvervuiling. De bouwput wordt vlak 
afgewerkt met de hydraulische kraan. 
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Bijlage1: Project Risico Inventarisatie (op basis van relevante onderdelen uit BRL SVMS 013) 

Geautoriseerd door:   Datum autorisatie:  

De project risico inventarisatie heeft tot doel voor dit project de specifieke risico’s en gevaren in kaart 
te brengen zodat adequate veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen. Algemene risico’s en 
algemeen geldende beschermende maatregelen zijn in RI&E reeds vastgelegd. Op deze pagina is het 
inventarisatieschema aanwezig  voor dit werk.  De benodigde veiligheidsmaatregelen zijn hieraan 
direct gerelateerd en worden in deze paragraaf verder omschreven.  

Project nr.  Risico groep Toepassing Preventieve Maatregelen Instand 

Projectnaam :       
Project 

Alg. 
Omgev. 

Alg. 
 

gehouden 
door 

A. Algemene risico’s tijdens het project     

1. Brand   
Gas af laten sluiten, brandgevaarlijke stoffen 
verwijderen. 

Opdrachtgever 

2. Elektrocutie   Elektriciteit af laten sluiten Opdrachtgever 

3. Weersinvloeden   Planning eventueel aanpassen Opdrachtgever 

     

B Risico’s voor de omgeving / medewerkers     

1. Stofoverlast / kwartsstof   
Bevochtigen  / mond-/neusbescherming/ cabines 
gesloten houden 

bedrijf 

2. Geluidsoverlast   Geluidsarme machines/ gehoorbescherming bedrijf 

3. Gevaar bij transporten en verkeersgevaar   
Goede verkeersafzetting in overleg met wegbeheerder, 
routeplanning maken. 

Bedrijf + 
wegbeheerder 

4. Gevaar voor vallende objecten   Wegafsluiting, afscherming maken 
Bedrijf + 
wegbeheerder 

5     

     

C Risico’s op de werklocatie 

  

 1.Beschadiging van kabels en leidingen   KLIC/Proefsleuven maken / alert zijn uitvoerder 

2. Asbest in te slopen object.   
Werkzaamheden direct stoppen, gebied afzetten en 
direct uitvoerder waarschuwen, Erkende bedrijven 
inschakelen voor inventarisatie en verwijderen asbest. 

iedereen. 

3. Beschadiging aan bomen.   Goed sloopplan maken, bomen beschermen       

4. Aanrijdinggevaar    (machines,langs rijdend 
verkeer) 
 

  Goede wegafzetting / bebording bedrijf 

5. aanwezige bodemverontreiniging   
Bodemonderzoek, apart plan van aanpak + RIE, 
afschermen, e.e.a. conform voorschriften CROW 132 

n.v.t. 

6. Koelinstallaties / Freon   Laten aftappen / afvoeren door erkend bedrijf n.v.t. 

7. Olietanks / brandstoftanks   Laten verwijderen door erkend bedrijf n.v.t. 

8. Overige gevaarlijke stoffen:         
Apart verwijderen, juiste PBM toepassen, deskundige 
hulp inroepen 

n.v.t. 

9. Stabiliteit te slopen object (instortgevaar)   

Goed sloopplan maken, van buiten naar binnen slopen, 
werkgebied afzetten, zoveel mogelijk machinaal 
Geen personen nabij het sloopfront 
Geen handmatige scheiding nabij het front 

Algemeen 

10. Hoogteverschil meer dan 2,5 m of extra 
risico’s 

  

Aanbrengen randbeveiliging of afzetten rand op 2 m 
afstand, of markeren rand op 4 m afstand. 
Toepassen valnetten, persoonlijke valbeveiliging 
gebruiken 

bedrijf 

11. Materieel opgesteld op de te slopen vloeren   

Berekening analyse draagkracht vloer, materieel 
opstellen op stabiele, vlakke en stevige ondergrond, 
Ondergrond afdoende verdicht, geen personen binnen 
werkgebied van de machine, goede afscherming. 

 

12. Scherpe delen / uitstekende constructiedelen 
naast werkplek/ looproutes 

  
Voorkomen dat ze achterblijven, indien noodzakelijk ze 
deugdelijk afdekken / markeren 

 

13. struikelen / vallen   
Ordelijke opslag van materialen, goede materieel 
opstelling, werkplekken vrijhouden, goede looproutes 

machinist 

     

D. Risico’s verband houdend met te gebruiken machines en gereedschappen: 

1. Handgereedschap voor handmatig 
    Sloopwerk (sloophamers) (stofvorming) 

  
Voorkeur machinaal slopen /Alert zijn/ PBM ’s 
toepassen (binnen helm met aangedreven gefilterde 
lucht type TH 3P, buiten half gelaatsmasker P3) 

Algemeen 
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Project nr.  Risico groep Toepassing Preventieve Maatregelen Instand 

Projectnaam :       
Project 

Alg. 
Omgev. 

Alg. 
 

gehouden 
door 

2. Handgereedschap voor handmatig 
    Sloopwerk (sloophamers) (trillingen) 

  
Voorkeur machinaal slopen /Alert zijn/ PBM ’s 
toepassen  

Algemeen 

3. Risico’s bij het werken met zaag-, slijp-,  
    en boorapparatuur 

  Nat zagen / opletten / PBM ‘s toepassen n.v.t. 

4. Risico’s in verband met graafmachines, 
    kranen, shovels etc. 

  
Reflecterende kleding / uit de buurt blijven/ opletten / 
helm dragen 

Algemeen 

5. Risico’s voor brand- en snijwerkzaamheden    

Brandbare materialen verwijderen / afschermen. 
Brandblusmiddelen in de onmiddellijke buurt. Opletten 
dat de te snijden metalen delen niet onder spanning 
staan. 

n.v.t. 

6. Risico’s bij intern transport, aan- en af- 
    voer van materialen en materieel 

  Reflecterende kleding / verkeersmaatregelen Algemeen 

7. Fysieke of mentale overbelasting van 
   personeel 

  
Goede planning, Goede voorlichting, Zoveel mogelijk 
machinaal werken 

Algemeen 

8. gebruik van ladders / steigers   
Plaatsen op stevige ondergrond en zekeren, 
hellingshoek ca 70 ˚ (ladders)  

 

     

E. Overige risico’s 

                    

                    

                    

                    

 
Op basis van deze RIE zijn de volgende PBM verplicht: 
 

 Veiligheidsschoenen S3, veiligheidslaarzen S5 
 Gehoorbescherming 
 Veiligheidshelm 
 Veiligheidsbril, ruimzichtbril, gelaatscherm 
 Valbeveiliging, vangnetten 
 zaagbroek 

 Overige: te weten:
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Bijlage 2: Logboek 
 

Week / datum  

Uitvoerder:  Projectnummer:  

Projectnaam:  

Project/adres: 
 

Paraaf:  
 

 

Start werkinstructie Uitvoerder en / of de meewerkend Voorman Datum: 

Naam:        

 Paraaf voor akkoord 

1. ProjectWerkplan besproken?   JA 

2. Eisen opdrachtgever besproken?   JA 

3. Risico-inventarisatie / Uitvoering besproken?   JA 

4. Benodigde materieel (gekeurd en correct gemarkeerd) besproken?   JA 

5. Opleidingsstatus medewerkers gecontroleerd?   JA 

6. Vluchtwegsignalering duidelijk aangegeven?   JA 

7. Algemene VGM-aspecten / Alarmkaart besproken?   JA 

8. Projectspecifieke  VGM-aspecten besproken?   JA 

9. Persoonlijke beschermingsmiddelen van medewerkers in orde?   JA 

10. Vergunningen / sloopmelding / asbest inventarisatie aanwezig?    JA 

11. Laatste Minuut Risico Analyse besproken?   JA 

Indien antwoord anders dan bij “paraaf voor akkoord”, actie ondernemen of gegronde 
reden bij opmerkingen vermelden 

Opmerkingen: 

 

 

Medewerker Handtekening functie Datum 
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Dagstaat 
 

Ingevuld door:  Datum:  

 

Weersomstandigheden: Temperatuur:  ca       ºC 

 zonnig  bewolkt  regenachtig  nevelig 

Werkzaamheden    

Naam en Bedrijf Soort werkzaamheden tijdstippen Aantal Uren 

 
Strippen / verwijderen 
dakbedekking / verwijderen 
groen 

  

 Slopen kap   

 Slopen niet constructieve delen   

 Slopen constructieve delen   

 Grondwerk / slopen fundering   

 Sorteren/ laden containers   

Materieel  Tijdstippen Aantal uren 

    

    

    

    

Tussentijdse controle opdrachtgever Bezoek handhaving / CI 

Naam tijdstip Naam tijdstip 

    

    

    

Afgevoerde vrachten materiaal 

Soort materiaal / 
productblad 

Aantal vrachten verwerker Voldoet  

Gemengd puin    ja       nee 

BSA niet sorteerbaar    ja       nee 

BSA    ja       nee 

(teerhoudend) Dakleer     ja       nee 

A/B hout    ja       nee 

IJzer    ja       nee 

Overige metalen    ja       nee 

Betonpuin    ja       nee 

    

Klachten / afwijkingen / ongevallen / incidenten / onverwacht asbest   ja     nee 

 

  



 

Gebr. v.d. Brand en van Oort BV 
Koperslagerstraat 17 
5405 BS Uden 

Project : Tuincentrum & woonhuis 

Datum : 12-12-2017 

Versie : 1 

Pag. : 21 van 26 

VGM- EN WERKPLAN SLOOP 

 

Versie augustus 2017 

 ALARMKAART  
 
Wat te doen bij:  
 
Ongevallen met of zonder verzuim: 

1. Neem zonodig preventieve maatregelen om erger te voorkomen en waarschuw de 
bedrijfshulpverlener. 

2. Verzorg / coördineer EHBO. 
3. Zorg zonodig voor: Behandeling arts / Behandeling ziekenhuis / Opname ziekenhuis. 
4. Meldt het ongeval telefonisch aan kantoor (kantoor zorgt voor melding aan familie / 

naasten / arbeidsinspectie, indien noodzakelijk). 
5. Maak foto’s of situatieschets van ongeval. 

 
Brand 

1. denk om eigen en andermans veiligheid bij te nemen maatregelen 
2. neem geen maatregelen die de situatie kunnen verergeren 
3. geef alarm, beëindig werkzaamheden  
4. zet hoofdvoorziening van stroom af 
5. sluit gasbatterijen, gasflessen en hoofdgastoevoer af, zet motoren e.d. af  
6. waarschuw brandweer (112)  
7. waarschuw medewerkers en ontruim de plek 
8. waarschuw bedrijfsleiding probeer eerst zelf brand te blussen houd publiek op afstand 

 
Calamiteiten: 

1. Neem zonodig preventieve maatregelen om erger te voorkomen. 
2. Waarschuw de bedrijfshulpverlener/uitvoerder voor het nemen van passende 
 vervolg maatregelen. 
3. Meldt brand/milieuschade en materiële schade aan kantoor. 

 
Onverwacht aantreffen asbest 

1. Stop onmiddellijk de werkzaamheden en ontruim de werkplek 
2. Waarschuw direct de leidinggevende 
3. Zet onmiddellijk de omgeving af waar u het asbest hebt aangetroffen 

Er kan niet eerder aangevangen worden met de werkzaamheden, totdat door een deskundige 
vastgesteld is dat het materiaal geen asbest is, of dat het al het asbest op deskundige wijze is 
verwijderd. 
 
Belangrijke telefoonnummers:    

 Alarmnummer:    112     

 Kantoor:       

  
  
Gegevens bedrijfshulpverlenende instanties van de betreffende opdrachtgevers staan vermeld op de 
alarmkaart van zijn keet/schaftruimte/kantine. Indien dit niet van toepassing is, dan dient er contact 
opgenomen te worden met Kantoor en deze regelt met spoed voor inzet van bedrijfshulpverlenende 
instanties. 
 
Hulpverlenende instanties regio : 

 Politie:      0900 – 8844 

 Spoedeisende hulp  112 

 Huisarts          
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Nr. Materiaal Definitie Samenstelling Euralc

ode1 
Afmetingen Verontreinigingen 

bijmenging 
Afnemer 

01.1 Betonpuin Puin vrijkomend bij de sloop 
van beton, zoals 
betonelementen, 
constructies, producten en 
stenen 

betonpuin 
betonstenen 

1701
01  
1701
06*c  

van  0  tot  1.000 mm beton:   > 75 % 
metselwerk : <2  % 
gips:   < 0,1 % 
gasbeton:    <0,1   % 
asfalt:  < 0,1     % 
asbest:     0  % 
isolatie:      <0,1 % 
polystyreen:   0,1 <    % 
roet:     < 0,1  % 
zand:  < 15     % 

Gebr. v.d. Brand & van Oort  
Uden 
 
soort inrichting: inname van 
puin en (teerhoudend) asfalt 

01.2 Betonpuin Puin vrijkomend bij de sloop 
van beton, zoals 
cellenbeton, gasbeton, 
Ytong/Durox 

betonpuin 
betonstenen 

1701
01  
1701
06*c  

van  0  tot  1.000 mm beton:   > 75 % 
metselwerk : <2  % 
gips:   < 0,1 % 
gasbeton:    <0,1   % 
asfalt:  < 0,1     % 
asbest:     0  % 
isolatie:      <0,1 % 
polystyreen:   0,1 <    % 
roet:     < 0,1  % 
zand:  < 15     % 

 

02.1 Asfaltpuin 
(teervrij) 

Mengsel van steenslagen/of 
grind en bitumen. Puin 
afkomstig van de sloop van 
een asfaltverharding 

asfaltbeton 
koudasfalt  
 

1703
02 

van  0  tot  1.000 mm geen Gebr. v.d. Brand & van Oort 
Uden 
 
soort inrichting: inname van 
puin en (teerhoudend) asfalt 

02.2 Asfaltpuin 
(teerhouden
d) 

Mengsel van steenslagen/of 
grind en bitumen. Puin 
afkomstig van de sloop van 
een asfaltverharding 

asfaltbeton 
koudasfalt  
 

1703
01*c 
1703
03* 
 

van  0  tot  1.000 mm geen Gebr. v.d. Brand & van Oort 
Uden 
 
soort inrichting: inname van 
puin en (teerhoudend) asfalt 

03.1 Mengpuin Puin vrijkomend bij de sloop 
van constructies van beton 
en metselwerk (gemengd) 

betonpuin 
betonstenen 
metselwerkconstructie 
wandtegels, keramisch 

1701
06*c 
1701
07 

van  0  tot  1.000 mm gips :     < 0,1  % 
gasbeton :    < 0,1   % 
kalkzandsteen :  < 5     
% 
asfalt :    < 0,1   % 
asbest :     0  % 
isolatie :    < 0,1   % 
polystyreen:      < 0,1  % 
roet :     < 0,1  % 
zand :     < 15  % 

Gebr. v.d. Brand & van Oort 
Uden 
 
soort inrichting: inname van 
puin en (teerhoudend) asfalt 

04.1 Kalkzandstee
n 

Steen geperst uit zand en 
gebluste kalk 
(calciumcarbonaat) 

kalkzand metselstenen 
kalkzand lijmblokken 
kalkzand producten 

1701
02 
1701
06*c 
1701
07 

van  0  tot  1.000 mm beton :   < 5    % 
metselwerk :     < 5  % 
gips :   <0,1    % 
gasbeton :     <0,1  % 
asfalt :    <0,1   % 
asbest :   <0,1    % 
isolatie :   <0,1    % 
polystyreen :   <0,1    % 
roet :     <0,1  % 
zand :     < 5  % 

 

05.1 Gipshoudend 
materiaal 

Producten vervaardigd uit 
calciumsulfaat aangelengd 
met water 

Gipsplaten 
Gipsblokken 
Gipsproducten 

1708
01*c 
1708
02c 

van       tot       mm beton :   <     % 
metselwerk :     < 5  % 
gips :   > 0,1    % 
gasbeton :     <0,1  % 
asfalt :    <0,1   % 
asbest :   0    % 
isolatie :   <0,1    % 
polystyreen :   <0,1    % 
roet :     <0,1  % 
zand :     < 15  % 

 

                                                 
1 Zie overzicht gebruikte Euralcodes incl. benaming 
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Nr. Materiaal Definitie Samenstelling Euralc
ode1 

Afmetingen Verontreinigingen 
bijmenging 

Afnemer 

06.1 Gasbeton Beton vervaardigd uit onder 
andere zand, cement, kalk, 
water en aluminiumpoeder 

gasbeton blokken 
gasbeton stenen 
gasbeton producten 

1701
01 
1701
06*c 
1701
07c 

van       tot       mm beton :   <5    % 
metselwerk :       <5% 
gips :     <0,1  % 
gasbeton      :    > 0.1% 
kalkzandsteen:  <0,1  % 
asfalt :   <0,1    % 
asbest :    0   % 
isolatie :    <0,1   % 
polystyreen :    <0,1   % 
roet :     <0,1  % 
zand :    <15   % 

 

07.2 A-Hout Schoon, onbehandeld hout 
niet zijnde vers hout 
(snoeihout) of hard hout 

balken 
planken 
pallets 

1702
01c 
1702
04*c 

van   tot      mm Geschilderd hout:     
<10  % 
 

Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 
 

08.1 B-Hout 
(A/B kwaliteit 
hout) 

Onzuiver Houtafval dat niet 
onder categorie A en C valt, 
bijvoorbeeld geverfd en 
verlijmd hout en 
vezelplaten. Geen vers hout 
 
A/B kwaliteit hout 

geverfd hout 
verlijmd hout 
geplastificeerde 
houtsoorten 
vezelplaten 
spaanplaat 
geperst hout 
triplex 
hardboard en MDF 

1702
01c 
1702
04*c 

van  0 tot 6000      
mm 

Mix A/B hout: 
A-hout en restant B-
hout: > 25% 
MDF en Board: < 5% 
 

Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 
 

08.2 B-Hout Onzuiver Houtafval dat niet 
onder categorie A en C valt, 
bijvoorbeeld geverfd en 
verlijmd hout en 
vezelplaten. Geen vers hout 

0 hardhout 
0 hardboard 
0 zachtboard 
0 geplastificeerd hout 
0 verduurzaamd hout 
0 spaanplaat 
0 multiplex 
0 triplex 
0 geverfd hout 
0 verlijmd hout 
0 hard hout 

1702
01c 
1702
04*c 

van  0 tot 6000      
mm 

geen van Kaathoven Groep 
Vliegeniersstraat 27, 5405 BH 
Uden 
088 731 0210 
 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

9.1 C-Hout Verduurzaamd hout: 
geïmpregneerd, 
gewolmaniseerd, bielzen, 
verbrand hout 

verduurzaamde balken 
schuttingen 
bielzen 

1702
01c 
1702
04*c 

van  0 tot 6000      
mm 

geen Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
soort inrichting: 
afvalinzameling 
 
 

10.1 Non Ferro 
metalen 

Alle metalen met 
uitzondering van de metalen 
welke middels een magneet 
kunnen worden 
afgescheiden 
(ferromagnetische metalen) 

Non ferro metalen 1704
01c 
1704
02c 
1704
03c 
1704
04c 
1704
06c 
1704
07c 
1702
09*c 

van    0   tot 6000  
mm 

ferromagnetische 
metalen :    <5   % 

Helmondse Schroothandel B.V. 
Deurneseweg 1, 5709 AH 
Helmond 
0492 514 559 
 
schroothandel 

10.2 Non Ferro 
metalen 

Alle metalen met 
uitzondering van de metalen 
welke middels een magneet 
kunnen worden 
afgescheiden 
(ferromagnetische metalen) 

Non ferro metalen 1704
01c 
1704
02c 
1704
03c 
1704
04c 
1704
06c 
1704
07c 

van    0   tot 6000  
mm 

ferromagnetische 
metalen :    <5   % 

Bossche IJzer en Metaalhandel 
van Erp BV, Ketelaarskampweg 
46,  
5222 AL ’s-Hertogenbosch 
073 621 6106 
 
Schroothandel 
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ode1 

Afmetingen Verontreinigingen 
bijmenging 

Afnemer 

1702
09*c 
 

11.1 Ferro 
metalen 

IJzer en alle legeringen op 
basis van ijzer 

Ferro metalen 1704
05c 
1704
07c 
1702
09*c 

van    0   tot 6000  
mm 

Geen non-ferro 
metalen 
(autowrakeken, 
koelkasten, batterijen 
accu’s, enz wordenniet 
geaccepteerd 

Helmondse Schroothandel B.V. 
Deurneseweg 1, 5709 AH 
Helmond 
0492 514 559 
 
schroothandel 

11.2 Ferro 
metalen 

IJzer en alle legeringen op 
basis van ijzer 

Ferro metalen 1704
05c 
1704
07c 
1702
09*c 

van    0   tot 6000  
mm 

Geen non-ferro 
metalen 
(autowrakeken, 
koelkasten, batterijen 
accu’s, enz wordenniet 
geaccepteerd) 

Bossche IJzer en Metaalhandel 
van Erp BV, Ketelaarskampweg 
46,  
5222 AL ’s-Hertogenbosch 
073 621 6106 
 
Schroothandel 

12.1 Glas Hard doorzichtig materiaal 
bestaande uit gesmolten 
zand, kalk en soda 

gemengd vlakglas 
(zuiver, gekleurd, 
afkomstig van serres, 
kassen) 
spiegelglas (afkomstig 
van spiegels) 
isolatieglas (ongelaagd 
dubbelglas ruiten met 
tussenstrippen) 
draad en/of gelaagd 
glas (gelaagd, vlakglas 
met metalen draden) 
combinatieglas (mix 
van diverse soorten 
vlakglas) 

1702
02c 
1702
04*c 
1709
02*c 

van  0 tot 1000   mm keramiek :     <0,1  % 
porselein :    <0,1   % 
beton :    <0,1   % 
metselwerk :    <0,1   % 
lijm:     <0,1  % 
hout (kozijn):     <0,1  % 
plastic/rubber:    <0,1   
% 
zand:   <0,1    % 
 

 

13.1 Vloerbedekki
ng 

Geweven vloerbedekking 
van wol of synthetische 
garens 

Geweven 
vloerbedekking van wol 
of synthetische garens 

1709
02*c 
1709
03*c 
1709
04 

van  0 tot 6000   mm lijm :     <5  % 
spijkers :      <5 % 
hout (vloerplinten)
 :   <5    % 
 

 van Kaathoven Groep 
Vliegeniersstraat 27, 5405 BH 
Uden 
088 731 0210 
 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

14.1 Isolatiemateri
aal 

Materiaal ten behoeve van 
bescherming tegen geleiding 
van geluid, warmte of 
elektriciteit 

Glaswol 
Steenwol 
Polystyreen 
(geëxtrudeerd) 
Polystyreenkorrels 
Tempex (polystyreen) 
Linoleum 
 

1706
01* 
1706
03* 
1706
04 

van    0   tot  3000  
mm 

lijm :     <1  % 
hout :    <1   % 
gips :    <1   % 
beton :    <1   % 
metselwerk:   <1    % 
zand :    <1   % 
 

van Kaathoven Groep 
Vliegeniersstraat 27, 5405 BH 
Uden 
088 731 0210 
 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

14.2 Isolatiemateri
aal 

Materiaal ten behoeve van 
bescherming tegen geleiding 
van geluid, warmte of 
elektriciteit 

Glaswol 
Steenwol 
Polystyreen 
(geëxtrudeerd) 
Polystyreenkorrels 
Tempex (polystyreen) 
Linoleum 
 

1706
01* 
1706
03* 
1706
04 

van    0   tot  3000  
mm 

lijm :     <1  % 
hout :    <1   % 
gips :    <1   % 
beton :    <1   % 
metselwerk:   <1    % 
zand :    <1   % 
 

Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

15.1 Dakbedekkin
g bitumineus 

Materiaal ten behoeve van 
het water- en windicht 
maken van daken 

Schoon bitumineus 
afval 

1703
02c 

van    0   tot  3000  
mm 

Verontreiniging   :  < 5% 
(geen teer) 
 

van Kaathoven 
Vliegeniersstraat 27, 5405 BH 
Uden 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

15.2 Dakbedekkin
g bitumineus 

Materiaal ten behoeve van 
het water- en windicht 
maken van daken 

Schoon bitumineus 
afval 

1703
02c 

van    0   tot  3000  
mm 

Verontreiniging   :  < 5% 
(geen teer) 
 

Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
soort inrichting: 
afvalinzameling 
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Afnemer 

15.3 Dakbedekkin
g bitumineus 

Materiaal ten behoeve van 
het water- en windicht 
maken van daken 

Vuil bitumineus afval 1703
01*c 

van    0   tot  3000  
mm 

Verontreiniging   :  < 
50% (geen teer) 
 

Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
soort inrichting: 
afvalinzameling 
 

15.4 Dakbedekkin
g 
teerhoudend 

Materiaal ten behoeve van 
het water- en windicht 
maken van daken 

Bitumineus afval 
 

1703
03* 

van    0   tot  3000  
mm 

Verontreiniging   :  
teerhoudend 
Teerhoudend 
dakbedekking apart 
verwijderen  (eventueel 
met dakbeschot)  en 
laden in daarvoor 
bestemde container. 

Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

16.1 Bouw- en 
sloopafval 

Ongesorteerd vrijkomend 
materiaal dat vrijkomt bij 
het slopen na het 
verwijderen van gevaarlijke 
stoffen (asbest) 

gemengd bouw- en 
sloopafval 

1709
03*c 
1709
04c 

van       tot       mm Herbruikbaar materiaal 
tussen 50% en 70% 
Indien er geen ruimte is 
om al het bouw & 
sloopafval op de 
slooplocatie 
geschieden op te slaan, 
deze laden in daarvoor 
bestemde container. 
Let op: gevaarlijke 
afvalstoffen moeten 
altijd apart verwijderd 
worden 

van Kaathoven 
Vliegeniersstraat 27, 5405 BH 
Uden 
 
 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

16.2 Bouw- en 
sloopafval 

Ongesorteerd vrijkomend 
materiaal dat vrijkomt bij 
het slopen na het 
verwijderen van gevaarlijke 
stoffen (asbest) 

gemengd bouw- en 
sloopafval 

1709
03*c 
1709
04c 

van       tot       mm Herbruikbaar materiaal 
tussen 50% en 70% 
Indien er geen ruimte is 
om al het bouw & 
sloopafval op de 
slooplocatie 
geschieden op te slaan, 
deze laden in daarvoor 
bestemde container. 
Let op: gevaarlijke 
afvalstoffen moeten 
altijd apart verwijderd 
worden. 

Baetsen Recycling 
Ekkersrijt 9004 
5692 KA  Son 
040-2054430 
 
soort inrichting: 
afvalinzameling en 
sorteerinstallatie 
 

17.1 Groenafval Materiaal wat vrijkomt bij 
het verwijderen van 
beplanting en bomen. 

Vers hout en ander 
plantaardig afval 

2002
01 

van 50      tot  2000     
mm 

max. 10 % grond / zand 
Groenafval apart 
houden van overige 
bouw- & sloopafval, 
laden in daarvoor 
bestemde container. 

Ciclo Recycling  
Uden 
 
soort inrichting: 
Groencompostering 

18.1 
 
 
 
 
 
 
 

Gasontlading
slampen 
 
 
 
 
 
 
 

Lampen zonder gloeidraad 
die, doordat een elektrische 
stroom door een met gas 
gevulde buis wordt 
gestuurd, licht geven.. De 
komen vrij bij demontage 
van verlichtingsarmaturen 

Spaarlampen, Tl-
buizen, PL-lampen, 
natriumlampen en 
kwiklampen 

1709
01* 

van 10      tot 1500      
mm 

geen 
Lampen heel houden 
en apart in een 
daarvoor bestemde box 
opslaan 

Wecycle 
 
 
Inzamelaar namens de 
leveranciers en fabrikanten 

19.1 verlichtings-
armaturen 

Verlichtingsmiddelen die op 
een vaste plaats zijn 
bevestigd, zoals aan een 
wand of plafond. 

metalen 
kunststoffen 
voorschakelapparaten 

1709
04 

van 20 – 2000 mm Geen 
Armaturen heel 
houden en gescheiden 
houden van oud ijzer, 
puinen overige bouw- 
& sloopafval. Opslaan 
daarvoor bestemde 
box. 

Wecycle 
 
Inzamelaar namens de 
leveranciers en fabrikanten 

 
Voor de bovengenoemde afnemers (ontvangende inrichtingen) is telefonisch / internet vastgesteld dat zij de afvalstoffen mogen ontvangen 
o.b.v. de  Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit. 
 
Vaststelling Gebr. V.d. Brand en van Oort BV 
 
d.d.    
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Bijlage 3: Projectevaluatie / Procesverbaal van oplevering 

 
Opdrachtgever      Adres 
       Plaats 
Contactpersoon      Telefoonnummer 
Locatienaam      Adres 
Projectnummer      Plaats 
 

Checklist eindoplevering Beoordeling 

 JA NEE NVT 

Sloopwerken volgens werkplan uitgevoerd?    

Voorschriften uit sloopvergunning nagekomen?    

Alle vrijkomende sloopmaterialen afgevoerd?    

Zijn de afvoerbewijzen van vrijkomende sloopmaterialen aanwezig?    

Afgesproken planning gehaald    

Eventuele klachten afgehandeld?    

Resterend werk uit te voeren?    

Stoffeninventarisatie uitgevoerd?    

Eventuele calamiteiten afgehandeld?    

 
 Stoffeninventarisatie is ter beschikking gesteld? 

 
(Indien door opdrachtgever gewenst, wordt de stoffeninventarisatie aan hem ter beschikking gesteld. Dit betreft 
een overzicht van de afgevoerde materialen in vergelijking met de geraamde hoeveelheden incl. de 
afleverbewijzen.) 
 
Procesverbaal van oplevering: 
 

  Namens de opdrachtgever wordt hiermee verklaard, dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn 
uitgevoerd en conform opdracht zijn verricht. 

 
 
Namens de opdrachtgever:     Datum: 
 
Paraaf: 
 

 De opdrachtgever was niet in de gelegenheid het werk ter plaatse te controleren. Op onderstaande is de 
oplevering van het werk telefonisch / schriftelijk aan de opdrachtgever aangeboden. 
 
Namens GBO:      Datum: 
 
Paraaf: 
  
 




