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1. Algemene gegevens 
 

 
Uitvoerder:  
 
Nader te bepalen 
Tel. 
 
Aanmelding bezoek bouwplaats: 
Voor bouwplaatsbezoek vooraf contact opnemen met de uitvoerder of projectleider. 
 
Project beschrijving 

 ziet het project als een integraal plan waarbij de woning onderdeel 
uitmaakt van het bouwvolume van de supermarkt.. 
Het adres is ;  
 
Het plan wordt gefundeerd om een strokenfundering (fundering op staal), heiwerk of 
boorpalen is derhalve niet van toepassing. 
De b.g.g. vloeren worden uitgevoerd in beton, op EPS isolatie, op een verdicht zandpakket 
tussen de muren in (vloer op zand). 
De constructieve wanden worden uitgevoerd in kalkzandlijmelementen. 
Overige draagconstructie in staal. 
De betonvloeren van verdiepingen wordt uitgevoerd in een breedplaatvloer met betonnen 
druklaag erop 
De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gasbeton of gibo. 
De buitengevel zal worden opgetrokken uit metselsteen en aluminium systeembouw panelen. 
In de gevel komen aluminium kozijnen. 
Daken zijn zowel platte als hellende daken, waarbij de platte daken worden uitgevoerd met 
bitumen dakbedekking en de hellende daken met aluminium sandwichpanelen 
 
In het gehele project wordt zowel “natte” beton als prefab beton toegepast, het prefab beton 
zal worden geplaatst met bouwkranen. Het “natte” beton zal worden aangebracht middels 
betonpompen en bouwkranen. 
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De opbouw van het project bestaat uit: 
Grondwerk; 
Fundering/peilwerk: 
Begane grondvloer; 
Kalkzandlijmelementen 
Betonvloeren; 
Kozijnen 
Gevelmetsel- /voegwerk; 
Sandwichpanelen gevel en dak 
Staalconstructies; 
Dakvloeren; 
Bitumineuze dakbedekking; 
Gasbeton of Gibo separatiewanden; 
Stukadoorswerk/spuitwerk; 
Binnenkozijnen 
Tegelwerk; 
Cementdekvloeren; 
Kozijnen en deuren; 
Beglazing en schilder en behangwerk; 
Technische installaties; 
Inrichting supermarkt; 
 
Alle materialen zullen worden getransporteerd middels bouwkranen, verreikers en bouwliften. 
 
Projectorganisatie 

 

Projectleider/ inkoper

NAAM

Calculator

NAAM

Werkvoorbereider

NAAM

Uitvoerder 

NAAM

Voorlieden

NAAM

Bouwplaatsmede-

werkers

Onderaannemers
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Projectleider is VGM-coördinator uitvoeringsfase 
- realiseren samenwerking tussen verschillende disciplines; 
- maken van afspraken over gezamenlijke risico's; 
- controlenakoming afspraken. 
 
Naam: Nader te bepalen 
Functie: Projectleider:  
Tel:  
Tel:  
 
Uitvoerder is VGM-coördinator uitvoeringsfase 
- verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken op het project; 
- toezicht op nakoming afspraken onderaannemers; 
- vult projectplan tijdens de uitvoeringsfase aan; 
- verzorgt introductie eigen werknemers en eerstverantwoordelijke van de onderaannemer. 
 
Naam:    Nader te bepalen 
Functie:  Uitvoerder  
Tel:          
 
Overlegstructuur 
 

 
 
Overlegstructuur 
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Frequentie (…. Weken) 6 6 S 4 E 4 
Opdrachtgever       
Projectleider X X   X X 
Uitvoerder X X X X X X 
Werkvoorbereider X    X  
Bouwplaats medewerker       
Onderaannemer  X X X  X 
Voorlieden onderaannemer     X  X 
 
Note: tijdens de voortgang van het project wordt de frequentie aangepast. 
 
X= aanwezig 
E= einde project 
S= start bewerking 
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V&G-plan 
De kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een bouwwerk wordt aan de 
Arbeidsinspectie verzonden, alvorens het werk een aanvang neemt. 
Het Veiligheids- en Gezondheidsplan kunt u tijdens de bouw inzien bij de uitvoerder. 
 
Bijlage: V&G-plan 
Bijlage: Instructie identificatie werknemers op de bouw 
Bijlage: Checklist VGM-inspectieronden  
Bijlage: Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een bouwwerk (wordt 
    ingediend voor aanvang bouw) 
 
Ongevalsprocedure 
 
Bijlage: Meldingsformulier ongevallen en incidenten 
 
Alarmkaart 
 
Bijlage: Alarmkaart voor Bouwlocaties 
Bijlage: Locatie huisartsenpost 
 
Bouwterreininrichting en Noodplan 
 
Bij complexe gebouwen een compleet vluchtplan opzetten waarop duidelijk de vluchtwegen 
en brandblusvoorzieningen zijn aangegeven en tevens onderstaande aspecten regelen. 
Na overleg met de regionale brandweer zijn de volgende eisen verwerk en worden 
nageleefd; 
 

1. De bestaande bouwwerken en bouwplaatsen dienen te allen tijde bereikbaarheid te 
zijn voor brandweervoertuigen. 

2. Vluchtwegen van bestaande en toekomstige bouwwerken en van de bouwplaatsen in 
het plangebied dienen onbelemmerd beschikbaar te zijn en te blijven. Ontvluchting 
dient daarbij mogelijk te zijn tot aan de openbare weg. In dit geval wordt dat de in en 
uitrit bestempeld als vluchtroute en deze is dus altijd vrij van obstakels,  

3. Tevens is dit dus ook de aanval route van de hulpdiensten 
4. De bluswatervoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar en beschikbaar zijn, 

en duidelijk te zijn/worden aangegeven. 
5. In de keten en verblijven van bouwbedrijf  zijn conform het V&G-plan 

ook de nodige blusmiddelen en EHBO box aanwezig  
 
Bouwplaats inrichtingstekening van . 
 

1. Er zijn brandkranen van Brabant Water in het gebied te vinden. 
2. De afsluiters hiervan liggen op maaiveldhoogte en zijn met witte Brabant Water. 

Deze afsluitpunten van Brabant Water behoren tot de primaire bluswatervoorziening 
van de brandweer. 

3. De toegangen in het hekwerk: een ketting met slot wat door de brandweer, politie 
wordt doorgeknipt in tijde van nood. 
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4. Watermeterputten en hoofdstroomkasten staan aangegeven op de bouwplaats 
tekening 

5. Overige  belangrijke zaken bv waar kabel- en leidingen op de grond liggen staan ook 
aangegeven op tekening. 

 
In overige gevallen onderstaande aspecten uitwerken en de betreffende documenten op een 
zichtbare plaats in de keet ophangen en bij de introductie van medewerkers bespreken. 
 
Zichtbaar ophangen in de keet: 
 
1. Een tekening van de bouwplaats met: 

- Plaats brandblussers en EHBO - voorzieningen; 
- Afsluiters water; 
- Hoofdschakelaar elektravoorziening; 

2. Situatieschets waarop aangegeven de bouwlocatie en huisartsenpost  
3. Ingevulde Alarmkaart 
4. Kennisgeving van het voorgenomen tot stand brengen van een bouwwerk 
 
Werkzaamheden onderaannemers 
 
Voor de verschillende onderdelen uit het bouwproces worden onderaannemers ingezet. Met 
deze partijen worden afspraken gemaakt over de uitvoering van hun activiteiten.  
De betreffende onderaannemer dient een VGM-deelplan op te stellen en in te dienen voor 
aanvang van zijn werkzaamheden. Hierin dienen de specifieke risico's voor zijn activiteiten 
aangegeven te zijn.  
Voor aanvang van de werkzaamheden van de onderaannemer vindt er tussen de uitvoerder 
van Bouwbedrijf  en de eerstverantwoordelijke op het project van de 
onderaannemer een kick-off bespreking plaats. Tijdens deze bespreking krijgt de 
onderaannemer een VGM-boekje uitgereikt waarin in zijn algemeenheid de risico's van het 
werken op de bouwplaats beschreven worden. 
VGM-deelplannen/verklaringen opbergen in de rode uitvoerders map bij de betreffende 
onderaannemer. 
 
Bijlage: VGM boekje onderaannemer 
 
Toezicht op naleving 
 
Het dagelijks toezicht op veilig en gezond werken van de onderaannemer wordt uitgevoerd 
door de eerstverantwoordelijke op het project van de betreffende onderaannemer. De 
werknemer welke door de onderaannemer voor het project aangesteld is als 
eerstverantwoordelijke staat vermeld in VGM-deelplan. Geconstateerde onveilige situaties 
zullen direct verholpen worden of, indien het geen eigen werkzaamheden betreffen, zullen 
direct gemeld worden aan de eerstverantwoordelijke op het werk van Bouwbedrijf v

 (uitvoerder). 
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Werkzaamheden door onderaannemers buiten reguliere werktijden/dagen 
Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden/dagen zal de 
eerstverantwoordelijke op het werk van Bouwbedrijf  (uitvoerder) niet 
aanwezig zijn. Om ervoor te zorgen dat de bouwplaats veilig aan de onderaannemer 
overgedragen wordt, zal de eerstverantwoordelijke op het werk van Bouwbedrijf 

 (uitvoerder) in samenwerking met de eerstverantwoordelijke van de 
onderaannemer een checklist V&G-coördinatie onderaannemer invullen. Deze checklist dient 
door beide partijen voor akkoord getekend te worden. Bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden zijn de werknemers van de onderaannemer zelf verantwoordelijk voor de 
veiligheid op de bouwplaats. 
 
Bijlage: Overdracht taken coördinatie veiligheid en gezondheid 
 
Ingevulde checklist in de rode uitvoerders map bij de betreffende onderaannemer opbergen. 
 
Bouwplaatsinrichting en verkeerscirculatieplan 
Dit is nader uitgewerkt op de bijgaande bouwplaatsinrichtingstekening 
d.d. 15-12-2017 
 
Bijlage: bouwplaatsinrichtingstekening  
 
Planning 
Een globale uitwerking van het plan duurt 1 jaar, planning wordt in de loop van het werk 
bijgesteld. 
 
Communicatie met derden 
Communicatie met omgeving zal wanneer nodig, op gepaste wijze plaatsvinden.  
Start bouw melden wij altijd middels brief huis aan huis die in de nabijheid staan 
Communicatie en correspondentie zal gecoördineerd met belanghebbenden wordt verspreid 
door . 
 
2. Overlast 
 
Parkeren 

o Elke aannemer dient zelf zorg te dragen voor parkeervoorzieningen, zoveel als 
mogelijk, op het eigen bouwterrein.  

o Het is verboden om te parkeren op de openbare weg. 
 

Werktijden 
De werktijden van  zijn: 
Maandag t/m zaterdag van 07.00u t/m 17.00u (incidenten daargelaten, bijvoorbeeld 
uitgelopen betonstort)  
Mochten wij hiervan willen afwijken zullen wij dit vooraf overleggen met de gemeente. 
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Geluid 
Wij conformeren ons aan hetgeen in het bouwprotocol omschreven staat.  
- Geluid 

o Geluid veroorzakende werkzaamheden conform de geldende richtlijnen beperken tot 
de normale werkuren, van 7.00 tot 17.00, op de werkdagen. 

o Gebruik van radio’s op de werkplaats is in beperkte omvang toegestaan. 
Geluidsniveau mag niet hinderlijk zijn voor omwonenden. 

 
Afval 
Wij onderscheiden de volgende afvalstromen: 

- Puin; 
- Hout; 
- Bouw- en sloopafval; 
- Plastic folie; 
- Gevaarlijk afval. 

 
o Dit dient (gescheiden) plaats te vinden op het eigen bouwterrein. De opstelplaats van 

het afvalinzamelpunt dient op de bouwplaats tekening (ter goedkeuring) aangegeven 
te worden.  

o Het bouwterrein dient opgeruimd en netjes gehouden te worden. 
o Het openbaar gebied rondom de bouwplaats dient schoon gehouden te worden. Dit 

houdt in dat er geen stof, afval en andere ‘troep’ op het openbaar gebied aanwezig 
zijn. De openbare weg dient dan ook schoon gehouden te worden (bv. vegen van de 
straat, afspoelen van materieel of vrachtwagens, de bouwweg verharden, straatkolken 
doorspoelen). Een en ander afhankelijk van de werkzaamheden en de 
weersomstandigheden. 

o Het is verboden om afval en of andere materialen te verbranden. 
 
Gevaarlijk afval (pur, kit, etc.) wordt afgevoerd naar onze werf te Erp, waar deze verzameld 
en speciaal afgevoerd wordt. Voor de overige afvalstromen zullen wij diverse containers 
plaatsen. Deze komen binnen de bouwplaatsomheining te staan op verschillende locaties, zo 
dicht mogelijk bij de plaats waar het betreffende afval vrij komt. 
 
Wij streven ten allen tijde naar een ordelijke en opgeruimde bouwplaats, eventuele door ons 
veroorzaakte troep in het openbaar gebied zullen wij tot een minimum beperken en zo nodig 
opruimen/schoonmaken, door middel van vegen/reinigen.  
Mocht er afval/troep geconstateerd worden, wordt  deze zo snel mogelijk opgeruimd om zo 
het een ordelijke en opgeruimde bouwplaats te creëren.  
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Bouwverkeer 
Het bouwverkeer dat voor Bouwbedrijf bestemd is wordt vooraf zodanig 
geïnstrueerd dat deze zo min mogelijk in door de wijk komen. 
 
Voor de hijswerkzaamheden zijn een aantal opstelplaatsen aangeven op de 
bouwplaatsinrichtingstekening. De vrachtwagens die op afspraak afgeroepen worden kunnen 
op het binnenterrein opgesteld en geladen en/of gelost worden. De vrachtwagens kunnen op 
eigen terrein draaien. 
 
Mochten er beschadigingen optreden aan de openbare ruimte veroorzaakt door aan 
Bouwbedrijf  gerelateerde verkeersbewegingen zullen wij deze herstellen. 
Uiteraard geldt dit alleen in de directe omgeving van de bouwplaats, wij kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor verkeersbewegingen van derden in de gehele gemeente. 

 
Overige 

o Aannemers dienen voor aanvang werkzaamheden geïnventariseerd te hebben waar 
zich kabels en leidingen kunnen bevinden. Kabels en leidingen blijven in principe 
bereikbaar en er worden in principe geen containers, keten, etc. op geplaatst 

o Bij de te kiezen uitvoeringsmethodieken dient, voor zover mogelijk, gekozen te worden 
voor de minst overlast bezorgende methodiek.  

o Overlast door stof, trillingen en geluid wordt door de werkwijze en de planning van de 
werkzaamheden zo veel mogelijk voorkomen. 

o Doorlooptijden van de bouwactiviteiten worden zo kort mogelijk gehouden. 
 

Ter inventarisatie van kabels en leidingen zullen wij een klic-melding doen.  
Hiermee zullen wij rekening houden op de bouwplaats inrichtingstekening. 
 
Overlast door stof, trillingen en geluid, zal in de uitwerking van de diverse 
uitvoeringsmethodieken steeds aan de orde worden gebracht. 
 
3. Veiligheid 
 
- Terreininrichting en terreinafscheiding 

o Er wordt bewegwijzering aangebracht als ‘verboden toegang voor onbevoegden’ en 
voor bezoekers ‘melden bij uitvoerder’. 

o Reclame-uitingen van aannemers dienen voorkomen te worden. 
o Het bouwterreinen is niet toegankelijk voor onbevoegden. Uit oogpunt van veiligheid is 

het niet nodig om dichte schuttingdelen te gebruiken bij het afzetten van de 
bouwplaats 

o Terreinafzettingen worden netjes gehouden. 
o Door de positie van de toegangspoort wordt voorkomen dat er gevaarlijke situaties 

ontstaan bij het toetreden op de openbare weg. 
o Waar nodig om de sociale veiligheid te bewaken wordt voorzien in verlichting en/of 

beveiliging. 
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Terreininrichting en terreinafscheiding 
De terreininrichting en de terreinafscheiding is nader uitgewerkt.  
 
Er wordt bewegwijzering aangebracht op de terreinafscheiding, middels de zogenaamde 
tussenborden welke het  logo dragen en diverse geboden weergeven. 
 

 
 

Het plaatsen van reclame/veiligheidsborden gaat vanzelf tijdens het plaatsen van de 
bouwhekken om het werkterrein en worden rondom geplaatst. 
De terreinafscheidingen zullen degelijk en strak aangebracht worden, de insteek is dat een 
nette uitstraling het visitekaartje is voor ons als bouwbedrijf. 
 
De bouwhekken die toegepast gaan worden zijn stalen bouwhekken. 
 
Daar waar nodig zullen wij verlichting aanbrengen op eigen terrein.. 
 
- Werkzaamheden op het bouwterrein 

o Op de bouwplaats zijn helm en veiligheidsschoenen verplicht. 
o Laden, lossen en opslag van materiaal en materieel, inclusief vrachtwagens en 

(mobiele) kranen, wordt op eigen bouwterrein verzorgd. Opstelplaats daarbuiten is niet 
toegestaan. 

o Het bouwterrein is zo ingericht dat van buitenaf geen contact mogelijk is met 
opgeslagen materiaal en materieel. 

o Steigers staan binnen het bouwterrein. Indien een steiger op, of op de grens met, 
openbaar gebied staat worden er valschermen en netten toegepast. 

o Hijswerkzaamheden vinden in principe altijd plaats op het eigen bouwterrein. Indien 
hijswerkzaamheden buiten het bouwterrein plaats moeten vinden, zal dit gebied 
afgezet worden met hekwerken en waar nodig in combinatie met verkeersregulatie.  
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Werkzaamheden op het bouwterrein 
 
Bouwbedrijf  heeft geen werkzaamheden nabij hoogspanningskabels. 
 
Veiligheidsmaatregelen zullen conform het Veiligheid en Gezondheidsplan worden 
nageleefd. 
Het Veiligheid en Gezondheidsplan is in te zien bij de uitvoerder. En is gelijktijdig met dit plan 
ingediend. 
 
 
4. Communicatie / Klachtenafhandeling 
 
-  Voor aanvang werkzaamheden buiten afgesproken werktijden en werkzaamheden die 

voor overlast kunnen zorgen wordt de buurt geïnformeerd middels een huis-aan-huis 
brief. In de brief wordt tevens vermeld wie wanneer en hoe bereikbaar is bij 
calamiteiten of voor vragen. 

- door de diverse aannemers wordt een CAR-verzekering afgesloten die minimaal 
voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden. 

 
Bijlage: Melding werkzaamheden CAR bij Nationale Nederlanden. (wordt 
    ingediend voor aanvang bouw) 
 
 
5. Risicopreventie omgeving 
 

o Opname panden n.v.t. 
 
6. Onderhoud bouwveiligheidsplan 

 
Bij wijzigingen bouwplaats of methode van bouwen dit geheel plan nazien aanpassen en 
wederom doorlopen met alle betrokkenen 

 
7. Introductie/instructie bouwplaats medewerkers 
 
Op de eerste dag dat eigen medewerkers op de bouwplaats komen worden zij geïnformeerd 
door de uitvoerder over de bouwplaats en de daarbij horende regels daarop en omheen. 
Daarna zal de medewerker hiervoor tekenen op het registratieformulier Kick-Off meeting van 
Bouwbedrijf  welke opgeborgen wordt in de rode uitvoerders map. 
Bovenstaande geldt ook voor medewerkers van onderaannemers. Zij krijgen ook het VGM-
boekje onderaannemers uitgereikt (1 per bedrijf). 
 
Met de voorman of projectleider van de onderaannemer zal voor aanvang van de 
werkzaamheden een startoverleg plaats vinden. Dit wordt gearchiveerd in de rode 
uitvoerders map. 
 
Bijlage: registratieformulier Kick-Off meeting 
Bijlage: VGM boekje onderaannemers 
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Jeugdige medewerkers 
 
Binnen de Arbowet zijn regels gesteld voor wat betreft de risico's waaraan een jeugdige 
medewerkers (jonger dan 18 jaar) mogen worden blootgesteld. Deze groep medewerkers 
ontvangen voor aanvang van hun werkzaamheden van de uitvoerder een mondelinge 
toelichting over het te realiseren project. Verdere begeleiding vindt plaats door leermeesters 
en/of voorlieden. 
 
 
V&G-aspecten  
 
Vanuit de wetgeving is de opdrachtgever verplicht om bij een project dat voldoet aan een van 
de onderstaande criteria een V&G-plan ontwerpfase en V&G-dossier op te stellen en het 
project aan te melden, middels een kennisgevingformulier bij de Inspectiedienst SZW 
(Arbeidsinspectie). 
Criteria zijn: 
- Totstandbrenging van project meer dan 500 mandagen zullen zijn gemoeid of; 
- Geraamde duur meer dan 30 dagen beslaat en dan meer dan 20 werknemers 

tegelijkertijd arbeid gaan verrichten of; 
- Risicovolle projecten. (richtlijn omvang project ongeveer € 350.000,-) 
 
Indien dit van toepassing is op het project en de opdrachtgever zijn verplichting niet is 
nagekomen moet dit tijdens de eerste bouwvergadering worden gemeld. Na deze melding 
heeft  aan zijn verplichting voldaan. 
Om op voorhand geen problemen te krijgen zullen wij het project voor aanvang van de 
werkzaamheden bij de Inspectiedienst SZW (Arbeidsinspectie) aanmelden. 
 
Veiligheidsinspectie 
 
Tijdens de uitvoering van het project wordt er, door de uitvoerder, 10x per jaar een 
veiligheidsinspectie uitgevoerd. Deze inspectie vindt plaats aan de hand van een 
inspectielijst. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de afhandeling van de actiepunten en 
geeft de maatregelen op het rapport aan. 
 
Bijlage: Checklist VGM-inspectieronden  
 
Uitvoerdersdagboek 
 
Voor ieder project wordt een uitvoerdersdagboek bijgehouden. 
In het dagboek wordt de concrete informatie over het project vermeld, zoals onder andere: 
- Aantal medewerkers onderaannemer; 
- Aanvoer van belangrijke materialen; 
- Registratie van afwijkingen; 
- Terugkoppeling van materiaalkeuringen; 
- Afspraken met bouwdirectie, opdrachtgever, welke niet zijn vermeld in een verslag; 
- Afspraken met onderaannemer; 
- Afspraken tussen overheid en uitvoerder; 
- Mondelinge meerwerkopdrachten; 
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- Uitgevoerde bewerkingen. 
 
De bovengenoemde aspecten in het kort in het dagboek verwerken. 
 
Het dagboek af laten tekenen door opzichter/directie. Indien niet beschikbaar door 
projectleider. 
 
Het dagboek kunt u inzien bij de uitvoerder. 




