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@ Grontmij


Tabel A


Prijspeil
kosten/ opbr.-


stijging
Prijspeil incl. 


stijging rente-kosten eind-waarde Contante waarde 


Verwerving (inbrengwaarde) 2.118.707 0 2.118.707 1.550.208 3.668.915 2.118.707


BRM/WRM


Fase 1 412.713 41.648 454.361 196.149 650.510 375.653


Fase 2 264.910 38.515 303.425 98.216 401.640 231.937


Fase 3 257.523 49.358 306.881 68.688 375.568 216.881


Fase 4 478.233 54.518 532.751 212.253 745.004 430.221


Fondsafdracht 198.000 27.735 225.735 76.025 301.759 174.259


Bovenwijks 100.000 14.008 114.008 38.396 152.404 88.009


Plankosten 642.950 54.711 697.661 334.297 1.031.958 595.930


Totale kosten 4.473.036 280.492 4.753.528 2.574.231 7.327.759 4.231.598


kavels aan lint 2.475.000 135.984 2.610.984 1.051.111 3.662.096 2.114.769


kavels aan Noordzijde 1.540.000 117.267 1.657.267 491.806 2.149.073 1.241.036


kavels aan Zuidwestzijde 660.000 64.534 724.534 144.128 868.661 501.630


Bijdragen


bijdrage Weteringpark 119.558 13.629 133.188 53.063 186.251 107.555


Totale Baten 4.794.558 331.415 5.125.973 1.740.109 6.866.081 3.964.991


SALDO BATEN -/- LASTEN 321.522 50.923 372.445 -834.123 -461.678 -266.607


EXPLOITATIERESULTAAT Luchen Weteringpark: 321.522 50.923 372.445 -834.123 -461.678 -266.607


Saldo -461.678 -266.607


-461.678 -266.607


Geprognotiseerd resultaat: -461.678 -266.607


contante waarde kosten 4.231.598


contante waarde baten 3.964.991


contante waarde bijdrage 107.555


contante waarde baten excl bijdrage 3.857.436


contante waarde kosten minus bijdrage 4.124.043


inbrengwaarde 2.118.707


bouw en woonrijp 1.254.693


kosten Prijspeil
kosten/ opbr.-


stijging
Prijspeil incl. 


stijging rente-kosten eind-waarde Contante waarde
Totaal fase 1+2+3+4 4.473.036 280.492 4.753.528 2.574.231 7.327.759 4.231.598


opbrengsten Prijspeil
kosten/ opbr.-


stijging
Prijspeil incl. 


stijging
rente-


opbrengsten eind-waarde Contante waarde
Totaal fase 1+2+3+4 4.794.558 331.415 5.125.973 1.740.109 6.866.081 3.964.991


saldo


Totaal fase 1+2+3+4 -266.607 


Totaal


Exploitatieberekening Luchen Weteringpark p.p. 1-1-2013


Exploitieoverzicht







@ Grontmij


Tabel B


DG 1 DG 2 DG 3 WP totaal


kad. nr. Eigenaar opp. [m2] opp. [m2] opp. [m2] opp. [m2] opp. [m2] opp. [m2]


L 340 P vd linden 17.957 13.587 4.370 17.957


L 948 Koenen 10.710 8.525 2.185 10.710


L 583 Waterschap 3.543 3.543 3.543


L 310 v. Gennip 10.080 10.080 10.080


L 309 v. Gennip 2.634 2.634 2.634


L 307 vd Linden 12.845 2.608 10.237 12.845


L 647 Vlemmix 8.140 2.270 5.870 8.140


L 645 Vlemmix 1.640 1.640 1.640


L 298 Waterschap 1.362 1.362 1.362


L 646 Vlemmix 3.257 3.257 3.257


L 319 vd Linden 19.020 15.382 3.638 19.020


L 582 (ged.) Gemeente 2.295 550 1.745 2.295


L 959 Gemeente 3.260 3.260 3.260


totaal 96.743 22.112 23.039 15.382 36.210 96.743


Deelgebieden


Oppervlaktes







@ Grontmij


Tabel C


Inrichtingskosten Luchen Weteringpark


Kosten (nominaal; prijspeil 1-1-2013) Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh Prijs


Fase 1 (lint)


Aanleg wegprofiel lint 275          m¹ 1.000€        275.000€     


Ophogen uitgeefbare meters 1.800       m³ 10€             18.000€       


Extra parkeren 300          m² 60€             18.000€       


groenaanleg 9.512       m² 5,0€            47.560€       


solitaire bomen 10            st 1.000€        10.000€       


Aansluiting op best. Infra 2              st 3.500€        7.000€         


Meubilair 1              pm 2.500€        2.500€         


Leveren en aanbrengen speelvoorziening 1              pm 15.000€       15.000€       


393.060€     


Onvoorzien fase 1 5% 19.653€       


412.713€     


Fase 2 (noordelijk deel)


Aanleg ontsluiting woongebied 150          m¹ 1.000€        150.000€     


Werkzaamheden t.b.v. nat/dras gebieden -           pm -€            -€            


Ophogen uitgeefbare meters 1.120       m³ 10€             11.200€       


Leveren en aanbrengen speelvoorziening 1              pm 7.500€        7.500€         


Aansluiting op best. Infra 1              st 3.500€        3.500€         


Meubilair 1              pm 2.500€        2.500€         


Leveren en aanbrengen groen 15.519     m² 5,0€            77.595€       


252.295€     


Onvoorzien fase 2 5% 12.615€       


264.910€     


Fase 3 (zuidwestelijk deel)


Aanleg ontsluiting woongebied 150          m¹ 1.000€        150.000€     


Ophogen uitgeefbare meters 480          m³ 10€             4.800€         


Leveren en aanbrengen speelvoorziening 1              pm 10.000€       10.000€       


Aansluiting op best. Infra 1              st 3.500€        3.500€         


Meubilair 1              pm 2.500€        2.500€         


solitaire bomen 10            st 1.000€        10.000€       


Groen buffer (opgaande beplanting) 1.300       m² 12,5€          16.250€       


Leveren en aanbrengen groen 9.642       m² 5,0€            48.210€       


245.260€     


Onvoorzien fase 3 5% 12.263€       


257.523€     


Fase 4 (Weteringpark)


Aanleg groen in park 25.860     m² 6,0€            155.160€     


Werkzaamheden t.b.v. nat/dras gebieden 1              pm 50.000€       50.000€       


Aanleg fietspad 450          m¹ 150€           67.500€       


Aanleg recreatiepaden 700          m¹ 30€             21.000€       


Specifieke inrichting (o.a. steiger, vlonders) 1              pm 20.000€       20.000€       


Leveren en aanbrengen fiets-/voetgangersbruggen 2              st 40.000€       80.000€       


Leveren en aanbrengen verlichtingsmasten 12            st 1.750€        21.000€       


Leveren en aanbrengen zitbanken 6              st 1.500€        9.000€         


Leveren en aanbrengen prullebakken 6              st 300€           1.800€         


Overig meubilair 1              pm 10.000€       10.000€       


Leveren en aanbrengen speelvoorziening 1              pm 20.000€       20.000€       


455.460€     


Onvoorzien fase 4 5% 22.773€       


478.233€     


Planontwikkelingskosten (vanaf 1/1/2013) 23% 1.413.379€  325.077€     


Intern


Extern


Voorbereiding, uitvoering & toezicht 14% 1.413.379€  197.873€     


Intern


Extern


Totaal kosten CCT + plankosten 1.936.329€  







@ Grontmij


Tabel D


BOEKW


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aankoop gronden/opstallen: aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


woningbouw


Inbrengwaarde gronden 90.198 m³ 22,50€               2.029.455,00€    2.029.455  -               -            -               -           -             -             -             -             -             


Inbrengwaarde Waterschap 4.905 m2 -€                   2,00€                 2               -               -               -           -             -             -             -             -             


Inbrengwaarde kavel 1.640 m2 54,42€               89.250,00€         89.250      -               -               -           -             -             -             -             -             


m2 -€                   -€                   -            -               -               -           -             -             -             -             -             


m2 -€                   -€                   -            -               -               -           -             -             -             -             -             


-           -             -             -             -             -             


Subtotaal 96.743 2.118.707,00€    2.118.707  -    -    -           -        -               -            -         -        -        -               -           -           -           -           -           -         -        -        -        -             -         -        -         -         -             -         -         -        -        -             -         -         -         -         -             -         -        -       -       -             -         -        -         -      


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Fase 1 (lint) 1 pm 393.060,00€       393.060,00€       -           -               -               -           -             314.448  314.448      -             78.612    78.612       -             


Onvoorzien fase 1 1 pm 19.653,00€         19.653,00€         -        -               -               -           -             15.722    15.722        -             3.931     3.931         -             


-               -               -           -             -             -             -             -             


Subtotaal 412.713,00€       -            -    -    -           -        -               -            -         -        -        -               -           -           -           -           -           -         -        -        -        -             -         -        330.170  -         330.170      -         -         -        -        -             -         82.543    -         -         82.543       -         -        -       -       -             -         -        -         -      


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Fase 2 (Noordelijk deel) 1 pm 252.295,00€       252.295,00€       -        -               -               -           -             -             -             201.836  201.836      -             50.459   


Onvoorzien fase 2 1 pm 12.614,75€         12.614,75€         -               -               -           -             -             -             10.092    10.092       -             2.523     


Subtotaal 264.909,75€       -            -    -    -           -        -               -            -         -        -        -               -           -           -           -           -           -         -        -        -        -             -         -        -         -         -             -         -         -        -        -             -         -         211.928  -         211.928      -         -        -       -       -             -         52.982   -         -      


2021


2021


2021


2020


Kostenspecificatie Luchen Weteringpark


KOSTEN


Verwerving (inbrengwaarde)


FASERING


2018 2019 20202013 2014 2015 2016


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Fase 2


Fase 1


2018 20192016 20172013 2014 2015


2017


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Fase 3 (Zuidwestelijk deel) 1 pm 245.260,00€       245.260,00€       -               -               -           -             -             -             -             -             196.208  


Onvoorzien fase 3 1 pm 12.263,00€         12.263,00€         -               -               -           -             -             -             -             -             9.810     


Subtotaal 257.523,00€       -            -    -    -           -        -               -            -         -        -        -               -           -           -           -           -           -         -        -        -        -             -         -        -         -         -             -         -         -        -        -             -         -         -         -         -             -         -        -       -       -             -         -        206.018  -      


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Fase 4 (Weteringpark) 1 pm 455.460,00€       455.460,00€       -               -            -         -               -           -             -             364.368  364.368      91.092    91.092       -             


Onvoorzien fase 4 1 pm 22.773,00€         22.773,00€         -               -               -           -             -             18.218    18.218        4.555     4.555         -             


Subtotaal 478.233,00€       -            -    -    -           -        -               -            -         -        -        -               -           -           -           -           -           -         -        -        -        -             -         -        -         -         -             -         382.586  -        -        382.586      -         95.647    -         -         95.647       -         -        -       -       -             -         -        -         -      


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Afdracht structuurvisie 36 st 5.500,00€           198.000,00€       -               -               -           -             -             26.206    26.206    26.206  26.206  104.824      -             16.306    16.306   16.306  16.306  65.224       


Subtotaal 198.000,00€       -            -    -    -           -        -               -            -         -        -        -               -           -           -           -           -           -         -        -        -        -             -         -        -         -         -             26.206    26.206    26.206  26.206  104.824      -         -         -         -         -             16.306    16.306   16.306  16.306  65.224       -         -        -         -      


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Bovenwijks 1 pm 100.000,00€       100.000,00€       -               -               -           -             -             13.235    13.235    13.235  13.235  52.941        -             8.235      8.235     8.235   8.235   32.941       


Subtotaal 100.000,00€       -            -    -    -           -        -               -            -         -        -        -               -           -           -           -           -           -         -        -        -        -             -         -        -         -         -             13.235    13.235    13.235  13.235  52.941        -         -         -         -         -             8.235      8.235     8.235   8.235   32.941       -         -        -         -      


2021


2021


2018 2019


2021


2021


2017 20192018 2020


2017 2018 2019 2020


20202013 2014 2015


2020


2017 2018 2019


2017


2013 2014 2015 2016


Bovenwijks


2013 2014 2015 2016


2016


2015 20162013 2014


Fase 3


Fondsafdracht


Fase 4


2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


aantal prijs/eenheid subtotaal BW 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Plankosten 1 pm 522.950,14€       522.950,14€       78.443     78.443          52.295  52.295         26.148      26.148      26.148  26.148       65.369    65.369        65.369  65.369        65.369    65.369       65.369  65.369       26.148    


Boekwaarde 1 st 120.000,00€       120.000,00€       120.000     -               -               -           -             -             -             -             -             


Subtotaal 642.950,14€       120.000     -    -    78.443     -        78.443          -            -         52.295  -        52.295         -           -           26.148      -           26.148      -         -        26.148  -        26.148       -         -        65.369    -         65.369        -         -         65.369  -        65.369        -         -         65.369    -         65.369       -         -        65.369  -       65.369       -         -        26.148    -      


Gecomprimeerd
Verwerving (inbrengwaarde)


Fase 1


Fase 2


Fase 3


Fase 4


Fondsafdracht


Bovenwijks


Plankosten


Gecomprimeerd nominaal


202120202013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Plankosten


2.118.707            


642.950               


4.473.036       


412.713               


264.910               


257.523               


478.233               


198.000               


100.000               


Kostenspecificatie







@ Grontmij


Tabel D


aankoop gronden/opstallen: aantal prijs/eenheid subtotaal


woningbouw


Inbrengwaarde gronden 90.198 m³ 22,50€               2.029.455,00€    


Inbrengwaarde Waterschap 4.905 m2 -€                   2,00€                 


Inbrengwaarde kavel 1.640 m2 54,42€               89.250,00€         


m2 -€                   -€                   


m2 -€                   -€                   


Subtotaal 96.743 2.118.707,00€    


aantal prijs/eenheid subtotaal


Fase 1 (lint) 1 pm 393.060,00€       393.060,00€       


Onvoorzien fase 1 1 pm 19.653,00€         19.653,00€         


Subtotaal 412.713,00€       


aantal prijs/eenheid subtotaal


Fase 2 (Noordelijk deel) 1 pm 252.295,00€       252.295,00€       


Onvoorzien fase 2 1 pm 12.614,75€         12.614,75€         


Subtotaal 264.909,75€       


Kostenspecificatie Luchen Weteringpark


KOSTEN


Verwerving (inbrengwaarde)


Fase 2


Fase 1


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


50.459       -             -             -             -             -             


2.523         -             -             -             -             -             


52.982       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2022


2022


2022


2025


2025


2025


2024


2024


2024


2023


2023


2023


2026


2026


2026


aantal prijs/eenheid subtotaal


Fase 3 (Zuidwestelijk deel) 1 pm 245.260,00€       245.260,00€       


Onvoorzien fase 3 1 pm 12.263,00€         12.263,00€         


Subtotaal 257.523,00€       


aantal prijs/eenheid subtotaal


Fase 4 (Weteringpark) 1 pm 455.460,00€       455.460,00€       


Onvoorzien fase 4 1 pm 22.773,00€         22.773,00€         


Subtotaal 478.233,00€       


aantal prijs/eenheid subtotaal


Afdracht structuurvisie 36 st 5.500,00€           198.000,00€       


Subtotaal 198.000,00€       


aantal prijs/eenheid subtotaal


Bovenwijks 1 pm 100.000,00€       100.000,00€       


Subtotaal 100.000,00€       


Bovenwijks


Fase 3


Fondsafdracht


Fase 4


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


196.208      -             49.052       49.052       -             -             -             


9.810         -             2.453         2.453         -             -             -             


206.018      -             -             -             -             -             -             51.505       -             -             51.505       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


-             6.988         6.988         6.988         6.988         27.953       -             -             -             -             


-             6.988         6.988         6.988         6.988         27.953       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


-             3.529         3.529         3.529         3.529         14.118       -             -             -             -             


-             3.529         3.529         3.529         3.529         14.118       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2022


2022


2022


2022


2025


2025


2025


2025


2024


2024


2024


2024


2023


2023


2023


2023


2026


2026


2026


2026


aantal prijs/eenheid subtotaal


Plankosten 1 pm 522.950,14€       522.950,14€       


Boekwaarde 1 st 120.000,00€       120.000,00€       


Subtotaal 642.950,14€       


Gecomprimeerd
Verwerving (inbrengwaarde)


Fase 1


Fase 2


Fase 3


Fase 4


Fondsafdracht


Bovenwijks


Plankosten


Gecomprimeerd nominaal


Plankosten


2.118.707            


642.950               


4.473.036       


412.713               


264.910               


257.523               


478.233               


198.000               


100.000               


2021 2022 2023 2024 2025 2026


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


26.148       26.148       26.148       26.148       26.148       -             -             -             


-             -             -             -             -             -             


26.148       -             -             26.148       -             26.148       -             26.148       -             -             26.148       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             


2022 2023 20252024 2026


Kostenspecificatie







@ Grontmij


Tabel E


Opbrengsten (nominaal; prijspeil 1-1-2013) Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh Prijs


Grondverkopen


kavels aan lint 20 st 450 9.000 m² 275€           2.475.000€  


kavels aan Noordzijde 8 st 700 5.600 m² 275€           1.540.000€  


kavels aan Zuidwestzijde 8 st 300 2.400 m² 275€           660.000€     


totalen 36 st 17.000       m²


grondverkoop totaal 4.675.000€  


Bijdragen


bijdrage Weteringpark 25% 478.233€     119.558€     


Bijdrage totaal 119.558€     


Totaal Baten 4.794.558€  







@ Grontmij


Tabel F


2013 2014 2015 2016 2017 2018


Sector: Hoeveelheid


kavelgroote 


(excl. Openbaar) 


in m2 prijs per eenheid


Opbrengst per 


kavel excl. BTW Aantal kavels Totale opbrengst 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.


Grondverkopen


kavels aan lint 9.000          275                    20                    2.475.000         -              -               -                -                -                -                618.750  618.750  618.750  618.750   2.475.000      


kavels aan Noordzijde 5.600          275                    8                      1.540.000         -              -               -                -                -                -                -                


kavels aan Zuidwestzijde 2.400          275                    8                      660.000            -              -               -                -                -                -                -                


totalen 17.000        -                     -                   -              -               -                -              -                -                -                -                


-                   -              -                -                -                -                -                


Bijdragen -                   -              -                -                -                -                -                


bijdrage Weteringpark -             -                     119.558            -              -           -                -                -                -                95.647    95.647          23.912   


0 -             -                     -                   -              -           -                -                -                -                -                


Bijdrage totaal -             -                     -                   -                   -              -                -                -                -                -                


0 -             -                     -                   -              -                -                -                -                -                


TOTAAL 36                    4.794.558         -              -     -           -     -              -           -     -               -           -                -     -     -               -              -                -     -     -               -     -                -        -        -          -         -                618.750  714.397  618.750  618.750   2.570.647      -     23.912   -               -     


Batenspecificatie Luchen Weteringpark


Opbrengsten Luchen Weteringpark:


2013


Fasering


2014 2015 2016 2017 2018 2019


Batenspecificatie







@ Grontmij


Tabel F


Sector: Hoeveelheid


kavelgroote 


(excl. Openbaar) 


in m2 prijs per eenheid


Opbrengst per 


kavel excl. BTW Aantal kavels Totale opbrengst


Grondverkopen


kavels aan lint 9.000          275                    20                    2.475.000         


kavels aan Noordzijde 5.600          275                    8                      1.540.000         


kavels aan Zuidwestzijde 2.400          275                    8                      660.000            


totalen 17.000        -                     -                   


-                   


Bijdragen -                   


bijdrage Weteringpark -             -                     119.558            


0 -             -                     -                   


Bijdrage totaal -             -                     -                   -                   


0 -             -                     -                   


TOTAAL 36                    4.794.558         


Batenspecificatie Luchen Weteringpark


Opbrengsten Luchen Weteringpark:


2019 2020 2021 2022 2023


totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. totaal


-                -           -           -           -           


-                385.000  385.000 385.000    385.000 1.540.000 -           -           -           -           


-                -           -           165.000   165.000 165.000    165.000   660.000    -           


-                -           -           -           -           


-                -           -           -           -           


-                -           -           -           -           


23.912          -           -           -           -           


-                -           -           -           -           


-                -           -           -           -           


-                -           -           -           -           


23.912          385.000  385.000 385.000    385.000 1.540.000 -     -     -           -     -           165.000   165.000 165.000    165.000   660.000    -      -      -           -      -           


202320222020 2021


Batenspecificatie







@ Grontmij


Tabel G


opp. [m2] % Kavel nr. Eigenaar deelgebied CW opbrengsten % CW opbrengsten CW kosten CW kost./opbr. IW bijdrage/te ontvangen


1  €      2.114.769  €       3.857.436  €       4.036.034  €      3.857.436 


17.957 62,64% L 340 P vd linden 1.324.691€       34,34% 1.324.691€       404.033€          920.658€                   


10.710 37,36% L 948 Koenen 790.078€          20,48% 790.078€          240.975€          549.103€                   


28.667


3.543 L 583 waterschap 1€                     -1€                             


CW opbrengsten


2 1.241.036€       


10.080 49,08% L 310 v. Gennip 456.801€          11,84% 456.801€          226.800€          230.001€                   


2.634 12,82% L 309 v. Gennip 119.366€          3,09% 119.366€          59.265€            60.101€                     


2.270 11,05% L 647 Vlemmix 102.871€          2,67% 102.871€          51.075€            51.796€                     


2.295 11,17% L 582 (ged.) gemeente 104.004€          2,70% 104.004€          51.638€            52.366€                     


3.260 15,87% L 959 gemeente 147.735€          3,83% 147.735€          73.350€            74.385€                     


20.539 100,00%


12.845 L 307 vd Linden 310.259€          8,04% 310.259€          289.013€          21.247€                     


1.362 L 298 waterschap 1€                     -1€                             


5.870 L 647 Vlemmix 132.075€          -132.075€                  


1.640 L 645 Vlemmix 89.250€            -89.250€                    


3.257 L 646 Vlemmix 73.283€            -73.283€                    


controle 1.241.036€       


CW opbrengsten


19.020 L 319 vd Linden 501.630€          13,00% 501.630€          427.950€          73.680€                     


controle 501.630€         100,00%


96.743 3.857.436€       100,00% 3.857.436€       2.118.707€       1.738.729€                


vereveningsmodel








Ambitieniveau inrichting openbare Ambitieniveau inrichting openbare Ambitieniveau inrichting openbare Ambitieniveau inrichting openbare 
ruimte ruimte ruimte ruimte LuchenLuchenLuchenLuchen fase 1fase 1fase 1fase 1


14 maart 2011







Beeldkwaliteitplan Luchen fase 1







Inrichtingsplan openbare ruimte fase 1







Verkeer en parkeren


Verkeerstructuur
•Heldere ontsluitingsstructuur: 
•Hoofdontsluiting volgt voor een groot deel 
de wetering;
•In de wijk geldt een 30km regime;
•Ring onderscheidt zich van buurtstraten.


Parkeren


Rijenwoningen 1,5  pp/woning
Geschakeld/
twee-onder-één kap 1,7  pp/woning
Vrijstaand 2     pp/woning
Appartementen
1,5  pp/woning


hoofdontsluiting Luchen







Toegepaste materialen


Voetpaden:


• Betontegels 300x300 mm dik 60 mm, kleur grijs(ook bij de inritten)


Parkeervakken:


• Betonstraatstenen dubbelkeiformaat 210x210 mm dik 80 mm, kleur antraciet open structuur basalt.


Rijbaan:


• Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm, kleur Heidemangaan, MBI Geocolor Excellent (KKGM 278 bs).


Kantopsluiting voetpad - erfgrens:


• Betonband 60x200 mm kleur grijs. 


Kantopsluiting boomvak:


• Betonband 100x200 mm kleur grijs.


Kantopsluiting thv inrit:


• Betonband 120x250 mm kleur grijs.


Kantopsluiting rijbaan – voetpad:


• Rijwielpadband 40/120 x 250 mm kleur grijs.


Fundering onder de rijbaan en parkeervakken;


• Brekerzand 40 mm en 200 mm menggranulaat, sortering 0/31,5.


• Fundering onder betontegels;


• Brekerzand 40 mm en 150 mm cunetzand


• Plantvakken voorzien van 50 cm bovengrond. 







Materialisering







Voetpad/Inrit







Rijbaan







Inrit in parkeerstrook







Trottoirband met kolk







Parkeervak met kolk in molgoot







Straatverlichting
Type lichtarmatuur
Luchen fase 1
Gekeken wordt naar 
Led verlichting in fase 2







Riolering


• Vanuit de hoofdriolering wordt voor elk perceel één 
regenwater- en één afvalwater-aansluitleiding
aangelegd. Deze aansluitleidingen worden gelegd tot
aan de perceelsgrenzen inclusief ontstoppingsstuk. 
Deze leidingen zijn van PVC, met een inwendige 
diameter van 125 mm. De afvalwater leiding heeft een 
bruine kleur, de hemelwaterafvoer een groene kleur. 
Deze leidingen worden aangelegd op een diepte van 
minimaal 60 cm onder toekomstige wegashoogte. 







Erfafscheidingen


staal en hout met klimop groene haag in zijerfgrens


laag muurtje met haag







BEPLANTING LUCHEN


Heesters (vakbeplanting)


Bomen


Wet. Naam      Tilia cordata


‘Rancho’


Ned. Naam       Kleinbladige
linde


Hoogte             10 meter


Kroonvorm      smal eivormig


Opmerking weinig/geen plak


Code                TiCoRa


Wet. Naam      Prunus sargentii


‘Rancho’


Ned. Naam      Sierkers


Hoogte            7 meter


Kroonvorm      zuilvormig


Opmerking roze bloesem


Code                PrSaRa


Wet. Naam      Prunus avium ‘Plena’


Ned. Naam     Sierkers


Hoogte           11 meter


Kroonvorm     rond


Opmerking witte bloesem


Code              PrAvPl


Wet. Naam      Fagus sylvatica


Ned. Naam      Beukenhaag


Hoogte            divers


Code               1


Wet. Naam      Rosa 
‘Marathon’


Ned. Naam     Heesterroos


Hoogte           60 cm


Bloemkleur   rozerood


Code              5


Wet. Naam      Acer rubrum


‘Autumn Flame’


Ned. Naam      Rode esdoorn


Hoogte           10 meter


Kroonvorm     breed eivormig


Opmerking rode herfstkleur


Code               AcRuAF


Heesters (solitair / kleine groep)


Haag


Wet. Naam      Fraxinus angustifolia


‘Raywood’


Ned. Naam      Es


Hoogte           10 meter


Kroonvorm     opgaand


Opmerking rood/paarse herfstkleur


Code               FrAnRa


Wet. Naam      Diervilla 
sessilifolia


‘Butterfly’


Ned. Naam      Diervilla


Hoogte            1 meter


Bloemkleur     geel


Code               2


Wet. Naam      Persicaria affinis


‘Superba’


Ned. Naam      Duizendknoop


Hoogte            25 centimeter


Bloemkleur     roze


Code               3


Wet. Naam      Prunus sargentii


‘Rancho’


Ned. Naam      Sierkers


Hoogte            6 meter  


(meerstammig)   


Bloemkleur    roze bloesem


Code               11


Wet. Naam      Forsythia intermedia


‘Lynwood’


Ned. Naam      Chinees klokje


Hoogte            2 meter


Bloemkleur    geel


Code               9


Wet. Naam      Cornus sanguinea


‘Winter Beauty’


Ned. Naam      Kornoelje


Hoogte            1,5 meter


Herfstkleur     geel-oranje


Code               7


Wet. Naam      Hydrangea
paniculata


‘Kyushu’


Ned. Naam      Pluimhortensia


Hoogte            2 meter


Bloemkleur     wit


Code               10


Wet. Naam      Euonymus alatus


Ned. Naam      Kardinaalshoed


Hoogte            1,5 meter


Herfstkleur     rood


Code               8


Wet. Naam      Potentilla fruticosa


‘Living Daylight’


Ned. Naam     Ganzerik


Hoogte            50 centimeter


Bloemkleur     lichtgeel


Code               4


Wet. Naam      Symphoricarpos
chen. 


‘Hancock’


Ned. Naam      Symphoricarpos


Hoogte            50 centimeter


Kleur bes        paars (klein)


Code               6







Bomen


- bomen > bloesem / bladvorm / herfstkleur


Es SierkersRode esdoornSierkersKleinbladige linde







Heesters (vakbeplanting)


- heesters > bloeitijd / herfstkleur


Heesterroos Diervilla


Duizendknoop


Ganzerik


Symphoricarpos







Solitaire heester / kleine groep / haag


- heesters > bloeitijd / herfstkleur


Pluimhortensia Chinees klokje


Kardinaalshoed


Beukenhaag


Kornoelje







Spelen in de wijk
S


S 0-6 jaar


6-12 jaar







Weteringpark


• Licht meanderende


luchense wetering


• Oevers variëren
tussen steile en 
flauwe taluds










