Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 14-10-2015 Complexiteit 145%
Gemeente Midden Delfland
Projectnaam BP Harnaschpolder Zuid
Projectnummer )
Datum prijspeil 1-1-2012 Dl
Looptijd project in jaren 10
euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %
Verwerving 4.680 | € 1.281.600 19%
1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak 1.820 | € 218.400 3%
1.2 Onteigenen van onroerende zaken 2.860 | € 1.063.200 16%
1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente - € - 0%
Stedenbouw 6.077 | € 729.213 11%
2.1 Programma van Eisen - € - 0%
2.2 Prijsvraag - € - 0%
2.3 Masterplan 1419 | € 170.261 3%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 981 | € 117.674 2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 1.716 | € 205.930 3%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 1.961 | € 235.348 4%
Ruimtelijke Ordening 1.038 | € 124.500 2%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 726 | € 87.150 1%
3.2 Opstellen en procedure wijziging - € - 0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 311 | € 37.350 1%
Civiele en cultuur techniek 1.519 | € 2.080.020 31%
4.1 Planontwikkeling 1.519 | € 153.443 2%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering € 1.926.577 29%
Landmeten/vastgoedinformatie 931 | € 84.683 1%
5.1 Kaartmateriaal 931 | € 84.683 1%
Communicatie 608 | € 206.066 3%
6.1 Omgevingsmanagement 608 | € 206.066 3%
Gronduitgifte 1440 | € 175.680 3%
7.1 Gronduitgiftecontracten 1.440 | € 175.680 3%
Management 13.028 | € 1.542.912 23%
8.1 Projectmanagement 7.445 | € 1.034.812 15%
8.2 Projectmanagementassistentie 5584 | € 508.100 8%
Planeconomie 3.722 | € 454.126 7%
9.1 Planeconomie 3.722 | € 454.126 7%
totaal 33.042 | € 6.678.800 | 100%
opnemen in het
exploitatieplan
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