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Hoofdstuk 1: De status van het exploitatieplan

1.1 Koppeling met het ruimtelijk besluit
Dit exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan Braassemerland 2019 van de gemeente Kaag en
Braassem, NL.IMRO-NL.IMRO.1884.BPBRAASSEMERLAND-VAS2.

1.2 Functie van het exploitatiegebied

Het genoemde bestemmingsplan maakt bouwplannen mogelijk in de zin van artikel 6.2.1 van het Bro. Dit
exploitatieplan verzekert het kostenverhaal bij de uitvoering van het betreffende bestemmingsplan.
Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichtingen omtrent kostenverhaal (artikel 6.12 van
de Wet ruimtelijke ordening (verder Wro). Daarnaast zijn aan de gronden in het exploitatiegebied eisen

en regels gesteld met betrekking tot de uitvoering van het genoemde bestemmingsplan.

In dit exploitatieplan stelt de gemeenteraad locatie-eisen, regels met betrekking tot de fasering van de
uitvoering en koppelingen vast. Daarnaast zijn regels opgenomen met betrekking tot aanwijzing van

woningbouwcategorieén voor sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap.

1.3 Begrenzing van het exploitatiegebied
De begrenzing van het exploitatiegebied volgt de begrenzing zoals aangegeven op de kaart
Exploitatiegebied, die als kaart 1 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

De ontwikkeling van Braassemerland vormt qua omvang een zeer grote uitbreiding van de kern
Roelofarendsveen. Voor de ontwikkeling van Braassemerland is in 2008 een masterplan gemaakt, waarbij
men destijds uitging van een noordelijk deel en zuidelijk deel. Het noordelijk deel heeft betrekking op dit
exploitatiegebied en vormt een ruimtelijk en functioneel samenhangend geheel. De ontwikkeling van het
zuidelijk deel is de loop ter tijd komen te vervallen (en maakt ook geen deel uit van het bestemmingsplan
of exploitieplan).

Het exploitatieplan is opgedeeld in elf verschillende fasen.

Gerealiseerde onderdelen van het exploitatiegebied
Fase 1 & 2 zijn inmiddels gerealiseerd of in uitgifte. Deze gronden zijn als zodanig aangeduid op kaart 1.

1.4 Voorgenomen ruimtegebruik
De gemeente neemt het ruimtegebruik voor zoals aangegeven op de kaart ‘Ruimtegebruik’, die als kaart 2
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

Uit te werken onderdelen

Voor gronden waarvoor nog een uitwerkingsplan moet worden vastgesteld of waarvoor ingevolge de
faseringsregeling c.q. koppelingen in het exploitatieplan geen omgevingsvergunning kan worden
afgegeven, heeft de kaart met het voorgenomen grondgebruik een globaal karakter, conform artikel 6.13,
lid 3 van de Wro. Dit heeft betrekking op de fasen 7 tot en met 11.

1.5 Te verwerven gronden
De gemeente beoogt de gronden te verwerven zoals aangegeven op de kaart ‘Eigendomssituatie’, die als
kaart 3 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

1.6 Citeertitel
Dit exploitatieplan wordt aangehaald als: exploitatieplan Braassemerland 2019.



1.7 leeswijzer
Na deze inleiding is in hoofdstuk 2 een omschrijving gegeven van de werken en werkzaamheden.

Hoofdstuk 3 bevat de eisen en regels die op het exploitatiegebied van toepassing zijn. Een toelichting op
de regels is opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting en toelichting gegeven op de

exploitatieopzet.






Hoofdstuk 2: De omschrijving van werken en werkzaamheden

2.1 Bouwrijp maken
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken voorzien:

1. Hetslopen van de in het exploitatiegebied aanwezige gebouwen en opstallen (inclusief
funderingen en ondergrondse obstakels in de toekomstige openbare ruimte)

Het exploitatiegebied vrijmaken van alle obstakels, zoals bomen, afrasteringen enzovoorts;
Het dempen van bestaande watergangen en verwijderen van bestaande duikers;

Het ophogen en/of voorbelasten van exploitatiegebied;

Het aanleggen van bouwwegen;

Het exploitatiegebied vrijmaken van kabels en leidingen;

Het aanleggen van een rioolstelsel;

Het aanleggen en toepassen van drainage;
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Het graven van de in de plannen opgenomen watergangen, het aanbrengen van nodige
waterkeringen, beschoeiingen, schanskorven enzovoorts en de aanleg van waterhuishoudkundige
voorzieningen;

10. Het op hoogte brengen en egaliseren van het gebied

Op de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied zijn de eisen en
randvoorwaarden van toepassing, zoals verwoord in de ‘Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 6.0 +
addendum’ (verder ‘LIOR 6.0+') van de gemeente Kaag en Braassem. Dit document is als bijlage 1
opgenomen bij dit exploitatieplan. Voor een uitgebreide omschrijving, uitvoering en materiaalgebruik

wordt kortheidshalve hiernaar verwezen.

2.2 Aanleg van nutsvoorzieningen
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van

nutsvoorzieningen voorzien:

1. Aanleg, verplaatsing of aanpassing van onder andere leidingen voor water, telefoon, internet,
elektra enzovoorts, inclusief de benodigde boven- en ondergrondse voorzieningen zoals
trafohuisjes en verdeelkasten;

2. Aanbrengen openbare verlichting door aanleg van leidingen en plaatsen lichtmasten.

Op de werken en werkzaamheden voor nutsvoorzieningen in het exploitatiegebied zijn de eisen en
randvoorwaarden van toepassing, zoals verwoord in de ‘LIOR 6.0+’. Dit document is als bijlage 1
opgenomen bij dit exploitatieplan. Voor een uitgebreide omschrijving, uitvoering en materiaalgebruik

wordt kortheidshalve hiernaar verwezen.



2.3 Inrichten van de openbare ruimte
In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het inrichten van de openbare

ruimte voorzien:

1. Aanleg definitieve bestrating;
e Verwijderen van bouwwegen;
e Aanleg civiele kunstwerken;
e Aanleg definitieve wegen, fiets- en voetpaden en bijbehorende bermen, inclusief het
eventueel herstellen van wegen;
2. Inrichting van openbaar groen;
e Aanbrengen paden van halfverharding;
e Aanbrengen van bomen;
e Aanbrengen plantvakken, gras enzovoorts;
3. Inrichting van speelplaatsen;
Overige terreininrichting:
e Straatnamen, bebording, belijning enzovoorts;

e Aanbrengen straatmeubilair;

Op de werken en werkzaamheden voor de inrichting van het openbaar gebied van het exploitatiegebied
zijn de eisen en randvoorwaarden van toepassing, zoals verwoord in de ‘LIOR 6.0+". Dit document is als
bijlage opgenomen bij dit exploitatieplan. Voor een uitgebreide omschrijving, uitvoering en

materiaalgebruik wordt kortheidshalve hiernaar verwezen.



Hoofdstuk 3: De eisen en regels van het exploitatieplan

Artikel 1 Begripsbepaling
In deze eisen en regels wordt verstaan onder:

a. aanbestedingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de opdracht voor
de uitvoering van werken en werkzaamheden is gegund;

b. bouwcodrdinator: door het college van burgemeester en wethouders aangewezen
verantwoordelijke voor de co6rdinatie van de werken en werkzaamheden

c. voltooiingsverslag: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de werken en
werkzaamheden zijn uitgevoerd;

d. werken en werkzaamheden: werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in de omschrijving van
werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van
nutsvoorzieningen, en het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied.

e. planvan aanpak: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de werken en
werkzaamheden worden uitgevoerd.

f. aanbestedingsprotocol: een document waarin staat aangegeven op welke wijze de opdracht voor
de uitvoering van werken en werkzaamheden wordt gegund.

Artikel 2 Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering

2.1 Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden en de uitvoering

2,11

2.1.2

Op werken en werkzaamheden en de uitvoering ervan is de ‘LIOR 6.0+’ van toepassing, dat als
bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.
Voor een efficiénte uitvoering van werken en werkzaamheden kunnen burgemeester en

wethouders een bouwcodrdinator aanwijzen.

2.2 Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden

221

2.2.2

Uiterlijk 6 weken voor de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en

werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester

en wethouders.

Bij die melding wordt een plan van aanpak gevoegd, dat in ieder geval inhoudst:

a. een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft;

b. een omschrijving van de werken en werkzaamheden en de wijze waarop deze worden
uitgevoerd;

¢. indien burgemeester en wethouders een bouwcoordinator hebben aangewezen: schriftelijke

goedkeuring van de bouwcodérdinator op het plan van aanpak;

2.3 Instemming met voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden

231

232

Een plan van aanpak behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders.
Uiterlijk 6 weken na ontvangst van een plan van aanpak wordt omtrent de instemming ermee
besloten.

Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een plan van aanpak, indien
daarin niet aannemelijk is gemaakt dat daarbij de eisen en randvoorwaarden van de ‘LIOR 6.0+,

dat als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan, in acht is genomen.
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2.4 Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.4.1 Zodra de werken en werkzaamheden waarop een melding als bedoeld in artikel 2.2.1 betrekking

heeft zijn voltooid wordt hiervan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan
burgemeester en wethouders.
2.4.2  Bij die melding wordt een voltooiingsverslag gevoegd, dat in ieder geval inhoudt:
a. een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft;
b. een omschrijving van de wijze waarop de werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd;
revisiegegevens van de uitgevoerde werken en werkzaamheden;
d. indien burgemeester en wethouders een bouwcoérdinator hebben aangewezen: goedkeuring

door de bouwcodrdinator op het verslag.

2.5 Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
2.5.1 Een voltooiingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van dat verslag wordt omtrent de instemming ermee besloten.
2.5.2  Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een verslag, indien daarin niet
aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen werken en werkzaamheden zijn uitgevoerd in

overeenstemming met artikel 2.1.

2.6 Uitzonderingsbepaling
De artikelen 2.2 tot en met 2.5 zijn niet van toepassing, indien de gemeente ter zake als exploitant c.q.

opdrachtgever optreedt.

Artikel 3 Aanbesteding van werken en werkzaamheden en bijbehorende diensten

3.1 Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden
De gunning van opdrachten voor de uitvoering van werken en werkzaamheden vindt plaats in

overeenstemming met:

a. De Europese regels betreffende aanbesteding, zijnde de richtlijn 2004/18/EG van het Europese
Parlement en de Raad van 31 maart 2004.

b. Het Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Besluit aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten).

c. Hetinkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Kaag en Braassem, opgenomen in bijlage 2.

3.2 Melding van voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden
3.2.1  Uiterlijk 6 weken voor de voorgenomen gunning van een of meerdere opdrachten voor de

uitvoering van werken en werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding
gedaan aan burgemeester en wethouders.

3.2.2  Bij die melding wordt een aanbestedingsprotocol gevoegd, dat in ieder geval inhoudt:
a. een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft;

b. een omschrijving van de wijze waarop de werken en werkzaamheden worden aanbesteed.

3.3 Instemming met voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden
3.3.1 Een aanbestedingsprotocol behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en

wethouders. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van een aanbestedingsprotocol beslissen

burgemeester en wethouders omtrent de instemming daarmee.
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3.3.2 Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een aanbestedingsprotocol,
indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen voorgenomen wijze van

gunning van de uitvoering van werken en werkzaamheden in overeenstemming is met artikel 3.1.

3.4 Melding van gunning van uitvoering van werken en werkzaamheden
3.4.1 Uiterlijk 6 weken voor de voorgenomen aanvang van de uitvoering van werken en

werkzaamheden wordt daarvan door de exploitant schriftelijk melding gedaan aan burgemeester
en wethouders.

3.4.2 Bij die melding wordt een aanbestedingsverslag gevoegd, dat in ieder geval inhoudt:
a. een aanduiding van de werken en werkzaamheden waarop de melding betrekking heeft;

b. een omschrijving van de wijze waarop de werken en werkzaamheden zijn gegund.

3.5 Instemming met gunning van uitvoering van werken en werkzaamheden
3.5.1 Een aanbestedingsverslag behoeft de schriftelijke instemming van burgemeester en wethouders.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van een aanbestedingsverslag beslissen burgemeester en
wethouders omtrent de instemming daarmee.

3.5.2 Burgemeester en wethouders onthouden zich van instemming met een aanbestedingsverslag,
indien daarin niet aannemelijk is gemaakt dat de daarin begrepen opdracht voor de uitvoering

van de betrokken werken en werkzaamheden is gegund in overeenstemming met artikel 3.1.

3.6 Uitzonderingsbepaling
De artikelen 3.2 tot en met 3.5 zijn niet van toepassing, indien de gemeente ter zake als exploitant c.q.

opdrachtgever optreedt.

Artikel 4 Fasering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen

4.1 Fasering
Voor de gronden zoals aangeduid op de kaart Planfasen, die als kaart 4 deel uitmaakt van dit

exploitatieplan is de volgende fasering van toepassing:

4.1.1 Werken en werkzaamheden met betrekking tot het bouwrijp maken van het gebied worden
voorzien in de tijdvakken:
a. Fase 3:2019
b. Fase 4:2020
Fase 5: 2021 - 2022
Fase 6: 2023
Fase 7: 2024 - 2025
Fase 8: 2026 - 2027
Fase 9: vanaf 2028 e.v.
Fase 10: vanaf 2029 e.v.
i. Fase 11:vanaf 2029 e.v.

4.1.2 Hetis verboden werken en/of werkzaamheden uit te voeren die in strijd zijn met de in lid 4.1.1

S@m ™m0 oo

genoemde fasering, met uitzondering van werken en/of werkzaamheden die noodzakelijk zijn ten
behoeve van de realisatie of uitvoering van werken en/of werkzaamheden in aangrenzende

deelgebieden, bijvoorbeeld de aanleg van een (tijdelijke) bouwweg.
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4.1.3 Indien een omgevingsvergunning met betrekking op de activiteit bouwen voorafgaand aan het in
lid 4.1.1 vermelde tijdvak ingediend, zal deze pas worden verleend bij aanvang van het bij die fase

vermelde tijdvak.

Artikel 5 Koppelingen tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen

5.1 Koppelingen
Op de gronden zoals aangeduid op de kaart Planfasen, die als kaart 4 deel uitmaakt van dit

exploitatieplan, zijn de volgende koppelingen van toepassing:

a. voor de gronden aangeduid als fase 7, 8,9, 10 en 11 is het verboden werken en/of
werkzaamheden met het oog op de exploitatie van de betreffende gronden uit te voeren,
voordat voor het betreffende gebied een uitwerkingsplan is vastgesteld;

b. een omgevingsvergunning met betrekking tot de activiteit bouwen kan pas worden verleend,
nadat het betreffende bouwplan rechtstreeks is ontsloten via een bouwweg zoals bedoeld in
artikel 2.

Artikel 6 Aangewezen woningbouwcategorieén

6.1 Aantal en situering woningen en percelen aangewezen woningbouwcategorieén
6.1.1 Voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen worden aangewezen de gronden die met de

aanduiding ‘sociale huur’ zijn opgenomen op de kaart Woningbouwcategorieén die als kaart 5
onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

6.1.2  Voor de ontwikkeling van percelen voor particulier opdrachtgeverschap worden aangewezen de
gronden die met de aanduiding ‘PO’ zijn opgenomen op de kaart Aangewezen

woningbouwcategorieén die als kaart 5 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan.

6.2 Categorieén woningzoekenden voor particulier opdrachtgeverschap
6.2.1 Een kavel voor particulier opdrachtgeverschap in de vrije sector wordt verkocht aan een

woningzoekende die zelf of in een collectief een woning gaat realiseren op het kavel en deze

alleen gaat gebruiken voor eigen bewoning.

6.3 Vervreemding van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
Op het sluiten van een overeenkomst tot vervreemding van een kavel voor particulier

opdrachtgeverschap en de overdracht van de voor de kavel verstrekte omgevingsvergunning tot aan het
moment van voltooiing van de bouw van de woning zijn de artikelen 6.1 tot en met Fout! Verwijzingsbron

niet gevonden. van overeenkomstige toepassing.

6.4 Tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huurwoningen
6.4.1 Een sociale huurwoning wordt verhuurd aan een woningzoekende die past binnen een doelgroep

zoals daartoe omschreven in de ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw Kaag en
Braassem 2018’, zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit exploitatieplan.
6.4.2  Een sociale huurwoning dient gedurende een termijn van tenminste 20 jaar na ingebruikname in

stand te worden gehouden en voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 7 Verbodsbepaling

7.1 Handelen in strijd met deze eisen en regels
Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met 6 gestelde eisen en regels.
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7.2 Strafbaar feit
Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 7.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit.

Artikel 8 Afwijken van dit exploitatieplan

8.1 Algemene weigeringsgrond
Een omgevingsvergunning voor een activiteit in strijd met de regels van dit exploitatieplan kan slechts

worden verleend, indien de vergunningverlening betrekking heeft op niet-structurele onderdelen van het

exploitatieplan.

8.2 Regels inzake afwijking
In aanvulling op het bepaalde in artikel 8.1 gelden de volgende regels:

8.2.1 Burgemeester en wethouders mogen afwijken van het bepaalde in artikel 4.1 en 7.1 (fasering)
indien de uitvoering van werken en/of werkzaamheden in een eerder of later tijdvak dan vermeld
noodzakelijk wordt geacht;

8.2.2 Burgemeester en wethouders mogen afwijken van het bepaalde in artikel 6.1 en 7.1 (kavels voor
particulier opdrachtgeverschap), indien binnen 1 jaar na het aanbieden van de kavel of woning
geen geschikte afnemer is gevonden;

8.2.3 Burgemeester en wethouders mogen afwijken van het bepaalde in artikel 6.1.2 en 7.1 (kavels
voor particulier opdrachtgeverschap) en PO kavels op een andere locatie toestaan dan
aangegeven op de kaart Woningbouwcategorieén, indien dit vanuit een bouw-, civieltechnisch of
stedenbouwkundig oogpunt noodzakelijk is, met dien verstande dat het totaal aantal PO kavels

binnen de betreffende fase, zoals aangegeven op de kaart Planfasen, gelijk blijft.

Artikel 9 Slotbepaling
Dit exploitatieplan wordt aangehaald als: exploitatieplan Braassemerland 2019.
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Hoofdstuk 4: Toelichting op de regels

Hieronder is een toelichting opgenomen op de eisen en regels uit dit exploitatieplan. Deze regels zelf zijn
vastgelegd in hoofdstuk 3.

Toelichting op artikel 1. Begripsbepaling
Dit artikel bevat de belangrijkste begrippen die zijn opgenomen in het exploitatieplan

Toelichting op artikel 2. Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de
uitvoering
(artikel 6.13, lid 2, sub b en ¢ Wro);

Voor het welslagen van de ontwikkeling is het nodig om regie te houden op de uit te voeren werken en
werkzaamheden, de inrichting van de openbare ruimte. Zo wordt geborgd dat bij eventuele
zelfrealisatie de openbare ruimte in een overeenkomende stijl en kwaliteit wordt uitgevoerd.

De gemeente Kaag en Braassem stelt in de regels daarom eisen aan de inrichting van het openbaar
gebied. In de ‘LIOR 6.0+ is aangegeven op welke manier en volgens welke kwaliteits- en functionele eisen
de openbare ruimte wordt ingericht, hoe bouwrijp wordt gemaakt, en welke nutsvoorzieningen moeten
worden aangelegd. Deze inrichtingseisen zijn in dit exploitatieplan als locatie-eis opgenomen in de regels

van dit exploitatieplan.

Toelichting op artikel 3. Aanbesteding van werken en werkzaamheden en bijbehorende
diensten
(artikel 6.13, lid 2, sub ¢ Wro);

Alle werken en werkzaamheden en bijbehorende diensten en leveringen voor het bouwrijp maken van
het openbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, zoals
bedoeld in dit exploitatieplan, dienen te worden aanbesteed overeenkomstig artikel 2 van dit
exploitatieplan. Deze gemeente is verantwoordelijk voor het correct aanbesteden van overheidsdiensten.
Met dit artikel worden de Europese, nationale en gemeentelijke regels met betrekking tot aanbesteden
van werken en werkzaamheden (de aanbestedingsplicht) doorgelegd aan (zelf)ontwikkelende partijen in
het gebied.

Toelichting op artikel 4. Fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen
en bouwplannen
(artikel 6.13, lid 2, sub ¢ Wro);

Voor het welslagen van de ontwikkeling is het nodig om regie te houden op de afzet van woningen.
Daarom is in dit Exploitatieplan is een fasering opgenomen. Om deze fasering ook bij private eigenaren te

kunnen nastreven is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een fasering op te nemen in de regels.

Door middel van de fasering wordt aangegeven in welk tijdvak of vanaf welke periode werken en
werkzaamheden met betrekking tot het bouwrijp maken van het gebied zijn voorzien. Indien bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot de activiteit bouwen niet wordt voldaan aan
de faseringsregeling, dan kan deze omgevingsvergunning (nog) niet worden verleend door de gemeente

Kaag en Braassem.
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De volgordelijkheid is gebaseerd op een redelijke en logische bouwstroom, waardoor onnodige

voorinvesteringen en hinder door (tijdelijk) bouwverkeer zoveel als mogelijk wordt vermeden.

Toelichting op artikel 5. Koppelingen tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en
bouwplannen
(artikel 6.13, lid 2, sub ¢ Wro);

Met de opgenomen koppelingen is vastgelegd aan welke eisen voldaan moet worden, voordat in een
opvolgende fase een omgevingsvergunning met betrekking tot de activiteit bouwen verleend mag
worden. Dit om de volgordelijkheid van de werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen te

kunnen borgen.

Indien bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot de activiteit bouwen niet wordt
voldaan aan de eisen ten aanzien van koppelingen, dan kan deze omgevingsvergunning niet worden

verleend door de gemeente Kaag en Braassem.

Toelichting op artikel 6. Aangewezen woningbouwcategorieén
(artikel 6.13, lid 2, sub d Wro)

Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt is het noodzakelijk om binnen de ontwikkeling van Braassemerland

locaties aan te wijzen voor sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap.

In dit Exploitatieplan zijn eisen voor sociale woningbouw en voor particulier opdrachtgeverschap (PO-

kavels) opgenomen. In het Exploitatiegebied zijn sociale sector woningen opgenomen en PO-kavels. De
gemeente stelt regels ten aanzien van uitgeefbare gronden voor sociale huurwoningen en PO-kavels in
het exploitatiegebied en heeft de locaties aangewezen op de kaart ‘woningbouwcategorieén’ (kaart 5).

Voor de gronden met een uit te werken bestemming heeft deze kaart een globaal karakter.

De handhavingstermijn van sociale huurwoningen alsook de aanvangshuur is vermeld in de gemeentelijke

doelgroepenverordening, opgenomen als bijlage 3 bij dit exploitatieplan.

Toelichting op artikel 7. Verbodsbepaling
In deze regels van het exploitatieplan zijn de strafbepalingen opgenomen. Overtreding van de regels
behorende bij dit exploitatieplan is aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van de Wet economische

delicten.

Toelichting op artikel 8. Afwijken van dit exploitatieplan
(artikel 6.13, lid 2, sub e Wro)

In dit artikel is aangegeven in welke gevallen burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning
kunnen afwijken van de verbodsbepaling van artikel 5, mits dit naar hun oordeel geen afbreuk doet aan
de kwaliteit en de functie van de bouwvlekken of openbare ruimte, of indien naar hun oordeel een

gelijkwaardige andere oplossing is gekozen voor werken en werkzaamheden die zijn voorgeschreven.

Toelichting op artikel 9. Slotbepaling
Dit artikel betreft de wijze van aanhaling van de regels van het exploitatieplan.
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Hoofdstuk 5: De exploitatieopzet

De exploitatieopzet is opgenomen als bijlage 4 bij dit exploitatieplan. Hieronder leest u een samenvatting

en een toelichting op de exploitatieopzet van het exploitatieplan Braassemerland.

5.1 Ruimtegebruik
Het totale exploitatiegebied is bijna 57,4 hectare groot. Van het te ontwikkelen gebied is circa 27,3

hectare uitgeefbaar woongebied. Het openbaar gebied beslaat circa 30,1 hectare.

In Tabel 1 Ruimtegebruik is een gedetailleerd overzicht weergegeven van het beoogde ruimtegebruik voor
het totale exploitatiegebied. Dit ruimtegebruik is ook opgenomen op Kaart 2: Ruimtegebuik bij dit

exploitatieplan en is de rekenbasis voor de exploitatieopzet.

RUIMTEGEBRUIK

Oppendakte Aandeel
m? %
Bruto plangebied 573.776 100%
Te behouden/handhaven - 0%
Netto plangebied 573.776 100%
Uitgeefbaar wonen 272.546 48%
Verharding 109.313 19%
Groen 58.255 10%
Water 133.662 23%
Totaal 573.776 100%

Tabel 1 Ruimtegebruik

5.2 Inbrengwaarden
De inbrengwaarden van de gronden van het plangebied zijn vastgesteld door een onafhankelijk taxateur.

Voor het exploitatieplan is een taxatierapport opgesteld door Gloudemans, zie bijlage 5. In Tabel 2 is de
totale geraamde inbrengwaarde opgenomen. De raming per eigenaar is opgenomen als bijlage bij het

taxatierapport (zie bijlage 5).

INBRENGWAARDEN

Bedrag
excl. btw
De w aarde van de gronden in het exploitatiegebied €19.149.045
De w aarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten w orden gesloopt; € 1.101.600
De kosten van sloop, verw ijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied € 161.500
De kosten voor het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkte en zakelijke lasten € 431.653
Totaal €20.843.798

Tabel 2 Raming van de inbrengwaarden

De inbrengwaarde van de gronden is geraamd met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.13 lid 5
Wro en artikel 6.2.3 Bro lid a tot en met d.
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5.3 Andere kosten in verband met de exploitatie
In deze paragraaf zijn de andere kosten in verband met de exploitatie opgenomen, zoals wettelijk bepaalt
in artikel 6.13 Wro, lid 1, onderdeel c, sub 2. Welke werken en werkzaamheden in deze kostenpost

worden uitgevoerd is reeds omschreven in hoofdstuk 2.

Het gaat om de kosten ten aanzien van onderzoeken, slopen, ophogen en saneren, voorzieningen (bouw-
en woonrijp maken van het gebied), overige kosten (zoals kosten voor bovenwijkse voorzieningen),
plankosten, tijdelijk beheer, planschade en (historische) rentekosten. Bij de verschillende kosten is

verwezen naar de betreffende onderdelen van de kostensoortenlijst (art. 6.2.4 Bro). Zie bijlage 6.

5.3.1 Onderzoeken (art. 6.2.4 lid a van het Bro)
Voor het exploitatieplan zijn diverse onderzoeken geraamd. Het gaat om een bodem-/munitie-onderzoek,

akoestisch en milieu onderzoek en een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek. In Tabel 3 zijn de

kosten voor de benodigde onderzoeken, zoals opgenomen in de exploitatieopzet, weergegeven.

ONDERZOEK (ART. 6.2.4 BROLIDA.)

Bedrag
excl. btw

Bodemonderzoek en munitieonderzoek € 350.000

Akoestisch en milieukundig onderzoek 50.000

€
Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek | € 50.000
€

Totaal 450.000

Tabel 3 Raming kostenpost onderzoeken

5.3.2 Saneren, dempen oppervlaktewateren, verrichten grondwerken (art. 6.2.4 lid b van het Bro)
Voor het exploitatiegebied worden kosten geraamd voor bodemsanering, het dempen van

oppervlaktewateren, het verrichten van grondwerken met inbegrip van egaliseren, ophogen en afgraven.
Het volledige gebied wordt partieel opgehoogd. Om de zetting in het gebied te versnellen wordt er
voorbelast. In tabel 4 zijn de kosten voor saneren, dempen en grondwerken, zoals opgenomen in de

exploitatieopzet, weergegeven.

SANERING (ART. 6.2.4 BRO LID B)

Bedrag

excl. btw
Bodemsanering en grond € 4.271.456
Totaal € 4.271.456

Tabel 4 Raming kostenpost saneringen en grondwerken

5.3.3 Aanleg van voorzieningen in het exploitatiegebied (art. 6.2.4 lid c van het Bro)
Onder de aanleg van voorzieningen worden de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het

exploitatiegebied verstaan (nader toegelicht in artikel 6.2.5 van het Bro). De werken en werkzaamheden
voor het exploitatieplan Braassemerland die hieronder vallen zijn omschreven in hoofdstuk 2 van dit
exploitatieplan. In Tabel 5 zijn de kosten voor de aanleg van voorzieningen in het exploitatiegebied, zoals

opgenomen in de exploitatieopzet, weergegeven.
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BRM / WRM (ART. 6.2.4 BROLIDC.)

Bedrag
excl. btw

Aanleg van voorzieningen (bouw - en w oonrijp maken) | € 51.326.558
Totaal € 51.326.558

Tabel 5 Raming kostenpost aanleg voorzieningen (bouw- en woonrijp maken)

5.3.4 Maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (art. 6.2.4 lid d van het Bro)
In het exploitatiegebied is vooralsnog geen rekening gehouden met kosten van maatregelen, plannen,

besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het

exploitatiegebied.

5.3.5 Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied (art. 6.2.4 lid e van het Bro)
Ten behoeve van de exploitatie van Braassemerland zijn en worden kosten gemaakt buiten het

exploitatiegebied. Deze kosten worden (mede) ten behoeve van het exploitatiegebied gemaakt en het
exploitatiegebied heeft daarvan (gedeeltelijk) profijt. In Tabel 6 zijn de kosten met betrekking tot gronden

buiten het exploitatiegebied of die met een bovenwijks karakter, zoals opgenomen in de exploitatieopzet,

weergegeven.
OVERIGE KOSTEN (ART. 6.2.4 BROLIDD. + E)
Bedrag
excl. btw
Maatregelen, rechtshandelingen, etc. € -

Bovenw ijks (inbreng, kosten buiten plangebied, etc.) | € 13.348.940

Totaal € 13.348.940
Tabel 6 Raming overige kosten (maatregelen en bovenwijks)

Evenredigheid bovenwijkse kosten
Kosten met betrekking tot bovenwijkse voorzieningen buiten het exploitatiegebied, maar met nut voor
het exploitatiegebied, dan wel kosten binnen het exploitatiegebied met nut voor meerdere exploitaties
(bovenwijkse kosten) zijn naar evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet, conform artikel 6.13 lid 6
van de Wro. Het gaat om:
e De aanleg van de hoofdinfrastructuur ten behoeve van de ontwikkeling van Braassemerland
(reeds gerealiseerd ten behoeve van de ontwikkeling, zie afbeelding 1);

e De aanleg van een sluiscomplex ten zuidoosten van het exploitatiegebied (zie afbeelding 1)

Deze kostenposten hebben een bovenwijks karakter. De kosten worden niet enkel ten behoeve van het
exploitatiegebied gemaakt, maar hebben betrekking op de gehele ontwikkeling van Braassemerland.
Naast onderhavig exploitatiegebied worden tot de gehele ontwikkeling van Braassemerland de volgende
gebieden gerekend: (de kleuren verwijzen naar afbeelding 1):

e Veilingvaart (groen);

e West End (roze);

e Centrum (oranje);

e Solitaire ontwikkelingen in het lint i.c. bestaand stedelijk gebied.

De kosten met een bovenwijks karakters worden (naar evenredigheid) aan al deze gebieden toegerekend.

Op onderstaande afbeelding is de ligging van de betreffende gebieden weergegeven.
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De Hoofdinfrastructuur en het Sluiscomplex zijn bovenwijkse kosten waarvan een deel van het
exploitatiegebied profijt heeft. Deze kosten zijn toe te rekenen aan de gehele ontwikkeling van
Braassemerland (zie ook ‘Ontwikkeling Braassemerland’). Deze kosten zijn conform artikel 6.13 lid 6 van
de Wro evenredig toegedeeld. Het evenredigheidsbeginsel is gebaseerd op het totaal aantal nieuwe
woningen die onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van Braassemerland. Hierbij is de volgende
verdeling aangehouden:

FASERING PROGRAMMA

Gerealiseerd| Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Aandeel
aantal won. 2019 2020 2021 2022 2023 e.v. totaal %
Veilingvaart 57 57 3,10%
GEM gebied 121 62 140 97 764 1184 64,45%
Centrum 304 304 16,55%
Woningen in lint 25 25 50 2,72%
West End 61 61 60 60 242 13,17%

Tabel 7 Evenredigheid toedeling van de kosten (toepassing art. 6.13 lid 6 Wro)

Het exploitatiegebied Braassemerland heeft een aandeel van 64,45% van het totaal te realiseren aantal
woningen. Bij de kostenposten hoofdinfrastructuur en sluiscomplex zijn de kosten op basis van deze
evenredigheid toebedeeld.

Hoofdinfrastructuur
De hoofdinfrastructuur is specifiek voor de ontwikkeling van Braassemerland aangelegd (inclusief de
overige genoemde deelgebieden). De kosten bestaan uit de inbrengwaarde van de gronden (zie



taxatierapport in bijlage 7) en de boekwaarden (werkelijke kosten van werken en werkzaamheden en de
bijbehorende kosten ten behoeve van de hoofdinfrastructuur). De kosten zijn naar evenredigheid

opgenomen in de exploitatieopzet (zie ook ‘Evenredigheid’).

Overzicht GREX Hoofdinfra

Bedrag
excl. btw
Boekw aarde kosten GREX hoofdinfra € 18.945.802
Boekw aarde verw ervingen Hoofdinfra -€ 8.575.350
Taxatie Gloudemans gronden hoofdinfra € 7.090.000
Boekw aarde opbrengsten -
Saldo € 17.460.452
Profijt Ja
Toerekenbaar Ja
Proportionaliteit 64,45%
Totaal € 11.253.770

Tabel 8 Raming bovenwijkse kosten hoofdinfrastructuur (met toepassing van art. 6.13 lid 6 Wro)

Sluiscomplex

Ten behoeve van recreatieve bootvaart is momenteel een sluis aanwezig in het zuidoosten van het
plangebied. Deze sluis verbindt het recreatief water van Braassemerland met het Braassemermeer. Door
de ontwikkeling van Braassemerland neemt het recreatieverkeer op het water toe. Dit leidt in de
toekomst tot onacceptabele wachttijden. De huidige sluis heeft onvoldoende capaciteit om het

toegenomen aantal boten over te kunnen zetten.

Het profijt van de sluis is in beginsel gemeentebreed. Het bestaand stedelijk gebied heeft per saldo echter
geen profijt van de capaciteitsvergroting van de sluis, omdat de huidige sluis in de autonome situatie
(zonder de ontwikkelingen in Braassemerland) prima voldoet. De huidige sluis heeft onvoldoende
capaciteit om recreanten uit het exploitatiegebied over te zetten. De uitbreiding is dus noodzakelijk voor
een goede sluiswerking met acceptabele wachttijden. De ontwikkeling van Braassemerland is de directe
aanleiding om een tweede sluis toe te voegen. Aan het profijt voor de ontwikkeling van Braassemerland

wordt daarom een groot gewicht toegekend.

Tussen de ontwikkeling van Braassemerland en de sluis bestaat een direct causaal verband. De sluis is
daarom geheel toerekenbaar aan de ontwikkeling van Braassemerland en daarmee ook (gedeeltelijk) aan
het exploitatiegebied. De sluis is ook toegankelijk voor de reeds gerealiseerde plannen in Braassemerland,
te weten Veilingvaart, Centrum en het in ontwikkeling zijnde West End. De kosten zijn daarom naar

evenredigheid opgenomen in de exploitatieopzet (zie ook ‘Evenredigheid bovenwijkse kosten’).

SLUIS BRAASSEMERLAND

Bedrag

excl. btw
Kosten € 2.337.699
Profijt Ja
Toerekenbaar Ja
Proportionaliteit 64,45%
Sluis € 1.506.715

Tabel 9 Raming bovenwijkse kosten sluiscomplex Braassemerland (met toepassing van art. 6.13 lid 6 Wro)
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5.3.6 Toekomstige bouwlocaties (art. 6.2.4 lid f van het Bro)
In de exploitatieopzet is geen rekening gehouden met kosten voor exploitatie van gronden die in de

naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen.

5.3.7 Plankosten (art. 6.2.4 lid g t/m j van het Bro)
Voor de bepaling van de omvang van de plankosten is (conform art. 6.2.6 van het Bro) een inschatting

gemaakt met de plankostenscan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (1&M). Deze scan maakt
onderdeel uit van de ‘Regeling plankosten exploitatieplannen 2017’ van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu®. De uitkomsten van de scan geven een forfaitair maximum aan de raming van de plankosten.
Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities,
gemeentelijke apparaatskosten en VTU. De uitkomsten van de plankostenscan zijn opgenomen als bijlage

8 bij dit exploitatieplan. In Tabel 10 zijn de kosten met betrekking tot de plankosten opgenomen.

PLANKOSTEN (ART. 6.2.4 BROLIDG. T/M J.)

Bedrag

excl. btw
Plankostenscan € 10.807.376
Totaal € 10.807.376

Tabel 10 Raming van de plankosten

5.3.8 Tijdelijk beheer (art. 6.2.4 lid k van het Bro)
Voor de reeds verworven gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen worden kosten gemaakt voor

tijdelijk beheer. In Tabel 11 zijn de kosten voor tijdelijk beheer van de gronden in het exploitatiegebied,

zoals opgenomen in de exploitatieopzet, weergegeven.

TIJDELIJK BEHEER (ART. 6.2.4 BROLIDK.)

Bedrag
excl. btw
Tijdelijk beheer € 97.437
Totaal € 97.437

Tabel 11 Raming kostenpost tijdelijk beheer

5.3.9 Planschade beheer (art. 6.2.4 lid | van het Bro)
De kosten voor eventuele planschade (art. 6.1 Wro) zijn geraamd op basis van een

planschaderisicoanalyse. Het daarin vermelde schadebedrag voor fase 1 en 2 heeft gedeeltelijk (voor circa
66%) betrekking op dit exploitatiegebied. De kosten zijn geindexeerd naar prijspeildatum. In Tabel 12 zijn
de kosten voor planschade, zoals opgenomen in de exploitatieopzet, weergegeven. De rapportage is

opgenomen als bijlage 9.

PLANSCHADE (ART 6.2.4 BROLIDL.)

Bedrag
excl. btw

Planschade (uitkomst rapportage) | € 508.272
€ 508.272

Tabel 12 Raming kostenpost planschade

1 Op basis van de regeling worden de te hanteren tarieven jaarlijks geindexeerd met de geldende salarisschalen
van de cao voor gemeenteambtenaren, voor dit exploitatieplan is de plankostenscan versie 2018 gehanteerd.
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5.3.10 Niet-terugvorderbare btw en rente (art. 6.2.4 lid m en n van het Bro)
In de exploitatieopzet is vooralsnog geen rekening gehouden met niet-terugvorderbare btw en/of overige

belastingen die ten laste van de exploitatie vallen. Wel zijn er in de exploitatieopzet rentekosten
opgenomen. De werkelijke rente kosten zijn vele malen hoger, vanuit het redelijkheidsprincipe is er voor
gekozen om ten hoogste 3 jaar aan historische rentekosten toe te rekenen. In Tabel 13 zijn de

toerekenbare rentekosten, zoals opgenomen in de exploitatieopzet, weergegeven.

BTW EN RENTE (ART. 6.2.4 BRO LID M. + N.)

Bedrag
excl. btw
Niet-terugvorderbare btw en overige belastingen | € -
Rente € 2.953.275
Totaal € 2.953.275

Tabel 13 Raming kostenpost btw en rente

5.4 Percentage gerealiseerde kosten
In de exploitatieopzet is conform artikel 6.2.8 van het Bro vermeld welk percentage van de totale kosten
gerealiseerd is. De totale kosten bedragen circa € 104,6 min. (nominaal). Per 1-1-2019 is ca. 47% van de

totale kosten gerealiseerd, namelijk circa € 49,5 min.

PERCENTAGE GEREAL ISEERDE KOSTEN

Bedrag

excl. btw
Boekw aarde kosten € 49.345.558
Totaal begrote kosten € 104.607.112
Aandeel gerealiseerde kosten 47,17%

Tabel 14 Overzicht gerealiseerde kosten

5.5 Opbrengsten

Conform artikel 6.2.7 van het Bro zijn de Voor de exploitatie van Braassemerland is gebruik gemaakt van
een rekenverkaveling. Deze verkaveling houdt rekening met verschillende opbrengstcategorieén. Op basis
van deze rekenverkaveling is per deelgebied een (gemiddelde) prijs per m? uit te geven grond bepaald. De
opbrengsten zijn in de exploitatieopzet per eigenaar inzichtelijk gemaakt (zie bijlage 4). In Tabel 15 is een
overzicht opgenomen van de totale opbrengsten voor de ontwikkeling van het exploitatiegebied

Braassemerland. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.
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OPBRENGSTEN PER GRONDEIGENAAR

Deelgenied Aantal Woning Opbrengsten
nr. P uitg. Equivalenten 1-1-2018 per m?
76

Deelgebied 1 16.374 € 6.913.341 € 422,21
Deelgebied 2 20.303 93 € 8.434.071 € 415,41
Deelgebied 3 23.166 € 9.477.117 € 409,09
Deelgebied 4 23.242 c 8.766.699 € 377,19
Deelgebied 5 30.856 c 11.109.045 € 360,02
Deelgebied 6 15.989 € 5.763.968 € 360,49
Deelgebied 7 34.682 € 14.541.364 € 419,27
Deelgebied 8 32.950 = 13.001.620 € 394,58
Deelgebied 9 33.026 & 12.678.425 € 383,89
Deelgebied 10 18.578 & 8.650.286 € 465,61
Deelgebied 11 23.315 = 7.830.126 € 335,84
Totaal 272.484 1.184 € 107.166.064 | € 393,29

Tabel 15 Raming van de opbrengsten per deelgebied en de gemiddelde grondprijzen per m?

5.6 Tijdvak en fasering
Voor realistische weergave van kosten en opbrengsten in de exploitatieopzet is een tijdvak aangehouden
van 15 jaar. In de exploitatieopzet zijn alle (kosten en) opbrengsten gefaseerd. Deze fasering houdt

rekening met de gestelde faseringsregels in artikel 2 van dit exploitatieplan.

In artikel 3.1 lid 2 Wro is geregeld dat een bestemmingsplan een maximale looptijd heeft van 10 jaar. De
gemeenteraad heeft de bevoegdheid om, indien zij van oordeel is dat de in het bestemmingsplan
aangewezen bestemmingen en de met het oog daarop gegeven regels in overeenstemming zijn met een
goede ruimtelijke ordening, in afwijking van het tweede lid, te besluiten tot verlenging van de periode van
tien jaar, genoemd in dat lid, met tien jaar. De Wro geeft voor de exploitatieopzet geen maximale looptijd

aan, deze mag dus langer zijn dan de geldigheidsduur van het bestemmingsplan.

Het exploitatieplan gaat in artikel 2 uit van een ontwikkeling binnen een periode van de bedoelde 10 jaar,
in ieder geval zal een start zijn gemaakt met alle onderdelen van het gebied binnen deze periode van 10

jaar.

In de exploitatieopzet worden de gronden ingebracht op prijspeildatum. De inbrengwaarden zijn wel
kosten, maar worden in mindering gebracht op de verhaalbare exploitatiebijdrage. Daarom is het faseren

van deze kosten niet benodigd.

5.7 Parameters

De gemeente hanteert als prijspeildatum 1-1-2018 en een discontovoet van 3,28% per jaar. Deze
(reken)rentevoet wordt gebruikt om, conform de Wro, de kosten en opbrengsten in het exploitatieplan
welke in de tijd zijn uitgezet netto contant te maken. In de exploitatieopzet is een kostenstijging (inflatie)
voor de lange termijn van 2% gehanteerd. Voor de opbrengsten is een stijging van 2% op jaarbasis

aangehouden.

5.8 Resultaat
Het saldo van de exploitatieopzet is netto contant (ncw) circa € 1,4 miljoen negatief.

De kosten zijn per kostenpost opgenomen in de exploitatieopzet (zie bijlage 4). De totale kosten zijn

geraamd op circa € 100,2 miljoen (ncw). De opbrengsten zijn per eigenaar en per deelgebied inzichtelijk
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gemaakt in de exploitatieopzet (zie bijlage 4). De totale opbrengsten zijn geraamd op circa € 98,7 miljoen

(ncw).

In Tabel 16 is het resultaat van de exploitatieopzet inzichtelijk gemaakt. De vermelde bedragen zijn
nominaal (Resultaat Nominaal in tabel 16) en netto contant (Resultaat NCW in tabel in tabel 16) op

prijspeildatum.

RESULTAAT Nominaal NCW
Totaal Totaal
1-1-2018 1-1-2018
Kosten € 104.607.112 | € 100.160.456
Opbrengsten € 107.166.064 | € 98.737.447
Resultaat € 2558952 | € 1.423.009-

Tabel 16 Resultaat exploitatieopzet

Het negatieve saldo netto contant geeft overigens geen inzicht in de financiéle gevolgen van de
exploitatie en is geenszins een graadmeter voor de financiéle haalbaarheid van het exploitatieplan c.qg.
bestemmingsplan. Zo zijn de kosten en de opbrengsten gebaseerd op een rekenkundig model dat er
onder meer van uitgaat dat de gemeente alle gronden tegen de inbrengwaarde verwerft (in de praktijk is
dit niet nodig). Een deel van de toegerekende kosten zijn in het verleden reeds gemaakt, zoals de

hoofdinfrastructuur.

Het negatief saldo heeft voor dit exploitatieplan slechts tot gevolg dat niet alle kosten kunnen worden

verhaald (door de macroaftopping, zie exploitatiebijdrage).

5.9 Exploitatiebijdrage

De totale kosten van de exploitatie worden verhaald op de aanvragers van omgevingsvergunningen voor
een bouwplan (zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro). De totale kosten bedragen circa € 104,6 miljoen
(circa € 100,2 miljoen netto contant). De gemeente mag echter niet meer kosten verhalen dan er
opbrengsten worden behaald (de ‘macroaftopping’, zie artikel 6.16 van de Wro). In dit exploitatieplan zijn
de totale kosten hoger dan de totale opbrengsten. De gemeente mag dus maximaal het niveau van de
opbrengsten (circa € 98,7 miljoen netto contant) aan kosten verhalen. De macroaftopping is in Tabel 17

inzichtelijk gemaakt.

MACRO-AFTOPPING

Totaal
1-1-2018
Kosten € 100.160.456
Bijdragen en subsidies € -
Netto te verhalen kosten € 100.160.456
Opbrengsten € 98.737.447
Maxim aal te verhalen (NCW) € 98.737.447
Aantal gewogen eenheden 1184
bijdrage per gewogen eenheid| € 83.393

Tabel 17 Macroaftopping; bedragen netto contant (NCW)

Aan verlening van een omgevingsvergunning voor een bouwplan (zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het

Bro) stelt het college van burgemeester en wethouders het voorschrift dat de vergunninghouder een
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exploitatiebijdrage verschuldigd is aan de gemeente. Dit, tenzij de exploitatiebijdrage anderszins
verzekerd is of voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag een exploitatiebijdrage met
betrekking tot de betreffende gronden overeengekomen en verzekerd is. Bij de omgevingsvergunning
stelt het college een termijn waarbinnen de betreffende exploitatiebijdrage dient te worden betaalt
(conform artikel 6.17 van de Wro).

Ten behoeve van het bepalen van de exploitatiebijdrage schrijft de wet voor dat in het exploitatieplan
uitgiftecategorieén zijn vastgesteld. Op de rekenverkaveling is inzichtelijk gemaakt welke

uitgiftecategorieén op welke locatie zijn beoogd.

Deze uitgiftecategorieén hebben voor de deelgebieden 7 tot en met 11 een globaal karakter. Bij de
(verplichte) herziening van het exploitatieplan kunnen deze uitgiftecategorieén nader worden uitgewerkt
c.q. bepaald. Voor elke categorie hanteert de gemeente een basiseenheid per m? grondoppervlakte. Per

uitgiftecategorie is tevens een gewichtsfactor toegekend. (conform artikel 6.18 van de Wro).

In Tabel 18 is per uitgiftecategorie de gewichtsfactor weergegeven.

Overzicht woningequivalenten

grondgebonden/ grondwaarde-

Woningtype sector huur/koop gestapeld equivalent aantal aandeel
Rijwoning 5.1 m sociaal huur grondgebonden 0,29 112 32,96
Rijwoning 5.1 m sociaal koop grondgebonden 0.49 184 89.26
Rijwoning 5.4 m midden koop grondgebonden 0,74 23 16.91
Rijwoning 5.4 m midden koop grondgebonden 0.62 29 17,94
Rijwoning 5.7 m midden koop grondgebonden 0,84 329 275,00
Rijwoning 6.0 m midden koop grondgebonden 0,94 8 7.55
Levensloop 6.0 m sociaal huur grondgebonden 0,29 6 1,77

21 kap geschakeld midden koop grondgebonden 1,34 72 96,17
241 kap duur koop grondgebonden 1,68 100 168,04

21 kap luxe duur koop grondgebonden 1,93 66 127,24

\rijstaand duur koop grondgebonden 212 88 186.96
Vrijstaand luxe duur koop grondgebonden 2,36 38 89,70

Patiowoning midden koop grondgebonden 1,34 11 14,69
Appartementen sociaal huur gestapeld 0,26 34 8,89

Bebo sociaal huur gestapeld 0,26 18 47
Appartementen midden koop gestapeld 0,63 18 11.31
Appartementen duur koop gestapeld 0,73 43 34,88

Totaal aantal woningen 1184 1184, 00]

Tabel 18 uitgiftecategorieén

Berekening van de exploitatiebijdrage
Op basis van de basiseenheid en de gewichtsfactor is per categorie een gewogen eenheid vastgesteld. Het
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt berekend door het totale verhaalbare bedrag te delen

door het aantal gewogen eenheden.

De per omgevingsvergunning verschuldigde exploitatiebijdrage wordt berekend door het aantal gewogen
eenheden en gedeeltes van eenheden zoals is toegedeeld in dit exploitatieplan te vermenigvuldigen met

het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid.

Als het aantal gewogen eenheden in de vergunningaanvraag hoger is dan in dit exploitatieplan is
toegedeeld, wordt het in de aanvraag opgenomen aantal gewogen eenheden gehanteerd voor de

berekening van de verschuldigde bijdrage.
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Op deze bijdrage wordt de inbrengwaarden van de in de vergunningaanvraag bedoelde gronden, alsmede
de kosten die in verband met de exploitatie die de aanvragen zelf heeft gemaakt, in mindering gebracht.
De in mindering te brengen zelfgemaakte kosten kunnen echter niet hoger zijn dan de raming van die
kosten, zoals opgenomen in dit exploitatieplan. In bijlage 4 is per deelgebied en per eigenaar een
inschatting gemaakt van de verschuldigde exploitatiebijdrage. In tabel 19 is een voorbeeldberekening

opgenomen van de verschuldigde exploitatiebijdrage.

VOORBEEL DPROGRAMMA (FICTIEF)

aantal |gew . Eenheid [totaal gew . eenheden
Rijw oning 5.7 m 10 0,84 8,36
271 kap 4 1,68 6,72
Totaal aantal gewogen eenheden programma 15,08
Woningequivalent 15,08
Bijdrage per gew ogen eenheid € 83.393
Bruto exploitatiebijdrage € 1.257.606
Minus inbrengw aarde € 82.500
Minus zelfgemaakte kosten
Netto exploitatiebijdrage € 1.175.106

Tabel 19 voorbeeld berekening exploitatiebijdrage

27



	Hoofdstuk 1: De status van het exploitatieplan
	1.1 Koppeling met het ruimtelijk besluit
	1.2 Functie van het exploitatiegebied
	1.3 Begrenzing van het exploitatiegebied
	Gerealiseerde onderdelen van het exploitatiegebied

	1.4 Voorgenomen ruimtegebruik
	Uit te werken onderdelen

	1.5 Te verwerven gronden
	1.6 Citeertitel
	1.7 leeswijzer

	Hoofdstuk 2: De omschrijving van werken en werkzaamheden
	2
	2.1 Bouwrijp maken
	2.2 Aanleg van nutsvoorzieningen
	2.3 Inrichten van de openbare ruimte

	Hoofdstuk 3: De eisen en regels van het exploitatieplan
	Artikel 1 Begripsbepaling
	Artikel 2 Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering
	1
	2
	2.1 Toepasselijkheid van eisen en regels voor werken en werkzaamheden en de uitvoering
	2.2 Melding van voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden
	2.3 Instemming met voorgenomen aanvang van uitvoering van werken en werkzaamheden
	2.4 Melding van voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
	2.5 Instemming met voltooiing van uitvoering van werken en werkzaamheden
	2.6 Uitzonderingsbepaling

	Artikel 3 Aanbesteding van werken en werkzaamheden en bijbehorende diensten
	3
	3.1 Toepasselijkheid van regels voor de gunning van werken en werkzaamheden
	3.2 Melding van voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden
	3.3 Instemming met voorgenomen gunning van werken en werkzaamheden
	3.4 Melding van gunning van uitvoering van werken en werkzaamheden
	3.5 Instemming met gunning van uitvoering van werken en werkzaamheden
	3.6 Uitzonderingsbepaling

	Artikel 4 Fasering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen
	4
	4.1 Fasering

	Artikel 5 Koppelingen tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen
	5
	5.1 Koppelingen

	Artikel 6 Aangewezen woningbouwcategorieën
	6
	6.1 Aantal en situering woningen en percelen aangewezen woningbouwcategorieën
	6.2 Categorieën woningzoekenden voor particulier opdrachtgeverschap
	6.3 Vervreemding van kavels voor particulier opdrachtgeverschap
	6.4 Tegengaan van speculatie met betrekking tot sociale huurwoningen

	Artikel 7 Verbodsbepaling
	7
	7.1  Handelen in strijd met deze eisen en regels
	7.2 Strafbaar feit

	Artikel 8 Afwijken van dit exploitatieplan
	8
	8.1 Algemene weigeringsgrond
	8.2 Regels inzake afwijking

	Artikel 9 Slotbepaling

	Hoofdstuk 4: Toelichting op de regels
	Toelichting op artikel 1. Begripsbepaling
	Toelichting op artikel 2. Eisen en regels met betrekking tot werken en werkzaamheden en de uitvoering
	Toelichting op artikel 3. Aanbesteding van werken en werkzaamheden en bijbehorende diensten
	Toelichting op artikel 4. Fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen
	Toelichting op artikel 5. Koppelingen tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen
	Toelichting op artikel 6. Aangewezen woningbouwcategorieën
	Toelichting op artikel 7. Verbodsbepaling
	Toelichting op artikel 8. Afwijken van dit exploitatieplan
	Toelichting op artikel 9. Slotbepaling

	Hoofdstuk 5: De exploitatieopzet
	3
	4
	5
	5.1 Ruimtegebruik
	5.2 Inbrengwaarden
	5.3 Andere kosten in verband met de exploitatie
	5.3.1 Onderzoeken (art. 6.2.4 lid a van het Bro)
	5.3.2 Saneren, dempen oppervlaktewateren, verrichten grondwerken (art. 6.2.4 lid b van het Bro)
	5.3.3 Aanleg van voorzieningen in het exploitatiegebied (art. 6.2.4 lid c van het Bro)
	5.3.4 Maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (art. 6.2.4 lid d van het Bro)
	5.3.5 Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied (art. 6.2.4 lid e van het Bro)
	Evenredigheid bovenwijkse kosten
	Hoofdinfrastructuur
	Sluiscomplex

	5.3.6 Toekomstige bouwlocaties (art. 6.2.4 lid f van het Bro)
	5.3.7 Plankosten (art. 6.2.4 lid g t/m j van het Bro)
	5.3.8 Tijdelijk beheer (art. 6.2.4 lid k van het Bro)
	5.3.9 Planschade beheer (art. 6.2.4 lid l van het Bro)
	5.3.10 Niet-terugvorderbare btw en rente (art. 6.2.4 lid m en n van het Bro)

	5.4 Percentage gerealiseerde kosten
	5.5 Opbrengsten
	5.6 Tijdvak en fasering
	5.7 Parameters
	5.8 Resultaat
	5.9 Exploitatiebijdrage
	Berekening van de exploitatiebijdrage



