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VOORWOORD 

De initiatiefnemers van Zonnepark Berg en Dal geven graag gehoor aan de wens 

van de gemeenteraad om een overzicht te maken van de activiteiten omtrent het 

participatieproces voor de realisatie van het zonnepark tussen Millingen, Leuth en 

Kekerdom.  

Op 29 oktober 2020 is het participatieplan aangeboden en besproken in de raad. 
Dit rapport bevat een beschrijving van alle activiteiten die zijn uitgevoerd tot aan 
de indiening van de vergunning en de activiteiten die nog uitgevoerd gaan worden 

tot aan de realisatie van het project.  

Wij wensen u veel leesplezier.  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de initiatiefnemers 

 

ABO Wind, Statkraft, Zebra
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1 SAMENVATTING  

Tijdens de zomer van 2020 hebben de initiatiefnemers meerdere gesprekken 
gevoerd met direct omwonenden om kennis te maken, de initiële plannen nader toe 

te lichten en input op te halen hoe het participatieproces moet worden 
vormgegeven. Dit resulteerde in het participatieplan dat op 29 oktober 2020 in de 

raad is aangeboden.  

In het participatieplan is een fasering vastgesteld in afstemming met het College 
van B en W om door middel van een zorgvuldig proces te komen tot een goed 

onderbouwd landschapsplan waarbij belanghebbenden voldoende zijn betrokken bij 
het ontwerp van het zonnepark. De focus ligt op de direct omwonenden (in een 
straal van 400 meter om het plangebied) omdat zij de meeste impact van het 

project ervaren. Dit is zo met de gemeente afgesproken. Veel activiteiten die in het 
participatieplan zijn opgenomen zijn reeds uitgevoerd zoals in figuur 1 is 

weergegeven.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 1: overzicht activiteiten participatieproces inclusief tijdlijn 

Op 6 oktober 2020 is de eerste bewonersavond voor direct omwonenden 

georganiseerd. Voor deze bijeenkomst zijn 154 brieven verstuurd waarvan de helft 
van de geadresseerden hebben gereageerd. In verband met de Coronamaatregelen 

waren we gebonden aan regels, dus hebben we de 2 brede sessies digitaal of met 
een beperkt aantal mensen – volgens de dan geldende Coronareglementen – 
georganiseerd. In het vierde kwartaal van 2020 hebben wij de website 

www.zonneparkbergendal.nl gelanceerd. 

Gedurende het traject hebben we verschillende activiteiten georganiseerd met als 
doel de omgeving te betrekken bij het project en de direct aanwonenden mee te 

laten denken en input te leveren op het ontwerp van het zonnepark.  

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten:   

✓ 20 keukentafelgesprekken met (groepen) direct aanwonenden  
✓ 4 ontwerpsessies met groepen direct aanwonenden  

✓ 4 bewonersavonden voor een breder publiek (waarvan 1 digitaal) 

http://www.zonneparkbergendal.nl/
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✓ 1 interactieve wandeling – met gids door natuurgebied – met direct 
omwonenden en raadsleden  

✓ Meerdere raadsinformatiesessies georganiseerd (zowel per fractie als de 
gehele gemeenteraad).  

✓ 2 interactieve sessies met jongeren  
✓ 3-D visualisatie  
✓ Gesprekken met de energie coöperaties Hoog en Laag en Energierijck 

 

Daarnaast heeft de omgevingsmanager regelmatig telefonisch contact met een 
aantal vertegenwoordigers van direct omwonenden.  

Aanvankelijk was er veel kritiek op het project, vooral met betrekking tot de 

grootte van het plangebied. Bovendien wensten het College van B en W en 
omwonenden tijdens keukentafelgesprekken dat er duidelijkheid zou komen over 

het plangebied (aantal hectares, de verhouding tussen natuur en zonnepanelen) en 
is met de wethouder afgesproken dat de randvoorwaarden worden vastgelegd in 
een intentieovereenkomst tussen de gemeente Berg en Dal en de ontwikkelaars. In 

combinatie met de andere projecten in de omgeving vonden veel mensen het 
onwenselijk dat het hele gebied vol komt te liggen met panelen.  

Aanvankelijk was het beeld dat er circa 100 hectare aan zonnepanelen gerealiseerd 

zouden worden, maar het werd al snel duidelijk dat Zonnepark Berg en Dal veel 
meer was dan een standaard zonnepark, en dat er fors geïnvesteerd wordt in 

natuur. Om de omgeving en de gemeenteraad tegemoet te komen hebben de 
initiatiefnemers het betreffende plangebied op het land gereduceerd van 137 
hectare naar maximaal 100 hectare. Met de gemeente is overeengekomen dat 

binnen het projectgebied maximaal 50 ha grond en 7 ha water voor het zonnepark 
en 50 ha grond voor natuur- en landschapsontwikkeling wordt gereserveerd. 

Ontwerpsessies met direct aanwonenden leiden tot aanpassingen van het 

ontwerp landschapsplan 

Omwonenden waarderen de grootschaligheid en de openheid van het huidige  
landschap. Met de komst van een zonnepark komt het huidige landschap onder 
druk te staan. Veel direct omwonenden snappen dat de komst van natuur en een 

zonnepark impact heeft op het open landschap en hebben deelgenomen aan 
keukentafelgesprekken en ontwerpsessies om hun wensen, eisen en bedenkingen in 

te brengen. Tijdens deze overleggen is veel informatie opgehaald en waardering 
uitgesproken voor het huidige gebied dat zich vooral kenmerkt als grootschalig en 

open agrarisch landschap.  

Wij hebben zoveel mogelijk rekening met de wensen van omwonenden, maar hierin 
zijn keuzes gemaakt. En met de 3D-visualisatie van het park is tegemoet gekomen 
aan de wens om het plan beter zichtbaar te maken voor de mensen.  

Niet alle wensen zijn verenigbaar met de komst van natuur en een zonnepark en de 

wettelijke eisen omtrent archeologie, cultuurhistorie en ecologie die gelden voor het 
plangebied.   
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Hieronder een overzicht van de belangrijkste wensen die zijn ingebracht door 
belanghebbenden:  

• Blijf zo ver mogelijk weg met de zonnepanelen vanaf de toegangswegen naar 

Millingen (Botsestraat, Zeelandsestraat) 
• Leg de plas van De Beijer zoveel mogelijk vol 

• Zorg ervoor dat we de panelen niet zien, zorg voor begroeiing eromheen 
• Hou rekening met het zicht op de molen (De Duffelt) en de biotoop 

• Het uitzicht vanaf de Crumpsestraat wordt belemmerd. Zorg voor zichtlijnen 
• Maak een verbinding met de verschillende landgoederen door een corridor 

van natuur te maken 

• Geen/minder panelen boven De Eversberg nabij het dorp Millingen 
• Visualiseer het project met een 3D-beleving of iets vergelijkbaars om 

draagvlak te creëren.  
• Maak het gebied toegankelijk voor recreanten (klompenpaden) 
• Hou rekening met het modelbouwvliegveld door de panelen op voldoende 

afstand van de aanvliegroute te houden 

Het huidige landschappelijke inpassingsplan is gebaseerd op de volgende zaken: 

• Wettelijke kaders, rekening houdend met archeologie, cultuurhistorie, 
ecologie  

• Wensen vanuit de directe omgeving m.b.t. de invulling van het park 
• Ecologisch advies hoe het ontwerp kan worden geoptimaliseerd om een zo 

groot mogelijke soortenrijkdom in het zonnepark te bewerkstelligen.  

Het landschappelijk inpassingsplan en het bestemmingsplan is in april 2023 
ingediend bij de gemeente voor de ambtelijke toetsing door de gemeente Berg en 
Dal, de provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland. Tevens heeft de 

gemeenteraad de stukken ontvangen voor de termijn van wensen en bedenkingen.  
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2 INLEIDING 

Zonnepark Berg en Dal is een van de pilots waarbij de landschappelijke en 
maatschappelijke inpassing bijzondere aandacht vragen. Voor de landschappelijke 

inpassing is de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) als projectpartner 
aangehaakt om de landschapskwaliteit te borgen.  

Met de vaststelling van het participatieplan Zonnepark Berg en Dal op 29-10-2020 

in de gemeenteraad is de maatschappelijke inpassing geborgd. In het 
participatieplan zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Berg en Dal en de 

initiatiefnemers over de te volgen stappen in het participatieproces. 

H           ‘Z                    ’                                         
projectontwikkelaars (ABO Wind, Statkraft) waarbij ZEBRA het project coördineert. 
De VNC is voorgesteld door de gemeente om de landschappelijke inpassing te 

waarborgen.  

Het participatieplan is samengesteld in samenwerking met de gemeente Berg en 
Dal. Op basis van individuele en een aantal groepsgesprekken met direct 

omwonenden is de behoefte gepeild hoe het participatieproces eruit moet zien.  

In het participatieplan is een fasering vastgesteld hoe we uiteindelijk komen tot een 
zorgvuldig proces. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen participatie voor de 

indiening van de vergunning (informeel) en voortzetting van het participatieproces 
na de indiening van de vergunning/start van de procedure. Er is voor gekozen om 
tijdens het ontwerpproces te focussen op de direct omwonenden (in een straal van 

400 meter om het plangebied) omdat zij de meeste impact van het project ervaren.  

In dit verslag wordt uiteengezet welke stappen zijn uitgevoerd in het 
participatieproces, hoe het landschapsplan in co-creatie met de omgeving tot stand 

is gekomen, welke stappen nog gezet gaan worden, welke informatie is opgehaald 
en wat we met deze input hebben gedaan. 

 

3 WAAROM DIT VERSLAG? 

In het participatieplan is afgesproken dat er een verslag wordt gemaakt van de 
verschillende activiteiten die zijn uitgevoerd zodra de vergunning wordt ingediend. 
Van deze bijeenkomsten, input, evaluatie, aanpassing en communicatie is een 

participatieverslag opgesteld in afstemming met de gemeente Berg en Dal. Het 
participatieverslag wordt als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan, de 

onderzoeken en het landschapsplan. Op deze manier krijgen participanten inzicht in 
het totale proces en kunnen hier ook op reageren.  
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4 BELANGHEBBENDEN 

In het participatieplan is een overzicht gemaakt van de belanghebbenden. 
Hieronder een overzicht van de (groepen) belanghebbenden die wij hebben 

gesproken en betrokken bij het project. In hoofdstuk 5 wordt verder uitgewerkt wat 
er uit de gesprekken en bijeenkomsten is gekomen. 

 
Direct aanwonenden (primaire doelgroep) 
Deze groep woont of is gevestigd rechtstreeks grenzend aan de betreffende 

percelen, of wonen op een plek binnen een radius van 400 meter om het 
plangebied heen. Deze huishoudens zullen de meeste impact ervaren van het 

zonnepark. Met deze groep is intensief contact geweest d.m.v. 
keukentafelgesprekken, bewonersavonden, etc. Zij hebben hun wensen m.b.t. het 

landschapsplan in kunnen brengen. Wij informeren hen over het ontwerp en leveren 
input op de plannen. 
 

Omwonenden en bewoners van de dorpen 
Deze groep betreft omwonenden die verder dan 400 meter van het te realiseren 

zonnepark wonen, maar vanuit hun woning zicht hebben op het zonnepark. Een 
deel van deze doelgroep is aanwezig geweest tijdens (digitale) bewonersavonden. 
Zij worden tijdens de bewonersavonden in het najaar uitgenodigd om met ons in 

gesprek te gaan over het landschapsplan.   
 

Bedrijven 
Er liggen enkele bedrijven binnen een afstand van 400 meter. Het gaat om niet 
agrarische bedrijven (deze zijn veelal bewoond en vallen onder de groep (direct) 

omwonenden. Deze bedrijven hebben een uitnodigingsbrief ontvangen om mee te 
denken met het project. Enkele bedrijven zijn aanwezig geweest tijdens de 

keukentafelgesprekken, ontwerpsessies en bewonersavonden. Deze bedrijven 
worden tijdens de bewonersavonden in het najaar uitgenodigd om met ons in 
gesprek te gaan over het landschapsplan.   

 
Dorpsagenda Leuth 

Wij hebben contact gezocht met dorpsagenda Leuth. Omdat de discussie over de 
aanleg van een zonnepark gevoelig ligt en de meningen uiteen lopen en zij zich 
vooral willen inzetten voor het algemeen belang waar weinig verschil van mening 

over bestaat hebben zij aangegeven niet mee te willen discussiëren over het 
zonnepark. 

 
Energie coöperatie Energierijck 
Met het bestuur van deze coöperatie hebben wij verkennende gesprekken gevoerd 

om te onderzoeken of zij een rol kunnen spelen om de financiële participatie van de 
lokale bevolking te organiseren.  

 
Het bestuur is positief over de mogelijkheden voor samenwerking. De 
initiatiefnemers presenteren de plannen aan de leden, en het bestuur legt voorstel 

voor aan de leden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering ter besluitvorming. 
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Deze ledenvergadering vindt plaats op 17 mei 2023. Het voorstel voor de financiële 
participatie staat in hoofdstuk 6 van dit document.  

 
Energie coöperatie Hoog en Laag 

Met het bestuur van deze coöperatie hebben wij verkennende gesprekken gevoerd 
om te onderzoeken of zij een rol kunnen spelen om de financiële participatie van de 
lokale bevolking te organiseren.  

 
Het bestuur is positief over de mogelijkheden voor samenwerking. Het bestuur gaat 

het voorstel voorleggen aan de leden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering ter 
besluitvorming.  
 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) 
De uitvoeringsorganisatie van de VNC is nauw betrokken bij het project en staat 

garant voor een kwalitatief hoogwaardig landschapsplan. De VNC ontwerpt het 
landschapsplan en schrijft de onderbouwing o.b.v. onderzoek, (ecologisch) advies 
en wettelijke kaders. 

 
Onafhankelijke ecologen 

De projectontwikkelaars en VNC hebben ervoor gekozen onafhankelijke ecologen 
(Stichting Bargerveen) in te zetten om te adviseren over de ecologie in het 

landschapsplan. 
 
Gemeente Berg en Dal 

Met de gemeente Berg en Dal is intensief contact geweest. Zowel ambtelijk als 
bestuurlijk heeft er veel afstemming plaatsgevonden. Tijdens bewonersavonden 

heeft de wethouder een rol vervuld als facilitator van het plan. Deze rol zal door de 
twee nieuwe wethouders vervuld worden tijdens de bewonersavonden in 
oktober/november 2022. 

 
Provincie Gelderland 

De Provincie Gelderland heeft de bevoegdheid ten aanzien van de benodigde 
ruimtelijke procedure gedelegeerd aan de gemeente Berg en Dal. Met de provincie 
Gelderland hebben wij meerdere gesprekken gevoerd m.b.t. de invulling van het 

landschapsplan ten aanzien van cultuurhistorie, natuur en ecologie. Tijdens de 
ambtelijke toetsing in april en mei 2023 zal de provincie het advies delen met de 

gemeente en de initiatiefnemers. 
 
Waterschap Rivierenland 

Met het Waterschap hebben wij een aantal gesprekken gevoerd. Enerzijds met 
betrekking tot de afstemming om beide initiatieven landschappelijk op elkaar af te 

stemmen (zonnepark op de RWZI), anderzijds vanuit het perspectief van het 
bevoegd gezag m.b.t. het watersysteem en (het beheer en onderhoud van) 
watergangen. Tijdens de ambtelijke toetsing in april en mei 2023 zal het 

Waterschap het advies delen met de gemeente en de initiatiefnemers. 
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Wageningen Universiteit (WUR) 
Met de WUR hebben wij – samen met de provincie en de gemeente – een drietal 

gesprekken gehad over het zonnepark als voorbeeldproject. De universiteit wil 
graag participeren in het project en onderzoek doen naar teelt onder de panelen, de 

ontwikkeling van de biodiversiteit, etc. Met de WUR worden hierover in een later 
stadium afspraken gemaakt. 
 

Land van ons  
Met het Land van Ons hebben wij een verkennend gesprek gevoerd om te 

onderzoeken hoe beide initiatieven met elkaar verbonden kunnen worden met een 
groene verbindingszone als resultaat. 
 

Grondeigenaren 
Met de grondeigenaren is intensief contact m.b.t. de invulling van de percelen. Zij 

blijven betrokken bij het project en hebben een belangrijke stem in het 
eindresultaat.  
 

Modelbouwclub Phoenix 
Met een vertegenwoordiger van de modelbouwclub is er regelmatig overleg geweest 

m.b.t. het ontwerp en de belangen van het modelbouwvliegveld.  
 

Noot: 
Iedereen mag een zienswijze indienen tijdens de terinzagelegging. Wij maken de 
plannen kenbaar via de bekende kanalen van de gemeente Berg en Dal 

(https://www.bergendal.nl/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving en de lokale 
huis-aan-huis bladen) en wij stellen ons eigen netwerk op de hoogte van de 

openings- en sluitingsdatum van de zienswijzen termijn.  

  

https://www.bergendal.nl/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving
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5 PROCESPARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 

5.1   Planning mijlpalen participatieproces 

In het participatieplan is een mijlpalenplanning opgenomen die hieronder is 

afgebeeld. 

 

Figuur 4: Mijlpalenplanning uit participatieplan 

In het participatieplan is een fasering vastgesteld hoe we uiteindelijk komen tot een 

zorgvuldig proces. Er is in samenspraak met de gemeente vastgesteld dat de focus 

tijdens het ontwerpproces ligt op de direct omwonenden (in een straal van 400 

meter om het plangebied) omdat zij de meeste impact van het project ervaren.  
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In onderstaand schema is het participatieproces schematisch weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: overzicht activiteiten participatieproces inclusief tijdlijn 

In afstemming met de wethouder en de ambtelijk projectleider van de gemeente 

Berg en Dal heeft er een zorgvuldig proces plaatsgevonden. Er is vooral veel 

contact geweest met direct omwonenden in de vorm van bewonersavonden, 

keukentafelgesprekken en ontwerpsessies en een wandeling. In dit hoofdstuk wordt 

per mijlpaal uiteengezet wat we hebben gedaan, wat er met de input is gebeurd en 

welke activiteiten nog uitgevoerd gaan worden.  

5.2    Goedkeuring participatieplan 

Het College van B en W heeft het participatieplan goedgekeurd en ter informatie 
aangeboden aan de gemeenteraad. Het participatieplan (M50) is op 29 oktober 
2020 uitgebreid besproken tijdens de vergadering. Daarbij zegde wethouder 

Verheul toe meer regie te pakken op het onderwerp zonneparken.  

5.3    Bekendmaking project 

Tijdens de pilotselectie hebben de initiatiefnemers door middel van een 

principeverzoek het initiatief bekend gemaakt aan het College van B en W. Op 5 
maart 2020 zijn er in totaal 11 principeverzoeken bekeken door ambtenaren van de 

gemeente. In juli 2020 volgde het besluit van het College dat ons project werd 
benoemd tot pilot.  

Dit was tevens het startpunt van de bekendmaking naar het grote publiek omdat 

De Gelderlander het nieuws oppakte omdat de stukken openbaar zijn. Tijdens de 
zomer van 2020 hebben de initiatiefnemers gesprekken gevoerd met direct 
omwonenden om kennis te maken en de plannen nader toe te lichten. Bovendien 

hebben we input opgehaald voor het participatieproces en dit opgenomen in het 
participatieplan. 
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# Datum: Activiteit Wie? Hoofdpunten Wat is ermee gedaan? 

1 19-8-
2020 

Kennismakingsgesprek 
omwonenden, statafels 
in het land 

7 omwonenden, 
2 raadsleden 

Eerst kennismaking, Uiten 
van zorg, grootschaligheid, 
procesparticipatie 

Input voor het 
participatieplan 

2 Sept. 
2020 

Gesprek met Vereniging 
Duurzame Energie B en 
D (in oprichting) bij 
bewoner aan 

Crumpsestraat, 
keukentafel 

12 omwonenden Vereniging DEBD als 
aanspreekpunt voor de 
buurt, zorgen uiten over 
grootschaligheid 

Voorzitter DEBD als vast 
aanspreekpunt, input 
voor participatieplan 
(proces: hoe willen 

omwonenden betrokken 
worden?) 

3 1-10-
2020 

Lancering website Initiatiefnemers Aanmelding en 
terugkoppeling activiteiten, 
agenda, FAQ 

Up-to-date houden 
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5.4  Eerste reeks bijeenkomsten 

Op 6 oktober 2020 is de eerste bewonersavond voor direct omwonenden 
georganiseerd in de schuur van de familie Broekman (grondeigenaar). Voor deze 
bijeenkomst zijn 154 brieven verstuurd naar adressen binnen een zone van 400 

meter van de grenzen van het projectgebied (zie afbeelding hieronder). De helft 
van de genodigden heeft gereageerd. 

 

Figuur 6: Plattegrond met adressen direct aanwonenden 

In verband met de Coronamaatregelen konden er maar 30 mensen gehuisvest 

worden. Daarom is er op 29 oktober 2020 een digitale bewonersavond 
georganiseerd voor een breder publiek. Daarnaast is er op 1 december 2020 een 
brief aan alle fracties van de gemeenteraad gestuurd om hen te informeren over 

het plan. Tijdens deze eerste reeks bijeenkomsten is het initiële plan gepresenteerd 
en is een dialoog gevoerd met aanwezigen.  

Het opstellen van het landschappelijk inpassingsplan is een iteratief proces 

geweest. De houtskoolschets werd tijdens de bijeenkomst op 6 oktober 
gepresenteerd om een impressie te geven hoe een ruimtelijke verdeling, gebaseerd 

op scheiding van natuur en zonnepanelen, eruit zou kunnen zien.  

Op deze bewonersavond zijn de eerste reacties van omwonende opgehaald. Er was 
kritiek op de grootte van het plangebied. In combinatie met de andere projecten in 
de omgeving zou het hele gebied vol komen te liggen met panelen. De aanwezigen 

wensten duidelijkheid over het plangebied (aantal hectares, de verhouding tussen 
natuur en zonnepanelen) en tijdens het ontwerpproces willen de omwonenden 

voldoende worden betrokken, waarbij rekening wordt gehouden met de waardering 
en de beleving van het gebied (openheid, zichtlijnen, zichtbaarheid van Molen De 
Duffelt, aanzicht vanaf de Botsestraat (toegangsweg) en afstand tot woningen.  
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De initiatiefnemers hebben - middels een vastgesteld participatieplan - toegezegd 
een zorgvuldig ontwerpproces te doorlopen. Daarnaast hebben de initiatiefnemers 

het plangebied op het land gereduceerd van 137 hectare naar 100 hectare. 

 

Overzicht van participatie activiteiten tijdens eerste reeks bijeenkomsten: 

# Datum: Activiteit Wie? Hoofdpunten Wat is ermee gedaan? 

4 6-10-
2020 

Bewonersavond 
direct 
omwonenden 

25 omwonenden Presentatie initiële plan, 
participatie, dialoog met 
aanwezigen, wethouder en 
initiatiefnemers, zorgen 
over uitzicht en grootte, 
zichtlijnen (molen De 
Duffelt) waarom niet meer 
op de plas? Gemeente 
moet duidelijkheid 
schetsen over kaders 

Input voor het participatieplan 
voor proces participatie, 
projectgebied verkleind, in 
ontwerp rekening gehouden 
met zichtlijnen, afstand 
panelen tot gevoelige objecten, 
etc.  

5 29-10-

2020 

Digitale 

bewonersavond 

Studio: Wethouder, 

voorzitter VDEBD, 
directeur VNC en 
omgevingsmanager 
ZEBRA. 
Omwonenden, 
bewoners dorpen, 
raadsleden keken 
via een livestream 
(circa 350 
liveviews, en 112 
weergaven na de 
sessie) 

Presentatie plan aan breed 

publiek, discussie tussen 
DEBD en initiatiefnemer, 
wethouder en VNC 

Input voor ontwerp + 

vervolgproces, afspraken 
gemaakt over stappen in het 
proces met wethouder, VDEBD 
fungeert als aanspreekpunt, 
bijeenkomst terug te kijken op 
de website: 
https://zonneparkbergendal.nl/ 
2020/10/29/video-digitale-
bewonersavond/  

6 1-12-
2020 

Brief aan 
raadsfracties 

Alle fracties  Bijpraten over het plan, 
verhouding zon/natuur 
50/50 

Informatieavond ingepland met 
fractie PvdA. Rest van de 
fracties ging niet in op de 
uitnodiging 

7 21-12-
2020 

Informatieavond 
met fractie PvdA 

Raadsfractie PvdA Presentatie plan + 
participatie, dialoog over 
omgevingsproces 

Input voor omgevingsproces 
meegenomen voor de  
ontwerpsessies 

 

Daarnaast hebben de initiatiefnemers 2-wekelijks overleg gehad met de ambtelijk 

projectleider en onregelmatig afstemmingsoverleg gehad met ambtenaren m.b.t. 

archeologie, landschap, participatie en ruimtelijke ordening.  

  

https://zonneparkbergendal.nl/%202020/10/29/video-digitale-bewonersavond/
https://zonneparkbergendal.nl/%202020/10/29/video-digitale-bewonersavond/
https://zonneparkbergendal.nl/%202020/10/29/video-digitale-bewonersavond/
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5.5   Tweede reeks bijeenkomsten: presentatie voorlopig ontwerp+dialoog 

Tijdens de tweede reeks bijeenkomsten hebben er een aantal iteraties 
plaatsgevonden m.b.t. het landschapsplan. Het landschapsplan was aan 
verandering onderhevig op basis van onderzoeksresultaten en (nieuwe) wensen van 

omwonenden. Tijdens de tweede reeks bijeenkomsten hebben er 3 iteraties 
plaatsgevonden.  

Eerste iteratie ontwerp landschapsplan 

In het voorjaar van 2021 zijn een reeks keukentafelgesprekken gevoerd met 

meerdere groepen direct omwonenden. Deze mensen zijn per e-mail benaderd. 
Tijdens deze gesprekken werd een interactieve kaart gebruikt waarin alle input is 

verwerkt. In figuur 8 is een schermafbeelding van de interactieve kaart 
weergegeven. In deze interactieve kaart is informatie verwerkt vanuit het 
perspectief van de omwonenden.  

 

Legenda (o.b.v. input omwonenden):      : ‘                     ’       : ‘                   
       ’      :                    G     (vlak): groene corridor/natuur, Groen (dunne lijn): grens 
percelen Statkraft, Paars: grens percelen ABO Wind 

Figuur 7: schermafbeelding interactieve kaart 
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   ‘        ’                                               er woont, en als je 
op de punaise klikt in de interactieve kaart dan zit daar informatie onder die 

gebruikt is als input voor het ontwerp. 

Op basis van de input van omwonenden zijn vlakken ingekleurd die de wensen van 
de omwonenden aangeven. De bewoners kregen de gelegenheid om vanuit hun 

perspectief – de aangrenzende woning – input te leveren op het plan.  

Daarnaast is er overleg geweest met provincie Gelderland en de Wageningen 
Universiteit (WUR) over de invulling van het landschapsplan, rekening houdend met 

het provinciale beleid. Op basis van deze keukentafelgesprekken en de input van de 
provincie is een eerste grove inrichtingsschets gemaakt. Deze schets in figuur 9 is 
tevens gepresenteerd in de gemeenteraad op 30 juni 2021.  

 

Figuur 8: Eerste grove inrichtingsschets 
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De belangrijkste wensen op een rij:  

• Blijf zo ver mogelijk weg met de zonnepanelen vanaf de toegangswegen naar 
Millingen (Botsestraat, Zeelandsestraat) 

• Leg de plas van De Beijer zoveel mogelijk vol 
• Er bevindt zich een ganzenfourageergebied in het plangebied. Houd rekening 

met deze gebieden en onderzoek de (on)mogelijkheden voor de invulling van 
het gebied (waar komen zonnepanelen? Welk soort natuurinrichting past het 

beste op welke plek? 
• Zorg ervoor dat we de panelen niet zien, zorg voor begroeiing eromheen 
• Hou rekening met het zicht op de molen (De Duffelt) en de biotoop 

• De gemeente moet duidelijk scheppen over de kaders 
• Het uitzicht vanaf de Crumpsestraat wordt belemmerd. Zorg voor zichtlijnen 

• Maak een verbinding met de verschillende landgoederen door een corridor 
van natuur te maken 

• Geen/minder panelen boven De Eversberg nabij het dorp Millingen 

• Visualiseer het project met een 3D-beleving of iets vergelijkbaars om 
draagvlak te creëren.  

• Maak het gebied toegankelijk voor recreanten (klompenpaden) 
• Hou rekening met het modelbouwvliegveld door de panelen op voldoende 

afstand van de aanvliegroute te houden 

In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van 

omwonenden en de randvoorwaarden die de ontwikkelaars vaststelden 
(concentratie van panelen, eerlijke verdeling over grondgebied van beide 

ontwikkelaars).  

Ten opzichte van het eerste ontwerp zijn er minder panelen ingetekend, worden de 
panelen verder van de toegangswegen gesitueerd, zijn er zichtlijnen in het 

projectgebied gecreëerd (vanaf de Botsestraat naar het Zeeland en vanaf de 
Crumpsestraat richting de plas van De Beijer). Op de plas van De Beijer kan voor 
maximaal 7 hectare aan zonnepanelen worden gesitueerd omdat hierover afspraken 

zijn met de grondeigenaar.  

Bovendien kan de plas van De Beijer niet worden volgelegd met panelen – zoals 
omwonenden dat graag zouden zien - omdat hier wettelijke beperkingen gelden 

m.b.t. de waterkwaliteit en de hele plas niet volgelegd mag worden met 
zonnepanelen, omdat er dan te weinig instraling van de zon plaatsvindt op de plas. 
De panelen worden ingepakt d.m.v. knip- en scheerheggen en aan het zicht 

onttrokken. 

Daarnaast hebben de gemeente en de initiatiefnemers in een intentieovereenkomst 
afspraken gemaakt over de randvoorwaarden voor de invulling van het 

projectgebied (Het betreft percelen met een totale oppervlakte van maximaal 100 
ha op land en 7 ha op water. Binnen het projectgebied wordt maximaal 50 ha grond 

en 7 ha water voor het zonnepark en wordt 50 ha grond voor natuur- en 
landschapsontwikkeling gereserveerd.  

 

 



 

17 
 

Tweede iteratie ontwerp landschapsplan 

Op basis van onderzoeksresultaten (archeologie, ecologie) is het landschapsplan 
verder aangepast, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de 

uitgangspunten van de omwonenden. Het verschil ten opzichte van de vorige versie 
is dat er nu 6 in plaats van 5 vlakken zijn ingetekend voor de zonnepanelen, 

rekening houdend met archeologische vindplaatsen. Daarnaast willen de 
ontwikkelaars zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de 

omwonenden in het gebied.  

Tijdens een wandeling door een natuurgebied in de Ooijpolder met een gids hebben 
de initiatiefnemers aan de deelnemers laten zien hoe de landschapselementen 
(natuurakker, knip- en scheerheggen, poelen, boomgaard) eruit zien en is dit 

ontwerp gepresenteerd aan de aanwezige omwonenden.  

 

 

Veel omwonenden waren verrast door de schoonheid van de landschapselementen 
en waren blij met deze activiteit omdat er een goed beeld is geschetst van de 
landschappelijke inpassing. De initiatiefnemers hebben hier een filmverslag van 

gemaakt en op de website gezet voor een breder publiek. Link naar de website:  

https://zonneparkbergendal.nl/2022/04/12/zonnepark-berg-en-dal-waar-natuur-
landschap-en-energie-samenkomen/ 

 

https://zonneparkbergendal.nl/2022/04/12/zonnepark-berg-en-dal-waar-natuur-landschap-en-energie-samenkomen/
https://zonneparkbergendal.nl/2022/04/12/zonnepark-berg-en-dal-waar-natuur-landschap-en-energie-samenkomen/
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Figuur 9: Grove inrichtingsschets 
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Derde iteratie ontwerp landschapsplan 

Op basis van de input van de wandeling met omwonenden en de presentatie van 
het aangepaste landschapsplan en een aantal keukentafelgesprekken met direct 

omwonenden is het landschapsplan op een aantal details aangepast, rekening 
houdend met de wensen van deze mensen.  

Daarbij was het de wens van enkele bewoners om de wandelpaden verder van de 

woningen aan de Botsestraat te situeren. Daarnaast is het meest oostelijke vlak 
met zonnepanelen veranderd, rekening houdend met het uitzicht van een bewoner 

aan de Zeelandsestraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: derde grove inrichtingschets 
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Op basis van deze inrichtingsschets is door stichting Bargerveen een advies 
uitgebracht over hoe het ontwerp kan worden geoptimaliseerd om een zo groot 

mogelijke soortenrijkdom in het zonnepark te bewerkstelligen. De bevindingen van 
dit advies worden verwerkt in het voorlopig definitieve landschappelijk 

inpassingsplan en ingediend voor de ambtelijke toetsing.  
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In gesprek met jongeren 

Als extra activiteit zijn wij met jongeren uit Millingen in gesprek gegaan over het 
zonnepark met de centrale vraag: Wat kan het zonnepark betekenen voor de 

jongeren in het dorp? 

Met behulp van een beleidsmedewerker participatie van de gemeente Berg en Dal 
en Forte Welzijn hebben we gebrainstormd hoe we jongeren aan het project kunnen 

verbinden. Wij hebben de jongeren actief benaderd door tijdens een avond binnen 
te stappen bij Jongerencentrum De Tof. Daar hebben wij kennis gemaakt met een 

aantal jongeren en hebben we de afspraak gemaakt dat we nog een keer terug 
zouden komen voor een workshop. Dat hebben we gedaan in april 2022.  

 

 

 

Zo hebben we het met de jongeren gehad over het verduurzamen van het 
jongerencentrum of de verbetering van faciliteiten in het jongerencentrum met 

opbrengsten vanuit het zonnepark. De aanwezige jongeren zijn niet veel bezig met 
de lokale politiek en duurzaamheid, maar door met ze in gesprek te gaan werden 

zij er wel bewust van dat de komst van duurzame energieprojecten essentieel is 
voor de toekomst. 

Het beeld dat de aanwezige jongeren hebben van een zonnepark is dat het vooral 

    ‘                    ’     maar dat de helft natuur zou zijn hadden ze niet op 
het netvlies staan. Hier werden zij enthousiast van en hebben ze verzocht om ook 
met hun ouders in gesprek te gaan.  
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Overzicht van participatie activiteiten tijdens tweede reeks bijeenkomsten: 

# Datum: Activiteit Wie? Hoofdpunten Wat is ermee gedaan? 

8 7-4-
2021 

Overleg gemeente, 
provincie, 
Wageningen UR over 
‘G       
                ’ 

Provincie (2), 
WUR (2), 
Gemeente (2), 
initiatiefnemers 
(4) 

Zonnepark + natuur als 
voorbeeldproject voor 
Gelderland, vertaling 
ambitie uit Gelders 
Energie Akkoord 

Afstemming met provincie 
over het plan en het beleid 
(ganzen, ecologie, 
landschap, etc.), hoe te 
verwerken in het ontwerp 

9 26-4-
2021 

Keukentafelgesprek/ 
ontwerpsessie 

6 omwonenden Input voor ontwerp, 
bezwaren/wensen 

Input omwonenden verwerkt 
in een digitale interactieve 
kaart dat als input dient 
voor het ontwerp 

landschapsplan 

9 28-4-
2021 

Ontwerpsessie direct 
omwonenden/ 
Vereniging Duurzame 
Energie Berg en Dal 

15 omwonenden Input voor ontwerp, 
bezwaren/wensen, delen 
standpunt t.o.v. het 
plan, afspraken over de 
communicatie 

Input omwonenden verwerkt 
in een digitale interactieve 
kaart dat als input dient 
voor het ontwerp 
landschapsplan 

10 29-4-
2021 

Ontwerpsessie 
vertegenwoordigers 
Nielingen 

2 omwonenden 
namens Nielingen 

Input voor ontwerp, 
bezwaren/wensen, delen 
standpunt t.o.v. het 
plan, afspraken over de 
communicatie 

Input omwonenden verwerkt 
in een digitale interactieve 
kaart dat als input dient 
voor het ontwerp 
landschapsplan 

11 7-5-
2021 

Keukentafelgesprek 
omwonenden 

4 omwonenden Input voor ontwerp, 
bezwaren/wensen 

Input omwonenden verwerkt 
in een digitale interactieve 
kaart dat als input dient 
voor het ontwerp 
landschapsplan 

12 30-6-
2021 

Raadsinformatie-
avond 

Alle raadsfracties Presentatie landschaps-
plan, terugkoppeling 
proces participatie, 
dialoog/discussie over 
verhouding natuur/zon, 
kaders van het project 

De GJS-fractie had vragen 
over de jaarlijkse opbrengst 
van het park in MWh t.a.v. 
de totale grootte van het 
park. Op basis hiervan is 
een vervolggesprek 
ingepland met de fracties 
van GJS en Voor Berg en 
Dal, de meest kritische 
fracties t.a.v. het park 

13 6-7-
2021 

Informatiebijeen-
komst  

fracties GJS en 
Voor Berg en Dal 

Discussie over de 
opbrengst van het 
zonnepark o.b.v. de 
afgesproken kaders 
(Binnen het 
projectgebied wordt 
maximaal 50 ha grond 
en 7 ha water voor het 
zonnepark en wordt 50 
ha grond voor natuur- 
en landschapsontwikke-
ling gereserveerd) 

Informatie over 
vergelijkbare projecten is 
gedeeld met fracties voor 
een beter beeld 

14 20-8-
2022 

Keukentafelgesprek 4 omwonenden 
Crumpsestraat 

Input voor ontwerp, 
uitleg over het 
vervolgproces 

Input omwonenden verwerkt 
in een digitale interactieve 
kaart dat als input dient 
voor het ontwerp 
landschapsplan 

15 3-9-
2021 

Ondertekening 
intentieovereenkomst 
gemeente + 
ontwikkelaars 

Wethouder, 
ontwikkelaars 

Afspraken gemaakt over 
proces, kaders en uit te 
voeren onderzoeken 

Onderzoeken uitgevoerd 
m.b.t. archeologie, ecologie, 
ganzengebied, etc voor de 
onderbouwing van het 
bestemmingsplan.  

16 24-1-
2022 

Brainstormsessie Direct 
omwonenden (2), 
Forte Welzijn (2), 

Centrale vraag: hoe 
kunnen we jongeren 

O.b.v. brainstorm hebben 
we met Forte Welzijn 
afgesproken de jongeren te 
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Gemeente Berg en 
Dal (1) 

meer betrekken bij het 
project? 

bezoeken op 
jongerencentrum De Tof en 
met ze in gesprek te gaan.  

17 5-3-
2022 

Interactieve 
wandeling door de 
natuur met gids 

Direct 
omwonenden 
(15), leden CDA-
fractie (4) 

Educatieve wandeling 
door de Ooij waar 
landschapselementen 
zijn die ook in het 
project gerealiseerd 

worden. Presentatie 
landschapsplan. 

Videoverslag gemaakt en 
gedeeld met aanwezigen en 
op website gepubliceerd. 
Input op het landschapsplan 
verzameld en verwerkt in 

aangepaste versie en 
keukentafelgesprekken 
ingepland met aanwezige 
direct omwonenden van het 
park 

18 16-3-
2022 

Keukentafelgesprek  2 gezinnen  
Botsestraat 

Input voor het ontwerp 
opgehaald. 

Aanpassingen gedaan in het 
landschapsplan, rekening 
houdend met wensen 
omwonenden 

19 21-4-
2022 

Brainstormsessie met 
jongeren 

10 jongeren Vervolgsessie jongeren: 
hoe kan het zonnepark 
bijdrage leveren aan 
betere voorzieningen 
voor de jeugd in het 
dorp? 

Input van de jongeren is 
verwerkt in de campagne die 
in het najaar van 2022 
wordt uitgevoerd 

20 23-6-
2022 

Kennismakings-
gesprek wethouders 
Ten Westeneind en 
Weijers 

2 wethouders en 1 
ambtenaar,  

Toelichting gegeven over 
het project, dialoog, 
afspraken gemaakt over 
het vervolgtraject 

Afspraak Inplannen 
bewonersavonden met een 
rol voor de wethouders in 
oktober/november, en 3D-
visualisatie in december 
2022 

21 Terug-
kerend 

Telefoongesprekken Voorzitter Ver. 
DEBD, direct 
omwonenden 

Met enige regelmaat 
hebben wij telefonisch 
contact om te 
communiceren over de 
voortgang van het 
project 

Afspraken maken over 
contact met omwonenden, 
op de hoogte houden van 
activiteiten 

 

Daarnaast hebben de initiatiefnemers 2-wekelijks overleg gehad met de ambtelijk 
projectleider en onregelmatig afstemmingsoverleg gehad met ambtenaren m.b.t. 

archeologie, landschap, participatie en ruimtelijke ordening.  
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5.6  Derde reeks bijeenkomsten: presentatie ontwerp + dialoog 

Wat hebben we gedaan? 

Op basis van input uit de keukentafelgesprekken, ontwerpsessies, (digitale) 
bijeenkomsten en de uitgevoerde onderzoeken (natuur, archeologie, etc.) is het  
landschapsplan aangepast en op verzoek van de gemeenteraad is er een 3D-

visualisatie van het zonnepark gerealiseerd en gepresenteerd door de 
initiatiefnemers tijdens 2 inloopavonden in Kekerdom (22 november 2022) en 

Millingen aan de Rijn (1 maart 2023). De verslagen van de inloopavonden zijn te 
raadplegen op de website www.zonneparkbergendal.nl. Onderstaande versie van 
het ontwerp landschapsplan is ingediend voor de aanvraag van de 

omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Ontwerp landschapsplan (zoals ingediend voor de vergunning) 

http://www.zonneparkbergendal.nl/
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Gedurende de voorbereiding van beide inloopavonden hebben er een reeks 
keukentafelgesprekken plaatsgevonden met direct omwonenden met als doel om in 

een persoonlijk gesprek en in een kleinschalige setting door te praten over het 
ontwerp van het zonnepark en input van direct aanwonenden op te halen voor het 

ontwerp dat ter inzage wordt gelegd voor de zomervakantie van 2023. 

Overzicht van participatie activiteiten tijdens derde reeks: 

# Datum: Activiteit Wie? Hoofdpunten Wat is ermee gedaan? 

22 Sept. – 
okt. ‘   

Campagne Inwoners dorpen 
Millingen, Leuth, 
Kekerdom 

Interviews, gesprekken 
op het dorpsplein, 
flyeren, informeren over 
project en 
bijeenkomsten, 
publicatie in Rozet, 
Website 

Mensen zijn uitgenodigd 
voor de bijeenkomsten, 
bekendheid project is 
hiermee vergroot 

24 Okt. 
´22 – 
      ‘   

10 
keukentafelgesprek-
ken omwonenden 

omwonenden Ontwerp presenteren 
aan direct 
omwonenden, input 
voor definitief ontwerp 

Input is verwerkt 

25 22 nov 

’22 en 1 
maart 
2023 

2 bewonersavonden in 

Kulturhus Kekerdom 
en OEV-1 in Millingen 

Bewoners dorpen  Ontwerp presenteren, 

financiële participatie, 
input voor definitief 
ontwerp 

Input is verwerkt 

26 Dec. 
’   – 
jan. ‘   

3D-visualisatie: 
(inloop)bijeenkomsten 
organiseren voor direct 
omwonenden en 
bewoners dorpen 

Direct 
omwonenden, 
bewoners dorpen 

3D-visualisatie ontwerp 
landschapsplan, door 
het gesimuleerde park 
lopen, in gesprek met 
omgeving 

Input is verwerkt 

27 Juni ’23 
– okt. 
‘23 

Keukentafelgesprekken omwonenden Gesprekken over risico 
analyse planschade met 
direct omwonenden 

Advies aan omwonenden 
m.b.t. rechten op 
planschade 

 

5.7  Evalueren na de reeks bijeenkomsten 

Het evalueren van de reeks bijeenkomsten is een iteratief proces geweest. Er is 
constant geschaafd aan het ontwerp landschapsplan op basis van input uit de 

omgeving. Direct omwonenden hebben vooral de ontwerpsessies gewaardeerd en 
zagen hun wensen en eisen meestal verwerkt worden in het plan. Indien wensen 
niet ingewilligd konden worden werd uitleg gegeven waarom ontwerpkeuzes zijn 

gemaakt.  

De wens voor een 3D-visualisatie klonk al heel lang, en daar hebben wij gehoor aan 
gegeven. Met de nieuwe wethouders is afgesproken dat deze er zou komen zodra 

de contouren van het landschapsplan voor een groot deel bepaald zijn in 
afstemming met de gemeente. Ondanks dat het ontwerp landschapsplan 

voortdurend aan verandering onderhevig is hebben we het ontwerp dat in oktober 
2022 leidend was gebruikt als basis voor de 3D-visualisatie.  
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5.8  Voortzetting participatieproces gedurende RO-procedure 

Op basis van het participatieplan hebben wij met de gemeente Berg en Dal 
afspraken gemaakt over de activiteiten voordat de vergunning wordt ingediend. 
Zodra de vergunning wordt ingediend zullen wij opnieuw afspraken maken met het 

College hoe wij de omwonenden en andere belanghebbenden zullen informeren en 
betrekken bij het project tijdens de wettelijke RO-procedure (de terinzagelegging 

en de mogelijkheid voor bezwaar en beroep), de bouw- en de exploitatiefase.  
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6 FINANCIËLE PARTICIPATIE 

 

Financiële participatie  

 

Hierbij een eerste ingeving hoe Statkraft en ABO Wind voor het Zonnepark Berg en 

Dal de financiële participatie willen vormgeven. Voor de financiële participatie 

hebben Statkraft en ABO Wind de volgende ideeën:  

 

1. Obligaties  

2. Zonnepanelen voor omwonenden  

3. Omgevingsfonds  

4. Korting op zonnestroom  

 

Obligaties 

Bij financiële participatie is het van belang dat we definiëren dat het hier gaat om 

de financiële participatie lokaal te houden. Zodat de omwonenden die dicht bij het 

zonnepark wonen er financieel op vooruit gaan. Hiervoor willen Statkraft en ABO 

Wind obligaties uitgeven aan de buurt, omwonenden hebben de mogelijkheid om 

(een deel van) een zonnepaneel te kopen in het Zonnepark Berg en Dal. Vijftig 

procent van het eigen vermogen van het zonnepark zal opgehaald worden via 

                                                     €5           

 

Statkraft en ABO Wind zullen gebruik maken van een platform dat financiële 

participatie van omwonenden mogelijk maakt. Op een nader te selecteren platform 

kunnen deze lokale investeerders zien wat het rendement is. Elk jaar krijgen zij een 

                                ‘   ’                               Statkraft en 

ABO Wind zijn in gesprek met de energie coöperaties Hoog en Laag en Energierijck 

om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hen te betrekken bij dit 

zonnepark.  

 

De looptijd is 10 jaar en het rendement zal liggen tussen de 4,0% en 6,0%, 

afhankelijk van de prestatie van het zonneveld. Uitgangspunten bij deze obligaties 

zijn als volgt:  

 

•                    € 5  - en wordt in 10 jaar afgelost.  

• De zonnedelen worden via de projectwebsite aangeboden.  

•                  €5      - worden opgehaald.  

• Rendement bedraagt 4,0% - 6,0% afhankelijk van de prestatie van het veld.  
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• Als aanvulling hierop wordt elke individuele inleg van direct omwonenden 

                                                x         € 5  - door 

Statkraft en ABO Wind verdubbeld. 

 

Zoals hierboven al genoemd is een groot zonneveld een grote investering, mocht 

het niet lukken om 50% van het zonneveld lokaal gefinancierd te krijgen, gaan 

Statkraft en ABO Wind de bijdrage voor het omgevingsfonds verhogen. Per 1% die 

niet gehaald wordt verhogen Statkraft en ABO Wind                 €      - per 

jaar aan het omgevingsfonds.  

 
Dit zou dan het volgende betekenen:  

 

Het gaat om een investering van €5         -. A              €  5       lokaal 

financieren dan geldt de volgende som: 

   

50% * (5.000.000-1.500.000)/5.000.000 = 35%.  

 

Deze 35 % is dan het percentage wat niet is opgehaald. Hiervoor willen Statkraft en 

ABO Wind een extra bijdrage in het omgevingsfond storten. Dit resulteert in de 

volgende berekening:  

 

 5% x €     -- = € 5     - extra per jaar.   

 

Statkraft en ABO Wind zullen met cirkels werken voor het uitgeven van de 

obligaties. Direct omwonenden (ongeveer 30 huishoudens, zie afbeelding) krijgen 

voorrang en zullen dus als eerste de mogelijkheid krijgen om een zonnepaneel te 

kopen in het Zonnepark Berg en Dal. Vervolgens zijn de inwoners van Millingen, 

Kekerdom en Leuth aan de beurt en daarna de overige inwoners van Gemeente 

Berg en Dal. Daaropvolgend wordt de Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen 

(https://www.groenemetropoolregio.nl/) benaderd en ten slotte de rest van 

Nederland.  

 

https://www.groenemetropoolregio.nl/
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Afbeelding omwonenden Zonnepark Berg en Dal.  

 

Zonnepanelen voor omwonenden:  

Voor direct omwonenden (ongeveer 30 huishoudens) is er de mogelijkheid om te 

investeren in zonne-energie. Statkraft en ABO Wind geven maar liefst 25% korting 

op een installatie, inclusief benodigde omvormers, panelen en bekabeling. Het 

maximaal aantal panelen bij deze actie is 20 stuks die op het eigen dak dienen te 

worden geplaatst.  

 

Omgevingsfonds  

Gemeente Berg en Dal gaat het fonds beheren maar Statkraft en ABO Wind willen 

wel dat de plannen bijdragen aan verduurzaming of anderzijds aan activiteiten die 

bijdragen aan de omwonenden van Berg en Dal. Vanuit Statkraft en ABO Wind zal 

er inzicht moeten zijn waar het geld naar toe gaat. 

 

Het fonds zal door de  gemeente opgericht worden waarin Statkraft en ABO Wind 

een jaarlijkse vergoeding storten gedurende de looptijd van de 
omgevingsvergunning in plaats de looptijd van de SDE++. Statkraft en ABO Wind 

stellen voor dat we voorstel van het verhogen van 15 naar 30 jaar.  
 
                       €5   - per GWh per jaar. Dit is in lijn met het 

                     Z                                  €                    

basis van een productie van 81 GWh per jaar. Het geïnstalleerde vermogen 
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bedraagt naar schatting 90 MWp en de instraling circa 900 kWh/kWp per jaar. 

Instraling, ook wel vollasturen genoemd, bepaalt de kWh opbrengst aan de hand 

van de hoeveelheid zonuren in het jaar. Dit is geografisch bepaald.  

 

De productie van die zonnepark wordt berekend door 90MWp x 900 kWh/kWp = 

81.000MWh per jaar. Om dit dan naar GWh per jaar om te zetten wordt het totaal 

gedeeld door 1000. Dan geldt de volgende som: 

 

81.000/ 1000 = 81GWh per jaar.  

 

Dit staat vervolgens gelijk aan het energieverbruik van 21.000 huishoudens per 

jaar.   

 

Over een looptijd van 30                                        €1.200.000,-. De 

vergoedingen uit het fonds kunnen bijvoorbeeld worden aangewend om mensen die 

wel willen verduurzamen maar het niet kunnen betalen te helpen. Hierbij valt te 

denken aan:  

 

• De inzet van een energie-coach middels een consult van 2 uur waarbij samen 

een plan wordt opgesteld met betrekking tot de verduurzaming van de 

woning.  

• Een rentevrije lening voor bijvoorbeeld zonnepanelen. 

• Een schenking voor bijvoorbeeld isolatie van een woning.  

• Informatievoorziening door specialisten op het gebied van zonne-energie.  

•                                       ’                                   

 

Korting op zonnestroom  

Statkraft en ABO Wind bieden direct omwonenden een vaste korting op hun 

stroomrekening aan. Op deze manier krijgen omwonenden die hier gebruik van 
willen maken door de aanwezigheid van het zonneveld korting op hun 
energierekening. 

 
Maatschappelijke participatie  

Hierbij een eerste ingeving hoe Statkraft en ABO Wind voor het Zonnepark Berg en 

Dal het maatschappelijk draagvlak gaan vergroten.  

 

Monitoring biodiversiteit & Natuurontwikkeling  

Statkraft en ABO Wind zijn met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) 

in gesprek om een programma op te stellen om jaarlijks de biodiversiteit op en 

rond het zonneveld te monitoren. Er zal voor de bouw van het zonneveld een 0-

meting worden uitgevoerd om vervolgens jaarlijks de biodiversiteit te monitoren. 
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Op deze manier kunnen zowel VNC als ook de gemeente Berg en Dal en de 

ontwikkelaars leren van dit zonneveld.  

 

Het Zonnepark Berg en Dal wordt voor 50% met natuur en 50% met panelen 

ingericht. Ter versterking van het draagvlak in de omgeving wordt ongeveer 50 

hectare landbouwgrond gepacht en ingericht als natuur. Ook is ervoor gekozen de 

ruimte voor landschappelijke inpassing te benutten voor natuurontwikkeling en dit 

te concentreren langs de plekken waarvandaan de omgeving het zonneveld beleeft. 

Dit alles zal een enorme boost aan de biodiversiteit geven.  

 
 

Solar on Tour  

Statkraft en ABO Wind organiseren voor de omwonenden, 

buurtbewoners en overige stakeholders een bezoek aan een 

Zonnepark in Winterswijk. Hierbij zal ook uitleg worden gegeven 

over de werking van een zonneveld. Statkraft en ABO Wind 

zullen via de projectwebsite de mogelijkheid bieden om hiervoor 

in te schrijven. Daarnaast zullen omwonenden een uitnodiging 

hiervoor per post ontvangen.  

 

 

Lokale basis en middelbare scholen  

                          ’                           willen Statkraft 

en ABO Wind graag betrekken bij de bouw, het beheer en onderhoud 

van het zonneveld. Gedurende de bouw zullen Statkraft en ABO Wind 

zich inzetten om een presentatie en rondleiding met betrekking tot 

het zonneveld te geven. Als het zonneveld gerealiseerd is zullen 

Statkraft en ABO Wind rondleidingen en presentaties blijven 

                           ’                             

energietransitie en biodiversiteit.  

 

 

 

Solar on Tour bij Zonneweide Twence (feb 2020) 

 
Solar on Tour bij Zonneweide Budel (juli 2019) 


