
  Your safety is our concern 

Kennis- en  
adviescentrum 

Historisch 
vooronderzoek 

Risicoanalyse 

Detectie 

Benaderen en  
veiligstellen 

Offshore 

Vliegtuigberging 

Archeologie 

Sanering 

Projectplan begeleiden 

onderzoekwerkzaamheden  

OOO Schijndel Schootsestraat 45 



www.bodac.nl 

Pagina 2 van 42 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OOO Schijndel Schootsestraat 45 

Voorwoord 

Achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (OO) op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de 
verantwoordelijkheden? 

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreëren is nog een aanzienlijke hoeveelheid ontplofbare 
oorlogsresten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van deze oorlogsresten kan 
gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken, 
bouwprojecten en andere grondroerende werkzaamheden. 

Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor u bepalen of een plangebied verdacht is op de 
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten en zo ja, welke soorten ontplofbare oorlogsresten er nog in de 
bodem aanwezig kunnen zijn. Om het uiteindelijke onderzoeksgebied te definiëren bepalen wij zorgvuldig 
zowel de horizontale als de verticale afbakening van het verdachte gebied.  

Indien er gedegen redenen zijn om aan te nemen dat er nog ontplofbare oorlogsresten aanwezig kunnen zijn 
op uw projectlocatie dan kunnen wij doormiddel van ons brede scala aan detectie en opsporingsmethoden 
altijd een praktische oplossing voor u realiseren. Doormiddel van maatwerk sporen wij de eventueel 
aanwezige ontplofbare oorlogsresten op uw projectlocatie op zodat uw voorgenomen werkzaamheden veilig 
en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.   

Onze toegevoegde waarde dient maar één doel: het beheersbaar maken van de risico’s die optreden, mocht 
een ontplofbaar oorlogsrest alsnog tot uitwerking komen. Wij nemen adequate maatregelen om deze risico’s 
aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs impliceert dat, 
dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door kosten van de 
maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering. 

Het vermogen te innoveren, technieken en equipment te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger 
niveau, waardoor u als klant verzekerd bent van de economisch meest voordelige uitvoeringswijze. Onze 
aanpak is succesvol gebleken, we passen deze dagelijks toe met een team van ruim 50 specialisten die zowel 
de land- als de waterbodem onderzoeken. 

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, België, Duitsland, de Noord- en de Oostzee. Met de nieuwste en 
meest geavanceerde technologieën en veel kennis van geofysica onderzoeken we nauwkeurig en doelmatig 
uw plangebied om uiteindelijk een certificaat af te geven zodat u veilig de geplande werkzaamheden kunt 
uitvoeren. 

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk… 

 
Bodac B.V. 
Your safety is our concern 
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Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 
voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor 
intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur.  
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1.1 Aanleiding 
Econsultancy is voornemens om archeologisch onderzoek uit te voeren ter plaatse van een perceel gelegen 
aan de Schootsestraat 45 te Schijndel. Door de gemeente Meierijstad is aangegeven dat deze locatie gelegen 
is in OO verdacht gebied. Conform de Arbowetgeving dient voorafgaand aan de grondroerende 
werkzaamheden het terrein onderzocht te worden op de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare 
oorlogsresten om te voorkomen dat tijdens de grondroerende werkzaamheden een OO wordt aangetroffen 
wat een gevaar voor de werknemers en openbare orde en veiligheid oplevert. 

1.2 Doelstelling van de opdracht 
De doelstelling voor het onderzoek is om het bovenmatig risico met betrekking tot OO weg te nemen, om 
hiermee een veilige werkomgeving te creëren voor het regulier uitvoeren van de onderzoekwerkzaamheden.  

1.3 Plan van aanpak 
Als eerste wordt een projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden opgesteld en ter kennisgeving 
ingediend bij het bevoegd gezag (gemeente Meierijstad). Nadat het bevoegd gezag heeft kennisgenomen van 
dit projectplan kunnen de veldwerkzaamheden ingepland worden.  

De onderzoeklocaties worden voor aanvang van de onderzoekwerkzaamheden onderzocht op de 
aanwezigheid van OO doormiddel van passieve realtime oppervlaktedetectie. Wanneer er geen significant 
object wordt gedetecteerd kunnen de werkzaamheden regulier worden uitgevoerd. Indien er wel een 
significant object wordt gedetecteerd dan wordt er een alternatieve locatie gekozen en wordt het proces 
herhaald. Er worden geen benaderwerkzaamheden verricht.  

1.4 Betrokken gemeenten 
In verband met de openbare orde en veiligheid dient de burgemeester van de gemeente waarbinnen de 
opsporing plaatsvindt, op de hoogte te worden gebracht over het onderzoek. Doormiddel van het indienen 
van dit projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden wordt het bevoegd gezag op de hoogte gesteld van 
de opsporing. 

1.5 Planning en uitvoeringsgegevens 
Het begeleiden van de onderzoekwerkzaamheden staat gepland op 29 april 2022. 

1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 
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2.1 Situering projectlocatie 
De projectlocatie, en daarbinnen het opsporingsgebied, is gelegen aan de Schootsestraat en Plein te Schijndel 
in de gemeente Meierijstad. In onderstaande Figuur 1 is de exacte situering van de projectlocatie t.o.v. het RD 
stelsel weergegeven. 

 
Figuur 1. Exacte situering projectlocatie t.o.v. het RD-Coördinatenstelsel. 

2 Werk- en projectlocatie 
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3.1 Uitgevoerde vooronderzoeken 
Er is op dit moment geen historisch vooronderzoek beschikbaar van de betreffende locatie. Wat wel bekend 
is, is dat in Schijndel ten tijde van WOII hevige gevechten hebben plaatsgevonden.  

De gemeente Meierijstad heeft aan opdrachtgever aangegeven dat het zeer aannemelijk is dat er ontplofbare 
oorlogsresten zijn achtergebleven in het onderzoeksgebied. 

Uitgangspunt voor dit onderzoek is derhalve dat alle OO met een kaliber van 20mm en groter verwacht 
kunnen worden in het gebied.  

3 Vooronderzoek 
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4.1 Algemeen 
Om de opsporing conform planning en budget uit te voeren, is projectmanagement noodzakelijk. In dit 
hoofdstuk worden de organisatie en processen toegelicht zoals Bodac B.V. deze standaard inricht voor een 
project. 

4.2 Projectorganisatie 
In onderstaand organogram is de projectorganisatie weergegeven. 

 

  

     

       

 

 

 

Figuur 2. Organogram projectorganisatie. 

4.2.1 Gegevens betrokken partijen 
Opdrachtgever 

Naam Econsultancy B.V. 
Adres Rijksweg Noord 39 
Plaats 6071 KS Swalmen 
Contactpersoon Dhr. M. (Martijn) Stiekema 
Telefoon (0)6 19 47 88 79 
E-mail Stiekema@econsultancy.nl 
  
Bevoegd gezag 

Naam Gemeente Meierijstad 
Adres Stadhuisplein 1 
Plaats 5461 KN Veghel 
Contactpersoon Mevr. A. (Annemieke) Vos 
Telefoon 14 0413 
E-mail Avos@meierijstad.nl 
  
Bodac B.V. 

Naam Bodac B.V. 
Adres Hermalen 7 
Plaats 5481 XX Schijndel 
Contactpersoon Dhr. B. (Bart) Goossens 
Telefoon (0)6 46 15 28 08 
E-mail b.goossens@bodac.nl 
  

 
 

 

4 Projectmanagement 

Opdrachtgever/ Econsultancy B.V. 
Dhr. M. Stiekema 
Projectleider 
(0)6 19 47 88 79 

Bodac B.V. 
Dhr. B. Goossens 
Project Coördinator 
(0)6 46 15 28 08 

Bevoegde gezag/ gemeente 
Meierijstad  
Mevr. A. Vos 
Ambtenaar OOV 
14 0413 

Bodac B.V. 
(Senior) Deskundige OOO 
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4.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betrokken partijen 
Actoren Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
Opdrachtgever 
Econsultancy B.V. 

Taken: 
✓ Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de opsporing; 
✓ Zorgen voor een schoon en opgeruimd werkterrein; 
✓ Zorgen dat alle bovengrondse obstakels binnen het projectgebied verwijderd 

zijn. 

Bevoegdheden: 
✓ Werkzaamheden stil leggen als gevolg van planning of financiën. 

Verantwoordelijkheden: 
✓ Is opdrachtgever van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als zodanig 

verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 

Bevoegd Gezag 
Gemeente Meierijstad 

Taken: 
✓ Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de opsporing; 
✓ Verlenen van detectievergunning; 

Bevoegdheden: 
✓ De opsporing stilleggen. 

Verantwoordelijkheden: 
✓ De burgemeester, of ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid, van de 

gemeente binnen wiens grenzen de opsporing plaatsvindt, is 
verantwoordelijk voor het opsporen en verwijderen van ontplofbare 
oorlogsresten. Dit vloeit voort uit de taak van openbare orde en veiligheid. 

Opdrachtnemer 
Bodac B.V. 

Taken: 
✓ Conform de vigerende regelgeving, CS-OOO, uitvoeren van de opsporing; 
✓ Bewaken van de veiligheid voor de omgeving; 

Bevoegdheden: 
✓ De opsporing stilleggen; 
✓ Opschalen veiligheidsmaatregelen i.o.m. opdrachtgever en bevoegd gezag; 

Verantwoordelijkheden: 
✓ Is aannemer van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als zodanig 

verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 

TüV Nederland (CKI) Taken: 
✓ Uitvoeren van initiële en tussentijdse audits; 
✓ Afgifte van certificaten. 

Bevoegdheden: 
✓ Verlengen of vernieuwen van certificaten; 
✓ Schorsen of intrekken van certificaten. 

Verantwoordelijkheden: 
✓ De CKI dient de aanvraag voor een certificaat in overeenstemming met het 

binnen deze CKI geldende reglement te behandelen. 
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5.1 Externe communicatie 
In de voorbereidings- en uitvoeringsfase wordt met de volgende instanties overleg gepleegd: 

✓ Opdrachtgever; 
✓ TüV (aanmelding project) 
✓ Bevoegd gezag (middels opstellen en indienen projectplan); 
✓ Ingehuurde bedrijven. 

In Figuur 2 is het organogram van de projectorganisatie weergegeven. Hierin is tevens weergegeven hoe de 
communicatiestromen binnen dit project verlopen.  

5.1.1 Opdrachtgever 
Voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn de projectleider en Senior Deskundige 
OOO verantwoordelijk. De projectleider zorgt ervoor dat er op een actieve wijze voldoende en tijdig 
gecommuniceerd wordt met de opdrachtgever betreffende planning en financiën. Tevens communiceert de 
projectleider met opdrachtgever over de algemene voortgang van de werkzaamheden, ontvangen meldingen 
en financiële en administratieve zaken. De Senior Deskundige OOO communiceert met de opdrachtgever 
over aangetroffen OO en het veiligstellen van gevonden OO. 

5.1.2 Bevoegd gezag 
Het bevoegde gezag wordt vooraf geïnformeerd over de voorgenomen opsporing doormiddel van het 
indienen van dit projectplan. Gedurende de duur van de opsporing wordt het bevoegde gezag geïnformeerd 
over de navolgende zaken: 

✓ Exacte start van de werkzaamheden middels een e-mail; 
✓ Beëindiging van de werkzaamheden middels een e-mail; 
✓ Afwijkingen t.o.v. dit projectplan. 

5.1.3 Ingehuurde bedrijven 
Indien door Bodac B.V. bedrijven worden ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden worden deze op 
dezelfde wijze geïnformeerd als eigen medewerkers conform Paragraaf 5.2 Interne communicatie. 

5.2 Interne communicatie 
In de uitvoeringsfase worden de volgende interne communicatiemiddelen ingezet: 

✓ Startwerkoverleg;  
✓ Werkoverleg; 
✓ Toolbox. 

5.2.1 Startwerkoverleg 
Iedere persoon welke werkzaamheden binnen de projectlocatie komt uitvoeren, wordt vóór aanvang van de 
werkzaamheden door middel van een startwerkoverleg geïnformeerd over de project specifieke 
werkzaamheden en voorwaarden. Bij dit overleg worden het projectplan en VGM plan besproken. In de 
Dagstaat zoekactie wordt geregistreerd wie heeft deelgenomen aan het startwerkoverleg. 

5.2.2 Werkoverleg 
Minimaal één keer per dag vindt er overleg plaats tussen de betrokken medewerkers en de uitvoerder over de 
uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden, bijzonderheden worden hierbij besproken en afgehandeld. 

5.2.3 Toolbox 
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt er een Toolbox gehouden, welke maandelijks wordt herhaald. 
Hierin worden bepaalde veiligheidsonderwerpen onder de aandacht gebracht. Mochten er tijdens de 
uitvoering van dit project bepaalde onderwerpen extra aandacht nodig hebben, dan kan hiervoor een extra 
Toolbox worden ingelast. 

5 Communicatie 
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5.3 Overlegmomenten tijdens voorbereiding en uitvoering 
Soort overleg Min. 

frequentie  
Functie / Doel Minimaal 

aanwezigen 
Verslag-
legging 

Werkoverleg Variabel ✓ Nemen van operationele 
(Arbo) beslissingen 
binnen het raamwerk van 
het project, zoals is 
vastgelegd in 
projectdocumenten 

Vertegenwoordiger 
Bodac B.V., 

vertegenwoordiger van 
betrokken partijen op 
de werkplek. 

Projectmap. 

Melding TüV (CKI) Voorafgaand 
aan de 
werkzaamheden 

✓ Op de hoogte stellen van 
het uit te voeren project.  

Projectmap. 
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6.1 Algemeen 
Om de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 1.2 te bereiken is voor het opsporingsdeelgebied bepaald hoe 
wordt omgegaan met de mogelijk aanwezige OO. 

6.2 Voorbereiding 
Na indienen van het projectplan zal door Bodac B.V. standaard zijn werkzaamheden bij de certificerende 
instantie (TüV), conform de vigerende regelgeving, CS-OOO aanmelden. 

6.2.1 KLIC-melding 
Voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden zal door Bodac B.V. een KLIC-melding worden gedaan 
zodat de actuele ligging van kabels en leidingen in het projectgebied inzichtelijk zijn. 

6.2.2 Benodigde vergunningen 
Alle vereiste vergunningen zijn vooraf door opdrachtgever aangevraagd en indien nodig beschikbaar gesteld 
aan Bodac B.V..  

6.2.3 Inrichten opsporingsgebied 
Het opsporingsgebied dient vlak, begaanbaar en geschoond te zijn van verstorende ijzer(Ferro)houdende 
obstakels. Om het gebied goed te kunnen detecteren zal opdrachtgever voor de volgende zaken zorgdragen: 

✓ Zichtbaar maken van het opsporingsgebied; 
✓ Binnen een straal van 10 m1 van het opsporingsgebied alle wegneembare metalen objecten (denk 

hierbij aan auto’s, hekwerk, containers, rijplaten, etc.) tijdelijk wegnemen i.v.m. mogelijke verstoring op 
de detectieapparatuur; 

✓ Verwijderen van alle bovengrondse begroeiing tot een minimale hoogte van 0,10 m1 boven het 
maaiveld; 

✓ Het terrein vlak, egaal en beloopbaar maken. 

6.3 Detectiemethoden 
De keuze van de toe te passen detectiemethode is bepaald aan de hand van de volgende gegevens: 

✓ Vereiste onderzoek diepte; 
✓ Oppervlakte van het te onderzoeken gebied; 
✓ Niet wegneembare verstoringen binnen het opsporingsgebied; 
✓ Te verwachten OO artikelen en de verticale afbakening hiervan; 
✓ Reeds eerder uitgevoerde opsporingen. 

Er bestaan een aantal verschillende detectiemethoden welke als meest gangbaar voor een opsporing worden 
gebruikt: 

✓ Passieve non realtime & realtime oppervlaktedetectie; 
✓ Passieve non realtime & realtime dieptedetectie; 
✓ Actieve non realtime & realtime oppervlaktedetectie; 
✓ Actieve non realtime & realtime dieptedetectie; 
✓ (3D) grondradar.  

In de navolgende paragrafen wordt behandeld welke detectiemethoden er voor dit project worden toegepast 
en wat hierbij de werkwijze zal zijn. 

6.4 Passieve realtime oppervlaktedetectie 
Het uitvoeren van passieve oppervlaktedetectie is een vorm van magnetometrie waarbij lokale verstoringen 
in het aardmagnetisch vlak, als gevolg van (Ferro houdende) objecten in de bodem, worden gedetecteerd. De 
magnetometer registreert het aardmagnetisch vlak aan het maaiveld. De laterale variaties in het 
aardmagnetisch vlak worden veroorzaakt door lokale veranderingen in de magnetische eigenschappen van de 
bodem of objecten daarin. In onderstaand Figuur 3Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is de principe 
werking van passieve non realtime oppervlaktedetectie/ magnetometrie weergegeven.  

6 De opsporing 
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Figuur 3. Principe weergave werking passieve oppervlaktedetectie. 

6.4.1 Apparatuur t.b.v. passieve realtime oppervlaktedetectie 
Voor het uitvoeren van passieve realtime oppervlaktedetectie wordt een Vallon magnetometer gebruikt. 
Deze magnetometer meet verstoringen in het aardmagnetisch veld welke worden veroorzaakt door de 
aanwezigheid van Ferro-metalen. De maximale diepte tot waar deze magnetometer rijkt is afhankelijk van het 
soort kaliber waarnaar gezocht wordt. In onderstaande figuren is te zien hoe een Vallon VX1 Magnetometer 
in de praktijk wordt gebruikt door een Senior Deskundige OOO alsmede een staafdiagram met daarin het 
detectiebereik per kaliber OO  

 
Figuur 4. Passieve realtime oppervlaktedetectie met een Vallon VX1 Magnetometer en een staafdiagram waarop het maximale 
detectiebereik (m1 – maaiveld) per kaliber. 

6.5 Veldwerkregistratie 
De uitgevoerde OOO-werkzaamheden worden dagelijks in een zogenaamde ‘Dagstaat zoekactie’ 
geregistreerd. Hierin worden minimaal de volgende zaken geregistreerd: 

✓ Datum van detectie; 
✓ Projectgegevens (ten minste opdrachtgever, gemeente(n) en locatie); 
✓ UO-nummer; 
✓ Naam van de persoon die de detectie heeft uitgevoerd; 
✓ Gebruikte detectieapparatuur, configuratie en apparaat instellingen; 
✓ Weersomstandigheden (ten minste temperatuur en neerslag); 
✓ Afgezocht gebied; 
✓ Relevante visuele waarnemingen; 
✓ Afwijkingen t.o.v. projectplan; 
✓ Verificatie aangeleverde gegevens. 

In Bijlage 5 is een voorbeeld weergegeven van het formulier ‘Dagstaat zoekactie’. 



Pagina 15 van 42 
 

 www.bodac.nl 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OOO Schijndel Schootsestraat 45 

7.1 Projectgebonden risico-evaluatie 
De werkzaamheden vinden plaats in een OO verdacht gebied. In deze paragraaf worden risico’s omschreven 
welke tijdens de opsporing kunnen ontstaan. 

7.1.1 Inventarisatie risico’s per projectfase 

7.1.2 Beheersmaatregelen van de risico’s per projectfase 

7.2 Toegangsregeling projectlocatie 
Een ieder is verplicht zich de eerste keer vóór aanvang van de werkzaamheden te melden bij de (Senior) 
Deskundige OOO op het project, om zich op de hoogte te stellen van de Veiligheids-, Gezondheids- en 
Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. 

7 Veiligheid, gezondheid en milieu 

Projectfase Risico 

Oppervlaktedetectie 

 

1 Uitvallen van detectieapparatuur; 
2 Struikelen. 

Projectfase Beheersmaatregelen 

Oppervlaktedetectie 1 Detectieapparatuur meermaals per dag controleren; 
2 Terrein dient vlak en vrij van verwijderbare obstakels te zijn. 
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8.1 Personeel 

8.2 Detectieapparatuur 

8.3 Relevante instellingen detectieapparatuur 
De zoekapparatuur wordt, mede afhankelijk van omgevingsfactoren ingesteld op de meest gevoelige stand. 

8.4 Validatie detectieapparatuur 
De door Bodac B.V. gebruikte zoekapparatuur wordt jaarlijks gekeurd, gekalibreerd en gevalideerd door een 
erkend bedrijf. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de te gebruiken zoekapparatuur gecontroleerd 
en getest, ook tijdens de werkzaamheden wordt de zoekapparatuur tussentijds gecontroleerd. 

8 Personeel en materieel 

Werkzaamheden OOO personeel 

Passieve realtime oppervlaktedetectie - (Senior) Deskundige OOO 

Werkzaamheden In te zetten detectieapparatuur 

Passieve realtime oppervlaktedetectie Vallon magnetometer 1300 serie/VX1 
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9.1 Klachten en tekortkomingen 
Klachten die ontstaan tijdens de opsporing dienen schriftelijk te worden aangemeld bij de leidinggevende op 
het betreffende project. Deze zal zorgdragen dat het document terecht komt bij de KAM-coördinator. De 
KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de afhandeling en de communicatie van klachten met de opsteller. 
Het document is te vinden in het managementsysteem van Bodac B.V. 

9.2 Aansprakelijkheden 
Binnen de uitvoering van een OOO project is de organisatie met de scope “Opsporing” altijd de 
hoofdaannemer. Hieruit vloeit voort dat Bodac B.V. aangaande OO onderzoek in kader van de CS-OOO altijd 
het directe aanspreekpunt is voor de opdrachtgever en contractueel de verantwoordelijkheid draagt voor de 
door Bodac B.V. in te zetten onderaannemers. 

Voor de rechtsverhoudingen en verantwoordingen tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemers, alsmede 
tussen de hoofdaannemers en de onderaannemers, wordt verwezen naar de bepalingen in de UAV 2012. 

9.3 Verzekeringen 
Ten behoeve van de noodzakelijke activiteiten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten 
zijn door Bodac B.V. de volgende verzekeringen afgesloten: 

✓ Uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) voor werkzaamheden t.b.v. het opsporen 
en ruimen van OO; 

✓ Cascoverzekering van eigen materieel en materieel van onderaannemers t.b.v. het opsporen en ruimen 
van OO; 

✓ Persoonlijke ongevallenverzekering t.b.v. eigen personeel, onderaannemers, personeel van gemeente 
en hulpdiensten en personeel resulterend onder het Ministerie van Defensie; 

Ter dekking van schade aan objecten tijdens demontagewerkzaamheden van de EODD kan Bodac B.V. indien 
wenselijk voor een passende schadeverzekering zorg dragen. In Bijlage 4 zijn kopieën van de polissen van 
bovenstaande opgesomde verzekeringen bijgevoegd.   

 

9 Aansprakelijkheden en verzekering 
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10.1 Uit te voeren controles 
Doel van het projectcontroleplan: 

✓ Controle en registratie van de gebruikte zoekapparatuur (conform CS-OOO);  
✓ Controle en registratie van de gebruikte navigatiesystemen; 
✓ Controle en registratie op het werk algemeen (werkplekinspectie). 

10.2 Technische uitvoering 
Voor aanvang van de werkzaamheden draagt de afdeling Werkvoorbereiding er zorg voor dat de uitvoerende 
(Senior) Deskundige OOO of uitvoerder in het bezit is van: 

✓ Een projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden; 
✓ Checklist werkvoorbereiding; 
✓ Alarmlijst; 
✓ Een uitvoerdermap (digitaal) met hierin alle relevante informatie voor de werkzaamheden; 
✓ Keuringsdocumenten van de te gebruiken apparatuur (digitaal). 

Deze documenten dienen tijdens de uitvoering van het project op de locatie aanwezig te zijn. 

10.3 Registratie 
Tijdens de uitvoering van de opsporing draagt de uitvoerende (Senior) Deskundige OOO er zorg voor dat 
dagelijks minimaal de volgende registraties uitgevoerd worden: 

✓ Vastleggen van alle relevante gegevens betreffende de gebruikte zoekapparatuur; 
✓ Vastleggen van relevante gegevens betreffende de gebruikers van de zoekapparatuur; 
✓ Vastleggen van relevante gegevens betreffende weersinvloeden; 
✓ Vastleggen van de verstrekte toegangsregistratie en toegangsregeling; 
✓ Werkvergunningen per dag vastleggen en ordenen van de projectregistratie; 
✓ Vastleggen van overige relevante bijzonderheden/projectgegevens. 

De gegevens worden digitaal vastgelegd in de daarvoor bestemde formulier “Dagstaat zoekactie”. 

Wekelijks worden de gegevens digitaal aan de projectleider aangeboden via Dropbox. De projectleider zorgt 
vervolgens dat deze gegevens op het netwerk in de projectmap worden opgeslagen. 

De projectleider draagt zorg voor de registratie en verwerking van de Veiligheid-, Gezondheid en Milieulijst 
conform het Handboek. 

10.4 Gebruikte apparatuur tijdens de opsporing 
De uitvoerende (Senior) Deskundige OOO ziet er op toe dat dagelijks de vereiste testen met de in te zetten 
zoekapparatuur worden uitgevoerd. In het geval van defecten of gebreken dient de gebruiker dit direct te 
melden aan de (Senior) Deskundige OOO. De Senior Deskundige OOO controleert het defect of gebrek en 
registreert dit in de formulieren “Dagstaat zoekactie”. Indien nodig, zorgt de Senior Deskundige OOO ervoor 
dat de apparatuur ter reparatie wordt aangeboden bij materieelbeheer van Bodac B.V.. De uitvoerende Senior 
Deskundige OOO controleert van alle te gebruiken zoekapparatuur de keuringssticker en zorgt ervoor dat de 
apparatuur tijdig wordt gekeurd. In het geval van afwijkingen wordt dit geregistreerd op de formulieren 
“Dagstaat zoekactie”. 

10.5 Meetpunten tijdens de opsporing 
De gehele procesgang tijdens de uitvoering van de opsporing wordt gezien als een meetpunt. De volgende 
punten worden gezien als meetpunt, waarbij tijdens onvolkomenheden actie ondernomen dient te worden 
zoals aangegeven binnen dit projectcontroleplan: 

✓ Checklist werkvoorbereiding; 
✓ Digitaal vastleggen van gegevens in de standaard OOO formulieren “Dagstaat zoekactie”; 
✓ Dagelijkse controle van de gebruikte apparatuur. 

10 Projectcontroles 
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10.6 Oplevering project 
Na beëindiging van het de opsporing controleert de verantwoordelijke (Senior) Deskundige OOO of het 
terrein conform afspraak met opdrachtgever is opgeleverd. Het project wordt definitief beëindigd en 
opgeleverd aan de opdrachtgever middels een Proces-verbaal van Oplevering, een kopie van dit rapport 
wordt namens de opdrachtgever aangeboden aan de gemeente waarbinnen de opsporing heeft plaats 
gevonden. 
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Benaderen Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en verwijderen 
van de vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object uiteindelijk kan 
worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te kunnen identificeren.  

Bevoegd Gezag Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de Openbare Veiligheid binnen de 
gemeente en die wettelijk de mogelijkheid heeft en in staat is om toezicht uit te 
oefenen of te doen uitoefenen. 

CI Certificerende instelling die geaccrediteerd is voor dit certificatieschema door de 
Raad voor Accreditatie en aangewezen is door de Minister van SZW op grond van 
artikel 1.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

CS-OOO Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. 

Deskundige Persoon die arbeid verricht ten behoeve van het opsporen van ontplofbare 
oorlogsresten en daartoe geregistreerd krachtens artikel 4.10, zesde lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de in het CS-OOO genoemde vier 
categorieën deskundigen bestaan overeenkomstige categorieën registraties. 

Detecteren Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) ontplofbare oorlogsresten 
door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de 
interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime 
detectie en non realtime detectie. 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie. 

Identificeren Het vaststellen of men al dan niet met ontplofbare oorlogsresten te maken heeft 
en daarna het bepalen van het aantal, hoofdsoort, subsoort en wapeningstoestand 
(gewapende of ongewapende ontplofbare oorlogsresten) van eventueel geplaatste 
ontsteker(s), kaliber en nationaliteit. 

Inspectie SZW Organisatie vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
die de minister adviseert over het erkennen van CKI’s. 

Interpretatie Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het vaststellen 
van significante objecten. De beoordeling resulteert in een locatieaanduiding van 
het significante object. 

Laagsgewijze 
detectie 

Het cyclisch detecteren van een bodemlaag waarna de vrijgegeven laag wordt 
verwijderd zodat de volgende bodemlaag kan worden gedetecteerd. 

Lokaliseren Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten. 

Munitiescheiding Het scheiden van ontplofbare oorlogsresten van (water)bodemmateriaal door 
middel van een scheidingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden. 

Non-realtime 
detectie 

Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen zodat deze op een later 
moment kunnen worden geïnterpreteerd. 

Objectenlijst Lijst van significante objecten met ten minste: 
a) Coördinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het 

Rijksdriehoeknet (RD-coördinaten). 
b) Indicatieve diepte (z) 
c) Gemeten meetwaarden. 

Ontplofbare 
oorlogsresten (OO) 

Achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie als bedoeld in 
artikel 4.10, eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Bijlage 1. Begrippenlijst en definities 
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OOO Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

OOV Openbare orde en veiligheid 

Opsporing De organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren en 
laagsgewijze detectie, identificeren van de vermoede ontplofbare oorlogsresten, 
tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdracht aan de EODD en Proces-verbaal 
van oplevering. 

Opsporingsbedrijf Certificaathouder die binnen het kader van de CS-OOO werkzaamheden uitvoert 
ten behoeven van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

Opsporingsgebied Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder 
opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren. 

Overdracht aan de 
EODD 

Het in persoon van de Senior Deskundige OOO door middel van het 
overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen van het overdrachtsprotocol 
overdragen van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten door de 
certificaathouder (deelgebied A) aan EODD. De overdracht vindt plaats op de 
locatie waar de ontplofbare oorlogsresten zijn aangetroffen c.q. in de voorziening 
voor het veiligstellen van de situatie zijn gebracht en in fysieke aanwezigheid van 
beide partijen. 

Projectlocatie Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de certificaathouder op dat 
moment opsporingswerkzaamheden worden verricht inclusief het terrein in de 
directe omgeving waar ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden. 

Projectplan Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen, 
alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en 
procedures zijn vastgelegd ten einde het project adequate en veilige wijze uit te 
kunnen voeren. 

Realtime detectie Detecteren waarbij de meetgegevens direct wordt geïnterpreteerd en over wordt 
gegaan tot het lokaliseren van het object. De meetgegevens worden niet 
vastgelegd en opgeslagen. 

Significant object Een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de 
detectiemethode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is voor de 
mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. 

Tijdelijk veilig stellen 
van de situatie 

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de risico’s van 
ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het 
tijdstip van overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD. Er worden bij 
het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan 
ontplofbare oorlogsresten zelf verricht. 

Verdacht gebied Het deel van de projectlocatie waarbinnen op basis van vooronderzoeken de 
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten verwacht wordt. 

VTVS Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie. 
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Bijlage 2. Ontheffingen en vergunningen 



Pagina 23 van 42 
 

 www.bodac.nl 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OOO Schijndel Schootsestraat 45 



www.bodac.nl 

Pagina 24 van 42 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OOO Schijndel Schootsestraat 45 



Pagina 25 van 42 
 

 www.bodac.nl 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OOO Schijndel Schootsestraat 45 



www.bodac.nl 

Pagina 26 van 42 

 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OOO Schijndel Schootsestraat 45 

 

 



Pagina 27 van 42 
 

 www.bodac.nl 

Projectplan begeleiden onderzoekwerkzaamheden - OOO Schijndel Schootsestraat 45 

  
  

Bijlage 3. Certificaten 
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Bijlage 4. Verzekeringen 
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Bijlage 5. Dagstaat zoekactie 
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Afwijkingsformulier projectplan 

Projectnummer  

Projectnaam  

Documentnummer  

Datum  

Omschrijving afwijking  

 

Vermoedelijke oorzaak 

 

Voorstel corrigerende maatregel 

 

Benodigdheden voor de wijziging 

 

Reeds uitgevoerde werkzaamheden 

 

 

Goedgekeurd door Naam Functie Datum Handtekening 

Bodac B.V.  
Projectleider 
OOO 

  

Bodac B.V.  
Senior 
Deskundige 
OOO 

  

Opdrachtgever 
 

Functie 
  

Bevoegd gezag 
 

Functie 
  

 

Bijlage 6. Afwijkingsformulier 
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Bijlage 7. Tekening situering onderzoeksgebied 



 

 

 Your safety is our concern 


