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Voorwoord

Achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (OO) op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de
verantwoordelijkheden?

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreéren is nog een aanzienlijke hoeveelheid OO uit de Eerste en
Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van deze OO kan gevaar opleveren voor mens, dier en
omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken, bouwprojecten en andere grondroerende
werkzaamheden.

Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor u bepalen of een plangebied verdacht is op de
aanwezigheid van OO en zo ja, welke soorten OO er nog in de bodem aanwezig kunnen zijn. Om het
uiteindelijke onderzoeksgebied te definiéren bepalen wij zorgvuldig zowel de horizontale als de verticale
afbakening van het verdachte gebied.

Indien er gedegen redenen zijn om aan te nemen dat er nog OO aanwezig kunnen zijn op uw projectlocatie
dan kunnen wij doormiddel van ons brede scala aan detectie en opsporingsmethoden altijd een praktische
oplossing voor u realiseren. Doormiddel van maatwerk sporen wij de eventueel aanwezige OO op uw
projectlocatie op zodat uw voorgenomen werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Onze toegevoegde waarde dient maar één doel: het beheersbaar maken/ mitigeren van de risico’s die
optreden, mocht een OO alsnog tot uitwerking komen. Wij nemen adequate maatregelen om deze risico’s
aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs impliceert dat,
dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door kosten van de
maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering.

Het vermogen te innoveren, technieken en equipment te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger
niveau, waardoor u als klant verzekerd bent van de economisch meest voordelige uitvoeringswijze. Onze
aanpak is succesvol gebleken, we passen deze dagelijks toe met een team van ruim 50 specialisten die zowel
de land- als de waterbodem onderzoeken.

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, Belgi€, Duitsland, de Noord- en de Oostzee. Met de nieuwste en
meest geavanceerde technologieén en veel kennis van geofysica onderzoeken we nauwkeurig en doelmatig
uw plangebied om uiteindelijk een certificaat af te geven zodat u veilig de geplande werkzaamheden kunt
uitvoeren.

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk...

Bodac B.V.
Your safety is our concern

www.bodac.nl
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manager
Senior Deskun-
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Vanaf 2021 is de CS-OOO van kracht waarin wordt aangegeven dat in het projectdossier dient te worden aangetekend
dat opdrachtgever akkoord is met dit projectplan. Om dit aan te tonen vragen we opdrachtgever het projectplan goed te
keuren door onderstaande tabel te voorzien van een handtekening.

Instemming met uitvoering van de

Naam Functie Datum Handtekening

opsporingswerkzaamheden

Opdrachtgever Kragten I | Projcctmanager | 18-02-2022

Vanaf 2021 is de CS-OOO van kracht. Hierin is niet langer opgenomen dat Bevoegd gezag dit projectplan dient goed te
keuren. De EODD vraagt echter aan het opsporingsbedrijf aan te tonen dat Bevoegd gezag instemt met de uitvoering van
deze opsporing. De voor het bevoegd gezag relevante aspecten voor de openbare orde en veiligheid staan benoemd in de
hoofdstukken 7, 8 en 9. Door in onderstaande tabel te voorzien van een handtekening stemt Bevoegd gezag in met de in
deze hoofdstukken benoemde aspecten.

Instemming met uitvoering van de Naam Handtekening

opsporingswerkzaamheden

Bevoegd gezag 17-03-2022
Gemeente Meijerijstad ] Burgemeester

VOOor gezien

Distributielijst

Bodac B.V.

Opdrachtgever Kragten

Bevoegd gezag Gemeente Meijerijstad

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieén, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming
van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieén te maken zonder voorafgaande
toestemming van de auteur.

www.bodac.nl
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1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht
1.1 Aanleiding

Ter plaatse van de Grote Braak te Schijndel is men voornemens om diverse grondroerende werkzaamheden
te gaan uitvoeren ten behoeve van het bouwrijp maken van het gebied. Door middel van een historisch
vooronderzoek is aangegeven dat deze locatie gelegen is in OO verdacht gebied. Conform de Arbowetgeving
dient voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden het terrein onderzocht te worden op de mogelijke
aanwezigheid van OO. Dit om te voorkomen dat tijdens grondroerende werkzaamheden een OO wordt
aangetroffen wat een gevaar voor de werknemers en openbare orde en veiligheid kan vormen.

1.2 Doelstelling van de opdracht

De doelstelling voor het onderzoek is “Het opsporen en verwijderen van (mogelijke) ontplofbare
oorlogsresten tot 0,80 m? onder maaiveld om het bovenmatig risico met betrekking tot OO weg te nemen,
om daarmee een veilige werk- en leefomgeving te creéren tijdens de reguliere uit te voeren (civiele)
werkzaamheden”.

1.3 Plan van aanpak

De eerste stap is het opstellen van dit projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten (OOO) welk ter
goedkeuring wordt aangeboden bij het bevoegde gezag, van de gemeente waarbinnen de opsporing
plaatsvindt. Nadat het bevoegd gezag heeft ingestemd met de inhoud van het projectplan kunnen de
veldwerkzaamheden ingepland worden.

Het totale onderzoeksgebied, met een oppervlakte van ca. 115.065 m?, zal op de aanwezigheid van OO
worden onderzocht d.m.v. het uitvoeren van passieve non-realtime oppervlaktedetectie. De resultaten van
deze detectie zullen in een rapportage worden verwerkt waarna eventueel de hierbij gemeten significante
objecten worden direct benaderd, geidentificeerd en verwijderd en/of veiliggesteld.

Bij het daadwerkelijk aantreffen van een OO zal een VTVS worden aangevoerd waarin de aangetroffen OO
zal worden veiliggesteld tot moment van overdracht aan de EODD. Na afloop van de werkzaamheden zal een
proces-verbaal van oplevering worden opgesteld en is daarmee het project afgerond.

1.4 Betrokken gemeenten

In verband met openbare orde en veiligheid dient een bevoegd persoon van de gemeente(n) waarbinnen de
opsporing plaatsvindt, te worden betrokken bij de voorbereiding van de OOO werkzaamheden. De voor het
bevoegd gezag relevante aspecten voor de openbare orde en veiligheid staan benoemd in de hoofdstukken 7,
8 en 9. Door het voorblad te voorzien van een handtekening stemt Bevoegd gezag in met de in deze
hoofdstukken benoemde aspecten.

1.5 Planning en uitvoeringsgegevens

Na goedkeuring van dit projectplan zal in overleg met opdrachtgever een geschikte startdatum worden
bepaald.

Het uitvoeren van passieve non realtime oppervlaktedetectie staat gepland voor week 11 van 2022. De
(eventueel) benodigde vervolgwerkzaamheden zullen in overleg met opdrachtgever worden uitgevoerd.

www.bodac.nl
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2 Werk- en projectlocatie

2.1 Situering projectlocatie

De projectlocatie, en daarbinnen het opsporingsgebied, is gelegen aan de Teeuwishoek, Plein en Langstraat te
Schijndel in de gemeente Meijerijstad. In onderstaande Figuur 1 is de exacte situering van de projectlocatie
t.o.v. het Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T.) met de ligging ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (door middel van RD-codrdinaten). Wanneer niet de volledige projectlocatie verdacht is op
de aanwezigheid van OO dan zal het verdachte gebied, binnen de projectlocatie, eveneens gespecificeerd zijn
in onderstaand figuur.

Figuur 1. Exacte situering projectlocatie t.o.v. het Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T.).

2.2 Werkgebied OOO

Tijdens de opsporingswerkzaamheden wordt een vrije werkruimte van ca. 50,00 m* aangehouden. De grootte
van de benodigde vrije werkruimte kan door de Senior Deskundige OOO, op basis van kennis en ervaring,
worden vergroot of verkleind. Binnen deze werkruimte mag alleen functioneel noodzakelijk personeel
aanwezig zijn. Indien derden zich in het werkgebied begeven, worden de werkzaamheden (tijdelijk) stilgelegd.
De reden hiervan is dat de mensen die zich bezig houden met het opsporen van mogelijke OO zich volledig
moeten kunnen concentreren op deze taak.

www.bodac.nl
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3 Vooronderzoek

3.1 Uitgevoerde vooronderzoeken

De navolgende vooronderzoeken zijn beschikbaar gesteld door de opdrachtgever en liggen te grondslag aan
dit project:

v Historisch vooronderzoek OO (ref. 220107_H1052_VOB_01)

3.2 Te verwachten OO & verticale afbakening

Uit bovengenoemde vooronderzoeken komt naar voren dat de projectlocatie verdacht is op de mogelijke
aanwezigheid van onderstaande hoofdgroepen ontplofbare oorlogsresten;

v Geschutmunitie (kalibers: 25 ponder (Brits) en 8 cm mortier (Duits)) tot een diepte van 0,80 m! min
(huidig) maaiveld;

3.3 Bodemkwaliteit

Op basis van de resultaten van een bodemonderzoek kan worden bepaald of de grond en het grondwater,
waarbinnen de grondroerende werkzaamheden plaatsvinden (en dus ook de opsporing), verontreinigd zijn.
Hierbij worden een 4-tal verschillende klasse indelingen gemaakt, te weten:

v" Klasse AW (achtergrond waarde);
v" Klasse wonen;

v" Klasse industrie;

v" Klasse boven de interventiewaarde.

Bij klasse AW en klasse wonen is de grond dusdanig schoon dat verdere veiligheidsmaatregelen niet
noodzakelijk zijn. Werkzaamheden kunnen dan regulier uitgevoerd worden. Bij klasse industrie of klasse
boven de interventiewaarde dient de veiligheidsklasse conform CROW publicatie 400 bepaald te worden. Op
basis van deze veiligheidsklasse zullen maatregelen genomen worden zoals voorgeschreven voor deze
veiligheidsklasse.

Er zijn door opdrachtgever nog geen bodemonderzoeken ter beschikking gesteld. Uitgangspunt is dat de
bodem minimaal klasse wonen is en dat er derhalve geen aanvullende veiligheidsmaatregelen conform CROW
publicatie 400 noodzakelijk zijn. Mocht tijdens de werkzaamheden blijken dat de bodem toch verontreinigd is
dan zullen er passende maatregelen worden genomen.

3.4 Archeologie

Uitgangspunt is dat ter plaatse van de projectlocatie geen sprake is van een bepaalde archeologische
verwachtingswaarde waardoor aanvullende eisen t.o.v. archeologische vondsten niet noodzakelijk zijn.

Indien er een zaak wordt aangetroffen in het plangebied waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het
een archeologische vondst betreft dan wordt dit, conform de Erfgoedwet 2016 artikel 5.10, gemeld bij onze
minister, namens deze de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

www.bodac.nl
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4 Projectmanagement
4.1 Algemeen

Om de opsporing conform planning en budget uit te voeren, is projectmanagement noodzakelijk. In dit
hoofdstuk worden de organisaties en processen toegelicht zoals Bodac B.V. deze standaard inricht voor een
project.

4.2 Projectorganisatie
In onderstaand organogram is de projectorganisatie weergegeven.

Bodac B.V.

Dhr. M. van Oers
Projectleider
(0)6 23 66 80 78

Bodac B.V.
Senior Deskundige OOO

Bevoegde gezag/ Gemeente

Bodac B.V. Meierijstad, namens deze,
(Assistent) Deskundige OOO »| Ambtenaar OOV
Machinist benaderploeg (0)413 38 1040

Figuur 2. Organogram projectorganisatie.

4.2.1 Gegevens betrokken partijen

Opdrachtgever

Naam Kragten

Adres Schoolstraat 8

Plaats 6049 BN Herten
Contactpersoon || Dhr. S. Rademakers
Telefoon 088 33 66 284

E-mail sr@kragten.nl

Bevoegd gezag

Naam Gemeente Meierijstad
Adres Stadhuisplein 1

Plaats Veghel

Contactpersoon || Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid
Telefoon (0)413 38 10 40 (algemene bereikbaarheid AQV)
E-mail veiligheid@meierijstad.nl
Bodac B.V.

Naam Bodac B.V.

Adres Hermalen 7

Plaats 5481 XX Schijndel
Contactpersoon || Dhr. M. (Marc) van Oers
Telefoon (0)6 23 668078

E-mail m.vanoers@bodac.nl

www.bodac.nl
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Explosievenopruimingsdienst Defensie

Naam EODD (meldingsbureau)
Adres Zeisterspoor 19

Plaats 3769 AP Soesterberg
Telefoon (033421 94 44

E-mail EOD.R3@mindef.nl

4.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betrokken partijen

Actoren Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Opdrachtgever Taken:
Kragten v" Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de opsporing;

v' Zorgen voor een schoon en opgeruimd werkterrein;
v' Zorgen dat alle bovengrondse obstakels binnen het projectgebied verwijderd
zijn.
Bevoegdheden:
v" Werkzaamheden stil leggen als gevolg van planning of financién.

Verantwoordelijkheden:
v"Is opdrachtgever van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als zodanig
verantwoordelijk voor de werkzaamheden.

Bevoegd Gezag
Gemeente Meijerijstad

Taken:
v" Medewerking verlenen voor het uitvoeren van de opsporing;
v" Verlenen van detectievergunning;
v" Beschikbaar stellen van vernietigingslocatie.

Bevoegdheden:
v" De opsporing stilleggen.

Verantwoordelijkheden:

v" De burgemeester, of ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid, van de
gemeente binnen wiens grenzen de opsporing plaatsvindt, is
verantwoordelijk voor het opsporen en verwijderen van ontplofbare
oorlogsresten. Dit vloeit voort uit de taak van openbare orde en veiligheid.

Opdrachtnemer Taken:
Bodac B.V. v" Conform de vigerende regelgeving, CS-OOO, uitvoeren van de opsporing;
v" Bewaken van de veiligheid voor de omgeving;
v Identificeren van eventuele OO en deze overdragen aan de EODD;
v Vrij maken van het projectgebied op OO tot de afgesproken diepte.
Bevoegdheden:
v" De opsporing stilleggen;
v" Opschalen veiligheidsmaatregelen i.o.m. opdrachtgever en bevoegd gezag;
v" Afspraken maken met de EODD voor overdracht van OO.
Verantwoordelijkheden:
v"Is aannemer van de civiele- en bouwwerkzaamheden en als zodanig
verantwoordelijk voor de werkzaamheden.
EODD Taken:

v" Het verlenen van technische assistentie aan het bevoegd gezag t.b.v. van het
ruimen (onschadelijk) maken van de aangetroffen OO;

v" Uitvoeren van de werkzaamheden zodanig dat de veiligheid van eventuele
aanwezigen en omwonenden wordt gewaarborgd.

Bevoegdheden:
v" Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de vigerende richtlijnen van
het Ministerie van Defensie.

Verantwoordelijkheden:
v" C-Ruimploeg is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van de
ruimploeg.

www.bodac.nl
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TuV Nederland (CKIl)

Taken:
v/ Uitvoeren van initi€le en tussentijdse audits;
v' Afgifte van certificaten.
Bevoegdheden:
v" Verlengen of vernieuwen van certificaten;
v Schorsen of intrekken van certificaten.
Verantwoordelijkheden:
v" De CKIl dient de aanvraag voor een certificaat in overeenstemming met het
binnen deze CKI geldende reglement te behandelen.

www.bodac.nl
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5 Communicatie

5.1 Externe communicatie
In de voorbereidings- en uitvoeringsfase wordt met de volgende instanties overleg gepleegd:

v" Opdrachtgever;

v" TuV (@aanmelding project)

v" EODD (middels aanvragen UO-nummer);

v" Bevoegd gezag (middels opstellen en indienen projectplan);
v Ingehuurde bedrijven.

In Figuur 2 is het organogram van de projectorganisatie weergegeven. Hierin is tevens weergegeven hoe de
communicatiestromen binnen dit project verlopen.

5.1.1  Opdrachtgever

Voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn de projectleider en Senior Deskundige
OO0 verantwoordelijk. De projectleider zorgt ervoor dat er op een actieve wijze voldoende en tijdig
gecommuniceerd wordt met de opdrachtgever betreffende planning en financién. Tevens communiceert de
projectleider met opdrachtgever over de algemene voortgang van de werkzaamheden, ontvangen meldingen
en financiéle en administratieve zaken. De Senior Deskundige OOO communiceert met de opdrachtgever
over aangetroffen OO en het veiligstellen van gevonden OO.

5.1.2 Bevoegd gezag

Het bevoegde gezag wordt vooraf geinformeerd over de voorgenomen opsporing doormiddel van het
indienen van dit projectplan. Bevoegd Gezag wordt verzocht de voor hen relevante aspecten te beoordelen
en door het tekenen van het voorblad van het projectplan in te stemmen met de hoofdstukken 7, 8 en 9.
Gedurende de duur van de opsporing wordt het bevoegde gezag geinformeerd over de navolgende zaken:

Exacte start van de werkzaamheden middels een e-mail;

Eventuele vondsten van OO middels een e-mail;

Eventuele aanvoer en plaatsingslocatie van de VTVS (alleen bij aantreffen van OO);

Melden wanneer OO wordt veiliggesteld in het veld incl. locatie waar deze is veiliggesteld;
Beéindiging van de werkzaamheden middels een e-mail;

Moment van overdracht/ vernietigen van eventuele gevonden OO artikelen met de EODD;
Afwijkingen t.o.v. dit projectplan.

5.1.3 EODD

De EODD zal vooraf op de hoogte worden gebracht van het onderzoek naar OO doormiddel van de aanvraag
van een UO-nummer. Hierbij wordt het getekende voorblad van het projectplan toegevoegd ter kennisgeving
dat het bevoegd gezag akkoord is met de inhoud van het projectplan en de uitvoering van de opsporing.
Indien bekend wordt hier tevens de beschikbaar gestelde vernietigingslocatie vermeld.

AN N N NN

Mochten er tijdens het onderzoek ontplofbare oorlogsresten gevonden worden dan zal voordat de maximaal
toegestane inhoud van de VTVS wordt overschreden of wanneer de opsporing is beéindigd, door de Senior
Deskundige OOO de gevonden OO middels een opgave/overname formulier OO ter overdracht aanbieden
aan de EODD.

5.1.4  Ingehuurde bedrijven
Indien door Bodac B.V. bedrijven worden ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden worden deze op
dezelfde wijze geinformeerd als eigen medewerkers conform Paragraaf 5.2 Interne communicatie.

5.2 Interne communicatie
In de uitvoeringsfase worden de volgende interne communicatiemiddelen ingezet:

v Startwerkoverleg;
v" Werkoverleg;
v" Toolbox.
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5.2.1  Startwerkoverleg

ledere persoon welke werkzaamheden binnen de projectlocatie komt uitvoeren, wordt véér aanvang van de
werkzaamheden door middel van een startwerkoverleg geinformeerd over de project specifieke
werkzaamheden en voorwaarden. Bij dit overleg worden het projectplan en VGM plan besproken. In de
Dagstaat zoekactie wordt geregistreerd wie heeft deelgenomen aan het startwerkoverleg.

5.2.2  Werkoverleg
Minimaal één keer per dag vindt er overleg plaats tussen de betrokken medewerkers en de uitvoerder over de
uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden, bijzonderheden worden hierbij besproken en afgehandeld.

5.2.3 Toolbox
ledere maand wordt er een Toolbox bijeenkomst gehouden. Hierin worden bepaalde veiligheidsonderwerpen

onder de aandacht gebracht. Mochten er tijdens de uitvoering van dit project bepaalde onderwerpen extra
aandacht nodig hebben, dan kan hiervoor een extra Toolbox worden ingelast.

5.3 Overlegmomenten tijdens voorbereiding en uitvoering

Soort overleg Min. Functie / Doel Minimaal Verslag-
frequentie aanwezigen legging
Werkoverleg Variabel v" Nemen van operationele | Vertegenwoordiger Projectmap.
(Arbo) beslissingen Bodac B.V.,
binnen het raamwerk van
het project, zoals is vertegenwoordiger van
vastgelegd in betrokken partijen op
projectdocumenten de werkplek.
Melding EODD Voorafgaand v" Korte omschrijving van Projectmap.
aan de de opsporing (werkwijze);
werkzaamheden v" De duur van de
opsporing;
v" De plaats van de
opsporing;
v" De te verwachten locatie;
v" De geplande
vernietigingslocatie
Melding TtV (CKI) | Voorafgaand v" Op de hoogte stellen van | Projectmap.
aan de het uit te voeren project.
werkzaamheden
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6 De opsporing
6.1 Algemeen

Om de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 1.2 te bereiken wordt vooraf bepaald welke
detectiemethode(n) worden toegepast.

6.2 Voorbereiding

Na goedkeuring van het projectplan en voor aanvang van de opsporingswerkzaamheden zal Bodac B.V. de
werkzaamheden aanmelden bij de certificerende instantie (TiV) en de EODD. De EODD maakt voor het
project een UO-nummer aan en verstrekt dat aan Bodac B.V. Door verstrekking van het UO-nummer kan
Bodac B.V. OO rechtstreeks aan de EODD melden zonder tussenkomst van de politie.

6.2.1 KLIC-melding
Voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden zal door Bodac B.V. een KLIC-melding worden gedaan
zodat de actuele ligging van kabels en leidingen in het projectgebied inzichtelijk zijn.

6.2.2 Benodigde vergunningen

Indien er binnen de projectlocatie vergunningen benodigd zijn om (graaf)werkzaamheden uit te voeren dan
zullen deze vooraf door opdrachtgever aangevraagd worden. Betreffende vergunningen dienen beschikbaar
gesteld te worden aan Bodac B.V.. Eventueel benodigde vergunning en ontheffingen welke specifiek van
toepassing zijn voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten zullen door Bodac B.V. worden aangevraagd.

6.2.3 Inrichten opsporingsgebied
Het opsporingsgebied dient vlak, begaanbaar en geschoond te zijn van verstorende ijzer(Ferro)houdende
obstakels. Om het gebied goed te kunnen detecteren zal opdrachtgever voor de volgende zaken zorgdragen:

v Zichtbaar maken van het opsporingsgebied;

v Binnen een straal van 10,00 m?! van het opsporingsgebied alle wegneembare metalen objecten (denk
hierbij aan auto’s, hekwerk, containers, rijplaten, etc.) tijdelijk wegnemen i.v.m. mogelijke verstoring op
de detectieapparatuur;

v Verwijderen van alle bovengrondse begroeiing tot een minimale hoogte van 0,10 m! boven het
maaiveld;

v Het terrein vlak, egaal en beloopbaar maken.

6.3 Detectiemethoden
De keuze van de toe te passen detectiemethode is bepaald aan de hand van de volgende gegevens:

v" Vereiste onderzoek diepte;

v" Oppervlakte van het te onderzoeken gebied;

v" Niet wegneembare verstoringen binnen het opsporingsgebied;
v" Te verwachten OO artikelen en de verticale afbakening hiervan;
v" Reeds eerder uitgevoerde opsporingen.

Er bestaan een aantal verschillende detectiemethoden welke als meest gangbaar voor een opsporing worden
gebruikt:

v" Passieve non realtime & realtime oppervlaktedetectie;
v Passieve non realtime & realtime dieptedetectie;

v" Actieve non realtime & realtime oppervlaktedetectie;
v" Actieve non realtime & realtime dieptedetectie;

v" (3D) grondradar.

In de navolgende paragrafen wordt behandeld welke detectiemethoden er voor dit project worden toegepast

en wat hierbij de werkwijze zal zijn.

6.4 Passieve non realtime oppervlaktedetectie

Als eerste zal het gebied op OO worden onderzocht d.m.v. het uitvoeren van passieve non realtime
oppervlaktedetectie. Het uitvoeren van passieve non realtime oppervlaktedetectie is een vorm van
magnetometrie waarbij lokale verstoringen in het aardmagnetisch vlak, als gevolg van (Ferro houdende)
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objecten in de bodem, worden gedetecteerd. De magnetometer registreert het aardmagnetisch vlak aan het
maaiveld. De laterale variaties in het aardmagnetisch vlak worden veroorzaakt door lokale veranderingen in
de magnetische eigenschappen van de bodem of objecten daarin. In onderstaand Figuur 3 is het principe
werking van passieve non realtime oppervilaktedetectie/ magnetometrie weergegeven.

/ /S /
Aardmagnetische veldlijnen

Figuur 3. Principe weergave van de verstoring van een object in het aardmagnetisch veld.

6.4.1  Apparatuur t.b.v. passieve non realtime oppervlaktedetectie
Bij passieve non realtime oppervlaktedetectie wordt de verkregen meetdata digitaal opgeslagen en op een
later tijdstip door een Senior Deskundige OOO uitgelezen en geinterpreteerd.

Passieve non realtime oppervlaktedetectie wordt uitgevoerd met het Vallon Multisonde systeem VXV16. Dit
systeem bestaat uit 16 naast elkaar geplaatste magnetometers, een schokbestendige laptop met Vallon EVA
2000-2 software en een Omnistar DGPS systeem. De onderlinge afstand tussen de magnetometers bedraagt
0,33 m?, de afstand tussen onderzijde magnetometers en maaiveld ligt afhankelijk van terrein en vegetatie
tussen 0,10 m* en 0,20 m'. De effectieve zoekdiepte van de gebruikte Vallon magnetometers is ca 4,50 m?* -
maaiveld. Dit is echter mede afhankelijk van grootte en ligging van een object alsmede de omgevingsfactoren.
Het Multisonde systeem wordt vlak dekkend met een constante snelheid door een vierwiel aangedreven
voertuig over het perceel voortbewogen. Het trekkende voertuig kan worden uitgerust met banden of rupsen
zodat het onder bijna alle terrein omstandigheden kan worden ingezet. De gehele combinatie weegt slechts
600 kg waardoor schade op gras- en akkerlanden tot een minimum wordt beperkt.

De meetdata wordt digitaal opgeslagen en doormiddel van het DGPS-systeem worden RD-codrdinaten aan
de posities van significante objecten gekoppeld. De nauwkeurigheid van het DGPS systeem is afhankelijk van
het ontvangst met de satellieten. Deze ontvangst wordt aangegeven met signaalsterkten van 1 tot 5 waarbij 5
het beste signaal is. Indien het ontvangst lager is dan 2, is de nauwkeurigheid onvoldoende. In dit geval wordt
er een basisstation geplaatst. Met deze methode wordt er een nauwkeurigheid van de positionering van de
gedetecteerde objecten bereikt met een maximale afwijking van 0,05 m? (horizontaal).

De sondes welke gebruikt worden bij het uitvoeren van passieve non realtime oppervlaktedetectie zijn allen
Vallon magnetometers. Deze magnetometers meten verstoringen van het aardmagnetisch veld welke worden
veroorzaakt door ferrometalen. Het maximale detectiebereik van betreffende magnetometers is afhankelijk
van de soort, het kaliber van de te verwachten OO en de aanwezige randverstoringen. Het detectiebereik per
kaliber staat vertaald in onderstaande tabel waarbij het uitgangspunt is dat er geen randverstoringen
aanwezig zijn.
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Figuur 4. Passieve non realtime oppervlaktedetectie met het Vallon Multisondesysteem VXV16 en een staafdiagram waarop het
maximale detectiebereik (m! - maaiveld) per kaliber is weergegeven.

6.5 Passieve realtime oppervlaktedetectie

De exacte locatie van de geselecteerde significante objecten zal worden bepaald d.m.v. het uitvoeren van
passieve realtime oppervlaktedetectie. Passieve realtime oppervlaktedetectie wordt uitgevoerd met een
Vallon magnetometer. De gemeten verstoringen worden, in tegenstelling tot non realtime
oppervlaktedetectie, direct gelokaliseerd, benaderd en verwijderd en/of veiliggesteld. Het uitvoeren van
passieve oppervlaktedetectie is een vorm van magnetometrie waarbij lokale verstoringen in het
aardmagnetisch vlak, als gevolg van (Ferro houdende) objecten in de bodem, worden gedetecteerd. In
onderstaand Figuur 5 is de principe werking van passieve realtime oppervlaktedetectie/ magnetometrie
weergegeven.

Figuur 5. Principe weergave werking passieve realtime opperviaktedetectie.

6.5.1  Apparatuur t.b.v. passieve realtime oppervlaktedetectie

Voor het uitvoeren van passieve realtime oppervlaktedetectie kunnen verschillende typen Vallon
magnetometers worden ingezet. Inzet per type magnetometer is o.a. afhankelijk van het gewenst
dieptebereik en de van invloed zijnde omgevingsfactoren. De magnetometer meet verstoringen in het
aardmagnetisch veld welke worden veroorzaakt door ferrometalen (ijzerhoudende metalen). De effectieve
zoekdiepte van Vallon magnetometers bij oppervlaktedetectie is, afhankelijk van het gebruikte type, maximaal
ca. 4,50 m! - maaiveld. Dit is echter mede afhankelijk van grootte en ligging van een object alsmede de
omgevingsfactoren. In onderstaande figuren is te zien hoe een Vallon VX1 Magnetometer in de praktijk wordt
gebruikt door een Senior Deskundige OOO alsmede een staafdiagram met daarin het detectiebereik per
kaliber OO.
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Figuur 6. Passieve realtime oppervlaktedetectie met een Vallon VX1 Magnetometer en een staafdiagram waarop het maximale
detectiebereik (m* - maaiveld) per kaliber.

6.6 Actieve realtime oppervlaktedetectie

De verstoorde gebieden (C-gebieden) welke tijdens de detectie geconstateerd worden, zullen worden
onderzocht op OO d.m.v. het uitvoeren van actieve realtime oppervlaktedetectie. Actieve realtime
oppervlaktedetectie wordt uitgevoerd met verschillende typen Vallon metaaldetectoren. De toepassing per
type is o.a. afhankelijk van de maximale gewenste zoekdiepte, diepteligging te verwachte OO en/of
omgevingsfactoren. Als passieve realtime oppervlaktedetectie niet mogelijk is vanwege storende
infrastructuur of wanneer individuele verstoringen niet meer met een magnetometer kunnen worden
onderscheiden door bijvoorbeeld een ernstig verstoorde grondlaag, dan kan actieve realtime
oppervlaktedetectie in combinatie met laagsgewijze detectie een uitkomst bieden. Bij deze procedure wordt
een Vallon metaaldetector met een bereik van max. 0,50 m?! gebruikt. De eerste meetslag wordt op het
maaiveld uitgevoerd waarna alle significante objecten handmatig tot 0,30-0,40 m? - mv worden benaderd en
verwijderd. Hierop volgend wordt op aanwijzing van een (Senior) Deskundige OOO een grondlaag van
maximaal 0,20 - 0,30 m?! dikte ontgraven met een graafmachine. Vervolgens wordt een volgende meetslag
uitgevoerd waarna bovenstaande procedure zich herhaald tot de gewenste diepte is bereikt of tot op de
diepte dat passieve realtime oppervlaktedetectie weer kan worden ingezet.

Spoel van de detector

Magnetisch
veld van de spoel

6\1 i 1
v}u @/ Maaiveld
Metalen object
"Respons"

magnetisch veld

Figuur 7. Principe weergave actieve realtime oppervlaktedetectie.

6.6.1  Apparatuur t.b.v. actieve realtime opperviaktedetectie

Actieve realtime oppervlaktedetectie kan worden uitgevoerd met verschillende typen Vallon
metaaldetectoren waarmee zowel ferrometalen en non-ferrometalen kunnen worden opgespoord. Door een
metaaldetector wordt een eigen magnetisch veld opgewekt en worden de responsen of verstoringen van
metalen in dit eigen magnetisch veld gemeten. De Vallon metaaldetectoren hebben afhankelijk van het type
een zoekbereik van max. 0,50 m? of 1,80 m! - maaiveld. In Figuur 8 is te zien hoe een Senior Deskundige
OO0 actieve realtime oppervlaktedetectie uitvoert met een Vallon non-ferrous locator. Tevens is hier een
staafdiagram weergegeven met het detectiebereik per kaliber.
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Figuur 8. Uitvoeren actieve realtime oppervlaktedetectie en een staafdiagram waarop het maximale detectiebereik (m? -
maaiveld) per kaliber.

6.7 Benaderen van significante objecten

Wanneer een significant object benaderd dient te worden bepaald men eerst met een magnetometer of
metaaldetector de exacte locatie van het significante object. Het benaderen bestaat vervolgens uit het
cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en verwijderen van de vrijgegeven bodemlaag
waardoor het significante object uiteindelijk kan worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te
kunnen identificeren. Wanneer handmatige benadering niet doeltreffend is door een extreem harde bodem,
een groot object of wanneer het significante object zich dieper dan 0,50 m! - maaiveld bevind wordt een
hydraulische beveiligde graafmachine ingezet. Hierbij wordt een afgebakend gebied op aanwijzing van de
aanwezige (Senior) Deskundige OOO laagsgewijs gedetecteerd, vrijgegeven en verwijderd zodat het
significante object kan worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te identificeren. Na het
verwijderen van het geidentificeerde object wordt een controle meting uitgevoerd om te bepalen of er nog
een dieper gelegen verdacht object aanwezig is.

Figuur 9. Benaderen van een significant object m.b.v. een hydraulische graafmachine.

6.8 ldentificeren

De identificatie volgt op het aantreffen van een significant object en heeft tot doel om vast te stellen of
sprake is van ontplofbare oorlogsresten. Van de aangetroffen OO wordt het volgende geregistreerd:

Uiteindelijke diepte van het aangetroffen OO;
Hoofdsoort en subsoort van het OO;

Type van eventueel geplaatste ontstekers;
Wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit;
Persoon die de identificatie heeft uitgevoerd;
Vindplaats in codrdinaten t.o.v. RD-stelsel.

AN NENENEN
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6.9 Protocol bij aantreffen OO

Als een OO wordt aangetroffen dan zal de Senior Deskundige OOO maatregelen treffen om het OO veilig te
stellen. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de toestand van het aangetroffen OO. Indien nodig zal
de Senior Deskundige OOO i.o.m. het bevoegde gezag en de opdrachtgever een VTVS laten aanvoeren. Een
locatie voor een VTVS wordt i.o.m. het bevoegd gezag bepaald.

Afhankelijk van het aangetroffen OO bepaald de Senior Deskundige OOO de manier van tijdelijk veiligstellen
situatie:

v OO0 opslaan in een VTVS;
v" 0O veiligstellen in het veld.

Aangetroffen OO worden schriftelijk gemeld aan de EODD d.m.v. een UO-nummer. De frequentie en het
tijdstip van de melding is afhankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen OO, ter beoordeling
van de Senior Deskundige OOO.

Bij het aantreffen van OO die naar inschatting van de Senior Deskundige OOO een direct gevaar opleveren
voor de openbare orde en veiligheid, wordt onverwijld een melding gedaan aan de gemeente als bevoegd
gezag voor openbare orde en veiligheid, aan de politie en aan de EODD. Aan de EODD zal gevraagd worden
deze melding te voorzien van een verhoogde prioriteit en zal, vooruitlopend op een periodieke ruiming,
binnen een tijdsbestek geruimd worden overeenkomstig de gegeven prioriteit.

6.10 Registratie

De registratie van aangetroffen en in opslag genomen OO wordt bijgehouden op het zogeheten
opgave/overgaveformulier OO. Deze registraties zullen worden opgenomen in het projectdossier.
Aangetroffen en in opslag genomen OO worden middels het opgave/overgave formulier OO ook gemeld bij
het bevoegd gezag en de opdrachtgever. Wijziging van de explosieve inhoud van een VTVS zullen dezelfde
dag worden gecommuniceerd aan het bevoegde gezag en de opdrachtgever.

6.11 Veldwerkregistratie

De uitgevoerde OOO-werkzaamheden worden dagelijks in een zogenaamde ‘Dagstaat zoekactie’
geregistreerd. Hierin worden minimaal de volgende zaken geregistreerd:

Datum van detectie;

Projectgegevens (ten minste opdrachtgever, gemeente(n) en locatie);
UO-nummer;

Naam van de persoon die de detectie heeft uitgevoerd;

Gebruikte detectieapparatuur, configuratie en apparaat instellingen;
Weersomstandigheden (ten minste temperatuur en neerslag);
Afgezocht gebied,;

Relevante visuele waarnemingen;

Afwijkingen t.o.v. projectplan;

Verificatie aangeleverde gegevens.

N N N N NN NN

In Bijlage 5 is een voorbeeld weergegeven van het formulier ‘Dagstaat zoekactie'.
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7 Aantreffen OO en tijdelijk veiligstellen van de situatie
7.1 Algemeen

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn
om de risico’s van ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van
overdracht van OO aan de EODD. Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen
demontagehandelingen aan OO zelf verricht. De wijze van tijdelijk veiligstellen en de getroffen beschermende
maatregelen worden geregistreerd.

Bij opslag van OO zal de Senior Deskundige OOO alle belanghebbende instanties, diezelfde dag, via email een
opgave/overname formulier OO sturen met een opgave van aangetroffen en in opslag genomen OO. Bij
wijziging van de explosieve inhoud van de VTVS of veiligstellingen in het veld, worden zij diezelfde dag via e-
mail op de hoogte gebracht.

7.2 Aangetroffen OO met direct gevaar voor de openbare orde & veiligheid

Bij het aantreffen van OO die naar inschatting van de Senior Deskundige OOO een direct gevaar opleveren
voor de openbare orde en veiligheid, wordt onverwijld een melding gedaan aan de gemeente als bevoegd
gezag voor openbare orde en veiligheid, aan de politie en aan de EODD. Deze melding wordt binnen de
EODD voorzien van een verhoogde prioriteit en zal (vooruitlopend op een periodieke ruiming) binnen een
tijdsbestek worden geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit.

7.3 Aangetroffen OO zonder direct gevaar voor openbare orde & veiligheid

Wanneer een OO wordt aangetroffen waarbij geen direct gevaar ontstaat voor de openbare orde &
veiligheid, kan deze op twee manieren veilig worden gesteld:

v"In een daarvoor speciaal ingerichte voorziening (VTVS) voor het tijdelijk veiligstellen van OO (zie Figuur
10),

v" 00 wordt in het veld veiliggesteld conform Bijlage 1: Eisen voorziening tijdelijk veiligstellen situatie,
onder nummer A4 en A.5. van de CS-OQ0O0.

Figuur 10. VTVS gesitueerd in het veld.

7.4 Afstemming locatie VTVS

Indien nodig zal de Senior Deskundige OOO i.o.m. het bevoegde gezag en de opdrachtgever een VTVS laten
aanvoeren voor opslag van OO. Een locatie voor de VTVS wordt i.o.m. het bevoegd gezag bepaald. Tevens
worden met bevoegd gezag afspraken gemaakt m.b.t. meldingen omtrent wijzigingen van de inhoud VTVS.
Het bevoegd gezag stelt hulpdiensten in kennis van locatie en explosieve inhoud van de VTVS.

www.bodac.nl

Projectplan - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Schijndel Grote Braak



Pagina 22 van 56

8 Overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD

8.1 Betrokken partijen

De overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD vindt plaats in aanwezigheid van een Senior
Deskundige OOO. De ruiming en vernietiging van de OO wordt door een vertegenwoordiger van het
bevoegd gezag (Politie) en een Senior Deskundige OOO van Bodac B.V. in samenwerking met de aanwezige
ruimcommandant van de EODD gecoérdineerd.

8.2 Vernietigingslocatie

De gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid en de Senior Deskundige OOO
van Bodac dragen, eventueel in overleg met de EODD, zorg voor het beschikbaar hebben van een geschikt
vernietigingsterrein binnen de desbetreffende gemeente(n). De gemeente Meierijstad heeft een zogenaamde
“springlocatie”. Deze is gelegen aan De Vlagheide (bij Eerde) De locatie is hieronder aangegeven met de
wit/grijze punt met daarbij de coérdinaten.

Het ploffen gebeurt alleen in de aanwezigheid van de Buitendienst.

Een vernietigingslocatie dient minimaal te voldoen aan de navolgende eisen:

Geen bebouwing of verkeer binnen de uitwerking zone van de te ruimen OO;

Voor het publiek af te sluiten c.q. controleerbaar dat er geen publiek het terrein betreedt;
Overzichtelijk zijn;

Geen brandbare vegetatie rondom het vernietigingspunt;

Geen pijpleidingen en kabels in de ondergrond of hoogspanningsleidingen e.d. binnen de
uitwerkingssfeer van de te ruimen OO;

Bij voorkeur zandgrond waar men tot ca. 1,50 m? diep kan ingraven zonder op grondwater te stuiten;
Indien ingraven niet mogelijk is, dient een zanddepot te worden aangelegd waar met het aanwezige
zand het te vernietigen OO 10-15 maal zijn kaliber kan afdekken;

v Vrij van puin en afval;

v" Moet bereikbaar zijn met EODD voertuig en hulpdiensten.

AN NENEN

AR

De daadwerkelijke situatie van de aangegeven vernietigingslocatie zal door de aanwezige ruimcommandant
van de EODD ruimploeg worden geschouwd op bruikbaarheid. Dit is o.a. afhankelijk van de te vernietigen
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munitieartikel(en), bodemstructuur en omgeving. Voor afwerpmunitie geldt dat afhankelijk van het type bom,
aanvullende eisen kunnen worden gesteld op de boven gestelde eisen van een vernietigingslocatie.

Een vooraf bepaalde vernietigingslocatie kan alleen gebruikt worden indien de ruimcommandant van de
EODD ruimploeg het verantwoord vindt om het munitieartikel naar betreffende locatie te transporteren.

8.3 Overdrachtsprotocol EODD

Aangetroffen OO worden schriftelijk gemeld aan de EODD onder vermelding van het UO-nummer.

De aangetroffen OO worden namens de gemeente door de Senior Deskundige OOO van Bodac B.V. onder
minimale vermelding van hoofdsoort, subsoort en algemene toestand via een opgave/overgave formulier
OO0 overgedragen aan de ruimploeg van de EODD (Bijlage 6).

Bodac B.V. meldt namens het bevoegd gezag van de gemeente de datum van beéindiging van de
opsporingswerkzaamheden schriftelijk aan de EODD.
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9 Veiligheid, gezondheid en milieu

9.1 Projectgebonden risico-evaluatie

De werkzaamheden vinden plaats in een OO verdacht gebied. In deze paragraaf worden risico’'s omschreven
welke tijdens de opsporing kunnen ontstaan.

9.1.1 Inventarisatie risico’s per projectfase

Projectfase Risico
Oppervlaktedetectie 1 Uitvallen van detectieapparatuur;
2  Struikelen.
Laagsgewijs detecteren, 1 Uitvallen van detectieapparatuur;
benaderen en identificeren van | 2 Onjuist laagsgewijs ontgraven door de machinist;
significante objecten 3 Niet juist interpreteren van de detectieapparatuur;
4 Niet functioneel noodzakelijke personen die het OOO werkgebied

betreden;

5 OO aantreffen welke een risico vormt voor de omgeving;
6 Spontaan in werking treden van een OO met fosfor;
7 Spontaan in werking treden van een OO.
Tijdelijk veiligstellen van de 1 Spontaan in werking treden OO bij het beroeren;
situatie van niet verplaatsbare | 2 Derden die OO opgraven.
(0]0)
VTVS 1 Inbraak / brandstichting / spontaan in werking treden van een .

9.1.2 Beheersmaatregelen van de risico’s per projectfase

Projectfase Beheersmaatregelen

Oppervlaktedetectie Detectieapparatuur meermaals per dag controleren;

Terrein dient vlak en vrij van verwijderbare obstakels te zijn.
Detectieapparatuur meermaals per dag controleren;

Ervaren machinist inzetten en deze de juiste instructies geven;
Gekwalificeerd OOO personeel inzetten;

1
2
1
2
3
4  Toegangsregeling strikt naleven;
5
6
7
1
2

Laagsgewijs detecteren,
benaderen en identificeren van
significante objecten

Zo nodig additionele maatregelen treffen;

OO direct ontsluiten van zuurstof;

Geen.

OO niet beroeren en afdekken;

Locatie van de niet verplaatsbare OO niet herkenbaar markeren.

Tijdelijk veiligstellen van de
situatie van niet verplaatsbare
00

VTVS 1 Conform bijlage 6 van het CS-OOO.

9.2 Toegangsregeling en bewaking projectlocatie

Een ieder is verplicht zich de eerste keer vooér aanvang van de werkzaamheden te melden bij de Senior
Deskundige OOO op het project, om zich op de hoogte te stellen van de Veiligheids-, Gezondheids- en
Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. Personen binnen het opsporingsgebied dienen in het
bezit te zijn van het certificaat Basiskennis OOO. Mochten tijdens het benaderen van verstoringen
onbevoegde personen het opsporingsgebied betreden, dan worden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd en
de personen verzocht het werkgebied te verlaten. Bewaking van de projectlocatie is niet noodzakelijk. Indien
tijdens de uitvoering blijkt dat bewaking wel noodzakelijk is, wordt dit met de opdrachtgever besproken en in
het projectdossier vastgelegd.

9.3 Mogelijke oorzaken en voorkomen van ongecontroleerde explosies

Naast de mogelijkheid dat een OO door zelfontleding spontaan tot detonatie kan komen, kunnen OO ook
door ongewenste invloeden tot uitwerking komen. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden bestaat de kans
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dat aanwezige OO door ongewenste trilling en/of bewegingen tot een ongecontroleerde uitwerking komen.
Oorzaken die tot een ongecontroleerde explosie kunnen leiden zijn bijvoorbeeld:

v" Het raken van OO tijdens handmatige of machinale graafwerkzaamheden;
v" Het raken van OO tijdens hei- of boorwerkzaamheden;
v Trillingen in de omgeving van OO.

Om bovenstaande oorzaken worden voorkomen tijdens de opsporing door.

v" Exacte locatie van OO door detectie bepalen;
v" Inzet deskundig en gecertificeerd personeel;
v" Voorkomen van trillingen tijdens de opsporingswerkzaamheden.

Het kaliber, de soort en hoeveelheid explosieve inhoud van een OO bepalen de mate van effect op de
omgeving. Grotere OO bevat over het algemeen ook meer explosieve stof waardoor ook het effect van de
uitwerkingsverschijnselen op de omgeving groter zullen zijn. Het effect op de omgeving wordt o.a. bepaald
door het netto explosief gewicht van de explosieve stof, de constructie van het munitieartikel en de ligging
van de OO ten opzichte van het maaiveld.

De toestand van een OO is bepalend voor de kans op een detonatie. De gevoeligheid van de explosieve stof
maar ook de toestand en werkingsprincipe van de geplaatste ontsteker spelen een rol. De gevoeligheid van
een OO is de neiging waardoor een OO tot detonatie zal komen. Hoe gevoeliger de explosieve stof, hoe
eerder een ongecontroleerde detonatie zal plaatsvinden. De gevoeligheid van explosieve stoffen, en dan met
name springstoffen, kan door veroudering toenemen. De gevoeligheid van een ontsteker wordt vooral
bepaald door de wapeningstoestand. Bij het verschieten, werpen of afwerpen van OO worden veelal de
ingebouwde veiligheden van een ontsteker opgeheven of verwijderd waardoor de explosieketen in lijn wordt
gebracht. Hierdoor kan het OO op het gewenste moment tot uitwerking komen.

Door het werken met deskundig en gecertificeerd personeel die het aangetroffen OO kunnen identificeren en
de toestand van het OO kunnen bepalen en daardoor het mogelijke gevaar kunnen vaststellen wordt de
situatie veilig gesteld.

9.4 Beschermende maatregelen

Beschermende maatregelen zijn de maatregelen die worden getroffen om de uitwerkingseffecten van een tot
uitwerking komend OO te beperken. Hieronder vallen dus alle maatregelen ter bescherming van personen,
levende have, materieel, infrastructuur en economische en/of ecologische belangen. Een voorbeeld van een
beschermende maatregel is afscherming door gebruik van onder andere scherfwerende dekens, grondwal en
bepantsering van de installaties en materieel. Beschermende maatregelen vinden zo dicht mogelijk aan de
bron plaats, hierdoor wordt het risicogebied en de schervengevarenzone zo klein mogelijk gehouden.

In eerste instantie zijn voor dit project geen beschermende maatregelen nodig en voorzien omdat er vanuit
wordt gegaan dat er continu doormiddel van passieve of actieve detectie gedetecteerd kan worden. Wanneer
gedurende het project blijkt dat er ongecontroleerd ontgraven dient te worden zullen passende
beschermende maatregelen genomen worden en zal dit eerst met de opdrachtgever en het bevoegde gezag
gezamenlijk bepaald worden. Wanneer nodig zal dan een aanvulling op het huidige projectplan komen en
worden ingediend bij het bevoegde gezag.
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9.5 Verantwoordelijkheden Senior Deskundige OOO

Senior Deskundige Taken:

0O0O0:

Verzorgt projectinstructie;

Is sleutelhouder van de VTVS;
Geeft functiegerichte opleidingen;

Geeft goedkeuring aan projectplannen;
Opstellen van detectierapportages;

NN N N N N N N N N NN

Bevoegdheden:

v Vrijgeven van projecten;

Verantwoordelijkheden:

opsporing van OO.

Instrueert al het personeel binnen het OOO project;
Begeleidt medewerkers tijdens de uitvoering van een project;
Geeft projectmatige voorlichting aan derden;

Onderhoudt contacten met KAM-codrdinator;

Stelt lijsten op met aangetroffen OO en houdt deze bij;
Regelt de overdracht van OO aan de EODD;

Geeft goedkeuring aan historische vooronderzoeken;

Opstellen van Proces-verbaal van oplevering.

v" Optreden als contactpersoon naar de lokale autoriteiten en EODD;

v" Bij onveilige situaties de werkzaamheden stilleggen.

v Beslissingsverantwoordelijk na lokaliseren OO;
v" Verantwoordelijk voor meetresultaten en de algemene veiligheid betreffende de

9.6 Bouwplaats voorzieningen, inrichtingen en regels

9.6.1 Bouwplaats voorzieningen en inrichting

Collectieve voorzieningen Verzorgd door Gebruikers
Blusmiddelen Bodac B.V. Allen

E.H.B.O. voorzieningen Bodac B.V. Allen

E.H.B.O. bij (fosfor) verbranding Bodac B.V. Allen
Schaftgelegenheid Bodac B.V. Allen

Sanitaire voorzieningen Bodac B.V. Allen
Opslagplaatsen gevaarlijke stoffen Bodac B.V. EODD/ Bodac B.V.

9.6.2  Bouwplaats regels

Bouwplaats regels Toezicht/rapportage door Verwijzen naar procedures
Procedure bij ongevallen Bodac B.V. Ongevallen procedure Bodac B.V.
Bedrijfshulpverlening Bodac B.V. VGM regels Bodac B.V.
Toegangsregeling Bodac B.V. VGM regels Bodac B.V.

VGM regels Bodac B.V. VGM regels Bodac B.V.

9.6.3  Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlening in het opsporingsgebied wordt verzorgd door Bodac B.V. Onder de
bedrijfshulpverlening van Bodac B.V. vallen in ieder geval de volgende activiteiten:

v EHBO verlenen;
v Uitvoeren/oefenen van alarmprocedures;
v" Hulp bij evacuaties ten gevolge van calamiteiten;
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v' Communicatie met bedrijfshulpverlenende instanties.

9.6.4  Brandbestrijding

Het personeel van Bodac B.V. beschikt over de nodige middelen om brand te bestrijden op het werk.
Hiervoor is 0.a. een brandblusser aanwezig in iedere keet. In alle voorkomende gevallen dat brand optreedt
wordt direct de (bedrijf)brandweer ingelicht over de brand.

9.6.5 EHBO
Een verbandtrommel A is aanwezig op de projectlocatie, verbandtrommel B is aanwezig op de in de
schaftkeet op de projectlocatie.

9.7 Protocol hulpverleningsdiensten

9.7.1  Aanwezige hulpverlening op de projectlocatie
Alle Senior Deskundige OOO van Bodac B.V. zijn opgeleid als BHV-er waardoor er in het projectgebied altijd
minimaal 1 BHV-er aanwezig is.

9.7.2  Hulpverleningsdiensten

Hulpinstantie Contact- adresgegevens Telefoon

Alarm Spoedeisende zaken 112

Politie, Brandweer, Ambulance

Huisartsenpraktijk Musterd en Poolster 40 073 549 2339

Moazzeni
5482 SX Schijndel

Ziekenhuis Bernhoven Nistelrodeseweg 10 0413 404 040

5406 PT Uden

Politie Landelijk meldpunt politie voor (0)900 8844
minder spoedeisende zaken

In ieder voertuig van Bodac B.V. is een navigatiesysteem aanwezig ten behoeve van het bepalen van de
snelste route naar bovengenoemd ziekenhuis.

9.7.3  Calamiteiten
In geval van een incident worden de volgende instanties gealarmeerd:

v' Bevoegd gezag;
v Landelijk alarmnummer 112.

Bij de melding van een ongeval met OO wordt aan de hulpdiensten doorgegeven:

v" De locatie;

v" Aard van het ongeval;

v" Aanwezigheid van meerdere OO;

v" Aantal gewonden;

v Aard van de verwondingen (specifiek als het gaat om een fosforincident).

9.7.4  Opschaling hulpverlening
Bij incidenten zal tussen de hulpverleningsdiensten overleg plaatsvinden conform een GRIP (Gecodrdineerde

Regionale Incidentenbestrijding Procedure), zodra:

v" Een incident het reguliere niveau overstijgt en het karakter krijgt van een calamiteit;

v" Als het effect van een incident/calamiteit meerdere gemeenten treft;

v' Afwerpmunitie wordt aangetroffen dat een potentieel gevaar kan opleveren voor derden en/of
omgeving.
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9.8 Specifieke factoren

9.8.1 Stoffelijke overschotten

Bij het aantreffen van een stoffelijk overschot zal de Senior Deskundige OOO de politie inschakelen. Deze zal
het stoffelijk overschot trachten te identificeren, indien het om een oorlogsslachtoffer gaat zal de Bergings-
en ldentificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) worden ingeschakeld.

9.8.2  Aantreffen (restanten) vliegtuigwrak

Bij het aantreffen van (restanten) van een vliegtuigwrak worden de opdrachtgever, het bevoegd gezag en de
Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht geinformeerd. In overleg met de Stafofficier Vliegtuigbergingen
van de Bergingsdienst Koninklijke Luchtmacht zal bepaald worden welke maatregelen er benodigd zijn.

9.8.3  Overige vondsten gebaseerd op wet- en regelgeving
v" Verdrag van Geneve, artikel 4 uit 1929 en artikel 17 uit 1949;
v Verdrag van Valletta 2007 (Erfgoedwet).

Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet geldt een wettelijke meldingsplicht bij het aantreffen van
cultuurhistorisch waardevolle objecten.
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10 Personeel en materieel

10.1 Personeel

Werkzaamheden 00O personeel
Oppervlaktedetectie incl. v' Assistent Deskundige OOO
benaderwerkzaamheden v Senior Deskundige OOO

v" Machinist hydraulische graafmachine met
Basiskennis OOO
v" Deskundige Leidinggevende Projecten (DLP)

Overdracht OO aan de EODD v" Senior Deskundige OO0

10.2 Detectieapparatuur

Werkzaamheden In te zetten detectieapparatuur

Oppervlaktedetectie (passief en actief)

Vallon magnetometer 1300 serie/VX1
Vallon magnetometer VXC1

Vallon metaaldetector VMH3CS
Vallon metaaldetector VMH4

Vallon Multisondesysteem VXV16
Vallon Multisondesysteem VXV4

Benaderwerkzaamheden

N A NE NN NN

Vallon magnetometer 1300 serie/VX1

10.3 Relevante instellingen detectieapparatuur
De zoekapparatuur wordt, mede afhankelijk van omgevingsfactoren ingesteld op de meest gevoelige stand.

10.4 Validatie detectieapparatuur

De door Bodac B.V. gebruikte zoekapparatuur wordt jaarlijks gekeurd, gekalibreerd en gevalideerd door een
erkend bedrijf. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de te gebruiken zoekapparatuur gecontroleerd
en getest, ook tijdens de werkzaamheden wordt de zoekapparatuur tussentijds gecontroleerd.

10.5 Bouwmachines

De machines die gebruikt worden voor het benaderen van OO hoeven conform de vigerende wet en
regelgeving CS-OO0O niet voorzien te zijn van aanvullende veiligheidsmaatregelen. Bodac B.V. hanteert hier
echter de eisen zoals deze beschreven staan in bijlage 4 van de WSCS-OCE(2016-2020) waarbij de machines
door de fabrikant zijn omgebouwd en daarmee voldoen aan de gestelde eisen in het Warenwetbesluit
machines en aan tevens aan onderstaande eisen voldoen:

v

De naar de graafbak gerichte ruiten zijn voorzien van 33 mm Lexguard materiaal, of een daaraan
minimaal gelijkwaardige voorziening. Deze voorziening kan zijn aangebracht door de ruiten te
vervangen of door het aanbrengen van een voorzetruit. Indien voorzetruiten worden toegepast dienen
de originele ruiten te zijn vervangen door 8 mm Lexan materiaal, of door een daaraan minimaal
gelijkwaardige voorziening;

De overige ruiten zijn vervangen door 8 mm Lexan materiaal, of een daaraan minimaal gelijkwaardige
voorziening;

Het dak van de machine is bekleed met 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan
minimaal gelijkwaardige voorziening;

De staalvlakken die naar de graafbak zijn gericht, zijn voorzien van 7 mm staalplaat met daarop 40 mm
multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige voorziening;

De cabine is vervaardigd van of wordt beschermd door staalplaat met een minimale dikte van 7 mm
met daarop 40 mm multiplex watervaste bouwplaat, of een daaraan minimaal gelijkwaardige
voorziening;

De cabine is voorzien van opdekdeuren;

De cabine is verankerd op de machine.
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11 Aansprakelijkheden en verzekering

11.1 Klachten en tekortkomingen

Klachten die ontstaan tijdens de opsporing dienen schriftelijk te worden aangemeld bij de leidinggevende op
het betreffende project. Deze zal zorgdragen dat het document terecht komt bij de KAM-cooérdinator. De
KAM-coordinator is verantwoordelijk voor de afhandeling en de communicatie van klachten met de opsteller.
Het document is te vinden in het managementsysteem van Bodac B.V.

11.2 Aansprakelijkheden

Binnen de uitvoering van een OOO project is de organisatie met de scope “Opsporing” altijd de
hoofdaannemer. Hieruit vioeit voort dat Bodac B.V. aangaande OO onderzoek in kader van de CS-OOQO altijd
het directe aanspreekpunt is voor de opdrachtgever en contractueel de verantwoordelijkheid draagt voor de
door Bodac B.V. in te zetten onderaannemers.

Voor de rechtsverhoudingen en verantwoordingen tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemers, alsmede
tussen de hoofdaannemers en de onderaannemers, wordt verwezen naar de bepalingen in de UAV 2012.

11.3 Verzekeringen

Ten behoeve van de noodzakelijke activiteiten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten
zijn door Bodac B.V. de volgende verzekeringen afgesloten:

v Uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) voor werkzaamheden t.b.v. het opsporen
en ruimen van OO;

v' Cascoverzekering van eigen materieel en materieel van onderaannemers t.b.v. het opsporen en ruimen
van OO;

v" Persoonlijke ongevallenverzekering t.b.v. eigen personeel, onderaannemers, opdrachtgevers,
toezichthouders, personeel van gemeente en hulpdiensten en personeel resulterend onder het
Ministerie van Defensie;

Ter dekking van schade aan objecten tijdens demontagewerkzaamheden van de EODD kan Bodac B.V. indien
wenselijk voor een passende schadeverzekering zorg dragen. In Bijlage 4 zijn kopieén van de polissen van
bovenstaande opgesomde verzekeringen bijgevoegd.
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12 Projectcontroles

12.1 Uit te voeren controles
Doel van het projectcontroleplan:

v" Controle en registratie van de gebruikte zoekapparatuur (conform CS-O0O);
v" Controle en registratie van de gebruikte navigatiesystemen;

v Controle en registratie op het werk algemeen (werkplekinspectie);

v" Controle en vastlegging van de benaderde objecten;

v" Controle en vastlegging van de in VTVS opgeslagen OO.

12.2 Technische uitvoering

Voor aanvang van de werkzaamheden draagt de afdeling Werkvoorbereiding er zorg voor dat de uitvoerende
(Senior) Deskundige OOO of uitvoerder in het bezit is van:

Een door de opdrachtgever en bevoegd gezag ondertekend projectplan;

Checklist werkvoorbereiding;

Alarmlijst;

Een AutoCAD tekening voorzien van RD-coérdinaten, met hierin aangegeven de onderzoek locaties;
Een uitvoerdermap (digitaal) met hierin alle relevante informatie voor de vervolgwerkzaamheden;
KLIC-melding;

Keuringsdocumenten van de te gebruiken apparatuur (digitaal).

AN N N NN

Deze documenten dienen tijdens de uitvoering van het project op de locatie aanwezig te zijn.

12.3 Registratie

Tijdens de uitvoering van de opsporing draagt de uitvoerende (Senior) Deskundige OOOQ er zorg voor dat
dagelijks minimaal de volgende registraties uitgevoerd worden:

Vastleggen van alle relevante gegevens betreffende de gebruikte zoekapparatuur;
Vastleggen van relevante gegevens betreffende de gebruikers van de zoekapparatuur;
Vastleggen van relevante gegevens betreffende weersinvloeden;

Vastleggen van de verstrekte toegangsregistratie en toegangsregeling;
Werkvergunningen per dag vastleggen en ordenen van de projectregistratie;
Vastleggen van de benaderde objecten middels een objectenlijst;

Vastleggen en controle van de in de VTVS veiliggestelde OO conform de CS-OOO0;
Vastleggen van overige relevante bijzonderheden/projectgegevens.

ASANENENENENENEN

De gegevens worden digitaal vastgelegd in de daarvoor bestemde formulier “Dagstaat zoekactie”.

Wekelijks worden de gegevens digitaal aan de projectleider aangeboden via Dropbox. De projectleider zorgt
vervolgens dat deze gegevens op het netwerk in de projectmap worden opgeslagen.

De projectleider draagt zorg voor de registratie en verwerking van de Veiligheid-, Gezondheid en Milieulijst
conform het Handboek.

12.4 Gebruikte apparatuur tijdens de opsporing

De uitvoerende Senior Deskundige OOO ziet er op toe dat dagelijks de vereiste testen met de in te zetten
zoekapparatuur worden uitgevoerd. In het geval van defecten of gebreken dient de gebruiker dit direct te
melden aan de Senior Deskundige OOO. De Senior Deskundige OOO controleert het defect of gebrek en
registreert dit in de formulieren “Dagstaat zoekactie”. Indien nodig, zorgt de Senior Deskundige OOO ervoor
dat de apparatuur ter reparatie wordt aangeboden bij materieelbeheer van Bodac B.V.. De uitvoerende Senior
Deskundige OOO controleert van alle te gebruiken zoekapparatuur de keuringssticker en zorgt ervoor dat de
apparatuur tijdig wordt gekeurd. In het geval van afwijkingen wordt dit geregistreerd op de formulieren
“Dagstaat zoekactie”.
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12.5 Meetpunten tijdens de opsporing

De gehele procesgang tijdens de uitvoering van de opsporing wordt gezien als een meetpunt. De volgende
punten worden gezien als meetpunt, waarbij tijdens onvolkomenheden actie ondernomen dient te worden
zoals aangegeven binnen dit projectcontroleplan:

AN NENENEN

Checklist werkvoorbereiding;

Digitaal vastleggen van gegevens in de standaard OOO formulieren “Dagstaat zoekactie”;
Dagelijkse controle van de gebruikte apparatuur;

Digitaal vastleggen van de verworven data;

Verificatie van de verworven data;

Digitale verwerking van de detectiegegevens in AutoCAD tekeningen en rapportages.

12.6 Oplevering project

Na beéindiging van het de opsporing controleert de verantwoordelijke Senior Deskundige OOO of het terrein
conform afspraak met opdrachtgever is opgeleverd. Het project wordt definitief beéindigd en opgeleverd aan
de opdrachtgever middels een Proces-verbaal van Oplevering, een kopie van dit rapport wordt namens de
opdrachtgever aangeboden aan de gemeente waarbinnen de opsporing heeft plaats gevonden.

Het Proces-verbaal van Oplevering bevat de volgende gegevens:

v

ASANENEN

\

Het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKN) met daarop
aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RDcoérdinaten);

Een omschrijving van de opdracht;

Een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden;

De onderzoeksresultaten;

De gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de verwijderde
objecten;

De vrijgave tekening betreft een pdf en een dwg/shapefile 4.10 met daarop de gebieden die vrij zijn
van OO en tot welke diepte er vrij gegeven is.

www.bodac.nl

Projectplan - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Schijndel Grote Braak



Pagina 33 van 56

Bijlage 1.

Benaderen

Begrippenlijst en definities

Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en verwijderen
van de vrijgegeven bodemlaag waardoor het significante object uiteindelijk kan
worden waargenomen met als doel dit veilig en doelmatig te kunnen identificeren.

Bevoegd Gezag

Overheidsinstantie verantwoordelijk voor de Openbare Veiligheid binnen de
gemeente en die wettelijk de mogelijkheid heeft en in staat is om toezicht uit te
oefenen of te doen uitoefenen.

Cl

Certificerende instelling die geaccrediteerd is voor dit certificatieschema door de
Raad voor Accreditatie en aangewezen is door de Minister van SZW op grond van
artikel 1.5b van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

CS-000

Certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten.

Deskundige

Persoon die arbeid verricht ten behoeve van het opsporen van ontplofbare
oorlogsresten en daartoe geregistreerd krachtens artikel 4.10, zesde lid, van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor de in het CS-OOO genoemde vier
categorieén deskundigen bestaan overeenkomstige categorieén registraties.

Detecteren

Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) ontplofbare oorlogsresten
door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de
interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt in realtime
detectie en non realtime detectie.

EODD

Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Identificeren

Het vaststellen of men al dan niet met ontplofbare oorlogsresten te maken heeft
en daarna het bepalen van het aantal, hoofdsoort, subsoort en wapeningstoestand
(gewapende of ongewapende ontplofbare oorlogsresten) van eventueel geplaatste
ontsteker(s), kaliber en nationaliteit.

Inspectie SZW

Organisatie vallend onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
die de minister adviseert over het erkennen van CKl's.

Interpretatie

Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als einddoel het vaststellen
van significante objecten. De beoordeling resulteert in een locatieaanduiding van
het significante object.

Laagsgewijze Het cyclisch detecteren van een bodemlaag waarna de vrijgegeven laag wordt
detectie verwijderd zodat de volgende bodemlaag kan worden gedetecteerd.
Lokaliseren Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante objecten.

Munitiescheiding

Het scheiden van ontplofbare oorlogsresten van (water)bodemmateriaal door
middel van een scheidingsinstallatie, waarna identificatie kan plaatsvinden.

Non realtime detectie

Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen zodat deze op een later
moment kunnen worden geinterpreteerd.

Objectenlijst

Lijst van significante objecten met ten minste:
a) Coordinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten opzichte van het
Rijksdriehoeknet (RD-coordinaten).
b) Indicatieve diepte (z)
c) Gemeten meetwaarden.

Ontplofbare

oorlogsresten (OO)

www.bodac.nl

Achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie als bedoeld in
artikel 4.10, eerste lid, onderdeel d, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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000 Opsporen van ontplofbare oorlogsresten

ooV Openbare orde en veiligheid

Opsporing De organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren, lokaliseren en
laagsgewijze detectie, identificeren van de vermoede ontplofbare oorlogsresten,
tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdracht aan de EODD en Proces-verbaal
van oplevering.

Opsporingsbedrijf Certificaathouder die binnen het kader van de CS-OOO werkzaamheden uitvoert
ten behoeven van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

Opsporingsgebied Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de certificaathouder

opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

Overdracht aan de
EODD

Het in persoon van de Senior Deskundige OOO door middel van het
overdrachtsprotocol overdragen van de aangetroffen van het overdrachtsprotocol
overdragen van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten door de
certificaathouder (deelgebied A) aan EODD. De overdracht vindt plaats op de
locatie waar de ontplofbare oorlogsresten zijn aangetroffen c.q. in de voorziening
voor het veiligstellen van de situatie zijn gebracht en in fysieke aanwezigheid van
beide partijen.

Projectlocatie

Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de certificaathouder op dat
moment opsporingswerkzaamheden worden verricht inclusief het terrein in de
directe omgeving waar ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden.

Projectplan

Gedocumenteerd plan waarin de onderlinge relaties tussen betrokken partijen,
alsmede de (planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie en
procedures zijn vastgelegd ten einde het project adequate en veilige wijze uit te
kunnen voeren.

Realtime detectie

Detecteren waarbij de meetgegevens direct wordt geinterpreteerd en over wordt
gegaan tot het lokaliseren van het object. De meetgegevens worden niet
vastgelegd en opgeslagen.

Significant object

Een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij de
detectiemethode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een aanwijzing is voor de
mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

Tijdelijk veilig stellen

van de situatie

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de risico’s van
ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het
tijdstip van overdracht van ontplofbare oorlogsresten aan de EODD. Er worden bij
het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen demontagehandelingen aan
ontplofbare oorlogsresten zelf verricht.

Verdacht gebied Het deel van de projectlocatie waarbinnen op basis van vooronderzoeken de
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten verwacht wordt.
VTVS Voorziening voor het Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie.
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Bijlage 2. Ontheffingen en vergunningen

www.bodac.nl

Projectplan - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Schijndel Grote Braak



Pagina 36 van 56

www.bodac.nl

Projectplan - Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten Schijndel Grote Braak




Pagina 37 van 56

Naam
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Geboortedatum
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Naam
Voornamen
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Geboorteplaats

Naam
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Naam
Voornaam
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Naam
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Naam
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Naam
Voornaam
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Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

. Asveld

: Gerhard

: 12 augustus 1952
: Enschede

: Cornelissen

: Peter Johannes Marinus
1 14 juli 1981

: Druten

: Neggers

: Joannes Cornelis
112 juni 1979

: Vessem

: Fes

: Cornelis Petrus
1 24 mei 1966

: Oostflakkee

: Kolk, van der
: Siemen

: 3 jan 1973

: Meppel

: Spaans

: Pieter

: 27 april 1962
. Rotterdam

! Theis

: Edwin

. 4 november 1965
: Ridderkerk

. Beek

: Eri¢ Cornelius Franciscus
119 juli 1961

: Arnhem

. Burgers

: Bernd Franciscus
1 20 oktober 1979
: Dreumel

: Leijten

: Johannes Petrus Cornelis
. 8 mei 1965

: Raamsdonk

: Spoorenberg

: Wout

1 4 september 1987
: Eindhoven
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Den Haag, 6 december 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

S. Gobardhan
Operationeel manager V&T

Bezwaar maken

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken bij de Minister van Justitie en Veiligheid. U
doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na dagtekening
van deze beschikking. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Dienst Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

« uw naam en adres;

+ de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

+ een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een
kopie van de beslissing meesturen;

» de gronden van uw bezwaar;

e uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure “*Bezwaar en beroep
tegen beslissingen van de aoverheid” downloaden.
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Bijlage 3. Certificaten
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Bijlage 4. Verzekeringen
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Bijlage 5. Dagstaat zoekactie
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Bijlage 6. Opgave/ overgave formulier OOO
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Bijlage 7. Afwijkingsformulier
Afwijkingsformulier projectplan

Projectnummer
Projectnaam
Documentnummer

Datum

Omschrijving afwijking

Vermoedelijke oorzaak

Voorstel corrigerende maatregel

Benodigdheden voor de wijziging

Reeds uitgevoerde werkzaamheden

Goedgekeurd door \EET Functie Datum Handtekening
Projectleider

Bodac B.V. 000
Senior

Bodac B.V. Deskundige
000

Opdrachtgever Functie

Bevoegd gezag Functie
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Bijlage 8. Tekening situering onderzoeksgebied
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