

**Kostenopstelling**

Ik deel u het volgende mede:

De globale kosten voor LOSSERSESTRAAT, aanleg voetgangersbrug t.b.v. restaurant Lutscher Alm, bedragen:

		BEDRAG		CONCEPT
<b>33320 Uitbestede investeringen</b>				<b>S.V.P. aanvullen daar waar nodig</b>
Omlidingskosten busroutes convenant OV		€ -		
Tijdelijke verkeersvoorzieningen		€ 10.000,00		
Bodemonderzoek / Verhardingsonderzoek		€ 3.500,00		
Onderzoek t.a.v. Flora en Faunawet		€ 1.000,00		
Kosten t.b.v. OCE		€ -		
Werken Onderhoud Enschede (materieel, materiaal, bebording e.d.)		€ 2.000,00		
Aanpassen bebording ANWB		€ -		
Opnemen/herplaatsen plattegrondkasten incl electra aansl.		€ -		
Plaatsen bouwborde		€ 3.000,00		
Leges grondwateronttrekking (zie bemalingsadvies)		€ -		
Leveranties derden		€ -		
<b>Totaal uitbestede investeringen</b>			<b>€ 19.500,00</b>	
<b>33321 Uitbestede investeringen civiele werkzaamheden</b>				
Aanneemsom		€ 80.000,00		
Directielevering(en)	n.v.t.	€ -		
Risicoreservering scopewijzigingen	15%	€ 12.000,00		*) % kan in overleg worden aangepast!
<b>Totaal uitbestede investeringen civiele werkzaamheden</b>			<b>€ 92.000,00</b>	
<b>33322 Uitbestede investeringen civiel meer/minder</b>		€ 9.200,00		€ 9.200,00
(onvoorzien ± 10% van totaal 33321)				
<b>33323 Uitbestede investeringen groen aanneemsom</b>				
Aanneemsom groenwerkzaamheden		€ -		
Werkzaamheden voortvloeiend uit resultaten onderzoek Flora & Faunawet		€ -		
<b>Totaal uitbestede investeringen groen</b>			€ -	
<b>33325 Uitbestede investeringen kabels/leidingen</b>				
Verleggen electriciteitskabels		€ -		
Verleggen waterleiding		€ -		
Verleggen gasleiding		€ -		
Verleggen kabelcom		€ -		
Verleggen telecomleiding		€ -		
Verlegkosten alle kabels en leidingen	schatting	€ 22.000,00		
<b>Totaal uitbestede investeringen kabels/leidingen</b>			€ 22.000,00	
<b>33326 Uitbestede investeringen VRI</b>		€ -		€ -
<b>33327 Uitbestede investeringen openbare verlichting</b>				
Openbare verlichting		€ 5.000,00	100%	€ 5.000,00
<b>Totaal uitbestede investeringen openbare verlichting</b>				€ 5.000,00
<b>33328 Uitbestede investeringen installatie</b>		€ -		€ -
<b>34307 Drukwerk, bindwerk, papier</b>				
Kosten CROW		€ 240,00		
Bestekken drukwerk		€ -		
<b>Totaal drukwerk, bindwerk, papier</b>				€ 240,00
<b>34330 Advertentie - en reclamekosten</b>				
Kosten publicatie aanbestedingskalender (alleen bij openbaar (europees) aanbesteden)		€ -		
Aankondiging werkzaamheden in media ± 8 weken uitvoeringstijd		€ 400,00		
<b>Totaal advertentie - en reclamekosten</b>				€ 400,00
<b>34364 Overig personeel van Derden</b>		€ 20.000,00		€ 20.000,00
<b>34391 Stortkosten</b>				
Stortkosten TRM (teerh. asfalt)		€ -		
<b>Kosten grondbank</b>				
Grond <i>Geen grond afvoer</i>		€ -	Incl. keuringskosten	
<b>Totaal stortkosten</b>				€ -
<b>62291 Overige verrekeningen van kostenplaatsen</b>				
VI Revisie GBKN		€ 1.100,00		
VI uitzetwerk	4 punt(en)	€ 260,00		
VI revisie (putten)		€ -		
Onderhoud Enschede (uren)		€ -		
<b>Totaal overige verrekeningen van kostenplaatsen</b>				€ 1.360,00
<b>62292 Doorbelasting apparaatskosten</b>				
Advies verkeer		€ -		
Advies milieu		€ -		
Algemeen vtu		€ 12.145,00		
<b>Totaal doorbelasting apparaatskosten</b>				€ 12.145,00
<b>63000 Verrekening tussen projecten</b>				
Leges kapvergunning		€ 507,50		
Leges bouwvergunning		€ 2.400,00		
<b>Totaal verrekening tussen projecten</b>				€ 2.907,50
			<b>Subtotaal:</b>	€ 184.752,50
			Te verwachten opbrengst uit verkoop klinkers:	€ -
			totaal:	€ 184.752,50
			afronding:	€ 47,50
			<b>Totale projectkosten bedragen:</b>	<b>€ 184.800,00</b>

Opmerking(en):

-

-

- Voorlopig aanbestedingsadvies: Enkelvoudig onderhands (VRAAG uw inkoopadviseur!!)

Adviseur EA

R.A. ter Meer

Coll: RtM

In afschrift aan  
Projectleider  
FDC/PB 2x  
Archief