

**Tabel 1: Fasering en koppelingen**

| Omschrijving                                                                                                                                                                             | 2015         | 2016         | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027     | Totaal        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| <b>Fase 1</b>                                                                                                                                                                            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          | -             |
| Totaal aantal kavels                                                                                                                                                                     |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          | -             |
| Het bouwrijp maken van Fase 1 is gestart nadat 10 verkoopovereenkomsten (respecievelijk exploitatieovereenkomsten over de betalings van exploitatiebijdragen) voor kavels waren gesloten |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |               |
| Uitgeefbare opp kavel wb                                                                                                                                                                 | 5.417        | 5.417        | 5.417         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          | 16.251        |
| Indien 75% van de uitgeefbare oppervlakte voor woningbouw is vergund, kan procedure starten voor Fase 2                                                                                  |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |               |
| <b>Fase 2</b>                                                                                                                                                                            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          | -             |
| Uitgeefbare opp kavel wb                                                                                                                                                                 |              |              | 4.835         | 4.835        | 4.835        | 4.835        |              |              |              |              |              |              |          | 19.341        |
| Indien 75% van de uitgeefbare oppervlakte voor woningbouw in Fase 2 is vergund, kan procedure starten voor Fase 3                                                                        |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |               |
| Indien op perceel L01852 geen vergunning tot het exploiteren van een varkenshouderij meer actief is, kan procedure starten voor Fase 3                                                   |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          |               |
| <b>Fase 3</b>                                                                                                                                                                            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |          | -             |
| Uitgeefbare opp kavel wb                                                                                                                                                                 |              |              |               |              |              |              | 3.716        | 3.716        | 3.716        | 3.716        | 3.716        | 3.716        |          | 22.298        |
| <b>Totaal aantal m2</b>                                                                                                                                                                  | <b>5.417</b> | <b>5.417</b> | <b>10.252</b> | <b>4.835</b> | <b>4.835</b> | <b>4.835</b> | <b>3.716</b> | <b>3.716</b> | <b>3.716</b> | <b>3.716</b> | <b>3.716</b> | <b>3.716</b> | <b>-</b> | <b>57.890</b> |

**Tabel 2: Raming van de inbrengwaarden**

| Wro                                                                                               | Bro          | Omschrijving                        | Inbrengwaarde         | Inclusief prijsstijging | Inclusief rente       | NCW                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6,13 .id1 sub c, ten eerste                                                                       | 6.2.3, sub a | Inbrengwaarde gronden               | € 3.903.655,00        | € 3.903.655,00          | € 6.249.877,43        | € 3.903.655,00        |
| 6,13 .id1 sub c, ten eerste                                                                       | 6.2.3, sub b | Waarde te slopen opstallen          |                       | € -                     | € -                   | € -                   |
| 6,13 .id1 sub c, ten eerste                                                                       | 6.2.3, sub c | Vrijmaken gronden                   | € 75.395,65           | € 75.395,65             | € 120.710,86          | € 75.395,65           |
| 6,13 .id1 sub c, ten eerste                                                                       | 6.2.3, sub d | Sloop, verwijdering en verplaatsing | € 96.917,85           | € 96.917,85             | € 155.168,60          | € 96.917,85           |
| <b>Totaal van de inbrengwaarden van de gronden</b><br>(artikel 6.13, lid 1 sub c, ten eerste Wro) |              |                                     | <b>€ 4.075.968,50</b> | <b>€ 4.075.968,50</b>   | <b>€ 6.525.756,89</b> | <b>€ 4.075.968,50</b> |





Tabel 4: Raming andere kosten inclusief prijsstijging

| Wro                                                                                                    | Bro          | Bro                                   | Omschrijving                        | Geïnvesteerd vermogen | 1-1<br>2015                      | 1-7<br>2016                                                                                                    | 1-7<br>2017  | 1-7<br>2018  | 1-7<br>2019  | 1-7<br>2020  | 1-7<br>2021    | 1-7<br>2022 | 1-7<br>2023 | 1-7<br>2024 | 1-7<br>2025 | 1-7<br>2026    | 1-7<br>2027 | totaal         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 6.13 lid 1 sub c, ten tweede                                                                           | 6.2.4, sub a |                                       | Onderzoek                           | € 116.472,00          | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € 5.346,47   | € -          | € -            | € -         | € -         | € 5.759,67  | € -         | € -            | € -         | € 127.578,14   |
| 6.13, lid 1 sub c, ten tweede                                                                          | 6.2.4, sub b |                                       | bodemsanering en grondwerken        | € -                   | € 58.280,25                      | € 361.945,71                                                                                                   | € 9.220,91   | € 9.359,22   | € 9.499,61   | € 315.380,57 | € 3.261,88     | € 3.310,81  | € 3.360,47  | € -         | € -         | € -            | € -         | € 773.619,41   |
| 6.13, lid 1 sub c, ten tweede                                                                          | 6.2.4, sub c | 6.2.5, sub a                          | aanleg nutsvoorzieningen            | € 4.479,00            | € 7.807,91                       | € 9.714,55                                                                                                     | € -          | € -          | € -          | € 8.411,34   | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € 30.412,79    |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub b                          | aanleg riolering                    | € 41.872,00           | € 28.803,63                      | € 3.378,62                                                                                                     | € -          | € -          | € -          | € 96.774,85  | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € 170.829,10   |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub c                          | aanleg infrastructuur               | € 359.618,00          | € 86.807,82                      | € 1.000.910,49                                                                                                 | € 184.909,08 | € 61.298,47  | € -          | € 331.269,85 | € 608.540,15   | € -         | € -         | € -         | € -         | € 900.509,97   | € -         | € 3.533.863,84 |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub d                          | aanleg infra ov                     | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub e                          | aanleg groen                        | € 3.156,00            | € 21.683,82                      | € -                                                                                                            | € 46.791,64  | € -          | € -          | € 11.679,27  | € 338.260,36   | € -         | € -         | € -         | € -         | € 79.043,53    | € -         | € 500.614,63   |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub f                          | openbare verlichting                | € -                   | € 12.814,04                      | € 15.943,11                                                                                                    | € 57.083,69  | € -          | € -          | € 13.804,36  | € 68.143,61    | € -         | € -         | € -         | € -         | € 49.085,19    | € -         | € 216.874,00   |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub g                          | straatmeubilair                     | € 4.601,00            | € 6.474,02                       | € 8.055,92                                                                                                     | € 43.031,25  | € -          | € -          | € 6.974,35   | € 45.671,80    | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € 114.808,33   |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub h                          | gebouwde parkeervoorzieningen       | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub i                          | milieu- en archeologievoorzieningen | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.13, lid 1 sub c, ten tweede         | 6.2.4, sub d                        |                       | maatregelen                      | € 4.252,00                                                                                                     | € 7.062,38   | € 8.787,07   | € -          | € -          | € -            | € 7.608,19  | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
| 6.13 lid 1 sub c, ten tweede                                                                           | 6.2.4, sub e | 6.2.5, sub a                          | aanleg nutsvoorzieningen            | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         |                |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub b                          | aanleg riolering                    | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub c                          | aanleg infrastructuur               | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub d                          | aanleg infra ov                     | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub e                          | aanleg groen                        | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub f                          | openbare verlichting                | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub g                          | straatmeubilair                     | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub h                          | gebouwde parkeervoorzieningen       | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub i                          | milieu- en archeologievoorzieningen | € -                   | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.13, lid 1, sub c, ten tweede        | 6.2.4, sub f                        |                       | kosten voor toekomstige locaties | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € -            |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub g | voorbereiding, toezicht en uitvoering | € -                                 |                       | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         |                |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub h | opstellen ruimtelijke plannen         | € -                                 |                       | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         |                |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub i | ontwerpcompetities                    | € -                                 |                       | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         |                |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub j | gemeentelijke apparaatskosten         | € 803.335,00                        |                       | € 96.767,69                      | € 106.246,49                                                                                                   | € 75.654,20  | € 49.577,32  | € 121.161,72 | € 90.853,27  | € 69.280,48    | € 48.817,89 | € 45.351,00 | € 46.031,26 | € 46.721,73 | € 43.126,52    | € -         | € 1.642.924,59 |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub k | tijdelijk beheer                      | € 1.263,00                          |                       | € 5.424,23                       | € 5.505,59                                                                                                     | € 5.588,18   | € 5.672,00   | € 5.757,08   | € 5.843,44   | € 5.931,09     | € 6.020,05  | € 6.110,35  | € 6.202,01  | € 6.295,04  | € 6.389,47     | € -         | € 72.001,53    |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub l | raming planschade                     | € -                                 |                       | € 10.074,72                      | € 10.225,84                                                                                                    | € 10.379,23  | € 10.534,92  | € 10.692,94  | € 10.853,34  | € 11.016,14    | € 11.181,38 | € 11.349,10 | € 11.519,33 | € -         | € -            | € -         | € 107.826,93   |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub m | niet-terugvorderbare belasting        | € 234,00                            |                       | € -                              | € -                                                                                                            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -         | € -         | € -         | € -         | € -            | € -         | € 234,00       |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub n |                                       | rente                               |                       | € 208.040,77                     | De toe te rekenen rente wordt in een aparte tabel berekend en opgenomen in tabel Andere kosten inclusief rente |              |              |              |              |                |             |             |             |             |                |             |                |
| Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede Wro) |              |                                       |                                     | € 1.547.322,77        | € 342.000,50                     | € 1.530.713,40                                                                                                 | € 432.658,17 | € 136.441,93 | € 152.457,82 | € 899.452,82 | € 1.150.105,49 | € 69.330,13 | € 66.170,92 | € 69.512,27 | € 53.016,77 | € 1.078.154,68 | € -         | € 7.527.337,68 |

Tabel 5: Raming andere kosten inclusief prijsstijging, rente en NCW

| Wro                                                                                                    | Bro          | Bro          | Omschrijving                          | Geïnvesteed vermogen | 1-1<br>2015  | 1-7<br>2016    | 1-7<br>2017  | 1-7<br>2018  | 1-7<br>2019  | 1-7<br>2020    | 1-7<br>2021    | 1-7<br>2022  | 1-7<br>2023  | 1-7<br>2024  | 1-7<br>2025  | 1-7<br>2026    | 1-7<br>2027  | totaal          | NCW            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 6.13 lid 1 sub c, ten tweede                                                                           | 6.2.4, sub a |              | Onderzoek                             | € 116.472,00         | € -          | € -            | € -          | € -          | € 5.346,47   | € -            | € -            | € -          | € -          | € 5.759,67   | € -          | € -            | € -          | € 127.578,14    | € 79.684,93    |
| 6.13, lid 1 sub c, ten tweede                                                                          | 6.2.4, sub b |              | bodemsanering en grondwerken          | € -                  | € 58.280,25  | € 361.945,71   | € 9.220,91   | € 9.359,22   | € 9.499,61   | € 315.380,57   | € 3.261,88     | € 3.310,81   | € 3.360,47   | € -          | € -          | € -            | € -          | € 773.619,41    | € 483.200,40   |
| 6.13, lid 1 sub c, ten tweede                                                                          | 6.2.4, sub c | 6.2.5, sub a | aanleg nutsvoorzieningen              | € 4.479,00           | € 7.807,91   | € 9.714,55     | € -          | € -          | € -          | € 8.411,34     | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € 30.412,79     | € 18.995,74    |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub b | aanleg riolering                      | € 41.872,00          | € 28.803,63  | € 3.378,62     | € -          | € -          | € -          | € 96.774,85    | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € 170.829,10    | € 106.699,35   |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub c | aanleg infrastructuur                 | € 359.618,00         | € 86.807,82  | € 1.000.910,49 | € 184.909,08 | € 61.298,47  | € -          | € 331.269,85   | € 608.540,15   | € -          | € -          | € -          | € -          | € 900.509,97   | € -          | € 3.533.863,84  | € 2.207.240,93 |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub d | aanleg infra ov                       | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub e | aanleg groen                          | € 3.156,00           | € 21.683,82  | € -            | € 46.791,64  | € -          | € -          | € 11.679,27    | € 338.260,36   | € -          | € -          | € -          | € -          | € 79.043,53    | € -          | € 500.614,63    | € 312.682,42   |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub f | openbare verlichting                  | € -                  | € 12.814,04  | € 15.943,11    | € 57.083,69  | € -          | € -          | € 13.804,36    | € 68.143,61    | € -          | € -          | € -          | € -          | € 49.085,19    | € -          | € 216.874,00    | € 135.458,86   |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub g | straatmeubilair                       | € 4.601,00           | € 6.474,02   | € 8.055,92     | € 43.031,25  | € -          | € -          | € 6.974,35     | € 45.671,80    | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € 114.808,33    | € 71.708,94    |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub h | gebouwde parkeervoorzieningen         | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub i | milieu- en archeologievoorzieningen   | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
| 6.13, lid 1 sub c, ten tweede                                                                          | 6.2.4, sub d |              | maatregelen                           | € 4.252,00           | € 7.062,38   | € 8.787,07     | € -          | € -          | € -          | € 7.608,19     | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € 27.709,63     | € 17.307,36    |
| 6.13 lid 1 sub c, ten tweede                                                                           | 6.2.4, sub e | 6.2.5, sub a | aanleg nutsvoorzieningen              | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub b | aanleg riolering                      | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub c | aanleg infrastructuur                 | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub d | aanleg infra ov                       | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub e | aanleg groen                          | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub f | openbare verlichting                  | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub g | straatmeubilair                       | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub h | gebouwde parkeervoorzieningen         | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
|                                                                                                        |              | 6.2.5, sub i | milieu- en archeologievoorzieningen   | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub f |              | kosten voor toekomstige locaties      | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub g |              | voorbereiding, toezicht en uitvoering | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub h |              | opstellen ruimtelijke plannen         | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub i |              | ontwerpcompenties                     | € -                  | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € -             | € -            |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub j |              | gemeentelijke apparaatskosten         | € 803.335,00         | € 96.767,69  | € 106.246,49   | € 75.654,20  | € 49.577,32  | € 121.161,72 | € 90.853,27    | € 69.280,48    | € 48.817,89  | € 45.351,00  | € 46.031,26  | € 46.721,73  | € 43.126,52    | € -          | € 1.642.924,59  | € 1.026.165,85 |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub k |              | tijdelijk beheer                      | € 1.263,00           | € 5.424,23   | € 5.505,59     | € 5.588,18   | € 5.672,00   | € 5.757,08   | € 5.843,44     | € 5.931,09     | € 6.020,05   | € 6.110,35   | € 6.202,01   | € 6.295,04   | € 6.389,47     | € -          | € 72.001,53     | € 44.971,94    |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub l |              | raming planschade                     | € -                  | € 10.074,72  | € 10.225,84    | € 10.379,23  | € 10.534,92  | € 10.692,94  | € 10.853,34    | € 11.016,14    | € 11.181,38  | € 11.349,10  | € 11.519,33  | € -          | € -            | € -          | € 107.826,93    | € 67.348,38    |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub m |              | niet-terugvorderbare belasting        | € 234,00             | € -          | € -            | € -          | € -          | € -          | € -            | € -            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -            | € -          | € 234,00        | € 146,16       |
| 6.13, lid 1, sub c, ten tweede                                                                         | 6.2.4, sub n |              | rente                                 | € 208.040,77         | € 68.732,92  | € 108.936,52   | € 152.561,41 | € 170.045,87 | € 182.625,70 | € 210.968,94   | € 260.398,86   | € 295.203,53 | € 309.721,69 | € 324.824,22 | € 340.267,77 | € 376.501,91   | € 413.125,08 | € 3.421.955,17  | € 2.137.343,10 |
| Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie (artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede Wro) |              |              |                                       | € 1.547.322,77       | € 410.733,42 | € 1.639.649,91 | € 585.219,58 | € 306.487,80 | € 335.083,52 | € 1.110.421,76 | € 1.410.504,35 | € 364.533,66 | € 375.892,61 | € 394.336,49 | € 393.284,54 | € 1.454.656,59 | € 413.125,08 | € 10.741.252,08 | € 6.708.954,36 |







Tabel 7: Raming opbrengsten nominaal

| Omschrijving            | uitgifteprijs<br>per eenheid | een-<br>heid | pro-<br>gramma | nominaal | geïnvesteerd vermogen | 1-1<br>2015  | 1-7<br>2016  | 1-7<br>2017  | 1-7<br>2018  | 1-7<br>2019  | 1-7<br>2020  | 1-7<br>2021 | 1-7<br>2022 | 1-7<br>2023 | 1-7<br>2024 | 1-7<br>2025 | 1-7<br>2026 | 1-7<br>2027 | Totaal       |
|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Kavel basiseenheid      | € 25,00                      |              | m2             | 9.491    | € 237.275,00          |              |              | € 118.637,50 |              |              | € 118.637,50 |             |             |             |             |             |             |             | € 237.275,00 |
| Kavel 1                 | € 189,21                     |              | m2             | 1.706    | € 322.800,00          | € 107.589,24 | € 107.589,24 | € 107.589,24 |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 322.767,72 |
| Kavel 2                 | € 204,22                     |              | m2             | 1.540    | € 314.500,00          | € 104.822,85 | € 104.822,85 | € 104.854,30 |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 314.500,00 |
| Kavel 3                 | € 234,73                     |              | m2             | 1.026    | € 240.830,00          | € 80.268,64  | € 80.268,64  | € 80.292,72  |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 240.830,00 |
| Kavel 4                 | € 232,51                     |              | m2             | 1.073    | € 249.481,80          | € 83.152,28  | € 83.152,28  | € 83.177,23  |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 249.481,80 |
| Kavel 5                 | € 149,33                     |              | m2             | 2.332    | € 348.240,00          | € 116.068,39 | € 116.068,39 | € 116.103,22 |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 348.240,00 |
| Kavel 6                 | € 172,95                     |              | m2             | 1.918    | € 331.720,00          | € 110.562,28 | € 110.562,28 | € 110.595,45 |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 331.720,00 |
| Kavel 7                 | € 181,20                     |              | m2             | 2.104    | € 339.160,00          | € 113.042,03 | € 113.042,03 | € 113.075,94 |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 339.160,00 |
| Kavel 8 2013            | € 251,01                     |              | m2             | 981      | € 246.236,95          |              |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 246.236,95 |
| Kavel 9 2012            | € 300,70                     |              | m2             | 450      | € 135.315,00          | € 135.315,00 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 135.315,00 |
| Kavel 10 2013           | € 306,71                     |              | m2             | 529      | € 162.250,00          | € 162.250,00 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 162.250,00 |
| Kavel 11 2012           | € 254,19                     |              | m2             | 958      | € 243.512,60          | € 243.512,60 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 243.512,60 |
| Kavel 12 2013           | € 295,60                     |              | m2             | 581      | € 171.745,00          | € 171.745,00 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 171.745,00 |
| Kavel 13 2012           | € 305,05                     |              | m2             | 545      | € 166.250,00          | € 166.250,00 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 166.250,00 |
| Kavel 14 2013           | € 286,64                     |              | m2             | 742      | € 212.685,80          | € 212.685,80 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 212.685,80 |
| Kavel 15                | € 226,85                     |              | m2             | 1.081    | € 245.230,00          | € 81.735,16  | € 81.735,16  | € 81.759,68  |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 245.230,00 |
| Kavel 16 2012           | € 295,73                     |              | m2             | 656      | € 194.000,00          | € 194.000,00 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 194.000,00 |
| Kavel 17 2012           | € 277,47                     |              | m2             | 804      | € 223.084,20          | € 223.084,20 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 223.084,20 |
| Kavel 18 exp bijdr 2013 | € 275,94                     |              | m2             | 798      | € 220.200,20          | € 220.200,20 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 220.200,20 |
| Kavel 19                | € 218,02                     |              | m2             | 1.187    | € 258.784,20          | € 86.252,77  | € 86.252,77  | € 86.278,65  |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 258.784,20 |
| Kavel 20                | € 151,65                     |              | m2             | 2.284    | € 346.360,00          | € 115.441,79 | € 115.441,79 | € 115.441,79 |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 346.325,36 |
| Kavel 21 exp bijdr 2013 | € 275,69                     |              | m2             | 827      | € 227.995,55          | € 227.995,55 |              |              |              |              |              |             |             |             |             |             |             |             | € 227.995,55 |
| Kavel 22                | € 302,30                     |              | m2             | 542      | € 163.845,00          |              |              | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € 40.961,25  |             |             |             |             |             |             |             | € 163.845,00 |
| Kavel 23                | € 269,88                     |              | m2             | 844      | € 227.776,20          |              |              | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € 56.944,05  |             |             |             |             |             |             |             | € 227.776,20 |
| Kavel 24                | € 261,18                     |              | m2             | 895      | € 233.758,50          |              |              | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € 58.439,63  |             |             |             |             |             |             |             | € 233.758,50 |
| Kavel 25                | € 274,92                     |              | m2             | 817      | € 224.609,10          |              |              | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € 56.152,28  |             |             |             |             |             |             |             | € 224.609,10 |
| Kavel 26                | € 281,61                     |              | m2             | 797      | € 224.442,15          |              |              | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € 56.110,54  |             |             |             |             |             |             |             | € 224.442,15 |
| Kavel 27                | € 295,41                     |              | m2             | 550      | € 162.475,00          |              |              | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € 40.618,75  |             |             |             |             |             |             |             | € 162.475,00 |
| Kavel 28                | € 298,27                     |              | m2             | 585      | € 174.487,50          |              |              | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € 43.621,88  |             |             |             |             |             |             |             | € 174.487,50 |
| Kavel 29                | € 219,65                     |              | m2             | 1.210    | € 265.772,00          |              |              | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € 66.443,00  |             |             |             |             |             |             |             | € 265.772,00 |
| Kavel 30                | € 263,64                     |              | m2             | 880      | € 231.999,00          |              |              | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € 57.999,75  |             |             |             |             |             |             |             | € 231.999,00 |
| Kavel 31                | € 250,95                     |              | m2             | 1.886    | € 473.286,00          |              |              | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € 118.321,50 |             |             |             |             |             |             |             | € 473.286,00 |
| Kavel 32                | € 252,47                     |              | m2             | 1.867    | € 471.367,00          |              |              | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € 117.841,75 |             |             |             |             |             |             |             | € 471.367,00 |
| Kavel 33                | € 200,28                     |              | m2             | 1.342    | € 268.771,10          |              |              | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € 67.192,78  |             |             |             |             |             |             |             | € 268.771,10 |
| Kavel 34                | € 235,87                     |              | m2             | 1.034    | € 243.884,70          |              |              | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € 60.971,18  |             |             |             |             |             |             |             | € 243.884,70 |
| Kavel 35                | € 233,50                     |              | m2             | 1.050    | € 245.177,50          |              |              | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € 61.294,38  |             |             |             |             |             |             |             | € 245.177,50 |
| Kavel 36                | € 290,36                     |              | m2             | 693      | € 201.217,50          |              |              | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € 50.304,38  |             |             |             |             |             |             |             | € 201.217,50 |
| Kavel 37                | € 267,23                     |              | m2             | 874      | € 233.562,80          |              |              | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € 58.390,70  |             |             |             |             |             |             |             | € 233.562,80 |
| Kavel 38                | € 293,25                     |              | m2             | 727      | € 213.189,40          |              |              | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € 53.297,35  |             |             |             |             |             |             |             | € 213.189,40 |
| Kavel 39                | € 243,97                     |              | m2             | 1.012    | € 246.901,30          |              |              | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € 61.725,33  |             |             |             |             |             |             |             | € 246.901,30 |
| Kavel 40                | € 263,74                     |              | m2             | 895      | € 236.050,25          |              |              | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € 59.012,56  |             |             |             |             |             |             |             | € 236.050,25 |
| Kavel 41                | € 273,07                     |              | m2             | 841      | € 229.653,95          |              |              | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € 57.413,49  |             |             |             |             |             |             |             | € 229.653,95 |
| Kavel 42                | € 284,31                     |              | m2             | 650      | € 184.800,00          |              |              |              |              |              |              | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 |             | € 184.800,00 |
| Kavel 43                | € 277,48                     |              | m2             | 777      | € 215.605,00          |              |              |              |              |              |              | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 |             | € 215.605,00 |
| Kavel 44                | € 296,15                     |              | m2             | 650      | € 192.500,00          |              |              |              |              |              |              | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 |             | € 192.500,00 |
| Kavel 45                | € 300,70                     |              | m2             | 418      | € 125.692,60          |              |              |              |              |              |              | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 |             | € 125.692,60 |
| Kavel 46                | € 308,19                     |              | m2             | 498      | € 153.479,60          |              |              |              |              |              |              | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 |             | € 153.479,60 |
| Kavel 47                | € 308,19                     |              | m2             | 498      | € 153.479,60          |              |              |              |              |              |              | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 |             | € 153.479,60 |
| Kavel 48                | € 265,64                     |              | m2             | 853      | € 226.588,45          |              |              |              |              |              |              | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 |             | € 226.588,45 |
| Kavel 49                | € 303,80                     |              | m2             | 496      | € 150.684,80          |              |              |              |              |              |              | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 |             | € 150.684,80 |
| Kavel 50                | € 295,31                     |              | m2             | 551      | € 162.717,50          |              |              |              |              |              |              | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 |             | € 162.717,50 |
| Kavel 51                | € 308,05                     |              | m2             | 500      | € 154.025,00          |              |              |              |              |              |              | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 |             | € 154.025,00 |
| Kavel 52                | € 309,68                     |              | m2             | 478      | € 148.025,60          |              |              |              |              |              |              | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 |             | € 148.025,60 |
| Kavel 53                | € 311,38                     |              | m2             | 457      | € 142.298,90          |              |              |              |              |              |              | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 |             | € 142.298,90 |
| Kavel 54                | € 313,24                     |              | m2             | 436      | € 136.572,20          |              |              |              |              |              |              | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 |             | € 136.572,20 |
| Kavel 55                | € 278,07                     |              | m2             | 743      | € 206.603,60          |              |              |              |              |              |              | € 34.433,93 | € 34.433,93 | € 34.433,93 | € 34.433,93 | € 34.433,93 | € 34.433,93 |             | € 206.603,60 |
| Kavel 56                | € 261,80                     |              | m2             | 860      | € 225.150,00          |              |              |              |              |              |              | € 37.525,00 | € 37.525,00 | € 37.525,00 | € 37.525,00 | € 37.525,00 | € 37.525,00 |             | € 225.150,00 |
| Kavel 57                | € 296,18                     |              | m2             | 563      | € 166.751,00          |              |              |              |              |              |              | € 27.791,83 | € 27.791,83 | € 27.791,83 | € 27.791,83 | € 27.791,83 | € 27.791,83 |             | € 166.751,00 |
| Kavel 58                | € 298,76                     |              | m2             | 548      | € 163.721,00          |              |              |              |              |              |              | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 |             | € 163.721,00 |
| Kavel 59                | € 298,76                     |              | m2             | 548      | € 163.721,00          |              |              |              |              |              |              | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 | € 27.286,83 |             | € 163.721,00 |
| Kavel 60                | € 292,18                     |              | m2             | 588      | € 171.801,00          |              |              |              |              |              |              | € 28.633,50 | € 28.633,50 | € 28.633,50 | € 28.633,50 | € 28.633,50 | € 28.633,50 |             | € 171.801,00 |
| Kavel 61                | € 227,74                     |              | m2             | 1.108    | € 252.337,80          |              |              |              |              |              |              | € 42.056,30 | € 42.056,30 | € 42.056,30 | € 42.056,30 | € 42.056,30 | € 42.056,30 |             | € 252.337,80 |
| Kavel 62                | € 236,70                     |              | m2             | 1.044    | € 247.115,40          |              |              |              |              |              |              | € 41.185,90 | € 41.185,90 | € 41.185,90 | € 41.185,90 | € 41.185,90 | € 41.185,90 |             | € 247.115,40 |
| Kavel 63                | € 246,53                     |              | m2             | 978      | € 241.107,20          |              |              |              |              |              |              | € 40.184,53 | € 40.184,53 | € 40.184,53 | € 40.184,53 | € 40.184,53 | € 40.184,53 |             | € 241.107,20 |
| Kavel 64                | € 221,94                     |              | m2             | 1.136    | € 252.126,30          |              |              |              |              |              |              | € 42.021,05 | € 42.021,05 | € 42.021,05 | € 42.021,05 | € 42.021,05 | € 42.021,05 |             | € 252.126,30 |
| Kavel 65                | € 248,04                     |              | m2             | 985      | € 244.315,50          |              |              |              |              |              |              | € 40.719,25 | € 40.719,25 | € 40.719,25 | € 40.719,25 | € 40.719,25 | € 40.719,25 |             | € 244.315,50 |
| Kavel 66                | € 192,47                     |              | m2             | 1.667    | € 320.850,00          |              |              |              |              |              |              | € 53.475,00 | € 53.475,00 | € 53.475,00 | € 53.475,00 |             |             |             |              |



Tabel 8: Raming opbrengsten inclusief opbrengstenstijging

| Omschrijving            | uitgifteprijs<br>per eenheid | een-<br>heid | pro-<br>gramma | nominaal<br>€ | -            | geïnvesteerd vermogen | 1-1<br>2015  | 1-7<br>2016  | 1-7<br>2017  | 1-7<br>2018  | 1-7<br>2019  | 1-7<br>2020  | 1-7<br>2021 | 1-7<br>2022 | 1-7<br>2023 | 1-7<br>2024 | 1-7<br>2025 | 1-7<br>2026 | 1-7<br>2027 | Totaal       |
|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Kavel basiseenheid      | € 25,00                      | m2           | 9.491          | € 237.275,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 118.637,50 | € -          | € -          | € 118.637,50 | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 237.275,00 |
| Kavel 1                 | € 189,21                     | m2           | 1.706          | € 322.800,00  | € -          | € 107.589,24          | € 107.589,24 | € 107.589,24 | € 107.589,24 | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 322.767,72 |
| Kavel 2                 | € 204,22                     | m2           | 1.540          | € 314.500,00  | € -          | € 104.822,85          | € 104.822,85 | € 104.822,85 | € 104.854,30 | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 314.500,00 |
| Kavel 3                 | € 234,73                     | m2           | 1.026          | € 240.830,00  | € -          | € 80.268,64           | € 80.268,64  | € 80.268,64  | € 80.292,72  | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 240.830,00 |
| Kavel 4                 | € 232,51                     | m2           | 1.073          | € 249.481,80  | € -          | € 83.152,28           | € 83.152,28  | € 83.152,28  | € 83.177,23  | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 249.481,80 |
| Kavel 5                 | € 149,33                     | m2           | 2.332          | € 348.240,00  | € -          | € 116.068,39          | € 116.068,39 | € 116.068,39 | € 116.103,22 | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 348.240,00 |
| Kavel 6                 | € 172,95                     | m2           | 1.918          | € 331.720,00  | € -          | € 110.562,28          | € 110.562,28 | € 110.562,28 | € 110.595,45 | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 331.720,00 |
| Kavel 7                 | € 161,20                     | m2           | 2.104          | € 339.160,00  | € -          | € 113.042,03          | € 113.042,03 | € 113.042,03 | € 113.075,94 | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 339.160,00 |
| Kavel 8 2013            | € 251,01                     | m2           | 981            | € 246.236,95  | € 246.236,95 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 246.236,95 |
| Kavel 9 2012            | € 300,70                     | m2           | 450            | € 135.315,00  | € 135.315,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 135.315,00 |
| Kavel 10 2013           | € 306,71                     | m2           | 529            | € 162.250,00  | € 162.250,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 162.250,00 |
| Kavel 11 2012           | € 254,19                     | m2           | 958            | € 243.512,60  | € 243.512,60 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 243.512,60 |
| Kavel 12 2013           | € 295,60                     | m2           | 581            | € 171.745,00  | € 171.745,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 171.745,00 |
| Kavel 13 2012           | € 305,05                     | m2           | 545            | € 166.250,00  | € 166.250,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 166.250,00 |
| Kavel 14 2013           | € 286,64                     | m2           | 742            | € 212.685,80  | € 212.685,80 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 212.685,80 |
| Kavel 15                | € 226,85                     | m2           | 1.081          | € 245.230,00  | € -          | € 81.735,16           | € 81.735,16  | € 81.735,16  | € 81.759,68  | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 245.230,00 |
| Kavel 16                | € 295,73                     | m2           | 656            | € 194.000,00  | € 194.000,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 194.000,00 |
| Kavel 17 2012           | € 277,47                     | m2           | 804            | € 223.084,20  | € 223.084,20 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 223.084,20 |
| Kavel 18 exp bijdr 2013 | € 275,94                     | m2           | 798            | € 220.200,20  | € 220.200,20 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 220.200,20 |
| Kavel 19                | € 218,02                     | m2           | 1.187          | € 258.784,20  | € 258.784,20 | € 86.252,77           | € 86.252,77  | € 86.252,77  | € 86.278,65  | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 258.784,20 |
| Kavel 20                | € 151,65                     | m2           | 2.284          | € 346.360,00  | € -          | € 115.441,79          | € 115.441,79 | € 115.441,79 | € 115.441,79 | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 346.325,36 |
| Kavel 21 exp bijdr 2013 | € 275,69                     | m2           | 827            | € 227.995,55  | € 227.995,55 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 227.995,55 |
| Kavel 22                | € 302,30                     | m2           | 542            | € 163.845,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 163.845,00 |
| Kavel 23                | € 269,88                     | m2           | 844            | € 227.776,20  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 227.776,20 |
| Kavel 24                | € 261,18                     | m2           | 895            | € 233.758,50  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 233.758,50 |
| Kavel 25                | € 274,92                     | m2           | 817            | € 224.609,10  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 224.609,10 |
| Kavel 26                | € 281,61                     | m2           | 797            | € 224.442,15  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 224.442,15 |
| Kavel 27                | € 295,41                     | m2           | 550            | € 162.475,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 162.475,00 |
| Kavel 28                | € 298,27                     | m2           | 585            | € 174.487,50  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 174.487,50 |
| Kavel 29                | € 219,65                     | m2           | 1.210          | € 265.772,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 265.772,00 |
| Kavel 30                | € 263,64                     | m2           | 880            | € 231.999,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 231.999,00 |
| Kavel 31                | € 250,95                     | m2           | 1.886          | € 473.286,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 473.286,00 |
| Kavel 32                | € 252,47                     | m2           | 1.867          | € 471.367,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 471.367,00 |
| Kavel 33                | € 200,28                     | m2           | 1.342          | € 268.771,10  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 268.771,10 |
| Kavel 34                | € 235,87                     | m2           | 1.034          | € 243.884,70  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 243.884,70 |
| Kavel 35                | € 233,50                     | m2           | 1.050          | € 245.177,50  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 245.177,50 |
| Kavel 36                | € 290,36                     | m2           | 693            | € 201.217,50  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 201.217,50 |
| Kavel 37                | € 267,23                     | m2           | 874            | € 233.562,80  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 233.562,80 |
| Kavel 38                | € 293,25                     | m2           | 727            | € 213.189,40  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 213.189,40 |
| Kavel 39                | € 243,97                     | m2           | 1.012          | € 246.901,30  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 246.901,30 |
| Kavel 40                | € 263,74                     | m2           | 895            | € 236.050,25  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 236.050,25 |
| Kavel 41                | € 273,07                     | m2           | 841            | € 229.653,95  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € 229.653,95 |
| Kavel 42                | € 284,31                     | m2           | 650            | € 184.800,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € -         | € 184.800,00 |
| Kavel 43                | € 277,48                     | m2           | 777            | € 215.605,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € -         | € 215.605,00 |
| Kavel 44                | € 296,15                     | m2           | 650            | € 192.500,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € -         | € 192.500,00 |
| Kavel 45                | € 300,70                     | m2           | 418            | € 125.692,60  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € -         | € 125.692,60 |
| Kavel 46                | € 308,19                     | m2           | 498            | € 153.479,60  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € -         | € 153.479,60 |
| Kavel 47                | € 308,19                     | m2           | 498            | € 153.479,60  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € -         | € 153.479,60 |
| Kavel 48                | € 265,64                     | m2           | 853            | € 226.588,45  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € -         | € 226.588,45 |
| Kavel 49                | € 303,80                     | m2           | 496            | € 150.684,80  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € -         | € 150.684,80 |
| Kavel 50                | € 295,31                     | m2           | 551            | € 162.717,50  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € -         | € 162.717,50 |
| Kavel 51                | € 308,05                     | m2           | 500            | € 154.025,00  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € -         | € 154.025,00 |
| Kavel 52                | € 309,68                     | m2           | 478            | € 148.025,60  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € 24.670,93 | € -         | € 148.025,60 |
| Kavel 53                | € 311,38                     | m2           | 457            | € 142.298,90  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € 23.716,48 | € -         | € 142.298,90 |
| Kavel 54                | € 313,24                     | m2           | 436            | € 136.572,20  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € 22.762,03 | € -         | € 136.572,20 |
| Kavel 55                | € 278,07                     | m2           | 743            | € 206.603,60  | € -          | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € -          | € 34.433,93 | € 34.433,93 | € 34.433,93 |             |             |             |             |              |



**Table 9: Raming opbrengsten inclusief opbrengstenstijging, rente en NCW**

| Omschrijving          | uitgifteprijs per eenheid | eenheid | pro-gramma | nominaal -   | geinvesteerd vermogen | 1-1          | 1-7 2015     | 1-7 2016     | 1-7 2017     | 1-7 2018 | 1-7 2019 | 1-7 2020     | 1-7 2021    | 1-7 2022    | 1-7 2023    | 1-7 2024    | 1-7 2025    | 1-7 2026 | 1-7 2027 | Totaal       | NCW          |
|-----------------------|---------------------------|---------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Kavel basiseenheid    | € 25,00                   | m2      | 9.491      | € 237.275,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € 118.637,50 | € -      | € -      | € 118.637,50 | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 237.275,00 | € 148.201,26 |
| Kavel 1               | € 189,21                  | m2      | 1.706      | € 322.800,00 | € -                   | € 107.589,24 | € 107.589,24 | € 107.589,24 | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 322.767,72 | € 201.599,77 |
| Kavel 2               | € 204,22                  | m2      | 1.540      | € 314.500,00 | € -                   | € 104.822,85 | € 104.822,85 | € 104.854,30 | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 314.500,00 | € 196.435,77 |
| Kavel 3               | € 234,73                  | m2      | 1.026      | € 240.830,00 | € -                   | € 80.268,64  | € 80.268,64  | € 80.292,72  | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 240.830,00 | € 150.421,71 |
| Kavel 4               | € 232,51                  | m2      | 1.073      | € 249.481,80 | € -                   | € 83.152,28  | € 83.152,28  | € 83.177,23  | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 249.481,80 | € 155.825,60 |
| Kavel 5               | € 149,33                  | m2      | 2.332      | € 348.240,00 | € -                   | € 116.068,39 | € 116.068,39 | € 116.103,22 | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 348.240,00 | € 217.509,68 |
| Kavel 6               | € 172,95                  | m2      | 1.918      | € 331.720,00 | € -                   | € 110.562,28 | € 110.562,28 | € 110.595,45 | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 331.720,00 | € 207.191,33 |
| Kavel 7               | € 161,20                  | m2      | 2.104      | € 339.160,00 | € -                   | € 113.042,03 | € 113.042,03 | € 113.075,94 | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 339.160,00 | € 211.838,34 |
| Kavel 8 2013          | € 251,01                  | m2      | 981        | € 246.236,95 | 246.236.95            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 246.236,95 | € 153.798,87 |
| Kavel 9 2012          | € 300,70                  | m2      | 450        | € 135.315,00 | 135.315.00            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 135.315,00 | € 84.517,35  |
| Kavel 10 2013         | € 306,71                  | m2      | 529        | € 162.250,00 | 162.250.00            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 162.250,00 | € 101.340,87 |
| Kavel 11 2012         | € 254,19                  | m2      | 958        | € 243.512,60 | 243.512.60            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 243.512,60 | € 152.097,25 |
| Kavel 12 2013         | € 295,60                  | m2      | 581        | € 171.745,00 | 171.745.00            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 171.745,00 | € 107.271,42 |
| Kavel 13 2012         | € 305,05                  | m2      | 545        | € 166.250,00 | 166.250.00            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 166.250,00 | € 103.839,26 |
| Kavel 14 2013         | € 286,64                  | m2      | 742        | € 212.685,80 | 212.685.80            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 212.685,80 | € 132.842,92 |
| Kavel 15              | € 226,85                  | m2      | 1.081      | € 245.230,00 | € -                   | € 81.735,16  | € 81.735,16  | € 81.759,68  | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 245.230,00 | € 153.169,93 |
| Kavel 16 2012         | € 295,73                  | m2      | 656        | € 194.000,00 | 194.000.00            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 194.000,00 | € 121.171,83 |
| Kavel 17 2012         | € 277,47                  | m2      | 804        | € 223.084,20 | 223.084.20            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 223.084,20 | € 139.337,73 |
| Kavel 18 exp bijdr 20 | € 275,94                  | m2      | 798        | € 220.200,20 | 220.200.20            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 220.200,20 | € 137.536,40 |
| Kavel 19              | € 218,02                  | m2      | 1.187      | € 258.784,20 | € -                   | € 86.252,77  | € 86.252,77  | € 86.278,65  | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 258.784,20 | € 161.635,85 |
| Kavel 20              | € 151,65                  | m2      | 2.284      | € 346.360,00 | € -                   | € 115.441,79 | € 115.441,79 | € 115.441,79 | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 346.360,00 | € 216.313,80 |
| Kavel 21 exp bijdr 20 | € 275,69                  | m2      | 827        | € 227.995,55 | 227.995.55            | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 227.995,55 | € 142.405,35 |
| Kavel 22              | € 302,30                  | m2      | 542        | € 163.845,00 | € -                   | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € 40.961,25  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 163.845,00 | € 102.337,10 |
| Kavel 23              | € 269,88                  | m2      | 844        | € 227.776,20 | € -                   | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € 56.944,05  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 227.776,20 | € 142.268,34 |
| Kavel 24              | € 261,18                  | m2      | 895        | € 233.758,50 | € -                   | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € 58.439,63  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 233.758,50 | € 146.004,87 |
| Kavel 25              | € 274,92                  | m2      | 817        | € 224.609,10 | € -                   | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € 56.152,28  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 224.609,10 | € 140.290,18 |
| Kavel 26              | € 281,61                  | m2      | 797        | € 224.442,15 | € -                   | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € 56.110,54  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 224.442,15 | € 140.185,90 |
| Kavel 27              | € 295,41                  | m2      | 550        | € 162.475,00 | € -                   | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € 40.618,75  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 162.475,00 | € 101.481,41 |
| Kavel 28              | € 298,27                  | m2      | 585        | € 174.487,50 | € -                   | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € 43.621,88  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 174.487,50 | € 108.984,38 |
| Kavel 29              | € 219,65                  | m2      | 1.210      | € 265.772,00 | € -                   | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € 66.443,00  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 265.772,00 | € 166.000,41 |
| Kavel 30              | € 263,64                  | m2      | 880        | € 231.999,00 | € -                   | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € 57.999,75  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 231.999,00 | € 144.905,89 |
| Kavel 31              | € 250,95                  | m2      | 1.886      | € 473.286,00 | € -                   | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € 118.321,50 | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 473.286,00 | € 295.613,04 |
| Kavel 32              | € 252,47                  | m2      | 1.867      | € 471.367,00 | € -                   | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € 117.841,75 | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 471.367,00 | € 294.414,44 |
| Kavel 33              | € 200,28                  | m2      | 1.342      | € 268.771,10 | € -                   | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € 67.192,78  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 268.771,10 | € 167.873,64 |
| Kavel 34              | € 235,87                  | m2      | 1.034      | € 243.884,70 | € -                   | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € 60.971,18  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 243.884,70 | € 152.329,66 |
| Kavel 35              | € 233,50                  | m2      | 1.050      | € 245.177,50 | € -                   | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € 61.294,38  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 245.177,50 | € 153.137,14 |
| Kavel 36              | € 290,36                  | m2      | 693        | € 201.217,50 | € -                   | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € 50.304,38  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 201.217,50 | € 125.679,86 |
| Kavel 37              | € 267,23                  | m2      | 874        | € 233.562,80 | € -                   | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € 58.390,70  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 233.562,80 | € 145.882,64 |
| Kavel 38              | € 293,25                  | m2      | 727        | € 213.189,40 | € -                   | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € 53.297,35  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 213.189,40 | € 133.157,47 |
| Kavel 39              | € 243,97                  | m2      | 1.012      | € 246.901,30 | € -                   | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € 61.725,33  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 246.901,30 | € 154.213,82 |
| Kavel 40              | € 263,74                  | m2      | 895        | € 236.050,25 | € -                   | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € 59.012,56  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 236.050,25 | € 147.436,29 |
| Kavel 41              | € 273,07                  | m2      | 841        | € 229.653,95 | € -                   | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € 57.413,49  | € -      | € -      | € -          | € -         | € -         | € -         | € -         | € -         | € -      | € -      | € 229.653,95 | € 143.441,18 |
| Kavel 42              | € 284,31                  | m2      | 650        | € 184.800,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 30.800,00  | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € 30.800,00 | € -      | € -      | € 184.800,00 | € 115.425,53 |
| Kavel 43              | € 277,48                  | m2      | 777        | € 215.605,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 35.934,17  | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € 35.934,17 | € -      | € -      | € 215.605,00 | € 134.666,25 |
| Kavel 44              | € 296,15                  | m2      | 650        | € 192.500,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 32.083,33  | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € 32.083,33 | € -      | € -      | € 192.500,00 | € 120.234,93 |
| Kavel 45              | € 300,70                  | m2      | 418        | € 125.692,60 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 20.948,77  | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € 20.948,77 | € -      | € -      | € 125.692,60 | € 78.507,23  |
| Kavel 46              | € 308,19                  | m2      | 498        | € 153.479,60 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 25.579,93  | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € -      | € -      | € 153.479,60 | € 95.862,91  |
| Kavel 47              | € 308,19                  | m2      | 498        | € 153.479,60 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 25.579,93  | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € 25.579,93 | € -      | € -      | € 153.479,60 | € 95.862,91  |
| Kavel 48              | € 265,64                  | m2      | 853        | € 226.588,45 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 37.764,74  | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € 37.764,74 | € -      | € -      | € 226.588,45 | € 141.526,48 |
| Kavel 49              | € 303,80                  | m2      | 496        | € 150.684,80 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 25.114,13  | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € 25.114,13 | € -      | € -      | € 150.684,80 | € 94.117,28  |
| Kavel 50              | € 295,31                  | m2      | 551        | € 162.717,50 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 27.119,58  | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € 27.119,58 | € -      | € -      | € 162.717,50 | € 101.632,87 |
| Kavel 51              | € 308,05                  | m2      | 500        | € 154.025,00 | € -                   | € -          | € -          | € -          | € -          | € -      | € -      | € 25.670,83  | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € 25.670,83 | € -      | € -      | € 154.025,00 | € 96.203,56  |
| Kavel 52              | € 308,68                  | m2      | 478        | € 148.025,60 |                       |              |              |              |              |          |          |              |             |             |             |             |             |          |          |              |              |

**Tabel 10: Maximaal te verhalen kosten**

| <b>Maximaal te verhalen kosten</b>                                                                                                                  | <b>Nominaal</b>       | <b>Inclusief kosten/opbrengstontw</b> | <b>Inclusief rente</b> | <b>Netto Contant</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Totaal van de inbrengwaarden van de gronden<br>(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten eerste Wro)                                                         | € 4.075.968,50        | € 4.075.968,50                        | € 6.525.756,89         | € 4.075.968,50        |
| Totaal van de andere kosten in verband met de exploitatie<br>(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten tweede Wro)                                           | € 7.079.879,77        | € 7.527.337,68                        | € 10.741.252,08        | € 6.708.954,36        |
| <b>Bruto te verhalen kosten</b>                                                                                                                     | € 11.155.848,27       | € 11.603.306,18                       | € 17.267.008,97        | € 10.784.922,86       |
| Totale opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden<br>(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten derde Wro juncto 6.2.7, sub b Bro)                     | € -                   | € -                                   | € -                    | € -                   |
| Totale opbrengsten welke worden verkregen of toegekend naaste ontwikkelingen<br>(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten derde Wro juncto 6.2.7, sub c Bro) | € -                   | € -                                   | € -                    | € -                   |
| <b>Netto te verhalen kosten</b>                                                                                                                     | € 11.155.848,27       | € 11.603.306,18                       | € 17.267.008,97        | € 10.784.922,86       |
| Totale opbrengsten en uitgifte van gronden in het exploitatiegebied<br>(artikel 6.13, lid 1, sub c, ten derde Wro juncto 6.2.7, sub a Bro)          | € 16.180.774,13       | € 16.180.774,13                       | € 23.771.710,82        | € 14.847.740,44       |
| <b>Maximaal te verhalen kosten</b><br>(met toepassing van artikel 6.16 Wro)                                                                         | € 11.155.848,27       | € 11.603.306,18                       | € 17.267.008,97        | € 10.784.922,86       |
| <b>Waarde van de exploitatie</b>                                                                                                                    | <b>€ 5.024.925,86</b> | <b>€ 4.577.467,95</b>                 | <b>€ 6.504.701,85</b>  | <b>€ 4.062.817,58</b> |



Tabel 11: Gewogen eenheden

| Uitgiftecategorie<br>(artikel 6.18 lid 1 Wro)        | eenheid<br>(artikel 6.18 lid 2 Wro) | uitgifteprijs | aantal | Uitgifteprijs<br>per eenheid | Gewichts-factor<br>(artikel 6.18 lid 3 Wro) | Programma | Gewogen eenheden<br>(artikel 6.18 lid 3 Wro) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Kavel basiseenheid                                   | m2                                  | € 237.275,00  | 9.491  | € 25,00                      | 1,00                                        | 9.491     | 9.491                                        |
| Kavel 1                                              | m2                                  | € 322.800,00  | 1.706  | € 189,21                     | 7,57                                        | 1.706     | 12.912                                       |
| Kavel 2                                              | m2                                  | € 314.500,00  | 1.540  | € 204,22                     | 8,17                                        | 1.540     | 12.580                                       |
| Kavel 3                                              | m2                                  | € 240.830,00  | 1.026  | € 234,73                     | 9,39                                        | 1.026     | 9.633                                        |
| Kavel 4                                              | m2                                  | € 249.481,80  | 1.073  | € 232,51                     | 9,30                                        | 1.073     | 9.979                                        |
| Kavel 5                                              | m2                                  | € 348.240,00  | 2.332  | € 149,33                     | 5,97                                        | 2.332     | 13.930                                       |
| Kavel 6                                              | m2                                  | € 331.720,00  | 1.918  | € 172,95                     | 6,92                                        | 1.918     | 13.269                                       |
| Kavel 7                                              | m2                                  | € 339.160,00  | 2.104  | € 161,20                     | 6,45                                        | 2.104     | 13.566                                       |
| Kavel 8 2013                                         | m2                                  | € 246.236,95  | 981    | € 251,01                     | 10,04                                       | 981       | 9.849                                        |
| Kavel 9 2012                                         | m2                                  | € 135.315,00  | 450    | € 300,70                     | 12,03                                       | 450       | 5.413                                        |
| Kavel 10 2013                                        | m2                                  | € 162.250,00  | 529    | € 306,71                     | 12,27                                       | 529       | 6.490                                        |
| Kavel 11 2012                                        | m2                                  | € 243.512,60  | 958    | € 254,19                     | 10,17                                       | 958       | 9.741                                        |
| Kavel 12 2013                                        | m2                                  | € 171.745,00  | 581    | € 295,60                     | 11,82                                       | 581       | 6.870                                        |
| Kavel 13 2012                                        | m2                                  | € 166.250,00  | 545    | € 305,05                     | 12,20                                       | 545       | 6.650                                        |
| Kavel 14 2013                                        | m2                                  | € 212.685,80  | 742    | € 286,64                     | 11,47                                       | 742       | 8.507                                        |
| Kavel 15                                             | m2                                  | € 245.230,00  | 1.081  | € 226,85                     | 9,07                                        | 1.081     | 9.809                                        |
| Kavel 16 2012                                        | m2                                  | € 194.000,00  | 656    | € 295,73                     | 11,83                                       | 656       | 7.760                                        |
| Kavel 17 2012                                        | m2                                  | € 223.084,20  | 804    | € 277,47                     | 11,10                                       | 804       | 8.923                                        |
| Kavel 18 exp bijdr 2013                              | m2                                  | € 220.200,20  | 798    | € 275,94                     | 11,04                                       | 798       | 8.808                                        |
| Kavel 19                                             | m2                                  | € 258.784,20  | 1.187  | € 218,02                     | 8,72                                        | 1.187     | 10.351                                       |
| Kavel 20                                             | m2                                  | € 346.360,00  | 2.284  | € 151,65                     | 6,07                                        | 2.284     | 13.854                                       |
| Kavel 21 exp bijdr 2013                              | m2                                  | € 227.995,55  | 827    | € 275,69                     | 11,03                                       | 827       | 9.120                                        |
| Kavel 22                                             | m2                                  | € 163.845,00  | 542    | € 302,30                     | 12,09                                       | 542       | 6.554                                        |
| Kavel 23                                             | m2                                  | € 227.776,20  | 844    | € 269,88                     | 10,80                                       | 844       | 9.111                                        |
| Kavel 24                                             | m2                                  | € 233.758,50  | 895    | € 261,18                     | 10,45                                       | 895       | 9.350                                        |
| Kavel 25                                             | m2                                  | € 224.609,10  | 817    | € 274,92                     | 11,00                                       | 817       | 8.984                                        |
| Kavel 26                                             | m2                                  | € 224.442,15  | 797    | € 281,61                     | 11,26                                       | 797       | 8.978                                        |
| Kavel 27                                             | m2                                  | € 162.475,00  | 550    | € 295,41                     | 11,82                                       | 550       | 6.499                                        |
| Kavel 28                                             | m2                                  | € 174.487,50  | 585    | € 298,27                     | 11,93                                       | 585       | 6.980                                        |
| Kavel 29                                             | m2                                  | € 265.772,00  | 1.210  | € 219,65                     | 8,79                                        | 1.210     | 10.631                                       |
| Kavel 30                                             | m2                                  | € 231.999,00  | 880    | € 263,64                     | 10,55                                       | 880       | 9.280                                        |
| Kavel 31                                             | m2                                  | € 473.286,00  | 1.886  | € 250,95                     | 10,04                                       | 1.886     | 18.931                                       |
| Kavel 32                                             | m2                                  | € 471.367,00  | 1.867  | € 252,47                     | 10,10                                       | 1.867     | 18.855                                       |
| Kavel 33                                             | m2                                  | € 268.771,10  | 1.342  | € 200,28                     | 8,01                                        | 1.342     | 10.751                                       |
| Kavel 34                                             | m2                                  | € 243.884,70  | 1.034  | € 235,87                     | 9,43                                        | 1.034     | 9.755                                        |
| Kavel 35                                             | m2                                  | € 245.177,50  | 1.050  | € 233,50                     | 9,34                                        | 1.050     | 9.807                                        |
| Kavel 36                                             | m2                                  | € 201.217,50  | 693    | € 290,36                     | 11,61                                       | 693       | 8.049                                        |
| Kavel 37                                             | m2                                  | € 233.562,80  | 874    | € 267,23                     | 10,69                                       | 874       | 9.343                                        |
| Kavel 38                                             | m2                                  | € 213.189,40  | 727    | € 293,25                     | 11,73                                       | 727       | 8.528                                        |
| Kavel 39                                             | m2                                  | € 246.901,30  | 1.012  | € 243,97                     | 9,76                                        | 1.012     | 9.876                                        |
| Kavel 40                                             | m2                                  | € 236.050,25  | 895    | € 263,74                     | 10,55                                       | 895       | 9.442                                        |
| Kavel 41                                             | m2                                  | € 229.653,95  | 841    | € 273,07                     | 10,92                                       | 841       | 9.186                                        |
| Kavel 42                                             | m2                                  | € 184.800,00  | 650    | € 284,31                     | 11,37                                       | 650       | 7.392                                        |
| Kavel 43                                             | m2                                  | € 215.605,00  | 777    | € 277,48                     | 11,10                                       | 777       | 8.624                                        |
| Kavel 44                                             | m2                                  | € 192.500,00  | 650    | € 296,15                     | 11,85                                       | 650       | 7.700                                        |
| Kavel 45                                             | m2                                  | € 125.692,60  | 418    | € 300,70                     | 12,03                                       | 418       | 5.028                                        |
| Kavel 46                                             | m2                                  | € 153.479,60  | 498    | € 308,19                     | 12,33                                       | 498       | 6.139                                        |
| Kavel 47                                             | m2                                  | € 153.479,60  | 498    | € 308,19                     | 12,33                                       | 498       | 6.139                                        |
| Kavel 48                                             | m2                                  | € 226.588,45  | 853    | € 265,64                     | 10,63                                       | 853       | 9.064                                        |
| Kavel 49                                             | m2                                  | € 150.684,80  | 496    | € 303,80                     | 12,15                                       | 496       | 6.027                                        |
| Kavel 50                                             | m2                                  | € 162.717,50  | 551    | € 295,31                     | 11,81                                       | 551       | 6.509                                        |
| Kavel 51                                             | m2                                  | € 154.025,00  | 500    | € 308,05                     | 12,32                                       | 500       | 6.161                                        |
| Kavel 52                                             | m2                                  | € 148.025,60  | 478    | € 309,68                     | 12,39                                       | 478       | 5.921                                        |
| Kavel 53                                             | m2                                  | € 142.298,90  | 457    | € 311,38                     | 12,46                                       | 457       | 5.692                                        |
| Kavel 54                                             | m2                                  | € 136.572,20  | 436    | € 313,24                     | 12,53                                       | 436       | 5.463                                        |
| Kavel 55                                             | m2                                  | € 206.603,60  | 743    | € 278,07                     | 11,12                                       | 743       | 8.264                                        |
| Kavel 56                                             | m2                                  | € 225.150,00  | 860    | € 261,80                     | 10,47                                       | 860       | 9.006                                        |
| Kavel 57                                             | m2                                  | € 166.751,00  | 563    | € 296,18                     | 11,85                                       | 563       | 6.670                                        |
| Kavel 58                                             | m2                                  | € 163.721,00  | 548    | € 298,76                     | 11,95                                       | 548       | 6.549                                        |
| Kavel 59                                             | m2                                  | € 163.721,00  | 548    | € 298,76                     | 11,95                                       | 548       | 6.549                                        |
| Kavel 60                                             | m2                                  | € 171.801,00  | 588    | € 292,18                     | 11,69                                       | 588       | 6.872                                        |
| Kavel 61                                             | m2                                  | € 252.337,80  | 1.108  | € 227,74                     | 9,11                                        | 1.108     | 10.094                                       |
| Kavel 62                                             | m2                                  | € 247.115,40  | 1.044  | € 236,70                     | 9,47                                        | 1.044     | 9.885                                        |
| Kavel 63                                             | m2                                  | € 241.107,20  | 978    | € 246,53                     | 9,86                                        | 978       | 9.644                                        |
| Kavel 64                                             | m2                                  | € 252.126,30  | 1.136  | € 221,94                     | 8,88                                        | 1.136     | 10.085                                       |
| Kavel 65                                             | m2                                  | € 244.315,50  | 985    | € 248,04                     | 9,92                                        | 985       | 9.773                                        |
| Kavel 66                                             | m2                                  | € 320.850,00  | 1.667  | € 192,47                     | 7,70                                        | 1.667     | 12.834                                       |
| Kavel 67                                             | m2                                  | € 241.114,50  | 1.060  | € 227,47                     | 9,10                                        | 1.060     | 9.645                                        |
| Kavel 68                                             | m2                                  | € 241.287,50  | 1.125  | € 214,48                     | 8,58                                        | 1.125     | 9.652                                        |
| Kavel 69                                             | m2                                  | € 243.173,70  | 1.086  | € 223,92                     | 8,96                                        | 1.086     | 9.727                                        |
| Kavel 70                                             | m2                                  | € 243.314,05  | 997    | € 244,05                     | 9,76                                        | 997       | 9.733                                        |
| Kavel 71                                             | m2                                  | € -           | -      | € -                          | -                                           | -         | -                                            |
| Som der gewogen eenheden<br>(artikel 6.18 lid 5 Wro) |                                     |               |        |                              |                                             |           | 647.234                                      |

**Tabel 12: Verhaalbaar bedrag per eenheid**

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro)               | € 10.784.922,86 |
| Som der gewogen eenheden (artikel 6.18, lid 4 Wro)                              | € 647.233,64    |
| Het ten hoogste verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) | € 16,66         |



**Tabel 13: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                |                  |           |                  |               |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | M00340         |                  |           |                  |               |
| Exploitant                               | H. Aalvink     |                  |           |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €              | 16,66            |           |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                | 8.190 m2         |           |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                | 4.151 m2         |           |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                | 937 m2           |           |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                | 3.214 m2         |           |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €              | 201.780,00       |           |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €              | 48,61            |           |                  |               |
|                                          |                |                  |           |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       | 1,00           | € 16,66          |           | -                | € -           |
| Kavel 1                                  | 7,57           | € 16,66          | 1682      | 12.730           | € 212.127,24  |
| Kavel 2                                  | 8,17           | € 16,66          | 1520      | 12.417           | € 206.899,51  |
| Kavel 6                                  | 7              | € 16,66          | 12        | 83               | € 1.383,31    |
|                                          |                |                  | 3.214     | 25.230           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                |                  |           |                  | € 420.410,07  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                |                  | 3.214     | € 48,61          | € 156.232,45  |
| Te betalen                               |                |                  |           |                  | € 264.177,61  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                |                  | 937       | € 48,61          | € 45.547,55   |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                |                  |           |                  | € 218.630,07  |

**Tabel 14: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                 |                  |           |                  |               |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N01852          |                  |           |                  |               |
| Exploitant                               | C.J. te Morsche |                  |           |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €               | 16,66            |           |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                 | 6.010 m2         |           |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                 | 5.942 m2         |           |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                 | 5 m2             |           |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                 | 5.937 m2         |           |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €               | 334.675,00       |           |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €               | 56,32            |           |                  |               |
|                                          |                 |                  |           |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor  | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       | 1,00            | € 16,66          |           | -                | € -           |
| Kavel 66                                 | 7,70            | € 16,66          | 1668      | 12.842           | € 213.982,59  |
| Kavel 67                                 | 9,10            | € 16,66          | 1060      | 9.645            | € 160.708,66  |
| Kavel 68                                 | 8,58            | € 16,66          | 1125      | 9.652            | € 160.823,97  |
| Kavel 69                                 | 8,96            | € 16,66          | 1087      | 9.736            | € 162.230,41  |
| Kavel 70                                 | 9,76            | € 16,66          | 997       | 9.733            | € 162.174,71  |
| Kavel 71                                 | -               | € 16,66          |           | -                | € -           |
|                                          |                 |                  | 5.937     | 51.606           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                 |                  |           |                  | € 859.920,35  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                 |                  | 5.937     | € 56,32          | € 334.393,38  |
| Te betalen                               |                 |                  |           |                  | € 525.526,96  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                 |                  | 5         | € 56,32          | € 281,62      |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                 |                  |           |                  | € 525.245,35  |

**Tabel 15: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                |                  |           |                  |               |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N02399         |                  |           |                  |               |
| Exploitant                               | F.H. Wolters   |                  |           |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €              | 16,66            |           |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                | 5.005 m2         |           |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                | 4.808 m2         |           |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                | 1.037 m2         |           |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                | 3.771 m2         |           |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €              | 120.075,00       |           |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €              | 24,97            |           |                  |               |
|                                          |                |                  |           |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       | 1,00           | € 16,66          | 1980      | 1.980            | € 32.992,95   |
| Kavel 27                                 | 11,82          | € 16,66          | 145       | 1.713            | € 28.550,11   |
| Kavel 28                                 | 11,93          | € 16,66          | 107       | 1.277            | € 21.271,99   |
| Kavel 29                                 | 8,79           | € 16,66          | 13        | 114              | € 1.903,19    |
| Kavel 30                                 | 10,55          | € 16,66          | 223       | 2.352            | € 39.185,40   |
| Kavel 31                                 | 10,04          | € 16,66          | 1303      | 13.079           | € 217.942,70  |
|                                          |                |                  | 3.771     | 20.515           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                |                  |           |                  | € 341.846,35  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                |                  | 3.771     | € 24,97          | € 94.176,96   |
| Te betalen                               |                |                  |           |                  | € 247.669,39  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                |                  | 1.037     | € 24,97          | € 25.898,04   |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                |                  |           |                  | € 221.771,35  |

**Tabel 16: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                             |                |            |           |                  |               |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N02404                      |                |            |           |                  |               |
| Exploitant                               | Hegeman Bouwontwikkeling BV |                |            |           |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €                           | 16,66          |            |           |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                             | 5.000 m2       |            |           |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                             | 4.953 m2       |            |           |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                             | 113 m2         |            |           |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                             | 4.840 m2       |            |           |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €                           | 123.750,00     |            |           |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €                           | 24,98          |            |           |                  |               |
|                                          |                             |                |            |           |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        |                             | Gewichtsfactor | Expl.bijdr | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       |                             | 1,00           | € 16,66    | 2332      | 2.332            | € 38.858,36   |
| Kavel 28                                 |                             | 11,93          | € 16,66    | 113       | 1.348            | € 22.464,82   |
| Kavel 29                                 |                             | 8,79           | € 16,66    | 1196      | 10.508           | € 175.093,89  |
| Kavel 30                                 |                             | 10,55          | € 16,66    | 657       | 6.928            | € 115.447,56  |
| Kavel 31                                 |                             | 10,04          | € 16,66    | 542       | 5.441            | € 90.656,14   |
|                                          |                             |                |            | 4.840     | 26.557           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                             |                |            |           |                  | € 442.520,76  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                             |                |            | 4.840     | € 24,98          | € 120.926,71  |
| Te betalen                               |                             |                |            |           |                  | € 321.594,05  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                             |                |            | 113       | € 24,98          | € 2.823,29    |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                             |                |            |           |                  | € 318.770,76  |



**Tabel 17: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                               |                |                  |           |                  |               |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N02464                        |                |                  |           |                  |               |
| Exploitant                               | H.J. Beunk en H.C.J. Wolthuis |                |                  |           |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €                             | 16,66          |                  |           |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                               | 2.450          | m2               |           |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                               | 1.965          | m2               |           |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                               | 46             | m2               |           |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                               | 1.919          | m2               |           |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €                             | 164.000,00     |                  |           |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €                             | 83,46          |                  |           |                  |               |
|                                          |                               |                |                  |           |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        |                               | Gewichtsfactor | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       |                               | 1,00           | € 16,66          |           | -                | € -           |
| Kavel 45                                 |                               | 12,03          | € 16,66          | 265       | 3.187            | € 53.112,32   |
| Kavel 46                                 |                               | 12,33          | € 16,66          | 391       | 4.820            | € 80.318,21   |
| Kavel 47                                 |                               | 12,33          | € 16,66          | 390       | 4.808            | € 80.112,79   |
| Kavel 48                                 |                               | 10,63          | € 16,66          | 688       | 7.310            | € 121.812,86  |
| Kavel 49                                 |                               | 12,15          | € 16,66          | 185       | 2.248            | € 37.460,66   |
|                                          |                               |                |                  | 1.919     | 22.374           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                               |                |                  |           |                  | € 372.816,84  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                               |                |                  |           | 1.919            | € 83,46       |
| Te betalen                               |                               |                |                  |           |                  | € 212.656,03  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                               |                |                  |           | 46               | € 83,46       |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                               |                |                  |           |                  | € 208.816,84  |

**Tabel 18: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                                        |                  |           |                  |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|
| Perceel                                  | N02581                                 |                  |           |                  |                |
| Exploitant                               | Groothuis Mekkelenberg Projecten II BV |                  |           |                  |                |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €                                      | 16,66            |           |                  |                |
| Kadastrale oppervlakte                   |                                        | 19.425 m2        |           |                  |                |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                                        | 18.636 m2        |           |                  |                |
| Openbaar gebied                          |                                        | 7.336 m2         |           |                  |                |
| Uitgeefbaar                              |                                        | 11.300 m2        |           |                  |                |
| Inbrengwaarde                            | €                                      | 465.725,00       |           |                  |                |
| Inbrengwaarde per m2                     | €                                      | 24,99            |           |                  |                |
|                                          |                                        |                  |           |                  |                |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor                         | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage  |
| Kavel basiseenheid                       | 1,00                                   | € 16,66          | 4639      | 4.639            | € 77.300,15    |
| Kavel 22                                 | 12,09                                  | € 16,66          | 543       | 6.566            | € 109.408,15   |
| Kavel 23                                 | 10,80                                  | € 16,66          | 841       | 9.079            | € 151.278,72   |
| Kavel 24                                 | 10,45                                  | € 16,66          | 895       | 9.350            | € 155.805,71   |
| Kavel 25                                 | 11,00                                  | € 16,66          | 723       | 7.951            | € 132.482,81   |
| Kavel 32                                 | 10,10                                  | € 16,66          | 1593      | 16.088           | € 268.068,99   |
| Kavel 38                                 | 11,73                                  | € 16,66          | 68        | 798              | € 13.290,95    |
| Kavel 39                                 | 9,76                                   | € 16,66          | 671       | 6.548            | € 109.114,22   |
| Kavel 40                                 | 10,55                                  | € 16,66          | 667       | 7.037            | € 117.252,80   |
| Kavel 41                                 | 10,92                                  | € 16,66          | 660       | 7.209            | € 120.126,22   |
|                                          |                                        |                  | 11.300    | 75.264           |                |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                                        |                  |           |                  | € 1.254.128,72 |
| Correctie inbrengwaarde                  |                                        |                  | 11.300    | € 24,99          | € 282.393,89   |
| Te betalen                               |                                        |                  |           |                  | € 971.734,83   |
| Aankoop openbare ruimte                  |                                        |                  | 7.336     | € 24,99          | € 183.331,11   |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                                        |                  |           |                  | € 788.403,72   |

**Tabel 19: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                |                 |           |                  |               |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N02603         |                 |           |                  |               |
| Exploitant                               | L.M.L. Knobben |                 |           |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €              | 16,66           |           |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                | 5.930 m2        |           |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                | 2.858 m2        |           |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                | 735 m2          |           |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                | 2.123 m2        |           |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €              | 185.425,00      |           |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €              | 64,88           |           |                  |               |
|                                          |                |                 |           |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor | Expl.bijdrage/m | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       | 1,00           | € 16,66         |           | -                | € -           |
| Kavel 57                                 | 11,85          | € 16,66         | 1         | 12               | € 197,41      |
| Kavel 58                                 | 11,95          | € 16,66         | 1         | 12               | € 199,13      |
| Kavel 64                                 | 8,88           | € 16,66         | 1136      | 10.085           | € 168.048,29  |
| Kavel 65                                 | 9,92           | € 16,66         | 985       | 9.773            | € 162.842,20  |
|                                          |                |                 | 2.123     | 19.881           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                |                 |           |                  | € 331.287,04  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                |                 | 2.123     | € 64,88          | € 137.738,72  |
| Te betalen                               |                |                 |           |                  | € 193.548,32  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                |                 | 735       | € 64,88          | € 47.686,28   |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                |                 |           |                  | € 145.862,04  |

**Tabel 20: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                                 |                |                  |           |                  |                |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|----------------|
| Perceel                                  | N02604                          |                |                  |           |                  |                |
| Exploitant                               | Hegeman Hellendoorn Vastgoed BV |                |                  |           |                  |                |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €                               | 16,66          |                  |           |                  |                |
| Kadastrale oppervlakte                   |                                 | 9.650 m2       |                  |           |                  |                |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                                 | 9.649 m2       |                  |           |                  |                |
| Openbaar gebied                          |                                 | 3.284 m2       |                  |           |                  |                |
| Uitgeefbaar                              |                                 | 6.365 m2       |                  |           |                  |                |
| Inbrengwaarde                            | €                               | 241.250,00     |                  |           |                  |                |
| Inbrengwaarde per m2                     | €                               | 25,00          |                  |           |                  |                |
|                                          |                                 |                |                  |           |                  |                |
| Uitgiftecategorie                        |                                 | Gewichtsfactor | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage  |
| Kavel basiseenheid                       |                                 | 1,00           | € 16,66          |           | -                | € -            |
| Kavel 46                                 |                                 | 12,33          | € 16,66          | 107       | 1.319            | € 21.979,66    |
| Kavel 47                                 |                                 | 12,33          | € 16,66          | 108       | 1.331            | € 22.185,08    |
| Kavel 48                                 |                                 | 10,63          | € 16,66          | 165       | 1.753            | € 29.213,84    |
| Kavel 49                                 |                                 | 12,15          | € 16,66          | 140       | 1.701            | € 28.348,61    |
| Kavel 50                                 |                                 | 11,81          | € 16,66          | 21        | 248              | € 4.133,50     |
| Kavel 51                                 |                                 | 12,32          | € 16,66          | 497       | 6.124            | € 102.045,43   |
| Kavel 52                                 |                                 | 12,39          | € 16,66          | 478       | 5.921            | € 98.662,65    |
| Kavel 53                                 |                                 | 12,46          | € 16,66          | 457       | 5.692            | € 94.845,67    |
| Kavel 54                                 |                                 | 12,53          | € 16,66          | 436       | 5.463            | € 91.028,68    |
| Kavel 55                                 |                                 | 11,12          | € 16,66          | 743       | 8.264            | € 137.706,31   |
| Kavel 56                                 |                                 | 10,47          | € 16,66          | 82        | 859              | € 14.308,80    |
| Kavel 61                                 |                                 | 9,11           | € 16,66          | 1108      | 10.094           | € 168.189,26   |
| Kavel 62                                 |                                 | 9,47           | € 16,66          | 1045      | 9.894            | € 164.866,17   |
| Kavel 63                                 |                                 | 9,86           | € 16,66          | 978       | 9.644            | € 160.703,79   |
|                                          |                                 |                |                  | 6.365     | 68.308           |                |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                                 |                |                  |           |                  | € 1.138.217,46 |
| Correctie inbrengwaarde                  |                                 |                |                  | 6.365     | € 25,00          | € 159.141,49   |
| Te betalen                               |                                 |                |                  |           |                  | € 979.075,97   |
| Aankoop openbare ruimte                  |                                 |                |                  | 3.284     | € 25,00          | € 82.108,51    |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                                 |                |                  |           |                  | € 896.967,46   |

**Tabel 21: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                             |                  |           |                  |               |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N02605                      |                  |           |                  |               |
| Exploitant                               | Hegeman Bouwontwikkeling BV |                  |           |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €                           | 16,66            |           |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                             | 16.360 m2        |           |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                             | 16.305 m2        |           |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                             | 10.148 m2        |           |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                             | 6.157 m2         |           |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €                           | 407.450,00       |           |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €                           | 24,99            |           |                  |               |
|                                          |                             |                  |           |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor              | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2 | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       | 1,00                        | € 16,66          | 55        | 55               | € 916,47      |
| Kavel 32                                 | 10,10                       | € 16,66          | 274       | 2.767            | € 46.108,54   |
| Kavel 33                                 | 8,01                        | € 16,66          | 1342      | 10.751           | € 179.142,45  |
| Kavel 34                                 | 9,43                        | € 16,66          | 1035      | 9.765            | € 162.712,28  |
| Kavel 35                                 | 9,34                        | € 16,66          | 1050      | 9.807            | € 163.416,75  |
| Kavel 36                                 | 11,61                       | € 16,66          | 692       | 8.037            | € 133.922,81  |
| Kavel 37                                 | 10,69                       | € 16,66          | 873       | 9.332            | € 155.497,15  |
| Kavel 38                                 | 11,73                       | € 16,66          | 134       | 1.572            | € 26.190,99   |
| Kavel 39                                 | 9,76                        | € 16,66          | 287       | 2.801            | € 46.670,31   |
| Kavel 40                                 | 10,55                       | € 16,66          | 231       | 2.437            | € 40.607,79   |
| Kavel 41                                 | 10,92                       | € 16,66          | 184       | 2.010            | € 33.489,73   |
|                                          |                             |                  | 6.157     | 59.333           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                             |                  |           |                  | € 988.675,28  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                             |                  |           | 6.157 € 24,99    | € 153.858,92  |
| Te betalen                               |                             |                  |           |                  | € 834.816,36  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                             |                  |           | 10.148 € 24,99   | € 253.591,08  |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                             |                  |           |                  | € 581.225,28  |



**Tabel 22: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N02764         |                  | Dit perceel komt voort uit perceel N02027 en is gesplitst in de percelen N02764 (dit perceel, met kavels 19 en 20 in Fase 1, waarvoor per 1-1-2015 wel al een exploitatieovereenkomst is gesloten, maar waarvoor de exploitatiebijdrage nog niet is betaald aan de gemeente), N02812 (lusje en wadi) en N02811 (wadi ten oosten van kavels 27 en 28 van WSHBouw). |                  |               |
| Exploitant                               | W.S.H. Bouw    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €              | 16,66            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                | 3.206 m2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                | 3.198 m2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                | 33 m2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                | 3.165 m2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €              | 79.950,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €              | 25,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
|                                          |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       | 1              | € 16,66          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                | € -           |
| Kavel 19                                 | 9              | € 16,66          | 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.694            | € 144.876,57  |
| Kavel 20                                 | 6              | € 16,66          | 2168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.151           | € 219.132,53  |
|                                          |                |                  | 3.165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.845           |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | € 364.009,10  |
| Correctie inbrengwaarde                  | 3.165 € 25,00  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | € 79.125,00   |
| Te betalen                               |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | € 284.884,10  |
| Aankoop openbare ruimte                  | 33 € 25,00     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | € 825,00      |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | € 284.059,10  |

**Tabel 23: Exploitatiebijdrage per perceel**

| Exploitatiebijdrage per perceel          |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
|------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Perceel                                  | N02766         |                  | Dit perceel komt voort uit perceel N02027 van WSHbouw, en is in voorlopige percelen opgesplitst. Begin 2015 zijn dat N02764 (WSH). kavels 19 en 20 (wsh moet nog expl. Bijdrage betalen), N02767 en N02734 (naar particulieren, expl bijdrage is door WSH betaald), en N02812 (lusje noord en wadi) en N02811 (wadi). Beide laatste percelen zijn aangekocht door de gemeente. |                  |               |
| Exploitant                               | W.S.H. Bouw    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Exploitatiebijdrage per gewichteenheid   | €              | 16,66            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Kadastrale oppervlakte                   |                | 595 m2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Totale oppervlakte in exploitatie        |                | 595 m2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Openbaar gebied                          |                | - m2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Uitgeefbaar                              |                | 595 m2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Inbrengwaarde                            | €              | 14.875,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Inbrengwaarde per m2                     | €              | 25,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
|                                          |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |
| Uitgiftecategorie                        | Gewichtsfactor | Expl.bijdrage/m2 | Aantal m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aantal gewichten | Expl.bijdrage |
| Kavel basiseenheid                       | 1,00           | € 16,66          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | € -           |
| Kavel 27                                 | 11,82          | € 16,66          | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.521            | € 58.675,40   |
| Kavel 28                                 | 11,93          | € 16,66          | 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.543            | € 59.044,69   |
|                                          |                |                  | 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.065            |               |
| Bruto exploitatiebijdrage                |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | € 117.720,09  |
| Correctie inbrengwaarde                  |                |                  | 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 25,00          | € 14.875,00   |
| Te betalen                               |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | € 102.845,09  |
| Aankoop openbare ruimte                  |                |                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 25,00          | € -           |
| Per saldo te betalen exploitatiebijdrage |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | € 102.845,09  |