

Participatieverslag – Verkabeling Hoogspanningslijn De Maten CONCEPT

Inleiding

De gemeente Apeldoorn werkt samen met netbeheerder TenneT aan het ondergronds brengen (verkabelen) van de hoogspanningslijn in de wijk De Maten. Dit project heeft als doel de leefkwaliteit, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit in de wijk te verbeteren.

Er zijn in totaal 1.140 bewoners en bedrijven in het participatietraject betrokken door middel van informatievoorziening, uitnodigingen en inspraakmogelijkheden. Dit verslag beschrijft de participatie-activiteiten in chronologische volgorde.

Chronologische weergave van participatie

Tot en met 2018 – Oproep vanuit de wijk

- Bewoners pleiten voor verkabeling van de bovengrondse hoogspanningslijn.
- Publicatie in de Staatscourant (8 november 2018): De Maten wordt officieel aangewezen als locatie voor verkabeling.

2019 – Start Haalbaarheidsfase (Hbs fase)

- Technisch-economische studie naar verkabeling.
- Informatievoorziening liep via de wijkraad. Bewoners waren niet inhoudelijk betrokken bij besluitvorming.

2020–2021 – Financieringsfase

- De gemeente zoekt dekking voor haar financiële bijdrage.
- De wijkraad werd periodiek op de hoogte gehouden.
- Na akkoord over het voorkeurstracé werd de wijkraad geïnformeerd, deze werd kort daarna opgeheven.

2022 – Start Basisontwerp (BO fase)

- Technisch en ruimtelijk uitwerken tracé.

09 november 2022 – Eerste participatiebijeenkomst

- Inloopbijeenkomst voor (1.140 adressen) bewoners en bedrijven.
- Presentatie voorlopig tracé en toelichting proces.
- Circa 75 aanwezigen. Opbrengst bijeenkomst: positieve respons, wens tot voortgang.

April 2023 – Communicatie over uitvoering

- Brief over start bodemonderzoeken.

Maart 2024 – Start Detail, Ontwerp en Realisatiefase (DOR fase)

- Uitwerken detailontwerp, uitkiezen van de aannemers voor de uitvoering en starten de werkzaamheden.

10 april 2024 – Realisatieovereenkomst

- Uitnodiging aan 1.140 adressen voor de ondertekening realisatieovereenkomst tussen gemeente en TenneT.
- Circa 50 aanwezigen. Opbrengst bijeenkomst: positieve respons, blij met de voortgang en start.

November 2024 – Communicatie over stikstofvertraging

- Brief aan 1.140 adressen over vertraging door stikstofproblematiek.

07 mei 2025 – Tweede participatiebijeenkomst

- Uitnodiging aan 1.140 adressen voor inspraakbijeenkomst.
- Circa 15 aanwezigen. Opbrengst bijeenkomst: vragen met betrekking tot kabelligging, planning, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, elektromagnetische straling en stikstofuitstoot.

TenneT en Qirion nemen de aandachtspunten ten aanzien van bereikbaarheid van bedrijfspercelen en de verkeersveiligheid voor omwonenden en schoolgaande jeugd mee in uitwerking van de plannen. Aan deze onderwerpen zal extra aandacht worden besteed bij de aanbesteding en uitvoering van het werk.

Vooruitblik: september 2025

- Gemeente verwerkt reacties en legt het aangepaste Omgevingsplan ter inzage (afhankelijk van stikstofanalyse).

Reflectie op participatie

Vraag 1 – Op welke wijze zijn inwoners en belanghebbenden betrokken?

Inwoners en bedrijven zijn op meerdere manieren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid rondom de verkabeling:

- Informeren: via brieven (2023, 2024, 2025), website en bijeenkomsten.
- Raadplegen: tijdens de inloopbijeenkomst van november 2022 en opnieuw in mei 2025 konden bewoners vragen stellen en feedback geven.
- Formele inspraak: via het inspraaktraject op het ontwerp Omgevingsplan (start 2025).
- Vertegenwoordiging: eerdere communicatie liep via de wijkraad, tot deze werd opgeheven.

Vraag 2 – Hoe is het participatiebesluit toegepast?

De participatie in dit project is vormgegeven overeenkomstig de Verordening participatie gemeente Apeldoorn 2022. Dit houdt onder meer in:

- Artikel 3 van de verordening is toegepast: participatie werd ingericht op het vlak van informatievoorziening en inspraak bij vergunningprocedures (Omgevingsplan en zakelijk recht).
- De mate van participatie is bewust gekozen op basis van de aard van het project (ruimtelijk-technisch, met veel juridische kaders), met nadruk op informeren en raadplegen, niet op co-creatie of meebeslissen.

Vraag 3 – Welk effect heeft participatie gehad en was dit doeltreffend?

De participatie heeft op meerdere manieren effect gehad op het gemeentelijk beleid:

- Vertrouwen en draagvlak zijn versterkt door transparante communicatie, wat belangrijk is voor de uitvoeringsfase.
- Het projectteam heeft door de bijeenkomsten meer inzicht gekregen in zorgen en prioriteiten van bewoners (zoals gezondheid, uitvoeringsoverlast en planningsonduidelijkheid).

Tijdslijn in één oogopslag

Datum	Activiteit
8 nov 2018	De Maten aangewezen voor verkabeling (Staatscourant)
2019	Haalbaarheidsstudie, informatie via wijkraad
2020–2021	Financiering gezocht, contact met wijkraad
9 nov 2022	Eerste inloopbijeenkomst met bewoners en bedrijven
April 2023	Brief over start veldonderzoeken
Maart 2024	Brief aankondiging realisatieovereenkomst
10 april 2024	Ondertekening realisatieovereenkomst gemeente / TenneT
28 november 2024	Brief vertraging gemeld i.v.m. stikstofregulering
10 april 2025	Uitnodiging inspraakbijeenkomst Omgevingsplan
7 mei 2025	Inloopbijeenkomst met bewoners en bedrijven
2025	Inspraaktermijn ontwerp Omgevingsplan
Verwacht: sept 2025	Terinzagelegging aangepaste versie Omgevingsplan