

Omgevingsvergunning fase 3

Documentenstaat Nieuwbouw Kwakelkade fase 2 en 3				Verzonden naar							
Werknummer 1696 Datum 10-11-2022 Wijziging				Opdrachtgever	Overheid	Constructeur	Adviesburo Bruin	Infra advies	Visser & van Dam	Overige adviseur	BRTArchitecten
Doc.nr.	Onderwerp	Schaal/ Wijziging	Datum/ Wijziging								
	Terrein/ situatie										
T.01	Situatie bestaand	1:500	23-09-2021								
T.02	Situatie fase 2	1:500	23-09-2021								
T.03	Situatie fase 3	1:500	10-11-2022								
P.3.-1	Kelder fase 3	1:100	10-11-2022								
P.3.00	Begane grond fase 3	1:100	10-11-2022								
P.3.01	1 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
P.3.02	2 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
P.3.03	3 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
P.3.04	4 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
P.3.05	5 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
P.3.06	Dak fase 3	1:100	10-11-2022								
G.3.01	Zuidgevel fase 3 Oosterweezenstraat	1:100	10-11-2022								
G.3.02	Oostgevel fase 3 Kwakelkade	1:100	10-11-2022								
G.3.03	Noordgevel fase 3 Seats and Sofas	1:100	10-11-2022								
G.3.04	Westgevel fase 3 Kwantum Leen Bakker	1:100	10-11-2022								
G.3.05	Binnengevel zuid en west fase 2+3	1:100	10-11-2022								
G.3.06	Binnengevel zuid en noord fase 3	1:100	10-11-2022								
G.3.07	Binnengevel noord fase 3	1:100	10-11-2022								
G.3.08	Binnengevel zuid en oost fase 3	1:100	10-11-2022								
S.3.01	Doorsneden A en B fase 3	1:100	10-11-2022								
S.3.02	Doorsneden C en D fase 3	1:100	10-11-2022								
S.3.03	Doorsneden E en F fase 3	1:100	10-11-2022								
S.3.04	Doorsneden G en H fase 3	1:100	10-11-2022								
D.3.00	Principedetails fase 3	1:5	10-11-2022								

Documentenstaat Nieuwbouw Kwakelkade fase 2 en 3				Verzonden naar							
Werknummer 1696 Datum 10-11-2022 Wijziging				Opdrachtgever	Overheid	Constructeur	Adviesburo Bruin	Infra advies	Visser & van Dam	Overige adviseur	BRTArchitecten
Doc.nr.	Onderwerp	Schaal/ Wijziging	Datum/ Wijziging								
BVO.3.00	Bruto vloer oppervlak fase 3	1:200	10-11-2022								
BVO.3.01	Bruto vloer oppervlak fase 3	1:200	10-11-2022								
BC.3.00	Compartimentering fase 3	1:200	10-11-2022								
BC.3.01	Compartimentering fase 3	1:200	10-11-2022								
BB.3.-1	Bouwbesluit kelder fase 3	1:200	10-11-2022								
BB.3.00	Bouwbesluit begane grond fase 3	1:200	10-11-2022								
BB.3.01	Bouwbesluit 1 ^e verdieping fase 3	1:200	10-11-2022								
BB.3.02	Bouwbesluit 2 ^e verdieping fase 3	1:200	10-11-2022								
BB.3.03	Bouwbesluit 3 ^e verdieping fase 3	1:200	10-11-2022								
BB.3.04	Bouwbesluit 4 ^e verdieping fase 3	1:200	10-11-2022								
BB.3.05	Bouwbesluit 5 ^e verdieping fase 3	1:200	10-11-2022								
TP.3.-1	Technisch plan kelder fase 3	1:100	10-11-2022								
TP.3.00	Technisch plan begane grond fase 3	1:100	10-11-2022								
TP.3.01	Technisch plan 1 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
TP.3.02	Technisch plan 2 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
TP.3.03	Technisch plan 3 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
TP.3.04	Technisch plan 4 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
TP.3.05	Technisch plan 5 ^e verdieping fase 3	1:100	10-11-2022								
TP.3.06	Technisch plan dak fase 3	1:100	10-11-2022								