

Het tuinstedelijke, economische gezicht

Nr.	Opgave	Relatie met project of beleid	2009	2010	2011	2012	2013	2014-2017	2018 en later
b2	<i>Kernglastuinbouwgebied, ruimte voor ontwikkelingen</i> Inventarisatie opstellen van aanwezige ruimte voor glastuinbouw (eventueel ten behoeve van elders te verplaatsen bedrijven).	a2 (a) a8		X					
b4	<i>Veilinggerelateerde bedrijvigheid nieuw</i> Plan van aanpak opstellen voor transformatie gebied naar veilinggerelateerde bedrijvigheid	Greenportvisie MLT 2020				X			
b5	<i>Sportboulevard, leisure- en agrarisch terrein, onderzoek functies</i> Onderzoek uitvoeren naar mogelijke functies leisuureterrein en agrarisch gebiedje. Randvoorwaarden opstellen voor bebouwing sportboulevard.			X					
b6	<i>Legmeer-west, woningbouw</i> Realiseren woningbouw.		X	X					
b7	<i>Herprofilen N-201 westelijk gedeelte (tussen Zijdelweg en Legmeerdijk)</i> Aanpassen profiel, herinrichten openbare ruimte en onderzoek tweede ontsluiting Park Krayenhoff	UVVP				X			
b8	<i>Invullocaties woningbouw</i> Realiseren woningbouw Park Krayenhoff		X	X					
b9	<i>Herstructureren / inbreiden woningbouw Zijdelwaard, Legmeer</i> Inventariseren en visie opstellen voor resterende mogelijke invullocaties.	Woonvisie						X	
b10	<i>Bedrijventerrein hoek N-201 – Zijdelweg e.o., toekomstvisie</i> Totaalvisie opstellen voor transformatie gebied naar woningbouw als basis voor eventuele deelprojecten.							X	
b11	<i>Europarei, aanpak resterende deel</i> Het resultaat van de herstructurering van de eerste zes flats evalueren en op basis daarvan de aanpak van de laatste drie flats bepalen. Streven naar verbeteren van de stedenbouwkundige relatie met de wijk Zijdelwaard.	Woonvisie	X	X					
b12	<i>Herprofilen Zijdelweg en Amsterdamseweg</i> Herprofilering na omlegging N-201.	UVVP	X	X					
b13	<i>Winkelcentra Zijdelwaard en Legmeer, toekomstvisie</i> Toekomstvisie opstellen op basis van uitwerking deelrapport en Contourennota in Economische Visie.	Detailhandelsvisie, Ec. visie	Zie uitvoeringsplan economische visie						
b14	<i>Bedrijventerrein rond rioolwaterzuivering, toekomst combinatie wonen/werken</i> Strategie en plan van aanpak opstellen voor toekomstige inrichting van dit gebied.	Economische visie							X
b15	<i>Herstructureren bedrijventerrein</i> Visie en plan van aanpak opstellen op basis van uitwerking deelrapport en Contourennota in Economische Visie.	Ruimte en Eenheid Vinden, Ec. visie	Zie uitvoeringsplan economische visie						
b16	<i>Versterken functie Libellebos</i> Plan van aanpak opstellen voor versterken functie.		X	X					
b17	<i>Realiseren HOV verbindingen</i> Planvorming en uitvoering HOV busverbinding a. Uithoorn – Hoofddorp b. Uithoorn – Amstelveen	UVVP, RVVP		X					
b18	<i>Randweg-oost en onderzoek invulling gebied</i> Herprofilen Randweg-oost en onderzoek naar mogelijke invullingen van deze zone.					X		X	

Het tuinstedelijke, economische gezicht

Nr.	Raming benodigde uren 2010	Raming benodigde € 2010	Bovenplanse kosten	Opmerkingen
b2	n.t.b.	n.t.b.		
b4				Afhankelijk van ontwikkeling Greenport
b5	in bedrijfsplan	n.t.b.		
b6	in bedrijfsplan	in begroting		
b7				
b8	in bedrijfsplan	in begroting		
b9				
b10				Mede afhankelijk van particulier initiatief
b11	in bedrijfsplan	n.t.b.		
b12	in bedrijfsplan	in begroting		
b13	in bedrijfsplan	in begroting		
b14				Gelet op huidige situatie RWZI zal dit waarschijnlijk niet voor 2025 aan de orde zijn.
b15	in bedrijfsplan	in begroting		
b16	in bedrijfsplan	n.b.t.		
b17	in bedrijfsplan	in begroting		
b18				