

BIJLAGE 3: DYNAMISCH UITVOERINGSPROGRAMMA
Structuurvisie Bedrijventerreinen Weesp- November 2010

Planlocatie	Maatregel	Financiële samenhang	Fasering	Prioriteit	Trekkers
NOORD	Stimuleren en faciliteren oprichting ontwikkelingsmaatschappij t.b.v. bedrijventerrein Noord	Investering	2010-2011	1	Gemeente
	Oprichting ontwikkelingsmaatschappij t.b.v. bedrijventerrein Noord	Investering	2011	1	Particulier
	Opstellen beeldkwaliteitsplan	Investering	2011-2012	1	Particulier, gefaciliteerd door gemeente
	Aansluiting op nieuwe ontsluiting A1	Investering	2011-2020	1	Gemeente/provincie
	Ontwikkeling heldere interne ontsluitingsstructuur	Investering	2011-2020	2	Gemeente
	Renovatie en herontwikkeling werklandgoed	Investering	2012-2020	2	Particulier
	Opstellen bestemmingsplan	Investering	2011-2013	3	Gemeente
	Verplaatsing en herontwikkeling RWZI	Overschot	ntb	3	Particulier
	Intensivering bedrijventerrein	Overschot	2012-2030	2	Particulier
	Aanleg waterberging	Investering	2011-2020	2	Gemeente
	Verbetering fietsroute langs kanaal	Investering	2011-2020	3	Gemeente
RIJNKADE	Opstellen beeldkwaliteitsplan	Investering	2011-2012	1	Gemeente
	Opstellen stedenbouwkundig plan	Investering	2011-2012	1	Particulier, gefaciliteerd door gemeente
	Herontwikkeling en transformatie	Overschot	2012-2020	2	Particulier
	Verbetering fietsroute langs kanaal	Investering	2011-2020	3	Gemeente
NIJVERHEIDSLAAN	Opstellen beeldkwaliteitsplan	Investering	2011-2012	1	Gemeente
	Stimuleren en faciliteren oprichting ontwikkelingsmaatschappij t.b.v. Nijverheidslaan	Investering	2010-2011	1	Gemeente
	Oprichting ontwikkelingsmaatschappij t.b.v. Nijverheidslaan	Investering	2011	1	Particulier
	Opstellen stedenbouwkundig plan	Investering	2011-2012	2	Particulier, gefaciliteerd door gemeente
	Herontwikkeling en transformatie	Overschot	2012-2020	3	Particulier