

Regeling plankosten exploitatieplan 2023

Resultaat

Datum	30-10-2023	Complexiteit		102%
Gemeente	Hilvarenbeek	print		
Projectnaam	Vroonacker IV			
Projectnummer				
Datum prijspeil	1-1-2023			
Looptijd project in jaren	7			
Produkt/activiteit	uren	euro's	euro's in %	
Verwerving	581	€ 82.467	6%	
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen	73	€ 10.331	1%	
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak	448	€ 63.616	5%	
1.3 Onteigenen van onroerende zaken	-	€ -	0%	
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente	60	€ 8.520	1%	
Stedenbouw	850	€ 120.700	9%	
2.1 Programma van Eisen	80	€ 11.360	1%	
2.2 Prijsvraag	-	€ -	0%	
2.3 Masterplan	-	€ -	0%	
2.4 Beeldkwaliteitsplan	154	€ 21.868	2%	
2.5 Stedenbouwkundig plan	385	€ 54.670	4%	
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte	231	€ 32.802	2%	
Ruimtelijke Ordening	741	€ 105.193	8%	
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of project	512	€ 72.686	5%	
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan	-	€ -	0%	
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan	229	€ 32.507	2%	
Civiele en cultuur techniek	5.669	€ 681.070	51%	
4.1 Planontwikkeling	752	€ 106.797	8%	
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering	4.917	€ 574.273	43%	
Landmeten/vastgoedinformatie	177	€ 20.041	1%	
5.1 Kaartmateriaal	177	€ 20.041	1%	
Communicatie	-	€ -	0%	
6.1 Omgevingsmanagement	-	€ -	0%	
Management	1.419	€ 228.434	17%	
7.1 Projectmanagement	1.419	€ 228.434	17%	
7.2 Projectmanagementassistentie	-	€ -	0%	
Planeconomie	709	€ 100.738	8%	
8.1 Planeconomie	709	€ 100.738	8%	
totaal	10.146	€ 1.338.643	100%	