

Omgevingsmanagement

Waarom omgevingsmanagement?

Organiseren van draagvlak is cruciaal bij de ontwikkeling van windenergieprojecten. Lokale acceptatie bij alle belanghebbenden (stakeholders) zoals omwonenden, grondeigenaren, inwoners van de gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden is belangrijk.

Bij een geslaagd omgevingsmanagement zien belanghebbenden de kansen die windenergie biedt en krijgen ze tools aangeboden om deze kansen samen te benutten.

“Goed omgevingsmanagement is het fundament waarop later windturbines kunnen draaien”

Hoe draagvlak en acceptatie te bereiken?

Een transparante en open omgang met de omgeving staat voorop.

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen met de omgeving windenergie te ontwikkelen en te exploiteren.

Wij vragen de omgeving om samen met ons coöperatief te ondernemen met windenergie.

Op die manier wordt lokale acceptatie voor het windpark gecreëerd. Daarnaast worden opbrengsten uit het windpark als aanjager van andere ontwikkelingen in het gebied ingezet.

Alle belanghebbenden (stakeholders) worden op een open wijze geïnformeerd en bij het planproces betrokken en kunnen waar mogelijk ook aan de exploitatie van het windpark deelnemen.

Onderdelen van Omgevingsmanagement en leeswijzer:

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor “Windpark Ospeldijk” hoort dit document over Omgevingsmanagement. Het omvat drie hoofdstukken waarin al gemaakte vorderingen in het ontwikkelproces worden beschreven en geplande trajecten voor de toekomst worden aangeduid.

1. Stakeholdersanalyse / krachtenveldanalyse
2. Procesparticipatie (communicatie / participatie / organisatie)
3. Projectparticipatie (Profijtplan)

“Omgevingsmanagement is geen statisch project of eenrichtingsverkeer maar een proces en communicatie over en weer! Het kan veranderen, worden bijgesteld en anticipeert voortdurend op actuele ontwikkelingen...”

En zo begrijpen wij ook dit document. Wat in het verleden ligt is hier solide beschreven en onomkeerbaar. Wat in de toekomst ligt wordt mede bepaald door het dynamische proces in het plangebied en de omgeving van toekomstig “windpark Ospeldijk”.

1. Stakeholdersanalyse / krachtenveldanalyse

In onderstaand schema brengen we de belangrijkste belanghebbenden rondom het project in beeld en geven we aan op welke wijze we richting de verschillende belanghebbenden blijven communiceren.

Wie?	Belang?	Tot nu toe geïnformeerd / betrokken?	Hoe in de toekomst informeren/betrekken	Contactpersoon
Directe omgeving				
Bewoners in het zoekgebied	Ongestoord woongenot Goede informatie Samen ondernemen met windenergie Profijt uit grondvergoedingen en omgevingsfonds	- geïnformeerd via brieven - 4x gebiedsbijeenkomst doorgevoerd - individuele keukentafelgesprekken	Informatiebrieven Persoonlijke gesprekken Informatiebijeenkomsten Klankbordgroep Projectwebsite nieuwsbrieven	Newecoop: Andres Bauer
Grondeigenaren in het zoekgebied	Grondeigenaar Doorgaan van het initiatief Samen ondernemen met windenergie Zo weinig mogelijk hinder van windturbine	- geïnformeerd via brieven - 3x gebiedsbijeenkomst doorgevoerd - individuele keukentafelgesprekken	Informatiebrieven Persoonlijke gesprekken Informatiebijeenkomsten Klankbordgroep Projectwebsite nieuwsbrieven	Newecoop: Andres Bauer
Aangrenzende Buurtschappen Ospeldijk, Platveld, overkant Noordervaart	Ongestoord woongenot Goede informatie Profijt uit omgevingsfonds	- geïnformeerd via brieven -2x gebiedsbijeenkomst - nieuwsbrieven	Informatiebrief Voorlichtingsbijeenkomst Projectwebsite Nieuwsbrieven	Newecoop: Andres Bauer
Dorpsoverleg				
Dorpsraad Ospeldijk	Ongestoord woongenot Goede informatie Profijt uit omgevingsfonds	-1 ^e bijeenkomst Energiecoöperatie met algemene voorlichting -1x gebiedsbijeenkomst specifiek windpark -nieuwsbrieven -keukentafelgesprekken	Informatiebijeenkomsten Persoonlijk contact Nieuwsbrieven Klankbordgroep deelname werkgroep omgevingsfonds	Contactpersoon: mevrouw P. Verdonschot Telefoon: 0495-641753
Buurtschap Platveld	Ongestoord woongenot Goede informatie Profijt uit omgevingsfonds	-1x gebiedsbijeenkomst specifiek windpark -nieuwsbrieven	Informatiebijeenkomsten Persoonlijk contact Nieuwsbrieven Klankbordgroep deelname werkgroep omgevingsfonds	Contactpersoon: Anouk Aarts 06-14981944
Bewoners overkant Noordervaart (1,5km van windpark)	Ongestoord woongenot Goede informatie Profijt uit omgevingsfonds	-1x gebiedsbijeenkomst specifiek windpark -nieuwsbrieven	Informatiebijeenkomsten Persoonlijk contact Nieuwsbrieven Klankbordgroep deelname werkgroep omgevingsfonds	Nog geen contactpersoon omdat allemaal losse adressen
Dorpsraad Ospel	Goede informatie	-1 ^e bijeenkomst Energiecoöperatie met algemene voorlichting	Informatiebijeenkomsten Klankbordgroep website	J. Hermans Lemmenhoek 5 Ospel 0495-633786
Dorpsraad Eind	Goede informatie	-1 ^e bijeenkomst Energiecoöperatie met algemene voorlichting	Informatiebijeenkomsten Nieuwsbrieven website	Voorzitter: Dhr J. Beerens, Kruisstraat 51, 6034 RJ, 0495-631831
Buurtschap Kruisstraat	Goede informatie		Informatiebijeenkomsten Nieuwsbrieven website	Voorzitter Roel Vries Eind 27, Nederweert-Eind Tel: 546750

Dorpsoverleg Meijel	Goede informatie	Geïnformeerd via telefoongesprek en mail	Nieuwsbrieven website	Joost Stemkens 06-20521169
Bedrijven in Ospel, Ospeldijk				
Ondernemers en bedrijven Ospel, Ospeldijk	Goede informatie Profijt uit obligaties/participaties Groen imago	Nog geen specifieke acties op ondernomen Zijn wel benadert in de eerste algemene voorlichting voor heel Ospeldijk	Meedenken over participatievormen Nieuwsbrief	
Energie-coöperaties				
Zuidenwind	Zuidenwind wil windenergie realiseren in Limburg voor en door burgers. Ontwikkeling van duurzame energie op democratische wijze. Ondersteunt Newecoop in financiële zin, maar ook qua kennis en ervaring	Voortdurend projectoverleg	Informeren via Newecoop Info via Rescoop Limburg	
Peel Energie Leudal Energie Weert Energie	Goede informatie, Deel buurtschappen ligt in hun gemeente	Altijd informatie als infobijeenkomsten in hun gemeente worden georganiseerd	Info via Rescoop Limburg	
Gemeenten				
Nederweert	Initiatief draagt bij aan het behalen van de doelstellingen en afspraken die zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst Goede ruimtelijke inpassing Goed overleg in vergunningsprocedure	Initiatief toegelicht door WML Periodieke overleggen NEWECOOP – Gemeente Regelmatig overleg vergunningenprocedure	overleggen	Theo Coumans Hans vd Kerhof Marcel Timmermans Wendy Janssen
Gemeenteraad Nederweert	-Initiatief draagt bij aan het behalen van de doelstellingen en afspraken die zijn vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst -Goede informatievoorziening	Voorlichtingsbijeenkomst voor alle fracties door NEWECOOP 21/03/2017 -contact met fractieleden	Initiatief toelichten in fractievergaderingen Nieuwsbrief Afstemmen communicatie	Via raadsgriffie En persoonlijke contacten
Leudal Peel & Maas	Deelnemende gemeente in samenwerkingsovereenkomst welke gesloten is met de provincie. Direct aangrenzend aan het plangebied	Communicatieoverleg 29-11-17 in huis van de gemeente	Afstemmen communicatie	Peter Deriks
Provincie				
Verantwoordelijk ambtenaar	Stimuleren en faciliteren van windenergie in de gemeente.	Regelmatige overleggen	Informeren nieuwsbrief	Ab Brokking
Gedeputeerde	Ondersteunt initiatief, deze draagt bij aan de provinciale doelstellingen	Nog geen specifieke acties op ondernomen	Informeren	Daan Prevoo
Natuur en landschapsorganisaties				
Nationaal Park De Groote Peel	Investeren in natuurontwikkelingen	Nog geen specifieke acties op ondernomen	Samenwerking informeren	Overlegorgaan NP Grote Peel Voorzitter: Herman Vrehen
Staatsbosbeheer	Behoud natuur en landschapswaarden	Nog geen overleg	informeren	J.P. Peijs
Limburgse natuur en milieufederatie	Behoud natuur en landschapswaarden	Initiatief toegelicht en besproken	Informeren	Carel van de Zanden Jannie Vos
Limburgs landschap	Behoud natuur en landschapswaarden	Nog geen overleg	Informeren	
Plattelandcoöperatie (weidevogelbescherming)	Plattelandcoöperatie wil een brug slaan tussen boerderij en	Nog geen specifieke acties op ondernomen	Informeren	Willem Maris

	maatschappij, boer en burger, producent en consument, teneinde bij te dragen aan een duurzaam en aantrekkelijk platteland			
Vogelwerkgroep Nederweert	De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving als doel	Overleg Uitwisseling vogeltelgegevens voor natuuronderzoek	Informer en actief betrekken klankbordgroep	Voorzitter: Cor de Nijs
VKK vereniging Kleine Kernen Limburg	Leefbaarheid platteland		Informer en Nieuwsbrieven Projectwebsite	Pieter Pelser
overige				
HSV De Noordervaart Meijel	Ongestoord uitoefenen hengelsport langs Noordervaart	Overleg via email december 2017 informatie	Blijven informeren nieuwsbrief	Ruud Flipsen Voorzitter HSV De Noordervaart

2. Procesparticipatie

Procesparticipatie kent de volgende onderdelen:

1. communicatie (informatie)
2. participatie (betrekken van de omgeving)
3. organisatie (klankbordgroep)

2.1 Communicatie en informatie

Het communicatieplan onderscheidt de volgende fasen:

- De **onderzoeksfase** naar de haalbaarheid van het beoogde windpark t/m het besluit in de Gemeenteraad over welke locatie de voorkeur voor ontwikkeling geniet.
- De **vergunningfase** fase tot het moment waarop de omgevingsvergunning is verkregen.
- De **bouwfase** tot moment van in bedrijfstelling van het windpark
- De **exploitatiefase** van 15 jaar waarin aanspraak kan worden gemaakt op SDE+ regeling
- **Fase na 15 jaar...**

Algemene informatie over nut en noodzaak van een energietransitie in Nederland, dus ook in de eigen gemeente of buurt draagt bij aan het begrijpen en besef dat windenergie nodig is om doelstellingen te realiseren. Zonder het inzetten van windenergie zijn de klimaatdoelen niet te bereiken.

Een lokale energiecoöperatie en overheden kunnen samen hieraan belangrijke bijdragen leveren.

In Nederweert organiseert de lokale energiecoöperatie NEWECOOP bijeenkomsten in dorpskernen om informatie te verstrekken over hoe de energietransitie in de eigen gemeente vorm kan worden gegeven. Hier kunnen vragen die onder burgers over windenergie leven worden beantwoord en wordt een besef gekweekt dat windenergie een belangrijke bijdrage aan het halen van de energiedoelstellingen levert.

Hieronder een overzicht van gehouden algemene informatiebijeenkomsten:

Bijeenkomst voor	Datum en tijd en locatie	Bijzonderheden
Buurtschap Ospeldijk	07-06-2017 om 20.00 uur vakantiehuis de Meule, Meijelsedijk 62 6035RL Ospeldijk	Contactpersoon: P. Verdonshot dorpsraad Ospeldijk
Buurtschap Leveroy	22-06-2017 om 20.00 uur Pastoeerskoel Kerkveldstraat 1 6091 NP Leveroy	Contactpersoon: de heer J. van de Laar
vereeningen	28-08-2017 om 19.30 uur Pinnenhof Nederweert	In samenwerking met de gemeente: Jan van Riet
Buurtschap Eind	05-07-2017 om 20.00 uur Reigershorst (café-gedeelte)	Contactpersoon: Henny Verdonshot

De gemeente Nederweert treedt naar buiten om te vertellen wat de doelstellingen van de overheid zijn en wat de bijdrage van windenergie kan zijn. De gemeente Nederweert werkt samen met alle Midden Limburgse gemeentes om windenergie te promoten en communiceert dat via de pers en gemeentebladjes.

Idealiter begint het boven beschreven proces zo vroeg mogelijk, het beste nog voor dat concrete plannen voor windenergie in een gemeente of een gebied spelen.

Zijn plannen voor een windpark concreet wordt de omgeving vroegtijdig geïnformeerd en zo snel mogelijk bij de plannen betrokken.

Vanaf dit moment lopen de drie onderdelen communicatie, participatie en organisatie gelijk op.

“Uitgangspunten van elk initiatief zijn open, transparant en tijdig communiceren!”

2.2 Participatie – betrekken van de omgeving

2.2.1 Onderzoekfase

De omgeving van het windpark in wording wordt op twee manieren betrokken. Vanaf het eerste moment worden direct omwonenden gevraagd om mee te denken en te beslissen op welke manier samen windenergie in de eigen buurt wordt ontwikkeld. Tegelijk betrekken we de omgeving bij de financiering en besteding van de revenuen van het park. Over de financiële aspecten wordt nog uitgebreider in hoofdstuk 3 (projectparticipatie/profijtplan) ingegaan.

De kernboodschap tijdens de voorbereidende fase was:

- De windturbines leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke en provinciale duurzaamheidsdoelen;
- Het project biedt kansen voor de stakeholders in het zoekgebied, buurtgemeenschappen en individuele omwonenden om financieel te delen in de opbrengsten.

In het zoekgebied Ospeldijk hebben twee partijen, WML en NEWECOOP afzonderlijk in oktober 2016 plannen voor een windpark bij de gemeente Nederweert ingediend. Conform de richtlijnen van provincie en gemeente voor de ontwikkeling van windenergie in Midden Limburg zijn WML en NEWECOOP als afzonderlijke initiatiefnemers met elkaar in contact gebracht ten einde met één gezamenlijk plan in het zoekgebied te komen. Na verkennende gesprekken tussen WML en NEWECOOP is overeenstemming bereikt om samen te werken aan één plan voor een windpark met de werknaam “Windpark Venlose Weg”. Belangrijk hierbij is dat initiatiefnemers ook afspraken hebben gemaakt over de wijze van ontwikkeling van het windpark. Belangrijke principes van coöperatieve ontwikkeling worden toegepast. Er wordt in de eerste verkennende fase een ruim plangebied van ruim 300 ha gedefinieerd langs logische lijnen (wegen / straten) waarin de ontwikkeling van een windpark mogelijk is. Van belang hierbij is ook dat posities van windturbines nog niet vast staan. Er zijn door de twee initiatiefnemers WML en NEWECOOP vooraf geen individuele grondovereenkomsten gesloten. Er is echter wel naar verschillende mogelijke opstelling van lijnen van 4 windturbines in het plangebied gekeken (zie bijlage 1 – twee gele pijlen).

Door deze benaderingswijze kan richting stakeholders open en eerlijk over een “idee voor een windpark” gecommuniceerd worden. Er wordt geen kant-en-klaar plan gepresenteerd en er is de mogelijkheid om samen met de betrokkenen in het zoekgebied na te denken over de invulling voor het “idee” voor een windpark in hun buurt.

- **Buurtbijeenkomsten**

In een **eerste bijeenkomst** worden bewoners, de stakeholders met het grootste belang in het gebied, uitgenodigd om de plannen samen te bespreken. Er vinden in deze eerste verkennende fase bewust geen individuele gesprekken met bewoners plaats. Dit om aan de belangrijke doelstelling **openheid en transparantie** te kunnen voldoen. Iedereen hoort zo het zelfde en bewoners kunnen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die windenergie in hun gebied te bieden heeft.

Er wordt open en transparant verteld over de techniek van windenergie, de mogelijkheden maar ook de beperkingen of nadelen ervan.

Uitgangspunt is om de opbrengsten (grondvergoedingen) uit een windpark op een eerlijke manier over alle omwonenden van het windpark te verdelen. Zo gaat niemand met de hoofdprijs er van door en ontstaat geen afgunst in het gebied. Over de verdeelsleutel voor de grondvergoedingen van de windturbines denkt en beslist iedereen in het gebied mee. Posities van windturbines staan nog niet vast.

In het zoekgebied van 308 ha zijn 8 individuele huishoudens gevestigd en ruim 60 partijen hebben gronden in bezit.

In deze onderzoeksfase concentreert zich de communicatie op de stakeholders binnen het zoekgebied.

Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten voor bewoners en grondeigenaren binnen het zoekgebied (zie bijlage 2 kaart zoekgebied, binnen rode lijn)

Bijeenkomst voor	Datum en tijd en locatie	Bijzonderheden
bewoners zoekgebied	08-06-2017 om 20.00 uur vakantiehuis de Meule, Meijelsedijk 62 6035RL Ospeldijk	eerste bijeenkomst voor alle bewoners in het zoekgebied. toelichting op het “idee” voor een windpark door initiatiefnemers men staat open voor het initiatief – wel inhoudelijke vragen
bewoners en grondeigenaren zoekgebied	18-07-2017 om 20.00 uur vakantiehuis de Meule, Meijelsedijk 62 6035RL Ospeldijk	eerste bijeenkomst voor alle bewoners en grondeigenaren in het zoekgebied. toelichting op het “idee” voor een windpark door initiatiefnemers Uitleg over mogelijke verdeling grondvergoeding en uitnodiging zelf mee te denken over verdeelsleutel men staat open voor het initiatief – wel inhoudelijke vragen aanwezig is ook wethouder Coumans
bewoners en grondeigenaren zoekgebied	31-08-2017 om 20.00 uur vakantiehuis de Meule,	tweede bijeenkomst voor alle bewoners en grondeigenaren in het zoekgebied. Verdere verdieping over bestaande vragen en

	Meijelsedijk 62 6035RL Ospeldijk	uitwerking en ideeën over de verdeelsleutel voor de grondvergoedingen. Inventarisering van argumenten voor bepaalde verdeelsleutels
--	-------------------------------------	---

Na elke bijeenkomst krijgen betrokkenen een e-mail infobrief met een samenvatting van alle besproken onderwerpen en de vertoonde PowerPointpresentatie. Op deze manier worden iedereen op de hoogte gehouden.

- **Individuele gesprekken**

Transparantie en openheid staan altijd voorop. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin stakeholders beter antwoord op hun vragen krijgen als in een voor hun vertrouwde situatie een individueel **keukentafelgesprek** gepland wordt. In de eigen thuissituatie voelt men zich meer op zijn gemak en kan meer op tafel komen dan in buurtbijeenkomsten.

Er vinden meerdere keukentafelgesprekken met bewoners en grondeigenaren plaats.

De onderzoeksfase is in september 2017 afgerond.

- **2.2.2 Vergunningenfase**

Op 26-09-2017 heeft de gemeenteraad van Nederweert ingestemd met het voorstel van B & W om planologische medewerking te verlenen aan het initiatief voor windpark Ospeldijk. Daarmee beland het plan in een nieuwe fase. De tijd van het uitwerken van een idee voor een windpark, het verkennen en praten over een manier van aanpak verlegt zich nu naar projectrealisatie.

Tijdens de vergunningenfase is de kernboodschap:

- De initiatiefnemers zijn zich bewust van de invloed van windturbines op de omgeving en willen de omgevingseffecten zo veel mogelijk positief ombuigen of beperken.
- De initiatiefnemers zullen direct omwonenden en andere belanghebbenden gedurende het gehele proces van planvoorbereiding en – uitvoering tijdig en volledig informeren.
- De windturbines leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke en provinciale duurzaamheidsdoelen.
- Het project biedt kansen voor de stakeholders in het zoekgebied, buurtgemeenschappen en individuele omwonenden om financieel te delen in de opbrengsten.

Nu duidelijk is dat Windpark Ospeldijk als eerste van de 6 initiatieven in de gemeente Nederweert wordt ontwikkeld breidt de communicatie actief uit naar alle omliggende buurtschappen rondom het zoekgebied. Binnen het zoekgebied is een verdeelsleutel voor de grondvergoedingen vastgesteld en wordt een lay-out voor het windpark gemaakt. Met grondeigenaren wordt overeenstemming voor de molenopstelplaatsen bereikt.

Vaak worden in windprojecten harde grenzen voor de definitie van “de omgeving” gedefinieerd. Bijvoorbeeld een cirkel van 1,5 km rondom de windturbines. Deze benadering zou voor windpark Ospeldijk betekenen dat een grens ergens midden door een buurtschap zou lopen. Wij hebben gekozen voor een benadering waar de hele buurtschap in aanmerking komt. Dat vinden wij een meer logische vorm om een gemeenschap als geheel te benaderen. Dus iedereen die in de buurtschap

Ospeldijk (gemeente Nederweert) en Platveld (gemeente Peel & Maas) woont wordt actief geïnformeerd en denkt mee met projecten voor het omgevingsfonds. Voor de adressen aan de overkant van de Noordervaart (gemeente Nederweert en gemeente Leudal) ligt het ingewikkelder. Hier is niet echt sprake van een georganiseerde buurtschap in een logische nabijheid van het windpark. Hiervoor hanteren we wel de grens van 1,5 km van het windpark. Dus elke situatie rondom windpark Ospeldijk is anders en om tot keuzes te komen is maatwerk nodig. Voor de communicatiestrategie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande organisatiestructuren in de buurtschappen. Dorpsraden en besturen van de buurtschappen worden actief bij de keuzes over hoe te communiceren betrokken.

- **Buurtbijeenkomsten en individuele gesprekken**

Er worden buurtbijeenkomsten georganiseerd en hierna na behoefte individueel toelichting gegeven middels e-mail, telefoon of keukentafelgesprekken. Hieronder een overzicht van de belangrijkste communicatiemomenten zowel binnen als buiten het zoekgebied.

Bijeenkomst voor	Datum en tijd en locatie	Bijzonderheden
Overleg dorpsraad Ospeldijk	27-08-2017 Keukentafel P. Verdonshot	Keukentafelgesprek Petra Verdonshot Toelichting initiatief en overleg hoe de buurtschap te informeren
Infobrief naar bewoners en grondeigenaren zoekgebied	28-09-2017 e-mail	Schriftelijke toelichting op het besluit van gemeenteraad na aanwijzen WP Ospeldijk als voorkeursinitiatief
Gesprek grondeigenaren turbinelocaties	04-10-2017 keukentafel	Mondelinge overeenkomsten met grondeigenaren. Iedereen is zeer te spreken over de manier van aanpak verdeling grondvergoedingen
Buurtbijeenkomst door en met dorpsraad Ospeldijk	05-10-2017 om 20.00 uur Boerenspielen 'Loeigezellig', Vrijkebomenweg 9 ,Ospel	Bijeenkomst voor buurtschap Ospeldijk georganiseerd in samenwerking met dorpsraad Ospeldijk. Zeer grote opkomst, veel vragen Informatie over windpark en mogelijkheden die het gebiedsfonds voor de buurtschappen bied Wethouder Coumans is ook aanwezig
bewoners en grondeigenaren zoekgebied	12-10-2017 om 20. 00 uur vakantiehuis de Meule, Meijelsedijk 62 6035RL Ospeldijk	deerde bijeenkomst voor alle bewoners en grondeigenaren in het zoekgebied. Voorstel voor een verdeelsleutel met afsluitende discussie en accordering van de afspraken.
Buurtbijeenkomst voor Platveld en bewoners overkant Noordervaart	01-11-2017 om 20.00 uur Gemeenschapshuis d'n Binger, Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel	Via contact met dorpsraad Meijel is contact gelegd met het bestuur van buurtschap Platveld contactpersoon: Anouk Aarts In overleg is de uitnodiging gemaakt en door de buurtschap verspreid.

		Een kleine “buurt” zonder naam noordelijk van Platveld is via Corry Scheres uitgenodigd Bewoners overkant Noordervaart (cirkel 1.5km vanaf windpark) zijn individueel schriftelijk uitgenodigd Frank Wijnen vertegenwoordigd gemeente Peel & Maas en ook wethouder Coumans is weer aanwezig
--	--	--

In de buurtbijeenkomsten wordt zo veel mogelijk informatie over de plannen voor het windpark met betrokkenen gedeeld. Te gelijker tijd wordt gesproken over de mogelijkheden die het omgevingsfonds voor de inwoners kan betekenen. De bedoeling is dat omwonenden zelf ideeën ontwikkelen en aandragen die uit het gebiedsfonds gefinancierd kunnen worden.

Door deze participatieve benadering ontstaat draagvlak voor het idee van een windpark. Iedereen kan meedoen, ideeën aandragen en mee beslissen.

Alle betrokkenen worden tevens uitgenodigd een bezoek te brengen aan de bestaande burgermolen in Neer en met eigen ogen en oren te zien en te horen wat de impact van een windturbine individueel betekend. Ervaringen van mensen zijn doorgaans positief. Mensen vinden de geluidsproductie van een windmolen meevallen en het besef groeit dat ook wij in de eigen gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan.

Er is op dit moment (december 2017) overleg gaande voor een tweede ronde informatiebijeenkomsten voor alle omliggende buurtschappen en adressen aan de Noordervaart. In samenwerking met dorpsraad Ospeldijk is besloten in januari 2018 twee bijeenkomsten te houden voor afzonderlijke gebieden binnen de buurtschap. Zo kunnen specifieke vragen van stakeholders beter gebundeld worden.

Ook zal in januari 2018 een bijeenkomst voor alle bewoners en grondeigenaren binnen het zoekgebied plaats hebben waarin alle afspraken rondom de verdeling van de grondvergoedingen en de samenwerking in het windpark in een overeenkomst wordt vastgelegd.

Overleg met de buurtschap Platveld en de bewoners aan de Noordervaart voor kleinschalige informatiebijeenkomsten op maat zal deze maand december 2017 plaats hebben.

Communicatie begrijpen wij uitdrukkelijk als “tweerichtingsverkeer”. Het aanvankelijke “zenden” om eerste informatie over de plannen voor windpark Ospeldijk in de omliggende buurtschappen te verspreiden maakt steeds meer plaats voor “luisteren” naar de informatiebehoefte van stakeholders. Hierbij wordt goed samen gewerkt met dorpsraden en besturen van buurtverenigingen. Afhankelijk van de gepeilde behoefte in de buurtschappen worden in de toekomst vorm en inhoud van informatievoorziening daarop afgestemd. Een vast onderdeel van de informatievoorziening naar stakeholders zijn e-mailnieuwsbrieven die via de dorpsraden en buurtverenigingen gedurende de hele ontwikkelfase worden verspreid.

- **Overleg op gemeente en provinciaal niveau**

Op gemeenteniveau vindt regelmatig overleg plaats tussen NEWECOOP, WML en wethouder T. Coumans en H. vd Kerkhof. Hierdoor blijft de gemeente goed op de hoogte over de vorderingen van het gebiedsproces en de ontwikkelingen rondom het windpark Ospeldijk.

Het initiatief voor windpark Ospeldijk is in Midden Limburg niet het enige. Ook in de buurgemeentes Leudal, Peel & Maas en Weert zijn windparken in ontwikkeling. Om communicatie over de windparken met elkaar af te stemmen komen communicatieverantwoordelijken voor de verschillende windparken en communicatieadviseurs van de betreffend gemeentes bij elkaar. Dit

wordt door de provincie ondersteund door Peter Deriks en Miriam Roorda. (zie bijlage 3 voor een overzicht van de initiatieven)

- **media**

In de hele gemeente zal via geëigende media geïnformeerd worden over de plannen van het windpark. Dit is een gedeelte verantwoordelijkheid van initiatiefnemers en gemeente. NEWECOOP informeert actief via sociale media (Twitter en Facebook) en haar eigen website. Regelmatig zijn berichten te lezen in het gemeentebladje en op Nederweert24.

Begin 2018 zullen de initiatiefnemers een campagne starten over de mogelijkheden voor alle burgers om financieel in het windpark te investeren en zodoende van een goed rendement uit windenergie te profiteren.

“Zo wordt het windpark van iedereen in Nederweert”

Het ontwikkelen van een windpark neemt geruime tijd in beslag. De planning is om in het najaar van 2018 over een bouwvergunning te beschikken om SDE+ subsidie aan te kunnen vragen. Om ook over de langere termijn betrokkenen te blijven informeren zullen we de volgende middelen gebruiken:

- **(Project)website**

Voor alle informatie en ontwikkelingen betreffende het windpark, mogelijkheden om financieel te participeren, projectvoortgang en uitleg over de besteding van de revenuen in de eigen gemeente. Op de site van www.newecoop.nl zal nog deze maand specifieke informatie over windpark Ospeldijk beschikbaar zijn.

- **Nieuwsbrieven**

De omgeving van het park, de bezoekers van de informatiebijeenkomsten en andere belangstellenden worden door middel van een regelmatige nieuwsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Dit is standard procedure na gehouden informatiebijeenkomsten. Samenvattingen en PowerPointpresentaties worden via e-mail verspreid zodat iedereen ook thuis aan de keukentafel alles rustig na kan lezen. Bij belangrijke gebeurtenissen betreffende het windpark worden extra nieuwsbrieven via e-mail verspreid.

- **Persberichten**

Op belangrijke momenten in de ontwikkelings- of bouwfase van het windpark worden burgers via de lokale pers geïnformeerd

- **Excursies**

Er bestaat de mogelijkheid voor inwoners in het projectgebied en voor ander belangstellenden een **excursie naar windturbine “Coöperwiek”** in de buurgemeente Neer te organiseren. Wat spreekt meer tot de verbeelding dan een gesprek met “ervaringsdeskundigen” en uitleg over windenergie bij een echte windturbine. Voor individuele bezoeken is de windturbine elke 3^e zaterdag van de maand toegankelijk en zullen vrijwilligers van de coöperatie Zuidenwind alle vragen over windenergie beantwoorden.

- **Contactpersoon**

Een vast contactpersoon onderhoud gedurende het hele proces van ontwikkeling en bouw van het windpark contacten met de omgeving en alle relevante stakeholders. De contactpersoon is telefonisch en via een apart emailadres benaderbaar (A. Bauer via telefoonnummer: 0644666874 of e-mail: ospeldijk@newecoop.nl).

• 2.2.3 Bouwfase

In de bouwfase (start medio 2019) wordt de informatievoorziening praktischer van aard. Wij gaan ervan uit dat in deze fase geen centrale informatiebijeenkomsten meer nodig zijn. Betrokkenen in het plangebied worden in kleinschalige of individuele overleggen op de hoogte van de bouwwerkzaamheden gehouden en besproken wordt de overlast tijdens de bouw zo gering mogelijk te houden.

Via klankbordgroep en e-mail nieuwsbrieven worden belanghebbenden in de omliggende buurtschappen op de hoogte gehouden. Persberichten en Projectwebsite worden ingezet om de bredere omgeving over de vorderingen van de bouw van windpark Ospeldijk te informeren.

Het bouwen van windturbines is een spectaculaire activiteit. Voor alle belangstellenden zullen door NEWECOOP excursies naar de bouwlocatie met uitleg over de werkzaamheden worden georganiseerd. Hiervoor wordt tijdig via de lokale media geïnformeerd.

Ook tijdens de bouwfase is een vast contactpersoon beschikbaar.

De organisatorische inrichting voor het omgevingsfonds (werkgroep/stichting) zal in deze fase worden afgerond en er wordt in de buurtschappen gesimuleerd om actief na te denken over projecten in de buurtschappen.

• 2.2.3 Exploitatiefase

De exploitatiefase omvat van 15 jaar waarin aanspraak kan worden gemaakt op SDE+ regeling.

Belanghebbenden blijven gedurende deze tijd geïnformeerd via nieuwsbrieven en media over nieuws van het windpark. Denk hierbij aan stroomopbrengsten van de windturbines, wetenswaardigheden over de techniek van de turbines. Naar het voorbeeld van de burgermolen de “Coöperwiek” in Neer willen ook wij binnen de coöperatie NEWECOOP werven voor vrijwilligers die zich als molenaar willen laten opleiden. Dan wordt het mogelijk om de molen voor geïnteresseerd publiek open te stellen.

Educatie en informatie over windenergie en de energietransitie kan nu aan een bestaand voorbeeld in de gemeente Nederweert vorm worden gegeven.

Het gebied van het windpark kent een rijke geschiedenis. Er zijn ideeën om in de nabijheid van het windpark een “leerpad” te organiseren waarbij via infotafels geïnteresseerden over de historie van de molenlocaties uitleg wordt gegeven. Dit kan een toeristische meerwaarde voor het gebied genereren.

Tussen de coöperatie NEWECOOP en het beheer van het omgevingsfonds zal regelmatig contact zijn om projecten te bespreken en waar versterkend samen uit te voeren.

• 2.2.4 Fase na 15 jaar

Na afloop van de SDE+ subsidie is het onduidelijk hoe de economische exploitatie van de windturbines op dat moment eruit zal zien. Er zijn te veel onzekerheden om nu sluitende uitspraken hierover te doen. Wel zijn er nu al uitgangspunten en intenties.

We weten dat de windturbines zoals ze nu worden gebouwd langer dan 15 jaar mee gaan. Onze intentie is dan ook de turbines 20 jaar in bedrijf te houden. In hoe verre dat zonder SDE+ financieel rendabel is zal op dat moment moeten blijken.

Na 15 jaar zal met alle betrokkenen, grondeigenaren en omgeving, overlegd worden hoe en nieuw businessmodel eruit ziet en wat dat voor iedereen betekent.

Ook hier is onze leidraad: tijdig, open en volledig communiceren.

2.3 Organisatie van betrokkenen

De sterk participatieve benadering in het omgevingsmanagement stimuleert dat belanghebbenden zich zelf organiseren om ontwikkelingen die door de opbrengsten uit het windmolenpark mogelijk worden gestalte te geven. Andere sociale, maatschappelijke of infrastructurele projecten worden bedacht en uitgevoerd door de zich organiserende bewoners in het gebied zelf.

- **klankbordgroep**

De initiatiefnemers streven naar het ontstaan van een klankbordgroep waarin betrokkenen, stakeholders uit de aangrenzende buurtschappen, vertegenwoordigers van relevante organisaties blijvend worden geïnformeerd en het proces becommentariëren. Hierin komen ideeën, vragen of zorgen over alle aspecten van het windpark aan de orde. Enkelingen hebben aangegeven mee te willen denken in een toekomstige klankbordgroep. Januari 2018 zal in de tweede ronde informatiebijeenkomsten hiervoor nog een keer actief geworven worden. Afgevaardigden vanuit de besturen en dorpsraden van de buurtschappen alsook vertegenwoordigers uit de gemeentebesturen zullen ook actief benadert worden om hierin een rol te vervullen.

Onderwerpen die besproken worden:

- *Is de informatievoorziening naar burgers, ondernemers en organisaties adequaat?*
- *Worden ideeën, zorgen, vragen van belanghebbenden voldoende gehoord?*
- *Zijn er bepaalde zaken in het (communicatie)proces die meer of minder aandacht behoeven?*
- *Voortgang resultaten onderzoeken.*
- *Mogelijke gebruiksdoelen omgevingsfonds.*
- *Bespreken processen in het gebied.*

- **Omgevingsfonds**

De instelling van het omgevingsfonds zal in een zekere mate van organisatie tussen alle betrokken buurtschappen en omwonenden leiden. Individuen kunnen ideeën voor het omgevingsfonds aandragen maar de gemeenschappen beslissen samen over de uitvoering ervan. Dit biedt kansen om samen te werken over bestaande grenzen van gemeentes of kanalen heen.

3. Profijtplan windpark Ospeldijk

Inleiding

Bij de coöperatieve aanpak staat niet de individuele winstmaximalisatie voorop, maar het samenwerken aan windenergie. Windenergie exploitatie is voor de lokale gemeenschap een middel om de voor- en de nadelen van de energietransitie ook zakelijk bij elkaar te brengen bij de bewoners en gemeenschappen in het gebied.

Een eerlijke en democratische manier van verdeling van de grondvergoeding in het plangebied is naast stortingen in een omgevingsfonds voor de omliggende buurtschappen onderdeel van de coöperatieve aanpak zoals die door beide initiatiefnemers wordt toegepast. Hierin hebben WML en NEWECOOP als initiatiefnemers een gedeelde visie op de ontwikkeling van dit windpark. Twee van de vier molens worden coöperatieve burgermolens. Alle burgers van de gemeente Nederweert kunnen door geld aan de coöperatie te lenen of obligaties in het “Burgerwindpark Ospeldijk B.V.” te kopen financieel in het windpark participeren. Het resultaat van de windexploitatie na belastingen van de twee coöperatieve molens zal beschikbaar zijn voor duurzame doelen (energietransitie) in de gemeente Nederweert. Profijt ontstaat door goed te ondernemen.

3.1. Uitgangspunten

Belangrijkste factor binnen het project is de windopbrengst – de kWh zijn immers het product wat verkocht zal worden. In het windpark worden 4 turbines gebouwd. Het exacte type turbine wordt later bepaald. In de aanvraag spreken we over een bandbreedte. Zowel de ashoogte als de rotordiameter en het hieraan gekoppelde maximaal vermogen is nog onzeker en onderhevig aan veranderingen. Doelstelling is een maximale windopbrengst tegen zo laag mogelijke kosten.

3.1.1. Overige uitgangspunten

Overige uitgangspunten voor de business case zijn opgenomen in onderstaande tabel. De berekende windopbrengst betreft een bandbreedte. Deze bandbreedte is gebaseerd op de afmetingen van de turbines binnen de bandbreedte zoals door initiatiefnemers aangevraagd is in de omgevingsvergunningaanvraag.

Windopbrengst	Langjarig gemiddelde productie (kWh/jaar)	23.000.000 tot 45.000.000 kWh/jaar/park
Afdrachten		
Grondvergoeding	ECN –advies 2018	€ 3,20 /MWh
Omgevingsfonds	Verdubbeling NWEA richtlijn	2x € 0,50 = € 1,- / MWh
Bedrijfskosten	ECN –advies 2018	Conform standaard
Financiële opbrengsten	SDE tarief 2018	€ 73,- / MWh
	Stroom (APX + Garanties van Oorsprong)	€ 30,- / MWh

3.2. Exploitatie

De energie productie van vier turbines is afhankelijk van de hoogte en soort turbine en kan aanzienlijk variëren. Tevens moet rekening gehouden worden met de beperkende factor van de aansluiting waardoor de productie mogelijk begrenst moet worden. Daarom wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van een opbrengst van tussen de 23.000.000 en 45.000.000 kWh/jaar.

3.3. Profijtplan

Vanuit de exploitatie worden verschillende geldstromen naar de omgeving geleid. Daarnaast is er een beperkt fonds voor eenmalige duurzame voorzieningen in de directe omgeving beschikbaar. Deze middelen worden tegelijk met de bouw éénmalig ingezet. Het gaat hier om niet verplichte maatregelen om de woon en leefklimaat te verduurzamen, waaronder bijvoorbeeld aanplant van bomen.

3.3.1. Omgevingsfonds

Vanuit de exploitatie van het gehele windpark wordt door beide initiatiefnemers een omgevingsfonds gevoed met 1.- € / MWh. Dat is tweemaal de waarde (€ 0,50 per MWh) die door de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) wordt gehanteerd. Deze storting komt ten laste van het financiële resultaat, dus van de mogelijkheden van het energiefonds (zie punt 3.4 hieronder). We handhaven hiermee dus een verdubbeling van de NWEA richtlijn. De storting in het omgevingsfonds zal in de orde van € 32.000 liggen afhankelijk van de methode (een jaarlijks vast bedrag of een jaarlijks voorschot met verrekening achteraf op basis van productie).

Het fonds besteedt de middelen aan projecten in de omgeving. Ideeën voor projecten worden door de bewoners rondom het windpark aangedragen.

Het is gebruikelijk in windprojecten om harde grenzen voor het omgevingsfonds te hanteren. Bijvoorbeeld een cirkel van 1,5 km rondom de windturbines. Deze benadering zou voor windpark Ospeldijk betekenen dat een grens ergens midden door een buurtschap zou lopen. Wij hebben gekozen voor een benadering waar de hele buurtschap in aanmerking komt. Dat vinden wij een meer logische vorm om een gemeenschap als geheel te benaderen. Dus iedereen die in de buurtschap Ospeldijk en Platveld woont, heeft profijt van het omgevingsfonds. Voor de adressen aan de overkant van de Noordervaart ligt het ingewikkelder. Hier is niet echt sprake van een georganiseerde buurtschap in een logische nabijheid van het windpark. Hiervoor hanteren we wel de grens van 1,5 km van het windpark. Dus elke situatie rondom windpark Ospeldijk is anders en om tot keuzes te komen is maatwerk toegepast.

Het fonds wordt technisch beheerd door coöperatie NEWECOOP of een nog op te richten stichting (uitwerking volgt in 2018). Een conceptstatuut voor het omgevingsfonds wordt met betrokkenen (klankbordgroep wordt nog gevormd) besproken en vervolgens na overleg met de klankbordgroep en gemeenschapsraden vastgesteld door het bestuur van coöperatie NEWECOOP. Volgens planning zal dat in de loop van 2018 plaatsvinden en eind 2018 zijn afgerond.

3.3.2. Kwaliteitsbijdrage Limburgs kwaliteitsmenu (LKM)

Naast de bijdrage aan het omgevingsfonds voor Windpark Ospeldijk zal door initiatiefnemers ook een kwaliteitsbijdrage worden geleverd in het kader van het Limburg kwaliteitsmenu (LKM). Op basis van de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied en de Nota kwaliteitsbijdrages Buitengebied van de gemeente Nederweert draagt het project Windpark Ospeldijk € 30.000 tot € 58.000 bij aan het gemeentelijk kwaliteitsfonds, afhankelijk van het totale ruimtebeslag van de windturbines en de kraanopstelplaatsen.

WML en Burgerwindpark Ospeldijk B.V. hebben echter de voorkeur om in plaats van een financiële bijdrage aan het gemeentelijk kwaliteitsfonds, in overleg met de gemeente een concreet kwaliteitsproject in het gebied te realiseren. Met het realiseren van een kwaliteitsproject in het gebied wordt direct kwaliteit toegevoegd aan de omgeving van het windpark. Initiatiefnemers streven daarbij een project op basis van voorstellen van de bewoners uit de omgeving van het windpark.

3.3.3. Rente op financiering eigen vermogen

Burgers kunnen op twee manieren deelnemen in de financiering van de twee coöperatieve windturbines. Door middel van participaties en door middel van obligaties.

- **Participaties**

Burgers uit de gemeente Nederweert en omstreken kunnen als leden van de coöperatie NEWECOOP participaties in het eigen vermogen van de coöperatie verwerven. Elk jaar op de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie wordt de rente op deze participaties vastgesteld. Een verwachte rente op de participaties is 5 %. De participaties zijn verhandelbaar binnen het ledenbestand van de coöperatie en zijn niet begrensd in looptijd.

Het lidmaatschap van de coöperatie staat open voor iedereen. Het lidmaatschapsgeld en de jaarlijkse contributie bedragen slechts € 10, -. Daarmee is het ook voor de directe omgeving van het windpark gemakkelijk en goed mogelijk deel te nemen in dit profijt.

Uitgaande van 50 % financiering van het eigenvermogen door middel van participaties zal jaarlijks een bedrag van ruim € 50.000 terugvloeien naar de omgeving gedurende de gehele exploitatie termijn van 20 jaar. De participaties worden uitgezet in de loop van 2018.

- **Obligaties**

“Burgerwindpark Ospeldijk B.V.” is de entiteit die de twee coöperatieve windturbines zal bouwen en exploiteren. Coöperatie Zuidenwind en coöperatie NEWECOOP zijn voor elk 50% aandeelhouder.

“Burgerwindpark Ospeldijk B.V.” zal obligaties uitgeven voor de financiering van de twee coöperatieve windturbines van windpark Ospeldijk.

Deze obligaties zullen een vaste looptijd hebben en een nog nader te bepalen rente in de orde van 4%. Ook deze vorm van financiële participatie is voor de directe omgeving praktisch beschikbaar. In de loop van 2018 zal de inschrijving voor deze obligaties opgesteld worden. Het totale rentebedrag wat hiermee jaarlijks gedurende de vaste looptijden van de obligaties is gemoeid bedraagt zo’n € 50.000.

3.3.4. Energiefonds

Het dividend wat overblijft van het windbedrijf van de twee coöperatieve windturbines en na betaling van een rentebedrag aan participaties wordt besteed aan de doelen van de twee coöperaties. Concreet betekent dit voor coöperatie NEWECOOP dat het dividend wordt besteedt aan duurzame energieprojecten in de gemeente Nederweert. De doelstelling van NEWECOOP is Nederweert tot 2030 energieneutraal te maken. Het energiefonds zal hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Op dit moment lopen gesprekken tussen de beide coöperaties Zuidenwind en NEWECOOP over de inrichting van een gezamenlijk energiefonds t.b.v. het versnellen van de energietransitie in Nederweert. In de loop van 2018 zal hierover meer duidelijkheid zijn. Indien schaalvergroting van inzet van middelen leidt tot een grotere effectiviteit met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen dan zal Zuidenwind dit ondersteunen. Met enige voorzichtigheid laat het businessplan zien dat voor bijdragen in dit fonds jaarlijks een bedrag van € 50.000 tot € 100.000 beschikbaar is. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren zoals, het investeringsniveau van het uiteindelijk te realiseren windpark, (fluctuaties) in het windaanbod, de rentestand, het niveau van SDE+ op het moment dat de vergunningen zijn verleend, de rentestand op het moment van financieren en niet onbelangrijk de hoogte en soort turbine (inclusieve aansluitkosten) met de hieraan gekoppelde energie productie.

3.3.5. Grondvergoeding

Het plangebied van windpark Ospeldijk omvat 308 hectare. Dit is in vergelijking met andere windinitiatieven een zeer ruim plangebied. Alle bewoners en grondeigenaren in dat gebied waren betrokken bij de vaststelling van een verdeelsleutel voor de grondvergoeding. Het totaal beschikbare bedrag aan grondvergoedingen wordt verdeeld over de windturbineplekken met bijbehorende infrastructuur, een vergoeding voor elke hectare grond in het plangebied en de aanwezige woningen in het plangebied. Op deze wijze is er geborgd dat het profijt van de opstalvergoedingen evenwichtig wordt verdeeld tussen de grondeigenaren die daadwerkelijk een windturbine op hun land krijgen, de bewoners binnen het projectgebied en de andere grondeigenaren die geen turbine op hun land krijgen. De bewoners en grondeigenaren in het plangebied krijgen een gedeeld zakelijk belang bij het windpark wat draagvlak voor de energietransitie genereert.

De initiatiefnemers stellen een totaal beschikbaar budget voor grondvergoedingen vast op basis de marktconforme grondvergoedingen die door het Rijk als uitgangspunt worden gehanteerd bij de bepaling van de SDE+ tarieven voor Wind op land voor 2018. Deze worden binnenkort door de minister vastgesteld. In het ECN advies hierover is € 3,20 / MWh / jr. gehanteerd.

Concreet zijn er op jaarbasis ruim € 120.000 in het plangebied onder alle inwoners, grondeigenaren en windturbineopstelplaatsen te verdelen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de wind productie van de vier windturbines. Alle vier de windturbines dragen aan deze vergoedingen bij.

3.4. Samenvatting

Door de bouw van windpark Ospeldijk nemen we grote stappen om de energietransitie in de gemeente Nederweert gestalte te geven. Doelstellingen van gemeente, provincie en de rijksoverheid worden ingevuld. Ons Limburgs drinkwater zal door WML voor een groot gedeelte met echte duurzame stroom van eigen bodem naar alle huishoudens worden gepompt. Opbrengsten uit het windpark komen voor een zeer groot gedeelte de lokale gemeenschap ten goede.


Alle genoemde bedragen zijn afhankelijk van het type windturbine wat uiteindelijk zal worden gebouwd en uiteraard de hoeveelheid wind die in de toekomst zal waaien.

Bijlage 1:

Kaart zoekgebied met twee pijlen voor mogelijke turbine opstellingen:


A = parallel aan jonge ontginningslijnen

B = parallel aan bestaande dominante landschapselementen, Noordervaart



Bijlage 2:

Kaart met positie molens, plangebied (binnen de rode lijn) en 1,5km rondom windturbines (rode stippellijn)



Bijlage 3:

