

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Gemeente Lansingerland	Modelversie	-
Plannaam:	Bedrijvenpark Oudeland	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	Exploitatieplangebied A	Datum aanmaken:	1-1-2019
Variant:	-	Laatst bewerkt:	1-7-2019
Versie:	Definitief	Status:	Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL																						
NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging				Totaal nominaal	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021
Omschrijving	Bro	2019 tm 2020	2021 tm 2028	Jaar >2029	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.007.020	72.797.725	72.797.725	26.973.520	7.615.945	5.134.668
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	2,00%	1,00%	0,00%	101.804.745	-	-	-	-	-	9.478.070	-	-	-	-	19.528.950	-	72.797.725	72.797.725	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN NOMINAAL						101.804.745											29.007.020	72.797.725	72.797.725	26.973.520	7.615.945	5.134.668
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN						105.750.153											29.007.020		76.743.133	27.241.920	7.845.562	5.368.752
INKOMSTENSTIJGING						3.945.408														268.400	229.617	234.085

KASSTROOM - REEEL																		
REELE OPBRENGSTEN												Realisatie	Prognose	Prognose	2019	2020	2021	
Omschrijving	Totaal reële waarde											(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd				
UITGIFTE KAVELS	105.750.153	-	-	-	-	-	9.478.070	-	-	-	-	19.528.950	29.007.020	-	76.743.133	27.241.920	7.845.562	5.368.752
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL		105.750.153											29.007.020	-	76.743.133	27.241.920	7.845.562	5.368.752

KASSTROOM - CONTANT																						
CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal contant	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Realisatie	Prognose contant	Prognose gefaseerd		2019	2020	2021			
Omschrijving																						
UITGIFTE KAVELS	101.765.160	-	-	-	-	-	10.637.646	-	-	-	-	19.737.770	30.375.416		71.389.744		27.013.275	7.649.669	5.147.199			
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-			
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-			
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-			
TOTALEN CONTANT		101.765.160											30.375.416	-	71.389.744		27.013.275	7.649.669	5.147.199			

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN	
Gemeente:	Gemeente Lansingerland
Plannaam:	Bedrijvenpark Oudeland
Deellocatie:	Exploitatieplangebied A
Variant:	-
Versie:	Definitief

KASSTROOM - NOMINAAL																				
NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Omschrijving	Bro	2019 tm 2020	2020 2021 tm 2028	Jaar >2029																
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	2,00%	1,00%	0,00%	4.278.890	3.851.001	3.423.112	3.423.112	2.995.223	2.567.334	2.567.334	2.139.445	1.711.556	1.283.667	1.198.089	1.198.089	855.778	812.989	767.975	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN NOMINAAL					4.278.890	3.851.001	3.423.112	3.423.112	2.995.223	2.567.334	2.567.334	2.139.445	1.711.556	1.283.667	1.198.089	1.198.089	855.778	812.989	767.975	
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					4.518.700	4.107.498	3.687.621	3.724.497	3.291.524	2.849.519	2.878.015	2.410.307	1.928.246	1.446.184	1.349.772	1.349.772	964.123	915.917	865.204	
INKOMSTENSTIJGING					239.810	256.497	264.509	301.385	296.301	282.186	310.681	270.863	216.690	162.518	151.683	151.683	108.345	102.928	97.229	

KASSTROOM - REEEL																	
REELE OPBRENGSTEN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Omschrijving																	
UITGIFTE KAVELS		4.518.700	4107498,173	3.687.621	3.724.497	3.291.524	2.849.519	2.878.015	2.410.307	1.928.246	1.446.184	1.349.772	1.349.772	964.123	915.917	865.204	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN REEEL		4.518.700	4.107.498	3.687.621	3.724.497	3.291.524	2.849.519	2.878.015	2.410.307	1.928.246	1.446.184	1.349.772	1.349.772	964.123	915.917	865.204	

KASSTROOM - CONTANT																	
CONTANTE OPBRENGSTEN	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
Omschrijving																	
UITGIFTE KAVELS	4.259.809	3.807.440	3.361.097	3.337.962	2.900.614	2.469.127	2.452.133	2.019.307	1.588.442	1.171.418	1.075.047	1.057.077	742.434	693.522	644.172		
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALEN CONTANT	4.259.809	3.807.440	3.361.097	3.337.962	2.900.614	2.469.127	2.452.133	2.019.307	1.588.442	1.171.418	1.075.047	1.057.077	742.434	693.522	644.172		

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Gemeente Lansingerland	Modelversie	-
Plannaam:	Bedrijvenpark Oudeland	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	Exploitatieplangebied A	Datum aanmaken:	1-1-2019
Variant:	-	Laatst bewerkt:	1-7-2019
Versie:	Definitief	Status:	Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL																							
NOMINALE KOSTEN																	Realisatie		Prognose	Prognose	2019	2020	2021
Omschrijving	Kostenstijging			Totaal														(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd			
	2019 tm 2021	2021 tm 2028	Jaar >2029	Nominaal	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018							
INBRENGWAARDE	3,00%	2,00%	2,00%	33.914.914	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	33.914.914	-	-	-	-		
A) ONDERZOEKSKOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	319.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.178	201.633	201.633	41.633	40.000		
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	3,00%	2,00%	2,00%	4.639.436	75.733	38.437	23.025	13.385	25.519	-	-	-	-	-	5.167	1.520	182.786	4.456.651	4.456.651	-	-		
C) VOORZIENINGEN	3,00%	2,00%	2,00%	20.489.613	166.837	20.224	1.158.609	348.968	130.461	3.490	487.926	1.921.856	50.601	5.225	143.593	399.731	4.837.520	15.652.093	15.652.093	4.669.747	2.930.391		
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN,	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEE	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3,00%	2,00%	2,00%	3.592.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.592.261	-	-	-	-		
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	3,00%	2,00%	2,00%	131.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.145	-	-	-	-		
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	3,00%	2,00%	2,00%	7.074.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.074.467	-	-	-	-		
K) TIJDELIJK BEHEER	3,00%	2,00%	2,00%	1.014.565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.012	319.554	319.554	28.405	35.506		
L) PLANSCHADE	3,00%	2,00%	2,00%	25.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.145	-	-	-	-		
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
N) RENTEKOSTEN				1.082.192	5.458	12.481	41.017	78.216	93.945	102.353	92.420	137.996	177.444	113.714	118.170	126.916	1.082.192	-	-	-	-		
TOTALEN NOMINAAL				72.283.550	248.028	71.143	1.225.647	464.869	249.925	132.161	590.028	2.059.852	233.821	140.788	278.199	544.154	51.653.619	20.629.930	20.629.930	4.739.785	3.005.897		
TOTAAL REELE KOSTEN				74.157.281													51.653.619		22.503.662	4.810.356	3.142.172		
KOSTENSTIJGING				1.873.731																70.571	136.275	438.560	

KASSTROOM - REËEL																						
REELE KOSTEN				Totaal													Realisatie	Prognose	Prognose	2019	2020	2021
Omschrijving				reële waarde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Boekwaarde	2015	2016	2017	2018	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd			
INBRENGWAARDE				33.914.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.914.914	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN				337.713	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	118.178	-	219.535	42.253	41.813	32.144
B) BODEMSANERING / GRONDWERK				4.957.893	75.733	38.437	23.025	13.385	25.519	-	-	-	-	-	5.167	1.520	182.786	4.775.107	4.775.107	-	-	4.775.107
C) VOORZIENINGEN				21.971.209	166.837	20.224	1.158.609	348.968	130.461	3.490	487.926	1.921.856	50.601	5.225	143.593	399.731	4.837.520	17.133.690	4.739.276	3.063.243	1.730.706	
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING				3.592.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.592.261	-	-	-	-	
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN				131.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.145	-	-	-	-	
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)				7.074.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.074.467	-	-	-	-	
K) TIJDELIJK BEHEER				1.070.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.012	375.330	28.828	37.116	38.043	
L) PLANSCHADE				25.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.145	-	-	-	-	
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N) RENTEKOSTEN				1.082.192	5.458	12.481	41.017	78.216	93.945	102.353	92.420	137.996	177.444	113.714	118.170	126.916	1.082.192	-	-	-	-	
TOTALEN REËEL				74.157.281	248.028	71.143	1.225.647	464.869	249.925	132.161	590.028	2.059.852	233.821	140.788	278.199	544.154	51.653.619	-	22.503.662	4.810.356	3.142.172	6.576.000

KASSTROOM - CONTANT																					
CONTANTE KOSTEN	Totaal															Realisatie	Prognose	Prognose	2019	2020	2021
Omschrijving	contant	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Boekwaarde	2015	2016	2017	2018	(boekwaarde)	contant	gefaseerd					
INBRENGWAARDE	33.914.914													33.914.914							
A) ONDERZOEKSKOSTEN	325.059	-	-	2.997	24.300	-	26.318	9.682	-	5.776	21.849	11.270	15.987	118.178		206.881	41.898	40.769	30.817		
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	4.760.838	75.733	38.437	23.025	13.385	25.519	-	-	-	-	-	5.167	1.520	182.786		4.578.052	-	-	4.578.052		
C) VOORZIENINGEN	20.889.256	166.837	20.224	1.158.609	348.968	130.461	3.490	487.926	1.921.856	50.601	5.225	143.593	399.731	4.837.520		16.051.736	4.699.498	2.986.758	1.659.285		
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3.592.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.592.261		-	-	-	-		
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	131.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.145		-	-	-	-		
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	7.074.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.074.467		-	-	-	-		
K) TIJDELIJK BEHEER	1.027.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.012		332.016	28.586	36.189	36.473		
L) PLANSCHADE	25.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.145		-	-	-	-		
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
N) RENTEKOSTEN	1.082.192	5.458	12.481	41.017	78.216	93.945	102.353	92.420	137.996	177.444	113.714	118.170	126.916	1.082.192		-	-	-	-		
TOTALEN CONTANT	72.822.304	248.028	71.143	1.225.647	464.869	249.925	132.161	590.028	2.059.852	233.821	140.788	278.199	544.154	51.653.619	-	21.168.685	4.769.982	3.063.716	6.304.627		

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN	
Gemeente:	Gemeente Lansingerland
Plannaam:	Bedrijvenpark Oudeland
Deellocatie:	Exploitatieplangebied A
Variant:	-
Versie:	Definitief

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN		Kostenstijging			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Omschrijving		2019 tm 2020	2021 tm 2028	Jaar >2029													
INBRENGWAARDE	3,00%	2,00%	2,00%														
A) ONDERZOEKSKOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	3,00%	2,00%	2,00%		1.271.989	979.289	635.995	635.995	635.995	485.995	485.995	280.018	280.018	211.359	142.700	117.700	117.700
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN,	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGE	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	3,00%	2,00%	2,00%		35.506	17.753	17.753	17.753	17.753	17.753	7.101	7.101	7.101	7.101	7.101	17.753	17.753
L) PLANSCHADE	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	3,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN																	
TOTALEN NOMINAAL					1.327.495	1.017.042	663.748	663.748	663.748	513.748	503.096	287.119	287.119	218.460	149.801	135.453	135.453
TOTAAL REELE KOSTEN					1.450.800	1.133.741	754.706	769.801	785.197	619.905	619.194	360.444	367.653	285.331	199.569	184.063	187.744
KOSTENSTIJGING					123.305	116.699	90.959	106.053	121.449	106.158	116.098	73.325	80.534	66.871	49.767	48.610	52.291

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Omschrijving														
INBRENGWAARDE														
A) ONDERZOEKSKOSTEN		21.858	22.295	11.370	11.598	11.830	12.066	12.308	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN		1.390.139	1.091.656	723.150	737.613	752.365	586.418	598.146	351.530	358.560	276.056	190.108	159.939	163.138
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		38.804	19.790	20.186	20.590	21.001	21.421	8.740	8.915	9.093	9.275	9.460	24.124	24.606
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN														
TOTALEN REËEL		1.450.800	1.133.741	754.706	769.801	785.197	619.905	619.194	360.444	367.653	285.331	199.569	184.063	187.744

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Omschrijving														
INBRENGWAARDE														
A) ONDERZOEKSKOSTEN		20.605	20.666	10.364	10.394	10.425	10.456	10.486	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN		1.310.493	1.011.909	659.118	661.062	663.012	508.135	509.634	294.504	295.373	223.607	151.415	125.257	125.626
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		36.581	18.344	18.398	18.453	18.507	18.562	7.447	7.469	7.491	7.513	7.535	18.893	18.948
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN														
TOTALEN CONTANT		1.367.679	1.050.920	687.880	689.909	691.944	537.152	527.567	301.973	302.864	231.120	158.950	144.149	144.574