

Realisatieplan zonnestroomsystemen

Den Ouden Groep te Schijndel

Stephan Marcelis



Europalaan 20, 3526 KS Utrecht


T 073 – 203 21 79

E info@indienergie.nl


I www.indienergie.nl

13-07-2020

Den Ouden Groep – 3 SDE+ Beschikkingen



 **Kelpen-Oler**
 217 kWp
 € 0,075/ kWh



 **Schijndel**
 522 kWp
 € 0,075/ kWh



 **Helmond**
 1.893 kWp
 € 0,073/ kWh



 **Muiderberg en Haps**
 54 kWp
 Geen SDE++

Uw duurzame stap: het realiseren van de zonnestroomsystemen



De installatie

2.686 kWp
6.715 panelen



SDE+ subsidie

€ 1.671.326
In 16 jaar



Investering

€ 1.396.720
tvt: 10 jaar





Volgende stap


Opstellen
projectplannen



Wat zijn de volgende stappen?



Projectplan: technisch en financieel



6. Business Case

- We leveren een business case op basis waarvan een investeringsbeslissing kan worden genomen

Welke informatie hebben we nodig?

Netbeheerder

- ☐ Machtiging netbeheerder
- ☐ Capaciteit aansluiting

AC

- ☐ Single Line Diagrammen
- ☐ Capaciteit van de trafo
- ☐ Overzicht van (onder)verdelers incl. capaciteit
- ☐ Positie van de (onder)verdelers

DC

- ☐ Contactpersoon op locatie
- ☐ Inplannen van schouwing
- ☐ Toekomstplannen locatie

Dakconstructie




- ☐ Constructietekeningen – en berekeningen
- ☐ Gegevens constructeur
- ☐ Leeftijd dakbedekking

Financieel


- ☐ Uurdata van het elektraverbruik
- ☐ Elektriciteitsstarieven



Planning tot en met 'Go/ No Go' beslissing



Wat zijn de kosten?

Voorbereiding			Realisatie	Green Marketing
Haalbaarheid en subsidie  Hoeveel panelen kunnen op het dak? Wat is de financiële haalbaarheid van het project? De aanvraag SDE+ subsidie 	Projectplan  Zijn de daken geschikt voor panelen (incl. constructierapport)? Opstellen projectplan met daarin een technisch plan en een business case. Op basis hiervan kan een investeringsbeslissing worden genomen	Tendering  Opstellen van tenderdocumentatie, selecteren EPC partijen, offertes opvragen, beoordelen en advies. (optioneel: check op EPC contract en onderhouds-contract)	Project begeleiding  Afstemming met de verschillende partijen, begeleiding van de bouw, verzorgen van alle administratieve handelingen die verricht moeten worden om de subsidie te verkrijgen. (optioneel: uitvoeren van technische due dilligence)	Marketing  Plaatsen van beeldschermen waar de realtime opwek te zien is, plaatsen van een dummy opstelling bij de entree, opstellen van persberichten, maken van dronebeelden. (optioneel: uitvoeren van crowdfunding voor medewerkers en omwonenden)
€ 1.500	€ 5.500 (excl. kosten constructeur)	€ 7.500	€ 10.000 (excl. contracten en technische due dilligence)	