




Verslag maatwerkmethode

Zonnepark Blijham

Maart 2021

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens	3
Maatwerkmethode	3
Leeswijzer	3
Vóór de maatwerkmethode	3
Stap 1: Indiening verzoek om haalbaarheid te verkennen	3
Stap 2: Overleg met netbeheerder	4
Stap 3: Locatie-onderzoek.....	4
Stap 4: Overleg met de omgeving	4
Het doel van het overleg	4
Informatieavond.....	4
Beknopte samenvatting van het overleg	4
Opzet van de informatiebijeenkomst	5
Stap 5: Klankbordbijeenkomsten	5
Klankbordbijeenkomst 1	5
Landschappelijke inpassing	5
Financiële participatie	5
Klankbordbijeenkomst 2	6
Stap 6: Ontwikkelingsschets en participatieplannen	6
Stap 7: Terugkoppeling naar de omgeving.....	6

Inleiding

Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens

Op 20 maart 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens vastgesteld. Hierin heeft de gemeente kansrijke gebieden voor kleine, middelgrote en grote zonneparken aangewezen. Een zonnepark maakt in desbetreffend gebied pas daadwerkelijk kans wanneer:

- Het om een goed in het landschap passend zonnepark gaat (locatie en ontwerp);
- De omgeving voldoende meeprofiteert (participatie);
- Er voldoende steun vanuit de omgeving voor het plan lijkt te bestaan (draagvlak).

Om dit te verkennen c.q. te bereiken om elk initiatief moet de zogenaamde maatwerkmethode doorlopen.

Maatwerkmethode

De maatwerkmethode verplicht initiatiefnemer tot het doorlopen van een proces c.q. stappenplan en het opstellen van een inrichtingsplan en (financieel) participatieplan. De methode betreft een uitgebreidere versie van de maatwerkmethode die de provincie Groningen hanteert. De maatwerkmethode van de provincie beperkt zicht tot overleg tussen provincie, gemeente en initiatiefnemer over de landschappelijke inpassing. Wanneer partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, vraagt initiatiefnemer de vergunning aan. De maatwerkmethode die de gemeente hanteert bij het realiseren van een zonnepark richt zich niet alleen op de landschappelijke inpassing, maar ook op meeprofiteren en acceptatie door de omgeving. Om deze reden wordt ook de omgeving vanaf het begin in de gelegenheid gesteld actief aan het overleg deel te nemen en dus niet nadat de overheid en de initiatiefnemer het plan al hebben uitgewerkt.

Leeswijzer

Het voorliggende stuk betreft een samenvatting van de maatwerkmethode voor het grondgebonden zonnepark in de gemeente Westerwolde nabij de Tweekarspelenweg, Blijham. Na dit inleidende hoofdstuk wordt kort ingegaan op de stappen die aan de maatwerkmethode vooraf zijn gegaan. Daarna wordt de maatwerkmethode stapsgewijs toegelicht en samengevat. Tot slot treft u de conclusie aan.

Vóór de maatwerkmethode

Stap 1: Indiening verzoek om haalbaarheid te verkennen

In 12-03-2018 worden de plannen voor zonnepark Blijham gepresenteerd aan beleidsmedewerker Anna Doolaard-Pek door initiatiefnemer Tomorrow Energy B.V. Gemeente Westerwolde heeft destijds geen beleid om het verzoek voor de ontwikkeling van het zonnepark in behandeling te nemen en kan nog geen inhoudelijke reactie op de plannen geven.

Op 24-04-2019 heeft een overleg plaatsgevonden tussen gemeente Westerwolde en initiatiefnemer Tomorrow Energy B.V. (bij monde van de heren Mark Kok en Roche van Velthoven) over de locatie van het zonnepark. In voorbereiding op de ontwikkeling worden de uitgangspunten van het beleid en de maatwerkmethode besproken.

Stap 2: Overleg met netbeheerder

Overeenkomstig het stappenplan heeft de gemeente de noodzaak en mogelijkheid tot netaansluiting en de uitvoerbaarheid van het plan overlegd met provincie en netbeheerder. Gesprekken tussen provincie en gemeente hebben plaats gevonden.

Op 5 maart 2021 heeft ontwikkelaar een prijsindicatie ontvangen van netbeheerder Enexis voor een aansluiting van 30 mVA. Initiatiefnemer heeft op 17 maart 2021 het verzoek ingediend bij netbeheerder Enexis om de prijsindicatie om te zetten naar een offerte. Deze aanvraag loopt nog.

Stap 3: Locatie-onderzoek

Op 11 juni 2019 ontvangen initiatiefnemers een brief van de gemeente dat zij wensen de haalbaarheid en wenselijkheid van het zonnepark te onderzoeken. Initiatiefnemers worden na twee weken informeel geïnformeerd door gemeente Westerwolde dat de haalbaarheid verder getoetst mag worden aan de hand van de volgende stap in de maatwerkmethode.

Stap 4: Overleg met de omgeving

Eerste stap in de maatwerkmethode is dat de initiatiefnemer een bijeenkomst voor de omgeving organiseert, waarin initiatiefnemer zijn initiatief aan de omgeving presenteert. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners uit de (directe) omgeving en stakeholders.

Het doel van het overleg

- De omgeving van het initiatief en de status ervan te informeren;
- Meningen over het initiatief te inventariseren;
- Ideeën/wensen en aandachtspunten voor de (eventuele) verdere planuitwerking op te halen.

Bij dat laatste gaat het niet alleen om inrichting, maar ook over de wijze waarop de omgeving van het zonnepark kan meeprofiteren.

Informatieavond

Op 17 december 2019 vindt de informatieavond voor zonnepark Blijham plaats in zalencentrum het Oude wapen te Blijham. De informatieavond wordt georganiseerd door de initiatiefnemer in overleg met de gemeente Westerwolde.

Er worden ruim 104 uitnodigingen verstuurd naar adressen rondom de locatie van het zonnepark en er wordt een advertentie geplaatst in verschillende media (online en offline) met een open uitnodiging. Uiteindelijk hebben 34 mensen de bijeenkomst bezocht.

Beknpte samenvatting van het overleg

Tijdens de bijeenkomst heeft initiatiefnemer de plannen gepresenteerd. Na deze presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën. Initiatiefnemer heeft het plan toegelicht, met name op het vlak van landschappelijke inpassing en het voorstel dat

initiatiefnemer heeft gedaan op het gebied van participatie. Hierop zijn een aantal reacties welke zijn meegenomen in de nadere uitwerking van het plan.

Onder de aanwezigen was vooral medestand voor het project te proeven. Aanwezigen hebben aangegeven dat er verwacht werd dat er -vooral- voor de (direct) omwonenden geprofiteerd moet worden op het gebied van participatie. Dit wil zeggen dat de inwoners van Blijham en de direct omwonenden van de Tweekarspelenweg een groter voordeel moeten kunnen halen uit de komst van een zonnepark dan de andere mensen uit de gemeente.

Daarnaast worden er veel vragen gesteld van algemene aard, zoals het waarom van de keuze op landbouwgrond bijvoorbeeld.

Opzet van de informatiebijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider c.q. dagvoorzitter en bestaat uit een plenair gedeelte (waarin het plan wordt gepresenteerd door initiatiefnemer en het beleid/de maatwerkmethode wordt toegelicht door de gemeente) gevolgd door groep sessies. De avond wordt afgesloten met plenaire rondes voor het delen van de conclusies van de groepsessies en vragen. De conclusies zijn overwegend positief wat door de gemeente en dagvoorzitter wordt benoemd. Alle verzamelde informatie en vragen/antwoorden worden gebundeld in een verslag en gedeeld met mensen die hun interesse hebben aangegeven en email gedeeld.

Stap 5: Klankbordbijeenkomsten

Klankbordbijeenkomst 1

Op 20 mei 2020 vindt de eerste klankbordsessie online plaats. Hierbij zijn aanwezig de gemeente en klankbordgroep. In de klankbordgroep zijn twee vertegenwoordigers van de energie coöperatie STUW waaronder ook een bioloog, een vertegenwoordiger van de dorpsraad Blijham, twee geïnteresseerde biologen waarvan een van het lokale IVM, een zeer begaande inwoner van Blijham met een zeer goed historisch perspectief over het gebied en de grondeigenaar. Tijdens deze sessie worden de landschappelijke inpassing en financiële participatie besproken. Vanwege Covid-19 moest destijds de beslissing genomen worden de klankbordbijeenkomst online (via Zoom) te organiseren.

Landschappelijke inpassing

Er wordt een landschappelijke en ecologische inpassing van het zonnepark gepresenteerd op basis van de input uit de vorige stap. De klankbordgroep herkent zijn input in de landschappelijke inpassing. Na deze sessie wordt er opnieuw een ontwikkelsessie met de klankbordgroep en landschapsbureau LAOS georganiseerd. Landschapsbureau LAOS is nieuw in het project. Eerder werd er enkel samengewerkt met Royal HaskoningDHV, maar op verzoek van verschillende partijen wordt de samenwerking met landschapsbureau LAOS gezocht.

Financiële participatie

Bij de klankbordbijeenkomst zijn twee heren van energiecoöperatie STUW aanwezig. Er was nog geen concreet financieel participatieplan, anders dan het uitgeven van een obligatie, waarbij al wel een duidelijk streven is om 50% lokaal eigendom te realiseren.

Klankbordbijeenkomst 2

Op 17 juni 2020 vindt de tweede klankbordsessie online plaats. Hierbij zijn aanwezig de gemeente en klankbordgroep met dezelfde deelnemers. Tijdens deze sessie worden de landschappelijke inpassing en financiële participatie besproken.

Landschappelijke inpassing

Er wordt een nieuwe landschappelijke inpassing gepresenteerd op basis van hetgeen aangedragen door gemeente en klankbordgroep en gemeente in de eerste bijeenkomst. Na deze bijeenkomst wordt er een ontwikkelsessie met de provincie, gemeente en landschapsbureau LAOS georganiseerd.

Financiële participatie

Er worden concrete afspraken gemaakt met energiecoöperatie Stroom uit Westerwolde (STUW) om het vervolgtraject samen met hen op te pakken. Deze gesprekken zullen vorm moeten geven aan de financiële participatie met in het bijzonder de nadruk op het streven 50% lokaal eigendom te realiseren. Inmiddels hebben de initiatiefnemer en de gemeente overeenstemming over de vaststellingsovereenkomst, die ook getekend is, waarin ook een alternatief voor de energie coöperatie wordt geboden in de vorm van een bijdrage aan een gebiedsfonds. Initiatiefnemer heeft de voorkeur voor samenwerking met een energie coöperatie.

Stap 6: Ontwikkelingsschets en participatieplannen

Op 11 februari 2021 en 11 maart 2021 vinden er ontwikkelsessies online plaats. Hierbij zijn aanwezig de initiatiefnemers, provincie, gemeente en landschapsbureau LAOS (en bij de tweede sessie Royal HaskoningDHV). Tijdens deze sessies worden ontwikkelingsschetsen besproken waarin de input tijdens de klankbordgroep overeenkomsten wensen van de provincie en klankbordgroep met elkaar worden geïntegreerd.

Op 18 maart 2021 heeft een laatste sessie tussen landschapsbureau LAOS en de provincie plaats om de ontwikkelingsschets finaal te kunnen maken.

Gesprekken met STUW lopen nog betreffende de financiële participatie. Ondertussen wordt ook de mogelijkheid een lokale(re) energiecoöperatie te realiseren door de (direct) omwonenden verkent. De omwonenden hebben de wens naar initiatiefnemer uitgesproken.

Stap 7: Terugkoppeling naar de omgeving

Voor 15 mei 2021 zal er een digitale bijeenkomst of publicatie in een lokale krant van het proces plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de plannen gepresenteerd worden middels een presentatie en of een website. Er zal een toelichting gegeven worden op het proces tot nu toe, de landschappelijke inpassing en de uitwerking van de participatie. Na afloop van de presentatie zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen over vier specifieke thema's. De landschappelijke inpassing, participatie, draagvlak en de meerwaarde ecologie.

Alle mensen in een eerder stadium uitgenodigd zullen wederom uitgenodigd worden.