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Deel 4 van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (de PKB), beschrijft 

het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken 

en het benedenstroomse deel van de Maas te realiseren, evenals de daarmee 

samenhangende verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Hoofdstuk 1 bevat de visie op de bescherming van het rivierengebied. In hoofdstuk 

2 wordt aangegeven waarom voor een Planologische Kernbeslissing is gekozen. 

Hoofdstuk 3 formuleert de doelstellingen voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 

Hoofdstuk 4 benoemt de strategische beleidskeuzen die ten grondslag liggen 

aan het samenhangende pakket van maatregelen voor de korte termijn (2015) 

en de eventuele aanvullende maatregelen na 2015. In hoofdstuk 5 komen het 

maatregelenpakket voor 2015 aan de orde en de alternatieven of aanvullende 

maatregelen die in het kader van een programmatische aanpak mogelijk zijn.  

Dit pakket aan maatregelen is op kaarten aangegeven. In hoofdstuk 6 wordt  

ingegaan op de gebiedsreserveringen voor de korte en voor de lange termijn.  

De voor de langetermijnopgave te reserveren gebieden staan eveneens op kaart. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de besluitvorming na de PKB. In hoofdstuk 8 komt de 

financiering aan de orde.

De Bijlage en de kaarten 1 tot en met 8 behoren tot deze PKB.

In de Nota van Toelichting bij de PKB wordt de motivering van de gemaakte keuzen 

nader beschreven.
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Vastgesteld besluit ~ Hoofdstuk 1 ~ De visie �

Deze Planologische Kernbeslissing legt een samenhangend 

pakket van maatregelen vast dat noodzakelijk is om 

in 2015 te voldoen aan het wettelijk vastgelegde 

beschermingsniveau. Hiervoor is een taakstellend budget 

beschikbaar en is de benodigde fysieke ruimte gereserveerd. 

Vooral als gevolg van klimaatverandering zal ook in de 

toekomst voortdurend geïnvesteerd moeten worden in 

de veiligheid van het rivierengebied. In deze PKB wordt 

hierop geanticipeerd door onder meer het reserveren 

van een beperkt aantal gebieden voor rivierverruimende 

maatregelen die na 2015 nodig kunnen zijn.

In de afgelopen eeuwen is veel ruimte aan de rivieren 

ontnomen met het gevolg dat de rivieren zijn ingeklemd 

tussen dijken die de afgelopen decennia steeds hoger zijn 

geworden. Achter die dijken is het land op veel plaatsen 

lager komen te liggen. Door de bevolkingsontwikkeling 

en de economische groei zijn de te beschermen waarden 

sterk toegenomen. Als een overstroming zou plaatsvinden 

zijn de gevolgen enorm. Naast de emotionele schade is 

ook de economische schade dan heel groot. Als gevolg van 

klimaatverandering wordt het probleem naar verwachting in 

de toekomst steeds groter. De dreigende overstromingen in 

1993 en 1995 hebben bewezen dat het probleem niet moet 

worden onderschat.

Het kabinet heeft besloten de bescherming tegen 

overstromingen uiterlijk in 2015 op het wettelijk vereiste 

niveau te brengen en de ruimtelijke kwaliteit in het 

rivierengebied te verbeteren. Gezien de verwachting 

dat de maatgevende rivierafvoeren zullen toenemen, 

kiest het kabinet ervoor de vereiste veiligheid zoveel 

mogelijk te bereiken door het nemen van maatregelen 

die voorkomen dat de maatgevende hoogwaterstanden 

steeds verder stijgen. Dit betekent dat het accent verschuift 

van dijkverbetering naar rivierverruiming, waarbij zowel 

buitendijkse als binnendijkse maatregelen worden ingezet. 

Dijkverbetering wordt alleen uitgevoerd op trajecten waar 

andere maatregelen niet geschikt of niet financierbaar zijn.

Met deze keuzen is een gedeeltelijke herinrichting van het 

rivierengebied onontkoombaar. 

Het rivierengebied is economisch, ecologisch en land-

schappelijk van internationaal belang en vormt daarmee 

een belangrijk onderdeel van de (inter)nationale Ruimtelijke 

Hoofdstructuur. Op de locaties waar ruimtelijke maatregelen 

ten behoeve van de veiligheid worden genomen wordt de 

herinrichting zoveel mogelijk aangegrepen om de ruimtelijke 

kwaliteit te verbeteren. In lijn met de Nota Ruimte is dit 

gericht op het behoud van bestaande en de ontwikkeling 

van nieuwe kernkwaliteiten van de verschillende 

riviertakken.

De visie op de bescherming  
van het rivierengebied
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Het kabinet streeft naar een integrale aanpak van de 

hoogwaterproblematiek, waarbij voor het rivierengebied als 

geheel een koers wordt uitgezet en waarbij rekening wordt 

gehouden met de functies en belangen die in dit gebied 

aan de orde zijn. Daarvoor is een besluit op bovenregionaal 

niveau vereist. Het kabinet achtte de procedure van de 

Planologische Kernbeslissing (PKB) hiervoor het geschikte 

instrument. 

Karakter uitspraken in deze PKB

Een aantal uitspraken in deze PKB is voor de bescherming 

tegen overstromingen en de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit van zodanig gewicht, dat zij de status van 

‘beslissing van wezenlijk belang’ hebben gekregen, conform 

artikel 3, tweede lid, van het Besluit op de Ruimtelijke 

Ordening 1985. Van deze uitspraken mag het Rijk alleen 

afwijken door de PKB-procedure opnieuw te doorlopen 

(artikel 2b WRO). In de tekst zijn deze uitspraken als volgt 

omkaderd weergegeven: 

beslissing van wezenlijk belang 

In de PKB Ruimte voor de Rivier worden de aard en de 

locatie van de maatregelen op hoofdlijnen aangegeven. 

Na de PKB-procedure worden de maatregelen verder 

uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. Deze PKB bevat geen 

concrete beleidsbeslissingen. 

Doordat het Rijk of een ander bestuursorgaan na de PKB  

projectbesluiten neemt over de maatregelen, wordt het 

PKB-beleid verwezenlijkt. Indien een projectbesluit schade 

veroorzaakt, wordt die op grond van bestaande regelingen 

vergoed.

Aan provincies en gemeenten wordt gevraagd in hun beleid 

rekening te houden met de inhoud van deze PKB; de PKB 

is voor het Rijk de basis voor de beoordeling van het beleid 

van die andere overheden. 

Plangebied

Het plangebied van deze PKB, zoals weergegeven op Kaart 

1, topografie plangebied, omvat het rivierengebied rond 

de Rijntakken vanaf Lobith tot aan het Ketelmeer en tot 

aan zee bij de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen 

(Boven-Rijn, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Neder-Rijn/Lek, 

Waal, Merwedes, Nieuwe Maas, Oude Maas, Hollandsch 

Diep en Haringvliet) en het bedijkte deel van de Maas 

benedenstrooms van Hedikhuizen (Bergsche Maas, 

Amer) en het gebied van en rondom het Volkerak en het 

Zoommeer. Tot het plangebied behoren ook gebieden die 

nodig zijn voor natuurmitigatie of -compensatie of voor 

toepassing van de programmatische aanpak. 

Planperiode 

De PKB heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De PKB 

treedt in werking met ingang van de dag volgende op die 

waarop het plan, waarmee de Tweede en Eerste Kamer 

hebben ingestemd (PKB deel 4), ter inzage is gelegd  

(art. 2a, achtste lid WRO). 

Rapportage aan de Tweede Kamer en tussentijdse evaluatie 

Het project Ruimte voor de Rivier valt in de categorie 

‘grote projecten’ en is daarmee onderhevig aan de 

Procedureregeling Grote Projecten. Het kabinet zal in 

overeenstemming hiermee over de voortgang rapporteren 

aan de Tweede Kamer. Uiterlijk in 2011 vindt een 

tussentijdse evaluatie plaats over de voortgang van de PKB. 

Een PKB-procedure voor het rivierengebied
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Het kabinet richt zich op het realiseren van twee 

samenhangende doelstellingen:

1		 Het op het vereiste niveau brengen van

		  de bescherming van het rivierengebied tegen

		  overstromingen; 

2		 Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren 

		  van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Het waarborgen van voldoende veiligheid geldt als 

hoofddoelstelling; verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit als tweede doelstelling.

Veiligheid

Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de 

Rijntakken moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn 

gebracht met de maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m³/s 

bij Lobith. Voor het gedeelte van de Maas benedenstrooms 

van Hedikhuizen geldt dat het veiligheidsniveau uiterlijk 

in 2015 in overeenstemming moet zijn gebracht met de 

maatgevende Maasafvoer van 3.800 m³/s bij Borgharen. 

Voor de IJssel wordt de maatgevende afvoer vanuit de 

Rijn verder verhoogd met 250 m³/s door de gezamenlijke 

toestroom van de zijrivieren. 

Voor de toekomst wordt een verdere stijging van 

rivierafvoeren en de zeespiegel verwacht. Bij het ontwerp 

van de maatregelen om het vereiste veiligheidsniveau te 

bereiken moet hiermee rekening worden gehouden. 

Ook moet worden voorkomen dat ruimtelijke 

ontwikkelingen het treffen van noodzakelijke maatregelen 

in de toekomst belemmeren. 

Ruimtelijke kwaliteit

Naast het bereiken van de veiligheid, heeft deze PKB 

tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied en 

het rivierengebied daarmee economisch, ecologisch en 

landschappelijk te versterken. Behoud en ontwikkeling 

van beschermde natuurwaarden heeft daarbij bijzondere 

aandacht. Door de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

moet het rivierengebied aantrekkelijker en leefbaarder 

worden. Het streven is om water en andere ruimtelijke 

functies te combineren.

In de Nota Ruimte is de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit als volgt nader uitgewerkt voor het rivierengebied: 

~	 vergroting van de ruimtelijke diversiteit tussen de 

riviertakken;

~	 handhaving en versterking van het open karakter van 

het rivierengebied met de karakteristieke waterfronten; 

~	 behoud en ontwikkeling van de landschappelijke, 

ecologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden 

en de verbetering van de milieukwaliteit; 

~	 versterking van de mogelijkheden van het gebruik van 

hoofdvaarwegen door beroeps- en pleziervaart.

Bij het borgen van kernkwaliteiten van de riviertakken 

gaat het om het behoud en de verdere ontwikkeling 

van bijzondere bestaande kenmerken van bijvoorbeeld 

ecologische, cultuurhistorische, economische of visueel-

ruimtelijke aard. Het betreft onder meer het herstel van 

ecologische processen en waarden, het scheppen van 

aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiemilieus en het 

versterken van belevings- en oriëntatiemogelijkheden.

Doelstellingen:  
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit
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Op basis van de visie op de bescherming tegen hoogwater 

en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit waarbij het 

accent ligt op rivierverruiming (trendbreuk), komt het 

kabinet tot de volgende strategische beleidskeuzen:

~	 Het pakket aan maatregelen dat het kabinet voorstelt 

voor 2015 moet ook op de lange termijn zijn nut 

behouden en geen belemmering vormen voor 

maatregelen die later noodzakelijk kunnen zijn. 

De samenstelling van het maatregelenpakket is te 

beschouwen als een eerste stap naar een ruimer en 

robuust riviersysteem, teneinde bij eventuele verdere 

toename van de maatgevende afvoeren vervolgstappen 

te kunnen zetten. 

~	 Het kabinet houdt er voor de lange termijn rekening 

mee dat door veranderingen in het klimaat de 

maatgevende rivierafvoeren in de rest van deze eeuw 

kunnen toenemen tot circa 18.000 m³/s voor de 

Rijn bij Lobith en tot circa 4.600 m³/s voor de Maas 

bij Borgharen. Daarnaast is de verwachting dat de 

zeespiegel met ongeveer 60 cm stijgt. Het is gezien 

de onzekerheden rond de klimaatontwikkeling en 

de reactie hierop in andere landen nu niet exact te 

bepalen, in welke mate en in welk tempo maatregelen 

na 2015 nodig zijn.

~	 De mogelijkheden voor rivierverruiming en 

dijkversterking voor de Lek worden met de maatregelen 

van deze PKB al zover uitgeput dat deze riviertak na 

2015 geen nadere taakstelling krijgt.

~	 De procentuele afvoerverdeling over de verschillende 

Rijntakken bij de maatgevende rivierafvoer, 

geldend voor 15.000 m³/s, wordt ook bij de in 

2001 vastgestelde maatgevende afvoer van 16.000 

m³/s gehandhaafd. Bij een verdere toename van de 

maatgevende rivierafvoer boven 16.000 m³/s wordt  

de extra afvoer verdeeld over de Waal en de IJssel.

 

~	 Retentie wordt voor de korte termijn niet als maatregel 

ingezet. Op de lange termijn, bij toename van de 

maatgevende rivierafvoer naar circa 18.000 m³/s, is 

retentie nodig. Vooralsnog beschouwt het kabinet 

retentie als sluitstuk.

~	 Het gebied van de rivieren en de uiterwaarden 

is op veel plaatsen van grote landschappelijke, 

cultuurhistorische en ecologische betekenis. Omdat 

deze waarden behouden dienen te blijven, is het niet 

mogelijk de opgave voor de lange termijn geheel 

buitendijks op te lossen. Het kabinet gaat er van uit dat 

1.400 m³/s van de op de lange termijn verwachte extra 

3.000 m³/s (het verschil tussen de huidige 15.000 m³/s 

en de 18.000 m³/s aan het eind van deze eeuw) door 

het buitendijkse gebied kan worden afgevoerd. 

~	 Bij de keuze van maatregelen voor de korte termijn is 

gezocht naar een optimale benutting van de huidige 

buitendijkse ruimte. Een deel van de oplossing is in het 

binnendijkse gebied gezocht. Zowel bij binnendijkse 

als bij buitendijkse oplossingen wordt gezocht naar 

een goede balans tussen het behoud van bestaande 

en het ontwikkelen van nieuwe kernkwaliteiten van 

het gebied. Daarbij worden zo veel mogelijk kansen 

benut om het bereiken van de veiligheidsdoelstelling 

te combineren met de ontwikkeling van bijvoorbeeld 

natuur, recreatie, grondstoffenwinning en stedelijke 

ontwikkelingen. 

~	 Het kabinet wil op korte termijn enkele maatregelen 

uitvoeren die plaatselijk méér bijdragen aan de           

ontwikkelingen. Bij deze keuze is ook de overweging 

van belang dat ontwikkelingen in de ruimtelijke 

ordening – zoals woningbouw – later een ernstige 

belemmering voor de uitvoering van die maatregelen 

kunnen zijn. Daarnaast wil het kabinet zoveel mogelijk 

voorkomen dat in één gebied opeenvolgende 

maatregelen nodig zijn. Tenslotte kan een rol spelen 

Strategische beleidskeuzen
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dat zo’n maatregel een forse bijdrage levert aan de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het kabinet is 

wel gebonden aan de beschikbare financiën voor het 

doen van dergelijke anticiperende investeringen. 

~	 Ten behoeve van Natura 2000 - het te realiseren 

Europese netwerk van natuurgebieden - wordt 

gestreefd naar een pakket van maatregelen dat 

bijdraagt aan de verbetering van de habitattypen en 

van de leefgebieden van soorten die worden bedreigd.  

~	 Een aantal in voorbereiding zijnde maatregelen, 

onder andere voor natuurontwikkeling, al dan niet in 

combinatie met recreatie, is wel noodzakelijk om de 

veiligheidsdoelstelling van deze PKB te bereiken, maar 

behoort niet tot het maatregelenpakket van deze PKB. 



Kaart 3:	 Basispakket, alternatieven, aanvullende 

maatregelen en depots voor de korte termijn 

– KAN en centraal rivierengebied;

Kaart 4:	 Basispakket en depots voor de korte termijn 

– benedenrivierengebied;

Kaart 5:	 Basispakket, alternatieven en depots voor de korte 

termijn – IJssel.

De plangebieden voor de maatregelen staan op de kaarten 

aangegeven. Binnen deze plangebieden is, waar mogelijk 

op basis van de uitgevoerde onderzoeken, een aanduiding 

gegeven van de locatie van de maatregel zelf (indicatie 

ingreep). Bij de vervolgbesluitvorming wordt de definitieve 

locatie bepaald binnen het plangebied van de PKB en zoveel 

mogelijk binnen het plangebied van de maatregel. 

Depots 

Als gevolg van de uitvoering van de maatregelen van het 

Basispakket komt veel grond vrij waarvan een deel min of 

meer verontreinigd is. 

Zowel bestaande als nieuw in te richten depots zijn 

nodig voor de berging van verontreinigde en niet-

verontreinigde grond. In de Bijlage en op de kaarten 

2, 3, 4 en 5 staan de voor berging van de grond in 

aanmerking komende locaties apart als maatregel 

vermeld. Aangegeven zijn de depots voor grond die 

nodig zijn bij uitvoering van het Basispakket. 

Sommige maatregelen in de PKB combineren 

rivierverruiming met het maken van een depot voor grond 

die vrijkomt door het treffen van de PKB-maatregelen.

Realisatie van beide doelstellingen met het Basispakket

Met het Basispakket worden in het rivierengebied als 

geheel beide doelstellingen gerealiseerd. Samen met de 

veiligheidsdoelstelling is het behoud en de versterking 

van de ruimtelijke kwaliteit sturend geweest voor de 

samenstelling van het Basispakket. Vanwege het in acht 

nemen van randvoorwaarden zoals tijdige realisatie, het 

taakstellend budget en de technische uitvoerbaarheid is 

Het maatregelenpakket 2015
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Om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau te 

bereiken, heeft het kabinet een Basispakket samengesteld. 

Hierbij heeft het kabinet besloten een programmatische 

aanpak toe te passen om flexibiliteit te behouden. 

Het Basispakket

Om de veiligheidsdoelstelling uiterlijk in 2015 te 

realiseren en daaraan gekoppeld de ruimtelijke 

kwaliteit te verbeteren, worden de maatregelen 

genomen die in de Bijlage op blad 1 en blad 3 staan 

vermeld.

Hierbij worden de overige beslissingen van wezenlijk 

belang in dit hoofdstuk in acht genomen. 

De te nemen maatregelen zijn op de kaarten 2, 3, 4 

en 5 aangeduid.

Per maatregel staat, waar van toepassing, in de Bijlage 

aangegeven welke waterstanddaling - minimale 

hydraulische taakstelling - bereikt moet worden. 

De naam van de maatregel geeft tegelijk de aard ervan aan. 

Het in de Bijlage genoemde grondgebruik (bijvoorbeeld 

landbouw, natuur) in het gebied zal na het uitvoeren van de 

maatregel dominant zijn naast de hoofdfunctie ten behoeve 

van bescherming tegen overstromingen.

De Bijlage vermeldt verder het te nemen projectbesluit, 

de wet waarop het berust, het bestuursorgaan dat het 

projectbesluit vaststelt, de uiterlijke datum waarop het 

genomen moet zijn en de voorziene uitvoeringsperiode van 

de maatregel. 

Het kabinet zal er op toezien dat de planning gehaald wordt 

om zo tijdig de veiligheidsdoelstelling te realiseren

Een overzicht van de locaties van de maatregelen 

is aangegeven op: Kaart 2: overzicht Basispakket, 

alternatieven, aanvullende maatregelen en depots voor de 

korte termijn.

De maatregelen worden gerealiseerd op de locaties zoals 

aangegeven op:
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niet bij alle maatregelen een verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit mogelijk. Tijdens de planstudies wordt per 

maatregel of een cluster van maatregelen een nadere 

invulling gegeven aan het in samenhang optimaliseren van 

beide doelstellingen. 

Programmatische aanpak 

Het kabinet heeft besloten tot een programmatische 

aanpak. Het doel hiervan is om flexibiliteit te behouden bij 

de uitvoering van de PKB. Het kabinet is van mening dat er 

ruimte moet worden gelaten voor andere maatregelen dan 

genoemd in het Basispakket of voor nieuwe inzichten of 

technieken waarmee de doelstellingen beter worden bereikt 

of anderszins maatschappelijk meer gewenst zijn. Belangrijke 

criteria hiervoor zijn de verbetering van de veiligheid en de 

ruimtelijke kwaliteit en/of kosteneffectiviteit. Deze aanpak 

sluit aan bij de wensen van de regio.

De gewenste flexibiliteit voor de planuitwerking wordt 

bereikt door de globale wijze waarop de maatregelen in de 

Bijlage en op de kaarten zijn aangegeven, maar ook doordat 

ruimte wordt gelaten voor alternatieven, aanvullende 

maatregelen en nieuwe initiatieven. In de PKB worden in 

de Bijlage, blad 2, drie alternatieven en twee aanvullende 

maatregelen benoemd.

Het kabinet heeft besloten tot flexibiliteit maar wil ook 

vasthouden aan de realisatie van de doelstellingen uiterlijk 

in 2015.

Alternatieven 

Kenmerkend voor een alternatief is, dat het als maatregel in 

de plaats kan komen van een of meer maatregelen uit het 

Basispakket. Opname van een alternatief in het Basispakket 

kan alleen als de eventueel benodigde extra financiering 

verzekerd is.

Twee van de in deze PKB benoemde alternatieven, de 

hoogwatergeulen bij Kampen en Zutphen, kunnen een 

grotere bijdrage leveren aan de verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit en sluiten beter aan op door de regio 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Ook kan hiermee 

worden geanticipeerd op toekomstige hogere rivierafvoeren. 

Het initiatief voor deze maatregelen ligt bij de regio.

Beide maatregelen zijn zeer complex vanwege de 

afstemming op andere ruimtelijke ontwikkelingen en zijn 

duurder dan de maatregelen die nu in het Basispakket zijn 

opgenomen. 

Een alternatieve maatregel kan alleen in de plaats 

komen van een maatregel of een cluster van 

maatregelen uit het Basispakket als daardoor 

uiterlijk in 2015 voldoende wordt bijgedragen aan 

de verlaging van de maatgevende hoogwaterstand 

en als het alternatief  past binnen het beschikbare 

rijksbudget of aanvullende financiering, naar het 

oordeel van het Rijk, voldoende is gegarandeerd.

In het Basispakket is een particulier initiatief opgenomen: 

uiterwaardvergraving Huissensche Waarden. Het alternatief 

hiervoor is kribverlaging in het Pannerdensch Kanaal. Dit 

alternatief heeft het karakter van een terugvaloptie: het 

komt in de plaats van de uiterwaardvergraving indien anders 

de doelstellingen van deze PKB niet tijdig zouden worden 

gehaald. 

Opname van een alternatief in het Basispakket zal 

een beslissing zijn van de Minister van Verkeer en 

Waterstaat in overeenstemming met de Minister van 

VROM en uiterlijk op het tijdstip dat in de Bijlage, 

blad 2, is vermeld.

Zodra tot een alternatief wordt besloten, behoort 

die maatregel tot het Basispakket en vervalt de 

oorspronkelijke maatregel of cluster van maatregelen 

in de vastgestelde PKB. 

Aanvullende maatregelen

Kenmerkend voor een aanvullende maatregel is 

dat deze direct bijdraagt aan de realisatie van de 

doelstelling verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op de 

desbetreffende riviertak en zelf-financierend is. Het is ook 

een vereiste dat er een bijdrage geleverd wordt aan het 

creëren van een robuuster riviersysteem met name met het 

oog op de veiligheid op de lange termijn. Uitvoering van een 

aanvullende maatregel is niet direct noodzakelijk voor de 

realisatie van de veiligheidsdoelstelling op de korte termijn. 

Realisatie van deze aanvullende maatregelen biedt kansen 

voor publieke en private initiatieven uit de regio.

In deze PKB zijn twee aanvullende maatregelen benoemd 

zoals aangegeven in de Bijlage, blad 2.

Nieuwe initiatieven

Na het in werking treden van de PKB kunnen zich nieuwe 

initiatieven of inzichten aandienen die maatschappelijk 

meer gewenst zijn. Nieuwe initiatieven of inzichten kunnen 

betrekking hebben op een alternatief, een aanvullende 

maatregel of een wezenlijke afwijking van de in de Bijlage 

of op de kaarten vermelde aard, locatie of het grondgebruik 

van een maatregel uit het Basispakket.

Onder voorwaarden kunnen deze nieuwe initiatieven en 

inzichten deel gaan uitmaken van de PKB.



De Minister van Verkeer en Waterstaat kan voor deze 

initiatieven of nieuwe inzichten, in overeenstemming 

met de Minister van VROM, het Basispakket wijzigen 

of aanvullen mits naar het oordeel van deze 

bewindspersoon:

~	 daarover in voldoende mate overeenstemming

	 bestaat tussen Rijk en de betrokken

	 bestuursorganen;

~	 de (mogelijk benodigde aanvullende) financiering

	 door de initiatiefnemer is geborgd;

~	 de maatregel voldoende zal bijdragen aan de

	 verlaging van de maatgevende hoogwaterstand;

~	 de ruimtelijke kwaliteit verbetert ten opzichte

	 van de te behalen kwaliteit bij de oorspronkelijke

	 maatregel uit het Basispakket en gemeten naar de

	 ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling voor de locatie in

	 deze PKB;

~	 geen strijd ontstaat met de (overige) doelstellingen  

	 of met de strategische beleidskeuzen van deze 		

	 PKB; en mits de Minister geen overwegende 		

	 bezwaren heeft naar aanleiding van de 

	 ~		 voor zover van toepassing - te houden

			   strategische milieubeoordeling; en 

	 ~		 door hem ten aanzien van de afwijking van

			   de PKB te voeren Uniforme openbare

			   voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling

			   3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De in deze paragraaf bedoelde wijziging van het 

Basispakket vindt alleen plaats nadat de Minister van 

Verkeer en Waterstaat en de Minister van VROM de 

Tweede Kamer daarover hebben geïnformeerd.

Bij de beslissing tot wijziging bepaalt de Minister van 

Verkeer en Waterstaat, voor zover van toepassing, 

welk projectbesluit moet worden genomen. 

Natuurbescherming

De noodzaak tot bescherming van de natuur heeft een 

belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van deze PKB en 

vraagt bij de uitvoering om nadrukkelijke aandacht.

Voorafgaand aan de vaststelling van deze PKB is een 

natuurtoets voor het Basispakket uitgevoerd om na te gaan 

of de te nemen vervolgbesluiten kunnen passen binnen de 

regels voor natuurbescherming. De vervolgbesluiten per 

maatregel moeten voldoen aan de Natuurbeschermingswet 

1998 en de Flora- en Faunawet. Bij de uitvoering van de 

natuurtoets moet het ’Strategisch Kader Vogelrichtlijn 

en Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier én Ruimte voor 

Natura 2000’ gehanteerd worden.

’Strategisch Kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn,  

Ruimte voor de Rivier én Ruimte voor Natura 2000’

Vooruitlopend op de aanwijzing van gebieden als bedoeld in 

artikel 10a Natuurbeschermingswet 1998 is, voor zover van 

toepassing, voor het plangebied van deze PKB uitgegaan 

van de instandhoudingsdoelstelling die vervat is in het door 

het Ministerie van LNV vastgestelde ‘Strategisch Kader 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier én 

Ruimte voor Natura 2000’ [Projectorganisatie Ruimte voor 

de Rivier, referentie L846 d.d. 19 december 2003]. 

In het Strategisch Kader is onder meer gesteld, dat de 

foerageerfunctie voor grasetende, overwinterende 

watervogels (ganzen, zwanen, smienten) op het niveau 

van het rivierengebied gehandhaafd moet blijven. De 

samenhang met het Natura 2000-netwerk wordt hierdoor 

gewaarborgd. 

De natuurtoets voor het Basispakket

In een natuurtoets zijn de effecten van de maatregelen van 

het Basispakket als geheel op globaal niveau beoordeeld 

alsmede de effecten van alle afzonderlijke maatregelen.

Uit de natuurtoets is gebleken dat het mogelijk is het 

Basispakket als geheel zo uit te voeren dat er in de ingevolge 

de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermde Natura 

2000-gebieden geen significant negatieve effecten zijn op 

de beschermde natuurwaarden. Verder blijkt dat de meeste 

maatregelen zelf ook uitgevoerd kunnen worden zonder 

deze significant negatieve effecten.

Natuurtoets per maatregel en de gevolgen 

voor de maatregel

In een natuurtoets worden de effecten van de afzonderlijke 

maatregelen beoordeeld.

In de gevallen waar negatieve effecten niet op voorhand 

kunnen worden uitgesloten, wordt aan de bescherming 

bijzondere aandacht gegeven bij het opstellen van het 

inrichtingsplan per maatregelgebied en de uitvoering ervan. 

Mitigatie, het voorkomen of beperken van significante 

negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden, 

kan niet altijd binnen het gebied van een maatregel 

plaatsvinden. In dat geval zal mitigatie binnen het 

desbetreffende Natura 2000-gebied zijn beslag krijgen en zo 

mogelijk in het gebied van een andere maatregel op grond 

van deze PKB. 

Waar mitigatie niet mogelijk blijkt, wordt tot natuur-

compensatie overgegaan buiten het Natura 2000-gebied.

Omdat de PKB wordt vastgesteld met het oog op het 

vergroten van (openbare) veiligheid in combinatie met 

economische, ecologische en landschappelijke versterking 

van het rivierengebied is er sprake van een dwingende 

reden van groot openbaar belang. Als binnen de doelstelling 

van de PKB geen alternatieven zijn, wordt zonodig tot 

compensatie overgegaan. 

PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier14 
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Voor compensatie wordt eerst gezocht naar mogelijkheden 

langs dezelfde riviertak. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, 

wordt binnen het totale rivierengebied gecompenseerd. 

Mitigatie of compensatie vindt eventueel plaats buiten de 

nu in de PKB aangeduide gebieden voor maatregelen.

Duurzaamheid van de natuurcompensatie zal gewaarborgd 

worden, bij voorkeur door de compensatiegebieden onder 

de Natuurbeschermingswet 1998 te brengen. Voor de 

inrichting ervan wordt  zonodig een rijksprojectbesluit 

genomen.

Een projectbesluit voor een maatregel wordt pas genomen 

wanneer de bijbehorende mitigatie of compensatie zeker is 

gesteld. De daarvoor benodigde fasering van de 

maatregelen kan het Rijk in voorkomende gevallen tot stand 

brengen via de mogelijkheden die de Wet op de waterkering 

of de Wet op de ruimtelijke ordening biedt. 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

streeft naar het aanwijzen van het gehele rivierengebied als 

één gebied als bedoeld in artikel 10a Natuurbeschermingswet 

1998 (Speciale Beschermingszone, SBZ).



Het Basispakket 2015

Op de kaarten is aangegeven voor welke maatregelen 

uit het Basispakket voor de korte termijn gebieden 

worden gereserveerd om een uitbreiding van het 

buitendijkse gebied van de rivier te realiseren. 

Met inbegrip van de in de paragraaf ‘Reservering 

binnendijkse gebieden’ onder 1 genoemde gebieden 

zijn gereserveerd de op de kaart aangegeven 

plangebieden voor de maatregelen op:

Kaart 3

~	dijkteruglegging Lent; 

~	dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland;

Kaart 4

~	ontpoldering Noordwaard (meestromend);

~	ontpoldering Overdiepsche Polder (meestromend); 

~	berging op het Volkerak en het Zoommeer

Kaart 5

~	dijkverlegging Cortenoever; 

~	dijkverlegging Voorster Klei;

~	hoogwatergeul Veessen-Wapenveld;

~	dijkverlegging Westenholte.

 

Lange termijn

Voor een aantal gebieden geldt dat:

~	 maatregelen op de lange termijn nodig kunnen zijn;

~	 er geen alternatieve gebieden voor handen zijn, dan wel 

het risico bestaat dat door verdergaande grootschalige 

en/of kapitaalsintensieve ontwikkelingen een maatregel 

op termijn onuitvoerbaar wordt. 

Reservering binnendijkse gebieden

Het beleid om de bestaande buitendijkse ruimte voor 

de rivier te behouden, is neergelegd in de Beleidslijn 

grote rivieren. Daar waar ruimte aan de rivier wordt 

of kan worden toegevoegd door thans binnendijkse 

gebieden buitendijks te brengen, is een ruimtelijke 

reservering van kracht. De reservering houdt in dat:

1		 gebieden die bestemd zijn voor maatregelen

		  in het Basispakket gevrijwaard worden van

		  ontwikkelingen die een inrichting ten behoeve

		  van de bescherming tegen overstromingen

		  kunnen bemoeilijken;

2		 gebieden waar naar verwachting op lange

		  termijn maatregelen nodig zijn gevrijwaard

		  worden van grootschalige en/of

		  kapitaalsintensieve ontwikkelingen die het

		  treffen van mogelijke toekomstige

		  rivierverruimende maatregelen ernstig

		  belemmeren.

Vanaf het moment dat deze gebieden daadwerkelijk 

buitendijks worden gebracht, vallen zij onder de Beleidslijn 

grote rivieren.  

De in de Nota Ruimte afgekondigde algemene reservering 

ten behoeve van rivierverruiming kan thans beperkt worden 

tot de hier genoemde concrete gebieden. In deze PKB is 

specifiek aangegeven waar op termijn wel en waar geen 

uitbreiding van het buitendijks gebied van de rivier wordt 

beoogd.

Aan de provincies en gemeenten wordt gevraagd de in dit 

hoofdstuk genoemde reserveringen hun doorwerking te 

laten krijgen in hun beleid en met name in de streek- en 

bestemmingsplannen.

Ruimtelijke reserveringen

6
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Voor mogelijke toekomstige rivierverruimende 

maatregelen worden de gebieden gereserveerd 

die zijn genoemd in de paragraaf ‘Reservering 

binnendijkse gebieden’ onder 2 en welke gebieden 

zijn aangegeven op de kaarten voor de lange termijn:

Kaart 6: reservering voor de lange termijn - KAN en 

centraal rivierengebied 

~	retentiegebied Rijnstrangen

~	dijkverlegging Oosterhout - Slijk Ewijk

~	dijkverlegging Loenen

~	dijkverlegging Heesselt

~	dijkverlegging Brakelse Benedenwaarden  

Kaart 7: reservering lange termijn - 

benedenrivierengebied

~	dijkverlegging Drongelen

Kaart 8: reservering lange termijn - IJssel

~	hoogwatergeul Zutphen

~	hoogwatergeul Deventer

~	hoogwatergeul Kampen

~	dijkverlegging Noorddiep  

Indien besloten wordt een van de hier genoemde 

gebieden in te zetten voor een maatregel voor het 

realiseren van de kortetermijndoelstelling en die 

maatregel vervangt een binnendijkse maatregel uit 

het Basispakket, dan wordt dat gebied gereserveerd 

voor de korte termijn en het gebied van de vervangen 

maatregel gereserveerd  voor de lange termijn. 
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Fasering

De besluitvorming over de in deze PKB opgenomen 

maatregelen kan onderscheiden worden in drie fasen:

1	 De onderhavige PKB-procedure.

2	 De totstandkoming van de projectbesluiten door de 

daartoe bevoegde bestuursorganen. In veel gevallen 

bestaat dit uit de vaststelling en goedkeuring van 

een plan. Voorafgaand aan de uitvoering dienen de 

nodige projectbesluiten te worden genomen. Met een 

projectbesluit wordt een integraal besluit genomen ten 

aanzien van een specifieke maatregel op een nader 

aangegeven locatie. Deze bestuurlijke projectbesluiten 

staan in de Bijlage en zullen worden genomen ná het 

van kracht worden van deze PKB. 

3	 Het nemen van specifieke besluiten die nodig zijn 

om het project daadwerkelijk uit te voeren, zoals 

bijvoorbeeld vergunningen die nodig zijn voor de graaf- 

of bouwwerkzaamheden. 

Naast projectbesluiten, bijvoorbeeld op basis van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening, is voor de realisatie van een 

maatregel ook een investeringsbeslissing noodzakelijk 

door de bewindspersoon van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat. De binnen dit departement bestaande 

systematiek zoals neergelegd in de ’Spelregels voor Natte 

Infrastructuurprojecten – SNIP’ is hierbij leidend.

Bestuursniveaus waarop een projectbesluit genomen wordt

Deze PKB wordt gevolgd door bestuurlijke projectbesluiten 

per maatregel. Met deze projectbesluiten wordt op 

hoofdlijnen juridisch bindend beslist op welke wijze het 

project wordt gerealiseerd of vergund. Met het oog daarop 

wordt in deze PKB een overheidsinstantie aangewezen, die 

belast is met de zorg voor het nemen van het aangegeven 

projectbesluit en wordt tevens de desbetreffende 

projectprocedure genoemd door het vermelden van de wet 

waarin deze is geregeld. 

Besluitvorming na de PKB
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Voor maatregelen waarbij in eerste instantie een 

ander projectbesluit dan een rijksprojectbesluit is 

gekozen, kan alsnog een rijksprojectbesluit worden 

voorbereid vanaf het moment dat de Minister van 

Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de 

Minister van VROM heeft vastgesteld dat niet op de 

datum genoemd in de Bijlage kolom ‘Projectbesluit 

uiterlijk’ het projectbesluit of een ander besluit 

benodigd voorafgaand aan de uitvoeringsperiode 

tot stand is gekomen of niet vóór de in kolom 

‘Uitvoeringsperiode’ genoemde uitvoeringsperiode 

de benodigde uitvoeringsbesluiten tot stand zijn 

gekomen of in overige gevallen de voortgang 

stagneert. De Minister van Verkeer en Waterstaat is 

de projectminister die het rijksprojectbesluit vaststelt 

in overeenstemming met de Minister van VROM.
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Het uitgangspunt bij de aanwijzing van overheidsinstanties 

is dat datgene wat verantwoord decentraal kan worden 

geregeld ook door het desbetreffende decentrale bestuur 

wordt verricht. Hierbij zijn de schaal en de aard van het 

project mede van belang. 

Rijksprojectenprocedure

De rijksprojectenprocedure, zoals geregeld in de Wet op 

de ruimtelijke ordening, wordt toegepast als het gaat om 

maatregelen met een bovenlokale ruimtelijke dimensie of 

bovenlokale ruimtelijke effecten. 

Voor toepassing van de rijksprojectenprocedure komen de 

volgende gevallen in aanmerking:  

~	 ingrijpende en complexe maatregelen, die een relatief 

groot gebied beslaan;

~	 een samenstel van maatregelen, die qua hydraulische 

en ruimtelijke effecten een sterke samenhang met 

elkaar hebben, waarbij het uit oogpunt van efficiëntie 

wenselijk is dat hier één instantie, te weten het Rijk, het 

projectbesluit neemt; 

~	 projecten die op een gering maatschappelijk en 

bestuurlijk draagvlak in de desbetreffende regio kunnen 

rekenen.

Bij de voorbereiding van rijksprojectbesluiten worden de in 

aanmerking komende overheden betrokken.  

In de Bijlage staat per maatregel de overheidsinstantie, 

die belast wordt met de zorg voor de totstandbrenging 

van het desbetreffende projectbesluit en met toepassing 

van welke wet dat projectbesluit wordt gerealiseerd. Met 

dit projectbesluit wordt het toekomstige grondgebruik in 

hoofdzaak bepaald. 



Het bedrag dat op de Begroting van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat beschikbaar is voor realisatie van  

het programma Ruimte voor de Rivier (IF 16.02.02) is 

randvoorwaardelijk voor de uitvoering van de maatregelen 

die zijn opgenomen in deze PKB. 

Mocht bij de uitvoering van deze PKB door spanning  

tussen de twee doelstellingen de veiligheidsdoelstelling  

in het gedrang komen, dan zal steeds de in deze 

PKB genoemde kwantitatieve veiligheidsdoelstelling 

resultaatverplichtend zijn.

Financiering
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Bijlage



Boven-Rijn/Waal

Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade 	 1503	 -0,08	 870.8-871.8	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015 

naar de Zandberg

Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard 	 1504	 -0,09	 870 - 872	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015	

Dijkteruglegging Lent	 50009a	 -0,27	 881.5-882.5	 water, wonen, natuur	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Nijmegen	 01-07-2007	 2011-2015	

Kribverlaging Waalbochten	 Krib-W1a	 -0,08	 866.5-867.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Midden-Waal	 Krib-W2	 -0,12	 887.0-888.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Waal Fort St. Andries	 Krib-W3	 -0,08	 915.5-916.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Beneden Waal	 Krib-W4	 -0,06	 933.5-934.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden	 W45-W48-4a	 -0,11	 947.3-948.3	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Zaltbommel	 01-01-2010	 2010-2015 

en Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland

 

Merwedes, Bergsche Maas, Amer, Rijn-Maasmondingsgebied

Uiterwaardvergraving Bedrijventerrein Avelingen	 MW8_2a	 -0,05	 955	 water	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2013-2015

Ontpoldering Noordwaard (meestromend)	 MW18_1	 -0,30	 955	 landbouw, natuur	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-01-2009	 2011-2014	

Ontpoldering Overdiepsche Polder (meestromend)	 M31	 -0,30	 239.5	 landbouw	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk	 01-01-2009	 2011-2015	

Kadeverlaging Biesbosch	 M30a	 -0,01	 252	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2013	 2014-2015	

Dijkverbetering Amer/Donge	 dijkring 35, dijkvak km. 246-247	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Brabantse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 963, 964-966, 968-970			   n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 247-249 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard	 dijkring 21, dijkvak rond km. 993-995	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Voorne Putten	 dijkring 20, dijkvak rond km. 999,5 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Berging op het Volkerak Zoommeer	 M40_3a	 -0,10	 1015	 n.v.t.	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2012-2014			 

		  -0,03	 976-978

 

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek

Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 R05-R06_alt 1a	 -0,08	 870.5-871.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Lingewaard	 01-01-2009	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 	 R09-3	 -0,07	 882 - 883	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Arnhem	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden 	 R13-3c	 -0,02	 892.2-893.2	 lnatuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Renkum	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Middelwaard 	 R22-2	 -0,03	 907.2-908.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving De Tollewaard 	 R24-1b	 -0,06	 910.7-911.7	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst	 5301b	 -0,05	 916.0-917.0	 natuur	 Wbr-vergunning en bestemmingsplan	 Wbr en Wro	 Minister V&W, gemeente Elst	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland	 R43-R44-R46-R49_3	 -0,06	 945.2-946.2	 natuur, recreatie	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Vianen, gemeente Houten	 01-07-2008	 2010-2014 

Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Geldersche Vallei	 dijkring 45, dijkvak rond km. 905-907	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wvk	 Waterschap Vallei en Eem	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Betuwe/	 dijkring 43, dijkvakken rond km 878, 879-881, 892,   	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

Tieler- en Culemborgerwaard	 904.5, 906, 907, 908-910, 910.5, 913-914, 915, 

	  916-917, 922-924, 925-928

Dijkverbetering Neder-Rijn/Arnhemse- en Velpsebroek	 dijkring 47, dijkvak rond km. 881-883	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rijn en IJssel	 01-01-2009	 2012-2014	

Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard	 dijkring 43, dijkvakken rond km. 930-931, 932-936, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

	 937-938, 939, 942

Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden	 dijkring 16, dijkvakken rond km. 943-948, 949, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2008	 2010-2011 

	 950-956, 958-965, 966-972, 980

Dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard 	 dijkring 15, dijkvakken rond km. 958, 959-960, 961,5, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

	 963-964, 965-967, 968-969, 971

 

IJssel

Dijkverlegging Cortenoever 	 50007c	 -0,35	 917.8-918.8	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Brummen	 01-07-2009	 2011-2015	

Dijkverlegging Voorster Klei 	 20505d	 -0,29	 929.1-930.1	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Voorst, 	 01-07-2009	 2011-2015 

							       gemeente Brummen	

Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard	 Y31-Y33-Y34_1a	 -0,17	 942.5-943.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer	 01-01-2010	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden 	 Y36-Y37-Y39-2b	 -0,10	 946.5-947.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer, gemeente Olst-Wijhe	 01-07-2007	 2009-2015 

en Olsterwaarden	

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 	 50006c	 -0,63	 960.7-961.7	 landbouw	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden	 Y49-2b	 -0,08	 976.2-977.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Dijkverlegging Westenholte	 20509d	 -0,15	 980.1-981.1	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland en gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel*	 ZbIJ	 -0,29	 979.0-980.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2012	 2013-2015

Bijlage, blad 1: Maatregelen Basispakket

									            Minimale Hydraulische taakstelling

Naam maatregel	 Codering/Locatie	 m	 op rivier km	 Grondgebruik	  Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 Projectbesluit uiterlijk	 Uitvoeringsperiode

PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier22 

* in combinatie met natuurmitigatiemaatregelen in uiterwaarden



Boven-Rijn/Waal

Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade 	 1503	 -0,08	 870.8-871.8	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015 

naar de Zandberg

Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard 	 1504	 -0,09	 870 - 872	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2009	 2010-2015	

Dijkteruglegging Lent	 50009a	 -0,27	 881.5-882.5	 water, wonen, natuur	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Nijmegen	 01-07-2007	 2011-2015	

Kribverlaging Waalbochten	 Krib-W1a	 -0,08	 866.5-867.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Midden-Waal	 Krib-W2	 -0,12	 887.0-888.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Waal Fort St. Andries	 Krib-W3	 -0,08	 915.5-916.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Kribverlaging Beneden Waal	 Krib-W4	 -0,06	 933.5-934.5	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden	 W45-W48-4a	 -0,11	 947.3-948.3	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Rivierenland, gemeente Zaltbommel	 01-01-2010	 2010-2015 

en Dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland

 

Merwedes, Bergsche Maas, Amer, Rijn-Maasmondingsgebied

Uiterwaardvergraving Bedrijventerrein Avelingen	 MW8_2a	 -0,05	 955	 water	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-07-2011	 2013-2015

Ontpoldering Noordwaard (meestromend)	 MW18_1	 -0,30	 955	 landbouw, natuur	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-01-2009	 2011-2014	

Ontpoldering Overdiepsche Polder (meestromend)	 M31	 -0,30	 239.5	 landbouw	 Waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk	 01-01-2009	 2011-2015	

Kadeverlaging Biesbosch	 M30a	 -0,01	 252	 natuur	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2013	 2014-2015	

Dijkverbetering Amer/Donge	 dijkring 35, dijkvak km. 246-247	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Brabantse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 963, 964-966, 968-970			   n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena	 dijkring 24, dijkvak rond km. 247-249 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard	 dijkring 21, dijkvak rond km. 993-995	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Oude Maas/Voorne Putten	 dijkring 20, dijkvak rond km. 999,5 	 -	 -	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Hollandse Delta	 01-01-2012	 2014-2015	

Berging op het Volkerak Zoommeer	 M40_3a	 -0,10	 1015	 n.v.t.	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2012-2014			 

		  -0,03	 976-978

 

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek

Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 R05-R06_alt 1a	 -0,08	 870.5-871.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Lingewaard	 01-01-2009	 2012-2015	

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 	 R09-3	 -0,07	 882 - 883	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Arnhem	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden 	 R13-3c	 -0,02	 892.2-893.2	 lnatuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Renkum	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Middelwaard 	 R22-2	 -0,03	 907.2-908.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving De Tollewaard 	 R24-1b	 -0,06	 910.7-911.7	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-07-2008	 2010-2014	

Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst	 5301b	 -0,05	 916.0-917.0	 natuur	 Wbr-vergunning en bestemmingsplan	 Wbr en Wro	 Minister V&W, gemeente Elst	 01-07-2008	 2010-2014	

Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland	 R43-R44-R46-R49_3	 -0,06	 945.2-946.2	 natuur, recreatie	 bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Vianen, gemeente Houten	 01-07-2008	 2010-2014 

Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Geldersche Vallei	 dijkring 45, dijkvak rond km. 905-907	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wvk	 Waterschap Vallei en Eem	 01-01-2012	 2014-2015	

Dijkverbetering Neder-Rijn/Betuwe/	 dijkring 43, dijkvakken rond km 878, 879-881, 892,   	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

Tieler- en Culemborgerwaard	 904.5, 906, 907, 908-910, 910.5, 913-914, 915, 

	  916-917, 922-924, 925-928

Dijkverbetering Neder-Rijn/Arnhemse- en Velpsebroek	 dijkring 47, dijkvak rond km. 881-883	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rijn en IJssel	 01-01-2009	 2012-2014	

Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard	 dijkring 43, dijkvakken rond km. 930-931, 932-936, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2012	 2014-2015	  

	 937-938, 939, 942

Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden	 dijkring 16, dijkvakken rond km. 943-948, 949, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Waterschap Rivierenland	 01-01-2008	 2010-2011 

	 950-956, 958-965, 966-972, 980

Dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard 	 dijkring 15, dijkvakken rond km. 958, 959-960, 961,5, 	 n.v.t.	 n.v.t.	 n.v.t.	 waterkering-plan	 Wwk	 Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

	 963-964, 965-967, 968-969, 971

 

IJssel

Dijkverlegging Cortenoever 	 50007c	 -0,35	 917.8-918.8	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Brummen	 01-07-2009	 2011-2015	

Dijkverlegging Voorster Klei 	 20505d	 -0,29	 929.1-930.1	 landbouw	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Voorst, 	 01-07-2009	 2011-2015 

							       gemeente Brummen	

Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard	 Y31-Y33-Y34_1a	 -0,17	 942.5-943.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer	 01-01-2010	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden 	 Y36-Y37-Y39-2b	 -0,10	 946.5-947.5	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Deventer, gemeente Olst-Wijhe	 01-07-2007	 2009-2015 

en Olsterwaarden	

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 	 50006c	 -0,63	 960.7-961.7	 landbouw	 rijksprojectbesluit	 Wro	 Minister V&W	 01-07-2009	 2011-2015	

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden	 Y49-2b	 -0,08	 976.2-977.2	 natuur	 bestemmingsplan	 Wro	 Gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Dijkverlegging Westenholte	 20509d	 -0,15	 980.1-981.1	 natuur	 waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland en gemeente Zwolle	 01-01-2008	 2010-2015	

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel*	 ZbIJ	 -0,29	 979.0-980.0	 n.v.t.	 Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V&W	 01-01-2012	 2013-2015

(vervolg)Bijlage, blad 1: Maatregelen Basispakket

									            Minimale Hydraulische taakstelling

Naam maatregel	 Codering/Locatie	 m	 op rivier km	 Grondgebruik	  Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 Projectbesluit uiterlijk	 Uitvoeringsperiode
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Alternatieven 

Pannerdensch Kanaal

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	 Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 n.v.t.			   Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V& W	 01-01-2009	 01-07-2011	 2011-2015		

IJssel

Hoogwatergeul Zutphen	 Dijkverleggingen Cortenoever en Voorster Klei	 natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk / Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Zutphen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015	

Hoogwatergeul Kampen	 Zomerbedverlaging Beneden-IJssel		  natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland, gemeente Kampen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015

 

Aanvullende maatregelen 

Waal

Uiterwaardvergraving Drutensche Waarden Oost en West	 n.v.t.		  natuur			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Druten	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015	

 

Neder-Rijn/Lek

Uiterwaardvergraving Mauricksche waarden	 n.v.t.		  recreatie, wonen			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015

Bijlage, blad 2: Alternatieven en aanvullende maatregelen

									            Minimale Hydraulische taakstelling													                                    Besluit tot opnamei          Projectbesluit

Naam maatregel	 Kan in de plaats komen van	 Grondgebruik			   Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 in PKB uiterlijk	 uiterlijk	 Uitvoeringsperiode

Waal

Oosterhoutse waarden	 LV	 01-07-2007	 2008-2010

Gouverneursche Polder	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

Kerkenwaard	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

 

Merwedes, Bergsche Maas/Amer, Rijn-Maasmonding

Putten Haringvliet in combinatie met afdekken saneringslocaties Haringvliet, herstelmaatregelen	 LV	 01-01-2009	 2010 

en/of natuurontwikkeling	

Kerkenwaard	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

 

Neder-Rijn

Ingense Waarden	 LV	 01-07-2007	 2008-2010

		   

IJssel

Put bij de Flevocentrale, in combinatie met herstelmaatregelen en/of natuurontwikkeling	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

Havikerwaard	 LV	 01-07-2007	 2008-2010	

Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (integraal onderdeel van de gelijknamige maatregel op Blad 1) 	 LV	 01-01-2008	 2010-2015	

De Waarden	 LV	 01-07-2007	 2008-2010

 

Alle riviertakken

Kaliwaal *	 SV	

Cromstrijen/Hollandsch Diep *	 SV + LV	

Slufter *	 SV + LV	

Depot IJsseloog *	 SV

 

 

*	 Bestaand depot 

**	Per depot is de kwaliteit van de te bergen grond aangegeven, bepaald volgens de beleidsnotitie Actief Bodembeheer 

	 Rivierbed en, waar van toepassing, op de uitwerking daarvan: de “Spelregels ABR en ABM” (augustus 2005).  

LV	= schone tot licht verontreinigde grond 

SV	= sterk verontreinigde grond

Ook voor in de in dit blad genoemde maatregelen geldt de beslissing van wezenlijk belang uit hoofdstuk 7;  

zonodig zal voor te selecteren depots een rijksproject besluit worden genomen. 

Bijlage, blad 3: Maatregelen Basispakket. Depots voor berging van schone, licht of sterk verontreinigde grond 
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								           Minimale Hydraulische taakstelling				  

Naam maatregel	 Kwaliteit grond**	 Projectbesluit uiterlijk	 Uitvoeringsperiode



Alternatieven 

Pannerdensch Kanaal

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	 Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	 n.v.t.			   Wbr-vergunning	 Wbr	 Minister V& W	 01-01-2009	 01-07-2011	 2011-2015		

IJssel

Hoogwatergeul Zutphen	 Dijkverleggingen Cortenoever en Voorster Klei	 natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk / Wro	 Waterschap Veluwe, gemeente Zutphen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015	

Hoogwatergeul Kampen	 Zomerbedverlaging Beneden-IJssel		  natuur, landbouw, water, wonen		  waterkering-plan en bestemmingsplan	 Wwk en Wro	 Waterschap Groot Salland, gemeente Kampen	 01-01-2009	 01-01-2010	 2011-2015

 

Aanvullende maatregelen 

Waal

Uiterwaardvergraving Drutensche Waarden Oost en West	 n.v.t.		  natuur			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Druten	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015	

 

Neder-Rijn/Lek

Uiterwaardvergraving Mauricksche waarden	 n.v.t.		  recreatie, wonen			   Bestemmingsplan	 Wro	 gemeente Buren	 01-01-2009	 01-01-2009	 2012-2015

(vervolg)Bijlage, blad 2: Alternatieven en aanvullende maatregelen

									            Minimale Hydraulische taakstelling													                                    Besluit tot opnamei          Projectbesluit

Naam maatregel	 Kan in de plaats komen van	 Grondgebruik			   Projectbesluit	 Wet projectbesluit	 Vaststellend bestuursorgaan                   	 in PKB uiterlijk	 uiterlijk	 Uitvoeringsperiode

Vastgesteld besluit ~ Bijlage ~ blad 2 en blad 3 25





Kaarten



Kaart 1: Topografie plangebied
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Kaart 2: Overzicht Basispakket, alternatieven, aanvullende maatregelen en depots voor de korte termijn
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Kaart 3: �Basispakket, alternatieven, aanvullende maatregelen en depots voor de korte termijn -  
KAN en Centraal Rivierengebied

PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier32 





Kaart 4: Basispakket en depots voor de korte termijn - Benedenrivierengebied
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Kaart 5: Basispakket, alternatieven en depots voor de korte termijn - IJssel

PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier36 





Kaart 6: Reserveringen voor de lange termijn - KAN en Centraal Rivierengebied

PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier38 





Kaart 7: Reserveringen voor de lange termijn - Benedenrivierengebied

PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier40 





Kaart 8: Reserveringen voor de lange termijn - IJssel	
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