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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de nieuwbouw van Isala Meppel. Op basis van gegevens is bepaald dat de 
ooievaar een nesten heeft binnen dit gebied (Adviesbureau Mertens, 2018). De ooievaar is een soort die 
zwaar beschermd is via de Wet natuurbescherming; nesten van de ooievaar zijn ook buiten het 
broedseizoen beschermd. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd 
om een plan op te stellen hoe verder omgegaan dient te worden Met het jaarrond beschermde nest en 
functionele leefomgeving. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van dit zogenaamde 
activiteitenplan.  
 
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van het Diaconessenhuis te Meppel.  

 
 

1.2 De plannen en planning 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het voornemen van het Isala ziekenhuis om 
op de locatie Meppel een vervangende nieuwbouw te realiseren. Sinds 1 januari 2017 zijn Isala en Isala 
Diaconessenhuis één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Kampen, Steenwijk en 
Heerde. Isala hanteert het uitgangspunt ‘Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. In de 
komende jaren verhuizen daarom behandelingen van Zwolle naar Meppel en vice versa. 
 
De bouwkundige staat van het huidige ziekenhuis in Meppel heeft Isala doen besluiten om een nieuw 

-  

N ▲ 
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ziekenhuis te gaan bouwen. Het ziekenhuis is sterk verouderd en draagt op termijn niet meer bij aan 
het leveren van state-of-the art zorg. De vervangende nieuwbouw van het ziekenhuis is gepland aan de 
westzijde van het huidige ziekenhuisterrein op het terrein van het voormalige verpleeghuis De Schiphorst.  
 
In het vigerend bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ‘Maatschappelijk – 
Gezondheidszorg’ met een bouwvlak waar tot een bouwhoogte van 6 meter gebouwd mag worden. 
Het vigerende bestemmingsplan biedt weliswaar al bouwmogelijkheden, maar de regelingen in het 
huidige bestemmingsplan sluiten onvoldoende aan op de ruimtelijke en functionele eisen van een nieuw 
ziekenhuis. 
 
Toekomstige situatie 
In het bestemmingsplan wordt de vervangende nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk gemaakt. Het 
huidige ziekenhuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Uit onderzoek is gebleken dat 
vervangende nieuwbouw voordeliger en efficiënter is dan renovatie van de huidige gebouwen. 
Het nieuwe ziekenhuis zal ruimte bieden aan polikliniekfuncties voor alle specialismen. De 
operatiekamers worden ingezet voor dagbehandeling en planbare behandelingen met een kortere 
opnameduur. De acute zorg en Spoedeisende hulp (SEH) in Meppel wordt in nauwe samenwerking met 
de huisartsen georganiseerd, zodat 24/7 acute hulp gegarandeerd is. 
 
Compact en duurzaam 
Het nieuwe ziekenhuis in Meppel wordt een efficiënt gebouw. Het zal toegerust worden voor de 
moderne zorg waarin rekening wordt gehouden met e-health toepassingen in de toekomst. Bovendien 
wordt het compact met korte loopafstanden voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Natuurgebied 
het Reestdal nodigt uit tot goede landschappelijke inpassing van het nieuwe ziekenhuis. Daarom krijgt 
het een ontwerp dat aansluit op haar natuurlijke omgeving. Isala vindt het belangrijk dat patiënten, 
bezoekers en medewerkers zich prettig voelen in het nieuwe ziekenhuis. Hun inbreng bij de bouwplannen 
is van groot belang. 
 
Locatie 
De vervangende nieuwbouw is gepland aan de westzijde van het huidige ziekenhuisterrein op het terrein 
van het voormalige verpleeghuis De Schiphorst. Deze locatie is opnieuw goed bereikbaar door haar 
gunstige ligging ten opzicht van de snelweg en de ligging aan de Hoogeveenseweg. Tijdens de bouw blijft 
het bestaande ziekenhuis volledig functioneren. 
 
Externe aanbieders 
Het nieuwe ziekenhuis huisvest ook externe aanbieders van zorg. Daarnaast zal in het gebouw ruimte 
zijn voor horecavoorziening voor patiënten en bezoekers en enkele winkels. 
 

 

1.3 Nut- en noodzaak 
 
We proberen tijdens de bouwactiviteiten zoveel als mogelijk rekening te houden met de situatie. De 
bouwplaats wordt zo ver als mogelijk van de ooievaarsnesten vandaan gehouden. De bouwcombinatie die 
de nieuwbouw realiseert zal echter rondom de nieuwbouw moeten kunnen rijden met materieel om 
materiaal op zijn plaats te krijgen. Met de opstelplaatsen van de hijskranen houden we er rekening mee, 
ook met het hijsen en het draaien van de kraan (niet over een ooievaarsnest draaien). Verder kunnen we 
rekening houden met de positie en het schijnen van de bouwverlichting. 
  
Verder is het zo dat de ooievaarspalen momenteel aan de rand van een in gebruik zijnde semi-verhard 
parkeerterrein staan. Ondanks dat weten de ooievaars de nesten te waarderen gezien ze er gebruik van 
maken. 
  
 



Activiteitenplan ooievaar ten behoeve van ontheffing Wet natuurbescherming voor nieuwbouw Isala Meppel. 
Eindrapport januari 2019 

 

Adviesbureau Mertens 4 Wageningen 
 

 
Positionering  
Qua positionering van het gebouw op de locatie hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met het 
Reestdal en dus ook de ooievaars. 
  
Van esgehucht tot ziekenhuis 
Het Reestdal neemt vanwege haar authenticiteit een bijzondere positie in. Het grensriviertje de Reest 
heeft zijn oorspronkelijke loop behouden en wordt omringd door esgehuchten. Deze esgehuchten bestaan 
uit een of enkele boerderijen en zijn gesticht op kleine zandopduikingen langs de Reest. Ze zijn een 
weerspiegeling van het esdorpensysteem in het klein. Es en erf zijn omzoomd door beplanting, waardoor 
ze afsteken in hun omgeving als eilanden in een wijds en open beekdal. Het boerenerf opent zich naar 
buiten. Het ziekenhuis sluit aan op deze bijzondere structuur van esgehuchten. Niet een massaal 
ziekenhuis dat in het landschap is neergezeten en een barriere vormt, maar een ziekenhuis dat 
voortborduurt op de karakteristieken van het esgehucht en opgaat in het landschap. Het gebouw zoekt 
aansluiting op de omgeving, en haalt de natuur naar binnen via doorzichten, vensters en patio's. 
  
Oriëntatie en richting 
Het nieuwe ziekenhuis is een vrijstaand gebouw met vier zichtbare voorkanten, en grenst aan twee kanten 
aan wegen en aan twee kanten aan natuur. We willen het gebouw niet richten naar één zijde en de rest 
ondergeschikt maken, maar we willen een alzijdig gebouw maken dat een relatie aangaat naar alle 
kanten. 
  
  

 
  
Figuur 2. Oriëntatie van het gebouw op perceel.                               
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Figuur 3. Rekening houdend met bestemmingsplan en ooievaars--> bebouwing niet dichter bij 
ooievaarsnesten. 
  
  
Het volledig buiten het broedseizoen werken is financieel niet realiseerbaar. Dit brengt dermate hoge 
kosten met zich mee dat dan het gehele project niet financierbaar is. 

  
De meerkosten bestaan dan uit: 
-       Het twee keer opschalen en afschalen van de bouwplaats. Als voorbeeld de hijskranen die je moet 

afvoeren en daarna weer aanvoeren en zo zijn er meer van dergelijke voorzieningen; 
-       De tijdgebonden kosten lopen door, denk aan bouwketen, hekwerken maar ook het personeel. 
-       Het treffen van voorzieningen die je moet doen om de bouw tijdens het broedseizoen goed achter te 

laten zodat je daarna weer kunt opstarten; 
-       Vertragingskosten, zoals prijsindexatie. 
-       Het langer in stand moeten houden van het bestaande ziekenhuis kost elke maand geld. 

  
  

  

1.4 Opbouw activiteitenplan 
 

Na een korte samenvatting van de Wet natuurbescherming volgt in hoofdstuk 3 wordt een samenvatting 
over de huidige situatie ten aanzien van de ooievaar. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op 
mitigerende en compenserende maatregelen. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een conclusie weergegeven.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Gelderland wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
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in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen. 
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3. DE OOIEVAAR  
 

3.1 Ooievaar in Nederland 
 

Met slechts 17 door ooievaarsparen bewoonde nesten, start Vogelbescherming Nederland een 
herintroductieproject in 1969, om de ooievaar als broedvogel in Nederland te behouden. Het 
Ooievaarsdorp 'Het Liesveld' bij Groot-Ammers wordt geopend, met als doel het fokken van ooievaars. 
De eerste ooievaarsbuitenstations in Herwijnen en Eernewoude worden geopend in 1979. De 
buitenstations worden gebouwd in gebieden, verspreid over Nederland, die voor ooievaars  geschikt zijn. 
Na de eerste twee stations in Herwijnen en Eernewoude worden er nog tien ooievaarsbuitenstations 
opgericht in de periode 1979 tot 1995. In deze periode is er een actief fokprogramma, waarbij getracht 
wordt zoveel mogelijk jongen groot te brengen. De jongen van de ooievaarsbuitenstations vertrekken 
richting Afrika naar hun overwinteringsgebieden, terwijl de jongen van 'Het Liesveld' in gevangenschap 
blijven voor bevoorrading van de ooievaarsbuitenstations. Rond de stations worden de ooievaars 
bijgevoerd. Langzaam beginnen de paren zich op grotere afstand te vestigen en de populatie begint te 
groeien. In de daarop volgende periode van 1995 tot 2000 wordt meer ingezet op de verbetering van het 
leefgebied, zodat de ooievaars zich qua voedselvoorziening zelf kunnen gaan redden. De populatie groeit 
steeds sneller. Mede als gevolg hiervan wordt in de periode 2000 – 2004 het fokprogramma afgesloten. 
Het blijft goed gaan met de ooievaar en in de periode 2004 -2008 wordt de menselijke hulp afgebouwd. 
Het blijft relatief goed gaan met de ooievaar en de ooievaar staat sindsdien niet meer op de Rode lijst van 
bedreigde vogels. (overgenomen van Stork.nl). Mogelijk mede als gevolg van de herintroductie en de 
relatief zachte winters in Nederland verblijft een wezenlijk deel van de populatie (ca. 20%) in de winter in 
Nederland. Van oorsprong was de ooievaar een trekvogel die naar het zuiden trok.  
 
 

3.2 Ooievaar in en direct rond het plangebied 
 

De ooievaars zijn in 2018 geïnventariseerd door onderhavig bureau. Hierbij is vastgesteld at alle nesten 
werden gebruikt als nest om te slapen, rusten of broeden. De nestlocaties op het parkeerterrein zijn het 
meest intensief in gebruik. Eén van de palen is in de winter van 2018-2019 omgevallen. Dit betrof een paal 
met een oud nest. De palen in het aangrenzende weiland zijn minder opgebouwd en minder in gebruik als 
nestplaats. Er zijn verder, ten zuiden van het plangebied, nog enkele natuurlijke nesten aanwezig (in 
meidoorn en populier). Op 17 januari 2019 waren enkele ooievaars aanwezig op het nest dat gebouwd is 
op de ooievaarspaal op het parkeerterrein.  
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Figuur 4. Bestaande ooievaarspalen (in meer op mindere mate gebruikt) (rood = verloren) en 
natuurlijke nesten (blauw).  

 

1 

3a 

3b 

2 

N ▲ 

Legenda 

= Bestaande palen (1) 

= Verloren paal (2) 

= Natuurlijk nest (3) 

Parkeren 
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Figuur 5a. Bestaande ooievaarspalen westzijde (1).  
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Figuur 5b. Bestaande ooievaarspalen parkeergebied (2). 
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Figuur 5c. Natuurlijke nesten (3). 
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4. MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN  
 
 

4.1 Effecten 
 

Effecten op de ooievaar kunnen niet worden uitgesloten in de aanlegfase. In de gebruiksfase is het 
aannemelijk dat de ooievaars weer kunnen terugkeren als er potentiele ooievaarsnesten aanwezig zijn 
(ooievaarspalen).  Bouwverkeer, verlichting en de hijskranen zorgen voor een dusdanige activiteit dat het 
aannemelijk is dat de huidige nestlocaties in de aanlegfase worden verstoord. Doordat de verstoring 
relatief lang is en ooievaars mogelijk niet tot broeden kunnen komen over meerdere seizoenen kan worden 
gesteld dat van vernietiging sprake is.  
 
 

 
Figuur 6. Situatie in de aanlegfase.  

 
 
 

De functie die de directe omgeving heeft voor de ooievaar, zal behouden blijven. In de omgeving is 
voldoende foerageer- en leefgebied aanwezig voor de ooievaar. Hierdoor zijn er op korte en lageren 
termijn geen negatieve effecten te verwachten.  
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4.2 Mitigerende maatregelen nestlocatie 
 

Om te voorkomen dat nesten in het broedseizoen verloren gaan is het noodzakelijk om alle  
ooievaarspalen op de parkeerplaats buiten de nestelperiode van de ooievaar te verwijderen (februari t/m 
augustus). Voor het verwijderen van de ooievaarspalen dient het nest gecontroleerd te worden door een 
deskundige. Indien er toch gebroed wordt dan dient er gewacht te worden met verwijderen. 
Om verstoring van de ooievaar te voorkomen in het leefgebied zullen de volgende maatregelen worden 
getroffen; voorafgaand aan het broedseizoen van de start van de bouw zullen alle kapwerkzaamheden ten 
behoeve van de bouw worden uitgevoerd. De meeste verstoring in het leefgebied heeft dan 
plaatsgevonden en het is aannemelijk dat de ooievaar zonder wezenlijke verstoring kan verder leven. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de ooievaarsnesten door niet te 
hijsen of “draaien” boven de palen. Met de bouwverlichting dient rekening gehouden te worden met de 
ooievaarspalen door geen bouwlampen recht op de ooievaarspalen te richten. 
 
 

4.3 Compenserende maatregelen nestlocatie 
 
Als gevolg van het verwijderen van de ooievaarspalen dienen deze gecompenseerd te worden voor de 
palen op de parkeerplaats met een factor 1. Dit betreffen dus de 4 stuks palen (=incl. de reeds gesneuvelde 
paal) op het nieuwbouwperceel op de met puin verharde parkeerplaats. In figuur 7 wordt een beeld gegeven 
van alternatieve locatie van de ooievaarspalen. Op grond hiervan kan worden gesteld dat er voldoende 
alternatieve nestlocaties in de omgeving zijn. De drie palen in het naastgelegen weiland handhaven daar 
deze wat verder van de bouwactiviteiten af staan en verwacht wordt dat deze minder / geen hinder 
ondervinden. Deze staan ook aan de andere zijde van een aantal bomen en struiken in de hoek van het 
perceel. 
Deze compensatie dient buiten het invloedgebied plaats te vinden door middel van het plaatsen van 4 
ooievaarspalen. Ooievaars nestelen vrij makkelijk en kunnen ook relatief eenvoudig een andere nestplaats 
maken als er in de omgeving voldoende alternatieve nesten zijn en takken op de grond om een nest te 
bouwen. Deze takken dienen apart aangeboden te worden. 
 
om de ooievaars te laten wennen aan de nieuwe situatie dienen de alternatieve ooievaarspalen minimaal 6 
maanden van het verwijderen van de bestaande ooievaarspalen aanwezig te zijn. Er is dan een soort 
overgangsperiode aanwezig.  
 
Als de nieuwbouw gereed is zouden de 4 compensatiepalen weer verwijderd kunnen worden en geplaatst 
kunnen worden op de huidige positie van het nieuwbouwperceel. Of indien gewenst kunnen de 
compensatiepalen blijven staan en wordt er geen ooievaarspaal terug geplaats op het nieuwbouwperceel. 
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Figuur 7. Positie ooievaarspalen.  
 

 
 

N ▲ Legenda 
= Te compenseren 
= Te Verwijderen 
= Te behouden 
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 

 
 

 
Er is het voornemen voor de nieuwbouw van Isala Meppel. Op basis van gegevens is bepaald dat de 
ooievaar een verblijfplaats heeft binnen dit gebied. De ooievaar is een soort waarvan de nestplaatsen ook 
buiten het broedseizoen zijn beschermd. Nesten van de ooievaar zullen nadelig worden beïnvloed maar 
zal behouden kunnen blijven. Om verlies in het broedseizoen te voorkomen is het noodzakelijk om de 
ooievaarsnesten te verwijderen. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen 
gevraagd om een plan op te stellen hoe verder omgegaan dient te worden met het voorkomen van deze 
vogels. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van dit zogenaamde activiteitenplan.  

 
De maatregelen bestaan uit: 
 Bestaande ooievaarspalen buiten de nestelperiode van de ooievaar verwijderen(februari t/m 

augustus).. Dit betreffen dus de 4 stuks palen (=incl. de reeds gesneuvelde paal) op het 
nieuwbouwperceel op de met puin verharde parkeerplaats. 

 Tijdens de bouwwerkzaamheden rekening houden met de ooievaarsnesten door niet te hijsen of 
“draaien” boven de palen. Met de bouwverlichting rekening houden met de ooievaarspalen door geen 
bouwlampen recht op de ooievaarspalen te richten. 

 Voor het verwijderen van de ooievaarspalen dient het nest gecontroleerd te worden.   
 Voorafgaand aan het broedseizoen van de start van de bouw zullen alle kapwerkzaamheden ten 

behoeve van de bouw worden uitgevoerd  
 ooievaarspalen dienen gecompenseerd met 4 stuks 
 het aanbieden van takken om nesten te bouwen 
 Alternatieve ooievaarspalen dienen minimaal 6 maanden van het verwijderen van de bestaande 

ooievaarspalen aanwezig te zijn om de ooievaars te laten wennen aan de nieuwe situatie.  
 Als de nieuwbouw gereed is zouden de 4 compensatiepalen weer verwijderd kunnen worden en 

geplaatst kunnen worden op de huidige positie van het nieuwbouwperceel. OF indien gewenst kunnen 
de compensatiepalen blijven staan en wordt er geen ooievaarspaal terug geplaats op het 
nieuwbouwperceel. 
 

Op basis van de zorgplicht van de Wet natuurbescherming wordt daarnaast aanbevolen om een 
deskundige op het gebied van ooievaars te betrekken bij de uitvoering. Op deze manier kan tijdig worden 
ingesprongen op eventuele veranderingen en kunnen nesten worden gecontroleerd voor het verwijderen 
van de bestaande ooievaarspalen.  
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