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2. Algemeen  

 

2.1 Aanleiding en doel  
 
De realisatie van A1 Bedrijvenpark is een langdurig project, omvat vele werkzaamheden en is 
afhankelijk van veel factoren. Gelet hierop en op de aanwezigheid van diverse eigenaren in het 
exploitatiegebied is het noodzakelijk in dit exploitatieplan de integraliteit van de uitvoering te 
waarborgen. De langdurigheid, de vele werkzaamheden, de vele afhankelijkheden en de noodzaak 
van integraliteit vormen redenen voor een groot aantal voorschriften van veelal een hoog detailniveau. 
Voorschriften zijn dusdanig geformuleerd dat de gemeente daadwerkelijk handhavend kan optreden 
indien ervan wordt afgeweken.  
 
Deze locatie- eisen zijn gebaseerd op het vastgestelde bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark inclusief 
de 1e en 2e partiële herziening van het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark. Ook zijn de wijzigingen uit 
de reeds uitgevoerde werkzaamheden verwerkt in deze locatie- eisen en zijn de eisen aangepast aan 
de laatste ontwikkelingen en de laatste versie van het Programma van Eisen Openbare Ruimte van de 
Gemeente Deventer. De locatie- eisen zijn een onderligger voor de 3e herziening van het 
Exploitatieplan A1 Bedrijvenpark. 

2.2 Leeswijzer 
 
In dit document wordt een overzicht gegeven van deze voorschriften c.q. eisen voor het bouw- en 
gebruiksrijp maken van de openbare voorzieningen van het A1 Bedrijvenpark (BP A1). Deze eisen c.q. 
voorschriften vormen een onderdeel van het exploitatieplan voor BP A1.  
 
Het document bestaat uit twee delen:  
 
Deel 1 
Deel 1 bevat de algemene eisen die van toepassing zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. Dit 
deel bevat een procesbeschrijving, een overzicht van de door Realisator te leveren producten welke 
getoetst moeten worden en een verwijzing naar vigerend beleid van de gemeente Deventer. 
  
Hoofdstuk 2  Uitvoeringsproces en toetsing 
Hoofdstuk 3  Uitgangspunten inrichting openbare ruimte 
 
Deel 2 
Deel 2 gaat in op de m.n. technische eisen die van toepassing zijn. Dit deel moet gezien worden als 
aanvulling op het Programma van Eisen Openbare Ruimte van de gemeente Deventer (PvE OR). In 
het PvE OR zijn de standaardeisen vastgelegd zoals ze momenteel in de gemeente Deventer gelden 
als basis voor ruimtelijke projecten. In deel 2 van deze locatie- eisen zijn met name afwijkende of 
aanvullende eisen op het PvE OR opgenomen die speciaal gelden voor het A1 Bedrijvenpark. Deze 
locatie- eisen gaan boven het PvE OR. Aangezien de stedenbouwkundige en ontwerpeisen reeds zijn 
vastgelegd voor A1 Bedrijvenpark in het Beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en het inrichtingsplan, 
gaat het met name om eisen ten aanzien van materiaalkeuzen en maatvoering. 
 
Hoofdstuk 4  Uitgangspunten inrichting Openbare Ruimte 
Hoofdstuk 5 Grondwerk 
Hoofdstuk 6  Civieltechnische constructies 
Hoofdstuk 7  Infrastructuur  
Hoofdstuk 8  Groenvoorzieningen 
Hoofdstuk 9  Riolering/ Waterhuishouding 
Hoofdstuk 10  Openbare verlichting 
Hoofdstuk 11  Kabel en Leidingen 
Hoofdstuk 12  Verkeers Regel Installaties (VRI) 
Hoofdstuk 13  Reiniging, Afval en gladheidbestrijding 
Hoofdstuk 14  Logistiek 
Hoofdstuk 15  Revisie en Opleverdossier
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Deel 1  
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3. Uitvoeringsproces & toetsing 
 
 

3.1 Inleiding 
 
De gemeente Deventer stelt eisen aan de realisatie van plannen voor openbare voorzieningen, welke 
op een gegeven moment worden overgedragen aan de gemeente Deventer. Deze eisen zijn 
vastgelegd in het Programma van Eisen Openbare Ruimte en in projectspecifieke eisen zoals 
opgenomen in deze locatie- eisen. Doel van de eisen is het bewerkstelligen van een uniforme 
openbare ruimte welke na overdracht aan de gemeente eenvoudig en doelmatig te onderhouden is. 
Omdat hiervoor in het ontwerpproces vaak al keuzes gemaakt worden moet de gemeente als 
toekomstig beheerder ook bij dit proces betrokken zijn.  
 
In dit hoofdstuk worden de eisen gesteld aan door Realisator te leveren producten die door de 
gemeente Deventer getoetst danwel geaccepteerd moeten worden. Dit vanaf de voorbereiding tot en 
met de overdracht naar de gemeente. 
 

3.2 Rollen en verantwoordelijkheden 
 
Rollen 

• De Realisator is opdrachtgever van de realisatie van de openbare voorzieningen en 
verantwoordelijk voor het proces van ontwerp en realisatie van deze voorzieningen tot de 
aanvaarding door de gemeente Deventer. 

• De gemeente Deventer toetst en/ of accepteert de door Realisator tijdens het bouwproces de 
te leveren producten. Acceptatie van producten vindt plaats door of namens het college en 
burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer door de Projectmanager van A1 
Bedrijvenpark. 

 
Verantwoordelijkheden 

• Dit bouwproces heeft enkel betrekking op de toetsing en acceptatie van producten door de 
gemeente Deventer. Het integrale plan behoeft een (schriftelijk) advies van meerdere diensten 
en/of instellingen, welke geacht kunnen worden belanghebbende te zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn de politie, brandweer, waterschap, provincie, nutsbedrijven etc. De verantwoordelijkheid 
voor het verkrijgen en opvolgen van deze adviezen ligt bij de Realisator. De gemeente 
Deventer behoud zich het recht voor om ook advies in te winnen bij deze belanghebbenden. 

• De door de gemeente te toetsen stukken dienen compleet te worden aangeleverd door de 
Realisator. De gemeente is niet aansprakelijk voor vertraging bij de Realisator indien stukken 
niet getoetst kunnen worden omdat deze niet compleet zijn. Bij signalering van de noodzaak 
tot afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen op de door de gemeente gestelde locatie-eisen, 
stelt de Realisator een verzoek tot ontheffing op in de vorm van een omgevingsvergunning. In 
deze ontheffing beschrijft de Realisator de voorgestelde afwijking, wijziging of aanvulling op 
de betreffende eis. Bovendien geeft de Realisator aan wat de consequenties zijn van deze 
ontheffing voor de inrichting van de openbare ruimte, het bouwproces, de tijdsplanning en de 
kosten. De Realisator is vanaf de start tot en met de aanvaarding van de openbare ruimte 
door de gemeente Deventer verantwoordelijk voor het in stand houden van de openbare 
ruimte. Daarbij moeten in de bouwrijpe fase betreders van het gebied door middel van borden 
er op geattendeerd worden dat zij een gebied in ontwikkeling betreden. 

• Bij het geven van opdrachten door de Realisator, voor zover betrekking hebbend op 
voorzieningen van openbaar nut en de daarmee samenhangende diensten, zijn de Europese 
en nationale regels betreffende aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing. 
Hiervoor wordt verwezen naar de Aanbestedingswet 2016 en het inkoopbeleid van de 
gemeente Deventer 
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Toetsen/ accepteren producten 
Het toetsen is een activiteit die de gemeente Deventer verricht om vast te stellen of de 
Realisator zijn verplichtingen nakomt. De Realisator moet zorgen dat deze toetsing kan 
worden uitgevoerd. 
 
Het accepteren is eveneens een activiteit die de gemeente Deventer verricht om vast te 
stellen of de Realisator zijn verplichtingen nakomt. Echter, bij de acceptatieprocedure is er 
sprake van een procesonderbrekende ‘go-’ of ‘no-gobeslissing’. 

 
Toetsen en accepteren kan worden toegepast in de ontwerpfase, de uitvoeringsfase en tijdens de 
onderhoudsperiode. De gemeente Deventer behoud zich het recht voor hiervan gebruik te maken, 
maar hoeft dat niet te doen. Een passieve betrokkenheid van de gemeente Deventer brengt geen 
wijziging in de verantwoordelijkheid van de Realisator. 

 

3.3 Te toetsen en/ of accepteren producten in de verschillende fasen 
 
Realisator is, binnen de regels van de Aanbestedingswet 2012, vrij in de keuze hoe hij zijn werken 
aanbesteedt. Dit kan zowel traditioneel met bestek en tekeningen volgens de UAV zijn als via een 
Design & Construct/ Engineering & Construct contract op basis van de UAV-gc. Hieronder zijn per 
fase de te toetsen en/ of te accepteren producten aangegeven. 

 
3.3.1. Voorbereidings- en aanbestedingsfase 
In de voorbereidings- en aanbestedingsfase zorgt Realisator voor het opstellen van de stukken om te 
komen tot een uitvoerbaar ontwerp dat aanbesteed wordt. In deze fase vindt overleg plaats tussen 
Realisator en de beheersorganisatie van de gemeente Deventer, Projectteam A1 Bedrijvenpark en 
externe belanghebbenden. Ook worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Tot slot wordt het 
werk door Realisator aanbesteed en gegund. 
 
Gemeente Deventer toetst en adviseert over de in onderstaande tabel aangegeven 
procesdocumenten om te komen tot volledige vergunningaanvragen, een correcte realisatie en het 
voorkomen van onvolkomenheden bij de acceptatie en/ of aanvaarding.  
 

Traditioneel (UAV) Design/ Engineering & Construct (UAV- gc) 

  

A. Te toetsen producten A. Te toetsen producten 

1. Voorlopig Ontwerp (VO) 
Dit betreft de uitwerking van inrichtingsplan en 
locatie-eisen tot een Voorlopig Ontwerp. Hier is 
input in verwerkt van externe partijen.  
 
2. Beheer- en onderhoudsplan 
Voor de te realiseren openbare voorzieningen 
dient een beheer- en onderhoudsplan met een 
looptijd van 10 jaar opgesteld te worden waarin 
aangetoond wordt dat de openbare 
voorzieningen eenvoudig en doelmatig te 
onderhouden zijn. 
  
3. Aanbestedingsplan: 
In het aanbestedingsplan wordt aangegeven 
volgens welke wijze Realisator de 
werkzaamheden gaat aanbesteden en 
opdragen.  
 
 

1. Voorlopig Ontwerp (VO) 
Dit betreft de uitwerking van inrichtingsplan en 
locatie-eisen tot een Voorlopig Ontwerp. Hier is 
input in verwerkt van externe partijen.   
 
2. Beheer- en onderhoudsplan 
Voor de te realiseren openbare voorzieningen 
dient een beheer- en onderhoudsplan met een 
looptijd van 10 jaar opgesteld te worden waarin 
aangetoond wordt dat de openbare 
voorzieningen eenvoudig en doelmatig te 
onderhouden zijn. 
  
3. Aanbestedingsplan: 
In het aanbestedingsplan wordt aangegeven 
volgens welke wijze Realisator de 
werkzaamheden gaat aanbesteden en 
opdragen.  
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B. Te accepteren producten B. Te accepteren producten 

1. Definitief Ontwerp (DO) 
Het DO betreft het VO met daarin verwerkt de 
resultaten van toetsing(en), motivatie waarom 
afgeweken wordt van toetsingen en/ of locatie- 
eisen. Op basis van het (geaccepteerde) DO 
kunnen de benodigde vergunningen 
aangevraagd worden. 
 
2. Bestek- en bestekstekeningen 
Het bestek- en de bestekstekeningen zijn 
opgesteld op basis van het DO en het 
moederbestek Gemeente Deventer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Uitvoeringsontwerp 
Het Uitvoeringsontwerp bevat de volgende 
stukken: 
a. Een uitgewerkte planning van het resterende 

uitvoeringsproces (van voorbereidingsfase tot 
en met overdrachtsfase) incl. 
afstemmingsmomenten met externe partijen. 

b. De resultaten van de toetsing aan de locatie-
eisen (verificatie van de eisen); 

c. Het projectkwaliteitsplan en bijbehorende 
deelkwaliteitsplannen; 

d. Het Uitvoeringsontwerp (tekeningen, 
berekeningen) 

e. Een overzicht van reacties van en 
afstemming met partijen o.a. genoemd onder 
E. 

f. Schriftelijke instemmingen van partijen o.a. 
genoemd onder E.  

 

C. Output C. Output 

• Getoetst VO 

• Getoetst beheerplan 

• Getoetste aanbestedingsnota 

• Geaccepteerd DO 

• Geaccepteerd bestek 
 

• Getoetst VO 

• Getoetst beheerplan 

• Getoetst aanbestedingsnota 

• Geaccepteerd Uitvoeringsontwerp 

D. Input gemeente Deventer D. Input gemeente Deventer 

• Exploitatieplan A1 Bedrijvenpark, inclusief 
bijlagen (in het bijzonder bijlage 7.13 Locatie-
eisen). 

• PvE openbare Ruimte Gemeente Deventer 

• Moederbestek gemeente Deventer 
 

• Exploitatieplan A1 Bedrijvenpark, inclusief 
bijlagen (in het bijzonder bijlage 7.13 Locatie-
eisen). 

• PvE Openbare Ruimte Gemeente Deventer 
 

E. Activiteiten E. Activiteiten 

In deze fase wordt op hoofdlijnen: 
 

• het ontwerp opgesteld; 

• het ontwerp afgestemd met partijen; 

• de beheerparagraaf opgesteld; 

• het bestek en de bestekstekeningen 
opgesteld; 

• de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd 
tot aan het voornemen van gunning. 

In deze fase wordt op hoofdlijnen: 

• de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd;  

• het ontwerp opgesteld; 

• het ontwerp afgestemd met partijen; 

• de beheerparagraaf opgesteld. 
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F. Afstemming F. Afstemming 

In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  

• Brandweer 

• Politie 

• Waterschap 

• Nutsbedrijven 

• Provincie 

• Gemeente(n) 

• Wegbeheerder(s) 

• Overige realiserende partijen 
 
Doel van de afstemming is de goedkeuring van 
de partijen op het plan van Realisator en indien 
nodig het verlenen van vergunningen. 

In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  

• Brandweer 

• Politie 

• Waterschap 

• Nutsbedrijven 

• Provincie 

• Gemeente(n) 

• Wegbeheerder(s) 

• Overige realiserende partijen 
 
Doel van de afstemming is de goedkeuring van 
de partijen op het plan van Realisator en indien 
nodig het verlenen van vergunningen. 

 
 
3.3.2 Realisatiefase 
 

Traditioneel (UAV) Design/ Engineering & Construct (UAV- gc) 

  

A. Wat en hoe wordt getoetst A. Wat en hoe wordt getoetst 

Toetsing voorafgaand aan uitvoering 

• Opname rapport: De Realisator is 
aansprakelijk voor schade aan de openbare 
ruimte en voorzieningen ten gevolge van de 
realisatie van het plan. Om onenigheden over 
aansprakelijkheid te voorkomen zal, voordat 
de Realisator zijn werkzaamheden start, op 
kosten van de Realisator een gezamenlijke 
inspectie van de openbare ruimte en 
voorzieningen geschieden, waarvan de 
Realisator een opnamerapport zal laten maken 
door een onafhankelijke partij; 

• Verkeersplan, inclusief omleidingen, 
bebording en bebakening. Voor de start van 
de uitvoering dient het verkeersplan m.b.t. 
eventuele omleidingen goedgekeurd te 
worden door de betrokken wegbeheerders; 

• CE verklaring toe te passen asfaltmengsels. 
 
Tussentijdse toetsing 
In aanvulling op levering en overdracht vindt er 
tussentijdse toetsing plaats op de volgende 
werken en producten: 

• Uitzetwerk van de hoofdassen van de wegen; 

• Aanleg hoofdriolering en waterhuishouding, 
waarbij geëist wordt dat de riolering, voor het 
aanbrengen van de wegconstructie wordt 
getoetst of een video-inspectie van de 
hoofdriolering en waterhuishouding (eventueel 
per fase) is uitgevoerd en goedgekeurd door 
de gemeente Deventer. Alleen als de inspectie 
van de riolering en waterhuishouding is 
goedgekeurd door de gemeente mag de 
wegconstructie aangebracht worden; 

• Aanbrengen van voorzieningen anders dan 
vermeld, die bij de uiteindelijke overdracht niet 

Toetsing voorafgaand aan uitvoering 

• Opname rapport: De Realisator is 
aansprakelijk voor schade aan de openbare 
ruimte en voorzieningen ten gevolge van de 
realisatie van het plan. Om onenigheden 
over aansprakelijkheid te voorkomen zal, 
voordat de Realisator zijn werkzaamheden 
start, op kosten van de Realisator een 
gezamenlijke inspectie van de openbare 
ruimte en voorzieningen geschieden, 
waarvan de Realisator een opnamerapport 
zal laten maken door een onafhankelijke 
partij; 

• Verkeersplan, inclusief omleidingen, 
bebording en bebakening. Voor de start van 
de uitvoering dient het verkeersplan m.b.t. 
eventuele omleidingen goedgekeurd te 
worden door de betrokken wegbeheerders. 

 
Tussentijdse toetsing 
Realisator informeert de gemeente Deventer 
over de resultaten van de door hem uitgevoerde 
toetsen. Afwijkingen worden aan de gemeente 
voorgelegd ter instemming (eventueel via een 
omgevingsvergunning). De hiernaast bij UAV 
benoemde toetsmomenten dienen beschouwd 
te worden als bijwoonpunten. 
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meer te controleren zijn (op aangeven van 
Realisator en/ of verzoek Gemeente); 

• Wegconstructies, de laagdiktes van aan te 
brengen verhardings- en funderingslagen 
inclusief de vastgelegde bedrijfscontrole op 
verdichting en samenstelling; 

• Het aantal kubieke meter grond bij het 
aanbrengen van plantgaten voor bomen. 

 
Oplevering/ eindinspectie 

• Voor het oplevermoment van de aannemer 
aan de Realisator neemt de Realisator 
contact op met de Gemeente Deventer. 
Voorafgaand aan deze oplevering vindt een 
gemeenschappelijke schouw plaats met 
diverse beheeradviseurs van de gemeente 
Deventer.  
 

(toelichting: het voordeel hiervan is dat realisator 
mankementen die door de gemeente Deventer 
niet acceptabel zijn vroegtijdig in beeld krijgt 
zodat de aannemer deze nog voor het moment 
van oplevering kan laten herstellen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplevering/ eindinspectie 

• Voor aanvaarding van het werk van de 
Opdrachtnemer door de Realisator wordt een 
keuring gehouden. Bij deze keuring dient 
Realisator ook diverse beheeradviseurs van 
de gemeente Deventer uit te nodigen.  
 

(toelichting: het voordeel hiervan is dat realisator 
mankementen die door de gemeente Deventer 
niet acceptabel zijn vroegtijdig in beeld krijgt zodat 
de aannemer deze nog voor het moment van 
oplevering kan laten herstellen). 
 

B. Output B. Output 

• Goedgekeurd opnamerapport; 

• Goedgekeurd verkeersplan; 

• Proces verbaal van tussentijdse toetsing van 
bovenbeschreven werken; 

• Proces verbaal van eindinspectie. 
 

• Goedgekeurd opnamerapport; 

• Toetsrapporten; 

• Proces verbaal van eindinspectie.  

C. Input gemeente Deventer C. Input gemeente Deventer 

• Exploitatieplan A1 Bedrijvenpark, inclusief 
bijlagen; 

• Goedgekeurd bestek en bestekstekeningen; 

• Goedgekeurd gunningsadvies. 
 

• Exploitatieplan A1 Bedrijvenpark, inclusief 
bijlagen; 

• Goedgekeurd Uitvoeringsontwerp; 

D. Activiteiten D. Activiteiten 

In deze fase wordt het werk gegund en 
gerealiseerd. 
 
Aan de volgende voorwaarde dient te worden 
voldaan: 

• Tijdens de realisatiefase kan niet worden 
afgeweken van het goedgekeurde bestek. 
Gewenste afwijkingen worden via een 
omgevingsvergunning voorgelegd aan het 
College van B&W. Pas na instemming 
mogen deze uitgevoerd worden. 

• De opslag van materialen en bouwketen dient 
op eigen grond van de Realisator plaats te 
vinden. 

In deze fase wordt het werk gerealiseerd. 
 
 
Aan de volgende voorwaarde dient te worden 
voldaan: 

• Tijdens de realisatiefase kan niet worden 
afgeweken van het goedgekeurde 
Uitvoeringsontwerp. Gewenste afwijkingen 
worden via een omgevingsvergunning 
voorgelegd aan het College van B&W. Pas 
na instemming mogen deze uitgevoerd 
worden. 

• De opslag van materialen, grond en 
bouwketen dient op eigen terrein van de 
Realisator plaats te vinden. 
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E. Afstemming E. Afstemming 

In deze fase vindt overleg en toetsing plaats met 
o.a. (lijst niet uitputtelijk):  

• Brandweer 

• Politie 

• Nutsbedrijven 

• Wegbeheerders 

• Gemeente(n) 

• Waterschap 

• Overige realiserende partijen 
 
Realisator moet hierbij denken aan afstemming 
over uitvoeringswijze, logistiek, planning etc. 
 

In deze fase vindt overleg plaats met o.a. (lijst 
niet uitputtelijk):  

• Brandweer 

• Politie 

• Nutsbedrijven 

• Wegbeheerders 

• Gemeente(n) 

• Waterschap 

• Overige realiserende partijen 
 
Realisator moet hierbij denken aan afstemming 
over uitvoeringswijze, logistiek, planning etc. 
 

 

3.3.3 Overdracht- en aanvaarding 
 

Traditioneel (UAV) Design/ Engineering & Construct (UAV- gc) 

  

A. Wat en hoe wordt getoetst A. Wat en hoe wordt getoetst 

(Inhoud en compleetheid van) het 
opleverdossier, o.a. bestaande uit technisch 
inspectierapport, revisiegegevens, 
beheergegevens en overdrachtdocument incl. 
bijlagen. 

 

(Inhoud en compleetheid van) het 
opleverdossier, o.a. bestaande uit technisch 
inspectierapport, revisiegegevens, 
beheergegevens en overdrachtdocument incl. 
bijlagen. 

B. Output B. Output 

• Technisch inspectierapport; 

• Revisiegegevens; 

• Beheergegevens; 

• Overdrachtdocument incl. bijlagen. 
 

• Opleverdossier; 

• Revisiegegevens; 

• Beheergegevens; 

• Overdrachtdocument incl. bijlagen. 

C. Input gemeente Deventer C. Input gemeente Deventer 

• Exploitatieplan A1 Bedrijvenpark, inclusief 
bijlagen; 

• Goedgekeurd plan bouwproces; 

• Goedgekeurd bestek en bestekstekeningen; 

• Goedgekeurd gunningsadvies; 

• Proces verbaal van tussentijdse toetsing en 
eindinspectie. 
 

• Exploitatieplan A1 Bedrijvenpark, inclusief 
bijlagen; 

• Goedgekeurd plan bouwproces; 

• Goedgekeurd Uitvoeringsontwerp; 

• Goedgekeurd Projectkwaliteitsplan incl. 
deelkwaliteitsplannen; 

• Toets- en afwijkingsrapporten; 

• Proces verbaal van eindinspectie. 
 

D. Activiteiten D. Activiteiten 

In deze fase vindt de (voorbereiding van) 
overdracht plaats aan de Gemeente Deventer. 
Tot het moment dat de Gemeente Deventer het 
werk heeft aanvaard blijft Realisator 
verantwoordelijk voor het gerealiseerde, ook al 
is het al in gebruik genomen. 
 
 
Aan de volgende eisen dient te worden voldaan: 

• De openbare ruimte wordt na het 
gebruiksrijpmaken en bijbehorende 
onderhoudstermijn(en) door de Realisator 
overgedragen aan de gemeente Deventer. 

• Alvorens te komen tot overdracht van de 
openbare ruimte aan de gemeente, stelt de 

In deze fase vindt de (voorbereiding van) 
overdracht plaats aan de Gemeente Deventer. 
Tot het moment dat de Gemeente Deventer het 
werk heeft aanvaard blijft Realisator 
verantwoordelijk voor het gerealiseerde, ook al 
is het al in gebruik genomen. 
De eisen zijn gelijk aan de omschreven eisen bij 
Traditioneel (UAV). 
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Realisator een technisch inspectierapport 
voorzien van foto’s op. Geconstateerde 
gebreken dienen voorafgaande aan de 
overdracht te worden hersteld. Overname door 
de gemeente ontslaat de realisator niet van 
zijn verplichtingen onder de standaard 
garantieregels. 

• Realisator neemt initiatief tot overdracht en 
kondigt het gewenste moment van 
overdracht 2 maanden van tevoren aan. Het 
moment van overdracht dient in ieder geval 
te liggen na het moment van oplevering/ 
eindinspectie. 

• De Realisator levert alle beheergegevens 8 
weken voor de geplande overdracht in bij de 
gemeente Deventer. De beheergegevens 
worden getoetst door de gemeente, bij 
eventuele onvolkomen heden moet de 
Realisator zorgen voor de benodigde 
aanvullingen zodanig dat de aangeleverde 
beheergegevens worden goedgekeurd.  

• Alleen grafische informatie die in het 
Rijksdriehoekstelsel is getekend wordt door 
de gemeente Deventer in behandeling 
genomen.  

• Van alle door de gemeente Deventer over te 
nemen inrichtingselementen worden digitale 
revisiegegevens gemeten/verzameld en 
beschikbaar gesteld aan de gemeente voor 
het moment van overdracht van de openbare 
ruimte aan de gemeente.  

• Alle beheergegevens dienen digitaal 
aangeleverd te worden conform het 
standaard formulier bijlage 6  

• Van de overdracht wordt een proces-verbaal 
opgemaakt, namens de gemeente tekent de 
directeur van de Eenheid Ruimte en 
Samenleving.  

• De gemeente laat uiterlijk 2 werkweken voor 
de feitelijke overdracht weten of de 
aangeleverde beheergegevens zijn 
goedgekeurd, zodat de overdracht op de 
geplande datum en tijdstip kan plaats vinden. 
Bij de overdracht dienen de relevante 
stukken te worden overlegd. Hiertoe dient het 
overdrachtformulier in bijlage 6 geheel 
ingevuld en voorzien van alle benoemde 
bijlagen aan de gemeente Deventer te 
worden overgedragen. Onder relevante 
stukken worden tevens productspecificaties, 
onderhoudsvoorschriften garantiebewijzen 
e.d. van leverancier/ producent. Naast 
analoog dienen de stukken ook digitaal te 
worden overlegd. 

• Overdracht kan, in overleg met de gemeente 
Deventer, gefaseerd plaatsvinden. De over te 
dragen gebieden betreffen aaneengesloten 
gebieden, waar geen bouwverkeer meer 
komt. 
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E. Afstemming E. Afstemming 

In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  

• Gemeente(n) 

• Waterschap 

In deze fase vindt afstemming plaats met o.a. 
(lijst niet uitputtelijk):  

• Gemeente(n) 

• Waterschap 

 

3.3.4  Onderhoudstermijnen 
 
De gemeente Deventer hanteert de volgende onderhoudstermijnen: 

• Civiele werken en openbare verlichting: 6 maanden; 

• Groenvoorzieningen (bomen, struiken, gras, etc.): 2 groeiseizoenen na aanbrengen 
groenvoorziening. In deze periode dienen de groenvoorzieningen te worden onderhouden en te 
worden voorzien van water. Tevens vervangt Realisator de bomen en struiken die in die jaren dood 
gaan (inboet). Onderhoud dient plaats te vinden conform het goedgekeurde onderhouds- en 
dunningsplan. 

• Wanneer de kabels en leidingen en het hoofdriool zijn gelegd, de percelen en de kolken op het 
hoofdriool zijn aangesloten en de verharding definitief is aangebracht, moet een gedeelte van het 
wegvak worden opengesteld voor het verkeer. De Realisator blijft verantwoordelijk voor herstel van 
alle aantoonbare schades aan de door hem binnen dat wegvak gerealiseerde werken tot aan de 
overdracht aan de gemeente Deventer. 

 
Na het verstrijken van de hierboven genoemde onderhoudstermijnen volgt het moment van acceptatie en 
aanvaarding door de gemeente Deventer. Samen met een vertegenwoordiger van de gemeente zal voor 
het verstrijken van de termijn een visuele opname plaatsvinden van de onderhoudstoestand. Eventuele 
tekortkomingen dienen alsnog te worden hersteld. Van deze opname wordt proces-verbaal gemaakt door 
vastlegging op een situatieschets en in een staat van gegevens, opmerkingen en afspraken.  
 
In de periode tussen bouw- en woonrijpmaken is Realisator verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
in de bouwrijpfase aangelegde voorzieningen, verhardingen e.d.  

 
De overeengekomen onderhoudstermijn met derden blijft een contractuele relatie tussen derden en de 
Realisator. De gemeente Deventer voert in die periode de regie over openbare ruimte. 
 
Na deeloverdracht is de Realisator aansprakelijk voor de schade aan de overgedragen openbare ruimte 
die veroorzaakt wordt door de Realisator zelf dan wel door de Realisator gecontracteerde partijen, 
waaronder ook bouwverkeer. 
Toelichting: Doordat de gemeente Deventer gebied in beheer krijgt waar nog bouwactiviteiten 
plaatsvinden is de kans groot dat de degeneratie van de openbare ruimte groter is dan in normale 
situaties, vandaar dat deze bepaling opgenomen wordt.  
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4. Uitgangspunten inrichting openbare 
ruimte  

 
 
De gemeente Deventer wil bereiken dat de beheerfase conform de gemaakte afspraken uitgevoerd 
kan worden. Nieuw aangelegde en heringerichte gebieden, waaronder het A1 Bedrijvenpark, krijgen 
kwaliteitsniveau “basis”. 
 
De gemeente Deventer wil bovendien dat door een beheerbewust ontwerp en realisatie het 
toekomstige beheer en onderhoud effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau 
voor beheer en onderhoud is daarom vertaald in beleid- en ontwerpdocumenten. De openbare ruimte 
moet aangelegd zijn op onderhoudsniveau “basis” maar moet te beheren zijn conform 
onderhoudsniveau “sober”. 
 
Bij het ontwikkelen van plannen voor de openbare ruimte van A1 Bedrijvenpark zijn de volgende 
(beleids- en ontwerp-)documenten van toepassing verklaard. 
 

4.1 Beleid en ontwerprichtlijnen 
 

1. Wet- en regelgeving 
Nederlandse wet- en regelgeving, als ook gemeentelijke verordeningen zijn van toepassing op het 
bepaalde in dit document.  
 

2. Beleidsdocumenten A1 BedrijvenparkA1 Bedrijvenpark 
Voor de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark zijn beleidsdocumenten opgesteld, welke de kaders 
vormen voor het plangebied. De volgende beleidsdocumenten zijn opgesteld en van toepassing 
verklaard: 

• Bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark inclusief eventuele herzieningen;  

• Waterhuishoudingsplan A1 Bedrijvenpark 2020. 
 

3. Algemene ontwerpdocumenten 
De volgende landelijke regelgeving en richtlijnen worden van toepassing verklaard voor het A1 
Bedrijvenpark. 

• CROW: Standaard RAW bepalingen 2015 (Standaard 2015) 

• Overige publicaties CROW zoals (lijst niet uitputtend):  
o CROW: ASVV aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 
o CROW richtlijn 165: Hulpdiensten snel op weg 
o CROW publicatie 207: Wettelijke richtlijnen voor bebakening en markering van wegen 
o CROW publicatie 96B: Handboek wegafzettingen op niet autosnelwegen en wegen binnen de 

bebouwde kom 
o CROW richtlijn 141: OV-vriendelijke infrastructuur 

• ANWB bewegwijzering; 

• Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990); 

• Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) inclusief 
uitvoeringsvoorschriften. 

 
4. Ontwerpdocumenten gemeente Deventer 

De volgende algemene ontwerpdocumenten van de gemeente Deventer zijn van toepassing: 

• Programma van Eisen openbare ruimte gemeente Deventer 
(www.pveopenbareruimte.deventer.nl) 

• Moederbestek gemeente Deventer, laatste versie 
 

5. Ontwerpdocumenten A1 Bedrijvenpark 
De volgende ontwerpdocumenten specifiek opgesteld ten behoeve van de ontwikkelingen op 
bedrijvenpark A1 zijn van toepassing: 

• Beeldkwaliteitsplan A1 bedrijvenpark  

• Tekening BG5572-TE-DO-2203 Inrichtingsplan A1 Bedrijvenpark d.d. 18-12-2019; 
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• Tekening D3246-103: Bedrijvenpark A1, dwarsprofielen 01-05, d.d. 3-3-2014 (t.b.v. Oost); 

• Tekening BG5572-TE-DO-8201 Inrichtingsplan plandeel West- Dwarsprofielen, d.d. 18-12-2019; 

• Tekening BG5572-TE-DO-3201 Inrichtingsplan plandeel West- Waterhuishouding d.d. 18-12-
2019; 

• Notitie inrichting bufferzone West Bedrijvenpark A1 d.d. 6-9-2019; 

• Toelichting beplanting A1 bedrijvenpark d.d. 11-2-2020. 
 

6. Aanvullende eisen  
De Gemeente Deventer stelt vanuit diverse invalshoeken eisen aan de ontwikkeling van het A1 
Bedrijvenpark. Hierbij worden eisen gesteld vanuit de volgende disciplines: 

GW Grondwerk 
CON Civieltechnische constructies  
INFRA Infrastructuur  
GV Groenvoorzieningen  
WHH Waterhuishouding en Riolering 
OVL Openbare Verlichting 
K&L Kabels en leidingen 
VRI  Verkeers Regel Installaties 
RAG Reiniging Afval en gladheidbestrijding 
LOG Logistiek 
MIL Milieu 
 

In de hoofdstukken 5 tot en met 14 zijn per discipline aanvullende eisen geformuleerd op de beleids- en 
ontwerpdocumenten zoals hierboven opgesomd. Bovendien wordt vermeld waar en hoe eventueel 
afgeweken kan worden van de hierboven opgesomde documenten. 
 
Verkeersstructuur 
In deze hoofdstukken wordt verwezen naar onderdelen van de verkeersstructuur. Het betreft hier de 
volgende onderdelen: 

• Hoofdontsluiting 

• Subontsluiting 

• Fietsverbindingen 

• Voetpaden en trottoirs 

• Openbaar vervoersvoorzieningen 
 

4.2 Inzage documenten en tekeningen 
De genoemde plannen en rapporten uit dit document kunnen worden opgevraagd en/ of worden 
ingezien bij de uitgevers en/ of de gemeente Deventer. 
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Deel 2 
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5. Grondwerk (GW) 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

GW1 Eisen proces 

GW1.1 Uitgangspunt voor A1 Bedrijvenpark is een gesloten grondbalans waarbij door 
ontgraving vrijkomende grond gebruikt wordt voor ophoging van kavels, aanleg 
grondwallen etc. Het uitgangspunt voor de gesloten grondbalans geldt niet voor de 
aanvoer van cunet- en straatzand t.b.v. wegen, fiets- en voetpaden. 

GW1.2 Om voor de totale ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark te kunnen werken met een 
gesloten grondbalans moet vrijkomende grond eerst aan de gemeente worden 
aangeboden. 

GW1.3 Als blijkt dat door afwijking van de inrichtingstekening en/ of door fasering een 
gesloten grondbalans niet mogelijk is, kan hiervan afgeweken worden. Kosten voor 
de aan- of afvoer van de extra grond zijn voor rekening van de Realisator. 
Bevoegd gezag kan eisen stellen aan de milieukwaliteit van de aangeboden grond 
alvorens deze te accepteren. 

GW1.4 Grondwerkzaamheden moeten voldoen aan het gestelde in de Standaard 2015 en 
het moederbestek van de gemeente Deventer. 

GW1.5 Realisator moet overtollige grond en zand uit zijn projectgebied af voeren naar 
locaties waar grond nodig is danwel naar een nader te bepalen gronddepot binnen 
het plangebied.  

GW1.6 Realisator moet extra grond, welke nodig is om binnen zijn projectgebied kavels en 
bermen op hoogte af te werken of grondwallen te realiseren, indien aanwezig 
aanvoeren uit het binnen het project aanwezige gronddepot. 

GW1.7 Indien er bij realisatie van een deelfase en/ of in het gronddepot niet voldoende 
grond of grond van geschikte kwaliteit aanwezig is voor aanvullingen, moet 
Realisator de benodigde grond op eigen kosten aanvoeren. Hiervoor moet door 
middel van een omgevingsvergunning een afwijking aangevraagd worden conform 
artikel 4 van het exploitatieplan.  

GW1.8 Indien er bij realisatie van een deelfase grond overblijft en deze niet verwerkt kan 
worden in andere deelfasen danwel het gronddepot moet Realisator de overtollige 
grond op eigen kosten afvoeren. Hiervoor moet door middel van een 
omgevingsvergunning een afwijking aangevraagd worden conform artikel 4 van het 
exploitatieplan.   

GW1.9 Uitgangspunt voor grond verplaatsen binnen het plangebied is de 
bodemkwaliteitskaart en de verkennende bodemonderzoeken. Op basis hiervan 
mag grond binnen het plangebied ontgraven en gebruikt worden. Voor verdachte 
locaties moet aanvullend onderzoek plaatsvinden en moet, afhankelijk van de 
uitkomsten van het onderzoek, de grond op de juiste wijze worden verwerkt. Een 
en ander ter goedkeuring van bevoegd gezag. 

GW1.10 Voor verontreinigde locaties moet een saneringsplan opgesteld worden. In dit 
saneringsplan moet rekening gehouden worden met het beoogde gebruik van de 
locatie en de laagst maatschappelijke kosten. Dit saneringplan moet ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan het daartoe bevoegd gezag. 

GW1.11 Aan te voeren grond/ zand moet voldoen aan de eisen van het Besluit 
Bodemkwaliteit. De kwaliteit van de bestaande bodem in het plangebied is: 
“Achtergrondwaarde”. 

GW1.12 Voor de aanvoer van zand voor zandbed en straatzand is geen afwijking d.m.v. een 
omgevingsvergunning nodig. Wel moet de aanvoer gemeld worden conform de 
eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. 

GW1.13 Eventuele afvoer van vrijkomende grond geschiedt onder verantwoording van de 
Realisator. Vooraf moet de Realisator de grond in openbare wegen / trottoirs binnen 
het contractgebied milieukundig onderzoeken. Realisator is verantwoordelijk voor 
de juiste meldingen en vergunningen op grond van het besluit Bodemkwaliteit en 
voor eventuele (tijdelijke) depots. 
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GW2 Eisen Voorbereiding en Realisatie 

GW2.1 Realisator moet voor realisatie van zijn deelfase een grondbalans en 
grondstromenplan op stellen van deze fase. 

GW2.2 Ashoogtes hoofdinfra zijn vastgelegd in het inrichtingsplan. 

GW2.3 Ashoogtes subinfra dienen bepaald te worden op basis van de minimale 
droogleggingseisen vanuit het waterhuishoudingsplan, maar mogen nooit lager 
liggen dan de ashoogte van het punt waarop wordt aangesloten op de hoofdinfra. 

GW2.4 Uitgangspunt aanleghoogte kavels woonrijp (definitieve situatie) +0,10 m1 t.o.v. de 
definitieve ashoogte weg. 

GW2.5 Aanleghoogte kavels bouwrijp (bouwfase) maximaal -0,30 m1 t.o.v. definitieve 
ashoogte weg. 

GW2.6 Grondsaneringswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de daarvoor 
geldende richtlijnen. 

GW2.7 Verschillende grondsoorten dienen gescheiden ontgraven, aangevuld of in depot 
gezet te worden. 

GW2.8 Groenstroken/ plantstroken voor beplanting moeten aangevuld worden met 
minimaal 0,50 m1 teelaarde. Bij gebruik van grond uit het projectgebied moet deze 
grond vrij zijn van wortelonkruiden. Als deze grond niet beschikbaar is moet RAG 
gecertificeerde teelaarde geleverd en verwerkt worden. 

GW2.10 Bij de van elders aangevoerde grond te leveren analysecertificaten mogen niet ouder 
te zijn dan 3 maanden en te voldoen aan het besluit bodemkwaliteit. 
 

GW3 Eisen Beheer en Onderhoud 

GW3.1  In bouwfase bermen en braakliggende openbare ruimte inzaaien met bloemrijk 
bermmengsel G1 . Braakliggende kavels inzaaien met gras of een gewas welke 
geen hinder geeft voor omliggende percelen of de openbare ruimte (b.v. uitzicht). 

GW3.2 Realisator is tot overdracht van de kavel(s) aan kopers en de overdracht van de 
openbare ruimte aan de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
percelen en bermen. 

GW3.3 Bermen minimaal 2x per jaar maaien. Op plaatsen waar het uitzicht belemmerd 
wordt of dreigt te worden, dient het gras met een hogere frequentie te worden 
gemaaid. Kavels met gras minimaal 2x per jaar maaien waarbij de laatste 
maaibeurt in oktober is.  
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6. Civieltechnische constructies (CON) 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

CON1 Algemeen 
Onder civieltechnische constructies worden verstaan: bruggen, tunnels, duikers, 
stuwen keermuren, kademuren etc. 

CON2 Eisen Voorbereiding en realisatie 

CON2.1 Het wegprofiel ter plaatse van een kunstwerk dient dezelfde breedte te hebben als 
de aansluitende wegen. 

CON2.2 Bij kunstwerken moet een obstakelvrije zone worden aangehouden van 0,5 à 1,5 
meter, afhankelijk van de functie van de weg. De vrije hoogte is minimaal: 

o Voor autoverkeer: 4,50 m 
o Voor fietsers: 2,50 m 
o Voor voetgangers: 2,50 m 

CON2.3 Doorstroomprofiel bij bruggen en duikers conform de eisen van het betreffende 
waterschap en/ of de gemeente Deventer. 

CON2.4 Toe te passen keerwanden bij de grondwal zijn enkelkerende betonnen L- 
wanden, hoogte 1,0 meter of 2,0 meter, afhankelijk van de locatie conform 
inrichtingsplan. De zichtzijde moet glad afgewerkt worden. Keerwanden duurzaam 
gronddicht uitvoeren.. 

CON2.5 Keerwanden dienen voldoende stabiel te zijn om het benodigde hoogteverschil op 
te vangen. Realisator dient dit d.m.v. een berekening aan te tonen. 

CON2.6 Tussen de kavels en de groenstrook langs de Molbergsteeg dient een uniform 
hekwerk geplaatst te worden als afscheiding tussen particuliere- en gemeentelijke 
gronden. Realisator plaatst dit hekwerk achter de erfgrens, op gemeentelijke 
grond. Na de overdracht komt dit hekwerk in eigendom en beheer van de 
gemeente Deventer; hekwerk betreft een spijlenhekwerk, type Heras Pegasus of 
vergelijkbaar, kleur RAL 7016, hoogte 2000 mm, spijlen aan bovenkant 
afgeschuind. 

CON2.7 Afwatering van kunstwerken mag niet leiden tot uitspoeling van taluds.  

CON2.8 Afwatering van bruggen niet rechtstreeks op open water i.v.m. vervuiling. 
Afwatering dient plaats te vinden op RWA- riool of via een bodempassage op 
oppervlaktewater. 

CON2.9 De overgang tussen het grondlichaam en kunstwerk dienen zodanig vlak en 
vloeiend te verlopen dat het verkeer geen hinder ondervindt binnen de levensduur 
van de wegconstructie.  

CON2.10 De verticale verplaatsing van aangrenzende vlakken van voegovergangen mag 
maximaal 3 mm bedragen. 

CON2.11 Civieltechnische constructies moeten voldoen aan de volgende belastingklassen 
volgens de NEN-EN 1992-2 “Eurocode 1: Belastingen op constructies”: 

• Kunstwerken hoofd- en subontsluitingswegen: Belastingmodel 1 (BM 1) 

• Kunstwerken in voet- en fietspaden (moeten geschikt zijn voor licht 
onderhoudsverkeer): Belastingmodel BM 4 met dienstvoertuig. 

CON2.12 Materiaalkeuze kunstwerken: 

• Vandalisme bestendig; 

• Onderhoudsvriendelijk; 

• Duurzaam en milieuvriendelijk: leidraad bij materiaalkeuze is het Nationaal 
Pakket Duurzaam Bouw in de grond-, weg- en waterbouw;  

• Hardhout: alleen uit productiebossen, voorzien van keurmerk FSC; 

• Geïmpregneerd hout: niet uitlogend, gecertificeerd; 

• Onder water onbehandeld hout toepassen; 

• Materiaaleisen houten kunstwerken: flexibele slijtlaag op houten brugdekken;  

• Stalen leuningen thermisch verzinken en voorzien coating kleur RAL 9006;  

• Overige stalen delen coaten conform garantievoorwaarden van de 
leverancier. 
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CON2.13 Bij beton moeten alle in het zicht komende onderdelen te zijn voorzien van een 
semi- permanente anti- graffiticoating met een levensduur van minimaal 5 jaar. 

CON2.14 De levensduur van kunstwerken is minimaal: 

• Beton- en staalconstructies:  80 jaar  

• Houten constructies: 25 jaar 

• Overige constructies:  50 jaar  

• Conservering staal:                 40 jaar 

CON2.15 Bij ontwerp van kunstwerken rekening houden met goede toegankelijkheid van de 
te conserveren en te vervangen onderdelen. 
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7. Infrastructuur (INFRA) 
 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

INFRA1 Algemeen 

INFRA 1.1 Voor het bestek- en de bestekstekeningen of het Uitvoeringsontwerp zijn de 
CROW richtlijnen en publicaties van toepassing. 

INFRA 1.2 Toe te passen materialen dienen zo duurzaam mogelijk te zijn en een zo 
klein mogelijke mileubelasting te hebben voor productie, transport en 
verwerking. 
 

INFRA2 Eisen voorbereiding en realisatie 

INFRA2.1 Ten behoeve van de afwatering langs gesloten verhardingen rollaag BSS 
grijs, dik 80 mm aanbrengen in stelspecie. 

INFRA2.2 Alle kantopsluitingen langs rijbanen en inritten worden gesteld op de 
onderlaag van asfalt of een fundering van mengranulaat. Stellen in stelspecie 
dik 50 mm en voorzien van een steunrug van beton C12/15 X0 

INFRA2.3 Materiaal wegen betreft asfalt. Asfaltdeklagen (aanleg gebruiksfase) 
uitvoeren in SMA-NL 11B IB (intensief belast) of gelijkwaardig. 

INFRA2.4 De volgende standaard dwarshelling (afschot) wordt toegepast: 

• Asfaltverharding 2%; 

• Elementen verhardingen van beton materiaal 2,5%; 
Elementen verhardingen van gebakken materiaal 2,5%;  

INFRA2.5 Om hoogteverschillen te overbruggen bedraagt de dwarshelling maximaal 
5%. 

INFRA2.6 Voertuigen van de reinigingsdiensten en overige verzorgende bedrijven (o.m. 
stadsreiniging, brandweer, verhuiswagens en leveranciers) dienen zonder 
hinder voor het verkeer, de omliggende wegen op het terrein te kunnen 
bereiken, hun werkzaamheden verrichten en het terrein weer verlaten. In 
geval van doodlopende wegen wordt een keermogelijkheid aangebracht ten 
behoeve van. Op het ontwerp dient dit duidelijk te worden aangegeven.  

INFRA2.7 Indien de vastgestelde stukken onduidelijkheid bieden over toe te passen 
boogstralen van de aan te brengen betonbanden, gelden de volgende 
bochtstralen: 

• Hoofd- en subontsluitingen minimaal R = 15 m 

• Fietspaden minimaal R = 2 m. 

INFRA2.8 De richtlijnen voor bebakening en markering van wegen zijn van toepassing, 
deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 207 met aanvullingen conform 
het PvE Openbare Ruimte 

INFRA2.9 Een asfalt- of beton constructie wordt gedimensioneerd, rekening houdend 
conform de berekeningsmethode volgens het PvE Openbare Ruimte. De 
constructie is in staat om de geprognosticeerde verkeersintensiteit te kunnen 
dragen gedurende een levensduur van 40 jaar (asfalt) en 30 jaar (beton), 
conform de daarvoor geldende rekenmethodes. 

INFRA2.10 Realisator dient zelf inzicht in de bodemgesteldheid te krijgen door onderzoek 
(boringen, sonderingen en/of zettingsonderzoek). 

INFRA2.11 De verkeersveiligheid wordt gewaarborgd door op kruisingen goede 
zichthoeken te hanteren. De zichthoeken van wegen nabij kruisingen worden 
vrijgehouden van lijnvormige obstakels waaronder (hoog) groen, schuttingen 
of gebouwen. 

INFRA2.12 Boomspiegels mogen niet op gelijk niveau liggen met rijbaan of 
parkeervakken. Er dient een verhoogde boomspiegel te worden toegepast. In 
trottoirs moet de boomspiegel op gelijk niveau zijn met de verharding. 

INFRA2.13 Op plaatsen die te klein of moeilijk bereikbaar zijn voor regulier onderhoud 
(geleiders, verkeersdruppels, kleine stroken) printbeton toepassen, kleur 
heidepaars met print van betonklinkers in halfsteensverband. Voegen moeten 
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worden dichtgezet. Verkeersborden, VRI- masten en OV- masten in 
printbeton plaatsen in straatpotten. Voor bekabeling trekputten opnemen. 

INFRA2.14 Universeel kleurgebruik per functioneel wegonderdeel (rijbaan,trottoir(s), 
fietspad(en) c.q. Fietsstro(o)k(en) etc.).Realisator moet hierbij ook aansluiten 
op al gerealiseerde fasen. 

INFRA2.15 Kleuren van toe te passen materialen mogen niet onderhevig zijn aan slijtage 
(kleurecht). 

INFRA2.16 Bij gebruik van (beton)straatstenen in rijbanen, loopstroken of molgoten 
minimale dikte van toe te passen materiaal 80 mm.  

INFRA2.17 Alle vrijkomende bestratingmaterialen mogen worden hergebruikt conform de 
voorwaarden in het moederbestek van de gemeente Deventer, waarbij een 
visuele eenheid per wegvak geldend is.  

INFRA2.18 Gebroken- en niet voor hergebruik geschikt materiaal (klinkers, banden, 
asfalt, tegels en overig puin) gescheiden afvoeren naar een erkend afvalver-
werkingsbedrijf, op een zodanige wijze dat het conform het 
bouwstoffenbesluit verwerkt wordt tot secundaire bouwstof.  

INFRA2.19 Afvoer van teerhoudend asfalt uit bestaande asfaltverhardingen dient plaats 
te vinden naar een erkende verwerkingsinrichting voor thermische reiniging. 
Schoon asfalt dient voor hergebruik afgevoerd naar een erkende verwerker. 

INFRA2.20 De hoofdontsluiting betreft een voorrangsweg. Subontsluitingen betreffen 
wegen van gelijke orde.  
 

INFRA3 Eisen Hoofdontsluiting 

INFRA3.1 Breedte rijbaan hoofdontsluiting 9,0 meter (tussen kantopsluitingen). In de 
gebruiksrijpfase is de rijbaan verdeeld in een rijloper van 5,60 meter (zwart 
asfalt, inclusief belijning) met aan weerszijden een fietsstrook van 1,70 meter 
breed (rood asfalt). De rollaag maakt onderdeel uit van de fietsstrook.  

INFRA3.2 • Deklaag rijloper: 35 mm SMA-nl 11B IB of gelijkwaardig 

• Deklaag fietsstroken: 35 mm SMA-nl 11B IB, kleur rood met zwarte 
bitumen of gelijkwaardig. 

INFRA3.3 Kruispuntvlakken en opstelvakken tussen stopstreep en 40 meter voor de 
stopstreep dienen te zijn voorzien van een verharding welke bestand is tegen 
belastingen t.g.v. wringend, afremmen en optrekken van vooral (afslaand) 
vrachtverkeer. Deklaag dient te bestaan uit SMA-nl 11B IB of gelijkwaardig. 

INFRA3.4 In de bouwrijpfase dient de weg aangelegd te worden tot en met de 
tussenlaag. De deklaag dient aangebracht te worden in de gebruiksrijpfase.  
Tussenlaag in bouwrijpfase moet geschikt zijn als tijdelijke deklaag. 

INFRA3.5 De asfaltbreedte in de bouwrijpfase bedraagt 9,0 meter (inclusief een in de 
gebruiksrijpfase te verwijderen strook van 210mm aan beide zijden ter 
voorkoming van randschade.  

INFRA3.5 Kantopsluiting langs hoofdrijbaan van RWS banden afmeting 115/ 225 x 240 
mm, kleur grijs. Bij middengeleiders RWS banden kleur wit toepassen. 

INFRA4 Eisen subontsluiting 

INFRA4.1 Breedte rijbaan subontsluitingen in gebruiksfase is opgenomen in het 
inrichtingsplan De breedte van fietsstroken is 1,70 meter  inclusief de rolllaag. 

INFRA4.2 Deklaag rijbaan 35 mm SMA-nl 11B of geljikwaardig. 
Deklaag fietsstroken: 35 mm SMA-nl 11B IB, kleur rood met zwarte bitumen 
of gelijkwaardig. 

INFRA4.3 In de bouwrijpfase dient de weg aangelegd te worden tot en met de 
tussenlaag. De deklaag dient aangebracht te worden in de woonrijpfase. 
Tussenlaag in bouwrijpfase moet geschikt zijn als tijdelijke deklaag. 

INFRA4.4. De asfaltbreedte in de bouwrijpfase bedraagt de breedte in van de rijbaan in 
de gebruiksfase conform Inrichtingsplan inclusief een in de gebruiksfase te 
verwijderen strook van 210mm aan beide zijden ter voorkoming van 
randschade.  

INFRA4.5 Kantopsluiting langs hoofdrijbaan en subontsluiting van opsluiting met profiel 
180/200x250 (profiel trottoirbanden), kleur grijs. Bij middengeleiders 
opsluiting 115/ 225 x 240 (profiel RWS banden) kleur wit toepassen.  
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INFRA5 Eisen fietsverbindingen  

INFRA5.1 Fietspaden van asfalt uitvoeren met een deklaag 30 mm AC 11 bind D3 of 
gelijkwaardig. Vrijliggende fietspaden uitvoeren in kleur zwart, aanliggende 
fietspaden en fietspaden ter plaatse van kruisingen uitvoeren in kleur rood 
met zwarte bitumen.   

INFRA5.2 Constructie fietsstroken gelijk aan constructie rijbaan. Kleur deklaag: rood 
met zwarte bitumen. 

INFRA5.3 Ter plaatse van kruisingen en inritten dient de asfaltconstructie van het 
vrijliggende fietspad gelijk te zijn als voorgeschreven bij de rijbaan. 

INFRA5.4 Fiets/ voetpad van halfverharding uitvoeren in grauwacke of gelijkwaardig. De 
constructie opbouw is als volgt: 

• Bovenlaag: Grauwacke 0/20, dik 100 mm of gelijkwaardig. 

• Fundering: 150 mm menggranulaat dik 150 mm 

• Antiworteldoek: Geotextiel kunststoffilterweefsel, type Geolon PE 1000 of 
gelijkwaardig. 

• Fundering: zand voor zandbed, minimale dikte 500 mm. 

• Toepassen grondverbetering op locaties waar draagkracht ondergrond 
onvoldoende is en niet voldoet aan geldende eisen. 

INFRA5.5 Kruisingen van fiets/ voetpaden in halfverharding met inritten en rijbanen 
uitvoeren met dezelfde constructie als de inrit/ rijbaan. 
 

INFRA6 Voorbereiding: voetpaden en trottoirs 

INFRA6.1 Voetpaden en trottoirs zodanig aanleggen dat voetgangers gescheiden zijn 
van de overige verkeersstromen en dat ze een logische looproute vormen. Er 
dienen zo weinig mogelijk oversteekbewegingen te zijn. 

INFRA6.2 Breedte voetpaden 1,65 m1 exclusief kantopsluitingen (tegelmaat). 

INFRA6.3 Ligging trottoirs en voetpaden conform inrichtingsplan. Bij subontsluiting 
minimaal aan 1 zijde een trottoir aanleggen.  

INFRA6.4 Obstakelvrije loopstrook minimaal 1,20 m1. 

INFRA6.5 Ter plaatse van kruisingen, oversteeklocaties en hoogteverschillen dienen 
een invalidenoprit breed 1,0 meter aangelegd te worden, bestaande uit 
perronbanden, lang 800 mm en betonstraatstenen grijs, dik 80 mm. 

INFRA6.6 Verhardingsconstructie voetpaden en trottoirs is minimaal: 

• Betontegels 300x300x80mm met facet en splintervrije kop, kleur grijs 

• Halfsteensverband haaks op de kantopsluitingen. 

• In bochten betonklinkers keiformaat toepassen en in te voegen met 
onkruidwerende voegvulling om zo weinig mogelijk kieren te krijgen. 

• Fundering: minimaal 500mm cunetzand 

• Kantopsluiting langs openbaar groen en erfgrenzen d.m.v. opsluiting 
100x200 mm (profiel opsluitband). 

 

INFRA7 Eisen openbaar vervoersvoorzieningen 

INFRA7.1 Bushaltes moeten worden ontworpen conform de geldende richtlijnen en PvE 
Openbare Ruimte Gemeente Deventer met een perronlengte van 15,0 meter en 
voorzien te zijn van een ABRI. 

INFRA7.2 Bussen halteren op de rijbaan. De wegfundering en wegverharding dienen 
bestand te zijn tegen de belasting van op dezelfde plek remmend en 
optrekkend busverkeer. 

INFRA7.3 De bushaltes dienen voor mensen met een functiebeperking 
(rolstoelgebruikers, slechtzienden), rollators en kinderwagens goed 
toegankelijk te zijn. Hiervoor dienen op en rond het perron geleidelijnen, 
obstakelvrije doorgangen en verlaagde banden gerealiseerd te worden.  

INFRA7.4 De in- en uitstap tussen het perron en de bus moet gelijkvloers worden 
uitgevoerd. 

INFRA7.5 De perronafdekking moet vlak worden uitgevoerd, abrupte oneffenheden op 
het perron en aanlooppad mogen niet meer dan 20 mm zijn. 

INFRA7.6 Ter plaatse van de in- en uitstap van de bus mogen geen obstakels aanwezig 
zijn. Verder moet er een obstakelvrije doorgang van 1,50 meter breed 
aanwezig zijn. 
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INFRA7.7 De bus moet aansluitend tegen het perron kunnen halteren. Hierbij dient een 
obstakelvrije ruimte ten behoeve van busspiegels en bus overhang in acht te 
worden genomen. In een strook van 0,90m langs de perronrand geen 
obstakels tot 4 meter hoogte, gemeten van de rijbaan aanbrengen. 

INFRA7.8 De volgende inrichtingselementen worden toegepast voor bushaltes: 

• Dwarshelling op perrons maximaal 5%; 

• Hellingspercentage verloop perron-trottoir/aanlooproute maximaal 10%; 

• De bushaltering dient vrij te zijn van spoorvorming en kuilen, zodat een 
minimale uitstap hoogte kan worden gegarandeerd, het natspatten van de 
reizigers wordt voorkomen, en er geen schade aan geopende busdeuren 
kan ontstaan; 

• Betontegels bushalte dik 80 mm; 

• Kolken buiten de perronbanden plaatsen. De regenwaterafvoer dient 
hierop te worden ontworpen zodat de functionaliteit van de afvoer 
gewaarborgd blijft. 
 

INFRA8 Eisen parkeervoorzieningen  

ALGEMEEN Parkeervoorzieningen voor al het verkeer dienen gerealiseerd te worden op 
eigen terrein. Aanleg van parkeervoorzieningen in de openbare ruimte is niet 
toegestaan. Er zijn daarom geen aanvullende locatie- eisen opgenomen. 
 

INFRA9 Eisen inritten 

INFRA9.1 De maximale breedte van een inrit is 10 meter.  

INFRA9.2 De constructieopbouw van een inrit is: 

• Betonstraatstenen keiformaat, kleur grijs, dik 80 mm in elleboogverband 

• Bij intensief door vrachtverkeer bereden inritten: H-klinkers, kleur grijs, dik 
80 cm 

• Straatlaag 50 mm brekerzand 

• Fundering: 300 mm menggranulaat 0/ 31,5 

• Fundering: 500 mm zand voor zandbed 

INFRA9.3 De hoogte van de inritten sluit aan op de rijbaan en de hoogte van de 
achterzijde van het voetpad of de groenstrook ter plaatse van de erfgrens. 

INFRA9.4 De kantopsluitingen van inritten dienen te bestaan uit verlaagde RWS 
banden 225 x 160 bij hoofdontsluiting en verlaagde trottoirbanden 180/200x 
160 mm bij subontsluiting, inclusief verloopbanden.  
 

INFRA10 Eisen tijdelijke bouwwegen 

ALGEMEEN Tijdelijke bouwwegen zijn wegen welke tijdelijk aangelegd worden om 
werkzaamheden in een bepaald gebied mogelijk te maken, anders dan de 
aan te leggen hoofd- of subontsluiting. 

INFRA10.1 Realisator is vrij om een eigen verhardingsconstructie te bepalen bij de 
aanleg van tijdelijke bouwwegen op eigen perceel, welke enkel bedoeld zijn 
voor eigen gebruik. De gebruikte materialen dienen terugneembaar en 
herbruikbaar te zijn. 

INFRA10.2 Tijdelijke bouwwegen dienen inclusief funderingen e.d. voor de eindinspectie 
verwijderd te worden. 
 

INFRA11 Eisen bebakening, bebording, markering en straatmeubilair 

INFRA11.1 Realisator stelt een plan op voor verkeersborden, bewegwijzering, 
bebakening en markeringen in overeenstemming met de richtlijnen van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het RVV 1990, de BABW en de 
beheerskaders bebording en bewegwijzering gemeente Deventer. Het plan 
bevat alle, binnen het contractgebied te plaatsen straatmeubilair 
(straatnaamborden, bewegwijzering, objectbewegwijzering, lichtmasten, 
banken, afzetpalen, papierbakken e.d.). Het plan wordt ter instemming aan 
de gemeente aangeboden. 

INFRA11.2 Het te plaatsen straatmeubilair dient bij elkaar te passen. Gekozen kan 
worden uit het assortiment welke elders binnen de gemeente gebruikt wordt. 
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  Toe te passen RAL- kleur voor het straatmeubilair, is RAL 9005. Het 
straatmeubilair dient onderhoudsarm te zijn.  

INFRA11.3 De locaties van het aan te brengen straatmeubilair, bebakening en bebording 
dient op elkaar te worden afgestemd zodat geen obstakels ontstaan. Waar 
mogelijk dienen combinaties van elementen gemaakt te worden. 

INFRA11.4 Verkeersborden volgens RVV 1990, klasse 3 retroreflecterend, volgens 
laatste Bordenboek VNVF (Vereniging Nederlandse Verkeersborden 
Fabrikanten)en voldoen aan RVV 1990, uitvoeringsvoorschriften BABW en 
aan NEN 1772 en NEN 3381.  

INFRA11.5 Verkeersborden: thermisch verzinkte verkeersborden met een dubbel 
omgezette rand en beugelsparingen. 

INFRA11.6 Straatnaamborden uitvoeren conform het uitvoeringsplan straatnaamborden 
van de gemeente Deventer. 

INFRA11.7 Markering en bebakening volgens CROW publicatie 207 “Richtlijnen voor 
bebakening en markering van wegen” en het PvE Openbare Ruimte 
gemeente Deventer. 

INFRA11.8 Materialisatie markeringen: retroreflecterend wit thermoplastisch materiaal, 
laagdikte 3mm, soortelijk gewicht 7,0 kg/m2 

INFRA11.9 Voor verkeersbordpalen en bevestiging borden moet rekening gehouden 
worden met: 

• toepassing flespalen: l=3,90 en l=2,50 m, diameter 80/48 mm. met 
verstelbare grondankers. Kleur paal RAL 9005; 

• toepassing snelbeugels (high torque) rond masten; 

• toepassen 1 type koppeling paal-bord (scharnierbeugel); 

• toepassen van aluminium schrikhekpalen; 

• Ter plaatse van gesloten verhardingen (printbeton, asfalt) borden 
plaatsen in straatpotten. Minimale vrije ruimte 300 mm. 

 

INFRA12 Eisen omleidingen en verkeersmaatregelen 

INFRA12.1 Realisator stelt ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden een 
verkeers- en omleidingsplan op en levert, plaatst, houdt in stand en 
verwijderd alle voor het verkeers- en omleidingsplan benodigde 
voorzieningen. 

INFRA12.2 Het verkeers- en omleidingplan (en de teksten/afbeeldingen op bijbehorende 
omleidingsborden) benodigd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
dient 6 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter 
instemming aan de gemeente en de politie en indien noodzakelijk overige 
wegbeheerders te worden aangeboden. Omleidingen voldoen aan de 
richtlijnen zoals gesteld door de CROW. 

INFRA12.3 Vooraankondigingen m.b.t. afsluitingen, omleidingen e.d. dienen 2 weken 
voor start van de werkzaamheden geplaatst te worden. 

INFRA12.4 De gemeente Deventer zal voorafgaand aan de uitvoering de 
omleidingroutes publiceren. 
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8. Groenvoorzieningen (GV) 
 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

GV1 Eisen groenvoorzieningen 
 

GV1.1 Realisator dient voor aanvang van de werkzaamheden een beplantingsplan op te stellen. 
Het op te stellen beplantingsplan dient voorzien te zijn van een dunningsplan en een 
onderhoudsplan met een minimale looptijd van 10 jaar. 

GV1.2 Het beplantingsplan moet gebaseerd zijn op de toelichting beplanting A1 Bedrijvenpark 
(bijlage 7d). 

GV1.3 Monumentale en/ of beschermwaardige bomen in het plangebied dienen gehandhaafd en 
ingepast te worden in de inrichting. Indien dit niet mogelijk is moet er conform het 
gemeentelijk kapbeleid een omgevingsvergunning kap aangevraagd worden. Bij deze 
vergunning zullen voorwaarden gesteld worden voor herplant en/of compensatie.  

GV1.4 Te leveren en aan te brengen bomen en plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen voor 
groenvoorzieningen zoals opgenomen in het PvE Openbare Ruimte en het moederbestek, 
bepalingen, hoofdstuk 51 

GV1.5 Conform het PvE Openbare Ruimte dienen groeiplaatsen van bomen geschikt te zijn voor 
de toe te passen soort en grootte. Zo nodig dient groeiplaatsverbetering toegepast te 
worden:  

• Onder voetpaden van elementenverhardingen: Bomenzand; 

• Onder fietspaden, rijwegen e.d. welke zwaar belast worden: Bomengranulaat; 

• In “open grond” indien de aanwezige ondergrond ongeschikt is voor de beplanting: 
Bomengrond. 

GV1.6 Onder groeiplaats wordt verstaan: het aantal m3 goed doorwortelbare ruimte per boom dat 
past bij de categorie en levensduur van de boom. Voor nadere eisen wordt verwezen naar 
het PvE openbare ruimte gemeente Deventer. 
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9.  Riolering / Waterhuishouding (WHH) 
 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

WHH1 Eisen voorbereiding en realisatie 

WHH2.1 Uitgangspunt is het rioolontwerp voortkomende uit het waterhuishoudingsplan. Onder 
nog niet geprojecteerde wegen dient de riolering naar analogie van het in het 
waterhuishoudingsplan ontworpen deel van het riool te worden ontworpen. Ook dient 
het ontwerp afgestemd te worden op rioolontwerpen voor andere, uitgevoerde of in 
ontwikkeling zijnde, deelgebieden.  

WHH2.2 Het rioolstelsel voor fase Oost betreft een Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS). Voor 
fase West betreft het een verbeterd gescheiden stelsel 2.0. Het riool bestaat uit een 
een Vuilwater (VW) en een Regenwater (RW) riool. Koppeling tussen VW- en RW riool 
vindt plaats in het rioolgemaal.  

WHH2.3 Waar mogelijk en toegestaan door het waterschap verhardingen via een 
bodempassage laten afwateren op oppervlaktewater. 

WHH2.4 Ter verfijning van het ontwerp uit het waterhuishoudingsplan gelden het PvE Openbare 
Ruimte en onderstaande locatie specifieke eisen. 

WHH2.5 De afstand van hart bomen tot de buitenkant van de rioolbuis dient minimaal 2,00 meter 
te bedragen. 

WHH2.6 Alle, binnen het contractgebied gelegen, door de gemeente Deventer aangegeven te 
vervangen riolen, dienen door de Realisator te worden vervangen. Alle 
aansluitleidingen van gres of beton dienen vervangen te worden door leidingen en 
hulpstukken van Polypropyleen (PP).Hierbij moet worden nagegaan en aangetoond of 
bestaande leidingen in het nieuwe ontwerp ingepast kunnen worden. 

WHH2.7 Persleidingen bij voorkeur rechtstreeks aansluiten op een andere persleiding of via een 
onderwaterlozing op een rioolgemaal. Bij aansluiting van een persleiding op 
vrijvervalriool een ontvangstput toepassen met onderwaterlozing. Tussen ontvangstput 
en een betonnen vrijvervalriool een verbindingsriool van PP aanbrengen, diam. 
minimaal 250 mm, lengte minimaal 20 meter.  

WHH2.8 Afstand tussen een persleiding en een waterleiding dient minimaal 2 meter te zijn. 

WHH2.9 Voor de eisen m.b.t. inspectieputten wordt verwezen naar het PvE Openbare Ruimte 
Gemeente Deventer. 

WHH2.10 Uitstroombakken zonder terugslagklep dienen voorzien te zijn van vuilroosters welke 
vervangbaar zijn. 

WHH2.11 Eisen Inlaten: 

• Alleen in buizen van Ø 400 mm en groter is het toegestaan twee inlaten in een 
rioolbuis aan te brengen, de hart op hartafstand tussen de twee inlaten dient 
minimaal 600 mm te bedragen. 

• Op hoofdrioolstrengen wordt op ieder hoofdriool (VW en  RW) standaard om de ca. 
20 meter een bedrijfsaansluiting aangebracht van PP, met diameter 160mm en 
eindkap. Uitleggers VWA en RWA voor bedrijfsaansluitingen aanbrengen aan de 
zijde(n) waar kavels zijn en aanleggen tot kavelgrens.  

• Bedrijfsaansluitingen met een diameter groter dan 160 mm worden rechtstreeks op 
een inspectieput aangesloten. 

• Op iedere inspectieput, gelegen naast een kavel wordt een uitlegger van materiaal 
PP aangelegd, voor VW diameter 250 mm en voor RW diameter 315 mm. Uitlegger 
aanleggen tot 0,50 m1 buiten asfaltverharding. 

• Uitleggers RWA t.b.v. kolkenaansluitingen aanleggen naar beide zijden van de 
rijbaan tot buiten de asfaltverharding. 

• Op een RWA- rioolinlaat mogen maximaal twee kolk aansluitleidingen aangesloten 
worden. Op de standleiding moet dan een flexibel stroom T-stuk met integrale 
zettingsmof  geplaatst worden. De zettinghoogte moet minimaal 60 mm zijn. De 
zettingmof dient op de standleiding geplaatst te worden. 

WHH2.12 Bij het aanbrengen van extra inlaten in bestaand betonriool: 

• wordt de inlaat in betonbuizen aangebracht d.m.v. boren; 
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• wordt een PP instortmof met flens en stootrand Ø 160 mm aangebracht en voorzien 
van een zettingsmof met rubbermanchet (60mm zetting). 

WHH2.13 Eisen Rioolaansluitingen: 

• Rioolaansluitleidingen van kunststof buizen en hulpstukken dienen van 100% 
polypropoleen (PP) te zijn, zonder mineraal vulmateriaal; 

• De dekking op de aansluitleidingen moet minimaal 800 mm bedragen; 

• Rioolaansluiting t.b.v. vuilwateraansluitingen (VW) hebben een minimale diameter 
Ø160 mm, de kleur van de buis en hulpstukken is roodbruin. 

• Rioolaansluiting t.b.v. regenwateraansluitingen  (RW) hebben een minimale 
diameter Ø 160 mm, de kleur van de buis en hulpstukken is zwart.  

• Rioolaansluitingen t.b.v. van kolken minimale diameter Ø 125 mm, kleur van de buis 
en hulpstukken zwart. 

• Op een rioolinlaat mag maximaal één aansluitleiding van een gebouw aangesloten 
worden. 

WHH2.14 Eisen kolken: 

• Onderlinge afstand straat-/ trottoirkolken: maximaal 20 m1 in de lengterichting van 
de straat; eenzijdig: maximaal 15 m1.  

• Bestaande slechte kolken, putranden en deksels, dit ter beoordeling van de 
toezichthouder van de gemeente, dienen te worden vervangen. 

• Toe te passen kolken: Trottoir- en straatkolken van beton/ gietijzer, fabricaat TBS 
Soest: 
o Bij RWS-banden: 
 Trottoirkolk, klasse Y type RWS-450x375 met flexibele aansluiting en met 

sponning (50 mm) tussen opzetstuk en onderbak. Afmeting bovenzijde 
450x375, onderbak 450x450 mm en zandvang van 30 liter; 

o Bij trottoirbanden 180/200: 
 Trottoirkolk, klasse Y type TRK-8371 met flexibele aansluiting en met sponning 

(50 mm) tussen opzetstuk en onderbak. Afmeting bovenzijde 450x375, 
onderbak 450x450 mm en zandvang van 30 liter; 

o Bij straatkolken: 
 Straatkolk, klasse Y type STR-9744 met flexibele aansluiting en met sponning 

(50 mm) tussen opzetstuk en onderbak. Afmeting bovenzijde 300x450, 
onderbak 450x450 mm en zandvang van 30 liter; 
 

Indien afwijkende types noodzakelijk zijn in overleg met de gemeente een kolk van 
beton/ gietijzer van vergelijkbare kwaliteit en met minimaal dezelfde inhoud van de 
zandvang toepassen. 

WHH2.15 Eisen putranden: 

• Toe te passen putranden in hoofd- en subontsluiting: Zelfnivielerende gietijzeren 
putrand met deksel, type Aquagate putafdekking P solo selflevel S 600/ 19, 
fabrikaat Struyk Verwo o.g.; 

• Op putranden voor regenwater (RW) riool in de putrand de tekst “RW” opnemen; 

• Op putranden voor een vuilwaterriool (VW) riool in de putrand de tekst “VW” 
opnemen. 

WHH2.16 Eisen zettingen riolering: 

• Riolering en inspectieputten zodanig funderen dat er geen ongelijkmatige zettingen 

of opdrijving kan plaatsvinden. Realisator dient dit aan te tonen met een 

zettingsberekening; 

• gemiddelde zetting van de riolering maximaal 0,05 m; 

• zettings verschil tussen de putten maximaal 0,01 m; 
 
De zettingsberekening moet gebaseerd worden op een restzetting gelijk aan nul vanaf 
het moment dat de riolering wordt aangelegd. 

WHH2.17 Rioolsleuven tot aan het cunet aanvullen met zand geschikt voor aanvullingen verdicht 

in lagen van maximaal 0,50 m. 

WHH2.18 Waterpartijen en retenties dienen goed bereikbaar te zijn vanaf de kant voor de 

uitvoering van onderhoudswerkzaamheden (uitbaggeren, maaien van taluds etc.).  

WHH2.19 Langs hoofdwatergangen dient een obstakelvrije zone of onderhoudspad aangehouden 

te worden van 5 m en langs de overige watergangen minimaal 4,00 m. Helling 
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eventuele onderhoudstrook bij voorkeur 1:10 of flauwer. . Incidenteel is een steilere 

helling toegestaan. . 

WHH2.20 Duikers, riool- en aansluitleidingen die door en/of voor het werk tijdelijk moeten worden 
onderbroken of weggehaald en/of veranderd, moeten in de definitieve situatie van 
eenzelfde of grotere diameter worden aangelegd.  

WHH2.21 Onderkant duikers dient minimaal 10 cm boven slootbodem te liggen. 

WHH2.22 Een VGS2.0 gemaal mag bouwkundig 1 object zijn. Elektrisch/ besturingstechnisch 
moet een VGS2.0 gemaal als 2 gemalen geengineerd zijn met 2 aparte schaklkasten, 
ruggelings tegen elkaar geplaatst. 

WHH2.23 Bij afwatering op waterberging of oppervlaktewater een verlaagde band toepassen 
i.p.v. kolken en een uitstroombescherming van grasbetonstenen. 
 

WHH3  Eisen overdracht 

WHH3.1 Alle kolken dienen bij overdracht schoon opgeleverd te worden inclusief de randen waar 
de kolkdeksel in valt. 

WHH3.2 Putranden met deksel dienen bij overdracht schoon te worden opgeleverd, inclusief de 
oplegranden waar de putdeksel op draagt. 

WHH3.3 In de uitvoeringsperiode t/m de overdracht controleert Realisator de volgende zaken: 
a. functioneren van de riolering en voorzieningen voor de waterhuishouding in normale 

omstandigheden; 
b. functioneren van de riolering en voorzieningen voor de waterhuishouding bij hevige 

neerslag (regen); 
c. eventuele stankoverlast; 
d. zettingen in de verhardingen ten gevolge van eventuele lekkages; 
 
Opgetreden gebreken moeten door of namens de Realisator in de uitvoeringsperiode  
hersteld worden, deze kosten komen voor rekening van de Realisator. 

WHH3.4 Voor oplevering reinigt de Realisator de over te dragen riolering d.m.v. inwendige 
waterdruk en voert een inwendige opleveringsinspectie uit met een rijdende 
videocamera. Hiervan wordt rapportage opgesteld. De omschrijving van de ernst van 
gebreken en de mate van eventuele vervuiling ten behoeve van de rapportage als 
bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2015, dient in overeenstemming te zijn 
met de classificatie volgens NEN-EN13508-2 +A1.  
 
Als uit de camera inspectie is gebleken dat beoordeling(en) hoger zijn dan klasse 1, 
dan moet de Realisator deze gebreken verhelpen. Deze procedure moet worden 
herhaald, totdat  de boordelingen niet hoger zijn den klasse 1.  
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10.  Openbare Verlichting (OVL) 
 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

OVL1 Proces 

 
ALGEMEEN Het uitvoeringskader openbare verlichting van de gemeente Deventer is van 

toepassing (onderdeel van het PvE Openbare Ruimte).  
 
Verlichting dient te voldoen aan de Richtlijn voor Openbare Verlichting 2011 
(ROVL 2011) en het politiekeurmerk veilig wonen. 
 

OVL2 Eisen Voorbereiding en Realisatie 

OVL2.1 De openbare verlichting moet aangesloten worden op de OV- ader in de 
laagspanningskabel of een separaat OV net. Dit net wordt aangelegd door of 
namens de netbeheerder  en is  eigendom van de netbeheerder. Aansluiting op 
het OV- net dient door de Realisator in overleg met de netbeheerder plaats te 
vinden. Dit dient verzorgt te worden door de Realisator. De OVL aannemer dient 
de erkenning te hebben van de netwerkbeheerder om aan de infrastructuur te 
mogen werken. 

OVL2.2 Realisator stelt een verlichtingsplan op, inclusief lichtberekeningen en toetst dit 
aan de ROVL 2011. In het verlichtingsplan wordt rekening gehouden met 
(toekomstige) inritten, bomen e.d. Bijzonder aandachtspunt bij het verlichtingsplan 
is de verlichtingsituatie op kruisingen.  

OVL2.4 Toe te passen verlichtingsklassen: 

• Hoofdontsluiting: Verlichtingsklasse M4 

• Subontsluiting: Verlichtingsklasse M5 

• Vrijliggende fietspaden: P6 

OVL2.3 Toe te passen lichtmasten betreffen aluminium lichtmasten, voorzien van LDPE 
maaiveldbescherming en een stabiliteitsvoorziening om scheefstand en 
verdraaiing te voorkomen. Lichtmasten gepoedercoat, kleur RAL 9005. 

OVL2.4 Lichtmasten worden geplaatst in het trottoir of groenstrook, 300 mm uit de 
kantopsluiting. De afstand tot inritten dient minimaal 2,00 meter te zijn en tot 
bomen minimaal 5 meter. 

OVL2.5 Alle armaturen dienen te worden voorzien van een dimunit waarmee de 
lichtstroom tot min. 50% kan worden gereduceerd (schakeltijden 23.00uur- 
6.00uur) en voorzien te zijn van een Zagha connector. Armaturen langs 
groenstroken of waterberging tevens voorzien van een afscherming om verlichting 
naar de achterzijde te voorkomen. 

OVL2.6 Verlichting hoofdontsluitingswegen: 

• Aluminium conische lichtmast met uitlegger 1250 mm, gepoedercoat RAL 
9005. Lichtpunthoogte 8 meter. Leverancier SAPA op gelijkwaardig; 

• Armatuur: Philips Luma LED, lampkleur 4000 K, kleur armatuur RAL 9005.  

OVL2.7 Verlichting subontsluitingswegen: 

• Aluminium conische lichtmast met uitlegger 600 mm, gepoedercoat RAL 9005, 
lichtpunthoogte 6 meter, leverancier SAPA of gelijkwaardig; 

• Armatuur: Philips Libra LED BPP 630, lampkleur 4000 K. Kleur armatuur RAL 
9005. 

OVL2.8 Verlichting vrijliggende fietspaden: 

• Aluminium conische paaltop lichtmast, gepoedercoat, kleur RAL 9005,  
lichtpunthoogte 5 meter, leverancier SAPA of gelijkwaardig; 

• Armatuur Schreder Nano Led, kleur RAL 9005, voorzien van High Power 
LED’s, lichtkleur warm wit (K3500). 

OVL2.9 In de bouwrijpfase dienen tijdelijke lichtmasten geplaatst te worden. Deze dienen 
geplaatst te worden op locaties waar in de gebruiksfase ook lichtmasten komen. 
Uitgangspunt is dat kruisingen verlicht worden en bij doorgaande wegen een hart-
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op-hart afstand van ca. 75 meter.  Lichtpunthoogte minimaal 6,00 meter. De 
masten moeten aangesloten worden op het OV- netwerk. 

OVL2.10 De nummering van de lichtmasten dient door en op kosten van Realisator te 
worden opgedragen aan de desbetreffende onderhoudsaannemer OVL Deventer 
en in overleg met de beheerder van de gemeente. Dit ten behoeve van de 
inpassing en aansluiting op het beheerssysteem van de gemeente Deventer. 

OVL2.11 De lichtmastnummers dienen aangebracht te worden op een hoogte van 2,25m 
boven het maaiveld, haaks op de weg. Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval 
zo hoog mogelijk. 
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11. Kabels en leidingen (K&L) 
 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

K&L1 Eisen Proces 

ALGEMEEN De situering van de kabels en leidingen (het nutstracé) is vastgelegd in het 
inrichtingsplan. De partij die kabels en leidingen wil leggen, heeft een voorafgaande 
vergunning van de gemeente nodig. In de (toekomstige) openbare ruimte wordt door 
de Realisator ruimte gereserveerd voor te leggen  kabels en leidingen.  

K&L1.1 Voor het leggen van kabels en leidingen is de Algemene Verordening Ondergrondse 
Infrastructuur (AVOI) van de gemeente Deventer van toepassing. 
 

K&L2 Eisen Voorbereiding en Realisatie 

K&L2.1 Het nutstracé is aangegeven op het inrichtingsplan. Langs wegen die nog niet in het 
inrichtingsplan zijn opgenomen (subontsluiting) dient een tracé te worden 
aangegeven welke aansluit op de tracés aangegeven in het inrichtingsplan. 
Voorkeurspositie voor het nutstracé is onder het trottoir aan de zijde waar de meeste 
aansluitingen verwacht worden. Het tracé dient ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan de nutsbedrijven (concessiehouder, netbeheerders, telecombedrijven 
etc. ) en de gemeente Deventer. 

K&L2.2 Uitvoering van de aanleg van kabels en leidingen vindt plaats door of in opdracht 

van de betreffende nutsbedrijven.  

K&L2.3 Realisator dient rekening te houden met verlegging van bestaande kabels en 
leidingen. Voorafgaand aan het verleggen van nutsvoorzieningen dient hiervoor door 
het betreffende nutsbedrijf schriftelijke instemming te worden aangevraagd bij de 
gemeente. Dit geldt zowel voor alle verleggingen van nutsvoorzieningen in het 
contractgebied, als net buiten het plangebied ten gevolge de uitvoering van het plan. 
Kosten voor verleggingen zijn voor rekening van Realisator. 

K&L2.4 Aanleg van en werkzaamheden aan kabels en leidingen, wanneer mogelijk laten 

samenvallen met de aanleg van bouwwegen, reconstructies van de verharding etc. 

In de uitvoeringsplanning dient hier voldoende tijd voor opgenomen te worden.  

K&L2.5 Voor het A1 Bedrijvenpark moet het vastgestelde nutsprofiel aangehouden worden. 
Bij alternatieve nutsvoorzieningen (warmtelevering) moeten genoemde breedtes 
worden herzien. 

K&L2.6 Realisator streeft optimaal gebruik maken van beschikbare ruimte na, kabels en 

leidingen worden zoveel mogelijk gebundeld in het nutstracé aangelegd. Realisator 

heeft hierin een inspanningsverplichting naar de nutsbedrijven. 

K&L2.7 Het nutstracé dient te allen tijde bereikbaar te zijn en blijven voor de nutsbedrijven.  

K&L2.8 Het nutstracé dient puinvrij te zijn en te bestaan uit zand tot onderzijde nutstracé.  

K&L2.9 Het aantal en de plaats van de brandkranen en/ of brandputten wordt bepaald in 

overleg met de brandweer en het waterbedrijf (Vitens) . In de rijbaan dient een witte 

markering van thermoplast te worden aangebracht in de vorm van een 

sergeantstreep om de plaats van de brandkranen aan te geven. De brandkranen 

worden zo gesitueerd dat ze in het dagelijks gebruik bereikbaar zijn voor de 

brandweer. 

K&L2.10 Materiaalkeuze kabels en leidingen wordt bepaald door het nutsbedrijf. Kabels en 

leidingen blijven te allen tijde eigendom van het betreffende nutsbedrijf of de 

gemeente welke de leidingen aanlegt. 

K&L2.11 In overleg met de nutsbedrijven en de gemeente wordt ruimte voor bovengrondse 

nutsvoorzieningen (kasten, trafohuisjes, etc.) gereserveerd. 

K&L2.12 Kabels en leidingen worden gelegd onder verharding, welke bij de overdracht 

openbaar zal worden (c.q. openbaar zal blijven) met als dek in principe 

elementenverharding (zoals tegels, klinkers e.d.). Bij wegkruisingen onder gesloten 

verhardingen dient Realisator in overleg met de nutsbedrijven te zorgen voor 

voldoende mantelbuizen met geschikte diameter. 
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K&L2.13 Aanleg van kabels en leidingen vindt plaats nadat het hoofdriool is aangelegd. 

K&L2.14 De minimale afstand van het nutstracé ten opzichte van een boom is 2,00 m1. 

K&L2.15 De verdichting van de sleuven voor kabels en leidingen dient gelaagd per 25 cm 
uitgevoerd te worden. Realisator dient hier toezicht op te houden en is 
verantwoordelijk voor de verdichting. 

K&L2.16 Realisator dient 2 HDPE mantelbuizen, diameter 40 mm, kleur  groen te 
realiseren t.b.v. een toekomstig glasvezelnetwerk. 1 mantelbuis dient gelabeld te 
worden met labels ‘parkmanagement’ en 1 mantelbuis dient gelabeld te worden 
met labels ‘gemeente’. 
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12. Verkeers Regel Installaties (VRI) 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

VRI1 Eisen voorbereiding en ontwerp 

VRI1.1 Realisator dient een ontwerp te maken voor de toe te passen VRI conform het PvE 
Openbare Ruimte gemeente Deventer. Het gehele ontwerp dient ter instemming te 
worden aangeboden aan de gemeente. Een Vissim simulatie van de verkeersafwikkeling 
behoort tot het ontwerp. 

VRI1.2 De VRI-regelautomaat en programmatuur betreffen een levering van de gemeente 
Deventer conform het PvE Openbare Ruimte. De kosten zijn voor Realisator.  

VRI1.3 Ten aanzien van het signaal- detectie- en mastmateriaal, dient overleg gevoerd te worden 
met de gemeente Deventer.  

VRI1.4 Voor alle vervoersttromen dienen afzonderlijke opstelvakken te komen. De lengte van de 
opstelvakken wordt bepaald door de langste wachtrij (P=5%) van de (drie) richtingen. 
Opstelruimte voor het fietsverkeer dient minimaal 3 meter te zijn, maar bij voorkeur zo lang 
als de te verwachten stroom wachtende fietsers. 

VRI1.5 De eventuele middenbermen ter plaatse van verkeersregelinstallaties dienen een breedte 
van minimaal 2,5 meter te krijgen. 

VRI1.6 Fiets- en bromfietspaden dienen rondom (bij voorkeur in één richting) vrijliggend 
aangebracht te worden. 
 

VRI2 Eisen realisatie 

VR!2.1 Voor de situering van kabels en leidingen zijn de gemeentelijke eisen Kabels en Leidingen 
van toepassing. Realisator dient rekening te houden met voldoende mantelbuizen en 
trekputten. 

VRI2.2 Realisatie van de VRI vindt gelijktijdig plaats met de civieltechnische werkzaamheden. Bij 
gescheiden uitvoering van bouw- en gebruiksrijpmaken vindt realisatie plaats bij het 
gebruiksrijpmaken van de hoofdontsluiting. 

VRI2.3 Detectielussen aanbrengen in de tussenlaag. Niet in de deklaag. 
 

VRI3 Eisen beheer en onderhoud 

VRI3.1 Gedurende het 1e garantiejaar wordt de installatie 2x per jaar gecontroleerd door 
Realisator. Dit  inclusief het testen van de werking van de verkeerslichten, herstellen 
gebreken en het rechtzetten van masten e.d. 
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13.  Reiniging Afval en 
gladheidbestrijding  (RAG) 

 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

RAG1 Eisen voorbereiding en realisatie 

RAG1.1 CROW publicatienummer 152 gladheid is van toepassing 

RAG1.2 CROW publicatienummer 119 onkruidwering is van toepassing.  

RAG1.3 De opslag van bedrijfsmatig afval dient plaats te vinden op eigen terrein. 

RAG1.4 Voor het plaatsen en/of wijzigen van afval/papierbakken is CROW publicatie 209 

'Afvalbakken in de openbare ruimte’ van toepassing. Binnen de Gemeente Deventer zijn 

een aantal standaardbakken van toepassing. 

RAG1.5 Voor het tegengaan van graffiti en wildplak is het convenant ‘Deventer graffitivrij’ 2002-

2007 van oktober 2002 van toepassing. Regulerende maatregelen zijn daartoe nodig, 

zoals het creëren van legale ‘graffitikunst-vrijplaatsen’ en een actieve benadering van 

bouwaannemers voor het ‘gebruik’ van bouwschuttingen om verloedering tijdens de 

bouw tegen te gaan. In het ontwerp is het nodig om graffitigevoelige objecten (gemalen, 

nutskasten, nutsgebouwen e.d.) verdekt op te stellen (niet op zichtlocaties bij 

kruispunten) en te voorzien van een graffiti en wildplak werende afdeklaag. 

RAG1.6 Doorgaande rijbanen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietspaden moeten 

bereikbaar zijn voor strooiwagens; deze routes mogen niet worden afgesloten d.m.v. 

vaste palen. 

RAG1.7 Voor hoofdfietsroutes obstakelvrije breedte van min. 2,0 m aanhouden, ook bij 
wegversmallingen en verkeersdruppels e.d. Gebruik van palen op deze routes 
uitsluitend verzonken fietpadpaal fietsFlex model 100 met driekantslot, leverancier Erdi. 
Fietspadpalen moeten voorzien zijn van een inleidende ribbelmarkering. 

RAG1.8 Ten behoeve van het machinaal vegen dient het ontwerp zodanig te zijn dat 

bereikbaarheid van de te vegen oppervlakte openbare weg en van de parkeerplaatsen 

gewaarborgd is (bijv. ontwerp parkeerplaatsen en palen, toepassing (afge)ronde hoeken 

en plaats van de straatkolken). In het algemeen paden zonder obstakels zoals paaltjes, 

fietsenrekken etc. zijn optimaal. Zie ook PvE Openbare ruimte. 

RAG1.9 Ten behoeve van het machinaal kolken reinigen dienen kolken zodanig te worden 

gesitueerd dat bereikbaarheid gewaarborgd is tijdens het normaal gebruik van de weg.  

RAG1.10 De rollaag dient niet te schuin te worden aangebracht (de goot moet bereikbaar blijven 

voor de veegmachine). Om toch te zorgen voor een goede afwatering mogen de kolken 

niet te ver uit elkaar te worden geplaatst.  

RAG1.11 Bij elementenverharding dient de voeglengte in verband met onkruidgroei zo beperkt 

mogelijk te zijn. 

RAG1.12 Onder en rondom obstakels in de openbare ruimte zoals palen, lichtmasten e.d. voegen 

vullen met onkruidwerend (cementachtig) materiaal.  

RAG1.13 Bij voorkeur meubilair (banken/ afvalbakken/ fietsklemmen) toepassen dat vrij is van de 

ondergrond waardoor zwerfvuil zich niet ophoopt. 

RAG1.14 Nieuw straatwerk mag in verband met inklinken van de bestrating in de eerste drie 

maanden na aanleg niet machinaal worden geveegd. Handmatig vegen kan wel.  

RAG1.15 Verharding bij overdracht schoon opleveren, vrij van zand, onkruid, zwerfafval blad en 

bloesem. 

 

 
  



Locatie- eisen A1 Bedrijvenpark - versie 4.1 39 
 

14.  Logistiek (LOG) 
 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

LOG1 Eisen realisatie 

LOG1.1 Tijdens de werkzaamheden moeten de volgende weggebruikers te allen tijde de woningen 
en of bedrijven kunnen bereiken: bewoners, politie, brandweer, ambulance, verhuisauto, 
leveranciers, bouwers etc. Eigenaren in de directe omgeving van het contractgebied dienen 
gedurende de werkzaamheden via een verhard pad op minder dan 75 m van hun pand hun 
huisvuil langs de openbare weg te kunnen aanbieden. Deze aanbiedplaatsen dienen 
bereikbaar te zijn voor vuilnisauto's. De Realisator dient dusdanige voorzieningen te treffen, 
dat de panden bereikbaar blijven, ook voor mindervaliden. Voor de toegankelijkheid van 
brandweervoertuigen moet in overleg met de brandweer bepaald worden hoe breed de 
rijbaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet zijn en tot op welke afstand 
bedrijven/ panden benaderd moeten kunnen worden. 

LOG1.2 De route voor (grond)transport wordt in overleg met de gemeente Deventer en eventueel 
andere betrokken wegbeheerders en grondeigenaren vastgesteld. 

LOG1.3 Er dient tijdens de uitvoering rekening te worden gehouden met werkzaamheden van 
derden zoals: nutsbedrijven (nutstracé), openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, 
bomen onderhoud, onderzoek archeologie, onderhoud groenvoorzieningen en overige 
werkzaamheden. 

LOG1.4 Routes voor bouwverkeer via Epse en de Dortherweg zijn niet toegestaan. 
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15. Revisie en opleverdossier (REV) 
 
Eisen 
 

Eisnr. Omschrijving 

REV1 Eisen algemeen 

REV1.1 Realisator dient een opleverdossier samen te stellen en deze bij oplevering aan Gemeente 
te overhandigen. Het opleverdossier dient zo nodig per deel fase opgesteld te worden en 
voorafgaand aan de overdracht aan de gemeente ter controle bij de gemeente ingediend 
worden. Alleen na goedkeuring van het opleverdossier kan de overdracht van de openbare 
ruimte plaatsvinden. 

REV1.2 Het opleverdossier dient minimaal te bestaan uit:  

• Revisietekeningen (“as-built”) met informatie van alle objecten ten aanzien van:  
o Overzicht en ligging.  
o Maatvoering.  
o Afwerkingniveau t.o.v. NAP.  
o Gebruikte materialen.  
o Details m.b.t. onderdelen waar nodig.  

• Revisietekeningen (“as-built”) met informatie specifiek ten aanzien van riolering en 
waterhuishouding:  
o Overzicht en ligging kolken, inspectieputten en watergangen  
o Leidingdiameters en –materialen  
o Hoogteligging hoofdriolering (B.o.b. en putdekselhoogtes) en waterhuishouding  
o Alle inlaten en huisaansluitingen en ontstoppingsstukken  

• Revisiedossier VRI zoals opgenomen inde ontwerpeisen VRI zoals opgenomen in het 
PvE Openbare Ruimte, deel Verkeersregelinstallaties (inf.25). Symbolendatabank wordt 
beschikbaar gesteld door Opdrachtgever. Communicatiekabels dienen ook opgenomen 
te zijn;  

• Revisiedossier verlichting met tekeningen, schaal 1:500, licht- en 
constructieberekeningen. Opgave straatnaam, lichtmastnummer, X- en Y- coördinaten, 
leveranciers en typen lichtmasten, armaturen, lampen etc. Een en ander zoals de 
standaard gemeente Deventer, op te vragen bij de beheerder ZIUT;  

• Ontwerpdocumenten;  

• Berekeningen;  

• Projectkwaliteitsplan en/of deelkwaliteitsplannen en/of werkplannen;  

• Keuringscertificaten;  

• Afwijkingendossier;  

• V&G dossier;  

• Verificatiedossier;  

• Vergunningenregister;  

• Garantieverklaringen, bewijzen van oorsprong, kwaliteitscertificaten van geleverde en 
verwerkte bouwstoffen en materialen. Inclusief een overzicht van alle leveranciers;  

• Verslagen van alle tijdens de voorbereiding en realisatie gevoerde overleggen. 

• Tekeningen in de pdf- formaat en digitaal als CAD bestand in in *.dgn-format. Overige 
documenten in pdf- formaat;  

• Video inspectie van alle nieuw aangebrachte vrijverval riolering;  

• Overdrachtformulier, inclusief alle bijlagen conform het standaard formulier  

• Proces-verbaal van de visuele opname(s) per (deel)overdracht;  

• Proces-verbaal van de overdracht.  

REV1.3 Van alle wijzingen die zijn aangebracht dienen revisie tekeningen (as-built) te worden 
opgesteld en vastgelegd in X- en Y- en Z-richting. Vastlegging in RD stelsel en hoogtes 
ten opzichte van NAP.  

REV1.4 De aan te leveren inmeting dient te voldoend aan de standaard voor de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie plus  (BGT+) van de gemeente Deventer. Voor overleg, advies 
en controle kan contact opgenomen worden met de BGT- beheerder van de gemeente 
Deventer.  

REV2 Revisie Riolering 
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Voor de eisen m.b.t. de revisie van de riolering wordt verwezen naar paragraaf 25.15.04 
van het moederbestek gemeente Deventer. 

REV3 Revisie Openbare Verlichting 
Voor de eisen m.b.t. de revisie en het opleverrapport openbare Verlichting wordt 
verwezen naar de paragraven 34.02.04 en 34.02.05 van het moederbestek Gemeente 
Deventer. 

REV4 Revisie kabels en leidingen/ VRI 
Voor de eisen m.b.t. de revisie van door Realisator gerealiseerde kabels en/ of leidingen 
en de VRI wordt verwezen naar paragraaf 26.02.08 van het moederbestek gemeente 
Deventer.  
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16. Bijlagen 
 
 
 
Bijlage a Moederbestek gemeente Deventer d.d. 6-5-2019 
 
Bijlage b Tekening BG5572-TE-DO-8201A1 bedrijvenpark West- dwarsprofielen dd 18-12-2019 
 
Bijlage c vervallen 
 
Bijlage d Toelichting beplanting A1 Bedrijvenpark  11-2-2020 
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Bijlage 7a: 
Moederbestek gemeente Deventer d.d. 6-5-2019 
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(WERK)BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

[projectnaam . . . ]

[Bestek nummer . . . ]

___________________________________________________
| registratie | auteur | status |
| | [ . . . ] | [ . . . ] |
|_____________|__________________|__________________|
| projectleider | opdrachtgever | datum |
I [ . . . ] | [ . . . ] | [ . . . ] |
|_____________|__________________|__________________|

_________________________________________________________________
| autorisatie | naam | paraaf/datum |
|________________________________|__________________|_____________ |
| gecontroleerd | [ . . . ] | [ . . . ] |
| | | |
|________________________________|__________________|_____________ |
| goedgekeurd | [ . . . ] | [ . . . ] |
| projectleider | | |
|________________________________|__________________|_____________ |
| goedgekeurd | [ . . . ] | [ . . . ] |
| opdrachtgever | | |
|________________________________|__________________|_____________ |

Gemeente Deventer,
Team [ . . . ]
Postbus 5000,
7400 GC Deventer.
Tel.: 140570
Email: gemeente@deventer.nl
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3. B e p a l i n g e n
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk

vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 Betalingsregeling
03 Paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 :

Voor "opdrachtgever" moet gelezen worden "directie".

01 01 13 Geluidshinder
01 Het langtijd gemiddelde geluidsniveau LAr,LT ten gevolge van continue werkende

machines op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag
bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van continue werkende machines
op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

03 Bouw) werkzaamheden mogen niet onnodig in de avond- en nachtperiode worden
uitgevoerd.

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde
criteria als voor de nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de 'Handleiding Meten
en rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, internetuitgave van 2004 met de
errata van 1999.
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01 01 14 Werkterrein
02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

03 Paragraaf 16 van de UAV 2012 aanvullen met lid 4:
Voor het maken van foto's films of video-opnamen en publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de directie noodzakelijk.

04 In paragraaf 28 van de UAV 2012 onder hulpmiddelen mede te verstaan:
- piketten van nieuw bezaagd hout, afm. 40 x 40 mm, met lengte naar behoefte

(minimaal 0,60 m) en met rood geverfde kop voor door of vanwege de
opdrachtgever te verrichten uitzettingen;

- een waterpastoestel (automaat) met toebehoren;
- een geijkte digitale asfalt thermometer;
- een pentagonprisma;
- een nylon meetband, minimale lengte 30 m;
- een meetwiel;
- een pH-meter.
De materialen beschikbaar stellen op een nader door de directie aan te geven
plaats.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard

2015, bedraagt ...% van de aannemingssom.
02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de

Standaard 2015, bedragen de hierna genoemde percentages van de
aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief ...
02 Gasolie met laag accijnstarief ...
03 Gasolie excl. accijns ...
04 Elektriciteit ...

01 04 03 Verrekening van wijziging in loonkosten
01 Op wijzigingen in loonkosten en bouwstoffen geschiedt geen verrekening; het

bepaalde in 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 04 04 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen
01 In tegenstelling tot het bepaalde in de Standaard 2015 worden wijzigingen in kosten

van brandstoffen (inclusief elektriciteit) niet verrekend.

01 04 05 Verrekening van wijziging in kosten van bouwstofgroepen
01 Op wijzigingen van kosten in bouwstoffen en kosten van bitumineuze bouwstoffen

geschiedt geen verrekening; het bepaalde in 01.04 van de Standaard 2015 is niet
van toepassing.

01 04 07 Loon en prijsstijgingen
01 In tegenstelling tot het bepaalde in de standaard 2015 worden wijzigingen in kosten

van bouwstoffen, brandstoffen en loonkosten niet verrekend.
De artikelen 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard 2015 zijn niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties
04 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat

geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie
heeft ingediend t.n.v. de opdrachtgever genoemd in paragraaf 1.01 in deel 1 van dit
bestek. De declaratie dient te worden gezonden aan de in de opdrachtbrief
vermelde adres gegevens en te worden voorzien van de in de opdrachtbrief
vermelde projectgegevens.

05 De aannemer dient op de declaraties aan te geven voor welk bedrag het lage en
hoge omzetbelasting tarief van toepassing is.

06 Per perceel dient een afzonderlijke declaratie ingediend te worden. De staartkosten
dienen evenredig aan de percelen toebedeeld te worden.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij

de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01

van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de

Standaard, wordt verlangd.

01 08 03 Bijdrage VISI-systematiek
01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de

VISI-systematiek als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 02 van de Standaard 2015 wordt
verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces
01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard 2015 gelden voor deze

overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn
vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en
leidingen'.
Partijen verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van genoemde
publicatie.
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01 09 02 Verplichtingen van de aannemer
01 Onverminderd het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient

de aannemer ten alle tijde ten minste drie werkdagen voor gestart wordt met de
werkzaamheden een graafmelding te doen bij het Kadaster te Zwolle via het
internet: www.kadaster.nl/klic
Ontvangen tekeningen dienen ten alle tijden op de locatie van de werkzaamheden
aanwezig te zijn.

09 De aannemer zal indien hij in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen en
afsluiters werkzaamheden verricht de in dit verband door desbetreffende instanties
en door de directie gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere
voorschriften voor de uitvoering zoals bijvoorbeeld het ontgraven in handkracht,
worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende.

10 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen, dat
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

01 10 Vergunningen

01 10 02 Door de opdrachtgever te verkrijgen vergunningen
01 De opdrachtgever draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de

navolgende vergunningen:
[- Omgevingsvergunning]
[- Onttrekkings- lozingsvergunning t.b.v. bronbemaling]
[- Quickscan Flora & Fauna]
[ . . . . ]
Overige vereiste vergunningen en/of meldingen dienen door en op kosten van de
aannemer te worden verkregen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
[- het verleggen c.q. vernieuwen van kabels en leidingen van de desbetreffende

nutsbedrijven;]
[- Het verwijderen van kabels en leidingen van de betreffende nutsbedrijven;]
[- het verplaatsen, verwijderen en aanbrengen van lichtmasten inclusief het

leggen van de benodigde kabels;]
[- archeologisch onderzoek tijdens het vervangen van de riolering]
[- groenonderhoud door het het Groenbedrijf]
[ . . . ]

02 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschied de coördinatie van in
elkander grijpende werken door de (hoofd)aannemer van dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen
01 Bij werken of wegafsluitingen op wegen die vallen onder het RVM netwerk meldt de

aannemer terstond de in het bestek aangeduide verkeersmaatregelen aan of af.
Een dergelijke melding geschiedt per SMS naar een mobiel telefoonnummer en
met codering(en) zoals door de opdrachtgever zal worden opgegeven. Indien de
opdrachtgever vaststelt dat een dergelijke melding niet of niet terstond
plaatsgevonden heeft, dan kan de opdrachtgever per geval een korting toepassen
van Euro 500,00.

03 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het
doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden
ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de woningen
en bedrijven altijd te voet bereikbaar blijven.

04 Waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen, verwijderen of
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen of afdekking
verwijderen.

05 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden
via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in-
en/of uitritten.

06 De aannemer dient er bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening mee te
houden dat het gedeelte dat opgebroken is, en hierdoor onbegaanbaar is voor
motorvoertuigen, niet langer is dan 50 m.
Één en ander in verband met de bereikbaarheid van de percelen door de
hulpdiensten.

07 Alle woningen, bedrijven, alsmede inritten te allen tijde vanuit één richting
bereikbaar houden.

01 12 06 Overige verplichtingen
01 Voor het afsluiten van de [ . . . ] weg dient afstemming plaats te vinden met de

aannemer van het project [ . . . ] i.v.m. de omleidingsroute van dit project.
02 In de periode van [ . . . ] t/m [ . . . ] mag de [ . . . ] weg niet afgesloten worden voor

doorgaand verkeer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan

01 13 06 Algemeen
02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de

UAV 2012 rekening houden met de volgende randvoorwaarde:
[- afstemming op de volgens artikel 01.11.01 lid 01 van dit bestek vermelde

werkzaamheden.]
03 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering wijzigingen in de volgorde van de

werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich daar naar
richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoeding, in welke vorm ook, aanspraak
te kunnen maken.

04 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

05 De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven
in: kalenderweken.

06 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen e.d.
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01 13 08 Gedetailleerd werkplan
01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd

werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
[- de inzet van materieel hierbij dient rekening gehouden worden met de grootte

van het materieel ten aanzien van de beperkte werkruimte en per onderdeel van
het algemeen tijdschema;]

[- de inzet van personeel per onder deel van het algemeen tijdschema;]
[- de tijdstippen, waarop door derden werken, als beschreven onder artikel

01.11.01 kunnen worden uitgevoerd;]
[- de tijdstippen, waarop de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

materialen en voorzieningen op het werkterrein moeten worden aangevoerd,
dan wel in de betreffende opslagplaats ter beschikking moeten worden gesteld.]

Dit gedetailleerd werkplan dient de aannemer binnen 3 dagen na opdracht in 2-voud
in te dienen bij de directie.

03 Van dit werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

01 13 09 Inpassing werkzaamheden derden
01 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door

derden uit te voeren werkzaamheden zoals genoemd in 01.11.01, te worden
opgenomen en ingepast.
Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid,
de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De derden zullen het
schema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien
deze derden niet bekend zijn, zal de directie het verlangde algemeen tijdschema
en/of gedetailleerd werkplan, nadat zij het aanvaard heeft, voor akkoord tekenen en
zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden aan het schema en/of werkplan
binden.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te

stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
[. . . . . . ] [ . . . . . . ]
[. . . . . . ] [ . . . . . . ]

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst
op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat
de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keurmerken voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keurmerken bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification B.V. te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:
[- Betonnen putten en putbuizen BRL-9202),]
[- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke

voetbuizen van ongewapend en gewapend beton (BRL-9201)]
[- Levering van hout voorzien van FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)]
[- . . . . . . ]

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing
op de navolgende bouwstoffen:
[- ....................................,]
[- ....................................,]
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV
2012 worden gekeurd.

10 De bouwstoffen met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geïnspecteerd.

11 In aanvulling op paragraaf 17, lid 4 van de UAV 2012 bij iedere aanvoer van de
bouwstoffen verklaringen herkomst of oorsprong overleggen. De bouwstoffen welke
worden goedgekeurd, zijn niet eerder goedgekeurd, dan nadat door de aannemer
een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

12 De door de aannemer te leveren materialen, waarvoor nog geen certificaatregeling
bestaat, moet door de KIWA worden gekeurd op de bestekseisen. De
keuringskosten komen in afwijking van paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012 ten laste
van de aannemer.
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01 14 06 Informatieoverdracht van te leveren bouwstoffen
01 Daar waar in de Standaard 2015 geen "Bewijs van Oorsprong" of Informatie

-Overdracht - van een bouwstof wordt verlangd, dient een bewijs van oorsprong
van de te leveren bouwstof aan de directie te worden verstrekt.
Op dit bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a. naam van de producent;
b. indien van toepassing de naam van de leverancier;
c. de aard en herkomst van de bouwstof;
d. specifieke verwerkingseisen.
Voor grond, zand en overig bodem materiaal gelden de bepalingen als bedoeld in
artikel 22 03 13.

02 Iedere aflevering van materiaal dient vergezeld te zijn van een schriftelijke
verwijzing naar het bewijs van oorsprong.

03 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het
bestek op of in de bodem moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat
deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt met
betrekking tot de samenstelling van de bouwstof en de emissie uit de bouwstof in
de bodem.

04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie
uiterlijk 5 werkdagen voor het aanbrengen van de bouwstof, waarbij met de in artikel
11 van het Besluit Bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

05 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat,
wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong respectievelijke de gegevens
voor het Besluit Bodemkwaliteit voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is
erkend door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: De Raad voor
Accreditatie).

06 Het is in beginsel niet toegestaan om voor elke bouwstof afzonderlijk verschillende
fabrikaten toe te passen.

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat
alle door hem te leveren grond (incl. zand en grindzand) en bouwstoffen voldoen
aan de milieuhygiënische eisen die het bevoegd gezag stelt aan de in dit bestek
voorgeschreven categorie "multifunctioneel toepasbare grond" en "categorie I
bouwstoffen". Het certificaat dient vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden
overhandigd. Indien de directie het certificaat niet heeft ontvangen en/of heeft
goedgekeurd mogen de bouwstoffen niet op het werk worden verwerkt. De hierdoor
ontstane kosten, ook van de opdrachtgever en directie, zijn voor rekening van de
aannemer.

08 Indien het bestek bepaald dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de
aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen
vast te stellen. De aannemer dient te zorgen voor het instandhouden van de
eigenschappen van de bouwstoffen.

01 15 Garantie
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01 15 01 Algemeen
02 Garantie voor een onderdeel.

Indien het garanderen van een onderdeel van het werk wordt verlangd, luidt de tekst
van de door de aannemer in tweevoud op te maken en te ondertekenen
garantieverklaring als volgt:

GARANTIEVERKLARING.

Ter zake van het bestek voor: [ . . . ]

De levering en werkzaamheden t.b.v.

Besteknummer: [ . . . ]

Opgedragen aan:
[ . . . ]

Beschrijving van het onderdeel van het werk waarvoor garantie geldt:
[ . . . ]

(naam van de garant als bedoeld in de UAV 2012 paragraaf 22 lid 3)
[ . . . ]
wonende (gevestigd) te:
[ . . . ]
(volledig adres)

aan wie de bepalingen in bovengenoemde bestek bekend zijn, verklaart hiermede
ten overstaan van de Gemeente Deventer en diens rechtsopvolgers, dat hij alle
gebreken, welke, vanaf het gereedkomen van het werk en in aansluiting daaraan
gedurende een periode van 5 jaren, aan dit onderdeel mochten voorkomen en
waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van
waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede
hoedanigheden of gebrekkige uitvoering op de eerste aanzegging van de Gemeente
Deventer of diens rechtsopvolgers zo spoedig mogelijk en voor zijn rekening zal
herstellen.

Getekend:
[ . . . ]
de [ . . . ] 20[ . . . ]

[ . . . ]
(ondertekening)

03 Een garantie, als bedoeld in paragraaf 01.15.01 van de Standaard 2015, wordt
verlangd voor de volgende onderdelen:

Bestekcode Omschrijving Garantietermijn
[ . . . ] Grondwerk 5 jaar
[ . . . ] Riolering 5 jaar
[ . . . ] Verhardingen 5 jaar
[ . . . ] Kantopsluitingen 5 jaar

01 16 Verzekeringen
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01 16 02 CAR-verzekering (opdrachtgever)
01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers

krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever,
mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een constructie
"All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide
voorwaarden tegen:
a beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw

bestemde materialen;
b het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood

en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken
personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

c materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of
vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten
welke voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op
het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten en toezicht en directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot
beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke

voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van

een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste

van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte
schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk
is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens
rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de
voortgang van het werk pers. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering
in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

09 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de
opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de
poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de
aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc.,
alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten
en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer
en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor
verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen
overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze
mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico
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01 16 03 WA-verzekering opsporingsbedrijf (explosieven)
01 De WA- verzekering dient dekking te bieden tegen het risico van aansprakelijkheid

voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade,
alsmede voor dood en/ of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband
met de uitvoering van het werk.

02 De dekking van de WA- verzekering dient ten minste te lopen vanaf het moment
waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop de onderhoudstermijn
eindigt.

03 Indien de periode waarover de verzekering is afgesloten dreigt te worden
overschreden, moet het opsporingsbedrijf de verzekering tijdig verlengen tot het
einde van de onderhoudstermijn. De verschuldigde premie voor deze verlenging
komt geheel voor rekening van het opsporingsbedrijf, tenzij de verlenging het gevolg
is van een omstandigheid, die voor rekening van de opdrachtgever is.

04 De verzekerde som voor de WA dient minimaal 2.500.000 euro te bedragen met
een eigen risico van maximaal 10.000 euro.

05 Het eigen risico, dat op de verzekering van toepassing is, komt ten laste van het
opsporingsbedrijf.

06 Schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove
nalatigheid van leidinggevend en toezichthoudend personeel, zal onder de dekking
van de verzekering vallen.

07 De polis vermeldt het opsporingsbedrijf als verzekeringsnemer.
08 Het opsporingsbedrijf zal bedingen, dat in geval van schade aan de in dit artikel

omschreven goederen de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan
de verzekerden, aan wie de goederen toebehoren.

09 Het opsporingsbedrijf zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de
verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal
doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door
te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van
het opsporingsbedrijf een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden af te
sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

10 Laat het opsporingsbedrijf het gestelde in paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 na,
dan is de opdrachtgever bevoegd om, zonder ingebrekestelling, voor rekening van
het opsporingsbedrijf tot het sluiten van een verzekering over te gaan. De uit dien
hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

11 De polis moet vermelden dat alle bij het werk betrokken partijen ten opzichte van
elkaar als derden zullen worden beschouwd.

12 Het opsporingsbedrijf zal van de verzekeraar bedingen bij het sluiten van de
verzekering een verklaring te geven, dat de polis voldoet aan het gestelde over de
WA- verzekering in dit bestek.

13 In de polis moet zijn opgenomen dat het hier gaat om werkzaamheden met
betrekking tot achtergebleven CE c.q. oorlogstuig.

14 De verzekerden wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn en hiernaar
te handelen.

01 16 04 Collectieve ongevallenverzekering
01 Het opsporingsbedrijf sluit een collectieve ongevallenverzekering af voor de duur

van het werk.
02 In de polis moet zijn opgenomen dat het hier gaat om werkzaamheden met

betrekking tot achtergebleven CE c.q. oorlogstuig.
De voorwaarden waaraan deze verzekering voorts moet voldoen zijn:
- Verzekering moet gelden voor de duur van het werk
- Meeverzekerd zijn minimaal 5 personen
- Indien het hier gaat om een jaarpolis, zal het opsporingsbedrijf deze elk jaar

opnieuw moeten overleggen
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01 16 05 Overige verzekeringen
01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV

2012 wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende
verzekering in dit bestek.
De aannemer dient (voor zijn rekening ) te zorgen voor alle benodigde en/ of
wettelijke verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor
schaden voortvloeiend uit gebruik van aannemersmaterieel. Voorts is de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van toepassing op al de in te zetten
motorrijtuigen. Niet verzekerde motorrijtuigen mogen niet worden ingezet. de
aannemer dient zich er van te overtuigen dat, op de polis van verzekeringen, de
schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen niet is uitgesloten.

02 De aannemer dient in geval van schade of ingestelde aansprakelijkheidsstelling de
directie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

03 Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor eigen risico per schade geval
blijft in alle gevallen voor rekening van de aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 04 Teerhoudend asfaltgranulaat
04 Teerhoudend asfaltgranulaat moet worden afgevoerd naar een erkende en

vergunde inrichting voor thermische reiniging.

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel

01.17.07 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- Alle materialen waarvan de eindbestemming niet eenduidig is voorgeschreven;

daarmee onder andere alle voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
materialen.

01 17 06 Bewijsstukken
01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015 verstrekt de

aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de
directie.

02 Voor asfaltgranulaat dient als bewijs van ontvangst bij een vergunde inrichting een
door de ontvanger ondertekende doorslag van het begeleidingsformulier Besluit
Melden als bewijs. In het geval van teerhoudend asfaltgranulaat dient de vergunde
inrichting een bewijsstuk af te geven waaruit expliciet blijkt dat het teerhoudend
asfalt daadwerkelijk thermisch is gereinigd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 02 Maatregelen te handhaven vegetatie: boombescherming
01 In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2015 zal bij schade aan

geregistreerde monumentale of beeldbepalende bomen de soort schade en het
schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd taxateur van de NVTB op
kosten van de aannemer.

02 Op dit bestek zijn tevens de bepalingen als vermeld op de poster 'Werken rond
bomen' van het Handboek Bomen zoals vermeld op
https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/; deze wordt op
aanvraag van de aannemer ter beschikking gesteld.

03 Indien de aannemer geen voorzorgsmaatregelen treft zoals genoemd in de
bepalingen van de in lid 02 van dit artikel genoemde folder staat vermeld, dient de
aannemer een schadevergoeding te betalen van € 1000,- per boom per werkdag
dat de bomen binnen de werkgrens niet aan de bepalingen voldoen.
Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de aannemer daarnaast aan de
bomen heeft toegebracht.
De veroorzaakte schade wordt in mindering gebracht bij betaling van de laatste
termijn van de aanneemsom door de opdrachtgever.

01 18 04 Schadevergoeding
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2015

heeft de nazorg betrekking op een onderhoudsperiode van 1 jaar na vervanging.

01 18 05 Schadevergoeding bomen
01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 zijn de taxatiekosten

volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegatatie
01 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 2 van de Standaard 2015

bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige
vegetatie:
- vijftien euro (€ 15,--) per m2 vegetatie bij herstelbare schade;
- vijfendertig euro (€ 35,--) per m2 vegetatie bij onherstelbare schade.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G coördinator)
01 Het aanstellen van de in artikelen 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer. Deze coördinator wordt aangesteld als coördinator
door de uitvoeringsfase van besteksnummer [ . . . ]

02 De in artikel 2.27, lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.
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01 19 03 V&G coördinator voor de uitvoeringsfase (opsporingsbedrijf)
01 Ingevolge het bepaalde in artikel 2.33 van het Arbobesluit stelt het opsporingsbedrijf

één V&G- Coördinator voor de uitvoeringsfase aan. Deze V&G- coördinator geeft
uitvoering aan de coördinatiezaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbobesluit in
relatie tot het opsporingsbedrijf, zijn onderaannemers, zijn leveranciers en de op
het werk aanwezige nevenaannemers.

02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient het opsporingsbedrijf
aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-
coördinator voor de uitvoeringsfase zal worden aangesteld.

03 Het opsporingsbedrijf dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk
wordt begonnen, aan te geven op welke wijze geborgd is dat de taken van de V&G-
coördinator voor de uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit
wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekendgemaakt.

01 23 Transporten

01 23 01 Interne transporten
01 Interne transporten ten behoeve van het werk dienen te geschieden binnen de

grenzen van het werk/werkgebied.
02 Afvoer van bouwstoffen dient zoveel mogelijk (in overleg met de directie te bepalen)

plaats te vinden over het werk/werkgebied tot de grens van het werk.

01 25 Besteksadministratie

01 25 01 Algemeen
01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van werk, als bedoeld in

paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in
productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze
voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid en
- de financiële consequenties van de verwerkingen.

01 26 Door de aannemer te verstrekken gegevens

01 26 01 Weekoverzichten
01 Verstrekt moet worden een, tot en met de betreffende week, gecumuleerd overzicht

van de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen per bestekspost, per
locatie en datum van verwerking, met vermelding van de wijze waarop de
hoeveelheden zijn bepaald.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht steeds op de eerste donderdag na de betreffende
kalenderweek aan de directie verstrekken.

03 In geval de aannemer dit met het oog op andere aanspraken nodig acht, verstrekt
hij een overzicht inhoudende de per bestekspost eventueel opgetreden stagnatie
met vermelding van de aard en oorzaak en het aantal stagnatie-uren van het
daarop betrekking hebbende personeel en materieel.

05 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 Bouwvergaderingen
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01 27 01 Verplichtingen van de aannemer
01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen

worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties. Het bepaalde in artikel 27 lid 9 van de UAV 2012 is
van toepassing.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

01 28 Vakopleiding

01 28 01 Social Return On Investment
01 Verwezen wordt naar de bijlage 'Social return verplichting' bij dit bestek.

01 29 Wet basisregistratie ondergrond

01 29 01 BRO
01 Op deze opdracht is de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) van toepassing.

De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en ziet toe op de
registratie van ondergrondgegevens. De levering van BRO-gegevens vindt
uitsluitend plaats via het Bronhouderportaal BRO. De invoering van de BRO is een
programma dat tot 2022 tranchegewijs gerealiseerd wordt. Per tranche komen er
nieuwe registratieobjecten bij waarop de leveringsplicht, de gebruiksplicht,
meldplicht en onderzoeksplicht van toepassing zullen zijn. Voor nadere informatie
wordt verwezen naar https://www.broinfo.nl/.

02 De Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) maakt gebruik van een centraal register
van organisaties, bestaande uit de organisatienaam en het KVK-nummer van de
betreffende organisatie (gemeente Deventer: 08214418). Om gegevens te kunnen
aanleveren aan de LV BRO dient opdrachtnemer en eventuele opdrachtnemers in
de aanleverketen zich eenmalig aan te melden via https://www.broinfo.nl/.

03 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt
voldaan aan de verplichtingen die voor de gemeente Deventer voortvloeien uit de
Wet basisregistratie ondergrond, waaronder het namens de gemeente uitvoering
geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de LV BRO.

04 De opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

05 Indien opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV
BRO, dient de opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie
ondergrond daarvan namens de opdrachtgever, onder opgaaf van redenen,
melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

06 Als de opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het werk
ondergrondgegevens produceert, dienen deze te voldoen aan de eisen en het
format van de LV BRO.

07 De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens, in het wettelijk
vereiste formaat (IMBRO-XML) binnen de wettelijke termijn van 20 werkdagen na
datum van inwinning te leveren aan het bronhouderportaal BRO.

08 Als de door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan het bronhouderportaal
BRO onjuist blijken te zijn, dient de opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te
verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

09 De opdrachtnemer vrijwaart de gemeente tot 10 jaar na oplevering van de
opdracht van nadelige gevolgen, schade en aanspraken door derden, indien de
door de opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken te zijn.

01 30 Revisie
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01 30 01 Aanleveren revisiegegevens
01 Ten behoeve van de revisiegegevens op maaiveldniveau dient de aannemer via de

directie contact op te nemen met de landmeetkundig coördinator van de gemeente
Deventer.

02 Het moment waarop alle ondergrondse voorzieningen gereed zijn om in te meten is
een stoppunt, als bedoeld in hoofdstuk 2.1, lid 04 van dit bestek.
Ten behoeve van de revisiemetingen dient, alvorens de definitieve verhardings-
lagen aangebracht worden, er goedkeuring te zijn van de directie.
Voordat de definitieve verhardingslagen kunnen worden aangebracht dient de
revisie te zijn ingeleverd, beoordeeld en goedgekeurd door de directie.

03 Daar waar in dit bestek sprake is van een digitaal bestand wordt bedoeld een
cad-bestand volgens de NLCS-standaard; een pdf-bestand wordt niet beschouwd
als een digitaal bestand.
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21 Technische bepalingen bemalingen

21 0 Deelhoofdstuk 21.0

21 04 Risicoverdeling en garanties bemalingen

21 04 03 Bemaling
01 Het toepassen van bemaling c.q. het droogzetten en -houden van sleuven en

bouwputten te behoeve van herstelwerkzaamheden van geconstateerde gebreken
is voor rekening van de aannemer.

21 05 Bijbehorende verplichtingen bemalingen

21 05 01 Algemeen
01 Ten behoeve van de Waterwet dient een administratie bijgehouden te worden.

Administratie is verplicht bij een onttrekking van meer dan 10 m3/uur of bij een
onttrekking van meer dan 50.000 m3 per aaneengesloten periode van 30 dagen of
bij meer dan 200.000 m3 per aaneengesloten periode van 6 maanden.

02 In de administratie genoemd in lid 03 moet tenminste het volgende worden
genoteerd:
- datum en tijdstip van onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op een vast tijdstip);
- het aantal onttrokken m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal geïnfiltreerde m3 grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de

metingen.
03 De watermeters ten behoeve van de administratie genoemd in lid 03 moeten

voldoen aan één van van de volgende kenmerken:
- IJkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden

gesteld in de EG-richtlijn "koudwatermeters";
- Nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling

vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.

04 De te lozen hoeveelheid grondwater mag niet meer dan 50.000 m3 in dertig dagen
bedragen. Bij dreigende overschrijding dient de aannemer dit te melden bij de
directie.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken

22 02 06 Ophoging en aanvulling
09 Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen de grond van betere

kwaliteit zoveel mogelijk boven en de grond van slechtere kwaliteit onderin de
aanvullingen en ophogingen verwerken, ook al is het gescheiden ontgraven en/of
gescheiden verwerking van de grond niet strikt voorgeschreven.

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken

22 03 13 Bewijs van oorsprong grond
01 Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand,

bomenzand, valdempingszand en bomensubstraat dient de aannemer een bewijs
van oorsprong te overleggen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- naam en adres leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering en
- de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkende

bewijsmiddel zoals vermeld in het besluit bodemkwaliteit. Een erkende
bewijsmiddel bestaat uit een product-/procescertificaat op een partijkeuring
conform het besluit bodemkwaliteit.

Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot wanneer deze geldig
is.

03 De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

22 06 Bouwstoffen

22 06 04 Aanvulmaterialen
01 Het chloridegehalte van aanvulzand mag maximaal 35 mg/l droge stof bedragen.

Voldoet, na analyse door of namens de directie volgens het
NEN5740:2009/A1:22016 bovengrondpakket aangevuld met analyse op cyanide,
het aanvulmateriaal niet aan de gestelde streefwaarden, dan dient de aannemer
één en ander te vervangen. Alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals afvoeren,
vervangen door schoon materiaal, analysekosten e.d. komen voor rekening van de
aannemer.

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond dient de
aannemer 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3 materiaal) ter
grootte van minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

03 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra
monsters moeten worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief
alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

22 06 05 Valdempingszand en zandbakzand
01 De korrelgrootte van valdempingszand en zandbakzand dient voor 100% minimaal

250 mµ. De korrelgrootte varieert van 0,25 - 2,0 mm.
02 Het cloridegehalte van valdempingszand en zandbakzand mag maximaal 35 mg/l

droge stof bedragen.
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25 Technische bepalingen leidingwerk

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk

25 05 02 Algemeen
01 De aannemer maakt de puttenstaten en dient deze, alvorens de putten te bestellen,

in tweevoud ter goedkeuring in bij de directie.
Tevens overlegt de aannemer de nodige berekeningen en/of tekeningen van buizen
en putten aan de directie.

02 Bestelling van bovengenoemde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring
door de directie.

03 Ongeacht het gestelde in lid 01 en 02 blijft de aannemer verantwoordelijk voor de
juistheid van de gegevens van de leveranciers.

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 Pvc onderdelen
02 Het gebruik van PVC houdende materialen is niet toegestaan, tenzij er geen PVC

vrije materialen beschikbaar zijn.
03 Bij het leggen van nieuwe leidingen dienen de leidingsystemen die buiten gebruik

worden gesteld, opgegraven te worden. De vrijkomende materialen dienen voor
recycling te worden aangeboden.
Kunststofleidingsystemen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het
door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem Buizen
Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail: info@bureauleiding.nl

25 07 Meet- en verrekenmethoden leidingwerk

25 07 01 Hoeveelheidsbepaling buis
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 25.17.02 lid 01 van de Standaard 2015

dient de lengte van de te verrekenen lengte buis te worden gemeten van hart put tot
hart put.
Voor de te verrekenen lengte betonbuis wordt de inwendige putlengte hiervan
afgetrokken.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering, riolering

25 12 01 Afsluiten rioolleiding
01 In aanvulling op paragraaf 25.02.01 lid 01 van de Standaard 2015 mogen er geen

riolen afgezet worden zonder toestemming van de directie. Indien voor de
vervanging van rioolstrengen riool moet worden afgestopt, dient de aannemer de
benodigde materialen ter beschikking te stellen. De aannemer moet, ook indien in
het bestek geen specifieke bemalingsinstallatie is aangegeven, de afvoer van het
(riool)water te allen tijde te waarborgen.
Dit geldt eveneens voor zich in het leidingtracé bevindende perceels- en
kolklozingen, welke moeten worden opgevangen.
De in dit lid genoemde voorzieningen zullen niet apart worden verrekend.
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25 12 02 Eisen aan het resultaat, algemeen
07 In afwijking van het gestelde in art. 25.12.01 lid 06 van de Standaard 2015 de

bovenzijde van straatkolken 10 tot 20 mm beneden de bovenzijde van de
(geprojecteerde) goot stellen. Trottoirkolken volgen het gestelde in art. 25.12.01 lid
06 van de Standaard 2015.

25 12 05 Huis- en kolkaansluitingen
01 In aanvulling op bepaling 25.12.04 lid 01 van de Standaard 2015 dienen de kolken,

behoudens de aansluiting op het hoofdriool, aangesloten te worden door middel van
bochten niet groter dan 45 graden.

05 Inlaten ten behoeve van huis- en kolkaansluitingen dienen op minimaal 600 mm
h.o.h. te worden aangebracht.

06 Inlaten dienen prefab in de buis aanwezig te zijn dan wel geboord te worden. Het
hakken van inlaten is niet toegestaan.

25 12 06 Rioolinspectie: visuele inspectie
03 Rapportage in SUF 2.1-bestand met foto's in digitaal formaat aanleveren op DVD

met alle rioolgegevens van het hoofdriool zoals:
- tolerantie
- diameter
- materiaalsoort
- hellingspercentage
- plaats inlaten met diameter

25 13 Informatie-overdracht: riolering

25 13 03 Rioolinspectie
01 De omschrijving van de ernst van de gebreken en de mate van vervuiling ten

behoeve van de rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de standaard 2015,
dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399.

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve
van de rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 lid 1 van de Standaard 2015,
dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
Inspectiebestanden (S.U.F.R.I.B - 2.1.)

25 15 Bijbehorende verplichtingen riolering

25 15 03 Controle
02 De controle op waterdichtheid d.m.v. beproeving met inwendige waterdruk zal in

overleg met en in aanwezigheid van de directie plaatsvinden.
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25 15 04 Revisiegegevens riolering
01 De aannemer dient de volgende revisiegegevens volgens NPR 3218 aan te leveren:

Digitale gegevens, minimaal bevattende een tekening met:
- leidingen met materiaal ,sterkteklasse en nominale diameter.
- hoogte binnen onderkant buis (B.O.B.) ten opzichte van NAP gemeten in de

inspectieput
- putdekselhoogten in NAP.
- putten met materiaal en afmetingen
- huisaansluitingen, kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken incl. materiaal en

nominale diameter
- overige rioleringsonderdelen met vermelding van materialen en afmetingen.
De genoemde gegevens eveneens aanleveren als cad-bestand, volgens de
NLCS-standaard.
De revisie dient te worden getekend gerelateerd aan het Rijksdriehoeksstelsel.

02 De bij de aanleg aangetroffen ondergrondse obstakels dienen eveneens op de
revisietekeningen te worden verwerkt.

03 Bij het aanleveren van de revisiegegevens, waarbij de gemeente digitaal de
ondergrond en het ontwerp heeft aangeleverd, dient de aannemer een gelijksoortige
lagenindeling aan te houden.
De lagen die de opdrachtgever hanteert voor het verwerken van de revisiegegevens
dienen te worden hernoemd conform:
REV_naam van de desbetreffende laag, bijvoorbeeld;
- standaardlaagnaam van gemeente Deventer

geleverd bestand: RI_ DWA_PUT
- revisielaagnaam opdrachtnemer: REV_RI_DWA_PUT
Indien additionele lagen benodigd zijn, zullen deze in overleg met de directie
vastgesteld moeten worden.

04 Nauwkeurigheid van revisiegegevens.
- Er dient ingemeten te worden in open sleuf.
- De ligging van het hart van de leidingen in de gemaakte revisie mag op geen

enkele locatie meer afwijken dan 0,20m van de werkelijk ligging. De
opdrachtnemer dient echter een zodanige methodiek van meten toe te passen
dat de meetpunten een maximale afwijking hebben van 0,03m ten opzichte van
de werkelijke ligging.

- De hoogte-afwijkingen mogen maximaal 0,01m bedragen ten opzichte van de
werkelijke ligging.

05 Indien de aannemer de verplichtingen die in de bovenstaande leden 01 t/m 03 zijn
vermeld niet nakomt is de opdrachtgever gemachtigd bij de betaling van de laatste
termijn een bedrag in te houden tot 5 % van de totale aanneemsom.

25 15 05 Kolken
01 De aannemer dient de kolken en riolering, die tengevolge van werkzaamheden vol

zijn geraakt met zand, te reinigen.
Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 De kolken dienen dusdanig gesteld te worden dat de kolkdeksel in de helling van
het straatwerk ligt.

03 De klik tussen straatwerk en kolk deksel mag na het verdichten van het straatwerk
niet meer dan 20 mm bedragen.

04 De helling van de RWS-kolk dient overeenkomstig te zijn met de helling van de
RWS-band.
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25 15 06 Tussentijdse melding afwijkende ligging t.o.v. ontwerp
01 Indien de horizontale ligging van de aangelegde leiding(en) meer dan één meter

afwijkt ten opzichte van de ligging in het ontwerp, dient de opdrachtnemer
onverwijld de directie hiervan op de hoogte te stellen.

02 De opdrachtnemer dient de nieuwe ligging ten opzichte van de ontwerptekening
inzichtelijk te maken op een schets en aan te leveren bij de directie.

25 17 Meet- en verrekenmethode, riolering

25 17 07 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden
01 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in

bestek vermelde theoretische profiel en aan de hand van in het werk gemeten
lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.

25 17 08 Voorzieningen tegen inkalving rioolsleuf
01 Alleen de in overleg met de directie geplaatste voorzieningen tegen inkalving komen

voor verrekening in aanmerking.
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering kabelwerk

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten
01 De toe te passen grondkabel dient van het type EO-YMeKaszh (grijs met groene

langstrepen) te zijn. De minimale kabeldoorsnede dient 4 x 4 mm² te zijn.
Voor het aansluiten van een enkele lichtmast, mag de minimale kabeldoorsnede
van de grondkabel 4 x 2,5 mm² bedragen.
Voor het aansluiten van een ABRI/fietsenstalling mag de minimale kabeldoorsnede
van de grondkabel 2 x 2,5 mm² bedragen.

26 02 08 Revisiegegevens kabels en leidingen
01 De aannemer dient de volgende revisiegegevens aan te leveren:

1. Digitale tekening met daarop aangegeven:
de ligging van de kabels en leidingen en appendages zoals afsluiters,
inspectie,- en/of pomp)putten, lasmoffen, verbindingsmoffen,
schakelkasten.

De genoemde gegevens eveneens aanleveren in cad-formaat volgens de NLCS
standaard.
De revisie dient te worden getekend gerelateerd aan het Rijksdriehoeksstelsel.

02 De bij de aanleg aangetroffen ondergrondse obstakels dienen eveneens op de
revisietekeningen te worden verwerkt.

03 Bij het aanleveren van de revisiegegevens, waarbij de gemeente digitaal de
ondergrond en het ontwerp heeft aangeleverd, dient de aannemer een gelijksoortige
lagenindeling aan te houden.
De lagen die de opdrachtgever hanteert voor het verwerken van de revisiegegevens
dienen te worden hernoemd conform:
REV_naam van de desbetreffende laag, bijvoorbeeld;
- standaardlaagnaam van Gemeente Deventer geleverd bestand:

NU_ VRI
- revisielaagnaam opdrachtnemer: REV_NU_VRI
Indien additionele lagen benodigd zijn, zullen deze in overleg met de directie
vastgesteld moeten worden.

04 Nauwkeurigheid van revisiegegevens.
- Er dient ingemeten te worden in open sleuf.
- De ligging van het hart van de kabels & leidingen in de gemaakte revisie mag

op geen enkele locatie meer afwijken dan 0,20m van de werkelijk ligging. De
opdrachtnemer dient echter een zodanige methodiek van meten toe te passen
dat de meetpunten een maximale afwijking hebben van 0,03m ten opzichte van
de werkelijke ligging.

05 Indien de aannemer de verplichtingen die in de bovenstaande leden 01 t/m 03 zijn
vermeld niet nakomt is de opdrachtgever gemachtigd bij de betaling van de laatste
termijn een bedrag in te houden tot 20 % van de totale aanneemsom.

26 02 09 Tussentijdse melding afwijkende ligging t.o.v. ontwerp
01 Indien de horizontale ligging van de aangelegde kabels en leiding(en) meer dan één

meter afwijkt ten opzichte van de ligging in het ontwerp, dient de opdrachtnemer
onverwijld de directie hiervan op de hoogte te stellen.

02 De opdrachtnemer dient de nieuwe ligging ten opzichte van de ontwerptekening
inzichtelijk te maken en aan te leveren bij de directie.
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28 Technische bepalingen funderingslagen

28 1 Gas- en waterleiding

28 12 Eisen en uitvoering verhardingslagen

28 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat
01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de

UAV 2012 onverkort van kracht.

28 14 Risicoverdeling en garanties verhardingslagen

28 14 01 Keuring van bouwstoffen
01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de

UAV 2012 onverkort van kracht.

28 15 Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen

28 15 01 Bedrijfscontrole
01 In aanvulling op artikel 80.15.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de controle op

de dikte van de aangebrachte verhardingslaag plaats te vinden voordat de
volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle moet plaatsvinden om de ca. 50 meter in de lengterichting van de weg
in overleg met de directie.



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW0498 Bladnr. 29 van 56
Afdrukdatum:

06-05-2019

Gemeente Deventer Moederbestek 15 april 2019

HFD PAR ART LID

31 Technische bepalingen wegverhardingen II

31 2 Deelhoofdstuk 31.2

31 22 Eisen en uitvoering asfaltverhardingen

31 22 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van

het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 22 13 Eisen aan de uitvoering: verwerking van asfalt algemeen
03 Artikel 81 22 06 lid 03 van de Standaard 2015 aanvullen met:

De dwarsnaden in de bovenlaag asfalt mogen niet minder dan 0,10 m naast de
belijning of markering zijn gelegen en langsnaden in de bovenlaag asfalt mogen niet
schuin over de rijbaan/rijstrook lopen, maar dienen evenwijdig aan de lengte richting
van de weg te lopen.

07 Indien een asfaltlaag niet tussen kantopsluiting wordt aangebracht moeten
asfaltspreidmachines ten behoeve van de randafwerking voorzien zijn van
deugdelijke kantijzers.

31 27 Meet- en verrekenmethoden asfaltverhardingen

31 27 02 Vlakheid in dwarsrichting
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten

door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 27 03 Vlakheid in langsrichting
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten

door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

31 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard 2015 wordt

de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2015.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard 2015 verhoogd met tien
procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

31 3 Deelhoofdstuk 31.3

31 32 Eisen en uitvoering betonverhardingen

31 32 02 Eisen aan het wegoppervlak: vlakheid
01 In afwijking op het gestelde in bepaling 82.12.02 lid 01 mag de afwijking in

hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel ten hoogste 10 mm bedragen.

05 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal
beton ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar
boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen.

06 In aanvulling op het gestelde in bepaling 82.12.02 lid 01 van de Standaard 2015
wordt de bepaling van de vlakheid bepaald met behulp van de viagraaf.
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31 32 03 Eigenschappen van de betonverharding: laagdikte
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard 2015 mag

het tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat
is verdicht overeenkomstig artikel 22.02.07 van de Standaard 2015, niet meer
bedragen dan 10 mm.

31 37 Meet- en verrekenmethoden betonverhardingen

31 37 03 Vlakheid in dwarsrichting
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten

door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 37 04 Vlakheid in langsrichting
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten

door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

31 4 Deelhoofdstuk 31.4

31 41 Begrippen

31 41 01 Algemeen
02 Zaagwerk zodanig uitvoeren dat derden hiervan geen overlast ondervinden.

31 42 Eisen en uitvoering straatwerk

31 42 01 Eisen aan het resultaat
06 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2015

moeten bestratingen 10 mm boven de aansluitende kantopsluitingen liggen.
07 De plaats van dit proefvak stelt de aannemer vast in overleg met de directie.
08 Voorafgaand aan de straatwerkzaamheden van de natuursteenverharding dient de

aannemer een proefvak aan te leggen van 3.0 x 3.0 meter.

31 42 02 Eisen aan de uitvoering straatwerk
06 De bestratingen dienen direct na het afstrooien te worden ingeveegd.
07 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van

het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
08 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

31 42 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2015

bedraagt de diepte van de molgoot 30 mm.
08 Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en goten dient het zagen hiervan te zijn

inbegrepen.

31 42 04 Verantwoord aanbrengen elementenverharding
02 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met

hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.
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31 42 05 Eisen aan de uitvoering betontegels
01 In bochtafrondingen BSS grijs waalformaat toepassen.
02 De tegels dienen een minimale dikte van 60mm te hebben.

Tevens dienen deze tegels van een splintervrije kop voorzien te zijn.
03 Bij het aanbrengen van betontegels dient het zagen hiervan te zijn inbegrepen,

31 42 06 Afwerken aardebaan natuursteen
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

02 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

31 42 07 Proefvak natuursteen
01 Voorafgaand aan de straatwerkzaamheden van de natuursteenverharding dient de

aannemer een proefvak aan te leggen van 3.0 x 3.0 meter.
02 De plaats van dit proefvak stelt de aannemer vast in overleg met de directie.
03 Na de goedkeuring van het proefvak kunnen de overige natuursteenverhardingen

worden aangebracht.

31 42 08 Eisen aan het resultaat straatwerk natuursteen
01 De keien dienen onder de hamer te worden gestraat.
02 De aanvoer van de keien mag per dag maximaal het te bestraten oppervlak

bedragen.
03 De naden tussen de keien dienen na iedere werkdag, per gemaakt werkvak "vol en

zat" ingeveegd te worden met een homogeen mengsel van 50% LD-mix 0/8 + 25%
porfiersplit 0/2 + 25% porfiersplit 2/6. Dit met een zodanige hoeveelheid
aanbrengen dat de voegen na trillen met een lichte trilplaat is gevuld tot 3 cm onder
de bovenzijde van de bestrating.Hierna de overgebleven voeg vullen met droge
LD-mix 0/8 en opnieuw aftrillen met een zware trilplaat.
Om de voeg voldoende te laten uitharden het wegdek gedurende 2 weken
afgesloten houden voor voertuigen.
De procedure van inwassen gedurende deze periode zoveel als nodig is herhalen
tot een volledige vulling van de voeg is bereikt en deze niet meer inklinkt.
Dit naar oordeel van de directie.

04 Het mengen van de LD-mix en porfiersplit dient te geschieden m.b.v. een
dwangmenger.

05 Specificatie LD-mix:
Herkomst : Hoogovens IJmuiden
Samenstelling : 90% m/m LD staalslak en 10% m/m gegranuleerde

hoogovenslak.
Gradering : 0/8 mm en 0/2 mm
Droog sort. gewicht : 1659-1700 kg/m3
Vochtgehalte : ca. 4,5%
Vrije kalk : fractie < 63 micron: ca. 14% m/m fractie < 4 micron:

ca. 5,4% m/m.
Waterbestendigheid LD-mix:
Massaverlies fractie 2/4 mm : ca. 1,3% m/m
Massaverlies fractie 4/8 mm : ca. 5,4% m/m
Leverancier LD-mix : Pelt & Hooykaas, Elcemo BV Bijstraat 5, 3087 AA

Rotterdam
06 De voegen vullen totdat een dichte volle voeg is verkregen.
07 De keien dienen te worden afgetrild met een trilplaat van afhankelijk van de fase van

aanbrengen van voegen geschikt gewicht. Alvorens met het aftrillen te beginnen
overtollig voegmateriaal verwijderen. Dit om beschadiging van het oppervlak van de
natuursteenkeien en ongelijkmatige zettingen te voorkomen.
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08 Het aanvoeren van bestratingsmateriaal (keien) mag nooit over nieuw
aangebrachte bestrating plaatsvinden.

09 In afwijking op artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2015 bedraagt de
hoeveelheid 1,8 m3 per 100 m2 bestrating.
De bouwstof is zoals vermeld in de leden 03 en 04.

31 42 09 Uitvoering algemeen straatwerk
01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een

straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in
overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van
het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6
van de UAV 2012.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:

@ KEUZE MAKEN UIT NAVOLGENDE ASPECTEN EN BIJZONDERHEDEN
VERMELDEN, ZIE CROW-PUBLICATIE 324

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I
(de matrix) van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte

- beperking in werkruimte door bebouwing en hekwerken en te
handhaven bomen;

2 Talud
- niet van toepassing;

3 Verband:
- kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten;

4 Materialen:
- een maatafwijking van meer dan 5%;
- elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen;

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in veel gevallen beperkt door
de werkruimte.

@ MOGELIJKHEDEN VAN OPSLAG AANGEVEN

c. wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde
leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan

Bouwstof Producent/leverancier
[ . . . ] [ . . . ]

@ SUB C OPNEMEN INDIEN BOUWSTOFFEN TER BESCHIKKING WORDEN
GESTELD.

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
[ . . . ]

@ SUB D OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING.
04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het

straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
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met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders
van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in
de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

31 45 Bijbehorende verplichtingen straatwerk

31 45 02 Nieuwe bestrating
02 Alle onbruikbare bestratingsmaterialen die na het aanbrengen zijn overgebleven

hebben niet direct waarde voor de opdrachtgever mits akkoord van de
directievoerder en dienen dan te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

31 45 04 Opbreken bestratingsmateriaal
01 Aannemer en directie stellen, voordat met het opbreken van bestratingsmaterialen

wordt begonnen, de kwaliteit daarvan vast. Hieronder worden ook de banden
begrepen.

31 46 Bouwstoffen straatwerk

31 46 04 Straatbaksteen
09 Straatbakstenen dienen van kwaliteit A4-12 te zijn.
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32 Technische bepalingen wegbebakening

32 1 Deelhoofdstuk 32.1

32 13 Informatie-overdracht markeringen

32 13 02 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk
04 In artikel 32.13.02, leden 01 en 02 van de Standaard 2015 worden de woorden

"directie" vervangen door "aannemer".

32 14 Risicoverdeling en garanties

32 14 02 Garantie reflecterende wegenverf
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door

hem aangebrachte markeringen van reflecterende wegenverf garandeert, vanaf het
gereedkomen van de markeringen tot zes maanden na de oplevering van het werk.
De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen herstelt waar deze voor het
verstrijken van de garantietermijn niet meer voldoen aan de eisen c.q.
eigenschappen van de reflecterende wegenverf als bedoeld in de artikelen 32.16.01
en 32.16.02 van de Standaard 2015.

32 14 03 Garantie reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door

hem aangebrachte markeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal
garandeert, vanaf het gereedkomen van de markeringen tot twee jaar na de
oplevering van het werk.
De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen van thermoplastisch
materiaal herstelt indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn de
hechting van de markering aan de ondergrond onvoldoende is gebleken of
scheurvorming in de markering is opgetreden, alsmede het niet meer voldoen aan
de eisen c.q. de eigenschappen van reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal als bedoeld in de artikel 32.16.03 en 32.16.05 van de
Standaard 2015.
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34 Technische bepalingen verlichting

34 0 Deelhoofdstuk 34.0

34 01 Algemeen verlichting

34 01 01 Algemeen
01 De ondergrondse infrastructuur is geen eigendom van de Gemeente Deventer

maar eigendom van de netwerkbeheerder..
02 Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur dient de openbare

verlichtingsinstallateur erkend te zijn door de netwerkbeheerder.
03 De aanvraag voor aansluiting op het ondergrondse OVL-net moet door de

aannemer van dit bestek worden gedaan bij de netwerkbeheerder. De aan deze
aanvraag verbonden kosten komen ten laste van de aannemer van dit bestek.

04 Het openbare verlichtingplan behoeft schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever
en de netwerkbeheerder.

05 De openbare rioleringsmaterialen die toegepast worden dienen te voldoen aan de
uitgangspunten van de Gemeente Deventer.

06 Engineering van aanpassing of uitbreiding aan het ondergrondse kabelnet
geschiedt door de netwerkbeheerder.
De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de aannemer van dit bestek.

07 De aannemer van dit bestek verstrekt opdracht aan de netwerkbeheerder.
08 De coördinatie rondom de werkzaamheden en de afstemming van

werkzaamheden met de netwerkbeheerder geschiedt door de de aannemer van dit
bestek.

09 De inbedrijfstelling en oplevering door de netwerkbeheerder of een erkende OVL
installateur geschiedt aan de aannemer van dit bestek.

10 De aannemer van dit bestek levert uiteindelijk de OVL installatie.
11 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden langs openbare wegen en woonstraten

dient de bestaande verlichting in stand te worden gehouden totdat de nieuwe
verlichting in bedrijf is genomen.

34 02 Eisen en uitvoering

34 02 01 Transport, opslag en montage
01 De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde houten onderslagen

ter beschikking.

34 02 02 Aanbrengen van lichtmasten
03 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN40.
04 Van alle aluminium lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van

de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden met brekerzand tot 0,10 meter
onder het maaiveld.
Voor alle stalen lichtmasten geldt dat deze bij het plaatsen gevuld dienen te worden
met brekerzand tot 0,10 meter onder het serviceluik.

05 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp
van nylon stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van
hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen, zodanig
afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

06 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te
vervoeren masten zonder verrekening herstellen.

08 De op de tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden
van de tekening. Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen
vooraf met de directie overlegd te worden.

10 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.
11 Lichtmasten welke, zonder in acht neming van hetgeen in lid 08 t/m 10 van dit
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artikel, op de verkeerde locatie zijn geplaatst, dienen zonder verrekening verplaatst
te worden.

12 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of masten elke geplaatste mast
voorzien van twee waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes leesbaar en
op 1,5 meter onder de armaturen bevestigen in twee richtingen. De
waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur zwart (tekst) op gele (achtergrond)
een en ander volgens de eisen van het energieleverend bedrijf.

13 Werkzaamheden aan lichtmasten welke zijn aangesloten op het netwerk van de
netwerkbeheerder, dienen door de aannemer gecoördineerd te worden met de
netwerkbeheerder.

34 02 03 Objectnummers
02 De lichtmastnummers dienen aangebracht te worden op een hoogte van 2,25m

boven het maaiveld, haaks op de weg.
Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval zo hoog mogelijk.

03 De nummering van de lichtmasten dient door de hoofdaannemer te worden
opgedragen aan ZIUT Oost te Apeldoorn ten behoeve van de inpassing en
aansluiting op het beheerssysteem van de gemeente Deventer (ziut.nl).

34 02 04 Revisietekeningen / revisiegegevens
01 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden ten behoeve van de in

lid 02 genoemde revisietekeningen.
02 De aannemer verstrekt binnen drie (3) weken na de oplevering aan de directie

concept-revisietekeningen en installatieschema's in tweevoud, conform de
tekenwijze van de door de beheerder gestelde eisen.

03 Binnen één (1) week na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan de
directie de definitieve digitale revisietekeningen in cad-formaat volgens de NLCS
standaard aan de directie en aan ZIUT.

04 Op de revisietekeningen moeten zijn aangegeven de positie van de lichtmasten
ingemeten in het RD-stelstel met bijbehorend nummer en een Excel-bestand
waarin de administratieve gegevens per mast worden weergegeven.
De volgende gegevens dienen in het Excel-bestand te worden opgenomen:
Algemeen:
- Systeem aansluitnummer
- Uniek objectnummer
- Eigenaar
- Datum van ingebruikname
Stamgegevens:
- Mastnummer
- Straat
- Postcode
- Plaats
- X coördinaat
- Y-coördinaat
Installatietechnische gegevens mast:
- Fabrikaat mast
- Masthoogte
- Materiaal
- Ralkleur mast
- Schilderdatum
- Plaatsingsdatum
- Opmerkingen
Installatietechnische gegevens armatuur:
- Fabrikaat armatuur
- Type armatuur
- Type eVSA



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW0498 Bladnr. 37 van 56
Afdrukdatum:

06-05-2019

Gemeente Deventer Moederbestek 15 april 2019

HFD PAR ART LID

- Type dimunit
- Type lamp / vermogen / kleur
- Plaatsingsdatum lamp
- Schakelprogramma
- Berekening energieverbruik per jaar
- Opmerkingen

34 02 05 Opleveringsrapport NEN 1010
01 De aannemer dient bij oplevering een meetrapport te overleggen waarin wordt

aangetoond dat de installatie voldoet aan de in het ontwerp gestelde
uitgangspunten conform NPR richtlijn 13201-1 en PKVW.
Het inspectierapport dient minimaal de volgende taken te bevatten:
- Inspectierapport van beveiligingen
- Procedure voor het veilig in- en buitengebruik nemen van (delen van) de

installatie
- CE- comptabiliteitsverklaring voor de gehele installatie
- Visuele controle volgens NEN 1010
- Metingen en beproevingen volgens NEN 1010
- Isolatieweerstand van de gehele installatie
- Uitschakeling van de voeding
- Controle aarding per mast

34 03 Risicoverdeling en garanties verlichting

34 03 01 Garanties van de stand van de lichtmasten
02 De aannemer herplaatst voor zijn rekening alle masten welke binnen een periode

van een half jaar na oplevering een scheefstand hebben. Het herplaatsen dient te
geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de directie.

34 03 03 Storing aan de openbare verlichting
01 Storingen welke binnen de gestelde onderhoudstermijn van de installatie worden

gemeld, betreffende de gehele of delen van de openbare verlichting dienen conform
de volgende prioriteitenregeling te worden hersteld:
- Reguliere storingen (boven- en ondergronds):

volgende werkdag. Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden tot
(levens)gevaarlijke situaties.

- Storing met verhoogde prioriteit:
binnen 48 uur. Storingen en schades waarbij de veiligheid voor verkeer en / of
omgeving niet direct in het geding is en / of sprake is van levensbedreigende
situaties maar waarbij wel binnen enkele uren veiligstellen of verhelpen nodig is.
Eén en ander ter beoordeling van de directie en politie.

- Storing met hoge prioriteit:
binnen 2 uur. Calamiteiten waarbij sprake is van levensbedreigende situaties.
Uitval van 3 (of meer) opeenvolgende lampen niet veroorzaakt door
stroomuitval of kabelschade wordt ook gezien als storing met hoge prioriteit.
Eén en ander ter beoordeling van directie en politie.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing
veroorzaakt is door derden, zullen de kosten worden verrekend op stelpost.

34 04 Bijbehorende verplichtingen
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34 04 01 Lichtmasten
04 Aluminium lichtmasten dienen te worden voorzien van een maaiveldbeschermer en

een kabelgatbeschermer.
05 Geleverde masten dienen te zijn voorzien van een CE-markering.
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42 Betonconstructies

42 1 Deelhoofdstuk 42.1

42 16 Bouwstoffen

42 16 01 Betonnormen
01 overzicht gebruikelijke sterkteklassen volgens NEN 8005

voorheen
C12/15 - B15
C20/25 - B25
C28/35 - B35
C35/45 - B45
C45/55 - B55
C53/65 - B65
Verklaring van omschrijving:
Bijvoorbeeld C20/25 staat voor een cilinderdrukstrerkte van 20 N/mm2 en als
kubusdruksterkte geldt 25 N/mm2.
In Nederland zal normaliter de kubusdruksterkte als testmethode worden
gehanteerd.

02 Overzicht met vergelijking tussen milieuklassen volgens NEN 5950 (oud) en de
nieuwe betonnorm NEN-EN 206-1 die vanaf 1 september 2005 van kracht is.
___________________________________________________________________
Omgeving: droog
Milieuklasse: 1 (NEN 5950 -oud)
Milieuklasse: X0
Toepassing:
- Zonder wapening: Beton voor werkvloeren, beton voor ongewapende

funderingen.
- Met wapening: Beton binnen gebouwen met een zeer lage luchtvochtigheid
___________________________________________________________________
Omgeving: vochtig
Milieuklasse: 2 (NEN 5950 -oud)
Milieuklasse: XC1
Toepassing:
- Beton binnen gebouwen met een lage luchtvochtigheid. Blijvend onder

water.
Milieuklasse: XC2
- Beton langdurig in contact met water. Veel funderingen.
Milieuklasse: XC3
- Beton in gebouwen met een matig of hoge luchtvochtigheid.

Beton buiten beschut tegen regen.
Milieuklasse: XC4
- Betonoppervlakken blootgesteld aan contact met water, maar die niet

vallen onder milieuklasse XC2.
Milieuklasse: XF1
- Verticale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst.
Milieuklasse: XF3
- Horizontale betonoppervlakken blootgesteld aan regen en vorst.
___________________________________________________________________
Omgeving: vochtig i.c.m. dooizouten
Milieuklasse: 3 (NEN 5950 -oud)
Milieuklasse: XF2
Toepassing:
- Verticale betonoppervlakken of -wegconstructies blootgesteld aan

dooizouten.
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Milieuklasse: XF2 lbv
- geen omschrijving
Milieuklasse: XF4
- Wegen en brugdekken blootgesteld aan dooizouten.

Betonoppervlakken blootgesteld aan direct gesproeide dooizouten en vorst.
Spatzone van constructies in zee blootgesteld aan vorst.

Milieuklasse: XF4 lbv
- geen omschrijving
___________________________________________________________________
Voor de milieuklassen 4 en 5 (zeewater, en agressief) wordt verwezen naar de
NEN-EN 206-1
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen Groenvoorzieningen

51 01 01 Aanplant bomen
01 Van toepassing bij het aanplanten van bomen is het Protocol Aanplant Bomen,

Versie 01 April 2014 voor zover er in dit bestek niet van afgeweken wordt.
02 Het protocol staat op de site

https://pveopenbareruimte.deventer.nl/groen-en-spelen/groenvoorzieningen/bom
03 Eveneens van toepassing zijn de addenda op het Handboek bomen 2014.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 02 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen
04 In afwijking van artikel 51.02.01, lid 04 van de Standaard 2015 de uitkomende grond

spreiden in een laagdikte van ten hoogste 0,05 m.
10 Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd dat na

het grondwerk het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid, resterend
blad- en zwerfafval en dergelijke.

11 Grond in aan te leggen beplantingsvakken dient na bewerking vrij te zijn van
wortelonkruiden.

12 Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag pas worden aangevuld of
onttrokken na goedkeuring van de directie.

51 02 03 Grond verbeteren ten behoeve van bomen
01 Het bepaalde in artikel 51.02.06 lid 01 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.06 lid 05 van de Standaard 2015 dient

de indringingsweerstand van de onderliggende laag bomenzand tot één week na
aanbrengen te liggen tussen 2-2,5 MPa.

10 Bij het inrichten van groeiplaatsen met boomsubstraat niet dieper ontgraven dan tot
0.20m boven de hoogste grondwaterstand.

11 Verwerking mag alleen plaatsvinden als het granulaat niet nat is.
12 Boomsubstraat aanbrengen in lagen van ten hoogste 0,30m.
13 Boomsubstraat per laag verdichten met een trilplaat of sleuvenstamper. Na

verdichting mag de indringingsweerstand van ieder laag maximaal 2,0 MPa zijn.
14 Na aanbrengen en verdichten van boomsubstraat in plantgat, moet de

indringingsweerstand van de onderliggende laag boomsubstraat tot één week na
aanbrengen liggen tussen 2,0 en 2,5MPa.

15 In plantgat aangebracht boomsubstraat dezelfde dag verdichten.
16 Na verdichting dient het granulaat direct afgedekt te worden met straatwerk of folie

ter verkoming van uitspoeling van organisch materiaal.
17 Aangevoerd boomsubstraat , indien niet direct gebruikt, afdekken.

51 02 06 BSI Bomengranulaat - Algemeen
01 BSI Bomengranulaat en/of Airo-Tec® beluchtingssysteem of gelijkwaardig

toepassen.
03 Voor algemene aandachtspunten voor wat betreft planning, voorbereiding en

verwerking van bomengranulaat en het beluchtingssysteem is voor aanvang van
deze werkzaamheden overleg met de leverancier noodzakelijk.

04 Tijdens het aanbrengen van het bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te
dragen dat de afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder
aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of anderszins.
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51 02 07 Bomengranulaat - Eisen gesteld aan het resultaat
01 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de

plantplaats snijdend en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde
grond.

02 De bodem van het plantgat niet roeren.
03 Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.
04 Bomengranulaat niet dieper aanbrengen dan tot 0,10 m boven de hoogst gemeten

grondwaterstand. Indien de aannemer vermoedt dat hieraan niet kan worden
voldaan, verplicht de aannemer zich dit direct aan de directie te melden.

05 Bomengranulaat aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste 0,30 m.
06 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting laag bomengranulaat mag,

gemeten met een rei van 3 meter lengte, ten hoogste 20 mm bedragen.
07 Bomengranulaat per laag verdichten tot gemiddeld 97% proctordichtheid.
08 De verdichtingsgraad van een laag bomengranulaat moet ten minste 97% en mag

ten hoogste 105% bedragen.
09 Verdichtingsgraad:

a. Bepaal per 5 plantgaten de verdichtingsdraad. Met een minimum van 3
metingen en een maximum van 10 metingen.

b. bij meer dan 50 plantgaten wordt het werk in meerdere vakken verdeeld
waarna dezelfde systematiek wordt toegepast.

c. Dichtheid in situ door Zand methode, Grind methode of Nucleaire methode.
d. De droge dichtheden worden in volgorde van oplopende dichtheden

geplaatst. Van monstermateriaal van de op een na hoogste (Ph) en op een
na laagste (Pl) dichtheid wordt de referentiedichtheid vastgesteld.

e. Bereken de verdichtingsgraad per vak van de punten Ph en Pl met de
eigen referentiedichtheid en van de overige punten met de gemiddelde
referentie-dichtheid.

51 02 13 Plantgaten en plantsleuven
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03, lid 01 van de Standaard 2015

dienen plantgaten of plantsleuven een afmeting te hebben gelijk aan de diameter
van de kluit plus 0,60m, met een diepte van maximaal 1,25 m. en maximaal tot 0,10
m. boven de hoogste grondwaterstand.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51 42 03, lid 02 van de Standaard 2015 is het
wiggen ten behoeve van planten van bosplantsoen in alle grondsoorten niet
toegestaan.

51 02 14 Tak- en wortelsnoei
03 Indien de directie dit wenselijk acht moet de aannemer een proefstuk snoeien; na

goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
04 Snoeien toekomstbomen: de takken ca 0,01 m van de stam afzagen; het snoeien

van toekomstbomen alleen uitvoeren in de vegetatie-periode.
Snoeien (laan)bomen:
- zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"),
- takken ca 0,01 m van de stam afzagen,
- maximaal 20% uit de kroon verwijderen,
- verhouding kroon:stam = 2/3:1/3,
- geen wondafdekmiddel gebruiken.
Het snoeien van (laan)bomen in de vegetatie-periode is niet toegestaan.

05 Het aanbrengen van wondafdekmiddellen op snoeiwonden is niet toegestaan.

51 02 15 Aanbrengen beplanting
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 05 van de Standaard 2015 dient

de de planthoogte gelijk te zijn aan de planthoogte op de kwekerij.
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51 02 16 Boompalen en boombanden
08 Boompalen mogen maximaal 0,60 m boven het maaiveld uitsteken.
09 Boompalen zijn van FSC-gecertificeerd hout en dienen geschikt te zijn voor

recycling.
10 Bij bomen groter als maat 30-35 wordt de kluit ondergronds verankerd. Verankering

rondom de stamvoet is niet toegestaan.
11 Boombanden dienen van nylon te zijn, 50 mm breed van het type 'autogordel'.

51 02 18 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard 2015 maakt

het 'tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden' geen onderdeel uit van
dit bestek.

02 Het tijdschema als bedoeld in lid 1 zal na het gereedkomen van de aanleg na
overleg met de aannemer door de directie worden bepaald.

51 02 20 Maaien
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 leden 09 en 10 van de Standaard

2015, het verwerken van vrijgekomen maaisel op de volgende percelen direct na
het maaien uitvoeren:
[ . . . ]

51 02 39 Beluchten grassportvelden en gazons
01 De aannemer moet voor het beluchten van grassportvelden en gazons de

sproeiers en leidingen van de eventueel aanwezige beregeningsinstallaties
markeren met piketten.

51 02 40 Insporingsdiepte van materieel
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien /

bezoden / planten / bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 41 Verticuteren grassportvelden en gazons
01 De aannemer moet voor het verticuteren van grassportvelden de sproeiers van de

beregeningsinstallatie markeren met piketten.

51 02 42 Harken
01 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden,

waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder
begrepen.

51 02 43 Bladruimen
01 Indien het blad in aansluitende beplantingen wordt opgebracht moet dit vrij van

verontreinigingen zijn.
02 Na afloop van het bladruimen het betreffende oppervlak ontdoen van

ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen
daaronder begrepen.

03 Ter plaatse van verharding moet de laatste werkgang worden uitgevoerd direct
nadat de bladvalperiode is beëindigd.
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51 02 44 Onderhoud toplagen halfverharding
01 Het losmaken van de toplaag moet voor de eerste keer in het voorjaar worden

uitgevoerd nadat de vorst volledig uit de grond is verdwenen.
02 Het losmaken van de toplaag moet zodanig worden verricht dat geen

funderingsmateriaal naar boven wordt gehaald.
03 Het uitgevoerde onderhoud moet een waterdoorlatende toplaag bewerkstelligen.
04 Voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet de aannemer zich op

de hoogte stellen van de in het terrein aanwezige sproeikoppen van de
beregeningsinstallatie en deze markeren met piketten.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen

51 03 04 Plantmateriaal
02 Ter aanvulling van het bepaalde in de paragraaf 51.46.01 lid 02 van de Standaard

2015 is het te verwerken plantmateriaal aangegeven op de tekeningen behorende
bij dit bestek.

03 Al het toe te passen plantmateriaal dient van Nederlandse herkomst te zijn.
04 Het te leveren bos- en haagplantsoen moet een doorgaande spil hebben.
05 Bomen en bos- en haagplantsoen moet voldoen aan het gestelde in:

- kwaliteitseisen als gesteld in de NEN 7412 Bos- en Haagplantsoen.
- kwaliteitsnormering van laan- en parkbomen, uitgegeven door de uitgeverij van de
vereniging van Nederlandse Gemeenten, ISBN 90-322-2554-5.

07 Wanneer door de aannemer bomen ter keuring worden aangeboden op de kwekerij
dient de grootte van de partij waaruit geselecteerd kan worden niet minder dan
150% te bedragen van de totale aan te planten resultaatsverplichting volgens
bestek.

08 Bomen en bos- en haagplantsoen dienen te zijn gekweekt op
bodemomstandigheden die vergelijkbaar zijn met het terrein waarin zij geplaatst
gaan worden.

51 03 07 Inboeten beplanting
02 De dode c.q. beschadigde beplantingen moeten worden ingeboet. Het dode c.q.

beschadigde plantmateriaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben.
Inboetstaten moeten in overleg met de directie door de aannemer worden
opgesteld voor aanvang van het eerstkomende plantseizoen na realisatie van het
werk.
Binnen een jaar na realisatie van het werk moeten alle inboetwerkzaamheden zijn
voltooid.
De kosten voor deze werkzaamheden worden geacht begrepen te zijn in de post
inboetwerkzaamheden in deel 2.2 van het bestek.
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51 03 10 Keuring bomengranulaat
01 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie

weken voorafgaand aan de leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie
een recente (niet ouder dan 12 maanden) AP04-keuring/AS1000, conform het
gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit, bemonsterd uit een partij van minimaal
2.000 m3.

02 Van genoemde eisen dienen, uiterlijk drie weken voorafgaand aan de
leverantie,onderzoeksgegevens te worden overhandigd. De gevraagde
onderzoeksgegevens dienen bepaald te zijn in een door de Raad van Accreditatie
voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

03 Voorts overlegt de aannemer een monster van tenminste 25 kg bomengranulaat uit
een partij van minimaal 2.000 m3.

04 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01 en 02 verstekte
gegevens deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke
bezwaren zij tegen welke gegevens heeft.

51 04 Risicoverdeling en garanties groenvoorzieningen

51 04 06 Onkruidbeheersing in beplanting
01 Artikel 51.42.21 van de Standaard 2015 is niet van toepassing. Dit artikel dient

vervangen te worden door onderstaande tekst:
Bospark
3x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 2x uitharken,
bewerkingspercentage 100%
Bosplantsoen open
3x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 2x uitharken,
bewerkingspercentage 100%
Bosplantsoen gesloten
3x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 2x uitharken,
bewerkingspercentage 100%
Struweel/ houtwallen
3x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 2x uitharken,
bewerkingspercentage 100%.
Heesters
6x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 4x uitharken,
Bewerkingspercentage 100%.
Bodembedekkende beplanting
6x per jaar onkruidvrij maken,
Bewerkingspercentage 100%.
Cultuurrozen
6x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 4x uitharken,
Bewerkingspercentage 100%
2x per jaar snoeien.
Klimplanten
6x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 4x uitharken,
Bewerkingspercentage 100%
2x per jaar aanbinden.
Haag
6x per jaar onkruidvrij maken, waarvan 4x uitharken,
Bewerkingspercentage 100%
2 x per jaar knippen.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen
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51 05 04 Nazorg of onderhoud (samenloop met onderhoudsbestek)
05 De besteksposten die betrekking hebben op nazorg en onderhoud van

groenvoorzieningen dienen te worden uitgevoerd bovenop het onderhoud dat is
omschreven in het reguliere onderhoudsbestek van de gemeente Deventer.
Er vindt na aanplant derhalve geen verrekening plaats van de hoeveelheden
genoemd in dit bestek met de hoeveelheden genoemd in het reguliere
onderhoudsbestek van de gemeente Deventer.

51 05 06 Grondwerk bij bomen en beplantingen
02 Grondwerk bij te handhaven bomen of beplantingen mag niet worden aangevuld of

anderszins aan het oog worden onttrokken dan na goedkeuring van de directie.

51 06 Bouwstoffen groenvoorzieningen

51 06 02 Bomenzand
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 05 van de Standaard 2015 dient

het M-50 cijfer te liggen tussen de 300 en 600 µm.
06 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 06 van de Standaard 2015 dient

het D60/10 cijfer kleiner te zijn dan 2,5.
08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 08 van de Standaard 2015 dient

het organisch stofgehalte te liggen tussen de 3 en 4 gewichtsprocenten.

51 06 10 Boomsubstraat
01 TGS Boomgranulaat (of gelijkwaardig).

Het mengsel dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Organisch stofgehalte 2 tot 4%
- Poriënvolume ca. 40%
- CBR-waarde > 50%
- Volumegewicht bij aflevering los 1.300 - 1.400 kg/m, verdicht 1.600 - 1.800 kg/m
- pH - KCl 6,5 - 7,5
- EC < 1,5 mS/cm
- Korrelgrootte verdeling 16 - 32 mm.
- Basis componenten: lava, natuur-bims, löss en houtcompost

51 06 11 Bomengrond
01 Het mengsel dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Organisch stofgehalte 5 tot 7%
- M50 getal 210 tot 420µ
- D60-D10 cijfer < 5
- Verdichten tot 1 - 1,5 MPa

02 Mengsel dient nagenoeg vrij te zijn van overblijvende onkruiden en van
ongerechtighden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering Onderhoud bomen

51 52 03 Onderhoudssnoei
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.11 lid 01 van de Standaard 2015 dient

voor blijvende kroon gelezen te worden tijdelijke en blijvende kroon.
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61 Technische bepalingen werk algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 06 Bouwstoffen werk algemene aard

61 06 01 Houten materialen
01 Indien in het bestek het gebruik van houten materialen wordt voorgeschreven, dient

de aannemer hiervoor uitsluitend gecertificeerde FSC-houtproducten toe te passen.
02 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die

dienen ten behoeve van de realisatie van het werk en deze in het werk
achterblijven, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.
Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder:
"Documents".

Na het daartoe door de directie gedane verzoek dient de inschrijver een verklaring
te verstrekken waaruit blijkt dat aan deze minimumeis wordt voldaan, met
bijgevoegd:
een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout
wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan deze minimumeis wordt voldaan. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt in ieder geval aan deze minimumeis voldaan. Een overzicht van
goedgekeurde systemen zijn te vinden op www.tpac.smk.nl of
www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of compliance;
- Annex 1: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

61 06 02 Terreinafscheidingen
01 Houten palen moeten zijn geschild, aan de dunne zijde gepunt, aan de dikke zijde

gekruind.
02 Houten afrasteringspalen moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse B

overeenkomstig NEN 5492 "Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980), rondhouten
palen".

03 Niet verduurzaamde houten palen moeten zijn van larix-, fijnspar- of douglashout.
Verduurzaamde houten palen moeten zijn van noordeuropees naaldhout.
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62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoeringen verkeersmaatregelen

62 02 01 Algemeen
02 In aanvulling op het gestelde in bepaling 62.12.01 lid 01 en 02 van de Standaard

2015 mag niet eerder worden begonnen voordat de getroffen
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 02 07 Tijdelijke bebording
01 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het RVV, plaatsen overeenkomstig de

"Plaatsingsbeschikking". De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen
uitvoering.

02 De reguliere voorzieningen zoals bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012 zijn
voor rekening van de aannemer.
Voorzieningen opgenomen in deel 2.2 van dit bestek worden volgens de betreffende
post verrekend.

03 De CROW publicatie 'Maatregelen op niet-autosnelwegen' is van toepassing op
alle verkeersmaatregelen.

62 03 Informatie-overdracht verkeersmaatregelen

62 03 01 Algemeen
01 In aanvulling op artikel 62.13.01 van de Standaard 2015 geldt dat indien de

tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in
geval van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het
verkeersaanbod, vermeldt het verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

06 De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van
signaalgevers, van verlichting van bewegwijzeringsborden en
verkeersregelinstallaties is in het verkeersplan van de aannemer vermeld.

62 04 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 04 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie

gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
tweehonderdvijftig euro (€ 250,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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65 Conventionele explosieven (CE)

65 0 Deelhoofdstuk 65.0

65 01 Algemeen

65 01 01 Begrippen
01 Onder het opsporen van conventionele explosieven wordt in dit bestek verstaan:

het beveiligd gecontroleerd uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. het (eventueel)
aantreffen van conventionele explosieven in verdachte gebieden.

02 Onder het Opsporingsbedrijf (OB) danwel (onder) aannemer wordt in dit bestek
verstaan: bedrijven die voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 1h van de
"Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven"
Staatscourant 23 december 2002 nr. 247.

03 Onder detecteren wordt in dit bestek verstaan: het detecteren (vaststellen van de
aanwezigheid van objecten middels de magnetometermethode), lokaliseren (het 3-
dimensionaal vaststellen van de ligplaats van de gedetecteerde objecten) en
interpreteren (beoordeling van de detectiegegevens) van conventionele explosieven.

04 Onder Opruimer Explosieven wordt in dit bestek verstaan: personen die voldoen
aan de eisen zoals gesteld in artikel 1i van de "Regeling eisen civiele explosieven
opsporingsbedrijven en Opruimer Explosieven", staatscourant 23 december 2002
nr. 247.

05 Onder assistent Opruimer Explosieven wordt in dit bestek verstaan: personen die
voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid op het niveau van "assistent Opruimer
Explosieven", zoals gesteld in de "Regeling eisen civiele explosieven
opsporingsbedrijven en Opruimer Explosieve", Staatscourant 23 december 2002
nr. 247.

06 Onder Zoeker Explosieven wordt in dit bestek verstaan: personen die voldoen aan
de eisen van vakbekwaamheid op het niveau van "zoeker explosieven" zoals
gesteld in de "regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en Opruimer
Explosieven, Staatscourant 23 december 200 nr. 247.

07 Onder beveiligde kraan wordt in dit bestek verstaan: een graafmachine inclusief
machinist en gemonteerde categorie II beveiligde cabine welke voldoet aan de
beschrijving "Bouwmachines Categorie II" zoals gesteld in de "Regeling eisen
civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven", Staatscourant
23 december 2002 nr. 247.

08 In de verrekenprijs voor een medewerker van het Opsporingsbedrijf wordt tevens
inbegrepen de inzet en bediening van de benodigde detectieapparatuur en
bijhorende software voor uitvoering van de werkzaamheden.

Verder dient tevens in de verrekenprijs te zijn opgenomen de kosten voor de
werkzaamheden die betrekking hebben op artikel 64.03.05 van deel 3 van dit
bestek. En dienden de vergoedingen voor de reiskosten, reisuren, sociale lasten,
risicotoeslag, gevarentoeslag, klein handgereedschap, hulpmiddelen,
verzekeringen, brandstoffen en standaard toebehoren tevens in de verrekenprijs
opgenomen te zijn.

65 02 Werkzaamheden opsporen van CE
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65 02 01 Voorbereidende werkzaamheden
01 Werkzaamheden van potentieel met munitie en/ of explosieven verontreinigde

grond dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van de in deze paragraaf
bedoelde eisen en veiligheidsmaatregelen.

02 Werkzaamheden uitvoeren volgens de volgende vastgestelde normen en eisen
door een VCA en BRL-OCE gecertificeerd bedrijf.

03 Werkzaamheden uitvoeren in aanwezigheid van een werknemer met de
vakbekwaamheid van minimaal het niveau van een "Opruimer Explosieven" onder
leiding van een werknemer met de vakbekwaamheid van "Opruimer Explosieven"

04 De productiesnelheid van de werkzaamheden is gericht op veiligheid.
05 Het onnodig verrichten van handelingen met munitie en/ of explosieven dient

voorkomen te worden.
06 Gedurende de werkzaamheden dient ten allen tijde een Opruimer Explosieven op

de locatie aanwezig te zijn. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder
voortdurend toezicht en verantwoordelijkheid van een Opruimer Explosieven op
zichtafstand.

65 02 03 Detectiemethode CE
01 De detectiewerkzaamheden worden uitgevoerd volgend de Magnometer- methode.
02 Door het opsporingsbedrijf wordt aangetoond middels een certificaat en testrapport

dat de werkzaamheden conform lid 01 worden uitgevoerd.
03 De in te zetten detectieapparatuur moet voldoen aan de laatste stand der techniek

en aan internationaal gehanteerde technische eisen. Aan de hand van een
technische beschrijving van de detectieapparatuur moeten de maximaal haalbare
meetresultaten worden onderbouwd.
Bovendien dient registratie plaats te vinden van de instellingen en het gebruik van
de detectieapparatuur.
Daarnaast deint de inzet van detectieapparatuur voldoen aan de volgende
kwaliteitseisen:
a. controle op de juiste instellingen, werking van het systeem en registratie

hiervan: voor gebruik, tijdens gebruik en na gebruik;
b. minimaal een onderhous- en inspectieregistratie op geschiktheid van de

apparatuur;
c. minimaal aanwezig van een geldig calibratiecertificaat (met einde duur

geldigheid calibratie).

65 02 06 Gecontroleerd beveiligd ontgraven CE
01 Bij werkzaamheden zal de grond in lagen van circa 0,50 m worden afgegraven met

geclassificeerd, gepantserd materieel. nadat een laag van 0,50 m is afgegraven zal
eerst een elektromagnetische meting worden uitgevoerd.
Indien uit deze meting blijkt dat naar verwachting de volgende laag geen metalen
bevat, kan worden aangevangen met het afgraven van deze volgende laag. Indien
in de volgende laag naar verwachting wel metalen aanwezig zijn, zullen de
graafwerkzaamheden manueel worden voortgezet tot het moment dat het metalen
object is bloot gelegd.
Vrijgekomen grond verwerken volgens besteksposten.

02 ndien een explosief wordt gevonden moet deze worden geïdentificeerd door een
vakbekwaam functionaris (Opruimer Explosieven) conform de eisen van de
bedoelden circulaire.

Door de Opruimer Explosieven wordt vastgesteld of men al dan niet men een
explosief te maken heeft en bepaald de soort, sub soort en wapeningstoestand van
eventueel geplaatste ontstekers.

Vrijgekomen schoort (m.u.v. strategisch schroot) dient te worden afgevoerd naar
een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Vervoers- en
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acceptatiekosten zijn voor rekening van de (hoofd)aannemer.

65 02 07 Tijdelijk veiligstellen van de situatie
01 Na beoordeling en indentificatie door de Opruimer Explosieven worden de

aangetroffen CE op de volgende manier veiliggesteld: de CE laten liggen,
toedekken en markeren en vervolgens de EODDEF inschakelen.

Dit geldt ook voor strategisch schroot, dan wordt door de Opruimer Explosieven de
EODDEF ingeschakeld. Alle activiteiten na de benadering en identificatie die
benodigd zijn om de uitwerkingsrisico's van het explosief in relatie tot de omgeving
te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van het explosief aan de EODDEF.

65 02 08 Veiligheidsmaatregelen
01 Een minimale personele bezetting rond de werkzaamheden. Indien binnen de

veiligheidstraal personen aanwezig zijn (bijv. bewoners) of er vinden activiteiten
plaats die niet stilgelegd kunnen worden, dan dienen er afdoende
veiligheidsmaatregelen getroffen te worden.

02 Personeel binnen de beveiligde gebieden is alleen toegestaan met nadrukkelijke,
schriftelijke, goedkeuring van de "Opruimer Explosieven" zoals bedoeld in lid 04.

03 Tijdens de detectie- en ontgravingswerkzaamheden bevinden zich enkel de
opruimer explosieven met zijn benodigd personeel (de zoeker explosieven en
assistent opruimer explosieven) op locatie.

04 Tijdens het detecteren wordt een minimale straal van 10 m1 ingesteld, waarbinnen
een algemene toegangsontzegging van kracht is voor onbevoegden art. 2.21 gem.
wet.

05 Indien binnen een straal van 10 m1 tijdens het detecteren zich objecten bevinden
die meetverstoringen veroorzaken, wordt door het civieltechnisch explosieven
opsporingsbedrijf maatregelen genomen.

06 Alle benodigde activiteiten die na de benadering en identificatie nodig zijn om de
uitwerkingsrisico's van de aangetroffen explosieven in relatie tot de omgeving te
beheersen.

65 02 09 Overdracht aan EODDEF
01 Het ruimen van de aangetroffen explosieven tijdens de opsporingswerkzaamheden

wordt uitgevoerd door één van de Explosieven Opruimingsdiensten van het
Ministerie van Defensie (EODDEF).
De EODDEF kan het aangetroffen explosief op 1 manier ruimen, n.l. in situ.

02 Het ruimen van munitie en/ of explosieven is strikt voorbehouden aan de
Explosieven Opruimingsdienst van het Ministerie van Defensie EODDEF.

03 Door de Opruimer Explosieven wordt van de overgedragen conventionele
explosieven en strategisch schroot een overdrachtformulier opgesteld. In het
overdrachtsformulier dient opgenomen te zijn:
- datum;
- soort/ sub- soort;
- hoeveelheid;
- algemene toestand schriftelijk overgedragen hoeveelheid.

04 Het opsporingsbedrijf regelt de aanmelding bij EODDEF

65 03 Overig
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65 03 01 Werkzaamheden door EODDEF
01 het Opsporingsbedrijf draagt zorg voor de melding bij de EODDEF
02 Het ruimen van aangetroffen conventionele explosieven, inclusief strategisch

schroot, wordt uitgevoerd door de EODDEF.
03 De bijkomende werkzaamheden, inclusief herstellen springput, om de ruiming

mogelijk te maken geschieden geheel op aanwijzing van de EODDEF en de politie.
Na uitvoering van de benaderingswerkzaamheden op een bepaalde locatie, zal de
ontgraving na beëindiging op zodanige wijze worden opgevuld met de uitkomende
grond dat een zo optimaal mogelijke verdichting wordt verkregen.

04 Op verzoek van de EODDEF zal het Opsporingsbedrijf de benodigde assistentie
verlenen. De kosten voor het verlenen van de benodigde assistentie wordt
verrekend volgens de posten 810040 en 810090.

65 03 03 Eindrapportage
01 De oplevering bestaat minimaal uit:

- Verklaring van het Opsporingsbedrijf dat de werkzaamheden conform het
kwaliteitsplan zijn uitgevoerd;

- Verklaring van het Opsporingsbedrijf voorzien van overdrachtsformulieren en
ruimte voor ondertekening door de daarvoor bevoegde personen van het
Opsporingsbedrijf en directie.

- tekeningen, in 4- voud met handtekening, waarop is aangegeven:
- het gebied
- overzicht met aangetroffen verdachte locaties
- leganda van de desbetreffende onderdelen;
- ruimte voor ondertekening door de daarvoor bevoegde personen van het

civieltechnisch explosieven opsporingsbedrijf en directie;
- op schaal 1: 500 in RD- coördinaten en noordpijl
- doelstelling

- rapport waarin minimaal is opgenomen:
- voorbereidende werkzaamheden;
- registratie van het zoekpatroon van de oppervlakte- en/ of dieptedetectie;
- meetgegevens detectie;
- onderbouwing van de interpretatie;
- objectenlijsten per detectievak;
- vrijgave met tekening;
- tekening;
- ingezet materieel en personeel

Het rapport dient zowel digitaal (in pdf- formaat) als analoog aangeleverd te
worden. De tekeningen dienen zowel digitaal (in DGN, DXF of DWG- formaat) als
analoog te worden aangeleverd.

02 Door de opdrachtgever worden de volgende digitale bestanden ter beschikking
gesteld in DGN, DXF of DWG- formaat:
- de GBKN van het onderzoeksgebied.
- nieuwe situatie

03 De eindrapportage dient uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden
in vijfvoud ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend.
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65 03 05 Informatie en voorlichting
01 Het civieltechnisch explosieven opsporingsbedrijf geeft voorlichting aan al het

betrokken personeel over de gevaarsfactoren van explosieven en munitie in het
algemeen en de bij de uit te voeren werkzaamheden.

02 Het civieltechnisch explosieven opsporingsbedrijf informeert politie, brandweer,
bevoegd gezag en GG&GD over het feit dat zich bij de werkzaamheden ongevallen
kunnen voordoen.

03 Het civieltechnisch explosieven opsporingsbedrijf informeert de directie wanneer
tijdens de werkzaamheden munitie en/ of explosieven worden aangetroffen.

04 Door de directie wordt de benodigde informatie en voorlichting verzorgd naar
(in)direct omwonenden en belanghebbenden die zich in en rondom het
opsporingsgebied bevinden.

65 04 Verdacht object in niet verdachte grond

65 04 01 Aantreffen verdacht object in niet verdachte grond
01 Het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden is verdacht gebied met

betrekking tot de aanwezigheid van CE in de bodem. Daarom moet een deel van
de werkzaamheden onder beveiligde, gecontroleerde omstandigheden
plaatsvinden.
Toch is het mogelijk dat ook bij andere werkzaamheden (niet) gesprongen CE
aangetroffen kunnen worden. Bij het aantreffen van een verdacht object is de
werkwijze volgens lid 02 van toepassing.

02 Bij het aantreffen van een verdacht object is het volgende protocol van toepassing:
- er wordt een verdacht object aangetroffen. Niet aankomen;
- de directie op de hoogte stellen;
- de directie beoordeeld de situatie en neemt contact op met de politie

(0900-8844);
- bij een noodsituatie neemt de aannemer zelf contact op met de politie en

informeert daarna de directie;
- op aanwijzing van de directie kan het werk hervat worden;
- de politie schakelt zo nodig de EODDEF in om het verdacht object nader te

onderzoeken en eventueel vervolgmaatregelen te nemen.
03 Tijdens het startoverleg wordt dit protocol in de vorm van een flyer overhandigd aan

de aannemer. De aannemer draagt er zorg voor dat de flyer tijdens de uitvoering in
de bouwkeet hangt.
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0498 -
Besteknummer
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR

Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor
bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl
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Transport & Planning

Definitief 3.0

1.0 Eerste uitgave J. Wels R. Roelofs D. Bulsink 23-07-2019

Gemeente Deventer

Bedrijvenpark A1

Plandeel west

Inrichtingsplan
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Inleiding 
 
 
Het beplantingsplan voor het A1 Bedrijvenpark is onderdeel van het inrichtingsplan. Voor Oost is in 
2014 een  beplantingsplan uitgewerkt en verwerkt op het inrichtingsplan. Voor West is nog geen 
uitgewerkt beplantingsplan gemaakt, welke deels nog gerealiseerd moet worden. 
 
In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor een natuurvriendelijke inrichting van de 
buitenruimte in het kader van natuurinclusief bouwen. Met de herziening van het beplantingsplan kan 
hierbij aansluiting gezocht worden. 
 
 In deze toelichting beplanting zijn principe uitwerkingen aangegeven voor het aanbrengen van 
beplanting op het Bedrijvenpark. Deze principe uitwerkingen vormen de basis voor het 
beplantingsplan voor nog te realiseren delen. Ook het beplantingsplan voor fase Oost wordt voor 
zover nog niet aangelegd aangepast met een nieuw assortiment planten.  Voor eventuele 
aanpassingen van de inrichting  i.v.m. de aanleg van onderliggende infrastructuur en/ of inritten naar 
kavels is deze toelichting de basis voor de aanpassing van het beplantingsplan. 
 
Dit beplantingsplan heeft betrekking op nog te realiseren groen voor deelfase Oost en voor deelfase 
West. Al gerealiseerd groen in fase Oost (Dortherbeek, grondwal, bufferzone) valt buiten dit 
beplantingsplan. 
 
Het bedrijvenpark heeft een functionele en doelmatige inrichting gekregen om er voor te zorgen dat er 
maximaal ruimte kan worden geboden aan de Dortherbeek en de Bufferzone. De doelmatige inrichting 
van het bedrijvenpark heeft er toe geleid dat het groen onder andere is gekoppeld aan de 
retentiegebieden aan de randen van het bedrijvenpark.  
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Onderdelen 
 
De onderdelen die worden toegelicht in deze rapportage zijn; 

• Houtwal Molbergsteeg 

• Groenstroken subontsluiting 

• Bermen en oevers waterberging 

• Olthofkavel 

• Bufferzone ‘West’ inclusief grondwal 

• waardevolle houtopstanden 

 
 
Figuur 1: onderdelen beplantingsplan 
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Houtwal Molbergsteeg 
 
De houtwal aan de westzijde van de Molbergsteeg sluit aan de zuidkant aan op de bestaande 
boomstructuur langs de Molbergsteeg. De huidige boombeplanting (o.a. knotwilgen) blijven in het plan 
gespaard. Om te voorkomen dat de huidige beplanting wegvalt in de nieuwe houtwal begint de 
houtwal niet eerder dan 10 meter vanaf het hart van het fietspad. Om eenheid in beplanting te houden 
sluit het beplantingsmateriaal aan bij de grondwal. Bij de soortkeuze is uitgegaan van inheems 
beplantingsmateriaal welke ook een aantrekkingskracht heeft voor vlinders en insecten en voedsel en 
een schuilplaats kan geven voor fauna. Het gebruik van inheems beplantingsmateriaal heeft de 
voorkeur omdat de ecologische waarde vele malen hoger is dan bij gecultiveerd plantmateriaal. In het 
schema hieronder staat het plantschema wat geldt voor de houtwal langs de Molbergsteeg. 
 

 
Figuur 2: Voorbeeld aanplant Molbergsteeg 
 
Ca. 40% van de aanplant bestaat uit struiken. De plantafstand is 2 bij 2 meter in driehoeksverband, in 
groepen van 5 tot 7 exemplaren. Bij aanplant van de struiken moet rekening worden gehouden met de 
onderlinge concurrentiekracht van de planten. Ca. 60% van de aanplant bestaat uit bomen 
(bosplantsoen), 55% Zwarte Els, 25% Zachte Berk en 20% overige boombeplanting zoals 
aangegeven in bovenstaande lijst en in bijlage 1. Hierbij wordt de Zomereik beperkt tot een enkel 
individueel exemplaar. De bomen worden in driehoeksverband aangeplant met een plantafstand van 
1,5 bij 1,5 meter. 
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Groenstroken subontsluiting 
 
Langs een groot deel van de subinfra op het bedrijvenpark zullen aan weerszijden van de weg 
bedrijfskavels komen. In het kader van de doelmatige inrichting is er voor gekozen om langs de 
subinfra in principe aan 1 kant van de weg een trottoir aan te leggen. Aan de andere kant van de weg 
zal een groenstrook aangelegd worden. Deze groenstrook geeft de wegen een vriendelijker uitstraling 
en is positief voor het voorkomen van hittestress. Het materiaalgebruik in de openbare ruimte is sober 
en doelmatig. Dit met het oog op het toekomstig beheer van de openbare ruimte. Uit ervaring op 
andere bedrijventerreinen blijkt dat een combinatie van grasbermen met bomen hierbij goed aansluit. 
Om te voorkomen dat in bermen geparkeerd wordt en/ of de bermen bij inritten kapot gereden worden 
kan op deze plekken gekozen worden om een kleine, lage blokhaag aan te brengen. Deze haag zal 
laag moeten blijven (maximaal 60 cm)  i.v.m. het uitzicht op de rijbaan.  
Bovenstaande is een wijziging op het eerdere groenplan, waar nog uitgegaan werd van plantvakken 
met lage heesters, accentbeplanting en bomen.  
 
De variatie in de beplanting zal komen door toepassing van verschillende boomsoorten en het 
toepassen van laag, bloemrijk gazonmengsel. Hierbij kunnen bij de inritten van percelen enkele 
solitaire heesters of blokhagen komen om het kapotrijden van de bermen te voorkomen. Voor het 
bloemrijke gazonmengsel is gekozen voor toepassing van een mengsel van Blo1 bloemgazon (De 
Bolderik o.g.) gemengd met  een langzaam groeiend grasmengsel (Barenbrug Low Maintance o.g.) in 
de verhouding 7/3.  
 
Voor de bomen wordt gekozen voor bomen van de 3e grootte met smalle compacte groeiwijze 
toegepast. De minimale afstand tussen de bomen is 6 tot 8 meter. Hierbij wordt rekening gehouden 
met afstand tot inritten en lichtmasten. Het accent wordt bepaald door bloei of besdracht. Toe te 
passen soorten zijn:  

• Crataegus chlorosarca - meidoorn 

• Pyrus calleryana ‘Capital’ - sierpeer 

• Prunus ‘Umineko’ – sierkers 
 
De solitaire heesters/ blokhagen bij inritten zijn: 

• Crataegus monogyna- eenstijlige meidoorn 

• Fagus Sylvatica- Beuk 
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Bermen en Oevers 
 
Het groen langs de randen van het bedrijvenpark wordt bepaald door grasbermen en oevers. Veelal is 
retentie gecombineerd met brede bermen. De scheidslijn tussen bermen of oevers is niet duidelijk 
zichtbaar. Hierdoor lopend de bermen door in de oevers van de retentie. 
 
Bloemrijke bermen worden in het algemeen gewaardeerd door de voorbijganger. Hierdoor is het 
belangrijk dat de bermen aantrekkelijk worden gemaakt om naar te kijken. Om bloemrijke bermen te 
krijgen geldt extensief beheer. Als uitgangssituatie voor de bermen geldt een situatie waarbij de 
huidige rijke toplaag is verwijderd. Desondanks bestaat de basis van de bermen, vooral in de begin 
jaren, uit redelijk voedselrijke grond. Daarom is het belangrijk om in de eerste jaren te verschralen. Dit 
wordt bereikt door de eerste 2 tot 5 jaar 3 maal per jaar te maaien. Wanneer de bodem voldoende is 
verschraald, is 2 maal maaien voldoende. Hierbij wordt uitgegaan dat het maaisel dat vrijkomt wordt 
afgevoerd. Alleen dan vindt voldoende verschraling plaats. Bij een beheer van maaien zonder afvoer 
van maaisel verstikken de plakken maaisel de onderliggende vegetatie. Zo treedt niet allen bemesting 
op, maar ontstaan ook grote kale plekken waar brandnetels en akkerdistels zich eenvoudig kunnen 
vestigen en uitbreiden. Hieronder een aantal mengsels met de verschillende toepassingen. 
 
 

Bermen:  
mengsel G1 (Cruydt Hoeck) 
Kenmerkende soorten: 

• Duizendblad 

• Knoopkruid 

• Slangenkruid 

• Gele Walstro 

• Gewone Margriet 

• Scherpe boterbloem 

• Dagkoekoeksbloem 
 
 
 
 

 
Oevers/ retentie: 
Doeltype Dotter- Koekoeksbloem, mengsel 
106 (biodivers natuurzaadmengsels) 
Kenmerkende soorten: 

• Dotterbloem 

• Echte koekoeksbloem  

• Kale Jonker 

• Moerasrolklaver 

• Padderus 

• Reukgras 
 
 
 
 

Figuur 3: impressie bermen/ oevers 
 
Een alternatief voor het verkrijgen van een berm met inheems materiaal is het “zaaien” van inheemse 
plantensoorten door het winnen en uitbrengen van zadenrijk maaisel. De methode in het kort: Er wordt 
maaisel verzameld van een kruidenrijke berm in de buurt van het bedrijvenpark. Dit maaisel wordt 
uitgestrooid langs de nieuwe bermen op het bedrijvenpark. De zaden vallen eruit en komen tot 
ontkieming in de nieuwe berm. Op deze manier ontstaat relatief snel een berm met inheemse 
plantensoorten. 
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Boombeplanting bermen en oevers. 
 
Uitgangspunt bij het ontwerp van het bedrijvenpark is dat de boombeplanting in de bermen en retentie 
zich heeft beperkt tot enkele locaties. Wanneer er gekeken wordt naar de ruimte, bieden de bermen 
langs de retentiezones ruimte voor bomen. Dit wordt echter niet geadviseerd om twee redenen. De 
retentie bevindt zich grotendeels aan de randen van het bedrijventerrein, voornamelijk langs de 
rijksweg A1. Op het moment dat hier boombeplanting wordt aangebracht vervalt in grote mate de 
zichtfunctie. Normaal gesproken kan eenvoudig onder de bomen door worden gekeken. Echter de 
rijksweg A1 ligt enkele meters hoger dan het bedrijventerrein. Het resultaat is dat er recht in de kroon 
van de bomen wordt gekeken. Daarnaast wordt door het ontbreken van boombeplanting in de 
bermen/ retenties de aanwezigheid van de bestaande beplanting en de aanplant Molbergsteeg 
versterkt. Om die reden zullen op enkele plekken bomen van de 1e grootte geplant worden die zich als 
solitair of in kleine groepen van max. 3 exemplaren zich kunnen ontwikkelen. Hierbij moet aansluiting 
gezocht worden bij het inpassingsplan voor de verbreding A1, onderdeel van het tracébesluit. 
 
Algemeen geldt dat bij het beheer wordt uitgegaan van inheems materiaal en extensief beheer. Mocht 
blijken dat er spontaan houtige gewassen opkomen, dan kunnen deze worden gespaard. Ook 
bestaande elementen blijven zoveel mogelijk gespaard. 
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Olthofkavel 
 
Langs de subinfra op het bedrijvenpark worden bomen van 3e grootte aangeplant. De Olthofkavel 
vormt hierop een uitzondering. De Olthofkavel is een cultuurhistorisch element op het nieuwe 
bedrijvenpark. Om dit gegeven zichtbaar naar voren te laten komen wordt de beplantingsstrook ter 
hoogte van de Olthofkavel aangeplant met Zomereik (Quercus robur) en Winterlinde (Tilla cordata). 
Deze bomen worden per 2 om en om geplant om te voorkomen dat er een gesloten structuur van 1 
boomsoort ontstaat waar ongedierte (b.v. eikenprocessierups) van profiteert. Naast een rij bomen in 
de beplantingsstrook wordt ook een rij op de kavel geplaatst. Hiermee wordt aansluiting gemaakt met 
de grondwal die om het bedrijvenpark ligt en hoofdzakelijk uit inheems plantmateriaal bestaat. 
Bovendien wordt het zicht op het bedrijvenpark vanaf het zuiden onttrokken. . Om het behoud van de 
bomen voor een lange duur te garanderen moeten de bomen minimaal 2 meter vanaf de weg 
geplaatst worden. Door de bomen per 2 om en om te planten kan in een later stadium gedund worden 
zodat de overblijvende bomen voldoende groeiruimte houden. 
 

 
Figuur 4: Aanplant Zomereik en Winterlinde op de Otlhofkavel 
 
Als onderbeplanting van de bomen zal het lage, bloemrijke gazonmengsel toegepast worden. 
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Bufferzone West 
De bufferzone West is een groene afscheiding tussen het dorp Epse en A1 Bedrijvenpark. De grens 
tussen de bufferzone en het bedrijvenpark vormt een grondwal met beplanting. In de bufferzone zelf 
zal waterberging gerealiseerd worden en daarnaast heeft de zone een belangrijke functie voor de Das 
als foerageergebied en als verbinding met foerageergebieden ten westen van de N348 en richting 
Oxe.  
 
Door RoyalHaskoning DHV is een notitie geschreven m.b.t. de inrichting van de bufferzone en een 
inrichtingsplan gemaakt.  

 
Figuur 5: inrichtingsplan Bufferzone- West 

 
Uitgangspunt van het inrichtingsplan is het handhaven van het bestaande gebruik van de bufferzone 
en de bestaande inrichtingselementen. Deze worden verstrekt met nieuwe inrichtingselementen, 
bestaande uit: 

• Aanleg van singels en houtwallen op perceel scheidingen met inheemse soorten; 

• Een begeleidende boomstructuur langs de Waterdijk en Kruklandsweg; 

• Aanplant van fruitbomen voor voldoende voedsel en dekking; 
 
Het toe te passen assortiment voor beplanting en bomen is gelijk aan het assortiment dat toegepast 
wordt in de houtwal Molbergsteeg en op de grondwallen. De boomstructuur langs de Waterdijk en 
Kruklandsweg kan bestaan uit de boomsoorten: 

• Tilia cordata- Winterlinde 

• Ulmus laevis- Fladderiep 

• Ulmus minor- Veldiep 
 
Voor de fruitbomen zijn de aan te planten soorten: 

• Juglans regia- Gewone Walnoot 

• Malus sylvestris- Wilde Appel 

• Prunus avium- Zoete Kers  

• Mespilus germanica- Mispel 
 
De grondwallen worden beplant met boomvormers en struiken. Er zijn 2 types beplanting. Waar de 
grondwal grenst aan de Waterdijk is gekozen voor een brede mantel en zoom. Bomen worden vooral 
op de hogere delen van wal aangeplant. Omdat er nog een sloot met onderhoudspad aanwezig is 
tussen grondwal en  Waterdijk is er veel ruimte voor een goede en ongestoorde zoomontwikkeling. 
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Figuur 6: principe grondwal langs Waterdijk (links) en grondwal langs hoofentree (rechts) 

 
Bij de grondwal tussen de hoofdentree West en de bufferzone is er minder ruimte voor 
zoomontwikkeling. Hier ligt het accent op bomen en struiken. Ook lager op de wal worden bomen 
aangeplant. Dit geeft een fraaiere begeleiding van de wegen. 
 
Het plantschema voor de grondwallen is gewijzigd. I.v.m. de eikenprocessierups is het percentage 
Zomereik lager geworden en is het percentage van andere boomvormers groter geworden. Daarnaast 
wordt op de grondwal parallel aan de Waterdijk ook Hulst aangeplant zodat in de wintermaanden er 
ook een groenblijvende heester is die het zicht op bedrijfspanden verminderd. Daarnaast wordt de 
eerste 1,5 meter aan de kant van de uitgeefbare gronden vrij gehouden van beplanting i.v.m. het 
onderhoud. Deze zone wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. 
 
Het assortiment en beplantingsschema voor de grondwallen is hieronder aangegeven. 
 

 
Figuur 6: beplantingsschema en -assortiment grondwal langs Waterdijk 
 

 
Figuur 7: beplantingsschema en -assortiment grondwal parallel aan hoofdentree West 
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Waardevolle houtopstanden 
 
In het plangebied staan nog verschillende beschermwaardige bomen en houtopstanden. Het doel is 
om deze zoveel mogelijk in te passen in de nieuwe inrichting van zowel openbaar gebied als op 
kavels. Mocht dit niet lukken dan moet voor deze bomen/ houtopstanden een kapvergunning 
aangevraagd worden en zal er een herplantplicht opgelegd worden binnen het plangebied.  
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