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Exploitatieplan De Vijfde Hoek, zevende herziening  

 

Algemeen 

Redactionele wijzigingen aan te brengen door, waar mogelijk, verwijzingen naar de eerste tot en met vijfde 

herziening uit de tekst te verwijderen en de redactionele aanpassingen die daardoor nodig worden door te 

voeren. 

 

Toelichting 

Tot nu toe werd steeds aangegeven wat in alle voorafgaande herzieningen was gebeurd en besloten. Nu 

de gemeente intussen aan de zevende herziening toe is, gaat deze benadering ten koste van de 

leesbaarheid. Verwijzingen naar de eerste tot en met vijfde herziening worden geschrapt om het 

exploitatieplan leesbaarder te krijgen. Dat gebeurt ‘zoveel mogelijk’. Daarmee is bedoeld dat informatie uit 

verwijzingsteksten die thans nog nodig of belangrijk is wel gehandhaafd blijft. De informatie van geschrapte 

verwijzingen blijven overigens raadpleegbaar omdat die informatie uit vorige herzieningen traceerbaar is. 

Verwijzingen naar de zesde herziening zijn in het algemeen gehandhaafd omdat de wijzigingen in de 

zevende herziening wijzigingen betreffen ten opzichte van de zesde herziening. In een aantal gevallen 

ontstaan door het schrappen onlogische wendingen in de tekst. Hier is een redactionele bewerking voor 

verricht 

 

Overal waar in de Toelichting en in de Regels het Inrichtingsplan is vermeld toe te voegen ’het Addendum’. 

 

Toelichting 

Na een aantal jaren werken met het Inrichtingsplan is gebleken dat een aanvulling hierop wenselijk is. Dit 

wordt het Addendum genoemd. Het wordt als bijlage 7a aan het exploitatieplan toegevoegd. 

 

Overal waar prijspeildatum 1-1-2016 werd gebruikt deze datum te wijzigen in 1-1-2018. 

 

Toelichting 

Bij elke herziening wordt een nieuwe prijspeildatum gehanteerd om het exploitatieplan zo goed mogelijk te 

kunnen actualiseren 

 

Deel A 

 

1. Paragraaf 1.1 Aanleiding 

Aan het eind van deze paragraaf de volgende tekst toe te voegen: 
 
De 7

e
 herziening is een herziening van onder andere structurele onderdelen. Samenvattend hebben 

aanpassingen plaatsgevonden op de volgende punten: 
 

 Door voortgaande contractvorming hoeft er voor minder gronden rekening gehouden te worden met 
verwerving en eventueel onteigening. 

 De faseringsregel van artikel 2.1  is aangepast in een regel over een tijdvak met als gevolg dat er alleen 
nog een einddatum van toepassing is. 

 De koppelingsregel van artikel 2.2 vervalt. 

 Aan het Inrichtingsplan (genoemd in artikel 3 van de Regels) is een Addendum toegevoegd. 

 Er is een actualisatie van de taxatie van de inbrengwaarde uitgebracht; de wijzigingen in de 
inbrengwaarden zijn aan de kostenkant verwerkt. 

 Er zijn actualisaties van de taxatie van de uitgifteprijzen uitgebracht. Het betreft de actualisatie van de 
prijzen van de P.O.-kavels die geen eigendom van de gemeente zijn en de actualisatie van een deel 
van de kavels voor projectmatige bouw. De wijzigingen zijn aan de opbrengstenkant verwerkt. 

 De toelichting op de exploitatieopzet in aansluiting op de aanpassing van de fasering en verder met 
daarin opgenomen onder andere de wijzigingen in het grondgebruik, de eigenarenposities. de 
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aanpassing van de inbrengwaarden en de overgang naar het hanteren van de (definitieve) Ministeriële 
regeling plankosten exploitatieplan. 

 Deze wijzigingen zijn verwerkt in de Kaart exploitatiegebied, de Kaart te onteigenen percelen en in de 
Kaart verkaveling, uitgifteprijzen en aangewezen woningbouwcategorieën. 

 Rapporten voor de taxatie van de inbrengwaarden uit 2012 en 2013 zijn vervallen omdat bij de zesde 
herziening een integrale actualisatie van het taxatierapport inbrengwaarden is opgenomen. 
 

Toelichting 

Het betreft hier een opsomming van de belangrijkste elementen van de herziening, zodat de gebruiker van 

de exploitatieplantekst op snelle wijze kan zien wat de belangrijkste veranderingen zijn.  

 

2. Paragraaf 1.3 Planologisch besluit waaraan het exploitatieplan gekoppeld is 

Aan de eerste zin een verwijzing naar de derde en vierde partiële herziening van het bestemmingsplan toe 

te voegen. 

 

Toelichting: 

De reden is dat de zevende herziening gekoppeld is aan de vierde partiële herziening van het 

bestemmingsplan. In de zesde herziening was abusievelijk verzuimd de verwijzing naar de derde partiële 

herziening van het bestemmingsplan te vermelden. 

   

Te schrappen de zin: ‘Bij de activiteiten buiten het plangebied gaat het om de afronding van de Leonard 

Springerlaan’ en toe te voegen de zin: “Buiten het plangebied gaat het om enkele verkeersmaatregelen.’ 

 

Toelichting: 

Bij controle bleek dat het stuk van de Leonard Springerlaan binnen het plangebied ligt. In eerdere jaren was 

verzuimd enkele verkeersmaatregelen te noemen onder het kopje van activiteiten buiten het plangebied. 

 

Aan het eind van deze paragraaf de volgende passage toe te voegen: 

Door de 4
e
 partiële herziening is, in het gebied van de verbeelding dat gelegen is nabij de L. Springerlaan, 

het volgende gewijzigd: 

- Nabij de school waren boven- en benedenwoningen voorzien. Vanaf de 4
e
 partiële herziening zijn 

hier grondgebonden woningen voorzien; 

- Er zijn meer grondgebonden woningen mogelijk gemaakt en minder appartementen, zodat vanaf 

de 4
e
 partiële herziening gerekend is met 48 grondgebonden woningen en 8 appartementen; 

- Wat het parkeren betreft is vanaf de 4
e
 partiële herziening niet meer voorzien in parkeerplaatsen op 

eigen terrein (in de achtertuin) maar in een openbaar parkeerterrein. 
 

Toelichting: 

Hier worden de relevante wijzigingen van de vierde partiële herziening op een rij gezet. 

 

3. Paragraaf 1.4 Doel en functie van het exploitatieplan 

In de opsomming de tekst van het tweede punt te vervangen door te zin: ‘Vast te leggen in welk tijdvak de 

ontwikkeling dient plaats te vinden.’ en op andere plaatsen de combinatie ‘fasering en koppeling’ te 

vervangen door ‘tijdvak’. 

 

Toelichting 

In de regels van het exploitatieplan wordt de koppelingsregel geschrapt. De koppelingsregel is verbonden 

met de jaartallen uit de faseringsregel voor de verlening van de omgevingsvergunningen voor het bouwen, 

het bouwrijp maken en het gebruiksrijp maken. Aangezien het gebied geheel bouwrijp is, heeft een 

verbinding met het bouwrijp maken geen zin meer. Dat geldt ook voor een koppeling van bouwrijp maken 

aan verlening van omgevingsvergunningen. Wat resteert is het belang om een regel te hebben voor de 

einddatum van het geheel van de ontwikkeling. Een faseringstabel voor alle drie genoemde activiteiten is 
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niet meer nodig; volstaan kan worden met een einddatum. Dat belang is verbonden met de 

marktmogelijkheden tot ontwikkeling en het beperken van rentelasten. Dit belang komt terug bij andere 

onderdelen van deze zevende herziening. 

 

In de laatste alinea aan het eind van de eerste zin de woorden toe te voegen: ‘en de aanwijzing van 

specifieke woningbouwcategorieën’ en in de derde zin de woorden ‘de regels over de 

woningbouwcategorieën’ onder schrapping van de woorden ‘faserings- en koppelingsregels’. 

 

Toelichting 

Het gaat in de betreffende alinea over de functie van het exploitatieplan om te sturen door middel van 

locatie-eisen (regels). Voor de volledigheid wordt hier nu ook gewezen op de specifieke 

woningbouwcategorieën (waarmee gedoeld wordt op sociale huur, sociale koop en op particulier 

opdrachtgeverschap). De tweede zin heeft betrekking op situaties waarin de vergunning voor bouwen kan 

worden geweigerd. Dat kon voor de faserings- en koppelingsregel zoals deze was geformuleerd tot en met 

de zesde herziening. Deze optie vervalt nu, omdat de betreffende regel wordt vervangen door een tijdvak 

dat met name ook ziet op situaties na verlening van vergunningen. Toegevoegd is dat gewezen wordt op 

het voldoen aan de regels over specifieke woningbouwcategorieën. Immers, daarvan geldt dat als de 

aanvraag niet voldoet aan de betreffende regel, de vergunning wordt geweigerd. 

 

4. Paragraaf 1.5 Begrenzing van het exploitatiegebied 

De zin ‘Deze begrenzing is bepaald door van het bestemmingsplangebied de reeds bebouwde gebieden uit 

te zonderen waarvan de bestaande functie wordt gehandhaafd (…)’,  

 

te vervangen door de zin ‘Deze begrenzing is bepaald door van het bestemmingsplangebied gebieden uit te 

zonderen die bij vaststelling van het bestemmingsplan reeds bebouwd waren en waarvan de toen 

bestaande functie wordt gehandhaafd (…)’, 

 

Toelichting 

Het betreft een verduidelijking. 

 

Aan het eind van deze paragraaf de volgende zin toe te voegen: ‘In de zevende herziening heeft het 

exploitatiegebied een zeer geringe aanpassing ondergaan omdat het pad door het ‘Landje van niets’ 

enigszins is verlegd.’ 

 

Toelichting 

De verklaring blijkt uit de toevoeging zelf. De ligging is te zien op de aangepaste Kaart exploitatiegebied, 

bijlage 1 bij deel B (het exploitatieplan).  

 

5. Paragraaf 1.6 Grondeigenaren en te verwerven gronden 

De tweede alinea (waarin de redenen voor verwerving vermeld staan) te verwijderen 

In de derde alinea in de tweede zin de passage ‘één van de grondeigenaren (ontwikkelaars) niet tot 

ontwikkeling overgaat.’ te vervangen door de passage ‘één van de grondeigenaren (ontwikkelaars) failliet is 

gegaan. De gemeente is in overleg met de curator voor het sluiten van overeenkomsten. Zolang nog niet 

voor het gehele eigendom van de failliete ontwikkelaar afdwingbare overeenkomsten zijn gesloten houdt de 

gemeente rekening met de noodzaak zelf uitgeefbare gronden te verwerven en zo nodig te onteigenen.  

De daarop volgende zin ‘De ontwikkeling van De Vijfde Hoek wordt daardoor belemmerd (…)’. te vervangen 

door ‘De tijdige ontwikkeling van De Vijfde Hoek zou anders belemmerd kunnen worden (…)’. 
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Te schrappen de passage: ‘Ook kan de gemeente daardoor op sommige plekken in het deelgebied 

Spijkvoorderenk niet woonrijp maken (…)  de betreffende projectontwikkelaar niet voldoet aan het 

zelfrealisatiecriterium ‘in staan en bereid tot zelfrealisatie’.’ 

 

De daarop volgende zijn ‘Zonder tijdige verwerving (conform de faseringstabel) door middel van 

onteigening (…)’ te vervangen door de zin ‘Zonder tijdige verwerving (conform de regel van artikel 2 over 

het tijdvak waarbinnen de ontwikkeling dient te hebben plaatsgevonden) door middel van onteigening (…).’ 

 

Toelichting: 

De reden van deze wijzigingen vloeien voort uit het faillissement van de betreffende ontwikkelaar, waardoor 

een deel van de tekst verouderd is, en het contact dat de gemeente inmiddels met de curator heeft. De 

laatstgenoemde wijziging is het gevolg van de keus om de faserings- en koppelingsregel te wijzigen in een 

regel over het tijdvak. 

 

6. Paragraaf 3.2 Faseringen en koppelingen 

 

De titel van deze paragraaf ‘Faseringen en koppelingen’ te veranderen in ‘Tijdvak’. 

 

Toelichting 

Dit is in punt 3 toegelicht. 

 

De eerste zin van de derde alinea  ‘De fasering van de ontwikkeling van het plangebied De Vijfde Hoek  in 

tabel 1 weergegeven.’  

 

als volgt te wijzigen en aan te vullen: 

 

‘Tot en met de zesde herziening was de fasering van de ontwikkeling van het plangebied De Vijfde Hoek  in 

een tabel  weergegeven door onderscheid te maken in periodes voor a) het bouwrijp maken, b) de 

verlening van omgevingsvergunningen voor het bouwen en c) het gebruiksrijp maken. In de zevende 

herziening is dit vervangen door een eindjaartal (2021) waarbinnen de gehele ontwikkeling gerealiseerd 

dient te zijn. De reden van deze wijziging is dat weliswaar de gronden geheel bouwrijp zijn en dat met 

diverse marktpartijen contracten zijn gesloten over de uitvoering, maar er ook kavels zijn waarvan de 

uitvoering nog onzeker is omdat er geen contracten over gesloten zijn. Hieruit vloeit een onzekerheid voort 

ten aanzien van het gebruiksrijp  maken. Gelet op de onzekerheid qua bebouwing van kavels en 

gebruiksrijp maken blijft in artikel 2 een eindjaartal relevant voor de gemeentelijke regie op de afronding van 

de ontwikkeling. Met ‘de ontwikkeling’ wordt hier derhalve geduid op het bebouwen van de kavels en het 

gebruiksrijp maken.’ 

 

De laatste twee zinnen van deze alinea te schrappen.  

 

Toelichting 

De toelichting volgt uit de wijziging en aanvulling zelf. De laatste twee zinnen gaan over de bindende 

werking van de faserings- en koppelingsregel en over de link met het financiële resultaat. Die bindende 

werking vervalt met het vervallen van de faserings- en koppelingsregel. De passage over de link met het 

financiële resultaat wordt elders in deze paragraaf toegevoegd 

 

De volgende alinea tot aan het kopje ‘tijdsindeling fasen’  

 

te schrappen onder herformulering van de eerste zin welke als volgt komt te luiden  
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‘Hoofddoelstelling is de werken en werkzaamheden voor de aanleg van de nutsvoorzieningen en de 

inrichting van de openbare ruimte zo voortvarend mogelijk, maar uiterlijk per 2021 gerealiseerd te hebben.’ 

 

Toelichting 

De geschrapte delen waren toelichtingen op de faseringen en koppelingen. Met het vervangen van deze 

regel door een regel over het tijdvak vervallen deze toelichtingen. Wat blijft is een toelichting op de reden 

voor het hanteren van een tijdvak. 

 

Het kopje ‘Tijdsindeling fasen’ te wijzigen in ‘Tijdsindeling’ en de direct daarop volgende passage ‘Bepalend 

voor de fasering (…)’  

 

te vervangen door de passage  

 

‘Bepalend voor de periode waarop de gehele ontwikkeling gereed moet zijn is de verwachting op basis van 

marktinschattingen over het mogelijke tempo van uitgifte en verlening van omgevingsvergunningen voor het 

bouwen. Een trager tempo leidt tot onnodige rentelasten die de gemeente probeert met haar regie te 

vermijden. Die rentelasten werken immers door in de exploitatiebijdragen.’ 

Het vervolg van de tekst onder dit kopje te schrappen, maar de daarin voorkomende zin ‘Uitgangspunt is 

dat de verkoop van de kavels in totaal in 10 jaar plaatsvindt, gerekend vanaf 2014’  te vervangen door de 

zin ‘Uitgangspunt bij het hanteren van de periode 2021 is dat de verkoop van de kavels in totaal in 4 jaar 

plaatsvindt, gerekend vanaf 2018.’ 

 

Toelichting 

Het schrappen van de faserings- en koppelingsregel betekent niet dat er geen regel meer nodig is die het 

tijdvak aangeven waarin de ontwikkeling moet zijn afgerond. Dat heeft te maken met de 

marktomstandigheden op basis waarvan een realistische inschatting van de resterende tijd van de 

ontwikkeling is gemaakt. Het tijdvak geeft dat tevens aan met welke periode in de exploitatieopzet is 

gerekend. Daar ligt een belang om rentelasten zo laag mogelijk te houden en daarmee de 

exploitatiebijdragen. Verder wordt een regel voor het tijdvak opgenomen om helder te maken binnen welke 

periode exploitanten een beroep op zelfrealisatie kunnen doen. Wat dat betreft werkt de regel over het 

tijdvak hetzelfde als de eerdere faseringsregel. 

 

7. Paragraaf 3.4 Regels omtrent het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

Aan de titel van deze paragraaf toe te voegen de woorden (vervallen m.u.v. artikel 4.5) en te schrappen de 

toelichting op de tekst daarna met uitzondering van de toelichting van paragraaf 4.5. 

 

Toelichting 

In artikel 3.4 stonden allerlei bepalingen over het proces rond de voorbereiding en het uitvoeren van de 

werken en werkzaamheden. Geconstateerd is dat deze procesbepalingen ook zijn opgenomen in het 

document Uitvoeringsproces De Vijfde Hoek. Dit document is, via artikel 3, een bindende bijlage van het 

exploitatieplan. Daarmee bleek artikel 4 grotendeels een dubbeling en kan deze vervallen. Dat geldt niet 

voor artikel 4.5, welk artikel handelt over een gesloten grondbalans.     

 

8. Paragraaf 3.5.1 Sociale huurwoningen 

 

De passage vanaf de vierde regel 

‘In dit exploitatieplan tot en met de vijfde herziening is dit vertaald naar 92 sociale huurwoningen. Vanaf de 

zesde herziening wordt dit aantal maximaal 12 woningen minder. De reden is dat met ingang van de zesde 

herziening voorzien wordt dat de gronden voor het gebouw met 32 appartementen in het voormalige 

deelgebied Fd naar verwachting zal worden ingevuld met maximaal 20 grondgebonden woningen. Met 
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ingang van de zesde herziening is de regel daarom gewijzigd van 92 woningen naar minimaal 88 tot 

maximaal 100 woningen.’   

 

Te vervangen door de passage: 

‘In de zevende herziening is in het plandeel “de groene ring” het woningaantal gewijzigd. Hier zijn zeven 

extra grondgebonden sociale woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn zeven boven/benedenwoningen 

vervangen door zeven sociale huurappartementen. Per saldo stijgt het minimum- en maximum 

woningaantal met acht.’ 

 

Toelichting 

De reden van deze wijziging blijkt uit de hier gewijzigde tekst zelf. 

 

9. Paragraaf 3.8 Verbods- en afwijkingsbepalingen 

Te schrappen de toelichting op lid 4 met betrekking tot de koppelingsregel. 

 

Toelichting 

Doordat de koppelingsregel vervalt, vervalt ook de mogelijkheid om ervan af te wijken en is de toelichting 

op de afwijkingsmogelijkheid niet meer nodig. 

 

10. Paragraaf 3.9 Slotbepalingen 

Aan het eind van de tweede zin de passage ‘(waaronder ook de voorschriften inzake faseringen en 

koppelingen)’ te schrappen. 

 

Toelichting 

Doordat de faserings- en koppelingsregel vervalt, vervalt de verwijzing. 

 

In de laatste zin de verwijzing naar lid 4 te schrappen. 

 

Toelichting 

Het gaat in deze paragraaf over strafbepalingen bij overtreding van een aantal met name genoemde regels. 

Daar viel ook de faserings- en koppelingsregel van lid 4 onder. Er is weliswaar sprake van een vervanging 

door een regel over een tijdvak. Deze fungeert echter op een andere manier dan de faserings- en 

koppelingsregel. Een overtreding leidt niet tot strafbaarheid, maar tot de constatering van de gemeente dat 

gemeentelijke verwerving nodig is om de het geheel van de ontwikkeling gereeds te kunnen krijgen, zoals 

in punt 5 (toelichting op paragraaf 1.6) ook is aangegeven. 

 

11. Toelichting bijlagen deel A 

Toe te voegen de zin ‘Bij de zevende herziening is deze kaart aangepast als gevolg van aankoop van 

diverse percelen door de gemeente.’ 

 

Toelichting 

De toelichting volgt uit de toevoeging zelf. 

 

12. Toelichting bijlagen deel B 

Ten aanzien van toelichting bij de ‘Kaart verkaveling, uitgifteprijzen en aangewezen 

woningbouwcategorieën, bijlage 3’ aan het eind van het derde punt toe te voegen de tekst 

‘In de zevende herziening is het programma sociale huur (grondgebonden en de beneden/bovenwoningen)  

aangepast. De beneden-/bovenwoningen zijn omgezet in sociale huurappartementen. Door aanpassing van 

de beukmaten van de grondgebonden sociale huurwoningen is het aantal aangepast.’ 
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Toelichting 

De toelichting volgt uit de toegevoegde tekst zelf.  

 

Achter het kopje ‘Kaart faseringen, bijlage 5’ toe te voegen de aanduiding ‘(vervallen)’ en de toelichting op 

dit kopje te laten vervallen.  

 

Toelichting 

Omdat de faseringsregel vervalt, is deze kaart niet meer nodig. 

 

Toe te voegen het Addendum, bijlage 7a. 

 

Toelichting 

Het gebruik van het Addendum is toegelicht in punt 1. 

 

De titel van het kopje ‘Invulling ontwerp regeling plankostenscan’ te vervangen door ‘Invulling ministeriële 

regeling plankosten exploitatieplan’. 

 

Toelichting  

Sinds 1 april 2017 is een ministeriële regeling voor plankosten voor exploitatieplannen in werking getreden. 

In het moederplan en de herzieningen tot nu toe was een ontwerp van een ministeriële regeling gebruikt. 

Daarbij was aangegeven dat, als er een definitieve regeling in werking zou treden, die gevolgd zou worden. 

Dat gebeurt met ingang van deze zevende herziening. 

 

Achter het kopje ‘Inbrengwaardetaxatierapport, bijlage 9d’ toe te voegen de aanduiding ‘(vervallen)’ en de 

toelichting op dit kopje te laten vervallen. Hetzelfde te besluiten voor het kopje ‘Taxatierapport 

inbrengwaarden exploitatieplan ‘De Vijfde Hoek’, derde herziening, 2013, bijlage 9e’. 

 

Toelichting  

Het moederplan bevatte een taxatierapport, bijlage 9d. Dit is met bijlage 9e geactualiseerd bij de derde 

herziening in 2013. In de zesde herziening van het exploitatieplan is het taxatierapport geheel 

geactualiseerd (als bijlage 9h opgenomen). Eerdere bijlagen 9d en 9e zijn daardoor niet meer relevant. 

 

Toe te voegen drie nieuwe bijlagen met de volgende titels en toelichtingen: 

 

 Taxatie inbrengwaarden exploitatieplan ‘De Vijfde Hoek’, zevende herziening, 2017, bijlage 9i 
Deze bijlage bevat een actualisatie van het taxatierapport inbrengwaarden behorende bij de zevende 
herziening. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 

 Actualisatie uitgifteprijzen particulier opdrachtgeverschap, zevende herziening, 2017, bijlage 9j 

Deze bijlage bevat een advies over de uitgifteprijzen van de verschillende uitgiftecategorieën op het (per 

1/1/2018) niet gerealiseerde deel van de gronden voor particulier opdrachtgeverschap. Deze actualisatie 

behoort bij de zevende herziening. De bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

 Actualisatie uitgifteprijzen projectmatige bouw, zevende herziening, 2018, bijlage 9k 

Deze bijlage bevat een advies over de uitgifteprijzen van de verschillende uitgiftecategorieën op het (per 

1/1/2018) niet gerealiseerde een deel van de gronden voor projectmatige woningbouw. Deze actualisatie 

behoort bij de zevende herziening. De bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

Toelichting 

De toelichting volgt uit de toegevoegde teksten. 

 



 8 

Deel B 

 

13. Hoofdstuk 2 Exploitatieopzet 

De tabel te wijzigen in de volgende geactualiseerde tabel 

 

 

 

   uitgeefbaar oppervlak in m2    Contante opbrengsten    Percentage opbrengsten    Te verhalen kosten    

Grondeigenaar                

Gem. Deventer    62.230 12.614.012    81,8 %    12.614.012 

Rotij 17.236 4.238.015 17,4 % 4.238.015 

Mega    28.316 7.508.514    30,8 %    7.508.514 

Totaal    107.782 24.360.541 100,0 %    24.360.541 

 

Toelichting 

De exploitatiebijdrage in euro’s, zoals deze wordt berekend met toepassing van artikel 6.19 Wro, wordt 

bepaald aan de hand van deze tabel, uitgaande van de uitgangspunten, kosten, opbrengsten en 

parameters zoals deze zijn opgenomen in de Toelichting exploitatieopzet (bijlage 9). De exploitatieopzet is 

hier in de meest kernachtige vorm weergegeven met verwijzing naar de opbouw ervan in bijlage 9, 

resulterend in tabel 13 die gelijk is aan bovenstaande tabel van hoofdstuk 2.. 

 

14. Hoofdstuk 3 Regels  

Artikel 2.1 als volgt te formuleren: ‘Het geheel van de ontwikkeling dient in 2021 te zijn afgerond.’ en artikel 

2.2 te laten vervallen. 

 

Toelichting 

Dit is in de punten 3 en 6 toegelicht.  

 

Artikel 4 te laten vervallen met uitzondering van artikel 4.5 en achter het kopje van artikel 4.5 de aanduiding 

‘(vervallen m.u.v. artikel 4.5) toe te voegen. 

 

Toelichting 

Dit is in punt 7 toegelicht. 

 

In artikel 4.5 lid 1 te schrappen de woorden ‘uitgaande van het maaiveldpeil’.  

 

Toelichting 

Dit lid verwijst voor wat betreft de grondbalans naar het Inrichtingsplan. Bij controle bleek dat in het 

Inrichtingsplan op het punt van de grondbalans niets wordt gezegd over een maaiveldpeil en dat dit hier bij 

nader inzien ook niet nodig is. 

 

Het minimum- en maximumaantal sociale huurwoningen in artikel 5.1 te veranderen naar 88 respectievelijk 

100. 

 

Toelichting: 

Dit is in punt 8 toegelicht.  

 

In artikel 8 lid 1 de verwijzing naar de faserings- en koppelingsregels te vervangen door de regel over het 

tijdvak. 

 

Toelichting 
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Dit vloeit voort uit de wijzigingen zoals in de punten 3 en 6 is toegelicht.  

 

Lid 4 van artikel 8 te schrappen. 

 

Toelichting 

Dit is in punt 9 toegelicht. 

 

Uit artikel 9 lid 1 de verwijzing naar lid 4 te schrappen. 

 

Toelichting 

Dit is in punt 10 toegelicht. 

 

15. Hoofdstuk 4,  bijlage 3 Kaart verkaveling, uitgifteprijzen en aangewezen woningbouwcategorieën 

Deze kaart aan te passen.  

 

Toelichting: 

Dit punt vloeit voort uit de eerder genoemde elementen die van invloed zijn op deze kaart. 

 

16. Hoofdstuk 4 bijlage 5  Kaart faseringen  

Achter de titel van deze bijlage toe te voegen de aanduiding (vervallen).  

 

Toelichting: 

Dit is in punt 12 toegelicht.  

 

17. Hoofdstuk 4, bijlage 7a Addendum inrichtingsplan  

Bijlage 7a toe te voegen.  

 

Toelichting: 

Dit punt vloeit voort uit punt 1. 

 

18. Hoofdstuk 4, bijlage 9 Exploitatieberekening exploitatieplan 

 

Bijlage 9 vast te stellen door de vaststelling van de navolgende punten 18.1 tot en met 18.20: 

 

18.1 Hoofdstuk 4, bijlage 9 paragraaf 1 Ruimtegebruik 

In de eerste paragraaf (ruimtegebruik) in de eerste alinea de aanduiding van het aantal gerealiseerde 

woningen te wijzigen van 130 naar 170 en in de tweede alinea de omvang van het exploitatiegebied te 

wijzigen van circa 20,87 ha naar circa 20,92 ha. 

 

Toelichting. 

Er is voortgang in de ontwikkeling zodat sinds de zesde herziening er meer woningen gerealiseerd zijn. De 

wijziging van de omvang van het exploitatiegebied wordt veroorzaakt door een iets andere situering van het 

pad door het ‘landje van Niets’.  

 

Voor tabel 1 de volgende passage toe te voegen 

Bij de zevende herziening is het plangebied enigszins aangepast. Het pad door het Landje van niets ligt op 

een iets andere plek. Daarnaast is zowel het ontwerp als het woningaantal van de Groene Ring (nog te 

realiseren sociale huurwoningen langs de Leonard Springerlaan) aangepast. Dit geeft veranderingen in de 

verhouding oppervlakte uitgeefbaar/openbare ruimte. De wijzigingen zijn weergegeven op de kaart 
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verkaveling, uitgifteprijzen en aangewezen woningbouwcategorieën (bijlage 3) en de kaart exploitatiegebied 

(bijlage 1)  

 

Toelichting: 

De toelichting volgt uit de toegevoegde tekst zelf. 

 

Tabel 1 te vervangen door de volgende geactualiseerde tabel 1  

 

Tabel 1 Toekomstig ruimtegebruik 
 
 
 

 
 

Toekomstig ruimtegebruik  Opp in m2   

Totaal exploitatiegebied 209.243 100% 

Uitgeefbaar school 3.285 1,6% 

Uitgeefbaar sociale huur appartement 375 0,2% 

Uitgeefbaar sociale grondgebonden huurwoningen of 
huurappartementen 10.984 5,2% 

Uitgeefbaar PO kavels 57.207 27,3% 

Uitgeefbaar overige woningen 35.955 17,2% 

Subtotaal uitgeefbaar excl. mandelig 107.806 51,5% 

Uitgeefbaar mandelig overige woningen 517 0,2% 

Subtotaal uitgeefbaar inclusief mandelig 108.323 51,8% 

Totaal openbaar gebied 100.920 48,2% 
 

 

 

Toelichting 

De toelichting volgt uit de toegevoegde passage boven tabel 1. 

 

18.2 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 2 Eigendomssituatie 

Na de derde alinea een nieuwe alinea toe te voegen met de volgende tekst: 

‘In de zevende herziening is de grond onder de sociale huurwoningen in de Groene Ring overgedragen van 

Megahome naar de gemeente Deventer. De gemeente heeft deze grond als bouwrijpe grond verkocht. Dit 

is aangepast op de Kaart eigendommen (bijlage 1 van deel A).’ 

 

Toelichting: 

Het betreft hier de stand van de eigendomswijzigingen tot 1 januari 2018. 

 

Tabel 2 te vervangen door de volgende geactualiseerde tabel 2 

 

Tabel 2 Eigendomspositie 

 

Eigendomspositie 
  

 

Eigenaar 

Juridisch oppervlakte 
totaal binnen 

exploitatiegebied 

Oppervlakte 
uitgeefbaar in 

m2 

Oppervlakte 
openbaar in m2 

Gem. Deventer 163.691 62.230             101.219  

Rotij 17.236 17.236 0 

Mega 28.316 28.316 0 

Totaal exploitatiegebied 209.243 107.782 101.461 
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In de tekst onder tabel 2 onderaan de volgende passage toe te voegen: 

“Bij de zevende herziening is de hierboven genoemde overdracht van grond van Megahome naar de 

gemeente in de tabel verwerkt. Ook de vergroting van het plangebied als gevolg van de aanpassing bij het 

“Landje van niets” is in deze tabel verwerkt.”  

 

Toelichting 

De veranderingen in tabel 2 en de toevoeging van dit tekstdeel worden verklaard door het toegevoegde 

tekstdeel. 

 

18.3 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 3 Programma 

Boven de tekst van de laatste alinea boven tabel 3 de volgende passage toe te voegen: 

“Het programma sociale huur (grondgebonden en de beneden/bovenwoningen) is aangepast. De 

beneden/bovenwoningen zijn omgezet in sociale huur appartementen. Door aanpassing van de beukmaten 

van de grondgebonden sociale huurwoningen is het aantal aangepast.” 

 

Toelichting: 

Dit is op iets andere wijze reeds toegelicht in punt 8. 

 

Tabel 3 te vervangen door de geactualiseerde tabel 3 

 

Tabel 3 Programma  

 
 

Bouwprogramma 

 Aantal 

woningen   

Sociale huur grondgebonden 79 22,6% 

Sociale huur beneden boven woningen 0 0,0% 

Sociale huur appartementen 8 2,3% 

Maatschappelijk wonen of zorgwonen 0 0,0% 

Sociale koop laag tot EUR 174.000 67 19,2% 

Sociale koop hoog EUR 174.000 - EUR 200.000 8 2,3% 

Goedkoop tot EUR 200.000 23 6,6% 

Middelduur EUR 200.000 - EUR 250.000 42 12,0% 

Duur boven de EUR 250.000 33 9,5% 

Particulier opdrachtgeverschap 89 25,5% 

Totaal aantal woningen 349 100% 

School 1   

 
 

Onder tabel 3 de volgende passage toe te voegen 

‘In het plangebied was een appartementengebouw gepland. In de zesde herziening is mogelijk gemaakt dat 

dit gebouw kan worden omgezet naar grondgebonden sociale huurwoningen. Voor het rekenwerk is ervoor 

gekozen om uit te gaan van 19 grondgebonden sociale huurwoningen. Dat is ook in tabel 3 verwerkt.’ 

 

Toelichting 

De veranderingen worden verklaard door de bovenstaande toegevoegde passages. 

 

18.4 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.1 Inbrengwaarden 

Na de derde alinea toe te voegen een nieuwe alinea met de volgende tekst: 
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‘De taxateur heeft aangegeven dat de inbrengwaarde tussen 1-1-2016 en 1-1-2018 geïndexeerd mag 

worden met de CPI (zie bijlage 9i). Tussen 1-1-2016 en 1-1-2017 was dit 0,32%. Tussen 1-1-2017 en 1-1-

2018 was dit 1,39%.’ 

  

Toelichting 

De veranderingen worden verklaard door de hiervoor genoemde toegevoegde passage. 

De alinea daaronder te starten met een nieuwe zin: 

‘Voor de extra m2 in het plangebied is getaxeerd inbrengwaarde van € 38 per 1-1-2016 plus de hierboven 

genoemde indices gehanteerd.’  

 

Direct boven tabel 4 twee nieuwe zinnen toe te voegen: 

‘Het pad door “het Landje van niets” ligt nu op een iets andere locatie. Daardoor is het plangebied in zeer 

geringe mate gewijzigd. Deze wijziging is doorgevoerd in onderstaande tabel.’  

 

Het in deze paragraaf genoemde bedrag aan inbrengwaarden ad EUR 9.210.004 te wijzigen in EUR 

9.387.762. 

 

Toelichting 

De opname van deze inbrengwaarde wordt veroorzaakt door de extra m2 in het ‘Landje van niets’, 

waardoor het exploitatiegebied iets wordt vergroot. De wijziging van het bedrag wordt daardoor veroorzaakt 

en door de genoemde indexatie. 

 

Tabel 4 te vervangen door de geactualiseerde tabel 4 
 

Tabel 4 Inbrengwaarde per eigenaar 

 

Eigendomspositie 
 

 

Eigenaar 

Juridisch oppervlakte totaal 

binnen exploitatiegebied 

Totaal 

inbrengwaarde 

Gem. Deventer 163.691 €7.718.564 

Rotij 17.236 € 599.895 

Mega 28.316 € 1.069.303 

Totaal exploitatiegebied 209.243 € 9.387.762 

 

Toelichting 

De veranderingen worden verklaard door al de hiervoor genoemde wijzigingen ten aanzien van 

inbrengwaarden en rente. 

 

18.5 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.2 Inbrengwaarde sloopkosten 

Het opgenomen bedrag van EUR 116.574 te wijzigen in EUR 115.217 en het percentage gerealiseerde 

kosten van 82.8 te wijzigen in 100. 

 

Toelichting 

Het bedrag is nu geen raming meer omdat de gehele post sloopkosten is gerealiseerd. 

 

18.6 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.3 Onderzoekskosten 

Te schrappen de een-na-laatste zin  

‘Inmiddels is EUR 134.705 uitgegeven aan onderzoekskosten’  

en deze te vervangen door de volgende zin:  
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‘Na 1-1-2016 is gebleken dat er toch nog enkele bodemonderzoeken nodig zijn. Op 1-1-2018 is in totaal € 

141.755 uitgegeven aan onderzoekskosten.’  

  

Toelichting 

De toelichting volgt uit de toegevoegde tekst zelf. 

 

18.7 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.4 Bodemsanering en milieuhygiënische contouren 

Het bedrag in de eerste zin vervangen door EUR 163.000 en de laatste twee zinnen  

‘Van de totale kosten voor bodemsanering en het beperken van milieuhygiënische contouren, te weten 

EUR 218.390, is EUR 163.390 gerealiseerd. Dit komt overeen met een percentage van 74,8%.’  

 

Te wijzigen in de volgende zinnen:  

‘Van de totale kosten voor bodemsanering en het beperken van milieuhygiënische contouren, te weten 

EUR 173.390, is EUR 163.390 gerealiseerd. Dit komt overeen met een percentage van 94,2%.’  

 

Toelichting 

Met het actuelere inzicht van nu konden de geraamde kosten neerwaarts worden bijgesteld.  

  

18.8 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.5 Bouw- en gebruiksrijp maken binnen exploitatiegebied 

Het bedrag en het gerealiseerde percentage van het bouwrijp maken in de tweede alinea ad EUR 

2.646.531 respectievelijk 61,5% te wijzigen in EUR 3.622.721 en 66,2%. 

 

Aan het eind van deze alinea toe te voegen de volgende passage 

‘De stijging in de kosten voor civiele techniek zijn het gevolg van eerder niet meegeraamde kosten voor de 

openbare ruimte bij de Groene Ring en de bijbehorende parkeervoorzieningen. Het ontwerp voor het vizier 

is nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot hogere kosten dan verwacht. Daarnaast zijn er aanpassingen in de 

inrichting van de openbare ruimte doorgevoerd. Dit geeft hogere kosten voor inrichting. Een deel van de 

kosten voor het gebruiksrijp maken is geboekt onder het bouwrijp maken.’  

 

Het bedrag en het gerealiseerde percentage van het gebruiksrijp maken in de een-na-laatste alinea ad EUR 

2.596.066 respectievelijk 26,5% te wijzigen in EUR 2.551.994 en 28,6% 

 

Te schrappen de daarna volgende passage: 

‘Hiervan is EUR 2.760,00 (nog geen 1%) uitgegeven aan het verplanten van bomen langs de Leonard 

Springerlaan. In het overzicht van bijlage 9b van deel B vallen deze kosten, door de veranderde opmaak bij 

de vierde herziening, onder de kostenpost groenvoorzieningen. 

De gezamenlijke kosten voor bouw- en gebruiksrijp maken zijn gedaald doordat er steeds meer bekend 

wordt over het plangebied en dat de ramingen steeds nauwkeuriger worden.’  

 

Toelichting 

De veranderde percentages worden veroorzaakt door de verdere voortgang van de ontwikkeling. Voor wat 

betreft de geschrapte passage geldt dat deze wijziging al in een vorige herziening was doorgevoerd en nu 

geen functie meer heeft.    

 

18.9 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.6 Kosten buiten het exploitatiegebied 

Te laten vervallen de laatste alinea met de woorden: 

‘Daarnaast worden er om goed op de bestaande situatie te kunnen aansluiten direct buiten het plangebied 

kosten gemaakt. Deze kosten worden geraamd op EUR 73.925,00, waarmee de totale nominale kosten 

buiten het plangebied geraamd worden op EUR1.203.999. Hiervan is 93,9% gerealiseerd. In het overzicht 
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van bijlage 9b van deel B vallen deze kosten, door de veranderde opmaak bij de vierde herziening, onder 

de kostenpost verharding, kunstwerken en water buiten plangebied.’ 

 

En deze te vervangen door de volgende tekst: 

‘Eerder waren kosten buiten het plangebied geraamd voor de aansluiting op het plangebied. Deze blijken 

niet nodig te zijn. De kosten hiervoor zijn verwijderd uit de exploitatieopzet. 

Het blijkt echter dat er enkele werkzaamheden buiten het plangebied noodzakelijk zijn voor een goede 

aansluiting op het omliggende gebied. Het gaat onder andere om een oversteek naar de Oerdijk en kleine 

aanpassingen op de rotonde naar de Leonard Springerlaan. Hiervoor is in totaal € 35.000 gereserveerd. De 

kosten buiten exploitatiegebied bedragen in totaal EUR 1.165.074,00. Deze zijn voor 97,0% gerealiseerd.’  

 

Toelichting 

De wijziging wordt verklaard door de vervangende tekst. 

 

18.10 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.7 Plankosten 

De eerste alinea als volgt weer te geven: 

In het verleden zijn de plankosten geraamd via de plankostenscan conform het ontwerp van een 

ministeriële regeling, gedateerd januari 2010, zoals gepubliceerd door het ministerie van VROM. Per 1 april 

2017 is de definitieve regeling in werking getreden. Deze regeling heeft nu als uitgangspunt gediend voor 

het ramen van de plankosten.   

 

In de derde alinea het bedrag van EUR 6.008.617 te wijzigen in EUR 2.923.216. 

 

Tabel 5 te vervangen door de geactualiseerde tabel 5 

 

Tabel 5 Plankosten 

 

Nr.  Product Raming (EUR) 

1 Verwerving 55.047,00 

2 Stedenbouw 314.157,00 

3 Ruimtelijke Ordening 173.183,00 

4 Civiele en cultuurtechniek 1.293.348.00 

5 Landmeten/vastgoedinformatie 61.154,00 

6 Communicatie 0,00 

7 Management 712.579,00 

8 Planeconomie 313.747,00 

 Totaal 2.923.216,00 

 

 

Toelichting 

Tot en met de zesde herziening werden de plankosten geraamd op basis van het ontwerp van de 

ministeriële regeling van 2010 De toepassing van de definitieve regeling van 1 april 2017 leidt tot een 

lagere raming van het bedrag aan plankosten. Dit leidt tot een forse daling van de geraamde plankosten. 

Het overgrote deel van deze daling bestaat uit de volgende componenten: 

- De looptijd is ingekort; dit heeft een sterk effect; 

- De kosten van verwerving en uitgifte van gronden zijn, in tegenstelling tot het ontwerp van de 

regeling, in de definitieve regeling geen verhaalbare plankosten. Ze zijn daarom niet opgenomen; 

- De locatie wordt, op basis van graden van ingewikkeldheid in de regeling. Aangemerkt als een niet-

ingewikkelde locatie. Om die reden worden geen kosten van projectassistentie opgenomen en 

vallen de kosten van communicatie lager uit dan op basis van het ontwerp van de regeling. 
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18.11 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.8 Tijdelijk Beheer 

De boekwaarde ad EUR 15.403 te wijzigen in EUR 44.426. 

 

Toelichting 

Er is geen sprake meer van tijdelijke verhuur. Intussen worden wel kosten van ozb over nog niet verkochte 

kavels betaald. Dit leidt tot een stijging. 

 

18.12 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.10 Toegerekende rente 

 

Tabel 6 te wijzigen in de volgende geactualiseerde tabel 

 

Tabel 6 Toegerekende rente in euro’s 
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RENTE TOT 31-12-2015

5% 1-1-2016

Rente berekenen over:

per Rente% tot

kosten buiten ex.gebied Bedrag datum 1-1-2016 rente bedrag

start exploitatie

Inbrengwaarde 9.387.762€    27-10-2010 28,74% 2.698.042,22€  

onderzoekskosten 25.000€        27-10-2010 28,74% 7.185,00€         

plankosten 2.923.216€    27-10-2010 28,74% 840.132,08€     

kosten buiten ex.gebied 1.130.074€    27-10-2010 28,74% 324.783,19€     

2011

onderzoekskosten 20.605€        1-7-2011 24,55% 5.059,01€         

bodemsanering 11.275€        1-7-2011 24,55% 2.768,27€         

2012

(explosieven)onderzoek -12.746€       1-7-2012 18,62% -2.373,50€        

sanering 73.548€        1-7-2012 18,62% 13.695,55€       

bouwrijp maken 76.735€        1-7-2012 18,62% 14.289,02€       

sloop 86.217€        1-7-2012 18,62% 16.054,71€       

gebruiksrijp maken 2.760€          1-7-2012 18,62% 513,95€           

Grondverkoop school -355.500€      1-7-2012 18,62% -66.198,59€      

2013

explosievenonderzoek 81.328€        1-7-2013 12,97% 10.550,35€       

sanering 77.247€        1-7-2013 12,97% 10.020,98€       

bouwrijp maken 1.162.466€    1-7-2013 12,97% 150.802,44€     

grondverkoop -2.185.756€   1-7-2013 12,97% -283.550,15€    

2014

Sloop 3.267€          1-7-2014 7,59% 248,06€           

Tijdelijk beheer 4.716€          1-7-2014 7,59% 358,06€           

Ondezoek 7.772€          1-7-2014 7,59% 590,12€           

Sanering 1.320€          1-7-2014 7,59% 100,23€           

Bouwrijp maken 256.161€       1-7-2014 7,59% 19.450,26€       

Woonrijp maken 637.631€       1-7-2014 7,59% 48.415,24€       

grondverkoop -1.208.917€   1-7-2014 7,59% -91.792,85€      

2015

Sloop 7.090€          1-7-2015 2,47% 175,09€           

Tijdelijk beheer 10.688€        1-7-2015 2,47% 263,93€           

Bouwrijp maken 132.040€       1-7-2015 2,47% 3.260,73€         

Woonrijp maken 1.998€          1-7-2015 2,47% 49,35€             

Groen 45.132€        1-7-2015 2,47% 1.114,53€         

Subsidies -84.890€       1-7-2015 2,47% -2.096,37€        

grondverkoop -2.009.388€   1-7-2015 2,47% -49.622,00€      

Totaal rente 10.308.849€  3.672.288,91€  

Totaal exclusief rente inbrengwaarde 974.246,69€     

RENTE VANAF 31-12-2015

2,7% 31-12-2017

Rente berekenen over:

per Rente% tot

kosten buiten ex.gebied Bedrag datum 31-12-2017 rente bedrag

2016

Kosten/opbrengsten per 31-12-2015 € 10.308.849

Rente tot en met 31-12-2015 € 3.672.289

Saldo per 31-12-2015 € 13.981.138 31-12-2015 5,47% € 765.174

Sloop € 18.643 1-7-2016 4,08% € 760

Tijdelijk beheer € 13.268 1-7-2016 4,08% € 541

Onderzoek € 2.540 1-7-2016 4,08% € 104

Bouwrijp maken € 416.832 1-7-2016 4,08% € 16.995

Groen € 16.550 1-7-2016 4,08% € 675

grondverkoop -€ 2.266.654 1-7-2016 4,08% -€ 92.416

2017

Tijdelijk beheer € 15.755 1-7-2017 1,34% € 211

Onderzoek € 4.510 1-7-2017 1,34% € 60

Bouwrijp maken € 353.944 1-7-2017 1,34% € 4.746

Groen € 25.211 1-7-2017 1,34% € 338

grondverkoop -€ 3.580.059 1-7-2017 1,34% -€ 48.009

Totaal € 5.329.389 € 4.321.468

Boekwaarde totaal € 9.650.857  

 

Toelichting 

Het betreft een actualisatie als gevolg van de toepassing van de renteparameter. 

 

18.13 Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 4.11 

Tabel 7 te wijzigen in de volgende geactualiseerde tabel 
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Tabel 7 Overzicht kosten 

 

 

Overzicht kosten    EUR  

Inbrengwaarde gronden en opstallen    9.387.762  

Sloopkosten    115.217  

Tijdelijk beheer    15.403 

Onderzoekskosten     141.755  

Bodemsanering en milieuhygiënische contouren    173.390 

Bouwrijp maken    3.622.721 

Gebruiksrijp maken    2.551.994 

Plankosten conform plankostenscan    2.923.216  

Kosten buiten exploitatiegebied    1.165.074  

Boekwaarde rentekosten    4.321.468  

Kosten exploitatieplan    24.439.916  

 

Toelichting 

Dit is het gevolg van de voornoemde financiële wijzigingen 

 

18.14  Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 5.1 Grondopbrengsten 

Het jaartal van de grondprijzenbrief van 2016 in de eerste zin te wijzigen in de jaartallen 2017 en 2018, toe 

te voegen de zin ‘De grondopbrengsten voor de reeds verkochte grond zijn conform de zesde herziening.’ 

en te schrappen tabel 8 Grondprijzen en de zin: ‘In de grondprijzenbrief voor 2016 is geen grondprijs voor 

scholen opgenomen omdat er geen verkoop van grond voor scholen wordt voorzien in dat jaar.’  

Vanwege het schrappen van tabel 8 de tabellen 9 en verder te vernummeren 

 

Toelichting 

Tabel 8 (Grondprijzen) en tabel 9 (Grondprijzen per categorie) bleken bij nader inzien een dubbeling. 

Daarom is tabel 8 verwijderd.   

 

Onder tabel 9 (voortaan 8) toe te voegen de volgende passage: 

‘De grondwaarde voor de nog te verkopen gronden zijn als volgt bepaald: 

1. Sociale huurwoningen (grondgebonden en appartementen): de methode voor het bepalen van de 

grondwaarde is ongewijzigd ten opzichte van de zesde herziening. 

2. Goedkope koop: de hoekwoning zijn opgenomen voor € 200.000 en de tussenwoningen voor € 

185.000. De grondquote is conform sociale koop hoog, zie bovenstaande tabel 

3. P.O.-kavels in Spijkvoorderhout: deze kavels zijn per stuk getaxeerd. De taxatie is opgenomen in 

bijlage 9j 

4. Nog te realiseren dure en middeldure woningen Spijkvoorderenk: Deze kavels zullen waarschijnlijk als 

(C.)P.O.-kavels worden verkocht. Deze gronden zijn getaxeerd op € 270,00 per m2 (zie bijlage 9k).’ 

 

Te schrappen de passage onder tabel 9 (voortaan 8) 

‘Het noordelijke deel van Spijkvoorderenk wordt op dit moment uitgegeven als P.O. kavels.  Omdat kopers 

vrij zijn hun kavelmaten en woningtype te kiezen, is de exacte verkaveling en bouwprogramma nog niet 

bekend. Daarom gaat de berekening nu nog uit van projectmatige bouw (zie bijlage 4.3, kaart verkaveling, 

uitgifteprijzen en aangewezen woningbouwcategorieën).’ 

 

Toelichting 

Het uitgangspunt om te rekenen met kavels voor projectmatige bouw is vervangen door het uitgangspunt 

om te rekenen met kavels voor particulier opdrachtgeverschap dan wel collectief particulier 

opdrachtgeverschap. 
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Het bedrag aan berekende grondopbrengst van EUR 24.572.243,00 te wijzigen in EUR 24.55.114.  

 

Toelichting 

De aanpassing van het bedrag wordt veroorzaakt door de hiervoor genoemde wijzigingen.     

 

18.15  Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 7.1 Projectparameters 

De volgende wijzigingen in de projectparameters door te voeren: 

- Het laatste jaar van de exploitatie van 2020 te wijzigen in 2021. 

- Het aantal jaren exploitatieduur van 16 jaar te wijzigen in 11 jaar. 

- Het onderscheid tussen enerzijds kostenstijging per jaar tot en met 31 december 2018 en 

anderzijds een kostenstijging per jaar vanaf 1 januari 2019 te laten vervallen en de kostenstijging te 

stellen op 2,5% per jaar. 

- De opbrengstenstijging per jaar vanaf 1 januari 2019 te wijzigen van op 1 naar 2%. 

 

Aldus tabel 10 (voortaan tabel 9) als volgt vast te stellen 

 

Tabel 9 Projectparameters 
 

Prijspeildatum    1-1-2018    

Startdatum exploitatie    27-10-2010    

Contante waarde datum    1-1-2018    

Laatste jaar kosten of opbrengsten    2021    

Einddatum exploitatie    31-12-2021    

Aantal jaar exploitatieduur    11    

Rente per jaar tot 1-1-2016    5 %    

Rente per jaar vanaf 1-1-2016 2,7% 

Discontovoet contante waarde 2 % 

Kostenstijging per jaar  2,5 %    

  

Opbrengstenstijging per jaar tot en met 31-12-2018  0 %    

Opbrengstenstijging per jaar vanaf 1-1-2019 2 % 

 

Toelichting 

De wijzigingen worden verklaard door de reguliere keus om aan te sluiten bij interne gemeentelijke 

grondexploitaties die aansluiten bij huidige marktomstandigheden. 

 

18.16  Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 7.2 Fasering 

In de eerste alinea na de eerste zin toe te voegen de volgende zinnen: 

‘In de regels is opgenomen dat de ontwikkeling uiterlijk 31-12-2021 gereed moet zijn.  Dit is uitgangspunt 

voor de fasering van kosten en opbrengsten.’ 

en te schrappen de zin  

‘De fasering van Spijkvoorderenk is in tabel 1 van de Regels (hoofdstuk 3 van deel B) opgenomen.’ 

 

Te schrappen de tweede alinea  

‘Het uitgiftetempo is vertraagd omdat de eigendommen van Mega nog onteigend moeten worden. De 

procedure zal enige tijd in beslag nemen. Daarna moet de grond nog worden verkocht. Aangenomen is dat 

de uitgifte tot 2025 zal duren.’ 

 

Toelichting 

Dit is toegelicht in de punten 3 en 6. 

 

18.17  Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 7.3 Resultaat in netto contante waarde 
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Tabel 11 (voortaan tabel 10) 

 

Tabel 10 Resultaat  

 

KORTE VERSIE EXPLOITATIEPLAN (SAMENVATTING)    Contante waarde    

Kosten exploitatieplan       

Kosten exploitatieplan    25.075.110 

      

Opbrengsten exploitatieplan       

Opbrengsten exploitatieplan    24.460.885 

Resultaat    -614.225 

 

Toelichting 

De wijzigingen worden verklaard door de toe te voegen passage 

 

18.18  Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 8 Maximaal te verhalen kosten 

De volgende bedragen als volgt te wijzigen: 

- De contante waarde van kosten verminderd met de contante waarde van de bijdragen en subsidies 

ad EUR 28.237.380 naar EUR 24.974.766 

- De contante waarde van de opbrengsten uit grondverkoop ad EUR 24.431.071 naar EUR 

24.360.541 

- De kosten welke kunnen worden verhaald op de exploitanten tot de hoogte van de opbrengsten ad 

EUR 24.431.071 naar EUR 24.360.541, 

 

Toelichting 

De bedragen zijn de resultante van de wijzigingen zoals opgenomen in de eerdere paragrafen. 

 

18.19  Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 9 Berekening exploitatiebijdrage 

In de eerste zin het bedrag van EUR 24.431.071 te wijzigen in EUR 24.360.541. 

 

Toelichting 

Deze wijziging is in de vorige paragraaf reeds genoemd. 

 

Achter de negende regel de volgende zin toe te voegen: 

Dat betekent dat de exploitatie vanaf 1-1-2018 tot het moment van vergunningverlening met de 

discontovoet wordt geïndexeerd.  

 

Toelichting 

Het betreft een extra stukje toelichting. 

 

Tabel 12 (voortaan 11) te vervangen door de geactualiseerde tabel  

 

Tabel 11 Exploitatiebijdrage in euro’s 

 

   uitgeefbaar oppervlak in m2    Contante opbrengsten    Percentage opbrengsten    Te verhalen kosten    

Grondeigenaar                

Gem. Deventer    62.230 12.614.012    81,8 %    12.614.012 

Rotij 17.236 4.238.015 17,4 % 4.238.015 

Mega    28.316 7.508.514    30,8 %    7.508.514 

Totaal    107.782 24.360.541 100,0 %    24.360.541 
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Toelichting 

Het geheel van de wijzigingen in de eerdere paragrafen leidt tot een andere uitkomst van de 

exploitatiebijdragen. 

 

18.20  Hoofdstuk 4, bijlage 9, paragraaf 10 Gerealiseerde kosten 

De tekst van deze paragraaf te vervangen door de volgende tekst 

 

‘Per 1 januari 2018 is een deel van de kosten reeds gemaakt. Het betreft een bedrag van EUR 21.354.768 

In totaal gaat het hier om  87,4% van de totale kosten.  

Per 1 januari 2018 is een deel van de opbrengsten gerealiseerd. Het betreft een bedrag van EUR 

11.703.911. In totaal gaat het hier om 48,2% van de totale inkomsten.’ 

 

Toelichting 

Dit is het resultaat van de voornoemde financiële wijzigingen. 

 

 

 

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Deventer op ** ***** **** 

 

De voorzitter,     De griffier,  


