op NCW |Nominaal gefaseerd Staffelmethode conform Dynamische eindwaardemethode

Samenvatting Kosten Totaal Totaal Boekwaarde NOG 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
inbrengwaarde 1.524.000 | 1.524.000 1.524.000 - - - - - - - - - -
onderzoekskosten 18.954 19.000 - 19.000 19.000 - - - - - - - -
Sloopkosten 3.000 3.000 3.000 - - - - - - - - - -
BRM fase 1 613.992 617.000 - 617.000 308.500 308.500 - - - - - - -
WRM fase 1 753.247 770.000 - 770.000 - - - 256.667 256.667 256.667 - - -
BRM fase 2 258.600 265.000 - 265.000 - - - - 132.500 132.500 - - -
WRM fase 2 317.341 330.000 - 330.000 - - - - - - - 165.000 165.000
Tijdelijke bouwweg 163.600 164.000 - 164.000 164.000 - - - - - - - -
planschade 296.784 299.700 - 299.700 - 149.850 149.850 - - - - - -
plankosten 408.001 409.000 - 409.000 409.000 - - - - - - - -
V&T 332.436 333.250 - 333.250 333.250 - - - - - - - -
TOTALE KOSTEN 4.689.955 | 4.733.950 1.527.000 3.206.950 | 1.233.750 458.350 149.850 256.667 389.167 389.167 - 165.000 165.000

Samenvatting Opbrengsten

Sociale huur rijwoning 73.010 75.000 - 75.000 - - - - - 75.000 - - -
Sociale huur hoekwoning 48.673 50.000 - 50.000 - - - - - 50.000 - - -
Vrije sector won 2024 1.590.729 1.602.440 - 1.602.440 - 1.602.440 - - - - - - -
Vrije sector won 2025 1.880.589 1.903.720 - 1.903.720 - - 1.903.720 - - - - - -
Vrije sector won 2028 736.211 756.280 - 756.280 - - - - - 756.280 - - -
Vrije sector won 2029 390.586 403.200 - 403.200 - - - - - - 403.200 - -
TOTALE OPBRENGSTEN 4.719.798 | 4.790.640 - 4.790.640 - 1.602.440 1.903.720 - - 881.280 403.200 - -

kostenstijging 189.839 189.839 12.276 13.819 7.605 18.420 36.271 44.780 - 26.419 30.247
opbrengstenstijging 301.724 301.724 - 48.313 96.619 - - 101.406 55.387 - -
rente 131.305 131.305 53.654 56.026 19.709 441 9.197 7.961 -4.439 -7.939 -3.305
Saldo per ultimo 37.270-  1.527.000 1.564.270-| 2.826.681 1.704.123 119.052- 156.477 591.112 50.333 412.692- 229.212- 37.270-

Resultaat op NCW 29.843- 29.843-




