Regeling plankosten exploitatieplan 2018

Resultaat

Datum 2-8-2021 Complexiteit 106%

Gemeente veay

Projectnaam e

Projectnummer print

Datum prijspeil 1-1-2018

Looptijd project in jaren 5

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 300| € 36.238 2%
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 60 | € 7.248 0%
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 240 | € 29.040 2%
1.3 Onteigenen van onroerende zaken - € - 0%
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente - € - 0%

Stedenbouw 959 | € 116.084 7%
2.1 Programma van Eisen 70 | € 3.470 1%
2.2 Prijsvraag - € - 0%
2.3 Masterplan - € - 0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 323 | € 39.132 2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 566 | € 68.482 4%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte - € - 0%

Ruimtelijke Ordening 893 | € 107.993 7%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of project 584 | € 70.709 4%
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan - € - 0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 308 | € 37.283 2%

Civiele en cultuur techniek 9.720 | € 971.104 60%
4.1 Planontwikkeling 551 | € 66.695 4%
4.2 “oorbereiding, toezicht en directievoering 9169 | € 904 409 56%)|

Landmeten/vastgoedinformatie 231 | € 21.750 1%
5.1 Kaartmateriaal 231 | € 21.750 1%

Communicatie - |e - 0%
6.1 Omgevingsmanagement - € - 0%

Management 1.851 | € 253.598 16%
71 Projectmanagement 1.851 | € 253.598 16%
7.2 Projectmanagementassistentie - € - 0%

Planeconomie 926 | € 111.990 7%
8.1 Planeconomie 926 | € 111.990 7%

totaal 14.880 | € 1.618.807 | 100%




