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SAMENVATTING

In verband met de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige stortplaats aan de Parallelweg West
(10) te Culemborg, is dit saneringsplan opgesteld. Het stortlichaam heeft een oppervlakte van circa 9.200 m2
en bevindt zich tot een diepte van maximaal 2,5 meter – huidig maaiveld. Het grondwater in de stort is niet
noemenswaardig verontreinigd. Op de locatie is sprake van kwel.

Start van de herinrichting en de daarmee samenhangende sanering is gepland voor de tweede helft van
2012. De herinrichting en sanering zullen doorlopen tot in 2016.

De stortplaats wordt functioneel gesaneerd wat inhoudt dat sanering zal plaatsvinden door het vrijwel
geheel bebouwen en verharden van de locatie. Grond en stortmateriaal die vrijkomen bij de aanleg van
kabel- en leidingsleuven en funderingen worden binnen het geval van de stortplaats herschikt. Het maaiveld
wordt zoveel verhoogd dat geen afvoer van verontreinigde grond en stortmateriaal plaatsvindt. Ter plaatse
van eventuele beplantingsvakken wordt een leeflaag aangebracht met een dikte van minimaal 0,5 meter die
voldoet aan de bodemfunctieklasse industrie. De inrichtingsplannen zijn nog niet precies bekend. In een plan
van aanpak zal de sanering nader ingevuld worden. Voor de fundering wordt gebruik gemaakt van
prefabpalen zonder een verzwaarde punt zodat een voldoende afdichting van de “heigaten” plaatsvindt.

Voor de locatie is geen actieve nazorg noodzakelijk omdat de verontreinigingen immobiel zijn. Het gebruik
van de locatie kent wel gebruiksbeperkingen. Tevens blijft de locatie geregistreerd bij het kadaster.
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1 INLEIDING

Investment In den Eng heeft, in verband met de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige

stortplaats aan de Parallelweg West 10 te Culemborg, aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss, opdracht

gegeven voor het opstellen van een saneringsplan. Dit saneringsplan heeft alleen betrekking op de

voormalige stortplaats. Het stortlichaam heeft een oppervlakte van circa 9.200 m2 en bevindt zich tot een

diepte van 2,5 meter – huidig maaiveld. Het grondwater in de stort is niet noemenswaardig

verontreinigd. De herinrichting en de daarmee samenhangende functionele en gefaseerde sanering van

de locatie, zal starten in de tweede helft van 2012 en doorlopen tot - naar verwachting 2016.

De locatie staat bij de provincie Gelderland geregistreerd onder gevalsnummer GE021600053.

De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer J.G. in den Eng. De werkzaamheden bij NIPA

milieutechniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer R. den Hartog.

2 DOELSTELLING SANERINGSPLAN

Het opgestelde saneringsplan heeft tot doel instemming te krijgen van het bevoegd gezag Wet

bodembescherming, de provincie Gelderland, om te komen tot een kosteneffectieve, gefaseerde sanering

van de voormalige stort en enkele kleine verontreinigingen, binnen het stortlichaam, samenhangend met

de bedrijfsactiviteiten op de locatie.

3 LOCATIEGEGEVENS

De saneringslocatie betreft de voormalige stortplaats aan de Parallelweg West te Culemborg. Het betreft

de kadastrale percelen Gemeente Culemborg, sectie C, nummers 2158, 2859 en 2860, huisnummers 6, 8

en 10. Het perceel heeft een totale oppervlakte van circa 15.000 m². De x-coördinaat van de locatie is

143.820; de y-coördinaat van de locatie is 439.635.

Bekend is dat een groot deel van de locatie in het verleden is gedempt met vuilnis en andere afvalstoffen,

waarbij mogelijk ook vaten met afgewerkte olie en autowrakken zijn gestort. Vermoedelijk is de

stortplaats in 1955 gesloten.

De onderzoekslocatie is sinds 1951 in gebruik geweest als bedrijfsterrein van Hussen Aannemingsbedrijf

te Culemborg. Op 31 december 2000 zijn alle bedrijfsactiviteiten op het terrein beëindigd. Sinds januari

2002 is het terrein verhuurd aan de afdeling Groen en Onderhoud van de gemeente Culemborg. De

locatie is sinds 2007 eigendom van Investment In den Eng.
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Voor de beschikbare gegevens wordt verwezen naar het “actualiserend en nader bodemonderzoek

voormalige stortplaats, Parallelweg West te Culemborg (NIPA, 12710, 2012)”.

De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatie-overzicht is

opgenomen als bijlage 2.

4 SITUATIEOMSCHRIJVING

Op basis van de bekende gegevens is een situatieomschrijving gemaakt. Hierbij zijn de gegevens van alle

onderzoeken samengevat tot één globale omschrijving van de bodemverontreinigingssituatie.

Ter plaatse van de percelen Parallelweg West 6, 8 en 10 te Culemborg is een voormalige stort aanwezig.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen bij de diverse onderzoeken wordt geschat dat het

stortmateriaal over een oppervlakte van circa 9.200 m2 aanwezig is. Het betreft dan lagen met alleen

stortmateriaal en lagen van stortmateriaal vermengd met grond. De diepte tot waar stortmateriaal is

aangetroffen  is  2,5  meter  –mv,  maar  voor  het  overgrote  deel  tot  een  diepte  van  1,5  à  2,0  meter  –mv.

Door uitspoeling van verontreinigingen uit de stortlaag zijn de diepere grondlagen tot een diepte van

circa 3,5 à 4,0 meter –mv ook verontreinigd. Geschat wordt dat in totaal circa 28.000 m3 licht tot sterk

verontreinigde grond en stortmateriaal aanwezig is. Het grondwater is over het algemeen niet

noemenswaardig verontreinigd terwijl de stort ruime tijd gestaakt zijn. In het stortmateriaal is slechts ter

plaatse van één peilbuis een sterk verhoogd gehalte aan barium gemeten. In en buiten de stort, zowel

onder, stroomop- als stroomafwaarts zijn licht tot matig verhoogd gehaltes aan barium gemeten. Dit

duidt erop dat de verhoogde bariumgehaltes buiten de stort van natuurlijke herkomst zijn.

Geconcludeerd wordt dat de verontreiniging in de stort immobiel is.

Uit de oude onderzoeken blijkt dat de bovengrond over het gehele terrein plaatselijk verontreinigd was

door de diverse bedrijfsactiviteiten die hebben plaatsgevonden. Het betrof een grillige verdeling. Uit de

resultaten van het actualiserend en nader onderzoek dat eind 2011 is uitgevoerd blijkt dat deze “nieuwe”

verontreinigingen niet meer te onderscheiden zijn van de verontreiniging samenhangend met de stort. In

de stort zijn plaatselijk in het grondwater slechts uiterst licht verhoogde gehaltes aan olie en aromaten

aangetroffen.

Uit de diverse onderzoeken blijkt dat buiten de stortcontour, met uitzondering van de wasplaats met

bezinksloot, geen noemenswaardige verontreinigingen in de toplaag aanwezig zijn. Buiten de

stortcontour is ter plaatse van de wasplaats en bezinksloot nog een duidelijk geval van

bodemverontreiniging aangetoond. Het betreft hier circa 120 m3 sterk verontreinigd ophoogmateriaal.
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Tevens is ter plaatse van de olie-afscheider bij de wasplaats de ondergrond sterk verontreinigd met

minerale olie. Deze verontreiniging is echter van zeer beperkte omvang. De aanpak van deze

verontreiniging valt niet onder dit saneringsplan en zal in de toekomst gesaneerd worden. Hiervoor zl een

plan van aanpak worden ingediend bij de gemeente Culemborg.

Op de locatie is sprake van een kwelsituatie.

Omdat de stort ruim 50 jaar geleden is gesloten, zeer weinig organisch materiaal is aangetroffen en de

stortlaag relatief dun is, wordt het ontstaan van relevante hoeveelheden stortgas uitgesloten.

5 TOEKOMST

Investment In den Eng is van plan de locatie te herontwikkelen. De plannen bestaan uit het realiseren van

winkels, scholen en kantoren met mogelijk bovenliggende appartementen. Rondom de bebouwing

worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Bij het realiseren van de plannen zal vrijwel de gehele

saneringslocatie worden bebouwd of voorzien van een gesloten verhardingslaag. Ter plaatse van

funderingen en kabel- en leidingensleuven zal in de verontreinigde grond moeten worden gegraven. Het

maaiveld zal zover worden verhoogd dat gewerkt kan worden met een gesloten grondbalans. Deze

herontwikkeling vindt plaats in een aantal fases.
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6 SANERINGSONDERZOEK

De uitvoering van een saneringsonderzoek is niet noodzakelijk. De omvang van de stort is voldoende

bekend. De verontreinigingen zijn immobiel. Voor de actualisatie van het verontreinigingsbeeld in het

grondwater is eind 2011 een actualiserend grondwateronderzoek verricht.

7 SANERINGSDOELSTELLING EN -AANPAK

7.1 Uitgangspunten van de sanering

7.1.1 Saneringsafweging

In de rapportage “Haalbaarheidsstudie herontwikkeling voormalige stort Parallelweg West te Culemborg”

(TAUW R008-4476689GMC-cmn-V01-NL; 5 maart 2008) zijn twee saneringsvarianten op hoofdlijnen

uitgewerkt.

Variant 1 betreft de variant waarbij de circa 0,3 meter dikke toplaag wordt vervangen door een laag zand

en een verharding/bebouwing. Al het vrijkomende stortmateriaal wordt bij deze variant afgevoerd samen

met het stortmateriaal dat vrijkomt bij de aanleg van kabelgoten. Bij deze variant wordt in totaal circa

6.000 m3 stortmateriaal afgevoerd. Bovendien wordt een bodemluchtextractiesysteem aangelegd.

Variant 2 betreft de variant waarbij zo veel mogelijk stortmateriaal binnen het geval wordt herschikt. Bij

deze variant wordt de circa 0,5 meter dikke toplaag ontgraven en vervangen door zand. Al het

vrijkomende  stortmateriaal,  circa  8.000  m3, wordt bij deze variant verwerkt in een grondwal op de

locatie. Omdat bij de haalbaarheidstudie van TAUW een groter gebied is bekeken, komen de in dit

saneringsplan genoemde getallen niet overeen met de hoeveelheden uit het TAUW-rapport. Bij deze

variant wordt eveneens uitgegaan van de aanleg van een bodemluchtextractiesysteem.

Herschikken van grote hoeveelheden stortmateriaal binnen het geval is bij de nieuwste plannen

nagenoeg  niet  mogelijk.  De  afvoer  van  zo’n  6.000  tot  9.000  m3 verontreinigde grond/stortmateriaal is

vanuit doelmatigheid niet wenselijk. Gekozen is daarom voor een derde variant.

Variant 3 betreft een variant waarbij het maaiveld verhoogd wordt, zodat de, bij het graven van

funderingssleuven en kabel- en leidingsleuven, vrijkomende verontreinigde grond en stortmateriaal

binnen de stortcontour kan worden herschikt. Na egalisatie van het terrein wordt een “straatlaag”

aangebracht. Het maaiveld zal zo veel worden verhoogd dat ter plaatse van de bebouwing vrijwel geen

graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Het maaiveld zal naar schatting gemiddeld zo’n 30 cm worden

verhoogd.
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Alhoewel de stort ruim 50 jaar geleden is gesloten, zeer weinig organisch materiaal is aangetroffen en de

stortlaag relatief dun is, kan niet geheel worden uitgesloten dat door de graafwerkzaamheden in het

stortmateriaal en het plaatsen van funderingspalen tijdelijk stortgas vrijkomt. Zekerheidshalve zal onder

de gebouwen een preventief bodemluchtextractiesysteem worden geïnstalleerd.

Omdat bij het opstellen van dit saneringsplan de exacte plannen nog niet bekend zijn, zal voor de

daadwerkelijke start van de werkzaamheden een Plan van Aanpak worden ingediend waarin tekeningen

en dwarsdoorsneden zijn opgenomen waaruit blijkt waar en tot welke diepte ontgraven wordt en wat de

toekomstige maaiveldhoogte wordt. In dit Plan van Aanpak zal tevens een grondbalans worden

opgenomen. De fasering is ook afhankelijk van de definitieve invulling van de plannen en kan dus nog

wijzigen. De meest recente inrichting met fasering is opgenomen in bijlage 3.

7.1.2 Saneringsdoelstelling

Grond

De saneringsdoelstelling is in overeenstemming met artikel 38 Wbb, zoals omschreven in de circulaire

Bodemsanering 2009: het geschikt maken van de bodem voor de functie die hij na de sanering krijgt,

waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel

mogelijk wordt beperkt. Dit is als volgt geconcretiseerd:

Het isoleren van de verontreiniging door middel van het aanbrengen van een duurzame afdeklaag

door het verharden en/of bebouwen van de betreffende terreindelen. Teneinde eventuele

uitdamping van stortgas naar verblijfsruimtes te voorkomen worden de vloeren van de gebouwen

luchtdicht aangelegd middels een folie onder de vloeren. Voor de zekerheid wordt tevens onder de

gebouwen een bodemluchtextractiesysteem aangelegd.

Het isoleren van de verontreiniging door middel van het aanbrengen van een leeflaag met een dikte

van 0,5 meter op de terreindelen die niet worden bebouwd of verhard. De kwaliteit van de leeflaag

voldoet aan de landelijke maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie, de dikte is in

overeenstemming met het provinciaal beleid voor stortplaatsen. Omdat de inrichtingsplannen nog

niet concreet zijn zal voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden een Plan van Aanpak

worden ingediend waarin tekeningen en dwarsdoorsneden zijn opgenomen waaruit blijkt waar en tot

welke diepte ontgraven wordt. In dit Plan van Aanpak zal tevens een grondbalans worden

opgenomen. Bekend is dat deze geringe leeflaagdikte beperkingen inhoudt voor de inrichting. Met

name voor wat betreft de bewortelingsdiepte. Op die plaatsen waar een grotere bewortelingsdiepte

gewenst is, zal een dikkere leeflaag worden aangebracht.

Grondwater
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Er is geen saneringsdoelstelling vastgesteld voor het grondwater omdat uit de onderzoeksresultaten blijkt

dat geen noemenswaardige grondwaterverontreiniging aanwezig is. Er is geconcludeerd dat uitloging en

verspreiding vanuit de voormalige stort niet of nauwelijks optreedt. Actieve nazorg in de vorm van

grondwaterbeheersing of monitoring wordt niet noodzakelijk geacht. De verontreiniging is ook nu niet

mobiel. Omdat niet kan worden uitgesloten dat door de graafwerkzaamheden en het aanbrengen van

funderingspalen tijdelijke mobilisatie van verontreinigingen plaatsvindt, zal gedurende enkele jaren de

kwaliteit van het grondwater in, onder en buiten de stort worden gemonitoord om vast te stellen of het

aanbrengen van deze palen heeft geleid tot verspreiding van verontreiniging vanuit de stort naar de

omgeving. Hiertoe zal een monitoringsplan deel uitmaken van het evaluatierapport.

7.1.3 Uitgangspunten

Onderstaand zijn uitgangspunten weergegeven die zijn gehanteerd bij het opstellen van dit

saneringsplan.

In bijlage 3 is een voorlopige schets van de inrichting met fasering opgenomen. Omdat bij het

opstellen van dit saneringsplan de exacte plannen nog onbekend zijn, zal voor de daadwerkelijke

start van de werkzaamheden een Plan van Aanpak worden ingediend waarin tekeningen en

dwarsdoorsneden zijn opgenomen waaruit blijkt waar en tot welke diepte ontgraven wordt. In dit

Plan van Aanpak zal tevens een grondbalans worden opgenomen.

Indien een leeflaag wordt aangebracht, voldoet de kwaliteit hiervan aan de maximale waarden voor

de bodemfunctieklasse industrie.

Onder de leeflaag wordt een signaaldoek aangebracht om de overgang naar verontreinigde grond te

markeren.

Kabels en leidingen worden aangelegd in een zandbed. De kwaliteit van het zandbed voldoet aan de

generieke maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie.

Onder de begane grond vloer van de bebouwing wordt een passief bodemluchtextractiesysteem en

een dampdichte folie aangebracht.

De bebouwing wordt zonder kruipruimte uitgevoerd.

Niet gegraven wordt tot onder de grondwaterspiegel.

In de stort is geen asbest aanwezig. Indien tijdens de graafwerkzaamheden asbest wordt

aangetroffen wordt dit direct gemeld aan het bevoegd gezag. Vervolgens zal verder gewerkt worden

onder asbestcondities.

In de stort zijn geen obstakels aanwezig. Indien tijdens de werkzaamheden wel obstakels aanwezig

blijken te zijn, worden deze vrijgegraven, verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerker. Indien

hierbij moet worden gegraven tot onder de grondwaterspiegel kan het noodzakelijk zijn een open

bemaling te gebruiken. Lozing van grondwater op de riolering wordt gemeld bij de gemeente en bij

het waterschap. Mogelijk is het noodzakelijk het grondwater voor lozing te zuiveren. Eventuele

drijflagen (nooit aangetroffen bij onderzoek) zullen worden afgepompt door een erkend bedrijf.
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7.2 Voorbereidende maatregelen

De volgende voorbereidende maatregelen worden genomen voorafgaand aan de uitvoering van de

sanering.

7.2.1 Inlichten bevoegd gezag

Voor de start van de werkzaamheden wordt een Plan van Aanpak ingediend zoals in § 7.1.1 is beschreven.

Dit Plan van Aanpak zal samen met de melding van de start van de sanering minimaal twee weken voor

aanvang van de werkzaamheden worden ingediend bij het bevoegd gezag. Verder zullen eventuele

wijzigingen tijdens de uitvoering en beëindiging van de saneringswerkzaamheden worden gemeld bij het

bevoegd gezag.

7.2.2 Inrichten werkterrein

Om de ligging van kabels en leidingen binnen de saneringslocatie vast te stellen, wordt voorafgaand

aan de saneringswerkzaamheden door de aannemer een Klic-melding gedaan.

Er dient voor gezorgd te worden dat de vrachtwagens de locatie zonder aanhangende grond

verlaten.

Tevens zal door de aannemer een decontaminatie-unit worden aangebracht.

De saneringslocatie wordt door de aannemer afgezet met een hek voorzien van de juiste

waarschuwings- en informatieborden.

Verder wordt binnen de saneringslocatie een tijdelijk depot ingericht. Afmeting en locatie worden in

het Plan van Aanpak opgenomen. Indien het depot buiten het stortlichaam wordt gesitueerd wordt

het voorzien van een onder- en bovenafdichting (folie).

7.2.3 Verwijderen verhardingen en bebouwing

Het verwijderen van verhardingen en bebouwing maakt geen deel uit van de sanering en vindt plaats

voor de start van de sanering. Het verwijderen van ondergrondse delen (bijvoorbeeld funderingen) vindt

onder milieukundige begeleiding plaats. Ondergrondse delen worden ontdaan van de grond afgevoerd

naar een verwerker.

7.3 Verwerking van vrijkomend materiaal en herinrichting

Alle vrijkomende grond en stortmateriaal wordt binnen het geval herschikt. Bij de werkzaamheden zal

geen grond of stortmateriaal worden afgevoerd. Eventueel verwijderde obstakels als autowrakken of

bijvoorbeeld vaten zullen wel worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

7.4 Stortgasmaatregelen

Zoals reeds eerder vermeld en gemotiveerd is het uiterst onwaarschijnlijk dat noemenswaardige

hoeveelheden stortgas aanwezig zijn of ontstaan. Specifieke stortgasmaatregelen zijn dan ook niet

noodzakelijk. Zekerheidshalve worden de volgende maatregelen getroffen:
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Luchtdicht maken van vloeren van verblijfsruimten

De vloer van verblijfsruimten op de begane grond wordt luchtdicht gemaakt door het aanbrengen van

een luchtdichte folie (LDPE 0,5 mm of vergelijkbaar). Onder verblijfsruimten worden ruimten verstaan

waar mensen gedurende langere perioden verblijven.

Bodemluchtextracie

Preventief zal aanvullend onder de bebouwing een bodemluchtextractiesysteem worden aangebracht

bestaande uit drains die aangesloten worden op een ontluchtingspunt.
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Veiligheidsmaatregelen tijdens sanering

Tijdens bouw- of saneringswerkzaamheden, waarbij sleuven gegraven worden waarin zich mogelijk

methaan kan ophopen, worden door de aannemer metingen verricht conform de daarvoor geldende

ARBO-richtlijnen. Indien de normen worden overschreden zullen passende veiligheidsmaatregelen

worden genomen (bijvoorbeeld ventileren).

7.5 Heipalen

De op de locatie te realiseren bebouwing zal onderheid worden. Deze palen zullen de aanwezige

bodemverontreiniging van de voormalige stort perforeren, evenals de daaronder aanwezige slappe lagen.

Die lagen bestaan uit klei en veen en hebben een waterafsluitende functie voor het grondwater van de

voormalige stort ten opzichte van het onderliggende eerste watervoerende pakket. Het heien zal op een

dusdanige wijze dienen te geschieden dat de perforatie door de aangebrachte paal ook blijvend wordt

afgedicht. De mate van afdichting is afhankelijk van het drukverschil tussen het grondwater in het eerste

watervoerende pakket en het freatische grondwater. De toevoer van water van het terrein naar de

bodem in de toekomstige situatie is gering omdat het regenwater afkomstig van de daken van gebouwen

direct wordt geloosd op het oppervlaktewater. De afwatering van de verharding rond de gebouwen

(parkeerterreinen met enkele kleine plantvakken) wordt aangesloten op de riolering.

Bij hoge rivierstanden kan er overspannen water in het watervoerende pakket aanwezig zijn waardoor

het drukverschil tussen het eerste watervoerende pakket en het water in de stort kan oplopen. Bij

eventuele lek van water langs de palen zal dan schoon water infiltreren in de stort in plaats van water uit

de stort in het watervoerende pakket.

Het gebruik van heipalen met een verzwaarde punt is als gevolg van het bovenstaande niet toegestaan.

7.6 Veiligheid en gezondheid

Door de saneringsaannemer zal een veiligheids- en een gezondheidsplan worden opgesteld. Dit plan

wordt getoetst door een Hoger Veiligheidskundige en ingediend bij de GG&GD.

Op basis van de maximaal aangetroffen gehaltes van de, vanuit arbeidshygiënisch en veiligheidsoogpunt,

meest relevante verbindingen in de grond, de toxische eigenschappen van de verontreinigingen en de

kans op blootstelling, wordt een toxiciteitsklasse (T-klasse) vastgesteld.

De F-klasse (voor explosierisico) wordt vastgesteld op basis van de vlampunten van de aangetroffen

verontreinigingen. Op basis van de klassenindeling worden veiligheidsmaatregelen toegekend.

Risicoberekening vindt plaats volgens publicatie 132 van het CROW ‘werken in en met verontreinigde

grond en grondwater’ d.d. januari 2009. Op grond van de systematiek en de gemeten waarden aan
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verontreinigingen worden de werkzaamheden ingedeeld in klasse 3T. Op grond van de afwezigheid van

(licht)ontvlambare verbindingen is een F-klasse niet van toepassing.

De maatregelen die van toepassing zijn in het kader van de werkzaamheden zijn weergegeven in bijlage 4.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op publicatie 132 van het CROW versie 2009.

8 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

8.1 Werkzaamheden milieukundig begeleider en directievoerder

Voor de werkzaamheden van de milieukundige procesvoering en milieukundige verificatie wordt

verwezen naar de BRL 6000, VKB-protocol 6001. Tot de taken van de milieukundige begeleiding hoort,

indien van toepassing,  onder andere:

Het verrichten van monsterneming en analyses ten behoeve van controle op naleving van voor de

sanering afgegeven vergunningen en ontheffingen.

Het aangeven van de ontgravingsgrenzen.

Het aangeven van het depot waarin ontgraven grond en afvalstoffen op basis van de vermoedelijke

verontreinigingsklasse moeten worden opgeslagen.

Het aangeven van de bestemming van de grond en afvalstoffen op basis van depotkeuringen (ex-

situ).

Het bijhouden van een logboek en rapportages.

Het rapporteren aan de directie van alle afwijkingen.

Het rapporteren van de verzamelde gegevens.
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8.2 Controlebemonsteringen grond

Het nemen en analyseren van controlemonsters is niet noodzakelijk omdat gekozen is voor een

isolatievariant. Eventuele bemonsteringen en partijkeuringen worden uitgevoerd conform de daarvoor

bestemde protocollen door een daartoe gecertificeerde medewerker. Analyses worden uitgevoerd

conform AS3000 dan wel AP-04.

8.3 Omgaan met afwijkingen

De milieukundig begeleider controleert of afwijkingen bij de uitvoering van de bodemsanering optreden

ten opzichte van de beschikking op het saneringsplan. In het geval van afwijkingen worden deze

vastgelegd in een logboek en gemeld aan de opdrachtgever. De afwijkingen worden indien noodzakelijk

door of namens de opdrachtgever gemeld aan het bevoegde gezag.

9 NAZORG, COMMUNICATIE EN PLANNING

9.1 Nazorg

Met een goed functionerende nazorg wordt de saneringsdoelstelling ook in de toekomst gewaarborgd.

De gebruiksbeperking worden bij het Kadaster geregistreerd. De eigenaren/gebruikers/erfpachters zijn

wettelijk verplicht zich aan de gebruiksbeperkingen te houden. Voor het uitvoeren van eventuele

(actieve) nazorgmaatregelen is de saneerder/beschikkinghouder verantwoordelijk, omdat die als

initiatiefnemer en opsteller van het saneringsplan ook verantwoordelijk is voor de omvang en kosten van

de nazorg. Actieve nazorgmaatregelen worden echter niet verwacht. De nazorg wordt eveneens

opgenomen in de evaluatierapporten.

9.1.1 Eindsituatie

Na de sanering van de voormalige stortplaats in Culemborg zal de verontreiniging zijn afgedekt door een

isolatielaag of een leeflaag. Vanuit de stort vindt geen verspreiding plaats van verontreinigingen naar de

omgeving. Dit wordt vastgesteld middels monitoring.

9.1.2 Gebruiksbeperkingen

De gebruiksbeperkingen zullen als volgt zijn (definitief vast te stellen door het bevoegd gezag):

Graven in de verontreinigingen onder de leeflaag of isolerende verhardingen is niet zondermeer

toegestaan, tenzij dit is beschreven in een goedgekeurd saneringsplan.

Graven in de leeflaag is alleen toegestaan indien de leeflaag wordt hersteld in oorspronkelijke staat

of wordt vervangen door een isolerende verharding. Zolang de ontgraving zich beperkt tot de

leeflaag (zowel in het horizontale als verticale vlak) en het signaleringsdoek wordt gehandhaafd is

hiertoe geen saneringsplan noodzakelijk.
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Verhardingslagen of bebouwing die een isolerende functie hebben, moeten in stand blijven en

mogen derhalve niet verwijderd en/of doorbroken worden, tenzij dit is beschreven in een

goedgekeurd saneringsplan.

Een functie- en inrichtingsverandering moet gemeld worden bij het bevoegde gezag Wet

bodembescherming.

Het oppompen van grondwater is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het

bevoegde gezag Wet bodembescherming, tenzij dit is beschreven in een goedgekeurd saneringsplan.

9.1.3 Inhoud nazorgplan

Omdat geen actieve nazorg noodzakelijk is, zal geen apart nazorgplan worden opgesteld. De nazorg wordt

beschreven in de evaluatierapporten.

9.2 Beheersmaatregelen

De verontreiniging wordt bij het Kadaster geregistreerd.

9.3 Communicatie

Communicatie met omwonenden vindt plaats in het kader van de herontwikkeling en zal worden

uitgevoerd in samenspraak met de gemeente Culemborg. Onderhavig gefaseerd saneringsplan wordt bij

de  provincie  Gelderland  ingediend  voor  een  beschikking.  Na  afronding  van  elke  fase  van  de  sanering

wordt een evaluatieverslag opgesteld en ingediend. De start van elke fase van de sanering en beëindiging

van de saneringswerkzaamheden worden gemeld bij het bevoegde gezag Wbb.

9.4 Planning

De planning zal worden uitgewerkt in het Plan van Aanpak. Verwacht wordt dat halverwege 2012 gestart

zal worden met de realisatie van de eerste fase. De tweede fase zal starten in 2014 en de derde en

afrondende fase zal  waarschijnlijk worden afgerond in 2016. Deze voorlopige fasering is aangegeven op

het voorlopig inrichtingsplan zoals dat als bijlage 3 is opgenomen. Iedere fase van de sanering zal worden

afgerond met een evaluatierapport dat wordt ingediend bij het bevoegd gezag Wbb.
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