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1. INLEIDING 

 

1.1. Wettelijke plicht exploitatieplan 

De gemeenten Hattem en Oldebroek zijn al enige tijd bezig met het ontwikkelen en realiseren van het 
Bedrijvenpark H2O (hierna: het Bedrijvenpark). Het Bedrijvenpark ligt aan de snelwegen A-28 en A-
50 en bestaat uit twee gedeelten die van elkaar worden gescheiden door de rijksweg A-50. Een 
gedeelte van het Bedrijvenpark ligt in de gemeente Hattem en het andere gedeelte ligt in de 
gemeente Oldebroek. Elke gemeente stelt voor het gedeelte van het Bedrijvenpark dat in haar 
grondgebied ligt een bestemmingsplan vast.  

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O binnen de gemeente Hattem ligt in de hoek van de rijksweg 
A-28 en A-50 en wordt aan de andere kant begrensd door de Zuiderzeestraatweg. De gronden 
binnen dit gedeelte van het Bedrijvenpark zijn op dit moment nog niet bebouwd. Het 
bestemmingsplan Bedrijvenpark H20 maakt het mogelijk dat op deze gronden bedrijfsruimten worden 
gebouwd.  

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O binnen de gemeente Oldebroek wordt ook begrensd door 
de A-28 en A-50, de Voskuilerdijk, de Zuiderzeestraatweg en ligt aan beide kanten van de 
Duurzaamheidstraat. Het bestemmingsplan Bedrijvenpark H20 maakt het mogelijk dat op deze 
gronden bedrijfsruimten worden gebouwd. Binnen het gebied zijn al meerdere bedrijven aanwezig, 
maar deze kunnen veelal nog uitbreiden.  

Beide bestemmingsplannen maken het dus mogelijk dat ter plaatse bedrijfsruimten worden gebouwd. 
Dit kunnen nieuwe bedrijven zijn, maar ook de uitbreiding van bestaande bedrijven is veelal mogelijk. 
Het realiseren van nieuwe hoofdgebouwen en het uitbreiden van bestaande gebouwen met meer dan 
1000 m² bruto-vloeroppervlakte zijn zogenaamde ‘aangewezen bouwplannen’. Dit zijn bouwplannen 
die zijn vermeld in artikel 6.2.1 van het Besluit Ruimtelijke ordening (Bro).  

Vanwege het feit dat beide bestemmingsplannen ‘aangewezen bouwplannen’ mogelijk maken, is 
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing. Dit artikel bepaalt dat de 
gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan dat dergelijke bouwplannen mogelijk 
maakt, ook een exploitatieplan vaststelt. De gemeenteraad kan besluiten geen exploitatieplan vast te 
stellen, indien (samengevat): 

1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden waarop 
aangewezen bouwplannen zijn voorzien, anderszins is verzekerd; 

2. er geen noodzaak is om eisen te stellen aan het tijdvak, fasering danwel andere regels over 
de inrichting van het gebied.  

 

De eigendomsverhoudingen binnen het gebied zijn aangeduid op bijlage 3. Uit dit overzicht blijkt dat 
de gronden in beide plannen in handen zijn van verschillende partijen t.w. de gemeente Hattem, de 
gemeente Oldebroek, de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. en een aantal private 
partijen.  

Met een aantal private partijen zijn overeenkomsten gesloten waarbij deze partijen in het (recente) 
verleden gronden hebben gekocht voor de realisatie van bedrijven. De gronden zijn gekocht voor een 
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marktconforme prijs en tegen de achtergrond van de nieuwe bestemmingsplannen voor het 
Bedrijvenpark. Dit betekent dat het kostenverhaal voor deze gronden is verzekerd omdat de te 
verhalen kosten zijn verwerkt in de verkoopprijs van de bouwrijpe kavels. Dit neemt niet weg dat een 
paar kavels desondanks in het exploitatieplan is opgenomen omdat op deze kavels nog aangewezen 
bouwplannen mogelijk zijn. Een en ander is verwerkt uitgewerkt in paragraaf 1.4   
 

Tussen de gemeente Oldebroek, de Ontwikkelingsmaatschappij en een private partij is een 
overeenkomst gesloten die betrekking heeft op meerdere gronden die zijn gelegen binnen en buiten 
het gebied. Alle partijen hebben de intentie om uitvoering te geven aan deze overeenkomst. Op dit 
moment bestaat er nog geen zekerheid dat deze overeenkomst ook volledig zal worden uitgevoerd. 
Deze onzekerheid raakt ook een van de percelen binnen het gebied. Indien de overeenkomst niet 
wordt uitgevoerd, ontstaan er vanwege het nieuwe bestemmingsplan toch mogelijkheden voor 
aangewezen bouwplannen. Tegen deze achtergrond is het nodig om maatregelen te treffen waardoor 
het kostenverhaal ook over dit perceel wordt geregeld in het geval de overeenkomst in het geheel niet 
of niet voor dit perceel wordt uitgevoerd.  

De conclusie is dan ook dat het kostenverhaal nog voor de realisatie van het Bedrijvenpark H2O niet 
anderszins is verzekerd. Om deze redenen is dit exploitatieplan opgesteld en wordt voldaan aan de 
verplichting van artikel 6.12 Wro. 

 

1.2. Relatie bestemmingsplannen en intergemeentelijk exploitatieplan 

Een exploitatieplan is verbonden aan een bestemmingsplan (artikel 6.12 Wro). Dit betekent voor het 
bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O dat in principe voor de gronden binnen de gemeente Hattem 
een exploitatieplan dient te worden opgesteld en ook een exploitatieplan dient te worden opgesteld 
voor de gronden binnen de gemeente Oldebroek.  

Het voorliggende exploitatieplan voorziet echter in één exploitatieplan voor beide plandelen. Met 
andere woorden het voorliggende exploitatieplan omvat zowel de gronden van het Bedrijvenpark in 
gemeente Hattem als de gemeente Oldebroek en is daarmee aan te merken als een 
intergemeentelijk exploitatieplan. De mogelijkheid om een intergemeentelijk exploitatieplan vast te 
stellen is opgenomen in artikel 6.12, lid 5 van de Wro. Het vaststellen van een intergemeentelijk 
exploitatieplan doet zich voor als er sprake is van een locatie die de gemeentegrens overschrijdt en 
waarbij de deelnemende gemeenten bereid zijn om een dergelijk plan vast te stellen. Voor het 
Bedrijvenpark H2O zijn er allerlei redenen om een intergemeentelijk exploitatieplan vast te stellen t.w.  

1. Er is sprake van een grensoverschrijdende locatie: het Bedrijvenpark bevindt zich op het 
grondgebied van zowel de gemeente Hattem als de gemeente Oldebroek; 

2. Het Bedrijvenpark H20 is in ruimtelijk en functioneel opzicht aan te merken als één 
samenhangend gebied:  

a. De plannen voor het Bedrijvenpark in de twee gemeenten dateren reeds vanaf 2005. 
Destijds zijn voor beide locaties twee separate bestemmingsplannen in procedure 
gebracht. Deze plannen zijn door de desbetreffende gemeenteraden vastgesteld en 
door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het bestemmingsplan voor het gedeelte in 
de gemeente Hattem is door de Raad van State in 2006 vernietigd.  
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b. Ondanks de vernietiging is voor het Hattemse gedeelte in 2009 opnieuw een 
bestemmingsplan in procedure gebracht. Ook voor dit nieuwe bestemmingsplan gold 
dat (1) het beleid was gericht op de samenhang met het bedrijventerrein in de 
gemeente Oldebroek en (2) de afspraak was de beoogde bestemmingsplannen in 
hun onderlinge samenhang tot uitvoering te brengen. Een externe onvoorziene factor 
t.w. de economische crisis, is echter aanleiding geweest voor het niet verder in 
ontwikkeling brengen van het plan voor de Hattemse gronden. 

c. In 2013 is het Vernieuwd Perspectief vastgesteld door de gemeente Hattem, Oldebroek 
en Heerde. In dit jaar is er voor het gehele Bedrijvenpark (dus voor beide gebieden) 
een nieuwe visie ontwikkeld waarbij voor de volgende uitgangspunten zijn 
vastgesteld: 

i. Herprofilering: van een intergemeentelijk naar bovenregionaal 
bedrijventerrein; 

ii. Ontwikkeling naar een toplocatie met een aansluiting op de A28;  
iii. Lokale bedrijvigheid, maar ook zwaardere bedrijvigheid (milieucategorie 4 en 

5) worden toegestaan; 
iv. Uitgifte van grotere kavels (maximale omvang van 7.500 m² vervalt) en 

grotere bouwgoothoogtes. 
d. Beide plannen voorzien in de functie ‘bedrijven’ waarbij voortdurend het uitgangspunt is 

gehanteerd dat beide gebieden in hun onderlinge samenhang dienen te voorzien in 
een breed pakket voor te vestigen bedrijven. Hierbij is als onderscheid gehanteerd 
dat op het grondgebied van de gemeente Olenbroek zich bedrijven kunnen vestigen 
van een lichtere categorie en op het Hattemse gedeelte bedrijven van een zwaardere 
categorie. 

e. Voor beide bestemmingsplannen is één MER-procedure doorlopen wat op zichzelf ook 
al aangeeft dat beide plannen nadrukkelijk met elkaar samenhangen. 

f. In de Structuurvisie 2030 van de gemeente Hattem en de gemeente Oldebroek is de 
locatie Bedrijvenpark H2O als een te realiseren locatie opgenomen.  

3. Ook in organisatorisch opzicht is er sprake van samenhang tussen beide gebieden. In 2005 
zijn de gemeente Hattem, Oldebroek en Heerde een samenwerking aangegaan en hebben zij 
voor de ontwikkeling en realisatie van het gehele Bedrijvenpark de 
Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. opgericht. Deze maatschappij heeft tot doel 
om de gronden van het gehele Bedrijvenpark te realiseren dus zowel de gronden die liggen in 
de gemeente Oldebroek als in de gemeente Hattem. Dit betekent dat de gemeente of de 
Ontwikkelingsmaatschappij gronden aankoopt. Vervolgens maakt de 
Ontwikkelingsmaatschappij de gronden bouw- en woonrijp en verkoopt zij de bouwrijpe 
kavels. Daarnaast zorgt de Ontwikkelingsmaatschappij ook voor de aanleg en inrichting van 
de openbare ruimte.  

4. Beide bedrijventerreinen zijn ook in financieel opzicht als een samenhangend geheel te 
beschouwen. Vanaf het begin van de planontwikkeling en -uitvoering zijn beide gebieden in 
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hun onderlinge samenhang bezien en de kosten en opbrengsten voortdurend zijn 
ondergebracht in één financiële huishouding.  

 

Om bovenstaande redenen wordt voor de begrenzing van het exploitatieplan in principe uitgegaan 
van het gehele Bedrijvenpark, ondanks het feit dat hiervoor twee bestemmingsplannen zijn 
vastgesteld. De nadere begrenzing van het exploitatiegebied is uitgewerkt in paragraaf 1.4 van dit 
hoofdstuk. 

 

1.3. Doel en functie van het exploitatieplan 

Om tot de realisatie van de bebouwing binnen het plangebied te komen, zijn werken en 
werkzaamheden nodig die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 onder b Wro, als volgt kunnen 
worden onderverdeeld: 

a. het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied; 
b. de aanleg van nutsvoorzieningen; 
c. de inrichting van de openbare ruimte. 

 

De kosten hiervan worden, vanuit de in artikel 6.13 lid 4 Wro opgenomen fictie dat de gemeente geldt 
(in casu gemeenten) als de enige exploitant in het gebied, gemaakt door de gemeente. Dit betekent 
dat de gemeente, eveneens vanuit deze fictie, te maken heeft kosten, zoals:  

a. inbrengwaarden van de gronden binnen het exploitatiegebied (artikel 6.2.3 Bro); 
b. de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4 sub a Bro); 
c. de kosten van bodemsanering etc. (artikel 6.2.4 sub b Bro); 
d. de kosten van voorzieningen in een exploitatiegebied (artikel 6.2.4 sub c Bro); het begrip 

‘voorzieningen’ is opgenomen in artikel 6.2.5 Bro; 
e. de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot 

gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het 
beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 sub d 
Bro); 

f. de hiervoor onder a tot en met e en de onder g bedoelde kosten met betrekking tot gronden 
buiten het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen de kosten van de noodzakelijke 
compensatie van in het plangebied verloren gegane natuurwaarden, groenvoorzieningen en 
watervoorzieningen (artikel 6.2.4 sub e Bro); 

g. de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering inzake de aanleg van voorzieningen, 
alsmede in verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., 
alsmede van sloop, verwijdering van opstallen etc. (artikel 6.2.4 sub g Bro); 

h. de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatiegebied 
(artikel 6.2.4 sub h Bro); 
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i. de kosten van andere door het gemeentelijke apparaat of in opdracht van de gemeente te 
verrichten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met 
de hiervoor omschreven werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4 sub j Bro); 

j. de kosten van tijdelijk beheer van de door of namens de gemeente verworven gronden, 
verminderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4 sub k Bro); 

k. de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade zoals bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 
6.2.4 sub l Bro); 

l. de kosten van niet-terugvorderbare, niet-gecompenseerde compensabele btw of andere niet-
terugvorderbare belastingen (artikel 6.2.4 sub m Bro); 

m. de rentekosten van geïnvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten 
(artikel 6.2.4 sub n Bro). 

 

De kosten die hiervoor zijn vermeld, komen voor verhaal via een exploitatieplan in aanmerking. Hierbij 
geldt wel de voorwaarde dat deze kostenposten zich binnen of in samenhang met het te ontwikkelen 
exploitatiegebied zullen voordoen. Het totaal van deze verplicht te verhalen kosten zal, conform de 
regels zoals opgenomen in afdeling 6.4 Wro, worden verhaald ten laste van de eigendommen binnen 
het exploitatiegebied waarop ingevolge het bestemmingsplan aangewezen bouwplanmogelijkheden 
zijn voorzien. 

 

Naast het kostenverhaal kunnen in een exploitatieplan ook eisen en regels worden opgenomen over 
de wijze waarop het gebied wordt gerealiseerd. De onderwerpen waarover in een exploitatieplan 
eisen en regels kunnen worden opgenomen, zijn onder andere: het bouwrijp maken, de inrichting van 
de openbare ruimte, het ruimtegebruik, deelgebieden, aanbesteden, bestekken, koppelingen tussen 
bouwen en werken en fasering. 

 

Het exploitatieplan heeft gezien het vorenstaande meerdere doelen en functies. Allereerst dient het 
als de publiekrechtelijke basis voor het verplicht door de gemeente toepassen van verhaal van de 
kosten van de grondexploitatie op de eigendommen waarop aangewezen bouwplanmogelijkheden 
zijn voorzien. Het kostenverhaal ingevolge dit exploitatieplan vindt plaats op twee manieren: 

1. door het sluiten van posterieure overeenkomsten over de grondexploitatie zoals bedoeld in 
artikel 6.24 Wro; 

2. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning 
voor het bouwen van aangewezen bouwplannen. 

 

Een financieel voorschrift wordt aan een omgevingsvergunning verbonden alleen als ten tijde van de 
aanvraag van de vergunning is gebleken dat het kostenverhaal voor de in de vergunning begrepen 
gronden niet al anderszins is verzekerd of een exploitatiebijdrage voor die gronden overeengekomen 
en verzekerd is. Dit betekent dat geen financieel voorschrift aan een dergelijke omgevingsvergunning 
wordt verbonden als: 
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a. een anterieure overeenkomst (d.w.z. voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan) 
is gesloten; 

b. of een posterieure overeenkomst (d.w.z. na de vaststelling maar voorafgaand aan de indiening 
van de aanvraag voor een omgevingsvergunning) is gesloten; 

c. dan wel als er sprake is van gronduitgifte van bouwkavels door of namens de gemeente. 
 

Het kostenverhaal is dan immers al anderszins verzekerd door gronduitgifte door of namens de 
gemeente dan wel overeengekomen en verzekerd door een anterieure of een tijdig gesloten 
posterieure overeenkomst. 

Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor de regels en eisen die van 
toepassing zijn op de feitelijke realisatie van het exploitatiegebied. Zoals hiervoor al is aangegeven, 
kunnen de eisen en regels betrekking hebben op het bouwrijp maken, de inrichting van de openbare 
ruimte, het ruimtegebruik, deelgebieden, aanbesteden, bestekken, koppelingen tussen bouwen en 
werken en fasering. Het doel van deze eisen en regels is te komen tot een gestructureerde 
grondexploitatie en invulling van het te ontwikkelen gebied. In hoofdstuk 3 is vermeld en uitgelegd dat 
van deze mogelijkheid in dit exploitatieplan geen gebruik wordt gemaakt.  

 

1.4. Begrenzing exploitatieplangebied 

Zoals in paragraaf 1.1 al is aangegeven, voorzien de bestemmingsplannen voor het Bedrijvenpark in 
de ontwikkeling en bouw van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven.  

Op grond van artikel 6.12 Wro, lid 2 Wro is een exploitatieplan gekoppeld aan een bestemmingsplan. 
Dit betekent dat de begrenzing van het exploitatiegebied ook verbonden is met de begrenzing van de 
bestemmingsplannen. Het is belangrijk te realiseren dat de begrenzing van een exploitatiegebied 
nimmer groter mag zijn dan de begrenzing van een bestemmingsplan. Voor het Bedrijvenpark geldt 
dat er sprake is van een intergemeentelijk exploitatieplan (zie paragraaf 1.2). Om deze reden is het 
exploitatiegebied voor het Bedrijvenpark in principe gelijk aan de begrenzing van beide 
bestemmingsplannen.  

De begrenzing van een exploitatiegebied van een exploitatieplan mag echter wel kleiner zijn dan de 
begrenzing van een bestemmingsplan. Voor het Bedrijvenpark doet deze situatie zich voor en wel om 
de volgende redenen:  

1. De gronden in de gemeente Hattem zijn in gebruik voor agrarische doeleinden. Op deze 
gronden kunnen zich nieuwe bedrijven vestigen. Daarnaast dienen deze gronden nog 
volledig bouw- en woonrijp te worden gemaakt en is ook de openbare ruimte nog niet 
gerealiseerd. Deze gronden zijn dan ook volledig opgenomen in het exploitatiegebied.  

 

Dit geldt echter niet voor de gronden die zijn gelegen in het gedeelte van het Bedrijvenpark in de 
gemeente Oldebroek. Een gedeelte van deze gronden is al bebouwd en in het gebied zijn alle 
openbare voorzieningen al aangelegd. Voor de begrenzing van het exploitatiegebied geldt hiervoor 
het volgende:  
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2. Op de gronden in dit gedeelte van het Bedrijvenpark geldt op dit moment de 
Beheersverordening “Bedrijventerrein Hattemerbroek’. Deze verordening is door de 
gemeenteraad vastgesteld op 2 juni 2016. De Beheersverordening verklaart op de gronden 
van toepassing bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hattemerbroek” met de daarbij 
behorende eerste en tweede herziening. Dit betekent dat nu reeds vergunning kunnen 
worden verleend voor het bouwen van nieuwe bedrijven en het uitbreiden van bestaande 
bedrijven. Op grond van artikel 9.1.20 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening geldt 
dat in dergelijke situaties de bepalingen over de grondexploitatie zoals deze opgenomen in 
Afdeling 6.4 van de Wro niet van toepassing zijn. Het gestelde in de vorige zin geldt niet voor 
gronden waarvoor in het nieuwe plan een gewijzigde bestemmingsregeling is opgenomen 
(artikel 9.1.20 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening). In het nieuwe bestemmingsplan voor 
dit gedeelte van het Bedrijvenpark is sprake van een andere bestemmingsregeling, onder 
andere vanwege de volgende punten: 

a. De regel dat de gezamenlijke oppervlakte van het bouwterrein per bedrijf maximaal 
7.500 m² mag zijn, is voor een groot gedeelte van het gebied komen te vervallen; 

b. Eveneens is komen te vervallen de regel dat voor kavels grenzend aan de 
bestemming ‘Verkeer’ 50 % van de voorgevel van het hoofdgebouw moet worden 
gebouwd in de bouwgrens die is gericht naar deze bestemming;  

c. Een bepaling over de goothoogte is komen te vervallen; 
d. In het nieuwe bestemmingsplan is de regel opgenomen dat de afstand van de 

bedrijfsgebouwen tot de bestemming ‘Verkeer’ niet minder dan 5 meter mag 
bedragen; 

e. De regels over bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn op meerdere onderdelen 
gewijzigd; 

f.     Voor bepaalde gronden binnen het gebied zijn de bouwhoogtes gewijzigd; 
g. Voor bepaalde gronden binnen het gebied zijn bedrijven met een zwaardere 

categorie toegestaan; 
Als gevolg van deze gewijzigde bestemmingsregeling geldt dat de desbetreffende gronden in 
het exploitatiegebied dienen te worden opgenomen.  

3. Voor bepaalde bestaande bedrijven geldt dat er door het nieuwe bestemmingsplan geen 
uitbreidingsmogelijkheden ontstaan danwel dat deze uitbreidingsmogelijkheden kleiner zijn 
dan 1000 m² bruto-vloeroppervlakte. Deze uitbreidingsmogelijkheden zijn niet aan te merken 
als een ‘aangewezen bouwplan’. Voor deze gronden geldt dat zij geen deel (kunnen) 
uitmaken van het exploitatiegebied.  

4. Bestaande bedrijven die wel een mogelijkheid krijgen om een aangewezen bouwplan te 
realiseren, zijn opgenomen in het exploitatiegebied.  

5. Bestaande wegen en andere voorzieningen waarvan de functie van openbare ruimte wordt 
gehandhaafd, zijn ook niet opgenomen. Omdat dit reeds gerealiseerde voorzieningen en 
kosten zijn, is het niet nodig de inbrengwaarde van deze gronden opnieuw te laten 
vaststellen. Dit neemt echter niet weg dat op de kosten van deze wegen en andere 
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voorzieningen voor het exploitatiegebied al zijn gemaakt. Deze kosten komen wel voor 
verhaal in aanmerking en zijn dan ook in de exploitatieopzet verwerkt. 

 

Op grond van deze punten bestaat het exploitatiegebied uit meerdere deelgebieden (zie bijlage 1). 
Deze deelgebieden vormen echter in ruimtelijk, functioneel, organisatorisch en financieel opzicht één 
samenhangend gebied waardoor er sprake is van één exploitatiegebied. De samenhang tussen de 
deelgebieden wordt gevormd door de volgende punten: 

1. de deelgebieden liggen binnen de plangebieden van samenhangende bestemmingsplannen 
en op geringe afstand van elkaar; 

2. de deelgebieden voorzien in dezelfde functies: bedrijventerrein met bijbehorende 
voorzieningen zoals wegen, groen etc.; 

3. de bestaande wegen vervullen allen een functie voor het nieuwe Bedrijvenpark en zijn juist 
met het oog op dit Bedrijvenpark gerealiseerd; 

4. de deelgebieden vormen één samenhangend en geïntegreerd proces van grondexploitatie en 
de bouwexploitatie van het gehele plan hangt hiermee nadrukkelijk samen 

5. zie tevens het gestelde in paragraaf 1.2.  
 

Het exploitatiegebied omvat in ieder geval het gebied van de bestemmingsplannen waarin de 
aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn gelegen en waarvoor de plicht tot het verhalen van kosten 
bestaat. In het exploitatiegebied zijn gronden opgenomen waarop aangewezen bouwplannen i.c. 
nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven (boven 1000 m²) mogelijk zijn.  

Daarnaast behoren tot het exploitatiegebied ook de gronden waarop nog openbare ruimte dient te 
worden gerealiseerd. Tot de openbare ruimte behoren de gronden waarop onder andere de volgende 
functies zijn voorzien en nog moeten worden gerealiseerd: 

• wegen met bijbehorende werken; 
• riolering; 
• groenvoorzieningen; 
• water. 
 

De exacte begrenzing van het exploitatiegebied is aangegeven op bijlage 1. 

  

1.5. Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

Ingevolge artikel 6.15 Wro dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien door de gemeente-
raad. De herziening kan betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, dus zowel op 
de exploitatieopzet als op de regels. 

Afhankelijk van de omvang van de door te voeren herziening is er sprake van een herziening van 
structurele dan wel niet-structurele onderdelen. Als er sprake is van een herziening van niet-
structurele onderdelen, behoeft voor de totstandkomingsprocedure niet de uitgebreide openbare 
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voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb te worden gevolgd. Ook is er dan geen mogelijkheid 
van beroep tegen een vastgesteld herzieningsbesluit. 

Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt 
verhoogd of verlaagd. In het geval dat voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de 
exploitatiebijdrage al is overeengekomen dan wel als een financieel voorschrift aan een 
omgevingsvergunning is verbonden, heeft een daarna te wijzigen exploitatiebijdrage niet tot gevolg 
dat een eerder overeengekomen bijdrage respectievelijk als financieel voorschrift aan een 
omgevingsvergunning verbonden bijdrage met terugwerkende kracht wordt verhoogd of verlaagd. 

Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van de 
in dit exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door burgemeester en 
wethouders een eindafrekening van het exploitatieplan opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is 
dat alle exploitatiebijdragen voor het exploitatiegebied worden herberekend. De herberekening vindt 
plaats overeenkomstig de in artikel 6.20 Wro opgenomen regels. Daarbij is bepaald dat als uit de 
herberekening volgt dat de uiteindelijke bijdrage meer dan 5% lager uitkomt dan de eerder als 
financieel voorschrift aan een verleende omgevingsvergunning verschuldigde bijdrage, het verschil, 
voor zover dat groter is dan de genoemde 5%, met rente wordt terugbetaald aan de vergunning-
houder dan wel diens rechtsopvolger. 

 

1.6. Leeswijzer 

Het voorliggende exploitatieplan kent de volgende indeling: 

• Hoofdstuk 1. Inleiding. Hierin is ingegaan op de wettelijke verplichting dat een exploitatieplan 
wordt vastgesteld alsmede op de begrenzing van het exploitatiegebied. 

• Hoofdstuk 2. Toelichting op de voorgenomen planontwikkeling. 
• Hoofdstuk 3. Toelichting over de noodzaak van eisen en regels in het exploitatieplan.  
• Hoofdstuk 4. Omschrijving van de werken en de werkzaamheden. Ingevolge artikel 6.13 lid 1 

onder b Wro dient in het exploitatieplan een beschrijving van de werken en werkzaamheden 
inzake het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare 
ruimte te worden opgenomen. Deze beschrijving is in dit hoofdstuk vastgelegd. 

• Hoofdstuk 5. Tot het exploitatieplan behoort een exploitatieopzet. De inhoud van de exploitatie-
opzet, voorzien van een toelichting, is opgenomen in dit hoofdstuk. 

• Hoofdstuk 6. Grondverwerving en eigendommen. Ingevolge artikel 6.13 lid 2 sub a Wro kan een 
exploitatieplan een kaart bevatten waarop wordt vastgelegd welke grondpercelen het bevoegd 
gezag voornemens is te verwerven. In dit hoofdstuk vindt een korte beschrijving plaats van het 
gevoerde verwervingsbeleid. 

• Hoofdstuk 7. Bijlagenoverzicht. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de status van de tot het 
exploitatieplan behorende bijlagen en vervolgens zijn de bijlagen zelf hierin opgenomen. Het 
exploitatieplan bevat in totaal 17 bijlagen. 
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2. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEPLAN 

 

2.1. Globale beschrijving bestemmingsplannen 

Het nieuwe bestemmingsplan voor het grondgebied van de gemeente Oldebroek voorziet in de 
bestemmingen ‘Bedrijventerrein’, ‘Groen’, ‘Verkeer’, ‘Water’, ‘Leiding –Gas’, ‘Leiding-
Hoogspanningsleiding’ en de gebiedsaanduiding ‘milieuzone-geurzone’. De bestemming ‘Bedrijven’ 
omvat zowel bestaande bedrijven die al/dan niet kunnen uitbreiden als nieuwe bedrijven. Binnen deze 
bestemming zijn verschillende regelingen van toepassing in die zin dat binnen het gebied zones zijn 
aangeduid waarin de toegestane milieucategorieën van elkaar verschillen. Daarnaast gelden in de 
zones ook verschillende regels voor de te realiseren bebouwing (bouwhoogtes). Kortom, binnen dit 
bestemmingsplan is een diversiteit aan aard en omvang van bedrijven toegestaan.  

In het gedeelte van het grondgebied binnen de gemeente Hattem zijn de volgende bestemmingen 
van toepassing zijn: ‘Bedrijventerrein’, ‘Groen’, ‘Verkeer’, ‘Leiding –Gas’ en de aanduiding ‘Waarde-
archeologie’. Het gestelde in de vorige alinea geldt ook voor de gronden binnen dit bestemmingsplan 
waarbij nog dient te worden vermeld dat in dit gebied ook zwaardere bedrijfscategorieën zijn 
toegestaan dan in het gebied in de gemeente Oldebroek.  

Het gebied in de gemeente Oldebroek beschikt al over alle voorzieningen: de wegen, de openbare 
verlichting, de riolering etc. zijn allemaal al in hun definitieve vorm gerealiseerd. De uit te geven 
gronden binnen dit plangebied zijn nagenoeg bouwrijp. Een aantal bouwkavels is inmiddels verkocht 
en bebouwd. Binnen afzienbare tijd zullen ook andere bouwkavels worden verkocht en bebouwd. Dit 
neemt niet weg dat in het gebied ook nog een perceel ter grootte van ca. 3,0 ha nog niet bouwrijp is. 
Deze gronden zijn in eigendom bij een private partij.  

In het gebied in de gemeente Hattem zijn nog geen werkzaamheden verricht. De gronden binnen dit 
gebied zijn tot op heden voor agrarische doeleinden in gebruik. Dit neemt niet weg dat in het verleden 
al wel gronden en bebouwing zijn verworven en bebouwing in verband met de te realiseren 
bestemming is gesloopt. De werkzaamheden die in dit gebied nog moeten worden uitgevoerd, 
bestaan dan ook hoofdzakelijk uit het bouw- en woonrijpmaken, realiseren van de openbare ruimte, 
het bouwrijpmaken van de kavels etc.  

In samenhang met de ontwikkeling van het Bedrijvenpark zal er ook een aansluiting op de rijksweg A-
28 worden gerealiseerd. Voor deze aansluiting is een separaat bestemmingsplan in procedure 
gebracht.  
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3. TOELICHTING OP DE REGELS VAN HET EXPLOITATIEPLAN 

 

3.1. Toelichting algemeen 

Op grond van artikel 6.13 Wro kunnen in een exploitatieplan, en daarmee ook in een 
intergemeentelijk exploitatieplan, eisen en regels worden opgenomen. Deze eisen en regels kunnen 
betrekking hebben op een grote hoeveelheid van onderwerpen. Het doel van de eisen en regels is om 
de realisatie van het exploitatiegebied op een gestructureerde wijze vorm te geven. Indien dergelijke 
eisen en regels worden opgenomen, hebben deze een bindende functie.  

De onderwerpen waarover in een exploitatieplan eisen en/of regels kunnen worden opgenomen, zijn 
onder andere: 

• het ruimtegebruik  
• de aanwijzing van deelgebieden,  
• aanbesteden  
• bestekken  
• de koppeling van werken en werkzaamheden in relatie tot de afgifte van 

omgevingsvergunningen  
• het bouwrijp maken; 
• fasering; 
• de inrichting van de openbare ruimte; 

 

Een vraag die dient te worden gesteld is of het bezien vanuit het belang van grondexploitatie 
noodzakelijk is om eisen en regels op te nemen: het stellen van eisen en regels is immers geen doel 
op zich.  

Een belangrijk aspect dat voor de beantwoording van de noodzaak van belang is, is de 
eigendomspositie binnen het exploitatiegebied. Immers, naar mate de grondposities binnen een te 
ontwikkelen gebied divers zijn, ligt het meer voor de hand om eisen en regels op te nemen.  
Voor het Bedrijvenpark geldt dat een beperkte aantal private partij gronden in eigendom hebben. Op 
een gedeelte van deze gronden zijn al bedrijven gevestigd; er zijn echter ook nog gronden die nog 
niet zijn bebouwd.  
De meeste gronden binnen het plangebied zijn in handen van de gemeente Oldebroek, de gemeente 
Hattem en/of de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek. De gezamenlijke grondpositie van deze 
partij is substantieel: binnen het gedeelte van Hattem zijn alle gronden in eigendom en in het gedeelte 
Oldebroek is ongeveer 90 % in eigendom. Deze grondpositie brengt met zich mee dat de gemeenten 
danwel de Ontwikkelingsmaatschappij, gelet op de samenwerking die deze partijen met elkaar zijn 
aangegaan, gezamenlijk een grote mate van sturing en zeggenschap hebben. Dit betekent dat er 
vanuit de eigendomspositie geen directe noodzaak is om eisen en regels te stellen.  

Een ander belangrijk aspect zijn de werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. In het geval 
nog veel werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, zal de noodzaak om daarvoor 
eisen en regels te stellen hoger zijn dan in de situatie dat de omvang van de te verrichten werken en 
werkzaamheden beperkt zijn.  
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Voor het Bedrijvenpark binnen de gemeente Hattem geldt dat de te verrichten werken en 
werkzaamheden bestaan uit het bouw- en woonrijpmaken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de 
inrichting van de openbare ruimte. Het feit doet zich voor dat de gronden in dit gedeelte van het 
Bedrijvenpark volledig in eigendom zijn van de gemeenten danwel de Ontwikkelingsmaatschappij. De 
uitvoering van deze werken en werkzaamheden zal plaatsvinden door de Ontwikkelingsmaatschappij 
waardoor de uitvoering is geborgd en er geen reden is om hiervoor eisen en regels op te nemen. 
Voor het gedeelte binnen Oldebroek geldt dat alle voorzieningen in hun definitieve vorm zijn 
gerealiseerd waardoor het ook niet meer noodzakelijk is om eisen en regels op te nemen.  
 

De conclusie is dan ook dat het niet noodzakelijk is om eisen en regels voor de grondexploitatie op te 
nemen.  
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4. OMSCHRIJVING WERKEN EN WERKZAAMHEDEN  

De beoogde inrichting van het exploitatiegebied in samenhang met de realisatie van bedrijven vereist 
dat werken en werkzaamheden worden uitgevoerd met betrekking tot bouwrijp maken, aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving wat 
in ieder geval tot deze categorieën van werken en werkzaamheden behoort. 

In het algemeen geldt dat alle uit te voeren en hierna te noemen werken en werkzaamheden 
rechtstreeks voortvloeien uit en direct samenhangen met deze gebiedsontwikkeling.  

In de paragrafen 1.4, 2.1 en 3.1 is aangegeven dat voor een gedeelte van het Bedrijvenpark het 
bouwrijpmaken al is voltooid, de nutsvoorzieningen en ook de openbare ruimte in definitieve vorm zijn 
gerealiseerd. Dit betreft de gronden die in het grondgebied van de gemeente Oldebroek zijn gelegen. 
De werkzaamheden aan de openbare ruimte zijn volledig afgerond waardoor de kwaliteit en kwantiteit 
van deze werkzaamheden concreet vastliggen.  

Voor het gedeelte van het Bedrijvenpark in de gemeente Hattem moeten nog alle werkzaamheden 
worden verricht. In dit gedeelte zijn de gronden nu nog agrarisch in gebruik; deze moeten geschikt 
worden gemaakt voor de functie ‘bedrijven’.  

Het beleid voorziet er in dat binnen het Bedrijvenpark voor de te realiseren werken en 
werkzaamheden één kwaliteitsniveau voor het gehele gebied wordt gehanteerd. Dit betekent dat de 
werken en werkzaamheden die zijn reeds zijn uitgevoerd bepalend zijn voor het na te streven 
kwaliteitsniveau. Tevens is voor de nieuwe werken en werkzaamheden het uitgangspunt het 
Beeldregieplan Bedrijven H2O. Dit Beeldregieplan is een bijlage bij dit exploitatieplan (bijlage 7) en 
geeft een inzicht in de beoogde bebouwing, maar ook in de te realiseren openbare ruimte (zie 
hoofdstuk 5 ‘Openbare Ruimte van het Beeldregie Bedrijvenpark H2O d.d. 18 augustus 2016).  

In de beschrijving van de werken en werkzaamheden zijn de reeds gerealiseerde werken en 
werkzaamheden en het Beeldregieplan dan ook het uitgangspunt voor: 

1. De omschrijving van de werken en werkzaamheden zoals opgenomen in de paragrafen van 
dit hoofdstuk; 

2. De begroting van de kosten van die zijn opgenomen in de exploitatieopzet 
 

In de hierna volgende paragrafen zijn werken en werkzaamheden beschreven die nog moeten 
worden uitgevoerd en hebben dan ook betrekking op het gedeelte van het Bedrijvenpark in de 
gemeente Hattem.  

 

4.1. Toelichting werkzaamheden bouwrijp maken  

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 
voorzien:  

a. het verwijderen van begroeiing, bomen en andere beplanting; 
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b. het verwijderen van boven- en ondergrondse obstakels, funderingen, kabels en leidingen en 
explosieven, in zodanige mate en op zodanige wijze dat de desbetreffende grond geschikt is 
voor de beoogde bebouwing c.q. inrichting; 

c. het op peil brengen/egaliseren van het exploitatiegebied inclusief het toepassen van 
grondverbetering; 

d. het aanleggen van (bouw)wegen en riolering. 
e. het aanpassen van bestaande riolering, kruisingen van wegen en straten.  
 

4.2. Toelichting werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen  

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de aanleg van 
nutsvoorzieningen voorzien: aanleg van gas, water, dataverkeer, en elektriciteit. De 
nutsvoorzieningen worden door de desbetreffende nutsbedrijven aangelegd. Het is niet noodzakelijk 
om in dit exploitatieplan hiervoor specifieke eisen of regels op te nemen  

 

4.3. Toelichting werkzaamheden inrichting openbare ruimte  

In het exploitatiegebied zijn de volgende werken en werkzaamheden voor de inrichting van de 
openbare ruimte voorzien:  

a. het aanleggen van definitieve wegen, parkeerplaatsen, trottoirs en fietspaden; 
b. het aanleggen van groenvoorzieningen; 
c. het aanbrengen van (definitieve) verlichting; 
d. het plaatsen van straatmeubilair; 
e. het aanleggen en inrichten van speelterreinen; 
f. het aanpassen van bestaande wegen 
 

4.4. Indeling ruimte 

Tot dit exploitatieplan behoort een tekening waarop de voorgenomen inrichting van het Bedrijvenpark 
is aangegeven. De ruimtegebruikskaart maakt als bijlage 2 onderdeel uit van dit exploitatieplan. Deze 
bijlage geeft een inzicht in de verkaveling (uitgeefbare gronden) en de openbare ruimte.  

Omdat de inrichting van het Bedrijvenpark in Oldebroek al is voltooid, is de openbare ruimte bekend 
en is daarmee ook de ligging van de uitgeefbare gronden bekend.  

In het Hattemse gedeelte ligt dit uiteraard anders omdat in dit gedeelte nog geen openbare ruimte is 
gerealiseerd. Voor dit gebied geldt dan ook als uitgangspunt een mogelijke kavelindeling en daarmee 
een mogelijke situering van het uitgeefbaar terrein en de openbare ruimte. Het valt echter niet uit te 
sluiten dat de verkaveling anders wordt ingevuld en dat het onderscheid tussen het uitgeefbaar terrein 
en de openbare ruimte wijzigt ten opzichte van deze bijlage. 
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5. DE EXPLOITATIEOPZET  

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het 
kostenverhaal via de omgevingsvergunning en te sluiten posterieure overeenkomsten in het 
exploitatieplangebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in verband met de grondexploitatie 
afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatiebijdrage berekend die in rekening 
wordt gebracht bij een omgevingsvergunning of posterieure overeenkomst. 

 

Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  

- een raming van de inbrengwaarde van de gronden;  
- een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie;  
- een raming van de opbrengsten van de exploitatie;  
- een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;  
- voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen;  
- de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.  
 
Om tot een berekening van de exploitatiebijdrage per eigendom te komen, worden in dit hoofdstuk 
stapsgewijs de onderdelen van de exploitatieopzet toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

- de rekentechnische uitgangspunten (paragraaf 6.2);  
- het ruimtegebruik en de eigendomssituatie (paragraaf 6.3); 
- het programma (paragraaf 6.4); 
- de kosten (paragraaf 6.5); 
- de opbrengsten (paragraaf 6.6);  
- de vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 6.7);  
- de exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf 6.8);  
- het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 6.9); 
- de wijze van kostenverhaal (paragraaf 6.10). 
 

5.2. Rekentechnische uitgangspunten 

In de exploitatieopzet van Bedrijvenpark H2O worden de onderstaande rekentechnische 
uitgangspunten gehanteerd:  
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- De prijspeildatum van alle ramingen is 1 januari 2018.  
- De startdatum van de exploitatieopzet is 1 januari 2018.  
- De verwachte einddatum van de exploitatieopzet is 31 december 2036.  
- Het tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 19 jaar. 
- De rentevoet is gesteld op 1,53% voor zowel de kosten als voor de opbrengsten. De rente betreft 

een projectfinanciering welke is aangegaan voor de looptijd van de exploitatie van het project. . 
De discontovoet is gesteld op 2,0% en vloeit voort uit de gewijzigde regelgeving voor gemeenten, 
zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), 
welke wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2016.  

- De jaarlijkse kostenstijging bedraagt 2,0%. 
- De opbrengstenstijging bedraagt 0,0% voor jaarschijven 2018 en 2019 en 1,0% vanaf  jaar 2020.  
- Kosten en opbrengsten zijn per halfjaar gefaseerd, waarbij uitgangspunt is dat de kosten gemaakt 

worden in het midden van het betreffende halfjaar.  
- Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw. 
 

5.3. Ruimtegebruik en eigendomssituatie 

5.3.1. Ruimtegebruik 
Het exploitatieplangebied is circa 57,4 ha groot. De exploitatiegrens is aangegeven op de kaart 
exploitatieplangebied. Deze is bijgevoegd als bijlage 1 bij het exploitatieplan. 

In onderstaande tabel is het toekomstige ruimtegebruik weergegeven, onderverdeeld naar de functies 
uitgeefbaar, verharding, groen en water. De functies verharding, groen en water vormen tezamen de 
openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied. 

Rekentechnische uitgangspunten

prijspeildatum 1 januari 2018

startdatum exploitatieopzet 1 januari 2018

einddatum exploitatieopzet 31 dec. 2036

rente (debet) 1,53%

rente (credit) 1,53%

rente disconteringsvoet 2,00%

kostenstijging 2018-2036 2,00%

opbrengstenstijging 2018 - 2019 0,00%

opbrengstenstijging vanaf 2020 1,00%

fasering in jaar: 1 juli
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De kaart met het toekomstige ruimtegebruik is bijgevoegd als bijlage 2 bij het exploitatieplan. In 
bijlage 10 is het ruimtegebruik per eigendom inzichtelijk gemaakt. 

 

5.3.2. Eigendomssituatie 
In het exploitatieplangebied worden, uitgaande van de kadastrale situatie per 1 januari 2018, 32 
eigendommen onderscheiden. In bijlage 10 ‘Overzicht ruimtegebruik per eigendom’ zijn de 
eigendommen genummerd en is de gemeten oppervlakte per eigendom weergegeven. 

Ruimtegebruik

Exploitatieplangebied 573.834 m² 100%

Uitgeefbaar 510.060 m² 89%

Verharding 16.801 m² 3%

Groen 41.662 m² 7%

Water 5.311 m² 1%

89%

3%
7%

1%

Uitgeefbaar

Verharding

Groen

Water
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De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de eigendommenkaart 
zoals opgenomen in bijlage 3. De grondeigendommen zijn, naast de gemeente, in handen van tien 
verschillende eigenaren. De digitaal opgemeten oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de 
kadastrale oppervlakken. Als deze afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat 
ze geen invloed hebben op de hoogte van de exploitatiebijdrage.  

 

5.4. Programma 

Binnen het exploitatieplangebied is ca. 52,1 ha aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied 
voorzien. Het programma is onderverdeeld in een viertal uitgiftecategorieën: 

• Uitgifte I    € 170,-- per m² 

Overzicht ruimtegebruik per eigendom (in m²)

Eigendom Totaal uitgeefbaar verharding groen water

Eigendom 1. 11.680          11.680          -                -                -                

Eigendom 2.1 165.075        126.318        11.627          24.550          2.580            

Eigendom 2.2 6.850            5.592            316               942               -                

Eigendom 3.1 36.170          36.170          -                -                -                

Eigendom 3.2 48.838          35.752          3.234            9.852            -                

Eigendom 4. 13                 13                 -                -                -                

Eigendom 5.1 21.030          16.096          691               4.243            -                

Eigendom 5.2 4.643            4.643            -                -                -                

Eigendom 5.3 24.526          24.526          -                -                -                

Eigendom 5.4 22.144          22.144          -                -                -                

Eigendom 5.5 13.880          13.880          -                -                -                

Eigendom 5.6 10.982          10.982          -                -                -                

Eigendom 5.7 t/m 5.13 107.164        107.164        -                -                -                

Eigendom 5.14 18.913          18.913          -                -                -                

Eigendom 5.15 t/m 5.16 11.281          11.281          -                -                -                

Eigendom 5.17 26.077          26.077          -                -                -                

Eigendom 5.18 t/m 5.19 13.258          13.258          -                -                -                

Eigendom 6. 30.540          25.571          163               2.075            2.731            

Eigendom 7. 28                 -                28                 -                -                

Eigendom 8. 14                 -                14                 -                -                

Eigendom 9. 78                 -                78                 -                -                

Eigendom 10. 177               -                177               -                -                

Eigendom 11. 102               -                102               -                -                

Eigendom 12.   371               -                371               -                -                

Totalen 573.834        510.060        16.801          41.662          5.311            
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• Uitgifte II    € 150,-- per m² 
• Uitgifte III    € 140,-- per m² 
• Uitgifte IV    € 135,-- per m² 
 

De indeling van deze uitgiftecategorieën over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart 
uitgiftecategorieën, zoals die als bijlage 17 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 

In onderstaande tabel is het productieprogramma per type uitgiftecategorie weergegeven. Vervolgens 
is het programma uitgezet in de tijd. Deze fasering is gekoppeld aan de beoogde 
ontwikkelingsperiode van de gronden binnen het uitgeefbare gebied. 

 

 

 

 

De resterende looptijd voor de te verwachten uitgifte van gronden bedraagt naar verwachting 19 jaar. 
De uitgifte van gronden in het gebied van de gemeente Oldebroek vindt naar verwachting plaats 
gedurende de periode 2018 tot en met 2025. De uitgifte van de gronden in het gebied van de 
gemeente Hattem vindt naar verwachting plaats gedurende de periode 2021 tot en met 2036.   

Productieprogramma uitgezet in de tijd (in m² uitgeefbaar)
Jaar Uitgifte I Uitgifte II Uitgifte III Uitgifte IV Totaal

2018 31.089                  13.180               25.921                  2.950               73.140                  

2019 6.422                    8.861                 9.618                    5.901               30.802                  

2020 3.558                    17.722               19.236                  11.801             52.317                  

2021 3.558                    26.756               27.365                  13.015             70.694                  

2022 3.558                    26.756               27.365                  13.015             70.694                  

2023 1.779                    17.895               17.747                  7.115               44.536                  

2024 1.779                    11.571               12.057                  6.265               31.672                  

2025 889                       7.141                 7.248                    3.315               18.592                  

2026 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2027 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2028 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2029 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2030 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2031 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2032 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2033 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2034 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2035 -                        5.420                 4.878                    729                  11.026                  

2036 -                        3.613                 3.252                    486                  7.351                    

Totaal                   52.632              187.696                 198.585              71.147                 510.060 
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5.5. Kosten 

De via het exploitatieplan te verhalen kostensoorten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 
t/m 6.2.5). Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verhaalbare kosten in het 
exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven. Vervolgens is de netto 
contante waarde van het totaal aan verhaalbare kosten bepaald.  

 

 

Voor alle kosten geldt dat:  

• het exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft van de werken, werkzaamheden 
en voorzieningen; 

Verhaalbare kosten

Art. Bro Omschrijving Kosten

6.2.3 a) waarde van de gronden in het exploitatiegebied 11.476.680€              

6.2.3 b) waarde van de te slopen opstallen -€                              

6.2.3 c) kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied -€                              

6.2.3 d) kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing -€                              

6.2.4 a) kosten van het verrichten van onderzoek -€                              

6.2.4 b) kosten van bodemsanering, het verrichten van grondwerken 49.086€                     

6.2.4 c) kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied 8.163.752€                

6.2.4 d) kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen -€                              

6.2.4 e) kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied 16.602.721€              

6.2.4 f) kosten voor toekomstige grondexploitaties -€                              

6.2.4 g) kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering 2.903.029€                

6.2.4 h) kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen 204.890€                   

6.2.4 i) het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvragen -€                              

6.2.4 j) apparaatskosten/ in opdracht van de gemeente te verrichten werkzaamheden 3.545.199€                

6.2.4 k) kosten tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden -€                              

6.2.4 l) kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet 202.732€                   

6.2.4 m) niet-terugvorderbare belastingen -€                              

6.2.4 n) rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten 381.518€                   

Totaal verhaalbare kosten (nominaal) 43.529.607€             

Kostenstijgingen 978.989€                   

Toekomstige rentelasten (excl. rentebaten) 18.905.820€              

Totaal verhaalbare kosten op eindwaarde per  31-12-2036 63.414.416€              

Totaal verhaalbare kosten op netto contante waarde per 01-01-2018 43.529.606€              
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• er een causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn; 
• de toegerekende kosten ten gunste komen van het exploitatieplangebied naar rato van het 

proportionele aandeel in het profijt. 
 

Per verhaalbare kostenpost is een correctie opgenomen voor kosten die zijn toe te rekenen aan reeds 
uitgegeven kavels. Met de uitgifte is het kostenverhaal van de betreffende kavels verzekerd. De 
betreffende kavels maken dan ook geen onderdeel uit van het exploitatiegebied. Aangezien de in de 
exploitatieopzet opgenomen kosten betrekking hebben op de gehele ontwikkeling is hierop een 
correctie aangebracht.     

In de volgende paragrafen worden de kostensoorten nader omschreven en toegelicht. 

 

5.5.1. Inbrengwaarden (6.2.3 a t/m d) 
De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied;  
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt;  
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;  
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels 

en leidingen in het exploitatieplangebied.  
 

Ad a en b.  De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatieplangebied  
De inbrengwaarde van de binnen het exploitatiegebied gelegen benodigde gronden is voor het 
exploitatieplan Bedrijvenpark H2O gebaseerd op Taxatierapport “Bedrijvenpark H2O”, d.d. 12 maart 
2018 van Steenhuis grondzaken B.V.  

Voor de taxatie is ten aanzien van de onbebouwde gronden van derden uitgegaan van het 
uitgangspunt dat er momenteel geen sprake is van onteigening. Deze inbrengwaarden zijn daarom, 
conform de eerste zin van artikel 6.13 lid 5 Wro, geraamd met toepassing van de artikelen 40b tot en 
met 40f van de onteigeningswet.  

De totale inbrengwaarde van de gronden bedraagt € 11.476.680. 

Ad c.  De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke 
rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten  
Deze kosten worden ingeschat op nihil. 

 

Ad d.  De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, 
funderingen, kabels en leidingen in het exploitatieplangebied 
Deze kosten worden ingeschat op nihil. 
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5.5.2. Onderzoekskosten (6.2.4 a) 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen kosten voor onderzoeken voorzien.  

 

5.5.3. Bodemsanering/grondwerken en voorzieningen binnen het exploitatieplangebied 
(6.2.4 b t/m c) 
 

Voor de werkzaamheden grondwerk en voorzieningen is in de kostenraming rekening gehouden met 
de volgende onderdelen:  

- het opruimen en egaliseren van het terrein  
- het schonen en dempen van bestaande watergangen 
- het ontgraven, ophogen, vervoeren en verwerken van grond en zand 
- Nutsvoorzieningen (waterleiding, data en elektra).  
- Waterhuishouding / riolering. Dit betreft de aanleg van een gescheiden rioolsysteem voor 

hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer, bronbemaling, rioolgemalen, aansluitingen en drainage. 
- Het aanleggen van bouwwegen 
- Wegen, civieltechnische kunstwerken. Onder wegen wordt verstaan de aanleg van rijwegen, 

trottoir en fietspaden. Onder kunstwerken wordt verstaan de aanleg van duikers 
- Groenvoorzieningen. Betreft de aanplant van bomen, groenstroken, haagbeplanting  
- Openbare verlichting en brandkranen. 
- Inrichtingselementen. Onder inrichtingselementen wordt verstaan de aanleg van o.a. banken en 

prullenbakken. 
 

Het totaal van de kostenraming aanleg voorzieningen bedraagt € 8.212.838. Hiervan is per 1 januari 
2018 € 3.889.265 gerealiseerd. De restantprognose bedraagt € 4.323.573.  

Voor het gedeelte van het Bedrijvenpark in de gemeente Hattem moeten nog alle werkzaamheden 
worden verricht. In dit gedeelte zijn de gronden nu nog agrarisch in gebruik; deze moeten geschikt 
worden gemaakt voor de functie ‘bedrijven’. De kosten zijn normatief bepaald op basis van een 
indicatieve ruimtelijke inrichting (zie bijlage 3 Ruimtegebruikskaart). De voorzieningen 
(werkzaamheden bouwrijp maken van met name uitgeefbare gronden) in het gedeelte van de 
gemeente Oldebroek zijn gerealiseerd. 

Het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is vastgelegd in het Beeldregieplan Bedrijvenpark H2O. 
Dit document is als bijlage 7 bij dit exploitatieplan gevoegd.  

 

5.5.4. Kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (6.2.4 d) 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen kosten met betrekking tot maatregelen, 
plannen, besluiten en rechtshandelingen voorzien. 
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5.5.5. Kosten met betrekking tot voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (6.2.4 e) 
Onderstaande kosten zijn kosten buiten het plangebied, die op basis van de criteria profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit (deels) zijn toe te rekenen aan het exploitatieplan Bedrijvenpark 
H2O.  

Kosten aanleg voorziening openbaar gebied deel Oldebroek 
Het openbaar gebied van het bedrijvenpark in het deel van de gemeente Oldebroek is reeds 
gerealiseerd en derhalve niet opgenomen in dit exploitatieplan. De kosten van de aanleg van de 
betreffende voorzieningen zijn echter gemaakt ten behoeve van de realisatie van het bedrijventerrein 
en betreffen de ontsluiting van de bedrijvenkavels. De kosten hebben betrekking op de aanleg van 
het openbaar gebied (bouw -en woonrijp maken) en zijn voor 100% toegerekend aan het 
exploitatieplan Bedrijvenpark H2O. De totale toerekenbare kosten voor het exploitatieplan bedragen 
€ 8.810.072.  

Aansluiting A28/A50 
Direct ten westen van het exploitatiegebied is een nieuwe aansluiting op de A28/A50 voorzien. De 
totale kosten van de aansluiting bedragen ca. € 16,0 mln. Op basis van de afspraken tussen 
betrokken partijen zijn de kosten voor 50% toegerekend aan het exploitatieplan Bedrijvenpark H2O. 
De totale toerekenbare kosten voor het exploitatieplan bedragen € 8.108.000.  

 

5.5.6. Kosten voor toekomstige grondexploitaties (6.2.4 f) 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen voorzieningen gerealiseerd die deels 
toerekenbaar zijn aan toekomstige grondexploitaties.  

 

5.5.7. Plankosten en VTU (6.2.4 g t/m j) 
Bij besluit van 30 januari 2017 is door de minister van Infrastructuur en Milieu de Regeling plankosten 
exploitatieplan vastgesteld (Staatscourant 2017, nr. 6470). De regeling is in werking getreden op 1 
april 2017. Voor de raming van de plankosten is gebruikgemaakt van deze vastgestelde ministeriële 
regeling. Verwezen wordt naar bijlage 6 van dit exploitatieplan, waar de vragen- en productenlijst en 
het resultaatsoverzicht van de toepassing van de ministeriële regeling zijn opgenomen.  

De uitkomsten van de plankostenscan geven een forfaitair bedrag aan van de raming van de 
plankosten. De totale verhaalbare plankosten bedragen op basis van de plankostenscan € 6.779.486 
en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

- Voorbereiding en Toezicht Uitvoering werken binnen het exploitatieplangebied (art. 6.2.4.g) 
- Opstellen gemeentelijke plannen (ruimt. Ordening in plankostenscan) (art. 6.2.4.h.) 
- Competities / prijsvragen (art. 6.2.4.i.) 
- Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.) 
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Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.g) 

Uit de toepassing van de plankostenscan volgt dat wat betreft de kosten van VTU voor werken binnen 
het exploitatieplangebied, rekening is gehouden met een kostenpost van € 2.958.169 op prijspeil 1-1-
2018.  

 

Opstellen gemeentelijke plannen, competities / prijsvragen, plankosten (gemeentelijke 
apparaatskosten) (art. 6.2.4.h t/m i) 

Uit toepassing van de plankostenscan volgt dat wat betreft de plankosten rekening is gehouden met 
een kostenpost van € 3.821.318en bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Opstellen gemeentelijke plannen (ruimt. Ordening in plankostenscan) (art. 6.2.4.h.) €    208.782 
- Competities / prijsvragen (art. 6.2.4.i.)      €               0  
- Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.)    € 3.612.536 
 

5.5.8. Tijdelijk beheer 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen kosten met betrekking tot maatregelen, 
plannen, besluiten en rechtshandelingen voorzien. 

 

5.5.9. Ramingen van planschade 
In totaal is per 1 januari 2017 voor € 106.582 aan planschadevergoedingen uitgekeerd. Voor de 
resterende periode is € 100.000 voorzien aan planschadevergoedingen. Totaal opgenomen kosten in 
de exploitatieopzet bedragen € 206.582    

 

5.5.10. Niet-terugvorderbare belastingen 
Er zijn geen sprake van kosten voor niet-terugvorderbare belastingen. 

 

5.5.11. Rentekosten 
De totale toerekenbare rentekosten vanuit de historische kosten t/m 1 januari 2017 bedragen 
€ 388.764. De toekomstige rentekosten bedragen € 18.905.820. De rentebaten (opgenomen in 
paragraaf 5.6) bedragen € 23.385.666, waardoor er per saldo een netto-rentebaat van € 4.098.328 
resteert. 
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5.6. Opbrengsten 

De opbrengsten uit exploitatie zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.7). De opbrengsten in 
dit exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten door de verkoop van uitgeefbaar gebied (fictie van 
gemeentelijke gronduitgifte). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbrengsten in het 
exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven, vervolgens is de netto contante 
waarde van het totaal aan opbrengsten bepaald.  

 

 

 

5.6.1. Opbrengst uit gronduitgifte 
De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten door de (fictieve) verkoop van 
uitgeefbaar gebied. Uitgegaan is van marktconforme uitgifteprijzen die passen binnen de bandbreedte 
zoals opgenomen in de vastgestelde gemeentelijke beleid van de gemeente Oldebroek en Hattem . 
De in de exploitatieopzet opgenomen uitgifteprijzen zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

 

 

Opbrengsten

Art. Bro Omschrijving Opbrengsten

6.2.7 a) opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied 74.508.585€              

6.2.7 b) opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden -€                              

6.2.7 c) opbrengsten i.v.m. het in exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst -€                              

Totaal opbrengsten exploitatie (nominaal) 74.508.585€             

Opbrengstenstijgingen 3.077.439€                

Toekomstige rentebaten (excl. rentelasten) 23.385.666€              

Totaal opbrengsten op eindwaarde per 31-12-2036 100.971.690€            

Totaal opbrengsten op netto contante waarde per 01-01-2017 69.310.074€              
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Op basis van het programma en de bovenstaande verkoopprijzen bedraagt de totale opbrengst uit 
gronduitgifte € 74.508.585 nominaal op prijspeil 1 januari 2018.  

 

 

5.7. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 
kosten, na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen van andere grondexploitaties, hoger zijn dan 
de geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden 
verhaald tot maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit wordt de 
macroaftopping genoemd. Voor voorliggend exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  
 
 

 
De netto contante opbrengsten door gronduitgifte zijn hoger dan het totaal aan verhaalbare kosten. 
De verhaalbare kosten kunnen hierdoor volledig worden toegerekend aan de uitgeefbare 
eigendommen. Het maximaal bedrag aan te verhalen kosten bedraagt € 43.529.606.  
 

5.8. Exploitatiebijdrage per eigendom 

In artikel 6.18 Wro is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over het 
uitgeefbare gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens 
uitgiftecategorieën (artikel 6.18 Wro, lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale aantal 
gewogen eenheden (lid 4) en het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te 
worden. De omslagmethode is in deze paragraaf verder uitgewerkt.  

 

Uitgifte bouwrijpe gronden prijs per m² m² uitgeefbaar opbrengsten

Uitgifte I 170,00€      52.632 8.947.440€                 

Uitgifte II 150,00€      187.696 28.154.400€               

Uitgifte III 140,00€      198.585 27.801.900€               

Uitgifte IV 135,00€      71.147 9.604.845€                 

Totaal 510.060 74.508.585€               

Macroaftopping verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten 43.529.606€           

af: opbrengsten subsidies en bijdragen -€                           

Totaal  verhaalbare kosten (ncw per 01-01-2018) 43.529.606€          

Totaal opbrengsten door gronduitgifte (ncw per 01-01-2018) 69.310.074€           
 

Maximum te verhalen kosten 43.529.606€           
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Lid 1  Uitgiftecategorieën  
De uitgiftecategorieën in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op de locatie van uitgifte 
(bedrijventerrein). We onderscheiden de volgende uitgiftecategorieën:  

• Uitgifte I (zichtlocatie snelweg) 
• Uitgifte II (gelegen langs Duurzaamheidsstraat) 
• Uitgifte III (overig) 
• Uitgifte IV (overig) 
 

Lid 2  Basiseenheden 
Als basiseenheid bij de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare oppervlakte 
gehanteerd.  

 

Lid 3  Gewichten  
De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën 
geldende uitgifteprijzen per basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

 
Lid 4  Totaalaantal gewogen eenheden  
De uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende 
gewichtsfactor. Het totale aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de optelsom per 
uitgiftecategorie. 

Vervolgens worden de gewogen eenheden gefaseerd in de tijd (waarbij rekening is gehouden met de 
opbrengstindexering), waarna het aantal gewogen eenheden op netto contante waarde kan worden 
bepaald. 

Het totale aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 januari 2018 komt uit op 
513.408 eenheden.  

Lid 5  Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten 
op netto contante waarde per 1 januari 2018 te delen door het totale aantal gewogen eenheden op 
netto contante waarde per 1 januari 2018. 

Bepaling gewogen eenheden prijs factor aantal m² gewogen eenheden gewogen eenheden

per m² nominaal op ncw

Uitgifte I 170,00€        1,26 52.632 66.277 64.503

Uitgifte II 150,00€        1,11 187.696 208.551 191.674

Uitgifte III 140,00€        1,04 198.585 205.940 190.695

Uitgifte IV 135,00€        1,00 71.147 71.147 66.535

Totaal 510.060    551.915                     513.408                     
* Prijs per m², factor, gewogen eenheden nominaal, gewogen eenheden ncw na afronding
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De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt 
vervolgens bepaald door per eigendom het totale aantal gewogen eenheden per eigendom te 
vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. De bruto bijdrage is 
rentedragend vanaf 1 januari 2018, op basis van een rente van 1,53% per jaar. In onderstaande tabel 
is een voorbeeldberekening voor eigendom 5.1 uitgewerkt. 

 

 

 

 

In bijlage 15 (Gewogen eenheden per eigendom) is het aantal gewogen eenheden per eigendom 
inzichtelijk gemaakt. In bijlage 16 (Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom) is voor alle 
eigendommen de berekening van de bruto- en netto-exploitatiebijdrage inzichtelijk gemaakt.  

 

5.9. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 

Ingevolge artikel 6.2.8 Bro wordt vermeld dat per 1 januari 2017 € 12.839.399 van de totale 
verhaalbare kosten (de inbrengwaarde en de plankosten daarvan uitgezonderd) zijn gerealiseerd 
(29,5% van de totale nominale geraamde kosten). De zijn geen opbrengsten gerealiseerd. 

 

5.10. Wijze van kostenverhaal 

Burgemeester en wethouders verhalen de kosten op de aanvrager van een omgevingsvergunning 
voor het bouwen. Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt de exploitatiebijdrage 
berekend zoals aangegeven in paragraaf 5.8. Voor de berekening wordt uitgegaan van de 

Berekening verhaalbaar bedrag per eenheid

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18 lid 4 Wro) 513.408

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro) 43.529.606€        

Verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) 84,79€                 

EXPLOITATIEBIJDRAGE: eigendom: 5.1

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 
eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 15.226,35                   84,79                          

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel
uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefba 76,54% 420.600€                    
Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

1.290.976€                     

321.920€                        
-€                               

969.056€                        
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exploitatieopzet zoals deze is opgenomen in het ten tijde van de aanvraag voor de vergunning 
vastgestelde (herziene) exploitatieplan.  

Op de kosten worden de volgende zaken in mindering gebracht: 

• De inbrengwaarde van de betreffende gronden zoals opgenomen in het exploitatieplan. Het gaat 
daarbij om de inbrengwaarde van de uit te geven gronden van het betreffende eigendom. 

• De kosten die voor rekening van een aanvrager van een omgevingsvergunning in verband met 
de exploitatie zijn gemaakt. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan aangegeven in het laatst 
vastgestelde exploitatieplan. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat de 
werken en werkzaamheden waarop de kosten betrekking hebben, zijn gemaakt conform de 
eisen die het exploitatieplan stelt. Ten aanzien van de kosten dient een accountantsverklaring te 
worden overgelegd. 

 

Burgemeester en wethouders verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning als 
voorwaarde een termijn voor het betalen van de exploitatiebijdrage en stellen, indien die voorwaarde 
inhoudt dat de gehele of gedeeltelijke betaling na de start van de bouw plaatsvindt, daarbij ook 
voorwaarden omtrent het stellen van zekerheden door de aanvrager van de omgevingsvergunning.  

 

Daarnaast is er de mogelijkheid dat door het gemeentebestuur het kostenverhaal plaatsvindt via 
posterieure overeenkomst. 
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6. GRONDVERWERVING EN EIGENDOMMEN 

 

6.1. Beschrijving verwervingsbeleid 

Het voornemen van de gemeenten Hattem en Oldebroek is om in ieder geval alle gronden binnen het 
exploitatiegebied die niet behoren tot de uitgeefbare terrein in eigendom te krijgen danwel te 
behouden, dit zijn de gronden voor de functies openbare ruimte. Deze gronden zijn op de 
ruimtegebruikskaart (bijlage 2) aangeduid met Openbare ruimte. De reden hiervan is dat de 
gemeente zo op de meest efficiënte wijze invulling kan geven aan de ontwikkeling van deze functies 
binnen het exploitatiegebied. Aan dit voornemen is inmiddels voldaan.  

Daarnaast hebben de gemeenten danwel de Ontwikkelingsmaatschappij het voornemen nog andere 
gronden te verwerven. Het doel hiervan is deze gronden te verwerven om op daarmee zoveel 
mogelijk sturing te kunnen geven aan de wijze waarop het Bedrijvenpark wordt ontwikkeld. De 
gronden die de gemeente nog wenst te verwerven, zijn aangeduid op bijlage 5. Uiteraard wordt ook 
rekening gehouden met het feit dat de grondeigenaren zelf hun gronden willen exploiteren.  

Het verwervingsbeleid is gebaseerd op een verwerving op minnelijke basis. Met de desbetreffende 
eigenaar wordt in contact getreden om te bezien of, en zo ja onder welke voorwaarden, zij bereid zijn 
de desbetreffende gronden aan de gemeente te verkopen. Mocht een dergelijke minnelijke 
verwerving niet mogelijk zijn en de eigenaar niet bereid zijn om de gronden overeenkomstig dit 
exploitatieplan te ontwikkelen, dan rest de gemeente geen andere keus dan de gronden te 
onteigenen danwel de gronden op onteigeningsbasis te verwerven. 

In de post ‘inbrengwaarde’ van de exploitatieopzet van dit exploitatieplan zijn de kosten overeen-
komstig artikel 6.13 lid 5 Wro opgenomen op basis van minnelijke verwerving. Mocht het echter 
noodzakelijk zijn om gronden te onteigenen danwel op onteigeningsbasis te verwerven, dan dient de 
exploitatieopzet hierop te worden aangepast. In dat geval zal op grond van voornoemd artikel de post 
‘inbrengwaarde’ moeten worden afgestemd op de schadeloosstelling op onteigeningsbasis. 
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7. BIJLAGEN BIJ HET EXPLOITATIEPLAN 

Bij het exploitatieplan behoren meerdere bijlagen. In dit hoofdstuk zijn deze bijlagen opgenomen. Het 
hoofdstuk bevat een overzicht en korte samenvatting van de bijlagen. In dit overzicht wordt ook aan 
gegevens wat de status van de bijlage is: bindend of toelichtend. 

 

7.1. Overzicht, toelichting en bijlagen 

Bijlage 1. Kaart exploitatiegebied 
Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het 
exploitatiegebied is daarop aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter. 
 
Bijlage 2. Ruimtegebruikskaart 
Op de kaart is de indeling aangegeven tussen de gronden met de functie van uitgeefbaar terrein 
(gronden voor bedrijventerrein) en openbare ruimte. Voor het onderscheid tussen gronden met de 
functie uitgeefbaar terrein en openbare ruimte in het ruimtegebruik heeft de ruimtegebruikskaart een 
toelichtende functie. Zoals in paragraaf 4.4. al is vermeld, is de indeling van de ruimte in Oldebroek 
bekend. Voor de gronden in Hattem geldt als uitgangspunt een mogelijke situering van het 
uitgeefbaar terrein en de openbare ruimte. Het valt niet uit te sluiten dat de verkaveling anders wordt 
ingevuld en dat het onderscheid tussen het uitgeefbaar terrein en de openbare ruimte wijzigt ten 
opzichte van deze bijlage.  
 

Bijlage 3. Eigendommenkaart  
Op deze kaart is de eigendomssituatie aangegeven. Deze kaart heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 4. Kaart bestaande situatie 
Deze kaart heeft tot doel de bestaande situatie van gebruik van grond zichtbaar te maken. Gebruik is 
gemaakt van een luchtfoto. Deze kaart heeft een toelichtende functie.  
 

Bijlage 5. Verwervingskaart 
Deze kaart beoogt inzicht te bieden in welke gronden ten tijde van de tervisielegging van het 
ontwerpexploitatieplan nog niet in handen zijn van de gemeente, en voor welke gronden geldt dat de 
gemeente deze voornemens is te verwerven. Deze kaart heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 6. Plankostenscan 
Deze bijlage bevat de invoergegevens en resultaten van de plankostenscan, gebaseerd op de 
Regeling plankosten exploitatieplan zoals deze per 1 april 2017 in werking is getreden. 
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Bijlage 7. Beschrijving bouwrijp maken en inrichting openbare ruimte 
De werkzaamheden die nog moeten worden verricht voor het bouwrijpmaken, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en inrichting openbare ruimte doen zich voor in het gedeelte van het 
exploitatiegebied in de gemeente Hattem. Het uitgangspunt voor de inrichting van de openbare ruimte 
zijn de bestaande openbare ruimte in het gedeelte in Oldebroek en het Beeldregieplan Bedrijvenpark 
H2O d.d. 18 augustus 2016 dat als bijlage 7 onderdeel uitmaakt van dit exploitatieplan. Deze bijlage 
heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 8. Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 
In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de te verhalen kostensoorten. Deze bijlage heeft 
een toelichtende functie. 
 

Bijlage 9. Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 
In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de opbrengstsoorten. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie. 
 

Bijlage 10. Overzicht ruimtegebruik per eigendom 
Het exploitatiegebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie bijlage 3). Het ruimtegebruik 
per eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het ruimtegebruik 
(afgeleid van de ruimtegebruikskaart) zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 11. Taxatierapport inbrengwaarden 
Deze bijlage, Taxatierapport Steenhuis, d.d. 12 maart 2018, bevat een  getaxeerde inbrengwaarden 
per vierkante meter. Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de financiële onderbouwing van 
de in de exploitatieopzet opgenomen raming van de inbrengwaarden.  
 

Bijlage 12. Planschaderisicoanalyse 
Deze bijlage geeft informatie over het risico van planschade dat zich naar aanleiding van het 
bestemmingsplan kan voordoen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de financiële 
onderbouwing van de in de exploitatieopzet opgenomen raming van de planschade. Ten tijde van het 
ter inzage leggen van het ontwerp van het exploitatieplan was de analyse nog niet beschikbaar. Om 
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deze reden is, buiten de gerealiseerde kosten voor planschade, in de exploitatieopzet een bedrag 
geraamd (prognose).  
 
Bijlage 13. Jaarschijven grondexploitatie 
De grondexploitatie kent een looptijd van 19 jaren. Kosten en opbrengsten zijn daarmee gespreid in 
de tijd. De totale verhaalbare kosten en opbrengsten van de grondexploitatie zijn zichtbaar gemaakt 
in de tijd. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 14. Overzicht macroaftopping 
Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de 
grondexploitatie zijn nadere regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van de 
zogenaamde macroaftopping. De uitwerking van deze regels is opgenomen in deze bijlage. De 
bijlage heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 15. Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied en per eigendom 
Vanuit de totale te verhalen kosten zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke wijze de omslag 
per eigendom moet plaatsvinden. Daarbij moet rekening worden gehouden met uitgiftecategorieën in 
gronduitgifteprijzen, op basis waarvan gewogen eenheden moeten worden vastgesteld. Het overzicht 
van gewogen eenheden voor het totale exploitatiegebied is in deze bijlage opgenomen. 
Daarnaast is in deze bijlage het totaalaantal gewogen eenheden uitgesplitst per eigendom 
aangegeven. Een inzicht in het aantal aan een eigendom toe te rekenen gewogen eenheden is van 
belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie. 
 

Bijlage 16. Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 
Op basis van het aantal gewogen eenheden kan de bruto-exploitatiebijdrage per eigendom worden 
bepaald. De netto-exploitatiebijdrage wordt bepaald door in beginsel de inbrengwaarde van het 
uitgeefbare gedeelte van het eigendom daarop in mindering te brengen. In deze bijlage is de bruto- 
en netto-exploitatiebijdrage in de vorm van een bijdragekaart per eigendom inzichtelijk gemaakt. Deze 
bijlage heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 17. Uitgiftecategorieën 

Op deze bijlage zijn de uit te geven gronden aangegeven en de uitgifteprijs die per m² wordt 
gehanteerd. Deze uitgifteprijzen passen binnen het prijsbeleid van de gemeenten Hattem en 
Oldebroek.  
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BIJLAGE 1 KAART EXPLOITATIEGEBIED 
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Regeling plankosten exploitatieplan 2017
Vragenlijst 

Datum 12-3-2018
Gemeente Oldebroek/Hattem
Projectnaam Bedrijvenpark H2O
Projectnummer 1745
Datum prijspeil 1-1-2017
Looptijd project in jaren 21
Aantal werkweken per jaar 42

A Algemeen

1 Wat is de looptijd van het project vanaf het moment van vaststellen van het ruimtelijk besluit ? 19 jaren

2 Wat is de grootte van het exploitatiegebied in m2 (netto) ? 573.834,00 m2

3 Wat voor een locatie is het exploitatiegebied?

4 Betreft het een herstructureringsopgave ?

B Inbreng en verwerving

5
Uit hoeveel kadastrale percelen bestaat het exploitatieplan en hoeveel 
daarvan zijn onbebouwd en bebouwd? 59 totaal

a aantal onbebouwde percelen a 58 stuks
b aantal bebouwde percelen b 1 stuks

6 Hoeveel onroerende zaken is de gemeente van plan daadwerkelijk te verwerven ? 1 totaal
a waarvan onbebouwde percelen a 1 stuks
b waarvan percelen met woningen b stuks
c waarvan percelen met (agrarische) bedrijven/winkels/kantoren (inclusief bijbehorende bedrijfswoning) c stuks
d waarvan percelen met bijzondere objecten d stuks

7 Van hoeveel huur(pacht)ontbindingen is sprake ? stuks

8 Indien er met een onteigeningsplan wordt gewerkt (administratieve procedure) 
a voor hoeveel onroerende zaken ? a stuks
b in hoeveel van die gevallen komt het tot een gerechtelijke procedure ? b stuks

9 Wordt of is een voorkeursrecht gevestigd (Wvg) ?

C Beoogde programma

10 Wat is het beoogde programma volgens het ruimtelijk besluit ? woningen aantal
bedrijvigheid 510.060 m2 uitgeefbaar

commercieel/retail m2 bvo
maatschappelijk m2 bvo

recreatie m2

11 Wat is de beoogde verdeling tussen uitgeefbaar en openbaar gebied ? 510.060 m2 uitgeefbaar 89%
63.774 m2 openbaar 11%

ja nee

ja nee

print

info

info

info

info

info

info

info

info

info

historisch gebied binnenstedelijke locatie inbreidingslocatie

uitbreidingslocatie uitleglocatie
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D Stedenbouwkundige planvorming

12 Wordt er een prijsvraag georganiseerd ?

13 Worden de volgende produkten opgesteld ?

E Onderzoeken

14 Zijn de volgende onderzoeken nodig?

F Ruimtelijke ordening procedures 

15 Wordt het ruimtelijk besluit opgesteld via een globaal uit te werken plan, 
een 'omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan' of een projectuitvoeringsbesluit ?

a Indien sprake is van een globaal uit te werken plan, hoeveel uitwerkingsplannen verwacht u?      aantal

16 Of wordt het ruimtelijk besluit herzien via een gedetailleerd bestemmingsplan ?

17 Of kan gebruik gemaakt worden van een wijziging van het ruimtelijk besluit ?

18 Maakt dit exploitatieplan deel uit van een groter ruimtelijk besluit ? 

zo ja, wat is de verhouding in oppervlakte ten opzichte van dit ruimtelijk besluit ? 72,89                              
% van het totale 
ruimtelijke besluit

G Civiele en cultuurtechniek

19 Wat is de (te verwachten) bodemgesteldheid in het gebied?

Slopen

20 Is sprake van sloop van onroerende zaken ?

a Zo ja, hoeveel m3 moet er gesloopt worden ? 300                                 m3

b Wat voor een soort te slopen onroerende zaken zijn het?  Het gaat hoofdzakelijk om:

Meerdere antwoorden zijn mogelijk %

100                                 %

21 Is er sprake van asbest in de te slopen onroerende zaken? ga door naar vraag 22
a Zo ja, in hoeveel procent van het totaal aantal te slopen m3 is sprake van asbest ? %  

22 Op welke wijze wordt het slopen aanbesteed ?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk 100                                % %

% %

% %

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

overige onroerende zaken
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Programma van eisen

Masterplan
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Ophogen/voorbelasten

23 Is sprake van ophoging danwel voorbelasting?  ga door naar vraag 24

a Wordt er integraal of partieel opgehoogd?

b In hoeveel deelplannen/fasen wordt er opgehoogd/voorbelast? b deelplan/fase
c Wat is de gemiddelde te verwachten zettingstijd? c jaar
d Wat is de gemiddelde hoogte van de voorbelasting? d m1

Bouw-en woonrijpmaken

24 Is sprake van bouw-en of woonrijpmaken ?  

25 Op welke wijze wordt het bouw-en woonrijpmaken aanbesteed ? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk % %

% %

% 100                            %

26 Is er sprake van bodemsanering ?  

a Zo ja, in hoeveel procent van het exploitatiegebied is sprake van bodemsanering ? %

ja nee

Openbaar

Enkelvoudig onderhands

Design&construct

Turn key

Europees

ja nee
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Regeling plankosten exploitatieplan 2017 Tarieven 2017 excl btw €€/uur Tarieven 2017 excl btw €€/uur Complexiteitsfactor (CF) 113% Invloedsfactoren (IF):
Produkten/activiteitenlijst Verwerving/juridisch € 118 Civiel technisch projectleiden € 118 Complexiteitsfactor ruimtelijke ordening 106% Omvang exploitatiegebied 56%

Stedenbouw € 118 Civiel technische ontwerpen € 118 Complexiteitsfactor civiele techniek 105% Ligging 0%
Datum 12-3-2018 Ruimtelijke Ordening € 118 Bestekschrijven/calculeren € 92 Herstructurering 0%
Gemeente Oldebroek/Hattem Civiele en Cultuurtechniek € 118 Tekenen € 82 Verwervingsituatie 0%
Projectnaam Bedrijvenpark H2O Landmeten/Vastgoedinformatie € 92 Directievoeren € 102 Programma -25%
Projectnummer 1745 Communicatie € 102 Toezichthouden € 82 Onderzoeken 50%
Datum prijspeil 1-1-2017 Gronduitgifte € 118 Bodemgesteldheid 25%
Looptijd in jaren 21 Projectmanagement € 134

Projectmanagementassistentie € 92
Planeconomie € 118

Produkt / Activiteit Aantal Uren of 
bedrag Tarief IF ? IF CF ? CF Totaal in euro's Totaal in uren

Verwerving 48.852€           414            

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 46.020€          390             
uur per onbebouwd perceel 58 1 118€      nee 100% nee 100% 6.844€                                  58               
uur per bebouwd perceel 1 2 118€      nee 100% nee 100% 236€                                     2                 
ambtelijke begeleiding onderzoek 1 16 118€      nee 100% nee 100% 1.888€                                  16               
jaarlijkse herziening (plus 1 maal per 5 jaar hertaxatie) 1 314,00 118€      nee 100% nee 100% 37.052€                                314            

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 2.832€            24               
uur per onbebouwde perceel 1 24 118€      nee 100% nee 100% 2.832€                                  24               
uur per woning (ook huur/pachtontbinding) 0 48 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor 0 80 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
uur per agrarisch/bedrijf/winkel/kantoor in herstructurering 0 100 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
uur per byzonder object 0 80 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
uur per byzonder object in herstructurering 0 100 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             

1.3 Onteigenen van onroerende zaken -€                -              
uur per administratieve procedure 0 110 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
uur per gerechtelijke procedure 0 50 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
vast bedrag advocaatkosten per onteigening 0 30.000€          nee 100% nee 100% -€                                      

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -€                -              
uur voor vestiging voorkeursrecht 0 60 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             

Stedenbouw 722.982€        6.127         

2.1 Programma van Eisen 8.260€            70               
uur voor opstellen pve 1 80 118€      herstruct+programma 88% nee 100% 8.260€                                  70               
uur bij maatschappelijk programma 0 40 118€      herstruct+programma 88% nee 100% -€                                      -             

-              
2.2 Prijsvraag uur voor organiseren 1 200 118€      herstruct+programma 88% nee 100% -€                -             

2.3 Masterplan -€                -              
uur per woning 0 1,50 118€      nee 100% ja 113% -€                                      -             
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 5100,6 0,25 118€      nee 100% ja 113% -€                                      -             

2.4 Beeldkwaliteitsplan 150.468€        1.275          
uur per woning 0 1,00 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 5100,6 0,25 118€      nee 100% nee 100% 150.468€                              1.275         

2.5 Stedenbouwkundig plan 263.318€        2.232          
uur per woning 0 2,50 118€      herstruct+programma 88% nee 100% -€                                      -             
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 5100,6 0,50 118€      herstruct+programma 88% nee 100% 263.318€                              2.232         
uur bij maatschappelijk programma 0 40 118€      herstruct+programma 88% nee 100% -€                                      -             

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 300.935€        2.550          
uur per woning 0 1,5 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
uur per 100 m2 uitgeefbaar niet woningbouw 5100,6 0,5 118€      nee 100% nee 100% 300.935€                              2.550         

Ruimtelijke ordening 208.782€        1.769         
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit 63.974€          542

- uur per globaal uit te werken plan,  0,00 550 118€      nee 100% ja 106% -€                                      -             
 omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit
- uur per uitwerkingsplan 0 90 118€      nee 100% nee 100% -€                                      -             
- uur per gedetailleerd bestemmingsplan 0,73 700 118€      nee 100% ja 106% 63.974€                                542            

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan uur per plan  (art 3.6.1.a Wro) 0 90 118€      nee 100% nee 100% -€                -              

144.808€        1.227          
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan uur per exploitatieplan 1 300 118€      nee 100% ja 106% 37.613€                                319            

jaarlijkse actualisatie 19 45 118€      nee 100% ja 106% 107.196€                              908            

Civiele en cultuur techniek 3.253.284€     33.413       
4.1 Planontwikkeling uur per week 882 2 118€      bodemgesteldheid 125% ja 113% 295.115€        2.501          

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 2.958.169€     30.912        
uren en bedragen slopen 1 18.936€          1,00       nee 100% ja 105% 19.883€                                202
bedragen ophogen/voorbelasten 1 -€                1,00       nee 100% nee 100% -€                                      
uren en bedragen bouw en woonrijpmaken 1 2.798.367€     1,00       nee 100% ja 105% 2.938.286€                           30.710       

Landmeten/vastgoedinformatie 143.150€        1.556         
5.1 Kaartmateriaal uur per week 882 1 92€        omvang 156% ja 113% 143.150€        1.556          

Communicatie -€                 -             
6.1 Omgevingsmanagement -€                

uur per week 0 1 102€      nee 100% ja 113% -€                                      -              
kosten gemid per jaar woningbouw 0 5.000€            -         nee 100% ja 113% -€                                      
kosten gemid per jaar bedrijvigheid/commercieel 0 10.000€          1            nee 100% ja 113% -€                                      

Management 1.668.013€     12.448       
7.1 Projectmanagement uur per week 882 8 134€      omvang 156% ja 113% 1.668.013€     12.448        

7.2 Projectmanagementassistentie uur per week 0 6 92€        omvang 156% ja 113% -€                -              

Planeconomie 734.424€        6.224         
8.1 Planeconomie uur per week 882 4 118€      omvang 156% ja 113% 734.424€        6.224          
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Regeling plankosten exploitatieplan 2017
Resultaat

Datum 12-3-2018 Complexiteit 113%
Gemeente Oldebroek/Hattem
Projectnaam Bedrijvenpark H2O
Projectnummer 1745
Datum prijspeil 1-1-2017
Looptijd project in jaren 21

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 414                   48.852€                       1%

1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 390                   46.020€                        1%

1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 24                     2.832€                          0%

1.3 Onteigenen van onroerende zaken -                    -€                             0%

1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                    -€                             0%

Stedenbouw 6.127                722.982€                     11%

2.1 Programma van Eisen 70                     8.260€                          0%

2.2 Prijsvraag -                    -€                             0%

2.3 Masterplan -                    -€                             0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 1.275                150.468€                      2%

2.5 Stedenbouwkundig plan 2.232                263.318€                      4%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 2.550                300.935€                      4%

Ruimtelijke Ordening 1.769                208.782€                     3%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of projectuitvoeringsbesluit542                   63.974€                        1%

3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan -                    -€                             0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 1.227                144.808€                      2%

Civiele en cultuur techniek 33.413              3.253.284€                  48%

4.1 Planontwikkeling 2.501                295.115€                      4%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 30.912               2.958.169€                   44%

Landmeten/vastgoedinformatie 1.556                143.150€                     2%

5.1 Kaartmateriaal 1.556                143.150€                      2%

Communicatie -                    -€                             0%

6.1 Omgevingsmanagement -                    -€                             0%

Management 12.448              1.668.013€                  25%

7.1 Projectmanagement 12.448               1.668.013€                   25%

7.2 Projectmanagementassistentie -                    -€                             0%

Planeconomie 6.224                734.424€                     11%

8.1 Planeconomie 6.224                734.424€                      11%

totaal 61.951      6.779.486€       100%
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BIJLAGE 7 BOUWRIJP MAKEN EN INRICHTING OPENBARE RUIMTE  
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Beeldregieplan Bedrijvenpark H20

Gemeente Oldebroek & Hattem 
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O p e n b a r e  r u i m t e
De randen van het terrein worden omzoomd met groen en 
water:

•   langs de snelwegen in de tussenruimte tussen kavels en  
     weg. Hierbij wordt het bestaande groen (bomen) als uit- 
     gangspunt genomen.
•   aan de zijde van Hattemerbroek passend bij het landschap.    
     Op kleine schaal groen en water inzetten om de zichtbaar-
     heid van het bedrijven terrein aan deze zijde te verkleinen.    
     Dit gebeurt op drie verschillende manieren zoals in neven-    
     staande schets weergegeven.

De bermen worden zo veel mogelijk vormgegeven als 
grasbermen zonder ondergroei en eventueel met bomen (in 
verband met overzicht / sociale veiligheid). In deze bermen 
worden waar noodzakelijk, maatregelen genomen om parkeren 
in het groen te verhinderen.
Het beheer langs de randen (met name Hattemerbroekzijde) is 
extensief, met groene uitlopers het terrein op. 

De overige ruimte wordt intensief beheerd in verband met het 
gebruik. Er wordt gewerkt met bomen die vanouds voorkomen 
in het overgangslandschap.

Ten behoeve van de herkenbaarheid van de hoofdroute wordt 
een eenduidige profielinrichting nagestreefd, met eenheid in 
materiaal- en kleurgebruik en indeling.

10

Groenblauwe vormgeving in de randen

Beplante rand van het bedrijventerrein , zichtbaar vanuit de Zuiderzeestraatweg

5

bestaande aarde wal: ontneemt zicht op onder andere parkeren, opslag
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Referenties groene openbare ruimte

Uniform straatbeeld met lange lijnen Bomen als ruimtevormers

referenties inrichting park met paden

Stedenbouwkundig plan centrumvoorziening Uden Zuid 21 -01-2014

- Extensief beheer 
waar het kan, intensief
beheer waar het moet

- Ook ruimte voor
wandelpaden en ander   
recreatief gebruik

Verschillen vormen van beheer

grasasfalt (zwart) asfalt (rood) klinkers (inritten)

O
p
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b
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e 
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te
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Pa r k e r e n
Voor zowel werknemers als bezoekers van de (te vestigen) 
bedrijven dient in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 
te worden voorzien (behoudens eventuele pieken). Ook het 
parkeren van vrachtauto’s dient op de eigen bedrijfskavel plaats 
te vinden en zoveel mogelijk onttrokken te zijn aan het zicht 
vanaf de openbare ruimte.

S t r a a t m e u b i l a i r  e n  o v e r i g e  o b j e c t e n
Straatmeubilair (ook verlichting en bebording) wordt zoveel 
mogelijk in samenhang dan wel uniform vormgegeven.

Ve r l i c h t i n g
Een goede verlichting van het terrein is noodzakelijk ten behoeve 
van de veiligheid van de gebruikers (auto, fiets en voetganger). 
Daarnaast bepaalt de verlichting voor een belangrijk deel de 
aanblik van de locatie.
In het profiel is genoeg ruimte om armaturen te plaatsen. Op 
deze manier kunnen de masten (afhankelijk van het type) op 
een afstand van 20 tot 30 m van elkaar worden geplaatst. Zo 
kan het terrein met een relatief beperkt aantal armaturen verlicht
worden.
Verlichtingsarmaturen dienen energiezuinig te zijn (bijv. LED en 
op zonne-energie). Bij de keuze van het armatuur is ook van 
belang dat er geen lichthinder plaatsvindt richting de bestaande 
woningen.

 

OPENBARE RUIMTE   
Profielopbouw hoofdontsluiting 1A: tuin - haag - smalle berm - fietspad - smalle berm met 

laanbomen - rijbaan – smalle berm met laanbomen - fietspad – smalle 
berm - haag - tuin.  
interne ontsluiting 1B: weg met bermen 
Hoofdontsluiting 3A: tuin - haag - smalle berm - fietspad - smalle berm - 
rijbaan - smalle berm - fietspad - brede groenzone onder 
hoogspanningslijnen met ruimte voor wadi - haag.  
3B: weg met bermen. 
4: tuin - haag - berm met bomen - rijbaan - berm met bomen - haag - tuin.  
Hoofdontsluiting 5A: weg met bermen. Opbouw met brede robuuste 
groene bermen. 
Ontsluiting 6A: berm met bomen - weg - berm. 
 

Beplanting Haag: beuk bladhoudend, 1,00m hoog; 
Boom: bijv. Alnus spaethii ‘Spaeth’ (els) -> evalueren reeds aangeplante 
boomsoorten; 
Boom: bijv. Quercus robur (zomereik), randen zijde Hattemberbroek -> 
evalueren reeds aangeplante boomsoorten 
Gras 

Materialisering Fietspad: rood asfalt 
Rijbaan: asfalt 

Water Representatief en benodigd voor bergingscapaciteit 
Parkeren Parkeren vindt plaats op eigen terrein. In de groenzone onder de 

hoogspanningsleiding is parkeren toegestaan mits geen afbreuk wordt 
gedaan aan de doorgaande groene ruimte en afgeschermd met hagen. 
Minimaal 3,00m brede groenstrook tussen weg (zijkant fietspad) en 
parkeerplaatsen. 
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Beeldregieplan Bedrijvenpark H2O
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEPLAN

   

INBRENGWAARDEN (art. 6.2.3.: Inbrengwaarde grond en/of opstallen)

Eigenaar/object Oppervlak Grond Opstal Bijkomende Afk. zak.r. Sloopkosten Totale m² Inbrengw. Aandeel Aandeel Totaal

[m²] (Bro 6.2.3.a) (Bro 6.2.3.b) kosten (Bro 6.2.3.c) (Bro 6.2.3.d) inbrengwaarde bovenwijks bovenwijks niet toerekenbaar niet toerekenbaar nominaal

Eigendom 1. CONSMEMA VASTGOED B.V. 11.680 m² 233.600                -                        -                        -                        -                        233.600                0 m² -                             0% -                             233.600                

Eigendom 2.1 GEMEENTE HATTEM 165.075 m² 3.301.500             -                        -                        -                        -                        3.301.500             0 m² -                             0% -                             3.301.500             

Eigendom 2.2 GEMEENTE HATTEM 6.850 m² 137.000                -                        -                        -                        -                        137.000                0 m² -                             0% -                             137.000                

Eigendom 3.1 GEMEENTE OLDEBROEK 36.170 m² 723.400                -                        -                        -                        -                        723.400                0 m² -                             0% -                             723.400                

Eigendom 3.2 GEMEENTE OLDEBROEK 48.838 m² 976.760                -                        -                        -                        -                        976.760                0 m² -                             0% -                             976.760                

Eigendom 4. LIANDER INFRA N.V. 13 m² 260                       -                        -                        -                        -                        260                       0 m² -                             0% -                             260                       

Eigendom 5.1 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 21.030 m² 420.600                -                        -                        -                        -                        420.600                0 m² -                             0% -                             420.600                

Eigendom 5.2 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 4.643 m² 92.860                  -                        -                        -                        -                        92.860                  0 m² -                             0% -                             92.860                  

Eigendom 5.3 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 24.526 m² 490.520                -                        -                        -                        -                        490.520                0 m² -                             0% -                             490.520                

Eigendom 5.4 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 22.144 m² 442.880                -                        -                        -                        -                        442.880                0 m² -                             0% -                             442.880                

Eigendom 5.5 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 13.880 m² 277.600                -                        -                        -                        -                        277.600                0 m² -                             0% -                             277.600                

Eigendom 5.6 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 10.982 m² 219.640                -                        -                        -                        -                        219.640                0 m² -                             0% -                             219.640                

Eigendom 5.7 t/m 5.13 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 107.164 m² 2.143.280             -                        -                        -                        -                        2.143.280             0 m² -                             0% -                             2.143.280             

Eigendom 5.14 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 18.913 m² 378.260                -                        -                        -                        -                        378.260                0 m² -                             0% -                             378.260                

Eigendom 5.15 t/m 5.16 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 11.281 m² 225.620                -                        -                        -                        -                        225.620                0 m² -                             0% -                             225.620                

Eigendom 5.17 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 26.077 m² 521.540                -                        -                        -                        -                        521.540                0 m² -                             0% -                             521.540                

Eigendom 5.18 t/m 5.19 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 13.258 m² 265.160                -                        -                        -                        -                        265.160                0 m² -                             0% -                             265.160                

Eigendom 6. VAN WERVEN HOLDING B.V. 30.540 m² 610.800                -                        -                        -                        -                        610.800                0 m² -                             0% -                             610.800                

Eigendom 7. BERG, dhr. E.H.J. VAN DEN 28 m² 560                       -                        -                        -                        -                        560                       0 m² -                             0% -                             560                       

Eigendom 8. HORST, dhr. G.J. VAN DER 14 m² 280                       -                        -                        -                        -                        280                       0 m² -                             0% -                             280                       

Eigendom 9. HOV ONROEREND GOED B.V. 78 m² 1.560                    -                        -                        -                        -                        1.560                    0 m² -                             0% -                             1.560                    

Eigendom 10. PRORAIL B.V. 177 m² 3.540                    -                        -                        -                        -                        3.540                    0 m² -                             0% -                             3.540                    

 Eigendom 11. RIETBERG, mevr. R.:    102 m² 2.040                    -                        -                        -                        -                        2.040                    0 m² -                             0% -                             2.040                    

 Eigendom 12. WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE:    371 m² 7.420                    -                        -                        -                        -                        7.420                    0 m² -                             0% -                             7.420                    

Totalen 573.834 m² 11.476.680           -                        -                        -                        -                        11.476.680           0 m² -                             -                             11.476.680           

A) ONDERZOEKSKOSTEN (art. 6.2.4. a: Onderzoekskosten)

Totalen -                            -                        -                                -                                   -                                 -                            

B) BODEMSANERING / GRONDWERK (art. 6.2.4. b: Bodemsanering / grondwerk )

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal nominaal gefaseerd

Hanewende 9 - 1,00                      post 17.975              17.975                      17.975                         -                                 -                            

Zuiderzeeweg 32 (Klomp) - 1,00                      post 12.327              12.327                      -                                   12.327                       12.327                 

Zuiderzeeweg 30 (V. Vilst) - 1,00                      post 19.716              19.716                      -                                   19.716                       19.716                 

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) - -2% 50.018              932-                           335-                              597-                            597-                       

Totalen 49.086                      17.640                         31.446                       31.446                 

C) VOORZIENINGEN (art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)

Omschrijving 1 Bron Aantal Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Bouwrijp maken plandeel Hattem - 1,00                      post 3.000.000        3.000.000                  -                                   3.000.000                  3.000.000             

Grondverbetering kavels - 1,00                      post 500.000           500.000                     500.000                       -                             -                        

bouwrijp maken deel Oldebroek (gerealiseerd t/m 2015) - 1,00                      post 3.445.162        3.445.162                  3.445.162                   -                             -                        

Hanewende 9 (grond, riool) fase 4 - 1,00                      post 100.000           100.000                     -                                   100.000                     100.000                

- - -                            -                        -                             -                                   -                             -                        

Woonrijp maken plandeel Hattem - 1,00                      post 1.100.000        1.100.000                  -                                   1.100.000                  1.100.000             

Aanleg inritten - plandeel Hattem - 1,00                      post 56.826              56.826                       -                                   56.826                       56.826                  

Aanleg riolen/inritten (o.a. SWA) - plandeel Hattem - 1,00                      post 56.826              56.826                       -                                   56.826                       56.826                  

- - -                            -                        -                             -                                   -                             -                        

Elektra - plandeel Hattem - 1,00                      post 60.000              60.000                       -                                   60.000                       60.000                  

- - -                            -                        -                             -                                   -                                 -                            

- - -                            -                        -                             -                                   -                                 -                            

- - -                            -                        -                             -                                   -                             -                        

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) - -2% 8.318.814        -155.062                   -73.537                        -81.524                      -81.524                 

Totalen 8.163.752                  3.871.625                    4.292.127                  4.292.127             

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. (art 6.2.4. d: Kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen)

Totalen -                                -                                   -                                 -                            

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED (art. 6.2.4. e: Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied)

Omschrijving 1 Bron Eenheid Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Bouwrijp maken plandeel Oldebroek (gerealiseerd t/m 2016) - 1,00                      post 2.854.687        2.854.687                  2.854.687                   -                                 -                            

Aanleg inritten - plandeel Oldebroek - 1,00                      post 123.174           123.174                     61.062                         62.112                       62.112                 

Aanleg riolen/inritten (o.a. SWA) - plandeel Oldebroek - 1,00                      post 123.174           123.174                     -                                   123.174                    123.174               

Woonrijp maken plandeel Oldebroek (gerealiseerd) - 1,00                      post 2.129.461        2.129.461                  2.129.461                   -                                 -                            

Elektra - plandeel Oldebroek - 1,00                      post 270.311           270.311                     270.311                       -                                 -                            

Kosten aanleg toegangsweg Consmema/Bakker - 1,00                      post 160.484           160.484                     160.484                       -                                 -                            

Duurzame energievoorziening (realisatie) - 1,00                      post 9.170                9.170                         9.170                           -                                 -                            

- - -                            -                        -                             -                                   -                                 -                            

inbrengwaarde gronden openbare voorzieningen - 184.683                m² 17                     3.139.611                  3.139.611                   -                                 -                            

- - -                            -                        -                             -                                   -                                 -                            

Kosten aansluiting A28/A50 - 1,00                      post 8.108.000        8.108.000                  -                                   8.108.000                 8.108.000            

- - -                            -                        -                             -                                   -                                 -                            

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) - -2% 16.918.072      -315.351                   -160.765                      154.586-                    154.586-               

Totalen 16.602.721               8.464.021                   8.138.701                 8.138.701            

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES (art 6.2.4. f: Kosten toekomstige grondexploitaties)

Totalen -                                -                                   -                                 -                            

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING (6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Voorbereiding, toezicht en uitvoering Regeling plankosten exploitatieplan 2017 - post 'voorbereiding , toezicht en directievoering' 1,00                      post 2.958.169         2.958.169                 2.958.169                   -                                 -                            

- - -                            -                        -                                -                                   -                                 -                            

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) - -2% 2.958.169        55.140-                      55.140-                         -                                 -                            

Totalen 2.903.029                 2.903.029                   -                                 -                            

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN (art. 6.2.4. h: Opstellen gemeentelijke plannen) 

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Opstellen Gemeentelijke plannen Regeling plankosten exploitatieplan 2017 - post "Ruimtelijke Ordening 1,00                      post 208.782            208.782                     208.782                       -                                 -                            

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) - -2% 208.782           3.892-                        3.892-                           -                                 -                            

Totalen 204.890                     204.890                       -                                 -                            

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN (art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Totalen -                                -                                   -                                 -                            

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) (art. 6.2.4. j: Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten))

Omschrijving 1 Bron Totaal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planontwikkelingskosten Regeling plankosten exploitatieplan 2017 1,00                      post 3.612.536         3.612.536                 3.612.536                   -                                 -                            

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) - -2% 3.612.536        67.337-                      67.337-                         -                                 -                            

Totalen 3.545.199                 3.545.199                   -                                 -                            

K) TIJDELIJK BEHEER (art. 6.2.4. k: Tijdelijk beheer)

Totalen -                                -                                   -                             -                        

L) PLANSCHADE (art. 6.2.4. l: Schadevergoedingen)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planschadevergoeding - plandeel Hattem - 1,00                      post 100.000           100.000                    -                                   100.000                    100.000               

Planschadevergoeding - plandeel Oldebroek - 1,00                      post 106.582           106.582                    106.582                       -                                 -                            

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) - -2% 206.582           3.851-                        1.987-                           1.864-                         1.864-                    

Totalen 202.732                    104.596                       98.136                       98.136                 

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW (art. 6.2.4. m: Niet terugvorderbare of compenseerbare BTW)

Totalen -                                -                                   -                                 -                            

N) RENTEKOSTEN (art. 6.2.4. n: Rentekosten)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Totaal Realisatie

nominaal (boekwaarde)

Historische rentekosten - 388.764                       

Toerekening kosten uitgegeven bedrijfskavels Bedrijvenpark H2O (buiten exploitatiegebied) -2% 7.247-                           

Totalen 381.518                    381.518                       

TOTALE KOSTEN

Totaal Realisatie Prognose

nominaal (boekwaarde) nominaal

Totale kosten 43.529.606               30.969.197                 12.560.410               OK
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BIJLAGE 9 DETAILUITWERKING RAMINGEN OPBRENGSTEN 
 



EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

DETAILUITWERKINGEN RAMINGEN OPBRENGSTEN  

   

UITGIFTE KAVELS (art. 6.2.7. a. uitgifte van gronden in exploitatiegebied)

Omschrijving 1 Gewogen Opbrengst per Totaal Realisatie Prognose Prognose 

Eenheden gewogen eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Eigendom 1. CONSMEMA VASTGOED B.V. 14.063              135,00                1.898.560           -                          1.898.560           1.898.560           

Eigendom 2.1 GEMEENTE HATTEM 136.044           135,00                18.365.900         -                          18.365.900         18.365.900         

Eigendom 2.2 GEMEENTE HATTEM 6.213               135,00                838.800              -                          838.800              838.800              

Eigendom 3.1 GEMEENTE OLDEBROEK 36.550             135,00                4.934.305           -                          4.934.305           4.934.305           

Eigendom 3.2 GEMEENTE OLDEBROEK 37.374             135,00                5.045.460           -                          5.045.460           5.045.460           

Eigendom 4. LIANDER INFRA N.V. 14                    135,00                1.950                  -                          1.950                  1.950                  

Eigendom 5.1 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 17.174             135,00                2.318.480           -                          2.318.480           2.318.480           

Eigendom 5.2 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 5.847               135,00                789.310              -                          789.310              789.310              

Eigendom 5.3 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 26.193             135,00                3.536.060           -                          3.536.060           3.536.060           

Eigendom 5.4 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 22.964             135,00                3.100.160           -                          3.100.160           3.100.160           

Eigendom 5.5 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 14.857             135,00                2.005.680           -                          2.005.680           2.005.680           

Eigendom 5.6 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 13.178             135,00                1.779.000           -                          1.779.000           1.779.000           

Eigendom 5.7 t/m 5.13 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 111.247           135,00                15.018.320         -                          15.018.320         15.018.320         

Eigendom 5.14 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 22.922             135,00                3.094.410           -                          3.094.410           3.094.410           

Eigendom 5.15 t/m 5.16 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 12.534             135,00                1.692.150           -                          1.692.150           1.692.150           

Eigendom 5.17 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 31.598             135,00                4.265.690           -                          4.265.690           4.265.690           

Eigendom 5.18 t/m 5.19 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 14.731             135,00                1.988.700           -                          1.988.700           1.988.700           

Eigendom 6. VAN WERVEN HOLDING B.V. 28.412             135,00                3.835.650           -                          3.835.650           3.835.650           

Eigendom 7. BERG, dhr. E.H.J. VAN DEN -                       135,00                -                          -                          -                          -                          

Eigendom 8. HORST, dhr. G.J. VAN DER -                       135,00                -                          -                          -                          -                          

Eigendom 9. HOV ONROEREND GOED B.V. -                       135,00                -                          -                          -                          -                          

Eigendom 10. PRORAIL B.V. -                       135,00                -                          -                          -                          -                          

Eigendom 11. RIETBERG, mevr. R.:   -                       135,00                -                          -                          -                          -                          

Eigendom 12. WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE:   -                       135,00                -                          -                          -                          -                          

Totalen 551.915           74.508.585         74.508.585         -                          74.508.585         74.508.585         

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK (art. 6.2.7. b. subsidies en bijdragen gemeente)

Totalen -                       -                          -                          -                          -                          -                          

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE (art. 6.2.7. b. subsidies en bijdragen provincie)

Totalen -                       -                          -                          -                          -                          -                          

OVERIGE BIJDRAGEN (art. 6.2.7. c. opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties)

Totalen -                          -                          -                          -                          -                          

TOTALE OPBRENGSTEN

Totaal Realisatie Prognose

nominaal (boekwaarde) nominaal

Totale opbrengsten 74.508.585         -                          74.508.585         OK

Bijlage 9 - Detailuitwerking ramingen opbrengsten exploitatieplan Bedrijvenpark H2O Pagina 1 van 1

1745-2017EP01-V1.0 Exploitatieplan Bedrijvenpark H2O 12032018

Stap 5-6 Opbrengsten



Pagina 47 van 54 
Datum: 12 maart 2018 
Kenmerk: H2O 16010004 
 

BIJLAGE 10 OVERZICHT RUIMTEGEBRUIK PER EIGENDOM 
 

 

 



EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Oldebroek / Hattem Modelversie 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur(s): RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

RUIMTEGEBRUIK  

   

RUIMTEGEBRUIK 

Subtotaal Totaal

[m2] [m2]

Bruto plangebied 573.834 m² OK

Te handhaven gebied 0 m²

Totaal ontwikkelgebied 100,0% 573.834 m²

Uitgeefbaar 88,9% 510.060 m²

Verharding 2,9% 16.801 m²

Groen 7,3% 41.662 m²

Water 0,9% 5.311 m²

RUIMTEGEBRUIK PER EIGENDOM  

   

oppervlak Uitgeefbaar Verharding Groen Water Totaal

Eigendom [m²] % [m²] % [m²] % [m²] % [m²] % [m²]

Eigendom 1. CONSMEMA VASTGOED B.V. 11.680 m² 100,0% 11.680 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 11.680 m²

Eigendom 2.1 GEMEENTE HATTEM 165.075 m² 100,0% 126.318 m² 76,5% 11.627 m² 7,0% 24.550 m² 14,9% 2.580 m² 1,6% 165.075 m²

Eigendom 2.2 GEMEENTE HATTEM 6.850 m² 100,0% 5.592 m² 81,6% 316 m² 4,6% 942 m² 13,8% 0 m² 0,0% 6.850 m²

Eigendom 3.1 GEMEENTE OLDEBROEK 36.170 m² 100,0% 36.170 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 36.170 m²

Eigendom 3.2 GEMEENTE OLDEBROEK 48.838 m² 100,0% 35.752 m² 73,2% 3.234 m² 6,6% 9.852 m² 20,2% 0 m² 0,0% 48.838 m²

Eigendom 4. LIANDER INFRA N.V. 13 m² 100,0% 13 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 13 m²

Eigendom 5.1 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 21.030 m² 100,0% 16.096 m² 76,5% 691 m² 3,3% 4.243 m² 20,2% 0 m² 0,0% 21.030 m²

Eigendom 5.2 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 4.643 m² 100,0% 4.643 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 4.643 m²

Eigendom 5.3 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 24.526 m² 100,0% 24.526 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 24.526 m²

Eigendom 5.4 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 22.144 m² 100,0% 22.144 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 22.144 m²

Eigendom 5.5 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 13.880 m² 100,0% 13.880 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 13.880 m²

Eigendom 5.6 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 10.982 m² 100,0% 10.982 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 10.982 m²

Eigendom 5.7 t/m 5.13 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 107.164 m² 100,0% 107.164 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 107.164 m²

Eigendom 5.14 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 18.913 m² 100,0% 18.913 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 18.913 m²

Eigendom 5.15 t/m 5.16 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 11.281 m² 100,0% 11.281 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 11.281 m²

Eigendom 5.17 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 26.077 m² 100,0% 26.077 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 26.077 m²

Eigendom 5.18 t/m 5.19 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 13.258 m² 100,0% 13.258 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 13.258 m²

Eigendom 6. VAN WERVEN HOLDING B.V. 30.540 m² 100,0% 25.571 m² 83,7% 163 m² 0,5% 2.075 m² 6,8% 2.731 m² 8,9% 30.540 m²

Eigendom 7. BERG, dhr. E.H.J. VAN DEN 28 m² 100,0% 0 m² 0,0% 28 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 28 m²

Eigendom 8. HORST, dhr. G.J. VAN DER 14 m² 100,0% 0 m² 0,0% 14 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 14 m²

Eigendom 9. HOV ONROEREND GOED B.V. 78 m² 100,0% 0 m² 0,0% 78 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 78 m²

Eigendom 10. PRORAIL B.V. 177 m² 100,0% 0 m² 0,0% 177 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 177 m²

Eigendom 11. RIETBERG, mevr. R.:   102 m² 100,0% 0 m² 0,0% 102 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 102 m²

Eigendom 12. WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE:   371 m² 100,0% 0 m² 0,0% 371 m² 100,0% 0 m² 0,0% 0 m² 0,0% 371 m²

Totalen 573.834 m² 510.060 m² 16.801 m² 41.662 m² 5.311 m² 573.834 m²

89%

3%7%

1%Ruimtegebruik

Uitgeefbaar Verharding Groen Water
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Afdeling 6.4 (Grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening 
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Taxatierapport “Bedrijvenpark H2O” te Hattem en Oldebroek (Inbrengwaarde)  12 maart 2018 

Steenhuijs Grondzaken B.V.  
 

 

 
A. Opdracht en bezichtiging 
 
1. Opdrachtgever en opdracht 
Opdrachtgever is Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V., postbus 8, 8090 AA te Wezep. 
 
Aan Steenhuijs Grondzaken B.V. is bij email van 14 december 2017 schriftelijk opdracht verleend tot het 
opstellen van een taxatierapport inzake de inbrengwaarde voor het Exploitatieplan Bedrijvenpark H2O, een 
en ander zoals bedoeld in Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). De opdracht was 
mondeling eerder al verleend door de directeur van opdrachtgever op 30 november 2017. De taxatie is 
uitgevoerd conform de overeengekomen opdrachtvoorwaarden. 
 
2. Opdrachtnemer (taxateur/deskundige) 
De heer drs. K.F.J.P. de Bont RT RM, als adviseur bestuursrechtelijke schadevergoedingen en 
registertaxateur van onroerende zaken verbonden aan en in casu optredend namens Steenhuijs 
Grondzaken B.V., gevestigd Brede Haven 6, 5211 TL in ’s-Hertogenbosch. 
 
De heer drs. K.F.J.P. de Bont RT RM is als registertaxateur van onroerende zaken ingeschreven bij het 
Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) onder registratienummer RT246295305. De heer De 
Bont (hierna ook: taxateur) voldoet aan de criteria voor permanente educatie van het NRVT en verklaart de 
kennis, de vaardigheden en het inzicht te hebben om de taxatie vakbekwaam uit te voeren. Taxateur 
verklaart voorts dat bij het uitvoeren van de taxatie is voldaan aan de fundamentele beginselen van 
objectiviteit en onafhankelijkheid. Deze objectiviteit en onafhankelijkheid wordt onder meer gewaarborgd 
door naleving van de Algemene gedrags- en beroepsregels zoals opgesteld door het NRVT. 
 
3. Onderwerp van rapport (taxatie-object) 
Het onderwerp van rapportage (het taxatie-object) betreft het exploitatieplangebied voor het Exploitatieplan 
Bedrijvenpark H2O. Nadere afbakening in (kadastrale) percelen en oppervlakte volgt later nog in dit rapport.  
 
4. Bezichtiging 
Op 30 november 2017 zijn de betreffende percelen in het te taxeren exploitatieplangebied en de omgeving 
ervan vanaf de straatzijde bezichtigd. Met geen van de mogelijk belang- of rechthebbenden is in het kader 
van het opstellen van dit taxatierapport gesproken. Vanwege de aard van de opdracht acht taxateur dit voor 
opdrachtgever niet wenselijk, ten deze wordt verwezen naar paragraaf C 10. 
 
 
B. Doel van de taxatie 
Het doel van de uitgevoerde taxatie is inzicht te verschaffen in de inbrengwaarden zoals bedoeld in artikel 
6.13, lid 1 sub c onder 1o  Wro inzake het project “Bedrijvenpark H2O” te Oldebroek en Hattem.  
 
 
C. Verantwoording en aansprakelijkheden 
 
1.  Aansprakelijkheid 
De taxatie en dit rapport zijn uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er wordt 
geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan opdrachtgever, 
tenzij met schriftelijke toestemming van taxateur. Er kunnen geen rechtsgevolgen met betrekking tot 
mogelijke aansprakelijkheid dezerzijds jegens derden c.q. opdrachtgever verbonden worden aan de inhoud 
van dit rapport. 
 
2. Juistheid informatie van opdrachtgever 
De waardering is gedeeltelijk gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens. De door 
opdrachtgever verstrekte gegevens zijn door taxateur wel zoveel mogelijk op juistheid gecontroleerd, maar 
hij neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens. 
Bij gebruik van informatie in dit taxatierapport zal overigens telkens de bron van verkrijging worden vermeld. 
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Steenhuijs Grondzaken B.V.  
 

 

 
3. Bezichtiging in plaats van plaatsopname en waardepeildatum 
Er heeft voor geen enkel getaxeerd perceel een volledige opname plaatsgevonden. De in het 
exploitatiegebied gelegen percelen zijn enkel vanaf de straatzijde bezichtigd en zo ook de omgeving van 
dit gebied. Taxateur heeft dit in het belang van opdrachtgever verstandig geacht (verwijs naar paragraaf A 4 
en C 10). 
 
Als waardepeildatum voor de inbrengwaarden zal logischerwijs de datum van het vaststellen van het 
exploitatieplan gewenst zijn. Deze datum stond echter nog niet vast op het moment van het opstellen van 
dit taxatierapport. Als waardepeildatum is in dit rapport 1 januari 2018 aangehouden. Daarbij wordt nog 
opgemerkt dat, wanneer ná de genoemde waardepeildatum maar vóór de datum van de rapportage een 
gebeurtenis met betrekking tot het getaxeerde plaatsvindt die van substantiële invloed is op de waardering, 
de geregistreerde taxateur (mits hem (redelijkerwijs) kenbaar) dit zal melden aan de opdrachtgever. In 
gezamenlijk overleg wordt dan bepaald hoe om te gaan met deze situatie. De uitkomst hiervan zal worden 
vastgelegd in het taxatierapport. 
 
4. Belangenverstrengeling, onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
Taxateur verklaart dat hij de afgelopen jaren niet betrokken is geweest bij een transactie die eventueel ten 
grondslag ligt aan of te maken heeft (gehad) met het onderwerp van dit taxatierapport. Taxateur is voorts 
van mening dat hij onpartijdig, onafhankelijk (financieel en anderszins) en zonder belangenverstrengeling 
met opdrachtgever, in objectiviteit en geheel naar eigen inzichten, zorgvuldig en bekwaam en niet onder 
ongepaste druk de betreffende taxatie heeft kunnen uitvoeren en dit taxatierapport heeft kunnen opstellen. 
Opgemerkt wordt dat taxateur nooit eerder voor opdrachtgever taxatiewerkzaamheden heeft verricht en het 
door taxateur te ontvangen honorarium voorts, is georganiseerd op regiebasis (uren), daarmee niet 
afhankelijk van de hoogte van de getaxeerde waarde. 
 
5. Recht van kopie 
Niets uit dit taxatierapport mag worden gewijzigd, gepubliceerd, gefotografeerd of vermenigvuldigd anders 
dan na schriftelijke toestemming van taxateur. 
 
6. Kamer NRVT (waardering) en taxatietype 
Taxateur is van mening dat de onderhavige taxatie valt binnen het kader van de Kamer Landelijk en 
Agrarisch Vastgoed (LAV) van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Verwezen wordt wel 
naar punt 10 hierna. Volgens het Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV), hoofdstuk 11, is er 
sprake van een volledige taxatie. 
 
7. Instructies van de opdrachtgever 
Door opdrachtgever zijn aan taxateur geen instructies gegeven voor de taxatie, anders dan eventueel en 
alsdan expliciet als zodanig vermeld in dit rapport. 
 
8. Taxatiestandaarden 
Taxateur verricht de onderhavige taxatie in overeenstemming met de versie 2017 van de IVS, die is 
opgesteld en wordt onderhouden door de International Valuation Standards Council (www.ivsc.org). Tevens 
verklaart taxateur op de hoogte te zijn van en heeft getracht te handelen overeenkomstig de (bedoeling en) 
inhoud van het Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) zoals opgesteld door het Nederlands 
Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). 
 
9. Toetsing en 4-ogen principe 
Mevrouw M.E.A.J. Brands-Van Gils, eveneens verbonden aan opdrachtnemer, heeft dit rapport inhoudelijk 
en op plausibiliteit doorgenomen en als zodanig voor correct bevonden. Mevrouw M.E.A.J. Brands-Van Gils 
is taxateur (niet ingeschreven bij het NRVT) en deskundige op het gebied van de Afdeling Grondexploitatie 
in de Wet ruimtelijke ordening en op het gebied van de Onteigeningswet (verwijs naar paragraaf C 10). 
  



6 

 

Taxatierapport “Bedrijvenpark H2O” te Hattem en Oldebroek (Inbrengwaarde)  12 maart 2018 

Steenhuijs Grondzaken B.V.  
 

 

 
10. Vereisten NRVT deels buiten toepassing 
De onderhavige professionele taxatiedienst (PTD) wordt mede beheerst door regels die voortkomen uit wet- 
en regelgeving, in casu de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Onteigeningswet (OW) en de daarop 
gebaseerde rechtspraak, alsmede ongeschreven regels van best-practice in advisering aangaande het 
taxeren van inbrengwaarden en op het gebied van onteigening. Verwezen wordt dienaangaande en daarbij 
naar de “Toelichting op de regelgeving Wonen, BV en LAV”, voor zover daarin wordt gesproken over niet-
marktwaardetaxaties (versie juli 2017, te vinden op www.nrvt.nl).  
 
Te lezen valt in de toelichting onder meer, dat de professionele taxatiediensten voor niet-
marktwaardetaxaties in de regel worden beheerst door een wettelijk en jurisprudentieel kader en een vaste 
praxis onder deskundigen. Op deze professionele taxatiediensten zijn de Algemene gedrags- en 
beroepsregels van het NRVT onverkort van toepassing. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de wettelijke 
en jurisprudentiële kaders, alsook de daarmee samenhangende bestendige praktijk en het voor de 
betreffende onroerende zaak toepasselijke kamerreglement, staan de wettelijke en jurisprudentiële kaders 
alsook de daarmee samenhangende bestendige praktijk in rangorde boven de kamerreglementen. De 
vereisten van het NRVT die van toepassing zijn op taxateur als geregistreerde taxateur bij de uitvoering van 
de professionele taxatiedienst, gelden hiervoor en in casu dan ook niet allemaal of per definitie, een en 
ander zoals hiervoor en hierna nog nader omschreven. Taxateur heeft in casu bijvoorbeeld voor het in dit 
rapport gehanteerde waardebegrip niet dat van marktwaarde gebruikt en in het kader van de aard van de 
opdracht zijn een objectinspectie (opname) en het weergeven van een trackrecord achterwege gelaten. Het 
vorenstaande neemt echter niet weg dat taxateur zich zoveel als mogelijk, ter transparantie en in het kader 
van het leveren van zo hoog mogelijke en objectieve kwaliteit van taxeren, aan de regels en ethiek heeft 
proberen te houden die het NRVT voorstaan. Sowieso is bij afwijking van de regels weergegeven dat dit is 
gebeurd en waarom. Wanneer regelgeving vanuit het NRVT niet of anders van toepassing wordt geacht in 
dit rapport of bij deze taxatie, dan wordt dat dus in het rapport nader en met redenen omkleed geduid. Dit 
sluit ook aan bij de regels die het NRVT voorstaat en zijn opgenomen in de reglementen aangaande het 
principe van Comply or explain.   
 
Begin Citaat- 
Comply or explain 
Voor de betreffende werkzaamheden die kwalificeren als professionele taxatiedienst, geldt dat artikel 16d 
van de Algemene gedrags- en beroepsregels niet onverkort van toepassing is, maar dat daarvan bij wijze 
uitzondering mag worden afgeweken. Verder zijn de hoofdstukken 7 en 9 tot en met 15 van het reglement 
(LAV) voor zover die concrete vereisten stellen aan de afzonderlijke professionele taxatiedienst LAV niet 
onverkort van toepassing en is de opdracht aldus niet met dezelfde waarborgen als een professionele 
taxatiedienst in de zin van dit reglement omkleed. De taxateur dient dit in de rapportage kenbaar te maken. 
Daar waar wordt afgeweken, moet in algemene zin worden toegelicht waarom daarvan wordt afgeweken 
(het principe van comply or explain). Een afwijking van het toepasselijke kamerreglement laat echter 
onverlet dat uit het taxatierapport duidelijk moet blijken welke taxatiemethode is toegepast en welke 
onderbouwing aan de taxatie ten grondslag ligt.  
 
Het voorgaande geldt uitsluitend voor de volgende situaties waarin: 
• het taxatierapport uitdrukkelijk wordt verschaft ter voorbereiding op, of gedurende (besprekingen in  

het kader van) gerechtelijke procedures; 
• het taxatierapport wordt verschaft in afwachting van een optreden als getuigedeskundige. 
 
De geregistreerd taxateur legt in zijn taxatierapport schriftelijk vast dat het rapport in het kader van 
voornoemde situaties, in het belang van één der betrokken partijen, is opgesteld en licht daarbij in 
het taxatierapport uitdrukkelijk zijn eventuele betrokkenheid bij de andere (financiële) dienst toe. 
- einde Citaat  
  



7 

 

Taxatierapport “Bedrijvenpark H2O” te Hattem en Oldebroek (Inbrengwaarde)  12 maart 2018 

Steenhuijs Grondzaken B.V.  
 

 

 
11. Overige voorwaarden, uitgangspunten en mededelingen  
Onderstaand is een uiteenzetting gegeven van gehanteerde overige voorwaarden en uitgangspunten die 
door taxateur redelijkerwijs aanvaardbaar zijn geacht en volgens hem voor realistisch kunnen worden 
gehouden zonder de noodzaak van een specifiek (nader) onderzoek of verificatie, alsmede enkele 
mededelingen zijnerzijds. 
 
De bijlagen vormen een onlosmakelijk deel van dit taxatierapport. 
 
Aan omissies, tel- en/of schrijffouten, zulks ter beoordeling van taxateur, kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
 
De in dit rapport genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders wordt vermeld. 
 
Alle bedragen in dit rapport zijn weergegeven in euro’s (€). 
 
De waarde- en eventuele schadebepaling en het onderzoek daartoe beogen niet te zijn een bouwkundig 
en/of locatie-technisch onderzoek. Dit rapport vormt tevens geen milieutechnisch onderzoek. 
 
Er is geen rekening gehouden met rechten van derden anders dan in dit rapport gememoreerd. 
 
Er is geen rekening gehouden met eventueel (nog) te verkrijgen, dan wel te restitueren premies, subsidies 
of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genaamd. 
 
Tijdens het uitvoeren van de onderhavige opdracht, hebben zich geen afwijkingen voorgedaan ten opzichte 
van de ondertekende opdrachtbevestiging. 
  
Taxateur streeft naar transparantie ten aanzien van diens bevindingen, maar is zich ervan bewust dat de 
overwegingen die geleid hebben tot de waarde- en eventuele schadebepaling in dit taxatierapport niet altijd 
eenvoudig noch uitputtend in een rapport weer te geven zijn. Tot nadere toelichting aan opdrachtgever 
bestaat, ook daarom, altijd bereidheid. 
 
12. Bijzondere uitgangspunten 
Taxateur heeft geen bijzondere uitgangspunten aangehangen bij het vervullen van de  
onderhavige opdracht, anders dan eventueel en alsdan expliciet als zodanig vermeld in dit rapport. 
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D. Waardering 
 
De bruto inbrengwaarde verdeeld over de kostensoorten luidt als volgt: 
1. Inbrengwaarden gronden: € 11.476.680,- 
2. Inbrengwaarden opstallen met bijbehorende grond:           -- 
3. Bijkomende onteigeningsvergoedingen:           -- 
4. Kosten van het vrijmaken van rechten en lasten(*):           -- 
5. Sloopkosten(*):           -- 
  -------------------   
Totale bruto inbrengwaarde: € 11.476.680,- 
 
 
 
 
(*): Deze kostenposten zijn door taxateur niet zelfstandig geschat noch gecontroleerd, doch louter  
 uit opgave door opdrachtgever in dit rapport opgenomen en voor juist gehouden.  
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E. Omschrijving plan en planologie 
 
1. Omschrijving (exploitatie)plan Bedrijvenpark H2O 
De gemeenten Hattem en Oldebroek zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en realiseren van het 
Bedrijvenpark H2O. Het Bedrijvenpark ligt aan de snelwegen A28 en A50 en bestaat uit twee gedeelten die 
van elkaar worden gescheiden door de rijksweg A50. Eén gedeelte ligt in de gemeente Hattem en het 
andere gedeelte ligt in de gemeente Oldebroek.  
 
Het gedeelte van het Bedrijvenpark H2O binnen de gemeente Hattem ligt in de hoek van de rijksweg A28 
en A50 en wordt aan de andere kant begrensd door de Zuiderzeestraatweg. De gronden binnen dit 
gedeelte van het Bedrijvenpark zijn op dit moment nog niet bebouwd. Het gedeelte van het Bedrijvenpark 
H2O binnen de gemeente Oldebroek wordt ook begrensd door de A28 en A50 en aan de andere zijden 
door de Voskuilerdijk, de Zuiderzeestraatweg en aan beide kanten de Duurzaamheidstraat. Binnen dit 
gedeelte van  het bedrijvenpark zijn inmiddels al diverse bedrijven gevestigd.  
 
De nieuwe planologie voor het Bedrijvenpark H2O zal het mogelijk maken dat ter plaatse bedrijfsruimten 
worden gebouwd. Dit kunnen nieuwe bedrijven zijn, maar ook de uitbreiding van bestaande bedrijven zal 
mogelijk worden. De gemeenten Hattem en Oldebroek zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2018 hun nieuwe bestemmingsplannen voor het Bedrijvenpark H2O ter inzage leggen en daarbij wordt één 
(gezamenlijk) exploitatieplan ter inzage gelegd voor het geheel. In het Exploitatieplan “Bedrijvenpark H2O” 
(gebruikt in dit rapport is het werkexemplaar d.d. 30-12-2017 en enkele daarna aangepaste tekeningen) is 
aangegeven dat de gronden binnen het exploitatieplangebied eigendom zijn van verschillende partijen, te 
weten de gemeente Hattem, de gemeente Oldebroek, de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. 
en een aantal private partijen. Op de tekening hieronder (de ruimtegebruikskaart bij het exploitatieplan) is 
met een blauwe lijn de grens van het exploitatieplangebied aangegeven. . Opgemerkt wordt verder nog dat 
het al aanwezige bovengrondse elektriciteitsnetwerk in het exploitatieplangebied zal worden gehandhaafd. 
 

 
Bron: Exploitatieplan Bedrijvenpark H2O (Ruimtegebruikskaart d.d. 2-3-2018) 
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Het Exploitatieplan “Bedrijvenpark H2O” voorziet in één exploitatieplan voor beide plandelen. Het 
exploitatieplangebied omvat dan ook zowel de gronden van het Bedrijvenpark H2O in de gemeente Hattem 
als de gronden in gemeente Oldebroek en is daarmee aan te merken als een intergemeentelijk 
exploitatieplan. Onder paragraaf 1.2 van het exploitatieplan is daartoe onder meer aangegeven dat het 
Bedrijvenpark H20 in ruimtelijk en functioneel opzicht aan te merken als één samenhangend gebied. Hierna 
wordt een en ander daartoe nader toegelicht.  
 
De plannen voor het Bedrijvenpark in de twee gemeenten dateren al vanaf 2005 en in 2013 is het 
zogenoemde ‘Vernieuwd Perspectief’ vastgesteld door de gemeenten Hattem, Oldebroek en Heerde, wat 
voor het gehele Bedrijvenpark (dus voor beide gebieden) een nieuwe visie heeft betekend en een 
herprofilering van een intergemeentelijk naar bovenregionaal bedrijventerrein. De bedoeling is ontwikkeling 
naar een toplocatie met een aansluiting op de A28 mogelijk te gaan maken, waartoe lokale bedrijvigheid, 
maar ook zwaardere bedrijvigheid (milieucategorie 4 en 5) zal worden toegestaan en waarbij uitgifte van 
grotere kavels (de thans nog in Oldebroek geldende maximale omvang van 7.500 m² per kavel vervalt) en 
grotere bouwgoothoogtes zullen worden toegestaan. Voor beide deelgebieden is voorzien in de functie 
‘bedrijven’, waarbij voortdurend het uitgangspunt is gehanteerd dat beide deelgebieden in hun onderlinge 
samenhang dienen te voorzien in een breed pakket voor te vestigen bedrijven. Hierbij is als onderscheid 
wel gehanteerd dat op het grondgebied van de gemeente Oldebroek zich bedrijven moeten vestigen van 
een lichtere categorie en op het Hattemse gedeelte bedrijven van een zwaardere categorie. Ook in 
organisatorisch opzicht is er sprake van samenhang tussen beide gebieden. In 2005 zijn de gemeenten 
Hattem, Oldebroek en Heerde een samenwerking aangegaan en hebben zij voor de ontwikkeling en 
realisatie van het gehele Bedrijvenpark de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. opgericht. Deze 
maatschappij heeft tot doel om de gronden van het gehele bedrijvenpark te realiseren, dus zowel de 
gronden die liggen in de gemeente Oldebroek als in de gemeente Hattem. Dit betekent dat de gemeenten 
of de Ontwikkelingsmaatschappij gronden aankopen. Vervolgens, al dan niet na levering daarvan door de 
aankopende gemeente, maakt de Ontwikkelingsmaatschappij de gronden bouwrijp en verkoopt de 
bouwrijpe kavels. Daarnaast zorgt de Ontwikkelingsmaatschappij ook voor de aanleg en inrichting van de 
openbare ruimte. Overigens zijn beide plangedeelten ook in financieel opzicht als een samenhangend 
geheel te beschouwen. Vanaf het begin van de planontwikkeling en -uitvoering zijn beide gebieden in hun 
onderlinge samenhang bezien en de kosten en opbrengsten zijn telkens ondergebracht in één financiële 
huishouding. De twee deelgebieden vormen in ruimtelijk, functioneel, organisatorisch en financieel opzicht 
(voorts) ook één samenhangend gebied, waardoor er sprake is van één exploitatiegebied. De samenhang 
tussen de deelgebieden wordt verder nog gevormd, doordat de deelgebieden binnen de plangebieden van 
samenhangende bestemmingsplannen en fysiek op geringe afstand van elkaar liggen. De deelgebieden 
voorzien, hoewel in twee verschillende nieuwe bestemmingsplannen (één voor iedere gemeente), in 
dezelfde functies van bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen zoals wegen, groen etc., omdat de 
bestaande wegen allen een functie voor het nieuwe bedrijvenpark vervullen en juist met het oog op het 
bedrijvenpark als geheel gerealiseerd worden. De deelgebieden kennen ook daarom één samenhangend 
en geïntegreerd proces van grondexploitatie.  
 
De exacte begrenzing van het exploitatiegebied is aangegeven in het werkexemplaar voor het 
Exploitatieplan van 30-12-2017 en zoals hiervoor op de ruimtegebruikstekening weergegeven. Het 
exploitatieplangebied is 57.38.34 hectare groot. In de onderstaande tabel is het toekomstige ruimtegebruik 
weergegeven, onderverdeeld naar de functies uitgeefbaar, verharding, groen en water. De functies 
verharding, groen en water vormen tezamen de openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied. 
 

 
Bron: Exploitatieplan Bedrijvenpark H2O (werkexemplaar d.d. 30-12-2017) 
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Voor de aanduiding per kadastraal perceel en de oppervlakte daarvan binnen het exploitatieplangebied, 
wordt voorts verwezen naar het exploitatieplan, werkexemplaar van 30-12-2017. Daarmee is het 
exploitatieplangebied afgebakend qua oppervlakte en qua kadastrale percelen per de voor dit taxatierapport 
aangehouden waardepeildatum en voor de in dit taxatierapport getaxeerde inbrengwaarde. 
 
Realisatie van het Bedrijvenpark H2O en het exploitatieplangebied nader beschouwd 
Om tot de realisatie van het plangebied te komen, zijn werken en werkzaamheden nodig die kunnen 
worden aangeduid als het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en 
de inrichting van de openbare ruimte. De gronden in de gemeente Hattem, zijn gronden die thans nog in 
gebruik zijn voor agrarische doeleinden. Op deze gronden kunnen zich nieuwe bedrijven gaan vestigen, 
maar deze gronden dienen dan nog volledig bouwrijp te worden gemaakt. Ook is de openbare ruimte nog 
niet gerealiseerd. Deze gronden zijn dan ook volledig opgenomen in het exploitatiegebied. Dit geldt echter 
niet voor de, althans, alle gronden die zijn gelegen in het gedeelte van het Bedrijvenpark in de gemeente 
Oldebroek. Een gedeelte van de gronden in de gemeente Oldebroek is immers al bebouwd en in het gebied 
zijn al openbare voorzieningen aangelegd. Voor de gronden in dit gedeelte van het Bedrijvenpark, geldt 
momenteel tevens de Beheersverordening “Bedrijventerrein Hattemerbroek’. Deze verordening is door de 
gemeenteraad vastgesteld op 2 juni 2016 en de Beheersverordening verklaart op de gronden van 
toepassing het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hattemerbroek” met de daarbij behorende eerste en 
tweede herziening. Dit betekent dat nu reeds vergunningen kunnen worden verleend voor het bouwen van 
nieuwe bedrijven en het uitbreiden van bestaande bedrijven. Op grond van artikel 9.1.20 van de 
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening geldt, dat in dergelijke situaties de bepalingen over de 
grondexploitatie zoals deze zijn opgenomen in Afdeling 6.4 van de Wro, niet van toepassing zijn, althans, 
niet onverkort. Dat geldt echter niet voor gronden waarvoor in het nieuwe plan een gewijzigde 
bestemmingsregeling is opgenomen. In het nieuwe bestemmingsplan voor dit gedeelte van het 
Bedrijvenpark H2O, is sprake van een andere bestemmingsregeling, waarbij onder andere geldt dat de 
gezamenlijke oppervlakte van het bouwterrein per bedrijf, die nu nog maximaal 7.500m² groot mag zijn, 
voor een groot gedeelte van het gebied komt te vervallen. Eveneens zal komen te vervallen de thans nog 
geldende regel dat voor kavels grenzend aan de bestemming ‘Verkeer’, 50% van de voorgevel van het 
hoofdgebouw moet worden gebouwd in de bouwgrens die is gericht naar deze bestemming. Toegestane 
bouwhoogten worden voorts ook op sommige plaatsen gewijzigd en in het nieuwe bestemmingsplan zal de 
regel worden opgenomen dat de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de bestemming ‘Verkeer’ niet minder 
dan 5 meter mag bedragen. Ook de regels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zullen op meerdere 
onderdelen worden gewijzigd en voor bepaalde gronden binnen het exploitatiegebied zullen in de nieuwe 
situatie verder ook bedrijven met een zwaardere categorie worden toegestaan. Voor bepaalde, reeds 
bestaande bedrijven geldt tevens dat er door het nieuwe bestemmingsplan geen uitbreidingsmogelijkheden 
zullen ontstaan, dan wel dat deze uitbreidingsmogelijkheden kleiner zijn dan 1000m² bruto-vloeroppervlakte. 
Die beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn daarmee niet aan te merken als een zogenoemd ‘aangewezen 
bouwplan’ vanwege de aanstaand nieuwe planologie en voor deze gronden geldt dat zij geen deel (kunnen) 
uitmaken van het exploitatieplangebied. Bestaande bedrijven die wèl een mogelijkheid krijgen om een 
aangewezen bouwplan te realiseren, zijn wèl opgenomen in het exploitatieplangebied. Bestaande wegen en 
andere voorzieningen, waarvan de functie van openbare ruimte enkel wordt gehandhaafd terwijl die circa 10 
jaar geleden al als zodanig zijn aangelegd, zijn ook niet opgenomen. Omdat dit reeds gerealiseerde 
voorzieningen zijn en idem kosten betreft, is het niet nodig de inbrengwaarde van deze gronden opnieuw te 
laten vaststellen. 
 
Het exploitatieplangebied omvat, samengevat, derhalve het gebied voor het Bedrijvenpark H2O waarin 
aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn gelegen en waarvoor de plicht tot het verhalen van kosten 
bestaat. In het exploitatieplangebied zijn daartoe gronden opgenomen waarop aangewezen bouwplannen, 
respectievelijk nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven (boven 1000m²) mogelijk zullen 
worden. Daarnaast behoren tot het exploitatieplangebied ook de gronden waarop nog openbare ruimte 
dient te worden gerealiseerd, te weten de gronden die zijn voorzien voor en nog moeten worden 
gerealiseerd tot wegen met bijbehorende werken, riolering, groenvoorzieningen en water. Buiten het 
exploitatieplangebied zijn gebleven de gronden die reeds als openbare ruimte en weg zijn gerealiseerd.  
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Uitganspunten voor de realisatie van het Bedrijvenpark H2O en de exploitatieopzet 
In het exploitatieplan is aangegeven dat de prijspeildatum van alle ramingen, ook die voor de 
inbrengwaarde, 1 januari 2018 is. De in het exploitatieplan gehanteerde rekenkundige startdatum van de 
grondexploitatie is 1 januari 2018 en de verwachte einddatum is 31 december 2036. Het tijdvak waarbinnen 
de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt daarmee 19 jaar. De rente- en disconteringsvoet is in 
het exploitatieplan gesteld op 1,53% voor zowel de kosten als voor de opbrengsten. De jaarlijkse 
kostenstijging bedraagt 2,0%. De opbrengstenstijging bedraagt 0,0% voor de jaarschijven 2017 en 2018 en 
1,0% vanaf jaar 2019. Kosten en opbrengsten zijn per halfjaar gefaseerd, waarbij het uitgangspunt is dat de 
kosten gemaakt worden in het midden van het betreffende halfjaar. Alle opgenomen kosten/bedragen zijn 
exclusief btw.  
 
De uitgifteprijzen voor kavels gelegen op het bedrijvenpark H2O zijn inmiddels ook bekend. De kavelgrootte 
op het bedrijvenpark H2O is variabel. Afhankelijk van de ligging zijn er drie soorten kavels beschikbaar: 

 zichtlocaties langs de A28 en de A50; 
 representatieve kavels aan de Duurzaamheidsstraat; 
 kleinschalige kavels in het midden van het bedrijvenpark. 

 
De kavels worden bouwrijp opgeleverd. Afhankelijk van de ligging gelden eisen op het gebied van 
bijvoorbeeld bouwhoogte, dakvorm en kavelinrichting. De grondprijzen zijn afhankelijk van de ligging van de 
kavel. Voor een zichtlocatie bedraagt de prijs per vierkante meter € 170,-. Voor kavels die zijn gelegen langs 
de Duurzaamheidsstraat bedraagt de prijs € 150,- per vierkante meter. Voor overige kavels bedraagt de 
uitgifteprijs € 135,- of € 140,- per vierkante meter. 
 

 
Bron: website Bedrijvenpark H2O 
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2. Planologie en wijziging 
 
2.1 Vigerende planologie 
Ter plaatse van het exploitatieplangebied gelden de volgende bestemmingsplannen: 
 
Plandeel Oldebroek: 
- bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek - Zuid, vastgesteld 17 februari 2004; 
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek, vastgesteld 13 december 2005; 
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek, eerste herziening, vastgesteld 27 september 2011; 
- bestemmingsplan Bedrijventerrein Hattemerbroek, tweede herziening, vastgesteld 27 september 2011. 
 
Op basis van de laatste drie bestemmingsplannen, geldt voor het grootse deel van het plangebied de 
bestemming 'Bedrijventerrein', met een aanduiding van de toegestane milieucategorie. Daarnaast zijn de 
verkeers-, water- en groenstructuur vrij specifiek bestemd met daarop toegesneden bestemmingen. Voor de 
gronden in dit gedeelte van het Bedrijvenpark, geldt momenteel tevens de Beheersverordening 
“Bedrijventerrein Hattemerbroek’. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 2 juni 2016 en 
de Beheersverordening verklaart op de gronden van toepassing het bestemmingsplan “Bedrijventerrein 
Hattemerbroek” met de daarbij behorende eerste en tweede herziening. 
 
Plandeel Hattem: 
- bestemmingsplan Clearwater, vastgesteld 10 mei 1980: de vigerende bestemming is 'Agrarische 
doeleinden klasse A, met grote landschappelijke waarde en water'. 
 
 
2.2 Nieuwe planologie - Bestemmingsplan “Bedrijvenpark H2O”  
Het nieuwe bestemmingsplan voor het grondgebied van de gemeente Oldebroek, voorziet in de 
bestemmingen ‘Bedrijventerrein’, ‘Groen’, ‘Verkeer’, ‘Water’, ‘Leiding - Gas’, ‘Leiding- 
Hoogspanningsleiding’ en de gebiedsaanduiding ‘milieuzone-geurzone’. De bestemming ‘Bedrijven’ 
voorziet omvat zowel bestaande bedrijven die al/dan niet kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven. Binnen 
deze bestemming zijn verschillende regelingen van toepassing in die zin dat binnen het gebied zones zijn 
aangeduid waarin de toegestane milieu categorieën van elkaar verschillen. Daarnaast gelden in de zones 
ook verschillende regels voor de te realiseren bebouwing (bouwhoogtes). Binnen dit bestemmingsplan is 
een diversiteit aan aard en omvang van bedrijven toegestaan. 
 
In het gedeelte van het grondgebied binnen de gemeente Hattem, voorziet in de bestemmingen 
‘Bedrijventerrein’, ‘Groen’, ‘Verkeer’, ‘Leiding - Gas’ en de aanduiding ‘Waardearcheologie’. Het gestelde in 
de vorige alinea geldt ook voor de gronden binnen dit bestemmingsplan waarbij nog dient te worden 
vermeld dat in dit gebied ook zwaardere bedrijfscategorieën zijn toegestaan dan in het gebied in de 
gemeente Oldebroek.  
 
Het gebied in de gemeente Oldebroek beschikt al over diverse voorzieningen: de wegen, de openbare 
verlichting, de riolering etc. zijn goeddeels al in hun definitieve vorm gerealiseerd. De uit te geven gronden 
binnen dit plangebied zijn nagenoeg bouwrijp. Een aantal bouwkavels is inmiddels verkocht en bebouwd. 
Binnen afzienbare tijd, naar verwachting althans, zullen ook andere bouwkavels worden verkocht en 
bebouwd. In samenhang met de ontwikkeling van het Bedrijvenpark, zal er ook een aansluiting op de 
snelweg A28 worden gerealiseerd. Voor deze aansluiting is een separaat bestemmingsplan in procedure 
gebracht. 
 
De nieuwe bestemmingsplannen ten behoeve van het Bedrijvenpark H2O zijn als ontwerp reeds opgesteld,. 
De verbeeldingen daaruit zijn hierna opgenomen.  
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Verbeelding behorend bij het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark H2O”, gemeente Oldebroek van 5 oktober  
2016 
 

 
Verbeelding behorend bij het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark H2O”, gemeente Hattem van 27 september  
2016 
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De meest relevante bestemmingen in kwestie, zijn die voor ‘Bedrijventerrein’, ‘Verkeer’, ‘Groen’, ‘Water’, 
'Leiding - Gas' en 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'. 
 
De voor 'Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven onder de categorieën 1 tot en 
met 4.2, voor afhaalpunten en e-commerce, volumineuze detailhandel, uitsluitend in de vorm van 
detailhandel in auto's, boten en caravans met daaraan ondergeschikt groenvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen, opslag van goederen ten dienste van het op het bouwperceel gevestigde bedrijf, 
parkeervoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder retentievoorzieningen en 
waterberging, wegen en straten, fiets- en voetpaden, met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, erven en terreinen. 
 
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, paden, pleinen, straten en 
wegen, parkeervoorzieningen, met daaraan ondergeschikt bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 
behoeve van het verzamelen van huishoudelijk afval en tuinafval, gebouwen ten behoeve van het openbaar 
vervoer, zoals een bushokje, kunstwerken, voorzieningen ten dienste van de (boven- en de ondergrondse) 
waterhuishouding, met de daarbij behorende andere werken, waaronder begrepen een geluidswal,  
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor beplanting en bermen, groenvoorzieningen, in- en 
uitritten, paden, met daaraan ondergeschikt bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het 
verzamelen van afval, kunstwerken, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water, wadi’s/retentievijvers, 
waterberging en waterinfiltratie ten dienste van de waterhuishouding, met de daarbij behorende andere 
werken, waaronder begrepen een geluidswal, bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  
 
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor water en waterhuishoudkundige voorzieningen ten 
behoeve van de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging, bruggen, dammen en duikers, dijken, kaden, 
oeverstroken en taluds, openbare nutsvoorzieningen, met daaraan ondergeschikt, paden, met de daarbij 
behorende bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde.  
 
De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor een gastransportleiding en de daarbij behorende 
belemmeringenstrook.  
 
De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor een bovengrondse 
hoogspanningsleiding (150 kV), met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  
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F. Privaatrechtelijke aspecten 
 
1. Geraadpleegde informatie 
Taxateur heeft diverse bronnen en documenten geraadpleegd. Telkens is de bron daarvan in dit 
taxatierapport vermeld.   
 
2. Eigendom en bebouwing in het exploitatieplangebied 
Gedeelte Oldebroek 
Alle gronden binnen de begrenzing van het bestemmingsplan maken onderdeel uit van het exploitatieplan 
mits kavels groter dan 7500m² en met uitzondering van de ondergrond van reeds gerealiseerde 
voorzieningen van openbaar nut en infrastructuur. Tevens zijn bebouwde percelen met daarop te 
handhaven bebouwing, buiten het exploitatieplangebied gelaten.  
 
Gedeelte Hattem 
Alle gronden binnen de begrenzing van het bestemmingsplan maken onderdeel uit van het exploitatieplan 
met uitzondering van de  reeds bestaande wegen. De kwekerij op de percelen 756G en 759G ligt overigens 
ook niet binnen het exploitatieplangebied.  
 
De meeste van de kadastrale percelen die (al dan niet gedeeltelijk) binnen het exploitatieplangebied liggen 
zijn onbebouwd en in agrarisch gebruik. Uitzonderingen hierop zijn bovenstaand weergegeven.  
 
3. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten  
Taxateur heeft uit de opname ter plaatse en analyse van de betreffende kadastrale uittreksels geen 
bijzondere erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten waargenomen die naar 
verwachting invloed zouden kunnen hebben op de (bepaling van de) inbrengwaarden. Er is door taxateur 
voorts geen nader onderzoek gedaan naar mogelijk verder met de onroerende zaken verbonden lasten uit 
hoofde van erfdienstbaarheden, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en 
beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 BW en akten waarbij voor 
omschreven rechten worden gevestigd. Uitgangspunt in dit taxatierapport is dat er geen sprake is van 
waarde-beïnvloedende omstandigheden dienaangaande. 
 
4. Quota, productierechten en milieueffecten 
Taxateur heeft geen kennis genomen van de aanwezigheid of het bestaan van quota of productierechten en 
ook niet van eventuele milieueffecten of kosten die gepaard zouden kunnen gaan met het teniet doen gaan 
daarvan, die de dit taxatierapport betreffende inbrengwaarde aangaan. In het kader van de waarderingen in 
dit taxatierapport is voor dergelijke rechten en effecten aangenomen dat zij worden gerespecteerd met de 
nieuwe plannen, dan wel dat ze geen waarde-bepalende invloed hebben (uitgangspunt van afwezigheid). 
 
5. Bodem- en asbestverontreiniging 
In de tekst bij het Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark H2O” van juni 2017, valt onder paragraaf 5.1 
(‘Bodem’) onder meer te lezen dat van ernstige verontreiniging (inclusief asbest) na actualiserende 
onderzoeken niet is gebleken. Taxateur heeft verder geen informatie ontvangen over eventuele 
(onderzoeken naar) verontreiniging in of van bodem en/of grondwater binnen het exploitatieplangebied of 
asbestverontreiniging. Uitgangspunt in de rapport is afwezigheid van waarde-bepalende invloed daarvan.  
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G. Publiekrechtelijke aspecten 
 
1. Toegestaan gebruik 
Taxateur heeft onderzoek gedaan naar de in het exploitatieplangebied vigerende planologie. Wat betreft het 
gebruik thans nog ter plaatse, gaat taxateur ervan uit dat dit past binnen het vigerende planologische 
regime, al dan niet op basis van daarbij behorende overgangsrechtelijke bepalingen. Dit is als 
uitgangspunt als zodanig aangehouden.  
 
2. Wet voorkeursrecht gemeenten 
Taxateur heeft van opdrachtgever begrepen dat er in het exploitatieplangebied geen aanwijzingen zijn 
gelegd vanwege de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit is als uitgangspunt als zodanig aangehouden.   
 
3. Monumenten 
Taxateur heeft van opdrachtgever begrepen dat in het plangebied géén sprake is van een (adviesaanvraag 
voor) aanwijzing, dan wel aanwijzingsbesluit dan wel registerinschrijving van objecten: 
- als beschermd monument; 
- tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe; 
- tot door de gemeente of de provincie verklaard beschermd monument. 
Dit is als uitgangspunt als zodanig aangehouden. 
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H. Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
 
1. Juridische uitgangspunten 
In de betekenis van de artikelen 6.12 en verder van de Wro is onder meer bepaald dat door een gemeente 
bij het vaststellen van een bestemmingsplan tevens een exploitatieplan wordt vastgesteld, tenzij de gronden 
binnen het exploitatieplan reeds volledig eigendom zijn van de gemeente, dan wel dat kostenverhaal 
volledig anderszins is verzekerd. Een exploitatieplan dient voor het verhalen van kosten van de 
grondexploitatie en bevat onder meer een exploitatieopzet. Deze exploitatieopzet bestaat blijkens artikel 
6.13, lid 1 onder c uit: 
 

1°. voor zover nodig een raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden voor de 
toepassing van deze afdeling worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van die 
gronden; 

2°. een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie; 
3°. een raming van de opbrengsten van de exploitatie, alsmede de peildatum van de onder 1° tot en met 3° 

bedoelde ramingen; 
4°. een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 
5°. voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 
6°. de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 

 
In dit rapport zijn de inbrengwaarden van de gronden, bedoeld onder 1° hiervoor, binnen het betreffende 
exploitatieplangebied bepaald. Deze inbrengwaarden betreffen de waarden van de in het exploitatiegebied 
gelegen gronden, eventueel te amoveren en reeds geamoveerde opstallen en indien van toepassing 
volgens artikel 6.13, lid 5 Wro, bijkomende schadevergoedingen zoals bedoeld in de Onteigeningswet. 
Deze waarden / vergoedingen tezamen worden in de praktijk de netto inbrengwaarden genoemd. 
 
In artikel 6.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vermeld dat tot de kosten, bedoeld in artikel 
6.13, eerste lid, onder c, ten eerste van de wet, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de 
inbrengwaarde van de gronden, worden gerekend de ramingen van: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; 
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt; 
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, 

eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het exploitatiegebied. 
 
De kosten zoals vermeld in de leden c en d van artikel 6.2.3 Bro worden doorgaans, tezamen met de netto 
inbrengwaarden, de bruto inbrengwaarden genoemd.  
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2. Taxatietechnische uitgangspunten, mede beschouwd in de wetsystematiek  
 
2.1 Algemeen over waarde e.a.  
Artikel 6.13, lid 4 Wro stelt, dat voor de berekening van de kosten en opbrengsten ervan wordt uitgegaan 
dat het exploitatiegebied in zijn geheel in exploitatie wordt gebracht. In lid 5 van voormeld artikel wordt 
voorts ter bepaling van de inbrengwaarden gerefereerd aan de Onteigeningswet. Gesteld wordt dat, indien 
geen sprake is van onteigening, de inbrengwaarde van gronden vastgesteld wordt met overeenkomstige 
toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet en dat voor gronden welke 
onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen, of welke op onteigeningsbasis zijn of 
worden verworven, de inbrengwaarde gelijk is aan de schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet. 
Schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet, is geregeld in artikel 40 OW  
 
Een schadeloosstelling ingevolge de onteigeningswet vormt volgens artikel 40 van de Onteigeningswet een  
volledige vergoeding voor alle schade die rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van de  
betreffende onroerende zaak of zaken wordt geleden. 
 
De waardebepaling in dit rapport betreft een waardering op grond van artikel 40b tot en met 40f van de 
Onteigeningswet (OW). Dit is niet hetzelfde als een taxatie van de marktwaarde zoals die door het NRVT 
wordt voorgestaan, een en ander met name ook vanwege de correctiefactoren op de werkelijke waarde 
(40b OW) zoals die moeten worden toegepast volgens de artikelen 40c tot en met 40f OW. Dienaangaande 
en daarom wordt verwezen naar paragraaf C.10. Voor eventuele schadebepaling anders dan die waarde 
aangaat, de bepaling derhalve van eventuele bijkomende onteigeningsvergoedingen, gelden de Kamer-
reglementen (LAV) van het NRVT niet.  
 
In artikel 40b is bepaald dat de waarde vastgesteld moet worden als zijnde de werkelijke waarde die tot 
stand zou komen bij een veronderstelde koop in het vrije commerciële verkeer tussen redelijk denkende en 
handelende partijen.  
 
In artikel 40c is het zogenoemde eliminatiebeginsel neergelegd. De strekking hiervan is dat bij de 
waardebepaling met het (plan van het) werk waarvoor wordt onteigend geen rekening gehouden mag 
worden. Discussie is in dit kader, ook in rechtspraak, al geruime tijd gaande over de vraag of onder zo een 
(plan van het) werk, ook het bestemmingsplan moet worden verstaan op basis waarvan in voorkomende 
gevallen wordt onteigend. In een aantal maat- en richtinggevende arresten van 15 januari 2016 
(ECLI:NL:HR:2016:24, ECLI:NL:HR:2016:25, ECLI:NL:HR:2016:66, ECLI:NL:HR:2016:67 en 
ECLI:NL:HR:2016:68), alsook daarna nog en specifieker, heeft de Hoge Raad - kort en goed - uitgemaakt 
dat het betreffende bestemmingsplan onder omstandigheden ook moet worden verstaan onder een plan 
voor het werk en de invloed daarvan op de waarde dan moet worden geëlimineerd. Dit is het geval als de 
onteigenaar een overheid is die de realisatie van het overheidswerk waarvoor wordt onteigend geheel voor 
eigen rekening en risico neemt en er bovendien een voldoende concreet plan vooraf is gegaan aan het 
bestemmingsplan, wat daardoor nog enkel het voor (de realisatie van) het werk noodzakelijke juridisch-
planologische kader vormt. Wordt aan één der voornoemde criteria niet voldaan, dan mag het 
bestemmingsplan bij de waardebepaling niet worden weggedacht, niet worden geëlimineerd derhalve, een 
en ander evenwel indachtig overwogen de redelijkheid en billijkheid.  
 
In de onderhavige kwestie zijn het Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. en de gemeenten 
Oldebroek en Hattem die de verwerving van een gedeelte van het gebied doen om tot grondexploitatie en 
uitgifte van percelen op het bedrijventerrein te komen. Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V., de 
gemeente Oldebroek en Hattem zijn echter niet ook de partijen die de opstalexploitatie vervolgens voor hun 
rekening nemen. Uitgeefbaar gemaakte kavels worden aan marktpartijen verkocht die daarop vervolgens 
de diverse bedrijven realiseren en/of (door)verkopen. Realisatie van het Bedrijvenpark H2O is in 
voorkomend geval evenwel ‘het werk waarvoor wordt onteigend’. Dit reeds maakt dat het werk waarvoor de 
nieuwe planologie dienst zou moeten/kunnen doen bij onteigening, niet geheel voor rekening en risico van 
Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V., dan wel de gemeenten Oldebroek en Hattem wordt 
gerealiseerd en dat maakt vervolgens dat bij de waardebepaling in casu dit nieuwe bestemmingsplan 
derhalve niet moet worden weggedacht, niet moet worden geëlimineerd dus.    
   
Artikel 40d stelt voorts dat binnen een als één geheel in exploitatie te brengen gebied alle bestemmingen 
worden ‘omgeslagen’. En ofschoon wel genoemd in de Afdeling 6.4 Wro, wordt aan de artikelen 40e en 40f 
in de praktijk en jurisprudentie bij onteigening nauwelijks nog betekenis gegeven. 
 
 



20 

 

Taxatierapport “Bedrijvenpark H2O” te Hattem en Oldebroek (Inbrengwaarde)  12 maart 2018 

Steenhuijs Grondzaken B.V.  
 

 

 
2.2 Waardebegrip, uitgangspunten bij de waardebepaling en optimale aanwending 
In artikel 40b van de Onteigeningswet is neergelegd dat de werkelijke waarde van de onteigende zaak, niet 
de denkbeeldige die de zaak uitsluitend voor de persoon van de rechthebbende heeft, wordt vergoed. Bij 
het bepalen van de werkelijke waarde wordt uitgegaan van de prijs, tot stand gekomen bij een onderstelde 
koop in het vrije commerciële verkeer tussen de onteigende als redelijk handelende verkoper en de 
onteigenaar als redelijk handelende koper. In bijzondere gevallen wordt de werkelijke waarde naar andere 
maatstaf bepaald. De werkelijke waarde zoals hiervoor omschreven geeft hiermee het in dit rapport 
gehanteerde waardebegrip. Daarbij is reeds hiervoor geconstateerd, dat ook de correctiefactoren uit artikel 
40, lid c tot en met f van de Onteigeningswet bij de waardebepaling betrokken dienen te worden.  
 
Onderstaand is voorts een uiteenzetting weergegeven van de gehanteerde uitgangspunten bij de 
waardebepaling die naar de mening van taxateur redelijkerwijs aanvaardbaar zijn en voor realistisch kunnen 
worden gehouden zonder de noodzaak van een specifiek (nader) onderzoek of verificatie.  
 

 Koper en verkoper zouden in alle redelijkheid handelen. 
 De hypothetische verkoopperiode zou passend zijn voor de soort onroerende zaken en 

plaatsvinden vóór de taxatiedatum waarin de marktomstandigheden en het prijsniveau gelijk 
zouden blijven. 

 De onroerende zaken zouden bij verkoop zo breed mogelijk in de markt worden aangeboden. 
 Er wordt geen rekening gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde. 
 Om de marktwaarde te schatten, heeft taxateur éérst bepaald wat de optimale aanwending is, ofwel 

het meest doelmatige en meest doeltreffende gebruik (highest and best use). 
 Alle gebouw-gebonden installaties en systemen, indien relevant voor de taxatie, functioneren naar 

behoren tenzij expliciet anders wordt vermeld in deze rapportage. 
 De nog bebouwde objecten, indien relevant voor de taxatie, zijn onverhuurd en de onbebouwde 

objecten zijn onverpacht, althans worden als zodanig geleverd. 
 De bodem is geschikt voor het beoogde gebruik door koper. 
 Uitgangspunt is dat de van opdrachtgever of aan haar verbonden derden verkregen informatie en 

wijze van handelen correct en niet misleidend is. 
 
De optimale aanwending is de meest waarschijnlijke bestemming van een vastgoedobject die binnen een 
reeks van gebruiksmogelijkheden op basis van haar fysieke, economische, sociale en juridische kwaliteiten 
mogelijk is en resulteert in een zo hoog mogelijk vastgestelde taxatiewaarde van de onroerende zaak. 
Volgens de taxatieleer en gebruik in de praktijk, moet de werkelijke waarde in het kader van de optimale 
aanwending bij een aanstaande planologische wijziging worden beschouwd als de hoogste van of de 
waarde uitgaande van een veronderstelde voortzetting van het huidige, reeds bestaande vastgoedgebruik 
(vaak genoemd: de (huidige) gebruikswaarde) of de waarde uitgaande van de ontwikkelingspotentie 
vanwege het nieuwe, aanstaande bestemmingsplan (vaak genoemd: de complexwaarde).  
 
De meest optimale bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de getaxeerde onbebouwde percelen in casu, zijn 
volgens taxateur gelegen in de toekomstige bouw- en gebruiksmogelijkheden zoals voorgestaan op het 
Bedrijvenpark H2O. Taxateur schat in dat dit gebruik als het meest optimale gebruik moet worden betiteld. 
Bijzondere aandacht daarbij wordt hierna nog gegeven aan de locatie waar thans het bedrijf Consmema is 
gevestigd.  
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Voor de gronden waarop thans reeds het bedrijf Consmema is gevestigd, overweegt taxateur het volgende.  
 
Artikel 6.13, lid 4 Wro neemt als uitgangspunt, dat voor het berekenen van kosten en opbrengsten ten 
aanzien van een exploitatieplan, het exploitatiegebied geheel in exploitatie zal worden gebracht. Dit is een 
wettelijke fictie, die van belang is om tot binnenplanse verevening te komen. Feitelijke 
eigendomsverhoudingen binnen het exploitatiegebied spelen binnen deze fictie geen rol. Deze worden 
buiten beschouwing gelaten bij het ramen van de kosten en opbrengsten van de exploitatie. Ook de 
inbrengwaarde, die in het geheel aan systematiek van het kostenverhaal (evenzo) wordt beschouwd als 
kostenpost, speelt mede en doorgaans een behoorlijk dominante rol bij het bewerkstelligen van 
binnenplanse verevening, omdat de inbrengwaarde van het uitgeefbare deel van een perceel op de bruto-
exploitatiebijdrage die bij vergunning wordt opgelegd, in mindering moet worden gebracht. Uit de wettekst 
en in rechtspraak blijkt overigens dat het niet noodzakelijkerwijs de gemeente is die het exploitatiegebied als 
geheel in exploitatie brengt. De Afdeling Grondexploitatie kent enkel als uitgangspunt dat een 
exploitatieopzet wordt opgesteld die uitgaat van één exploitant, de gemeente of een andere partij. Er wordt 
‘enkel’ van uit gegaan dat de gemeente de gehele grondexploitatie ‘voor haar rekening neemt’ of ‘ter hand 
neemt’. 
  
Er is in de systematiek van de Afdeling Grondexploitatie in de Wro derhalve sprake van een 
exploitatieopzet, waarbij wordt uitgegaan van gehele exploitatie van het exploitatiegebied, waarbij de 
‘ondergrond’, weliswaar waarde wordt genoemd, maar als kostenpost wordt meegenomen bij de 
binnenplanse verevening. In wezen komt het er taxateur daarmee voor, systematisch, dat de 
inbrengwaarde moet worden beschouwd voor alle in het exploitatieplangebied opgenomen gronden en wel 
als kostenpost van verwerving om de benodigde gronden in eigendom te krijgen die geëxploiteerd zullen 
worden. In de Wro is deze kostenpost zoals gezegd ‘inbrengwaarde’ genoemd. Van feitelijk ‘inbrengen van 
gronden in een exploitatie’ voorts, is weliswaar geen sprake, maar binnen de wettelijke fictie dat het gehele 
exploitatiegebied in exploitatie wordt gebracht, moet voor het moment van inbrengen wel een uitgangspunt 
worden genomen en moet een waarde worden bepaald. Die waarde van de gronden binnen het 
exploitatieplangebied, de inbrengwaarde, moet daarbij ook volgens objectieve grondslagen worden 
vastgesteld. In de hoofdstukken 7, 8 en 9 van de door het Ministerie van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties uitgegeven Handreiking ‘Werken met de inbrengwaarde uit de Wro in relatie tot het 
exploitatieplan’ van 1 september 2014, wordt het een en ander in het vorenstaande kader en aangaande 
het hier betreffende onderwerp ook zo gesteld. Taxateur verwijst naar deze hoofdstukken en resumeert 
daaruit hierna nog het volgende. Omdat over het onderwerp heldere rechtspraak nog ontbreekt en de 
mening van taxateur overigens niet moet worden gezien als ‘in de plaats tredend’ van jurisprudentie, maar 
als een keuze die moest worden gemaakt, wordt opdrachtgever daarop nadrukkelijk gewezen. 
 
Binnen de wettelijke fictie van artikel 6.13 lid 4, lijkt de kostenpost inbrengwaarde een bijzondere positie in 
te nemen en dan meer specifiek de te hanteren waarderingsgrondslag bij het ramen van deze kostenpost. 
Bij dit specifieke onderdeel wordt in de jurisprudentie namelijk de rol van de gemeente als verwerver van de 
gronden benoemd en bovendien op zo’n wijze dat er onder meer van wordt uitgegaan dat de gemeente alle 
gronden tegen de inbrengwaarde verwerft, een en ander terwijl een exploitatieplan in wezen is bedoeld ter 
kostenverhaal bij juist particuliere grondexploitatie. De verwerving door de gemeente, de 
waarderingsgrondslag daarin althans, kan gebeuren op basis van de werkelijke waarde zoals bedoeld in 
artikel 40b tot en met 40f van de Onteigeningswet, ofwel op basis van volledige schadevergoeding zoals 
bedoeld in artikel 40 van de Onteigeningswet. De inbrengwaarde, zo komt het taxateur voor, wordt in wets-
systematisch opzicht, zo werd hiervoor al opgemerkt, dan beschouwd als een raming van de 
verwervingskosten van de betreffende grond waartegen de gemeente die - alle - gronden verwerft. De Wro 
spreekt in artikel 6.13 lid 5, dienaangaande (mogelijk daarom) ook over het ‘vaststellen’ van de 
inbrengwaarde terwijl in artikel 6.13 lid 1 sub c1 bijvoorbeeld is opgenomen dat sprake is van een raming 
van kosten.  
 
In de Wro is voorts niet expliciet uitgemaakt of de inbrengwaarde bijvoorbeeld ook moet ‘verschieten’ van 
geraamde kosten naar gerealiseerde kosten, noch op welk moment dat dan mogelijk het geval is. 
Daarnaast is niet expliciet in de wet terug te vinden wat alsdan zou hebben te gelden als gerealiseerde 
kosten voor de inbrengwaarde. Ook dit maakt dat de inbrengwaarde een bijzonder positie in lijkt te nemen 
binnen de systematiek van het kostenverhaal.  
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De Wro schrijft immers voor dat alle andere geraamde kosten uiteindelijk moeten worden vervangen door 
de dienaangaande daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Voor de inbrengwaarde geldt evenwel dat 
geobjectiveerd moet worden van daadwerkelijk betaalde prijzen. Dit wil zeggen dat gerealiseerde 
transacties binnen het exploitatiegebied daarmee niet, in ieder geval niet per definitie, gelijk gesteld worden 
aan de inbrengwaarde. Dat lijkt (zelfs) ook te gelden voor een ten behoeve van onteigening door een 
rechter bepaalde schadeloosstelling wanneer die als inbrengwaarde heeft te dienen. De inbrengwaarde 
moet namelijk via een onafhankelijke taxatie tot stand komen. 
  
Het is terdege relevant of een inbrengwaarde als gerealiseerd moet worden beschouwd en alsdan, vanaf 
welk moment dit het geval is. Dit beïnvloedt immers de mogelijkheden tot bijstelling van de kostenpost 
inbrengwaarde en het onderwerp raakt daarmee ook de mogelijkheden tot het bijstellen van de hoogte van 
de exploitatiebijdrage en de wijze waarop binnenplans wordt verevend. Als de inbrengwaarde voor 
bepaalde grond in de exploitatieopzet als gerealiseerde kostenpost moet worden aangemerkt, heeft dit tot 
gevolg dat het aanpassen van de inbrengwaarde via een herziening van het exploitatieplan niet langer 
mogelijk is. Aanbevelenswaardig is volgens de leidraad overigens, en zo is ook taxateur van mening, de 
inbrengwaarde als gerealiseerde kosten te beschouwen op het moment dat voor de betreffende gronden 
omgevingsvergunning is verleend. Dit is een objectief bepaalbaar moment. Het is daarnaast een moment 
waarná wijzigingen in de exploitatieopzet en inbrengwaarde niet meer doorwerken in de bruto- en netto 
exploitatiebijdrage voor de al verleende omgevingsvergunningen. Het werkt wel door naar alle 
andere in de toekomst nog te verlenen omgevingsvergunningen.  
 
Uit de Wro en haar parlementaire geschiedenis kan niet eenduidig worden afgeleid of en alsdan, wanneer 
de inbrengwaarde is gerealiseerd en tot wanneer herziening van een inbrengwaarde nog mogelijk is. Zo valt 
in de Kamerstukken I (2006/07, 30128 D p. 23-24) te lezen, dat “na de vaststelling van de inbrengwaarden 
voor het gehele gebied waarvoor het exploitatieplan geldt, de inbrengwaarden slechts nog functioneren als 
de verdeelsleutel voor de kosteneenheden in de kostentoerekening, dit voor zover het plan gedurende de 
looptijd geen structurele wijzigingen ondergaat.”. In de Wro (artikel 6.15) wordt onderscheid gemaakt in 
structurele en niet-structurele herzieningen van het exploitatieplan. De drempel om een herziening van het 
exploitatieplan aan te merken als een structurele herziening, ligt vrij laag. Het lijkt overigens ook weer niet 
zo te zijn dat elke structurele herziening van het exploitatieplan ook aanleiding geeft tot het herzien van de 
inbrengwaarde. Wel lijkt inmiddels meer duidelijkheid te bestaan over het antwoord op de vraag wanneer 
(en/of waarom) een inbrengwaarde na initiële taxatie nog mag worden herzien. In het geval van het 
Bedrijvenpark H2O heeft de initiële taxatie echter nog plaats te vinden, zodat van herziening thans geen 
sprake is.  
 
In de Wro is, resumerend, niet expliciet benoemd wat bijvoorbeeld heeft te gelden als gerealiseerde kosten 
voor de inbrengwaarde indien aan de orde. De methodiek voor het bepalen van de netto-exploitatiebijdrage, 
de inbrengwaarde van het uitgeefbare deel van een perceel in mindering gebracht op de bruto-
exploitatiebijdrage, geldt voor elk perceel met een bouwplan, ongeacht dan of de gemeente eigenaar van 
de grond is of niet, ongeacht of in werkelijkheid de gemeente de verwerving doet, ongeacht of dit tegen 
werkelijke waarde dan wel tegen onteigeningsschadeloosstelling gebeurt en ongeacht wat in feitelijkheid 
wordt of is betaald. Voordat de werkzaamheden zijn gedaan en de kosten gemaakt, nodig om het geheel in 
exploitatie te brengen, en op het moment van inbrengen ten behoeve van de exploitatie van het geheel, 
wordt ervan uit gegaan dat de gemeente alle gronden in het exploitatieplangebied tegen de inbrengwaarde 
verwerft. Zo komt het taxateur althans voor. Dit maakt naar zijn mening ook, dat de inbrengwaarde moet 
worden geschat, ongeacht de hiervoor genoemde onderwerpen.  
  
In het onderhavige geval, met de nieuwe planologie en het nieuwe exploitatieplan voor het Bedrijvenpark 
H2O, is taxateur van mening dat vaststelling van de inbrengwaarde als te verhalen kostenpost noodzakelijk 
is voor de nog in exploitatie te brengen gronden, maar ook voor die gronden waarvoor nieuwe, 
uitgebreidere planologische mogelijkheden zullen worden georganiseerd (verwezen wordt ten deze naar 
hetgeen onder paragraaf E.1 is overwogen over ‘aangewezen bouwplannen’), terwijl de bestaande 
planologische mogelijkheden reeds in een omgevingsvergunning vorm zijn gegeven (en waarvoor in de 
leidraad derhalve wordt aanbevolen de inbrengwaarde voor die gronden inmiddels als gerealiseerde kosten 
te beschouwen). Dit is aan de orde voor de eigendom van Consmema. Voor de (onder)grond heeft 
kostenverhaal eerder al plaatsgevonden via gronduitgifte en -verkoop, het gaat thans echter om de nieuwe 
mogelijkheden die met de nieuwe planologische regeling zullen worden georganiseerd.  
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Met de nieuwe planologie en het exploitatieplan, en omdat er nieuwe, uitgebreidere planologische 
mogelijkheden zullen worden georganiseerd waarop kostenverhaal moet worden toegepast, is (moet) dit 
bedrijf met ondergrond dan ook in het exploitatieplangebied (worden) opgenomen. Dit maakt dat de 
inbrengwaarde moet worden geraamd, waarbij de vraag dan echter is: hoe en waarover? 
 
Omdat het nu de eerste keer is dat de inbrengwaarde moet worden geschat voor de grond bij en onder het 
bedrijf Consmema, althans omdat de planologisch verruimde mogelijkheden met het nieuwe 
bestemmingsplan zien op het geheel aan perceel en niet op enkel de daarop al gerealiseerde opstallen, 
dient de inbrengwaarde voor deze specifieke eigendom naar de mening van taxateur te worden overwogen 
onder het uitgangspunt van de situatie, feitelijk en juridisch, zoals die gold vóórdat met de werkzaamheden 
werd aangevangen en de kosten gemaakt, nodig om het geheel in grondexploitatie te brengen, een en 
ander op het moment dus waarop de grond door de gemeente zou zijn ingebracht als ware die nog aan de 
vooravond van start van de exploitatie van het gehele exploitatieplangebied. Dan wordt naar de mening van 
taxateur recht gedaan aan de systematiek van kostenverhaal zoals die is bedoeld bij wet, in wezen omdat 
dan de kosten verhaald worden die het gevolg zijn van de grondexploitatie en die door de gemeente 
verhaald moeten worden op de realisatoren die op basis van de nieuwe planologie (met exploitatieplan) 
(verruimde) mogelijkheden van bouw en gebruik krijgen. Dan wordt naar de mening van taxateur “voor de 
berekening van de kosten en opbrengsten ervan uitgegaan dat het exploitatiegebied in zijn geheel in 
exploitatie zal worden gebracht.". 
 
Resumerend 
Taxateur is van mening, dat alle gronden die in het exploitatieplangebied liggen, gewaardeerd moeten 
worden als onbebouwde grond en wel op zo'n manier dat op de te hanteren waardepeildatum van 1 januari 
2018, de gronden binnen het exploitatieplangebied, inclusief ondergrond van en grond bij Consmema, 
worden bezien als grond in het exploitatieplangebied in de toestand, fysiek en juridisch, juist vóór het 
moment waarop met de allereerste werkzaamheden ter grondexploitatie begonnen werd.  
 
2.3 Waarderingsmethodieken 
Diverse taxatiemethoden bieden een taxateur de mogelijkheid om een waardering rekenkundig te 
onderbouwen. De geschatte waarde is daarbij het resultaat van verschillende onderzoeken en van één of 
meerdere waarderingsmethoden. Daarbij moet voortdurend bedacht worden dat een waarde zich niet 
gemakkelijk laat vangen in formules. De markt van vastgoed is uitermate complex, met als belangrijke 
kenmerken onder meer ondoorzichtigheid, immobiliteit, vertraagde prijsreacties, het ontbreken van 
consumentensoevereiniteit en emotionele binding. Een en ander maakt het een taxateur uitermate lastig, 
waarbij hij veel ervaring zal moeten inzetten om de markt-kenmerken in een evenwichtige verhouding te 
brengen tot de taxatiemethode.  
 
Voor de bepaling van de waarde van een vastgoedobject, doet een taxateur er verstandig aan gebruik te 
maken van één of meerdere waarderingsmethoden. Taxateur heeft in casu gebruik gemaakt van 
comparatieve systematiek met het vinden van referenties.  
 
2.4 Conclusie ten aanzien van de waarderingsmethodieken door verzoening 
In de conclusiefase komt een taxateur aan de hand van de hem beschikbare gegevens en uitkomsten van 
de verschillende analyses tot de finale waardering. Dit is de verzoening in het waarderingsproces, waarbij 
de uitkomst van iedere waarde- en (referentie)objectanalyse haar specifieke invloed heeft. Er moet een 
balans ontstaan tussen de objectieve en subjectieve elementen die het eindoordeel bepalen.  
 
2.5 Schattingsonzekerheid 
De mate van subjectiviteit in de waardebepaling is van invloed op de mate van schattingsonzekerheid en 
daardoor op de inschatting door een taxateur van de risico’s van een afwijking van materieel belang voor 
een bepaalde schatting. De schattingsonzekerheid kan het gevolg zijn van: 
- de informatievoorziening; 
- een gebrek aan marktinformatie; 
- marktomstandigheden; 
- algemene taxatie-onnauwkeurigheid. 
 
Opdrachtgever wordt erop gewezen dat, ondanks de nagestreefde zorgvuldigheid door taxateur, een 
bepaalde schattingsonzekerheid onvermijdelijk is. 
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3. Grond en waardebepaling 
 
a. Waarderingsgrondslag 
Bij de raming van de inbrengwaarde(n) is van belang of er sprake zal zijn (of is geweest) van onteigening of 
minnelijke overeenstemming juist ter voorkoming daarvan. Artikel 6.13, lid 5 Wro geeft dienaangaande aan 
hoe de inbrengwaarden van grond moeten worden bepaald. Indien géén sprake is van onteigening, moet 
de inbrengwaarde van gronden worden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b 
tot en met 40f van de Onteigeningswet. Voor gronden die onteigend zijn of waarvoor een 
onteigeningsbesluit is genomen, of die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is de inbrengwaarde 
gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge (artikel 40 van) de onteigeningswet. 
 
Aangaande de door Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. en de betrokken gemeenten nog 
gewenst te verwerven gronden, heeft taxateur van opdrachtgever meegedeeld gekregen dat (hij namens) 
de betrokken gemeente(n) over verwerving in onderhandeling is of nog wil gaan met diverse eigenaren van 
grond binnen het exploitatieplangebied. Onteigening wordt daarbij niet uitgesloten, maar in of voor het 
exploitatieplangebied is vooralsnog geen sprake van vastgoed waarvoor reeds een aanwijzing tot 
onteigening bestaat of van een concreet voornemen daartoe van, dan wel een expliciete keuze in het kader 
van de Onteigeningswet. Om vorenstaande redenen is taxateur van mening dat als inbrengwaarden voor 
de voormelde percelen dan de waarde moet worden gehanteerd, een en ander zoals bedoeld in de 
artikelen 40b tot en met f van de Onteigeningswet en niet ook bijkomende onteigeningsvergoedingen. Er 
staat immers nog niet vast dat er onteigend zal moeten of gaan worden, dan wel op onteigeningsbasis 
onderhandeld en verworven.  
 
Voor de door Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V., de gemeenten Oldebroek en Hattem reeds 
verworven gronden, heeft taxateur voorts van opdrachtgever begrepen dat die gronden niet of niet geheel 
zijn verworven op onteigeningsbasis. Om die reden is er door taxateur voor geopteerd om ook voor de 
reeds verworven gronden de waarde als inbrengwaarde te hanteren en niet ook bijkomende 
onteigeningsvergoedingen zoals bedoeld in de Onteigeningswet.  
 
b. Grondwaarde 
Voor de onbebouwde gronden in het exploitatieplangebied ontleent de hoogste waarde zich naar de mening 
van taxateur, zoals hiervoor reeds gesteld, aan de toekomstige ontwikkelingspotentie. Deze gronden zijn 
door taxateur gewaardeerd op € 20,- per vierkante meter. Deze waarde is geschat op basis van bij 
taxateur beschikbare informatie over transacties, projecten en waardebepalingen die door de betrokken 
gemeenten en andere (markt)partijen zijn gedaan, rekening houdend met de markt voor onroerende zaken 
in Hattemerbroek, de gemeenten Oldebroek en Hattem en omgeving, alsmede verder in Nederland, de 
status van de herontwikkelingsplannen en tevens met de huidige economische situatie. De door taxateur 
gebruikte referenties en analyse worden onder de Hoofdstukken J en K nader toegelicht.  
 
c.  Waarderingsmethode 
Naar de mening van taxateur prevaleert als meest geschikte taxatie- of waarderingsmethode voor plannen 
in de fase waarin het project thans verkeert, een vergelijkingsmethode. Die prevaleert ook boven 
bijvoorbeeld een residuele methode voor grondwaardeberekening. Hoewel het mogelijk is om alle kosten en 
opbrengsten die samenhangen met de exploitatie van het gehele complex te ramen naar de te hanteren 
waardepeildatum, geldt dat een dergelijke exercitie sterk afhankelijk is van de gekozen input en kan leiden 
tot schijnzekerheid. De uitkomsten van de berekening wordt namelijk in sterke mate bepaald door te 
hanteren uitgangspunten, die veelal (nog) fictief van aard zijn. A-G Huydecoper merkte dienaangaande 
bijvoorbeeld op voor het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2008 inzake HIT/Schiedam (LJN: 
BB4775): "aan de hand … kan men begrijpen, waarom de methode van de residuele grondwaarde in de 
beschikbare rechtsbronnen met enige terughoudendheid wordt benaderd: het is een middel om zich over de 
waarde van de grond een deugdelijk beredeneerde indruk te vormen, maar een middel dat een 
aanmerkelijke ruimte laat voor het insluipen van (taxatie)fouten. Die fouten kunnen, individueel of samen, de 
gevonden uitkomst zeer ingrijpende beïnvloeden.". Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State overweegt veelal in eenzelfde trant (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 10-08-2011, 
gemeente Zuidplas). Daarnaast is het naar de mening van taxateur nog maar de vraag, of een redelijk 
denkend en handelend koper in het vrije economische verkeer tot eenzelfde residuele 
grondwaardeberekening komt als een gemeente, wanneer die bijvoorbeeld een exploitatiebegroting maakt.  
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Een dergelijke koper (van ruwe bouwgrond voor bedrijventerrein) is natuurlijk niet gebonden aan de 
wettelijke systematiek van afdeling 6.1 Wro en een aantal belangrijke verschillen kenmerken zich voor die 
redelijk denkend en handelend koper sowieso, bijvoorbeeld in de vragen of hij zal en kan rekenen met 
dezelfde opslagen voor (ontwikkelings-) winst en risico en bijvoorbeeld met eenzelfde vergoeding voor inzet 
van eigen vermogen en met vergelijkbare voorwaarden als die een gemeente heeft voor wat betreft het 
aantrekken van vreemd vermogen.  
 
Met inachtneming van het vorenstaande en rekening houdend met de omstandigheid dat naar de mening 
van taxateur dat hem voldoende referentie aan ruwe bouwgrond voor bedrijventerrein beschikbaar is, ziet 
taxateur af van toepassing van residuele grondwaardebepaling. Taxateur merkt nog op, zoals al eerder 
aangegeven, dat dit ook in lijn is met het overwegende standpunt van de Hoge Raad in 
onteigeningskwesties, die vindt dat deze methode met de nodige terughoudendheid moet worden toegepast 
(zie bijvoorbeeld de onteigeningsarresten HR van 13 augustus 2004, NJ, 2005, 151, HR van 15 februari 
2008, LJN: BB4775 (art. 81 RO) en HR van 15 februari 2008, LJN: BB7646 (art. 81 RO).  
 
De in casu gebruikte comparatieve benadering voorts, kenmerkt zich door de in de markt gerealiseerde 
transacties en geanalyseerde complexprijzen uit andere projecten in Nederland, binnen de huidige 
economische contouren, te vergelijken met de grond in het exploitatieplangebied die getaxeerd moet 
worden. Dat houdt in dat - voor zover mogelijk - de onderzochte transacties en prijzen met de in casu te 
taxeren gronden vergelijkbaar zijn gemaakt.  
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I. Grondmarkt 
 
1. Geraadpleegde informatie 
Taxateur heeft kennis genomen van macro-economische analyses van de analyseafdelingen van 
(inter)nationaal opererende taxatie- en makelaarskantoren. Voorts is er kennis genomen van 
grondtransacties in het gebied en uit vergelijkbare ontwikkelingen, als ook van in andere projecten bepaalde 
en geschatte complexprijzen voor nog te realiseren bedrijventerreinen. 
 
2. De invloed van de regievoerder 
De regievoerders in deze, de gemeenten Hattem en Oldebroek, hebben invloed op de grondmarkt. Zij 
oefenen die thans - en al geruime tijd - uit, door grondverwerving en grondpolitiek. Taxateur voorziet en 
verwacht evenwel geen verstoring van de markt(werking) hierdoor. Er zijn ook andere partijen in de regio 
actief op het gebied van aan- en verkoop van grond en met grondexploitatie en partijen met substantiële 
grondposities. 
 
3.  Marktsituatie per 1 januari 2018 
 
Bedrijfsruimtemarkt algemeen 
Buiten het feit dat het voornaamste volume binnen de bedrijfsruimtemarkt wordt gerealiseerd door grotere 
logistieke opnames, 5.000 m² of meer, is volgens Dynamis ook op de markt van kleine(re) bedrijfsruimten 
een sterke vraag zichtbaar vanuit vooral de bouwsector. De groei van het investeringsvolume in 
overwegend de woningbouw en herstel en verbouw veroorzaakt een sterke additionele vraag naar kleine 
bedrijfsruimtes door onderaannemers. Aannemersbedrijven zijn meer en meer op zoek naar kleinschalige 
hallen/c.q. opslagruimten om een deel van de voorraad te kunnen opslaan en om kleinschalig werk in te 
verrichten. Inmiddels is de sterkste dynamiek tussen vraag en aanbod dan ook terug te vinden op de 
markt van kleinschalige bedrijfsruimten. De marktratio - dit geeft de verhouding weer tussen het aantal 
transacties (in één kwartaal) ten opzichte van het aanbod aan het eind van hetzelfde kwartaal. Wanneer 
de marktratio stijgt, komen de vraag en het aanbod dichter tot elkaar en is sprake van een krappere markt 
- van de bedrijfsruimten tot 500 vierkante meter ligt dan ook het hoogst op 77%, terwijl de marktratio 
marktbreed op 54% ligt. In sommige regio’s is er duidelijk schaarste zichtbaar onder dit type 
bedrijfsruimte, waarbij de vraag boven het geschikte aanbod uitstijgt. Gevolg hiervan is dat de prijzen van 
kleinschalig vastgoed intussen opwaarts bewegen.  
 
De bedrijfsruimtemarkt van middelgrote bedrijfsruimte (2.000-5.000 m²) kent op dit moment de laagste 
marktdynamiek met een marktratio van 48%. Binnen dit specifieke marktsegment is het aandeel 
structureel aanbod (> 3 jaar) ook het hoogst, te weten 21%. Ter vergelijking, over de gehele 
bedrijfsruimtemarkt ligt dit percentage op 19%. Het feit dat, ondanks een hoge marktratio van 54%, er 
nog steeds ruim 19% langer dan drie jaar te koop of te huur staat, wijst erop dat dit type vastgoed minder 
aansluit bij de marktvraag. Deels ligt dit aan de locatie van deze objecten, maar hoofdzakelijk wordt het 
verklaard door een te groot aandeel kantoorruimte binnen de bedrijfsobjecten. Een belangrijk deel van 
het langdurige aanbod beschikt immers over 25 tot 50% kantoorruimte van het totale vloeroppervlakte. 
Terwijl op basis van de transacties van de afgelopen jaren kan worden vastgesteld dat niet meer dan 10 
tot 20% kantoorruimte op het totale vloeroppervlak wordt gevraagd. 
 
De vastgoedmarkt voor bedrijfsruimte profiteert thans sterk van de economische groei in Nederland. De 
positieve omzetcijfers en dynamiek van de sectoren bouw, logistiek en industrie zorgen volgens NVM 
Business vooral voor een groeiende vraag naar bedrijfsruimte. De opname van bedrijfsruimte is in 2016 
met ruim 5% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. De totale opname kwam daarmee uit op 6,1 
miljoen vierkante meter. Tevens is het aantal transacties op de bedrijfsruimtemarkt toegenomen. Mede 
door de grote vraag, nam het beschikbare aanbod van bedrijfsruimte met bijna 10% af. Ondanks dat het 
aanbod van bedrijfsruimte in Nederland in 2016 daalde, nam de structurele leegstand daarom nog wel 
verder toe. Op 1 januari 2017 was het aanbod voor bedrijfsruimte in nagenoeg elke regio dan ook stevig 
gedaald. Dit kent een achtergrond met twee redenen. Ten eerste toont het opnamevolume al voor het 
tweede jaar op rij (in 2016) een hoog niveau, daarnaast bestaat de voornaamste opname ook uit 
effectieve opnames. Bedrijven zijn vaak niet zozeer op zoek naar een nieuwe locatie als vervanging van 
de huidige locatie, maar zijn vaker op zoek naar uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Hierdoor wordt er 
wel bedrijfsruimte uit de markt genomen, terwijl er geen nieuwe bedrijfsruimte beschikbaar komt voor 
verhuur of verkoop. 
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Aan de start van het jaar 2018, meldt Cushman & Wakefield voorts dat voor het gehele jaar 2017 de 
opname van bedrijfsruimte op een recordhoogte is uitgekomen, waarbij de leegstand is afgenomen tot 
nog slechts 2,8% van landelijke voorraad. Door deze organisatie wordt zelfs gewaarschuwd dat dit niveau 
onder de norm ligt van een gezonde bedrijfsruimtemarkt. 
 
Bron: Dynamis (Sprekende Ruimte Bedrijfsruimtemarkten 2017), www.vastgoedmarkt.nl en NVM Business (Nederlandse 
Markt voor Bedrijfsruimte 2016, publicatie april 2017), Cushman & Wakefield (Nieuwsbericht januari 2018) 
 
Bedrijfsruimtemarkt Zwolle (en omgeving) 
In de regio Zwolle, Apeldoorn en Deventer is in totaal 108.000 m² bedrijfsruimte opgenomen in 2016. Dit 
betekent niet alleen een groei van 9% ten opzichte van 2015. Het is ook het hoogste niveau sinds 2007. 
Het beschikbare aanbod is in een jaar tijd met 18% gedaald tot 307.000 m². De verhouding tussen het 
aanbod en de opname in deze regio komt daarmee uit op een vergelijkbare verhouding als het 
Nederlandse gemiddelde. De gemiddelde huurprijs is in de regio met € 36 per vierkante meter per jaar 
0,9% hoger uitgekomen dan vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman 
& Wakefield. De marktdynamiek in deze regio is vooral zichtbaar in de handel- en transportsector. Samen 
zijn deze sectoren goed voor 62% van de totale dynamiek in 2015-2016. Vergeleken met het landelijke 
profiel is vooral de sector handel goed vertegenwoordigd. Deze sector is goed voor 30% van de opname, 
landelijk is dit 19%.  
 
De opname van bedrijfsruimte in de regio Zwolle, Apeldoorn en Deventer blijft de eerste helft van 2017 
evenwel 32% achter bij de opname in de eerste helft van 2016. In totaal is er in de eerste helft van 2017 
37.000 m² aan bedrijfsruimte opgenomen. Hoewel deze opname achterblijft bij het voorgaande jaar, ligt 
de regio naar verwachting desalniettemin op koers om over het hele jaar gemeten uit te komen op de 
gemiddelde jaarlijkse opname in de periode 2010-2016 van zo’n 84.000 m². Het aanbod van beschikbare 
bedrijfsruimte bedroeg op 1 juli 2017 in totaal 257.000 m² en komt daarmee 16% lager uit dan een 
halfjaar eerder. Hiermee komt het aanbod uit op het laagste niveau sinds 2013. Het aanbod betreft 4,0% 
van de totale bedrijfsruimtevoorraad in de regio Zwolle, Apeldoorn en Deventer.  
 
De bedrijfsruimtemarkt in de kleinere regio van Zwolle, kende in 2016 een zeer hoge marktdynamiek. 
Waar in de afgelopen jaren sprake was van een laag opnamevolume en veel aanbod, is dit in het jaar 
2016 sterk verbeterd. Het totale aanbodvolume is met 60% afgenomen en bedraagt op 1 januari 2017 
nog 81.700 vierkante meter. De daling wordt grotendeels verklaard door een aantal transacties van grote 
panden op bedrijventerrein Marslanden en ingetrokken aanbod op bedrijventerrein Hessenpoort, waar de 
huidige gebruiker heeft besloten om op deze locatie te blijven. Het grootste deel van het aanbod is nog 
steeds geconcentreerd op bedrijventerrein de Marslanden. Het opnamevolume in 2016 is met 58.000 
vierkante meter meer dan het dubbele van het voorgaande jaar. Al met al komt de marktratio over 2016 
uit op 71%, dit is een forse toename vergeleken met de ratio van 12% van het jaar 2015. De toenemende 
dynamiek is ook in de prijs terug te zien. Per vierkante meter ligt de gemiddelde gerealiseerde prijs in 
2016 op € 46, dit is € 4 hoger dan in 2015. NVM Business meldt dat de gemiddelde huurprijs van een 
vierkante meter bedrijfsruimte in 2016 het hoogst was in Den Haag en Amsterdam, en het laagst in 
Venlo, Tilburg en Enschede. In Zwolle en Den Haag is de gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimte 
volgens NVM Business in 2016 het hardst gestegen. Voor het gehele jaar 2017 wordt doorzetting van de 
voormelde opwaartse patronen verwacht.  
 
Bron: Dynamis (Sprekende Ruimte Bedrijfsruimtemarkten 2017), Nieuwsbericht DTZ Zadelhoff 30 januari 2017, Factsheets 
Medio 2017 Cushman & Wakefield en Bedrijfsruimtemarkt (medio) 2017 NVM Business 
 
Verwachtingen voor de bedrijfsruimtemarkt (algemeen) 
De economische vooruitzichten zijn voor de bedrijfsruimtemarkt gunstig. De verwachtingen omtrent de 
economische groei, consumptie van huishoudens en groei van het relevante wereldhandelsvolume leiden 
tot deze positieve blik. De groeicijfers blijven de voedingsbodem voor een sterkere uitbreidingsbehoefte 
van bedrijven. Deels zal deze behoefte kunnen worden opgevangen door de bestaande voorraad, echter 
zal er ook telkens meer druk ontstaan op een grotere uitbreidingsbehoefte, wat zal resulteren in een 
hoger nieuwbouwvolume van bedrijfsruimte in de komende jaren. Belangrijkste risico ligt in de steeds 
sterker wordende politieke polarisatie. In verscheidene landen binnen en buiten Europa is het politieke 
voornemen om meer economische activiteiten binnen de eigen landsgrenzen te behouden, dan wel terug 
te brengen binnen de landsgrenzen. Indien deze politieke voornemens in de komende periode gestalte 
zullen krijgen in beleid vormt dit een risico voor de Nederlandse economie.  
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Nederland als handelsland is deels afhankelijk van vrijhandelsbeleid tussen landen, inperkingen van de 
handelsvrijheid en de daarmee gepaarde stijging van de handelskosten en niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen kunnen derhalve invloed uitoefenen op de economische activiteiten binnen 
Nederland. Een dergelijk scenario zal ook haar uitwerking kennen op de uitbreidingsvraag van 
bedrijfsruimten. Tot op heden wordt in de economische vooruitzichten echter nog niet uitgegaan van een 
scenario als dit, waardoor ook voor het jaar 2017 met doorloop naar 2018 uit wordt gegaan van sterke 
opname vanwege uitbreidingsbehoeften bij bedrijven, dit ondanks dat het structurele aanbod van 
bedrijfsruimte minder hard groeit dan voorgaande jaren.  
 
Bron: Dynamis (Sprekende Ruimte Bedrijfsruimtemarkten 2017), www.vastgoedmarkt.nl en NVM Business (Nederlandse 
Markt voor Bedrijfsruimte 2016, publicatie april 2017)  
 
 
4. SWOT-analyse 
Bedrijvenpark H2O ligt bij knooppunt Hattemerbroek en strekt zich uit langs de oostelijke rijbaan van de 
A28, aan beide zijden van de A50. De A50 doorsnijdt het bedrijvenpark en scheidt het in twee plandelen, te 
weten een Hattems deel en een Oldebroeks deel. Door deze ligging -op steenworp afstand van Zwolle, de 
economische poort van Noordoost-Nederland en het IJsseldeltagebied- is het bedrijvenpark een logistieke 
toplocatie die zeker ook kansen biedt aan sectoren als transport & logistiek, e-commerce, food en 
maakindustrie. De ontwikkeling van de Hanzelijn, de N23 van Alkmaar naar Zwolle en de toekomstige 
uitbouw van de N50 tot volwaardige autosnelweg onderstrepen de dynamiek en het potentieel van de 
locatie. Desalniettemin blijft de regio Zwolle ten opzichte van Nederland wel ‘gemiddeld’. De randstad en 
enkele andere grote steden in het zuiden en midden van Nederland, waaronder bijvoorbeeld Venlo en 
Nieuwegein, kennen een beduidend gunstiger klimaat voor bedrijfsruimte dan de regio Zwolle.    
 
Hierna volgen de resultaten uit een kwalitatieve analyse van de onderwerpen die ook de meeste kopers 
van bouwpercelen ten behoeve van bedrijfsmatigheid waarschijnlijk in ogenschouw zullen nemen en die 
naar de mening van taxateur van belang zijn bij de waardering in dit taxatierapport. De onderstaande, 
zogenoemde SWOT-analyse, is gebaseerd op bedrijfseconomisch gedachtengoed waarbij sterktes en 
zwaktes van het vastgoed zelf en extern kansen en bedreigingen uit de omgeving worden beschouwd. 
Op basis van dergelijke beschouwingen komt taxateur tot het onderstaande beeld. 
 
Sterktes:  

 Het plangebied is direct gelegen aan (en wordt ook direct ontsloten op) de Rijkswegen A28 en 
A50 en is daardoor zeer goed bereikbaar. 

 Het plangebied en de kavels erin bieden voldoende ruimte om te ondernemen, vooral voor 
kleinere en middelgrote bedrijven (tot 10.000m2) in de economisch op zich sterke regio Zwolle.  

 Uiteenlopende typen bedrijven zijn toegestaan (tot milieucategorie 4.2), waardoor er een brede 
groep ondernemingen te vestigen is. 

 Hoogstaande voorzieningen zoals een glasvezel netwerk en een actief parkmanagement, maken 
Bedrijvenpark H2O een zeer geschikte locatie voor lokaal en regionaal georiënteerde bedrijven, 
met veel zichtlocaties. 
 

Zwaktes: 
 De voorgestane uitgifteprijzen per vierkante meter zijn relatief hoog. 
 Ten opzichte van andere locaties in Nederland, kent het Bedrijvenpark H2O verhoudingsgewijs 

een wat minder geschiktheid voor nationaal of internationaal georiënteerde bedrijven. 
 De geschatte doorlooptijd van uitgifte is lang (tot in het jaar 2035) en daarmee zijn de risico’s op 

negatieve (markt)ontwikkelingen en rentekosten beduidend.   
 
Kansen: 

 De economie, regionaal en nationaal, trekt thans sterk aan. 
 Vastgoedbeleggers en investeerders verlaten langzaamaan een defensieve koophouding zoals 

die in de economische en financiële crisis is aangemeten. 
 In de regio zijn een paar grote potentiële afnemers geïnteresseerd gebleken.  

 
Bedreigingen: 

 In de nabijheid van bedrijvenpark H2O zijn meerdere bedrijfsterreinen aanwezig zoals in Zwolle 
met de bedrijventerreinen Hessenpoort, Marslanden, Voorst en De Vrolijkheid. 
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J. Onderbouwing waardeoordeel ruwe bouwgrond 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en de systematiek die in dit rapport zijn 
gehanteerd ten behoeve van het bepalen van de inbrengwaarden. 
 
1. Complex 
In dit rapport is bij het bepalen van de inbrengwaarden aansluiting gezocht bij de artikelen artikel 40b tot en 
met f van de Onteigeningswet, een en ander zoals voorgeschreven in artikel 6.13, lid 5 Wro. Daarbij zijn in 
beginsel allerlei taxatiemethoden toegestaan. Een voorkomende taxatiemethode bij gronden met 
ontwikkelingspotentie is die van het bepalen van de residuele grondwaarde, een andere bijvoorbeeld die 
van het gebruiken van vergelijkbare transacties (in diverse taxatiemethoden). De methode van het bepalen 
van de residuele grondwaarde bestaat in feite uit een taxatie op basis van een exploitatieopzet voor een 
bepaald (ontwikkelings)gebied en heeft daarmee raakvlakken met hetgeen is bepaald in artikel 40d 
Onteigeningswet waarin wordt gesproken over een als één geheel in exploitatie te brengen complex. De 
strekking van artikel 40d Ow, waarop in essentie artikel 6.13, lid 4 Wro aansluit, heeft naar de mening van 
taxateur toepassing bij de waardebepaling in dit rapport. Er is weliswaar niet residueel gerekend, maar 
vergelijkenderwijs is wel met resultanten gewerkt die uit zulke berekeningen zijn voortgekomen. Er is ter 
waardebepaling aansluiting gezocht bij de ruwe bouwgrondprijs (deze is hoger dan de agrarische 
gebruikswaarde zonder bebouwingsmogelijkheden) als zijnde de gemiddelde prijs per vierkante meter voor 
het in exploitatie te brengen complex aan bedrijvenpark.  
 
2. Complexprijs en bijzondere geschiktheid 
Bij waardebepaling van gronden op basis van ontwikkelingspotentie moet, althans, dat is in casu door de 
taxateur als zodanig beschouwd, conform artikel 6.13, lid 4 Wro gekeken worden naar de omslag van alle 
baten en lasten en conform artikel 40d OW naar omslag van (toekomstige) bestemmingen. Bij toepassing 
van artikel 40d OW wordt dus voorbij gegaan aan ‘toevallige’ bestemmingen die op een betrokken perceel 
of perceelgedeelte zullen worden gelegd; de bestemmingen worden uitsluitend op complexniveau in 
aanmerking genomen. Een en ander kan in beginsel geschieden door de grondwaarde te bepalen voor het 
gehele plangebied en deze vervolgens toe te rekenen aan alle vierkante meters die in het plangebied zijn 
betrokken. Dan wordt het zogenoemde egalisatiebeginsel uit artikel 40d Ow toegepast, de strekking 
daarvan althans, en per vierkante meter eenzelfde waarde vastgesteld, de ruwe bouwgrondprijs, ook wel 
pot- of planprijs genoemd. Ook in dit rapport is voor de gronden binnen het exploitatiegebied een dergelijke 
ruwe bouwgrondprijs geschat.  
 
Enkel wanneer zich percelen of gedeelten daarvan als bijzonder (on)geschikt voor de toekomstige 
ontwikkeling manifesteren, kan een uitzondering op het vorenstaande beginsel van toepassing zijn. 
Taxateur is evenwel niet gebleken dat er binnen het exploitatiegebied sprake is van percelen met bijzondere 
(on)geschiktheid en dit is dan ook als uitgangspunt genomen.  
 
3. Toegepaste methodiek 
De inbrengwaarden als prijzen voor ruwe bouwgrond, zijn door taxateur geschat op € 20,- per vierkante 
meter. Eerst en vooral heeft taxateur zich daartoe laten leiden door de hierna aangegeven en door hem 
onderzochte transacties, prijsstellingen en projecten (met getaxeerde inbrengwaarden, ook door andere 
taxateurs dan hemzelf en verder gelegen in het land). Daarbij wordt opgemerkt dat de onbebouwde 
percelen worden beschouwd als ruwe bouwgrond.  
 
Binnen het exploitatieplangebied hebben tussen 2007 en 2012 een aantal ter referentie bruikbare 
transacties plaatsgevonden die tot stand zijn gekomen met de kennelijke intentie om de percelen aan te 
wenden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O. Onderzoek naar referentietransacties van ruwe 
bouwgrond voor bedrijfsterrein leert dat binnen het plangebied van Bedrijvenpark H2O, alsmede in de 
omgeving, geen transacties van min of meer recente datum beschikbaar zijn. Daarmee zijn de hierna te 
noemen transacties de meest recente transacties en kunnen deze naar de mening van taxateur nog 
(steeds) bepalend worden geacht voor de waarde van de ruwe bouwgrond. Taxateur is daarbij wel van 
mening dat de destijds marktconform geachte betaalde grondprijzen in perspectief moeten worden 
geplaatst en gecorrigeerd voor marktontwikkelingen. De krediet- en economische crisis heeft een groot 
effect gehad op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ook op de prijzen die aan ruwe bouwgrond 
daartoe werden betaald. Veel plannen voor nieuwbouw zijn ofwel vertraagd geraakt in de crises, ofwel 
geannuleerd en dit heeft tot gevolg (gehad) dat de vraag naar en verkoop van ‘warme’ gronden sterk is 
afgenomen geweest.  
Momenteel ontstaat er naar het oordeel van taxateur echter weer een nieuw evenwicht in de prijsvorming 
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van ruwe bouwgrond en worden de vooruitzichten voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen snel 
beter. Evengoed bestaan er desalniettemin nog steeds vaak langere doorlooptijden van plannen en moeten 
hoge(re) rentekosten worden verdisconteerd. Dit is ook aan de orde voor het Bedrijvenpark H2O, dat in 
wezen vanaf 2005 is gestart, maar inmiddels een doorlooptijd kent tot in het jaar 2035. Met het 
vorenstaande is door taxateur rekening gehouden, in die zin dat naar zijn mening de huidige tendens in de 
vastgoedmarkt, kenmerkend waarvoor nu weer is een stijgende lijn in prijsvorming voor de meeste soorten 
vastgoed, naar zijn mening nog steeds in wat defensieve mate moet worden omgegaan voor zover het ruwe 
bouwgrondprijzen betreft.    
 
Referenties voor bedrijventerrein binnen het plangebied van Bedrijvenpark H2O 
Bij notariële akte van 28 oktober 2010, is een perceel grond verkocht aan de Zuiderzeestraatweg (Hattem G 
13) ter grootte van 5.917m2 voor € 17,66 per vierkante meter. In de akte is aangegeven dat de koper (de 
gemeente Hattem) voornemens is het gekochte te gebruiken als (onderdeel van) ontwikkeling van 
bedrijventerrein, terwijl het perceel bij levering in gebruik was als cultuurgrond. 
 
Bij notariële akte van 12 augustus 2009, zijn diverse percelen grond overgedragen door de gemeente 
Oldebroek in de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. (onder meer Oldebroek T 7, 195 en 196) 
voor € 17,70 per vierkante meter. In de akte is aangegeven dat het percelen bouwterrein betreft.  
 
Bij notariële akte van 9 februari 2012, zijn diverse gedeelten van percelen landbouwgrond overgedragen 
door ProRail B.V. aan de gemeente Hattem (onder meer Hattem G 9, 13 en 14) voor € 17,- per vierkante 
meter.  
 
Bij notariële akte van 1 december 2011, is een perceel landbouwgrond verkocht aan de Zuiderzeestraatweg 
(Hattem G 14) van de heren A.S. van der Velde en G.J. van der Velde aan de Gemeente 
Hattem ter grootte van 1.09.13 ha voor € 17,-- per m2. 
 
 
Referenties voor bedrijventerrein buiten het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem  
Taxateur heeft ook andere vastgoedinformatie overwogen ten behoeve van zijn waardeoordeel over ruwe 
bouwgrond. Onderstaande projectmatige vergelijkingen hebben taxateur tevens gediend bij het schatten 
van de waarde voor ruwe bouwgrond in casu. 
 
Bedrijventerrein Trade Port Noord (6e herziening) te Venlo  
• Taxatierapport IBW door De Bont ABS 
• Peildatum taxatie IBW: 12-11-2015, taxatierapport van mei 2016 
• Ligging: plangebied in Klaverblad te Venlo - Logistieke Hub (toplocatie) 
• Bestemmingsplan status per peildatum: vaststelling een jaar later gepland. 
• Exploitatieplangebied: circa 289 hectare bruto, uitgiftepercentage ongeveer 202 hectare 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied: € 20,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond in  
 2015 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport zelf: divers. Hoogste prijs bekend: € 23,- per  
 vierkante meter voor ruwe bouwgrond in augustus 2014 (Rechtbank prijsadvies Wvg) 
• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: € 23,- per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): geen 
 
Bedrijventerrein Trade Port Noord, Klaver 5 (Fase 1) te Horst aan de Maas  
• Taxatierapport IBW door De Bont ABS 
• Peildatum taxatie IBW: 1-1-2017, taxatierapport van 8 juni 2017 
• Ligging: plangebied in Klaverblad te Venlo - Logistieke Hub (toplocatie) 
• Bestemmingsplan status per peildatum: vaststelling 4e kwartaal 2017 (verwacht) 
• Exploitatieplangebied: circa 61,5 hectare bruto, uitgiftepercentage ongeveer 67% (41 ha) 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied: € 20,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond in  
 april 2017 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport zelf: divers. Hoogste prijs bekend: € 23,- per  
 vierkante meter voor ruwe bouwgrond in augustus 2014 (Rechtbank prijsadvies Wvg) 
• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: € 22,50 per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): geen 
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Bedrijventerrein Vorstengrafdonk te Oss  
• Taxatierapport IBW door Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV 
• Peildatum taxatie IBW: 1-5-2013 
• Ligging: plangebied begrensd door o.a. N329 en A50 
• Bestemmingsplan status per peildatum: vastgesteld. 
• Exploitatieplangebied: circa 25 hectare bruto, uitgiftepercentage ongeveer 80% 
• Uitgifteprijzen per 2013: niet vermeld 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied: in 2009 (Onteigening Rb. Den Bosch), per prijspeil  
 2004 toen waarde bepaald op € 17,50 per vierkante meter voor ruwe bouwgrond 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: tot en met 2009 uit gemeente Oss zelf (circa € 

17,50 per vierkante meter voor ruwe bouwgrond), tussen 2009-2013 in grotere regio (tussen circa € 
18,- en € 25,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond), meest recente gebruikte uit 2013 (€ 20,- 
per vierkante meter voor ruwe bouwgrond) 

• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: € 22,50 per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): geen   
 
Bedrijventerrein Broeklanden Fase II te Elburg  
• Taxatierapport IBW door Kendes Rentmeesters & Adviseurs BV 
• Peildatum taxatie IBW: 1-11-2014 
• Ligging: hoofdzakelijk landelijk 
• Bestemmingsplan status per peildatum: ontwerp bestemmingsplan. Datum vaststelling  
 bestemmingsplan nog onbekend 
• Exploitatieplangebied: circa 10,5 hectare bruto, uitgiftepercentage ongeveer 61% 
• Uitgifteprijzen per 2015: niet vermeld 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied: 2006 (verkoop aan Megahome), toen voor € 17,- per 

vierkante meter voor ruwe bouwgrond 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: in 2004 en 2006 in Elburg zelf (circa € 16/€ 17,- 

per vierkante meter voor ruwe bouwgrond), tussen 2007-2012 in grotere regio (gemeenten Hattem 
en Harderwijk, tussen circa € 17,- en € 18,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond), meest 
recente gebruikte uit 2012 (€ 14,32,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond) 

• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: € 16,50 per vierkante meter  
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): 2 eigenaren in het plangebied (gemeente en 

Megahome)) 
 
Bedrijventerrein Panoven-Baronieweg te IJsselstein  
• Taxatierapport IBW door Steenhuijs CVS 
• Peildatum taxatie IBW: 12-5-2015 
• Ligging: IJsselstein lokaal, betreft inbreidingslocatie binnen bebouwd gebied, naast een woonwijk  
 en bedrijventerrein en langs een lokale doorgaande weg 
• Bestemmingsplan status per peildatum: ontwerp bestemmingsplan. Datum vaststelling 

bestemmingsplan verwacht in zomer 2015 
• Exploitatieplangebied: circa 41,5 hectare bruto (inclusief wonen en retail), uitgiftepercentage 

bedrijventerrein onbekend, hoogste categorie toegestaan is 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
• Uitgifteprijzen per 2015: niet vermeld 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied: onbekend 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: tussen 2011-2015 in grotere regio  tussen € 

23,80,- en € 35,49 ,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond), meest recente gebruikte uit 2014 
(€ 30,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond) 

• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: vanaf € 17,- per vierkante meter voor 
bedrijventerrein en oplopend voor wonen en retail 

• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): geen 
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Bedrijventerrein 7Poort te Zevenaar  
• Taxatierapport IBW door De Lorijn Raadgever o.g. 
• Peildatum taxatie IBW: 1-1-2013 
• Ligging: Zevenaar (zuid-oost), onder meer grenzend aan de A12 en gekregen bij bedrijventerrein 

Hengelder 
• Bestemmingsplan status per peildatum: reeds vigerend 
• Exploitatieplangebied: circa 62 hectare bruto, uitgiftepercentage bedrijventerrein circa 80%, 
• Uitgifteprijzen per peildatum: referentie aan € 121,- tot  € 171 ,- per vierkante meter 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied: onbekend 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: 2009-2013 in grotere regio  tussen € 20,- en € 

50,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond), meest recente gebruikte uit juni 2013 (€ 20,- per 
vierkante meter voor ruwe bouwgrond in de plaats Cuijk) 

• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: vanaf € 25,- per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): geen 
 
Bedrijventerrein De Grift Noord te Nijmegen  
• Taxatierapport IBW door Taxatie- en Adviesbureau Van Reekum en Kraak 
• Peildatum taxatie IBW: 1-1-2015 
• Ligging: Nijmegen, grenzend aan de A15 en een bestaand bedrijventerrein 
• Bestemmingsplan status per peildatum: nog in voorbereiding 
• Exploitatieplangebied: circa 28 hectare bruto, uitgiftepercentage bedrijventerrein circa 81% 
• Uitgifteprijzen per peildatum: referentie aan € 127,- tot  € 172 ,- per vierkante meter 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied: onbekend 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: 2009-2014 in grotere regio  tussen € 15,- en € 

50,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond), meest recente gebruikte uit januari 2014 (€ 15,- per 
vierkante meter voor ruwe bouwgrond in de plaats Zaltbommel) 

• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: vanaf € 22,50 per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): geen 
 
Bedrijventerrein Ambachtsezoom Hendrik-Ido-Ambacht  
• Taxatierapport IBW door Gloudemans 
• Peildatum taxatie IBW: 6-5-2016 
• Ligging: Aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht, aan de A16  
• Bestemmingsplan status per peildatum: in procedure na eerdere vernietiging door RvS 
• Exploitatieplangebied: circa 30 hectare bruto 
• Uitgifteprijzen per peildatum: niet genoemd in rapport 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied (volgens rapport): € 38,41 per vierkante meter voor 

ruwe bouwgrond 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: 2001-2016 circa tussen € 20,- en € 38,41 per  
 vierkante meter voor ruwe bouwgrond 
• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: € 40,- per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): melding van verkopen voor bedrijventerrein Nieuw  
 Rijerwaard in Ridderkerk voor € 45,- per vierkante meter voor ruwe bouwgrond  
 
Bedrijventerrein Veldzicht Noord fase 4 te Ermelo  
• Taxatierapport IBW door Taxatie- en Adviesbureau Van Reekum en Kraak 
• Peildatum taxatie IBW: 1-1-2016 
• Ligging: Grenzend aan bedrijventerrein Veldzicht Noord tegen de spoorlijn Zwolle- Amersfoort 
• Bestemmingsplan status per peildatum: in procedure 
• Exploitatieplangebied: circa 4,8 hectare bruto, uitgiftepercentage bedrijventerrein circa 70%, 
• Uitgifteprijzen per peildatum: referentie aan € 175 ,- per vierkante meter 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied (volgens rapport): € 27,50 per vierkante meter voor 

ruwe bouwgrond, vermoedelijk in 2015 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: 2013-2015 circa tussen € 32,50 en € 48,- per  
 vierkante meter voor ruwe bouwgrond 
• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: € 27,50 per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): kleinschalig bedrijventerrein met ruime mogelijkheden 
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Bedrijventerrein Kampershoek Noord 2010 - 2e Herziening te Weert  
• Taxatierapport IBW door Steenhuijs Grondzaken B.V. 
• Peildatum taxatie IBW: 1-1-2017 en update met dezelfde peildatum   
• Ligging: begrensd door de Ringbaan Noord en het bestaande bedrijventerrein Kampershoek te 

Weert en aan de oostzijde gelegen tegen de Rijksweg A2. 
• Bestemmingsplan status per peildatum: ontwerp in concept in procedure 
• Exploitatieplangebied: circa 72 hectare bruto, uitgiftepercentage bedrijventerrein circa 73%, 
• Uitgifteprijzen per peildatum: € 120,- tot € 151 ,- per vierkante meter 
• Laatst gerealiseerde prijs in het plangebied (volgens rapport): € 22,- per vierkante meter voor ruwe 

bouwgrond in 2014 
• Referentietransacties/-uitspraken in taxatierapport: 2012-2014 circa € 22,- per  
 vierkante meter voor ruwe bouwgrond 
• Geschatte IBW (ruwe bouwgrond) in taxatierapport: € 25,- per vierkante meter 
• Bijzonderheden (gebleken uit taxatierapport): actualisering van eerder reeds gepland en  

planologisch al onherroepelijk geworden bedrijventerrein 
 
Onteigening Vianen - Gaasperwaard 
De rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 juli 2014 vonnis gewezen met betrekking tot de  
gewezen eigendommen van Marbus Beheer BV en De Kamper Ontwikkeling BV. De complexwaarde voor 
het bedrijventerrein van 36,5 hectare is door de rechtbank bepaald op € 30,- per vierkante meter ruwe 
bouwgrond (C/16/231607/HA ZA 07-1057). De standaard kavels variëren in grootte van 2.500 tot 7.500 
vierkante meter. De uitgifteprijzen liggen in de bandbreedte van 200 tot 222 euro (excl. BTW, prijspeil 1 juli 
2014) per vierkante meter, afhankelijk van de zone en het kavelnummer. De prijzen worden jaarlijks 
geïndexeerd.  
 
Barneveld - Harselaar Driehoek 
Op 11 september 2013 is in het gebied Harselaar Driehoek een perceel verkocht ter grootte van 26.080 
vierkante meter tegen een koopsom van € 1.100.000,- (€ 42,18 per vierkante meter, ruwe bouwgrond). Op 
16 december 2013 is in het gebied Harselaar Driekhoek een perceel verkocht ter grootte van 105.665 
vierkante meter tegen een koopsom van € 3.750.000,- (€ 35,49,- per vierkant meter, ruwe bouwgrond).  
 
 
4. Waardebepaling vanuit analyse in verzoening 
Resumerend, rekening houdend met onderlinge verschillen en overeenkomsten, waaronder planologische 
status, omvang van de te ontwikkelen gebieden, verschillen qua typologie aan voorgestane bouw en 
gebruik, uitgifteprijzen, percentages uitgeefbaarheid, planhorizon en meer, meent taxateur voor het 
onderhavige exploitatieplangebied van Bedrijvenpark H2O uit te moeten gaan van een ruwe bouwgrondprijs 
(als inbrengwaarde) per waardepeildatum van € 20,- per vierkante meter voor de (en alle) in het 
exploitatieplan gelegen gronden. Dit is het resultaat van de verzoening zoals die in paragraaf 2.4 onder 
Hoofdstuk I. word omschreven en maakt dat taxateur thans, in de conclusiefase en aan de hand van de 
beschikbare gegevens en uitkomsten van de verschillende rekenkundige analyses, die de rekenkundige 
onderbouwing van andere informatie en analyses zijn, tot de finale waardering komt. Taxateur hecht er 
overigens nog aan te melden dat de inbrengwaarde in dit rapport in ieder geval ook mede is geschat op 
basis van zijn ervaring en kennis.  
 
 
Aldus gedaan naar beste kunnen en weten te ’s-Hertogenbosch op 12 maart 2018.  

 
Drs. K.F.J.P. de Bont RT  RM 
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BIJLAGE 12 PLANSCHADERISICOANALYSE 
 

 

Ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit exploitatieplan is de risicoanalyse nog niet 
beschikbaar. In het vast te stellen exploitatieplan zal het rapport over de risicoanalyse in het 
exploitatieplan zijn opgenomen. 
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Oldebroek / Hattem Modelversie 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur(s): RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL  

   

NOMINALE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Omschrijving                              Bro 2018 2019 2019 e.v. nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

UITGIFTE KAVELS 6.2.7.a 0,00% 0,00% 1,00% 74.508.585      -                         74.508.585     74.508.585     11.289.363   4.563.976      7.549.331     10.206.390   10.206.390   6.431.725     4.571.783     2.684.450     1.594.235     1.594.235     1.594.235     1.594.235     1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.062.824          

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK 6.2.7.b 0,00% 0,00% 1,00% -                      -                         -                     -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE 6.2.7.b 0,00% 0,00% 1,00% -                      -                         -                     -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

OVERIGE BIJDRAGEN 6.2.7.c 0,00% 0,00% 1,00% -                      -                         -                     -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

TOTALEN NOMINAAL 74.508.585      -                         74.508.585     74.508.585     11.289.363   4.563.976      7.549.331     10.206.390   10.206.390   6.431.725     4.571.783     2.684.450     1.594.235     1.594.235     1.594.235     1.594.235     1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.594.235          1.062.824          

TOTAAL REELE OPBRENGSTEN 77.586.024      -                         77.586.024     11.289.363   4.563.976      7.586.984     10.359.868   10.463.467   6.659.663     4.781.144     2.835.456     1.700.754     1.717.761     1.734.939     1.752.288     1.769.811          1.787.509          1.805.384          1.823.438          1.841.672          1.860.089          1.252.460          

INKOMSTENSTIJGING 3.077.439        -                   -                    37.653          153.478        257.077        227.938        209.361        151.006        106.518        123.526        140.703        158.053        175.576             193.274             211.149             229.203             247.437            265.854            189.636            

Opbrengstenstijging

KASSTROOM - REËEL  

   

REELE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Omschrijving                              Eigenaar reële waarde (boekwaarde) reële waarde gefaseerd

UITGIFTE KAVELS 77.586.024      -                         77.586.024     11.289.363   4.563.976      7.586.984     10.359.868   10.463.467   6.659.663     4.781.144     2.835.456     1.700.754     1.717.761     1.734.939     1.752.288     1.769.811          1.787.509          1.805.384          1.823.438          1.841.672          1.860.089          1.252.460          

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK -                      -                         -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE -                      -                         -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

OVERIGE BIJDRAGEN -                      -                         -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

TOTALEN REEEL 77.586.024      -                         77.586.024     77.586.024     11.289.363   4.563.976      7.586.984     10.359.868   10.463.467   6.659.663     4.781.144     2.835.456     1.700.754     1.717.761     1.734.939     1.752.288     1.769.811          1.787.509          1.805.384          1.823.438          1.841.672          1.860.089          1.252.460          

KASSTROOM - CONTANT  

   

CONTANTE OPBRENGSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Omschrijving                              Eigenaar contant (boekwaarde) contant gefaseerd

UITGIFTE KAVELS 69.310.074      -                         69.310.074     11.178.135   4.430.401      7.220.524     9.666.152     9.571.386     5.972.433     4.203.690     2.444.115     1.437.275     1.423.184     1.409.231     1.395.415     1.381.735          1.368.188          1.354.775          1.341.493          1.328.341          1.315.318          868.282            

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK -                      -                         -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE -                      -                         -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

OVERIGE BIJDRAGEN -                      -                         -                     -                   -                    -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

TOTALEN CONTANT 69.310.074      -                         69.310.074     69.310.074     11.178.135   4.430.401      7.220.524     9.666.152     9.571.386     5.972.433     4.203.690     2.444.115     1.437.275     1.423.184     1.409.231     1.395.415     1.381.735          1.368.188          1.354.775          1.341.493          1.328.341          1.315.318          868.282            
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Oldebroek / Hattem Modelversie 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur(s): RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN Totaal Realisatie Prognose Prognose 2018 2019

Omschrijving 2018 2019 2019 e.v. Nominaal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (boekwaarde) nominaal gefaseerd

INBRENGWAARDE 2,00% 2,00% 2,00% 11.476.680             11.476.680          

A) ONDERZOEKSKOSTEN 2,00% 2,00% 2,00% -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                       -                             -                      -                      

B) BODEMSANERING / GRONDWERK 2,00% 2,00% 2,00% 49.086                    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               17.640                 31.446             31.446                   -                      -                      

C) VOORZIENINGEN 2,00% 2,00% 2,00% 8.163.752               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.871.625            4.292.127       4.292.127             -                      -                      

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 2,00% 2,00% 2,00% -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                       -                             -                      -                      

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 2,00% 2,00% 2,00% 16.602.721             -               253.620       732.283       1.141.941    414.771       198.114       -18.372        21.882         42.679         63.504         8.464.021            8.138.701       8.138.701             22.729            7.979.597       

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 2,00% 2,00% 2,00% -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                       -                             -                      -                      

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 2,00% 2,00% 2,00% 2.903.029               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2.903.029            -                       -                             -                      -                      

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 2,00% 2,00% 2,00% 204.890                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               204.890               -                       -                             -                      -                      

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN 2,00% 2,00% 2,00% -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                       -                             -                      -                      

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 2,00% 2,00% 2,00% 3.545.199               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.545.199            -                       -                             -                      -                      

K) TIJDELIJK BEHEER 2,00% 2,00% 2,00% -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                       -                             -                      -                      

L) PLANSCHADE 2,00% 2,00% 2,00% 202.732                  -               3.450           27.679         75.453         -               -               -               -               -               -               104.596               98.136             98.136                   98.136            -                      

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW 2,00% 2,00% 2,00% -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                       -                             -                      -                      

N) RENTEKOSTEN 381.518                  -               2.571           12.792         32.822         49.800         56.925         59.861         61.093         62.960         49.940         381.518               

TOTALEN NOMINAAL 43.529.606             -                   259.641       772.755       1.250.216    464.571       255.039       41.489         82.975         105.639       113.445       30.969.197          12.560.410     12.560.410           120.865          7.979.597       

TOTAAL REELE KOSTEN 44.508.596             30.969.197          13.539.399           122.068          8.220.178       

KOSTENSTIJGING 978.989                  1.203              240.581          

Kostenstijging Boekwaarde

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN Totaal Boekwaarde Realisatie Prognose Prognose 2018 2019

Omschrijving reële waarde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (boekwaarde) reële waarde gefaseerd

INBRENGWAARDE 11.476.680             11.476.680          

A) ONDERZOEKSKOSTEN -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

B) BODEMSANERING / GRONDWERK 50.682                    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               17.640                 33.042                   -                      -                      

C) VOORZIENINGEN 8.885.082               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.871.625            5.013.457             -                      -                      

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 16.857.808             -               253.620       732.283       1.141.941    414.771       198.114       -18.372        21.882         42.679         63.504         8.464.021            8.393.788             22.955            8.220.178       

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 2.903.029               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2.903.029            -                             -                      -                      

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 204.890                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               204.890               -                             -                      -                      

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 3.545.199               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.545.199            -                             -                      -                      

K) TIJDELIJK BEHEER -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

L) PLANSCHADE 203.708                  -               3.450           27.679         75.453         -               -               -               -               -               -               104.596               99.113                   99.113            -                      

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

N) RENTEKOSTEN 381.518                  -               2.571           12.792         32.822         49.800         56.925         59.861         61.093         62.960         49.940         381.518               

TOTALEN REEEL 44.508.596             -                   259.641       772.755       1.250.216    464.571       255.039       41.489         82.975         105.639       113.445       30.969.197          -                       13.539.399           122.068          8.220.178       

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN Totaal Boekwaarde Realisatie Prognose Prognose 2018 2019

Omschrijving contant 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (boekwaarde) contant gefaseerd

INBRENGWAARDE 11.476.680             11.476.680          

A) ONDERZOEKSKOSTEN -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

B) BODEMSANERING / GRONDWERK 49.086                    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               17.640                 31.446                   -                      -                      

C) VOORZIENINGEN 8.163.752               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.871.625            4.292.127             -                      -                      

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 16.602.721             -               253.620       732.283       1.141.941    414.771       198.114       -18.372        21.882         42.679         63.504         8.464.021            8.138.701             22.729            7.979.597       

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 2.903.029               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2.903.029            -                             -                      -                      

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 204.890                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               204.890               -                             -                      -                      

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 3.545.199               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.545.199            -                             -                      -                      

K) TIJDELIJK BEHEER -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

L) PLANSCHADE 202.732                  -               3.450           27.679         75.453         -               -               -               -               -               -               104.596               98.136                   98.136            -                      

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW -                              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                           -                             -                      -                      

N) RENTEKOSTEN 381.518                  -               2.571           12.792         32.822         49.800         56.925         59.861         61.093         62.960         49.940         381.518               

TOTALEN CONTANT 43.529.606             -                   259.641       772.755       1.250.216    464.571       255.039       41.489         82.975         105.639       113.445       30.969.197          -                       12.560.410           120.865          7.979.597       
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EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Oldebroek / Hattem

Plannaam: Bedrijven H2O

Deellocatie: Totaal

Variant: Exploitatieplan

Versie: 1.0

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN

Omschrijving 2018 2019 2019 e.v. 

INBRENGWAARDE 2,00% 2,00% 2,00%

A) ONDERZOEKSKOSTEN 2,00% 2,00% 2,00%

B) BODEMSANERING / GRONDWERK 2,00% 2,00% 2,00%

C) VOORZIENINGEN 2,00% 2,00% 2,00%

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 2,00% 2,00% 2,00%

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED 2,00% 2,00% 2,00%

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 2,00% 2,00% 2,00%

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 2,00% 2,00% 2,00%

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 2,00% 2,00% 2,00%

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN 2,00% 2,00% 2,00%

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 2,00% 2,00% 2,00%

K) TIJDELIJK BEHEER 2,00% 2,00% 2,00%

L) PLANSCHADE 2,00% 2,00% 2,00%

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW 2,00% 2,00% 2,00%

N) RENTEKOSTEN

TOTALEN NOMINAAL

TOTAAL REELE KOSTEN

KOSTENSTIJGING

Kostenstijging

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN

Omschrijving 

INBRENGWAARDE

A) ONDERZOEKSKOSTEN

B) BODEMSANERING / GRONDWERK

C) VOORZIENINGEN

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)

K) TIJDELIJK BEHEER

L) PLANSCHADE

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW

N) RENTEKOSTEN

TOTALEN REEEL

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN

Omschrijving

INBRENGWAARDE

A) ONDERZOEKSKOSTEN

B) BODEMSANERING / GRONDWERK

C) VOORZIENINGEN

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)

K) TIJDELIJK BEHEER

L) PLANSCHADE

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW

N) RENTEKOSTEN

TOTALEN CONTANT

kwartaal

jaar

   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

31.446            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

686.952          222.870          301.379          6.971              271.938          988.331          6.971              370.074          988.331          6.971              6.971              399.515          6.971              6.971              6.971              6.971              6.971              

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

22.729            22.729            22.729            22.729            22.729            22.729            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

741.127          245.599          324.108          29.700            294.667          1.011.060       6.971              370.074          988.331          6.971              6.971              399.515          6.971              6.971              6.971              6.971              6.971              

778.741          263.225          354.316          33.117            335.145          1.172.947       8.249              446.674          1.216.758       8.754              8.929              521.958          9.289              9.475              9.665              9.858              10.055            

37.614            17.626            30.208            3.417              40.478            161.887          1.278              76.600            228.427          1.783              1.958              122.443          2.319              2.504              2.694              2.887              3.084              

   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

33.042            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

721.817          238.865          329.468          7.773              309.294          1.146.578       8.249              446.674          1.216.758       8.754              8.929              521.958          9.289              9.475              9.665              9.858              10.055            

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

23.883            24.360            24.847            25.344            25.851            26.368            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

778.741          263.225          354.316          33.117            335.145          1.172.947       8.249              446.674          1.216.758       8.754              8.929              521.958          9.289              9.475              9.665              9.858              10.055            

   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

31.446            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

686.952          222.870          301.379          6.971              271.938          988.331          6.971              370.074          988.331          6.971              6.971              399.515          6.971              6.971              6.971              6.971              6.971              

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

22.729            22.729            22.729            22.729            22.729            22.729            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

741.127          245.599          324.108          29.700            294.667          1.011.060       6.971              370.074          988.331          6.971              6.971              399.515          6.971              6.971              6.971              6.971              6.971              
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BIJLAGE 14 OVERZICHT MACROAFTOPPING 
 



EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

MACRO AFTOPPING  

   

Macroaftopping (kosten) Macroaftopping (opbrengsten) Bedragen op 

per 1-1-2018

Totale Kosten 43.529.606€              Totale opbrengsten 69.310.074          

Minus: Waarvan opbrengsten uit toekomstige grondexploitaties -                       

Subsidies en bijdragen gemeente -€                          

Subsidies en bijdragen provincie -€                          Totale opbrengsten uit gronduitgifte 69.310.074          

Kosten gemaakt met het oog op toekomstige bebouwing -€                          

Te verhalen kosten 43.529.606€              Maximaal te verhalen 43.529.606€        

Totaal aantal gewogen eenheden op NCW 513.408               

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid 84,79€                 

Bedragen op NCW

per 1-1-2018

Volgens de systematiek van de Grondexploitatiewet kan via een exploitatiebijdrage verhaald worden: 

"Het totaal van de kosten minus externe subsidies en minus de kosten die met het oog op toekomstige bebouwing zijn  gemaakt, met als maximum het totaal van de grondopbrengsten conform gemeentelijk beleid
(macroaftopping)."

Bijlage 14 - Macro-aftopping Pagina 1 van 1
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BIJLAGE 15 GEWOGEN EENHEDEN PER EIGENDOM 
 



GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur(s): RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

PRODUCTIEPROGRAMMA PER EIGENDOM  

   

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 1. CONSMEMA VASTGOED B.V. 11.680 m² 14.063              13.925              11.680                       -           11.680     -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 7.328 m² 1,26                   9.228                9.137                7.328                         -           7.328       -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 4.352 m² 1,11                   4.836                4.788                4.352                         -           4.352       -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 2.1 GEMEENTE HATTEM 126.318 m² 136.044            120.616            126.318                     -           -           -           -           12.632      12.632     12.632     3.790           3.790       7.579       7.579       7.579       7.579       7.579       7.579         7.579         7.579         7.579         7.579         5.053         

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 68.138 m² 1,11                   75.709              67.123              68.138                       -           -           -           -           6.814        6.814       6.814       2.044           2.044       4.088       4.088       4.088       4.088       4.088       4.088         4.088         4.088         4.088         4.088         2.726         

Uitgifte III € 140,- per m² 58.180 m² 1,04                   60.335              53.493              58.180                       -           -           -           -           5.818        5.818       5.818       1.745           1.745       3.491       3.491       3.491       3.491       3.491       3.491         3.491         3.491         3.491         3.491         2.327         

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 2.2 GEMEENTE HATTEM 5.592 m² 6.213                5.509                5.592                         -           -           -           -           559           559          559          168             168          336          336          336          336          336          336            336            336            336            336            224            

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 5.592 m² 1,11                   6.213                5.509                5.592                         -           -           -           -           559           559          559          168             168          336          336          336          336          336          336            336            336            336            336            224            

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 3.1 GEMEENTE OLDEBROEK 36.170 m² 36.550              34.546              36.170                       -           1.809       3.617       7.234       7.234        7.234       3.617       3.617           1.809       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 82 m² 1,26                   103                   98                     82                              -           4              8              16            16             16            8              8                 4              -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 302 m² 1,11                   336                   317                   302                            -           15            30            60            60             60            30            30               15            -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 8.791 m² 1,04                   9.117                8.617                8.791                         -           440          879          1.758       1.758        1.758       879          879             440          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 26.995 m² 1,00                   26.995              25.515              26.995                       -           1.350       2.700       5.399       5.399        5.399       2.700       2.700           1.350       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 3.2 GEMEENTE OLDEBROEK 35.752 m² 37.374              33.135              35.752                       -           -           -           -           3.575        3.575       3.575       1.073           1.073       2.145       2.145       2.145       2.145       2.145       2.145         2.145         2.145         2.145         2.145         1.430         

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 10.089 m² 1,11                   11.210              9.939                10.089                       -           -           -           -           1.009        1.009       1.009       303             303          605          605          605          605          605          605            605            605            605            605            404            

Uitgifte III € 140,- per m² 13.521 m² 1,04                   14.022              12.432              13.521                       -           -           -           -           1.352        1.352       1.352       406             406          811          811          811          811          811          811            811            811            811            811            541            

Uitgifte IV € 135,- per m² 12.142 m² 1,00                   12.142              10.765              12.142                       -           -           -           -           1.214        1.214       1.214       364             364          729          729          729          729          729          729            729            729            729            729            486            

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 4. LIANDER INFRA N.V. 13 m² 14                     13                     13                              -           -           -           -           1               1              1              0                 0              1              1              1              1              1              1                1                1                1                1                1                

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 13 m² 1,11                   14                     13                     13                              -           -           -           -           1               1              1              0                 0              1              1              1              1              1              1                1                1                1                1                1                

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur(s): RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

PRODUCTIEPROGRAMMA PER EIGENDOM  

   

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.1 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 16.096 m² 17.174              15.226              16.096                       -           -           -           -           1.610        1.610       1.610       483             483          966          966          966          966          966          966            966            966            966            966            644            

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 6.504 m² 1,11                   7.227                6.407                6.504                         -           -           -           -           650           650          650          195             195          390          390          390          390          390          390            390            390            390            390            260            

Uitgifte III € 140,- per m² 9.592 m² 1,04                   9.947                8.819                9.592                         -           -           -           -           959           959          959          288             288          576          576          576          576          576          576            576            576            576            576            384            

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.2 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 4.643 m² 5.847                5.676                4.643                         -           -           4.643       -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 4.643 m² 1,26                   5.847                5.676                4.643                         -           -           4.643       -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.3 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 24.526 m² 26.193              25.935              24.526                       -           24.526     -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 3.414 m² 1,26                   4.299                4.257                3.414                         -           3.414       -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 21.112 m² 1,04                   21.894              21.678              21.112                       -           21.112     -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd 0

Eigendom 5.4 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 22.144 m² 22.964              21.705              22.144                       -           1.107       2.214       4.429       4.429        4.429       2.214       2.214           1.107       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 22.144 m² 1,04                   22.964              21.705              22.144                       -           1.107       2.214       4.429       4.429        4.429       2.214       2.214           1.107       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.5 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 13.880 m² 14.857              14.042              13.880                       -           694          1.388       2.776       2.776        2.776       1.388       1.388           694          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 6.248 m² 1,11                   6.942                6.562                6.248                         -           312          625          1.250       1.250        1.250       625          625             312          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 7.632 m² 1,04                   7.915                7.481                7.632                         -           382          763          1.526       1.526        1.526       763          763             382          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.6 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 10.982 m² 13.178              13.048              10.982                       -           10.982     -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 6.585 m² 1,26                   8.292                8.211                6.585                         -           6.585       -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 4.397 m² 1,11                   4.886                4.837                4.397                         -           4.397       -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur(s): RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

PRODUCTIEPROGRAMMA PER EIGENDOM  

   

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.7 t/m 5.13 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 107.164 m² 111.247            105.147            107.164                     -           5.358       10.716     21.433     21.433      21.433     10.716     10.716         5.358       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 17.541 m² 1,11                   19.490              18.421              17.541                       -           877          1.754       3.508       3.508        3.508       1.754       1.754           877          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 57.613 m² 1,04                   59.747              56.471              57.613                       -           2.881       5.761       11.523     11.523      11.523     5.761       5.761           2.881       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 32.010 m² 1,00                   32.010              30.255              32.010                       -           1.601       3.201       6.402       6.402        6.402       3.201       3.201           1.601       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.14 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 18.913 m² 22.922              22.394              18.913                       -           13.175     604          1.208       1.208        1.208       604          604             302          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 12.873 m² 1,26                   16.210              16.051              12.873                       -           12.873     -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 6.040 m² 1,11                   6.711                6.343                6.040                         -           302          604          1.208       1.208        1.208       604          604             302          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.15 t/m 5.16 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 11.281 m² 12.534              11.847              11.281                       -           564          1.128       2.256       2.256        2.256       1.128       1.128           564          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 11.281 m² 1,11                   12.534              11.847              11.281                       -           564          1.128       2.256       2.256        2.256       1.128       1.128           564          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.17 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 26.077 m² 31.598              29.865              26.077                       -           1.304       2.608       5.215       5.215        5.215       2.608       2.608           1.304       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 17.707 m² 1,26                   22.298              21.075              17.707                       -           885          1.771       3.541       3.541        3.541       1.771       1.771           885          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 8.370 m² 1,11                   9.300                8.790                8.370                         -           419          837          1.674       1.674        1.674       837          837             419          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 5.18 t/m 5.19 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V 13.258 m² 14.731              13.923              13.258                       -           663          1.326       2.652       2.652        2.652       1.326       1.326           663          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 13.258 m² 1,11                   14.731              13.923              13.258                       -           663          1.326       2.652       2.652        2.652       1.326       1.326           663          -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 6. VAN WERVEN HOLDING B.V. 25.571 m² 28.412              26.854              25.571                       -           1.279       2.557       5.114       5.114        5.114       2.557       2.557           1.279       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 25.571 m² 1,11                   28.412              26.854              25.571                       -           1.279       2.557       5.114       5.114        5.114       2.557       2.557           1.279       -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur(s): RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

PRODUCTIEPROGRAMMA PER EIGENDOM  

   

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 7. BERG, dhr. E.H.J. VAN DEN 0 m² -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 8. HORST, dhr. G.J. VAN DER 0 m² -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 9. HOV ONROEREND GOED B.V. 0 m² -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 10. PRORAIL B.V. 0 m² -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 11. RIETBERG, mevr. R.:   0 m² -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgeefbaar Wegings- Gewogen NCW gew. Uitgeefbaar BW 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Eigendom gebied factor eenheden eenheden gefaseerd

Eigendom 12. WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE:   0 m² -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte I € 170,- per m² 0 m² 1,26                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte II € 150,- per m² 0 m² 1,11                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte III € 140,- per m² 0 m² 1,04                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             

Uitgifte IV € 135,- per m² 0 m² 1,00                   -                    -                    -                            -           -           -           -           -            -           -           -              -           -           -           -           -           -           -             -             -             -             -             -             
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  

   

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 1. CONSMEMA VASTGOED B.V.

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 13.924,85                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 233.600€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 2.1 GEMEENTE HATTEM

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 120.615,97                                  84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 76,52% 3.301.500€               

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 2.2 GEMEENTE HATTEM

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 5.508,72                                      84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 81,64% 137.000€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 3.1 GEMEENTE OLDEBROEK

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 34.546,40                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 723.400€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning: 2.205.637€                        

7.700.138€                        

467.061€                           

111.840€                           

-€                                  

355.221€                           

1.180.627€                        

947.027€                           

2.929.037€                        

723.400€                           

-€                                  

2.526.360€                        

10.226.498€                      

-€                                  

233.600€                           

-€                                  

De exploitatiebijdrage per eigenaar/particulier wordt verdeeld op basis van het aandeel in de totale opbrengsten uit gronduitgifte per 
eigenaar. Op deze "bruto" exploitatiebijdrage wordt de inbrengwaarde in mindering gebracht, daar waar dit betrekking heeft op toekomstig 
uitgeefbaar gebied. De resultante is de exploitatiebijdrage per eigenaar die moet worden voldaan bij de bouwvergunning. Daarnaast koopt 
de gemeente het toekomstig openbaar gebied, dit is een apparte betaling bij de afname hiervan. Het in mindering brengen van beide 
elementen resulteerd in de "netto" bijdrage die deze particulier als bijdrage betaald te compensatie van de investeringen om het
bestemmingsplan te realiseren.  
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  

   

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 3.2 GEMEENTE OLDEBROEK

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 33.135,49                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 73,21% 976.760€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 4. LIANDER INFRA N.V.

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 12,81                                           84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 219.900€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.1 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 15.226,35                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 76,54% 420.600€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.2 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 5.675,62                                      84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 92.860€                   

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.3 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 25.934,97                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 490.520€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

969.056€                           

481.211€                           

92.860€                             

-€                                  

388.351€                           

2.198.912€                        

490.520€                           

-€                                  

1.708.392€                        

715.040€                           

-€                                  

2.094.372€                        

1.086€                               

219.900€                           

-€                                  

-218.814€                          

1.290.975,74€                   

321.920€                           

-€                                  

2.809.412€                        
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  

   

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.4 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 21.705,06                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 442.880€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.5 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 14.042,31                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 277.600€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.6 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.Vexcl. nieuw brandstofverkooppunt

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 13.047,94                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar -€                         

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.7 t/m 5.13 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 105.147,30                                  84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 2.143.280€               

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

1.106.278€                        

8.914.978€                        

2.143.280€                        

-€                                  

6.771.698€                        

442.880€                           

-€                                  

1.397.396€                        

1.190.585€                        

277.600€                           

-€                                  

912.985€                           

1.106.278€                        

-€                                  

-€                                  

1.840.276€                        
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  

   

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.14 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 22.393,88                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 378.260€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.15 t/m 5.16 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 11.847,20                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 225.620€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.17 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 29.865,24                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 521.540€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 5.18 t/m 5.19 ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HATTEMERBROEK B.V

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 13.923,42                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 100,00% 265.160€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning: 915.346€                           

225.620€                           

-€                                  

778.852€                           

2.532.143€                        

521.540€                           

-€                                  

2.010.603€                        

1.180.506€                        

265.160€                           

-€                                  

1.898.679€                        

378.260€                           

-€                                  

1.520.419€                        

1.004.472€                        
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  

   

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 6. VAN WERVEN HOLDING B.V.

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 26.854,42                                    84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 83,73% 610.800€                 

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 7. BERG, dhr. E.H.J. VAN DEN

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: -                                               84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 0,00% 560€                        

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 8. HORST, dhr. G.J. VAN DER

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: -                                               84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 0,00% 280€                        

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 9. HOV ONROEREND GOED B.V.

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: -                                               84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 0,00% 1.560€                     

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 10. PRORAIL B.V.

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: -                                               84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 0,00% 3.540€                     

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

2.276.868€                        

511.420€                           

-€                                  

1.765.448€                        

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

Bijlage 16 - Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar
Pagina 5 van 6

1745-2017EP01-V1.0 Exploitatieplan Bedrijvenpark H2O 12032018

Stap 9 Berekening expl.bijdrage



GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Oldebroek / Hattem Modelversie: 1.0

Plannaam: Bedrijven H2O Auteur: RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 21-12-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 12-3-2018

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

EXPLOITATIEBIJDRAGE PER EIGENDOM  

   

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 11. RIETBERG, mevr. R.:   

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: -                                               84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 0,00% 2.040€                     

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 12. WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE:   

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 

eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: -                                               84,79                       

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel

uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 0,00% 7.420€                     

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

-€                                  

Bijlage 16 - Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar
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Legenda

1234 Kadastraal nummer

Kadastrale lijn

Bestemmingsplangrens

Exploitatieplangrens

Categorie I - € 170,-/m² excl. BTW

Categorie II - € 150,-/m² excl. BTW

Categorie III - € 140,-/m² excl. BTW

Categorie IV - € 135,-/m² excl. BTW

Kadastrale sectiegrens

Ruimtelijk ontwerp

BGT

Gemeentegrens
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